



**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

San Andrés de Tumaco, 16 de Abril del 2021

Señor (a)

JESICA ALEXANDRA ESTUPIÑAN FERRÍN

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **2215739**

Cargo del supervisor **Verificadora Certificación por Competencias Laborales**

Dependencia

Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución
contractual Mes 04 del año 2021

Referencia: No **2215739** del año 2021

Yesenia Trejos Sanchez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1013636974 de Bogotá, en mi calidad de Contratista del SENA, en SENNOVA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: El valor total para los contratos es por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$42.913.333) M/CTE). Esta suma será pagada por el SENA a los contratistas de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de febrero de 2021 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$3.663.333) M/CTE b) diez (10) pagos iguales por los meses de marzo a diciembre de 2021, por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$ 3.925.000) cada uno.

Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo con el cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la **cuenta de ahorros No. 0550008300687723 de Davivienda**, cuyo titular es el contratista.

Plazo: Será hasta el 31 de Diciembre de 2021.



OBJETO:

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como apoyo en el programa SENNOVA para el desarrollo el proyecto denominado “Identificación de habilidades emocionales con enfoque diferencial, por medio de habilitadores de la 4RI cómo Machine Learning, Big Data y contenidos digitales, que permitan fortalecer la dimensión del Ser en comunidad SENA regional Nariño y Empresas”.

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Promover en Aprendices, Instructores, personal Administrativo, comunidad SENA y empresas una visión de cuidado, respeto, empatía y proyección territorial, generando, responsabilidad tecnológica y conciencia ambiental.	Para el mes objeto de pago no se requirió dicha actividad.	Para el mes objeto de pago no se requirió dicha actividad.
2	Fortalecer la dimensión del Ser en la comunidad SENA regional Nariño y Empresa Aliada, por medio de habilitadores de la 4RI cómo Machine Learning, Big Data y contenidos digitales, desde las habilidades emocionales y el enfoque diferencial	<ul style="list-style-type: none"> - Definición de grupos focales para pruebas piloto en los gremios: Aprendices, Instructores y Administrativos. Así como primer acercamiento a empresas y sector privado aliado del Centro. - Definición del instrumento metodológico y construcción del Google Forms para pruebas piloto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Generación de Acta Mensual del equipo de trabajo. - <i>Forms:</i> Instrumento metodológico para prueba piloto. - Pantallazos de reuniones con el equipo SENNOVA. - Drive <i>Proyecto ML Diferencial</i>. - Construcción tabla de contenido del artículo científico y Sistematización del instrumento metodológico en el mismo.



3	Realizar seguimiento mensual al proyecto bajo los requerimientos establecidos, presentación de informes de avance, a través de evidencias documentales utilizando medios tecnológicos.	<ul style="list-style-type: none"> - Definición de grupos focales para pruebas piloto en los gremios: Aprendices, Instructores y Administrativos. Así como primer acercamiento a empresas y sector privado aliado del Centro. - Reuniones virtuales por plataforma Meet con el equipo SENNOVA y su líder. - Definición de tareas para el cumplimiento de las actividades según cronograma de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Generación de Acta Mensual del equipo de trabajo. - <i>Forms:</i> Instrumento metodológico para prueba piloto. - Pantallazos de reuniones con el equipo SENNOVA. - Drive <i>Proyecto ML Diferencial</i>. - Construcción tabla de contenido del artículo científico y Sistematización del instrumento metodológico en el mismo.
4	Apoyar en la estructuración de los semilleros de investigación.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con el líder SENNOVA de socialización y retroalimentación desde la Dirección Regional. - Diligenciamiento Censo SENNOVA 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pantallazos de reuniones con el equipo SENNOVA y el líder. - Plataforma Censo SENNOVA (http://convocatoriasennova.sena.edu.co/convocatorias/servlet/com.convocatoriasoficial.censos.front.censo.homewp)
5	Presentar periódicamente un informe técnico administrativo ante el líder SENNOVA para ser sustentados a nivel de la dirección general.	<ul style="list-style-type: none"> - Modificación del cronograma respecto a la implementación de encuestas según la retroalimentación del líder SENNOVA. - Informe mensual de evidencias. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe mensual de evidencias. - Acta mensual.



6	Apoyar el equipo SENNOVA en la formulación y planeación de ideas de proyectos o investigaciones relacionadas con el sector productivo de la Región con el fin de postularlas como proyectos ejecutables para el 2022.	- Reunión con el líder SENNOVA de socialización y retroalimentación desde la Dirección Regional.	- Pantallazos de reuniones con el equipo SENNOVA
7	Definir las áreas de influencia y población beneficiada donde se desarrollará el proyecto.	- Consolidación de grupos focales presentes en el Centro Tumaco de los gremios: Aprendices, Instructores y Administrativos. Primer acercamiento a empresarios aliados.	- <i>Forms:</i> Instrumento metodológico para prueba piloto. - Generación de Acta Mensual del equipo de trabajo. - Pantallazo conversación empresaria aliada.
8	Apoyar con la realización de capacitaciones a aprendices en el manejo de la aplicación de la realidad aumentada	Para el mes objeto de pago no se requirió dicha actividad.	Para el mes objeto de pago no se requirió dicha actividad.

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.



Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. de la **Planilla 49642568** del operador **MiPlanilla.com** del periodo **MARZO** (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en folios

Cordialmente,

Firma
YESENIA TREJOS SÁNCHEZ
Contratista
C.C. No. 1013636974

Recibí a satisfacción:

Firma
JESICA ALEXANDRA ESTUPIÑAN FERRÍN
Supervisor(a) Contrato 2215739 de 2021
Verificadora Certificación por Competencias Laborales



INFORME

EVIDENCIAS DE GESTION CONTRACTUAL COMO APOYO SENNOVA.

Proyecto: Identificación de habilidades emocionales con enfoque diferencial, por medio de habilitadores de la 4RI cómo Machine Learning, Big Data y contenidos digitales, que permitan fortalecer la dimensión del Ser en comunidad SENA regional Nariño y Empresa - 8266-SGPS-2021

CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA. REGIONAL - NARIÑO.

Por: Yesenia Trejos Sánchez

Fecha de Informe: 16/04/2021

1. Gestión desarrollo proyecto

Actividad y resultados del Objetivo 1 durante el mes objeto de pago:

Objetivo	Actividades del Objetivo Especifico	Descripción Resultado esperado Objetivo específico 1 (medible y cuantificable) (*)	Nombre del producto resultado del Objetivo específico
Caracterización de los aprendices, administrativos e instructores frente al desarrollo formativo y las dimensiones del ser, sus habilidades emocionales desde un enfoque diferenciado	1.1 Diseño de instrumentos para la construcción del dataset con los datos caracterizados de la muestra objetivo.	Construcción de un instrumento que permita la identificación de datos socio demográficos e información complementaria de aspirantes, aprendices, instructores, administrativos, colaboradores.	Estructura de encuesta para caracterizados de la muestra objetivo.

Tareas que se están desarrollando en el marco de esta actividad:

Tarea de la actividad de proyecto
- Desarrollo del instrumento de identificación de habilidades emocionales en su prueba piloto formato Google Forms
- Consolidación grupos focales para pruebas pilotos en los gremios: Instructores, Aprendices, Administrativos del Centro Tumaco; y acercamiento al Sector Empresarial.
- Construcción Tabla de Contenido del artículo científico
- Reuniones virtuales por plataforma Meet con el equipo SENNOVA y su líder
- Sistematización de Metodología definida en la construcción del artículo científico
- Definición de tareas para el cumplimiento de las actividades según cronograma de trabajo



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Chrome Archivos Editar Ver Historial Marcadores Usuarios Pestaña Ventana Ayuda

Recibidos - yesi X Google Calend X Meet - SEN X Proyecto ML D X 0-Documento T X 518-Texto del u X Correo: Nosen X WhatsApp X

meet.google.com/vjv-xyes-ctb?authuser=0

Carlos Navia está presentando

Instrumento para analizar las habilidades socio-emocionales.

¿Tienes que decir lo que piensas claramente y sin rodeos?

😊 😞

¿Estás seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal?

😊 😞

SENNOVA

esmer.png

Mostrar todo

Chrome Archivos Editar Ver Historial Marcadores Usuarios Pestaña Ventana Ayuda

Recibidos - yesi X Google Calend X Meet - SEN X Proyecto ML D X 0-Documento T X 518-Texto del u X Correo: Nosen X WhatsApp X

meet.google.com/vjv-xyes-ctb?authuser=0

Carlos Navia está presentando

¿Tienes que decir lo que piensas claramente y sin rodeos?

😊 😞


¿Estás seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal?

😊 😞

¿Puedes estar un poco más que cuando estás y ahora?

esmer.png

Mostrar todo



En este cronograma se relacionan las actividades 1.1 con ejecución enero-febrero, actividad 1.2 con ejecución en febrero y actividad 1.3 con ejecución febrero marzo. Al respecto, pregunta los avances en estas actividades.

1. Avances del proyecto hasta la fecha.

Ya existe un documento con metodología e informe de avance. La actividad 1.2, se debe modificar para ser ejecutada en el mes de abril. Ya se indenticó la metodología a trabajar. El instrumento esta diseñado, en abril se construye la herramienta.


Se modifiq

01:13

Carlos Hernan Lucero Rincon

Carlos Hernan Lucero Rincon

Carlos Enrique Navia Torres



por SENNOVA 2021

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

- Informar los avances del proyecto hasta la fecha.
- Reportar las novedades que se han presentado hasta la fecha.
- Definir las acciones a realizar.
- Concertar fechas de entrega y revisiones de la siguiente etapa del proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



Siendo las 14:00, se reunieron via TEAMS, los investigadores CARLOS ENRRIQUE NAVIA Y el Dinamizador Sennova Carlos

01:14

Carlos Hernan Lucero Rincon

Carlos Hernan Lucero Rincon

Carlos Enrique Navia Torres





El empleo
es de todos

Mintrabajo

Chrome Archivos Editar Ver Historial Marcadores Usuarios Pestaña Ventana Ayuda

Trabajo de C... x CONTENIDO x gruba 1 in... x Meet - d... x Calendario x Recibidos (1) x Proyecto M... x 0-Documento x INNOVACIO... x

docs.google.com/document/d/1qyTIGon8ZfncNKhvj5t6m5mkNv3d5-jedit

0-Documento Técnico Proyecto 8266-SGPS-2021 **DOCX** ☆ 00

Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Ayuda Última modificación de carlos enrique navia torres el 26 de marzo

100% Texto normal Arial 11

INFORME TÉCNICO PROYECTO 8266-2021

Versión: 01

Marzo 2021

Proceso Gestión de la Innovación y Competitividad

9535-Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica

82-Fomento para la innovación

INFORME TÉCNICO PROYECT...
Datos generales del Proyecto
Resumen ejecutivo
Antecedentes
Árbol de problemas (Adjuntar...
Identificación y descripción d...
Justificación
Marco conceptual
Impactos
Impacto en el sector producti...
Impacto ambiental (*):
Impacto tecnológico (*):
Impacto en el centro de form...
Objetivos
Objetivo General
Objetivos específicos
Metodología
Desarrollo del proyecto

Chrome Archivos Editar Ver Historial Marcadores Usuarios Pestaña Ventana Ayuda

Trabajo de C... x CONTENIDO x gruba 1 in... x Meet - d... x Calendario x Recibidos (1) x Proyecto M... x 0-Documento x INNOVACIO... x

meet.google.com/dvu-axdm-ng?authuser=0

Detalles de la reunión

Personas (2) Chat

Enviá un mensaje a todos

Presentar ahora



Detalles de la reunión

Carlos Navia



El empleo
es de todos



Mintrabajo





El empleo
es de todos

Mintrabajo





Chrome Archivos Editar Ver Historial Marcadores Usuarios Pestaña Ventana Ayuda

Trabajo de C... x CONTENIDO x gruba 1 in... x Meet - d... x Calendario x Recibidos (1) x Proyecto 10... x 0 Document... x INNOVACI... x

meet.google.com/dwu-axim-ng?authuser=0

Actualizar

Detalles de la reunión

Personas (2) Chat

Envía un mensaje a todos

Presentar ahora

Carlos Navia

Detalles de la reunión

Presentar ahora

Chrome Archivos Editar Ver Historial Marcadores Usuarios Pestaña Ventana Ayuda

Redacy Portal... x 2784 x Recibidos - yes... x Google Calendar x Meet - SEN... x 1794 - 04... x Avencia (7) Nave... x

meet.google.com/ech-pah-sor?authuser=1

Actualizar

SENNOVA

Personas (3) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- YESENIA TREJOS SA...
- Carlos Navia
- Carlos Navia (Presentación)

Carlos Navia está presentando

SENNOVA

Carlos Navia está presentando



Chrome Archivo Editar Ver Historial Marcadores Usuarios Pestaña Ventana Ayuda

convocatorias.senna.sena.edu.co/convocatorias/servlet/com.convocatoriasoficial.home

SENA SENNOVA Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

El empleo es de todos Mintrabajo

Aspirante: YESENIA TREJOS SANCHEZ 1013608874 13/abril/2021 Finalizar Sesión

Inicio Censos Vigilancia Tecnológica Convocatorias Herramientas para Apoyo a la Investigación

Hola Yesenia
Preparamos un resumen para ti

Tu actividad

Icono	Valor	Acción
Vigilancias	0	Ver
Censos	0	Ver
Proyectos	0	Ver
Notificaciones	0	Ver

Tu centro: Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica

Icono	Valor	Acción
Censados	11	Ver
Evaluadores	11	Ver
Convocatorias	1	Ver
Proyectos aprobados	0	Ver

Presidencia Vicepresidencia MinJusticia MinDefensa
MinInterior MinFiscalías MinFuerzas Armadas MinMinas

1. Drive ML Diferencial
2. Censo SENNOVA 2021



2. Cronograma de Actividades Mes Mayo

Identificación:	1013636974
Nombres y Apellidos:	YESENIA TREJOS SÁNCHEZ

OBJETO:

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como apoyo en el programa SENNOVA para el desarrollo el proyecto denominado “Identificación de habilidades emocionales con enfoque diferencial, por medio de habilitadores de la 4RI cómo Machine Learning, Big Data y contenidos digitales, que permitan fortalecer la dimensión del Ser en comunidad SENA regional Nariño y Empresas”.

Actividad (es) - Tareas	Mayo		
	Inicio	Fin	Horario y Dias
1.1 Aplicación de encuestas a personas objeto de la muestra perteneciente a la comunidad educativa de los centros de la regional Nariño.			
Aplicación encuestas primera fase 1 Centro Tumaco	03-05-2021	31-05-2021	08:00 -12:00 y 14:00 -18:00 L-V
Comparativo resultados esperados Vs. resultados obtenidos pruebas piloto fase 0 Centro Tumaco	03-05-2021	31-05-2021	08:00 -12:00 y 14:00 -18:00 L-V
Definición grupos focales empresariales y del sector productivo fase 1 en Tumaco	03-05-2021	17-05-2021	08:00 -12:00 y 14:00 -18:00 L-V
1.2 Construcción del artículo científico			
Sistematización de Resultados esperados y resultados obtenido en la construcción del artículo científico	03-05-2021	31-05-2021	08:00 -12:00 y 14:00 -18:00 L-V