

<div><div><div>A</div></div><div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div> <div>Principio de Procedencia: 1105.017.000</div>		FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS																				
		Clave: : GCON-1.0-12-114			Versión: 1		Fecha: 28/OCT/2019			Página: 1 de 1												
N	Cta se	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1		GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	SOCIAL O POLITICO	RESTRICCIONES TEMPORALES O INDEFINIDAS A LA MOVILIDAD DE ORDEN LOCAL O NACIONAL, QUE IMPOSIBILITE LA ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN EN LUGAR DE ENTREGA FINAL	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	SEGUIMIENTOS PERMANENTE A LAS VARIACIONES EN LA NORMATIVIDAD LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL; Y LA OCURRENCIA DE EVENTOS NO PREVISTOS SOBRE LOS QUE SE PUEDAN PREVEER ACCIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN	ESTABLECER PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN FORMALS ENTRE LAS PARTES A TRAVES DE COMITES FORMALS PERMANENTES EN EL CURSO DEL CONTRATO	PERIODICA SEMANAL Y/O MENSUAL
2		GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	SOCIAL O POLITICO	CIERRES PARCIALES Y/O TOTALES EN LAS FRONTERAS TERRESTRES Y/O AERES QUE IMPOSIBILITEN LA IMPORTANCIÓN DE LOS BIENES	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	SEGUIMIENTOS PERMANENTE A LAS VARIACIONES EN LA NORMATIVIDAD LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL; Y LA OCURRENCIA DE EVENTOS NO PREVISTOS SOBRE LOS QUE SE PUEDAN PREVEER ACCIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES	4	2	6	ALTO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN	ESTABLECER PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN FORMALS ENTRE LAS PARTES A TRAVES DE COMITES FORMALS PERMANENTES EN EL CURSO DEL CONTRATO	PERIODICA SEMANAL Y/O MENSUAL

5	4	3	Z
GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	Clase
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	Fuente
CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	Etapas
SOCIAL O POLITICO	DE LA NATURALEZA	ECONOMICO	Tpo
ALTERACIONES DE ORDEN PUBLICO DE DISTINTA INDOLE Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS DE SEGURIDAD, POR LAS CUALES, SE LIMITE EL ACCESO AL AREA GEOGRAFICA DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZACION LOS AEROPUERTOS EN LOS CUALES SE DEBE REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	PANDEMIAS, EPIDEMIAS DE FIBRE AMARILLA, CORONAVIRUS (COVID 19) MALARIA, ENFERMEDAD DE CHANGAS O DIFTERIA, ENVENENAMIENTO POR PICADURAS DE RERPTILES O INSECTOS VENENOSOS	FLUCUTACIONES EN LA TRM	Descripción
IMPOSIBILIDAD EN LA ENTREGA DE LOS BIENES EN LOS TERMINOS ACORDADO Y/O INCUMPLIMIENTOS EN LOS TIEMPOS ENTREGA Y EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	AFECCIONES AL PERSONAL ENCARGADO DE GESTIONAR LA ENTREGA DE LOS BIENES. PUEDE DERIBAR INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	UN MAYOR PRECIO DE LOS EQUIPOS QUE CONLLEVE LA PERDIDA EN LOS MARGENES DE GANACIA DEL CONTRATISTA, TRANYENDO COMO CONSECUENCIA PARA LA ENTIDAD EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFERIOR CALIDAD Y/O CON MALAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	4	4	Probabilidad
4	2	3	Impacto
7	6	7	Valoración Riesgo
ALTO	ALTO	ALTO	Categoría
CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LAS CONDICIONES QUE PUEDAN SER PREVISIBLES; ADVIRTIENDO LA OCURENCIA DE CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ENTREGA EFECTIVA DE LOS BIENES EN LOS TERMINOS Y PERIODOS ESTABLECIDOS	EL CONTRATISTA DEBERA DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SOCIALIZACION Y CAPACITACION ACERCA DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN DISTINTAS ENFERMEDAD, CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES EN SALUD PUBLICA Y LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. ASI MISMO, EL PERSONAL DEBERA CONTAR CON LAS VACUNAS NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL AREA GEOGRAFICO DONDE SE DESARROLLARA EL CONTRATO. Y, DEBERA DOTAR AL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS Y DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	DEFINICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EN PESOS; ADOPTANDO VALORES DEL DÓLAR ACORDE A LA TENDENCIA DE LAS SEMANAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE LA OFFERTA; CON LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y ANALISIS NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.	Tratamiento/Control a ser implementado
3	4	4	Impacto después del tratamiento
1	1	2	Probabilidad
4	5	6	Impacto
BAJO	MEDIO	ALTO	Valoración
SI	SI	SI	Categoría
CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿Afecta la ejecución del contrato?
CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento
DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
FECHA DE ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN	FECHA DE ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN	FECHA DE ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
ESTABLECER PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN FORMALES ENTRE LAS PARTES A TRAVES DE COMITES FORMALES PERMANENTES EN EL CURSO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTOS A LOS INFORMES, PROTOCOLOS Y NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE, VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y EL CORRECTO USO DE LOS EPP DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.	SEGUIMIENTO A LAS TENDENCIAS DEL MERCADO	Monitoreo y revisión
DIARIO	DIARIO	UNA VEZ, EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	¿Cómo se realiza el monitoreo?
			Periodicidad

6	N	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	CIERRE DE FABRICAS, PARALISIS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS Y/O CIERRES PARCIALES EN LA LINEA DE SUMINISTROS, COMO CONSECUENCIAS DE CONFLICTOS, DESASTRES, PANDEMIA O FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTEN EL COMERCIAL Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL.	INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LAS CONDICIONES QUE PUEDAN SER PREVISIBLES; ADVIRTIENDO LA OCURRENCIA DE CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ENTREGA EFECTIVA DE LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS Y PERÍODOS ESTABLECIDOS	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	FECHA DE ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN	ESTABLECER PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN FORMALES ENTRE LAS PARTES A TRAVÉS DE COMITÉS FORMALES PERMANENTES EN EL CURSO DEL CONTRATO	DIARIO

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.

NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (cláusula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como cláusula de excesiva onerosidad), o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.