

Jessica Trujillo Gaitan

De: Paula Gallo Velasquez <paulagallo@deviveroabogados.com>
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 9:22 a. m.
Para: Andrea del Carmen Contreras Gonzalez
CC: María Catalina Guerrero Cárdenas; Camilo Alberto Jimenez Santofimio; Jessica Trujillo Gaitan; Lacides Robles Espinosa; Alejandra Vargas Barrera; Juan Manuel Guerrero Forero; Ivan Dario Giraldo Garcia; Maria Alejandra Olivares Hernandez
Asunto: Re: BORRADOR OTROSÍ No. 2 CONTRATO DE APOORTE No. 860 de 2019
Datos adjuntos: OTROSÍ No. 2 CONTRATO No. 860 de 2019 REV. DVA 29-04-2021.docx

Andrea, buenos días:

Remitimos el otrosí revisado. Encontramos que procede el ajuste del plazo, en razón a las suspensiones reconocidas previamente.

Saludos,



On Mon, Apr 26, 2021 at 1:33 PM Andrea del Carmen Contreras Gonzalez <acontreras@mintic.gov.co> wrote:

Apreciadas Catalina y Paula

Remitimos para su concepto y revisión, borrador del otrosí No. 2 del Contrato de Aporte No. 860 de 2019 el cual se modifica el plazo de ejecución y la entrega de la meta 3, como consecuencia de la Suspensión No. 3.

Agradecemos su acostumbrada colaboración y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Andrea Contreras G.
Dirección de Infraestructura

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic [aquí](#)