

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 1 de 8

110-

Seguimiento avance contrato de Gobernanza del Agua

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín

ACTAS

null

Fecha: 15-abr-2021 04:44 PM Pág: 8

Anexos: ninguno

Archivar en: 110-CNT2011-150/ IFCAYA S.A.S/110-CM2009-9

Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera



110-ACT2104-1741

Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
12 de marzo de 2021	8:00 am – 9:00 am	Teams: https://bit.ly/3mx6ztQ

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Maryi Adriana Serrano	IFCAYA SAS	Vía Teams
Janeth Paulina Pulgarín Serna	Corantioquia	Vía Teams
María Catalina Mejía Restrepo	Corantioquia	Vía Teams

Orden del Día:

1-Saludo.

2-Seguimiento y discusión avances contrato objeto de interventoría 110-CNT2009-127

3-Compromiso

Desarrollo:

1- Saludo.

Siendo las 8:00 am del día 12 de marzo de 2021 se reúnen funcionarias de la Supervisión de Corantioquia con la coordinadora de la interventoría (IFCAYA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



SA-CER440982 SC-CER341300

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 2 de 8

110-

SAS) para hablar de los avances del contrato objeto de interventoría 110-CNT2009-127.

2- Seguimiento y discusión avances contrato objeto de interventoría 110-CNT2009-127.

La Interventoría realiza presentación alcance por alcance teniendo en cuenta los avances realizados por la Fundación con Vida en el periodo:

Actividad 2.1. Reconformación de los consejos de cuenca de los POMCAS de Amagá y Áurra

Esta actividad se encuentra terminada desde el anterior periodo, por tal razón no se presenta ningún comentario.

Actividad 2.2. apoyo en la construcción del reglamento interno de plan de acción en los consejos de cuenca de Amagá y Aurra

En el periodo en cuestión se realizó una reunión que estaba pendiente, finalizando así con todos los espacios programados. Adicionalmente, ya están actualizados los planes de acción y el reglamento y se envió una notificación a los consejos por parte de la Fundación con Vida. Aún queda pendiente un espacio de capacitación en aspectos jurídicos para cada consejo comunitario, las cuales se estarán programando y desarrollando en el siguiente periodo, concluyendo así con esta actividad

Actividad 2.3. Ejecución de recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca, identificando potencialidades y problemáticas.

En el presente periodo no hubo avance en esta actividad quedando pendiente aún el desarrollo de dos recorridos:

Amagá: Se encuentra programado para el día 18 de marzo

Aburrá: pendiente por programar.

Actividad 2.4. Foro regional virtual de consejos de cuenca Esta actividad no se tiene en cuenta teniendo en cuenta que en el Otrosí se eliminó.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 3 de 8

110-

Actividad 3.1 Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios (C.C.) en buenas prácticas agropecuarias y ambientales

En este periodo se realizaron todos los espacios pendientes conforme a lo programado para esta actividad. Adicionalmente, se manifiesta que en varios consejos comunitarios ya empezaron la implementación de los sistemas productivos con acompañamiento de los promotores:

La puerta – adecuación del terreno

Tafetanes – inicio de siembra

Rodeo – adecuación del terreno

Córdoba – por empezar siembra

Guaymaral – preparación del terreno

Se planea que las actividades finalicen en el mes de marzo. Por otra parte, se está realizando un acta donde se solicita un cambio en los kits sobrantes para que ese valor sea utilizado para el transporte de insumos a los consejos comunitarios. La Supervisión pide claridad sobre los jornales, para lo cual se manifiesta que en el acta de cambio se modifica la función de los jornales para que realicen acompañamiento en la siembra de a dos para cada consejo comunitario. Los miembros de varios consejos comunitarios manifestaron a la Supervisión de Corantioquia que los talleres fueron en su mayoría teóricos, por tal razón, expresa la Supervisión no era necesario que estuvieran 3 personas de la Fundación Con Vida y se debió priorizar trabajo en campo, por ello no puede haber excusas o argumentos de que los acompañamientos realizados en implementación de parcelas colectivas sean actividades extra.

Actividad 3.2. Acompañar la revisión y/o actualización del Plan de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios

Se ha venido adelantando la revisión de los documentos por parte de la interventoría en conjunto con la Fundación Con Vida. Donde se han aprobado los planes de Tafetanes y Córdoba; los planes de Vereda San Andrés, Guaymaral y Almendros se encuentran en revisión actualmente quedando pendientes 3 planes. Se realizó la contratación del personal conforme al Otrosí.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 4 de 8

110-

Actividad 3.3 Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional

Se han venido realizando espacios entre la interventoría y la FCV en donde se manifiesta que la información es adecuada, sin embargo, no cuenta con un orden por lo cual la interventoría realiza algunas sugerencias con el fin de realizar el documento conforme a los parámetros de una estrategia de mercadeo y comercialización. La interventoría se encuentra a la espera de que el consultor presente nuevamente el documento par realizar la revisión y posterior aprobación. La Supervisión manifiesta que es necesario que se realice los mas pronto posible la aprobación con el fin de articular con el equipo de negocios verdes de la Subdirección de Gestión Ambiental, para los procesos 2021.

Actividad 3.4 Formular un proyecto de apicultura u otro proceso productivo para los Consejos Comunitarios de Sopetrán

Se revisó el proyecto y se realizó un espacio entre la interventoría y el consultor donde se realizan observaciones con el fin de que el documento cumpla con los requisitos de prefactibilidad. Se espera que la próxima semana el consultor allegue el documento con las sugerencias de la Interventoría.

Actividad 3.5 Manejo de fauna con fines de conservación

Se compartió documento definitivo para uso y reglamento de kit de fauna teniendo en cuenta que el consejo comunitario Vereda San Andrés no desea utilizarlo, dicho documento deberá ser firmado en la reunión con Mininterior con el fin de que haga parte de los acuerdos protocolizados. Desde la Supervisión se reitera que se había advertido que este kit no garantiza que los nueve Consejos Comunitarios tengan acceso al mismo, especialmente el de la Vereda San Andrés. La Interventoría indica que se le ocurre hablar directamente con la Presidenta de dicho Consejo Comunitario, Mónica Foronda.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 5 de 8

110-

Actividad 3.6 generar logística para realizar reuniones de seguimiento a los Acuerdos Protocolizados. Se realizó la entrega de las actas de las reuniones preparatorias a la Corporación, únicamente queda pendiente el acta del consejo comunitario La Puerta. Una vez se tengan todas las actas se deberá programar una reunión con el fin de definir temas logísticos. Se presenta el presupuesto para esta actividad y se manifiesta que los promotores no se deberían tener en cuenta en el mismo, por tal razón se pide a la interventoría que se aclare el asunto junto con el consultor.

Actividad 3.6				
Reunion de seguimiento ACUERDOS PROTOCOLARIOS actividad 3.6 SOPETRAI	Auxilio de transporte asistentes	16	\$ 30.000	\$ 480.000
Reunion de seguimiento ACUERDOS PROTOCOLARIOS actividad 3.6 SOPETRAI	Refrigerios	16	\$ 9.000	\$ 144.000
Reunion de seguimiento ACUERDOS PROTOCOLARIOS actividad 3.6 SOPETRAI	Almuerzo asistentes actividad	20	\$ 15.000	\$ 300.000
Reunion de seguimiento ACUERDOS PROTOCOLARIOS actividad 3.6 SOPETRAI	Estacion de café	1	\$ 100.000	\$ 100.000
Reunion seguimiento actividad 3.6 SAN ANDRES/ Acuerdos Protocolizados	Almuerzo asistentes actividad	10	\$ 15.000	\$ 150.000
Reunion de seguimiento 3.6 SAN ANDRES/ Acuerdos Protocolizados	Refrigerios	10	\$ 9.000	\$ 90.000
Reunion seguimiento actividad 3.6 SAN ANDRES/ Acuerdos Protocolizados	Estacion de café	1	\$ 50.000	\$ 50.000
Reunion seguimiento actividad 3.6 SAN ANDRES/ Acuerdos Protocolizados	Promotoras	2	\$ 70.000	\$ 140.000
SUBTOTAL				\$ 1.454.000
Presupuesto adjudicado contrato				\$ 1.500.000
saldo de solicitud de edición				\$ (46.000)

Actividad 4.1. Priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas La interventoría realiza acompañamiento a la actividad, realizando visitas a las oficinas territoriales de la Corporación con el fin de comprobar que la información secundaria adquirida por el consultor estaba en su mayoría correcta y se realizan pequeños ajustes a la matriz presentada por el consultor.

Conforme a lo anterior, se concluye que se ha cumplido con todas las visitas programadas y solamente es necesario que el Profesional SIG realice las nuevas funciones contempladas en el Otrosí con el fin de dar alcance a esta actividad.

Actividad 4.2. Actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA

Respecto a este alcance quedan pendientes 5 talleres con juntas de acción comunal, los cuales se encuentran programados, sin embargo, se manifiesta que la tasa de cancelación es alta, por lo cual se espera que sea posible cumplir con los tiempos establecidos.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 6 de 8

110-

Actividad 5.1. Fortalecer la capacidad institucional en relación al conocimiento de los POMCAS adoptados en jurisdicción de la Corporación articulados con los instrumentos de planificación territorial. Respecto a esta actividad se manifiesta que ya se realizaron los espacios pendientes con las oficinas Territoriales.

Actividad 5.2. Seguimiento y evaluación a la ejecución de los POMCAS articulados con los instrumentos de planificación territorial de los municipios.

Aún quedan pendientes 4 visitas que se programarán en las próximas semanas. La matriz se encuentra en diligenciamiento, incluyendo la gestión correspondiente con los municipios.

Otros:

1. Desde la Corporación se indica que es necesario realizar un seguimiento más estricto a la Fundación Con Vida con el fin de poder culminar con las actividades en el tiempo establecido en el contrato.
2. Para el proceso del SIG contemplado en el Otrosí, la Supervisión ofrece la ayuda con el fin de que todo quede acorde a los requerimientos de la Corporación por tal razón se solicita al consultor que haga una solicitud con el fin de que la cartografía sea acorde a lo establecido por la Corporación.
3. Se comprometieron a:

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Revisar documentación conforme a lo mencionado en la presente acta	Interventoría / Corporación	
Realizar seguimiento financiero del contrato.	Interventoría	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 7 de 8

110-

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Realizar al menos una reunión semanal con el fin de presentar los avances.	Interventoría / Corporación	
Documentar cada uno de los acompañamientos a las actividades del consultor.	Interventoría	


 JANETH PAULINA PULGARÍN SERNA
 Supervisora


 MARIA CATALINA MEJÍA RESTREPO
 Supervisora

Anexos: NA

Copia: 110-CNT2011-150, gprado

Asignación: NA

Elaboró: Maryi Adriana Serrano

Revisó: Janeth Paulina Pulgarín Serna


Fecha de elaboración: 26/03/2021

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 8 de 8

110-



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



SA-CER440982

SC-CER341300