# ACTA DE INICIO

| | |
|---|---|
| **Clase contrato:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA |
| **No. de contrato:** | 191 DE 2020 |
| **Contratista :**<br>**Identificación NIT.**<br>**Representante Legal:** | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.<br>890.115.120-1<br>CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA<br>C.C. 72.180.533 DE BARRANQUILLA |
| **Objeto del contrato:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE ANUAL LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DESARROLLO POLICARPA SALAVARRIETA CON CODIGO IDRD 15-028 UBICADO EN LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO" |
| **Plazo de ejecución:** | CINCO (5) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA |
| **Valor del Contrato:** | El valor del presente contrato es hasta por la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($117.786.825) M/CTE. |
| **Fecha de inicio:** | 02-03-2021 |
| **Fecha de terminación:** | 01/08/2021 |
| **Apoyo a la Supervisión** | SILVANA MARCELA GOMEZ VERGARA – Profesional Oficina de Obras Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño |

La presente se firma por quienes en ella intervinieron, a los dos (2) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021) una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de legalzacion del contrato y los documentos solicitados en el anexo técnico según informa el apoyo a la supervisión mediante memorando 20216520001303 del 02-03-2021.

**POR EL FONDO**

**EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO**
Alcalde Local de Antonio Nariño

**EL CONTRATISTA**

**CARLOS MARIO ROLON AMAYA**
Representante Legal
INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

**SILVANA MARCELA GOMEZ VERGARA**
Profesional Oficina de Obras FDLAN

Proyectó: Gina Paola Cubillos C. – Abogada Contratista FDLAN
Revisó y Aprobó: Ricardo Molina Peñuela – Abogado Contratista FDLAN