DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 27/04/2021

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-0417

JESUS MARIA HINCAPIE — C.C O NIT. No. 10525361-4

SE DEBE LA SUMA DE: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS — POR: $89,740,649.00

DETALLE DEL SERVICIO		**VALOR**
PAGO DE LA FACTURA NO. FEVE-10, POR CONCEPTO DE CORTE PARCIAL DE OBRA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO		
CON DESTINO A: UNIDAD 02 CDP No.11620		
CONTRATO N° 50 DE 2020		
	RTE FUENTE 4%	$ 1,781,275
	RETE-ICA 0,010000	$ 712,510
	RETE IVA	$ 101,533
	Estampilla L. 1697/2013	$ 445,319
	Contribución FONSECON	$ 4,453,188
	Saldo a Pagar:	$ 82,246,824

SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

UNIDAD 02 C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL — $89,740,649.00

DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTA	**SUBCUENTA**	**AUXILIAR**	**DEBE**	**HABER**
			$89,740,649.00	**$89,740,649.00**

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN	RECIBIÓ AREA FINANCIERA
1. CALCULO DE RETENCIONES	FECHA:
2.TARJETA DE CONTROL DE PAGOS	28/04/2021
3. FACTURAS Nos. FVE-7	
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL	
5. INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	FIRMA:
Elaboró:Antonio Jose Cabrales	

TARJETA CONTROL DE PAGOS CONTARTO CONTRATO N°50 DE 2020. JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS								
Saldo	**Fecha de Registro**	**Estado**	**Valor Bruto**	**Tipo Identificacion**	**Identificacion**	**Nombre Razon Social**	**Valor Pesos**	**Ordenes de Pago**
$346,797,391								
$202,971,610	07/12/2020	Pagada	$143,825,781	NIT	10525361-4	JESUS MARIA HINCAPIE	$143,825,781	09-1302
$89,740,649	28/12/2020	Pagada	$113,230,961	NIT	10525361-4	JESUS MARIA HINCAPIE	$113,230,961	09-1419
$0	27/04/2021	Pagada	$89,740,649	NIT	10525361-4	JESUS MARIA HINCAPIE	$89,740,649	09-0417

SUPERVISOR

VoBo. Coordinador Área Financiera

Elaboró: Antonio Jose Cabrales R

JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS

Tarifa			UNIDAD 02	UNIDAD 08	**TOTAL**
		VLR TOTAL O COSTO DIRECTO	**8.112.637.00**	**0.00**	8.112.637.00
25.00%		**A.I.U.**	**2.028.160.00**	**0.00**	2.028.160.00
		SUBTOTAL	**10.140.797.00**	**0.00**	10.140.797.00
		TOTAL COSTOS	**10.140.797.00**		**10.140.797.00**
16.00%		ADMINISTRACIÓN	1.298.022.00	0.00	1.298.022.00
4.00%		IMPREVISTOS	324.505.00	0.00	324.505.00
5.00%		UTILIDAD	405.632.00	0.00	405.632.00
19.00%		IVA SOBRE UTILIDAD	77.070.00	0.00	77.070.00
		TOTAL	10.217.867.00	0.00	10.217.867.00

			UNIDAD 02	UNIDAD 08	**TOTAL**
2.00%		Retefuente	202.816.00	0.00	202.816.00
8	0.008	Reteica	81.126.00	0.00	81.126.00
15%		Rete IVA	11.561.00	0.00	11.561.00
5%		Contribución FONSECON	507.040.00	0.00	507.040.00
0.500%		Estampilla L. 1697/2013	50.704.00	0.00	50.704.00
		Saldo a Pagar	9.364.620.00	0.00	9.364.620.00

JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS

Tarifa			UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
		VLR TOTAL O COSTO DIRECTO	**63.138.373.00**	**0.00**	63.138.373.00
25.00%		**A.I.U.**	**15.784.594.00**	**0.00**	15.784.594.00
		SUBTOTAL	**78.922.967.00**	**0.00**	78.922.967.00
		TOTAL COSTOS	**78.922.967.00**		**78.922.967.00**
16.00%		ADMINISTRACIÓN	10.102.140.00	0.00	10.102.140.00
4.00%		IMPREVISTOS	2.525.535.00	0.00	2.525.535.00
5.00%		UTILIDAD	3.156.919.00	0.00	3.156.919.00
19.00%		IVA SOBRE UTILIDAD	599.815.00	0.00	599.815.00
		TOTAL	79.522.782.00	0.00	79.522.782.00

			UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
2.00%		Retefuente	1.578.459.00	0.00	1.578.459.00
8	0.008	Reteica	631.384.00	0.00	631.384.00
15%		Rete IVA	89.972.00	0.00	89.972.00
5%		Contribución FONSECON	3.946.148.00	0.00	3.946.148.00
0.500%		Estampilla L. 1697/2013	394.615.00	0.00	394.615.00
		Saldo a Pagar	72.882.204.00	0.00	72.882.204.00

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.	Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.	Factura Electrónica de Venta No FEVE -10 correspondientes a la facturación parcial de contrato de obra de mantenimiento de cubiertas. Acta parcial de obra, memorias de cálculo

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
1. Desmonte de Cubierta sede Caloto 2. Matenimientos de estructura de madera sede Caloto 3. Pintua de estructura de madera sede Caloto 4. Canaletas sede Caloto 5. Instalacion de cubierta tipo española sede Caloto 6. Desmonte de Cubierta sede Santander de Quilichao 7. Suministro e Instalacion de teja sedeSantander de Quilichao. 8. Pintura de exteriores 9. Impermeabilizacion de cubierta Santander de Quilichao 10. Demolcion de placa existente 11.Suministro e Instalacion de correas sede caloto 12. Isntalacion de cielo falso sede caloto	1. Desmonte de Cubierta sede Caloto 2. Matenimientos de estructura de madera sede Caloto 3. Pintua de estructura de madera sede Caloto 4. Canaletas sede Caloto 5. Instalacion de cubierta tipo española sede Caloto 6. Desmonte de Cubierta sede Santander de Quilichao 7. Suministro e Instalacion de teja sedeSantander de Quilichao. 8. Pintura de exteriores 9. Impermeabilizacion de cubierta Santander de Quilichao	ene-21	100,00%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se adjunta acta de corte parcial y memorias de cálculos

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista

Nombre:	JESUS MARIA HINCAPIE
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
Firma:	

Supervisor

Nombre:	ANTONIO JOSE CABRALES R
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9
Firma:	

Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal

Consejo Superior de la Judicatura

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
27/04/2021	28/12/2020 A 30/01/2021	JESUS MARIA HINCAPIE	ANTONIO JOSE CABRALES R

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	50 de 2020	Tipo: Contrato de obra	Convenio No.:	Tipo:	

Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-28-0-2701019-02	2020	11620	25/09/2020	$ 346.797.391

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
$ 287.470.435	$346.797.391	29-oct-20	Tres meses	3/11/2020	30/01/2021

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición	1	22/12/2020		$ 49.109.089,00	
Adición	2	31/12/2020		$ 10.217.867,00	
Prorroga	1	23/12/2020	30 DIAS		
Otro sí					

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio				% Anticipo:		
Pagos				Amortización		
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto
20/11/2020	ACTAS PARCIALES	41,5%	$ 143.825.781			
28/12/2020	ACTAS PARCIALES	32,7%	$ 113.230.961			
28/04/2021	ACTAS PARCIALES	25,9%	$ 89.740.649			
		100,00%	$ 346.797.391		$ -	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

Jesús María Hincapié
INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS
NIT: 10525361-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 31 N 6 03, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3128330438
Autorización factura electrónica de venta No. 18764006504887 válida desde 2020-10-28 hasta 2021-04-28 rango desde FEVE1 hasta FEVE500.

Cliente:	RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA
NIT:	800165853
Dirección:	CL 3 3 31 BRR CENTRO, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8220549
Email:	dbonillav@cendoj.ramajudicial.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FEVE10
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	18:52:42
FECHA FIRMADO:	25/04/2021 23:52:38

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	01	2021	15	05	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	005-3	CONTRATO 050 - 2020 ACTA DE OBRA No. 03 - FINAL, CONTRATO DE OBRA 050 - 2020, MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA	WSD	1,00	$71.251.012,00		0,00	$71.251.012,00
2	006-3	ADMINISTRACIÓN CONTRATO 050-2020 16%	WSD	1,00	$11.400.162,00		0,00	$11.400.162,00
3	007-3	IMPREVISTOS CONTRATO 050 - 2020 4%	WSD	1,00	$2.850.041,00		0,00	$2.850.041,00
4	008-3	UTILIDAD CONTRATO 050 - 2020 5%	WSD	1,00	$3.562.550,00	19,00	0,00	$3.562.550,00

Notas:

SON: (ochenta y nueve millones setecientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y nueve pesos)
CUFE: 4bc97d98fe670b9efdcc9d728aaaec30066e2fe369508e634b6033466172bf3df1c63ee3df87ac9b61f799ad394fcc53

Subtotal:	$89.063.765,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$676.884,00
Total:	$89.740.649,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.562.550,00	19,00%	$676.884,00

Firma Digital:
nAey6Alwvuh48wEPS6Z28xo17Wz8S0a+SEEHvwuelKeVU/L8wC/PVD8u+5aPinTfpPFvtawrMoik/R1pWt9YeogsgpVqxnyqUFvKi134ElTz8jCl481ATdhgZ/S/M9joKDDV4EyFFOtgnAVk4kMhVS/WCrruk4V/+ritTiDjPSqD8z3
Hz1mRizxXGT00nXd8jCN4KgtswPpKVWDNEXhTpqMzxtYaHR24+JJFZGU2oVphUCqnfvEI4O1125SjXCo62+NwLd5mU41eeNkkMhP25g+6NQkAyHeogUffv1bS7mqhT5KaWneQQfluWfInkAPFk1d8rvSvhRVyJgalfWoxQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 50 DE 2020

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 03 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: 22 DE DICIEMBRE DE 2020 - 30 DE ENERO DE 2021** | **FECHA: 30/1/2021**

CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	VR.INICIAL OBRA	$ 287.470.435,00	LOCALIZACIÓN	SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO - CAUCA
NIT	10,525,361-4	VR. ADICIONAL No. 1	$ 49.109.089,00		
REP. LEGAL	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	VR. ADICIONAL No. 2	$ 10.217.867,00	FECHA INICIACIÓN	3-nov-20
CC	10,525,361 de Popayán	VR. TOTAL	$ 346.797.391,00	PLAZO INICIAL	2 MESES
DIRECCIÓN	Calle 31 Norte No. 6 – 03 Portón de la Hacienda, Popayán			ADICIONAL EN PLAZO No. 1	1 MES
TELÉFONO	3128420133	ANTICIPO %	$ 0,00	ADICIONAL EN PLAZO No.	
SUPERVISOR:	ANTONIO JOSE CABRALES RICARDO	AMORTIZACIÓN ACTA No.1	$ 0,00	ADICIONAL EN PLAZO No.	
NIT		AMORTIZACIÓN ACTA No.2	$ 0,00	PLAZO TOTAL	3 MESES
DIRECCIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CALLE 3 No. 3-31 POPAYAN			FECHA SUSPENSIÓN No.	N.A.
TELÉFONO	(092) 8240000	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN No.	N.A.
				FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30-ene-21

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	% EJEC.	
	PALACIO DE JUSTICIA CALOTO CAUCA															
1	**CUBIERTA**															
1.1	Desmonte de cubierta y/o elementos componentes incluye trasiego hasta 25 ml a zona de acopio.	M2	564,00	22.017,00	$ 12.417.588,00	+	19,68	$ 433.294,56	8,40	$ 184.942,80	575,28	$ 12.665.939,76	583,68	$ 12.850.882,56	100,00%	
1.2	Mantenimiento de estructura en madera existente, incluye desmonte del elemento a reponer, reposicion con el nuevo elemento, instalacion y fijacion del elemento reemplazado.	ML	358,00	28.963,00	$ 10.368.754,00	-	- 89,40	-$ 2.589.292,20		$ -	268,60	$ 7.779.461,80	268,60	$ 7.779.461,80	100,00%	
1.3	Pintura a 4 caras de perfil de madera existente, incluye pintura a recambios de perfiles en madera, incluye lijado, inmunizacion y pintura en esmalte.	ML	1058,00	9.599,00	$ 10.155.742,00	+	617,20	$ 5.924.502,80		$ -	1675,20	$ 16.080.244,80	1675,20	$ 16.080.244,80	100,00%	
1.4	Mantenimiento de la base de cubierta compuesta (multicapa artesanal) y de soporte existente apoyado sobre parales y soportes en madera, incluye el suministro de mortero 1:4, manto y cambio de malla galvanizada de reposicion,	M2	262,63	89.804,00	$ 23.585.238,68	-	- 262,63	-$ 23.585.238,68		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
1.5	Suministro e instalacion de Canaletas en lamina galvanizada	ML	24,00	45.106,00	$ 1.082.544,00	-	-	$ -	12,00	$ 541.272,00	12,00	$ 541.272,00	24,00	$ 1.082.544,00	100,00%	
1.6	Suministro e instalacion de Caballetes en fibrocemento coordinada para cubierta tipo española	ML	60,39	32.653,00	$ 1.971.914,67		5,31	$ 173.387,43	34,50	$ 1.126.528,50	31,20	$ 1.018.773,60	65,70	$ 2.145.302,10	100,00%	
1.7	Suministro e instalacion de cubierta tipo española en fibrocemento incluye accesorios de sujecion y fijaccion para anclaje a madera.	M2	564,00	80.997,00	$ 45.682.308,00	-	145,44	$ 11.780.203,68	310,08	$ 25.115.549,76	399,36	$ 32.346.961,92	709,44	$ 57.462.511,68	100,00%	
					$ 105.264.089,35			**-$ 7.863.142,41**		**$ 26.968.293,06**		**$ 70.432.653,88**		**$ 97.400.946,94**	100,00%	
	PALACIO DE JUSTICIA SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA															
1	**CUBIERTA**															
1.1	Desmonte Cielo-raso	M2	199,86	3.045,00	$ 608.576,75	-	- 199,86	-$ 608.576,75		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
1.2	Desmonte de cubierta existente incluye retiro	M2	387,41	11.640,00	$ 4.509.436,10	+	353,58	$ 4.115.687,50	13,50	$ 157.140,00	727,49	$ 8.467.983,60	740,99	$ 8.625.123,60	100,00%	
1.3	Reforzamiento y mantenimiento de estructura de cubierta actual, incluye pintura. accesorios de fijacion y templetes.	ML	234,38	17.140,00	$ 4.017.273,20	-	- 25,26	-$ 432.956,40		$ -	209,12	$ 3.584.316,80	209,12	$ 3.584.316,80	100,00%	
1.4	Suministro e intalacion de teja en Fibrocemento	M2	821,87	53.641,00	$ 44.086.143,23	-	- 80,88	-$ 4.338.698,64	13,50	$ 724.153,50	727,49	$ 39.023.291,09	740,99	$ 39.747.444,59	100,00%	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 50 DE 2020

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 03 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: 22 DE DICIEMBRE DE 2020 - 30 DE ENERO DE 2021** | **FECHA: 30/1/2021**

CONTRATISTA	:	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	VR.INICIAL OBRA	:	$ 287.470.435,00	LOCALIZACIÓN	: SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO - CAUCA
NIT	:	10,525,361-4	VR. ADICIONAL No. 1	:	$ 49.109.089,00		
REP. LEGAL	:	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	VR. ADICIONAL No. 2	:	$ 10.217.867,00	FECHA INICIACIÓN	: 3-nov-20
CC	:	10,525,361 de Popayán	VR. TOTAL	:	$ 346.797.391,00	PLAZO INICIAL	: 2 MESES
DIRECCIÓN	:	Calle 31 Norte No. 6 – 03 Portón de la Hacienda, Popayán				ADICIONAL EN PLAZO No. 1	: 1 MES
TELÉFONO	:	3128420133	ANTICIPO %	:	$ 0,00	ADICIONAL EN PLAZO No.	:
SUPERVISOR:	:	ANTONIO JOSE CABRALES RICARDO	AMORTIZACIÓN ACTA No.1	:	$ 0,00	ADICIONAL EN PLAZO No.	:
NIT	:		AMORTIZACIÓN ACTA No.2	:	$ 0,00	PLAZO TOTAL	: 3 MESES
DIRECCIÓN	:	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CALLE 3 No. 3-31 POPAYAN				FECHA SUSPENSIÓN No.	: N.A.
TELÉFONO	:	(092) 8240000	SALDO POR AMORTIZAR	:	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN No.	: N.A.
						FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	: 30-ene-21

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	% EJEC.	
1.5	Mantenimiento de canaletas metalicas para desague AALL, conectadas a bajantes existentes. Desarrollo minimo 50cm. Cal 22 con soportes.	ML	155,21	4.365,00	$ 677.481,17	-	- 155,21	-$ 677.481,17		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
1.6	Desmonte, adecuacion y mantenimiento del porton de garaje existente	UN	1,00	970.000,00	$ 970.000,00	-	- 1,00	-$ 970.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
1.7	Pergola en tubular metalico soportes en U, acabado en esmalte, incluye cubierta en policarbonato e iluminacion 2 balas de 4 " led, con montante madera	GLB	1,00	916.650,00	$ 916.650,00	-	- 1,00	-$ 916.650,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
1.8	Desmonte de ventaneria existente y reemplazo por ventaneria en tubular metalico, cabado en esmalte incluye vidrio 5mm, reticula sencilla con un batiente.	M2	10,00	169.750,00	$ 1.697.500,00	-	0,80	$ 135.800,00	10,80	$ 1.833.300,00	0,00	$ -	10,80	$ 1.833.300,00	100,00%	
1.9	Escarificacion pañete existente culatas, repañetado 1:4 con malla gallinero, filos y dilataciones.	M2	62,00	26.762,00	$ 1.659.244,00	-	- 62,00	-$ 1.659.244,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
1.10	Escarificacion mamposteria, incluye pañete 1:4 con malla gallinero y dilataciones y filos.	M2	362,00	26.801,00	$ 9.701.962,00	-	- 362,00	-$ 9.701.962,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
1.11	Pintura tipo koraza o similar para exteriores. Incluye resanes y andamios	M2	1155,00	19.497,00	$ 22.519.035,00	-	- 528,71	-$ 10.308.346,02	226,29	$ 4.411.888,98	400,00	$ 7.798.800,00	626,29	$ 12.210.688,98	100,00%	
1.12	Resanes y pintura en vinilo tipo 1 dos manos para interiores color a escoger	M2	1883,00	11.689,00	$ 22.010.387,00	-	- 1.883,00	-$ 22.010.387,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
1.13	Impermeablizacion cubierta plana manto con foil alumino para cubierta sin acabado	M2	186,81	51.410,00	$ 9.603.932,95	-	42,37	$ 2.178.210,85	164,38	$ 8.450.775,80	64,80	$ 3.331.368,00	229,18	$ 11.782.143,80	100,00%	
					$ 122.977.621,40			**-$ 45.194.603,63**		**$ 15.577.258,28**		**$ 62.205.759,49**		**$ 77.783.017,77**	100,00%	
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**									$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	PALACIO DE JUSTICIA CALOTO CAUCA									$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA EN MADERA (CHANUL)	ML		$ 18.500,00	$ -	+	992,40	$ 18.359.400,00	13,20	$ 244.200,00	979,20	$ 18.115.200,00	992,40	$ 18.359.400,00	100,00%	
NP-02	DEMOLICION TORTA EXISTENTE	M2		$ 11.640,00	$ -	+	575,28	$ 6.696.259,20		$ -	575,28	$ 6.696.259,20	575,28	$ 6.696.259,20	100,00%	
NP-03	CARTERA Y FILO CIELO FALSO ETERBOARD	ML		$ 50.500,00	$ -	+	193,80	$ 9.786.900,00	193,80	$ 9.786.900,00	0,00	$ -	193,80	$ 9.786.900,00	100,00%	
NP-04	CIELO FALSO ETERBOARD IMPERMEABILIZADO INCLUYE PINTURA Y RESANE	M2		$ 74.500,00	$ -	+	575,28	$ 42.858.360,00		$ -	575,28	$ 42.858.360,00	575,28	$ 42.858.360,00	100,00%	
NP-05	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML		$ 20.100,00	$ -	+	8,60	$ 172.860,00	8,60	$ 172.860,00	0,00	$ -	8,60	$ 172.860,00	100,00%	
NP-06	RETIRO DE ESCOMBROS	M3		$ 37.500,00	$ -	+	74,79	$ 2.804.625,00	37,40	$ 1.402.500,00	37,39	$ 1.402.125,00	74,79	$ 2.804.625,00	100,00%	
NP-07	REPARACIÓN MURO INCLUYE DEMOLICIÓN REPELLO, REPELLO, IMPERMEABILIZACIÓN, ESTUCO Y PINTURA	M2		$ 67.940,00	$ -	+	34,66	$ 2.354.800,40	34,66	$ 2.354.800,40	0,00	$ -	34,66	$ 2.354.800,40	100,00%	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 50 DE 2020

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 03 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: 22 DE DICIEMBRE DE 2020 - 30 DE ENERO DE 2021** | **FECHA: 30/1/2021**

CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	VR.INICIAL OBRA	$ 287.470.435,00	LOCALIZACIÓN	SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO - CAUCA
NIT	10,525,361-4	VR. ADICIONAL No. 1	$ 49.109.089,00		
REP. LEGAL	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	VR. ADICIONAL No. 2	$ 10.217.867,00	FECHA INICIACIÓN	3-nov-20
CC	10,525,361 de Popayán	VR. TOTAL	$ 346.797.391,00	PLAZO INICIAL	2 MESES
DIRECCIÓN	Calle 31 Norte No. 6 – 03 Portón de la Hacienda, Popayán			ADICIONAL EN PLAZO No. 1	1 MES
TELÉFONO	3128420133	ANTICIPO %	$ 0,00	ADICIONAL EN PLAZO No.	
SUPERVISOR:	ANTONIO JOSE CABRALES RICARDO	AMORTIZACIÓN ACTA No.1	$ 0,00	ADICIONAL EN PLAZO No.	
NIT		AMORTIZACIÓN ACTA No.2	$ 0,00	PLAZO TOTAL	3 MESES
DIRECCIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, CALLE 3 No. 3-31 POPAYAN			FECHA SUSPENSIÓN No.	N.A.
TELÉFONO	(092) 8240000	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN No.	N.A.
				FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30-ene-21

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA								
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	% EJEC.		
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NAVE MAD.TRIPLEX 60- 100 (1N-B]	UND		$ 415.000,00	$ -	+	14,00	$ 5.810.000,00	14,00	$ 5.810.000,00	0,00	$ -	14,00	$ 5.810.000,00	100,00%		
	PALACIO DE JUSTICIA SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA									$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
NP-01	CABALLETE FIBROCEMENTO	ML		$ 47.900,00	$ -	+	36,30	$ 1.738.770,00	18,00	$ 862.200,00	18,30	$ 876.570,00	36,30	$ 1.738.770,00	100,00%		
NP-02	LIMAHOYA FIBROCEMENTO	ML		$ 19.500,00	$ -	+	16,50	$ 321.750,00		$ -	16,50	$ 321.750,00	16,50	$ 321.750,00	100,00%		
NP-03	DESMONTE DE CANALES	ML		$ 3.900,00	$ -	+	86,00	$ 335.400,00	70,00	$ 273.000,00	16,00	$ 62.400,00	86,00	$ 335.400,00	100,00%		
NP-04	CANAL LAMINA LIMAHOYA	ML		$ 70.200,00	$ -	+	16,00	$ 1.123.200,00		$ -	16,00	$ 1.123.200,00	16,00	$ 1.123.200,00	100,00%		
NP-05	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML		$ 90.700,00	$ -	+	70,00	$ 6.349.000,00	70,00	$ 6.349.000,00	0,00	$ -	70,00	$ 6.349.000,00	100,00%		
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN GARAJE LAMINA GALVANIZADA CAL 22	UND		$ 1.450.000,00	$ -	+	1,00	$ 1.450.000,00	1,00	$ 1.450.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.450.000,00	100,00%		
								$ 100.161.324,60		$ 28.705.460,40		$ 71.455.864,20		$ 100.161.324,60	100,00%		
	COSTO DIRECTO TOTAL DEL CONTRATO				$ 228.241.711,00			$ 47.103.579,00		$ 71.251.011,74		$ 204.094.277,57		$ 275.345.289,31			

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				$ 71.251.011,74	$ 204.094.277,57	$ 275.345.289,31		
A. I. U.	(25,0%)	$ 57.060.428,00	$ 11.775.895,00	$ 17.812.753,00	$ 51.023.569,00	$ 68.836.322,00		
ADMINISTRACIÓN	(16,0%)	$ 36.518.674,00	$ 7.536.573,00	$ 11.400.162,00	$ 32.655.084,00	$ 44.055.246,00		
IMPREVISTOS	(4,0%)	$ 9.129.668,00	$ 1.884.143,00	$ 2.850.041,00	$ 8.163.771,00	$ 11.013.812,00		
UTILIDAD	(5,0%)	$ 11.412.086,00	$ 2.355.179,00	$ 3.562.550,00	$ 10.204.714,00	$ 13.767.264,00		
IVA SOBRE UTILIDAD	(19,0%)	$ 2.168.296,00	$ 447.484,00	$ 676.884,00	$ 1.938.896,00	$ 2.615.780,00		
VALOR TOTAL OBRA		$ 287.470.435,00	$ 59.326.958,00	$ 89.740.649,00	$ 257.056.742,00	$ 346.797.391,00		
AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO	(N/A)							
VALOR A PAGAR EN ACTA		$ 287.470.435,00	$ 346.797.393,00	$ 89.740.649,00	$ 257.056.742,00	$ 346.797.391,00		

A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 89.740.649,00

PORCENTAJE DE ACTA 3 25,88%

SON: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO: 100,00%

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
Representante Legal Constructor
Contratista

ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
Representante Legal de Interventoria
Contratista: CONSORCIO INGENIEROS CA

ANTONIO JOSE CABRALES RICARDO
Supervisor del Contrato
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán

Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
			HOJA	1	DE	20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Desmonte de cubierta y/o elementos componentes incluye trasiego hasta 25 ml a zona de acopio.	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA CALOTO CAUCA









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
BLOQUE 1 - 1-1	4,70	10,20		1,00	47,94
BLOQUE 1 - 1-2	4,70	10,20		1,00	47,94
BLOQUE 1 - 2-1	4,70	10,20		1,00	47,94
BLOQUE 1 - 2-2	4,70	10,20		1,00	47,94
BLOQUE 1 - 3-1	4,70	10,20		1,00	47,94
BLOQUE 1 - 3-2	4,70	10,20		1,00	47,94
BLOQUE 2 - 1-1	4,70	10,20		1,00	47,94
BLOQUE 2 - 1-2	4,70	10,20		1,00	47,94
BLOQUE 2 - 2-1	4,70	10,20		1,00	47,94
BLOQUE 2 - 2-2	4,70	10,20		1,00	47,94
BLOQUE 2 - 3-1	4,70	10,20		1,00	47,94
BLOQUE 2 - 3-2	4,70	10,20		1,00	47,94
GARITA	3,00	2,80		1,00	8,40
Subtotal					583,68
ACTA 1 Y 2					575,28
TOTAL ACTA 3					**8,40**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA

ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA
INTERVENTOR


Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
		HOJA	2	DE	20	

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Suministro e instalacion de Canaletas en lamina galvanizada	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA CALOTO CAUCA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
BLOQUE 1 - entre 1 y 2	6,00			1,00	6,00
BLOQUE 1 - entre 2 y 3	6,00			1,00	6,00
BLOQUE 2 - entre 1 y 2	6,00			1,00	6,00
BLOQUE 2 - entre 2 y 3	6,00			1,00	6,00
Subtotal					24,00
ACTA 1 Y 2					12,00
TOTAL ACTA 3					**12,00**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA

ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA
INTERVENTOR

Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
			HOJA	3	DE	20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Suministro e instalacion de Caballetes en fibrocemento coordinada para cubierta tipo española	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA CALOTO CAUCA









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
BLOQUE 1 - 1	10,40			1,00	10,40
BLOQUE 1 - 2	10,40			1,00	10,40
BLOQUE 1 - 3	10,40			1,00	10,40
BLOQUE 2 - 1	10,40			1,00	10,40
BLOQUE 2 - 2	10,40			1,00	10,40
BLOQUE 2 - 3	10,40			1,00	10,40
GARITA	3,30			1,00	3,30
Subtotal					65,70
ACTA 1 Y 2					31,20
TOTAL ACTA 3					**34,50**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA

ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA
INTERVENTOR

Direccion Ejecuctiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
		HOJA	4	DE	20	

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Suministro e instalacion de cubierta tipo española en fibrocemento incluye accesorios de sujecion y fijaccion para anclaje a madera.	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA CALOTO CAUCA









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Desperdicio		
BLOQUE 1 - 1-1	4,80	10,40		1,00	49,92
BLOQUE 1 - 1-2	4,80	10,40		1,00	49,92
BLOQUE 1 - 2-1	4,80	10,40		1,00	49,92
BLOQUE 1 - 2-2	4,80	10,40		1,00	49,92
BLOQUE 1 - 3-1	4,80	10,40		1,00	49,92
BLOQUE 1 - 3-2	4,80	10,40		1,00	49,92
BLOQUE 2 - 1-1	4,80	10,40		1,00	49,92
BLOQUE 2 - 1-2	4,80	10,40		1,00	49,92
BLOQUE 2 - 2-1	4,80	10,40		1,00	49,92
BLOQUE 2 - 2-2	4,80	10,40		1,00	49,92
BLOQUE 2 - 3-1	4,80	10,40		1,00	49,92
BLOQUE 2 - 3-2	4,80	10,40		1,00	49,92
GARITA 1 - 1	1,60	3,30		1,00	5,28
GARITA 2 - 2	1,60	3,30		1,00	5,28
Subtotal					609,60
ACTA 1 Y 2					299,52
TOTAL ACTA 3					**310,08**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA

ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA
INTERVENTOR


Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
		HOJA	5	DE	20	


FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA EN MADERA (CHANUL)	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA CALOTO CAUCA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
BLOQUE 1 - 1	10,20			16,00	163,20
BLOQUE 1 - 2	10,20			16,00	163,20
BLOQUE 1 - 3	10,20			16,00	163,20
BLOQUE 2 - 1	10,20			16,00	163,20
BLOQUE 2 - 2	10,20			16,00	163,20
BLOQUE 2 - 3	10,20			16,00	163,20
GARITA	3,30			4,00	13,20
Subtotal					992,40
ACTA 1 Y 2					979,20
TOTAL ACTA 3					**13,20**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA

ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA
INTERVENTOR

Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
			HOJA	6	DE	20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	CARTERA Y FILO CIELO FALSO ETERBOARD	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA CALOTO CAUCA









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
BLOQUE 1	10,20			2,00	20,40
	9,00			6,00	54,00
	4,50			4,00	18,00
BLOQUE 2	10,20			2,00	20,40
	9,00			6,00	54,00
	4,50			4,00	18,00
GARITA	3,00			3,00	9,00
Subtotal					193,80
ACTA 1 Y 2					0,00
TOTAL ACTA 3					**193,80**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA

ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA
INTERVENTOR

Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
			HOJA	7	DE	20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA CALOTO CAUCA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
BLOQUE 1	2,55			1,00	2,55
	3,40			1,00	3,40
BLOQUE 2	2,65			1,00	2,65
Subtotal					8,60
ACTA 1 Y 2					0,00
TOTAL ACTA 3					**8,60**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA

ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA
INTERVENTOR

Direccion Ejecuctiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
			HOJA	8	DE	20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	RETIRO DE ESCOMBROS	UNID.	M3	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA CALOTO CAUCA









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Area	FE	Alto		
DEMOLICION TORTA	575,28	1,30	0,10	1,00	74,79

Direccion Ejecuctiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
		HOJA	9	DE	20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	REPARACIÓN MURO INCLUYE DEMOLICIÓN REPELLO, REPELLO, IMPERMEABILIZACIÓN, ESTUCO Y PINTURA	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA CALOTO CAUCA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
REPARACION MURO	3,50	2,56		1,00	8,96
	0,83	2,62		1,00	2,17
	2,72	2,50		1,00	6,80
	4,40	2,58		1,00	11,35
	2,39	0,80		1,00	1,91
	1,10	0,80		1,00	0,88
	1,05	2,46		1,00	2,58
Subtotal					34,66
ACTA 1 Y 2					0,00
TOTAL ACTA 3					**34,66**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA

ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA
INTERVENTOR

Direccion Ejecuctiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
		HOJA	10	DE	20	


FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NAVE MAD.TRIPLEX 60- 100 (1N-B]	UNID.	UND	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA CALOTO CAUCA









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
PUERTAS INSTALADAS				14,00	14,00

Subtotal	14,00
ACTA 1 Y 2	0,00
TOTAL ACTA 3	**14,00**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA


ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA
INTERVENTOR

Direccion Ejecuctiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
		HOJA	11	DE	20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND			
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU			
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020	

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Desmonte de cubierta existente incluye retiro	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Area	Ancho	Alto		
BLOQUE 1 - 1	92,27			1,00	92,27
BLOQUE 1 - 2	58,44			1,00	58,44
BLOQUE 1 - 3	57,80			1,00	57,80
BLOQUE 1 - 4	57,80			1,00	57,80
BLOQUE 2 - 1	204,80			1,00	204,80
BLOQUE 3 - 1	95,56			1,00	95,56
BLOQUE 3 - 2	52,97			1,00	52,97
BLOQUE 3 - 3	47,93			1,00	47,93
BLOQUE 3 - 4	44,59			1,00	44,59
BLOQUE 3 - 5	15,33			1,00	15,33
COCINA	13,50			1,00	13,50
Subtotal					740,99
ACTA 1 Y 2					727,49
TOTAL ACTA 3					**13,50**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA


ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA
INTERVENTOR


Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
			HOJA	12	DE	20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Suministro e intalacion de teja en Fibrocemento	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Area	Ancho	Desperdicio		
BLOQUE 1 - 1	92,27			1,00	92,27
BLOQUE 1 - 2	58,44			1,00	58,44
BLOQUE 1 - 3	57,80			1,00	57,80
BLOQUE 1 - 4	57,80			1,00	57,80
BLOQUE 2 - 1	204,80			1,00	204,80
BLOQUE 3 - 1	95,56			1,00	95,56
BLOQUE 3 - 2	52,97			1,00	52,97
BLOQUE 3 - 3	47,93			1,00	47,93
BLOQUE 3 - 4	44,59			1,00	44,59
BLOQUE 3 - 5	15,33			1,00	15,33
COCINA	13,50			1,00	13,50
Subtotal					740,99
ACTA 1 Y 2					727,49
TOTAL ACTA 3					**13,50**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA

ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA
INTERVENTOR

Direccion Ejecuctiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
		HOJA	13	DE	20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Desmonte de ventaneria existente y reemplazo por ventaneria en tubular metalico, cabado en esmalte incluye vidrio 5mm, reticula sencilla con un batiente.	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
SEGUNDO PISO	2,00	1,80		1,00	3,60
	1,00	1,80		1,00	1,80
	2,00	1,80		1,00	3,60
	1,00	1,80		1,00	1,80
Subtotal					10,80
ACTA 1 Y 2					0,00
TOTAL ACTA 3					10,80

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA

ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA
INTERVENTOR

Direccion Ejecuctiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
		HOJA	14	DE	20


FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Impermeablizacion cubierta plana manto con foil alumino para cubierta sin acabado	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA











Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Desperdicio		
BLOQUE 1	46,40	0,50		1,00	23,20
BLOQUE 2	44,80	0,50		1,00	22,40
BLOQUE 3	38,40	0,50		1,00	19,20
TERRAZA	164,38			1,00	164,38

Subtotal	229,18
ACTA 1 Y 2	64,80
TOTAL ACTA 3	**164,38**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA


ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA
INTERVENTOR

Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
			HOJA	15	DE	20


FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	CABALLETE FIBROCEMENTO	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
BLOQUE 1	18,30			1,00	18,30
BLOQUE 3	18,00			1,00	18,00

Direccion Ejecuctiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
			HOJA	16	DE	20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	DESMONTE DE CANALES	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
BLOQUE 1	16,00			1,00	16,00
	18,30			1,00	18,30
	18,20			1,00	18,20
BLOQUE 2	26,50			1,00	26,50
BLOQUE 3	7,00			1,00	7,00
Subtotal					86,00
ACTA 1 Y 2					16,00
TOTAL ACTA 3					70,00

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA


ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA
INTERVENTOR

Direccion Ejecuctiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
			HOJA	17	DE	20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
BLOQUE 1	18,30			1,00	18,30
	18,20			1,00	18,20
BLOQUE 2	26,50			1,00	26,50
BLOQUE 3	7,00			1,00	7,00
Subtotal					70,00
ACTA 1 Y 2					
TOTAL ACTA 3					**70,00**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA

ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA
INTERVENTOR

Direccion Ejecuctiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.					
		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
				HOJA	18	DE 20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN GARAJE LAMINA GALVANIZADA CAL 22	UNID.	UND	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
PORTON PARQUEADERO				1,00	1,00

Direccion Ejecuctiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
		HOJA	19	DE	20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Pintura tipo koraza o similar para exteriores. Incluye resanes y andamios	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA











Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
PRIMER PISO FACHADA	18,00	7,60		1,00	136,80
PORTON 1	-3,25	3,50		1,00	-11,38
PUERTAS	-1,00	2,85		2,00	-5,70
VENTANAS	-10,60	1,00		1,00	-10,60
BALCON	-2,00	2,75		1,00	-5,50
VOLADIZO	1,20	18,00		1,00	21,60
MURO 2	2,55	3,80		1,00	9,69
MURO 3 Y 4	3,50	2,40		2,00	16,80
PUERTAS	-2,85	1,00		2,00	-5,70
MURO 5 Y 6	6,00	3,50		2,00	42,00
	-5,18	1,00		2,00	-10,36
	-1,50	1,87		4,00	-11,22
	4,05	1,00		1,00	4,05
	2,25	1,00		1,00	2,25
MURO 7	14,80	3,50		1,00	51,80
	-0,95	1,75		3,00	-4,99
	-0,95	2,65		3,00	-7,55
	5,40	0,35		3,00	5,67
	7,20	0,35		3,00	7,56
MURO 8	1,12	3,50		1,00	3,92
MURO 9	2,00	3,50		1,00	7,00
MURO 10	1,80	3,50		1,00	6,30
	-0,95	2,70		1,00	-2,57
MURO 11	1,60	3,50		1,00	5,60
	-0,95	2,60		1,00	-2,47
MURO 11"	1,50	3,50		1,00	5,25
MURO 12	7,90	3,50		1,00	27,65
	-1,30	2,80		1,00	-3,64
	-1,45	1,80		1,00	-2,61
	2,28	1,00		1,00	2,28
MURO 13	4,70	3,50		1,00	16,45
MURO 14	3,50	7,90		1,00	27,65
	-1,00	1,80		3,00	-5,40
	5,88	1,00		1,00	5,88
MURO 14"	4,50	7,60		1,00	34,20
MURO 15	2,00	3,80		1,00	7,60
MURO 16	4,50	7,60		1,00	34,20
MMURO 17	5,00	3,50		1,00	17,50
	-0,95	2,65		2,00	-5,04
	-0,95	1,75		1,00	-1,66
	1,89	1,00		1,00	1,89
MURO 17"	1,80	3,50		1,00	6,30
	-0,80	2,10		1,00	-1,68
MURO 18	6,37	7,60		2,00	96,82

Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial POPAYAN - CAUCA	OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
		HOJA	20	DE	20

FECHA	DD	30	MM	1	AA	2021	CORTE N°	3	ELABORÓ	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO CAUCA.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INGENIEROS CA	NIT O C.C.	901.401.469-2	CONTRATO N°	46 - 2020
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA	M.P.	25202-096229CND		
RESIDENTE DE CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	M.P.	1920200220 CAU		
CONTRATISTA	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	NIT O C.C.	10,525,361-4	CONTRATO N°	50 - 2020

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Pintura tipo koraza o similar para exteriores. Incluye resanes y andamios	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA













Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
	-2,35	2,45		4,00	-23,03
	-1,00	0,55		2,00	-1,10
	-0,60	2,10		2,00	-2,52
MURO 19	27,95	3,50		1,00	97,83
	-0,95	1,75		6,00	-9,98
	-0,95	2,65		6,00	-15,11
	5,40	0,35		6,00	11,34
MURO 20	1,50	3,50		1,00	5,25
	-0,80	2,10		1,00	-1,68
MURO 21	2,35	3,50		1,00	8,23
SEGUNDO PISO					
MURO 2	9,00	4,50		1,00	40,50
	-1,00	1,78		2,00	-3,56
	-2,00	2,75		1,00	-5,50
	0,35	5,56		2,00	3,89
MURO 3	8,65	3,45		1,00	29,84
	-0,95	2,65		4,00	-10,07
	-0,95	1,65		3,00	-4,71
	6,05	3,45		1,00	20,87
MURO 4	28,00	3,45		1,00	96,60
	-0,95	2,65		6,00	-15,11
	-0,95	1,65		5,00	-7,84
MURO 5	1,10	3,45		1,00	3,80
MURO 6	1,20	3,45		1,00	4,14
MURO 7	1,20	3,45		1,00	4,14
	-1,00	2,00		1,00	-2,00
MURO 8	7,60	3,45		1,00	26,22
	-0,95	1,65		2,00	-3,14
	-0,95	2,65		1,00	-2,52
MURO 9	4,55	4,45		1,00	20,25
MURO 10	7,60	3,45		1,00	26,22
	-0,95	1,65		2,00	-3,14
	-0,95	2,65		1,00	-2,52
MURO 11	1,96	1,90		1,00	3,72
				Subtotal	626,29
				ACTA 1 Y 2	400,00
				TOTAL ACTA 3	**226,29**

JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
CONTRATISTA

ANDRÉS MAURICIO CARDOSO ROA
INTERVENTOR

FERNANDO CUCALON SANCHEZ
Contador Público
T.P. No. 23849-T

El suscrito **FERNANDO CUCALON SANCHEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.542.883 de Popayán Cauca; Contador Público, portador de la tarjeta profesional No. 223849-T expedida por la U.A.E. Junta Central de Contadores

CERTIFICA

Que el Ingeniero **JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.525.361 de Popayán (Cauca), ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma en Popayán, a los trece (13) días del mes de febrero de 2020.

FERNANDO CUCALON SANCHEZ
C.C. No. 10.542.883 de Popayán
TP No. 223849-T

JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS
Ingeniero Civil
TP No. 19202-00220 CAU

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 5 C 2 E 4 F A D 3 4 E C 0 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO CUCALON SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10542993 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 23049-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
2384-T
FERNANDO
C.C.
RESOLUCION INSCRIPCION 348-T
FECHA 13-II-85
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10525361		HINCAPIE BOLAÑOS JESUS MARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTANDER	CALLE 13 11 117	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	8291362	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	895071404	9416322121	E	2021/02/12	2021/02/16	BANCOLOMBIA	4	$1,567,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10499625	BALANTA CORDOBA DIEGO FERNANDO	230201	4	$121,137	$19,400	ESSC18	4	$121,137	$4,900	CCF14	4	$121,137	$4,900	14-11	4	$121,137	$8,500	4	$0	$0
2	CC	1062317467	CANAS VALENCIA JHON WILMAR	230301	30	$908,526	$145,400	EPSIC3	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
3	CC	12751967	GARCIA VERGARA CARLOS ALBERTO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
4	CC	1007476875	GUAZAQUILLO TROCHEZ MANUEL SANTOS	230301	30	$908,526	$145,400	EPSIC3	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
5	CC	1062283904	PAZ RAMOS YOSMAN AMIDO	231001	4	$121,137	$19,400	ESSC18	4	$121,137	$4,900	CCF14	4	$121,137	$4,900	14-11	4	$121,137	$8,500	4	$0	$0
6	CC	6333684	QUINTERO HENAO HENRY FABIAN	230301	13	$393,695	$63,000	ESSC24	13	$393,695	$15,800	CCF14	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0
7	CC	1193439736	RENGIFO GALLEGO JHON DEIBY	230301	13	$393,695	$63,000	ESSC18	13	$393,695	$15,800	CCF14	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0
8	CC	94459591	RENGIFO LOPEZ JOHN EDISON	230301	13	$393,695	$63,000	ESSC18	13	$393,695	$15,800	CCF14	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0
9	CC	17681688	ULCUE TROCHEZ APOLINAR	231001	30	$908,526	$145,400	EPSIC3	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					$5,057,463	$809,400			$5,057,463	$202,800			$5,057,463	$202,800			$5,057,463	$352,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$809,400	$0	$0	$809,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$164,800	$0	$0	$164,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$625,200	$0	$0	$625,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$19,400	$0	$0	$19,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$352,700	$0	$0	$352,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$352,700	$0	$0	$352,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$202,800	$0	$0	$202,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	$202,800	$0	$0	$202,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$202,800	$0	$0	$202,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	$109,200	$0	$0	$109,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$15,800	$0	$0	$15,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$41,400	$0	$0	$41,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				9	$1,567,700	$0	$0	$1,567,700

2021/02/16 11:00 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10525361		HINCAPIE BOLAÑOS JESUS MARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTANDER	CALLE 13 11 117	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	8291362	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	841614603	9414224501	E	2021/01/18	2020/12/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,183,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10499625	BALANTA CORDOBA DIEGO FERNANDO	230201	30	$878,000	$140,500	ESSC18	30	$878,000	$35,200	CCF14	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$61,200	30	$0	$0
2	CC	1062317467	CANAS VALENCIA JHON WILMAR	230301	30	$878,000	$140,500	EPSIC3	30	$878,000	$35,200	CCF14	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$61,200	30	$0	$0
3	CC	12751967	GARCIA VERGARA CARLOS ALBERTO	230301	30	$900,000	$144,000	EPS005	30	$900,000	$36,000	CCF14	30	$900,000	$36,000	14-11	30	$900,000	$62,700	30	$0	$0
4	CC	1007476875	GUAZAQUILLO TROCHEZ MANUEL SANTOS	230301	30	$878,000	$140,500	EPSIC3	30	$878,000	$35,200	CCF14	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$61,200	30	$0	$0
5	CC	1062299504	HERRERA GALLEGO CARLOS ANDRES	230301	30	$878,000	$140,500	ESSC18	30	$878,000	$35,200	CCF14	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$61,200	30	$0	$0
6	CC	1062285819	HERRERA GALLEGO MIGUEL ANGEL	231001	30	$878,000	$140,500	ESSC62	30	$878,000	$35,200	CCF14	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$61,200	30	$0	$0
7	CC	1062283904	PAZ RAMOS YOSMAN AMIDO	231001	30	$878,000	$140,500	ESSC18	30	$878,000	$35,200	CCF14	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$61,200	30	$0	$0
8	CC	17681688	ULCUE TROCHEZ APOLINAR	231001	30	$878,000	$140,500	EPSIC3	30	$878,000	$35,200	CCF14	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$61,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$7,046,000	$1,127,500			$7,046,000	$282,400			$7,046,000	$282,400			$7,046,000	$491,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,127,500	$0	$0	$1,127,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$421,500	$0	$0	$421,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$565,500	$0	$0	$565,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$491,100	$0	$0	$491,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$491,100	$0	$0	$491,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$282,400	$0	$0	$282,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	8	$282,400	$0	$0	$282,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$282,400	$0	$0	$282,400
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	$105,600	$0	$0	$105,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$105,600	$0	$0	$105,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,000	$0	$0	$36,000
TOTAL				8	$2,183,400	$0	$0	$2,183,400

2021/02/16 11:00 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10525361		HINCAPIE BOLAÑOS JESUS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41 N 7 26	POPAYAN-CAUCA	8387050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	896766461	9416359735	I	2021/02/12	2021/02/17	BANCO DE OCCIDENTE	5	$135,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10525361	HINCAPIE BOLAÑOS JESUS MARIA	X	X																	0	$0	$0	EPS037	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-23	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0	No	$135,800
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0		$135,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10525361		HINCAPIE BOLAÑOS JESUS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41 N 7 26	POPAYAN-CAUCA	8387050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	896766461	9416359735	I	2021/02/12	2021/02/17	BANCO DE OCCIDENTE	5	$135,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$135,800	$0	$0	$135,800

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **JESUS MARIA HINCAPIE BOLANOS** identificado con C.C. número **10.525.361** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **11 de febrero de 2005** con la Cuenta Corriente **041095324** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **JESUS MARIA HINCAPIE BOLANOS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **27 de abril de 2021**

Andrés Fernando Chaves Jordan
GERENTE DE DIVISIÓN DE MERCADEO PERSONAS

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacalvo	CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-28-3:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11620 de fecha 2020-09-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	21520	**Fecha Registro:**	2021-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	89.740.649,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	89.740.649,00	**Saldo x Obligar:**	89.740.649,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10525361	**Razon Social:**	JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	041095324	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	6888007	**Nombre:**	FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA

CAJA MENOR			VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	50 de 2020	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2020-10-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	16	SSF		79.522.782,00	0,00		
					Total:	79.522.782,00	0,00	79.522.782,00	79.522.782,00

009 CONSEJO SUPERIOR DE LA	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	16	CSF					
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						10.217.867,00	0,00		
					Total:	10.217.867,00	0,00	10.217.867,00	10.217.867,00

Objeto:	Contratar el mantenimiento y mejoramiento de cubiertas de los Palacios de Justicia ubicados en los municipios de Santander de Quilichao y Caloto.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-12	0.00	0.00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-04-30	10.217.867.00	10.217.867.00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2021-01-12	0.00	0.00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2021-04-30	79.522.782.00	79.522.782.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHrsalazar RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-29-1:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21821	**Fecha Registro:**	2021-04-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 21520
Valor Inicial:	10.217.867,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	10.217.867,00	**Saldo x Ordenar:** 10.217.867,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	853.247,00	**Valor Neto:**	9.364.620,00				Valor IVA:	77.070,00	**Nro. Cdp:** 11620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 83012

TERCERO

Identificacion:	10525361	**Razon Social:**	JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	041095324	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	14921	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	feve10	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2021-04-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	16	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.217.867,00	0,00	10.217.867,00	10.217.867,00

Objeto:	PAGO FACT FEVE10 CORTE PARCIAL OBRA MANTENIMIENTO CUBIERTAS CTO 50/2020.rsa

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-10	Generada	10,217,867.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	77,071.00	15,000 %	11,561.00	11,561.00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10,140,797.00	2,000 %	202,816.00	202,816.00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	10,140,797.00	5,000 %	507,040.00	507,040.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	10,140,797.00	0,500 %	50,704.00	50,704.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	10,140,797.00	0,800 %	81,126.00	81,126.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHrsalazar RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-29-10:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21621	**Fecha Registro:**	2021-04-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 21520
Valor Inicial:	79.522.782,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	79.522.782,00	**Saldo x Ordenar:** 79.522.782,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	6.640.578,00	**Valor Neto:**	72.882.204,00				Valor IVA:	599.815,00	**Nro. Cdp:** 11620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 82967

TERCERO

Identificacion:	10525361	**Razon Social:**	JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	041095324	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	14821	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEVE10	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2021-04-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	79.522.782,00	0,00	79.522.782,00	79.522.782,00

Objeto:	PAGO FACT FEVE-10 CORTE PARCIALOBRA MANTENIMIENTO CUBIERTAS CTO 50/2020. rsa.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF	2021-04-29	Generada	79,522,782.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	599,815.00	15,000 %	89,972.00	89,972.00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	78,922,967.00	2,000 %	1,578,459.00	1,578,459.00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	78,922,967.00	5,000 %	3,946,148.00	3,946,148.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	78,922,967.00	0,500 %	394,615.00	394,615.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	78,922,967.00	0,800 %	631,384.00	631,384.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHorodrigu	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-14-9:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	103462221	**Fecha Registro:**	2021-05-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21621	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-05-12	**Código de Referencia:**	04500047600103462221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	79.522.782,00	**Valor Deducciones:**	6.640.578,00	**Valor Neto:**	72.882.204,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**79.522.782,00**	Valor Deducciones	6.640.578,00	Valor Neto	**72.882.204,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	10525361	**Razón Social:**	JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	041095324	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEVE10 CONTRATO 50/2020	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2021-05-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	SSF	79.522.782,00	0,00	79.522.782,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	89.972,00	89.972,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.578.459,00	1.578.459,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,800 %	631.384,00	631.384,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	394.615,00	394.615,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.946.148,00	3.946.148,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2021-05-03	79.522.782,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHorodrigu	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-14-9:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	103473521	**Fecha Registro:**	2021-05-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21821	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-12	**Código de Referencia:**	04500047600103473521	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.217.867,00	**Valor Deducciones:**	853.247,00	**Valor Neto:**	9.364.620,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.217.867,00**	Valor Deducciones	853.247,00	Valor Neto	**9.364.620,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	10525361	**Razón Social:**	JESUS MARIA HINCAPIE BOLAÑOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	041095324	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEVE10 CONTRATO 50/2020	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:** 2021-05-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	CSF	10.217.867,00	0,00	10.217.867,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11.561,00	11.561,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	202.816,00	202.816,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,800 %	81.126,00	81.126,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	507.040,00	507.040,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	50.704,00	50.704,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-05-07	10.217.867,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)