COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA I.E.D.

NIT - 830.036.775-6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA LIQUIDACION DEL CONTRATO			ODC-IF-004 VERSION 1
	Fecha: 26/03/2021	Elaboró: SMPP	Aprobó: LZDG	Pág. 1

Contrato de Obra No. 014 de fecha oct 23 2020

En Bogotá D. C., en marzo 26 2021, se reunieron las siguientes personas: LUCY ZAMORA DE GARCIA, Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto en su calidad de representante del COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA I.E.D. y CÉSAR SEBASTIÁN ECHEVERRY LOAIZA en su calidad de Contratista identificado(a) 1.013.648.585, para Liquidar el Contrato de Obra No. 014 de fecha oct 23 2020 cuyas condiciones se señalan a continuación:

1.- Descripción General

Objeto :	Mantenimiento preventivo con suministro, instalación, mano de obra, repuestos y materiales que se requieran para el mantenimiento y reparación de Obra Civil de la planta física en general de las dos sedes de la Institución
Fecha de Iniciación:	23 octubre 2020
Fecha de Terminación:	26 marzo 2021

2.- Información Documental

Documento	Número	Fecha de Expedición	Valor de Documento
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	20	01/10/2020	$12.073.600
Contrato de Obra	14	23/10/2020	$8.382.360
Certificado de Registro Presupuestal	17	23/10/2020	$8.382.360
Comprobante de Egreso	12	16/04/2021	$7.604.702

Se realizaron pagos parciales por entrega de bienes y/o suministros. SI NO X

3.- Verificación Obligaciones Sistema de Seguridad Social

Aportes a seguridad social	Salud	Pensión	Riesgos
Persona Jurídica (Certificación expedida por Revisor Fiscal o Representante Legal.		SI X NO	

4.- Garantías

Aseguradora	Cumplimiento	Responsabilidad Civil	Salarios y Prestaciones

Para la ejecución del contrato se exigieron pólizas al Contratista . SI NO X

Con la suscripción de la presente acta quedan extinguidas todas la obligaciones surgidas en el desarrollo del presente Contrato

Para constancia, se firma en Bogotá D. C., marzo 26 2021

CÉSAR SEBASTIÁN ECHEVERRY L.
Contratista

LUCY ZAMORA DE GARCIA
Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto