	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS PROVEEDORES					CO-CBS-FT-12-V3

Fecha Informe:	05/03/2021				Consecutivo de Certificación :	10
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	FINAL		Periodo de la Certificación :	01/02/2021 AL 28/02/2021

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	6223-2020	Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	Cédula de ciudadanía o NIT:	17068260-3
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO – QUIRÚRGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLÓGICO				
Datos del Contratista		Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	Cedula de Ciudadanía:	17068260
		Asesor Comercial:	DANIEL CALDERON	Teléfono:	7432597
		Dirección:	TRANSV 93-51-98 Parque empresarial puerta del sol Bodega 18 bogota D.C	Celular:	0
		E mail:	info@ddb.com.co	Página WEB:	0
Datos del Supervisor/interventor (1)		Nombres y Apellidos:	DIANA CAROLINA ABRIL CUERVO	Cédula de Ciudadanía:	52243716
		Cargo/ perfil del Supervisor:	ALMACENISTA GENERAL	Área o Dependencia:	MEDICO QUIRURGICOS
		Dirección:	CR 20 47B 35 SUR	Teléfono fijo:	
		Correo electrónico:	gestionsuministros@subredsur.gov.co	Celular:	321 902 88 92
Feha de Acta de Inicio:	2020-09-01	Fecha Terminación Inicial:	2020-10-31	Plazo Inicial:	2 MESES
Valor Inicial del Contato:	$ 108 938 170	CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE			
Descripción del Rubro:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		Código del Rubro:		321020102
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	971		Fecha de Disponibilidad Presupuestal:		2020-05-29
Certificado de Registro Presupuestal No.:	26170		Fecha de Registro Presupuestal:		2020-08-24

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

No. de Adicion:	Valor de la Adición:	Fecha de suscripción de la Adición:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	Fecha de la Disponibilidad:	Certificado de Registro Presupuestal No.:	Feçha del Registro:
1	$ 57.000.000	2020-11-27	2415	2020-11-24	42404	2020-11-30
2	$ 50.000.000	2020-12-14	2589	2020-11-30	44047	2020-12-18
3	$ 50.000.000	2020-12-22	2763	2020-12-21	44151	2020-12-24
4	$ 100 000.000	2021-01-22	84	2021-01-19	2213	2021-01-29
5						
6						
7						
8						
9						
10						

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS REALIZADAS AL CONTRATO

No. De Proóroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:	2020-10-19	No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	2020-11-27
1	Plazo de la Prórroga:	1 MES			2	Plazo de la Prórroga:	45 DIAS	
	Fecha de Inicio:	2020/11/01				Fecha de Inicio:	2020-12-01	
	Fecha de Terminación:	2020-11-30				Fecha de Terminación:	2021-01-15	
No. De Proóroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:	2020-12-14	No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	2021-01-22
3	Plazo de la Prórroga:	16 DIAS			4	Plazo de la Prórroga:	2 MESES	
	Fecha de Inicio:	2021/01/16				Fecha de Inicio:	2021-02-01	
	Fecha de Terminación:	2021-01-31				Fecha de Terminación:	2021-03-31	
No. De Proóroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:		No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	
5	Plazo de la Prórroga:				6	Plazo de la Prórroga:		
	Fecha de Inicio:					Fecha de Inicio:		
	Fecha de Terminación:					Fecha de Terminación:		
No. De Proóroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:		No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	
7	Plazo de la Prórroga:				8	Plazo de la Prórroga:		
	Fecha de Inicio:					Fecha de Inicio:		
	Fecha de Terminación:					Fecha de Terminación:		
No. De Proóroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:		No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	
9	Plazo de la Prórroga:				10	Plazo de la Prórroga:		
	Fecha de Inicio:					Fecha de Inicio:		
	Fecha de Terminación:					Fecha de Terminación:		

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Item	Número de Factura y/o cuenta de cobro	Fecha de Factura y/o cuenta de cobro	No entrada almacén	Valor de la Factura y/o cuenta de cobro	Saldo del contrato	No de Orden de Pago	Fecha	Valor Cancelado

1	22069	2020-09-11	VZ0000000006589	$	70.590	$106.867.580,00			
2	22209	2020-09-14	VZ0000000006611	$	1.065.904	$105.801.676,00			
3	22204	2020-09-14	VZ0000000006612	$	11.823.750	$106.420.490,00			
4	22205	2020-09-14	VZ0000000006613	$	569.426	$93.596.740,00			
5	22415	2020-09-16	VZ0000000006610	$	658.840	$93.027.314,00			
6	22414	2020-09-16	VZ0000000006616	$	70.590	$92.679.070,00			
7	22223	2020-09-14	VZ0000000006625	$	381.186	$92.297.884,00			
8	22371	2020-09-15	VZ0000000006624	$	560.014	$91.737.870,00			
9	22674	2020-09-18	VZ0000000006637	$	1.097.600	$90.640.270,00			
10	23089	2020-09-28	VZ0000000006647	$	1.256.376	$89.383.894,00			
11	23040	2020-09-23	VZ0000000006687	$	553.114	$88.830.780,00			
12	23358	2020-09-29	VZ0000000006705	$	672.728	$88.158.052,00			
13	23360	2020-09-29	VZ0000000006706	$	1.090.944	$87.067.108,00			
14	23465	2020-10-01	VZ0000000006722	$	1.980.572	$85.686.536,00			
15	23466	2020-10-01	VZ0000000006723	$	1.341.460	$84.345.076,00			
16	24049	2020-10-05	VZ0000000006730	$	1.680.126	$82.664.950,00			
17	24307	2020-10-07	VZ0000000006750	$	1.421.930	$81.243.020,00			
18	24372	2020-10-08	VZ0000000006758	$	6.768.500	$74.539.520,00			
19	24308	2020-10-07	VZ0000000006759	$	47.060	$74.492.460,00			
20	24443	2020-10-08	VZ0000000006780	$	658.840	$73.833.620,00			
21	24774	2020-10-13	VZ0000000006761	$	367.794	$73.465.826,00			
22	25948	2020-10-27	VZ0000000006809	$	3.153.000	$70.312.826,00			
23	26154	2020-10-30	VZ0000000006824	$	5.906.000	$64.006.826,00			
24	26841	2020-11-06	VZ0000000006879	$	1.890.546	$62.116.280,00			
25	26839	2020-11-06	VZ0000000006902	$	1.428.659	$60.687 621,00			
26	27232	2020-11-09	VZ0000000006941	$	5.238.103	$55.449.517,60			
27	27455	2020-11-11	VZ0000000006900	$	2.449.736	$52.999.781,60			
28	27841	2020-11-12	VZ0000000006927	$	7.882.500	$45.117.281,60			
29	28004	2020-11-17	VZ0000000006928	$	15.149.910	$29.967.371,60			
30	28218	2020-11-19	VZ0000000006942	$	1.004.220	$28.963.151,60			
31	28219	2020-11-19	VZ0000000006948	$	57.120	$28.906.031,60			
32	28383	2020-11-20	VZ0000000006944	$	1.587.000	$27.319.031,60			
33	28594	2020-11-23	VZ0000000006963	$	937.408	$26.381.623,60			
34	29749	2020-12-04	VZ0000000006992	$	6.776.492	$19.605.131,60			
35	29747	2020-12-04	VZ0000000006994	$	5.878.337	$13.726.794,60			
36	30022	2020-12-07	VZ0000000007010	$	1.105.634	$12.621.160,60			
37	30023	2020-12-07	VZ0000000007011	$	108.238	$12.512.922,60			
38	30545	2020-12-11	VZ0000000007085	$	23.060	$12.489 862,60			
39	30791	2020-12-15	VZ0000000007086	$	2.089.422	$10.456.440,60			
40	30790	2020-12-15	VZ0000000007087	$	580.612	$9.875.828,12			
41	31025	2020-12-15	VZ0000000007065	$	822.840	$66.552.988,12			
42	31024	2020-12-15	VZ0000000007056	$	234.828	$9.318.160,12			
43	31026	2020-12-15	VZ0000000007057	$	1.340.700	$7,977.460,12			
44	31318	2020-12-17	VZ0000000007108	$	7.548.242	$57.429.218,12			
45	31319	2020-12-17	VZ0000000007104	$	4.575.498	$52.804.556,12			
46	31613	2020-12-21	VZ0000000007130	$	33.156.021	$19.717.759,12			
47	31616	2020-12-21	VZ0000000007131	$	5.636.834	$14.080.925,16			
48	40295	2021-01-13	VZ0000000007189	$	13.194.415	$100.886.507,16			
49	41075	2021-01-15	VZ0000000007210	$	3.168.972	$97.717.535,66			
50	41076	2021-01-15	VZ0000000007211	$	3.885.966	$93.831.569,66			
51	40970	2021-01-15	VZ0000000007212	$	16.573.400	$77.258.169,66			
52	41578	2021-01-21	VZ0000000007263	$	7.867.380	$74.564.029,64			
53	41579	2021-01-21	VZ0000000007264	$	747.280	$68.843.509,66			
54	41870	2021-01-25	VZ0000000007281	$	7.377.092	$65.949.369,64			
55	41871	2021-01-25	VZ0000000007282	$	2.920.624	$58.345 853,66			
56	42014	2021-01-26	VZ0000000007309	$	2.287.587	$56.108.266,66			
57	42382	2021-02-01	VZ0000000007332	$	7.788.840	$148.319.426,66			
58	42386	2021-02-01	VZ0000000007333	$	3.505.900	$144.813.526,66			
59	43234	2021-02-08	VZ0000000007360	$	13.407.000	$131.406.526,66			
60	43235	2021-02-08	VZ0000000007361	$	404.320	$131.002.206,66			
61	44335	2021-02-18	VZ0000000007429	$	7.882.500	$123.119.706,66			
62	44748	2021-02-23	VZ0000000007446	$	4.729.500	$118.390.206,66			
63	50174	2021-03-01	VZ0000000007488	$	290.600	$118.159.606,66			
64	50175	2021-03-01	VZ0000000007489	$	325.880	$117.893.726,66			
		TOTAL EJECUTADO		$	246.104.443				

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$ 106.938.170	VALOR PAGADO :	$ -
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO :	$ 257.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 246.104.443
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 363 938.170	SALDO A REINTREGRAR :	

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (DESCRIBA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SEAN TANGIBLES, SINO DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

1	Entregar mensualmente o segun necesidades del servicio los pedidos de dispositivos medico quirurgicos solicitados por el área de compras o quien haga sus veces de las subred en las Cantidades exactas .
2	Cumplir con las especificaciones tecnicas ofertadas y demas disposiciones vigentes en el Ministerio de Salud
3	Garantizar que la fecha de vencimiento de los dispositivos medico quirurgicos a suministrar, no sea inferior al 75% de la vida util, declarada en el Registro Sanitario, al momento de la recepcion tecnica del insumo en la sede de la Subred, teniendose presente las condiciones de almacenamiento indicadas para el producto por el fabricante, las cuales deberán ser cumplidas hasta la entrega de los dispositivos medico quirurgicos en las diferentes unidades de la Subred. Si es a traves de un distribuidor, este debe garantizar las mismas condiciones de almacenamiento
4	Contar con inventario de dispositivos medico quirurgico objeto del contrato, suficiente y disponible para atender con la oportunidad de las requerimientos de la Subred.
5	Entregar los dispositivos medico quirurgicos, para su recepcion tecnica durante las tres (03) dias posteriores al requerimiento realizado por el supervisor del contrato y/o del delegado para tal efecto
6	Realizar la entrega de los dispositivos medico quirurgico requeridos a corde con las especificaciones tecnicas y cantidades requeridas por el supervisor del contrato y/o su delegado. Se podrán rechazar los lotes que no cumplan con las especificaciones establecidas (DCI, cantidad, calidad, vida util, integridad del embalaje entre otras) y ordenar en otros cada analisis completos de control de calidad en las entidades que se determinen

Porcentaje de Ejecución	Oportunidad de Entrega		Cumplimiento de calidad en la prestación del servicio / insumo		Por lo tanto certifico el recibido a satisfacción de la presente factura y su cumplimiento en cantidad, descripción y valor	
68%	si X	no	si X	no	si X	no

OBSERVACIONES:	

7. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

Verificación de pagos de Seguridad Social:	CONTRA PARAFISCALES QUE SON ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR POR CADA FACTURA QUE RADICA.
Documentos de Soporte:	N/A
Nombre del Supervisor/Interventor (1)	DIANA CAROLINA ABRIL CUERVO

08 MAR 2021

1144