	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUTAL	CO-CBS-FT-20 V3

BOGOTA, ABRIL 2021

DE DIANA CAROLINA ABRIL CUERVO - ALMACENISTA

PARA: DIRECCION DE CONTRATACION

CONTRATO No. 6223-2020

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLOGICO".

CONTRATISTA: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA-DEPOSITO DROGAS BOYACA

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN	X	SUSPENSIÓN		REINICIO		MODIFICACIÓN	
		ACLARATORIO		PRORRÓGA	X		

VALOR DE LA ADICIÓN: $ 60.000.000

SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

PLAZO día(s) /mes(es) DESDE 16/05/2021 HASTA 30/06/2021

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

SE SOLICITA ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO 6223-2020 CON EL PROVEEDOR RAFAEL ANTONIO SALAMANCA-DEPOSITO DROGAS BOYACA. , DE ACUERDO A PROMEDIO DE FACTURACION QUE HA PRESENTADO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, Y CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS ADJUDICADOS A ESTE CONTRATO PARA ENTREGA AL AREA ASISTENCIAL HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021. A LA FECHA EL CONTRATO CUENTA CON SALDO DE $20.402.065 Y EL PROVEEDOR HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

A LA FECHA EL CONTRATO 6223-2020 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA-DEPOSITO DROGAS BOYACA SE ENCUENTRA EN UN PORCENTAJE DE 94%

VALOR PROMEDIO FACTURADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 42.942.013		94%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION
$ 363.938.170	$ 343.536.105	$ 20.402.065	DEL 16/05/21 AL 30/06/21

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR


PERIODO INICIAL DEL CONTRATO			PRORROGAS EFECTUADAS			SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR		
01/09/2020	AL	31/10/2020	01/11/2020 01/12/2020 16/01/2021 01/02/2021 01/04/2021	AL	30/11/2020 15/01/2021 31/01/2021 31/03/2021 15/05/2021	N/A	16/05/2021	AL	30/06/2021

DIANA CAROLINA ABRIL CUERVO- ALMACENISTA

FIRMA

24/06/2020

30 ABR 2021



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS PROVEEDORES				CO-CBS-FT-12-V3

Fecha Informe:	30/04/2021				Consecutivo de Certificación :	13	
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	FINAL		Periodo de la Certificación :	01/04/2021 AL 29/04/2021	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	6223-2020	Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA			Cédula de ciudadanía o NIT:	17068260-3
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO – QUIRÚRGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLÓGICO						
Datos del Contratista		Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		Cedula de Ciudadanía:	17068260	
		Asesor Comercial:	DANIEL CALDERON		Teléfono:	7432597	
		Dirección:	TRANSV 93-51-98 Parque empresarial puerta del sol Bodega 18 bogota D.C		Celular:	0	
		E mail:	info@ddb.com.co		Página WEB:	0	
Datos del Supervisor/Interventor (1)		Nombres y Apellidos:	DIANA CAROLINA ABRIL CUERVO		Cédula de Ciudadanía:	52243716	
		Cargo/ perfil del Supervisor:	ALMACENISTA GENERAL		Área o Dependencia:	MEDICO QUIRURGICOS	
		Dirección:	CR 20 47B 35 SUR		Teléfono fijo:		
		Correo electrónico:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		Celular:	321 902 88 92	
Feha de Acta de Inicio:	2020-09-01	Fecha Terminación Inicial:	2020-10-31		Plazo Inicial:	2 MESES	
Valor Inicial del Contato:	$ 106.938.170	CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE					
Descripción del Rubro:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			Código del Rubro:		321020102	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	971			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:		2020-05-29	
Certificado de Registro Presupuestal No.:	26170			Fecha de Registro Presupuestal:		2020-08-24	

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

No. de Adicion:	Valor de la Adición:	Fecha de suscripción de la Adición:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	Fecha de la Disponibilidad:	Certificado de Registro Presupuestal No.:	Fecha del Registro:
1	$ 57.000.000	2020-11-27	2415	2020-11-24	42404	2020-11-30
2	$ 50.000.000	2020-12-14	2589	2020-11-30	44047	2020-12-18
3	$ 50.000.000	2020-12-22	2763	2020-12-21	44151	2020-12-24
4	$ 100.000.000	2021-01-22	84	2021-01-19	2213	2021-01-29

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS REALIZADAS AL CONTRATO

No. De Prórroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:	2020-10-19	No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	2020-11-27
1	Plazo de la Prórroga:	1 MES			2	Plazo de la Prórroga:	45 DIAS	
	Fecha de Inicio:	2020/11/01				Fecha de Inicio:	2020-12-01	
	Fecha de Terminación:	2020-11-30				Fecha de Terminación:	2021-01-15	
No. De Prórroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:	2020-12-14	No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	2021-01-22
3	Plazo de la Prórroga:	16 DIAS			4	Plazo de la Prórroga:	2 MESES	
	Fecha de Inicio:	2021/01/16				Fecha de Inicio:	2021-02-01	
	Fecha de Terminación:	2021-01-31				Fecha de Terminación:	2021-03-31	
No. De Prórroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:	2021-03-17	No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	
5	Plazo de la Prórroga:	45 DIAS			6	Plazo de la Prórroga:		
	Fecha de Inicio:	2021/04/01				Fecha de Inicio:		
	Fecha de Terminación:	2021-05-15				Fecha de Terminación:		

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Item	Número de Factura y/o cuenta de cobro	Fecha de Factura y/o cuenta de cobro	No entrada almacén	Valor de la Factura y/o cuenta de cobro	Saldo del contrato	No de Orden de Pago	Fecha	Valor Cancelado
1	22069	2020-09-11	V2000000006599	$ 70.590	$106.867.580,00	0000000003007432	06/04/2021 00:00	70.590
2	22203	2020-09-14	V2000000006611	$ 1.065.904	$105.801.676,00	0000000003007432	2021-04-06	$ 1.065.904
3	22201	2020-09-14	V2000000006612	$ 11.823.750	$105.420.490,00	0000000003007432	2021-04-06	$ 11.823.750,00
4	22205	2020-09-14	V2000000006613	$ 569.426	$93.595.740,00	0000000003007432	2021-04-06	$ 569.426
5	22415	2020-09-15	V2000000006610	$ 658.840	$93.027.314,00	0000000003007432	2021-04-06	$ 658.840
6	22414	2020-09-16	V2000000006616	$ 70.590	$92.679.070,00	0000000003007432	2021-04-06	$ 70.590
7	22223	2020-09-14	V2000000006625	$ 381.186	$92.297.884,00	0000000003007432	2021-04-06	$ 381.186
8	22371	2020-09-15	V2000000006624	$ 560.014	$91.737.870,00	0000000003007432	2021-04-06	$ 560.014
9	22674	2020-09-18	V2000000006637	$ 1.097.600	$90.640.270,00	0000000003007432	2021-04-06	$ 1.097.600
10	23039	2020-09-23	V2000000006647	$ 1.256.376	$89.383.894,00	0000000003007432	2021-04-06	$ 1.256.376
11	23040	2020-09-23	V2000000006687	$ 553.114	$88.830.780,00	0000000003007432	2021-04-06	$ 553.114
12	23359	2020-09-29	V2000000006705	$ 672.728	$88.158.052,00	0000000003007432	2021-04-06	$ 672.728
13	23360	2020-09-29	V2000000006706	$ 1.090.944	$87.067.108,00	0000000003007432	2021-04-06	$ 1.090.944
14	23465	2020-10-01	V2000000006722	$ 1.380.572	$85.686.536,00			
15	23456	2020-10-01	V2000000006723	$ 1.341.460	$84.345.076,00			
16	26049	2020-10-05	V2000000006730	$ 1.680.126	$82.664.950,00			
17	24307	2020-10-07	V2000000006750	$ 1.421.930	$81.243.020,00			
18	24372	2020-10-08	V2000000006758	$ 6.703.500	$74.539.520,00			
19	24308	2020-10-07	V2000000006759	$ 47.060	$74.492.460,00			
20	24443	2020-10-08	V2000000006760	$ 658.840	$73.833.620,00			
21	24774	2020-10-13	V2000000006761	$ 367.794	$73.465.826,00			
22	25948	2020-10-27	V2000000006803	$ 3.153.000	$70.312.826,00			
23	26154	2020-10-30	V2000000006814	$ 6.306.000	$64.006.826,00			
24	26841	2020-11-05	V2000000006879	$ 1.590.546	$62.116.280,00			
25	26839	2020-11-05	V2000000006902	$ 1.428.659	$60.687.621,00			
26	27232	2020-11-09	V2000000006941	$ 5.238.103	$55.449.517,60			

27	27455	2020-11-11	VZ000000006900	$	2.449.735	$52.999.781,60			
28	27641	2020-11-12	VZ000000006927	$	7.882.500	$45.117.281,60			
29	28004	2020-11-17	VZ000000006928	$	15.149.910	$29.967.371,60			
30	28218	2020-11-19	VZ000000006942	$	1.004.220	$28.963.151,60			
31	28219	2020-11-19	VZ000000006943	$	57.120	$28.906.031,60			
32	28383	2020-11-20	VZ000000006944	$	1.587.000	$27.319.031,60			
33	28594	2020-11-23	VZ000000006963	$	937.408	$26.381.623,60			
34	29749	2020-12-04	VZ000000006992	$	6.776.492	$19.605.131,60			
35	29747	2020-12-04	VZ000000006994	$	5.878.337	$13.726.794,60			
36	30022	2020-12-07	VZ000000007010	$	1.105.634	$12.621.160,60			
37	30023	2020-12-07	VZ000000007011	$	108.238	$12.512.922,60			
38	30545	2020-12-11	VZ000000007035	$	23.060	$12.489.862,60			
39	30791	2020-12-15	VZ000000007036	$	2.033.422	$10.456.440,60			
40	30790	2020-12-15	VZ000000007037	$	550.612	$9.875.828,12			
41	31025	2020-12-15	VZ000000007055	$	322.840	$66.552.988,12			
42	31024	2020-12-15	VZ000000007056	$	234.828	$9.318.160,12			
43	31026	2020-12-15	VZ000000007057	$	1.340.700	$7.977.460,12			
44	31318	2020-12-17	VZ000000007103	$	7.548.242	$57.429.218,12			
45	31319	2020-12-17	VZ000000007104	$	4.575.438	$52.604.556,12			
46	31615	2020-12-21	VZ000000007130	$	33.136.021	$19.717.759,12			
47	31616	2020-12-21	VZ000000007131	$	5.636.834	$14.080.925,16			
48	40295	2021-01-12	VZ000000007189	$	13.194.418	$100.886.507,16			
49	41075	2021-01-15	VZ000000007210	$	3.168.972	$97.717.535,66			
50	41076	2021-01-15	VZ000000007211	$	3.885.966	$93.831.569,66			
51	40970	2021-01-15	VZ000000007212	$	16.573.400	$77.258.169,66			
52	41578	2021-01-21	VZ000000007263	$	7.867.380	$74.564.029,64			
53	41579	2021-01-21	VZ000000007264	$	747.280	$68.643.509,66			
54	41870	2021-01-25	VZ000000007281	$	7.377.032	$65.949.369,64			
55	41871	2021-01-25	VZ000000007282	$	2.920.624	$58.345.853,66			
56	42018	2021-01-26	VZ000000007309	$	2.237.587	$56.108.266,66			
57	42342	2021-02-01	VZ000000007332	$	7.788.860	$148.319.416,66			
58	42386	2021-02-01	VZ000000007333	$	3.505.900	$144.813.526,66			
59	43234	2021-02-08	VZ000000007350	$	13.407.000	$131.406.526,66			
60	43235	2021-02-08	VZ000000007351	$	404.320	$131.002.206,66			
61	44335	2021-02-18	VZ000000007429	$	7.882.500	$123.119.706,66			
62	44748	2021-02-23	VZ000000007445	$	4.729.500	$118.390.206,66			
63	50174	2021-03-01	VZ000000007438	$	230.600	$118.159.606,66			
64	50175	2021-03-01	VZ000000007439	$	325.850	$117.833.726,66			
65	51590	2021-03-12	VZ000000007550	$	1.905.543	$115.928.178,66			
66	51591	2021-03-12	VZ000000007554	$	442.406	$115.485.772,36			
67	51932	2021-03-16	VZ000000007575	$	3.702.755	$111.783.017,36			
68	51934	2021-03-16	VZ000000007577	$	8.095.971	$103.687.045,36			
69	52457	2021-03-23	VZ000000007588	$	268.933	$103.418.108,36			
70	52458	2021-03-23	VZ000000007589	$	89.645	$103.328.462,36			
71	52116	2021-03-18	VZ000000007590	$	2.878.594	$100.449.868,36			
72	52194	2021-03-19	VZ000000007591	$	7.676.890	$92.772.978,36			
73	52195	2021-03-19	VZ000000007592	$	1.720.942	$91.052.036,28			
74	52196	2021-03-19	VZ000000007593	$	3.617.600	$87.434.436,28			
75	52347	2021-03-20	VZ000000007594	$	100.605	$87.333.631,38			
76	52348	2021-03-20	VZ000000007595	$	11.222.770	$76.110.861,38			
77	52423	2021-03-23	VZ000000007596	$	187.075	$75.963.786,38			
78	52424	2021-03-23	VZ000000007597	$	1.247.060	$74.716.726,38			
79	52434	2021-03-23	VZ000000007598	$	508.930	$74.207.796,38			
80	52435	2021-03-23	VZ000000007599	$	157.300	$74.050.496,38			
81	52469	2021-03-23	VZ000000007600	$	4.651.760	$69.398.736,38			
82	52541	2021-03-24	VZ000000007643	$	909.120	$68.489.616,38			
83	52599	2021-03-25	VZ000000007644	$	952.941	$67.536.675,38			
84	53242	2021-04-05	VZ000000007696	$	152.006	$67.384.669,38			
85	53743	2021-04-07	VZ000000007697	$	65.176	$67.319.493,38			
86	53950	2021-04-08	VZ000000007739	$	4.652.110	$62.667.383,38			
87	53961	2021-04-08	VZ000000007740	$	2.350.510	$60.185.873,38			
88	54227	2021-04-10	VZ000000007741	$	65.176	$60.121.697,38			
89	54312	2021-04-12	VZ000000007742	$	13.400.250	$46.721.447,38			
90	54337	2021-04-12	VZ000000007743	$	2.364.750	$44.356.697,38			
91	54925	2021-04-16	VZ000000007784	$	1.082.350	$43.274.347,38			
92	56025	2021-04-27	VZ000000007858	$	857.100	$42.407.247,38			
93	9968-9969	2021-04-16	VZ100000001712	$	5.012.046	$37.395.201,38			
94	51241	2021-04-05	VZ100000001665	$	3.160.244	$34.214.957,38			
95	10793	2021-04-23	VZ100000001731	$	9.602.660	$24.612.297,38			
96	53742	2021-04-07	VZ100000001651	$	4.210.232	$20.402.065,38			
TOTAL EJECUTADO				$	343.838.105				

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$ 106.938.170	VALOR PAGADO :	$ 19.871.062
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO :	$ 257.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 323.665.043
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 363.938.170	SALDO A REINTEGRAR :	

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (DESCRIBA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SEAN TANGIBLES, SIHO DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

1	Entregar consecutivamente o segun necesidades del servicio los pedidos de dispositivos medico quirurgicos solicitados por el área de compras o quien haga sus veces de las subred en las Cantidades exactas
2	Cumplir con las especificaciones tecnicas oficiales y demas disposiciones vigentes en el Ministerio de Salud
3	Garantizar que la fecha de vencimiento de los dispositivos medico quirurgicos a suministrar, no sea inferior al 75% de la vida util, declarada en el Registro Sanitario, al momento de la recepcion tecnica del insumo en la sede de la Subred, teniendose cuenta las condiciones de almacenamiento indicadas para el producto por el fabricante, las cuales deberán ser cumplidas hasta la entrega de los dispositivos medico quirurgicos en las diferentes unidades de la Subred. Si es a traves de un distribuidor, este debe garantizar las mismas condiciones de almacenamiento
4	Contar con inventario de dispositivos medico quirurgico objeto del contrato, suficiente y disponible para atender con la oportunidad de los requerimientos de la Subred
5	Entregar los dispositivos medico quirurgicos, para su recepcion tecnica durante los tres (03) dias posteriores al requerimiento realizado por el supervisor del contrato y/o del delegado para tal efecto
6	Realizar la entrega de los dispositivos medico quirurgico requeridos a cordo con las especificaciones tecnicas y cantidades requeridas por el supervisor del contrato y/o su delegado. Se podrán rechazar los lotes que no cumplan con las especificaciones establecidas (DCI, cantidad, calidad, vida util, integridad del embalaje entre otras) y ordenar en otros casos analisis completos de control de calidad en las entidades que se determinara

Porcentaje de Ejecución	Oportunidad de Entrega		Cumplimiento de calidad en la prestación del servicio / Insumo		Por lo tanto certifico el recibido a satisfacción de la presente factura y su cumplimiento en cantidad, descripción y valor	
94%	si X	no	si X	no	si X	no

OBSERVACIONES:	SE SOLICITA TERMINACION TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO EN MENCION YA LLEGO AL 300% DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE CONTRATACION Y ES NECESARIO CONTAR CON LOS INSUMOS PARA LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO.

7. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

Verificación de pagos de Seguridad Social:	CONTRA PARAFISCALES QUE SON ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR POR CADA FACTURA QUE RADICA.
Documentos de Soporte:	N/A
Nombre del Supervisor/Interventor (1)	DIANA CAROLINA ABRIL CUERVO