ADICIÓN No. 05 Y PRÓRROGA No. 06 AL CONTRATO No.6235 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOSDE SALUD SUR E.SE. Y SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**, nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con **NIT. 900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.032.589 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de **SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.**, con NIT **900.124.455 – 5** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente adición y prórroga previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día Diecisiete (17) de Agosto de 2020, se suscribió el contrato No.6235 de 2020, con inicio a partir del Primero (01) de Septiembre de 2020, por valor de **SETENTA MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ($70.309.802) MCTE.**, cuyo objeto es: "***SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO – QUIRÚRGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLÓGICO"*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el Contrato No. 6235 de 2020, surgió de la Invitación a Cotizar No.052-2020, que se adelantó a través del SECOP II. **3.** Que el día Veinte (20) de Octubre de 2020, se suscribió ***Prórroga No. 01***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2020 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2020. **4.** Que el día Cuatro (04) de Noviembre de 2020, se suscribió ***Adición No. 01***, adicionando al valor del contrato la suma de ($10.000.000), para un valor total del contrato de ($80.309.802). **5.** Que el día Veintisiete (27) de Noviembre de 2020, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 02***, adicionando al valor del contrato la suma de ($40.000.000), para un valor total del contrato de ($120.309.802) y se amplió el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2020 hasta el Quince (15) de Enero de 2021. **6.** Que el día Diez (10) de Diciembre de 2020, se suscribió ***Adición yProrroga No. 03***, adicionando al valor del contrato la suma de ($35.000.000), para un valor total del contrato de ($155.309.802) y se amplió el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciséis (16) de Enero de 2021 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2021. **7.** Que el día Veintiuno (21) de Enero de 2021, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 04***, aumentando el valor del contrato en la suma de **($100.000.000)** para un valor total del contrato **($255.309.802)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2021 hasta el Treinta y Uno (31) de Marzo de 2021. **8.** Que el día Quince (15) de Marzo de 2021, se suscribió la ***Prórroga No. 05***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Abril de 2021 hasta el Quince (15) de Mayo de 2021. **9.** Que mediante solicitud escrita del mes de Mayo de 2021, la Supervisora del contrato manifiesta que: *"Se solicita adicionar y prorrogar el contrato 6235-2020, de acuerdo a promedio de facturación que ha presentado durante la ejecución del mismo, y con el fin de garantizar el suministro de los insumos adjudicados a este contrato para entrega al área asistencial hasta el 30 de junio de 2021. A la fecha el contrato cuenta con saldo de $13.256.602. Es de aclarar que el proveedor ha cumplido con las obligaciones del contrato que se encuentra en un porcentaje de ejecución del 95%"*. **10.** Que el contrato No.6235 de 2020, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 y el acuerdo 027 de 2017, el cual entro en vigencia a partir del 20 de Septiembre de 2017. **11.** Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 027 de 2017 el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces del valor inicial. **12.** Que la presente adición y prórroga se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.887 del 19 de Julio de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-BISMA-01-V2 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo027 de 20 de septiembre de 2017, articulo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS, articulo 19. DE LAS PRÓRROGAS DE LOS CONTRATOS. De acuerdo a lo anterior, la presente adición y prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA: ADICIONAR:** El valor del contrato en la suma de **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS ($25.929.406) MCTE,** con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **1262** de fecha **Diez (10) de Mayo de 2021**, del rubro "**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO**", con Código Rubro No. **421501040101**, para un valor total del contrato de **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS ($281.239.208) M/CTE. SEGUNDA.- PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Dieciséis (16) de Mayo de 2021 hasta el Treinta (30) de Junio de 2021. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente adición y prórroga, el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente adición y prórroga permanecen vigentes. **QUINTA.-** La presente adición y prórroga se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica

.