Fecha		
12	MAYO	2021
DD	MM	AA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS

ACTA No 1 **DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA** **26/01/2021-30/04/2021**

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA
CONTRATO No 1142 **DE** 2020
INTERVENTOR SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS
OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SSTMA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO VIAL IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO 4003724, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BARRIO SAN MARTIN DE LOBA (KR 1D ENTRE DG 41A S Y DIAG 41A BIS S). DE CONFORMIDAD CON EL CONCEPTO Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO EMITIDO EN EL MARCO DEL CONTRATO 735 DE 2019. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y EL ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

PLAZO DE EJECUCION INICIAL	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	26	DE	ENERO	DE	2021	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	10	DE	MAYO	DE	2021	
FECHA PRORROGA Y ADICION No 1	11	DE	MAYO	DE	2021	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	20	DE	MAYO	DE	2021	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	55.638.000,00				
VALOR ADICION 1.	$	5.298.857,00				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	60.936.857,00				
INGENIERO SUPERVISOR CVP	LAURA MARCELA SANGUINO GUTIÉRREZ					

VALOR DEL PAGO

De acuerdo con la Clausula del Contrato asi:	**TOTAL CONTRATO**		**PRESENTE PAGO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERVENTORIA	**$60.936.857**	VALOR CONTRATO DE OBRA	**$ 210.979.000**
90% AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	**$54.843.171**	ACTA DE OBRA 1	**$ 93.412.332**
10% CONTRA LIQUIDACION DEL CONTRATO	**$6.093.686**	% AVANCE CONTRATISTA ACTA 1	**44,28%**

	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE PAGO	NUEVO ACUMULADO
90% AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	$0	$26.980.192	$26.980.192
10% CONTRA LIQUIDACION DEL CONTRATO	$0	$0	$0
TOTAL	$0	$26.980.192	$26.980.192

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	60.936.857
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$26.980.192
VALOR FACTURADO ACUMULADO		$26.980.192
SALDO DEL CONTRATO		$33.956.665
VALOR BASICO PRESENTE PAGO		$22.672.430,2521
VALOR IVA 19%		$4.307.761,7479
VALOR TOTAL A PAGAR		$26.980.192,0000

El Representante Legal de la Interventoria SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS , deja constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para el pago de Interventoría. , Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos. a los,

DOCE (Dia en letras) **12** (Dia en números) días del mes de **MAYO** (Mes en que se firma el acta) de **2021** (Año de firma del acta)

IVAN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
Representante Legal Interventoria