# FORMATO

**SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO**

VERSION
F02-MN-GPC-02
FECHA EDICIÓN
28-06-2016

**CONVENIO O CONTRATO Nº:** 539 DE 2020 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 24 DE SEPTIEMBRE 2020 | **EJECUTOR:** FENALCE | **FECHA DE APROBACIÓN PLAN OPERATIVO:** 29 DE SEPTIEMBRE 2020

**OBJETO:** Realizar la administración de los recursos del Fondo de Mitigación de emergencia FOME para apoyar de forma directa a los productores de algodón afectados por la pandemia originada por el COVID 19, mediante la puesta en marcha de un programa de apoyo a la comercialización de fibra de algodón para la zona interior y un incentivo a la siembra para la zona costa llanos, que puedan mitigar los efectos negativos en las condiciones de producción y comercialización ocasionados por el virus y que a su vez contribuyan a que los productores puedan continuar su actividad productiva.

**FECHA DE APROBACIÓN ULTIMO AJUSTE PLAN OPERATIVO:**

**RESULTADO ESPERADO:** PRealizar la administración de los recursos del Fondo de Mitigación de emergencia FOME para apoyar de forma directa a los productores de algodón afectados por la pandemia originada por el COVID 19, mediante la puesta en marcha de un programa de apoyo a la comercialización de fibra de algodón para la zona interior y un incentivo a la siembra para la zona costa llanos, que puedan mitigar los efectos negativos en las condiciones de producción y comercialización ocasionados por el virus y que a su vez contribuyan a que los productores puedan continuar su actividad productiva.

**TRIMESTRE** | FINAL

| RUBRO - COMPONENTE | PRIMER TRIMESTRE | | | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | TERCER TRIMESTRE | | | | | CUARTO TRIMESTRE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESUPUESTADO | AJUSTES | EJECUTADO | | SALDO | PRESUPUESTADO | AJUSTES | EJECUTADO | | SALDO | PRESUPUESTADO | AJUSTES | EJECUTADO | | SALDO | PRESUPUESTADO | AJUSTES | EJECUTADO | | SALDO |
| | | | TRIMESTRE | ACUMULADO | | | | TRIMESTRE | ACUMULADO | | | | TRIMESTRE | ACUMULADO | | | | TRIMESTRE | ACUMULADO | |
| ADQUISICION SEMILLA CERTIFICADA MAIZ | 400.000.000 | | 140.000.000 | 400.000.000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRASLADO DE SEMILLA Y LOS DISPOSITIVOS | 24.600.000 | | 0 | 24.309.310 | 290.690 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISTRIBUCION LOCAL DE SEMILLAS A LOS BENEFICIARIOS | 18.000.000 | | 0 | 17.807.299 | 192.701 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATACION PUNTUAL | 717.800.000 | | 58.300.000 | 717.800.000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| COORDINACION PROGRAMA | 12.400.000 | | 352.000 | 12.232.592 | 167.408 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACOMPAÑAMIENTO TECNICO | 67.200.000 | | 35.668.774 | 65.482.891 | 1.717.109 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACITACIÓN | 10.000.000 | | 946.674 | 3.556.764 | 6.443.236 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DISPOSITIVOS Y MITIGACIÓN | 10.000.000 | | 0 | 10.000.000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | 760.000.000 | | 295.188.056 | 751.188.056 | 8.811.944 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **% AVANCE FÍSICO ACUMULADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| DESEMBOLSOS | FECHA PROGRAMADA | VALOR DESEMBOLSO | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO | FECHA DE GIRO | VALOR DESEMBOLSO | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO | FECHA DE GIRO | VALOR DESEMBOLSO | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO | FECHA DE GIRO | VALOR DESEMBOLSO | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO | FECHA DE GIRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 456.000.000 | | | 23/10/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 304.000.000 | | | 22/01/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | 760.000.000 | 751.188.056 | 8.811.944 | | | | | | | | | | | | | |

| REINTEGROS | VALOR | FECHA | VALOR | FECHA | VALOR | FECHA | VALOR | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR RECURSOS NO EJECUTADOS | 8.811.944 | 25/02/2021 | | | | | | |
| POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |

| ANEXOS | |
|---|---|
| INFORME AVANCE TECNICO FINANCIERO | |
| CONSIGNACIÓN D.T.N | |
| FORMATO RELACIÓN DE BIENES | |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN | |

| DESTINACIÓN BIENES | |
|---|---|
| CONTRATO DE COMODATO | |
| RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA | |
| ACTA DE DESTRUCCIÓN | |
| DEVOLUCIÓN AL MADR | |
| OTROS | |

OBSERVACIONES: LOS RECURSOS NO EJECUTADOS FUERON TRANSFERIDOS A LA DTN EL DIA 25 DE FEREBRO DE 2021. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE HUBO OPTIMIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES A UN MENOR COSTO



SUPERVISOR TÉCNICO

SUPERVISOR FINANCIERO