GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	MAYO 4 de 2021		
CONTRATO:	**No. 02890**	**FECHA:**	**10 de Agosto de 2020**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 5523 BELÉN SÁCAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
CONTRATISTA	CONSTRUSEGO SAS R/L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ		NIT:900.552.490-9 C.C: 91.275.513
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS INTERVENTORIA 3066 DE 2020 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE BOYACÁ		

En las oficinas de la interventoria se reunieron los señores, Gustavo Adolfo Reyes Niño como supervisor del contrato de interventoría y el señor Germán Alberto Serrano Gutierrez como representante legal de la firma Construsego sas como contratista.

Documento a aclarar	ACTA PARCIAL No. 2
Motivo de la aclaracion	En el acta parcial No. 2 en cuadro fuentes de financiación, se encuentra que la distribución del valor del adicional No. 1 no fue discriminada corresctamente.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACTA PARCIAL No.2 de fecha Abril 9 de 2021 en el siguiente sentido: Aclarar al acta parcial No.2 Valor adicional 1: $700.000.000,00 cuadro de fuentes de financiación al balance de pago de la siguiente manera:

FUENTES DE FINANCIACION BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	RECURSOS NACIÓN		RECURSOS GOBERNACION	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 4.670.838.008,94		$ 446.470.463,01	
Amortizacion Anticipo		$ 445.752.785,39		
Valor a pagar de la presente acta		$ 1.040.089.832,57		
Valor Total actas pagadas		$ 1.345.760.741,22		
Saldo por ejecutar		$ 1.839.234.649,76		$ 446.470.463,01
Sumas Iguales	$ 4.670.838.008,94	$ 4.670.838.008,94	$ 446.470.463,01	$ 446.470.463,01

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: ACLARAR EL CUADRO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN AL BALANCE DE PAGO.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS
R/L FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUAREZ
CONTRATO 3066 DE 2020
INTERVENTOR

CONSTRUSEGO SAS
R/L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIÉRREZ
CONTRATO 02890 DE 2020
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Ximena Rodriguez Fonseca
O4/05/2021
FIRMA: