1. Tipo de contrato: Contrato de Interés Público

2. N° de contrato o convenio: 1585-2020

3. Nombre del contratista o asociado: FUNDACIÓN TEATRO LIBRE DE BOGOTÁ

4. Objeto del convenio o contrato: CELEBRAR CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO CON LA FUNDACIÓN TEATRO LIBRE DE BOGOTÁ PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES ESCÉNICAS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO TEATRO LIBRE SALA CENTRO: UNA PROGRAMACIÓN VARIADA PARA UN PÚBLICO ALTERNO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO Y CONCERTADO EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA DISTRITAL DE SALAS CONCERTADAS 2020.

5. Objetivo de la evaluación: Evaluar la efectividad de la ESAL, en términos de reputación y ejecución del Contrato de Interés Público 1585 /2020, según indica el Decreto 092 de 2017 y la Guía de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente

6. Justificación de la presente evaluación:

El IDARTES por conducto del Supervisor del contrato público procede a evaluar a la entidad privada sin ánimo de lucro FUNDACIÓN TEATRO LIBRE DE BOGOTÁ en la ejecución del contrato N°1585 /2020 a través de los resultados de la intervención, las dificultades encontradas en el desarrollo del contrato, el desempeño de los mecanismos de verificación empleados por la Entidad Estatal y el elemento participativo de la comunidad en la que la ESAL desarrolló el proyecto; de acuerdo a lo señalado en el convenio de asociación o contrato de interés público o colaboración.

7. Objetivos del proyecto:

- Designar en la programación una obra nueva y de creación propia del Grupo Teatro Libre.
- Establecer en la Sala Centro un espacio para la participación de otras agrupaciones artísticas con contenidos alternos.
- Organizar una función del Grupo Teatro Libre para un público distinto y que poco frecuenta la Sala Centro.

8. Resultados de la ejecución del proyecto

Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud -OMS- declaró el once (11) de marzo de 2020, como pandemia el coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su propagación, instando a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados así como la divulgación de las medidas preventivas con el propósito de insistir en la mitigación del contagio, y en consecuencia el Gobierno Nacional el Gobierno Distrital tomaron las medidas pertinentes, se ajustó el desarrollo del proyecto haciendo un tránsito de la presencialidad a la virtualidad.

Acorde a lo anterior la ESAL logró la realización de los ensayos y las transmisiones de la obra de estreno Noche de cumpleaños, que hizo parte de las 36 circulaciones en total de la programación de la sala y se hicieron actividades con la Fundación Tutores a Distancia, en la que a través de audios de whatsapp se realizaron actividades con niños y jóvenes de escasos recursos con la adaptación para esta plataforma de la obra La camisa del hombre feliz, además de los talleres del componente de formación que brindaron a los participantes un encuentro pedagógico frente a la práctica del teatro infantil y la relación entre el teatro y el medio ambiente.

9. Dificultades encontradas en el desarrollo del contrato.

La FUNDACIÓN TEATRO LIBRE DE BOGOTÁ - no reportó durante la ejecución del Contrato CIP 1585 de 2020, ningún cambio o contratiempo en la ejecución del mismo. Del mismo modo, se constata que la ESAL entregó completa la documentación, los informes, soportes y respectiva subsanación.

10. El desempeño de los mecanismos de verificación empleados por la Entidad Estatal.

Evaluación del desempeño de la ESAL a través de los mecanismos de verificación de la supervisión o interventoría de acuerdo a lo señalado en el convenio de asociación o contrato de interés público o colaboración:

Mecanismo utilizado por la Supervisión / Interventoría (Incluya los mecanismos de verificación que utiliza para realizar la supervisión)	Desempeño (*Incluya una descripción breve que registre: Entrega oportuna y de calidad de información solicitada (incluidos informes) por la supervisión, de acuerdo con las Obligaciones Generales y Específicas de las Condiciones Adicionales. Cumplimiento de asistencia a reuniones de asesoría, orientación y acompañamiento y /o visitas a actividades o a la organización convocadas por la supervisión.)*
FICHA DE SUPERVISIÓN	*Durante la ejecución del Contrato de Interés Público (CIP), se realizaron acompañamientos telemáticos a actividades y reuniones telemáticas de seguimiento al cumplimiento del Contrato. Debido a la contingencia dada por la pandemia COVID 19 la totalidad de las actividades fueron desarrolladas de manera virtual o telemática, por tanto, el Instituto Distrital de las Artes, a través de la unidad de gestión Documental creó una carpeta compartida de red en los servidores de almacenamiento de la entidad con una capacidad de 60GB, bajo la siguiente ruta: http://190.26.196.146:5003/. Cruza información con el sistema Orfeo y toda la información se encuentra en los respectivos expedientes contractuales. Ante la entrega de los informes de Gestión y Financiero, los respectivos apoyos de la supervisión realizaron la revisión, verificación y validación de los informes radicados junto con los soportes a cada obligación general y específica. Una vez realizado este proceso, se procedió a solicitar subsanaciones de soportes faltantes o incompletos, diligenciando el respectivo formato de observaciones, el cual se remitió vía correo electrónico, con el propósito de contar con las evidencias suficientes que soporten la realización de cada una de las actividades para el cumplimiento de la totalidad de las Obligaciones del CIP. La ESAL radicó los soportes solicitados por el Apoyo a la Supervisión de gestión y financiero. Posteriormente se procedió a realizar la revisión, verificación y validación de los documentos subsanados. Cuando se verificó que*

	los informes cuentan con los soportes suficientes y acordes a cada actividad y obligación se aprueban los informes de gestión y financiero y se elabora el formato de informe de pago, el cual es revisado en su conjunto por la Supervisión del contrato, para tramitar el desembolso. Finalmente, se realizó la evaluación de la efectividad de la ESAL, en términos de reputación y ejecución del Contrato de Interés Público 1585 de 2020 según indica el Decreto 092 de 2017 y la Guía de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente; mediante formato de evaluación (Código: 2TR-GJU-F-25), el cual reposa en el expediente del contrato, en el cual se valoran los resultados de la intervención, las dificultades encontradas en el desarrollo del contrato, el desempeño de los mecanismos de verificación empleados por la Idartes y el resultado de las Encuestas de Satisfacción aplicada a los usuarios en el desarrollo el proyecto.
ACTAS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO	-26/10/2020: En presencia de la ESAL se trataron los temas 1) CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO. 2) PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES: EQUIPO DE TRABAJO DE ENTIDAD APOYADA / EQUIPO DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL. 3) LECTURA DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 4) LECTURA DE VALOR DE CONTRATO Y FORMA DE DESEMBOLSO (INCLUYENDO REVISIÓN DE PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES). 5) PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE INFORMES DE DESEMBOLSO (INFORME DE GESTIÓN / INFORME FINANCIERO). 6) ESPACIO DE PREGUNTAS Y/O RETROALIMENTACIONES
ACTAS DE VISITAS/ACOMPAÑAMIENTOS	- 14/10/2020: La circulación EN ESTE PUEBLO NO HAY LADRONES se realiza desde el canal de Youtube de la ESAL apoyada. La circulación se encuentra colgada en la plataforma de acuerdo a las fechas y horas de acuerdo a la programación entregada de manera anticipada. Con una duración de 56 minutos, la calidad del contenido es muy buena, sin embargo, no se vio en su momento la imagen institucional y la mención al IDARTES, por lo que de manera inmediata se informó al representan legal vía Whatsapp. -29/10/2020: Se emite la obra En este pueblo no hay ladrones, Basada en el texto de Gabriel García Márquez, la cual inicia de acuerdo a la

	hora programada 6 Pm. De acuerdo con la publicidad en la página estará durante 24 horas. Se cuenta con cerca de 32 durante la transmisión. La obra técnicamente se encuentra grabada en buena calidad. En el sitio virtual de la sala se observa la publicación de las piezas aportadas por el IDARTES y se observan además los créditos al final de la transmisión.
INFORMES DE GESTIÓN	"EL PRIMER INFORME DE GESTIÓN O ACTIVIDADES PRESENTADO CON EL PROPÓSITO DE TRAMITAR EL PRIMER DESEMBOLSO REGISTRA LA SIGUIENTE TRAZABILIDAD: PRESENTACIÓN: 02-09-2020 / RADICADO 20204600146702 OBSERVACIONES (1): 07-09-2020 SUBSANACIONES (1): 09-09-2020 / RADICADO 20204600147552 APROBACIÓN: 09-09-2020 / RADICADO 20204600094134" "EL SEGUNDO INFORME DE GESTIÓN O ACTIVIDADES PRESENTADO CON EL PROPÓSITO DE TRAMITAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO REGISTRA LA SIGUIENTE TRAZABILIDAD: PRESENTACIÓN: 10-11-2020 / RADICADO 20204600159552 OBSERVACIONES (1): 24-11-2020 SUBSANACIONES (1): 27-11-2020 / RADICADO 20204600163432 OBSERVACIONES (2): 07-12-2020 SUBSANACIONES (2): 10-12-2020 / RADICADO 20204600166032 ALCANCE: 14-12-2020 / RADICADO 20204600167182 APROBACIÓN: 21-12-2020 / RADICADO 20204600161564"
INFORMES FINANCIEROS	"EL PRIMER INFORME FINANCIERO PRESENTADO CON EL PROPÓSITO DE TRAMITAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO REGISTRA LA SIGUIENTE TRAZABILIDAD: PRESENTACIÓN: 10 - 11 - 20 / RADICADO 20204600159552: 10 - 11 - 20 / 11:53 AM OBSERVACIONES (1): 27- 11 - 20 SUBSANACIONES (1): 04 - 12 - 20/ RADICADO 20204600165062: 03 - 12 - 20 / 11:29 AM OBSERVACIONES (2): N.A. SUBSANACIONES (2): N.A. APROBACIÓN: 12 - 12- 20"

Conforme a los anteriores mecanismos de supervisión, la ESAL atendió los compromisos adquiridos en los acompañamientos telemáticos a actividades y reuniones telemáticas de seguimiento, en la ejecución del Contrato de Interés público 1585 de 2020, en cuanto a acoger las observaciones dadas por la Supervisión, la entrega oportuna de documentación, informes de gestión y financiero, soportes y evidencias de las actividades realizadas, conforme a las Obligaciones contractuales y las subsanaciones de soportes.

11. Elemento participativo de la comunidad en la que la ESAL desarrolló el proyecto.

Hacen parte integral de la presente evaluación los resultados de la encuesta aplicada con los beneficiarios del proyecto, como consta en los documentos que se encuentran en el expediente del contrato.

N° De Beneficiarios encuestados: 118

Datos tabulados:

La ESAL realizó las encuestas mediante un formato virtual que incluye las siguientes preguntas y respectivos resultados, teniendo en cuenta cada categoría con su respectiva valoración. Quedando de la siguiente manera:

CIRCULACIÓN: 105

1. Nombre de la actividad: ENCUENTRO DE TEATRO INFANTIL 2, ENCUENTRO DE TEATRO INFANTIL: ¿QUIÉN MATÓ AL GATO BOMBÓN? 2, ENCUENTRO DE TEATRO INFANTIL: LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ 2, ENCUENTRO DE TEATRO INFANTIL: ROMEO Y JULIETA 2, ENCUENTRO DE TEATRO INFANTIL: PINOCHO 2, LA HORA DEL CUENTO LIBRE 15, LA TRISTE HISTORIA DE AMOR DE GATO ROMEO Y LA RATONA JULIETA 1, QUIEN MATO AL GATO BOMBÓN 2, SALAS CONCERTADAS LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ 1, TRANSMISIÓN EN ESTE PUEBLO NO HAY LADRONES 13, TRANSMISIÓN GRISES 8, TRANSMISIÓN LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ 25, TRANSMISIÓN NOCHE DE CUMPLEAÑOS 15, VERSIÓN LIBRE 14.
2. Tipo de beneficiario: ARTISTA VINCULADO AL PROYECTO 2, ESPECATDOR 103
3. ¿Conocía la existencia de esta organización? SI 82, NO 23
4. ¿Con qué frecuencia asiste a actividades convocadas por esta organización? PRIMERA VEZ 51, MENSUAL 12, TRIMESTRAL 3, SEMESTRAL 8, ANUAL 4, CUANDO VISITO BOGOTÁ 1, CUANDO PUEDO 1, DE VEZ EN CUANDO 1, EVENTUAL 1, OCASIONALMENTE 1, SEMANAL 22.
5. ¿Recomendaría las actividades de esta organización a otras personas? SI 104, NO 1
6. SI 95,3%, NO 4,7%
7. ¿Cómo valora el medio o plataforma utilizado para esta actividad? EXCELENTE 86, BUENO 15, ACEPTABLES 3, DEFICIENTES 1%
8. ¿Cómo le pareció la función o el contenido emitido? EXCELENTE 86, BUENO 15, ACEPTABEL 2, DEFICIENTE 2
9. ¿Recomendaría la función o el contenido emitido a otras personas? SI 100, NO 5
10. ¿Cómo se enteró de la función? RECOMENDACIÓN DE AMOGO O FAMILIAR 37, ACTOR/ACTRIZ 23, REDES SOCIALES O WEB 1, CORREO ELECTRÓNICO 4, WHATSAPP 7, INVITACIÓN DE GRUPO 4, FACEBOOK 2, INSTAGRAM 1, INVITACIÖN POR PARTE DE OTROS ARTISTAS 21, MI MAESTRA DE PRINCIPIOS DEL ACTOR LA RECOMENDO 1, PÁGINA DEL TEATRO LIBRE 1, PAGINA WEB DEL TEATRO LIBRE 1, PROYECTO ALCALDÍA DE SUBA HISTORIAS EN CUARENTENA 1, UN RADIO 1.

FORMACIÓN:13


1. Nombre de la actividad: TALLER: LA PEOR SEÑORA DEL MUNDO 3, LA MÀSCARA Y LA COMEDIA 4, TALLER: INTRODUCCIÒN A LA ANIMACIÒN 3, TALLER: LA MÀSCARA Y LA COMEDIA 3.
2. Tipo de beneficiario: PARTICIPANTE O ARTISTA 1, EQUIPO DE TRABAJO 12
3. ¿Conocía la existencia de la organización? SI 5, NO 8
4. ¿Ha participado anteriormente en procesos de formación convocados por esta organización?: SI 12, NO 1
11. ¿Cómo valora el medio o plataforma utilizada para realizar el proceso de formación?: EXCELENTE 11, BUENO 1, DEFICIENTES 1
5. ¿Cómo se enteró del proceso de formación?: RECOMENDACIÓN DE AMIGOS O FAMILIAR 5, RED SOCIAL O WEB 2, WHATSAPP 3, CORREO ELECTRÓNICO 1%, INSTAGRAM 1, PROFESOR 1.
6.

Resultados datos analizados: Se percibe en los datos arrojados por las encuestas que la entidad es reconocida en el medio, no solo por la circulación sino por los procesos formativos que desarrolla.

Adicionalmente muestra que su público está a gusto por los contenidos transmitidos y los contenidos pensados para los procesos de formación, y estos espacios serían recomendados.

12. Conclusiones generales de la evaluación

La ESAL en la ejecución del CIP 1585 de 2020 cumplió cabalmente con los compromisos adquiridos, las obligaciones contractuales generales y específicas, los objetivos planteados en el proyecto aprobado, la ejecución presupuestal, la entrega oportuna de documentación, informes de gestión y financiero, y sus respectivos soportes. Por su parte, el resultado de las encuestas de satisfacción, dan una buena valoración tanto a la ESAL como de los contenidos que en el marco del proyecto se circularon.

Firma del supervisor o interventor del convenio o contrato	
Nombre del Supervisor o Interventor	EVA LUCÍA DÍAZ BURCKHARDT GERENTE DE ARTE DRAMÁTICO (E)
N° de Cédula	52.157.990
Área a la que pertenece	GERENCIA ARTE DRAMÁTICO
Nombre del Ordenador del gasto	PAULA CECILIA VILLEGAS HINCAPIÉ
Firma del Ordenador del gasto	