| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | CÓDIGO: AP-CT-F-30-04 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 4 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 15/07/2020 |

| ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 045-2021 | **FECHA DE INFORME** | 19/04/2021 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO INTEGRAL DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA PARA LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E | **TIPO DE CONTRATO** | SUMINISTRO |
| **CONTRATISTA** | SUPLESALUD IPS INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S. | **NIT** | 805029546-6 |
| **DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES** | Cra 27c # 72-99 | **CORREO ELECTRÓNICO** | ptapias@suplesalud.com, auxiliarbogota@suplesalud.com, |
| **SUPERVISOR** | CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA | **CARGO** | LIDER ALMACEN GENERAL |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | DOS MESES | **TIEMPO PRORROGADO** | 0 |
| **FECHA DE INICIO DE CONTRATO** | 19/03/2021 | **FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | 18/05/2021 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 45.426.300 | **VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO** | $ 0 |

## I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADICION** | **SI** | **PRORROGA** | **SI** | **OTRO (*)** | |
| **VALOR** | **$ 40.000.000** | **TIEMPO** | **HASTA 31 OCTUBRE DE 2021** | | |

## II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro de insumos médico-quirúrgicos, por lo que se hace necesario adicionar este contrato en $40'000.000 millones de pesos para cubrir el promedio de material médico quirúrgico hasta el 31 de octubre de 2021, se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo que presenta actualmente el contrato es de $7'896.000 el cual no es suficiente para cubrir la demanda. De igual manera se requiere prorrogar el contrato hasta el 31 de mayo de 2021. Cabe indicar que estas proyecciones pueden variar de acuerdo a la demanda en la atención a los pacientes de la subred integrada de salud norte E.S.E.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EL CONTRATISTA | SUPLESALUD IPS INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S. | HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO | 045-2021 | CUMPLE |

## IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

**Ejecución Financiera del Contrato:**

| NRO ADICIÓN | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA CDP | CRP | FECHA CRP | VALOR TOTAL CONTRATO | NRO DE LA PRORROGA | FECHA DE LA PRORROGA | TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2 MESES |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Ejecución contable del contrato (facturas):**

| FECHA FACTURA | NRO. FACTURA | VALOR FACTURA $ | NRO. INGRESO ALMACEN | | SALDO POR EJECUTAR $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | 1779 | 1.521.400 | 1271 | SUBA | 43.904.900 |
| 24/03/2021 | 1780 | 725.200 | 1276 | | 43.179.700 |
| 24/03/2021 | 1781 | 1.333.400 | 1275 | SIMON | 41.846.300 |
| 24/03/2021 | 1782 | 861.000 | 1270 | | 40.985.300 |
| 24/03/2021 | 1783 | 1.342.400 | 1269 | SUBA | 39.642.900 |
| 24/03/2021 | 1784 | 3.743.800 | 1274 | SIMON | 35.899.100 |
| 24/03/2021 | 1785 | 8.177.600 | 1268 | SUBA | 27.721.500 |

Aprobado 19.04.21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | 1786 | 1.424.400 | 1267 | SUBA | 26.297.100 |
| 24/03/2021 | 1787 | 648.700 | 1273 | SIMON | 25.648.400 |
| 24/03/2021 | 1788 | 330.200 | 1272 | SUBA | 25.318.200 |
| 26/03/2021 | 1793 | 5.752.200 | 28358 | SIMON | 19.566.000 |
| 29/03/2021 | 1794 | 1.745.400 | 28380 | SUBA | 17.820.600 |
| 29/03/2021 | 1795 | 725.200 | 28375 | SIMON | 17.095.400 |
| 29/03/2021 | 1797 | 3.302.000 | 28392 | SUBA | 13.793.400 |
| 30/03/2021 | 1798 | 5.198.200 | 28400 | SUBA | 8.595.200 |
| 24/03/2021 | 1789 | 699.200 | 28295 | ENGATIVA | 7.896.000 |
| TOTAL | | **37.530.300** | | | |

| V. SOPORTES Y/O ANEXOS |
|---|
| |

| | |
|---|---|
| **Supervisor (a)**<br>**CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA** | |
| ***Director (a) financiera:**<br>**DIANA CAROLINA CAMELO** | |
| **Director (a) de Área:**<br>**LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE** | |
| **Subgerente Corporativo/ de Servicios:**<br>**FABIO CORTES CRUZ** | |

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera