MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER.



Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños-Isla de Providencia- San Andrés.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
FEBRERO 2021

Bogotá, D.C., marzo de 2021

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO		
Realizar la interventoría de los contratos de organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del Programa Todos a Aprender.		**CÓDIGO DEL DOCUMENTO** P143-10-2019
ARCHIVOS MAGNÉTICOS DEL DOCUMENTO		Archivados por: ARRP.
Texto: DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES MENSUAL/		
Anexos: DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES MENSUAL/		
CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO		
REVISIÓN ACTUAL:	**INICIO DEL DOCUMENTO:**	**N.º de Copias: 1**
CONTROL	**NOMBRE**	**FECHA**
Preparado por:	Milena Saavedra (Directora de interventoría) Patricia Patiño (Coordinador Operativo) Oscar Melo (Coordinador Adtivo y Financiero)	Marzo de 2021
Revisado por:	Dpto. Calidad, Adriana Veloza.	Marzo de 2021
DISTRIBUCIÓN	**ENTREGADO A:**	**FECHA**
1	Jorge Enrique Celis supervisor contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019	Marzo de 2021

TABLA DE CONTENIDO

1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5

1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO *7*

1.1.1 Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones 9

1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO *9*

1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE *13*

1.4 COMPONENTE JURÍDICO *14*

2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021. 15

2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO *17*

2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio 17

2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021. 18

2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO *19*

2.2.1 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico 19

2.2.2 Valores Agregados Operador. 20

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE *20*

2.3.1 Radicación de cuentas al MEN 20

2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021. 21

2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado. 21

2.3.1.1.2 Gastos administrativos 22

2.3.1.1.3 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables. 22

2.3.1.1.4 Costos Reembolsables 22

2.3.1.1.5 Costos directos 23

2.3.2 Gestión del control financiero y presupuestal. 23

2.3.3 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales 24

2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico. 24

2.3.5 Detalle del valor total comprometido*. 24

2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico 25

2.3.7 Programación del PAC. 25

3 RECOMENDACIONES 27

4 RELACION DE ANEXOS 27

RELACION DE TABLAS

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN 6

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística 17

Tabla 2-2 Relación actas de reunión SCAIN-CONSORCIO 18

Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico 20

Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021 20

Tabla 2-5 Relación facturación al corte del presente informe 21

Tabla 2-6 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio 21

Tabla 2-7 Relación facturación Gastos Administrativos Contrato Consorcio 22

Tabla 2-8 Relación comisiones sobre costos reembolsables 22

Tabla 2-9 Relación costos reembolsables 22

Tabla 2-10 Relación costos directo 23

Tabla 2-11 Control Presupuestal por vigencias 23

Tabla 2-12 Contrato incluidas modificaciones presupuestales 24

Tabla 2-13 Control Presupuestal por vigencias 24

Tabla 2-14 Recursos comprometidos 25

Tabla 2-15 Trazabilidad informe de proveedores corte 31 enero 2021 25

Tabla 2-16 Programación por la Interventoría sobre el PAC abril 2021 27

1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el mes de febrero de 2021, la interventoría realizó las actividades relacionadas con el contrato, las cuales se describen en este informe, así como las actividades del Consorcio Logística MEN 2019-2021–CLM para el segundo mes de 2021.

A continuación, se relaciona la información del contrato de interventoría.

Aspectos contractuales relevantes:

<table>
<tr><th colspan="4">ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES</th></tr>
<tr><td>Contratante</td><td colspan="3">Ministerio de Educación Nacional (MEN)</td></tr>
<tr><td>Razón social Interventoría</td><td colspan="3">SCAIN Administración e Ingeniería S.AS.

Nit: 900.188.602-6</td></tr>
<tr><td>Tipo contrato</td><td colspan="3">Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II, derivado del concurso de méritos CM-MEN-10-2019, adjudicado mediante Resolución No. 016705 del 26 de diciembre de 2019.</td></tr>
<tr><td>Plazo</td><td colspan="3">El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta la terminación del Contrato celebrado con el Operador Logístico objeto de la interventoría, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</td></tr>
<tr><td>Valor Inicial</td><td colspan="3">El valor del presente proceso de selección asciende a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($3.422.944.649) Incluido IVA y todos los costos y gastos en que pueda incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:

➢ Vigencia 2019: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($10.702.698) IVA incluido.
➢ Vigencia 2020: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS ($1.679.235.057) IVA Incluido.
➢ Vigencia 2021: MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($1.733.006.894) IVA Incluido.

<table>
<tr><td>TOTAL, COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS</td><td></td><td>$ 2.178.850.134</td></tr>
<tr><td>Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)</td><td>14,9%</td><td>$ 324.648.670</td></tr>
<tr><td>SUBTOTAL ANTES DE IVA</td><td></td><td>$ 2.503.498.804</td></tr>
<tr><td>IVA (19%, si aplica)</td><td>19%</td><td>$ 475.664.773</td></tr>
<tr><td>Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)</td><td></td><td>$ 443.781.072</td></tr>
<tr><td>TOTAL, PROPUESTA ECONÓMICA</td><td></td><td>$ 3.422.944.649</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bolsa de Gastos Reembolsables</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES

Vigencia	2020	2021	Total
Personal Adicional	$35.498.727	$36.670.185	$72.168.912
Viajes	$182.880.000	$188.732.160	$371.612.160
Total, Bolsa de Gastos reembolsables	**$218.378.727**	**$225.402.345**	**$443.781.072**

Valor ajustado después de modificaciones

Vigencia 2019: $ 10.702.698

Vigencia 2020: $ 1.463.974.055

Vigencia 2021: $ 1.733.006.893

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 3.207.683.646

VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR INCIAL	EJECUTADO	SALDO FINAL
2020	HONORARIOS	$ 1.460.856.331	$ 1.460.856.331	-$ 0
	VIAJES	$ 218.378.727	$ 3.117.724	$ 215.261.003
	PERSONAL ADI	$ -	$ -	$ -
TOTALES		**$ 1.679.235.058**	**$ 1.463.974.055**	**$ 215.261.003**

VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR INCIAL
2021	HONORARIOS	$ 1.507.604.548
	VIAJES	$ 188.732.160
	PERSONAL ADI	$ 36.670.185
TOTALES		**$ 1.733.006.893**

Disponibilidad Presupuestal

Tipo	Número	Valor	Rubro	Vigencia	Valor a afectar
CDP	175319	$ 11.500.000	C-2201-0700-13 -0-2201006-02	2019	$ 10.702.698
Vigencia Futura	89819	$ 60.137.504.449	C-2201-0700-18	2020	$ 1.679.235.057
Vigencia Futura	89819	$ 49.369.022.650	C-2201-0700-18	2021	$ 1.733.006.894

Acta de Inicio	27 de diciembre de 2019
Modificaciones /adiciones	Modificación N. 1 de 27 de diciembre de 2019 Modificación N. 2 de 4 de junio de 2020 Modificación N. 3 de 12 de noviembre de 2020

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN

Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019

1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

En febrero de 2021, se realizaron las siguientes actividades del componente administrativo por parte de la interventoría:

- La interventoría realizó el 2 de febrero de 2021 una reunión con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la que presentó la retroalimentación del proceso de 2020, así mismo el 5 de este mes, remitió en correo con consecutivo P143 -MEN-1247901-00244-2020 soportes de la reunión relacionados con la presentación y la matriz de evidencias para cierre de carpetas de 2021, para su revisión. La evidencia se presenta como anexo N°01 de este informe.

- El 2 de febrero de 2021, la interventoría remitió al MEN el informe mensual correspondiente al mes de noviembre 2020, ajustado de acuerdo con las observaciones presentadas por el MEN con sus correspondientes anexos y el 23 de febrero de 2021 se recibieron nuevas observaciones por parte del MEN al informe, el cual al corte del presente informe se encuentra en revisión y subsanación de la interventoría. La evidencia se presenta como anexo N°02 de este informe.

- El 2 de febrero de 2021, la interventoría remitió al MEN el informe mensual correspondiente al mes de diciembre 2020, ajustado de acuerdo con las observaciones presentadas por el MEN con sus correspondientes anexos y el 23 de febrero de 2021 se recibieron nuevas observaciones por parte del MEN al informe, el cual al corte del presente informe se encuentra en revisión y subsanación de la interventoría. La evidencia se presenta como anexo N°03 de este informe.

- El 4 de febrero de 2021, la interventoría recibió por parte del Consorcio la relación de inventario de materiales de los eventos cancelados en 2020 solicitudes de evento número 003 a 014. La interventoría remitió la información al MEN a fin de conocer las acciones a implementar con estos materiales. El MEN indicó que está validando en qué eventos puede hacer uso de este material, sin embargo, se solicitó al Consorcio la entrega de la relación detallada, el 12 de febrero de 2021 se recibieron las actas de entrega de material, estas se encuentran en revisión por parte del equipo de interventoría respecto de los materiales aprobados en 2020. La evidencia se presenta como anexo N°04 de este informe.

- El 8 de febrero de 2021, la interventoría remitió al MEN los enlaces con los informes mensuales aprobados del Consorcio de los meses junio a septiembre de 2020, el 14 de febrero de 2021 se recibió del MEN la solicitud de envío del informe del mes de septiembre anexo 6 cronograma webinars, toda vez que en el enlace remitido no logró descargar información al respecto. La interventoría dio respuesta el 15 de febrero de 2021 con la información requerida. La evidencia se presenta como anexo N°05 de este informe.

- En atención a la reunión realizada el 27 de enero de 2021, por parte de la interventoría con el equipo del Consorcio cuyo objetivo fue retroalimentar el proceso de 2020, el 8 de febrero de 2021, la interventoría remitió los soportes de la reunión, presentación y archivo con observaciones recurrentes a las carpetas de cierre, de igual forma se generaron compromisos en la reunión que quedaron descritos en el acta No 84 remitida con el informe del mes de enero de 2021. La evidencia se presenta como anexo N°06 de este informe.

- El 10 de febrero de 2021, la interventoría remitió al MEN oficio con solicitud de estudio de vinculación al equipo de interventoría de un experto en eventos virtuales, lo anterior, dado que en la vigencia 2021 se mantienen las solicitudes de eventos virtuales y algunos de los requerimientos de estos eventos son diferentes a los contemplados en los eventos presenciales. La evidencia se presenta como anexo N°07 de este informe.

- En atención a la solicitud del MEN del 11 de febrero de 2021, respecto de la entrega de los contratos del equipo de interventoría, la interventoría remitió la información requerida con el trámite de pago de la factura mensual correspondiente al mes de enero de 2021 junto con la certificación del equipo requerida mediante oficio de consecutivo SCAI-P143-0059-2021. La evidencia se presenta como anexo N°08 de este informe.

- En respuesta al comunicado remitido por parte del Consorcio con el envío de los contratos otrosí del equipo base de febrero a julio de 2021, la interventoría envió observaciones el 10 de febrero de 2021 y el 12 de febrero de 2021 el Consorcio envió respuesta, con los soportes solicitados. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°09 de este informe.

- El 15 de febrero de 2021, el MEN remitió observaciones a la interventoría respecto de la cuenta de cobro del contrato 1247601 de 2019 del Consorcio logística MEN 2019-2021. En la que refiere no se remitió el formato de certificado de cumplimiento y trámite de pago en última versión y adicionalmente, solicitaron los datos de la cuenta bancaria.
  Internamente desde PTA se realizó la solicitud a central de cuentas para subsanar los datos de cuenta bancaria, el 16 de febrero de 2021 el MEN indicó que se había realizado el ajuste al (RP) Registro Presupuestal, así mismo, indicó que para que la interventoría pueda consultar las actualizaciones que tengan los documentos del Ministerio, se remite el link del Sistema integrado de gestión SIG para conocer los formatos de la subdirección financiera que se requieren para realizar la labor de interventoría. La evidencia se presenta como anexo N°010 de este informe.

- El 15 de febrero de 2021, la interventoría recibió del MEN correo en el que indicó que se debía realizar una reunión con el Consorcio para la entrega parcial del archivo físico del contrato de operación logística correspondiente al año anterior, la interventoría vía correo electrónico preguntó al Consorcio respecto de la gestión adelantada para la entrega de archivo con el fin de programar la reunión. El Consorcio indicó que debió conseguir el material requerido para la entrega del archivo (cajas y carpetas) las cuales se mandaron hacer y que esperaban para la última semana de febrero contar con el 10% de archivo organizado para revisión por parte del grupo de gestión documental. Así mismo, se requirió la entrega del documento de inventario (FUID CON LISTA) diligenciado con la información del 10% que se va a revisar. La evidencia se presenta como anexo N°011 de este informe.

- El 18 de febrero de 2021, la interventoría atendiendo su obligación contractual de validar precios de los eventos de acuerdo a los precios de mercado, remitió por solicitud del MEN un ejercicio de precios de referencia para eventos virtuales, construido con cotizaciones recibidas en 2020 del Consorcio y estudio de mercado realizado, para consideración del MEN en las solicitudes de eventos virtuales del presente año, entendiendo que la entidad es quien define las modificaciones contractuales y que a la interventoría no le corresponde concertar modificación a la normativa del contrato objeto de su control o fiscalización. La evidencia se presenta como anexo N°012 de este informe.

- El 25 de febrero de 2021, la interventoría remitió vía correo electrónico al MEN la solicitud de actualización del plan de eventos, el mismo día se recibió respuesta con el plan de eventos actualizado e indicando *que las sesiones 1 y 2 de liderazgo educativo para 4.500 rectores en Desarrollo de la Estrategia de Liderazgo Educativo Rectores PTA, se aplazan para el mes de marzo. En cuanto a la grabación, edición y disposición en la plataforma Colombia Aprende de videos para la formación de los formadores, tutores y rectores en el marco del Programa Todos a Aprender, el día de mañana se estaremos enviando la SE correspondiente. Igualmente se informa que en el Ítem 131 se encuentra relacionado el evento SE0-63*, la interventoría ha realizado seguimiento a los eventos descritos en el plan. La evidencia se presenta como anexo N°013 de este informe.

- En cumplimiento a la obligación contractual, la interventoría presenta soporte de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes al mes de febrero 2021, suscrito por el revisor fiscal de la compañía, en la que se describe que durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de la certificación los pagos se han realizado de manera oportuna, así mismo que se encuentra al día con los pagos de las obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las caja de compensación, al ICBF y al servicio nacional de aprendizaje SENA. La evidencia se presenta como anexo N°014 de este informe.

1.1.1 Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones

En febrero de 2021, la interventoría sostuvo reuniones con el MEN. A continuación, se describen las reuniones realizadas entre la interventoría y el MEN cuyas actas se presentan como anexo N°015 del presente informe.

FECHA	ACTA N°	TEMA	ASISTENTES
2 febrero de 2021	0085	Retroalimentación de procesos 2020	MEN-SCAIN
10 febrero de 2021	0087	Proceso de solicitud de eventos PTA	MEN-SCAIN
22 febrero de 2021	0090	Lineamiento entrega archivo físico interventoría	MEN-SCAIN

1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

En el mes de febrero de 2021, la interventoría realizó las actividades correspondientes a las solicitudes de evento remitidas por el MEN en el componente técnico operativo, en la matriz operativa presentada como anexo N°016 del presente informe, se describe el detalle de cada solicitud, adicionalmente la interventoría presenta un consolidado del estado de cada solicitud tramitada en el numeral 2.2.1 del presente informe.
Sobre cada solicitud de evento se registran actividades de ejecución y cierre si aplica con corte mes de febrero de 2021, las cuales se detallan en los anexos de cada solicitud con los documentos soporte. Así mismo, es

necesario mencionar que la interventoría para el trámite de pago de cada evento remite al MEN la totalidad de los soportes del evento, incluyendo el informe de interventoría de cada evento y sus anexos.

SE 017 OS 4 Concurso Caminos de Mercosur

- El 4 de febrero de 2021 la interventoría remitió la carpeta de cierre del evento en versión final al MEN con el certificado de cierre para firma. El 15 de febrero de 2021, la interventoría solicitó al MEN la entrega del certificado de ejecución y cierre firmado. El mismo día, el MEN dio respuesta con el envío del documento firmado. El 17 de febrero de 2021, la interventoría remitió al MEN el certificado de cumplimiento y trámite de pago, con las facturas correspondientes. La evidencia se presenta como anexo N°017 de este informe.

SE056 Taller de Trabajo en Torno a los Espacios Educativos Temporales para Garantizar la Continuidad del Proceso de Aprendizaje a los Niños.

- El 2 de febrero de 2021, la interventoría remitió el consolidado de presentación de evidencias para el cierre de la carpeta del evento. El 3 de febrero de 2021, la interventoría recibió una solicitud de imprevistos por parte del MEN, la interventoría indicó el 9 de febrero de 2021 la aprobación del imprevisto solicitado. El 19 de febrero de 2021, el Consorcio remitió la carpeta de cierre del evento, una vez revisada por la interventoría se remitieron observaciones el 25 de febrero de 2021, a corte del presente informe la carpeta se encuentra en ajuste de observaciones por parte del Consorcio. La evidencia se presenta como anexo N°018 de este informe.

SE057 Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia Antioquia.

- El 1 de febrero de 2021, la interventoría remitió al MEN la carpeta de cierre del evento con el certificado de cierre para firma. El 12 de febrero de 2021 el MEN remitió el certificado de cierre firmado, este se envió al Consorcio solicitando la entrega de los documentos para la facturación del evento. El mismo día se remitió al MEN el certificado de cumplimiento y trámite de pago. La evidencia se presenta como anexo N°019 de este informe.

SE059 Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia Caldas

- El 1 de febrero de 2021, la interventoría remitió la solicitud firmada al Consorcio, quien en esta misma fecha remitió el presupuesto que fue aprobado por la interventoría. Así mismo, la interventoría remitió al Consorcio en correo la relación de evidencias para ser presentadas en la carpeta de cierre del evento.
  Una vez ejecutado el evento, el Consorcio, el 5 de febrero de 2021, remitió la carpeta de cierre del evento con los soportes y el 8 de febrero de 2021 la interventoría remitió las observaciones correspondientes y este mismo día, el Consorcio remitió la subsanación y se emitió concepto de aprobación por parte de la interventoría.
  El 12 de febrero de 2021, se remitió al MEN la carpeta con el certificado de cierre para firma, el 23 de febrero de 2021 el MEN remitió el certificado y la interventoría requirió al Consorcio la entrega de los

documentos para facturación. Finalmente, el 23 de febrero de 2021 la interventoría remitió al MEN el certificado de cumplimiento y trámite de pago para la gestión correspondiente. La evidencia se presenta como anexo N°020 de este informe.

SE060 Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia - PALMIRA

- El 1 de febrero de 2021 la interventoría remitió al MEN las observaciones a la solicitud SE 060, este mismo día el MEN remitió la solicitud ajustada. El 3 de febrero de 2021 se envió la notificación de solicitud de evento al Consorcio y en esta misma fecha el Consorcio presentó el presupuesto para el evento que fue aprobado por la interventoría.
  El 10 de febrero de 2021 la interventoría remitió correo al Consorcio con la relación de evidencias requeridas para el cierre de la carpeta. Ese mismo día el consorcio remitió a la interventoría la carpeta de cierre del evento, la interventoría envió observaciones, el día 11 de febrero de 2021 el Consorcio remitió las subsanaciones correspondientes a la carpeta y el mismo 11 de febrero fue aprobada por la interventoría.
  El 12 de febrero de 2021, se remitió al MEN la carpeta con el certificado de cierre para firma, el 19 de febrero de 2021, el MEN remitió el certificado firmado, la interventoría requirió al Consorcio la entrega de los documentos para facturación, que fueron remitidos el 22 de febrero de 2021 y este mismo día la interventoría envió al MEN el certificado de cumplimiento y trámite de pago para la gestión correspondiente. La evidencia se presenta como anexo N°021 de este informe.

SE061 Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia - MONTERIA

- El 3 de febrero de 2021, la interventoría recibió la solicitud de evento SE 061 cuyo objeto es Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – Montería, a realizarse el 5 de febrero de 2021, la cual fue revisada remitiendo al MEN los comentarios correspondientes. El día 4 de febrero de 2021 el MEN remitió la solicitud ajustada y la interventoría notificó el mismo día al Consorcio con el envío de la solicitud.
  El 4 de febrero de 2021, el Consorcio remitió el presupuesto y la interventoría una vez lo revisó lo aprobó, así mismo, envió al Consorcio la relación de soportes que debe presentar para la legalización del evento. Una vez ejecutado el evento, el Consorcio remitió, el 8 de febrero de 2021, la carpeta de cierre y este mismo día la interventoría remitió observaciones, el 9 de febrero de 2021 el Consorcio remitió la carpeta ajustada, una vez fue revisada por la interventoría se emitieron segundas observaciones a la carpeta que fueron notificadas el 10 de febrero de 2021. Nuevamente se recibió la carpeta y una vez revisada se evidencio que se atendieron las observaciones presentadas por la interventoría, la cual emitió concepto de aprobación.
  El 11 de febrero de 2021 se remitió al MEN la carpeta de cierre aprobada con el certificado de cierre para trámite de firma, al día siguiente se recibió por parte del MEN el certificado firmado, la interventoría requirió al Consorcio la entrega de los documentos para facturación y fueron recibidos el 12 de febrero de 2021 y la interventoría el 15 de febrero de 2021 envió al MEN el certificado de cumplimiento y trámite de pago para la gestión correspondiente. La evidencia se presenta como anexo N°022 de este informe.

SE062 Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños, fase II.

- El 5 de febrero de 2021, se recibió en la interventoría la solicitud del evento SE 062 cuyo objetivo es, *organizar el trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños y niñas.* El mismo 5 de febrero de 2021, la interventoría remitió observaciones, el MEN remitió la respuesta correspondiente y se recibió en interventoría nuevamente la solicitud ajustada y firmada el 6 de febrero de 2021, este día la interventoría notificó al Consorcio respecto de la solicitud. El Consorcio remitió correo con presupuesto, cuadro comparativo y cotizaciones, una vez revisados los documentos se remitieron observaciones que fueron acogidas por el Consorcio, emitiendo la interventoría aprobación al presupuesto el 8 de febrero de 2021.
  El 18 de febrero de 2021, el MEN remitió una solicitud de imprevisto para el evento, una vez revisado y validado se aprobó por la interventoría y se remitió el 19 de febrero de 2021 al Consorcio el formato firmado. El 23 de febrero de 2021 el Consorcio remitió la carpeta de cierre y la interventoría este mismo día envió al Consorcio las correspondientes observaciones identificadas en la carpeta, la cual a corte del presente informe se encuentra en ajuste de observaciones por parte del Consorcio. La evidencia se presenta como anexo N°023 de este informe.

SE063 Taller guía de gestión integral para una educación de calidad

- El 11 de febrero de 2021, se recibe en interventoría la solicitud del evento SE 063 cuyo objetivo es *Socializar la guía de gestión integral para la educación de calidad.* El mismo 11 de febrero de 2021, la interventoría remitió observaciones, el MEN remitió la respuesta correspondiente y se recibió en interventoría nuevamente la solicitud ajustada y firmada el mismo día. Se remitió al Consorcio la notificación de la solicitud, el consorcio remitió el presupuesto y la interventoría envía la aprobación correspondiente. El día 12 de febrero de 2021 se recibió correo del MEN notificando cambio de fecha y adjuntando la solicitud ajustada, que fue remitida al consorcio quien nuevamente remitió el presupuesto que fue aprobado por la interventoría como versión 2.
  El 16 de febrero de 2021, el Consorcio indicó que había seleccionado el hotel Wyndham para la realización del evento. Sin embargo, el MEN indicó en respuesta a este correo que el salón seleccionado en este hotel no cumplía con las especificaciones de ventanales amplios que se requería por temas de bioseguridad. El día 17 de febrero de 2021, el Consorcio indicó que luego de revisar otras opciones se realizó visita técnica y se seleccionó el hotel Double Tree by Hilton Bogotá Salitre AR, con aval del equipo del MEN; el Consorcio remitió el presupuesto ajustado que fue aprobado este mismo día por la interventoría como versión 3.
  El 17 de febrero de 2021 se remitió correo con la relación de evidencias por ítem a adjuntar en la carpeta de cierre del evento. El 23 de febrero de 2021, se recibió la carpeta de cierre del evento y la interventoría envió observaciones el 24 de febrero de 2021, este mismo día el Consorcio remitió subsanaciones y el 25 de febrero de 2021 se aprobó la carpeta por parte de la interventoría y se remitió al MEN junto con el certificado de cierre para firma. Al corte del presente informe la interventoría está a la espera del envío del documento suscrito por el MEN para continuar con el trámite de pago. La evidencia se presenta como anexo N°024 de este informe.

SE064 Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para avanzar

- El 17 de febrero de 2021 se recibió la solicitud SE 064 cuyo objeto es *articular las acciones de la estrategia Evaluar para avanzar en los colegios focalizados por el PTA mediante su esquema de formación y acompañamiento.* El día 18 de febrero de 2021 la interventoría notificó al Consorcio sobre la Solicitud. Este mismo día el MEN remitió un alcance a la solicitud incluyendo un requerimiento relacionado con ingenieros de soporte. El 19 de febrero de 2021, se recibió la solicitud firmada por parte del MEN y la interventoría la remitió nuevamente al Consorcio, este mismo día, el Consorcio envió el presupuesto, cuadro comparativo y cotizaciones correspondientes para revisión y aprobación. La interventoría revisó y remitió el 20 de febrero de 2021 aprobación parcial de los ítems, sugiriendo revisar la cotización del video teniendo en cuenta las especificaciones del requerimiento y el costo presentado por el proveedor sugerido por el operador logístico, así mismo ajustar la cantidad para el personal de apoyo.
  El Consorcio indicó que realizó una re-cotización del requerimiento video con el mismo proveedor, sin embargo, la interventoría por solicitud del Consorcio sugirió los nombres de dos proveedores para cotizar los servicios. El Consorcio remitió las cotizaciones y luego de eso la interventoría aprobó el cuadro comparativo y presupuesto final que incluyó el nuevo proveedor para el servicio del video. El 22 de febrero de 2021, se recibió en la interventoría correo por parte del MEN con la notificación de la cancelación del requerimiento del video, el mismo día la interventoría remitió la indicación al Consorcio. De igual forma, se remitió al Consorcio la relación de evidencias que deben ser presentadas en la carpeta de cierre del evento. El 21 de febrero de 2021, el Consorcio remitió el link para el acceso a las pruebas del evento. El 26 de febrero de 2021 la interventoría recibió solicitud de imprevisto para el evento, la cual fue revisada y aprobada. La evidencia se presenta como anexo N°025 de este informe. A corte del presente informe la SE 064 se encuentra en ejecución.

1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE

Al corte del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades en el componente financiero y contable:

- La interventoría el 1 de febrero de 2021 remitió observaciones sobre el formato de presupuesto ajustado por parte del Consorcio, el mismo día el equipo del Consorcio respondió indicando que el formato había sido ajustado. La interventoría indicó que el mismo fue aprobado para su implementación a partir de la siguiente solicitud de evento. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°026 de este informe.

- El 25 de febrero de 2021 la interventoría mediante correo electrónico con consecutivo P143-MEN-1247901-00258-2021 solicitó al MEN los soportes de reporte SIIF a corte del mes de febrero, lo anterior, con el fin de controlar los pagos radicados del contrato de operación logística de manera mensualizada con la matriz financiera, el mismo día el MEN da respuesta con los soportes más recientes con los que cuentan. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°027 de este informe.

- El 9 de febrero de 2021, la interventoría solicitó al MEN remitir la circular financiera 2021 de la subdirección financiera, en la cual se establecen las fechas para tramites de pago y programación del

PAC. Así mismo, requirió el formato para programación del PAC para la vigencia 2021. El mismo día el MEN remitió respuesta a la solicitud con la circular y el formato correspondiente para el año en curso. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°028 de este informe.

- El 9 de febrero de 2021, la interventoría dio respuesta al correo recibido del Consorcio con la relación de proveedores del mes de enero de 2021, en este comunicado se enviaron observaciones para el ajuste correspondiente. El 12 de febrero de 2021 se recibieron los ajustes y respuesta por parte del Consorcio. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°029 de este informe.

- El 10 de febrero de 2021, con consecutivo de correo electrónico P143-MEN-1247901-00249-2021 la interventoría remitió al MEN la programación PAC mes de marzo 2021, con los cálculos proyectados sobre la liquidación de pagos del contrato de operación logística o de los proveedores del mismo. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°030 de este informe.

- El 11 de febrero de 2021, mediante correo electrónico con consecutivo P143-MEN-1247901-00251-2020 la interventoría radicó el trámite de pago correspondiente a los gastos Administrativos de enero de 2021 del contrato de operación logística de acuerdo a lo establecido en la última modificación del contrato. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°031 de este informe.

- El 12 de febrero de 2021, la interventoría mediante correo electrónico con consecutivo P143-MEN-1247901-000253-2021 remitió documentos para trámite de pago con concepto equipo mínimo requerido correspondiente al mes de enero de 2021. Se recibió información por parte de central de cuentas que se debía ajustar el certificado de cumplimiento y trámite de pagos con la última versión 9, y el 18 de febrero de 2021 se ajustó el formato y se remitió al MEN. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°032 de este informe.

1.4 COMPONENTE JURÍDICO

Para el mes de febrero de 2021, desde el componente jurídico la interventoría brindó apoyo en las validaciones de las solicitudes en el marco del contrato de operación logística e interventoría, así mismo, asistió a las reuniones convocadas.

2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la información contractual del contrato de operación logística.

Aspectos contractuales relevantes.

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES	
Contratante	Ministerio de Educación Nacional (MEN)
Razón social Operador Logístico	CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019-2021 (CLM) Nit: 901.351.562-1
Integrantes del Consorcio	Consultoría Estratégica Integral S.A. Nit. 811.042.842-7, Nader Palis Zaquille María Nit. 52.249.157-7, Eventos Y Protocolo Empresarial S.A.S. Nit.900.369.179-9 Prime Producciones S.A Nit.900.062.666-5
Tipo contrato	Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II para el proceso de selección LP-MEN-09-2019, adjudicada mediante acto administrativo No. 16704 del 26 de diciembre de 2019.
Contrato No.	CO1.PCCNTR. 1247601 DE 2019.
Plazo	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Valor	El valor del contrato corresponde a la suma de: de **TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($37.823.130.189),** incluido IVA y todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista, distribuidos por vigencia de la siguiente forma: ➢ **Vigencia 2019**: CIEN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($100.723.492) IVA incluido. ➢ **Vigencia 2020**: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($17.143.230.210) IVA Incluido. ➢ **Vigencia 2021**: VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($20.579.176.487) IVA Incluido. **Pago de equipo Base** El contrato de operación logística describe el valor del equipo base como se relaciona a

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES

continuación, de acuerdo con los valores definidos en el estudio de mercado, así:
El valor Mensual a pagarse en cada vigencia será:

Vigencia	Equipo Base	IVA equipo Base	Total, equipo base
2019	$68.972.522	$13.104.779	$82.077.301
2020	$856.638.723	$162.761.357	$1.019.400.081
2021	$884.051.162	$167.969.721	$ 1.052.020.883

VIGENCIA	EVENTOS	EQUIPO BASE	IVA EQUIPO BASE	TOTAL EQUIPO BASE	VALOR TOTAL POR VIGENCIA
2019	18.646.191	68.972.522	13.104.779	82.077.301	100.723.492
2020	16.123.830.129	856.638.723	162.761.357	1.019.400.081	17.143.230.210
2021	19.527.155.604	884.051.162	167.969.721	1.052.020.883	20.579.176.487
				VALOR TOTAL	37.823.130.189

La presente distribución de los recursos por cada vigencia.

2019: $82.077.301
2020: $84.950.007
2021: $87.668.407

Valor total del contrato después de modificaciones

VIGENCIA	VALOR CONTRATO INICIAL	MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL	MODIFICACIÓN N° 2 REDUCCIÓN PPTAL	VALOR FINAL CONTRATO
2019	100.723.492	95.251.672	0	5.471.820
2020	17.143.230.210	5.100.000.000	5.000.000.0000	7.043.230.210
2021	20.579.176.487	0	0	20.579.176.487
VALOR TOTAL	**37.823.130.189**	**5.195.251.672**	**5.000.000.0000**	**27.627.878.517**

Disponibilidad Presupuestal

Reserva presupuestal año	Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal		N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal
2020	22/01/2001	10	Calidad PTA	3920	11	CSF	C-2201-0700-18-0-2201074-02	A-02-02-02-008-003-09
2021	22/01/2001	10	Calidad PTA	3921	11	CSF	C-2201-0700-18-0-2201074-02	A-02-02-02-008-003-09

Acta de Inicio	27 de diciembre de 2019

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES	
Modificaciones/adiciones	**Modificación No. 1 del 27 de abril 2020**: • Se modificaron las obligaciones generales del Contrato No. 10, 11, 12, 13,28, y 30 en el sentido de ajustar algunas expresiones de las obligaciones. • Se modificaron las obligaciones específicas del contrato en cuanto se traslada parágrafo contenido en las obligaciones relativas a la calidad del servicio a las obligaciones relativas al personal del contratista. • Se modificaron las obligaciones relativas al catering. • Se modificaron las obligaciones relativas al transporte y alojamiento de los asistentes Nos. 57, 62, 64 y 65. • Se modificaron las obligaciones relativas al contrato y la supervisión. • Se modificaron las obligaciones 34 y 36 relativas a la logística de los eventos.
	Modificación No. 2 del 20 de octubre de 2020: • Reducir el valor del contrato en la suma de Cinco Mil Millones De Pesos M/CTE. ($5.000.000.000) de los recursos del contrato para la vigencia 2020. • Incluir Nota en la obligación 23: • Modificaron la cláusula séptima -Forma de pago: Durante los meses de octubre a diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021 el MEN reconocerá y pagará el valor fijo mensual estimado de $ 21.667.127 incluido IVA por concepto de gastos administrativos. • Pago de gastos reembolsables: respecto al valor de gastos reembolsables no incluidos en la propuesta económica, el contratista es el responsable de suministrar por los servicios de operación logística y realizar las contrataciones que para ello se requieran.

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística
Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247601 de 2019

2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- El 4 de febrero de 2021 el Consorcio remitió comunicado en el que manifestó preocupación sobre los tiempos de los envíos de las solicitudes de evento, la interventoría remitió al MEN el comunicado para los fines pertinentes. La evidencia se presenta como anexo N°033 de este informe.

2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio

En el mes de febrero de 2021 el Consorcio participó en las siguientes reuniones convocadas por la interventoría y/o el MEN, cuyas actas se presentan en el anexo N°034 de este informe.

FECHA	ACTA N°	TEMA	ASISTENTES
3 de febrero de 2021	0086	Capacitación normas de archivo físico y digital Ministerio de Educación Nacional	MEN-SCAIN-CLM
11 de febrero de 2021	0088	Socialización evento SE063 Taller guía de gestión integral para una educación de calidad	MEN-SCAIN-CLM
16 de febrero de 2021	0089	Socialización evento SE064 Charlas virtuales con el ICFES de la estrategia Evaluar para avanzar	MEN-SCAIN-CLM

Tabla 2-2 Relación actas de reunión SCAIN-CONSORCIO
Fuente: Sistema gestión documental SCAIN

2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

- El 4 de febrero de 2021 se recibió correo del Consorcio con la remisión del informe del mes de octubre de 2020 ajustado de acuerdo con terceras observaciones, una vez revisado por la interventoría el día 8 de febrero de 2021 se remitieron cuartas observaciones al informe, el 9 de febrero de 2021 se recibió ajustado nuevamente y una vez revisado por la interventoría el 10 de febrero de 2021 se emitió concepto de aprobación al informe mensual correspondiente al mes de octubre con sus anexos. Lo anterior se puede evidenciar en el anexo N°035 del presente informe.

- El 5 de febrero de 2021, la interventoría remitió al Consorcio terceras observaciones al informe del mes de noviembre de 2020, por parte del Consorcio se remitió el 12 de febrero de 2021 el informe ajustado, una vez validado por la interventoría el 15 de febrero de 2021 se remitieron cuartas observaciones al informe, este mismo día el Consorcio remitió el informe ajustado y una vez validado por la interventoría, el 16 de febrero de 2021, se emitió concepto de aprobación al informe y anexos. Lo anterior se puede evidenciar en el anexo N°036 del presente informe.

- El 2 de febrero de 2021 se remitió al Consorcio, primeras observaciones al informe del mes de diciembre de 2020, el 10 de febrero de 2021 se recibió por parte del Consorcio correo con el informe ajustado, el 15 de febrero de 2021 la interventoría luego de la revisión del informe ajustado remitió correo con segundas observaciones, el 18 de febrero de 2021 se recibió el informe ajustado, sin embargo, en la revisión por parte de la interventoría se evidenció que no fueron acogidas la totalidad de observaciones por lo que se procedió a remitir el 24 de febrero de 2021 las terceras observaciones al informe. El Consorcio remitió ajustes al informe el 26 de febrero de 2021 el cual al corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la interventoría. Lo anterior se puede evidenciar como anexo N°037 del presente informe.

- El 12 de febrero de 2021, el Consorcio remitió el informe de actividades con anexos del mes de enero de 2021 para revisión de la interventoría, una vez validado la interventoría remitió al Consorcio el 17 de febrero de 2021 primeras observaciones al informe, el Consorcio remitió el 19 de febrero de 2021 el informe con ajustes, una vez revisado el 25 de febrero de 2021 la interventoría envió segundas observaciones al informe el cual al corte del presente informe se encuentra en subsanación por parte del Consorcio. Lo anterior se puede evidenciar como anexo N°038 del presente informe.

2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

La gestión del Consorcio se describió en el componente técnico del informe del contrato de interventoría en el que se relacionan de cada solicitud de evento la completitud de información generada, respecto al desarrollo de cada evento por parte del Consorcio.

2.2.1 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico

A continuación, se relacionan los eventos gestionados por el operador logístico durante el mes de febrero de 2021:

Solc Evento (SE)	Consecutivo Correo SCAIN	Nombre del evento	Ciudad del Evento	Fecha Inicio Evento	Fecha Final Evento	Total Conv.	Total Asist	Valor Presupuesto aprobado	Valor Total Facturado	Estado del Evento
59	P143 -MEN-1247901-00241-2021	Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia - CALDAS	Municipios Supia y Riosucio - CALDAS	2/02/2021	2/02/2021	80	80	$ 1.784.181	$ 1.784.181	Ejecutado / Cerrado
60	P143-MEN-1247901-00242-2021	Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia - PALMIRA	Palmira, Valle	4/02/2021	4/02/2021	80	0	$ 1.770.687	$ 1.770.687	Ejecutado / Cerrado
61	P143 -MEN-1247901-00243-2021	Evento Bienvenida Calendario Escolar 2021 Entidad Territorial Certificada	Montería	5/02/2021	5/02/2021	60	0	$ 2.995.805	$ 2.995.805	Ejecutado / Cerrado
62	P143-MEN-1247901-00245-2021	Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños. Fase II	Providencia	9/02/2021	19/02/2021	70	0	$ 4.514.699	$ -	Ejecutado
63	P143 -MEN-1247901-00252-2021	Taller guía de gestión integral para una educación de calidad	Bogotá	13/02/2021 20/02/2021	13/02/2021 20/02/2021	30	24	$ 4.583.753	$ 4.583.753	Ejecutado
64	P143-MEN-1247901-00254-2021	Sesiones de divulgación sobre interpretación de	Bogotá	19/02/2021	5/03/2021	9200	0	$ 138.924.158	$ -	En ejecución

Solc Evento (SE)	Consecutivo Correo SCAIN	Nombre del evento	Ciudad del Evento	Fecha Inicio Evento	Fecha Final Evento	Total Conv.	Total Asist	Valor Presupuesto aprobado	Valor Total Facturado	Estado del Evento
		los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia evaluar para avanzar								
TOTAL								$ 281.033.341	$ 13.015.673	

Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico
Fuente: control interventoría

2.2.2 Valores Agregados Operador.

De acuerdo con la propuesta del Consorcio de valores agregados como unidades ofertadas de diferentes Ítems, se describen a continuación las cantidades usadas en 2020 y 2021 así como, los saldos al corte del presente informe.

Concepto	VX AGREGADO - COMPUTADOR	VX AGREGADO - VIDEO BEAM	VX AGREGADO - TELÓN	VX AGREGADO - PAPELOGRAFO	VX AGREGADO - SONIDO BASE	VX AGREGADO - PUNTO DE REGISTRO
Cantidades Ofrecidas	400	400	400	400	400	100
Cantidades Usadas 2020	6	3	2	1	2	1
Cantidades Usadas 2021	1	1	1	1	1	1
Saldos	393	396	397	398	397	98

Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021
Fuente: propuesta técnica aprobada

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

Al corte del presente informe se presenta el seguimiento y control de las cifras de ejecución presupuestal y financiera del contrato de operación logística, de la cual la interventoría realiza esta gestión y como soporte de lo anterior se evidencia la Matriz Financiera al corte de febrero en el anexo No. 039 del presente informe.

2.3.1 Radicación de cuentas al MEN

A continuación, se relaciona la información relacionada con la radicación de cuentas del contrato de operación logística del mes de febrero de 2021.

2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la facturación generada por el Consorcio durante el mes de febrero de 2021, la cual el MEN tramitó y pago con los costos relacionados:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Gastos reembolsables evento SE 017 OS4	1/02/2021	17/02/2021	$ 9.143.166	2021-IE-006912 18/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
Comisión evento SE 017 OS4	1/02/2021	17/02/2021	$ 393.156	2021-IE-006913 18/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
4to Pago por concepto de gastos administrativos del mes de enero de 2021	3/02/2021	11/02/2021	$ 21.667.126	2021-IE-006198 12/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
Costos Directos evento SE 057	1/02/2021	12/02/2021	$ 1.881.247	2021-IE-006192 12/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
14vo Pago por concepto de personal del mes de enero de 2021	3/02/2021	12/02/2021	$ 87.668.407	2021-IE-007077 23/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
Costos Directos evento SE 061	8/02/2021	15/02/2021	$ 2.995.805	2021-IE-006911 18/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
Costos Directos evento SE 060	20/02/2021	22/02/2021	$ 1.770.687	2021-IE-008376 25/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
Costos Directos evento SE 059	2/02/2021	23/02/2021	$ 1.784.181	2021-IE-008373 25/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL			**$ 127.303.775**		

Tabla 2-5 Relación facturación al corte del presente informe

Fuente: Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado.

El Consorcio generó la facturación del equipo base atendiendo la forma de pago del contrato, los soportes se pueden evidenciar en el anexo N°31 del presente informe y el resumen de la facturación por este concepto, se relaciona a continuación:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
14vo Pago por concepto de personal del mes de enero de 2021	3/02/2021	12/02/2021	$ 87.668.407	2021-IE-007077 23/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL			**$ 87.668.407**		

Tabla 2-6 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio

Fuente: Información tomada de la factura

2.3.1.1.2 Gastos administrativos

El Consorcio generó la facturación de los gastos administrativos atendiendo la forma de pago del contrato, los soportes se pueden evidenciar en el anexo N°32 del presente informe y el resumen de la facturación por este concepto, se relaciona a continuación:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
4to Pago por concepto de gastos administrativos del mes de enero de 2021	3/02/2021	11/02/2021	$ 21.667.126	2021-IE-006198 12/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL			**$ 21.667.126**		

Tabla 2-7 Relación facturación Gastos Administrativos Contrato Consorcio
Fuente: Información tomada de la factura

2.3.1.1.3 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables.

El Consorcio generó la facturación de la comisión de costos reembolsables de las solicitudes de los siguientes eventos:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Comisión evento SE 017 OS4	1/02/2021	17/02/2021	$ 393.156	2021-IE-006913 18/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL			**$ 393.156**		

Tabla 2-8 Relación comisiones sobre costos reembolsables
Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.4 Costos Reembolsables

El Consorcio generó la facturación de los gastos reembolsables de las siguientes solicitudes de eventos:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Gastos reembolsables evento SE 017 OS4	1/02/2021	17/02/2021	$ 9.143.166	2021-IE-006912 18/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL			**$ 9.143.166**		

Tabla 2-9 Relación costos reembolsables
Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.5 Costos directos

El Consorcio generó la facturación de los costos directos de las siguientes solicitudes de eventos:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Costos Directos evento SE 057	1/02/2021	12/02/2021	$ 1.881.247	2021-IE-006192 12/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
Costos Directos evento SE 061	8/02/2021	15/02/2021	$ 2.995.805	2021-IE-006911 18/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
Costos Directos evento SE 060	20/02/2021	22/02/2021	$ 1.770.687	2021-IE-008376 25/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
Costos Directos evento SE 059	2/02/2021	23/02/2021	$ 1.784.181	2021-IE-008373 25/02/2021	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL			**$ 8.431.920**		

Tabla 2-10 Relación costos directo
Información facturación Consorcio Logística

2.3.2 Gestión del control financiero y presupuestal.

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución del contrato de operación logística al corte del presente informe:

VIGENCIA	VALOR RP	EJECUTADO	SALDO	CONCEPTO
2019	$ 5.471.820	$ 5.471.820	$ 0	Equipo base dic 2019
2020	$ 7.043.230.210	$ 6.862.881.000	$ 180.349.210	Equipo base ene a dic 2020 Gastos administrativos oct a dic 2020 Pago de los eventos SE 001 a la SE 017 (OS 3), SE 018 a la SE 055
2021	$ 20.579.176.487	$ 117.767.453	$ 20.461.409.034	Equipo base ene 2021 Gastos administrativos ene 2021 Eventos SE 057, SE 059 a la SE 061
TOTAL, RECURSOS INICIALES	**$ 27.627.878.517**	**$ 6.986.120.273**	**$ 20.641.758.244**	

Tabla 2-11 Control Presupuestal por vigencias
Fuente: Información tomada del Contrato Consorcio

2.3.3 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales

A continuación, se relaciona la información financiera del contrato de operación logística a corte del presente informe, lo cual no ha tenido novedades al respecto:

VIGENCIA	VALOR CONTRATO INICIAL	MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL	MODIFICACIÓN N° 2 REDUCCIÓN PPTAL	VALOR FINAL CONTRATO
2019	$ 100.723.492	$ 95.251.672	$ 0	$ 5.471.820
2020	$ 17.143.230.210	$ 5.100.000.000	$ 5.000.000.0000	$ 7.043.230.210
2021	$ 20.579.176.487	$ 0	$ 0	$ 20.579.176.487
VALOR TOTAL	**$ 37.823.130.189**	**$ 5.195.251.672**	**$ 5.000.000.0000**	**$ 27.627.878.517**

Tabla 2-12 Contrato incluidas modificaciones presupuestales
Fuente: Modificación No. 1 y 2 contrato operador logístico

2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.

Se presenta la ejecución financiera y presupuestal consolidada del contrato de operación logística a corte del presente informe:

VIGENCIA	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO	* TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL DISPONIBLE	% DISPONIBLE
2019	$ 5.471.820	$ 5.471.820	$ 0	$ 0	0,00%
2020	$ 7.043.230.210	$ 6.862.881.000	$ 0	$ 180.349.210	2,56%
2021	$ 20.579.176.487	$ 117.767.453	$ 1.270.454.529	$ 19.190.954.505	93,25%
TOTAL	**$ 27.627.878.517**	**$ 6.986.120.273**	**$ 1.270.454.529**	**$ 19.371.303.715**	**70,12%**

Tabla 2-13 Control Presupuestal por vigencias
Fuente: Información matriz financiera de Interventoría febrero 28 de 2021
** Presupuesto aprobado SE 056, y de la SE 062 a la SE 064*

2.3.5 Detalle del valor total comprometido*.

Al corte de este informe se reporta el valor total comprometido del contrato de operación logística por vigencias:

VIGENCIA	EVENTOS	COMISIÓN	EQUIPO BASE	GASTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL
2021	$ 272.601.421	$ 11.833.503	$ 964.352.477	$ 21.667.128	$ 1.270.454.529
TOTAL COMPROMETIDO	**$ 272.601.421**	**$ 11.833.503**	**$ 964.352.477**	**$ 21.667.128**	**$ 1.270.454.529**

Tabla 2-14 Recursos comprometidos
Fuente: Información matriz financiera de Interventoría febrero 28 de 2021
** Presupuesto aprobado SE 056, y de la SE 062 a la SE 064*

2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico

La Interventoría realizó seguimiento y control permanente sobre los términos y condiciones de las negociaciones y el pago de proveedores del operador logístico, este control se realizó por cada solicitud de evento mensualmente, a través del informe presentado por el operador logístico.

A continuación, se presenta la trazabilidad de las comunicaciones emitidas por el Consorcio y la interventoría, en referencia al informe de pago de proveedores al corte de 31 de enero de 2021:

FECHA RADICACIÓN	CONSECUTIVO RECIBIDO Y ENVIADO INTERVENTORÍA	TIPO DE COMUNICACIÓN	CONCEPTO	RESPONSABLE
05/02/2021	P143 -CLMEN-1247601-00257-2021	Oficio	Radicado inicial Informe de proveedores corte enero 31 de 2021	Interventoría
09/02/2021	P143 -CLMEN-1247601-00257-2021	Correo	Observaciones 1 al Informe de proveedores corte enero 31 de 2021	Consorcio Logística MEN
12/02/2021	P143 -CLMEN-1247601-00257-2021	Correo	Respuesta a las observaciones 1 al Informe de proveedores corte enero 31 de 2021	Interventoría
25/02/2021	P143 -CLMEN-1247601-00257-2021	Correo	Concepto de conformidad al Informe de proveedores corte enero 31 de 2021	Interventoría

Tabla 2-15 Trazabilidad informe de proveedores corte 31 enero 2021
Fuente: Información tomada del sistema de correspondencia de Interventoría

2.3.7 Programación del PAC.

Al corte del presente informe se programó desde la Interventoría el PAC de marzo de 2021 con consecutivo P143 -MEN-1247901-00249-2021. Ver anexo No. 30 programación PAC 2021 del presente informe:

NO.	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA FIN DD/MM/AAAA	COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS	GASTOS REEMBOLSABLES ESTIMADOS	COMISIÓN 4.30% ESTIMADA	EQUIPO BASE MARZO 2021
56	Taller de trabajo en entorno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños	8/02/2021	$ 25.876.453	$ 82.870.000	$ 4.240.458	$ 87.668.407
59	Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia - CALDAS	2/02/2021	$ 1.784.181	$ 0	$ 0	
62	Taller de trabajo en entorno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños FASE II	19/02/2021	$ 730.487	$ 3.600.000	$ 184.212	
63	Taller guía de gestión integral para una educación de calidad	20/02/2021	$ 4.583.753	$ 0	$ 0	
64	Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para Avanzar	5/03/2021	$ 0	$ 133.196.700	$ 5.727.458	
1	Acompañamiento en la grabación, edición y disposición en la plataforma Colombia Aprende de videos para la formación de los formadores, tutores y rectores en el marco del Programa Todos a Aprender	5/03/2021	$ 11.754.760	$ 0	$ 5.413.420	

NO.	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA FIN DD/MM/AAAA	COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS	GASTOS REEMBOLSABLES ESTIMADOS	COMISIÓN 4.30% ESTIMADA	EQUIPO BASE MARZO 2021
61	Ciclo de conferencias - Ciclo II - Matemáticas (Plataforma interacción por chat, divulgación y revisar propuesta, asistencia, evaluación de la conferencia)	16/03/2021	$ 3.000.000	$ 0	$ 1.381.590	
107	1 sesiones de liderazgo educativo para los 4.500 rectores de las instituciones educativas focalizadas por el PTA	25/03/2021	$ 2.500.000	$ 0	$ 1.151.325	
108	2 sesiones de liderazgo educativo para los 4.500 rectores de las instituciones educativas focalizadas por del PTA	25/03/2021	$ 2.500.000	$ 0	$ 1.151.325	
TOTAL			**$ 52.729.634**	**$ 219.666.700**	**$ 19.249.788**	**$ 87.668.407**

Tabla 2-16 Programación por la Interventoría sobre el PAC abril 2021

Fuente: Información tomada formato programación PAC 2020

3 RECOMENDACIONES

No se presentan recomendaciones.

4 RELACION DE ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCION DEL ANEXO
1	Reunión retroalimentación MEN
2	Inf noviembre SCAIN
3	Inf diciembre SCAIN
4	Inventario Materiales
5	Enlaces informes CLM jun-sep
6	Reunión retroalimentación CLM

ANEXO No.	DESCRIPCION DEL ANEXO
7	Solicitud prof experto
8	Contratos equipo SCAIN
9	Contratos equipo CLM
10	Observaciones cuenta
11	Archivo Físico
12	Precios de referencia inf virt
13	Plan de eventos
14	Parafiscales
15	Actas reunión SCAIN
16	Matriz operativa
17	SE017 SO4
18	SE056
19	SE057
20	SE059
21	SE060
22	SE061
23	SE062
24	SE063
25	SE064
26	Formato presupuesto
27	SIIF
28	Circular Financiera
29	Cert. Proveedores
30	PAC
31	Gastos Adtivos
32	Pago Equipo CLM
33	Sol tiempos SE
34	Actas Reunión CLM
35	Inf. Oct2020 CLM
36	Inf. Nov2020 CLM
37	Inf. Dic2020 CLM
38	Inf. Ene2021CLM
39	Matriz Finan
40	Matriz Obligaciones