Contrato No.: 164 DE 2019 de Prestación de Servicios

Objeto: Prestar el servicio integral de Vigilancia y Seguridad Privada para salvaguardar los predios, estructuras o inmuebles que indique la Empresa Metro de Bogotá S.A., requeridos en la construcción de las estaciones necesarias para el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro De Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

Nombre del Contratista COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA

CDP constituido (s):

7 de 02/01/2020

627 de 10/01/2020

1248 de 12/09/2019

1421 de 30/06/2020

1072 de 15/01/2021

CRP constituido (s):

7 de 02/01/2020

638 de 10/01/2020

1564 de 21/11/2019

1577 de 01/07/2020

1001 de 15/01/2021

La Gerencia Administrativa y Financiera, en cumplimiento de su misión y funciones certifica el Cierre Financiero del Contrato No.164 DE 2019 de Prestación de Servicios de los recursos aportados por la EMB, a la finalización de la etapa de ejecución del mismo:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No. 164 DE 2019	
Valor aportes EMB S.A.	**Valor ($)**
Valor Inicial del Contrato	655.605.486,00
Valor Adiciones Contrato	245.322.330,00
Valor Reducciones Contrato	0,00
Valor Total Contrato	900.927.816,00
Total Pagado	**865.716.268,00**
Saldo Contrato	**35.211.548,00**
Valor Reintegrado	**0,00**
Valor Liberación saldo	**0,00**

	RELACIÓN DETALLADA PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					
Item	**Certificado disponibilidad presupuestal**	**Registro Presupuestal**	**N° Comprobante de Egreso**	**Fecha Comprobante de Egreso**	**Valor Bruto ($)**	**Valor Pagado ($)**
1	627	638	2451	9/03/2020	98.566.205,00	97.963.587,00
2	627	638	2451	9/03/2020	237.068,00	237.068,00
3	7	7	2451	9/03/2020	103.665.875,00	103.030.629,00
4	7	7	2841	4/06/2020	69.268.629,00	68.845.132,00
5	7	7	2842	4/06/2020	69.268.629,00	68.845.132,00
6	7	7	2843	4/06/2020	69.268.629,00	68.845.132,00
7	7	7	2973	8/07/2020	69.268.629,00	68.845.132,00
8	7	7	3291	7/09/2020	69.268.629,00	68.845.132,00
9	7	7	3292	7/09/2020	69.268.629,00	68.845.132,00
10	7	7	3450	1/10/2020	37.524.564,00	37.069.304,00
11	1421	1577	3450	1/10/2020	36.939.212,00	36.939.212,00
12	1421	1577	3949	9/12/2020	86.585.785,00	86.056.414,00
13	1421	1577	4191	18/01/2021	86.585.785,00	86.056.414,00

RESUMEN DE PAGOS		
	Total Pagos CRP	**Saldo CRP**
RP - 7 de 2020	556.802.213,00	0,00
RP - 638 de 2020	98.803.273,00	0,00
RP - 1577 de 2020	210.110.782,00	35.211.548,00
RP - 1001 de 2021	0,00	35.211.548,00
Valor Total Pagado	**865.716.268,00**	**0,00**
Valor Total del Contrato 164 DE 2019	**900.927.816,00**	
Valor Total Saldo no ejecutado*		**35.211.548,00**

*Saldo sin ejecutar del CRP que ampara el contrato No.164 DE 2019 Es responsabilidad del Supervisor y el Ordenador del Gasto respectivo, definir y autorizar la liberación de estos recursos, si es procedente. Se recomienda, autorizar la liberación de recursos con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación utilizando dicha acta, como insumo de la solicitud de liberación de los recursos.

La información anteriormente relacionada corresponde al registro presupuestal y contable verificado por la Gerencia Administrativa y Financiera al corte al 25/02/2021

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
Gerente Administrativo y Financiero

Elaboro : **Michael Jhoan Bautista Rodriguez - Profesional Presupuesto**

Reviso : **Fabián Andrés Gómez Duarte - Profesional Presupuesto**
Hugo Mauricio Montilla Herrera - Tesorero
Carolina Olarte Castellanos - Profesional Contabilidad