SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

Información General

Contrato	2200975	Solicitud Nro. 326 - 07 MAY 2021	
Convenio	219139		
Gestor Convenio	ANDRES MAURICIO OYOLA SASTOQUE		
Abogado Convenio			
Coordinador Grupo Ejecucion	ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO		

Información del Convenio

CLIENTE	FECHA FIRMA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO
FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA	01-NOV-19	01-NOV-19	31-OCT-22

Información del Contrato

Contratista	SED SAS		
Objeto	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, BAJO ENFOQUE DE COMPETENCIAS LABORALES, DIRIGIDO A AGENTES COMUNITARIOS DE LA POBLACIÓN CLAVE, Y REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR PARTE DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERRITORIO 1840 (CONVENIO NO. 219139) SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL).		
Fecha de Inicio	19 November 2020		
Fecha de Vencimiento	19 May 2021		
Valor Inicial/Adiciones/Total	$553,340,810	$0	$553,340,810
Plazo Inicial/Prorrogas/Total	6 Meses		6 Meses
Supervisor	ANDRES MAURICIO OYOLA SASTOQUE		
Interventor			

Modificaciones Anteriores

Información de la Solicitud

Tipo de Novedad	MODIFICACION, ADICION Y PRORROGA
Detalle de la Novedad	Valor: $151,412,000 Plazo: 7 Meses 12 Dias
Antecedentes	LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA FIRMA SED S.A. SUSCRIBIERON EL CONTRATO NO. 2200975 CON EL OBJETO DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, BAJO ENFOQUE DE COMPETENCIAS LABORALES, DIRIGIDO A AGENTES COMUNITARIOS DE LA POBLACIÓN CLAVE, Y REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR PARTE DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ¿ SENA, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERRITORIO 1840 (CONVENIO NO. 219139) SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL, EN UN PLAZO DE SEIS (6) MESES Y CON UN VALOR DE $284.467.000.
Justificación	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO DIFICIL LA CONSECUCIÓN DEL NÚMERO DE AGENTES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO SOBRE EL ALCANCE A 600 AGENTES COMUNITARIOS, DONDE ALGUNOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES A LAS CUALES SE LES INVITÓ A HACER PARTE DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES, MANIFESTARON TENER DIFICULTADES PARA REALIZAR EL ACOPIO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA CON MIRAS A PERMITIR LA MATRÍCULA DE SUS AGENTES COMUNITARIOS, SUMADO A LO ANTERIOR, SU PERSONAL AL PARECER LES HA EXPRESADO AGOTAMIENTO FRENTE AL USO EXCESIVO, DURANTE ESTE AÑO, DE HERRAMIENTAS VIRTUALES, LO CUAL PODRÍA ESTAR AFECTANDO SU MOTIVACIÓN E INTERÉS HACIA EL PROCESO DE FORMACIÓN EN ESTE MOMENTO. ADICIONALMENTE, SE HAN EVIDENCIADO LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 1) CAMBIOS EN LOS REQUERIMIENTOS PARA EL INGRESO AL PROCESO EXIGIDOS DESDE EL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL (AGENTES COMUNITARIOS CON FORMACIÓN CERTIFICADA EN ÁREAS DE LA SALUD). 2) DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN TÉRMINOS DE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS.

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

	A LA FECHA, HAN SIDO VINCULADOS AL PROCESO A 168 AGENTES COMUNITARIOS, QUEDANDO PENDIENTE 432 PERSONAS PARA COMPLETAR LA META DE 600 ESTABLECIDA EN EL CONTRATO NO. 2200975. ASÍ LAS COSAS, SE CONCLUYE QUE EL PROCESO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE EN TRES FASES LA PRIMERA, QUE INICIO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 COMO ESTABA PLANIFICADO, PARA 168 AGENTES COMUNITARIOS, LA SEGUNDA FASE EN EL MES DE MAYO DEL 2021 Y LA TERCERA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021. COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO CON LAS PRIMERAS 168 PERSONAS, SE HA EVIDENCIADO LA NECESIDAD DE QUE EL CONTRATISTA ADOPTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA LAS FASES II Y III DE FORMACIÓN Y EVALUACION CERTIFICACIÓN: 1. MAYOR FLEXIBILIDAD EN LOS HORARIOS PARA UN GRUPO DE AGENTES COMUNITARIOS DE 8:00 AM A 11:45 AM Y EN NÚCLEO DE FORMACIÓN DE 9:00 AM A 11:00 AM. 2. DETERMINAR QUE AGENTES PUEDAN ASISTIR A LA MODALIDAD SINCRÓNICO Y ASINCRÓNICO. 3. AMPLIACIÓN DE NÚMERO DE AGENTES POR GRUPO CON LA APERTURA DE LA JORNADA DEL SÁBADO. 4. REALIZAR LA SIMPLIFICACIÓN DE ENTREGABLES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES. 5. REALIZAR UN CRONOGRAMA ANTICIPADO DE REQUISITOS Y CAMBIOS EXIGIDOS POR EL SENA PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN. POR LO ANTERIOR, ENTERRITORIO LE SOLICITÓ A SED S.A.S. - MEDISED DISEÑE UN PLAN DE MERCADEO QUE GARANTICE CONVOCAR, ESTIMULAR Y CONCRETAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 432 AGENTES COMUNITARIOS QUE FALTAN Y REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR PARTE DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA. LAS PARTES ACUERDAN QUE ESTE NUEVO PRODUCTO DEL CONTRATO NO. 2200975, SE DESARROLLE BAJO LAS SIGUIENTES ETAPAS: 1. IDENTIFICAR, CONTACTAR, REUNIR, GENERAR COMPROMISOS Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS MISMOS CON LÍDERES DE ORGANIZACIONES Y/ EMPRESAS. 2. ELABORAR NUEVAS BASES DE DATOS CON INFORMACIÓN DE LOS LÍDERES. 3. CONTACTAR, INFORMAR, MOTIVAR, MANTENER ADHERIDOS AL PROCESO, SEGUIMIENTO, GENERAR SOLUCIONES PARA LA NO DESERCIÓN, SOLICITAR Y PEDIR NUEVOS REQUISITOS. 4. RETROALIMENTAR A LÍDERES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y/O EMPRESAS. 5. NÚMERO DE LLAMADAS PROMEDIO POR CADA AGENTE 5 ¿ 10, ESTO SE PROYECTA ALREDEDOR DE 1.200 LLAMADAS POR MES. ADICIONALMENTE, REALIZAR ATENCIÓN DE SOLICITUDES POR WHATSAPP Y CORREOS ELECTRÓNICOS.
Solicitud	SE SOLICITA REALIZAR LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL CONTRATO: 1. PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 2. ADICIONAR AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($151.412.000). 3. MODIFICAR EL LITERAL B CALENDARIO DE PAGOS DE LA CLAUSULA 3 PAGOS, LA CUAL QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: A) POR CONCEPTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, BAJO ENFOQUE DE COMPETENCIAS LABORALES, Y REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SENA: UN PRIMER PAGO, POR VALOR DE $56.893.400, A LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO, UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y LA ENTREGA DE LOS BOCETOS DEL MATERIAL EDUCATIVO. UN SEGUNDO PAGO, POR VALOR DE $56.893.400, A LA ENTREGA DEL DOCUMENTO CON LA CARACTERIZACIÓN O PREEVALUACIÓN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE LA FASE I . UN TERCER PAGO, POR VALOR DE $56.893.400, A LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE AVANCE

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

FASE I.
UN CUARTO PAGO, POR VALOR DE $9.450.340, A LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME FINAL DE LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE LA FASE I.
UN QUINTO PAGO, POR VALOR DE $9.450.340, A VEZ FINALIZADA LA ETAPA DE EVALUACIÓN POR PARTE DE SENA Y APROBADA LA CERTIFICACIÓN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE LA FASE I.
UN SEXTO PAGO, POR VALOR DE $28.351.020, A LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE AVANCE FASE II.
UN SÉPTIMO PAGO, POR VALOR DE $56.702.040, A LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME FINAL DE LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE LA FASE II.
UN OCTAVO PAGO, POR VALOR DE $18.900.680, A VEZ FINALIZADA LA ETAPA DE EVALUACIÓN POR PARTE DE SENA Y APROBADA LA CERTIFICACIÓN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE LA FASE II.
UN NOVENO PAGO, POR VALOR DE $28.351.020 A LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE AVANCE FASE III.
UN DECIMO PAGO, POR VALOR DE $56.702.040, A LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME FINAL DE LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE LA FASE III.
UN DECIMO PRIMER PAGO, POR VALOR DE $18.900.680, UNA VEZ FINALIZADA LA ETAPA DE EVALUACIÓN POR PARTE DE SENA Y APROBADA LA CERTIFICACIÓN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE LA FASE III.

B) POR CONCEPTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MERCADEO

UN PRIMER PAGO, POR VALOR DE $22.857.600, A LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE MERCADEO CON SU CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
UN SEGUNDO PAGO, POR VALOR DE $22.857.600, A LA PRESENTACIÓN DE INFORME DE AVANCE.
UN TERCER PAGO, POR VALOR DE $30.476.800, A LA PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL.

DEBEN QUEDAR VIGENTES TODAS LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO PRINCIPAL QUE NO SE HAYAN MODIFICADO CON LA PRESENTE SOLICITUD.

Documentos Anexos

Descripción de Documentos	Folios	Observaciones
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
Propuestas técnica y económica del contratista		
Acta de reunión de seguimiento del contrato		
Documentación del contratista		

LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ
Subgerente

ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO
Gerente De Unidad

ANDRES MAURICIO OYOLA SASTOQUE
Gerente De Proyectos