MUNICIPIO DE PAIPA	NIT. 891.801.240 - 1	
Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG	Código: GCO - F - 10	
Formato	Versión: 01	
ACTA DE INICIO	Fecha Versión: 02/01/2020	

FECHA PRESENTE ACTA:	13/05/2021					
Marque con X, según Corresponda	CONTRATO	X	Numero	288	De Fecha	13/05/2021
	CONVENIO					
REGISTRO BP Y P No.:	BPIN-2021-15-516-0035					

CONTRATISTA	FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. / MIGUEL ANGEL RICO SUAREZ	CC		NIT X
		No.	900.784.911-3	
		No.	79.506.096	

Marque con X, según Corresponda	SUPERVISOR	X	MARIA ALEJANDRA PICO GAMA	CC	X	NIT	
	INTERVENTOR			No	1.053.611.373		

Marque con X, según Corresponda	SUPERVISOR	X	BRIAN MAURICIO LARA SOSA	CC	X	NIT	
	INTERVENTOR			No	1.053.606.020		

OBJETO:	**INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMAS O BOTÓN DE PÁNICO DE INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA**

VALOR	$ 19.887.280,00	En Letras	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
PLAZO DE EJECUCION	El Plazo de Ejecución del contrato será de doscientos cuarenta (240) días, calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2021 y/o hasta agotar los recursos dispuestos, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato		

FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2021

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA
Garantías y su aprobación	X		
Publicación, si es el caso	X		
Expedición de RP	X		
Otros			

Cuáles:

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalizacion del contrato como para su ejecución.

CONTRATISTA

Nombre:	FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S. / MIGUEL ANGEL RICO SUAREZ

BRIAN LARA

Vo.Bo. SUPERVISOR / JEFE OFICINA TIC

Nombre:	BRIAN MAURICIO LARA SOSA

Vo.Bo. SUPERVISOR / SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

Nombre:	MARIA ALEJANDRA PICO GAMA