PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

San Andres de Tumaco, 17 de mayo de 2021

Señor (a)
JESICA ALEXANDRA ESTUPIÑAN FERRIN
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 2215739
Profesional G02
Centro Agroindustrial Y Pesquero De La Costa Pacifica.
Tumaco – Nariño

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes 05 del año 2021

Referencia: No 2215739 del año 2021

CARLOS ENRIQUE NAVIA TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1087125728 de Tumaco, en mi calidad de Contratista del SENA, en SENNOVA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato asciende a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($42.913.333) M/CTE). Esta suma será pagada por el SENA a los contratistas de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de febrero de 2021 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($3.663.333) M/CTE b) diez (10) pagos iguales por los meses de marzo a diciembre de 2021, por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($ 3.925.000) cada uno.

Plazo: Será hasta el 30 de diciembre de 2021.

OBJETO:
Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como apoyo en el programa SENNOVA para el desarrollo el proyecto denominado “Identificación de habilidades emocionales con enfoque diferencial, por medio de habilitadores de la 4RI cómo Machine Learning, Big Data y contenidos digitales, que permitan fortalecer la dimensión del Ser en comunidad SENA regional Nariño y Empresas”.

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Promover en Aprendices, Instructores, personal Administrativo, comunidad SENA y empresas una visión de cuidado, respeto, empatía y proyección territorial, generando, responsabilidad tecnológica y conciencia ambiental.	Evaluar la primera iteración del prototipo N.1 del instrumento de identificación de habilidades emocionales – IDEHA. Apoyo en la construcción de la nueva iteración del instrumento del prototipo N. 2.	Informe técnico de las actividades de investigación. Instrumento prototipo N.2
2	Fortalecer la dimensión del Ser en la comunidad SENA regional Nariño y Empresa Aliada, por medio de habilitadores de la 4RI cómo Machine Learning, Big Data y contenidos digitales, desde las habilidades emocionales y el enfoque diferencial		
3	Realizar seguimiento mensual al proyecto bajo los requerimientos establecidos, presentación de informes de avance, a través de evidencias documentales utilizando medios tecnológicos.	Actualizacion del informe técnico en la sustentando la metodología de exploración de datos para el proyecto. Apoyo en la preparación de información Verificador GrupLAC del centro.	Informe técnico de las actividades de investigación. Verificador_GrupLAC el que aplica -Update
4	Apoyar en la estructuración de los semilleros de investigación.	En el periodo de reporte no hay actividades programadas para esta obligación.	No Aplica.
5	Presentar periódicamente un informe técnico administrativo ante el líder SENNOVA para ser sustentados a nivel de la dirección general.	Actualizar informe Bimensual de ejecución del proyecto periodo Mayo Junio.	GIC-F-004_FML- 8266-SGPS-2021 - Mayo - Junio.xlsx
6	Apoyar el equipo SENNOVA en la formulación y planeación de ideas de proyectos o investigaciones relacionadas con el sector productivo de la Región con el fin de postularlas como proyectos ejecutables para el 2022.	En el periodo de reporte no hay actividades programadas para esta obligación.	No Aplica.
7	Definir las áreas de influencia y población beneficiada donde se desarrollará el proyecto.	Analisis de la Aplicación del instrumento al grupo focal identificado.	Informe técnico de las actividades de investigación.

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor. Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 49535863 de la planilla, expedido por www.suaporte.com.co correspondiente al mes de abril del año 2021. (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*)

Evidencias en (7) folios

Cordialmente,

Firma
Carlos Enrique Navia Torres
Contratista
C.C. No. 1087125728

Recibí a satisfacción:

Firma
JESICA ALEXANDRA ESTUPIÑAN FERRIN
Supervisor(a) Contrato 2215739 de 2021
Profesional G02

INFORME

EVIDENCIAS DE GESTION CONTACTUAL COMO APOYO SENNOVA.

Proyecto: Identificación de habilidades emocionales con enfoque diferencial, por medio de habilitadores de la 4RI cómo Machine Learning, Big Data y contenidos digitales, que permitan fortalecer la dimensión del Ser en comunidad SENA regional Nariño y Empresa - 8266-SGPS-2021

CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA.

REGIONAL – NARIÑO.

Por: Carlos Enrique Navia Torres.

Fecha de Informe: 17/05/2021

1. Gestión desarrollo proyecto

Definición de cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto.


En el cual se está trabajando la siguiente actividad y resultados del Objetivo 1

Objetivo	**Actividades del Objetivo Especifico**	**Descripción Resultado esperado Objetivo específico 1 (medible y cuantificable) (*)**	**Nombre del producto resultado del Objetivo específico**
Caracterización de los aprendices, administrativos e instructores frente al desarrollo formativo y las dimensiones del ser, sus habilidades emocionales desde un enfoque diferenciado	1.1 Diseño de instrumentos para la construcción del dataset con los datos caracterizados de la muestra objetivo.	Construcción de un instrumento que permita la identificación de datos socio demográficos e información complementaria de aspirantes, aprendices, instructores, administrativos, colaboradores.	Estructura de encuesta para caracterizados de la muestra objetivo.

Tareas que se están desarrollando en el marco de esta actividad:

Actividad (es) - Tareas
0.0 Actividades transversales
• Apoyo en el diligenciamiento del verificador GrupLAC para el grupo de Investigación del centro.
1.2 Aplicación de encuestas a personas objeto de la muestra perteneciente a la comunidad educativa de los centros de la regional Nariño.
• Apoyo en el Análisis de retroalimentación con expertos del instrumento Prototipo N.1. • Apoyo en el Analisis de las pruebas aplicadas a los participantes del grupo Focal. • Apoyo en el analisis y diseño del instrumento de encuesta en herramienta tecnológica definida para el prototipo Piloto N° 2.
1.3 Construcción del modelo exploratorio de datos para análisis etnográfico del estudio.
• Definicion del documento para el analisis exploratorio de datos EDA para consolidar la segunda iteración del prototipo de instrumento.


Evidencias.



Reunión Url: https://meet.google.com/pni-unih-fdu

Agenda de la reunión.

- Apoyo en el Análisis de retroalimentación con expertos del instrumento Prototipo N.1.
- Apoyo en el Analisis de las pruebas aplicadas a los participantes del grupo Focal.




Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/xvs-guoz-jnd

Agenda de la reunión.

- Apoyo en el analisis y diseño del instrumento de encuesta en herramienta tecnológica definida para el prototipo Piloto N° 2.

Elaboración del informe Bimensual de ejecución del proyecto.



Diseño de la segunda iteración del instrumento de encuesta en herramienta tecnológica definida para el piloto.

El instrumento se construirá con la herramienta de nube Google Forms el cual es un software de administración de encuestas que se incluye como parte del paquete gratuito de editores de documentos de Google basado en la web que ofrece Google.

Esta herramienta nos permitirá aplicar en línea las encuestas y centralizar los datos que serán objeto de la muestra y que permitirá refinar y definir las técnicas que se utilizaran para analizar la información y perfilar el modelo exploratorio para construir el modelo de data analisis o de machine Learning.






Ilustración 1 Instrumento diseñado para aplicar la prueba diseñado al grupo focal identificado.

Aplicación de metodologías para construir el EDA (análisis exploratorio de datos)

Definición de la metodología para construir el EDA.




Ilustración 2 descripción metodología para hacer EDA - Analisis Exploratorio de datos.




Ilustración 3 descripción metodología para hacer EDA - Analisis Exploratorio de datos.

2. Cronograma de Actividades Mes Junio.

Identification:	1087125728
Nombres y Apellidos:	CARLOS ENRIQUE NAVIA TORRES

OBJETO:
Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como apoyo en el programa SENNOVA para el desarrollo el proyecto denominado "Identificación de habilidades emocionales con enfoque diferencial, por medio de habilitadores de la 4RI cómo Machine Learning, Big Data y contenidos digitales, que permitan fortalecer la dimensión del Ser en comunidad SENA regional Nariño y Empresas".

	Junio		
Actividad (es) - Tareas	**Inicio**	**Fin**	**Horario y Dias**
2.1 Modelado, diseño y definición de la arquitectura datos y componentes de software de la solución informática según caso de usuarios y requerimientos.			
Construcción del documento de especificaciones para desarrollar la aplicación.	01-06-2021	7-06-2021	08:00 -12:00 y 14:00 -18:00 L-V
2.2 Definición del sistema de diseño de la aplicación y UI Kit.			
Elaboración del sistema de diseño de la aplicación y UI Kit.	8-06-2021	25-06-2021	08:00 -12:00 y 14:00 -18:00 L-V
2.3 Desarrollo frontend de la aplicación			
Construcción componentes iniciales de la interfaz gráfica la aplicación.	26/06/2021	30/06/2021	08:00 -12:00 y 14:00 -18:00 L-V