FORMATO ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CODIGO FO-DP-10	PROCESO	VERSIÓN 3.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

CONTRATO No 1602 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de Suscripción)

ACTA No 20 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **ARRENDAMIENTO** ☑ **CONSULTORÍA** ☐

OBJETO DEL CONTRATO

ARRENDAMIENTO DE UNIDADES MOVILES - CARROS VITRINAS PARA LA ATENCION DE LA POBLACION INVOLUCRADA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION PREDIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DENOMINADOS PUNTOS DE ATENCION IDU, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR EL IDU.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Bogotá D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2019 (Año)

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 9 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 729.741.856
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA PROPUESTA DE MARCA S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del Consultor)

		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	1)	PROPUESTA DE MARCA S.A.S	100%	9001416879
	2)		%	
	3)		%	

SUPERVISOR ILEANA INDIRA ECHAVARRIA - Directora Técnica de Predios (E)
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	1)		%	
	2)		%	
	3)		%	

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO - IDU ADRIANA YADITH VELASQUEZ ORTIZ
(Escriba los nombres y apellidos completos de(la) profesional de apoyo técnico designado(a) por el IDU.)

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA	5 MESES
PRORROGA	41 DIAS

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA
2 (Suspensión)	12 DIAS	1/04/2020
3 (Ampliacion de Suspensión)	14 DIAS	7/04/2020
4 (Ampliacion de Suspensión)	14 DIAS	22/04/2020
5 (Ampliacion de Suspensión)	14 DIAS	11/05/2020
6 (Ampliacion de Suspensión)	7 DIAS	22/05/2020
7 (Ampliacion de Suspensión)	14 DIAS	29/05/2020
8 (Ampliacion de Suspensión)	16 DIAS	12/06/2020
9 (Ampliacion de Suspensión)	15 DIAS	1/07/2020
10 (Ampliacion de Suspensión)	16 DIAS	15/07/2020
11 (Ampliacion de Suspensión)	1 MES	31/07/2020
14 (Suspensión)	25 DIAS	5/01/2021
15 (Ampliacion de Suspensión)	16 DIAS	30/01/2021
17 (Suspensión)	10 DIAS	6/03/2021
19 (Ampliacion de Suspensión)	8 DIAS	16/03/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 6 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2021 (Año)

PLAZO DE SUSPENSION INICIAL 12 DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE SUSPENSION No. 1 14 DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE SUSPENSION No. 2 14 DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE SUSPENSION No. 3 14 DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE SUSPENSION No. 4 7 DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE SUSPENSION No. 5 14 DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE SUSPENSION No. 6 16 DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE SUSPENSION No. 7 15 DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE SUSPENSION No. 8 16 DIAS

FORMATO ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CODIGO FO-DP-10	**PROCESO**	**VERSIÓN** 3.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

CONTRATO No 1602 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

ACTA No 20 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **ARRENDAMIENTO** ☑ **CONSULTORÍA** ☐

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE SUSPENSION No. 9 1 MES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE SUSPENSION No. 10 25 DIAS

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE SUSPENSION No. 11 16 DIAS

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE SUSPENSION No. 12 10 DIAS

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE SUSPENSION No. 13 8 DIAS

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO 24 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 27 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 729.741.856**

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

En Bogotá D.C ; a los VEINTICUATRO 24 (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) días del mes MARZO (Indique el mes y año en que se efectúa la reunión) de 2021

se reunieron:

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRY MEJIA (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista) c.c. 7,547,587 de Armenia representante legal contratista;

ILEANA INDIRA ECHAVARRIA LOPEZ (Escriba el nombre completo del Supervisor) c.c. 39,314,437 de Bogota Supervisor IDU;

ADRIANA YADITH VELASQUEZ ORTIZ (Escriba los nombres y apellidos completos del(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU),. c.c. 52,215,746 de Bogota profesional de apoyo técnico IDU,

con el fin de reiniciar el contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que la Supervisión y/o el(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU, Valido la implementación de los protocolos de bioseguridad en las (5) unidades moviles .

PERSONAL PROFESIONAL O ESPECIALISTAS

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
			N/A	
			N/A	
			N/A	

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No._8__del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP No. Fecha	CRP No. Fecha	PROYECTO	RUBRO	VALOR
1812	15/02/2019		Construccion y Conservacion de vias y calles completas para la ciudad	$437.845.114,00
1821	18/02/2019		Transporte Publico Integrado y de Calidad	$291.896.742,00
			TOTAL	**$729.741.856,00**

En consecuencia, se procede a la reiniciación del contrato de arrendamiento, apartir del:

VEINTICUATRO (Día en letras) (24) (Día en números) días del mes de MARZO (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los

VEINTITRES (Día en letras) (23) (Día en números) días del mes de MARZO (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) FRANCISCO JAVIER ECHEVERRY MEJIA
Representante Legal PROPUESTA DE MARCA S.A.S

(Firma)
(Nombre) ILEANA INDIRA ECHAVARRIA LOPEZ
Directora Técnica de Predios (E) - Supervisión IDU

(Firma)
(Nombre) (Nombre) ADRIANA YADITH VELASQUEZ ORTIZ
Profesional de Apoyo Técnico del IDU