3	2	1	N		
GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	**CLASE**		
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	**FUENTE**		
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	**ETAPA**		
OPERACIONAL	OPERACIONAL	SOCIALES Y POLITICAS	**TIPO**		
EL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION POR CAUSA DE ENFERMEDAD DE LOS EMPLEADOS DEL CONTRATISTA O POR VIRUS DE PANDEMIA COVID 19.	AFECTACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS , POR IRRESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O FALTA DE PLANEACION EN EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	SUSPENCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO POR FUERZA MAYOR (TOQUES DE QUEDA Y/O AISLAMIENTO DETERMINADO POR LEY NACIONAL, MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL)	**DESCRIPCION(QUE PUEDE**		
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PARTE DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA**		
2	2	3	**PROBABILIDAD**		
3	4	4	**IMPACTO**		
5	6	7	**VALORACION**		
MEDIO	ALTO	ALTO	**categoria**		
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	**quien le asigna**		
REALIZAR UNA ESTRICTA SUPERVISION Y CONTROL DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.	SE REDUCE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO SOLICITANDOEXPERIENCIA E IDONEIDAD AL CONTRATISTA	REALIZAR PLAN DE CONTINGENCIA BUSCANDO ALTERNATIVAS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO	**tratamiento/control a ser implementado**		
1	1	1	**PROBABILIDAD**	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	
2	2	2	**impacto**		
3	3	3	**valoracion**		
BAJO	BAJO	BAJO	**categoria**		
SI	SI	SI	**afecta el equilibrio economico del contrato**		
SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	EL ESTRUCTURACION Y EL EVALUADOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	**responsable por implementar el tratamiento**		
DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	EN LA ESTRUCTURACION DEL CONTRATO	EL TRATAMIENTO A REALIZAR, CORRESPONDE A LA EMISION DE PERMISO ESPECIAL DE MOVILIDAD, POR SER SERVICIOS REQUERIDOS POR LA FFMM DE COLOMBIA Y EN	**fecha estimada en que se inicia el tratamiento**		
PLAZO DE EJCUCION DEL CONTRATO	INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO	**fecha estimada en que se completa el tratamiento**		
A TRAVES DE VERIFICACION DE ASITENCIA Y PARTE DE CUADRILLAS.	A TRAVES DE LA EVALUACION Y SUPERVISION	VERIFICANDO POR PARTE DEL SUPERVISOR LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE CUADRILLAS	**como se realiza el monitoreo?**	MONITOREO Y REVISION	
DIARIA	DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y EVALUACION DEL CONTRATO	DIARIA	**periocidad ¿Cuándo?**		

Tabla 1. Matriz de Riesgos