INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

NIT : 890,116,722 - 8
CALLE 77B No.57-103 OF.907
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3686110 3686111
info@inproyectos.com

FACTURA DE VENTA NO.

- 3537

Cliente	FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN			**Fecha Factura**	
NIT	900,158,929 - 0	**Teléfono**	3858832		
Dirección	CR 65 A 13 57	**Vendedor**	ROJAS PUELLO CLARENA DE JESUS		2019-11-21
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	CR 65 A 13 57		
Correo	CESARLAWYER@GAMIL.COM	**Documento Cruce**	0		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4130950103	POR CONCEPTO DE ACTA DE RECIBO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4600078623 de 2018 - INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN 2DA CALZADA AV 34 COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR LA AGUACATALA HASTA LA LOMA DE LOS BALSOS (CLL 9SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		0	.00	76,026,114.00

Total Bruto	76,026,114.00
I.V.A.	14,444,962.00
Total a Pagar	**$ 90.471.076,00**

CONDICION DE PAGO

Clientes Nacionales 90.471.076,00 Cuota 1 Vence el 2019-12-21

VALOR EN LETRAS

Noventa Millones Cuatrocientos Setenta Y Un Mil Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA: CTA DE AHORROS No.773-71312059 SUC. CRA 51 # 75-199

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización Número** 18763001024521 **aprobado en** 2019-10-11 **prefijo desde el número** 3501 **al** 4000
Regimen Común - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: No 4600078623 de 2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 944.353.731
VALOR ADICION DEL CONTRATO: $ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 944.353.731
FECHA DE INICIO: 4 de febrero de 2019
FECHA DE TERMINACION: 19 de enero de 2020

AMPLIACIÓN PLAZO : N/A

ACTA DE COSTOS No. 7

PERIODO

Agosto de 2019

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN 2DA CALZADA AV 34 COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR LA AGUACATALA HASTA LA LOMA DE LOS BALSOS (CLL 9SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

15-oct-19

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			EJECUCIÓN PRESENTE MES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
CARGO/OFICIO	CANTIDAD	UNIDAD	SUELDO O TARIFA	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL De acuerdo a la Unidad	VALOR PARCIAL ($)	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL ($)	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
Personal Profesional y Técnico Etapa Preconstructiva :													
Coordinador de Interventoría etapa preconstructiva	1,0	mes	8.460.000	0,50	3,00	12.690.000	0,50	3,00	12.690.000		-	1,50	12.690.000
Profesional Especialista en Geotecnia	1,0	mes	5.844.000	0,30	1,00	1.753.200	0,30	2,50	4.383.000		-	0,75	4.383.000
Profesional Especialista Estructural	1,0	mes	5.844.000	0,30	2,00	3.506.400	0,30	3,50	6.136.200		-	1,05	6.136.200
Profesional Especialista en Vías	1,0	mes	5.844.000	0,20	2,00	2.337.600	0,20	3,50	4.090.800		-	0,70	4.090.800
Profesional Especialista en Pavimentos	1,0	mes	5.844.000	0,10	1,00	584.400	0,10	2,50	1.461.000		-	0,25	1.461.000
Profesional en Presupuestos	1,0	mes	5.844.000	0,40	1,00	2.337.600	0,40	1,00	2.337.600		-	0,40	2.337.600
Personal Profesional y Técnico Etapa Constructiva :							-	-	-		-		-
Director de Interventoría	1,0	mes	6.234.000	0,50	8,50	26.494.500	0,50	8,50	26.494.500	0,50	3.117.000	2,40	14.961.600
Residente de Interventoría	1,0	mes	4.833.000	1,00	8,50	41.080.500	1,00	8,50	41.080.500	1,00	4.833.000	5,00	24.165.000
Residente de Redes Humedas	1,0	mes	4.833.000	1,00	8,50	41.080.500	1,00	8,50	41.080.500	1,00	4.833.000	3,00	14.499.000
Ingeniero de Redes Secas	1,0	mes	4.833.000	0,50	7,50	18.123.750	0,50	7,50	18.123.750		-		-
Arquitecto	1,0	mes	4.833.000	1,00	8,50	41.080.500	1,00	8,50	41.080.500	0,50	2.416.500	2,00	9.666.000
Ingeniero Forestal	1,0	mes	3.562.000	1,00	8,50	30.277.000	1,00	8,50	30.277.000		-		-
Profesional Residente Ambiental de Interventoría	1,0	mes	3.562.000	1,00	8,50	30.277.000	1,00	8,50	30.277.000	1,00	3.562.000	5,30	18.878.600
Profesional Residente Social de Interventoría	1,0	mes	3.562.000	1,00	8,50	30.277.000	1,00	8,50	30.277.000	1,00	3.562.000	5,67	20.184.667
Auxiliar de Ingeniería residente de interventoría	1,0	mes	2.225.000	1,00	7,50	16.687.500	1,00	7,50	16.687.500	1,00	2.225.000	2,80	6.230.000
Auxiliar en programación y control	1,0	mes	2.225.000	0,30	8,50	5.673.750	0,30	8,50	5.673.750	0,30	667.500	1,20	2.670.000
Auxiliar Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	1,0	mes	2.225.000	1,00		-	1,00	6,00	13.350.000	1,00	2.225.000	1,50	3.337.500
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**304.261.200**			**325.500.600**		**27.441.000**		145.690.967
Factor Multiplicador (FM = 1,97)						**1,97**			**1,97**		**1,97**		**1,97**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						**599.394.564**			**641.236.182**		**54.058.770**		287.011.204
													-

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA DE COSTOS No. 7

PERIODO

Agosto de 2019

15-oct-19

CONTRATO:	**No 4600078623 de 2018**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	944.353.731
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	**944.353.731**
FECHA DE INICIO:	4 de febrero de 2019	
FECHA DE TERMINACION:	19 de enero de 2020	

AMPLIACIÓN PLAZO : N/A

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN 2DA CALZADA AV 34 COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR LA AGUACATALA HASTA LA LOMA DE LOS BALSOS (CLL 9SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

	CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			EJECUCIÓN PRESENTE MES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
CARGO/OFICIO	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUELDO O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)**	**DURACIÓN TOTAL De acuerdo a la Unidad**	**VALOR PARCIAL ($)**	**DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)**	**DURACIÓN TOTAL (meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL PRESENTE MES**	**DEDICACIÓN**	**COSTO TOTAL**
OTROS COSTOS DIRECTOS													-
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye office y AutoCAD	1,0	mes	150.000			-	1,00	6,00	900.000	1,00	150.000	3,00	450.000
Auxilio planes telecomunicaciones para celulares	1,0	mes	20.000			-	1,00	6,00	120.000	1,00	20.000	3,00	60.000
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye office y AutoCAD	1,0	mes	200.000				1,00	1,50	300.000	0,50	100.000	1,50	300.000
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye office y AutoCAD	2,0	mes	200.000	11,5		4.600.000	2,0	11,5	4.600.000,0	1,00	400.000	4,00	1.600.000
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye office y AutoCAD	4,0	mes	200.000	8,5		6.800.000	4,0	8,5	6.800.000,0	1,00	800.000	4,00	3.200.000
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye ofice, AutoCAD y ArcGIS	1,0	mes	300.000	8,5		2.550.000	1,0	8,5	2.550.000,0	1,00	300.000	4,00	1.200.000
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye office	2,0	mes	200.000	8,5		3.400.000	2,0	8,5	3.400.000,0	1,00	400.000	4,00	1.600.000
Auxilio alquiler de impresora	1,0	mes	50.000	8,5		425.000	1,0	8,5	425.000,0	1,00	50.000	4,00	200.000
Auxilio para gastos de Papeleria, fax, edición de informes, CD, DVD, fotocopias, fotografías, etc	1,0	mes	700.000	11,5		8.050.000	1,0	11,5	8.050.000,0	1,00	700.000	6,89	4.823.000
Auxilio Comisión de Topografía	1,0	mes	6.200.000	8,5		52.700.000	1,0	8,5	52.700.000,0	1,00	6.200.000	4,00	24.800.000
Auxilio telecomunicaciones (Telefonos, fax, internet, etc.)	1,0	mes	70.000	8,5		595.000	1,0	8,5	595.000,0	1,00	70.000	4,00	280.000
Auxilio planes telecomunicaciones para celulares	8,0	mes	20.000	8,5		1.360.000	8,0	8,5	1.360.000,0	1,00	160.000	4,00	640.000
Auxilio para adquisición de Camara fotografica		estimado	-			200.000			200.000,0		-		200.000
Auxilio para ensayos de laboratorio		estimado	-			15.600.000			15.600.000,0		-		-
Auxilio para Asesorias Arquitectónicas, eléctricas, estructurales, hidrosanitarias, geotécnicas, carpintería metálica, estructuras en acero y las demás requeridas en la obra; todas las anteriores previa aprobación de la entidad contratante		estimado				97.900.000			82.057.882,0		12.617.344		31.543.360
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						194.180.000			**179.657.882**		**21.967.344**		70.896.360
VALOR BASICO (A+B)						**793.574.564**			**820.894.064**		**76.026.114**		357.907.564
IVA (19%)						**150.779.167**			**155.969.872**		**14.444.962**		68.002.438
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						**944.353.731**			**976.863.936**		**90.471.076**		425.910.002
													-
VALOR ACTA DE COSTOS No. 7											**90.471.076**		**425.910.002**
SALDO POR EJECUTAR:												**54,90%**	**518.443.729**

PEDRO GUTIERREZ B
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

ING. DIEGO ANGULO PITALUA
SUPERVISOR DEL PROYECTO
Secretaría de Infraestructura Física

Alcaldía de Medellín

INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN 2DA CALZADA AV 34 COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR LA AGUACATALA HASTA LA LOMA DE LOS BALSOS (CLL 9SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2019
ACTA DE COBRO No.7

Personal Profesional y Técnico Etapa Constructiva :	
Director de Interventoría	MARCELINO ABUHATAB CAICEDO
Residente de Interventoría	GERMAN ENRIQUE IBARGÜEN AYALA
Residente de Redes Humedas	BLAS JARAMILLO ALVAREZ
Ingeniero de Redes Secas	
Arquitecto	LEONARDO FUENTES
Ingeniero Forestal	
Profesional Residente Ambiental de interventoría	GABRIELA SIERRA RAMÍREZ
Profesional Residente Social de interventoría	YEISY OSORIO ATEHORTUA
Auxiliar de Ingeniería residente de interventoría	CRISTHIAN VANEGAS CALLE
Auxiliar en programación y control	ANDRES BARROS MENA
Auxiliar Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	LEYDY TATIANA BERNAL IBARBO

INP Ingeniería de Proyectos S.A.S.