GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS**	**Código:** FO-CA-01-014 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 29/01/2020

COPIA CONTROLADA

ADICION DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud	19 de 05 de 2021	**Contrato Nro.**	28042021-0822
Tipo de Contrato	COMPRAVENTA	**Nombre del contratista**	MP COMPUTERS L.T.D.A
Objeto contractual	Continuidad construcción de "Estructura y cubierta de sendero peatonal" al interior de la ciudadela los zagales, municipio de Manizales en el marco de la responsabilidad penal para adolescentes		
Valor inicial	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($14,482.538)		
ADICIÓN No. 1.	CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($4.137. 868.oo)		
PRORROGA No. 1	QUINCE (15) DÌAS CONTADOS A PARTIR DEL 19 DE MAYO DE 2021		
Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la adición.	3500013832 del 23 de marzo de 2021 por un valor de $24.307.500		
Indicar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	0%		
Causa o causas que originan el mayor valor no atribuibles a ninguna de las partes, causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	Teniendo en cuenta las necesidades planteadas por la Represente legal de MP COMPUTERS L.T.D.A MIREYA SEGURA MONTES, el contratista allega oficio de fecha 14 de mayo de 2021 solicitando prórroga de 15 días, argumentando que, debido a los acontecimientos sucedidos en el país por el Paro Nacional, en lo relacionado con el cierre de las vías, se ha generado retrasos en las entregas de los productos a nivel nacional. Por lo anterior y teniendo en cuenta que lo manifestado por el contratista es un hecho notorio se procede a aceptar la solicitud de prórroga. Ahora bien, que, en cuanto a la adición presupuestal, la misma haya fundamento en que inicialmente se solicitaron 7 escáneres con destino al cuerpo técnico de investigación CTI, servidores adscritos a la planta de personal de la Fiscalía Seccional de Caldas, pero dada la necesidad de la entidad para cumplir con su objeto misional se requiere la adición de 2 equipos más, para un total de 9 escáneres, los cuales serán tramitados por el mismo proyecto FONSET (FORTALECIMIENTO PRESTACIÓN SERVICIO DE JUSTICIA) para el debido cumplimiento de las labores desplegadas en la investigación, planificación, organización, gestión, control y ejecución de las funciones de policía judicial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la actuación, de acuerdo a su misión Constitucional e Institucional. El valor a ejecutar asciende a la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($4.137. 868.oo) incluido el AU, recurso con el cual se cuenta del presupuesto inicialmente establecido en la etapa precontractual.** Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades de la Institución, que requiere dentro de sus instalaciones equipos tecnológicos, escáneres que puedan ser incorporados al inventario de la entidad, para dinamizar las estrategias impartidas desde el Nivel Central, entre los diversos grupos de trabajo de la Dirección Seccional de Fiscalías de Caldas, con equipos que permitan el ingreso a la red y sistemas de comunicación internos de la Fiscalía, ya que los protocolos seguridad impiden conectar máquinas privadas o externas.		
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	- Informe parcial de actividades. - Acta de inicio del contrato. - CDP		
Nota: Se requiere modificar la garantía en cuanto al valor.			


PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud	19/05/2021	**Contrato Nro.**	28042021-0822
Tipo de Contrato	COMPRAVENTA	**Nombre del contratista**	MP COMPUTERS L.T.D.A
Objeto contractual	Compraventa de escáneres con con destino al cuerpo técnico de investigación CTI, servidores adscritos a la planta de personal de la Fiscalía Seccional de Caldas para el debido cumplimiento de las labores desplegadas en la investigación, planificación, organización, gestión, control y ejecución de las funciones de policía judicial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la actuación, de acuerdo a su misión Constitucional e Institucional.		
Plazo	20 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio.		
Fecha de Acta de Inicio	30/04/2021		


GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS**	**Código:** FO-CA-01-014 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 29/01/2020

COPIA CONTROLADA

PRÓRROGA No. 01 (favor incluir más casillas en caso de realizarse nuevas prórrogas) indicar las fechas exactas	QUINCE (15) DÍAS, A PARIR DEL 19 DE MAYO DE 2021.
Indicar las suspensiones (de ser varias agregar las filas necesarias)	N/A
Reinicio. (indicar las fechas exactas)	N/A
Indicar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	0%
Causa o causas que originen la prorroga causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	ACONTECIMIENTOS SUCEDIDOS EN EL PAÍS POR EL PARO NACIONAL, EN LO RELACIONADO CON EL CIERRE DE LAS VÍAS -ADICIÓN DEL CONTRATO
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	N/A
Nota: Se requiere modificar la garantía en cuanto a la ampliación del plazo.	

OTRAS MODIFICACIONES (CESION, ACLARACION, OTRO SI, U OTROS)			
Fecha de solicitud	N/A	**Contrato Nro.**	N/A
Tipo de Contrato	N/A	**Nombre del contratista**	N/A
Objeto contractual	N/A		
Plazo	N/A		
Valor	N/A		
Indicar la modificación que se solicita, de manera clara y detallada, diferentes a la adición o la prórroga.	N/A		
Causa o causas que originan la modificación.	N/A		
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prorrogas y modificaciones. Consultar en el SIG.	N/A		
Nota: Si hay modificaciones al alcance del objeto contractual requiere modificar la garantía en la parte que se afecte.			

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	
Hago constar que verificados los motivos expuestos por el contratista a la entidad para la adición, prórroga del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como interventor y/o supervisor para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en (relacionar) y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones, prorrogas y otras modificaciones FO-CA-01-017	
Nombre del interventor y/o supervisor	YADY ALEJANDRA MARÍN QUINTERO
Firma	

Nombre del Secretario de Despacho	JHON JAIRO CASTAÑO FLOREZ
Firma	
Fecha	
OBSERVACIONES	