AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA			
Principio de procedencia: xxxx.001	**Clave:** GDIR-3.0-12-011	**Versión:** 03	**Fecha:** 12/02/2019	**Página:** 1 de 3

NUMERO DE ACTA: _____

ÁREA:	Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Áerea		**PROCESO:**	Contrato 19001328 H2 DE 2019	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Verificación Canalización CATAM.				
LUGAR:	Base militar Catam.				
FECHA:	12 Mayo 20	**HORA INICIO:**	09:00AM	**HORA FINAL:**	
ASISTENTES:	**Ver listado de participantes y/o asistentes**				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Analisis de necesidades Conalización

1. AGENDA

Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Temas a tratar
3. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

1. Una Vez revisados los recorridos existentes en Cuanto a Canalizaciones. para la instalación de las acometidas, desde la Subestación nuevo Dorado. hasta las Subestaciones C, D e ILS. Se Confirma que no hay ductos libres o reservas, para la instalación de las nuevas acometidas. teniendo en Cuenta que se pensabaenla existencia de ductos libres.

2. Se Solicita al Contratista Disico que realice. las mediciones respectivas para el trazado de las nuevas Canalizaciones y Cuantifique las necesidades. de nuevos Camaras, y contidad total de Canalización necesario, para poder. instalar las acometidas. hacia los Subestaciones. C, D e ILS Ubicadas en la Pista norte del Acropuerto EL DORADO, y Seon presentados a esta Superuisoria para Su reuision. Es importante aclarar que estos mayores Cantidades de obra. deberán Ser aprobadas por el Ordenador del gasto de la entidad a travez de Un Comite de adiciones y prorrgas. y no son Potestad de la Superuisoria para Su oprobacion.

3. A partir de este momento Se deben desarrollar las mayores y menores Cantidades de obra. en Conjunto (Contratista Disico y Superuisor Aerociuil.) para poder Superar las Condiciones encontradas Sobre dichos canalizaciones las Cuales Son uno ruta Critica para el desarrollo del proyecto.

4. Las Canalizaciones requeridas. estan en la zona comprendida entre la base militar y la zona de Seguridad de la Calle Alpha.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	**Actividad**	**Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**
1			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 12 días del mes de Mayo de 2020, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Juan Carlos Mancera	Supervisor.	
Roberto Nieto	Ing Residente.	