El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato-Año	Dependencia	No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista
174-2021	Subdirección para las Competencias Digitales	80258498	Jairo Eduardo Cristancho Rodriguez

Objeto contractual	Valor inicial del contrato		RP No.	
Prestar servicios profesionales a la Subdirección para las Competencias Digitales en temas jurídicos relacionados con la formulación, seguimiento y liquidación de los programas, proyectos y estrategias enmarcados en la estrategia de talento digital para el fortalecimiento de la industria de TI nacional.		$ 103.309.000,00		31221

Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
7/01/2021	358	07/01/2021	31/12/2021	abril-2021	Dennis Amparo Palacios Palacios	Subdirectora para las Competencias Digitales	52094453

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificación Contractual	Modificación RP No.	Fecha de la modificación contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)	Valor de la modificación	Justificación de la modificación contractual
				$ -	
TOTAL MODIFICACIONES				$ -	

NOMBRE DEL CEDENTE		No. Identificación		Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:	
NOMBRE DEL CESIONARIO		No. Identificación			

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Terminación anticipada	Fecha terminación	Acta de terminación				Fecha del acta de terminación anticipada
		SI		NO		

Contrato 174-2021

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato	$ 103.309.000

Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago ($)	Observaciones aclaratorias
08/02/2021	$ 7.004.000	01/03/2021	39386921	6,78%	$ 7.004.000	
08/03/2021	$ 8.755.000	dd/mm/aaaa	51456321	8,47%	$ 8.755.000,00	
08/04/2021	$ 8.755.000	dd/mm/aaaa	94609621	8,47%	$ 8.755.000,00	
10/05/2021	$ 8.755.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
08/06/2021	$ 8.755.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
08/07/2021	$ 8.755.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
09/08/2021	$ 8.755.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
08/09/2021	$ 8.755.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
08/10/2021	$ 8.755.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
08/11/2021	$ 8.755.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
08/12/2021	$ 8.755.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
31/12/2021	$ 8.755.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
TOTALES	**$ 103.309.000,00**	**Ejecución financiera acumulada:**		**23,73%**	**$ 24.514.000,00**	

SALDO POR GIRAR	76,3%	$ 78.795.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Obligaciones específicas del contrato		Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución
OBLIGACIÓN 1:	1. Apoyar jurídicamente la elaboración de documentos de justificación, estudios previos y demás que soporten el inicio y desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten para la ejecución de la estrategia de talento digital para el fortalecimiento de la industria de TI nacional.	14,29%	Se adelantó la elaboración de: 1.Revisión evaluaciones Proyectos de Ciberseguridad, 2. Revisión evaluación proyecto C-level 3. Revisión evaluaciones proyecto interventoría para Misión TIC 2022	0,92%	4,51%	9,78%
OBLIGACIÓN 2:	2. Acompañar la etapa de liquidación de los convenios y/o contratos ejecutados en el marco de la estrategia de talento digital para el fortalecimiento de la industria de TI nacional, proyectando las actas de liquidación.	14,29%	Seguimiento de las liquidaciones de los convenios 814 de 2017, 876 y 838 de 2020, en el cual se evidencia la elaboración de todos los elementos para la liquidación, se encuentra en trámite el cargue de algunos documentos de ejecución de los convenios en zafiro para proceder a la radicación.	0,92%	4,51%	9,78%
OBLIGACIÓN 3:	3. Proyectar respuesta a solicitudes formuladas por organismos de control, derechos de petición, contestaciones de demandas, solicitudes de conciliación, acciones de tutela y demás requerimientos relacionados con el objeto contractual.	14,29%	Se han realizado la revisón de los requerimientos realizados por la Contraloria para el convenio 872 de 2020 y el convenio 621de 2020, ajustando las respuestas de las observaciones.	0,92%	4,51%	9,78%
OBLIGACIÓN 4:	4. Asistir y acompañar reuniones, audiencias, mesas técnicas, mesas de trabajo, o comités que se le requiera, para tratar cualquier asunto de relevancia jurídica dentro del marco de las actividades desarrolladas por la Subdirección para las Competencias Digitales.	14,29%	Se han asistido a las reuniones convocadas para el seguimiento de varios convenios de la ejecución del proyecto Misión TIC 2022. Se han acompañado las mesas técnicas solicitadas por diferentes profesionales del área, en especial en acompañamiento a los proyectos de tecnalia y de ICETEX.	0,92%	4,51%	9,78%
OBLIGACIÓN 5:	5. Brindar apoyo jurídico en los temas transversales y estratégicos que requiera la Subdirección para las Competencias Digitales.	14,29%	Se han solicitado apoyo por los diferentes profesionales del área pararevisión de minutas y proyectos que ejecuta el área.	0,92%	4,51%	9,78%
OBLIGACIÓN 6:	6. Apoyar en la supervisión de contratos y/o convenios suscritos en el marco de la estrategia de talento digital para el fortalecimiento de la industria de TI nacional	14,29%	Se han asistido a las reuniones programadas para el seguimiento del convenio 838 de 2020, Misión TIC y a las audiencias citadas para la Evaluación y adjudicación de la Interventoria 009 de 2021.	0,92%	4,51%	9,78%
OBLIGACIÓN 7:	7. Las demás que le sean asignadas por la supervisión del contrato..	14,29%	Se han realizado acompñamientos a reuniones para los proyectos que se han citado durante el mes.	0,92%	4,51%	9,78%
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	**6,42%**	**31,56%**	**68,44%**

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones

El futuro digital es de todos · Gobierno de Colombia MinTIC	**INFORME DE EJECUCIÓN** **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA**	

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL						
Causas	**Tipo de dificultad**	**Alternativa de Solución**			**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO	X			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES				
Contratista:		**Supervisor:** Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		**Fecha de recepción en Subdirección Financiera:**
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA	FE-11	FIRMA		
fecha	12/05/2021	fecha	12/05/2021	

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Original: expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

cuenta cobro Cto_174-2021_abril


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210513-175516-322e43-14849949 Creación: 2021-05-13 17:55:16

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-13 20:01:56

Escanee el código para verificación

Firma: firma supervisor



Dennis Palacios
52094453
dpalaciosp@mintic.gov.co
Sub Competencias Digitales
MinTIC

Firma: firma contratista



jcristancho@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

cuenta cobro Cto_174-2021_abril

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210513-175516-322e43-14849949 Creación: 2021-05-13 17:55:16

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-13 20:01:56

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Jairo Eduardo Cristancho Rodriguez jcristancho@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-05-13 17:55:16 Lec.: 2021-05-13 17:55:53 Res.: 2021-05-13 17:56:08 IP Res.: 186.28.198.126
Firma	Dennis Palacios dpalaciosp@mintic.gov.co Sub Competencias Digitales MinTIC	Aprobado	Env.: 2021-05-13 17:56:08 Lec.: 2021-05-13 18:12:15 Res.: 2021-05-13 20:01:56 IP Res.: 181.53.128.181