COPIA CONTROLADA

Acta Nro. 3

Contratista	JPS INGENIERIA SA	Rut.	830.035.398-8	Teléfono	3112647053
Dirección	Calle 125 No.20 – 70 oficina 602	Régimen	Común	Declaración de Renta	
Rubro Presupuestal		Código BPID.	2019-0003-170045		
Contrato Nro.	10062020-0640	Tipo de Contrato	Interventoría	Valor del contrato	$260.494.030
Plazo	5 meses	Fecha de iniciación	13 de julio 2020	Fecha de terminación	12 de diciembre 2020
Fecha Adición No.1	12 de noviembre de 2020	Valor adición No.1	$24.981.577	Valor del contrato	$285.475.607
Fecha de Suspensión No.1	2 de diciembre 2020	Fecha de Reiniciación	26 de enero 2021	Nueva fecha de terminación	05 de febrero 2021
Fecha de Suspensión No.2	4 de febrero de 2021	Fecha de Reiniciación	04 de marzo 2021	Nueva fecha de terminación	05 de marzo de 2021
Fecha Prorroga No.1	06 de marzo de 2021	Fecha de terminación prorroga No.1	07 de mayo de 2021	Nueva fecha de terminación	07 de mayo de 2021
Fecha de Suspensión No.3	5 de abril de 2021	Fecha de Reiniciación	20 de abril de 2021	Nueva fecha de terminación	22 de mayo de 2021
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-034 2019, MODULO 2: VILLAMARÍA-LLANITOS				

Entre los suscritos: **CÉSAR ALBERTO GÓMEZ BUENO**, vecino de Manizales, identificado con cédula de ciudadanía número 15.927.273, obrando en calidad de Secretario de Despacho Encargado de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas, encargado mediante Decreto Departamental número 0139 del 14 de abril de 2021 y conforme a la delegación otorgada por el Gobernador del departamento mediante el Decreto Departamental 001 del 04 de enero de 2021, quien para los efectos de esta ACTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO DE interventoría técnica, administrativa, financiera, y ambiental a los contratos de obra resultantes del proceso de licitación lp-si-034 2019, modulo 2: villamaría-llanitos No. 10062020-0640, se llama EL DEPARTAMENTO, de una parte y por la otra el ingeniero Jorge Eliecer Parra Salinas, identificado(a) con cédula Nro. 79.262.203, y que para el mismo efecto se denomina EL CONTRATISTA, contrato que fue suspendido en su plazo de ejecución a partir del 5 de abril de 2021, por solicitud del contratista de obra “CONSORCIO CALDAS” y debido a los

COPIA CONTROLADA

posibles contagios por Covid-19 en el personal, según consta en el acta de suspensión temporal de fecha 5 de abril de 2021,y al documento dirigido a la supervisor del contrato, en el cual el contratista solicita la reiniciación de las obras a partir de la fecha 20 de abril de 2021, ya que las causas que originaron la suspensión parcial y temporal han sido superadas; por lo mencionado, el nuevo plazo de ejecución del contrato de interventoría técnica, administrativa, financiera, y ambiental a los contratos de obra resultantes del proceso de licitación lp-si-034 2019, modulo 2: villamaría-llanitos No. 10062020-0640, vence el 22 de mayo de 2021. El contratista se obliga para con el Departamento a la ampliación de la vigencia de la garantía única, en los términos de la presente.

Para constancia se firma y reinicia el Contrato de interventoría técnica, administrativa, financiera, y ambiental a los contratos de obra resultantes del proceso de licitación lp-si-034 2019, modulo 2: villamaría-llanitos No. 10062020-0640, en Manizales, a los 15 días del mes de abril de 2021.

El Departamento	El Contratista	Interventor y/o Supervisor

El presente es remitido con sus anexos a la Secretaría Jurídica para su revisión, aprobación y posterior devolución a la Secretaria de Origen.