El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No:	20200530	**FINAL ()**	**AVANCE (x)**	**FECHA:**	16 abril 2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA: Fiduagraria S.A.					

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO

En cumplimiento del Manual de supervisión numeral 5.6.1, y considerando lo establecido en la Resolución 106 de 2021, mediante la cual me concedieron vacaciones a partir del 19 de abril de 2021, me permito entregar el presente informe de supervisión. El contenido de la información técnica aquí presentada esta basada en el más reciente informe recibido mediante el memorando 20212360020503 a través de correo electrónico del 4 de marzo de 2021 por parte del EIP el cual tiene información con fecha de corte a 31 de enero de 2021.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

El MADR suscribió el contrato No. 20200530 con Fiduagraria en donde se pactó administrar unos recursos iniciales por valor de $ 157.691.289.401. De acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en razón al objeto y la cuantía a contratar, el día 08 de junio de 2020 se publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II el proceso de Licitación Pública No. MADR-LP-002-2020, el cual fue adjudicado al proponente SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A., SIGLA: FIDUAGRARIA S.A., identificada con el NIT No. 800.159.998-0 representada por MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.553.835 de Bogotá D.C. según CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 20200530 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURARL Y FIDUAGRARIA S.A. firmado el 18 de septiembre de 2020.

Fecha Suscripción del Convenio: De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las partes sucedió el 18 de septiembre de 2020.

Plazo inicial (Clausula séptima): El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Valor (Clausula quinta): El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE**, correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluido el IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($675.169.316)**, excluido del IVA, correspondiente a la comisión fiduciaria, equivalente al **0,43%,** la cual se pagará con cargo a los recursos a administrar.

Aprobación del Plan Operativo vigente: El Poa para la vigencia 2020 fue aprobado en acta de la Comisión Intersectorial Nacional - CIN No. 73 de fecha 24 de noviembre de 2020.

Desembolsos (clausula sexta): La forma de los desembolsos de los recursos a administrar, se pactaron en nueve desembolsos de la siguiente manera:

Vigencia	Valor total viencia	Desembolso 1	Desembolso 2	Desembolso 3	Desembolso 4	Desembolso 5	Desembolso 6
2020	$ 40.000.000.000	$ 30.000.000.000	$ 10.000.000.000	No aplica	No aplica	No aplica	
2021	$112.901.147.217	$ 15.000.000.000	$ 22.000.000.000	$ 22.000.000.000	$22.000.000.000	$$22.000.000.000	$9.901.147.217
2022	$ 4.790.142.184	$ 4.790.142.184	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

Otrosí No. 1	
Fecha	13 de octubre de 2020
Modificación	Las partes acuerdan en la **CLÁSULA PRIMERA** modificar el numeral 19, literal "a" de la Cláusula Segunda – Obligaciones de la Fiduciaria, la cual quedará así: ***CLÁUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: A. ENCARGO FIDUCIARIO*** *(…)* *19) Solicitar la creación de usuario y publicar los contratos derivados mediante la plataforma Secop II, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción. En caso de considerarse necesario, s remitirá al MINISTERIO copia de los contratos suscritos en medio físico o magnético con cargo a los recursos del Encargo*

Otrosí No. 2	
Fecha	03 de marzo de 2021
Modificación	Las partes acuerdan en la **CLÁUSULA PRIMERA** modificar la **CLÁSULA SEXTA** en el literal A. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR, el cual quedó así: *"**En la vigencia 2021**, según autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de gasto de inversión Rad. 2-2020-036982 de fecha 10 de agosto del 2020, por valor total de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIENTE MIL DOSCIENTOS DIECISISETE PESOS M/CTE ($112.901.147.217) solicitados así: **a) Un tercer desembolso** por la suma de $15.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **b) Un cuarto desembolso** por la suma de $22.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **c) Un quinto desembolso** por la suma de $22.000.000.000 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **d) Un sexto desembolso** por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **e) Un séptimo desembolso** por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **f) Un octavo desembolso** por la suma de $9.901.147.217 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.".*

Supervisión (clausula vigésima):

La supervisión y evaluación técnica del desarrollo y la ejecución de las obligaciones de LA FIDUCIARIA contempladas en el Contrato, serán verificadas por EL FIDEICOMITENTE a través del Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos o por quien designe por escrito el ordenador del gasto del FIDEICOMITENTE.

Designados	Nombre Actual
1) Supervisión técnica – Adriana Ibarra Oyaga	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, conocido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59
2) Supervisión financiera – Gisella Torres Arenas	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, conocido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59.

Equipo Fiduagraria

Fiduagraria se encuentra ubicada Calle 16 No. 6 – 66 P 29 Bogotá D. C. El equipo de la Fiduciaria encargado del contrato es el siguiente:

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO
MAURICIO ORDOÑEZ	Vicepresidente administrativo de Negocios y Operaciones	5802020 ext 9000	mordonez@fiduagraria.gov.co
EDGARD LORDUY	Jefe administración de negocios	3153442200	elorduy@fiduagraria.gov.co
ALFONSO SUÁREZ	Abogado Senior	3173001041	helsuarez@fiduagraria.gov.co
ALEJANDRO BRAY	Abogado Junior	3006318623	mbray@fiduagraria.gov.co
CARLOS ARÉVALO	Coordinador financiero	3043718657	caarevalo@fiduagraria.gov.co
JOSÉ RADA	Ejecutivo de negocios fiduciarios	3134243551	jrada@fiduagraria.gov.co

También se puede escribir a los correos electrónico Mauricio.ordonez@fiduagraria.gov.co y/o Mariela.nieves@fiduagraria.gov.co

REVISIÓN INFORMES DE FIDUCIA:

- **Informes de gestión**

De acuerdo a la cláusula segunda numeral 25 “Llevar un registro detallado con fecha de cada uno de los ingresos que recibe y pagos que realice y enviar al MINISTERIO, dentro de los primeros (10) diez días calendario de cada mes…”

No.	Radicado fiducia	Fecha radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones
1	02-009722-06112020	Sin fecha	Sin rad	Oct-2020	Correo del EIP 27-nov-2020	

2	02-01-0835-10122020	Sin fecha	Sin rad	Nov-2020	Correo del EIP 14-dic-2020	
3	VNO-247	Sin fecha	Sin rad	Dic-2020	Correo del EIP 31-ene-2021	
4	02-001287-10022021	Sin fecha	Sin rad	Ene-2021	Coreo del EIP 2-mar-2021	

En reunión del 17 de marzo con el EIP, se acordó que la fiducia enviara los informes directamente a la supervisión y al EIP, dado que anteriormente solo los enviaba al EIP y este después de un proceso de revisión, los remitía a la supervisión.

No.	Radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones
5	02-002575-17032021	Sin rad	Revisoría fiscal a dic 2020	Correo de Fiduagraria 17-mar-2021	Contiene • Informe de Revisoría Fiscal KPMG del 16 de febrero 2021. • Estado Situación Financiero a diciembre 2020 debidamente firmados. • Estado de Resultados Integrales a diciembre 2020, debidamente firmados. • Notas complementarias a los Estados Financieros a diciembre del 2020.
6	02-002814-26032021	Sin rad	Feb-2021	Correo de Fiduagraria 26-mar-2021	Alcance informe de gestión febrero 2021
7	VNO-3584 02-003129-09042021	Sin rad	Corte marzo 2021	Correo de Fiduagraria 9-abr-2021	

- **Certificaciones de saldo**

De acuerdo a la Clausula SEGUNDA, Numeral 24) …Reportar al MADR el último día del mes el saldo que se tiene en la fiducia, con el fin de dar cumplimiento a la circular No. 06 de 02 de abril de 2018 expedida por la Dirección General del Tesoro Nacional - DTN.” A continuación se reportan las certificaciones recibidas desde el 17 de marzo de 2021.

No.	Radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones
1	VNO-3155	Sin rad	Corte marzo 2021	Correo de Fiduagraria 5-abr-2021	

- **Informes de pagos**

De acuerdo a la clausula Sexta, FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y FORMA DE PAGO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA: **PARAGRÁFO SEGUNDO: FLUJO DE RECURSOS PARA EL PROYECTO, Literal 3.** *"La entidad fiduciaria, de conformidad con las obligaciones contractuales, reporta los primero cinco (05) días de cada mes al* ***MINISTERIO,*** *los pagos efectuados con cargo a los recursos administrados y aporta los respectivos soportes y comprobantes, incluidos los extractos de la cuenta de recaudo de cada patrimonio autónomo, y verifica la existencia de los depósitos. Esta información será presentada en medio magnético e impreso, de conformidad con la estructura diseñada por el EIP.",* A continuación se reportan los informes de pago recibidos desde el 17 de marzo de 2021.

No.	Radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones
1	VNO-3155	Sin rad	Corte marzo 2021	Correo de Fiduagraria 5-abr-2021	
2	VNO-344702-003074-08042021	Sin rad	Corte marzo 2021	Correo de Fiduagraria 8-abr-2021	

REVISIÓN INFORMES DE EJECUCIÓN EIP:

memorando remisión del EIP a la supervisión	Periodo	Fecha informe	Fecha recibida por supervisión	Medio de recibido por supervisión	Descripción
Sin memo	Corte 24-oct-2020	24-sep-2020	1-oct-2020	Correo electrónico	Primer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para primer desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 13-oct-2020	13-oct-2020	13-oct-2020	Correo electrónico	Subsanación Primer informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para primer desembolso vigencia 2020
20202360070533 sin fecha	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	30-nov-2020	Correo electrónico - Orfeo	Segundo informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	14-dic-2020	Correo electrónico	Segundo informe de ejecución técnica y financiera Subsanado.

					Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
20212360020503 4-mar-2021	Corte 31-ene-2021	3-mar-2021	4-mar-2021	Correo electrónico	Tercer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para tercer desembolso del contrato (primero de la vigencia 2021).

Tramites internos realizados mediante memorandos:

Memorando No.	Fecha	Descripción
20204600065823	9-nov-2020	Solicitud Contrato 20200530 Fiduagraria. Se envió memorando al EIP con solicitudes iniciales del contrato.
20202360070533	Sin fecha	Segundo informe de ejecución técnica y financiera del EIP con corte a 30 de noviembre de 2020. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020
20214600011983	4-feb-2021	Remisión documentación Encargo Fiduciario Contrato 20200530 para el expediente contractual
20212360020503	4-mar-2021	Tercer informe de ejecución técnica y financiera del EIP con corte a 31 de enero de 2021. Se presenta para tercer desembolso del contrato (primero de la vigencia 2021).
20214600025683	25-mar-2021	Consulta supervisión derivados dirigido a la coordinadora del grupo de contratación. El memorando fue enviado por correo al Director para su revisión, observaciones y firma. Aun no se ha recibido de regreso.

Tramites mediante oficios de salida

Oficio No.	Fecha	Descripción
20204600241201	30-nov-2020	Recomendaciones y solicitudes en el marco del Contrato 20200530 – suscrito entre Fiduagraria y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se envío a Fiduagraria.
02-0000559-07012021	7-ene-2021	Respuesta a oficio 20204600241201 recomendaciones y solicitudes en el marco del contrato 20200530 – suscrito entre Fiduagraria y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Reuniones de seguimiento

Fecha	Descripción	Asistentes	Lugar	Soporte
5-oct-2020	Contrato Fiduagraria alianzas productivas.	Supervisión EIP	Presencial	Correo

30-oct-2020	Reunión de seguimiento contrato 20200530	Supervisión EIP	Teams	Correo
5-nov-2020	Reunión de seguimiento contrato 20200530. Esta reunión se realizó con el objetivo de revisar temas financieros de las vigencias futuras. La reunión se realizó de manera presencial. Adriana Ibarra y Andres Leon asistieron de manera virtual por teams.	Supervisión EIP Director	Presencial Teams	Correo
17-nov-2020	Informes alianzas 20160992 y 20200530. Aclaración requisitos elaboración informe finan 20160992 y requisitos informes mensuales 20200530	Supervisión EIP	Teams	Correo
19-nov-2020	Aclaración inquietudes memo. Esta reunión se realizó con el objetivo de aclarar dudas respecto al memorando 20204600065823 enviado al EIP.	Supervisión EIP	Teams	Correo
27-nov-2020	Proceso apertura de patrimonios autónomos.	Supervisión EIP Fiduagraria	Teams	Correo
14-dic-2020	Cierre Alianzas Productivas	Supervisión EIP Fiduagraria Direccion	Teams	Correo
16-dic-2020	Reunión de seguimiento contrato 20200530. Agenda del día 1. Personal mínimo encargo fiduciario y PA. 2. Cronograma de ejecución 2020. 3. Ejemplo instructivo SARLAFT constitución de PA. 4. Procesos de contratación y 5. manuales operativos.	Supervisión EIP Fiduagraria Direccion	Teams	Grabación
21-dic-2020	Revisión oficio lineamiento y solicitudes iniciales. Esta reunión se realizó con la fiduciaria con el fin de aclarar dudas relacionadas con el oficio 20204600241201 que se envió a la Fiduciaria. Asistió en representación del EIP Maria Cristina Castillo.	Supervisión EIP Fiduagraria	Teams	Grabación, correo.
14-ene-21	Reunión Fiduagraria -PAAP.	Supervisión EIP Fiduagraria	Teams	Correo
2-mar-2021	Revisión solicitud de segunda modificación del contrato.	Supervisión EIP	Teams	Correo
3-mar-2021	Revisión informe preliminar tercer desembolso EIP	Supervisión EIP	Teams	Correo
17-mar-2021	Revisión proceso supervisión - definición acciones de mejora. EIP y supervisión.	Supervisión EIP	presencial	Correo
16-abr-2021	Reunión respuesta supervisoras CGR	Supervisión EIP	Teams	Correo

Cronograma Cadena de Valor 2020-2021:

Teniendo en cuenta las vigencias futuras, el EIP presentó el siguiente cronograma con actividades de acuerdo con el POA para la ejecución del proyecto. Se han recibido dos versiones de cronograma, uno en el informe del 13 de octubre y otro en el informe del 30 de noviembre, encontrándose vigente el cronograma presentado en este último informe el cual se presenta a continuación:

El cronograma presentado en el informe con corte a 30 de noviembre de 2020:

CRONOGRAMA CADENA DE VALOR - APROBACIÓN VIGENCIAS FUTURAS		2020				2021				2022		
	Trimestres	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Apoyar a los pequeños productores en la estructuración de iniciativas de agronegocios.	Implementar la estrategia de comunicación, socialización y divulgación.											
	Realizar la convocatoria de recepción de perfiles.											
	Verificar los perfiles de alianzas.											
	Realizar los estudios de preinversión de los perfiles verificados a nivel de factibilidad											
Promover el acceso integral a instrumentos en el desarrollo de agronegocios de pequeños productores agropecuarios.	Cofinanciar las Alianzas que recibieron concepto de viabilidad en el estudio de preinversión.											
	Constitucion y vigencia del encargo fiduciario.											
	Gerenciar la ejecución de las alianzas.											
	Realizar el seguimiento y monitoreo a las alianzas productivas.											
	Gestión de Información Evaluación de Resultados											
	Gestión de Información Auditoría											
	Servicio de Acompañamiento Productivo y Empresarial											

Avance cronograma:

- ✓ Implementar la estrategia de comunicación, socialización y divulgación.

<u>En la primera convocatoria fase I:</u> (del 13 de abril al 13 de junio) para seleccionar 190 perfiles a cofinanciar, el EIP hizo la socialización con las Secretarías de Agricultura del país, con las organizaciones de productores del país, con todas las alcaldías interesadas en participar, con los potenciales aliados comerciales y con los profesionales con experiencia en alianzas interesados en participar en los nuevos proyectos. La socialización se hizo con invitaciones vía correo electrónico a reuniones regionales por Teams.

<u>Para la segunda convocatoria fase II:</u> Programada inicialmente del 24 de octubre al 23 de diciembre/2020. Fue ampliada por primera vez hasta el 22 de enero de 2021 mediante aprobación de la CIN No. 73, y ampliada por segunda vez mediante aprobación de la CIN 74 realizada el 19 de enero de 2021. Esta convocatoria pretende financiar 442 perfiles para la vigencia 2021.
Las socializaciones se hicieron de igual forma a la primera convocatoria a través de reuniones virtuales por regional a las que asistieron un total de 1386 personas. A continuación, se presenta un resumen de las convocatorias realizadas para esta segunda fase:

Etiquetas de fila	Suma de Número de participantes
Amazonia	**56**
jueves 29 de octubre	56
ART	**39**
lunes 26 de octubre	39
Caribe I	**209**
viernes 30 de octubre	209
Caribe II	**40**
viernes 30 de octubre	40
Centro	**133**
jueves 29 de octubre	133
Eje cafetero-Antioquia	**206**
jueves 29 de octubre	206
Fedegan	**18**
martes, 3 de noviembre	18
Mujer Rural	**231**
Martes 10 de noviembre	231
Mujer Rural (Araca)	**3**
Jueves, 12 de noviembre	3
Norte de Santander	**30**
Jueves, 5 de noviembre	30
Orinoquia	**170**
viernes 30 de octubre	170
Pacifico	**53**
viernes 30 de octubre	53
Pacífico y centro	**93**
Viernes, 13 de noviembre	93
Santander	**70**
jueves 29 de octubre	70
Visión Amazonia	**35**
Jueves, 19 de noviembre	26
miercóles, 18 de noviembre	9
Total general	**1386**

- ✓ Realizar la convocatoria de recepción de perfiles:

Para la fase I:

Para la primera convocatoria se recibieron de las Secretarias de Agricultura un total de 624 perfiles, 377 cumplieron requisitos, 203 fueron priorizados por las Secretarías de Agricultura Departamentales, se preseleccionaron 180 perfiles para hacer estudios de preinversión.

Para la fase II:

La apertura de la Segunda Convocatoria Alianzas para la Vida 2020, se realizó a través del link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Ante las dificultades generadas por el rebrote de la emergencia sanitaria COVID-19, se convocó a los miembros de la CIN para ampliar el cierre de la convocatoria 2020-2, y en reunión de 19 de enero de 2021 quedó aprobado por unanimidad hasta el 26 de febrero de 2021 con la siguiente votación:

"… teniendo en cuenta que en el Manual Operativo del proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas, capítulo 2, sección 2.1., contempla que la comisión Intersectorial Nacional – CIN tiene entre sus funciones "… avalar la convocatoria a presentar perfiles de alianza…" se pone en consideración de los miembros la ampliación de la misma. EL resultado de la votación virtual se presentó así:

ENTIDADES	DELEGADO	VOTACION
MADR	Juan Camilo Restrepo	Positivo
MINANBIENTE	Jairo Homez Sánchez	Positivo
DNP	Zamir Silva	Positivo
SENA	Antonio Calderon Merchán	Positivo
DPS	Juan Manuel Erazo	Positivo
PROCOLOMBIA	Yeny Ovalle	Positivo
ADR	Eduardo Gutierrez	Positivo

- ✓ Verificar los perfiles de alianzas:

Para la convocatoria fase I, los consultores verificaron y calificaron 180 perfiles los cuales fueron aprobados en CIR No 1 para pasar a estudio de preinversión.

Para la fase 2 de la convocatoria, aun no se ha ejecutado esta actividad debido a la fecha de corte de este informe la convocatoria se encuentra abierta recibiendo perfiles

- ✓ Realizar los estudios de preinversión de los perfiles verificados a nivel de factibilidad:

<u>Fase I</u>

Para realizar los estudios de preinversión fueron asignados 3 profesionales a cada perfil, con un consultor externo de apoyo en cada regional. Dentro de esta actividad se encuentra la Apertura del registro y verificación de perfiles por $87.274.040, la cual se realizó a través del Ministerio, por lo cual no hace parte del encargo fiduciario 20200530

Fase II

Aún sin ejecutar esta actividad para la segunda convocatoria.

- ✓ Cofinanciar las Alianzas que recibieron concepto de viabilidad en el estudio de preinversión

No se reporta avance.

- ✓ Constitución y vigencia del encargo fiduciario

EL objeto del contrato 20200530 es *"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*
La aprobación del contrato por las partes sucedió el 18 de septiembre de 2020 y se encuentra vigente hasta el 31 de julio del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- ✓ Gerenciar la ejecución de las alianzas

No se reporta avance.

- ✓ Realizar el seguimiento y monitoreo a las alianzas productivas

No se reporta avance.

- ✓ Gestión de información Evaluación de Resultados

No se reporta avance.

- ✓ Gestión de información Auditoria

No se reporta avance.

- ✓ Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

No se reporta avance.

POA 2020

El proyecto Apoyo a Alianzas Productivas PAAP tiene cuarenta y un mil millones de pesos (41.000.000.000) asignados para la vigencia 2020, de los cuales el Ministerio de Agricultura asumió $1.000.000.000 para la contratación del EIP y la verificación de perfiles mientras se seleccionaba el nuevo encargo fiduciario y se realizaba el contrato respectivo, por lo tanto, los recursos a administrar por el encargo fiduciario del contrato 20200530 para la vigencia 2020 corresponden a 40.000.000.000, que son los recursos que se tendrán en cuenta para la supervisión del contrato.
A continuación, se presenta el listado de las versiones de POA 2020:

POA 2020	Acta CIN	Fecha
Primera versión	69	09-dic-19
Segunda versión	70	09-abr-20
Tercera versión	72	28-sep-20
Cuarta versión	73	24-nov-20

Poa CIN No. 73 del 24 de noviembre de 2020[1]:

2020				
COMPONENTES	**CATEGORIAS**	**CONCEPTO GASTO ELEGIBLE**	**POA CIN 73**	**FIDUCIA**
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Servicios de Apoyo	Preinversiones	$ 2.362.200.000	$ 2.362.200.000
		Seguimiento y monitoreo	$ 193.600.000	$ 193.600.000
		Apertura del registro verificación de perfiles	$ 87.274.040	$ 0
	SUBTOTAL		**$ 2.643.074.040**	**$ 2.555.800.000**
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	Incentivo Modular	$ 35.960.000.000	$ 35.960.000.000
	SUBTOTAL		**$ 35.960.000.000**	**$ 35.960.000.000**
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)	Servicios de Apoyo	Contratación EIP	$ 1.796.989.028	$ 899.263.068
		Costos fiduciaria	$ 171.263.567	$ 171.263.567
	Costos operativos	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	$ 388.673.365	$ 373.673.365
		Materiales y suministros	$ 40.000.000	$ 40.000.000
	SUBTOTAL		**$ 2.396.925.960**	**$ 1.484.200.000**
TOTAL			**$ 41.000.000.000**	**$ 40.000.000.000**

Teniendo en cuenta el POA vigente correspondiente a la CIN 73, se revisó el informe técnico financiero del EIP con corte a 31 de enero de 2021, recibido por correo del 4 de marzo de 2021 y se procedió a revisar el avance de la ejecución de las 7[2] actividades (concepto gasto elegible) del POA:

1. Preinversiones: $2.362.200.000
2. Seguimiento y monitoreo: $193.600.000
3. Incentivo modular: $35.960.000.000
4. Contratación EIP: $899.263.068
5. Costos Fiduciaria: $171.263.567
6. Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS: 373.673.365
7. Materiales y suministros: $40.000.000

AVANCE DEL POA 2020: (92,25%):

En resumen, el avance es el siguiente:

[1] Esta imagen del POA corresponde al anexo 13 del informe recibido por parte el EIP con corte a 30 de noviembre de 2020, dado que al revisar el acta de la CIN No 73, no se encuentra la imagen del POA aprobado.

[2] En realidad, son 8 actividades del POA CIN No. 73, pero la actividad de apertura de registro y verificación de perfiles no tiene recursos administrados por la fiducia, por lo tanto, no se tiene en cuenta en los recursos del contrato administrados por Fiduagraria.

CATEGORIAS	CONCEPTO GASTO ELEGIBLE	FIDUCIA	COMPROMETIDO	SIN COMPROMETER	AVANCE COMPROMETIDO	EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO	AVANCE TÉCNICO
Servicios de Apoyo	Preinversiones	$ 2.362.200.000	$ 2.359.599.968	$ 2.600.032	99,89%	$ 2.148.799.964	91,07%	100%
	Seguimiento y monitoreo	$ 193.600.000	$ 191.760.000	$ 1.840.000	99,05%	$ 33.959.999	17,71%	100%
	Apertura del registro verificación de perfiles	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	0%
SUBTOTAL	**SUBTOTAL**	**$ 2.555.800.000**	**$ 2.551.359.968**	**$ 4.440.032**	**99,83%**	**$ 2.182.759.963**	**85,55%**	**100%**
Incentivo Modular	Incentivo Modular	$ 35.960.000.000	$ 32.965.913.618	$ 2.994.086.382	91,67%	$ 0	0,00%	88.76%
SUBTOTAL	**SUBTOTAL**	**$ 35.960.000.000**	**$ 32.965.913.618**	**$ 2.994.086.382**	**91,67%**	**$ 0**	**0,00%**	**88.76%**
Servicios de Apoyo	Contratación EIP	$ 899.263.068	$ 897.320.526	$ 1.942.542	99,78%	$ 634.182.316	70,68%	81%
	Comisión Fiduciaria	$ 171.263.567	$ 171.263.567	$ 0	100,00%	$ 479.425	0,28%	100%
Costos operativos	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	$ 373.673.365	$ 206.126.893	$ 167.546.472	55,16%	$ 12.104.131	5,87%	100%
	Materiales y suministros	$ 40.000.000	$ 26.855.069	$ 13.144.931	67,14%	$ 0	0,00%	70%
SUBTOTAL	**SUBTOTAL**	**$ 1.484.200.000**	**$ 1.301.566.055**	**$ 182.633.945**	**87,69%**	**$ 646.765.872**	**49,69%**	**88%**
TOTAL	**TOTAL**	**$ 40.000.000.000**	**$ 36.818.839.641**	**$ 3.181.160.359**	**92,05%**	**$ 2.829.525.835**	**7,68%**	**92.25%**

1. Preinversiones: $2.362.200.000 (100%)

Para dar continuidad con el proceso de legalización de las alianzas productivas y de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Proyecto, se desarrollaron las actividades de estructuración de preinversiones, con los perfiles presentados en la convocatoria 2020-1 fase I y aprobados por las Comisiones Intersectoriales Regionales.

En esta actividad se ha avanzado técnicamente en un 100%, con la contratación de 153 consultores externos para hacer los estudios de preinversión según aprobación de los perfiles seleccionados en las Comisiones Intersectoriales Regionales. Estos consultores realizaron 195 estudios de preinversión, correspondientes a los 195 perfiles de alianza aprobados por lo tanto el avance técnico es del 100%. De los 195 estudios de preinversion, 181 resultaron viables. Estas preinversiones viables fueron autorizadas por las Comisiones Intersectoriales Regionales para recibir cofinanciación del Ministerio a través del Incentivo Modular. El avance técnico fue del 100% y el financiero del 91.07%

FECHA	TIPO	BENEFICIARIO	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO
		APROPIACIÓN 2020	**$ 2.362.200.00**	
15-oct-20	CONTRATO	RAQUEL CRISTINA DUSSAN EBUS		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	MARCO WILLIAM FONSECA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	JULIER PATRICIA GUZMAN		$ 16.933.333

FECHA	TIPO	BENEFICIARIO	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO
		APROPIACIÓN 2020	$ 2.362.200.00	
15-oct-20	CONTRATO	JHON MOTTA CABRERA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	DAVID ESTEBAN ZULUAGA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	MANUEL A. ACHICANOY MARTINEZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	LUIS MANUEL AVILA LLORE		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	FELIPE ANDRES BRUNAL ALTAMIRANDA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	RAFAEL ENRIQUE LUNA HERNANDEZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	NICANOR ALBERTO GUEVARA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	MÁXIMO MANUEL CALDERÓN		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	LUCY EMPERATRIZ VILLADIEGO		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	WILLIAM JUNIOR HERNANDEZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	STIVENSON JOSE GONZÁLEZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	ISMAEL ENRIQUE SOTO		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	ELIAS ANTONIO COGOLLO		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	MANUEL ANTONIO ANDRADE		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	MILEIDIS AMAYA TONCEL		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	LUIS BORJA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	MANUEL AUGUSTO BERNIER URARIYU		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	KAREN NAVARRO		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	VERONICA ZULETA VEGA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	WILMER ALCIDES MERCADO		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	LEONARDO VERGARA CONTRERAS		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	ORIETA PAOLA DEL VECCHIO PEREZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	ABEL EDUARDO MELO		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	RICARDO ALFONSO LOZANO SILVA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	NATALIA MILENA ACOSTA AMADOR		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	HEIDY Y. RODRÍGUEZ RODRIGUEZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	ANGELA MARÌA ROCHA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	MARTHA LOZANO RODRÌGUEZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	RICARDO CORTÈS SÀNCHEZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	GABRIEL ERNESTO SOLANO YARA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	NATALIA VIVAS ARTUNDUAGA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	FLOWER ARBOLEDA ARANA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	MILTON ALEXANDER ORTIZ JIMENEZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	WHILIAM THOMAS LEÓN		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	LINA MARCELA ROSERO MORALES		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	SARA DEL PILAR ALZATE		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	ANA LUISA MOLINA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	MARCELA PINEDA MALAVER		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	LINA MARCELA CUARTAS		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	GERMANIA RAMIREZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	ELIZABETH ALVAREZ TOBON		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	LINA MARÍA ÁVILA ZAPATA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	MARILU RENDON HENAO		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	CARLOS MIGUEL SERRANO		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	LUZ ESTELA RIOS OSPINA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	DORANGELA MOLINA LANDAETA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	SANDRA IBARRA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	PEDRO ROLANDO VANEGAS		$ 16.933.333

FECHA	TIPO	BENEFICIARIO	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO
		APROPIACIÓN 2020	$ 2.362.200.00	
15-oct-20	CONTRATO	ÁLVARO E. HERNÁNDEZ BOLAÑOS		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	IVONE ROA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	PATRICIA RAMÍREZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	CARLOS FERNANDO BARNEY		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	TARYN GIZELL GRASS		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	GETZIMANY A. RUÍZ TRILLERAS		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	LUISA FERNANDA ZAPATA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	MILTON GAMBOA MUÑOZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	MARIA CLAUDIA BERNAL		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	EDUARDO ADOLFO JOJOA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	HAROLD ALBEIRO DELGADO		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	AMANDA ZORAIDA ANDRADE		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	YESID MOSQUERA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	BURNYLUCAS PEREAS GIL		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	RUBY ESTELA LOZANO AUDIVER		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	JUAN P. SATIZABAL RIVAS		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	DIANA MARCELA RAMÍREZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	HUGO HERNAN MUÑOZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	YUDY M. CONTRERAS CARVAJALINO		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	JORGE E. TIBADUIZA VARGAS		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	OSCAR Y. MENDOZA JEREZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	BLANCA ROCÍO MANRIQUE		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	ASTRID XIMENA ORTÍZ		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	FERNANDO J. BARRIOS MEZA		$ 16.933.333
15-oct-20	CONTRATO	LEIDY ALEJANDRA MORA CORDOBA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	FRANCY NELLY ROJAS SALDARRIAGA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	JOSE FERNANDO CALDERON FARFAN		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	CRISTIAN ALEXANDER QUERUBIN		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	DIANA PATRICIA MONTES ZABALA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	SONIA MARGOTH BAQUERO DIAZ		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	DAIRA YAMILE CORDOBA ERAZO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	JAMES ANDRES ORDONEZ JARAMILLO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	ANA PATRICIA MELO LUNA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	JOSÉ M. ESPITIA ESPITIA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	DAYANA M. RODRÍGUEZ YANCE		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	IVAN DARIO IGLESIAS HERNANDEZ		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	VICETH FERNANDA ORTEGA LOGREIRA		$ 16.933.333
24-oct-20	CONTRATO	ELKIN JOSE MORALES DEL TORO		$ 16.933.333
24-oct-20	CONTRATO	ALVARO ENRIQUE AYAZO DAGUER		$ 16.933.333
24-oct-20	CONTRATO	CHARLES E. CARREÑO CORPUS		$ 16.933.333
24-oct-20	CONTRATO	MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO		$ 16.933.333
24-oct-20	CONTRATO	PAOLA PATRICIA TORRES RIVERO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	NADER LUIS CARDENAS ACEVEDO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	ROVINSON MENDOZA GONZALEZ		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	YORNIS A. AMAYA MEJÍA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	JOEL JOSÉ PITRÉ GIL		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	DALILA A. PINTO FERNÁNDEZ		$ 12.700.000

FECHA	TIPO	BENEFICIARIO	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO
		APROPIACIÓN 2020	$ 2.362.200.00	
24-oct-20	CONTRATO	JOSE MIGUEL DAU CRESPO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	GERARDO J. MARTÍNEZ OROZCO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	YUNELYS PAOLA GAONA GRANADOS		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	MARIA ANGELICA CORONEL		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	DARWIN J. MANNSBACHI PALOMINO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	YADIRA QUIROGA LEON		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	SERGIO MARTINEZ		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	YINYOLA SIERRA CASTRO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ AVILA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	CLAUDIA L. CARDONA BETANCURTH		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	LUISA FERNANDA MEZA OSPINA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	MARIO AOLBERTO ALVAREZ MARIN		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	JORGE ALBERTO ISAZA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	ANDRES FELIPE RAMIREZ DUQUE		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	LINA MARIA SABOGAL		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	MAURICIO GIRALDO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	ALEXANDER LONDOÑO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	DACCI D. SERPA SEPÚLVEDA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	HENRY VALENCIA SALAMANCA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	GILDARDO CAMACHO TOBO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	OMAR S. SALAMANCA MORALES		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	EDGARDO ANDRES PARDO ROMERO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	JOSE ANTONIO ORJUELA ROLDAN		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	JHON J. CALDERÓN OLARTE		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	LUIS M. AZABACHE LUNA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	YOHANA CATALINA URREA RIVERA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	YAIR ALEXANDER MAZABUEL BAOS		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	KIRK PATRICK COBA SANCHEZ		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	FRANCISCA E PENDALES CABRERA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	CARDENIO LEMUS PEREA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	RODOLFO RENGIFO VALENCIA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	CARMEN ELENA ORDOÑES LASSO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	JHON A. MONCAYO MONCAYO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	JULIANA ANDREA DELGADO ERASO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	JORGE M. POLANIA OSPINA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	ALIRIO PLAZAS MACIAS		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	BERNARDO MILLAN MAYOR		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	IVONNE STELLA CONTRERAS LOPEZ		$ 16.933.333
24-oct-20	CONTRATO	CESAR AUGUSTO MENDOZA VARGAS		$ 16.933.333
24-oct-20	CONTRATO	JAIRO A DUARTE HERNANDEZ		$ 16.933.333
24-oct-20	CONTRATO	DANIEL IGNACIO MONTUFAR BLANCO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	PAOLO FRANCESCO CORCIONE SIERRA		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	JAIDER R. ANDRADE BELTRÁN		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	DIANA DE JESUS RUIZ MONTES		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	EDWIN HERNAN USECHE RODRIGUEZ		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	ANA MARIA OSORIO EUGENIO		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	ORFA EMPERATRIZ OSPINA RENDON		$ 12.700.000

FECHA	TIPO	BENEFICIARIO	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO
		APROPIACIÓN 2020	$ 2.362.200.00	
24-oct-20	CONTRATO	ERNEY YAMID OSPINA RIOS		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	WILMER SILVA RAMIREZ		$ 12.700.000
24-oct-20	CONTRATO	DORYS LILIANA MARTINEZ GUERRERO		$ 12.700.000
19-nov-20	CONTRATO	ARMEL ANAYA		$ 16.933.333
				$ 2.362.199.967

Aprobacion de preinversiones:

En las CIR No. 1, realizadas en octubre de 2020 se aprobaron 179 perfiles para estudio de preinversión.

En las CIR No 2 realizadas en noviembre de 2020, de los 179 perfiles aprobados, se presentaron 97 estudios de preinversión, de los cuales 93 estudios de preinversión que resultaron viables fueron aprobados para ingresar al Registro Nacional de Alianzas para ser para ser cofinanciados por el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas y 6 preinversiones fueron inviables por lo tanto no fueron aprobadas.
Adicionalmente en estas CIR No. 2 se aprobaron un total de 16 nuevos perfiles para estudio de preinversion.

En las CIR No 3 realizadas entre el 9 y 10 de diciembre de 2020, se presentaron los 96 estudios de preinversion restantes, de los cuales 89 estudios de preinversión que resultaron viables fueron aprobados para ingresar al Registro Nacional de Alianzas para ser para ser cofinanciados por el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas, 7 preinversiones fueron inviables por lo tanto no fueron aprobadas y hubo un desistimiento.

En total se aprobaron 182 estudios de preinversion para ingresar al Registro Nacional de Alianzas para ser para ser cofinanciados por el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas, sin embargo hubo un desistimiento en la regional Caribe 1, departamento de Bolivar - Marialabaja, por lo tanto en total hay 181 estudios de preinversion supceptibles de financiación.

A continuacion se presenta el resumen de los resultados de las Comisiones Intersectoriales Regionales para la **fase I**: CIR No. 1 (sept. 30 a oct. 5/2020); CIR No. 2 (nov. 24 al 27//2020) y CIR No. 3 (dic. 9 y 10/2020)

REGIONAL	DEPARTAMENTO	Perfiles aprobados acta CIR No. 1 para estudio preinversión	Perfiles aprobados acta CIR No. 2 para estudio preinversión	Preinversiones aprobadas acta CIR No. 2 para ser cofinancidas	Perfiles aprobados acta CIR No. 1 pero inviables	Preinversiones aprobadas acta CIR No. 3 para ser cofinancidas	Perfiles aprobados inviables o desisten en CIR No.3	TOTAL ALIANZAS A FINANCIAR IM
Caribe 1	ATLÁNTICO	6	1	4		3		7
	BOLÍVAR	4		4			1	4
	CÓRDOBA	9		4		5		9
	SUCRE	7	1	4		4		8
	APROBADO	**26**	**2**	**16**	**0**	**12**	**1**	**28**
Caribe 2	CESAR	5		3		2		5
	GUAJIRA	6	1	4		3		7
	MAGDALENA	7	1	4		3	1	7
	S. ANDRÉS Y PROV	3				3		3
	APROBADO	**21**	**2**	**11**	**0**	**11**	**1**	**22**
Eje cafetero	ANTIOQUIA	7		4		3		7
	CALDAS	6	1	4		3		7
	RISARALDA	7		4		3		7
	QUINDÍO	7	1	3	1	3	1	6
	APROBADO	**27**	**2**	**15**	**1**	**12**	**1**	**27**
Amazonía	PUTUMAYO	7	1	4		4		8
	CAQUETÁ	4		3	1			3
	GUAVIARE	6	1			5	2	5
	AMAZONAS	2				2		2
	GUAINÍA	2				1	1	1
	VAUPÉS	2				1	1	1
	APROBADO	**23**	**2**	**7**	**1**	**13**	**4**	**20**
Centro	BOYACÁ	7		6		1		7
	CUNDINAMARCA	2		1		1		2
	HUILA	5	1	4		2		6
	TOLIMA	6	1	3		4		7
	APROBADO	**20**	**2**	**14**	**0**	**8**	**0**	**22**
Pacífico	CAUCA	6	1	6		1		7
	CHOCÓ	7		2		5		7
	NARIÑO	7	1		1	7		7
	VALLE DEL CAUCA	6	1		1	5	1	5
	APROBADO	**26**	**3**	**8**	**2**	**18**	**1**	**26**
Orinoquía	ARAUCA	8	1	4		5		9
	CASANARE	7		4		3		7
	META	7	1	2	1	5		7
	VICHADA	1				1		1
	APROBADO	**23**	**2**	**10**	**1**	**14**	**0**	**24**
Santanderes	SANTANDER	6	1	5	1	1		6
	NORTE DE STDER	7		7				7
	APROBADO	**13**	**1**	**12**	**1**	**1**	**0**	**13**
RESULTADOS FASE I		**179**	**16**	**93**	**6**	**89**	**8**	**182**
TOTAL PERFILES		**195**						
PERFILES INVIABLES		**14**						
ALIANZAS A COFINANCIAR		**181**						

Nota: Fueron aprobadas 182 alianzas a posible cofinanción, sin embargo la asociación de María La Baja Bolívar presento carta de sedestimiento, ´por tanto quedan 181 alianzas a cofinacniar

2. Seguimiento y monitoreo: $193.600.000 (100%)

Para la realización de seguimiento y monitoreo de la totalidad de las alianzas que se esperan financiar durante el 2020 – 2021, se envió a Fiduagraria orden de contratación a 51 profesionales que desarrollaron esta actividad por valor de $191.760.000, adicionalmente estos profesionales apoyaron en el proceso de alistamiento y diligenciamiento de los

documentos necesarios para la vinculación de las asociaciones de productores a FIDUAGRARIA, necesario para realizar la apertura de los patrimonios autónomos.

Una vez se crean los patrimonios autónomos, la primera actividad de seguimiento y monitoreo necesaria para empezar el proceso de alistamiento para el inicio de la ejecución del incentivo modular de las alianzas es la visita de inducción, en dicha visita se dan instrucciones precisas sobre los procedimientos del Proyecto. Los 51 profesionales contratados realizaron un total de 181 visitas de inducción a las preinversiones viables.

El avance financiero es del 17.71% y técnico es del 100% con las 181 visitas de inducción realizadas por los siguientes profesionales:

FECHA	TIPO	BENEFICIARIO	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO
		APROPIACIÓN 2020	**$ 193.600.000**	
25-nov-20	ADICIÓN	ABEL MELO		$ 4.080.000
25-nov-20	ADICIÓN	Tarif Gisell Grass Moreno		$ 7.140.000
25-nov-20	ADICIÓN	BERNARDO MILLAN		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	Charles Eliecer Carreño Corpus		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	CLARA INÉS BRAGA		$ 2.040.000
25-nov-20	ADICIÓN	CRISTINA DUSSAN		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	DAVID ZULUAGA		$ 4.080.000
25-nov-20	ADICIÓN	DIANA CAROLINA GUERRERO		$ 2.040.000
25-nov-20	ADICIÓN	Dorangela Molina		$ 5.100.000
25-nov-20	ADICIÓN	EMILCE YOVANA ARIAS		$ 2.040.000
25-nov-20	ADICIÓN	FELIPE ANDRES BRUNAL ALTAMIRANDA		$ 6.120.000
25-nov-20	ADICIÓN	FLOWER ARBOLEDA		$ 4.080.000
25-nov-20	ADICIÓN	FRANCY NELLY ROJAS SALDARRIAGA		$ 5.100.000
25-nov-20	ADICIÓN	GABRIEL SOLANO		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	HAROLD DELGADO		$ 4.080.000
25-nov-20	ADICIÓN	HEIDY YERALDIN RODRÍGUEZ RODRIGUEZ		$ 5.100.000
25-nov-20	ADICIÓN	Ivonne Roa		$ 4.080.000
25-nov-20	ADICIÓN	JOHN MOTTA		$ 4.080.000
25-nov-20	ADICIÓN	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL		$ 4.080.000
25-nov-20	ADICIÓN	LUISA FERNANDA ZAPATA		$ 7.140.000
25-nov-20	ADICIÓN	MÁXIMO MANUEL CALDERÓN		$ 6.120.000
25-nov-20	ADICIÓN	RICARDO CORTES		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	Sandra Ibarra		$ 4.080.000
25-nov-20	ADICIÓN	SERGIO MARTINEZ		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	WILLIAM JUNIOR HERNÁNDEZ		$ 7.140.000
25-nov-20	ADICIÓN	YESID MOSQUERA		$ 7.140.000
25-nov-20	ADICIÓN	YUDY CONTRERAS		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	John Jairo Calderon		$ 1.020.000
25-nov-20	ADICIÓN	Jorge Tibaduiza		$ 4.080.000
25-nov-20	ADICIÓN	BLANCA MANRIQUE		$ 4.080.000
25-nov-20	ADICIÓN	FERNANDO JOSE BARRIOS		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	Ricardo Bolívar		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	Sara Alzate		$ 4.080.000
25-nov-20	ADICIÓN	Germania Ramírez		$ 4.080.000
25-nov-20	ADICIÓN	Lina María Ávila Zapata		$ 5.100.000
25-nov-20	ADICIÓN	Luz Stella Rios		$ 5.100.000
25-nov-20	ADICIÓN	Luis Guillermo Borja		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	Dalila Ailan Pinto		$ 4.080.000
25-nov-20	ADICIÓN	Orieta del Vecchio		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	Yadira Quiroga		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	María Angélica Coronel		$ 2.040.000
25-nov-20	ADICIÓN	Patricia Fernandez		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	LINA MARCELA CUELLAR		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	ELIZABETH ALAVAREZ		$ 2.040.000
25-nov-20	ADICIÓN	MARILU RENDON		$ 2.040.000
25-nov-20	ADICIÓN	MANUEL BERNIER		$ 2.040.000
25-nov-20	ADICIÓN	Joel Jose Pitre Gil		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	HUGO MUÑOZ		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	JULIANA DELGADO		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	LUIS MANUEL AVILA LLORE		$ 3.060.000
25-nov-20	ADICIÓN	LUCY EMPERATRIZ VILLADIEGO		$ 2.040.000
				$ 191.760.000

Nota: En la columna TIPO, Adición se refiere a que fueron contratados para preinversiones y se les adicionó la actividad de seguimiento y monitoreo

3. Incentivo modular: $35.960.000.000

En las sesiones de CIR 2 y CIR 3 se aprobaron un total de 182 preinversiones que ingresaran al Registro Nacional de Alianzas para ser susceptibles de financiación, hubo un desistimiento de una alianza así que en total quedaron 181.

Se inició el proceso de legalización de los convenios de alianzas, ya que es el documento técnico que describe todos los compromisos de los aliados que suscriben y que desagrega las actividades específicas que se realizaran durante su ejecución, de los cuales con corte a 31 de diciembre del 2020 se legalizaron **178 convenios,** dado que 3 proyectos de la regional Llanos y Orinoquía, no quisieron firmar el respectivo convenio de alianza. (Anexo 2. 178 convenios).

ORINOQUIA	CASANARE	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA DE PLÁTANO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE	Plátano
ORINOQUIA	META	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO PISCICOLA DE TILAPIA ROJA Y CACHAMA DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META	PISICICULTURA
ORINOQUIA	META	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION, ACOPIO DE LECHE Y COMERCIALIZACION DE QUESOS DE LA ASOCIACION ASMUC,MUNICIPIO DE CUBARRAL	QUESO

Una vez legalizados los 178 convenios de alianzas, se remitieron las copias de los mismos a través de comunicaciones a FIDUAGRARIA, por lo tanto, las asociaciones de productores deben llenar y cumplir con todos los requisitos de vinculación en fiducia para poder firmar el contrato mercantil y así constituir el patrimonio autónomo.

Cuando el patrimonio autónomo este constituido, la Fiduciaria apertura las cuentas bancarias para que el Ministerio de la orden de giro del incentivo modular. A la fecha de corte de este informe no se ha realizado ningún giro de IM, por tanto, el avance financiero es del 0%.

De otro lado, partiendo del 31 de diciembre de 2020 con la firma de los convenios de alianzas y la instrucción a fiducia para iniciar el proceso de contratación y apertura de los 178 patrimonios autónomos de la fase I, a 31 de enero de 2021, se tienen 83 asociaciones con documentos enviados a fiducia de las cuales 62 cuentan con póliza, requisito para constituir el patrimonio autónomo; razón por la cual a 31 de enero de 2021 aún no se tienen alianzas con giro de incentivo modular.

Es importante aclarar que el EIP reporta haber realizado 158 vinculaciones de las 178 alianzas, por tanto, menciona que avance técnico es del 88.76%, sin embargo para esta supervisión el avance técnico del incentivo modular iniciara una vez los recursos se hayan girado y estén disponibles y sean ejecutados por la alianza.

4. Contratación EIP: $899.263.068[3]: 81%

Para lograr los objetivos del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas propuesto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del nuevo encargo fiduciario 20200530 con Fiduagraria se contrató el personal requerido para formar el Equipo Implementador del Proyecto – EIP compuesto por profesionales técnicos y administrativos quienes son la instancia técnica de ejecución del Proyecto, dicha contratación cuenta con 53 personas contratadas hasta el 31 de diciembre de 2020, no obstante 10 personas se encuentran pendientes de actividades por tanto se presenta un avance del 81% del avance técnico y del 70.68% el avance financiero. (Anexo 3. 53 contratos)

FECHA	TIPO	BENEFICIARIO	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO
		APROPIACIÓN 2020	899.263.068	
1-oct-20	CONTRATO	MIRIAM PANTOJA OTERO		$ 52.200.000
1-oct-20	CONTRATO	ALEYDA MARCELA BECHARA		$ 29.000.000
1-oct-20	CONTRATO	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO		$ 30.450.000
6-oct-20	CONTRATO	ELIAS EDUARDO SALAME		$ 22.750.000
6-oct-20	CONTRATO	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ		$ 22.750.000
6-oct-20	CONTRATO	OSCAR MAURICIO NINO MARTINEZ		$ 22.750.000
6-oct-20	CONTRATO	JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ		$ 22.750.000
6-oct-20	CONTRATO	HUGO ARMANDO SUAREZ		$ 18.900.000
6-oct-20	CONTRATO	PEDRO MIGUEL SALAZAR		$ 19.500.000
6-oct-20	CONTRATO	CARLOS ALBERTO OLAYA PARRA		$ 17.333.333
6-oct-20	CONTRATO	VIVIAM JASBLEIDY MEDINA		$ 5.499.846
6-oct-20	CONTRATO	YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMANTE		$ 4.650.880
6-oct-20	CONTRATO	PAULA ANDREA ARBOLEDA GONZALEZ		$ 4.650.880
6-oct-20	CONTRATO	RODRIGO BUELVAS GUERRA		$ 41.412.000
6-oct-20	CONTRATO	JULIO DAVID RAMOS RODRIGUEZ		$ 22.750.000
6-oct-20	CONTRATO	ANDERSON EMILIO SAAVEDRA GUTIERREZ		$ 18.900.000
14-oct-20	CONTRATO	ANA ALEJANDRA ARGEL		$ 25.333.000
14-oct-20	CONTRATO	JORGE HERNADO LLANO OSORIO		$ 25.333.000
14-oct-20	CONTRATO	RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ		$ 25.333.000
14-oct-20	CONTRATO	OMAR CAMILO GONZALEZ MONTENEGRO		$ 25.333.000
14-oct-20	CONTRATO	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS		$ 25.333.000
14-oct-20	CONTRATO	JULIANA BENJUMEA DE LIMA		$ 25.333.000
14-oct-20	CONTRATO	OMAR ANDRES REINA MUNOZ		$ 25.333.000
14-oct-20	CONTRATO	LESLY ANGÉLICA REYES VARGAS		$ 20.267.000
14-oct-20	CONTRATO	SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS ROMÁN		$ 21.533.000
14-oct-20	CONTRATO	OLGA LUCIA SUÁREZ MIRA		$ 30.400.000
22-oct-20	CONTRATO	ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL INFANTE		$ 21.666.667
23-oct-20	CONTRATO	ISMAEL YESID LUQUE		$ 19.800.000
23-oct-20	CONTRATO	CESAR AUGUSTO PEREZ CARDONA		$ 17.600.000
3-nov-20	CONTRATO	CRISTINA CASTILLO PEREZ		$ 15.025.920
3-nov-20	CONTRATO	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS		$ 21.000.000
3-nov-20	CONTRATO	DANY ALEXANDER DURAN		$ 12.000.000
3-nov-20	CONTRATO	MAXIMO GREGORIO ACUÑA DIAZ		$ 20.000.000
6-nov-20	CONTRATO	EMILCE YOVANA ARIAS	GUAINIA	$ 10.000.000
6-nov-20	CONTRATO	CLARA INES BRAGA	VAUPES	$ 10.000.000
6-nov-20	CONTRATO	DIANA CAROLINA GUERRERO	AMAZONAS	$ 10.000.000
6-nov-20	CONTRATO	CARLOS ANDRES PEREZ ALFONSO	ORINOQUIA	$ 10.000.000
6-nov-20	CONTRATO	FABIO PALACIO HOWARD	SAN ANDRES	$ 12.700.000
9-nov-20	CONTRATO	DIVIAN IVONNE HERNANDEZ	SANTANDER	$ 4.250.000
9-nov-20	CONTRATO	IVAN ROSERO	NARIÑO	$ 17.000.000
10-nov-20	CONTRATO	ADOLFO ENRIQUE FLOREZ	CARIBE II	$ 17.500.000
19-nov-20	CONTRATO	EDWIN ARTURO GUERRERO	PACÍFICO	$ 10.133.333
19-nov-20	ADICIÓN	Pedro Rolando Vanegas	PREINVERSIÓN	$ 8.466.666
				$ 842.920.525

[3] El total de esta actividad en el POA es de $1.796.989.028, sin embargo de acuerdo a lo informado por el EIP, de estos la fiduciaria contratada mediante el contrato 20200530 solo administrará $889.263.068.

5. Costos Fiduciaria: $171.263.567: 100%

De acuerdo con el contrato fiduciario, quedó comprometida toda la comisión fiduciaria, correspondiente al 0.43% de los pagos que se realicen.

A 31 de enero de 2021 se pagó la factura No 20202644 de noviembre/2020 por $479.425 y se comprometió la factura No. 30 del mes de diciembre/2020 por $3.917.946 lo que representa un avance financiero del 0.28% y un avance técnico del 100% por el cobro de las facturas de noviembre y diciembre teniendo en cuenta que se cobra sobre los pagos realizados.

6. Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS: 373.673.364 (100%)

Mediante radicado 20202360236941 del 25 de noviembre de 2020, la Dirección de Capacidades Productivas de acuerdo al numeral 35) literal A. de la Cláusula Segunda establecida en el contrato de encargo fiduciario 20200530, solicita a Fiduagraria, adelantar los trámites de selección a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, identificado como evento de cotización No. 96360 para el suministro de tiquetes aéreos, bajo el acuerdo marco de precios, acogiéndose a la recomendación del comité evaluador, quien después de deliberar sobre las propuestas presentadas y aplicar los mecanismos por la situación de empate en 2 ofertas, recomienda adjudicarlo a la Unión Temporal Novatours – Vision Tours, por tanto solicita a Fiduagraria emitir la orden de compra a nombre de la unión temporal por valor de $200.000.000.

La Unión Temporal Novatours – Vision Tours que se contrató solo para el suministro de tiquetes por valor de $200.000.000, ha emitido tiquetes aéreos por $3.779.408 los cuales se han pagado.

De los otros recursos de este rubro, con respecto a los viáticos de comisiones realizadas de Miriam Pantoja, William Lizarazo, Jesús Ávila, Santiago Rodríguez, Iván Rodriguez y Carlos Olaya se pagó un valor total de $6.126.893.

Nota: si bien fueron pocas comisiones realizadas por motivos de pandemia del COVID 19 es importante resaltar, que se cumplió con los objetivos planteados para cada una de ellas representando un avance técnico del 100% por cumplimiento de las actividades de los profesionales que salieron a comisión y un avance financiero del 5.87%.

7. Materiales y suministros: $40.000.000: 70%

a. En el marco de la contratación de Acuerdo Marco para la adquisición de productos Derivados del Papel, cartón y corrugado en Colombia CCE-876-1-AMP-2019, el día 14 de diciembre del 2020, se creó el evento Nro. 99789 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC, para obtener cotizaciones de los proveedores del acuerdo marco, para la adquisición de productos derivados de corrugados y papel, conforme con la necesidad y justificación indicada en los estudios previos publicados en la Tienda Virtual.

Conforme con los dispuesto en el numeral 6.1 de la cláusula 6 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-876-1AMP-2019, se otorgó un plazo de Cotización de cinco (5) días hábiles contados a partir de la Solicitud para recibir las cotizaciones.

El día 14 de diciembre de 2020, se cumplió los cinco (5) de plazo para presentar cotizaciones, recibiéndose por la TVEC propuestas de los siguientes proveedores: Dispapeles S.A.S - #575531, SUMIMAS S_A_S - #575653, Ofibest S.A.S - #575774, Veneplast Ltda - #579396, después de realizado el proceso de calificación, El comité evaluador presentó su evaluación y recomendó la adjudicación a Veneplas LTDA.

A través de orden de compra se realizó el contrato de la empresa **Veneplast LTDA** por valor de $9.262.674,16 para el suministro de materiales productos derivados de corrugados y papel, con corte 31 de enero del 2021 se recibieron la totalidad de suministros contratados. (Anexo 4. listado de compra)

b. Mediante proceso de contratación de Aceptación de Oferta Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MADR-MC-021-2020 se contrató con la empresa **D&D SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DEL CARIBE S.A.S** por valor de $17.592.395 para la adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina y material POP, con el fin de cumplir las necesidades del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. (Anexo 5. listado de compra)

En esta actividad el avance técnico fue del 70% considerando que toda la papelería fue recibida por el EIP en el mes de enero y el material POP quedó pendiente su entrega para el mes de febrero y el avance financiero del 0% por cuanto no allegaron facturas en el mes de enero/2021.

EJECUCIÓN POA 2021

POA 2021	Acta CIN	Fecha
Primera versión	73	24-nov-20

La única versión del POA 2021, hasta ahora, fue aprobado en la CIN No. 73 realizada el 24 de noviembre de 2020 por valor de $112.901.147.217. En dicha CIN se precisa *"El plan operativo anual, contempla actividades similares al 2020, tomando como referencia que en este POA 2021, estamos planteando componentes importantes de acuerdo con las vigencias futuras que fueron aprobadas y teniendo como meta 442 alianzas a cofinanciar, junto con la fase de seguimiento y monitoreo tanto para las 442 como para las 180 a cofinanciar del 2020".*

POA 2021 CIN No. 73

Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Servicios de Apoyo	Apertura del registro verificación de perfiles	$754.825.500
		Preinversiones	$6.174.740.000
		Seguimiento y monitoreo	$8.783.099.485
	SUBTOTAL		**$15.712.664.985**
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	Incentivo Modular	$88.400.000.000
	Estrategias	Estrategias	$600.000.000
	SUBTOTAL		**$89.000.000.000**
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)	Servicios de Apoyo	Contratación EIP	$4.400.000.000
		Evaluación	$1.200.000.000
		Auditoria	$300.000.000
		Sistema de Monitoreo y Seguimiento	$300.000.000
		Costos fiduciaria	$483.396.329
	Costos operativos	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	$1.445.085.902
		Materiales y suministros	$60.000.000
	SUBTOTAL		**$8.188.482.231**
TOTAL			**$112.901.147.217**

Tomado del acta CIN No. 73.

De acuerdo con la aprobación de las vigencias futuras para el 2021, y lo aprobado en la CIN No. 73, la meta es cofinanciar 442 alianzas en el 2021. En este POA la fase de seguimiento y monitoreo se realizará tanto para las 178 de la fase I como las 442 para la fase II. A continuación, se presenta el avance del POA de acuerdo a lo reportado por el EIP:

COMPONENTES	CATEGORIAS	CONCEPTO GASTO ELEGIBLE	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	AVANCE
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Servicios de Apoyo	Apertura del registro verificación de perfiles	$ 754.825.500	$ 0	0%
		Preinversiones	$ 6.174.740.000	$ 0	0%
		Seguimiento y monitoreo	$ 8.783.099.485	$ 0	0%
	SUBTOTAL		**$ 15.712.664.985**	**$ 0**	0%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	Incentivo Modular	$ 88.400.000.000	$ 0	0%
	Estrategias	Estrategias	$ 600.000.000	$ 0	0%
	SUBTOTAL		**$ 89.000.000.000**	**$ 0**	0%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)	Servicios de Apoyo	Contratación EIP	$ 4.400.000.000	$ 3.407.960.000	77%
		Evaluación	$ 1.200.000.000	$ 0	0%
		Auditoria	$ 300.000.000	$ 0	0%
		Sistema de Monitoreo y Seguimiento	$ 300.000.000	$ 96.000.000	32%
		Costos fiduciaria	$ 483.396.329	$ 483.396.329	100%
	Costos operativos	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	$ 1.445.085.902	$ 0	0%
		Materiales y suministros	$ 60.000.000	$ 0	0%
	SUBTOTAL		**$ 8.188.482.232**	**$ 3.987.356.329**	49%
TOTAL			**$ 112.901.147.217**	**$ 3.987.356.329**	**4%**

AVANCE DEL POA 2021: (55.47%)

A 31 de enero de 2021 el proyecto se encuentra en proceso de recepción de perfiles debido a que el cierre de la fase II de la convocatoria 2020-2, fue ampliado hasta el 26 de febrero de 2021, razón por la cual se continuó con las actividades de: Implementación de estrategias de comunicación, socialización y divulgación, y la convocatoria para la recepción de perfiles para seleccionar las 442 alianzas a financiar en el 2021.

Lo anterior significa que, dado que la convocatoria para recepción de perfiles se encuentra abierta, las siguientes actividades del POA no han iniciado, considerando que solo se pueden ejecutar después de finalizada la convocatoria, lo cual sucederá el 26 de febrero de acuerdo a la ampliación aprobada por la CIN 74: 1. Apertura verificación de perfiles, 2. Preinversiones, 3. Seguimiento y monitoreo, 4. Incentivo Modular y 5. Estrategias
Estas actividades se realizarán a partir de marzo del 2021 según el siguiente cronograma:

2021												
Trimestres	1			2			3			4		
Meses	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Cualitativas	Cuantitativas											
Cierre convocatoria perfiles fase (II 2021)	559											
Contratación auditoria				1								
Contratación Evaluación				1								
Vinculación alianzas (I 2020)	178											
Giro patrimonios autónomos (I 2020)	178											
Seguimiento y Monitoreo alianzas (I 2020)		178										
Verificación perfiles (II 2021)			559									
Comisión Intersectorial aprobación perfiles				16								
Estructuración preinversiones (II 2021)					486							
Comisión Intersectorial aprobación preinversiones							16					
Legalización convenios alianzas (II 2021)								442				
Vinculación alianzas (II 2021)								442				
Giro patrimonios autónomos (II 2021)								442				
Seguimiento y Monitoreo alianzas (II 2021)									442			

6. Contratación EIP: (78.94%)
Se enviaron instrucciones a fiducia para contratar hasta 31 de diciembre de 2021 a 30 personas entre profesionales y técnicos, para formar del Equipo Implementador del Proyecto, así:

BENEFICIARIO	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO
APROPIACIÓN 2021	4.400.000.000	
MIRIAM PANTOJA OTERO		$ 222.000.000
IVAN RODRIGUEZ QUINTERO		$ 144.000.000
ELIAS EDUARDO SALEME		$ 144.000.000
SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ		$ 144.000.000
OSCAR NIÑO MARTINEZ		$ 144.000.000
JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ		$ 144.000.000
WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS		$ 144.000.000
ADOLFO ENRIQUE FLOREZ		$ 144.000.000
ALEYDA MARCELA BECHARA		$ 120.000.000
LESLY ANGÉLICA REYES		$ 96.000.000
ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL		$ 120.000.000
PEDRO MIGUEL SALAZAR		$ 108.000.000
MARIA CRISTINA CASTILLO		$ 96.000.000
VIVIAM MEDINA RUGELES		$ 42.000.000
YANETH CONSUELO TORRES		$ 36.000.000
PAULA ANDREA ARBOLEDA		$ 36.000.000
SULDERIS INES PERTUZ		$ 96.000.000
EMILIO NEGRETE BARGUIL		$ 108.000.000
LOREN NATALY BENAVIDES		$ 96.000.000
RODRIGO BUELVAS GUERRA		$ 171.360.000
IVÁN ROSERO VOSMEDIANO		$ 100.800.000
RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ		$ 91.800.000
ANA ALEJANDRA ARGEL		$ 91.800.000
JORGE HERNANDO LLANO		$ 91.800.000
MÁXIMO GREGORIO ACUÑA		$ 91.800.000
CESAR AUGUSTO PEREZ		$ 89.600.000
SANDRO ROPERO BELTRAN		$ 132.000.000
WILFRIDO SANTANDER		$ 99.000.000
OLGA SUAREZ MIRA		$ 132.000.000
ESTHER CECILIA DAVILA		$ 132.000.000
		3.407.960.000

De las actividades 7. Evaluación y 8. Auditoría, no se adelantaron actividades a corte de 31 de enero/2021 por eso el avance es del 0%; sin embargo, se tiene pensado una reunión con el DNP para el mes de marzo con el fin de mirar el tema de Evaluación.

9. Sistema de Monitoreo y Seguimiento: (32%)
De acuerdo a las necesidades actuales del proyecto con las nuevas convocatorias y a los requerimientos permanentes de información de los diferentes estamentos y áreas del Ministerio, se hizo necesaria la actualización del sistema existente de monitoreo y seguimiento, razón por la cual se envió instrucción a fiducia para la contratación de 2 profesionales. (Anexo 6. 2 contratos)

BENEFICIARIO	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO
APROPIACIÓN 2021	300.000.000	
DANNY ALEXANDER DURAN		$ 42.000.000
HUGO SUAREZ		$ 54.000.000
		$ 96.000.000

10. Costos fiduciarios: (0%)
De acuerdo al contrato de encargo fiduciario 20200530, para la vigencia 2021 se comprometen la totalidad de los recursos asignados a este rubro por valor de $483.396.329 pero a la fecha no se han pasado facturas correspondientes a la vigencia 2021 pro tanto el avance es del 0%.

Las actividades 11. Comisiones EIP y 12. Materiales y Suministros aún no presentan avance.

Resumen del avance de los POAs 2020 y 2021.

- El porcentaje de avance reportado en el POA 2020 es de 92,25% así:

CATEGORIAS	CONCEPTO GASTO ELEGIBLE	FIDUCIA	COMPROMETIDO	SIN COMPROMETER	AVANCE COMPROMETIDO	EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO	AVANCE TÉCNICO
Servicios de Apoyo	Preinversiones	$ 2.362.200.000	$ 2.359.599.968	$ 2.600.032	99,89%	$ 2.148.799.964	91,07%	100%
	Seguimiento y monitoreo	$ 193.600.000	$ 191.760.000	$ 1.840.000	99,05%	$ 33.959.999	17,71%	100%
	Apertura del registro verificación de perfiles	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	0%
SUBTOTAL	**SUBTOTAL**	**$ 2.555.800.000**	**$ 2.551.359.968**	**$ 4.440.032**	**99,83%**	**$ 2.182.759.963**	**85,55%**	**100%**
Incentivo Modular	Incentivo Modular	$ 35.960.000.000	$ 32.965.913.618	$ 2.994.086.382	91,67%	$ 0	0,00%	88.76%
SUBTOTAL	**SUBTOTAL**	**$ 35.960.000.000**	**$ 32.965.913.618**	**$ 2.994.086.382**	**91,67%**	**$ 0**	**0,00%**	**88.76%**
Servicios de Apoyo	Contratación EIP	$ 899.263.068	$ 897.320.526	$ 1.942.542	99,78%	$ 634.182.316	70,68%	81%
	Comisión Fiduciaria	$ 171.263.567	$ 171.263.567	$ 0	100,00%	$ 479.425	0,28%	100%
Costos operativos	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	$ 373.673.365	$ 206.126.893	$ 167.546.472	55,16%	$ 12.104.131	5,87%	100%
	Materiales y suministros	$ 40.000.000	$ 26.855.069	$ 13.144.931	67,14%	$ 0	0,00%	70%
SUBTOTAL	**SUBTOTAL**	**$ 1.484.200.000**	**$ 1.301.566.055**	**$ 182.633.945**	**87,69%**	**$ 646.765.872**	**49,69%**	**88%**
TOTAL	**TOTAL**	**$ 40.000.000.000**	**$ 36.818.839.641**	**$ 3.181.160.359**	**92,05%**	**$ 2.829.525.835**	**7,68%**	**92.25%**

- El porcentaje de avance reportado en el POA 2021 es de 4% así:

COMPONENTES	CATEGORIAS	CONCEPTO GASTO ELEGIBLE	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	AVANCE
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Servicios de Apoyo	Apertura del registro verificación de perfiles	$ 754.825.500	$ 0	0%
		Preinversiones	$ 6.174.740.000	$ 0	0%
		Seguimiento y monitoreo	$ 8.783.099.485	$ 0	0%
	SUBTOTAL		**$ 15.712.664.985**	**$ 0**	0%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	Incentivo Modular	$ 88.400.000.000	$ 0	0%
	Estrategias	Estrategias	$ 600.000.000	$ 0	0%
	SUBTOTAL		**$ 89.000.000.000**	**$ 0**	0%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)	Servicios de Apoyo	Contratación EIP	$ 4.400.000.000	$ 3.407.960.000	77%
		Evaluación	$ 1.200.000.000	$ 0	0%
		Auditoria	$ 300.000.000	$ 0	0%
		Sistema de Monitoreo y Seguimiento	$ 300.000.000	$ 96.000.000	32%
		Costos fiduciaria	$ 483.396.329	$ 483.396.329	100%
	Costos operativos	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	$ 1.445.085.902	$ 0	0%
		Materiales y suministros	$ 60.000.000	$ 0	0%
	SUBTOTAL		**$ 8.188.482.232**	**$ 3.987.356.329**	49%
TOTAL			**$ 112.901.147.217**	**$ 3.987.356.329**	**4%**

Concepto gasto elegible	Avance POA 2020	Avance POA 2021
1. Preinversiones	100%	0%
2. Seguimiento y monitoreo	100%	32%
3. Apertura del registro y verificación de perfiles	0%	0%
4. Incentivo modular	88,76%	0%
5. Contratación EIP	81%	77%
6. Costos Fiduciaria	100%	100%

7. Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS	100%	0%
8. Materiales y suministros	70%	0%


REVISIÓN SECOP

La fiduciaria tiene 3 obligaciones relacionadas con el SECOP, las cuales se han verificado así:

No.	Obligación fiduciaria	Detalle estado de cumplimiento
1	19) Solicitar la creación de usuario y posteriormente firmar los contratos derivados mediante la plataforma Secop II…	En el oficio de respuesta VNO-068 o2-000059-07012021 del 7 de enero de 2021, se encuentran los correos en los que se evidencia la solicitud de creación de usuario así: El 2 de octubre de 2020 la fiduciaria envió correo al Ministerio con asunto "Solicitud usuarios y contraseñas SECOP ALIANZAS PRODUCTIVAS " y el 7 de octubre reciben correo con la creación del usuario. A 12 de abril de 2021, se encontraron 243 contratos derivados por SECOP, de los cuales se han revisado 179.
2	1) Aprobar en la plataforma SECOP II el contrato electrónico, así mismo constituir las Garantías y cargarlas en el contrato de la plataforma SECOP II, para la aprobación del Ministerio, en los términos y condiciones pactados.	Esto se cumplió desde el inicio del contrato, en el informe de recibo de supervisión se encuentran los detalles.
3	10) Presentar los informes mensuales y el informe final, los cuales deberán ser publicados en el contrato de la plataforma SECOP II, previa validación del supervisor.	A 12 de abril de 2021 se verifica este requisito así: Se encuentran los informes de septiembre, octubre, noviembre (y alcance noviembre) y diciembre 2020, los cuales fueron creados por el proveedor en Secop el 5feb2021.

REVISIÓN CONTRATOS DERIVADOS (SECOP)

Para la revisión de los contratos derivados en Secop se ingresa al link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE, ingresando como datos del proceso EF20200530, así:



Se encontraron 243 registros de los cuales a la fecha se han revisado 179 convenios derivados, verificando el nombre del contratista y los soportes adjuntos. Dentro de los documentos adjuntos montados en secop II, para cada registro principalmente se ha encontró el contrato, póliza, aprobación de la póliza y arl. En algunos casos también se encontraron otro sies y recibos de pago de las pólizas.

A continuación, se presentan el cuadro con la revisión realizada

CONTRATO	AÑO	PUBLICACIÓN SECOP	CUANTÍA	CONTRATISTA	SOPORTES
CTO 200	2020	11/03/2021	10.000.000	EMILCE YOVANA ARIAS CONTRERAS	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI
CTO 199	2020	11/03/2021	10.000.000	DIANA CAROLINA GUERRERO CASTRILLON	CONTRATO ARL POLIZA

CTO 198	2020	11/03/2021	10.000.000	CLARA INÉS BRAGA SILVA	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI 2 (FALTA EL 1)
CTO 197	2020	11/03/2021	10.000.000	CARLOS ANDRES PEREZ ALFONSO	CONTRATO ARL
CTO 196	2020	11/03/2021	12.700.000	JOSE ANTONIO ORJUELA ROLDAN	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 195	2020	11/03/2021	12.700.000	CRISTIAN ALEXANDER QUERUBIN VELASQUEZ	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 194	2020	11/03/2021	12.700.000	WILMER SILVA RAMIREZ	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 193	2020	11/03/2021	21.000.000	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 192	2020	10/03/2021	20.000.000	MAXIMO GREGORIO ACUÑA DIAZ	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 191	2020	10/03/2021	12.700.000	MAURICIO GIRALDO RESTREPO	CONTRATO ARL
CTO 190	2020	10/03/2021	15.025.920	MARIA CRISTINA CASTILLO PEREZ	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 189	2020	10/03/2021	12.700.000	LINA MARIA SABOGAL	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI OTRO SI 2
CTO 187	2020	10/03/2021	12.700.000	JOSE FERNANDO CALDERON FARFAN	CONTRATO ARL
CTO 186	2020	10/03/2021	12.700.000	DIANA PATRICIA MONTES ZABALA	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 185	2020	10/03/2021	12.000.000	DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ	CONTRATO ARL POLIZA

CTO 182	2020	10/03/2021	12.700.000	ALEXANDRA LONDOÑO SANABRIA	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 180	2020	10/03/2021	12.700.000	ANA MARIA OSORIO EUGENIO	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 179	2020	10/03/2021	12.700.000	EDWIN HERNA USECHE RODRIGUEZ	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 178	2020	09/03/2021	12.700.000	RODOLFO RENGIFO VALENCIA	CONTRATO ARL
CTO 176	2020	09/03/2021	16.933.333	LEONARDO VERGARA CONTRERAS	CONTRATO ARL
CTO 174	2020	09/03/2021	12.700.000	CLAUDIA LUCERO CARDONA BETANCURTH	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 173	2020	09/03/2021	16.933.333	MARCELA PINEDA MALAVER	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 172	2020	09/03/2021	12.700.000	FRANCY ROJAS	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI
CTO 171	2020	09/03/2021	12.700.000	ANDRES FELIPE RAMIREZ DUQUE	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 170	2020	09/03/2021	12.700.000	JORGE ALBERTO ISAZA GARAY	CONTRATO ARL
CTO 168	2020	09/03/2021	12.700.000	NADER LUIS CARDENAS ACEVEDO	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 166	2020	09/03/2021	12.700.000	ANGELICA CORONEL GARRIDO	CONTRATO ARL OTRO SI 2 (FALTA EL 1)
CTO 165	2020	09/03/2021	12.700.000	DALILA ALIAN PINTO FERNANDEZ	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI
CTO 151	2020	08/03/2021	25.333.000	JULIANA BENJUMEA DE LIMA	CONTRATO ARL POLIZA

CTO 150	2020	08/03/2021	25.333.000	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	CONTRATO POLIZA
CTO 149	2020	08/03/2021	25.333.000	OMAR CAMILO GONZALEZ MONTENEGRO	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 148	2020	08/03/2021	25.333.000	RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 147	2020	08/03/2021	25.333.000	JORGE HERNANDO LLANO OSORIO	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 146	2020	08/03/2021	25.333.000	ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 145	2020	08/03/2021	12.700.000	YINYOLA SIERRA CASTRO	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 144	2020	08/03/2021	16.933.333	CESAR AUGUSTO MENDOZA VARGAS	CONTRATO ARL
CTO 143	2020	08/03/2021	12.700.000	PAOLO FRANCESCO CORCIONE SIERRA	CONTRATO ARL
CTO 142	2020	08/03/2021	12.700.000	DACCI DAMARIS SERPA SEPULVEDA	CONTRATO
CTO 138	2020	08/03/2021	16.933.333	MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	CONTRATO ARL
CTO 137	2020	05/03/2021	12.700.000	SONIA BAQUERO	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 136	2020	05/03/2021	16.933.333	JUAN PABLO SATIZABAL RIVAS	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 135	2020	05/03/2021	12.700.000	DANIELIGNACIO MONTUFAR BLANCO	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 134	2020	05/03/2021	12.700.000	CARDENIO LEMUS PEREA	CONTRATO ARL POLIZA

CTO 133	2020	05/03/2021	12.700.000	OMAR SIXTO SALAMANCA MORALES	CONTRATO ARL
CTO 132	2020	05/03/2021	12.700.000	ALIRIO PLAZAS MACIAS	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 131	2020	04/03/2021	12.700.000	GERARDO JOSE MARTINEZ OROZCO.	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 130	2020	04/03/2021	12.700.000	JOEL JOSE PITRE GIL	CONTRATO ARL OTRO SI
CTO 129	2020	04/03/2021	12.700.000	DARWIN JAVIER MANNSBACH PALOMINO	CONTRATO ARL
CTO 126	2020	04/03/2021	41.412.000	RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA
CTO 125	2020	04/03/2021	22.750.000	OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA
CTO 124	2020	04/03/2021	22.750.000	JULIO DAVID RAMOS RODRIGUEZ	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA OTRO SI
CTO 123	2020	04/03/2021	22.750.000	ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 118	2020	04/03/2021	12.700.000	JULIANA ANDREA DEGADO ERASO	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI
CTO 116	2020	04/03/2021	12.700.000	KIRK PATRICK COBA SANCHEZ	CONTRATO ARL
CTO 115	2020	03/03/2021	12.700.000	YUNELYS PAOLA GAONA GRANADOS	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 114	2020	03/03/2021	16.933.333	ALVARO ENRIQUE	CONTRATO ARL

				AYAZO DAGUER	
CTO 113	2020	03/03/2021	12.700.000	JAIDER RAFAEL ANDRADE BELTRAN	CONTRATO ARL
CTO 111	2020	03/03/2021	12.700.000	ANA PATRICIA MELO LUNA	CONTRATO ARL
CTO 110	2020	03/03/2021	12.700.000	DAIRA YAMILE CORDOBA ERAZO	CONTRATO ARL
CTO 108	2020	03/03/2021	12.700.000	GILDARDO CAMACHO TOBO	CONTRATO ARL
CTO 106	2020	03/03/2021	12.700.000	SERGIO DAVID MARTINEZ SANCHEZ	CONTRATO ARL OTRO SI
CTO 103	2020	03/03/2021	16.933.333	VICETH FERNANDA ORTEGA LOGREIRA	CONTRATO ARL
CTO 100	2020	03/03/2021	12.700.000	LUISA FERNANDA MESA OSPINA	CONTRATO ARL
CTO 097	2020	03/03/2021	12.700.000	HENRY VALENCIA SALAMANCA	CONTRATO
CTO 117	2020	03/03/2021	16.933.333	JAIRO ALEXSANDER DUARTE HERNANDEZ	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 109	2020	03/03/2021	12.700.000	JORGE MAURICIO POLANIA OSPINA	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 105	2020	03/03/2021	12.700.000	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ AVILA	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 104	2020	03/03/2021	16.933.333	ELKIN JOSE MORALES DEL TORO	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 102	2020	03/03/2021	12.700.000	RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI OTRO SI 2

CTO 099	2020	02/03/2021	16.933.333	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	CONTRATO ARL POLIZA	
CTO 098	2020	02/03/2021	12.700.000	DIANA DE JESUS RUIZ MONTES	CONTRATO ARL POLIZA	
CTO 096	2020	02/03/2021	12.700.000	JHON JAIRO CALDERON OLARTE	CONTRATO ARL POLIZA	
CTO 095	2020	02/03/2021	12.700.000	LUIS MANUEL AZABACHE LUNA	CONTRATO ARL POLIZA	
CTO 093	2020	02/03/2021	12.700.000	JOSE MARIA ESPITIA ESPITIA	CONTRATO ARL POLIZA	
CTO 092	2020	02/03/2021	12.700.000	DAYANA MARINA RODRIGEZ YANCE	CONTRATO ARL POLIZA	
CTO 094	2020	02/03/2021	12.700.000	IVAN DARIO IGLESIAS HERNANDEZ	CONTRATO ARL POLIZA	
CTO 091	2020	02/03/2021	12.700.000	JHON ALEXANDER MONCAYO MONCAYO	CONTRATO ARL POLIZA	
CTO 090	2020	02/03/2021	12.700.000	YOHANA CATALINA URREA RIVERA	CONTRATO ARL POLIZA	
CTO 088	2020	02/03/2021	12.700.000	PAOLA PATRICIA TORRES RIVERO	CONTRATO POLIZA	
CTO 083	2020	01/03/2021	12.700.000	JAMES ANDRES ORDOÑEZ JARAMILLO	CONTRATO ARL POLIZA	
CTO 081	2020	01/03/2021	12.700.000	YAIR ALEXANDER MAZABUEL BAOS	CONTRATO POLIZA	
CTO 080	2020	01/03/2021	12.700.000	YADIRA QUIROGA LEON	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI	

CTO 085	2020	01/03/2021	16.933.333	IVONNE STELLA CONTRERAS LOPEZ	CONTRATO POLIZA
CTO 084	2020	01/03/2021	16.933.333	VERONICA ZULETA VEGA	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 082	2020	01/03/2021	12.700.000	DORYS LILIANA MARTINEZ GUERRERO	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 078	2020	01/03/2021	12.700.000	CARMEN ELENA ORDOÑEZ LASSO	CONTRATO POLIZA
CTO 076	2020	01/03/2021	16.933.333	ISMAEL ENRIQUE SOTO PEÑA	CONTRATO POLIZA
CTO 079	2020	01/03/2021	12.700.000	YORNIS ADITH AMAYA MEJIA	CONTRATO POLIZA
CTO 061	2020	01/03/2021	16.933.333	MANUEL BERNIER	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI OTRO SI 2
CTO 077	2020	01/03/2021	12.700.000	FRANCISCA ESILDA PANDALES CABRERA.	CONTRATO POLIZA
CTO 075	2020	26/02/2021	16.933.333	AMANDA ZORAIDA ANDRADE	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI
CTO 074	2020	26/02/2021	16.933.333	MARILU RENDON HENAO	CONTRATO POLIZA OTRO SI OTRO SI 2
CTO 073	2020	26/02/2021	16.933.333	MILEIDIS MAIRUTH AMAYA TONCEL	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI
CTO 072	2020	26/02/2021	16.933.333	HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO	CONTRATO POLIZA OTRO SI OTRO SI 2
CTO 071	2020	26/02/2021	16.933.333	MARIA CLAUDIA	CONTRATO POLIZA

				BERNAL TORRES	
CTO 070	2020	26/02/2021	16.933.333	SARA DEL PILAR ALZATE DIAZ	CONTRATO POLIZA
CTO 069	2020	26/02/2021	16.933.333	MARTHA YOLANDA LOZANO RAMIREZ	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 068	2020	26/02/2021	16.933.333	LUIS BORJA	CONTRATO POLIZA OTRO SI OTRO SI 2 OTRO SI 3
CTO 067	2020	26/02/2021	16.933.333	STIVENZON JOSE GONZALEZ COBA	CONTRATO POLIZA
CTO 066	2020	26/02/2021	16.933.333	MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ	CONTRATO POLIZA
CTO 065	2020	26/02/2021	16.933.333	EDUARDO ADOLFO JOJOA TOBAR	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI
CTO 063	2020	26/02/2021	16.933.333	FLOWER ARBOLEDA ARANA	CONTRATO POLIZA OTRO SI OTRO SI 2
CTO 062	2020	26/02/2021	16.933.333	ELIAS ANTONIO COGOLLO PEREZ	CONTRATO POLIZA
CTO 060	2020	25/02/2021	16.933.333	CARLOS FERNANDO BARNEY GONZALEZ	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 059	2020	25/02/2021	16.933.333	ASTRID XIMENA ORTIZ ALVARADO	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA
CTO 058	2020	25/02/2021	16.933.333	YUDY MAGRET CONTRERAS	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA OTRO SI

CTO 057	2020	25/02/2021	16.933.333	HUGO HERNAN MUÑOZ LOPEZ	CONTRATO POLIZA APROBACION POLIZA OTRO SI OTRO SI 2
CTO 056	2020	25/02/2021	16.933.333	RUBY ESTHELA LOZANO AUDIVERTH	CONTRATO POLIZA APROBACION POLIZA
CTO 055	2020	25/02/2021	16.933.333	LUISA FERNANDA ZAPATA ARANGO	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA OTRO SI
CTO 054	2020	24/02/2021	16.933.333	GETSIMANY ALEJANDRA RUIZ TRILLERAS	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA
CTO 053	2020	24/02/2021	16.933.333	PATRICIA FERNANDEZ	CONTRATO POLIZA APROBACION POLIZA OTRO SI OTRO SI 2 OTRO SI 3
CTO 052	2020	24/02/2021	16.933.333	PEDRO ROLANDO VANEGAS CASTELLANOS	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA OTRO SI
CTO 051	2020	24/02/2021	16.933.333	WILMER ALCIDES MERCADO ARIAS	CONTRATO POLIZA APROBACION POLIZA
CTO 050	2020	24/02/2021	16.933.333	Carlos Hto Martinez	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA OTRO SI
CTO 049	2020	24/02/2021	16.933.333	GERMANIA RAMIREZ	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI OTRO SI 2
CTO 048	2020	24/02/2021	16.933.333	LINA MARCELA ROSERO MORALES	CONTRATO POLIZA APROBACION POLIZA

CTO 047	2020	24/02/2021	16.933.333	WILLIAM THOMAS LEONES	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA
CTO 046	2020	24/02/2021	16.933.333	HERMES RICARDO CORTES SANCHEZ	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA OTRO SI
CTO 045	2020	23/02/2021	16.933.333	ANGELA MARIA ROCHA HERNANDEZ	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA
CTO 044	2020	23/02/2021	16.933.333	NATALIA MILENA ACOSTA AMADOR	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA
CTO 043	2020	23/02/2021	16.933.333	KAREN PATRICIA NAVARRO GOMEZ	CONTRATO POLIZA APROBACION POLIZA
CTO 042	2020	23/02/2021	16.933.333	MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES	CONTRATO POLIZA APROBACION POLIZA
CTO 041	2020	23/02/2021	16.933.333	Lucy Emperatriz Villadiego Yepes	CONTRATO POLIZA OTRO SI OTRO SI 2 OTRO SI 3
CTO 040	2020	23/02/2021	16.933.333	LUIS MANUEL AVILA	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI OTRO SI 2
CTO 039	2020	23/02/2021	16.933.333	MANUEL ANTONIO ACHICANOY MARTINEZ	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA
CTO 038	2020	22/02/2021	16.933.333	JULIER PATRICIA GUZMAN	CONTRATO ARL POLIZA

CTO 037	2020	22/02/2021	16.933.333	FERNANDO JOSE BARRIOS	CONTRATO ARL POLIZA APROBACION POLIZA 1 OTROSI PÓLIZA OTROSÍ
CTO 036	2020	22/02/2021	16.933.333	OSCAR YESID MENDOZA JEREZ	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 035	2020	22/02/2021	16.933.333	BURNY LUCAS PEREA GIL	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 034	2020	22/02/2021	16.933.333	TARYN GIZELL GRASS MORENO	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 033	2020	22/02/2021	16.933.333	IVONNE ROCIO RIOA MENDOZA	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI OTRO SI 2 OTRO SI 3
CTO 032	2020	22/02/2021	16.933.333	DORANGELA MOLINA	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI
CTO 031	2020	22/02/2021	16.933.333	CARLOS MIGUEL SERRANO SANCHEZ	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 030	2020	22/02/2021	16.933.333	LINA MARIA AVILA ZAPATA	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI OTRO SI 2
CTO 029	2020	22/02/2021	16.933.333	LINA MARCELA CUARTAS BETANCOURTH	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 028	2020	19/02/2021	16.933.333	MILTON ALEXANDER ORTIZ JIMENEZ	CONTRATO POLIZA
CTO 027	2020	19/02/2021	16.933.333	GABRIEL ERNESTO SOLANO YARA	CONTRATO ARL POLIZA OTRO SI OTRO SI 2

CTO 026	2020	19/02/2021	16.933.333	RICARDO ALFONSO LOZANO SILVA	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 177	2020	08/02/2021	12.700.000	EDGARD ANDRES PARDO ROMERO	CONTRATO ARL POLIZA
CTO 122	2020	24/11/2020	22.750.000	JESUS AVILA	CONTRATO
CTO 121	2020	24/11/2020	22.750.000	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	CONTRATO
CTO 120	2020	24/11/2020	30.450.000	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	CONTRATO
CTO 119	2020	24/11/2020	52.200.000	MIRIAM PANTOJA OTERO	CONTRATO
CTO 175	2020	19/11/2020	17.600.000	CESAR AUGUSTO PEREZ CARDONA	CONTRATO
CTO 164	2020	19/11/2020	4.650.880	PAULA ANDREA ARBOLEDA GONZALEZ	CONTRATO
CTO 163	2020	19/11/2020	4.650.880	YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMANTE	CONTRATO
CTO 162	2020	19/11/2020	5.499.846	VIVIAM MEDINA	CONTRATO
CTO 161	2020	19/11/2020	19.500.000	PEDRO MIGUEL SALAZAR SALAZAR	CONTRATO
CTO 160	2020	19/11/2020	18.900.000	HUGO ARMANDO SUAREZ LEON	CONTRATO
CTO 159	2020	18/11/2020	18.900.000	ANDERSON EMILIO SAAVEDRA GUTIERREZ	CONTRATO
CTO 157	2020	18/11/2020	17.333.333	CARLOS ALBERTO OLAYA PARRA	CONTRATO
CTO 156	2020	18/11/2020	30.400.000	OLGA LUCIA SUAREZ MIRA	CONTRATO

CTO 155	2020	18/11/2020	20.267.000	LESLY ANGELICA REYES VARGAS	CONTRATO
CTO 154	2020	18/11/2020	21.533.000	SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS ROMAN	CONTRATO
CTO 153	2020	18/11/2020	21.666.667	ANGELICA MELISSA CARVAJAL	CONTRATO
CTO 152	2020	18/11/2020	25.333.000	OMAR ANDRES REINA MUN~OZ	CONTRATO
CTO 025	2020	09/11/2020	16.933.333	ORIETA PAOLA DEL VECCHIO PEREZ	CONTRATO
CTO 023	2020	09/11/2020	16.933.333	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO	CONTRATO
CTO 022	2020	09/11/2020	16.933.333	MAXIMO MANUEL CALDERÓN CALIZ	CONTRATO
CTO 021	2020	09/11/2020	16.933.333	FELIPE ANDRES BRUNAL ALTAMIRANDA	CONTRATO
CTO 020	2020	09/11/2020	16.933.333	DAVID ESTEBAN ZULUAGA DURANGO	CONTRATO
CTO 019	2020	09/11/2020	16.933.333	BLANCA ROSIO MANRIQUE CASTAÑEDA	CONTRATO
CTO 017	2020	09/11/2020	16.933.333	LINETH ALEXANDRA MONTILLA BURBANO	CONTRATO
CTO 014	2020	09/11/2020	16.933.333	ALVARO EDUARDO HERNANDEZ BOLAÑOS	CONTRATO
CTO 016	2020	08/11/2020	16.933.333	YESID MOSQUERA IBARGUEN	CONTRATO
CTO 018	2020	08/11/2020	16.933.333	JORGE EDUARDO TIBADUIZA VARGAS	CONTRATO

CTO 015	2020	08/11/2020	16.933.333	MILTON GAMBOA MUÑOZ	CONTRATO
CTO 013	2020	08/11/2020	16.933.333	SANDRA YESID IBARRA PARDO	CONTRATO
CTO 012	2020	08/11/2020	16.933.333	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	CONTRATO
CTO 011	2020	08/11/2020	16.933.333	ELIZABETH ALVAREZ TOBON	CONTRATO
CTO 010	2020	07/11/2020	16.933.333	NICANOR ALBERTO GUEVARA OLASCUAGA	CONTRATO
CTO 009	2020	07/11/2020	16.933.333	NATALIA VIVAS ARTUNDUAGA	CONTRATO
CTO 008	2020	07/11/2020	16.933.333	HEIDY YERALDIN RODRI´GUEZ RODRIGUEZ	CONTRATO
CTO 007	2020	06/11/2020	16.933.333	ABEL EDUARDO MELO GONZALEZ	CONTRATO
CTO 005	2020	06/11/2020	16.933.333	WILLIAM JUNIOR HERNANDEZ ARRIETA	CONTRATO
CTO 004	2020	06/11/2020	16.933.333	OLIVERIO OSCAR OLIVER MORENO	CONTRATO
CTO 003	2020	06/11/2020	16.933.333	RAFAEL ENRIQUE LUNA HERNANDEZ	CONTRATO
CTO 002	2020	06/11/2020	16.933.333	JOHN MOTTA CABRERA	CONTRATO
CTO 001	2020	06/11/2020	16.933.333	RAQUEL CRISTINA DUSSAN	CONTRATO

De los 243 registros encontrados, se identificaron dos procesos cancelados correspondientes a la vigencia 2021: los contratos CTO 012-2021 y CTO 025-2021

Etiquetas de fila	Cuenta de Descripción
Proceso cancelado	2
Publicado	241
Total general	**243**

Se encontraron 43 contratos del año 2021 y 200 del año 2020 con los siguientes valores

Etiquetas de fila	Suma de Cuantía
2020	3.135.987.163,00
2021	4.146.460.000,00
Total general	**7.282.447.163,00**

Las fechas de publicación de los contratos se encuentran entre el 6 de noviembre de 2020 y el 9 de abril de 2021 distribuidas de la siguiente manera:

Etiquetas de fila	Cuenta de Descripción
2020	**40**
Trim.4	**40**
nov	40
2021	**203**
Trim.1	**184**
feb	49
mar	135
Trim.2	**19**
abr	19
Total general	**243**


Una vez se termine la revisión de los 243 registros se actualizará la información.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

- La primera convocatoria se realizó del 13 de abril al 13 de junio. Como producto de la selección de perfiles, se aprobaron 182 estudios de preinversion para ingresar al Registro Nacional de Alianzas para ser para ser cofinanciados con recursos 2020, sin embargo, hubo un desistimiento en la regional Caribe 1, por lo tanto en total hay 181 estudios de preinversion susceptibles de financiación.
- La segunda convocatoria se realizó del 24 de octubre al 26 de febrero de 2021. Esta convocatoria pretende financiar 442 perfiles para la vigencia 2021. Los resultados de esta convocatoria se desconocen, dado que la información más reciente proporcionada por el EIP corresponde al corte del 31 de enero de 2021, fecha en la cual aún se encontraba abierta.
- El avance del POA 2021 es del 4% aproximadamente, lo cual es esperado considerando que la información aquí reportada corresponde al corte del 31 de enero de 2021. Adicionalmente a fecha de corte de este informe, aun se encontraba abierta la convocatoria fase II para la cofinanciación de los perfiles de alianza con recursos 2021.

- El contrato actualmente cuenta con tres desembolsos así: dos de la vigencia 2020 y uno de la vigencia 2021.



Supervisor Técnico
Adriana Mercedes Ibarra Oyaga

[i] Esta actividad no tiene recursos en administrados por la fiduciaria del contrato 20200530.