	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Desarrollo Agropecuario** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ACTA DE INICIO CONTRATO** **PERSONA JURÍDICA**
Versión: 6	Vigencia: 06-2020

Acta de inicio Contrato No interno 1355 de fecha 11/11/2020 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.1981656 – Contratista Asociación de Técnicos de Gestión Agroempresarial de Risaralda – ASTEAGRO.

En el municipio de Pereira a los diecisiete (17) días del mes de noviembre 2020, en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario se reunieron Olga Lucia Duarte González en calidad de Interventor y el Señor Sergio Andrés Flórez Holguín, en representación de la Asociación de Técnicos de Gestión Agroempresarial de Risaralda – ASTEAGRO en calidad de contratista en calidad de contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta la iniciación del (Contrato) No 1355 del 2020

No CONTRATO INTERNO	1355
No CONTATO SECOP II	CO1.PCCNTR.1981656
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE EXTENSION RURAL AGROPECUARIA PARA LA ACTUALIZACION DE ESTADISTICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL MUNICIPAL -EVAS
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	Asociación de Técnicos de Gestión Agroempresarial de Risaralda – ASTEAGRO.
NIT DE LA ENTIDAD	900236826 - 5
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA	Sergio Andrés Flórez Holguín
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	9.940.125 de Quinchia
IMPUTACIONES	Rubro No 2308130101 - 20 Disponibilidad No 1830 del 05 de octubre de 2020 Registro No 5005 del 17 de noviembre de 2020
PLAZO INICIAL	45 Días
FECHA DE INICIACION	17 de Noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 de diciembre de 2020
VALOR INICIALCONTRATO	$ 20.989.400,00
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma: MEDIANTE DOS ACTAS: Una primer Acta parcial por el 50 % del valor total del contrato, previo informe de prestación de servicios recibido a satisfacción por el supervisor (a) del mismo que dé cuenta del

Acta de inicio Contrato No interno 1355 de fecha 11/11/2020 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.1981656 – Contratista Asociación de Técnicos de Gestión Agroempresarial de Risaralda – ASTEAGRO.

cumplimiento del avance del contrato mediante la presentación del consolidado de la información de EVA correspondiente al 2019 y un avance de 29 Marcos de lista agrícola actualizado Y una segunda acta y final el otro 50% restante del contrato, previo informe a satisfacción de prestación de servicios, suscrito por el supervisor del mismo, que dé cuenta del cumplimiento del avance del contrato mediante la presentación del consolidado de la información de EVA correspondiente al 2020 y 30 Marcos de lista actualizados, y con el pagos de parafiscales y/o salud y pensión.

OBSERVACION No 1: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato así:

1) Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía administrativa y bajo su propia responsabilidad en virtud de lo cual no existirá ningún tipo de vínculo laboral entre el Departamento de Risaralda y el contratista seleccionado.

2) Mediante la coordinación y realización de mesas de trabajo y reuniones con las UMATAS, Asociaciones de productores agropecuarios, gremios y entidades del sector agropecuario, de los 14 municipios del departamento; Realizar la actualización de la información de las Evaluaciones Agropecuarias en los 14 municipios, correspondientes a las vigencias 2019 y 2020 y actualizar al año 2020 cincuenta y nueve (59) renglones productivos agrícolas.

De conformidad a las mesas de trabajado y de acuerdo a las necesidades que surjan, si hay lugar a ello desplazarse a predios rurales con el fin de realizar visitas de campo.

3) Consolidar y Compilar la información descrita en el numeral 1 en los formatos propios y en los diseñados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y adoptados por la Gobernación, Sistema Integrado de Gestión y Control (Gestión del Desarrollo Agropecuario-subproceso Planeación y Sistemas de Información-Formatos EVA (según sea la actividad productiva), con el apoyo de las UMATA, Asociaciones de productores agropecuarios, gremios y entidades del sector agropecuario, en medio digital.

4) Realizar los consensos municipales para validación de la información de Evaluaciones Agropecuarias consolidada y digitada de conformidad con el numeral 2, en los 14 municipios, en los formatos anteriormente mencionados y mantener contacto permanente con los técnicos de las UMATAS.

5) Presentar informes parciales y final al supervisor designado por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

6) PRODUCTOS A ENTREGAR:

Acta de inicio Contrato No interno 1355 de fecha 11/11/2020 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.1981656 – Contratista Asociación de Técnicos de Gestión Agroempresarial de Risaralda – ASTEAGRO.

a) Entregar a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, las Evaluaciones Agropecuarias Municipales, digitadas en los formatos del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Gobernación, entregar en medio magnético y la

b) Entregar registro fotográfico y constancias de visitas a los municipios (en los formatos del Sistema Integrado de Gestión y Control).

c) Entregar los macos de lista actualizados de los cincuenta y nueve (59) renglones productivos agrícolas.

7) Atender los requerimientos realizados por intermedio del funcionario a cargo de la supervisión del contrato.

8) Para persona jurídica. Los contratistas están en la obligación del pago de parafiscales durante el tiempo de ejecución del contrato, ellos son: EPS, pensión, ARL, ICBF, y Caja de compensación Familiar. Esto en concordancia con el Articulo de la Ley 789 del 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, según el caso.

OBSERVACION No 2 El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de esta contratación de la siguiente forma.

El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma:

MEDIANTE DOS ACTAS: Una parcial y otra final.

Una primer Acta parcial por el 50 % del valor total del contrato, previo informe de prestación de servicios recibido a satisfacción por el supervisor (a) del mismo que dé cuenta del cumplimiento del avance del contrato mediante la presentación del consolidado de la información de EVA correspondiente al 2019 y un avance de 29 Marcos de lista agrícola actualizado Y una segunda acta y final el otro 50% restante del contrato, previo informe a satisfacción de prestación de servicios, suscrito por el supervisor del mismo, que dé cuenta del cumplimiento del avance del contrato mediante la presentación del consolidado de la información de EVA correspondiente al 2020 y 30 Marcos de lista actualizados, y con el pagos de parafiscales y/o salud y pensión.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los 17 días del mes de noviembre de 2020

Firma

Nombre Olga Lucia Duarte González

Supervisor

Elaboró: Olga Lucia Duarte González

Firmar

Nombre Sergio Andrés Flórez Holguín
Representante Legal Asteagro
Contratista