ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 6 DE 2021-05-21	CONTRATO No. 1872 DE 2020-11-18

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO	1872	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 87.80%	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN Y ACCESO A LA RED DE INTERNET PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN SUS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y OTROS PUNTOS CONEXOS, INCLUYENDO LOS CENTROS VIDA Y LA INSTALACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA NACIONAL PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE		
VALOR DEL CONTRATO $208.040.560,00	Doscientos Ocho Millones Cuarenta Mil Quinientos Sesenta Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 208.040.560,00	Doscientos Ocho Millones Cuarenta Mil Quinientos Sesenta Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Seis (06) MESES Y Veinticinco (25) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2020-11-19
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2020-11-19	FECHA DE TERMINACIÓN:	2021-06-12
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2021-04-19	HASTA:	2021-05-18
MODALIDAD DEL CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2020.1763	2020-10-20	2.1.2.2.1.2	I.C.L.D	$40.593.280,00
1200.170.2021.0042	2021-01-04	2.1.2.02.02.008.02	I.C.L.D.	$167.447.280,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
Numero RP	**Fecha RP**	**Codigo Rubro**	**Fuente**	**Valor**

SC-CER346073

06-1200.170.2020.1001841872	2020-11-18	2.1.2.2.1.2	I.C.L.D	$40.593.280,00
06-1200.170.2021.1001841872	2021-01-04	2.1.2.02.02.008.02	I.C.L.D.	$167.447.280,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
Numero RP	**Fecha RP**	**Codigo Rubro**	**Fuente**	**Valor**
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Veintiuno (21) días del mes de Mayo de 2021 se reunieron MONICA LIDIA MARQUEZ PARADA, DIRECTOR OPERATIVO (TIC), quien actúa en su calidad de supervisor, y ROSALBA MORENO GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 23740996 de YOPAL, representante legal de(l-la) COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, Identificado Con Nit No. 860062059-1 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de , los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$208.040.560,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$208.040.560,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$30.444.960,00	$0,00	$30.444.960,00
VALOR ACTA No. 2	$30.444.960,00	$0,00	$30.444.960,00
VALOR ACTA No. 3	$30.444.960,00	$0,00	$30.444.960,00

ACTA PARCIAL

VALOR ACTA No. 4	$30.444.960,00	$0,00	$30.444.960,00
VALOR ACTA No. 5	$30.444.960,00	$0,00	$30.444.960,00
PRESENTE ACTA	$30.444.960,00	$0,00	$30.444.960,00
TOTAL	$182.669.760,00	$0,00	$182.669.760,00
SALDO POR EJECUTAR	$25.370.800,00	$0,00	

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $30.444.960,00	Treinta Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Pesos

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiuno (21) días del mes de Mayo de 2021.

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
CONTRATISTA

MONICA LIDIA MARQUEZ PARADA
DIRECTOR OPERATIVO (TIC)
SUPERVISOR

SC-CER 346073