ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FORMATO No1

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 4143.010.32.674-2021

Nº	Contratista	Porcentaje de Participación	Entidad contratante o propietaria	Clasificación UNSPSC	Objeto	Valor del contrato ejecutado a la Terminación ($)	Valor del contrato ejecutado a la Terminación (SMMLV)	Fecha de Iniciación mm/aaaa	Fecha de Terminación mm/aaaa
1	CONSORCIO INTERVENTORIA GPV	33%	ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	81101500 80101600	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LS CONTRATOS DE OBRA CIVIL SEM. IF. 4143.0.26.001.2015	$ 1.119.490.049,00	500,78	may-15	sep-17
2	CONSORCIO INTERVENTORIA DG	50%	ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	81101500 80101600	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017	$ 5.142.655.804,00	2929,28	dic-17	sep-20
3	CONSORCIO FFR-2014	30%	ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	81101500 80101600	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO PRODUCTO DE LA LICITACION SEM IF 4143.0.26.023-2014	$ 1.818.181.818,00	698,19	dic-15	dic-18

Notas:

1. El contenido del presente formato no podrá ser modificado alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.
2. Deberá relacionar en conjunto máximo las certificaciones solicitadas
3. Registre el objeto de la experiencia especifica del proponente, tal como aparece en el respectivo soporte. No relaciones experiencia ni actividades que no estén debidamente soportadas.

REPRESENTANTE LEGAL
DEL VALLE ING Y ARQ SAS

Certificación No. 01
Experiencia Habilitante

La suscrita SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN SECTORIAL, de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que con el CONSORCIO INTERVENTORIA GPV identificado con NIT No. 900.820.917-1, se suscribió el siguiente contrato:

AÑO	2015
TIPO	Interventoría
No.	4143.0.26.001-2015
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/04/2015
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	33% - Pedro José Serrano Carrasquilla - Nit: 13.885.995-3 33% - Del Valle Ing Arq S.A.S. (DVINGA S.A.S) Nit: 900.554.705-6 34% - GPM Proyectos de Ingeniería S.A.S. - Nit: 900.237.861-8
OBJETO	Realizar la Interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal del contrato de obra civil SEM.IF.4143.0.26.001.2015 cuyo objeto es ejecutar para Municipio de Santiago de Cali – Secretaria de Educación a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, en los términos que señala este contrato, todas las obras y trabajos necesarios para la construcción de obras para la adecuación de las instituciones educativas oficiales Eustaquio Palacios sedes Manuel María Buenaventura, Jorge Robledo, Santiago Rengifo de la comuna 20 y General Anzoátegui de la comuna 19, Francisco de Paula Santander sede José Vicente Concha de la comuna 11, Libardo Madrid Valderrama Sede Pablo Neruda de la comuna 16, Alfonso López Pumarejo sede principal de la comuna 7, José Antonio Galán sede Rafael Zamorano de la comuna 4, Golondrinas sede principal del corregimiento de Golondrinas (65), Antonio José Camacho sede Jardín Infantil Divino Salvador de la comuna 9, Celmira Bueno de Orejuela sede Mariano Ospina Pérez de la comuna 5, Julio Caicedo y Téllez sede Jardín Infantil Mi Bosquecito de la comuna 12, Centro de Desarrollo Infantil (CDI) fase 1 ubicado en el barrio Llano Verde de la comuna 15, Centro de Desarrollo Infantil (CDI) fase I CaliDa en un lote ubicado frente al Barrio Llano Verde de la comuna 15,

	Centro de Desarrollo Infantil (CDI) fase 1 ubicado en la institución educativa República de Argentina sede José María Córdoba de la comuna 9, Pedro Antonio Malina sedes La Inmaculada Vencedores de la comuna 6, Santa Rosa sede principal de la comuna 13, Isaías Gamboa sede La Inmaculada de la comuna 1, Santa Librada sede principal de la comuna 3, Libardo Madrid Valderrama sede principal de la comuna 16 de Santiago de Cali y Adecuación de la zona administrativa de la Secretaría de Educación Municipal – Edificio Fuente Versalles para la coordinación técnica de infancia.
PLAZO (DESDE –HASTA)	04/05/2015 – 30/09/2017
VALOR	$1.119.490.049.oo (1275,3 SMMLV)
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	N/A
ESTADO DEL CONTRATO	Liquidado
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	N/A
OBLIGACIONES GENERALES	
Realizar la Interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal del contrato de obra civil SEM.IF.4143.0.26.001.2015	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
No requeridas por el Solicitante.	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

El área total construida en el contrato de obra objeto de interventoría fue de 18.699 m2, (CDI 10.181 m2 -IE 8.518 m2)

Profesionales que participaron en la ejecución del contrato:

Director de Interventoría:	Ing. Pedro Jose Serrano Carrasquilla
	Ing. Ana Lucia Bonilla Morales
	Ing. Gonzalo Paz Matallana
Residente de Interventoría:	Arq. Vanessa Franco Rengifo
	Ing. Norbey Nieto Loaiza
	Ing. Luis Angel Sabogal Diaz

Residente SISO Interventor: Ing. Jose Yovanny Vargas
Inspector De Interventoría: Tec. Gustavo Bonilla
Tec. Arlex Wilches Palomino
Especialista Estructural: Ing. Esteban Aristizabal Marmolejo
Especialista En Geotecnia: Ing. Tatiana Olaya Reyes
Ingeniero Eléctrico: Ing. Manuel Trivillo Delgadillo
Ingeniero Sanitario: Ing. Andrés Julián Espinosa Vanegas
Arquitecta Revisor Interventoría: Arq. Melisa Neferty Salamanca

Valores de obra e interventoria:

Institución Educativa	Valor obra	Valor interventoría
Adecuaciones		
Institución Educativa Eustaquio Palacios Sede Manuel María Buenaventura	$ 39.518.488	$ 1.960.320
Institución Educativa Francisco de Paula Santander Sede José Vicente Concha de la comuna 11	$ 111.418.425	$ 5.526.927
Institución Educativa Eustaquio Palacios Sede General Anzoategui comuna 19	$ 39.432.356	$ 1.956.048
Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama Sede Pablo Neruda comuna 16	$ 67.853.093	$ 3.365.862
Institución Educativa Vicente Borrero Costa Sede Alfonso López Pumarejo de la comuna 7	$ 62.967.832	$ 3.123.528
Institución Educativa José Antonio Galán Sede Rafael Zamorano de la comuna 4	$ 69.919.452	$ 3.468.364
Institución Educativa Golondrinas Sede Principal Corregimiento 65	$ 79.734.003	$ 3.955.217
Institución Educativa Pedro Antonio Molina sede la Inmaculada Concepción de la comuna 6	$ 285.121.063	$ 14.143.471
Institución Educativa Santa Rosa sede la principal de la comuna 13	$ 142.537.936	$ 7.070.615
Zona Administrativa de la Secretaria de Educación Municipal - Edificio Fuente Versalles para la coordinación técnica de primera infancia	$ 106.498.452	$ 5.282.871
Total	$ 1.005.001.100	$ 49.853.223

Construcción		
Construcción de Centro de Desarrollo Infantil ubicado en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede Jardín Infantil Divino Salvador de la comuna 9	$ 1.488.720.145	$ 73.848.175
Construcción de Centro de Desarrollo Infantil ubicado en la Institución Educativa Celmira Bueno de Orejuela sede Mariano Ospina Pérez de la comuna 5	$ 1.476.342.274	$ 73.234.168
Construcción de Centro de Desarrollo Infantil ubicado	$ 1.500.555.500	$ 74.435.269

en la Institución Educativa Julio Caicedo y Téllez sede Mi Bosquesito de la comuna 12		
Construcción de Centro de Desarrollo Infantil Llano Verde	$ 3.524.610.976	$ 174.838.829
Construcción de Centro de Desarrollo Infantil Calida	$ 7.160.502.221	$ 355.197.731
Construcción de Centro de Desarrollo Infantil ubicado en la Institución Educativa República de Argentina Sede José María Córdoba de la comuna 9	$ 2.449.555.348	$ 121.510.541
Construcción bloque de aulas Institución Educativa Pedro Antonio Molina sede los Vencedores comuna 6	$ 512.565.466	$ 25.425.883
Construcción muros de contención de la Institución Educativa Isaias Gamboa sede la Inmaculada de la Comuna 1	$ 475.134.060	$ 23.569.093
Construcción bloque de aulas Institución Educativa Santa Librada Sede Principal de la comuna 3	$ 1.900.846.938	$ 94.291.783
Construcción de muros de contención para la Institución Educativa Eustaquio Palacios sede educativa Santiago Rengifo de la comuna 20	$ 285.130.510	$ 14.143.940
Construcción de muros de contención para la Institución Educativa Eustaquio Palacios sede Mariscal Jorge Robledo	$ 237.491.005	$ 11.780.775
Construcción de cubierta escenario deportivo Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama sede Principal	$ 551.568.629	$ 27.360.640
Total	$ 21.563.023.071	$ 1.069.636.827
TOTAL ADECUACION + CONSTRUCCION	$ 22.568.024.171	$ 1.119.490.049

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas establecidas por las leyes 397 de 1997 (modificada por la Ley 666 de 2001), 79 de 1981 y el acuerdo 0321 de 2011.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los diez y nueve (19) días del mes de agosto del 2020.

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
Subsecretaria de Planeación Sectorial
Secretaría de Educación

Proyectó: Melissa Varela Flor - Técnico Operativo
Revisó: Diego Alejandro Quintero – Supervisor del contrato - Contratista

Certificación No. 02
Experiencia Habilitante

La suscrita subsecretaria de Planeación Sectorial, de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que el CONSORCIO INTERVENTORIA DG identificado con NIT No. 901.138.152-3 suscribió el siguiente CONTRATO:

AÑO	2017
TIPO	INTERVENTORÍA
No.	4143.10.26.010-2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/12/2017
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA S.A.S: 50% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S: 50%
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017, CUYOS OBJETOS SON: "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES UN PROPONENTE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLEGRANDE, CALLE 61A # 2G N -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34 – 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.", "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO VERDE Y LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA, LLANO VERDE Y CALIDA,

	EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047304 Y CONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306. VIGENCIA 2017 Y "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESÚS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS PLATA SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047302. VIGENCIA 2017.
PLAZO (DESDE –HASTA)	15/12/2017 - 30/09/2020
VALOR INICIAL	$3.693.513.075.oo (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	$5.142.655.804.oo (CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE.
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	N/A
OBLIGACIONES GENERALES	
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
"NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- Director de Interventoría: Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
- Arquitecto Diseñador: Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
- Residente de Interventoría (I): Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
- Residente de Interventoría (II): Ing. JUAN JOSE RENGIFO ALZATE
- Residente de Interventoría (III): Ing. BYRON MAURICIO MAYAG ITUYÁN
- Residente de Interventoría (IV): Ing. SEBASTIÁN MOTTA VELASQUEZ
- Residente de Interventoría (V): Ing. ANA MARÍA ECHEVERRY MAYOR
- Residente Auxiliar de Interventoría (I): Ing. ZULEIMA GÓMEZ AGUDELO
- Residente Auxiliar de Interventoría (II): Ing. JUAN PABLO MENDIVIL RAMIREZ
- Residente de costos y presupuestos: Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
- Residente SISO (I): Ing. JOSE YOVANNY VARGAS
- Residente SISO (II): LUIS FERNANDO PARRA
- Residente SISO (III): YANIA MONCADA
- Residente SISO (IV): JESSICA PAOLA HERMECHEA
- Especialista estructural (I): Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO
- Especialista estructural (II): Ing. JORGE ENRIQUE PAREDES
- Especialista en Geotecnia: Ing. TATIANA OLAYA REYES
- Especialista hidrosanitario: Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS - Ing. ALEXANDER APONTE REYES
- Especialista eléctrico y de cableado estructurado: Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO – DELGADILLO - Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO - Ing. JHON ALEXANDER PARDO
- Ingeniero ambiental(I): Ing. LAURA MEJIA MORENO
- Ingeniero ambiental(I): Ing. ANDERSSON GONZALES FUERTES
- Trabajador social: DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ
- Asesor en aseguramiento de Calidad: DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
- Asesor en seguridad industrial (I): ADRIANA LUCIA MUELAS SOTO
- Abogado: RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA - DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
- Inspector Interventoría (I): Tec. GUSTAVO BONILLA
- Inspector Interventoria (II): Tec. ARLEX WILCHES
- Topógrafo (I): MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
- Topógrafo (II): IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
- Contador: DIANAVALENCIA MARTINEZ
- Aux. Contabilidad: OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

El desarrollo del contrato de obra estuvo a cargo de los contratistas Consorcio PEP, Consorcio Desarrollo Educativo y Consorcio Educación 2017 en virtud de los contratos numero SEM IF-4143.010.26.028-2017, SEM IF-4143.010.26.020-2017 y SEM IF-4143.010.26.029-2017 respectivamente.

DIFERENCIACIÓN DE COSTOS ETAPA DE DISEÑO Y OBRA

Contratista	I.E / Sede	Costo Etapa de Diseños	Costo Etapa de Obra	Costo Total
Consorcio PEP	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	$ 386.923.145	$ 11.684.751.405	$ 12.071.674.550
	IE Potrero Grande	$ 278.969.915	$ 6.344.612.753	$ 6.623.582.668
	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	$ 221.034.765	$ 21.956.869.661	$ 22.171.904.426
Consorcio Desarrollo Educativo	IE Valle Grande	$ 983.734.884	$ 20.979.662.693	$ 21.963.397.577
	CDI Valle Grande	$ 376.387.039	$ 8.967.638.802	$ 9.344.025.841
	IE Santa Cecilia Sede Principal	$ 256.537.068	$ 8.777.718.279	$ 9.034.255.347
	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	$ 291.002.940	$ 5.874.984.557	$ 6.165.987.497
Consorcio Educación 2017	IE Llano Verde	-	$ 7.233.958.028	$ 7.233.958.028
	CDI La Estrella	-	$ 9.598.728.597	$ 9.598.728.597
	CDI Llano Verde	-	$ 2.266.763.241	$ 2.266.763.241
	CDI CaliDA	-	$ 771.979.210	$ 771.979.210
			Costo Total del Proyecto	$ 98.212.001.635

Los frentes desarrollados por ambos contratistas se evidencian a continuación junto con las principales características de cada frente.

Contratista Consorcio PEP				
Descripción	Área Cubierta Construida			Áreas Totales [M2]
	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	IE Potrero Grande	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	
Área Total del Lote	8759,31 M2	5092,62 M2	1817 M2	15668,93 M2
Número de Pisos	2	2	2	N/A
Sótanos	Si	Si	No	N/A

Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	Si	N/A
Área Libre	4389.81 M2	2358,17 M2	730 M2	3088,17 M2
Área Cubierta Construida Sótano	109,93 M2	135,66 M2	-	245,59 M2
Área Cubierta Construida Piso 1	4369,50 M2	2734,45 M2	868,51 M2	7972,46 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	3489,86 M2	1121,58 M2	690,94 M 2	5302,38
Área Total Cubierta Construida	7969,29 M2	3991,69 M2	1559,45 M2	13520,43M2

tratista Consorcio Desarrollo Educativo				
Descripción	Área Cubierta Construida			Áreas Totales [M2]
	IE Valle Grande + CDI Valle Grande	IE Santa Cecilia Sede Principal	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	
Área Total del Lote	14102,78 M2	8518,04 M2	1642,03 M2	24.262,85 M2
Número de Pisos	3	2	3	N/A
Sótanos	No	Si	Si	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	Si	No	No	N/A
Área Libre	8775,91 M2	-	913,30 M2	9.689,21 M2
Área Cubierta Construida Sótano	-	-	78,30 M2	78,30 M2
Área Cubierta Construida Piso 1	5326,87 M2	2569,39 M2	728,73 M2	8.624,99 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	3307,06 M2	339,17 M2	688,13 M2	4.334,36 M2
Área Cubierta Construida Piso 3	1765,32 M2	-	563,12 M2	2.328,44 M2
Área Total Cubierta Construida	10.399,25 M2	2.908,56 M2	2.058,28 M2	15.666,09 M2

Contratista Consorcio Educación 2017			
Descripción	Área Cubierta Intervenida		Áreas Totales [M2]
	CDI La Estrella	CDI Llano Verde	
Área Total del Lote	18325,74 M2	5673,00 M2	23,998,74 M2

Número de Pisos	2	2	N/A
Sótanos	No	No	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	No	No	N/A
Área Libre	17115,67 M2	228,73 M2	17.344,40 M2
Área Cubierta Intervenida	-	-	-
Área Cubierta Intervenida Piso 1	1409,52 M2	737,33 M2	2.146,85 M2
Área Cubierta Intervenida Piso 2	1828.07 M2	609,50 M2	2.437,57 M2
Área Cubierta Intervenida Piso 3	-	-	-
Área Total Cubierta Intervenida	3237,59 M2	1346,83 M2	4.584,42 M2

Contratista Consorcio Educación 2017		
Descripción	Área Cubierta Construida IE Llano Verde	Áreas Totales [M2]
Área Total del Lote	10420 M2	10420 M2
Número de Pisos	3	N/A
Sótanos	No	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	Si	N/A
Área Libre	7102,48 M2	7102,48 M2
Área Cubierta de Construida	-	-
Área Cubierta Construida Piso 1	3322,52 M2	3322,52 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	2973,29 M2	2973,29 M2
Área Cubierta Construida Piso 3	1066,00 M2	1066,00 M2
Área Total Cubierta Construida	7361,81 M2	7361,81 M2

Actividades representativas y cantidades ejecutadas.

Contratista Consorcio PEP					
Actividades principales	Und	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	IE Potrero Grande	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	Cantidades Ejecutadas
Localización y replanteo	M2	8406,57	5092,62	2125,70	15624,89
Descapote a máquina	M2	9934,24	-	-	9934,24

Secretaría de Educación Distrital, Avenida 6 Norte # 13 N – 50, Edificio Boulervard, Telefono: 644120072
www.cali.gov.co

Excavación de terreno natural a maquina	M3	20462,38	7464,17	3026,09	30952,64
Solados, f´c= 2500 psi.	M3	2765,52	264,64	136,60	3166,76
Relleno en material granular seleccionado - Tipo roca muerta compactada al 95% del PM para nivelación del terreno	M3	9251,10	9169,33	2553,52	20973,95
Relleno de Zapatas: material del sitio (roca muerta usada para relleno general) compactado 90%, equipo manual.	M3	849,90	268,48	-	1118,38
Concreto 3000 PSI	M3	3544,05	1601,97	340,35	5486,37
Concreto 4000 PSI	M3	139,95	98,72	627,20	865,87
Micropilote concreto 3000 psi para muro de cerramiento ø=0.30m H=1.0m. Incluye excavación manual	UND	-	74,00	-	74,00
Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KG	275816,98	168692,64	158125,36	602634,98
Malla Electrosoldada	KG	26821,96	155856,48	19427,89	202106,33
Estructura metálica para Cubiertas y fachadas de los seis bloques, incluyen materiales, herramienta, equipo, fabricación y montaje, transportes grúa y pintura	KG	144963,13	11142,77	8044,07	164149,97
Empradización con prado trenza (Zonas Verdes)	M2	2629,93	1025,00	38,75	3693,68

Contratista Consorcio Desarrollo Educativo						
Actividades representativas	Und	IE Valle Grande	CDI Valle Grande	IE Santa Cecilia Sede Principal	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	Cantidades Ejecutadas
Localización y replanteo de proyecto	M2	13.057,17	5.296,22	4.115,13	696,97	23.165,49
Descapote a maquina	M2	9.688,08	4.245,03	-	1.642,00	15.575,11
Excavación de terreno natural	M3	5.513,61	2.307,01	3.442,56	2.145,19	13.408,37
Relleno en material granular seleccionado - tipo roca muerta compactada al 95% del pm para nivelación del terreno	M3	2.917,56	1.882,03	4.143,52	417,09	9.360,19
Relleno de zapatas y/o cabezal pilotes: material del sitio (roca muerta usada para relleno general) compactado 90%, equipo manual.	M3	639,10	-	676,00	93,97	1.409,07
Solados 2500 psi.	M3	94,83	33,35	41,31	507,56	677,05
Concreto 3000 psi	M3	5.626,14	1.663,28	1.051,05	1.102,70	9.443,17
Concreto 4000 psi	M3	382,05	125,50	137,38	195,58	840,52
Acero de 60000 psi - 420mpa	KG	645.904,97	219.457,06	131.466,02	122.532,66	1.119.360,70
Malla electrosoldada	KG	58.399,50	17.577,45	15.401,24	13.534,19	104.912,38
Suministro, fabricación y montaje estructura metálica según diseño en acero ASTM a-36, acero estructural ASTM a 500 + pintura anticorrosiva,	KG	95.942,66	83.909,43	55.366,79	21.981,93	257.200,81

terminada en esmalte						
Excavación de pilotes 60cm	ML	4.112,55	1.205,36	-	-	5.317,91
Excavación de pilotes 40cm	ML	346,32	777,14	-	-	1.123,46
Excavación de pilotes 120cm	ML	43,29	-	-	-	43,29
Excavación de pilotes+ 100cm	ML	54,60	-	-	-	54,60
Micropilote concreto 3000psi para muro de cerramiento ø=0.30m h=1.0m. Incluye excavación manual	UND	144,00	-	-	-	144,00
Micropilote concreto 3000psi excavado manualmente para muro de cerramiento ø=0.25m l=1.0m @2.80m	UND	-	112,00	-	44,00	156,00
Empradización con prado trenza (Zonas Verdes)	M2	4.157,36	1.981,34	2.830,13	385,55	9.354,38

Contratista Consorcio Educación 2017						
Actividades representativas	Und	CDI La Estrella	CDI Llano Verde	CDI CaliDA	IE Mega Colegio	Cantidades Ejecutadas
Localización, nivelación y replanteo	M2	4932,83	312,00	459,00	18700,18	24404,01
Descapote manual en material común e=0.20m no incluye retiro	M2	1124,90	312,00	550,40	7095,00	9082,30
Excavación tierra a mano	M3	1012,63	57,82	170,90	-	1241,35
Excavación tierra mecánica	M3	2026,40	-	-	6614,74	8641,14

Solado espesor e=0.05 m 2500psi	M3	36,45	-	-	-	36,45
Relleno material seleccionado	M3	1716,19	53.65	-	183,02	1899,21
relleno material granular	M3	746,15	6,87	92,40	268,00	1113,42
Concreto 2500 psi	M3	20,00	-	-	-	20,00
Concreto 3000 psi	M3	1665,91	42,38	45,10	368,79	2122,18
Concreto 4000 psi	M3	69,28	-	8,90	36,68	114,86
Acero refuerzo flejado 60000psi 420mpa	KG	139092,64	2609,48	1044,00	93642,42	236388,54
Malla electrosoldada	KG	16838,73	-	2239,60	10150,11	29228,44

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas establecidas por las leyes 397 de 1997 (modificada por la Ley 666 de 2001), 79 de 1981 y el acuerdo 0321 de 2011

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los ocho (8) días del mes de enero de 2021.

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
Subsecretaria de Planeación Sectorial
Secretaría de Educación Distrital

Proyectó: Melissa Varela Flor – Técnico Operativo

Secretaría de Educación Distrital, Avenida 6 Norte # 13 N – 50, Edificio Boulervard, Telefono: 644120072
www.cali.gov.co

Certificación No. 03
Experiencia Habilitante

La suscrita SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN SECTORIAL, de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que con el CONSORCIO FFR-2014 identificado con NIT No. 900.803.474-9, se suscribió el siguiente contrato:

AÑO	2014
TIPO	Interventoria
No.	4143.0.26.007-2014
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/12/2014
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	40% - NÉSTOR RAMÍREZ CUARTAS – Nit 14.971.935 30% - FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORÍAS – Nit 805.021.192-6 30% - DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S. – DVINGA S.A.S. – Nit 900.554.706-6
OBJETO	Realizar la Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa y de Control Presupuestal del contrato producto de la licitación SEM IF 4143.0.26.023-2014 cuyo objeto es: "Contratar los ajustes a diseños, construcción y conservación de la planta física de las instituciones educativas oficiales Santa Cecilia – sede principal 20 de julio – sede Cristina Serrano de Lourido, Pedro Antonio Molina – sede San Jorge, Alfonso López Pumarejo- sede Central Pro vivienda, Santa Fe- sede Manuel Rebolledo, las Américas – sede principal, Vázquez Cobo- Sede Nuestra Señora de los Remedios, Antonio José Camacho sede principal, Carlos Holguín Lloreda – sede República Costa Rica, Agustín Nieto Caballero – sede principal, Ciudad de Cali- sede principal, Julio de Caicedo y Téllez – sede principal Santa Rosa - sede principal, Ciudad Córdoba- sede Enrique Olaya Herrera, Carlos Holmes Trujillo sede Policarpa Salavarrieta, Politécnico – sede Celimo Rueda, Joaquín Caicedo – sede Satélite Camilo Torres, Liceo Departamental – sede principal, Monseñor Ramón Arcila – sede principal y Villa Carmelo – sede principal del Municipio de Santiago de Cali, con cargo a las vigencias futuras excepcionales autorizadas mediante acuerdo municipal para el periodo 2015- 2018.
PLAZO (DESDE –HASTA)	23/02/2015 – 31/12/2018

VALOR	$1.904.349.960.oo (2196,4 SMMLV)
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	N/A
ESTADO DEL CONTRATO	Liquidado
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	N/A
OBLIGACIONES GENERALES	
Realizar la Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa y de Control Presupuestal del contrato producto de la licitación SEM IF 4143.0.26.023-2014	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
No requeridas por el Solicitante.	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Profesionales que participaron en la ejecución del contrato:

Director de Interventoría:	Ing. Ana Lucia Bonilla Ing. NÉSTOR RAMÍREZ CUARTAS
Residente de Interventoría:	Ing. LUIS ÁNGEL SABOGAL DÍAZ Ing. CLAUDIA PATRICIA HOYOS Ing. JULIO CESAR RAMÍREZ CUARTAS Ing. JUAN SEBASTIÁN LOZANO Ing. HERNANDO LOZANO Ing. CARLOS ORTEGA
Inspector de Interventoría:	Tec. GUSTAVO BONILLA Tec. ARLEX WILCHES PALOMINO
Residente SISO Interventoría:	Ing. JOSE YOVANNY VARGAS
Especialista Estructural:	Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO Ing. JAIRO LIBARDO ORTEGA TORRES
Especialista en Geotécnia:	Ing. TATIANA OLAYA REYES
Ingeniero Eléctrico:	Ing. MANUEL TRIVILLO DELGADILLO
Ingeniero Sanitario:	Ing. ANDRÉS JULIÁN ESPINOSA VANEGAS
Arquitecta Revisor de Interventoría:	Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO

El área total objeto de interventoría fue de 17573,64 m² distribuidos:

Institución Educativa	Alcance	m2
Veinte de Julio - Sede Cristina Serrano Lourido	Construcción Bloque de 10 aulas, batería sanitaria, comedor y cocina, laboratorio, oficina y sala de sistemas	1443,40

Las Américas - Sede Principal	Construcción Bloque de 8 aulas, baterías sanitarias, sala de sistemas y oficina, y la construcción de las redes internas de alcantarillado, acueducto y redes eléctricas y su correspondiente trámite de aprobación ante EMCALI	970,09
Vásquez Cobo - Sede Nuestra Señora de los Remedios	Cambio de cubierta, instalaciones eléctricas, pisos y pintura bloque antiguo	1332,90
Antonio José Camacho - Sede Principal	Construcción de Instalaciones eléctricas y alcantarillado, incluye trámite de aprobación ante EMCALI	
Agustín Nieto Caballero - Sede Principal	Construcción de bloque de 8 aulas, baterías sanitarias, sala de sistemas y oficina, incluye alcantarillado, acueducto y redes eléctricas y su correspondiente tramite de aprobación ante EMCALI	948,73
Ciudad de Cali - Sede Principal Construcción	Bloque de 9 aulas, baterías sanitarias y zonas duras, Ja construcción de las redes internas de alcantarillado, acueducto y redes eléctricas y su correspondiente trámite de aprobación ante EMCALI	1169,80
Pedro Antonio Molina - Sede San Jorge ante	Construcción de bloque de 7 aulas, aula de preescolar, batería sanitarias, comedor y cocina, sala de sistemas y oficina, incluye construcción de las redes internas de alcantarillado y acueducto, redes eléctricas y su correspondiente y tramite de aprobación EMCALI incluye relleno para evitar inundaciones	1072,00
Alfonso López Pumarejo - Sede Central Provivienda	Construcción de Bloques de 6 aulas, aula de preescolar, batería sanitaria, comedor y cocina, sala de sistemas y oficina incluye la construcción de las redes internas de alcantarillado, acueducto y redes eléctricas su correspondiente trámite de aprobación ante EMCALI	1066,00
Santa Fe - Sede Manuel Rebolledo	Construcción de bloque de 11 aulas, baterías sanitarias, cerramiento y zonas duras, incluye la construcción de las redes internas de alcantarillado, acueducto y redes eléctricas su correspondiente trámite de aprobación ante EMCALI	1192,66
Joaquín de Caicedo y Cuero - Sede Satélite Camilo Torres	Construcción de bloque de 8 aulas, baterías sanitarias, sala de sistemas, incluye alcantarillado, acueducto y redes eléctricas y su correspondiente tramite de aprobación ante EMCALI	1020,18
Julio Caicedo y Téllez - Sede Principal	Construcción de la cubierta de la cancha múltiple y la construcción de canales de agua lluvias y alumbrado	550,00
Ciudad Córdoba - Sede Enrique Olaya Herrera	Construcción de bloque de 8 aulas, baterías sanitarias, sala de sistema y oficina incluye alcantarillado, acueducto y redes eléctricas y su correspondiente tramite de aprobación ante EMCALI	1003,69
Liceo Departamental	Construcción de área administrativa y reposición de la redes	380,00

- Sede Principal	internas de alcantarillado y acueducto y su correspondiente tramite de aprobación ante EMCALI	
Santa Cecilia Sede Principal	Construcción de cerramiento en malla eslabonada y alambre de púas. Demolición de cerramiento existente. Retiro de sobrantes	251,00
Carlos Holguin Lloreda - Sede República de Costa Rica	Construcción de bloque de 7 aulas, Baterías Sanitarias, sala de sistemas, cocina y comedor, construcción de redes internas, acueducto, alcantarillado y redes eléctricas	964,05
Santa Rosa - Sede Principal	Construcción de cubierta cancha múltiple y construcción de puente para comunicar los dos bloques de aulas en el segundo piso	350,00
Monseñor Ramón Arcila - Sede Principal eléctricas	Construcción de bloque de 4 aulas, baterías sanitarias, aula de sistemas y oficina, construcción de redes internas, acueducto, alcantarillado y redes	603,36
Carlos Holmes Trujillo - Sede Policarpa Salavarrieta	Construcción de 8 aulas, 1 aula especial, baterías sanitarias y dos escaleras mas relleno, construcción de redes internas, acueducto, alcantarillado y redes eléctricas	1100,00
Politecnico - Sede Celimo Rueda	Construcción de 5 aulas, 1 aula de preescolar, baterías sanitarias, edificio administrativo, biblioteca, laboratorio de ciencias, aula de sistemas y comedor y construcción de redes internas, acueducto, alcantarillado y redes eléctricas	1255,78
Villa Carmelo - Sede Principal	Construcción bloque de 6 aulas, aula de preescolar, comedor, cocina, sala de sistemas y oficina y construcción de redes internas, acueducto, alcantarillado y redes eléctricas	900,00
	Total	17573,64

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas establecidas por las leyes 397 de 1997 (modificada por la Ley 666 de 2001), 79 de 1981 y el acuerdo 0321 de 2011.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los diez y nueve (19) días del mes de agosto del 2020.

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
Subsecretaría de Planeación Sectorial
Secretaría de Educación

Proyectó: Melissa Varela Flor - Técnico Operativo
Revisó: Diego Alejandro Quintero – Supervisor del contrato - Contratista

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nosotros, **PATRICIA BEDOYA ALVARADO, DIEGO ALEJANDRO QUINTERO ARCE Y MARTHA LIGIA VELEZ SANCHEZ**, a cargo de la supervisión del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SEM-INT-4143.0.26.007-2014, suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali - Secretaria de Educación y el CONSORCIO FFR-2014, integrado por Oscar Fabián Fajardo Torres 5%, Néstor Ramírez Cuartas 35%, FFOGRAV INTERVENTORIAS 30% Y DEL VALLE ING Y ARQ. SAS 30%, identificado con el Nit No. 900803474-9

C E R T I F I C A M O S Q U E :

El **CONSORCIO FFR-2014** cumplió a cabalidad con el contrato **No. SEM-INT-4143.0.26.007-2014** cuyo objeto fue: *"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO PROPDUCTO DE LA LICITACION SEM IF 4143.0.26.023-2014 CUYO OBJETO ES " Contratar los ajustes a diseños, construcción y conservación de la planta fisica de las instituciones educativas oficiales Santa Cecilia – sede principal, 20 de julio - sede Cristina Serrano de Lourido, Pedro Antonio Molina - sede San Jorge, Alfonso López Pumarejo - sede Central Provivienda, Santa Fe - sede Manuel Rebolledo, las Américas - sede principal, Vázquez Cobo - sede Nuestra señora de los Remedios, Antonio José Camacho sede principal, Carlos Holguín LLoreda - sede República de Costa Rica, Agustín Nieto Caballero - sede principal, Ciudad de Cali – sede principal, Julio de Caicedo y Téllez – sede principal, Santa Rosa – sede principal, Ciudad Córdoba – Sede Enrique Olaya Herrera, Carlos Holmes Trujillo sede Policarpa Salavarrieta, Politécnico – sede Celimo Rueda, Joaquín Caicedo - sede Satélite Camilo Torres, Liceo Departamental - sede principal, Monseñor Ramón Arcila – sede principal y Villa Carmelo – sede principal del municipio de Santiago de Cali, con cargo a las vigencias futuras excepcionales autorizadas mediante acuerdo municipal para el periodo 2015 – 2018"*, dentro de los cuales el **CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO EDIFICAR 2015** Ejecutó el contrato de obra civil **No. SEM.IF.4143.0.26.023-2014** cuyo objeto fue *"Contratar los ajustes a diseños, construcción y conservación de la planta fisica de las instituciones educativas oficiales Santa Cecilia – sede principal, 20 de julio - sede Cristina Serrano de Lourido, Pedro Antonio Molina - sede San Jorge, Alfonso López Pumarejo - sede Central Provivienda, Santa Fe - sede Manuel Rebolledo, las Américas - sede principal, Vázquez Cobo - sede Nuestra señora de los Remedios, Antonio José Camacho sede principal, Carlos Holguín LLoreda - sede República de Costa Rica,*

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Agustín Nieto Caballero - sede principal, Ciudad de Cali – sede principal, Julio de Caicedo y Téllez – sede principal, Santa Rosa – sede principal, Ciudad Córdoba – Sede Enrique Olaya Herrera, Carlos Holmes Trujillo sede Policarpa Salavarrieta, Politécnico – sede Celimo Rueda, Joaquín Caicedo - sede Satélite Camilo Torres, Liceo Departamental - sede principal, Monseñor Ramón Arcila – sede principal y Villa Carmelo – sede principal del municipio de Santiago de Cali, con cargo a las vigencias futuras excepcionales autorizadas mediante acuerdo municipal para el periodo 2015 – 2018".

Que el porcentaje correspondiente a DISEÑOS dentro de los contratos anteriormente mencionados:

	OBRA	DISEÑOS	TOTAL
OBRA Contrato No. SEM.IF.4143.0.26.023-2014	$ 36.363.636.364	$ 1.731.563.636	$38.095.200.000
INTERVENTORIA Contrato No. SEM-INT-4143.0.26.007-2014	$ 1.818.181.818	$ 86.578.182	$ 1.904.349.960
% INTERVENTORIA	5,000%	5,000%	5,000%

Dada en Santiago de Cali, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020.).

SUPERVISORES

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO ARCE

MARTHA LIGIA VELEZ SANCHEZ

PATRICIA BEDOYA ALVARADO

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FORMATO No2

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 4143.010.32.674-2021

Nº	Contratista	Porcentaje de Participación	Entidad contratante o propietaria	Clasificación UNSPSC	Objeto	Valor del contrato ejecutado a la Terminación ($)	Valor del contrato ejecutado a la Terminación (SMMLV)	Fecha de Iniciación mm/aaaa	Fecha de Terminación mm/aaaa	Observacion
1	CONSORCIO INTERVENTORIA DG	50%	ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	81101500 80101600	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017	$ 5.142.655.804,00	2929,28	dic-17	sep-20	Aporta mas de $95.000.000,00 en Actividades Siviculturales
2	CONSORCIO FFR-2014	30%	ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	81101500 80101600	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO PRODUCTO DE LA LICITACION SEM IF 4143.0.26.023-2014	$ 1.818.181.818,00	698,19	dic-15	dic-18	Aporta mas del 100% PO

Notas:

1. El contenido del presente formato no podrá ser modificado alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.
2. Deberá relacionar en conjunto máximo las certificaciones solicitadas
3. Registre el objeto de la experiencia especifica del proponente, tal como aparece en el respectivo soporte. No relaciones experiencia ni actividades que no estén debidamente soportadas.

REPRESENTANTE LEGAL
DEL VALLE ING Y ARQ SAS

Certificación No. 01
Experiencia Especifica

La suscrita subsecretaria de Planeación Sectorial, de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que el CONSORCIO INTERVENTORIA DG identificado con NIT No. 901.138.152-3 suscribió el siguiente CONTRATO:

AÑO	2017
TIPO	INTERVENTORÍA
No.	4143.10.26.010-2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/12/2017
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA S.A.S: 50% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S: 50%
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017, CUYOS OBJETOS SON: "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES UN PROPONENTE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLEGRANDE, CALLE 61A # 2G N -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34 – 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.", "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO VERDE Y LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA, LLANO VERDE Y CALIDA,

	EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047304 Y CONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306. VIGENCIA 2017 Y "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESÚS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS PLATA SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047302. VIGENCIA 2017.
PLAZO (DESDE –HASTA)	15/12/2017 - 30/09/2020
VALOR INICIAL	$3.693.513.075.oo (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	$5.142.655.804.oo (CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE.
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	N/A
OBLIGACIONES GENERALES	
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
"NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- Director de Interventoría: Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
- Arquitecto Diseñador: Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
- Residente de Interventoría (I): Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
- Residente de Interventoría (II): Ing. JUAN JOSE RENGIFO ALZATE
- Residente de Interventoría (III): Ing. BYRON MAURICIO MAYAG ITUYÁN
- Residente de Interventoría (IV): Ing. SEBASTIÁN MOTTA VELASQUEZ
- Residente de Interventoría (V): Ing. ANA MARÍA ECHEVERRY MAYOR
- Residente Auxiliar de Interventoría (I): Ing. ZULEIMA GÓMEZ AGUDELO
- Residente Auxiliar de Interventoría (II): Ing. JUAN PABLO MENDIVIL RAMIREZ
- Residente de costos y presupuestos: Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
- Residente SISO (I): Ing. JOSE YOVANNY VARGAS
- Residente SISO (II): LUIS FERNANDO PARRA
- Residente SISO (III): YANIA MONCADA
- Residente SISO (IV): JESSICA PAOLA HERMECHEA
- Especialista estructural (I): Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO
- Especialista estructural (II): Ing. JORGE ENRIQUE PAREDES
- Especialista en Geotecnia: Ing. TATIANA OLAYA REYES
- Especialista hidrosanitario: Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS - Ing. ALEXANDER APONTE REYES
- Especialista eléctrico y de cableado estructurado: Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO – DELGADILLO - Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO - Ing. JHON ALEXANDER PARDO
- Ingeniero ambiental(I): Ing. LAURA MEJIA MORENO
- Ingeniero ambiental(I): Ing. ANDERSSON GONZALES FUERTES
- Trabajador social: DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ
- Asesor en aseguramiento de Calidad: DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
- Asesor en seguridad industrial (I): ADRIANA LUCIA MUELAS SOTO
- Abogado: RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA - DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
- Inspector Interventoría (I): Tec. GUSTAVO BONILLA
- Inspector Interventoría (II): Tec. ARLEX WILCHES
- Topógrafo (I): MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
- Topógrafo (II): IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
- Contador: DIANAVALENCIA MARTINEZ
- Aux. Contabilidad: OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

El desarrollo del contrato de obra estuvo a cargo de los contratistas Consorcio PEP, Consorcio Desarrollo Educativo y Consorcio Educación 2017 en virtud de los contratos numero SEM IF-4143.010.26.028-2017, SEM IF-4143.010.26.020-2017 y SEM IF-4143.010.26.029-2017 respectivamente.

DIFERENCIACIÓN DE COSTOS ETAPA DE DISEÑO Y OBRA

Contratista	I.E / Sede	Costo Etapa de Diseños	Costo Etapa de Obra	Costo Total
Consorcio PEP	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	$ 386.923.145	$ 11.684.751.405	$ 12.071.674.550
	IE Potrero Grande	$ 278.969.915	$ 6.344.612.753	$ 6.623.582.668
	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	$ 221.034.765	$ 21.956.869.661	$ 22.171.904.426
Consorcio Desarrollo Educativo	IE Valle Grande	$ 983.734.884	$ 20.979.662.693	$ 21.963.397.577
	CDI Valle Grande	$ 376.387.039	$ 8.967.638.802	$ 9.344.025.841
	IE Santa Cecilia Sede Principal	$ 256.537.068	$ 8.777.718.279	$ 9.034.255.347
	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	$ 291.002.940	$ 5.874.984.557	$ 6.165.987.497
Consorcio Educación 2017	IE Llano Verde	-	$ 7.233.958.028	$ 7.233.958.028
	CDI La Estrella	-	$ 9.598.728.597	$ 9.598.728.597
	CDI Llano Verde	-	$ 2.266.763.241	$ 2.266.763.241
	CDI CaliDA	-	$ 771.979.210	$ 771.979.210
			Costo Total del Proyecto	$ 98.212.001.635

Los frentes desarrollados por ambos contratistas se evidencian a continuación junto con las principales características de cada frente.

Contratista Consorcio PEP				
Descripción	Área Cubierta Construida			Áreas Totales [M2]
	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	IE Potrero Grande	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	
Área Total del Lote	8759,31 M2	5092,62 M2	1817 M2	15668,93 M2
Número de Pisos	2	2	2	N/A
Sótanos	Si	Si	No	N/A

Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	Si	N/A
Área Libre	4389.81 M2	2358,17 M2	730 M2	3088,17 M2
Área Cubierta Construida Sótano	109,93 M2	135,66 M2	-	245,59 M2
Área Cubierta Construida Piso 1	4369,50 M2	2734,45 M2	868,51 M2	7972,46 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	3489,86 M2	1121,58 M2	690,94 M 2	5302,38
Área Total Cubierta Construida	7969,29 M2	3991,69 M2	1559,45 M2	13520,43M2

tratista Consorcio Desarrollo Educativo				
Descripción	Área Cubierta Construida			Áreas Totales [M2]
	IE Valle Grande + CDI Valle Grande	IE Santa Cecilia Sede Principal	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	
Área Total del Lote	14102,78 M2	8518,04 M2	1642,03 M2	24.262,85 M2
Número de Pisos	3	2	3	N/A
Sótanos	No	Si	Si	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	Si	No	No	N/A
Área Libre	8775,91 M2	-	913,30 M2	9.689,21 M2
Área Cubierta Construida Sótano	-	-	78,30 M2	78,30 M2
Área Cubierta Construida Piso 1	5326,87 M2	2569,39 M2	728,73 M2	8.624,99 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	3307,06 M2	339,17 M2	688,13 M2	4.334,36 M2
Área Cubierta Construida Piso 3	1765,32 M2	-	563,12 M2	2.328,44 M2
Área Total Cubierta Construida	10.399,25 M2	2.908,56 M2	2.058,28 M2	15.666,09 M2

Contratista Consorcio Educación 2017			
Descripción	Área Cubierta Intervenida		Áreas Totales [M2]
	CDI La Estrella	CDI Llano Verde	
Área Total del Lote	18325,74 M2	5673,00 M2	23,998,74 M2

Número de Pisos	2	2	N/A
Sótanos	No	No	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	No	No	N/A
Área Libre	17115,67 M2	228,73 M2	17.344,40 M2
Área Cubierta Intervenida	-	-	-
Área Cubierta Intervenida Piso 1	1409,52 M2	737,33 M2	2.146,85 M2
Área Cubierta Intervenida Piso 2	1828.07 M2	609,50 M2	2.437,57 M2
Área Cubierta Intervenida Piso 3	-	-	-
Área Total Cubierta Intervenida	3237,59 M2	1346,83 M2	4.584,42 M2

Contratista Consorcio Educación 2017		
Descripción	Área Cubierta Construida IE Llano Verde	Áreas Totales [M2]
Área Total del Lote	10420 M2	10420 M2
Número de Pisos	3	N/A
Sótanos	No	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	Si	N/A
Área Libre	7102,48 M2	7102,48 M2
Área Cubierta de Construida	-	-
Área Cubierta Construida Piso 1	3322,52 M2	3322,52 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	2973,29 M2	2973,29 M2
Área Cubierta Construida Piso 3	1066,00 M2	1066,00 M2
Área Total Cubierta Construida	7361,81 M2	7361,81 M2

Actividades representativas y cantidades ejecutadas.

Contratista Consorcio PEP					
Actividades principales	Und	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	IE Potrero Grande	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	Cantidades Ejecutadas
Localización y replanteo	M2	8406,57	5092,62	2125,70	15624,89
Descapote a máquina	M2	9934,24	-	-	9934,24

Excavación de terreno natural a maquina	M3	20462,38	7464,17	3026,09	30952,64
Solados, f´c= 2500 psi.	M3	2765,52	264,64	136,60	3166,76
Relleno en material granular seleccionado - Tipo roca muerta compactada al 95% del PM para nivelación del terreno	M3	9251,10	9169,33	2553,52	20973,95
Relleno de Zapatas: material del sitio (roca muerta usada para relleno general) compactado 90%, equipo manual.	M3	849,90	268,48	-	1118,38
Concreto 3000 PSI	M3	3544,05	1601,97	340,35	5486,37
Concreto 4000 PSI	M3	139,95	98,72	627,20	865,87
Micropilote concreto 3000 psi para muro de cerramiento ø=0.30m H=1.0m. Incluye excavación manual	UND	-	74,00	-	74,00
Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KG	275816,98	168692,64	158125,36	602634,98
Malla Electrosoldada	KG	26821,96	155856,48	19427,89	202106,33
Estructura metálica para Cubiertas y fachadas de los seis bloques, incluyen materiales, herramienta, equipo, fabricación y montaje, transportes grúa y pintura	KG	144963,13	11142,77	8044,07	164149,97
Empradización con prado trenza (Zonas Verdes)	M2	2629,93	1025,00	38,75	3693,68

Contratista Consorcio Desarrollo Educativo						
Actividades representativas	Und	IE Valle Grande	CDI Valle Grande	IE Santa Cecilia Sede Principal	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	Cantidades Ejecutadas
Localización y replanteo de proyecto	M2	13.057,17	5.296,22	4.115,13	696,97	23.165,49
Descapote a maquina	M2	9.688,08	4.245,03	-	1.642,00	15.575,11
Excavación de terreno natural	M3	5.513,61	2.307,01	3.442,56	2.145,19	13.408,37
Relleno en material granular seleccionado - tipo roca muerta compactada al 95% del pm para nivelación del terreno	M3	2.917,56	1.882,03	4.143,52	417,09	9.360,19
Relleno de zapatas y/o cabezal pilotes: material del sitio (roca muerta usada para relleno general) compactado 90%, equipo manual.	M3	639,10	-	676,00	93,97	1.409,07
Solados 2500 psi.	M3	94,83	33,35	41,31	507,56	677,05
Concreto 3000 psi	M3	5.626,14	1.663,28	1.051,05	1.102,70	9.443,17
Concreto 4000 psi	M3	382,05	125,50	137,38	195,58	840,52
Acero de 60000 psi - 420mpa	KG	645.904,97	219.457,06	131.466,02	122.532,66	1.119.360,70
Malla electrosoldada	KG	58.399,50	17.577,45	15.401,24	13.534,19	104.912,38
Suministro, fabricación y montaje estructura metálica según diseño en acero ASTM a-36, acero estructural ASTM a 500 + pintura anticorrosiva,	KG	95.942,66	83.909,43	55.366,79	21.981,93	257.200,81

terminada en esmalte						
Excavación de pilotes 60cm	ML	4.112,55	1.205,36	-	-	5.317,91
Excavación de pilotes 40cm	ML	346,32	777,14	-	-	1.123,46
Excavación de pilotes 120cm	ML	43,29	-	-	-	43,29
Excavación de pilotes+ 100cm	ML	54,60	-	-	-	54,60
Micropilote concreto 3000psi para muro de cerramiento ø=0.30m h=1.0m. Incluye excavación manual	UND	144,00	-	-	-	144,00
Micropilote concreto 3000psi excavado manualmente para muro de cerramiento ø=0.25m l=1.0m @2.80m	UND	-	112,00	-	44,00	156,00
Empradización con prado trenza (Zonas Verdes)	M2	4.157,36	1.981,34	2.830,13	385,55	9.354,38

Contratista Consorcio Educación 2017						
Actividades representativas	Und	CDI La Estrella	CDI Llano Verde	CDI CaliDA	IE Mega Colegio	Cantidades Ejecutadas
Localización, nivelación y replanteo	M2	4932,83	312,00	459,00	18700,18	24404,01
Descapote manual en material común e=0.20m no incluye retiro	M2	1124,90	312,00	550,40	7095,00	9082,30
Excavación tierra a mano	M3	1012,63	57,82	170,90	-	1241,35
Excavación tierra mecánica	M3	2026,40	-	-	6614,74	8641,14

Solado espesor e=0.05 m 2500psi	M3	36,45	-	-	-	36,45
Relleno material seleccionado	M3	1716,19	53.65	-	183,02	1899,21
relleno material granular	M3	746,15	6,87	92,40	268,00	1113,42
Concreto 2500 psi	M3	20,00	-	-	-	20,00
Concreto 3000 psi	M3	1665,91	42,38	45,10	368,79	2122,18
Concreto 4000 psi	M3	69,28	-	8,90	36,68	114,86
Acero refuerzo flejado 60000psi 420mpa	KG	139092,64	2609,48	1044,00	93642,42	236388,54
Malla electrosoldada	KG	16838,73	-	2239,60	10150,11	29228,44

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas establecidas por las leyes 397 de 1997 (modificada por la Ley 666 de 2001), 79 de 1981 y el acuerdo 0321 de 2011

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los ocho (8) días del mes de enero de 2021.

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
Subsecretaria de Planeación Sectorial
Secretaría de Educación Distrital

Proyectó: Melissa Varela Flor – Técnico Operativo

Secretaría de Educación Distrital, Avenida 6 Norte # 13 N – 50, Edificio Boulervard, Telefono: 644120072
www.cali.gov.co

Certificación No. 02
Experiencia Especifica

La suscrita SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN SECTORIAL, de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que con el CONSORCIO FFR-2014 identificado con NIT No. 900.803.474-9, se suscribió el siguiente contrato:

AÑO	2014
TIPO	Interventoria
No.	4143.0.26.007-2014
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/12/2014
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	40% - NÉSTOR RAMÍREZ CUARTAS – Nit 14.971.935 30% - FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORÍAS – Nit 805.021.192-6 30% - DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S. – DVINGA S.A.S. – Nit 900.554.706-6
OBJETO	Realizar la Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa y de Control Presupuestal del contrato producto de la licitación SEM IF 4143.0.26.023-2014 cuyo objeto es: "Contratar los ajustes a diseños, construcción y conservación de la planta física de las instituciones educativas oficiales Santa Cecilia – sede principal 20 de julio – sede Cristina Serrano de Lourido, Pedro Antonio Molina – sede San Jorge, Alfonso López Pumarejo- sede Central Pro vivienda, Santa Fe- sede Manuel Rebolledo, las Américas – sede principal, Vázquez Cobo- Sede Nuestra Señora de los Remedios, Antonio José Camacho sede principal, Carlos Holguín Lloreda – sede República Costa Rica, Agustín Nieto Caballero – sede principal, Ciudad de Cali- sede principal, Julio de Caicedo y Téllez – sede principal Santa Rosa - sede principal, Ciudad Córdoba- sede Enrique Olaya Herrera, Carlos Holmes Trujillo sede Policarpa Salavarrieta, Politécnico – sede Celimo Rueda, Joaquín Caicedo – sede Satélite Camilo Torres, Liceo Departamental – sede principal, Monseñor Ramón Arcila – sede principal y Villa Carmelo – sede principal del Municipio de Santiago de Cali, con cargo a las vigencias futuras excepcionales autorizadas mediante acuerdo municipal para el periodo 2015- 2018.
PLAZO (DESDE –HASTA)	23/02/2015 – 31/12/2018

VALOR	$1.904.349.960.oo (2196,4 SMMLV)
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	N/A
ESTADO DEL CONTRATO	Liquidado
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	N/A
OBLIGACIONES GENERALES	
Realizar la Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa y de Control Presupuestal del contrato producto de la licitación SEM IF 4143.0.26.023-2014	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
No requeridas por el Solicitante.	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Profesionales que participaron en la ejecución del contrato:

Director de Interventoría:	Ing. Ana Lucia Bonilla Ing. NÉSTOR RAMÍREZ CUARTAS
Residente de Interventoría:	Ing. LUIS ÁNGEL SABOGAL DÍAZ Ing. CLAUDIA PATRICIA HOYOS Ing. JULIO CESAR RAMÍREZ CUARTAS Ing. JUAN SEBASTIÁN LOZANO Ing. HERNANDO LOZANO Ing. CARLOS ORTEGA
Inspector de Interventoría:	Tec. GUSTAVO BONILLA Tec. ARLEX WILCHES PALOMINO
Residente SISO Interventoría:	Ing. JOSE YOVANNY VARGAS
Especialista Estructural:	Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO Ing. JAIRO LIBARDO ORTEGA TORRES
Especialista en Geotécnia:	Ing. TATIANA OLAYA REYES
Ingeniero Eléctrico:	Ing. MANUEL TRIVILLO DELGADILLO
Ingeniero Sanitario:	Ing. ANDRÉS JULIÁN ESPINOSA VANEGAS
Arquitecta Revisor de Interventoría:	Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO

El área total objeto de interventoría fue de 17573,64 m² distribuidos:

Institución Educativa	Alcance	m2
Veinte de Julio - Sede Cristina Serrano Lourido	Construcción Bloque de 10 aulas, batería sanitaria, comedor y cocina, laboratorio, oficina y sala de sistemas	1443,40

Las Américas - Sede Principal	Construcción Bloque de 8 aulas, baterías sanitarias, sala de sistemas y oficina, y la construcción de las redes internas de alcantarillado, acueducto y redes eléctricas y su correspondiente trámite de aprobación ante EMCALI	970,09
Vásquez Cobo - Sede Nuestra Señora de los Remedios	Cambio de cubierta, instalaciones eléctricas, pisos y pintura bloque antiguo	1332,90
Antonio José Camacho - Sede Principal	Construcción de Instalaciones eléctricas y alcantarillado, incluye trámite de aprobación ante EMCALI	
Agustín Nieto Caballero - Sede Principal	Construcción de bloque de 8 aulas, baterías sanitarias, sala de sistemas y oficina, incluye alcantarillado, acueducto y redes eléctricas y su correspondiente tramite de aprobación ante EMCALI	948,73
Ciudad de Cali - Sede Principal Construcción	Bloque de 9 aulas, baterías sanitarias y zonas duras, Ja construcción de las redes internas de alcantarillado, acueducto y redes eléctricas y su correspondiente trámite de aprobación ante EMCALI	1169,80
Pedro Antonio Molina - Sede San Jorge ante	Construcción de bloque de 7 aulas, aula de preescolar, batería sanitarias, comedor y cocina, sala de sistemas y oficina, incluye construcción de las redes internas de alcantarillado y acueducto, redes eléctricas y su correspondiente y tramite de aprobación EMCALI incluye relleno para evitar inundaciones	1072,00
Alfonso López Pumarejo - Sede Central Provivienda	Construcción de Bloques de 6 aulas, aula de preescolar, batería sanitaria, comedor y cocina, sala de sistemas y oficina incluye la construcción de las redes internas de alcantarillado, acueducto y redes eléctricas su correspondiente trámite de aprobación ante EMCALI	1066,00
Santa Fe - Sede Manuel Rebolledo	Construcción de bloque de 11 aulas, baterías sanitarias, cerramiento y zonas duras, incluye la construcción de las redes internas de alcantarillado, acueducto y redes eléctricas su correspondiente trámite de aprobación ante EMCALI	1192,66
Joaquín de Caicedo y Cuero - Sede Satélite Camilo Torres	Construcción de bloque de 8 aulas, baterías sanitarias, sala de sistemas, incluye alcantarillado, acueducto y redes eléctricas y su correspondiente tramite de aprobación ante EMCALI	1020,18
Julio Caicedo y Téllez - Sede Principal	Construcción de la cubierta de la cancha múltiple y la construcción de canales de agua lluvias y alumbrado	550,00
Ciudad Córdoba - Sede Enrique Olaya Herrera	Construcción de bloque de 8 aulas, baterías sanitarias, sala de sistema y oficina incluye alcantarillado, acueducto y redes eléctricas y su correspondiente tramite de aprobación ante EMCALI	1003,69
Liceo Departamental	Construcción de área administrativa y reposición de la redes	380,00

- Sede Principal	internas de alcantarillado y acueducto y su correspondiente tramite de aprobación ante EMCALI	
Santa Cecilia Sede Principal	Construcción de cerramiento en malla eslabonada y alambre de púas. Demolición de cerramiento existente. Retiro de sobrantes	251,00
Carlos Holguin Lloreda - Sede República de Costa Rica	Construcción de bloque de 7 aulas, Baterías Sanitarias, sala de sistemas, cocina y comedor, construcción de redes internas, acueducto, alcantarillado y redes eléctricas	964,05
Santa Rosa - Sede Principal	Construcción de cubierta cancha múltiple y construcción de puente para comunicar los dos bloques de aulas en el segundo piso	350,00
Monseñor Ramón Arcila - Sede Principal eléctricas	Construcción de bloque de 4 aulas, baterías sanitarias, aula de sistemas y oficina, construcción de redes internas, acueducto, alcantarillado y redes	603,36
Carlos Holmes Trujillo - Sede Policarpa Salavarrieta	Construcción de 8 aulas, 1 aula especial, baterías sanitarias y dos escaleras mas relleno, construcción de redes internas, acueducto, alcantarillado y redes eléctricas	1100,00
Politecnico - Sede Celimo Rueda	Construcción de 5 aulas, 1 aula de preescolar, baterías sanitarias, edificio administrativo, biblioteca, laboratorio de ciencias, aula de sistemas y comedor y construcción de redes internas, acueducto, alcantarillado y redes eléctricas	1255,78
Villa Carmelo - Sede Principal	Construcción bloque de 6 aulas, aula de preescolar, comedor, cocina, sala de sistemas y oficina y construcción de redes internas, acueducto, alcantarillado y redes eléctricas	900,00
	Total	17573,64

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas establecidas por las leyes 397 de 1997 (modificada por la Ley 666 de 2001), 79 de 1981 y el acuerdo 0321 de 2011.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los diez y nueve (19) días del mes de agosto del 2020.

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
Subsecretaría de Planeación Sectorial
Secretaría de Educación

Proyectó: Melissa Varela Flor - Técnico Operativo
Revisó: Diego Alejandro Quintero – Supervisor del contrato - Contratista

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nosotros, **PATRICIA BEDOYA ALVARADO, DIEGO ALEJANDRO QUINTERO ARCE Y MARTHA LIGIA VELEZ SANCHEZ**, a cargo de la supervisión del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SEM-INT-4143.0.26.007-2014, suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali - Secretaria de Educación y el CONSORCIO FFR-2014, integrado por Oscar Fabián Fajardo Torres 5%, Néstor Ramírez Cuartas 35%, FFOGRAV INTERVENTORIAS 30% Y DEL VALLE ING Y ARQ. SAS 30%, identificado con el Nit No. 900803474-9

C E R T I F I C A M O S Q U E :

El **CONSORCIO FFR-2014** cumplió a cabalidad con el contrato **No. SEM-INT-4143.0.26.007-2014** cuyo objeto fue: *"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO PROPDUCTO DE LA LICITACION SEM IF 4143.0.26.023-2014 CUYO OBJETO ES " Contratar los ajustes a diseños, construcción y conservación de la planta fisica de las instituciones educativas oficiales Santa Cecilia – sede principal, 20 de julio - sede Cristina Serrano de Lourido, Pedro Antonio Molina - sede San Jorge, Alfonso López Pumarejo - sede Central Provivienda, Santa Fe - sede Manuel Rebolledo, las Américas - sede principal, Vázquez Cobo - sede Nuestra señora de los Remedios, Antonio José Camacho sede principal, Carlos Holguín LLoreda - sede República de Costa Rica, Agustín Nieto Caballero - sede principal, Ciudad de Cali – sede principal, Julio de Caicedo y Téllez – sede principal, Santa Rosa – sede principal, Ciudad Córdoba – Sede Enrique Olaya Herrera, Carlos Holmes Trujillo sede Policarpa Salavarrieta, Politécnico – sede Celimo Rueda, Joaquín Caicedo - sede Satélite Camilo Torres, Liceo Departamental - sede principal, Monseñor Ramón Arcila – sede principal y Villa Carmelo – sede principal del municipio de Santiago de Cali, con cargo a las vigencias futuras excepcionales autorizadas mediante acuerdo municipal para el periodo 2015 – 2018"*, dentro de los cuales el **CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO EDIFICAR 2015** Ejecutó el contrato de obra civil **No. SEM.IF.4143.0.26.023-2014** cuyo objeto fue *"Contratar los ajustes a diseños, construcción y conservación de la planta fisica de las instituciones educativas oficiales Santa Cecilia – sede principal, 20 de julio - sede Cristina Serrano de Lourido, Pedro Antonio Molina - sede San Jorge, Alfonso López Pumarejo - sede Central Provivienda, Santa Fe - sede Manuel Rebolledo, las Américas - sede principal, Vázquez Cobo - sede Nuestra señora de los Remedios, Antonio José Camacho sede principal, Carlos Holguín LLoreda - sede República de Costa Rica,*

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Agustín Nieto Caballero - sede principal, Ciudad de Cali – sede principal, Julio de Caicedo y Téllez – sede principal, Santa Rosa – sede principal, Ciudad Córdoba – Sede Enrique Olaya Herrera, Carlos Holmes Trujillo sede Policarpa Salavarrieta, Politécnico – sede Celimo Rueda, Joaquín Caicedo - sede Satélite Camilo Torres, Liceo Departamental - sede principal, Monseñor Ramón Arcila – sede principal y Villa Carmelo – sede principal del municipio de Santiago de Cali, con cargo a las vigencias futuras excepcionales autorizadas mediante acuerdo municipal para el periodo 2015 – 2018".

Que el porcentaje correspondiente a DISEÑOS dentro de los contratos anteriormente mencionados:

	OBRA	DISEÑOS	TOTAL
OBRA Contrato No. SEM.IF.4143.0.26.023-2014	$ 36.363.636.364	$ 1.731.563.636	$38.095.200.000
INTERVENTORIA Contrato No. SEM-INT-4143.0.26.007-2014	$ 1.818.181.818	$ 86.578.182	$ 1.904.349.960
% INTERVENTORIA	5,000%	5,000%	5,000%

Dada en Santiago de Cali, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020.).

SUPERVISORES

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO ARCE

MARTHA LIGIA VELEZ SANCHEZ

PATRICIA BEDOYA ALVARADO

Santiago de cali, 4 de mayo de 2021

Señores
Alcaldía de Santiago de Cali
Municipio de Santiago de Cali
Secretaria de Educación

Referencia: Proceso de Concurso de Méritos 4143.010.32.674-2021 "Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal a los contratos de obra civil productos de las selecciones abreviadas de menor cuantía Nos.4143.010.32.583, 632, 653 y 0654 - 2021, cuyo objeto es: Ejecutar para el distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste labores silviculturales de individuos forestales y adecuaciones en las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali, así como las intervenciones resultantes de la compensación aprobada por la autoridad ambiental competente y construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Normal Superior Santiago de Cali – sede principal, Boyacá – sede principal, Vicente Borrero Costa sede José María Villegas, Humberto Jordán Mazuera sede Charco Azul, República de Israel sede principal, Joaquín de Caicedo y Cuero sede General Carlos Albán, José Antonio Galán sede Rafael Zamorano, Técnico Industrial Luz Haydee Guerrero – sede principal, Eustaquio Palacios sede Sofía Camargo de Lleras y Celmira Bueno de Orejuela sede principal en desarrollo del proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Física de las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali. BP. 26002565"

ASUNTO: LEY 019 DE 2012 LEY ANTITRAMITE

Estimados señores:

Por medio de la presente y en condición de oferente del proceso de licitación de la Referencia expreso de manera respetuosa lo siguiente:

- Amparándonos en el Decreto Numero 0019 de 2012, por el cual el presidente de la República de Colombia expresa:


  "...ARTICULO 9- PROHIBICION DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD: Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación. Parágrafo. A partir del 1 de enero de 2013, las entidades públicas contarán con los mecanismos para que cuando se esté adelantando una actuación ante la administración y los documentos reposen en otra entidad pública, el solicitante pueda indicar la entidad en la cual reposan para que ella los requiera de manera directa, sin perjuicio que la persona los pueda aportar. Por lo tanto, no

se podrán exigir para efectos de trámites y procedimientos el suministro de información que repose en los archivos de otra entidad pública…"

como oferentes del proceso de licitación Concurso de Méritos 4143.010.32.674-2021 nos acogemos al Decreto Numero 0019 de 2012, considerando que:

- **PRIMERO:** la **Experiencia Especifica Ponderable aportada a través de la certificación del CONSORCIO INTERVENTORIA DG cuyo Objeto es** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE CIVIL LOS CONTRATOS DE OBRA DE PRODUCTO LAS LICITACIONES PÚBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017, CUYOS OBJETOS SON: SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES UN PROPONENTE PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLEGRANDE, CALLE 61ª # 2G N-62 BARRIO ALAMOS Y CARRERA 5 No. .4-31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRSESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS DE VNUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02017302, BP02047304 Y BP02047306, "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIO DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATICA LLANO VERDE Y LOS CENTRODE DESARROLLO INFALRIL LA ESTRELLA, LLANO VERDE Y CALIDA EN DESARRROLLO DE LOS PROYECTO S DE CONTRUCCION DE LOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA ATENCION INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047304 Y CONTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 VIGENCIA 2017 Y "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ALPROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULAS DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS PLATA SEDE PRINCIPAL, EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL IBO 02047306 Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 0207302 VIGENCIA 2017, en la cual la empresa oferente de este proceso **DEL VALLE ING Y ARQ SAS Nit 900.554.705-6** tiene el 50% de participación como se evidencia en la certificación y en el Registro Único de Proponentes adjuntos en la propuesta del oferente, es un contrato ejecutado con la ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, misma entidad a cargo del proceso de licitación Concurso de Méritos 4143.010.32.674-2021**,** por lo cual bajo el amparo de la ley anti tramite o Decreto Numero 0019 de 2012, al ser la misma entidad el oferente **NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A PRESENTAR SUSTENTACION DE DICHO CONTRATO EJECUTADO Y LIQUIDADO**.

En los requisitos de ponderación para el criterio de Experiencia puntuable, la entidad define (página 27/64):



5.1.1. Experiencia específica del proponente

Se acreditará con contratos relacionados cuyo objeto haya sido interventoría a construcción y/o adecuación de edificaciones educativas bajo la norma Técnica Colombiana NTC 4595, los cuales estén inscritos en el RUP, identificados con el siguiente clasificador de bienes: 81101500 Ingeniería Civil, 81100000 Servicios Profesionales de Ingeniería o 80101600 Gerencia de proyectos.

1) Uno de los contratos deberá ser mayor o igual al 100% del presupuesto oficial estimado.
2) Uno de los contratos deberá tener experiencia específica en interventoría a construcción y/o adecuación de edificaciones educativas bajo la norma Técnica Colombiana NTC 4595, donde se haya ejecutado actividades silviculturales por un valor mayor o igual a noventa y cinco millones de pesos ($95.000.000) M/cte.

Como se puede evidenciar, se solicita la sustentación de $95.000.000,00 en actividades silviculturales, sin embargo, dado que el contrato que como oferente estamos presentado se ejecuto con la misma entidad contratante, deberá ser ella quien certifique, valide o corrobore la experiencia presentada.

Como oferente y en busca de demostrar la transparencia y validez de nuestra experiencia a través de la certificación del CONSORCIO INTERVENTORIA DG, se presenta el siguiente cuadro, donde se puede identificar la actividad ejecutada dentro del objeto de la interventoría y el valor facturado por cada ítem relacionado:

CONTRATISTA	INSTITUCION EDUCATIVA	DOCUMENTO
CONSORCIO PEP Contrato SEM.IF.4143.010.26.28-2017	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE FRANCO (PONDAJE)	ACTA FINAL No. 22
	INSTITUCION EDUCATIVA POTRERO GRANDE	ACTA FINAL No.20
	INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS PLATA	ACTA FINAL No.20
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO Contrato SEM.IF. 4143.010.26.020-2017	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VALLE GRANDE	ACTA FINAL No.19
	INSTIRUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE	ACTA FINAL No.19
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CECILIA	ACTA FINAL No.17
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS SEDE ADAN CORDOVEZ	ACTA FINAL No.17

CONSORCIO EDUCACION 2017 Contrato SEM.IF.4143.010.26.029-2017	INSTITUCION EDUCATIVA LLANO VERDE- COMUNA 15	ACTA FINAL No. 15
	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA	ACTA FINAL No.17
	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE-COMUNA 15	ACTA FINAL No.07
	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECIACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CALIDA- COMUNA 15	ACTA FINAL No.07

RELACIÓN DE PRECIOS DE PAISAJISMO - CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONTRATO	FRENTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
PEP	EVA RIASCOS	1,019	CORTE Y RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES (INCLUYE RAICES)	UND	1	$ 244.010	$ 244.010
		2,004	EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL DEL SITIO, PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDOR DE RAÍCES E=1.0MTS	M3	10,188	$ 25.665	$ 261.475
		2,007	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO PARA ÁREA INTERNA DE CONTENCION DE RAICES E=0,8MTS	M3	8,1504	$ 13.250	$ 107.993
		6,016	EMPRADIZACION Y JARDINERIA	M2	38,75	$ 11.191	$ 433.651
		6.017 , 23.007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA AGRICOLA	M3	8,24	$ 80.154	$ 660.469
		6NP1	PISO EN ADQUIN ECOLÓGICO TIPO GRAMOQUIN	M2	49,59	$ 76.020	$ 3.769.832
	PONDAJE	24,008	GUAYACAN AMARILLO H: 3,00 METROS	UND	2	$ 80.319	$ 160.638
		24NP1	AZUENO	UND	1	$ 80.319	$ 80.319
		24NP2	PALMA MANILA	UND	5	$ 258.875	$ 1.294.375
		24NP3	ARECA	UND	6	$ 358.875	$ 2.153.250
		24NP4	GUAYACAN ENANO	UND	1	$ 80.319	$ 80.319

		24NP5	BAY RUM	UND	2	$ 80.319	$ 160.638
		24NP6	ICACO	UND	6	$ 80.319	$ 481.914
		24NP7	LIMON	UND	2	$ 80.319	$ 160.638
		24NP8	GUALANDAY	UND	7	$ 80.319	$ 562.233
		24NP9	ARBOL EN ZONA LA LAGUNA	UND	10	$ 80.319	$ 803.190
		24NP10	MIRTO	UND	1	$ 80.319	$ 80.319
		24NP11	JAZMIN DE NOCHE	UND	2	$ 80.319	$ 160.638
		24NP12	JABOTICABA	UND	3	$ 80.319	$ 240.957
		24NP13	ARBOL EN ZONA DE ESCALERAS	UND	2	$ 80.319	$ 160.638
		24,001	TIERRA VEGETAL E=0.2MTS	M3	474,794	$ 80.154	$ 38.056.638
		24,003	EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA	M2	2629,93	$ 11.191	$ 29.431.547
		2,001	DESCAPOTE A MAQUINA , H=25 CM.	M2	9934,24	$ 1.614	$ 16.033.863
	POTRERO	24,002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA AGRICOLA	M3	103	$ 80.154	$ 8.255.862
		24,003	EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA	M2	1025	$ 11.191	$ 11.470.775
CDE	**IE VALLE GRANDE**	1,007	LIMPIEZA Y PODA DE LOTE	M2	9688,083	$ 2.191	$ 21.226.590
		2.008, 1AD6	ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL DE SITIO PARA RELLENO ZONAS VERDES	M3	479,034	$ 5.751	$ 2.754.925
		6NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA AGRICOLA	M3	714,4272	$ 79.283	$ 56.641.932
		6NP2	EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA	M2	8930,34	$ 9.283	$ 82.900.346
		6NP3	ARBORIZACIÓN ALTA SUGERIDA EN PLANOS. (X PALMAS, X ÉBANOS, X ETC)	UND	16	$ 150.000	$ 2.400.000
	CDI VALLE	2,001	DESCAPOTE A MAQUINA	M2	4245,03	$ 1.623	$ 6.889.684
		2,008	ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL DE SITIO PARA RELLENO ZONAS VERDES	M3	1129,36	$ 5.751	$ 6.494.949

		6NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA AGRICOLA	M3	297,2	$ 79.283	$ 23.562.908
		6NP2	EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA	M2	1981,34	$ 9.283	$ 18.392.779
	SANTA CECILIA	2,008	ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL DE SITIO PARA RELLENO ZONAS VERDES	M3	725,07	$ 5.751	$ 4.169.878
		2,009	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO PARA ZONAS VERDES	M3	450	$ 13.728	$ 6.177.600
		17,001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA AGRICOLA	M3	283	$ 79.283	$ 22.437.089
		17,002	EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA	M2	2830,13	$ 9.283	$ 26.272.097
	ADÁN	2,001	DESCAPOTE A MAQUINA	M2	1642	$ 1.623	$ 2.664.966
		17,001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA AGRICOLA	M3	38,56	$ 79.283	$ 3.057.152
		17,002	EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA	M2	385,55	$ 9.283	$ 3.579.061
CE2017	**LA ESTRELLA**	17,19-NP	TRINCHOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	M2	5	$ 32.692	$ 163.460
		17,14-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDINES LATERAL 1, INC TIERRA NEGRA , SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND	1	$ 4.687.901	$ 4.687.901
		17,15-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDINES LATERAL 2, INC TIERRA NEGRA , SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND	1	$ 1.791.468	$ 1.791.468
		17,16-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERAS INTENAS, INC TIERRA NEGRA , SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND	1	$ 5.593.533	$ 5.593.533
		17,17-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDNIES PARA JARDIN CENTRAL, INC TIERRA NEGRA , SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND	1	$ 11.699.567	$ 11.699.567
		1.08-NP	CONFORMACION DE TALUDES Y NIVELACIÓN DE TERRENO A MANO	M2	1376,3119	$ 4.381	$ 6.029.622
		5,21NP	ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO-GRAMOQUIN	M2	57,6	$ 95.060	$ 5.475.456
		6.20-NP	ESTUDIO TOPOGRAFICO, GEOLOGICO, GEOTECNICO, HIDROLOGICO E HIDRAULICO Y DE ESTABILIDAD DE TALUDES ,DISEÑOS DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN A EN LA MACROCUENCA MONACO DE LA COMUNA 20, CON EL FIN DE	UND	1	$ 63.961.030	$ 63.961.030

			MITIGAR EL RIESGO EN EL CDI QUE SE CONSTRUYE EN LA ESTRELLA DE SILOE VALLE DEL CAUCA				
		6.38-NP	BOLSACRETO PROVISIONAL PARA MITIGACION DE RIESGO EN VAGUADA CONC 1:4:7 1500 PSI	M3	18	$ 217.238	$ 3.910.284
		6.54-NP	ESTUDIO TOPOGRAFICO, ESTUDIO Y DSIEÑO HIDRAULICOS SISTEMA DE REGULACION DE CARGAS DE AGUAS LLUVIAS EN CAUCE SUPERFICIALES MEDIANTE SISTEMAS URBANOS DE DREAJE SOSTENIBLE SUDS, DISEÑO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNICOS, Evaluación de la capacidad hidráulica del sistema existente de alcantarillado modelación hidráulica del alcantarillado desde los colectores de la carrera 41 A (cámara 2003PC0035) hasta la entrega a la quebrada Isabel Perez (cámara 2003 PC0609), Memorias de cálculos, Planos, Especificaciones Técnicas, Presupuesto de las obras COMUNA 20, CON EL FIN DE MITIGAR EL RIESGO EN EL CDI QUE SE CONSTRUYE EN LA ESTRELLA DE SILOE VALLE DEL CAUCA	UND	1	$ 45.000.000	$ 45.000.000
		6.60-NP	AJUSTES ADICIONALES SOLICITAOS POR EMCALI PARA LOS ESTUDIOS DE SISTEMA PARA EL CONTROL DE CAUDALES DE AGUA LLUVIA Y DE ESCORRENTIAS PRODUCIDAS EN LA MICROCUENCA MONACO DONDE SE LOCALIZA EL CDI LA ESTRELLA - SILOE ENTREGADAS AL SISTEMA DE DRENAJE URBANO DE LA CIUDAD DE CALI	UND	1	$ 13.581.000	$ 13.581.000
		17,11-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA (AGRICOLA)	M3	104,967	$ 76.909	$ 8.072.907
		17,12-NP	SUMINISTRO E INSTALACION PRADO TIPO TRENZA	M2	1300	$ 13.417	$ 17.442.100

		17,13-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOMEMBRANA O EQUIVALENTE), CON FINES DE GEOBIOPROTECCIÓN Y REVEGETALIZACIÓN, PARA CONTROL DE EROSIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	M2	49,5	$ 109.005	$ 5.395.748
		17,18-NP	PRADO CHINO	M2	40	$ 19.840	$ 793.600
		21,01	ROCERIA Y LIMPIEZA GENERAL	M2	1124,9028	$ 2.014	$ 2.265.554
		21,03	DESCAPOTE MANUAL EN MATERIAL COMÚN E=0.20M NO INCLUYE RETIRO	M2	1124,9028	$ 4.917	$ 5.531.687
		3.1.4, 7.1.4, 10.1.4	DESMONTE Y LIMPIEZA	M2	1121	$ 3.835	$ 4.299.035
		1.07-NP	RETIRO DE MALEZA (ALTURA ENTRE 1.20 - 1.50 MTS), LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN GENERAL PERIMETRO DE OBRA	´M2	7336,18	$ 6.625	$ 48.602.175
	MEGACOLEGIO LLANO VERDE	17.2	Empradización	M2	1100,61	$ 10.491	$ 11.546.500
		17.3	Suministro e instalación tierra negra	M3	110,06	$ 59.354	$ 6.532.501
		NP-029	Descapote a máquina	M2	7095	$ 1.623	$ 11.515.185
	CDI LLANO VERDE	8,04	MATERAS CON BASE EN CONCRETO Y LATERALES EN BLOQUE ESTRUCTURAL, INCLUYE ALFAJIA DE REMATE Y SISTEMA DE DRENAJE	ML	8,84	$ 119.234	$ 1.054.029
		2,01	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H=20CM	M2	312,00	$ 7.507	$ 2.342.184
		6,09	EMPRADIZACIÓN CON PRADO GATEADORA Y JARDINERÍA ORNAMENTAL PARA EXTERIORES	M2	274,38	$ 10.491	$ 2.878.521
	CALIDA	5,01	DURANTAS	UND	1551,00	$ 2.971	$ 4.608.021
		5,02	ARBOL NATIVO	UND	22,00	$ 41.823	$ 920.106
		1,01	DESCAPOTE MANUAL	M2	550,39	$ 7.507	$ 4.131.778
		5,03	TIERRA NEGRA PARA NIVELACION	M3	44,2	$ 21.741	$ 960.952
		5,07	ALCORQUES EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE ÁRBOLES	UND	1,00	$ 222.234	$ 222.234
						COSTO DIRECTO	**$ 705.936.275**
						COSTOS INDIRECTOS	**$ 239.312.397**
						TOTAL COSTOS	**$ 945.248.672**

Como se evidencia en el cuadro anterior, se cuenta con un total de **NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($945.248.672 MCTE),** el cual AFECTADO POR EL 50% de participación corresponde al oferente DEL VALLE ING Y ARQ SAS se evidencia entonces un valor total final de **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($472.624.336 MCTE);** Presupuesto que excede en mas del 100% el monto requerido en el documento pliego ($95.000.000,00).

- SEGUNDO: Como empresa se ha solicitado copia de las actas de pago Radicadas ante la SECRETARIA DE EDUCACION al personal que corresponde, sin embargo, es del conocimiento de todos colombianos que actualmente las entidades públicas y privadas atraviesan un paro Indefinido Nacional, la cual ha impedido que las personas encargadas del archivo dentro de la Secretaria de Educación, pueda ingresar a sus logares de trabajo y suministrar estas actas.

  Por lo cual, nuevamente el oferente DEL VALLE ING Y ARQ SAS, recurre y se ampara en Decreto Numero 0019 de 2012, para poder continuar con la elaboración de la oferta en el proceso de licitación **Concurso de Méritos 4143.010.32.674-2021.**

Por todo lo anteriormente manifestado, bajo el amparo legal del Decreto Numero 0019 de 2012, el oferente DEL VALLE ING Y ARQ SAS no presenta las actas de pago correspondientes al CONSORCIO INTERVENTORIA DG ya que están reposan en el archivo de la SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, sin embargo, se anexan las actas consolidadas de los contratistas de obra: CONSORCIO PEP, CONSORCIO CDE, CONSORCIO EDUCACION 2017

Cordialmente,

_____

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
DEL VALLE ING Y ARQ SAS

ACTAS DE PAGO
CONSORCIO PEP

ACTA DE PAGO INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE FRANCO (PONDAJE)

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
	FASE I - PRELIMINARES Y ADECUACION DEL TERRENO										
	PRELIMINARES										
1,001	Demolicion de piso de colegio existente	M2	1.945,25	$ 5.348	$ 10.403.179	1.945,25	$ 10.403.179		$ -	1.945,25	$ 10.403.179
1,002	Demolicion de placas de concreto piso de canchas	M2	1.123,69	$ 14.141	$ 15.890.100	1.123,69	$ 15.890.100		$ -	1.123,69	$ 15.890.100
1,003	Demolicion de placas de concreto piso salon comunal	M2	218,56	$ 14.141	$ 3.090.657	218,56	$ 3.090.657		$ -	218,56	$ 3.090.657
1,004	Demolicion de placas de concreto piso colegio existente	M2	1.945,25	$ 14.141	$ 27.507.732	1.945,25	$ 27.507.732		$ -	1.945,25	$ 27.507.732
1,005	Desmonte de aparatos sanitarios, puertas y ventanas	UND	20,00	$ 21.593	$ 431.860	20,00	$ 431.860		$ -	20,00	$ 431.860
1,006	Demolicion de muros existentes	M2	3.633,04	$ 4.632	$ 16.828.222	3.633,04	$ 16.828.222		$ -	3.633,04	$ 16.828.222
1,007	Desmonte y retiro de cubierta	M2	226,87	$ 7.810	$ 1.771.855	226,87	$ 1.771.855		$ -	226,87	$ 1.771.855
1,008	Corte de arboles existentes	UND	-	$ 225.010	$ -	-	$ -		$ -		$ -
1,009	Localizacion y replanteo	M2	8.406,57	$ 3.477	$ 29.229.644	8.406,57	$ 29.229.644		$ -	8.406,57	$ 29.229.644
1,010	Campamentos provisionales de obra	M2	235,78	$ 110.585	$ 26.073.731	235,78	$ 26.073.731		$ -	235,78	$ 26.073.731
1,011	Provisional eléctrica y de iluminación	UND	1,00	$ 6.817.163	$ 6.817.163	1,00	$ 6.817.163		$ -	1,00	$ 6.817.163
1,012	Provisional hidráulica	UND	1,00	$ 1.887.202	$ 1.887.202	1,00	$ 1.887.202		$ -	1,00	$ 1.887.202
1,013	Telefono e internet ilimitado. Emcali	UND	18,00	$ 127.968	$ 2.303.424	18,00	$ 2.303.424		$ -	18,00	$ 2.303.424
1,014	Alquiler baños móviles (2 Unidades/Mes)	MES	18,00	$ 698.000	$ 12.564.000	18,00	$ 12.564.000		$ -	18,00	$ 12.564.000
1,015	Cerramiento provisional en lámina galvanizada - H=2,50 mts.	M2	1.050,00	$ 23.810	$ 25.000.500	1.050,00	$ 25.000.500		$ -	1.050,00	$ 25.000.500
1,016	Demolición y Retiro contrapisos existentes con máquina - Anden	M2	95,11	$ 4.932	$ 469.072	95,11	$ 469.072		$ -	95,11	$ 469.072
1,017	Señalización provisional (fixser)I: Uso elementos de protección (2),evacuación fotoluminicence (15), informativos (13), emergencia (5), prohibición (14), precaución (16).	UND	65,00	$ 24.815	$ 1.612.975	65,00	$ 1.612.975		$ -	65,00	$ 1.612.975
1,018	Manejo de tráfico y aseo permanente de vías perimetrales	MES	18,00	$ 1.626.410	$ 29.275.380	18,00	$ 29.275.380		$ -	18,00	$ 29.275.380
1,019	Retiro de escombros manual - volqueta.	M3	2.566,40	$ 25.353	$ 65.065.939	2.566,40	$ 65.065.939		$ -	2.566,40	$ 65.065.939
1AD1	Demolición de cimientos en CR	M3	681,68	$ 141.416	$ 96.401.095	681,68	$ 96.401.095		$ -	681,68	$ 96.401.095
1AD2	Desmonte de luminarias	UND	-	$ 25.649	$ -	-	$ -		$ -		$ -
1NP1	Retiro de malla eslabonada	ML	637,31	$ 5.634	$ 3.590.605	637,31	$ 3.590.605		$ -	637,31	$ 3.590.605
1NP2	Desmonte de cancha existente	UND	4,00	$ 50.369	$ 201.476	4,00	$ 201.476		$ -	4,00	$ 201.476
1NP3	Demolicion de Losa de Entrepiso	M2	304,91	$ 55.215	$ 16.835.561	304,91	$ 16.835.561		$ -	304,91	$ 16.835.561
1NP4	Retiro de Cable electrico	ML	100,00	$ 3.912	$ 391.200	100,00	$ 391.200		$ -	100,00	$ 391.200
1NP5	Retiro de Tablero Electricos	UND	1,00	$ 37.204	$ 37.204	1,00	$ 37.204		$ -	1,00	$ 37.204
1NP6	Cerramiento provisional en tela fibrotejida verde H=2,50 m	ML	526,25	$ 10.111	$ 5.320.914	526,25	$ 5.320.914		$ -	526,25	$ 5.320.914
1NP7	Demolición columnas 30X30 y vigas aereas	ML	244,06	$ 4.980	$ 1.215.419	244,06	$ 1.215.419		$ -	244,06	$ 1.215.419
1NP8	Reparacion de malla eslabonada	M2	526,25	$ 15.000	$ 7.893.750	526,25	$ 7.893.750		$ -	526,25	$ 7.893.750
1NP9	Pintura mural según diseño. Incluye grua, vinilos, aerosoles, materiales, herramientas y mano de obra	UND	1,00	$ 7.682.153	$ 7.682.153	1,00	$ 7.682.153		$ -	1,00	$ 7.682.153
	SUBTOTAL				$ 415.792.012	-	$ 415.792.012		$ -		$ 415.792.012

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
2,000	MOVIMIENTOS DE TIERRA		-			-			$ -		
2,001	Descapote a maquina , H=25 cm.	M2	9.934,24	$ 1.614	$ 16.033.863	9.934,24	$ 16.033.863		$ -	9.934,24	$ 16.033.863
2,002	Excavacion de terreno natural a maquina + cargue volquetas, corte general H=75 cm. (cajeo)	M3	17.431,43	$ 7.040	$ 122.717.296	17.431,43	$ 122.717.296		$ -	17.431,43	$ 122.717.296
2,003	Conformación y compactación de la sub-rasante	M2	9.934,24	$ 2.776	$ 27.577.450	9.934,24	$ 27.577.450		$ -	9.934,24	$ 27.577.450
2,004	Relleno en material granular seleccionado - Tipo roca muerta compactada al 95% del PM para nivelacion del terreno	M3	9.251,10	$ 46.445	$ 429.667.357	9.251,10	$ 429.667.357		$ -	9.251,10	$ 429.667.357
2,005	Retiro sobrante de excavación con volqueta.	M3	23.578,70	$ 25.353	$ 597.790.794	23.516,15	$ 596.205.055	62,55	$ 1.585.739	23.578,70	$ 597.790.794
2AD1	Suministro e instal. Geotextil de reparación Pavco T1700	M2	8.965,23	$ 5.257	$ 47.130.214	8.965,23	$ 47.130.214		$ -	8.965,23	$ 47.130.214
2NP1	Transporte (desde los talleres del municipio) y colocacion de material reciclado de demolicion de asfalto (sin suministro)	M3	254,00	$ 19.000	$ 4.826.000	254,00	$ 4.826.000		$ -	254,00	$ 4.826.000
2NP2	Acarreo interno a máquina materiales pétreos para adecuación de vía	M3	254,00	$ 10.116	$ 2.569.464	254,00	$ 2.569.464		$ -	254,00	$ 2.569.464
	SUBTOTAL				$ 1.248.312.438	-	$ 1.246.726.699		$ 1.585.739		$ 1.248.312.438
	TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE I				$ 1.664.104.450	-	$ 1.662.518.711		$ 1.585.739		$ 1.664.104.450
	FASE II - ESTRUCTURA										
3,000	CIMENTACION										
3,001	Excavacion en conglomerado: vigas, zapatas, tanque.	M3	3.051,73	$ 25.665	$ 78.322.545	3.051,73	$ 78.322.545		$ -	3.051,73	$ 78.322.545
3,002	Relleno de Zapatas: material del sitio (rocamuerta usada para relleno general) compactado 90%, equipo manual.	M3	849,90	$ 13.250	$ 11.261.138	849,90	$ 11.261.138		$ -	849,90	$ 11.261.138
3,003	Concreto Ciclopeo para Zapatas: 60% conc. 2500 psi. 40% canto rodado.	M3	1.116,07	$ 299.242	$ 333.973.523	1.116,07	$ 333.973.523		$ -	1.116,07	$ 333.973.523
3,004	Solados E= 5cm. Concreto preparado en obra, f´c= 2500 psi.	M2	1.649,46	$ 28.546	$ 47.085.439	1.649,46	$ 47.085.439		$ -	1.649,46	$ 47.085.439
3,005	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATA MURO SOTANO (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación.)	M3	3,47	$ 563.730	$ 1.956.143	3,47	$ 1.956.143		$ -	3,47	$ 1.956.143
3,006	Muros de contención sótano F´c= 3000 psi, E= ,25 m (Concreto premezclado: suministro, bombeo, colocación , encofrado, desencofrado)	M3	-	$ 787.485	$ -	-	$ -		$ -		$ -
3,007	Losa Maciza Cimiento tanque almacenamiento: f´c= 3000 psi, E=25 cm, Concreto premezclado: suministro, bombeo, colocación.	M2	-	$ 152.995	$ -	-	$ -		$ -		$ -
3,008	CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo, Colocación y cinta PVC)	M3	65,53	$ 852.898	$ 55.890.406	65,53	$ 55.890.406		$ -	65,53	$ 55.890.406

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
3,009	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación.)	M3	309,00	$ 563.730	$ 174.193.838	309,00	$ 174.193.838		$ -	309,00	$ 174.193.838
3,010	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación.)	M3	345,57	$ 635.306	$ 219.543.746	345,57	$ 219.543.746		$ -	345,57	$ 219.543.746
3,011	Acarreo interno y relleno manual con material sobrante de excavación en areas para nivelar, alrededor del terraplen conformado.	M3	534,85	$ 15.341	$ 8.205.134	534,85	$ 8.205.134		$ -	534,85	$ 8.205.134
3,012	Retiro de escombros manual - volqueta	M3	-	$ 25.353	$ -	-	$ -		$ -		$ -
3NP1	Losa Maciza Cimiento tanque almacenamiento: f´c= 4000 psi (28 MPa, E=0.4 m, Concreto premezclado: suministro, bombeo, colocación. Incluye formaleta 0.4774 M3/M2	M2	115,21	$ 226.591	$ 26.106.387	115,21	$ 26.106.387		$ -	115,21	$ 26.106.387
3NP2	CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA MACIZA TANQUE DE ALMACENAMIENTO E=0.25 mts. (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleta)	M2	113,35	$ 153.816	$ 17.435.505	113,35	$ 17.435.505		$ -	113,35	$ 17.435.505
	SUBTOTAL				$ 973.973.804	-	$ 973.973.804		$ -		$ 973.973.804
4,000	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METAL	-				-					
	BLOQUE 1										
4,001	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M3	287,68	$ 808.099	$ 232.474.801	287,68	$ 232.474.801		$ -	287,68	$ 232.474.801
4,002	CONCRETO 3000 PSI PARA PANTALLAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M3	45,44	$ 808.528	$ 36.736.117	45,44	$ 36.736.117		$ -	45,44	$ 36.736.117
4,003	Losa aligerada con caseton recuperable, f´c=3000 psi. H=50 cm. Cuantia 0,18 m3/m2. Concreto premezclado: transporte, colocación, bombeado. Formaleteado, desencofrado. Incluye equipo, Herramienta, mano de obra.	M2	-	$ 253.228	$ -	-	$ -		$ -		$ -
4,004	Losa maciza f´c=3000 psi, H= variable 12 a 24 cm. Cuantia, 18 m3/m2. psi. Concreto premezclado: transporte, colocación, bombeado. Formaleteado, desencofrado. Incluye Herramienta, equipo, mano de obra.	M2	-	$ 151.676	$ -	-	$ -		$ -		$ -
4,005	Losa maciza (vigas descolgadas), f´c=3000 psi, H= 10. Cuantia ,22 m3/m2. psi. Concreto premezclado: transporte, colocación, bombeado. Formaleteado, desencofrado. Incluye Herramienta, equipo, mano de obra.	M2	-	$ 166.179	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
4,006	Losa nervada (vigas descolgadas), f'c=3000 psi. H=55 cm. Cuantia 0,258 m3/m2. Concreto premezclado: transporte, colocación, bombeado.Formaleteado, desencofrado. Incluye equipo, Herramienta, mano de obra.	M2	-	$ 228.670	$ -	-	$ -		$ -		$ -
4,007	CONCRETO F'c= 3000 PSI PARA LOSA MACIZA 10cm: ,09 m3/m2. (formaleta de fondo Superboard 2 cm) sobre estructura metalica. (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	145,90	$ 118.956	$ 17.355.086	145,90	$ 17.355.086		$ -	145,90	$ 17.355.086
4,008	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS AÉREAS ENTREPISO Y CBTA. (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra). Sección 30x45 /40x45 cm.	M3	214,49	$ 760.988	$ 163.224.164	214,49	$ 163.224.164		$ -	214,49	$ 163.224.164
4,009	CONCRETO f'c=3000 PSI PARA LOSA CUBIERTA SOTANO: h=55 CM, ALIGERADA CON CASETON ESTERILLA + TORTA. (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	-	$ 271.589	$ -	-	$ -		$ -		$ -
4NP1	CONCRETO f'c=3000 PSI PARA LOSA ENTREPISO: h=55 CM, ALIGERADA CON CASETON ESTERILLA + TORTA. (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	2.796,31	$ 271.589	$ 759.445.964	2.796,31	$ 759.445.964		$ -	2.796,31	$ 759.445.964
4NP2	Losa cubierta aligerada con caseton, f'c=3000 psi. H=45 cm. Cuantia 0,21 m3/m2. Concreto premezclado: transporte, colocación, bombeado. Formaleteado, desencofrado. Incluye equipo, Herramienta, mano de obra.	M2	340,56	$ 267.187	$ 90.993.205	340,56	$ 90.993.205		$ -	340,56	$ 90.993.205
4NP3	Losa de Entrepiso en Stell Deck con concreto de 3000 PSI, lamina colaborante 2" Cal 22 E=11cms	M2	769,39	$ 126.713	$ 97.491.715	769,39	$ 97.491.715		$ -	769,39	$ 97.491.715
	BLOQUE PATIO				$ -	-	$ -		$ -		$ -
4,010	Quiebrasoles en concreto tipo pantalla acceso principal, 1,00 x 0,20 x 6,35 (51 unidades)	ML	-	$ 137.242	$ -	-	$ -		$ -		$ -
4,011	Quiebrasoles en concreto tipo pantalla acceso principal, 1,00 x 0,20 x 2,80 (4 unidades)	ML	-	$ 137.242	$ -	-	$ -		$ -		$ -
4,012	Loseta de remate sobre quiebrasoles en concreto E=10 cms	ML	-	$ 99.795	$ -	-	$ -		$ -		$ -
4,013	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA CONTRAPISO E:10 cm (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	-	$ 59.416	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: [redacted] No. SEMJF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES	
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN:	8/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS										
4,014	CONCRETO 3000 PSI PARA descansos de ESCALERAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra). Endurecedor + Allanado mecanico +dilataciones (antideslizantes)	M2	82,47	$ 136.449	$ 11.252.949	82,47	$ 11.252.949		$ -	82,47	$ 11.252.949
4,015	Aleros en concreto macizo E=8 cms	ML	-	$ 74.660	$ -	-	$ -		$ -		$ -
4,016	Suministro e instalación de Peldaños prefabricados (Premoldeados). Incluye Refuerzo y acabado según especificación arquitectónica (concreto liso borde estriado).	ML	-	$ 104.582	$ -	-	$ -		$ -		$ -
4,017	CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS acceso sotano (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra). Endurecedor + Allanado manual + borde cenefa grano lavado.	M3	1,89	$ 806.964	$ 1.525.162	1,89	$ 1.525.162		$ -	1,89	$ 1.525.162
4NP4	Aleros en concreto macizo E=15 cms	ML	-	$ 103.363	$ -	-	$ -		$ -		$ -
4NP5	CONCRETO 3000 PSI AUTONIVELANTE para relleno de columnas metálicas. (Inicuye suministro, transporte y bombeo)	M3	10,56	$ 741.797	$ 7.836.623	10,56	$ 7.836.623		$ -	10,56	$ 7.836.623
4NP6	CONCRETO 3000 PSI PARA DINTELES (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra). Sección 12X20 cm.	ML	274,76	$ 47.412	$ 13.026.684	274,76	$ 13.026.684		$ -	274,76	$ 13.026.684
4NP7	Suministro, fabricación y montaje de escaleras en perfil estructural, con guarderas en perfil estructural rectangular, pasos en perlin 305x80x3mm, placas en lamina HR de 1/2", anclajes en varilla roscada tipo B7 de acuerdo a medidas de planos, incluye pintura base a 3 mils y pintura de acabado 3 mils. Altura: 3.50 m.	UND	7,00	$ 18.309.797	$ 128.168.579	7,00	$ 128.168.579		$ -	7,00	$ 128.168.579
4NP8	Sika grout 212 mortero autonivelante para platinas de columnas	KG	1.655,19	$ 7.715	$ 12.769.791	1.655,19	$ 12.769.791		$ -	1.655,19	$ 12.769.791
4NP9	Suministro e instalacion de Soporte tubular rectangular metalico para estructura RCI en zonas de cielo abierto. Acabado en pintura anticorrosiva y sintetica. Aulas	M2	1.989,48	$ 85.587	$ 170.273.197	1.989,48	$ 170.273.197		$ -	1.989,48	$ 170.273.197
4NP10	Suministro e instalacion de Soporte tubular rectangular metalico para estructura RCI en zonas de cielo abierto. Acabado en pintura anticorrosiva y sintetica. Torre F - incluye viga soporte IPE220 - diseño para cielo falso	M2	160,58	$ 85.587	$ 13.743.560	160,58	$ 13.743.560		$ -	160,58	$ 13.743.560
4NP11	Suministro e instalacion de Soporte tubular rectangular metalico para estructura RCI en zonas de cielo abierto. Acabado en pintura anticorrosiva y sintetica. Torre F - incluye viga soporte IPE330 - diseño para cielo falso	M2	327,08	$ 109.991	$ 35.975.856	327,08	$ 35.975.856		$ -	327,08	$ 35.975.856

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LICIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL. EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
4NP12	Viga de amarre 12x10 cm muro de cerramiento para malla eslabonada, incluye formaleta	ML	286,87	$ 40.200	$ 11.532.174	286,87	$ 11.532.174		$ -	286,87	$ 11.532.174
	SUBTOTAL				$ 1.803.825.627	-	$ 1.803.825.627		$ -		$ 1.803.825.627
5,000	**ACERO DE REFUERZO**	-				-			$ -		
5,001	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KG	311.841,85	$ 3.688	$ 1.150.072.746	275.816,98	$ 1.017.213.035	36.024,87	$ 132.859.711	311.841,85	$ 1.150.072.746
5NP1	Malla Electrosoldada	KG	26.900,76	$ 4.538	$ 122.075.649	26.821,96	$ 121.718.054	78,80	$ 357.594	26.900,76	$ 122.075.649
	SUBTOTAL				$ 1.272.148.395	-	$ 1.138.931.089		$ 133.217.305		$ 1.272.148.395
6,000	**PAVIMENTOS Y EXTERIORES**	-				-			$ -		
6,001	BASE GRANULAR TIPO INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador, incluye transporte)	M3	124,38	$ 102.845	$ 12.791.861	124,38	$ 12.791.861		$ -	124,38	$ 12.791.861
6,002	Suministro y colcación de concreto premezclado 3000 psi para andenes (Espesor =10 cm).	M2	951,57	$ 60.032	$ 57.124.410	951,57	$ 57.124.410		$ -	951,57	$ 57.124.410
6,003	Pisos en loseta prefabricada táctil alerta y/o guia 40x40x6 cm. suministro e instalación. (Incluye 4cm de mortero 1:4 hecho en obra, para base y arena de peña para sello).	M2	183,29	$ 78.093	$ 14.313.822	183,29	$ 14.313.822		$ -	183,29	$ 14.313.822
6,004	Bordillo prefabricado en concreto de 15x45x80 cms. Ref: sardinel S-80 de Premoldeados	ML	-	$ 64.790	$ -	-	$ -		$ -		$ -
6,005	Rampa en concreto (premezclado) estriado de f'c=3.000 PSI - E=0.10 mts. Incluye corte de junta y sellador elástico de poliuretano.	M2	-	$ 85.216	$ -	-	$ -		$ -		$ -
6,006	Losa pavimento 13 cm MR 36 + geotextil.	M2	-	$ 88.229	$ -	-	$ -		$ -		$ -
6,007	Línea demarcación acrílica para parqueaderos	ML	225,00	$ 15.395	$ 3.463.875	225,00	$ 3.463.875		$ -	225,00	$ 3.463.875
6,008	Numeración parqueadero	UND	30,00	$ 27.979	$ 839.370	30,00	$ 839.370		$ -	30,00	$ 839.370
6,009	Topellantas de 10x20x60 cm prefabricados en concreto. Ref: Klahr	UND	60,00	$ 77.356	$ 4.641.360	60,00	$ 4.641.360		$ -	60,00	$ 4.641.360
6,010	Zocalo en concreto para perfil tubular, h= 0,5 mts, 3100 PSI 21 MPA	ML	341,12	$ 63.881	$ 21.791.087	341,12	$ 21.791.087		$ -	341,12	$ 21.791.087
6,011	Piso modular deck colores 4,5x14,5x1 m ref. Induri 4 colores	M2	-	$ 111.470	$ -	-	$ -		$ -		$ -
6NP1	Losa pavimento 13 cm MR 42 + geotextil.	M2	706,90	$ 150.033	$ 106.058.328	706,90	$ 106.058.328		$ -	706,90	$ 106.058.328
6NP2	Sardinel en concreto fc'3000 psi H=45cmx 15x25cm	ML	52,19	$ 65.900	$ 3.439.321	52,19	$ 3.439.321		$ -	52,19	$ 3.439.321
6NP3	Sardinel en concreto fc 3000 psi anclado a losa H=17cm	ML	278,04	$ 35.108	$ 9.761.428	278,04	$ 9.761.428		$ -	278,04	$ 9.761.428
6NP4	Sardinel en concreto fc 3000 psi H=45cmx 15x25cm	ML	75,23	$ 65.900	$ 4.957.657	75,23	$ 4.957.657		$ -	75,23	$ 4.957.657
6NP5	Reposicion de Pavimento en concreto e=0.2 m MR42	M2	33,30	$ 182.500	$ 6.077.250	33,30	$ 6.077.250		$ -	33,30	$ 6.077.250
6NP6	Reposicion de pavimento en concreto asfaltico e=0.075	M2	1,98	$ 120.520	$ 238.630	1,98	$ 238.630		$ -	1,98	$ 238.630
	SUBTOTAL				$ 245.498.399	-	$ 245.498.399		$ -		$ 245.498.399
7,000	**CERRAJERIA**					-					

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.28.028-2017 [redacted]

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
7,001	Reja de cerramiento altura 2.00 m, en tubo HR 2.5" C-16, cada 13 cm, pintado con anticorrosivo gris y acabado en pintura esmalte color gris nube.	M2	-	$ 387.033	$ -	-	$ -		$ -		$ -
7,002	Reja de cerramiento altura 3.00 m, en tubo HR 2.5", pintado con anticorrosivo y acabado en pintura esmalte color gris nube	M2	501,93	$ 413.201	$ 207.397.978	501,93	$ 207.397.978		$ -	501,93	$ 207.397.978
7,003	Reja de cerramiento altura 6.35 m, en tubo HR 2.5" cada 13 cm, pintado con anticorrosivo gris y acabao en pintura esmalte color gris nube	M2	-	$ 507.404	$ -	-	$ -		$ -		$ -
7,004	Pasamanos para circulación elaborados según diseño, tubos verticales cuadrados de 1 ½" calibre 16 con platinas de anclaje de 15x10 cms x ¼, de uniones en tubo cuadrado de 1 ½" con nueve (9) tubos circulares de ¾" calibre 16 por cada módulo de 1ml. Y remate superior en tubo circular de 2" calibre 16.	ML	430,07	$ 465.536	$ 200.213.068	430,07	$ 200.213.068		$ -	430,07	$ 200.213.068
7NP1	Bicicleteros metalicos anclados al piso	UND	-	$ 95.600	$ -	71,00	$ 6.787.600	(71,00)	$ (6.787.600)		$ -
7NP2	Cerramiento en malla eslabonada galvanizada #10 rombo 2.1/4" H=2.5m. Incluye parales galv. 2" x 2.49mm, zócalo en bloque estructural H=60cm, solado en concreto 2500 psi e=5cm, viga de cerramiento, geotextil T1700, concertina sencilla 45cm en acero inoxidable y acabado en esmalte pintura en aluminio.	ML	-	$ 481.878	$ -	-	$ -		$ -		$ -
7NP3	Suministro y fabricacion de reja en tubular redondo 2" + pintura alquidica , Altura 1,70 m.	M2	462,79	$ 314.097	$ 145.360.165	462,79	$ 145.360.165		$ -	462,79	$ 145.360.165
7NP4	Cerramiento en malla eslabonada galvanizada #10 rombo 2" H=2.5m. Incluye parales galv. 2" x 3,0m, zócalo en bloque estructural H=60cm, solado en concreto 2500 psi e=5cm, viga de cerramiento, geotextil T1700, concertina sencilla 50cm en acero inoxidable y acabado en esmalte pintura en aluminio.	ML	554,04	$ 516.793	$ 286.323.994	554,04	$ 286.323.994		$ -	554,04	$ 286.323.994
7NP5	Cerramiento en malla eslabonada galvanizada #10 rombo 2" 16.90 mts x H=2.5m. Incluye parales galv. 2" acabado en esmalte pintura en aluminio.	M2	42,26	$ 105.914	$ 4.474.867	42,26	$ 4.474.867		$ -	42,25	$ 4.474.867
7NP6	Puerta en malla eslabonada galvanizada #10 rombo 2" 3,10ml x H=2.5m. Incluye parales galv. 2" acabado en esmalte pintura en aluminio.	UND	1,00	$ 3.076.923	$ 3.076.923	1,00	$ 3.076.923		$ -	1,00	$ 3.076.923
7NP7	Techo para sub-estacion de medida 5.10 x 4.90 elaborado con tuberia galvanizada c. 18 de 1", y malla eslabonada galvanizada #10 rombo 2" acabado en esmalte pintura en aluminio.	M2	24,99	$ 105.914	$ 2.646.791	24,99	$ 2.646.791		$ -	24,99	$ 2.646.791

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21		FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 21
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEP		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES	
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
7NP8	Puerta en malla eslabonada con soporteria en cruz, tubulares de 2pg, horizontal 1pg, pasador y portacandado, con remarco en angulo incluye soportes en lamina, soporte principal en tubular 3pg. 1 Nave pivotante de 2.50mx2.43m de alto, completando altura de H:3.00m con concertina en aluminio	UND	3,00	$ 2.411.976	$ 7.235.928	3,00	$ 7.235.928		$ -	3,00	$ 7.235.928
7NP9	Puerta en malla eslabonada con soporteria tubulares de 2pg, corrediza, con remarco en angulo incluye soportes en lamina, soporte principal en tubular. 2 Naves corredizas de 3mx3m c/u	UND	1,00	$ 4.632.630	$ 4.632.630	1,00	$ 4.632.630		$ -	1,00	$ 4.632.630
7NP10	puerta en tubo 2" con remarco en angulo de 1" de 5x2,43 2.50 2 naves de 2.50 batientes	UND	1,00	$ 3.971.756	$ 3.971.756	1,00	$ 3.971.756		$ -	1,00	$ 3.971.756
7NP11	Cortasol Tubular Rectangular de 12cmx6cm con remate superior en tubular, pintura acabado, inclinacion según diseño. Para ventaneria de oficina. Separacion cada 10cm. H:2.35m	M2	56,87	$ 452.610	$ 25.739.931	56,87	$ 25.739.931		$ -	56,87	$ 25.739.931
7NP12	Cortasol Tubular Rectangular de 10"x4", pintura acabado, inclinacion según diseño. Para plazoleta de lectura. Separacion cada 15cm. H:3.0m	M2	97,20	$ 624.105	$ 60.663.006	97,20	$ 60.663.006		$ -	97,20	$ 60.663.006
7NP13	Reja de seguridad para siamesas de inyeccion. Proteccion hacia exterior	UND	1,00	$ 850.345	$ 850.345	1,00	$ 850.345		$ -	1,00	$ 850.345
7NP14	Puerta desmontable para cuarto eléctrico, incluye puerta de mantenimiento con chapa antipánico medidas 4.75x2.95.	M2	14,01	$ 538.358	$ 7.543.734	14,01	$ 7.543.734		$ -	14,01	$ 7.543.734
7NP15	Tapa Escotilla Metalica	UND	2,00	$ 825.735	$ 1.651.470	2,00	$ 1.651.470		$ -	2,00	$ 1.651.470
	ELEMENTOS ESPECIALES AULAS				$ -	-	$ -		$ -		$ -
7,005	Elementos verticales de cerramiento en tubular rectangular metaico de 2"x 8"x 2,44 altura, calibre 16, aseguradaos en sus extremos con pines de varilla redonda de 1/2" pintado con anticorrosivo gris y pintura esmalte color gris	UND	-	$ 240.495	$ -	-	$ -		$ -		$ -
7,006	Elementos verticales de cerramiento en tubular rectangular metaico de 2"x 8"x 2,24 altura, calibre 16, aseguradaos en sus extremos con pines de varilla redonda de 1/2" pintado con anticorrosivo gris y pintura esmalte color gris	UND	-	$ 220.765	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	ELEMENTOS ESPECIALES PREESCOLAR				$ -	-	$ -		$ -		$ -
7,007	Elementos verticales de cerramiento en tubular estructural rectangular metaicc de 2"x 6"x 2,00 altura, calibre 14, asegurados en sus extremos con herrajes en platina de 1/2" pintado con anticorrosivo gris y pintura esmalte color gris6	UND	-	$ 216.819	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
7,008	Elementos verticales de cerramiento en tubular estructural rectangular metaico de 2"x6"x 2,44 altura, calibre 14, asegurados en sus extremos con herrajes en patina de 1/2" pintado con anticorrosivo gris y pintura esmalte color gris	UND	-	$ 240.495	$ -	-	$ -		$ -		$ -
7,009	Elementos verticales de cerramiento en tubular estructural rectangular metaico de 2"x 6"x 2,30 altura, calibre 14, asegurados en sus extremos con herrajes en patina de 1/2" pintado con anticorrosivo gris y pintura esmalte color gris	UND	-	$ 226.888	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	ELEMENTOS ESPECIALES BLOQUE BIBLIOTECA				$ -	-	$ -		$ -		$ -
7,010	Elementos verticales de cerramiento en tubular rectangular metalico de 2"x6"x 2,94 altura, calibre 14, aseguradaos en sus extremos con pines de varilla redonda de 1/2" pintado con anticorrosivo gris y pintura esmalte color gris	UND	-	$ 276.606	$ -	-	$ -		$ -		$ -
7,011	Elementos verticales de cerramiento en tubular rectangular metalico de 2"x 6"x 2,74 altura, calibre 14, aseguradaos en sus extremos con pines de varilla redonda de 1/2" pintado con anticorrosivo gris y pintura esmalte color gris	UND	-	$ 270.094	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	ELEMENTOS ESPECIALES BLOQUE BIBLIOTECA				$ -	-	$ -		$ -		$ -
7,012	Elementos verticales de cerramiento en tubular rectangular metalico de 2"x 6"x 2,74 altura, calibre 14, aseguradaos en sus extremos con pines de varilla redonda de 1/2" pintado con anticorrosivo gris y pintura esmalte color gris	UND	-	$ 270.094	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL				**$ 961.782.586**	-	**$ 968.570.186**		**$ (6.787.600)**		**$ 961.782.586**
8,000	**IMPERMEABILIZACION**										
8,001	Impermeabilización de losas de cubierta con manto de 3.00 mm (incluye imprimante)	M2	609,81	$ 38.314	$ 23.364.260	609,81	$ 23.364.260		$ -	609,81	$ 23.364.260
8,002	Pendientado en mortero 1:3 impermeabilizado para losas de cubierta 2 a 4 cm.	M2	527,04	$ 29.746	$ 15.677.332	527,04	$ 15.677.332		$ -	527,04	$ 15.677.332
8,003	Mediacaña en mortero impermeabilizado para losas de cubierta	ML	617,07	$ 18.723	$ 11.553.402	617,07	$ 11.553.402		$ -	617,07	$ 11.553.402
8,004	Impermeabilización de pisos de zonas húmedas con sika Mortero 101 en 2 capas o similar	M2	470,79	$ 25.443	$ 11.978.361	470,79	$ 11.978.361		$ -	470,79	$ 11.978.361
8,005	Impermeabilización de paredes de zonas húmedas con sika Mortero 101 en 2 capas o similar	M2	1.091,46	$ 28.054	$ 30.619.707	1.091,46	$ 30.619.707		$ -	1.091,46	$ 30.619.707
8,006	Hidrofugo siliconite o similar para proteccion de pantallas en concreto a la vista	M2	8.084,39	$ 22.251	$ 179.885.858	8.084,39	$ 179.885.858		$ -	8.084,39	$ 179.885.858

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
8NP1	Impermeabilizacion muros internos de tanque de almacenamiento con membranas	M2	65,52	$ 120.256	$ 7.879.173	65,52	$ 7.879.173		$ -	65,52	$ 7.879.173
8NP2	Impermeabilizacion muros externos de tanque de almacenamiento con igol denso o similar.	M2	186,75	$ 63.931	$ 11.939.114	186,75	$ 11.939.114		$ -	186,75	$ 11.939.114
8NP3	Impermeabilizacion cielo interno de tanque de almacenamiento Agua Potable con Pintura epóxica-poliamida.	M2	39,74	$ 54.367	$ 2.160.545	39,74	$ 2.160.545		$ -	39,74	$ 2.160.545
8NP4	Impermeabilizacion de tanque con sika top 121 o similar	M2	186,54	$ 94.425	$ 17.614.040	186,54	$ 17.614.040		$ -	186,54	$ 17.614.040
	SUBTOTAL				$ 312.671.792	-	$ 312.671.792		$ -		$ 312.671.792
9,000	**ASEO Y VARIOS**										
9,001	Aseo durante la construcción de la estructura	MES	18,00	$ 1.612.740	$ 29.029.320	18,00	$ 29.029.320		$ -	18,00	$ 29.029.320
9,002	Aseo final de obra estructura	M2	8.406,57	$ 2.993	$ 25.160.864	8.406,57	$ 25.160.864		$ -	8.406,57	$ 25.160.864
	SUBTOTAL				$ 54.190.184	-	$ 54.190.184		$ -		$ 54.190.184
	TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE II				$ 5.624.090.787	-	$ 5.497.661.081		$ 126.429.705		$ 5.624.090.787
	FASE III - ACABADOS										
10,000	**ESTRUCTURAS METALICAS DE CUBIERTA**		-			-					
10,001	Estructura metálica para Cubiertas y fachadas de los seis bloques, incluyen materiales, herramienta, equipo, fabricacion y montaje, transportes grua y pintura	KG	120.766,76	$ 8.907	$ 1.075.669.527	120.766,76	$ 1.075.669.527		$ -	120.766,76	$ 1.075.669.527
	SUBTOTAL				$ 1.075.669.527	-	$ 1.075.669.527		$ -		$ 1.075.669.527
11,000	**MUROS EN MAMPOSTERIA**										
	PRIMER PISO				$ -						
11,001	Mamposteria en ladrillo farol liso de 29x19x12. Ref. Sultana H: 3,00	M2	-	$ 53.501	$ -	-	$ -		$ -		$ -
11,002	Mamposteria en bloque tipo tolete de 14x09x39 cms de concreto ref. Indural. Color Ivory, textura lisa .H:3,00	M2	-	$ 88.911	$ -	-	$ -		$ -		$ -
11AD1	Calados en concreto prefabricados de 20x20 cm	M2	121,92	$ 65.172	$ 7.945.770	121,92	$ 7.945.770		$ -	121,92	$ 7.945.770
11AD2	Concreto muro - dovelas 3100PSI - 420MPA	M3	46,68	$ 629.692	$ 29.394.023	46,68	$ 29.394.023		$ -	46,68	$ 29.394.023
11AD3	Escalerilla	ML	-	$ 3.318	$ -	-	$ -		$ -		$ -
11,006	Losa en concreto maciza E=10 cms. Concreto premezclado.	M2	-	$ 106.992	$ -	-	$ -		$ -		$ -
11NP1	Mamposteria en bloque estructural de 12x19x39 revitado 2C	M2	3.703,15	$ 78.614	$ 291.119.316	3.703,15	$ 291.119.316		$ -	3.703,15	$ 291.119.316
11NP2	Muro en bloque estructural 12x19x39 revitado 1C+ estriado 1C	M2	2.122,67	$ 86.114	$ 182.791.191	2.122,67	$ 182.791.191		$ -	2.122,67	$ 182.791.191
11NP3	Calados en concreto prefabricados luz indirecta 15x25x14	ML	-	$ 34.877	$ -	-	$ -		$ -		$ -
11NP4	Calados en concreto prefabricados luz indirecta 15x25x14	M2	-	$ 130.687	$ -	-	$ -		$ -		$ -
11NP5	Anclajes con epoxico	UND	5.644,00	$ 17.138	$ 96.726.872	5.644,00	$ 96.726.872		$ -	5.644,00	$ 96.726.872
11NP6	Mamposteria en bloque estructural 14x09x30 cm de concreto, textura lisa	M2	-	$ 116.511	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
11NP7	Antepecho en bloque estructural 12x19x39	ML	166,85	$ 34.877	$ 5.819.227	166,85	$ 5.819.227		$ -	166,85	$ 5.819.227
11NP8	Losa en concreto maciza E=15 cms. Concreto premezclado.	M2	255,04	$ 116.569	$ 29.729.758	255,04	$ 29.729.758		$ -	255,04	$ 29.729.758
11NP9	CALADO TIPO BURBUJA 59cmx39cmx8cm COLOR CHOCOLATE. INCLUYE CINTA SUPERIOR EN CONCRETO PARA AMARRE	M2	239,71	$ 179.278	$ 42.974.729	239,71	$ 42.974.729		$ -	239,71	$ 42.974.729
	SEGUNDO PISO				$ -	-	$ -		$ -		$ -
11,003	Mamposteria en ladrillo farol liso de 29x19x12. Ref. Sultana H: 2,80	M2	-	$ 53.501	$ -	-	$ -		$ -		$ -
11,004	Mamposteria en bloque tipo tolete de 14x09x39 cms de concreto ref. Indural. Color Ivory, textura lisa. H:2,80	M2	-	$ 88.911	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL				$ 686.500.886	-	$ 686.500.886		$ -		$ 686.500.886
12,000	**SISTEMAS LIVIANOS (MUROS Y CIELOS)**		-			-					
12,001	Suministro e instalación de cielo falso en panel superboard 8 mm Incluye pintura de acabado final.	M2	929,82	$ 69.245	$ 64.385.247	929,82	$ 64.385.247		$ -	929,82	$ 64.385.247
12,002	Carteras y filos cielo falso en panel yeso regular Incluye pintura de acabado final	MI	-	$ 36.711	$ -	-	$ -		$ -		$ -
12,003	CIELO en páneles de aluminio de 1 mm de espesor. Modulación de 0,5 mt x 1,2 mt. Arte estándar CNC PUNZON. Soportes de aluminio tipo "Z".Pintura electrostática poliester. Incluye transporte e instalación.	M2	-	$ 243.127	$ -	-	$ -		$ -		$ -
12,004	CERRAMIENTO en páneles de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor. Modulación de 2,29 mt x 1,07 mt. Arte estándar CNC PUNZONADO. Estructura en PTS galvanizado cal 14 con soportes en U adozados a muro. Fijación de panel a tubo con tuerca remache y tornillo botton inoxidables. Pintura electrostatica poliester. Incluye transporte e instalación: Laboratorios, biblioteca, área preescolar, Comedor.	M2	-	$ 312.215	$ -	-	$ -		$ -		$ -
12AD1	Suministro e instalación de cielo falso en panel yeso regular (Incluye estrías, filos y dilataciones) - Incluye pintura de acabado final	M2	-	$ 65.147	$ -	-	$ -		$ -		$ -
12AD2	Muros en superboard (Incluye tratamietno de juntas y 1 mano de pintura tipo 1) 2 Caras	M2	166,48	$ 100.124	$ 16.668.143	166,48	$ 16.668.143		$ -	166,48	$ 16.668.143
12NP1	Carteras y filos cielo falso en superboard regular Incluye pintura de acabado final	ML	685,09	$ 45.544	$ 31.201.511	685,09	$ 31.201.511		$ -	685,09	$ 31.201.511
	SUBTOTAL				$ 112.254.901	-	$ 112.254.901		$ -		$ 112.254.901
13,000	**REPELLOS, ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS**		-			-					

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
13,001	Repello muro 1:3 zona de baños	M2	1.143,92	$ 24.679	$ 28.230.752	1.143,92	$ 28.230.752		$ -	1.143,92	$ 28.230.752
13,002	Repello muro 1:3 zona de baños	ML	145,40	$ 16.049	$ 2.333.525	145,40	$ 2.333.525		$ -	145,40	$ 2.333.525
13,003	Enchape de muros en cerámica blanca y de colores de 20x20 - Ref.: 225000040 Mediterraneo de Alfa, no incluye repello.	M2	1.143,92	$ 47.292	$ 54.098.170	1.143,92	$ 54.098.170		$ -	1.143,92	$ 54.098.170
13NP1	Repello muro 1:3 impermeabilizado	M2	-	$ 36.106	$ -	-	$ -		$ -		$ -
13NP2	Enchape de muros en cerámica blanca y de colores de 20x40	M2	-	$ 55.279	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL				$ 84.662.447	-	$ 84.662.447		$ -		$ 84.662.447
14,000	ESTUCOS Y PINTURAS					-					
14,001	Estuco muros	M2	-	$ 9.030	$ -	-	$ -		$ -		$ -
14,002	Estuco muro plástico	M2	417,91	$ 9.030	$ 3.773.759	417,91	$ 3.773.759		$ -	417,91	$ 3.773.759
14,003	Filos - dilataciones	ML	278,17	$ 6.733	$ 1.872.919	278,17	$ 1.872.919		$ -	278,17	$ 1.872.919
14,004	Pintura de cielos interiores con pintura viniltex tipo 1 o similar (2manos)	M2	-	$ 10.302	$ -	-	$ -		$ -		$ -
14,005	Pintura epóxica para cielos	M2	126,60	$ 23.748	$ 3.006.497	126,60	$ 3.006.497		$ -	126,60	$ 3.006.497
14,006	Pintura de muros interiores con pintura acrílica acriltex o similar (3 manos)	M2	8.146,93	$ 12.908	$ 105.160.598	8.146,93	$ 105.160.598		$ -	8.146,93	$ 105.160.598
14,007	Pintura de carteras con pintura acrilica acriltex o similar (3 manos)	ML	1.051,34	$ 9.359	$ 9.839.491	1.051,34	$ 9.839.491		$ -	1.051,34	$ 9.839.491
14,008	Pintura de muros exteriores con Koreza o similar (3 manos)	M2	124,08	$ 20.922	$ 2.596.002	124,08	$ 2.596.002		$ -	124,08	$ 2.596.002
14,009	Pintura epóxica para muros cocina	M2	-	$ 21.931	$ -	-	$ -		$ -		$ -
14,010	Pintura de carteras con pintura epóxica para muros	ML	-	$ 11.390	$ -	-	$ -		$ -		$ -
14AD1	Estuco cielos plástico	M2	214,76	$ 9.030	$ 1.939.292	214,76	$ 1.939.292		$ -	214,76	$ 1.939.292
	SUBTOTAL				$ 128.188.558	-	$ 128.188.558		$ -		$ 128.188.558
15,000	CUBIERTA					-					
15,001	Construcción cubierta en panel metálico TECHMET, A42 P1000G4 de Metecno, inyectado en línea continua con poliuretano PUR expandido de alta densidad 38kg/m3 espesor 50mm, en lámina de acero galvanizado cal. 26/28, prepintado color 9002/9002. Incluye elementos de fijación, remates, sello, transporte e instalación o similar.	M2	-	$ 156.860	$ -	-	$ -		$ -		$ -
15,002	Construcción de fachada flotante en panel metálico para muro monowall-50 mm tipo sandwich de Metecno, inyectado en línea continua con polluretano PUR expandido de alta densidad 38kg/m, espuma PUR, ambas caras en lámina de acero galvanizado cal. 28/28, prepintado color 9002/9002. Incluye elementos de fijación, remates, sello, transporte e instalación.	M2	-	$ 225.457	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LICIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
15,003	Construcción de fachada flotante en panel metálico para muro monowall-50 mm tipo sandwich de Metecno, inyectado en línea continua con poliuretano PUR expandido de alta densidad 38kg/m, espuma PUR, ambas caras en lámina de acero galvanizado cal. 28/28, prepintado color 9002/9002. Incluye elementos de fijación, remates, sello, transporte e instalación.	ML	-	$ 148.119	$ -	-	$ -		$ -		$ -
15,004	Suministro e instalación de Canal lamina galvanizada calibre 20	ML	401,97	$ 94.216	$ 37.871.534	401,97	$ 37.871.534		$ -	401,97	$ 37.871.534
15AD1	Alfajía en concreto e=10 cms	ML	-	$ 57.925	$ -	-	$ -		$ -		$ -
15AD2	Solapas en lámina galvanizada, calibre 30	ML	886,35	$ 35.602	$ 31.555.833	886,35	$ 31.555.833		$ -	886,35	$ 31.555.833
15NP1	Cubierta liviana Tipo Ecoroof doble acabado	M2	4.557,05	$ 76.271	$ 347.570.795	4.557,05	$ 347.570.795		$ -	4.557,05	$ 347.570.795
15NP2	ALFAJIA EN CONCRETO PULIDO, DIMENSIONES 0.32 X 0.07 INCLUYE ENCOFRADO, FUNDICIÓN, DETALLADO, ASEO).	ML	650,59	$ 87.885	$ 57.177.454	650,59	$ 57.177.454		$ -	650,59	$ 57.177.454
15NP3	ALFAJIA EN CONCRETO PULIDO, DIMENSIONES 0.20 X 0.20 INCLUYE ENCOFRADO, FUNDICIÓN, DETALLADO, ASEO).	ML	114,18	$ 143.603	$ 16.396.591	114,18	$ 16.396.591		$ -	114,18	$ 16.396.591
15NP4	ALFAJIA EN CONCRETO PULIDO, DIMENSIONES 0.22 X 0.07 INCLUYE ENCOFRADO, FUNDICIÓN, DETALLADO, ASEO).	ML	350,90	$ 66.217	$ 23.235.545	350,90	$ 23.235.545		$ -	350,90	$ 23.235.545
15NP5	ALFAJIA EN CONCRETO PULIDO, DIMENSIONES 0.55 X 0.07 INCLUYE ENCOFRADO, FUNDICIÓN, DETALLADO, ASEO).	ML	21,65	$ 137.412	$ 2.974.970	21,65	$ 2.974.970		$ -	21,65	$ 2.974.970
15NP6	Bordillo en concreto H= 10 a 20cms. Ancho 10 cm cubiertas impermeabilizadas, (INCLUYE ENCOFRADO, FUNDICIÓN, DETALLADO, ASEO).	ML	136,24	$ 38.685	$ 5.270.444	136,24	$ 5.270.444		$ -	136,24	$ 5.270.444
15NP7	Teja alveolar de policarbonato, incluye conectores	M2	59,28	$ 100.602	$ 5.963.687	59,28	$ 5.963.687		$ -	59,28	$ 5.963.687
15NP8	Pergolas 60x120 mm tubular lamina	M2	300,00	$ 457.366	$ 137.209.800	300,00	$ 137.209.800		$ -	300,00	$ 137.209.800
15NP9	Estructura de soporte de teja alveolar	M2	59,28	$ 457.366	$ 27.112.656	59,28	$ 27.112.656		$ -	59,28	$ 27.112.656
	SUBTOTAL				$ 692.339.309	-	$ 692.339.309		$ -		$ 692.339.309
16,000	**CONTRAPISOS Y BASES PARA PISOS**		-			-					
16,001	Contrapiso en concreto de f'c=3.000 PSI - E=0.10 Mts. (Incluye refuerzo con malla electrosoldada de 4.00 x4.00 mm c/15 cms.) + Tratamiento de juntas de dilatación	M2	3.502,72	$ 77.161	$ 270.273.490	3.502,72	$ 270.273.490		$ -	3.502,72	$ 270.273.490
16,002	Nivelación de pisos con mortero 1:3 - E=0.04 mts.	M2	5.314,29	$ 23.891	$ 126.963.750	5.314,29	$ 126.963.750		$ -	5.314,29	$ 126.963.750
16,003	Pendientado de pisos con mortero 1:3 impermeabilizado integralmente - Espesor mínimo = 0.04 mts.	M2	465,36	$ 32.696	$ 15.215.355	465,36	$ 15.215.355		$ -	465,36	$ 15.215.355
	SUBTOTAL				$ 412.452.595	-	$ 412.452.595		$ -		$ 412.452.595
17,000	**ACABADO DE PISOS**		-			-					
17,001	Piso en concreto E= 8 cm, pulido pintado con color mineral con endurecedor, allanado mecánico y tratamiento de juntas.	M2	2.663,01	$ 120.888	$ 321.925.348	2.663,01	$ 321.925.348		$ -	2.663,01	$ 321.925.348

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
17,002	Acabado de piso en concreto pulido antideslizante.	M2	89,85	$ 29.221	$ 2.625.507	89,85	$ 2.625.507		$ -	89,85	$ 2.625.507
17,003	Acabado de piso para escaleras en concreto pulido antideslizante	ML	276,40	$ 16.064	$ 4.440.090	276,40	$ 4.440.090		$ -	276,40	$ 4.440.090
17,004	Piso en cesped sintetico 2" 540GR	M2	53,22	$ 96.459	$ 5.133.548	53,22	$ 5.133.548		$ -	53,22	$ 5.133.548
17,005	Piso en baldosa de granito natural de 30x30 cms. - Línea Baldosa Micrograno- Ref.: Gris Cenizo (cod. 135025815) de Alfa o similar	M2	-	$ 90.023	$ -	-	$ -		$ -		$ -
17,006	Piso en baldosa de granito natural de 30x30 cms. - Línea Baldosa Micrograno- Ref.: Blanco Albino (cod. 135025819) de Alfa o similar	M2	5.314,29	$ 90.023	$ 478.408.509	5.314,29	$ 478.408.509		$ -	5.314,29	$ 478.408.509
17,007	Guardaescobas de granito natural de 7x33 cms.30x30 cms. - Línea Baldosa Micrograno- Ref.: Blanco Albino (cod. 135025819) de Alfa o similar	ML	2.636,91	$ 24.625	$ 64.933.909	2.636,91	$ 64.933.909		$ -	2.636,91	$ 64.933.909
17,008	Guardaescobas de granito natural de 7x33 cms.30x30 cms. - Línea Baldosa Micrograno- Ref. Gris Cenizo (cod. 135025815) de Alfa o similar	ML	-	$ 24.625	$ -	-	$ -		$ -		$ -
17,009	Guardaescoba Mediacaña en granito pulido h: 0,07mts	ML	149,31	$ 37.757	$ 5.637.318	149,31	$ 5.637.318		$ -	149,31	$ 5.637.318
17,010	Guardaescoba en baldosa de cemento h=8cms	ML	-	$ 18.694	$ -	-	$ -		$ -		$ -
17,011	Dilatación en aluminio para pisos	ML	-	$ 5.604	$ -	-	$ -		$ -		$ -
17,012	Poyo 10 cm para base muebles aulas	ML	-	$ 32.636	$ -	-	$ -		$ -		$ -
17,013	Grava de canto rodado - E=0.05 Mts. - Cubiertas planas	M2	-	$ 9.678	$ -	-	$ -		$ -		$ -
17,014	Puentes en vidrio 20 mm, incluye estructura (50 k/m2)	M2	-	$ 745.216	$ -	-	$ -		$ -		$ -
17AD1	Cenefas en concreto pulido con color mineral o similar	ML	225,89	$ 41.809	$ 9.444.026	225,89	$ 9.444.026		$ -	225,89	$ 9.444.026
17NP1	Pisos en cerámica blanca de 40x40	M2	381,26	$ 65.479	$ 24.964.379	381,26	$ 24.964.379		$ -	381,26	$ 24.964.379
17NP2	Guardaescoba en cerámica blanca antideslizante	ML	60,28	$ 16.078	$ 969.182	60,28	$ 969.182		$ -	60,28	$ 969.182
17NP3	Cenefa en granito pulido Ancho de 12cm	ML	12,60	$ 41.809	$ 526.793	12,60	$ 526.793		$ -	12,60	$ 526.793
	SUBTOTAL				$ 919.008.609	-	$ 919.008.609		$ -		$ 919.008.609
18,000	**CARPINTERIAS ALUMINIO / METALICAS (INCLUYE PINTURA DE PROTECCION Y DE ACABADO FINAL)**		-			-					
18,001	P01-1 Puerta 1 hoja pivotante Lámina metálica + cuerpo lateral fijo en vidrio laminado color amarillo ocre dimensiones 1,60x2.94mts 36 und	M2	-	$ 487.745	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,002	P01-2 Puerta 1 hoja pivotante Lámina metálica + cuerpo lateral fijo en vidrio laminado color amarillo ocre dimensiones 1,60x2,74mts, 37 unid.	M2	-	$ 487.745	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,003	P02-1 Puerta 1 hoja pivotante Lámina metálica color amarillo ocre dimensiones 0,85x2,94 mts ,8 und.	M2	-	$ 372.091	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,004	P02-2 Puerta 1 hoja pivotante Lámina metálica color amarillo ocre dimensiones 0,85x2,74 mts 6und.	M2	-	$ 372.091	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
18,005	P01-1 Puerta 1 hoja pivotante Lámina metálica + cuerpo lateral fijo en vidrio laminado color amarillo ocre dimensiones 1.00x2.94mts, 3 und	M2	-	$ 487.745	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,006	P01-2 Puerta 1 hoja pivotante Lámina metálica + cuerpo lateral fijo en vidrio laminado color amarillo ocre dimensiones 1.00x2.74mts, 3 und	M2	-	$ 487.745	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,007	P04 Puerta 1 hoja pivotante Lámina Metálica + Cuerpo lateral fijo vidrio Laminado color amarillo ocre dimensiones 1,15x2,94 mts	M2	-	$ 487.745	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,008	P05-1Puerta 1 hoja pivotante Lámina Metálica + Cuerpo lateral metalico perforado color amarillo ocre dimensiones 2,00x2,94 mts 1und	M2	-	$ 402.356	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,009	P05-1Puerta 1 hoja pivotante Lámina Metálica color amarillo ocre dimensiones 1,35x2,94 mts 1 und	M2	-	$ 372.091	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,010	P06-1 Puerta 1 hoja pivotante Lámina Metálica + Cuerpo inferior y superior en rejilla matalica color amarillo ocre dimensiones 0,70x2,94 m 3un y ,7*2,94 3 un.	M2	-	$ 402.356	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,011	P07 Puerta 1 hoja pivotante Lámina Metálica + Cerramiento en tubulares metalicos con laca anticorrosiva y pintura según diseño dimensiones 1,25x2,94 mts 6 und	M2	-	$ 405.227	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,012	P08-1 Puerta 2 hojas pivotantes Marco Metalico +vidrio laminadodimensiones 2,00x2,94 mts 2 und.	M2	-	$ 487.745	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,013	P08-2 Puerta 2 hojas pivotantes Marco Metalico +vidrio laminadodimensiones 2,00x2,74 mts 2 und.	M2	-	$ 487.745	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,014	P01-1 Puerta 1 hoja pivotante Marco Metalico +vidrio laminado dimensiones 1,00x2,94 mts 2	M2	-	$ 487.745	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,015	P01-2 Puerta 1 hoja pivotante Marco Metalico +vidrio laminado dimensiones 1,00x2,74 mts 2und	M2	-	$ 1.191.891	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,016	P010 Puerta 1 hoja pivotante lamina metalica + cuerpo inferior y superioen rejilla metalica dimensiones 0,80x2,94 mts 12 und	M2	-	$ 402.356	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,017	P011 Puerta 2 hojas pivotantes lamina metalica + cuerpo inferior y superior en rejilla metalica dimensiones 1,86 x2,94 mts 1 und	M2	-	$ 402.356	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,018	P012 Puerta a hoja pivotante lamina metalica color amarillo ocre dimensiones 0,85 x2,74 mts 2und	M2	-	$ 372.091	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,019	V01-1 ventana 1 nave fija vidrio laminado + pelicula de color según diseño marco metalico color negro dimensiones 0,8x2,94 mts 68 und.	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL. EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
18,020	V01-2 ventana 1 nave fija vidrio laminado + pelicula de color según diseñomarco metalico negro dimensiones 0,8x2,74 mts 68 und	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,021	V02 ventana naves fijas (8 naves fijas) vidrio laminado + pelicula de colosegún diseño marco metalico color negro dimensiones vent L 38und	M2	-	$ 357.670	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,022	V03 ventana naves fijas (3 naves fijas + 5 naves proyectantes) vidriolaminado + pelicula de color según diseño marco metalico color negro 44und	M2	-	$ 400.585	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,023	Vidrio laminado + pelicula de color segun diseño, marco metalico color negro, dimensiones 12,45 x 3,73: son 6	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,024	V04 -2 ventana naves fijas + naves correderas, contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 12.45 x 2.74m, son 6.	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,025	V05 -1 ventana naves fijas + naves correderas, contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 7.10 x 2.94m. Son 4	UND	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,026	V05 -1 ventana naves fijas + naves correderas, contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 7.10 x 2.74m.CANTIDAD: 4	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,027	V06 -1 ventana naves fijas + naves correderas, contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 9.60 x 2.94m.CANTIDAD: 2	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,028	V06 -2 ventana naves fijas + naves correderas, contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 9.60 x 2.74m.CANTIDAD: 2	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,029	V07 -1 ventana naves fijas + naves correderas, contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 4.90 x 2.94m.CANTIDAD: 4	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,030	V07 -2 ventana naves fijas + naves correderas, contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 4.90 x 2.74m.CANTIDAD: 4	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,031	V08 ventana naves fijas, contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 2.95 x 2.94m.CANTIDAD: 1	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,032	V09 ventana naves fijas+naves correderas, contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 14.40 x 2.94m.CANTIDAD: 1	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.825	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
18,033	V10-01 ventana naves fijas+naves correderas, contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 6.35 x 2.74m.CANTIDAD: 2	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,034	V10-02 ventana naves fijas+naves correderas, contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 6.35 x 2.74m.CANTIDAD: 5	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,035	V10-03 ventana naves fijas+naves correderas, contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 3.97 x 2.74m.CANTIDAD: 1	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,036	V11 ventana naves fijas+naves correderas, contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 6.15 x 1.84m. CANTIDAD: 1	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,037	V12 ventana nave fija contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 1.35 x 2.94m. Es: 1	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18,038	V13 ventana naves fijas + naves correderas contienen vidrio laminado 3 + 3 mas pelicula segun diseño. Dimensiones: 3.56 x 1.84m. CANTIDAD: 1	M2	-	$ 338.772	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP1	P-01 Suministro y fabricacion de puerta 2 naves pivotantes en lamina cold rolled cal. 20 y cuerpo superior en persiana + pintura alquidica. Dimension 2,40 x 2,20 Cant. 2	UND	-	$ 2.104.616	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP2	P-02 Suministro y fabricacion de puerta 2 naves pivotantes en lamina cold rolled cal. 20 y cuerpo total en persiana + pintura alquidica. Dimension 2,0 x 2,20 Cant. 1	UND	-	$ 1.753.846	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP3	P-03 Suministro y fabricacion de puerta 2 naves pivotantes en lamina cold rolled cal. 20 y cuerpo total en persiana + pintura alquidica. Dimension 1,80 x 2,20 Cant. 2	UND	-	$ 1.578.462	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP4	P-04 Suministro y fabricacion de puerta 2 naves pivotantes en lamina cold rolled cal. 20 y cuerpo superior en persiana + pintura alquidica. Dimension 1,60 x 2,20 Cant. 23	UND	-	$ 1.403.077	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP5	P-05 Suministro y fabricacion de puerta 1 nave pivotante en lamina cold rolled cal. 20 y cuerpo total en lamina con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 1,60 x 2,20 Cant. 2	UND	-	$ 1.403.077	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP6	P-06 Suministro y fabricacion de puerta 2 naves pivotantes en lamina cold rolled cal. 20 y visor en vidrio laminado de 5 mm + pintura alquidica. Dimension 1,20 x 2,20 Cant. 70	UND	-	$ 1.421.538	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21		FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 21
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEP		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.825	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
18NP7	P-07 Suministro y fabricacion de puerta 1 nave pivotante en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 1,20 x 2,20 Cant. 3	UND	-	$ 1.052.308	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP8	P-08 Suministro y fabricacion de puerta 1 nave pivotante en lamina cold rolled cal. 20, lisa con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 1,0 x 2,20 Cant. 12	UND	-	$ 876.923	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP9	P-09 Suministro y fabricacion de puerta 1 nave pivotante en lamina cold rolled cal. 20, lisa con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 0,80 x 2,20 Cant. 33	UND	-	$ 701.538	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP10	P-10 Suministro y fabricacion de puerta 1 nave pivotants en lamina cold rolled cal. 20, lisa con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 0,70 x 2,20 Cant. 14	UND	-	$ 613.846	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP11	V-01 Suministro y fabricacion de ventana lamina cold rolled 1 nave corrediza y 3 naves fijas + vidrio laminado color + pintura alquidica. Dimension 5,59 x 1,92 m Cant. 1	UND	-	$ 5.536.005	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP12	V-02 Suministro y fabricacion de ventana lamina cold rolled 1 nave corrediza y 1 nave fija + vidrio laminado color + pintura alquidica. Dimension 2,0 x 2,95 m Cant. 2	UND	-	$ 6.088.669	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP13	V-03 Suministro y fabricacion de ventana lamina cold rolled 3 nave corrediza y 3 naves fijas + vidric laminado color + pintura alquidica. Dimension 7,10 x 2,95 m Cant. 6	UND	-	$ 1.801.231	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP14	V-04 Suministro y fabricacion de ventana lamina cold rolled 3 nave corrediza y 4 naves fijas + vidrio laminado color + pintura alquidica. Dimension 6,70 x 0,60 m Cant. 7	UND	-	$ 2.074.275	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP15	V-05 Suministro y fabricacion de ventana lamina cold rolled naves fijas + vidrio laminado color + pintura alquidica. Dimension 5,90 x 2,95 m Cant. 2	UND	-	$ 8.980.786	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP16	V-06 Suministro y fabricacion de ventana lamina cold rolled naves fijas + vidrio laminado color + pintura alquidica. Dimension 4,70 x 2,95 m Cant. 2	UND	-	$ 7.154.186	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP17	V-07 Suministro y fabricacion de ventana lamina cold rolled naves fijas + vidrio laminado color + pintura alquidica. Dimension 3,20 x 2,95 m Cant. 2	UND	-	$ 4.870.935	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP18	V-08 Suministro y fabricacion de ventana lamina cold rolled 1 naave corrediza, 1 nave fija + vidrio laminado color + pintura alquidica. Dimension 2,70 x 0,60 m Cant. 12	UND	-	$ 835.902	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
18NP19	V-09 Suministro y fabricacion de ventana lamina cold rolled 1 naave corrediza, 1 nave fija + vidrio laminado color + pintura alquidica. Dimension 1,80 x 2,95 m Cant. 2	UND	-	$ 2.739.901	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP20	V-10 Suministro y fabricacion de ventana lamina cold rolled 1 naave corrediza, 1 nave fija + vidrio laminado color + pintura alquidica. Dimension 1,80 x 2,95 m Cant. 4	UND	-	$ 2.739.901	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP21	V-11 Suministro y fabricacion de ventana lamina cold rolled nave fija + vidrio laminado color + pintura alquidica. Dimension 1,60 x 2,95 m Cant. 1	UND	-	$ 2.435.487	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP23	C-02 Puerta en tubular redondo de 80 mm. Pivotante, acabado en pintura anticorrosiva y acabado un solo color. Altura 3,0 . Long: 3,10 ML	UND	-	$ 3.578.464	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP24	C-03 Puerta en tubular redondo de 80 mm Pivotante Acabado en pintura anticorrosiva y acabado un solo color. Altura 2,20 . Long: 1,20 ML	UND	-	$ 1.015.822	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP26	C-05 Puerta en tubular redondo de 80 mm. Pivotante Acabado en pintura anticorrosiva y acabado un solo color. Altura 2,20 . Long: 1,20 ML	UND	-	$ 1.015.822	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP27	V-01 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 2,14X5,66.	M2	12,11	$ 311.363	$ 3.770.606	12,11	$ 3.770.606		$ -	12,11	$ 3.770.606
18NP28	V-02 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 7,48X2,51. Cant. 3	M2	75,26	$ 285.294	$ 21.470.028	75,26	$ 21.470.028		$ -	75,26	$ 21.470.028
18NP29	V-03 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 7,1X2,61.	M2	37,42	$ 314.552	$ 11.770.536	37,42	$ 11.770.536		$ -	37,42	$ 11.770.536
18NP30	V-04 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 7,08X2,5. Cant. 3	M2	54,99	$ 264.346	$ 14.537.285	54,99	$ 14.537.285		$ -	54,99	$ 14.537.285
18NP31	V-05 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural Dimensión 6,7X2,95.	M2	39,39	$ 200.860	$ 7.911.875	39,39	$ 7.911.875		$ -	39,39	$ 7.911.875
18NP32	V-06 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 5,10X2,51.	M2	-	$ 311.362	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
18NP33	V-07 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 6,69x0,61. Cant. 7	M2	28,06	$ 276.354	$ 7.755.675	28,06	$ 7.755.675		$ -	28,06	$ 7.755.675
18NP34	V-08 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 14,58X3,00.	M2	-	$ 295.747	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP35	V-09 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 7,08X2,63.	M2	-	$ 313.042	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP36	V-10 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 4,90x2,50. Cant. 3	M2	37,32	$ 334.370	$ 12.479.692	37,32	$ 12.479.692		$ -	37,32	$ 12.479.692
18NP37	V-11 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 6,60x0,60.	M2	-	$ 258.588	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP38	V-12 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 3,20x3,05.	M2	19,20	$ 251.805	$ 4.834.656	19,20	$ 4.834.656		$ -	19,20	$ 4.834.656
18NP39	V-13 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural.	M2	19,67	$ 372.242	$ 7.322.000	19,67	$ 7.322.000		$ -	19,67	$ 7.322.000
18NP40	V-14 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural	M2	14,50	$ 215.123	$ 3.119.284	14,50	$ 3.119.284		$ -	14,50	$ 3.119.284
18NP41	V-15 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 1,99X2,69.	M2	11,28	$ 215.778	$ 2.433.976	11,28	$ 2.433.976		$ -	11,28	$ 2.433.976
18NP42	V-16 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminadc color natural. Dimensión 1,73X2,57. Cant. 4	M2	21,62	$ 227.430	$ 4.916.235	21,62	$ 4.916.235		$ -	21,62	$ 4.916.235
18NP43	V-17 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 1,60x1,90.	M2	4,64	$ 419.760	$ 1.947.686	4,64	$ 1.947.686		$ -	4,64	$ 1.947.686

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
18NP44	V-18 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 1,50x2,90.	M2	4,35	$ 235.404	$ 1.024.007	4,35	$ 1.024.007		$ -	4,35	$ 1.024.007
18NP45	V-19 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural.	M2	9,28	$ 425.367	$ 3.947.313	9,28	$ 3.947.313		$ -	9,28	$ 3.947.313
18NP46	V-20 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural. Dimensión 5,10x2,50.	M2	-	$ 333.613	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP47	V-21 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural Dimensión 1,99x3,00.	M2	-	$ 208.469	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP48	V-22 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural Dimensión 2,20x2,40.	M2	5,28	$ 390.865	$ 2.063.767	5,28	$ 2.063.767		$ -	5,28	$ 2.063.767
18NP49	V-23 Suminsitro e Instalación de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural Dimensión 3,80x2,40.	M2	9,12	$ 245.292	$ 2.237.063	9,12	$ 2.237.063		$ -	9,12	$ 2.237.063
18NP50	V-24 Suminsitro e Instalación n de ventana en aluminio anodizado color natural. Incluye naves fijas y corredizas/proyectantes según diseño + vidrio laminado color natural Dimensión 6,75x2,40.	M2	32,40	$ 256.731	$ 8.318.084	32,40	$ 8.318.084		$ -	32,40	$ 8.318.084
18NP51	P-01 Suministro e Instalación Puerta 2 hojas batiente. Lámina metálica + cuerpo superior en rejilla metálica. Dimensiones 2,40X2,20mts.	M2	5,28	$ 449.274	$ 2.372.167	5,28	$ 2.372.167		$ -	5,28	$ 2.372.167
18NP52	P-02 Suministro e instalación Puerta 2 hojas batientes. Lámina metálica + cuerpo en lamina metálica. Dimensiones 2,00x2,20 mts. Cant. 2	M2	8,51	$ 449.274	$ 3.825.119	8,51	$ 3.825.119		$ -	8,51	$ 3.825.119
18NP53	P03 Suministro e Instalación Puerta 2 hojas batientes. Lámina metálica + cuerpo en lamina metálica. Dimensiones 1,60x2,20 mts. Cant. 8	M2	28,23	$ 449.274	$ 12.681.208	28,23	$ 12.681.208		$ -	28,23	$ 12.681.208
18NP54	P-04 Suministro e Instalación Puerta 1 hoja batiente. Lámina metálica + cuerpo superior en rejilla metálica. Dimensiones 1,00X2,20mts.	M2	-	$ 449.274	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP55	P-05 Suministro e Instalación Puerta 1 hoja batiente. Lámina metálica + visor vidrio 5mm. Dimensiones 1,20x2,20 mts. Cant. 69	M2	180,95	$ 449.274	$ 81.296.130	180,95	$ 81.296.130		$ -	180,95	$ 81.296.130

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
18NP56	P-06 Suministro e instalación Puerta 1 hoja batiente. Lámina metálica + cuerpo superior en rejilla metalica. Dimensiones 1,20x2,20 mts. Cant. 5	M2	13,33	$ 449.274	$ 5.989.721	13,33	$ 5.989.721		$ -	13,33	$ 5.989.721
18NP57	P-07 Suministro e Instalación Puerta 1 hoja batiente. Lámina metálica. Dimensiones 1,20x2,20 mts. Cant. 8	M2	18,74	$ 449.274	$ 8.421.192	18,74	$ 8.421.192		$ -	18,74	$ 8.421.192
18NP58	P-08 Suministro e Instalación P08 - Puerta 1 hoja batiente. Lámina metálica + cuerpo superior en rejilla metálica. Dimensiones 0.80x2,20 mts. Cant. 4	M2	77,51	$ 449.274	$ 34.821.431	77,51	$ 34.821.431		$ -	77,51	$ 34.821.431
18NP59	P-09 Suministro e Instalación Puerta 1 hoja batiente. Lámina metálica. Dimensiones 1,65x2,20 mts. Cant. 1	M2	43,56	$ 449.274	$ 19.570.375	43,56	$ 19.570.375		$ -	43,56	$ 19.570.375
18NP60	P-10 Suministro y fabricacion de puerta 1 nave pivotants en lamina cold rolled cal. 20, lisa con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 0,70 x 2,20	M2	-	$ 449.274	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP61	C-01 Reja en tubular redondo de 2" A. N. Acabado en pintura anticorrosiva y acabado un solo color. Altura 2,2 . Long: 210 ML	M2	-	$ 275.493	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP62	C-02 Puerta en tubular redondo de 80 mm. Pivotante, acabado en pintura anticorrosiva y acabado un solo color. Altura 2,95. Cant. 18	M2	48,38	$ 430.762	$ 20.840.266	48,38	$ 20.840.266		$ -	48,38	$ 20.840.266
18NP63	C-03 Puerta en tubular redondo de 80 mm Pivotante Acabado en pintura anticorrosiva y acabado un solo color. Altura 2,40 . Cant. 19	M2	57,96	$ 430.762	$ 24.966.966	57,96	$ 24.966.966		$ -	57,96	$ 24.966.966
18NP64	C-04 Cerramiento en tubular redondo de 2,1/2" A. N. Acabado en pintura anticorrosiva y acabado un solo color. Altura 3,0 Long: 100 ML	M2	-	$ 409.172	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP65	C-05 Puerta en tubular redondo de 80 mm. Pivotante Acabado en pintura anticorrosiva y acabado un solo color. Altura 2,20 . Long: 1,20 ML	M2	-	$ 430.762	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP66	Suministro y fabricacion de baranda en tubo superior redondo 2" en A. C, tubos verticales cuadrados de 1,1/2" Cal. 16, con placas de anclaje de 15 x 10 x 1/4" con 9 tubos red. De 3/4" Cal. 16 por cada mL . Altura 1,10 m Cant. 330,55 metros lineales	M2	-	$ 329.565	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18NP67	Suministro y fabricacion de puerta tipo reja para cuarto sub terraneo. Chapa de seguridad. Cant. 1	M2	2,73	$ 329.565	$ 899.053	2,73	$ 899.053		$ -	2,73	$ 899.053
18NP68	Puerta de 2 naves en aluminio anodizado color natural 2,00M X 2.20 M. Vidrio laminado. Para zona de biblioteca plazoleta de lectura. Cant. 1	M2	5,90	$ 518.458	$ 3.058.900	5,90	$ 3.058.900		$ -	5,90	$ 3.058.900

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
18NP69	Puerta en lamina aluminio anodizado color natural. Vidrio laminado.2 naves batientes. Dimensiones 1.60M X 2.20 MT Cant. 1	M2	3,52	$ 518.458	$ 1.824.971	3,52	$ 1.824.971		$ -	3,52	$ 1.824.971
18NP70	Reja de Seguridad para la portería	M2	7,31	$ 457.445	$ 3.345.067	7,31	$ 3.345.067		$ -	7,31	$ 3.345.067
18NP71	Divisiones de baño con marco de aluminio y policarbonato con puerta corrediza para baños de portería y cocina	M2	5,47	$ 735.400	$ 4.022.344	5,47	$ 4.022.344		$ -	5,47	$ 4.022.344
18NP72	Suministro e instalacion de estructura tubo 40 x 20 para cubierta de policarbonato Dimension: (5,10 x 2,30) Cant. 4 Adicional	M2	46,92	$ 642.208	$ 30.132.390	46,92	$ 30.132.390		$ -	46,92	$ 30.132.390
18NP73	Suministro e instalacion de Pilicarbonato para estructura de Pergolas Dimension: (5,10 x 2,50) Cant. 4 Adicional	M2	51,00	$ 261.364	$ 13.329.545	51,00	$ 13.329.545		$ -	51,00	$ 13.329.545
18NP74	Suministro, fabricacion y montaje de estructura y cubierta para pasillo Edificios A - C Y E - F	Kg	2.322,17	$ 12.095	$ 28.085.506	2.322,17	$ 28.085.506		$ -	2.322,17	$ 28.085.506
18NP75	Cubierta teja ecoroof	M2	130,20	$ 103.566	$ 13.484.261	130,20	$ 13.484.261		$ -	130,20	$ 13.484.261
18NP76	Puerta batiente 0.41 x 1.07 mts marco en lamina cold rolled cal. 18 + nave puerta lamina cold rolled entamborada + pintura antocorrosiva 2 manos + pintura tipo esmalte color blanco + tres bisagras Cant. 1 Ascensor Adicional	M2	1,00	$ 1.027.374	$ 1.027.374	1,00	$ 1.027.374		$ -	1,00	$ 1.027.374
18NP77	Suministro y fabricacion de puerta, 2 naves batientes en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones y cuerpo superior en persiana + pintura alquidica. Dimension 2,0 x 2,20 Cant. 1 Planta Electrica Adicional	M2	4,40	$ 1.027.374	$ 4.520.445	4,40	$ 4.520.445		$ -	4,40	$ 4.520.445
18NP78	Suministro e instalacion de barra antipanico a puerta Planta electrica Adicional	UN	1,00	$ 3.585.610	$ 3.585.610	1,00	$ 3.585.610		$ -	1,00	$ 3.585.610
	SUBTOTAL				$ 443.959.809		$ 443.959.809		$ (1)		$ 443.959.809
19,000	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO		-			-					
19,001	Divisor central. Elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304-2B satinado, entamborada, anticorrosivos, antimagnéticas, reforzadas Internamente con icopor de 1", Medidas 0,86x1,50 mts. Instaladas.	UND	-	$ 1.026.465	$ -	-	$ -		$ -		$ -
19,002	Paral recibidor. Elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304. instaladas.	UND	-	$ 795.709	$ -	-	$ -		$ -		$ -
19,003	Paral central. Elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304. instaladas.	UND	-	$ 795.709	$ -	-	$ -		$ -		$ -
19,004	Puertas. Elaborado en lamina de acero inoxidable tipo 304, calibre 20, entamborada con pivotes para ajustar al paral. Instaladas.	UND	-	$ 795.709	$ -	-	$ -		$ -		$ -
19,005	Division orinales. Elaborado en lamina de acero inoxidable tipo 304, calibre 20, entamborada con pivotes para ajustar al paral. Instaladas.	UND	-	$ 795.709	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047308 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
19NP1	Division sanitarios Medidas 1.45mx1.50m. Elaborado en lamina de acero inoxidable tipo 304, calibre 20, entamborada con pivotes para ajustar al paral. Instaladas.	UND	-	$ 1.551.633	$ -	-	$ -		$ -		$ -
19NP2	Division baños preesc Medidas 0.61mx1.16m. Elaborado en lamina de acero inoxidable tipo 304, calibre 20, entamborada con pivotes para ajustar al paral. Instaladas.	UND	-	$ 1.026.465	$ -	-	$ -		$ -		$ -
19NP3	Division sanitarios D-204 Medidas 1.22mx1.50m. Elaborado en lamina de acero inoxidable tipo 304, calibre 20, entamborada con pivotes para ajustar al paral. Instaladas.	UND	-	$ 795.709	$ -	-	$ -		$ -		$ -
19NP4	Division ducha de baños administrativos 1 Modulo fijo + 1 nave batiente	UND	-	$ 795.709	$ -	-	$ -		$ -		$ -
19NP5	Parales Laterales de 0.50 x 1.80 Mts. Fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor para darle compactación. Va ajustado a la pared y piso por medio de canal en lámina de acero la cual soporta el paral con remaches pop y tornilleria en acero inoxidable. Acabado rayado fino.	UND	12,00	$ 744.864	$ 8.938.368	12,00	$ 8.938.368		$ -	12,00	$ 8.938.368
19NP6	Pareles Frontales de 0.43 x 1.80 Mts.	UND	12,00	$ 679.499	$ 8.153.988	12,00	$ 8.153.988		$ -	12,00	$ 8.153.988
19NP7	Parales Frontales de 0.35 x 1.80 Mts.	UND	42,00	$ 679.499	$ 28.538.958	42,00	$ 28.538.958		$ -	42,00	$ 28.538.958
19NP8	Parales Laterales de 0.17 x 1.80 Mts.	UND	12,00	$ 471.240	$ 5.654.880	12,00	$ 5.654.880		$ -	12,00	$ 5.654.880
19NP9	Puertas de 0.57 x 1.60 Mts. Fabricadas en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor para darle mayor compactación. Lleva pasador tipo comercial en platina de acero inoxidable. Acabado rayado fino. Medidas de Puerta : Longitud	UND	72,00	$ 896.877	$ 64.575.144	72,00	$ 64.575.144		$ -	72,00	$ 64.575.144
19NP10	Divisiones de 142 x 1.47. Mts Fabricadas en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor para darle compactación. Va ajustado a la pared por medio de canal en lámina de acero la cual soporta el paral con remaches pop y tornilleria en acero inoxidable. Acabado rayado fino.	UND	48,00	$ 1.246.507	$ 59.832.336	48,00	$ 59.832.336		$ -	48,00	$ 59.832.336
19NP11	Orinales de 0.50 x 1.17 Mts. Fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor para darle compactación. Va ajustado a la pared por medio de L en lámina de acero. Acabado rayado fino.	UND	25,00	$ 448.439	$ 11.210.975	25,00	$ 11.210.975		$ -	25,00	$ 11.210.975

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
19NP12	Parales Lateral de 0.60 x 1.17 Mts. Con pata de 0.10 mts. De alto.Fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor para darle compactación. Va ajustado a la pared por medio de canal en lámina de acero la cual soporta el paral con remaches pop y tornillería en acero inoxidable. Presenta pata frontal en tubería de acero inoxidable de 1" de diámetro de 10 cms. De alto. Acabado rayado fino.	UND	6,00	$ 532.046	$ 3.192.276	6,00	$ 3.192.276		$ -	6,00	$ 3.192.276
19NP13	Orinales de 0.55 x 1.17Mts. Con pata en tubo de 1"de diámetro de 10 cms. De alto. Fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor para darle compactación. Va ajustado a la pared por medio de L en lámina de acero. Acabado rayado fino.	UND	-	$ 532.046	$ -	-	$ -		$ -		$ -
19NP14	Divisiones centrales ducha 0.61 x 1.17 Mts. Con pata de 0.10 mts. De alto. Fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor para darle compactaciór. Va ajustado a la pared por medio de canal en lámina de acero la cual soporta el paral con remaches pop y tornillería en acero inoxidable. Presenta pata frontal en tubería de acero inoxidable de 1" de diámetro de 10 cms. De alto. Acabado rayado fino.	UND	9,00	$ 532.046	$ 4.788.414	9,00	$ 4.788.414		$ -	9,00	$ 4.788.414
19NP15	Parales laterales de 0.10 x 1.80 Mts. Fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor para darle compactación. Va ajustado a la pared por medio de canal en lámina de acero la cual soporta el paral con remaches pop y tornillería en acero inoxidable. Presenta pata frontal en tubería de acero inoxidable de 1" de diámetro de 10 cms. De alto. Acabado rayado fino.	UND	2,00	$ 471.240	$ 942.480	2,00	$ 942.480		$ -	2,00	$ 942.480

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA, LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21		FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 21
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEP		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES	
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
19NP16	Parales laterales de 0.37 x 1.80 Mt. Fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor para darle compactación. Va ajustado a la pared por medio de canal en lámina de acero la cual soporta el paral con remaches pop y tornillería en acero inoxidable. Presenta pata frontal en tubería de acero inoxidable de 1" de diámetro de 10 cms. De alto. Acabado rayado fino.	UND	2,00	$ 679.499	$ 1.358.998	2,00	$ 1.358.998		$ -	2,00	$ 1.358.998
19NP17	Parales laterales recibidor de 0.27 x 1.80 Mts. Fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, de diseño entamborado con alma en lámina de iccpor de 1" de espesor para darle compactación. Va ajustado a la pared y piso por medio de canal en lámina de acero la cual soporta el paral con remaches pop y tornillería en acero inoxidable. Acabado rayado fino.	UND	2,00	$ 471.240	$ 942.480	2,00	$ 942.480		$ -	2,00	$ 942.480
19NP18	Divisiones de 1.27 x 1.47 Mts. Fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor para darle compactación. Va ajustado a la pared por medio de canal en lámina de acero la cual soporta el paral con remaches pop y tornillería en acero inoxidable. Presenta pata frontal en tubería de acero inoxidable de 1" de diámetro de 10 cms. De alto. Acabado rayado fino.	UND	2,00	$ 1.246.507	$ 2.493.014	2,00	$ 2.493.014		$ -	2,00	$ 2.493.014
19NP19	Parales laterales de 0.20 x 1.80 Mts Fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor para darle compactación. Va ajustado a la pared y piso por medio de canal en lámina de acero la cual soporta el paral con remaches pop y tornillería en acero inoxidable. Acabado rayado fino.	UND	2,00	$ 471.240	$ 942.480	2,00	$ 942.480		$ -	2,00	$ 942.480
19NP20	Divisiones de 1.33 x 1.47 Mts Fabricadas en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor para darle compactación. Va ajustado a la pared por medio de canal en lámina de acero la cual soporta el paral con remaches pop y tornillería en acero inoxidable. Acabado rayado fino.	UND	6,00	$ 1.246.507	$ 7.479.042	6,00	$ 7.479.042		$ -	6,00	$ 7.479.042
	SUBTOTAL				$ 209.043.833	-	$ 209.043.833		$ -		$ 209.043.833
20.000	DOTACION DE BAÑOS		20,00			-			$ -		

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
20,001	Suministro e instal. de lavamanos en lámina de corian de 12mm, para mesones de 0,50m con sapicaderos traseros y laterales integrados en media caña h. 8cms y bordes frontal y laterales rectos de 14,2cms. Incluye pozuelo integrado con caida diagonal: baterias baños bloques aulas, preescolar y baterias de comedor. Colores Gama B. Incluye estructura de anclaje en platina y angulo (con anticorrosivo).	ML	42,88	$ 1.747.153	$ 74.917.921	42,88	$ 74.917.921		$ -	42,88	$ 74.917.921
20,002	Suministro de Lavamanos free antibacterial Blanco de Corona Ref.: 023811001+ llave de mesa tipo push grival Ref. 9471200001 + Desague senc.+ sifon bltella blanco grival Ref. 931460001 + Griflex lvm blanco grival (2) Ref. 380140001.	UND	4,00	$ 632.314	$ 2.529.256	4,00	$ 2.529.256		$ -	4,00	$ 2.529.256
20,003	Suministro de Sanitario infantil kidy 4,8 lt - Color blanco de Corona - Ref.: Kiddy 501101001	UND	6,00	$ 426.709	$ 2.560.254	6,00	$ 2.560.254		$ -	6,00	$ 2.560.254
20,004	Suministro de Sanitario Aquajet de Corona Ref. 02640-100 + griflex sant. Ref. 380130001 - áreas administrativas.	UND	61,00	$ 447.988	$ 27.327.268	61,00	$ 27.327.268		$ -	61,00	$ 27.327.268
20,005	Suministro kit sanitario Adriatico valvula antivandálica de corona Ref. 027521001 - linea institucional - Baño PMR	UND	4,00	$ 857.897	$ 3.431.588	4,00	$ 3.431.588		$ -	4,00	$ 3.431.588
20,006	Suministro Kit sanitario Baltico de corona Ref. 026561001 - valv. Sist. Inst. 751250001 linea institucional - Baños	UND	-	$ 811.978	$ -	-	$ -		$ -		$ -
20,007	Orinal pequeño linea infatil Petite- Color blanco de Corona griferia push Ref.: 061371001	UND	6,00	$ 296.714	$ 1.780.284	6,00	$ 1.780.284		$ -	6,00	$ 1.780.284
20,008	Orinal Mediano griferia push 3/4" + racor. ref. 088641001 de corona - baños	UND	20,00	$ 364.604	$ 7.292.080	20,00	$ 7.292.080		$ -	20,00	$ 7.292.080
20,009	Suministro e instal. Griferia lavamanos de mesa push antivandálico - ref. 947120001 de grival.	UND	80,00	$ 181.814	$ 14.545.120	80,00	$ 14.545.120		$ -	80,00	$ 14.545.120
20,010	Suministro e instal. Barra de seguridad abatible en acero inoxidable marca Socoda - Baño de PMR	UND	8,00	$ 531.986	$ 4.255.888	8,00	$ 4.255.888		$ -	8,00	$ 4.255.888
20,011	Suministro e instal. Dispensador de papel en acero inoxidable marca Socoda - Ref.: 210799, Diametro 0.273 m	UND	71,00	$ 256.442	$ 18.207.382	71,00	$ 18.207.382		$ -	71,00	$ 18.207.382
20,012	Suminstro e instal. Dispensador de jabón en acero inoxidable - Ref.:7060600001	UND	25,00	$ 218.602	$ 5.465.050	25,00	$ 5.465.050		$ -	25,00	$ 5.465.050
20,013	Teleducha Rin naranja - Ref: IN4005551 de Grival	UND	6,00	$ 120.814	$ 724.884	6,00	$ 724.884		$ -	6,00	$ 724.884
20,014	Espejo claro de 4mm	M2	41,90	$ 76.752	$ 3.215.940	41,90	$ 3.215.940		$ -	41,90	$ 3.215.940
20,015	Suministro e instal. Rejilla sosco 4"X3" Aluminio	UND	29,00	$ 14.943	$ 433.347	29,00	$ 433.347		$ -	29,00	$ 433.347
20,016	Suministro e instal grifos rosca manguera.	UND	12,00	$ 40.864	$ 490.368	12,00	$ 490.368		$ -	12,00	$ 490.368

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21		FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 21
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEP		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES	
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
20,017	Suministro e instal. de desegues sencillo + sifon botella blanco GRIVAL + GRIFLEX LVM BLANCO GRIVAL para lavamanos corridos.	UND	87,00	$ 36.184	$ 3.148.008	87,00	$ 3.148.008		$ -	87,00	$ 3.148.008
20,018	Suministro e instal de lavatraperos prefabricados 40x40x40. Enchapado.	UND	7,00	$ 130.869	$ 916.083	7,00	$ 916.083		$ -	7,00	$ 916.083
20NP1	Soporte metalico en angulo de 2x3/16 para mesones	UND	18,00	$ 121.669	$ 2.190.042	18,00	$ 2.190.042		$ -	18,00	$ 2.190.042
20NP2	Fluxometro de palanca flujo ajustable color cromo	UND	-	$ 615.000	$ -	-	$ -		$ -		$ -
20NP3	Griferia tipo push color cromo	UND	-	$ 230.000	$ -	-	$ -		$ -		$ -
20NP4	Griferia ducha linea institucional	UND	-	$ 540.000	$ -	-	$ -		$ -		$ -
20NP5	Suministro e instal de Griferia antivandalica de pared para descargue de sanitario	UND	30,00	$ 282.714	$ 8.481.420	30,00	$ 8.481.420		$ -	30,00	$ 8.481.420
20NP6	Suministro e instal. Griferia lavamanos de colgar de palanca GRIVAL. Modelo Bahia Cod 221292	UND	7,00	$ 205.714	$ 1.439.998	7,00	$ 1.439.998		$ -	7,00	$ 1.439.998
20NP7	Suministro e instal. Barra de seguridad recta en acero inoxidable marca Socoda - Baño de PMR	UND	4,00	$ 531.986	$ 2.127.944	4,00	$ 2.127.944		$ -	4,00	$ 2.127.944
20NP8	Griferia ducha sencilla	UND	16,00	$ 378.469	$ 6.055.504	16,00	$ 6.055.504		$ -	16,00	$ 6.055.504
20NP9	Suministro e Instalación de Lavamanos semipedestal Ganamax plus Adaptable.	UND	3,00	$ 213.559	$ 640.677	3,00	$ 640.677		$ -	3,00	$ 640.677
20NP10	Suministro e instal. Rejilla sosco 3"X2" Aluminio	UND	35,00	$ 21.886	$ 766.010	35,00	$ 766.010		$ -	35,00	$ 766.010
20NP11	Suministro e instal. Rejilla sosco 5"X4" Aluminio	UND	14,00	$ 38.180	$ 534.520	14,00	$ 534.520		$ -	14,00	$ 534.520
20NP12	Suministro e instal. De Tapa registro 20x20 plastica. Acabado cromado.	UND	63,00	$ 55.537	$ 3.498.812	63,00	$ 3.498.812		$ -	63,00	$ 3.498.812
	SUBTOTAL				$ 196.975.648	-	$ 196.975.648		$ -		$ 196.975.648
21.000	COCINA					-			$ -		
21,001	Refrigerador vertical ref. AI-WON-WVE-1100. Acero inox int. Ext. Capacidad 1100 lt, 2 puertas, control temp. Digital, no frost, ocho parrillas, Dimensiones (mm) - Frente: 135 | Fondo: 725 - Altura: 198,7, 0° -6°, R134A. Ainox.	UND	-	$ 8.056.559	$ -	-	$ -		$ -		$ -
21,002	Congelador vertical ref. AI-WON-WVC-1100. Acero inox int. Ext. Capacidad 1100 lt, 2 puertas, control temp. Digital, no frost, ocho parrillas, Dimensiones (mm) - Frente: 135 | Fondo: 725 - Altura: 198,7, 0° -25°, R134A. Ainox.	UND	1,00	$ 8.820.379	$ 8.820.379	1,00	$ 8.820.379		$ -	1,00	$ 8.820.379
21,003	Estantería metálica.Lamina acero inox C-20 tipo 304, con refuerzo en toda su long. Terminado satinado. Medidas exteriores 1.22 mts de largo x 0.61 mts de fondo x 2.00 mts de alto.	UND	3,00	$ 2.503.133	$ 7.509.399	3,00	$ 7.509.399		$ -	3,00	$ 7.509.399

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020 | **ACTA PARCIAL DE PAGO No 21**

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES	
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS [redacted]										
21,004	Mesa con pozuelo de preparación de alimentos.Acero inox tipo 304 C-18, salpicadero, borde antideslizante, pozuelo 50x40x25 cm, con entrepaño en lamina acero inox, Niveladores en acero ajustables, Ref. en toda su longitud. Terminado satinado. Dimensiones: 2.00 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	-	$ 2.598.330	$ -	-	$ -		$ -		$ -
21,005	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 1.41 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	-	$ 1.503.000	$ -	-	$ -		$ -		$ -
21,006	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 1.61 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	-	$ 1.707.954	$ -	-	$ -		$ -		$ -
21,007	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 2.00 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	-	$ 1.908.429	$ -	-	$ -		$ -		$ -
21,008	Mesa con dos pozuelos para preparación de alimentos y lavado de ollas. Dimensiones: 2,00 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	-	$ 3.035.119	$ -	-	$ -		$ -		$ -
21,009	Baño maria Autoservicio.Cubierta lamina acero inox C-16 tipo 304, tanque acero inox C-18 tipo 304, Repisa con parales en tubo en acero inox de 1 1/4", con vidrio antiestornudo,. Con deslizador de bandejas tubo acero 1 1/4", Patas con niveladors. Manejo a gas o eléctrico, piloto , 6 azafates enteros con tapa. Medidas totales: 2.25 Mts de largo x 0.70 + 0.30 mts de ancho x 0.85 mts de alto.	UND	-	$ 11.595.050	$ -	-	$ -		$ -		$ -
21,010	Estufa a gas de dos quemadores y plancha asadora. Dimensiones: Frente 0.90 / Fondo 0.90 / Altura 0.90 mts.	UND	-	$ 3.571.808	$ -	-	$ -		$ -		$ -
21,011	Estufa a gas de cuatro quemadores. Dimensiones: Frente 0.90 / Fondo 0.90 / Altura 0.90 mts.	UND	-	$ 3.305.256	$ -	-	$ -		$ -		$ -
21,012	Estufon. Medidas exteriores de 0.70 mts de largo x 0.70 mts de fondo x 0.50 mts de alto.	UND	1,00	$ 1.343.964	$ 1.343.964	1,00	$ 1.343.964		$ -	1,00	$ 1.343.964
21,013	Campana extractora de humos y olores. Medidas 3.20 mts de largo x 1.70 mts de fondo x 0.60 mts de alto.	UND	1,00	$ 7.506.129	$ 7.506.129	1,00	$ 7.506.129		$ -	1,00	$ 7.506.129
21,014	Extractor de aire 6000 CFM-1,0 " cda. Dimensiones en pulgadas: Altura: 33 3/4 frente: 39 3/8 base: 28. Monofasico: 110 V - Polo a tierra, consumo: 500 W, Toma electrico: 3X15, Corriente: 6 AMP.	UND	-	$ 9.316.023	$ -	-	$ -		$ -		$ -
21,015	Ducto o desviación de 17" en lámina galvanizada calibre 22	ML	15,00	$ 300.152	$ 4.502.280	15,00	$ 4.502.280		$ -	15,00	$ 4.502.280
21,016	Acometida de Gas, comercial. Derechos de conexión, materialaes de instalación, manos de obra y prueba.	GLB	-	$ 3.971.379	$ -	-	$ -		$ -		$ -
21AD1	Codos para ducto de campana en lamina galvanizada. Dimensiones	UND	5,00	$ 380.202	$ 1.901.010	5,00	$ 1.901.010		$ -	5,00	$ 1.901.010

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
21AD2	Soporte y Reducción para Hongo	UND	1,00	$ 882.613	$ 882.613	1,00	$ 882.613		$ -	1,00	$ 882.613
21NP1	Refrigerador vertical rel. AP-VCH-WWE-1100, Acero inox int. Ext. Capacidad 1100 lt, 2 puertas, control temp. Digital, no frost, ocho parrillas, Dimensiones (mm) - Frente: 135	Fondo: 720 - Altura: 198,7, 0°, 6°, R134A, Ainox	UND	1,00	$ 8.056.559	$ 8.056.559	1,00	$ 8.056.559		$ -	1,00	$ 8.056.559
21NP2	Mesa con pozuelo de preparación de alimentos.Acero inox tipo 304 C-18, salpicadero, borde antideslizante, pozuelo 50x40x25 cm, con entrepaño en lamina acero inox, Niveladores en acero ajustables, Ref. en toda su longitud. Terminado satinado. Dimensiones: 2.00 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.90 mts de alto.	UND	2,00	$ 2.598.330	$ 5.196.660	2,00	$ 5.196.660		$ -	2,00	$ 5.196.660
21NP3	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 1.41 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.90 mts de alto.	UND	2,00	$ 1.503.000	$ 3.006.000	2,00	$ 3.006.000		$ -	2,00	$ 3.006.000
21NP4	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 1.61 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.90 mts de alto.	UND	1,00	$ 1.707.954	$ 1.707.954	1,00	$ 1.707.954		$ -	1,00	$ 1.707.954
21NP5	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 2.00 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.90 mts de alto.	UND	1,00	$ 1.908.429	$ 1.908.429	1,00	$ 1.908.429		$ -	1,00	$ 1.908.429
21NP6	Mesa con dos pozuelos para preparacion de alimentos y lavado de ollas. Dimensiones: 2.00 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.90 mts de alto.	UND	2,00	$ 3.035.119	$ 6.070.238	2,00	$ 6.070.238		$ -	2,00	$ 6.070.238
21NP7	Baño maria Autoservicio.Cubierta lamina acero inox C-16 tipo 304, tanque acero inox C-18 tipo 304, Repisa con parales en tubo en acero inox de 1 1/4". con vidrio antiestornudo,. Con deslizador de bandejas tubo acero 1 1/4", Patas con niveladors. Manejo a gas o eléctrico, piloto , 6 azafates enteros con tapa. Medidas totales: 2.25 Mts de largo x 0.70 + 0.30 mts de ancho x 0.90 mts de alto.	UND	1,00	$ 11.595.050	$ 11.595.050	1,00	$ 11.595.050		$ -	1,00	$ 11.595.050
21NP8	Estufa a gas de dos quemadores y plancha asadora. Dimensiones: Frente 0.90 / Fondo 0.90 / Altura 0.80 mts.	UND	1,00	$ 3.571.808	$ 3.571.808	1,00	$ 3.571.808		$ -	1,00	$ 3.571.808
21NP9	Estufa a gas de cuatro quemadores. Dimensiones: Frente 0.90 / Fondo 0.90 / Altura 0.80 mts.	UND	1,00	$ 3.305.256	$ 3.305.256	1,00	$ 3.305.256		$ -	1,00	$ 3.305.256
21NP10	Extractor de aire 6000 CFM-1,0 " cda. Dimensiones en pulgadas: Altura: 33 3/4 frente: 39 3/8 base: 28. Trifasico: 220 V - Polo a tierra,	UND	1,00	$ 9.316.023	$ 9.316.023	1,00	$ 9.316.023		$ -	1,00	$ 9.316.023
21NP11	Trampa de grasas para lavaplatos en acero inoxidable 304 con tapa.	UND	2,00	$ 1.108.528	$ 2.217.056	2,00	$ 2.217.056		$ -	2,00	$ 2.217.056
	SUBTOTAL				$ 88.416.807	-	$ 88.416.807		$ -		$ 88.416.807
22,000	CANCHA					-			$ -		
22,001	Contrapiso en concreto de 3000 PSI + allanado mecanico	M2	360,00	$ 63.112	$ 22.720.320	360,00	$ 22.720.320		$ -	360,00	$ 22.720.320
22,002	Grama sintetica	M2	-	$ 96.459	$ -	-	$ -		$ -		$ -
22,003	Plexiflor	M2	605,18	$ 87.757	$ 53.108.781	605,18	$ 53.108.781		$ -	605,18	$ 53.108.781

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.825	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
22,004	Canal concreto piso 20X20X08 cms	ML	63,80	$ 49.145	$ 3.135.451	63,80	$ 3.135.451		$ -	63,80	$ 3.135.451
22,005	Tapa en concreto para canal perforada huecos	ML	-	$ 52.320	$ -	-	$ -		$ -		$ -
22,006	Porteria mult. Fija microf. Baloncesto tipo 2 Tub Galv. 1 1/2" Cal.13	UND	2,00	$ 7.441.817	$ 14.883.634	2,00	$ 14.883.634		$ -	2,00	$ 14.883.634
22,007	Porteria cancha de futbol	UND	-	$ 2.495.367	$ -	-	$ -		$ -		$ -
22,008	Tubos y malla cancha de volleibol	UND	1,00	$ 1.471.450	$ 1.471.450	1,00	$ 1.471.450		$ -	1,00	$ 1.471.450
22,009	Demarcación cancha	M2	360,00	$ 29.870	$ 10.753.200	360,00	$ 10.753.200		$ -	360,00	$ 10.753.200
22AD1	Suministro e Instalación de Rejilla Metálica para cárcamo de desagues.	ML	63,80	$ 152.464	$ 9.727.203	63,80	$ 9.727.203		$ -	63,80	$ 9.727.203
	SUBTOTAL				$ 115.800.039		$ 115.800.039		$ -		$ 115.800.039
23,000	**SEÑALETICA**		-			-					
23,001	Suministro e instalacion de Placas en acrilico de 15*30 cm Cristal 3 mm con vinilo transparente en espejo y vinilo blanco en reverso. Para zonas humedas	UND	27,00	$ 41.154	$ 1.111.158	27,00	$ 1.111.158		$ -	27,00	$ 1.111.158
23,002	Suministro e instalacion de Placas en poliestileno 15*30cm c-60 con vinilo adhesivo en impresión digital . Áreas interiores no expuesta humedad.	UND	336,00	$ 20.443	$ 6.868.848	336,00	$ 6.868.848		$ -	336,00	$ 6.868.848
23NP1	Placa de Prevencion para Bajantes de Apantallamiento	UND	18,00	$ 47.525	$ 855.455	18,00	$ 855.455		$ -	18,00	$ 855.455
23NP2	Placa de Punto de Encuentro con soporte vertical	UND	4,00	$ 214.271	$ 857.085	4,00	$ 857.085		$ -	4,00	$ 857.085
23NP3	Placa Tipo Banderilla para Gabinetes doble cara. Poliestileno C40. Incluye soporte. Dimensiones 26x30.	UND	13,00	$ 214.271	$ 2.785.525	13,00	$ 2.785.525		$ -	13,00	$ 2.785.525
23NP4	Placa en poliestireno C40 - para RCI	UND	33,00	$ 47.525	$ 1.568.335	33,00	$ 1.568.335		$ -	33,00	$ 1.568.335
	SUBTOTAL				$ 14.046.406	-	$ 14.046.406		$ -		$ 14.046.406
24,000	**EMPRADIZACION Y JARDINERIA**					-					
24,001	Tierra vegetal e=0.2mts	M3	474,79	$ 80.154	$ 38.056.638	474,79	$ 38.056.638		$ -	474,79	$ 38.056.638
24,002	Suministro e instalación de tierra negra	M3	-	$ 80.154	$ -	-	$ -		$ -		$ -
24,003	Empradizacion con prado trenza	M2	2.629,93	$ 11.191	$ 29.431.547	2.629,93	$ 29.431.547		$ -	2.629,93	$ 29.431.547
24,004	Empradizacion con prado trenza	M2	-	$ 11.191	$ -	-	$ -		$ -		$ -
24,005	Jardineria arbustiva	UND	-	$ 11.424	$ -	-	$ -		$ -		$ -
24,006	Guayacan Rosado H: 3,00 metros	UND	-	$ 80.319	$ -	-	$ -		$ -		$ -
24,007	Guayacan Morado H: 3,00 metros	UND	-	$ 80.319	$ -	-	$ -		$ -		$ -
24,008	Guayacan Amarillo H: 3,00 metros	UND	2,00	$ 80.319	$ 160.638	2,00	$ 160.638		$ -	2,00	$ 160.638
24,009	Tulipan africano H: 3,00 metros	UND	-	$ 80.319	$ -	-	$ -		$ -		$ -
24,010	Palma Real H: 2,00 metros	UND	-	$ 258.875	$ -	-	$ -		$ -		$ -
24,011	Bambu	ML	-	$ 33.835	$ -	-	$ -		$ -		$ -
24,012	Jardin de Azulinas	M2	-	$ 17.593	$ -	-	$ -		$ -		$ -
24,013	Jardin de Jazmines	M2	-	$ 12.793	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
24,014	Veraneras (rosadas, blancas, rojas)	UND	-	$ 10.637	$ -	-	$ -		$ -		$ -
24NP1	Azuero	UND	1,00	$ 80.319	$ 80.319	1,00	$ 80.319		$ -	1,00	$ 80.319
24NP2	Palma manila	UND	5,00	$ 258.875	$ 1.294.375	5,00	$ 1.294.375		$ -	5,00	$ 1.294.375
24NP3	Areca	UND	6,00	$ 358.875	$ 2.153.250	6,00	$ 2.153.250		$ -	6,00	$ 2.153.250
24NP4	Guayacan enano	UND	1,00	$ 80.319	$ 80.319	1,00	$ 80.319		$ -	1,00	$ 80.319
24NP5	Bay Rum	UND	2,00	$ 80.319	$ 160.638	2,00	$ 160.638		$ -	2,00	$ 160.638
24NP6	Icaco	UND	6,00	$ 80.319	$ 481.914	6,00	$ 481.914		$ -	6,00	$ 481.914
24NP7	Limon	UND	2,00	$ 80.319	$ 160.638	2,00	$ 160.638		$ -	2,00	$ 160.638
24NP8	Gualanday	UND	7,00	$ 80.319	$ 562.233	7,00	$ 562.233		$ -	7,00	$ 562.233
24NP9	Arbol en zona la laguna	UND	10,00	$ 80.319	$ 803.190	10,00	$ 803.190		$ -	10,00	$ 803.190
24NP10	Mirto	UND	1,00	$ 80.319	$ 80.319	1,00	$ 80.319		$ -	1,00	$ 80.319
24NP11	Jazmin de noche	UND	2,00	$ 80.319	$ 160.638	2,00	$ 160.638		$ -	2,00	$ 160.638
24NP12	Jaboticaba	UND	3,00	$ 80.319	$ 240.957	3,00	$ 240.957		$ -	3,00	$ 240.957
24NP13	Arbol en zona de escaleras	UND	2,00	$ 80.319	$ 160.638	2,00	$ 160.638		$ -	2,00	$ 160.638
	SUBTOTAL				**$ 74.068.251**	-	**$ 74.068.251**		$ -		**$ 74.068.251**
25,000	**DOTACION**										
25,001	Mesón en concreto con acabado en granito pulido	ML	113,95	$ 223.228	$ 25.436.831	113,95	$ 25.436.831		$ -	113,95	$ 25.436.831
25,002	Lavaplatos sencillo en acero inoxidable de 61,5cm x 41,5cm. Ref. PC5020001 grival + Canastilla 4pig cr + sifón en p	UND	8,00	$ 152.814	$ 1.222.512	8,00	$ 1.222.512		$ -	8,00	$ 1.222.512
25,003	Grifería Lavaplatos sencillo de sobreponer Ref. 905000001 flamingo de grival. Laboratorios y cocina.	UND	52,00	$ 180.814	$ 9.402.328	52,00	$ 9.402.328		$ -	52,00	$ 9.402.328
25,004	Letrero de acceso (solo letrero de la institución)	UND	1,00	$ 3.663.453	$ 3.663.453	1,00	$ 3.663.453		$ -	1,00	$ 3.663.453
25NP1	Lavaplatos sencillo en acero inoxidable de 41,5cm x 31,5cm	UND	36,00	$ 100.992	$ 3.635.712	36,00	$ 3.635.712		$ -	36,00	$ 3.635.712
	SUBTOTAL				**$ 43.360.836**	-	**$ 43.360.836**		$ -		**$ 43.360.836**
26,000	**SISTEMA DE ELEVADOR**										
26,001	Suministro e instalación de elevador electro hidraulico EP2N, 300kg, 2 paradas, puerta apertura manual.	UND	1,00	$ 49.324.737	$ 49.324.737	1,00	$ 49.324.737		$ -	1,00	$ 49.324.737
26,002	Suministro e instalación de estructura para soporte de elevador, incluye cerramiento arquitectónico en vidrio claro 8mm templado con soportes de acero inoxidable.	UND	-	$ 33.431.210	$ -	-	$ -		$ -		$ -
26NP1	Suministro e instalación de estructura para soporte de elevador, incluye cerramiento arquitectónico en policarbonato soporte de acero inoxidable	UND	1,00	$ 33.431.210	$ 33.431.210	1,00	$ 33.431.210		$ -	1,00	$ 33.431.210
	SUBTOTAL				**$ 82.755.947**	-	**$ 82.755.947**		$ -		**$ 82.755.947**
27,000	**ASEO Y VARIOS**										
27,001	Aseo durante la construcción de los acabados	MES	10,00	$ 1.612.740	$ 16.127.400	10,00	$ 16.127.400		$ -	10,00	$ 16.127.400

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
27,002	Aseo final de obra	M2	14.875,74	$ 2.993	$ 44.523.090	14.875,74	$ 44.523.090		$ -	14.875,74	$ 44.523.090
	SUBTOTAL				$ 60.650.490	-	$ 60.650.490		$ -		$ 60.650.490
	TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE III				$ 5.440.154.898	-	$ 5.440.154.898				$ 5.440.154.898
	FASE IV- REDES DE SERVICIO					-					
28,000	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		-			-					
	OBRA CIVIL				$ -	-					
28,001	Construcción Caja en Concreto sin marco 0,5 x 0,5mts	UND	-	$ 320.975	$ -	-	$ -		$ -		$ -
28,002	Construcción Caja en concreto sin marco 0,70x0,70mts	UND	69,00	$ 407.685	$ 28.130.265	69,00	$ 28.130.265		$ -	69,00	$ 28.130.265
28,003	Construcción Caja en concreto sin marco 1,0x1,0 m	UND	10,00	$ 529.044	$ 5.290.440	10,00	$ 5.290.440		$ -	10,00	$ 5.290.440
28,004	Pases en Losa con sacanucleos	UND	10,00	$ 41.557	$ 415.570	10,00	$ 415.570		$ -	10,00	$ 415.570
28,005	Construccion trampa de grasas de 1,60x0,80 laboratorios concreto 3000 psi	UND	-	$ 771.532	$ -	-	$ -		$ -		$ -
28AD1	Retiro de escombros manual - volqueta.	M3	-	$ 25.353	$ -	-	$ -		$ -		$ -
28AD2	Camara tipo B	UND	4,00	$ 1.882.512	$ 7.530.048	4,00	$ 7.530.048		$ -	4,00	$ 7.530.048
28NP1	Regata de muro y pared para desagües con taladro demoledor hasta 0.50m de ancho	ML	109,74	$ 6.193	$ 679.620	109,74	$ 679.620		$ -	109,74	$ 679.620
28NP2	Resane de muro y pared para desagües con mortero 1: 3 hasta 0.50m de ancho	ML	103,34	$ 13.667	$ 1.412.348	103,34	$ 1.412.348		$ -	103,34	$ 1.412.348
28NP3	Pases en muro para instalación tubería hidráulica	UND	220,00	$ 23.507	$ 5.171.540	220,00	$ 5.171.540		$ -	220,00	$ 5.171.540
	SUBTOTAL				$ 48.629.831	-	$ 48.629.831		$ -		$ 48.629.831
29,000	**OBRA REDES SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACION**					-					
29,001	Tubería PVC UNIÓN MECÁNICA NOVAFOR Aligerada 12"	ML	15,00	$ 132.195	$ 1.982.925	15,00	$ 1.982.925		$ -	15,00	$ 1.982.925
29,002	Tubería PVC UNIÓN MECÁNICA NOVAFOR Aligerada 10"	ML	40,10	$ 84.340	$ 3.382.034	40,10	$ 3.382.034		$ -	40,10	$ 3.382.034
29,003	Tubería PVC UNIÓN MECÁNICA NOVAFOR Aligerada 8" Aguas lluvias	ML	66,65	$ 68.272	$ 4.550.329	66,65	$ 4.550.329		$ -	66,65	$ 4.550.329
29,004	Tubería PVC UNIÓN MECÁNICA NOVAFOR Aligerada 8" Aguas negras	ML	37,70	$ 68.272	$ 2.573.854	37,70	$ 2.573.854		$ -	37,70	$ 2.573.854
29,005	Tubería PVC UNIÓN MECÁNICA Aligerada 6"	ML	-	$ 54.711	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,006	Tubería PVC UNIÓN MECÁNICA Aligerada 4"	ML	-	$ 36.848	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,007	Tubería PVC Sanitaria 6" Aguas Lluvias	ML	193,38	$ 67.900	$ 13.130.502	193,38	$ 13.130.502		$ -	193,38	$ 13.130.502
29,008	Tubería PVC Sanitaria 6" Aguas negras	ML	260,54	$ 67.900	$ 17.690.666	260,54	$ 17.690.666		$ -	260,54	$ 17.690.666
29,009	Tubería PVC Sanitaria 4" Aguas negras	ML	166,38	$ 34.937	$ 5.812.818	166,38	$ 5.812.818		$ -	166,38	$ 5.812.818
29,010	Tubería PVC Sanitaria 4" Aguas lluvias	ML	676,40	$ 34.937	$ 23.631.387	676,40	$ 23.631.387		$ -	676,40	$ 23.631.387
29,011	Tubería PVC Sanitaria 3"	ML	55,37	$ 27.552	$ 1.525.554	55,37	$ 1.525.554		$ -	55,37	$ 1.525.554
29,012	Tubería PVC Sanitaria 2"	ML	179,98	$ 20.588	$ 3.705.428	179,98	$ 3.705.428		$ -	179,98	$ 3.705.428
29,013	Tubería PVC Sanitaria 1.1/2"	ML	-	$ 17.543	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
29,014	Tubería PVC Ventilacion 2"	ML	26,21	$ 16.552	$ 433.828	26,21	$ 433.828		$ -	26,21	$ 433.828
29,015	Codo Sanitario C*C 6" * 90°	UND	-	$ 88.296	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,016	Codo Sanitario C*C 4" * 90°	UND	280,00	$ 12.925	$ 3.619.000	280,00	$ 3.619.000		$ -	280,00	$ 3.619.000
29,017	Codo Sanitario C*C 2" * 90°	UND	217,00	$ 5.435	$ 1.179.395	217,00	$ 1.179.395		$ -	217,00	$ 1.179.395
29,018	Codo Sanitario C*C 1,1/2" * 90°	UND	-	$ 5.067	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,019	Codo Sanitario C*E 2" * 90°	UND	-	$ 6.019	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,020	Codo Sanitario C*E 2" * 45	UND	-	$ 5.929	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,021	Coso Sanitario C*C 6" * 45	UND	-	$ 44.192	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,022	Codo Sanitario C*C 4" * 45°	UND	82,00	$ 14.174	$ 1.162.268	82,00	$ 1.162.268		$ -	82,00	$ 1.162.268
29,023	Codo Sanitario C*C 3" * 45°	UND	30,00	$ 9.374	$ 281.220	30,00	$ 281.220		$ -	30,00	$ 281.220
29,024	Codo Sanitario C*C 2" * 45°	UND	73,00	$ 5.929	$ 432.817	73,00	$ 432.817		$ -	73,00	$ 432.817
29,025	Codo Sanitario C*C 1,1/2" * 45°	UND	-	$ 5.401	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,026	Yee Sanitaria 6" * 6"	UND	-	$ 100.074	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,027	Yee Sanitaria 4"x4"	UND	59,00	$ 23.275	$ 1.373.225	59,00	$ 1.373.225		$ -	59,00	$ 1.373.225
29,028	Yee Sanitaria 3"x3"	UND	-	$ 14.730	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,029	Yee Sanitaria 2"x2"	UND	38,00	$ 8.675	$ 329.650	38,00	$ 329.650		$ -	38,00	$ 329.650
29,030	Yee Sanitaria 6" * 4"	UND	-	$ 95.448	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,031	Yee Sanitaria 4"* 3"	UND	3,00	$ 20.394	$ 61.182	3,00	$ 61.182		$ -	3,00	$ 61.182
29,032	Yee Sanitaria 4" * 2"	UND	25,00	$ 20.394	$ 509.850	25,00	$ 509.850		$ -	25,00	$ 509.850
29,033	Yee Sanitaria 3" * 2"	UND	-	$ 14.075	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,034	Tee Sanitaria 6" * 4"	UND	-	$ 124.231	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,035	Tee Sanitaria 4"	UND	13,00	$ 16.167	$ 210.171	13,00	$ 210.171		$ -	13,00	$ 210.171
29,036	Tee Sanitaria 3"	UND	-	$ 9.340	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,037	Tee Sanitaria 2"	UND	4,00	$ 8.040	$ 32.160	4,00	$ 32.160		$ -	4,00	$ 32.160
29,038	Tee Sanitaria 1,1/2"	UND	-	$ 7.388	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,039	Buje Sanitario 6" * 4"	UND	-	$ 31.101	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,040	Buje Sanitario 4" * 3"	UND	3,00	$ 10.354	$ 31.062	3,00	$ 31.062		$ -	3,00	$ 31.062
29,041	Buje Sanitario 4" * 2"	UND	42,00	$ 10.354	$ 434.868	42,00	$ 434.868		$ -	42,00	$ 434.868
29,042	Buje Sanitario 3" * 2"	UND	-	$ 7.184	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,043	Buje Sanitaria 2" * 1,1/2"	UND	-	$ 4.890	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,044	Sifón Sanitario 4"	UND	11,00	$ 21.038	$ 231.418	11,00	$ 231.418		$ -	11,00	$ 231.418
29,045	Sifón Sanitario 3"	UND	14,00	$ 11.291	$ 158.074	14,00	$ 158.074		$ -	14,00	$ 158.074
29,046	Sifón Sanitario 2"	UND	26,00	$ 9.674	$ 251.524	26,00	$ 251.524		$ -	26,00	$ 251.524
29,047	Unión Sanitaria 6"	UND	-	$ 28.454	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,048	Unión Sanitaria 4"	UND	48,00	$ 8.754	$ 420.192	48,00	$ 420.192		$ -	48,00	$ 420.192
29,049	Unión Sanitaria 3"	UND	2,00	$ 5.847	$ 11.694	2,00	$ 11.694		$ -	2,00	$ 11.694
29,050	Unión Sanitaria 2"	UND	2,00	$ 4.950	$ 9.900	2,00	$ 9.900		$ -	2,00	$ 9.900

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS										
	RELLENOS										$ -
29,051	Unión Sanitaria 1 1/2"	UND	-	$ 4.696	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,052	Tapón Prueba 4"	UND	110,00	$ 4.816	$ 529.760	110,00	$ 529.760		$ -	110,00	$ 529.760
29,053	Tapón Prueba 3"	UND	14,00	$ 3.677	$ 51.478	14,00	$ 51.478		$ -	14,00	$ 51.478
29,054	Tapón Prueba 2"	UND	134,00	$ 3.428	$ 459.352	134,00	$ 459.352		$ -	134,00	$ 459.352
29,055	Tapón Prueba 1 1/2"	UND	-	$ 3.209	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,056	Adaptador Limpieza 6"	UND	-	$ 46.502	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,057	Adaptador Limpieza 4"	UND	-	$ 19.517	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,058	Gorro Ventilación 2"	UND	-	$ 4.601	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,059	Soporte Tipo Tecna 4"	UND	-	$ 12.001	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,060	Soporte Tipo Tecna 2"	UND	-	$ 7.321	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,061	Soporte Platina Aluminio de 1"x1/8" para tubería sanitaria colg.	UND	250,00	$ 10.001	$ 2.500.250	250,00	$ 2.500.250		$ -	250,00	$ 2.500.250
29,062	Suministro e instalación Tragante 6" * 4"	UND	-	$ 10.601	$ -	-	$ -		$ -		$ -
29,063	Realización Prueba de flujo	UND	6,00	$ 16.141	$ 96.846	6,00	$ 96.846		$ -	6,00	$ 96.846
29,064	Realización prueba de estanqueidad	UND	23,00	$ 30.682	$ 705.686	23,00	$ 705.686		$ -	23,00	$ 705.686
29,065	Instalación Puntos Sanitarios de 4"	UND	99,00	$ 74.897	$ 7.414.803	99,00	$ 7.414.803		$ -	99,00	$ 7.414.803
29,066	Instalación Puntos Sanitarios de 2"	UND	134,00	$ 43.277	$ 5.799.118	134,00	$ 5.799.118		$ -	134,00	$ 5.799.118
29,067	Suministro, transporte e instalacion de arena gruesa para cimentacion tuberia	M3	155,96	$ 58.486	$ 9.121.506	155,96	$ 9.121.506		$ -	155,96	$ 9.121.506
29,068	Excavación en Tierra en seco a mano 0.0-1,50 mts para tuberia	M3	704,61	$ 25.665	$ 18.083.896	704,61	$ 18.083.896		$ -	704,61	$ 18.083.896
29,069	Grava de 3/4" para cimentacion de tuberia alcantarillado en tierra	M3	61,90	$ 63.486	$ 3.929.846	61,90	$ 3.929.846		$ -	61,90	$ 3.929.846
29,070	Relleno con material seleccionado de la excavación a mano	M3	378,21	$ 13.250	$ 5.011.329	378,21	$ 5.011.329		$ -	378,21	$ 5.011.329
29,071	Empalme acometidas a camara de alcantarillado	UND	4,00	$ 84.992	$ 339.968	4,00	$ 339.968		$ -	4,00	$ 339.968
29NP1	Instalación Puntos Sanitarios de 3"	UND	17,00	$ 58.449	$ 993.633	17,00	$ 993.633		$ -	17,00	$ 993.633
29NP2	Instalación Puntos Ventilacion 2"	UND	34,00	$ 37.557	$ 1.276.938	34,00	$ 1.276.938		$ -	34,00	$ 1.276.938
29NP3	Instalacion desagues de pared	UND	63,00	$ 25.623	$ 1.614.249	63,00	$ 1.614.249		$ -	63,00	$ 1.614.249
29NP4	Codo Sanitario C°C 3" * 90°	UND	21,00	$ 8.702	$ 182.742	21,00	$ 182.742		$ -	21,00	$ 182.742
	SUBTOTAL				$ 147.270.395	-	$ 147.270.395		$ -		$ 147.270.395
30,000	**OBRA REDES HIDRAULICAS SUMINISTRO E INSTALACION**										
30,001	Tubería PVC presión RDE 21 2"	ML	24,30	$ 17.779	$ 432.030	24,30	$ 432.030		$ -	24,30	$ 432.030
30,002	Tubería PVC presión RDE 21 1 1/2"	ML	119,75	$ 13.119	$ 1.571.000	119,75	$ 1.571.000		$ -	119,75	$ 1.571.000
30,003	Tubería PVC presión RDE 21 1 1/4"	ML	33,26	$ 11.074	$ 368.321	33,26	$ 368.321		$ -	33,26	$ 368.321
30,004	Tubería PVC presión RDE 21 1"	ML	135,59	$ 8.099	$ 1.098.143	135,59	$ 1.098.143		$ -	135,59	$ 1.098.143
30,005	Tubería PVC presión RDE 21 3/4"	ML	81,40	$ 7.032	$ 572.405	81,40	$ 572.405		$ -	81,40	$ 572.405
30,006	Tubería PVC presión RDE 13,5 1/2"	ML	190,19	$ 6.521	$ 1.240.216	190,19	$ 1.240.216		$ -	190,19	$ 1.240.216
30,007	Tubería PVC Union Mecanica RDE 21 4" en tierra	ML	357,42	$ 53.817	$ 19.235.272	357,42	$ 19.235.272		$ -	357,42	$ 19.235.272
30,008	Codo Presión 2" * 90°	UND	-	$ 10.456	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,009	Codo Presión 1,1/2" * 90°	UND	52,00	$ 6.965	$ 362.180	52,00	$ 362.180		$ -	52,00	$ 362.180

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
30,010	Codo Presión 1" * 90°	UND	46,00	$ 3.022	$ 139.012	46,00	$ 139.012		$ -	46,00	$ 139.012
30,011	Codo Presión 3/4" * 90°	UND	84,00	$ 2.278	$ 191.352	84,00	$ 191.352		$ -	84,00	$ 191.352
30,012	Codo Presión 1/2" * 90°	UND	74,00	$ 1.986	$ 146.964	74,00	$ 146.964		$ -	74,00	$ 146.964
30,013	Codo Presión 2"*45	UND	-	$ 11.313	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,014	Codo Presión 11/2" *45	UND	-	$ 7.434	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,015	Codo Presión 1" *45	UND	-	$ 3.947	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,016	Codo Presión 3/4" * 45	UND	4,00	$ 2.784	$ 11.136	4,00	$ 11.136		$ -	4,00	$ 11.136
30,017	Codo Presión 1/2" * 45	UND	-	$ 2.302	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,018	Tee Presión 2"x2"	UND	-	$ 12.943	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,019	Tee Presión 1,1/2"	UND	30,00	$ 8.687	$ 260.610	30,00	$ 260.610		$ -	30,00	$ 260.610
30,020	Tee Presión 1"	UND	-	$ 3.620	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,021	Tee Presión 3/4"	UND	-	$ 2.584	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,022	Tee Presión 1/2"	UND	-	$ 2.142	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,023	Tee Presión 3/4 * 1/2"	UND	-	$ 3.098	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,024	Buje Presion 4" * 2"	UND	-	$ 25.664	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,025	Buje Presión 2" * 1,1/2"	UND	-	$ 5.753	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,026	Buje Presión 2" * 1"	UND	-	$ 5.753	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,027	Buje Presión 1,1/2" * 1"	UND	17,00	$ 4.281	$ 72.777	17,00	$ 72.777		$ -	17,00	$ 72.777
30,028	Buje Presión 1,1/2" * 3/4"	UND	12,00	$ 4.281	$ 51.372	12,00	$ 51.372		$ -	12,00	$ 51.372
30,029	Buje Presión 1,1/2" * 1/2"	UND	-	$ 4.281	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,030	Buje Presión 1"x3/4"	UND	-	$ 2.438	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,031	Buje Presión 1" * 1/2"	UND	-	$ 2.438	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,032	Buje Presión 3/4 * 1/2"	UND	72,00	$ 1.970	$ 141.840	72,00	$ 141.840		$ -	72,00	$ 141.840
30,033	Union Presion 4"	UND	23,00	$ 36.583	$ 841.409	23,00	$ 841.409		$ -	23,00	$ 841.409
30,034	Unión Presión 2"	UND	-	$ 4.794	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,035	Unión Presión 1,1/2"	UND	6,00	$ 3.510	$ 21.060	6,00	$ 21.060		$ -	6,00	$ 21.060
30,036	Unión Presión 1"	UND	-	$ 2.302	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,037	Unión Presión 3/4"	UND	-	$ 1.990	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,038	Unión Presión 1/2"	UND	-	$ 1.811	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,039	Adaptador hembra 2"	UND	-	$ 8.553	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,040	Adaptador hembra 3/4"	UND	-	$ 1.752	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,041	Adaptador hembra 1/2"	UND	-	$ 1.447	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,042	Adaptador macho 2"	UND	-	$ 5.543	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,043	Adaptador macho 1,1/2"	UND	-	$ 4.201	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,044	Adaptador macho 1"	UND	-	$ 2.340	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,045	Adaptador macho 3/4"	UND	-	$ 1.677	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,046	Adaptador macho 1/2"	UND	-	$ 1.405	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SOUGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
30,047	Universal pvc presión 4"	UND	-	$ 43.999	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,048	Universal pvc presión 2"	UND	-	$ 30.218	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,049	Universal pvc presión 11/2"	UND	-	$ 23.966	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,050	Tapón roscado 1/2"	UND	180,00	$ 1.369	$ 246.420	180,00	$ 246.420		$ -	180,00	$ 246.420
30,051	Tapón soldado 1/2"	UND	180,00	$ 1.777	$ 319.860	180,00	$ 319.860		$ -	180,00	$ 319.860
30,052	Soldadura pvc presion pavco 1/4 de galon	UND	-	$ 57.969	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,053	Limpiador pvc presion pavco 1/4 de galon	UND	-	$ 29.994	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,054	Punto hidráulicos agua fria PVC de 1/2"	UND	180,00	$ 31.767	$ 5.718.060	180,00	$ 5.718.060		$ -	180,00	$ 5.718.060
30,055	Punto hidráulicos agua fria PVC de 1"	UND	-	$ 53.524	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,056	Realización prueba hidrostática	UND	12,00	$ 28.544	$ 342.528	12,00	$ 342.528		$ -	12,00	$ 342.528
30,057	Codo HD Ext Liso Pvc de 4" x 90	UND	22,00	$ 469.514	$ 10.329.308	22,00	$ 10.329.308		$ -	22,00	$ 10.329.308
30,058	Codo HD Ext Liso Pvc de 4" x 45	UND	17,00	$ 420.914	$ 7.155.538	17,00	$ 7.155.538		$ -	17,00	$ 7.155.538
30,059	Tee HD Ext Liso Pvc de 4" x 4"	UND	10,00	$ 554.814	$ 5.548.140	10,00	$ 5.548.140		$ -	10,00	$ 5.548.140
30,060	Uniones rapidas de 4" Union Platino	UND	-	$ 50.514	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,061	Suministro, transporte e instalacion de arena gruesa para cimentacion tuberia	M3	-	$ 59.341	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,062	Excavación en Tierra en seco a mano 0.0-1,50 mts para tuberia	M3	67,77	$ 25.665	$ 1.739.317	67,77	$ 1.739.317		$ -	67,77	$ 1.739.317
30,063	Relleno con material seleccionado de la excavación a mano	M3	-	$ 13.250	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,064	Acometida hidraulica de 3" de diametro	UND	-	$ 10.097.760	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30,065	2 Motobombas Centrifugas Monoblock presion constante (IHM) SVB 100 PIS. Caudal: 90 gpm c/u. Cabeza CBT:70 mts, Potencia BOMBA: 9 HP + un tanque modelo La 200 vertical, de 200 lt. Incluye todos los materiales hidraúlicos y eléctricos para su instalación.	GLB	-	$ 29.041.333	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30NP1	Suministro e instalación equipo de presión Q=120GPM TDH:120pies 14.0HP (2 bombas)	UND	1,00	$ 27.631.026	$ 27.631.026	1,00	$ 27.631.026		$ -	1,00	$ 27.631.026
30NP2	Suministro e instalación Motobombas sumergibles Q=30GPM TDH:20pies 1.0HP (1 bomba)	UND	2,00	$ 9.856.567	$ 19.713.134	2,00	$ 19.713.134		$ -	2,00	$ 19.713.134
30NP3	Suministro e instalación medidor general de acueducto 1 1/2" Tipo ultrasónico DN-40R 160 o tipo velocidad chorro únicc DN 40R-160 clase 2+ materiales de instalación + mano de obra (con caja)	UND	-	$ 1.608.749	$ -	-	$ -		$ -		$ -
30NP4	Suministro en instalación de medidor de 1 1/2" incluye llave de paso, valvulas de corte y de incorporación, tuberia de acometida a red de acueducto prestador de servicio.	UND	1,00	$ 9.299.637	$ 9.299.637	1,00	$ 9.299.637		$ -	1,00	$ 9.299.637

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
30NP5	Caja en concreto F'c 300psi. 1.60 mX 0.80m x0.70m. E=0.10 para medior de 1 1/2", tipo EMCALI según norma, Incluye tapa metalica para inspeccion tipo Imevalle en lamina alfajor con pintura epoxica.	UND	1,00	$ 482.530	$ 482.530	1,00	$ 482.530		$ -	1,00	$ 482.530
	SUBTOTAL				$ 115.282.597	-	$ 115.282.597		$ -		$ 115.282.597
31,000	ACERO INOXIDABLE										
31,001	Codo Acero Inoxidable 1/2" * 90 para ptos hidráulicos	UND	180,00	$ 5.548	$ 998.640	180,00	$ 998.640		$ -	180,00	$ 998.640
31,002	Codo Acero Inoxidable 1" * 90 para ptos hidráulicos	UND	-	$ 9.713	$ -	-	$ -		$ -		$ -
31,003	Niple Acero Inoxidable 1/2" * 3" para ptos hidráulicos	UND	180,00	$ 4.711	$ 847.980	180,00	$ 847.980		$ -	180,00	$ 847.980
31,004	Niple Acero Inoxidable 1/2" * 4" para ptos hidráulicos	UND	180,00	$ 4.942	$ 889.560	180,00	$ 889.560		$ -	180,00	$ 889.560
31,005	Niple Acero Inoxidable 1" * 3" para ptos hidráulicos	UND	-	$ 6.976	$ -	-	$ -		$ -		$ -
31,006	Niple Acero Inoxidable 1" * 4" para ptos hidráulicos	UND	-	$ 8.139	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL				$ 2.736.180	-	$ 2.736.180		$ -		$ 2.736.180
32,000	ACCESORIOS HIDRAULICOS										
32,001	Válvula de paso directo 2"	UND	-	$ 190.070	$ -	-	$ -		$ -		$ -
32,002	Válvula de paso directo 1,1/2"	UND	15,00	$ 119.704	$ 1.795.560	15,00	$ 1.795.560		$ -	15,00	$ 1.795.560
32,003	Válvula de paso directo 3/4"	UND	10,00	$ 47.524	$ 475.240	10,00	$ 475.240		$ -	10,00	$ 475.240
32,004	Válvula de paso directo 1/2"	UND	38,00	$ 33.805	$ 1.284.590	38,00	$ 1.284.590		$ -	38,00	$ 1.284.590
32,005	Checke de cortina bronce vertical 2"	UND	-	$ 208.933	$ -	-	$ -		$ -		$ -
32,006	Checke de cortina vertical 11/2"	UND	2,00	$ 163.966	$ 327.932	2,00	$ 327.932		$ -	2,00	$ 327.932
32,007	Universal galvanizada 2" roscada	UND	-	$ 24.890	$ -	-	$ -		$ -		$ -
32,008	Grifo cromado 1/2" lavatraperos	UND	12,00	$ 19.546	$ 234.552	12,00	$ 234.552		$ -	12,00	$ 234.552
32,009	Llave de pomo de ducha de 1/2"	UND	22,00	$ 29.066	$ 639.452	22,00	$ 639.452		$ -	22,00	$ 639.452
32,010	Soporte Tipo tecna 2"	UND	-	$ 7.321	$ -	-	$ -		$ -		$ -
32,011	Soporte Tipo Tecna 11/2"	UND	-	$ 7.428	$ -	-	$ -		$ -		$ -
32,012	Soporte Tipo Tecna 1"	UND	-	$ 7.051	$ -	-	$ -		$ -		$ -
32,013	Soporte Tipo tecna 3/4"	UND	-	$ 6.932	$ -	-	$ -		$ -		$ -
32,014	Soporte Tipo Tecna 1/2"	UND	-	$ 6.777	$ -	-	$ -		$ -		$ -
32,015	Instalación Accesorios en Acero	Glb	60,00	$ 12.506	$ 750.360	60,00	$ 750.360		$ -	60,00	$ 750.360
32NP1	Válvula de paso directo 11/4"	UND	4,00	$ 69.076	$ 276.304	4,00	$ 276.304		$ -	4,00	$ 276.304
	SUBTOTAL				$ 5.783.990	-	$ 5.783.990		$ -		$ 5.783.990
33,000	MONTAJE APARATOS SANITARIOS										
33,001	Montaje de Sanitario de Tanque	UND	-	$ 37.952	$ -	-	$ -		$ -		$ -
33,002	Montaje de sanitario de fluxometro de 1"	UND	-	$ 44.205	$ -	-	$ -		$ -		$ -
33,003	Montaje de Lavamanos sobreponer 1 Llave	UND	-	$ 31.002	$ -	-	$ -		$ -		$ -
33,004	Montaje desague Lavamanos corrido y lavaplatos cocina.	UND	-	$ 44.205	$ -	-	$ -		$ -		$ -
33,005	Montaje de Orinal	UND	-	$ 44.205	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA, LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES	
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
33,006	Montaje de Ducha	UND	-	$ 29.184	$ -	-	$ -		$ -		$ -
33,007	Montaje de Lavaplatos	UND	-	$ 37.952	$ -	-	$ -		$ -		$ -
33,008	Montaje Grifo Boca manguera lava traperos	UND	-	$ 29.184	$ -	-	$ -		$ -		$ -
33,009	Instalación de griferia de lavaplato cocina int. Incl. Desagues.	UND	-	$ 15.701	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL				$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,000	SISTEMA RED CONTRAINCENDIO					-					
34,001	Suministro e instalacion motobomba Patterson (USA) Motor Diesel (115 HP), Caudal Bomba lider: 500 gpm. 150 psig. LISTADA UL-FM IMPORTADA, ø Succión 4". ø Descarga: 3". Bomba Jockey :50 gpm, MULTIETAPAS LISTADA UL-FM, Cabeza CDT Bomba lider:110 mts (150 PSI)(350pies), Cabeza CDT Bomba Jockey: 112 mts (160 PSI)(270pies), Potencia BOMBA lider:75 HP, Potencia BOMBA Jockey : 7,5 HP incluye todos los materiales hidraulicos y electricos para su instalacion.	GLB	-	$ 202.578.324	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,002	Instalacion de Puntos Incendio (rociadores)	UND	433,00	$ 39.104	$ 16.932.032	433,00	$ 16.932.032		$ -	433,00	$ 16.932.032
34,003	Suministro, transporte e instalacion rociadores Montante Factor K 5,6 de 1/2" REF 5501	UND	369,00	$ 48.544	$ 17.912.736	369,00	$ 17.912.736		$ -	369,00	$ 17.912.736
34,004	Suministro transp. E instal de rociadores de pendiente Con escudo doble cromado NPR REF 5502 de 68 grados centigrados.	UND	64,00	$ 59.517	$ 3.809.088	64,00	$ 3.809.088		$ -	64,00	$ 3.809.088
34,005	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC Union Mecanica de 6" 315 psi	ML	352,90	$ 129.631	$ 45.746.780	352,90	$ 45.746.780		$ -	352,90	$ 45.746.780
34,006	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC Union Mecanica de 4" 315 psi	ML	53,90	$ 95.102	$ 5.125.998	53,90	$ 5.125.998		$ -	53,90	$ 5.125.998
34,007	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC Union Mecanica de 21/2" 315 psi	ML	-	$ 79.990	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,008	Suministro, transporte e instalacion de Codo HD Ext Liso Pvc de 6"x90	UND	39,00	$ 424.767	$ 16.565.913	39,00	$ 16.565.913		$ -	39,00	$ 16.565.913
34,009	Suministro, transporte e instalacion de Codo HD Ext Liso Pvc de 6"x45	UND	4,00	$ 410.006	$ 1.640.024	4,00	$ 1.640.024		$ -	4,00	$ 1.640.024
34,010	Suministro, transporte e instalacion de Codo HD Ext Liso Pvc de 6"x22 1/2"	UND	-	$ 410.006	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,011	Suministro e instalacion Codo HD 4"x90 Ext Liso Pvc	UND	9,00	$ 469.514	$ 4.225.626	9,00	$ 4.225.626		$ -	9,00	$ 4.225.626
34,012	Suministro e instalacion Codo HD 4"x45 Ext Liso Pvc	UND	-	$ 420.914	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,013	Suministro e instalacion Codo HD 21/2"x90 Ext Liso Pvc	UND	13,00	$ 216.658	$ 2.816.554	13,00	$ 2.816.554		$ -	13,00	$ 2.816.554
34,014	Suministro e instalacion Codo HD 21/2"x45 Ext Liso Pvc	UND	26,00	$ 210.225	$ 5.465.850	26,00	$ 5.465.850		$ -	26,00	$ 5.465.850
34,015	Suministro e instalacion Codo HD 2"x90 Ext Liso Pvc	UND	-	$ 181.973	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,016	Suministro e instalacion Codo HD 2"x45 Ext Liso Pvc	UND	-	$ 172.229	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA PEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES	
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
34,017	Suministro, transporte e instalacion de Tee HD Ext Liso Pvc de 6"x6"	UND	17,00	$ 1.292.579	$ 21.973.843	17,00	$ 21.973.843		$ -	17,00	$ 21.973.843
34,018	Suministro, transporte e instalacion de Tee HD Ext Liso Pvc de 6"x4"	UND	5,00	$ 1.128.925	$ 5.644.625	5,00	$ 5.644.625		$ -	5,00	$ 5.644.625
34,019	Suministro, transporte e instalacion de Tee HD Ext Liso Pvc de 6"x2"	UND	-	$ 1.111.860	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,020	Suministro, transporte e instalacion de Tee HD Ext Liso Pvc de 4"x4"	UND	-	$ 554.814	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,021	Suministro, transporte e instalacion de Valvula Mariposa ind-sup de 4" ranurada	UND	2,00	$ 1.424.295	$ 2.848.590	2,00	$ 2.848.590		$ -	2,00	$ 2.848.590
34,022	Suministro, transporte e instalacion de Valvula Mariposa ind-sup de 2" Ranurada	UND	17,00	$ 730.827	$ 12.424.059	17,00	$ 12.424.059		$ -	17,00	$ 12.424.059
34,023	Suministro, transporte e instalacion de Valvula Mariposa ind-sup de 11/2" Ranurada	UND	-	$ 383.233	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,024	Suministro e Instalación Tubería Acero al carbon 4" con costura ranurada SCH 10	ML	28,20	$ 83.400	$ 2.351.880	28,20	$ 2.351.880		$ -	28,20	$ 2.351.880
34,025	Suministro e Instalación Tubería Acero al carbon 2,1/2" con costura ranurada SCH 10	ML	327,96	$ 68.965	$ 22.617.761	327,96	$ 22.617.761		$ -	327,96	$ 22.617.761
34,026	Suministro e instalacion Tubería Acero al Carbon 2" con costura ranurada SCH 10	ML	270,58	$ 68.965	$ 18.660.550	270,58	$ 18.660.550		$ -	270,58	$ 18.660.550
34,027	Suministro e instalacion Tubería Acero al Carbon 11/2" con costura ranurada SCH 10	ML	271,20	$ 55.857	$ 15.148.418	271,20	$ 15.148.418		$ -	271,20	$ 15.148.418
34,028	Suministro e instalacion Tubería Acero al Carbon 11/4" con costura ranurada SCH 10	ML	594,49	$ 55.857	$ 33.206.428	594,49	$ 33.206.428		$ -	594,49	$ 33.206.428
34,029	Suministro e instalacion Tubería Acero al Carbon 1" con costura ranurada SCH 40	ML	-	$ 52.580	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,030	Suministro e instalacion Tubería Acero al Carbon 1/2" con costura ranurada SCH 40	ML	-	$ 52.580	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,031	Suministro e instalacion Uniones Rapidas PVC U.M de 6"	UND	105,00	$ 189.866	$ 19.935.930	105,00	$ 19.935.930		$ -	105,00	$ 19.935.930
34,032	Suministro e instalacion Uniones Rapidas PVC U.M de 4"	UND	13,00	$ 129.428	$ 1.682.564	13,00	$ 1.682.564		$ -	13,00	$ 1.682.564
34,033	Suministro e instalacion Uniones Rapidas PVC U.M de 21/2"	UND	-	$ 99.195	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,034	Suministro e instalacion Uniones Rapidas PVC U.M de 2"	UND	-	$ 99.195	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,035	Suministro e instalacion Adaptador hembra Pvc Presion de 4"	UND	-	$ 48.253	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,036	Pintura Roja para tubería de Incendio	ML	1.372,13	$ 13.273	$ 18.212.281	1.372,13	$ 18.212.281		$ -	1.372,13	$ 18.212.281
34,037	Suministro e instal. Gabinetes Incendio completo Clase III manguera 100 pies.	UND	13,00	$ 1.753.408	$ 22.794.304	13,00	$ 22.794.304		$ -	13,00	$ 22.794.304

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
34,038	Suministro e instalación de Extintor BC 10 Lb + gabinete metalico 70x40x23	UND	23,00	$ 196.027	$ 4.508.621	23,00	$ 4.508.621		$ -	23,00	$ 4.508.621
34,039	Suministro e instalación de Extintor BC 10 Lb + gabinete metalico 70x40x23	UND	-	$ 196.027	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,040	Suminstro e instal.Extintor Co2 10 Lb	UND	2,00	$ 196.027	$ 392.054	2,00	$ 392.054		$ -	2,00	$ 392.054
34,041	Hilo calabres con gabinete	Rol	-	$ 57.818	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,042	Suministro e instal. Siamesa Inyeccion columna 4" * 2,1/2"	UND	1,00	$ 806.595	$ 806.595	1,00	$ 806.595		$ -	1,00	$ 806.595
~~34,043~~	~~Suministro e instal. Siamesa Llenado Tanque 4" * 2,1/2"~~	~~UND~~	~~1,00~~	~~$ 806.595~~	~~$ 806.595~~	~~1,00~~	~~$ 806.595~~		~~$ -~~	~~1,00~~	~~$ 806.595~~
34,044	Suministro e instal. válvula checke de 4" ranurada	UND	3,00	$ 417.247	$ 1.251.741	3,00	$ 1.251.741		$ -	3,00	$ 1.251.741
34,045	Suminisstro e instal. Valvula checke de 2" ranurada	UND	17,00	$ 165.526	$ 2.813.942	17,00	$ 2.813.942		$ -	17,00	$ 2.813.942
34,046	Suministro e instal. Valvula Cheque Vertical 4"	UND	1,00	$ 417.247	$ 417.247	1,00	$ 417.247		$ -	1,00	$ 417.247
34,047	Suminstro e instal. Valvula Cheque Vertical 2"	UND	1,00	$ 165.526	$ 165.526	1,00	$ 165.526		$ -	1,00	$ 165.526
34,048	Suministro e instal. Valvula Cheque Vertical 11/2"	UND	1,00	$ 165.526	$ 165.526	1,00	$ 165.526		$ -	1,00	$ 165.526
34,049	Sumin. E instal. Valvula de paso Red-White 4"	UND	-	$ 2.411.510	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,050	Sumin. E instal. Valvula de paso Red-White 2"	UND	-	$ 440.436	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,051	Sumin. E instal. Valvula desaireadora de 1"	UND	22,00	$ 320.500	$ 7.051.000	22,00	$ 7.051.000		$ -	22,00	$ 7.051.000
34,052	Suminstro e instal. Valvua de prueba drenaje de 1" Tipo Mariposa	UND	17,00	$ 250.295	$ 4.255.015	17,00	$ 4.255.015		$ -	17,00	$ 4.255.015
34,053	Suministro e instal. Valvua de prueba drenaje de 2" Tipo Mariposa	UND	17,00	$ 440.436	$ 7.487.412	17,00	$ 7.487.412		$ -	17,00	$ 7.487.412
34,054	Shellac para sello de roscas	UND	19,00	$ 13.520	$ 256.880	19,00	$ 256.880		$ -	19,00	$ 256.880
34,055	Cinta de rollo teflon grande	UND	19,00	$ 6.052	$ 114.988	19,00	$ 114.988		$ -	19,00	$ 114.988
34,056	Cabezal de prueba de 2"	UND	-	$ 1.383.453	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,057	Sumin. E instal. Sensor de flujo de 4"	UND	-	$ 1.383.453	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,058	Sumins. E instal. Sensor de flujo de 2"	UND	17,00	$ 1.213.824	$ 20.635.008	17,00	$ 20.635.008		$ -	17,00	$ 20.635.008
34,059	Sumin. E instal. Universal A al C SCH 10 de 4"	UND	13,00	$ 384.944	$ 5.004.272	13,00	$ 5.004.272		$ -	13,00	$ 5.004.272
34,060	Sumin. E instal. Universal A al C SCH 10 de 21/2"	UND	-	$ 291.205	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,061	Acoples universales 4"	UND	13,00	$ 172.876	$ 2.247.388	13,00	$ 2.247.388		$ -	13,00	$ 2.247.388
34,062	Acoples universales 2"	UND	-	$ 141.018	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,063	Niples ranurado x roscado acero inoxidable 4" * 30 cmts	UND	-	$ 160.468	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,064	Niples ranurado x roscado acero inox 2" * 30 cmts	UND	-	$ 80.368	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,065	Soporte Tipo Tecna 4"	UND	-	$ 12.001	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,066	Soporte Tipo Tecna 21/2"	UND	10,00	$ 46.610	$ 466.100	10,00	$ 466.100		$ -	10,00	$ 466.100
34,067	Sumin e instal. Soportes Tipo Cuelga y/o Pera de 4"	UND	211,00	$ 38.562	$ 8.136.582	211,00	$ 8.136.582		$ -	211,00	$ 8.136.582
34,068	Sumin e instal. Soportes Tipo Cuelga y/o Pera de 2"	UND	775,00	$ 35.062	$ 27.173.050	775,00	$ 27.173.050		$ -	775,00	$ 27.173.050
34,069	Sumin e instal. Soportes Tipo Cuelga o pera de 1,1/2"	UND	-	$ 34.662	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,070	Sumin e instal. Soportes Tipo Cuelga y/o pera de 1"	UND	-	$ 33.262	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,071	Sumin e instal. Soportes sismoresistente de 4"- 2 vias Longitudinal	UND	-	$ 329.462	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21	FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEP

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.825	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
34,072	Sumin e instal. Soportes sismoresistente de 4" - 2 vias transversal	UND	-	$ 259.462	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,073	Sumin e instal. Soportes sismoresistente de 2" - 2 vias longitudinal	UND	-	$ 250.462	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,074	Sumin. E instal. Soportes sismoresistente de 2" - 2 vias transversal	UND	181,00	$ 170.462	$ 30.853.622	181,00	$ 30.853.622		$ -	181,00	$ 30.853.622
34,075	Sumin. E instal. Soportes sismoresistente de 11/2" - 2 vias transversal	UND	-	$ 151.262	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,076	Sumin. E instal. Soportes sismoresistente de 11/4" - 2 vias transversal	UND	-	$ 149.562	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,077	Sumin. E instal. Soportes sismoresistente de 1" - 2 vias transversal	UND	-	$ 148.662	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,078	Sumin. e instal. Codo Hierro Ductil ranurado 4" * 90°	UND	10,00	$ 61.833	$ 618.330	10,00	$ 618.330		$ -	10,00	$ 618.330
34,079	Sumin e instal. Codo Hierro Ductil ranurado 2,1/2" * 90°	UND	16,00	$ 36.433	$ 582.928	16,00	$ 582.928		$ -	16,00	$ 582.928
34,080	Sumin e instal. Codo Hierro Ductil ranurado 2"* 90	UND	96,00	$ 36.433	$ 3.497.568	96,00	$ 3.497.568		$ -	96,00	$ 3.497.568
34,081	Sumin e instal. Codo Hierro Ductil ranurado 11/2" x 90	UND	4,00	$ 23.633	$ 94.532	4,00	$ 94.532		$ -	4,00	$ 94.532
34,082	Sumin e instal. Codo acero al carbon roscado de 1" x 90	UND	-	$ 9.433	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,083	Sumin e instal. Tee Hierro Ductil ranurado 4"	UND	-	$ 76.733	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,084	Sumin e instal. Tee Hierro Ductil ranurado 21/2"	UND	27,00	$ 49.433	$ 1.334.691	27,00	$ 1.334.691		$ -	27,00	$ 1.334.691
34,085	Sumin e instal. Tee Hierro Ductil ranurado 2"	UND	10,00	$ 39.633	$ 396.330	10,00	$ 396.330		$ -	10,00	$ 396.330
34,086	Sumin e instal. Tee Hierro Ductil ranurado 11/2"	UND	-	$ 34.933	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,087	Sumin e instal. Tee Mecanica/strap de 4"x2" ranurada	UND	-	$ 69.233	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,088	Sumin e instal. Tee Mecanica/strap de 2"x11/2" ranurada	UND	-	$ 39.233	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,089	Sumin e instal. Tee Mecanica/strap de 2"x11/4" roscada	UND	-	$ 39.233	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,090	Sumin e instal. Tee Mecanica/strap de 2"x1/2" roscada	UND	13,00	$ 32.233	$ 419.029	13,00	$ 419.029		$ -	13,00	$ 419.029
34,091	Simin e instal. Tee Mecanica/strap de 11/2" x 1/2" roscada	UND	85,00	$ 26.333	$ 2.238.305	85,00	$ 2.238.305		$ -	85,00	$ 2.238.305
34,092	Sumin e instal Tee Mecanica / strap de 11/4" x 1/2" roscada	UND	177,00	$ 26.333	$ 4.660.941	177,00	$ 4.660.941		$ -	177,00	$ 4.660.941
34,093	Sumin e instal. Tee Mecanica / strap de 1" x 1/2" roscada	UND	-	$ 26.333	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,094	Sumin e instal. Tee acero al carbon roscada de 11/2"	UND	-	$ 20.733	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,095	Sumin e instal. Tee acero al carbon roscada de 11/4"	UND	-	$ 19.133	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,096	Sumin e instal. Tee acero al carbon roscada de 1"	UND	-	$ 10.533	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,097	Sumin e instal. Coupling o union ranurado rigido y/o flexible 4"	UND	20,00	$ 20.933	$ 418.660	20,00	$ 418.660		$ -	20,00	$ 418.660
34,098	Sumin e instal. Coupling o union ranurado flexible 2,1/2"	UND	149,00	$ 14.833	$ 2.180.317	149,00	$ 2.180.317		$ -	149,00	$ 2.180.317
34,099	Sumin e instal. Coupling y/o union ranurado flexible 2"	UND	369,00	$ 12.933	$ 4.772.277	369,00	$ 4.772.277		$ -	369,00	$ 4.772.277
34,100	Sumin e instal Coupling o union ranurado flexible 11/2"	UND	66,00	$ 11.133	$ 734.778	66,00	$ 734.778		$ -	66,00	$ 734.778
34,101	Sumin e instal. Coupling union ranurado flexible 11/4"	UND	123,00	$ 10.433	$ 1.283.259	123,00	$ 1.283.259		$ -	123,00	$ 1.283.259
34,102	Sumin. E instal. Copa Reducida ranurado 4" * 2,1/2"	UND	9,00	$ 35.733	$ 321.597	9,00	$ 321.597		$ -	9,00	$ 321.597
34,103	Sumin. E instal. Copa Reducida ranurada 4" * 2"	UND	7,00	$ 23.933	$ 167.531	7,00	$ 167.531		$ -	7,00	$ 167.531

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
34,104	Sumin. E instal. Copa Reducida ranurado 21/2" * 1,1/2"	UND	-	$ 11.233	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,105	Sumin. E instal. Copa Reducida ranurada 2" x 11/2"	UND	10,00	$ 9.933	$ 99.330	10,00	$ 99.330		$ -	10,00	$ 99.330
34,106	Sumin. E instal. Reduccion Copa HD de 6"x4" Ext Liso Pvc	UND	-	$ 170.733	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,107	Sumin. E instal. Reduccion ac copa roscada de 2"x11/2"	UND	25,00	$ 11.833	$ 295.825	25,00	$ 295.825		$ -	25,00	$ 295.825
34,108	Sumin. E instal. Reduccion ac copa roscada de 2" x 11/4"	UND	-	$ 11.433	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,109	Sumin. E instal.Reduccion ac copa roscada de 2" x 1"	UND	-	$ 11.433	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,110	Sumin. E instl. Reduccion ac copa roscada de 11/2" x 11/4"	UND	18,00	$ 9.933	$ 178.794	18,00	$ 178.794		$ -	18,00	$ 178.794
34,111	Sumin. E instal. Reduccion ac copa roscada de 11/4" x 1"	UND	22,00	$ 8.933	$ 196.526	22,00	$ 196.526		$ -	22,00	$ 196.526
34,112	Sumin. E instal. Reduccion busching roscada de 1"x1/2" acero al carbon	UND	433,00	$ 8.533	$ 3.694.789	433,00	$ 3.694.789		$ -	433,00	$ 3.694.789
34,113	Sumin. E instal. Reduccion busching roscada de 11/4"x1" acero al carbon	UND	-	$ 10.233	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,114	Sumin. E instal. Union ac roscada de 1"	UND	-	$ 12.333	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,115	Sumin. E instal. Union ac roscada de 1/2"	UND	-	$ 9.933	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,116	Sumin. E instal. Niple Acero carbon ranurado y roscado 21/2"*0,25 mts	UND	-	$ 27.533	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,117	Sumin. E instal. Niple Acero carbon ranurado y roscado 11/2"*0,25 mts	UND	-	$ 27.533	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,118	Sumin. E instal. Niple Acero carbon ranurado de 21/2"*0,40 mts	UND	-	$ 27.533	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,119	Sumin. E instal. Niple Acero carbon ranurado de 21/2"*0,45 mts	UND	-	$ 27.373	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,120	Niple Acero carbon ranurado y ranurado 4"*0,25 mts	UND	3,00	$ 69.033	$ 207.099	3,00	$ 207.099		$ -	3,00	$ 207.099
34,121	Niple Acero carbon ranurado y roscado 4" * 15cmts	UND	-	$ 47.533	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,122	Niple Acero carbon ranurado y roscado 2" * 15cmts	UND	-	$ 29.233	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,123	Niple Acero carbon ranurado x escofinado 4" x 90 cmts	UND	-	$ 99.733	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,124	Cortes de tuberia acero al carbon	UND	496,00	$ 4.915	$ 2.437.840	496,00	$ 2.437.840		$ -	496,00	$ 2.437.840
34,125	Ranura de tuberia acero al carbon a maquina por pulgada (4")	UND	12,00	$ 11.315	$ 135.780	12,00	$ 135.780		$ -	12,00	$ 135.780
34,126	Ranura de tuberia acero al carbon a maquina por pulgada (21/2")	UND	126,00	$ 11.315	$ 1.425.690	126,00	$ 1.425.690		$ -	126,00	$ 1.425.690
34,127	Ranura de tuberia acero al carbon a maquina por pulgada (11/2")	UND	92,00	$ 11.315	$ 1.040.980	92,00	$ 1.040.980		$ -	92,00	$ 1.040.980
34,128	Tapón ranurado de 21/2"	UND	-	$ 25.933	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,129	Tapon ranurado de 11/2"	UND	-	$ 17.833	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,130	Tapon ranurado de 1"	UND	-	$ 17.233	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,131	Tapon roscado ac de 1"	UND	-	$ 16.533	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,132	Tuberia EMT de 1"	ML	-	$ 29.833	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,133	Tuberia EMT de 1/2"	ML	-	$ 11.606	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,134	Curvas pvc de 1"	UN	-	$ 11.497	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,135	Curvas pvc de 3/4"	UN	6,00	$ 12.575	$ 75.450	6,00	$ 75.450		$ -	6,00	$ 75.450
34,136	Cajas plasticas de 4" x 4" en tierra	UN	-	$ 11.719	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
34,137	Union EMT de 1/2"	UN	-	$ 12.681	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
34,138	Caja Rawelt de 2" x 4"	UN	139,00	$ 17.233	$ 2.395.387	139,00	$ 2.395.387		$ -	139,00	$ 2.395.387
34,139	Tuberia Conduit Enterrada de 1"	ML	-	$ 24.048	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,140	Tuberia Conduit Enterrada de 3/4"	ML	34,30	$ 18.376	$ 630.297	34,30	$ 630.297		$ -	34,30	$ 630.297
34,141	Abrazadera de tuberia EMT de 1/2"	UND	-	$ 7.233	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,142	Entrada de cajas de 1/2"	UND	-	$ 6.733	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34,143	Sumin. E instal. Manometros de glicerina de 0 - 300 psi	UND	17,00	$ 177.353	$ 3.015.001	17,00	$ 3.015.001		$ -	17,00	$ 3.015.001
34,144	Anclajes en concreto de 3000 psi para accesorios HD en tierra	UND	77,00	$ 67.014	$ 5.160.078	77,00	$ 5.160.078		$ -	77,00	$ 5.160.078
34,145	Excavacion a mano en tierra y/o conglomerado para tuberia de incendio	M3	130,06	$ 25.665	$ 3.337.990	130,06	$ 3.337.990		$ -	130,06	$ 3.337.990
34,146	Instalacion de arena de cimentacion de tuberia de incendio en tierra	M3	84,20	$ 57.846	$ 4.870.788	84,20	$ 4.870.788		$ -	84,20	$ 4.870.788
34,147	Relleno con material seleccionado del sitio para taponar tuberia de incendio	M3	39,01	$ 13.250	$ 516.879	39,01	$ 516.879		$ -	39,01	$ 516.879
34NP1	Suministro e instalación equipo contra incendio bomba líder 500GPM, Potencia 65HP, TDH 490Pies, listada UL-FM accionada con motor eléctrico 30HP-3F-220V. Incluye bomba jockey 50GPM multietapas vertical con motor eléctrico 6.0HP-3F-220V. Tablero de control marca EATON, accesorios eléctricos, hidraulicos, vaivulas normalizadas 6", soportes, bases metálicas.	UND	1,00	$ 163.273.363	$ 163.273.363	1,00	$ 163.273.363		$ -	1,00	$ 163.273.363
34NP2	Tee Mecanica / strap de 11/2" x 1" roscada	UND	33,00	$ 44.956	$ 1.483.548	33,00	$ 1.483.548		$ -	33,00	$ 1.483.548
34NP3	Tee Mecanica / strap de 11/4" x 1" roscada	UND	75,00	$ 41.056	$ 3.079.200	75,00	$ 3.079.200		$ -	75,00	$ 3.079.200
34NP4	Tablero de control del sistema de alarma convencional 4 lazos, 2 salidas marca Bosch.	UND	1,00	$ 5.068.180	$ 5.068.180	1,00	$ 5.068.180		$ -	1,00	$ 5.068.180
34NP5	Detector de humo fotoelectrico Base Sonora marca Bosch	UND	-	$ 413.663	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34NP6	Activador manual de incendio marca Bosch	UND	5,00	$ 430.878	$ 2.154.390	5,00	$ 2.154.390		$ -	5,00	$ 2.154.390
34NP7	Sirena con luz estroboscopica 24 vdc,rojo marca Bosch	UND	-	$ 484.602	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34NP8	Luces de Emergencia marca Bosch	UND	14,00	$ 411.447	$ 5.760.258	14,00	$ 5.760.258		$ -	14,00	$ 5.760.258
34NP9	Bateria carga seca 12V-7Amp marcalynx	UND	-	$ 171.451	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34NP10	Universal Acero al Carbon SCH 10 de 6"	UND	105,00	$ 316.969	$ 33.281.745	105,00	$ 33.281.745		$ -	105,00	$ 33.281.745
34NP11	kit completos de trancicicnes de tuberia de c900 a tuberia ac (incluye bridas de sujecion,tonillos de acero de presion empaques,mordaza de presion , flancer de transicion)	UND	16,00	$ 938.136	$ 15.010.176	16,00	$ 15.010.176		$ -	16,00	$ 15.010.176
34NP12	Acoples universales 6"	UND	105,00	$ 252.431	$ 26.505.282	105,00	$ 26.505.282		$ -	105,00	$ 26.505.282
34NP13	Cabezal de prueba de 4"	UND	1,00	$ 2.043.422	$ 2.043.422	1,00	$ 2.043.422		$ -	1,00	$ 2.043.422
34NP14	Base en concreto soporte de equipos.	UND	6,00	$ 93.750	$ 562.500	6,00	$ 562.500		$ -	6,00	$ 562.500

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoría DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
34NP15	Ranura de tuberia acero al carbon a maquina por pulgada (2")	UND	108,00	$ 4.193	$ 452.854	108,00	$ 452.854		$ -	108,00	$ 452.854
34NP16	Tapon ranurado de 11/4"	UND	35,00	$ 6.018	$ 210.632	35,00	$ 210.632		$ -	35,00	$ 210.632
34NP17	Ranura de tuberia acero al carbon a maquina por pulgada (1 1/4")	UND	214,00	$ 4.193	$ 897.321	214,00	$ 897.321		$ -	214,00	$ 897.321
34NP18	Válvula de Ángulo Hembra para Manguera NPT-NST de 1-1/2"	UND	13,00	$ 258.701	$ 3.363.107	13,00	$ 3.363.107		$ -	13,00	$ 3.363.107
34NP19	VALVULA PARA GABINETE 2 1/2"	UND	13,00	$ 333.562	$ 4.336.311	13,00	$ 4.336.311		$ -	13,00	$ 4.336.311
34NP20	Niple Acero carbon ranurado y roscado 2 1/2"* 0,16 mts	UND	13,00	$ 33.872	$ 440.335	13,00	$ 440.335		$ -	13,00	$ 440.335
34NP21	Niple Acero carbon ranurado y roscado 1 1/2"* 0,20 mts	UND	13,00	$ 25.753	$ 334.793	13,00	$ 334.793		$ -	13,00	$ 334.793
34NP22	Sumin e instal. Coupling union ranurado flexible 1"	UND	66,00	$ 13.664	$ 901.837	66,00	$ 901.837		$ -	66,00	$ 901.837
34NP23	Sumin e instal. Codo Hierro Ductil ranurado 2"* 90	UND	70,00	$ 17.548	$ 1.228.339	70,00	$ 1.228.339		$ -	70,00	$ 1.228.339
34NP24	Salidas en Tubería EMT 3/4" para Sistema de Incendio, Incluye Accesorios, abrazadera doble ala y caja	UND	-	$ 173.345	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34NP25	Suministro e instalación detector de humo fotoeléctrico análogo, direccionable, programación y configuración	UND	-	$ 296.369	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34NP26	Suministro e instalación de DPS para protección eléctrica red de DYA	UND	-	$ 1.091.095	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34NP27	CABLE INCENDIO TRENZADO SIN PANTALLA 2X16 FPLR PARA 75 C	ML	-	$ 15.644	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34NP28	CABLE INCENDIO TRENZADO SIN PANTALLA 2X14 FPLR PARA 75C	ML	-	$ 15.481	$ -	-	$ -		$ -		$ -
34NP29	Suministro e instalación de sirena con estrobo, incluye programación y configuración.	UND	-	$ 344.269	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL				**$ 766.574.187**	-	**$ 766.574.187**		$ -		**$ 766.574.187**
35.000	REDES ELECTRICAS					-					
35,001	Salida alumbrado	UND	-	$ 83.812	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,002	Salida interruptor sencillo	UND	73,00	$ 94.804	$ 6.920.692	73,00	$ 6.920.692		$ -	73,00	$ 6.920.692
35,003	Salida interruptor doble	UND	14,00	$ 130.017	$ 1.820.238	14,00	$ 1.820.238		$ -	14,00	$ 1.820.238
35,004	Salida interruptor triple	UND	4,00	$ 149.435	$ 597.740	4,00	$ 597.740		$ -	4,00	$ 597.740
35,005	Salida interruptor conmutable sencillo	UND	134,00	$ 111.544	$ 14.946.896	134,00	$ 14.946.896		$ -	134,00	$ 14.946.896
35,006	Salida interruptor conmutable doble	UND	1,00	$ 128.255	$ 128.255	1,00	$ 128.255		$ -	1,00	$ 128.255
35,007	Salida tomacorriente normal	UND	335,00	$ 97.954	$ 32.814.590	335,00	$ 32.814.590		$ -	335,00	$ 32.814.590
35,008	Salida tomacorriente doble polo a tierra GFCI	UND	18,00	$ 144.844	$ 2.607.192	18,00	$ 2.607.192		$ -	18,00	$ 2.607.192
35,009	Salida tomacorriente regulado	UND	245,00	$ 97.954	$ 23.998.730	245,00	$ 23.998.730		$ -	245,00	$ 23.998.730
35,010	Salida voz y datos	UND	245,00	$ 88.762	$ 21.746.690	245,00	$ 21.746.690		$ -	245,00	$ 21.746.690
35,011	Suministro e instalación equipo para WIFI Acces Point, Aruba Networks, Omniacces AP 93 o AP 105, con Power Injector + licencia PEF	UND	-	$ 2.641.098	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,012	Salida para circuito cerrado de t.v. (solo entubado)	UND	32,00	$ 45.842	$ 1.466.944	32,00	$ 1.466.944		$ -	32,00	$ 1.466.944

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
35,013	Salida sistema de sonido (incluye el parlante)	UND	-	$ 245.842	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,014	Salida sistema de alarma (solo entubado)	UND	210,00	$ 24.288	$ 5.100.480	210,00	$ 5.100.480		$ -	210,00	$ 5.100.480
35,015	Salida t.v.	UND	47,00	$ 55.787	$ 2.621.989	47,00	$ 2.621.989		$ -	47,00	$ 2.621.989
35,016	Suministro e instalación tablero TA-N2 trifásico de 42 circuitos	UND	-	$ 786.640	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,017	Suministro e instalación tablero TA-N1 trifásico de36 circuitos	UND	5,00	$ 697.021	$ 3.485.105	5,00	$ 3.485.105		$ -	5,00	$ 3.485.105
35,018	Suministro e instalación tablero TA-AL1 trifásico de36 circuitos	UND	-	$ 697.021	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,019	Suministro e instalación tablero TA-N3 trifásico de30 circuitos	UND	-	$ 661.716	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,020	Suministro e instalación tablero TA-EMERGENCIA 2 trifásico de30 circuitos	UND	-	$ 661.716	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,021	Suministro e instalación tablero TA-REGULADO 3 trifásico de30 circuitos	UND	-	$ 661.716	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,022	Suministro e instalación tablero TA-REGULADO 1 trifásico de 24 circuitos	UND	-	$ 465.192	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,023	Suministro e instalación tablero TA-REGULADO 2 trifásico de 24 circuitos	UND	-	$ 465.192	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,024	Suministro e instalación tablero TA-EMERGENCIA 1 trifásico de 12 circuitos	UND	-	$ 344.192	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,025	Suministro e instalación breaker de 1 polo	UND	232,00	$ 45.439	$ 10.541.848	232,00	$ 10.541.848		$ -	232,00	$ 10.541.848
35,026	Suministro e instalación breaker de 2 polos	UND	20,00	$ 99.754	$ 1.995.080	20,00	$ 1.995.080		$ -	20,00	$ 1.995.080
35,027	Suministro e instalación breaker de 3 polos	UND	5,00	$ 127.726	$ 638.630	5,00	$ 638.630		$ -	5,00	$ 638.630
35,028	Suministro e instalación tablero de control, TA -EMERG.1 el cual comprende Gabinete metalico, con certificación del producto, 5 Telerruptores 120 volt, 16 amp, 2 Telerruptores 208 volt, 16 amp, Botones pulsadores, Cableado y soporteria interno y Bornas de cobre.	UND	-	$ 1.081.192	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,029	Suministro e instalación tablero de control, TA -EMERG.2 cual comprende Gabinete metalico, con certificación del producto, 14 Telerruptores 120 volt, 16 amp, 4 Telerruptores 208 volt, 16 amp. 18 Botones pulsadores, Cableado y soporteria interno y Bornas de cobre.	UND	-	$ 1.815.192	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,030	Suministro e instalación lámpara LFS IM 2X16W, Led, marca Iluminaciones Técnicas	UND	-	$ 164.744	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,031	Suministro e instalación bala Led cilindro sobreponer de 15W marca Iluminaciones Técnicas	UND	-	$ 275.244	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,032	Suministro e instalación bala Led de 33W, marca Iluminaciones Técnicas	UND	42,00	$ 132.652	$ 5.571.384	42,00	$ 5.571.384		$ -	42,00	$ 5.571.384

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: [redacted] **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES	
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
35,033	Suministro e instalación aplique ITD 641, 10w, Led, marca iluminaciones técnicas	UND	22,00	$ 223.244	$ 4.911.368	22,00	$ 4.911.368		$ -	22,00	$ 4.911.368
35,034	Bala de piso, 50w	UND	5,00	$ 605.176	$ 3.025.880	5,00	$ 3.025.880		$ -	5,00	$ 3.025.880
35,035	Suministro e instalación reflector Led de 100w, iluminación cancha	UND	8,00	$ 531.865	$ 4.254.920	8,00	$ 4.254.920		$ -	8,00	$ 4.254.920
35,036	Luminaria ornamental, 70w, sodio, marca Roy Alpha	UND	-	$ 968.283	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,037	Sumistro e instalación señal salida, marca Iluminaciones Técnicas	UND	22,00	$ 165.241	$ 3.635.302	22,00	$ 3.635.302		$ -	22,00	$ 3.635.302
35,038	Suministro e instalación lampara de emergencia marca Iluminaciones Técnicas	UND	129,00	$ 172.031	$ 22.191.999	129,00	$ 22.191.999		$ -	129,00	$ 22.191.999
35,039	Suministro rack #1 de piso, puertas en malla, 7 pies de altura con capacidad para 48 unidades de rack, incluye extractor aire, multitoma, marquillas	UND	1,00	$ 1.815.745	$ 1.815.745	1,00	$ 1.815.745		$ -	1,00	$ 1.815.745
35,040	Suministro rack #2 de piso, puertas en malla, 7 pies de altura con capacidad para 48 unidades de rack, incluye extractor aire, multitoma, marquillas	UND	1,00	$ 1.815.745	$ 1.815.745	1,00	$ 1.815.745		$ -	1,00	$ 1.815.745
35,041	Suministro e instalación patch panel cat. 6, de 24 puertos, marca AMP o similar	UND	-	$ 689.044	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,042	Suministro e instalación switch 10/100/1000, 48 puertos, marca trednet, Dlink o similar	UND	-	$ 8.914.744	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,043	Suministro e instalación switch 10/100/1000, 24 puertos, marca trednet, Dlink o similar	UND	-	$ 2.842.044	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,044	Suministro e instalación organizador, 80x80 mm	UND	-	$ 65.144	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,045	Suministro e instalación bandeja portaequipos	UND	-	$ 117.744	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,046	Suministro e instalación Patch cord de 1.0 mt., cat 6A, marca AMP o similar, a instalar en Rack.	UND	-	$ 46.444	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,047	Bandeja de fibra optica 6 puertos, con acopladores para conectores LC	UND	-	$ 359.444	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,048	Patch cord de fibra optica multimodo 50/125 con conectores LC	UND	-	$ 125.544	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,049	Conectores para fibra optica LC multimodo	UND	-	$ 395.244	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,050	Suministro e instalación UPS #1 de 30 kva, trifásica	UND	-	$ 23.984.352	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,051	Suministro e instalación UPS #2 de 20 kva, trifásica	UND	-	$ 17.819.352	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,052	Suministro e instalación UPS #3 de 30 kva, trifásica	UND	-	$ 23.984.352	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,053	Acometida Ascensor, 4#8, en 1" pvc	ML	65,00	$ 67.402	$ 4.381.130	65,00	$ 4.381.130		$ -	65,00	$ 4.381.130
35,054	Acometida desde tablero de baja tensión 1, hasta tablero TA-N1, 3#2, 1#4, 1#8, en 2" pvc	ML	-	$ 172.083	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,055	Acometida desde tablero de baja tensión 2, hasta tablero TA-N2, 3#2, 1#4, 1#8, en 2" pvc	ML	-	$ 172.083	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.978.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
35,056	Acometida desde tablero de baja tensión 2, hasta tablero TA-N3, 3#4, 1#6, 1#8, en 2" pvc	ML	-	$ 129.138	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,057	Acometida desde tablero de baja tensión 2, hasta tablero TA-AL1, 3#6, 1#8, 1#8, en 2" pvc	ML	-	$ 97.218	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,058	Acometida desde tablero de baja tensión 1, hasta tablero TA-EMERG.1, 3#8, 1#8, 1#8, en 2" pvc	ML	-	$ 81.783	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,059	Acometida desde tablero de baja tensión 2, hasta tablero TA-EMERG.2, 3#8, 1#8, 1#8, en 2" pvc	ML	-	$ 81.783	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,060	Acometida desde tablero de baja tensión 1, hasta tablero TA-REG.1, 3#6, 1#8, 1#8, en 2" pvc	ML	-	$ 97.218	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,061	Acometida desde tablero de baja tensión 2, hasta tablero TA-REG2, 3#6, 1#8, 1#8, en 2" pvc	ML	-	$ 97.218	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,062	Acometida desde tablero de baja tensión 2, hasta tablero TA-REG3, 3#2, 1#4, 1#8, en 2" pvc	ML	-	$ 172.083	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,063	Acometida bomba presión, 3#6, 1#8 en 1 1/4"	ML	30,00	$ 86.719	$ 2.601.570	30,00	$ 2.601.570		$ -	30,00	$ 2.601.570
35,064	Acometida bomba Jockey, 4#10, en 3/4"	ML	15,00	$ 53.004	$ 795.060	15,00	$ 795.060		$ -	15,00	$ 795.060
35,065	Salida alumbrado ornamental 3/4 pvc, 6#12	ML	-	$ 68.962	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,066	Salida alumbrado ornamental 1/2 pvc, 3#12	ML	-	$ 55.027	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,067	Caja de paso en mamposteria 40x40 cms con marco en tapa y caja	ML	-	$ 136.874	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,068	Bandeja tipo ducto 60x10 cms con división a 30 cms, incluye accesorios	ML	-	$ 209.740	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,069	Bandeja tipo ducto 40x10 cms con división a 20 cms, incluye accesorios	ML	-	$ 189.740	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,070	Bandeja tipo ducto 30x10 cms con división a 15 cms, incluye accesorios	ML	-	$ 169.740	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,071	Bandeja tipo ducto 20x10 cms con división a 10 cms, incluye accesorios	ML	-	$ 139.740	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35,072	Suministro e instalación canaleta metálica 10x5 cms con división	ML	248,00	$ 43.029	$ 10.671.192	248,00	$ 10.671.192		$ -	248,00	$ 10.671.192
35,073	Interconexión voz y datos entre rack #1 y rack #2 en 2" pvc	ML	88,00	$ 28.262	$ 2.487.056	88,00	$ 2.487.056		$ -	88,00	$ 2.487.056
35,074	Cámara C3 de interconexión entre rack #1 y rack #2	UND	2,00	$ 413.519	$ 827.038	2,00	$ 827.038		$ -	2,00	$ 827.038
35,075	Certificacion RETIE RETILAP	GLB	1,00	$ 7.483.912	$ 7.483.912	1,00	$ 7.483.912		$ -	1,00	$ 7.483.912
35AD1	Salida Switche S1 conductor LS	UND	-	$ 94.804	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35AD2	Salida Switche S2conductor LS	UND	-	$ 130.017	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35AD3	Salida toma 1F (C/T/A:2#:12+1#14/TOMA)conductor LS	UND	-	$ 109.504	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35AD4	Salida toma 1F (C/T/A:3#12/TOMA)ZONA HUMEDA conductor LS	UND	-	$ 144.844	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35AD5	Alimentador en 6#12 por bandeja	ML	676,00	$ 79.588	$ 53.801.488	676,00	$ 53.801.488		$ -	676,00	$ 53.801.488

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.28.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
35AD6	Alimentador en 3#12 por bandeja	ML	424,00	$ 49.534	$ 21.002.416	424,00	$ 21.002.416		$ -	424,00	$ 21.002.416
35AD7	Alimentador en 6#12 PVC 3/4	ML	192,00	$ 81.894	$ 15.723.648	192,00	$ 15.723.648		$ -	192,00	$ 15.723.648
35AD8	Salida toma bifásica con polo a tierra 20a-220v nema l6-20r.	UND	22,00	$ 665.075	$ 14.631.650	22,00	$ 14.631.650		$ -	22,00	$ 14.631.650
35NP1	Salida alumbrado cable LS	UND	-	$ 129.852	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP3	Salida tomacorriente regulado LS	UND	245,00	$ 139.204	$ 34.104.980	245,00	$ 34.104.980		$ -	245,00	$ 34.104.980
35NP4	Suministro e instalación tablero TA-EMERGENCIA 1 trifásico de 18 circuitos	UND	9,00	$ 714.281	$ 6.428.529	9,00	$ 6.428.529		$ -	9,00	$ 6.428.529
35NP5	Suministro e instalación tablero de control, TA -EMERG.1 el cual comprende Gabinete metalico, con certificación del producto, 6 Telerruptores 120 volt, 16 amp, 2 Telerruptores 208 volt, 16 amp. 8 Botones pulsadores, Cableado y soporteria interno y Bornas de cobre.	UND	1,00	$ 4.562.913	$ 4.562.913	1,00	$ 4.562.913		$ -	1,00	$ 4.562.913
35NP6	Suministro e instalación tablero de control, TA -EMERG.2 cual comprende Gabinete metalico, con certificación del producto, 16 Telerruptores 120 volt, 16 amp, 4 Telerruptores 208 volt, 16 amp. 20 Botones pulsadores, Cableado y soporteria interno y Bornas de cobre.	UND	1,00	$ 8.814.122	$ 8.814.122	1,00	$ 8.814.122		$ -	1,00	$ 8.814.122
35NP7	Suministro e instalación lámpara NMO6CR 1220X80X60, sobreponer led2-LPT8, 2100LM, 18w	UND	-	$ 259.641	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP8	Suministro e instalacion Delta Lens l06 1220x1.4x90, sobreponer ld2 - 1R2FT 2200 Lm, 33w	UND	-	$ 549.731	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP9	Suministro e instalacion lampara IT100AQ lens E10, 1260x120x82 led 2LPT8, 2100 Lm, 18w hermética policarbonato	UND	-	$ 301.057	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP10	Panel circular sobrepponer 18w, led, 6500k	UND	8,00	$ 108.272	$ 866.176	8,00	$ 866.176		$ -	8,00	$ 866.176
35NP11	Luminaria ornamental, 30w, led, IMD, 7010	UND	-	$ 685.077	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP12	Salida alumbrado ornamental 3/4 pvc, 6#10	ML	393,00	$ 73.990	$ 29.078.070	393,00	$ 29.078.070		$ -	393,00	$ 29.078.070
35NP13	Salida alumbrado ornamental 1/2 pvc, 3#10	ML	-	$ 52.694	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP14	Alumbrado cancha 3#10	ML	-	$ 52.694	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP15	Salida Interruptor Sencillo EMT. Incl: tuberia EMT ø1/2", accesorios EMT, caja 2"x4", interruptor, cable HFFR LS #12, abrazaderas doble ala ø1/2", chazos.	UND	4,00	$ 147.527	$ 590.108	4,00	$ 590.108		$ -	4,00	$ 590.108
35NP16	Salida Interruptor Dobleo EMT. Incl: tuberia EMT ø1/2", accesorios EMT, caja 2"x4", interruptor, cable HFFR LS #12, abrazaderas doble ala ø1/2", chazos.	UND	3,00	$ 167.340	$ 502.020	3,00	$ 502.020		$ -	3,00	$ 502.020

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
35NP17	Salida Interruptor conmutable sencillo EMT. Incl: tuberia EMT ø1/2", accesorios EMT, caja 2"x4", interruptor, cable HFFR LS #12, abrazaderas doble ala ø1/2", chazos.	UND	-	$ 185.167	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP18	Salida Toma bifasico 220V-30A. Incl: tuberia EMT ø1/2", accesorios EMT, caja 2"x4" + suplemento, toma doble con polo a tierra, cable HFFR LS #12, abrazaderas doble ala ø1/2", chazos.	UND	-	$ 204.070	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP19	Salida Electrica Panel de Control Ascensores. Incl: tuberia EMT ø1 1/4", accesorios EMT, abrazaderas ajustable, canal estructural, chazos.	UND	-	$ 436.631	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP20	Salida bombas sumergibles. Incl: tuberia EMT ø1", accesorios EMT, abrazaderas ajustable, canal estructural, chazos.	UND	-	$ 169.765	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP21	Salida Electrica bomba contraincendio. Incl: tuberia Galv. ø2", conduletas, caja de paso 20x25cms, abrazaderas ajustable, coraza Lt, conector recto, canal estructural, chazos.	UND	-	$ 20.546.653	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP22	Salida Electrica bomba de presión. Incl: tuberia EMT. Ø1.1/4", conduletas, caja de paso 20x20cms, abrazaderas ajustable, coraza Lt, conector recto, canal estructural, chazos.	UND	-	$ 388.128	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP23	Salida Electrica bomba de jockey. Incl: tuberia EMT. Ø1.1/4", conduletas, caja de paso 20x25cms, abrazaderas ajustable, coraza Lt, conector recto, canal estructural, chazos.	UND	-	$ 388.128	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP24	Salida para UPS 125 A coraza americana Ø2" y accesorios	UND	-	$ 2.092.583	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP25	Salida para UPS 63 A coraza americana Ø1.1/4" y accesorios	UND	-	$ 1.523.930	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP26	Conmutador manual tripolar	UND	-	$ 460.130	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP27	Alimentadores en (3#4F+1#2N+1#10T) AWG HFFR LS a tableros ((TA-EMG-BL1-P1)+(TA-REG-BL1-P1)+(TA-EMG-BL1-P2)+(TA-REG-BL1-P2)+(TA-EMG-BL2-P2)+(TA-REG-BL2-P2)+(TA-EMG-BL3-P1P2)+(TA-REG-BL3-P1P2)), SON 8 ALIMENTADORES	ML	-	$ 97.951	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP28	Alimentadores en (3#2F+1#2N+1#8T) AWG HFFR LS a tableros ((TA-AL-TO-BL1-P1)+(TA-AL-TO-BL1-P2)+(TA-AL-TO-BL2-P1) SON 3 ALIMENTADORES	ML	-	$ 131.201	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP29	Alimentadores en (3#4F+1#4N+1#10T) AWG HFFR LS a tableros ((TA-AL-TO-BL2-P2)+(TA-BL3-P1P2), SON 2 ALIMENTADORES	ML	-	$ 84.985	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP30	Alimentadores en (3#6F+1#4N+1#10T) AWG HFFR LS a tableros ((TA-EMG-BL2-P1)+(TA-REG-BL2-P1), SON 2 ALIMENTADORES	ML	-	$ 68.856	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP31	Alimentador a Tablero T-GBT 3(2#4/0)F+1(2#4/0)N+1#2T AWG Cu HFFR LS desde la planta de emergencia	ML	-	$ 701.525	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES	
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
35NP32	Alimentador a Tableros bomba contraincendio TR-BCI y T-BCI 3#4/0F+1#4N+1#4N AWG Cu HFFR LS desde el transformador y planta de emergencia. SON 2 ALIMENTADORES	ML	-	$ 313.971	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP33	Alimentador a Tableros del ascensor 3#8AWGF+1#8AWGN+1#10T	ML	-	$ 46.022	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP34	Alimentador Baja Tension BBAs presión. 3#2F+1#8+1#8T HFFR LS	ML	-	$ 48.307	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP35	Alimentador Baja Tension BBAs sumergibles 3#10F+1#10+1#10T HFFR LS	ML	-	$ 41.386	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP36	Alimentador Baja Tension BBAs jockey 3#8F+1#10+1#10T HFFR LS	ML	-	$ 48.250	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP37	Cilindro 245x145 sobreponer Led 1-panel circ 1250 Lm 18W 65K	UND	-	$ 171.500	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP38	Alimentador para aire acondicionados piso 1 en 2#8 +1 #10 LS	ML	-	$ 89.847	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP40	Salida interruptor triple cable LS	UND	2,00	$ 189.035	$ 378.070	2,00	$ 378.070		$ -	2,00	$ 378.070
35NP41	Salida interruptor conmutable sencillo cable LS	UND	73,00	$ 137.944	$ 10.069.912	73,00	$ 10.069.912		$ -	73,00	$ 10.069.912
35NP42	Salida tomacorriente normal cable LS	UND	-	$ 132.054	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP43	Suministro e Instalación totalizador 3 polos esy pact 60-150 amp	UND	15,00	$ 162.453	$ 2.436.795	15,00	$ 2.436.795		$ -	15,00	$ 2.436.795
35NP44	Alimentador en 9#12 por bandeja	ML	-	$ 73.029	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP45	Alimentador en 3#12 PVC 3/4"	ML	-	$ 33.831	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP46	Suministro e instalación Luminaria sobreponer 1,22x1.4x 0,90 Mt sobreponer led2-1R2FT 2200Lm, 33w	UND	-	$ 445.431	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP47	Salida alumbrado ornamental 1" pvc, 6#10	ML	416,00	$ 76.444	$ 31.800.704	416,00	$ 31.800.704		$ -	416,00	$ 31.800.704
35NP48	Salida alumbrado ornamental 3/4" pvc, 3#10	ML	-	$ 52.540	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP49	Salida alumbrado ornamental 3/4" pvc, 3#12	ML	80,00	$ 45.940	$ 3.675.200	80,00	$ 3.675.200		$ -	80,00	$ 3.675.200
35NP50	Suministro e instalación poste alumbrado cancha 9x510 kgrs	UND	-	$ 1.407.273	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP51	Suministro e instalación Herrajes y soportes para proyectores cancha	UND	8,00	$ 1.041.804	$ 8.334.432	8,00	$ 8.334.432		$ -	8,00	$ 8.334.432
35NP52	Pedestal en concreto para lampara Ornamental	UND	28,00	$ 115.824	$ 3.243.072	28,00	$ 3.243.072		$ -	28,00	$ 3.243.072
	AIRES ACONDICIONADOS				$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP53	Equipo split tipo Cassete de 4 vias 54.000 Btu/h	UND	-	$ 13.020.246	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP54	Tuberia de refrigeracion aisladas	ML	-	$ 173.903	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP55	Arranque, pruebas, balanceo y polizas	UND	-	$ 611.834	$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP56	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado unidad tipo cassete, Equipo split tipo piso techo de 60,000 Btu/h tipo INVERTER	UND	8,00	$ 14.690.100	$ 117.520.800	8,00	$ 117.520.800		$ -	8,00	$ 117.520.800

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACION: 09 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.28.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
35NP57	Suministro de Aire Acondicionado unidad tipo cassete, Equipo split tipo piso techo de 4 vias 36,000 Btu/h tipo INVERTER	UND	3,00	$ 9.654.273	$ 28.962.819	3,00	$ 28.962.819		$ -	3,00	$ 28.962.819
35NP58	Tuberia de refrigeracion aisladas 7/8" y 3/8"	ML	204,00	$ 134.670	$ 27.472.680	204,00	$ 27.472.680		$ -	204,00	$ 27.472.680
35NP59	Refrigerante R-410A	LB	90,00	$ 34.939	$ 3.144.510	90,00	$ 3.144.510		$ -	90,00	$ 3.144.510
35NP60	Arranque, pruebas, balanceo y polizas Jesús Villafañe	GL	1,00	$ 1.536.012	$ 1.536.012	1,00	$ 1.536.012		$ -	1,00	$ 1.536.012
					$ -	-	$ -		$ -		$ -
35NP61	camara de cableado mt norma emcali con marco y tapas	UND	3,00	$ 1.746.052	$ 5.238.156	3,00	$ 5.238.156		$ -	3,00	$ 5.238.156
35NP62	Base en concreto con foso para transformador	UND	1,00	$ 1.969.991	$ 1.969.991	1,00	$ 1.969.991		$ -	1,00	$ 1.969.991
35NP63	Salida alumbrado cable LS - Tubería EMT	UND	1.296,00	$ 107.857	$ 139.782.672	1.296,00	$ 139.782.672		$ -	1.296,00	$ 139.782.672
35NP64	Salida sistema de sonido SOLO ENTUBADO	UND	12,00	$ 121.297	$ 1.455.564	12,00	$ 1.455.564		$ -	12,00	$ 1.455.564
35NP65	Suministro e instalación tablero TA- B2/B1 trifásico de 24 circuitos	UND	2,00	$ 749.211	$ 1.498.422	2,00	$ 1.498.422		$ -	2,00	$ 1.498.422
35NP66	Acometida a tablero TA- B3-P1-2 trifásico de 36 circuitos	ML	12,00	$ 67.065	$ 804.780	12,00	$ 804.780		$ -	12,00	$ 804.780
35NP67	Acomtida a tablero TA-AIRES trifásico de 36 circuitos	ML	30,00	$ 67.065	$ 2.011.950	30,00	$ 2.011.950		$ -	30,00	$ 2.011.950
35NP68	Acometida a tablero TA- EMG B3-P1-2 trifásico de 18 circuitos	MT	14,00	$ 67.065	$ 938.910	14,00	$ 938.910		$ -	14,00	$ 938.910
35NP69	Acometida a tablero TA- REG B3-P1-2 trifásico de 36 circuitos	MT	12,00	$ 67.065	$ 804.780	12,00	$ 804.780		$ -	12,00	$ 804.780
35NP70	Acometida a tablero TA- B2 P1 trifásico de 36 circuitos	MT	120,00	$ 102.560	$ 12.307.200	120,00	$ 12.307.200		$ -	120,00	$ 12.307.200
35NP71	Acometida a tablero TA- EMG B2-P1 trifásico de 18 circuitos	MT	120,00	$ 67.065	$ 8.047.800	120,00	$ 8.047.800		$ -	120,00	$ 8.047.800
35NP72	Acometida a tablero TA- REG B2-P1 trifásico de 12 circuitos	MT	12,00	$ 67.065	$ 804.780	12,00	$ 804.780		$ -	12,00	$ 804.780
35NP73	Acometida a tablero TA- B1 P1 trifásico de 36 circuitos	MT	140,00	$ 102.560	$ 14.358.400	140,00	$ 14.358.400		$ -	140,00	$ 14.358.400
35NP74	Acometida a tablero TA- EMG B1-P1 trifásico de 18 circuitos	MT	138,00	$ 67.065	$ 9.254.970	138,00	$ 9.254.970		$ -	138,00	$ 9.254.970
35NP75	Acometida a tablero TA- REG B1-P1 trifásico de 18 circuitos	MT	12,00	$ 67.065	$ 804.780	12,00	$ 804.780		$ -	12,00	$ 804.780
35NP76	Acometida a tablero TA- B2 P2 trifásico de 24 circuitos	MT	120,00	$ 67.065	$ 8.047.800	120,00	$ 8.047.800		$ -	120,00	$ 8.047.800
35NP77	Acometida a tablero TA- EMG B2-P2 trifásico de 18 circuitos	MT	121,00	$ 67.065	$ 8.114.865	121,00	$ 8.114.865		$ -	121,00	$ 8.114.865
35NP78	Acometida a tablero TA- REG B2-P2 trifásico de 18 circuitos	MT	12,00	$ 67.065	$ 804.780	12,00	$ 804.780		$ -	12,00	$ 804.780
35NP79	Acometida a tablero TA- B1 P2 trifásico de 24 circuitos	MT	138,00	$ 102.560	$ 14.153.280	138,00	$ 14.153.280		$ -	138,00	$ 14.153.280
35NP80	Acometida a tablero TA- EMG B1-P2 trifásico de 18 circuitos	MT	140,00	$ 67.065	$ 9.389.100	140,00	$ 9.389.100		$ -	140,00	$ 9.389.100
35NP81	Acometida a tablero TA- REG B1-P2 trifásico de 18 circuitos	MT	12,00	$ 67.065	$ 804.780	12,00	$ 804.780		$ -	12,00	$ 804.780
35NP82	ALIMENTADOR PARA EVAPORADORAS A/A EN 3#12 +1 #12 + 4X16 CONTROL TUBERIA SEGUN PLANOS	ML	100,00	$ 47.513	$ 4.751.300	100,00	$ 4.751.300		$ -	100,00	$ 4.751.300
35NP83	ALIMENTADOR EN 9 #12 POR BANDEJA	ML	742,00	$ 44.709	$ 33.174.078	742,00	$ 33.174.078		$ -	742,00	$ 33.174.078
35NP84	ALIMENTADOR EN 3 #12 PVC 3/4"	ML	570,00	$ 24.708	$ 14.083.560	570,00	$ 14.083.560		$ -	570,00	$ 14.083.560
35NP85	Suministro e instalación Luminaria LED 11,8x125,1cm, IP65, SOBREPONER 2 LED T8 18W HERMETICA POLICARBONATO	UND	714,00	$ 199.095	$ 142.153.830	714,00	$ 142.153.830		$ -	714,00	$ 142.153.830
35NP86	Panel circular sobreponer 18w, led, 6500k 24 w 1800 lumen	UND	326,00	$ 75.098	$ 24.481.948	326,00	$ 24.481.948		$ -	326,00	$ 24.481.948
35NP87	Luminaria ornamental, 30w, led, IMD 7010 - NO INCLUYE POSTE DE INSTALACION	UND	27,00	$ 683.492	$ 18.454.284	27,00	$ 18.454.284		$ -	27,00	$ 18.454.284

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
35NP88	Toma + clavija aerea 120 v	UND	1.300,00	$ 14.012	$ 18.215.600	1.300,00	$ 18.215.600		$ -	1.300,00	$ 18.215.600
35NP89	Soporte para suspensión de luminarias	UND	1.160,00	$ 15.792	$ 18.318.720	1.160,00	$ 18.318.720		$ -	1.160,00	$ 18.318.720
35NP90	Bandeja tipo escalera 60x10 cms con división a 30 cms, incluye accesorios	ML	210,00	$ 228.101	$ 47.901.210	210,00	$ 47.901.210		$ -	210,00	$ 47.901.210
35NP91	Bandeja tipo escalera 40x10 cms con división a 20 cms, incluye accesorios	ML	215,00	$ 190.076	$ 40.866.340	215,00	$ 40.866.340		$ -	215,00	$ 40.866.340
35NP92	Bandeja tipo escalera 30x10 cms con división a 15 cms, incluye accesorios	ML	205,00	$ 168.825	$ 34.609.125	205,00	$ 34.609.125		$ -	205,00	$ 34.609.125
35NP93	Bandeja tipo escalera 20x10 cms con división a 10 cms, incluye accesorios	ML	165,00	$ 148.991	$ 24.583.515	165,00	$ 24.583.515		$ -	165,00	$ 24.583.515
35NP94	Poste para luminaria exterior	UND	27,00	$ 829.656	$ 22.400.706	27,00	$ 22.400.706		$ -	27,00	$ 22.400.706
35NP95	Salida alumbrado cancha 3/4 pvc, 3#10	ML	146,00	$ 38.631	$ 5.640.126	146,00	$ 5.640.126		$ -	146,00	$ 5.640.126
35NP96	Suministro e instalacion de UPS ON LINE de 10 Kva autonomia de 7 minutos REF JAL33010 MTEK	UN	3,00	$ 18.845.072	$ 56.535.216	3,00	$ 56.535.216		$ -	3,00	$ 56.535.216
35NP97	Suministro e instalacion de UPS ON LINE de 15 Kva autonomia de 7 minutos REF JAL33015 MTEK	UN	1,00	$ 29.004.886	$ 29.004.886	1,00	$ 29.004.886		$ -	1,00	$ 29.004.886
35NP98	Suministro e instalacion de UPS ON LINE de 20 Kva autonomia de 7 minutos REF JAL33020 MTEK	UN	1,00	$ 32.146.261	$ 32.146.261	1,00	$ 32.146.261		$ -	1,00	$ 32.146.261
35NP100	BASE EN CONCRETO f'c 3000 psi PARA POSTE DE LUMINARIA EXTERIOR 40X40X60 CM.	UN	27,00	$ 112.000	$ 3.024.000	27,00	$ 3.024.000		$ -	27,00	$ 3.024.000
35NP101	Punto en CAT 6 DATOS en Aulas. Incluye Jack	UN	127,00	$ 33.940	$ 4.310.361	127,00	$ 4.310.361		$ -	127,00	$ 4.310.361
35NP102	Punto en CAT 6 VOZ Y DATOS . Incluye Jack - para puntos de oficina	UN	49,00	$ 67.680	$ 3.326.105	49,00	$ 3.326.105		$ -	49,00	$ 3.326.105
35NP103	Punto en UTP CAT 6 DATOS WIFI. Incluye Jack	UN	23,00	$ 33.940	$ 780.616	23,00	$ 780.616		$ -	23,00	$ 780.616
35NP104	Faceplate RJ45-2 Puertos. Incluye marcación	UN	205,00	$ 18.487	$ 3.789.904	205,00	$ 3.789.904		$ -	205,00	$ 3.789.904
35NP105	Cable F/UTP CAT 6 LSZH Marca AMP	ML	14.333,90	$ 5.024	$ 72.014.977	14.333,90	$ 72.014.977		$ -	14.333,90	$ 72.014.977
35NP106	Rack 5. Suministro y montaje de Rack cerrado de datos autoportador de 1.20x0.6x0.6.	UN	3,00	$ 1.412.180	$ 4.236.540	3,00	$ 4.236.540		$ -	3,00	$ 4.236.540
35NP107	Patch cord 3ft amp cat 6 azules para administracion del rack.	UN	288,00	$ 41.008	$ 11.810.170	288,00	$ 11.810.170		$ -	288,00	$ 11.810.170
35NP108	Patch Panel de 24 puertos CAT 6 AMP	UN	13,00	$ 281.418	$ 3.658.429	13,00	$ 3.658.429		$ -	13,00	$ 3.658.429
35NP109	Jack cat 6A amp azul. AMP	UN	288,00	$ 33.940	$ 9.774.676	288,00	$ 9.774.676		$ -	288,00	$ 9.774.676
35NP110	Organizador horizontal 80x80.	UN	13,00	$ 83.332	$ 1.083.319	13,00	$ 1.083.319		$ -	13,00	$ 1.083.319
35NP111	Switch de 24 puertos	UN	13,00	$ 882.613	$ 11.473.963	13,00	$ 11.473.963		$ -	13,00	$ 11.473.963
35NP114	Certificacion puntos red de cobre.	UN	288,00	$ 20.368	$ 5.865.979	288,00	$ 5.865.979		$ -	288,00	$ 5.865.979
35NP115	Suministro de Acces ACCESS POINT TPLINK INALÁMBRICO 450MBPS, 2.4 GHZ - 3 ANTENAS EXTERNAS	UN	23,00	$ 475.253	$ 10.930.817	23,00	$ 10.930.817		$ -	23,00	$ 10.930.817

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.825	PLAZO (DIAS)	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
35NP116	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO ESCALERA GALV 8X30X240 CM	ML	25,00	$ 196.212	$ 4.905.289	25,00	$ 4.905.289		$ -	25,00	$ 4.905.289
35NP117	CANALETA METALICA DE 4X10X240CM BLANCA	UN	7,00	$ 40.057	$ 280.399	7,00	$ 280.399		$ -	7,00	$ 280.399
35NP118	TUBO DE 1 1/2" EMT CON SOPORTES - REQUERIMIENTO DE OPERADOR DE EMCALI	ML	9,00	$ 44.303	$ 398.728	9,00	$ 398.728		$ -	9,00	$ 398.728
35NP119	INSTALACION DE FIBRA 6H - 508 ML - CONECTORES 48 UNIDADES - TRANSCEIVER(TRANSCEIVER DE RJ45 10M/100M/1G a SFP 100M/1G, COMPATIBLE MSA Y EQUIPOS TFC-1600XX DE RJ45) MAS MODULO - 8 UNIDADES - BANDEJA DE FIBRA 1 UNIDAD BANDEJA LIU 4 UNIDADES- Patch cord f.o. om2 duplex lc 2m. 8 UNIDADES	GLB	1,00	$ 16.970.488	$ 16.970.488	1,00	$ 16.970.488		$ -	1,00	$ 16.970.488
35NP120	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 800 AMP 220 V CON TRANSFERENCIA 400 AMP	UND	1,00	$ 38.939.840	$ 38.939.840	1,00	$ 38.939.840		$ -	1,00	$ 38.939.840
	SUBTOTAL				$ 1.652.874.591		$ 1.652.874.591		$ -		$ 1.652.874.591
36.000	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**										
36,001	Grapa de conexión punta captadora a cable y soporte de fijacion	UND	39,00	$ 54.879	$ 2.140.281	39,00	$ 2.140.281		$ -	39,00	$ 2.140.281
36,002	Plato galvanizado soporte punta punta captora	UND	39,00	$ 102.479	$ 3.996.681	39,00	$ 3.996.681		$ -	39,00	$ 3.996.681
36,003	Grapa unión equipotencial	UND	-	$ 73.979	$ -	-	$ -		$ -		$ -
36,004	Grapa conexión punta captora a cable	UND	39,00	$ 54.879	$ 2.140.281	39,00	$ 2.140.281		$ -	39,00	$ 2.140.281
36,005	Grapa cruce alambrón	UND	36,00	$ 133.779	$ 4.816.044	36,00	$ 4.816.044		$ -	36,00	$ 4.816.044
36,006	Grapa bimetalica CU-AL	UND	98,00	$ 92.579	$ 9.072.742	98,00	$ 9.072.742		$ -	98,00	$ 9.072.742
36,007	Punta captadora de 1.60 mts acero galvanizado 16 mm	UND	-	$ 54.679	$ -	-	$ -		$ -		$ -
36,008	Alambrón de aluminio 8 mm.	ML	750,00	$ 10.705	$ 8.028.750	750,00	$ 8.028.749		$ -	750,00	$ 8.028.750
36,009	Tubo metalico IMC 3/4" x 3 mts	UND	39,00	$ 61.600	$ 2.402.400	39,00	$ 2.402.400		$ -	39,00	$ 2.402.400
36,010	Cable de cu # 1/0 desnudo	ML	-	$ 47.300	$ -	-	$ -		$ -		$ -
36,011	Soldadura cadweld 115 kgrs	UND	70,00	$ 50.679	$ 3.547.530	70,00	$ 3.547.530		$ -	70,00	$ 3.547.530
36,012	Varilla de cu 2.4 mts	UND	25,00	$ 136.879	$ 3.421.975	25,00	$ 3.421.975		$ -	25,00	$ 3.421.975
36,013	Caja de registro de 30x30 cms	UND	-	$ 72.479	$ -	-	$ -		$ -		$ -
36AD1	Cable de cu # 4 THHN	ML	-	$ 39.979	$ -	-	$ -		$ -		$ -
36NP1	Punta de captura referencia referencia 101/ALU/1500-DX-SB	UND	39,00	$ 315.219	$ 12.293.541	39,00	$ 12.293.541		$ -	39,00	$ 12.293.541
36NP2	Junta de dilatación 172/AR	UND	10,00	$ 141.579	$ 1.415.790	10,00	$ 1.415.790		$ -	10,00	$ 1.415.790
36NP3	Soporte plastico para alambron Ref.253050 DEHM	UND	650,00	$ 15.200	$ 9.880.000	650,00	$ 9.880.000		$ -	650,00	$ 9.880.000
36NP4	Suministro y Aplicación de CINTA TERMOPLASTICA ANTICORROSIVA . Referencia Marca OBO tipo 357	UND	2,00	$ 366.600	$ 733.200	2,00	$ 733.200		$ -	2,00	$ 733.200
36NP5	Chazo de expansión de 3/8"x2", con arandela	UND	1.600,00	$ 2.316	$ 3.705.600	1.600,00	$ 3.705.600		$ -	1.600,00	$ 3.705.600
36NP6	Cable acero galvanizado de 1/2"	ML	300,00	$ 34.960	$ 10.488.000	300,00	$ 10.488.000		$ -	300,00	$ 10.488.000

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
37,006	Suministro e instalación estación manual direccionable doble acción, incluye programación y configuración	UND	8,00	$ 427.164	$ 3.417.312	8,00	$ 3.417.312		$ -	8,00	$ 3.417.312
37,007	Suministro e instalación baterías para fuente de alimentación 12 volt. 7 9h	UND	6,00	$ 144.564	$ 867.384	6,00	$ 867.384		$ -	6,00	$ 867.384
37,008	Accesorios para instalación final infraestructura, herramienta liviana, conectores, uniones, tuberia, elementos de fijación, cajas de paso, amarras plasticas, coraza metálica	UND	1,00	$ 5.636.116	$ 5.636.116	1,00	$ 5.636.116		$ -	1,00	$ 5.636.116
37NP1	Cable de incendio trenzado sin pantalla 2x16 FLPR Honeywell	UND	1.561,74	$ 15.844	$ 24.431.861	1.561,74	$ 24.431.861		$ -	1.561,74	$ 24.431.861
37NP2	Cable de incendio 2x18 FLPR Honeywell	UND	1.428,53	$ 5.739	$ 8.198.334	1.428,53	$ 8.198.334		$ -	1.428,53	$ 8.198.334
37NP3	Módulo aislador de cortocircuito	UND	8,00	$ 297.938	$ 2.383.504	8,00	$ 2.383.504		$ -	8,00	$ 2.383.504
37NP4	DPS para redes protección contra incendios	UND	12,00	$ 1.091.095	$ 13.093.140	12,00	$ 13.093.140		$ -	12,00	$ 13.093.140
37NP5	Puesta a tierra para DPS cable 10 AWG LS (no incluye barra PT)	UND	12,00	$ 16.014	$ 192.168	12,00	$ 192.168		$ -	12,00	$ 192.168
37NP6	Tuberia EMT 3/4 con fijacion	UND	331,12	$ 36.680	$ 12.145.482	331,12	$ 12.145.482		$ -	331,12	$ 12.145.482
37NP7	Caja de paso 15x15	UND	26,00	$ 74.971	$ 1.949.246	26,00	$ 1.949.246		$ -	26,00	$ 1.949.246
37NP8	Detector gas natural	UND	1,00	$ 807.599	$ 807.599	1,00	$ 807.599		$ -	1,00	$ 807.599
37NP9	Suministro e instalación estrobo de techo, incluye programación y configuración	UND	14,00	$ 352.098	$ 4.929.372	14,00	$ 4.929.372		$ -	14,00	$ 4.929.372
37NP10	Salidas en Tubería EMT 3/4" para Sistema de Incendio, Incluye Accesorios, abrazadera doble ala y caja	UND	203,00	$ 197.227	$ 40.037.081	203,00	$ 40.037.081		$ -	203,00	$ 40.037.081
37NP11	Salida a Detector Incluye Coraza Metalica 3/4" y conectores	UND	32,00	$ 202.240	$ 6.471.680	32,00	$ 6.471.680		$ -	32,00	$ 6.471.680
37NP12	Salida toma regulada	UND	3,00	$ 97.954	$ 293.862	3,00	$ 293.862		$ -	3,00	$ 293.862
37NP13	Tuberia pvc 3/4" enterrada	UND	60,00	$ 14.731	$ 883.860	60,00	$ 883.860		$ -	60,00	$ 883.860
37NP15	Fuente alterna certificada para SDAI 6 A	UND	1,00	$ 1.545.891	$ 1.545.891	1,00	$ 1.545.891		$ -	1,00	$ 1.545.891
37NP16	Módulo monitor valvulas reiser	UND	18,00	$ 349.000	$ 6.282.000	18,00	$ 6.282.000		$ -	18,00	$ 6.282.000
37NP17	Módulo monitor valvulas bombas RCI	UND	3,00	$ 439.000	$ 1.317.000	3,00	$ 1.317.000		$ -	3,00	$ 1.317.000
37NP18	Módulo de control NAC	UND	28,00	$ 341.417	$ 9.559.676	28,00	$ 9.559.676		$ -	28,00	$ 9.559.676
37NP19	Modulo monitor para control de rociadores	UND	17,00	$ 468.646	$ 7.966.974	17,00	$ 7.966.974		$ -	17,00	$ 7.966.974
37NP20	SALIDA TOMA BIFASICA CON POLO A TIERRA 20A-220V NEMA L6-20R	UND	22,00	$ 418.628	$ 9.209.816	22,00	$ 9.209.816		$ -	22,00	$ 9.209.816
	SUBTOTAL				$ 211.331.625		$ 211.331.625		$ -		$ 211.331.625
38,000	**EXTENSIÓN PRIMARIA Y ACOMETIDA SUBTERRANEA A 13.2 KV**					-					
38,001	Cruceta metalica 2.4 mts	UND	-	$ 154.269	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,002	Angular en " v" 18x48	UND	-	$ 66.779	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,003	Angular diagonal	UND	-	$ 243.179	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,004	Abrazadera doble de 6"	UND	-	$ 43.679	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,005	Poste de concreto 12x1050 kgrs con D.I.	UND	2,00	$ 2.059.600	$ 4.119.200	2,00	$ 4.119.200		$ -	2,00	$ 4.119.200

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA, LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
36NP7	Interruptor termomagnético para DPS Clase I, 3x100A, Icc= 60KA.	UND	1,00	$ 588.657	$ 588.657	1,00	$ 588.657		$ -	1,00	$ 588.657
36NP8	DPS Clase I+II, según IEC 61643-1, para proteger edificios , con apantallamiento externo Clase III o IV, I impulso (10/350 us) = 12,5 KA, Descarga Total (10/350 us) = 50 KA, Corriente Nominal de descarga I n ((8/20 us) = 50 KA, Nivel de voltaje de proteccion < 1,3 KV, Tiempo de respuesta = <25 ns, DPS marca OBO, Tipo V50-B+C/3+150 Codigo 5093 65 4	UND	1,00	$ 3.533.733	$ 3.533.733	1,00	$ 3.533.733		$ -	1,00	$ 3.533.733
36NP9	Pegante SIKA	Und	9,00	$ 135.040	$ 1.215.360	9,00	$ 1.215.360		$ -	9,00	$ 1.215.360
36NP10	Grapa para conexión cable de acero-Alambrón OBO tipo 253-10x16 FT Código 5312 80 9	Und	36,00	$ 55.160	$ 1.985.760	36,00	$ 1.985.760		$ -	36,00	$ 1.985.760
36NP11	Grapa para sujecion de punta captora a muro Ref. 275116 DEHN	UND	39,00	$ 39.638	$ 1.545.882	39,00	$ 1.545.882		$ -	39,00	$ 1.545.882
36NP12	Cable CU desnudo 2/0 AWG	Mts	800,00	$ 43.046	$ 34.436.800	800,00	$ 34.436.800		$ -	800,00	$ 34.436.800
36NP13	Canalización Profundidad 50 cm. Excavación, relleno y apisonado del terreno.	Mts	710,00	$ 19.064	$ 13.535.440	710,00	$ 13.535.440		$ -	710,00	$ 13.535.440
36NP14	Registro de Tierra de 40x40 cms	Und	70,00	$ 341.571	$ 23.909.970	70,00	$ 23.909.970		$ -	70,00	$ 23.909.970
36NP15	BARRAJE DE EQUIPONTECIALIZACION PRINCIPAL DE 217mm, Tipo OBO ref.. 1801VDE con 10 posibilidades de conexión	Und	2,00	$ 275.947	$ 551.894	2,00	$ 551.894		$ -	2,00	$ 551.894
36NP16	Medición de la resistencia de puesta a tierra de la malla construida y pruebas de continuidad del apantallamiento	Und	1,00	$ 1.032.657	$ 1.032.657	1,00	$ 1.032.657		$ -	1,00	$ 1.032.657
36NP17	CABLE aislado THWN #4 Cu.	ML	10,00	$ 15.174	$ 151.740	10,00	$ 151.740		$ -	10,00	$ 151.740
	SUBTOTAL				$ 160.570.708	-	$ 160.570.707		$ -		$ 160.570.708
37,000	DETECCION INCENDIO		-			-					
37,001	Suministro e instalación panel de alarma de incendio, análogo, con un lazo de detección para 126 sensores y modulos, completo y expandible a tres lazos, incluye programación configuración y protocolo de pruebas NFPA 72	UND	1,00	$ 5.534.352	$ 5.534.352	1,00	$ 5.534.352		$ -	1,00	$ 5.534.352
37,002	Suministro e instalación detector de humo fotoeléctrico análogo, direccionable, programación y configuración	UND	103,00	$ 296.369	$ 30.526.007	103,00	$ 30.526.007		$ -	103,00	$ 30.526.007
37,003	Suministro e instalación base de 6" de sensor inteligente	UND	106,00	$ 46.669	$ 4.946.914	106,00	$ 4.946.914		$ -	106,00	$ 4.946.914
37,004	Suministro e instalación detector térmico análogo direccionable, programación y configuración	UND	3,00	$ 262.269	$ 786.807	3,00	$ 786.807		$ -	3,00	$ 786.807
37,005	Suministro e instalación sirena con estrobo, incluye programación y configuración	UND	23,00	$ 344.269	$ 7.918.187	23,00	$ 7.918.187		$ -	23,00	$ 7.918.187

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES	
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
38,006	Poste de concreto 9x510 kgrs	UND	-	$ 1.059.600	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,007	Aislador de suspensión 15 kv	UND	-	$ 56.379	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,008	Grapa tipo pistola para # 1/0	UND	-	$ 39.579	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,009	Cable 1/0 ACSR.	ML	-	$ 24.679	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,010	Cable 3/8 para retenida	ML	-	$ 28.379	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,011	Varilla para ancla de 1.5 mts	UND	-	$ 134.279	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,012	Aislador de tensión 13.2 kv	UND	-	$ 230.479	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,013	Aisleder de tensión 208 Volt.	UND	-	$ 228.479	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,014	Zapata de concreto 40x40 cms	UND	-	$ 137.509	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,015	Guardacabo galvanizado de 3/8"	UND	-	$ 108.849	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,016	Silla para cruceta metálica	UND	-	$ 35.279	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,017	Cortacircuito 15 kv, 100 ac	UND	-	$ 437.856	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,018	Pararrayos polimerico 12kv	UND	-	$ 1.469.456	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,019	Hilo fusible 12 amp. tipo H	UND	-	$ 76.664	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,020	Cubo para protección	UND	-	$ 56.464	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,021	Grapa bimetalica # 8 - 1/0	UND	-	$ 84.479	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,022	Alambre de cu #4 duro desnudo	ML	-	$ 86.800	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,023	Tubo conduit galvanizado 4"x3 mts	UND	2,00	$ 240.979	$ 481.958	2,00	$ 481.958		$ -	2,00	$ 481.958
38,024	Curva conduit galvanizada 4"	UND	-	$ 435.079	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,025	Tubo pvc 4"x6 mts	UND	-	$ 105.179	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,026	Pegante pvc	GLB	-	$ 76.379	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,027	Conector de 4" tipo campana pvc	UND	-	$ 47.979	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,028	Capacete de 4" galvanizado	UND	-	$ 264.479	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,029	Curva de 4" pvc	UND	-	$ 39.579	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,030	Varilla cu 5/8x2.4 mts	UND	-	$ 136.879	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,031	Abrazadera sencilla de 6"	UND	-	$ 129.979	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,032	Abrazadera sencilla de 4"	UND	-	$ 124.879	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,033	Cámara tipo I	UND	-	$ 468.218	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,034	Cable de cu #2 monopolar 15 kv	ML	-	$ 44.664	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38,035	Terminal premoldeado tipo exterior para cable #2 monopolar 15 kv	UND	-	$ 626.229	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP1	Canalización Acometida Media Tension 13.2kV. Terminales Premoldeados, camaras de MT y codos rompecargas	UND	-	$ 58.989.000	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP2	Encerramiento y cárcamos para transformador pad mounted de 300 KVA 13200V/208-120V. Incluye izaje con montacarga y caja trampa de aceite.	UND	-	$ 10.540.830	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP3	Equipo de medida indirecta en fachada	UND	-	$ 5.179.627	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP4	Equipo de medida indirecta y protección 13,2 KV en poste	UND	-	$ 6.397.073	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOSAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
38NP5	Tablero de transferencia automática. 800A, 208V. Barrajes Trifasico, Barra de Neutro y Barra de Tierra. Ver D.U.	UND	-	$ 51.223.793	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP6	Tablero de Baja Tension de Distribucion con Transferencia automatica de 1300A, 208V, Breakers de distribucion, Barrajes Trifasico, Barra de Neutro y Barra de Tierra. Ver D.U.	UND	1,00	$ 20.146.980	$ 20.146.980	1,00	$ 20.146.980		$ -	1,00	$ 20.146.980
38NP7	Tablero de Baja Tension de la bomba contraincendio, con transferencia automatica de 200A, 208V, interruptor magnético, Barrajes Trifasico, Barra de Neutro y Barra de Tierra. Ver D.U.	UND	-	$ 11.738.815	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP8	Tablero de Interruptores Automaticos T-AL-TO-BL1-P1-36CTS-3F	UND	-	$ 2.269.732	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP9	Tablero de Interruptores Automaticos T-EMG-BL1-P1-18CTS-3F	UND	-	$ 1.527.034	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP10	Tablero de Interruptores Automaticos T-REG-BL1-P1-18CTS-3F	UND	-	$ 1.430.713	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP11	Tablero de Interruptores Automaticos T-AL-TO-BL1-P2-24CTS-3F	UND	-	$ 1.929.275	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP12	Tablero de Interruptores Automaticos T-EMG-BL1-P2-18CTS-3F	UND	-	$ 1.265.265	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP13	Tablero de Interruptores Automaticos T-REG-BL1-P2-18CTS-3F	UND	-	$ 1.490.098	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP14	Tablero de Interruptores Automaticos T-AL-TO-BL2-P1-36CTS-3F	UND	-	$ 2.150.963	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP15	Tablero de Interruptores Automaticos T-EMG-BL2-P1-18CTS-3F	UND	-	$ 1.340.605	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP16	Tablero de Interruptores Automaticos T-REG-BL2-P1-12CTS-3F	UND	-	$ 1.391.123	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP17	Tablero de Interruptores Automaticos T-AL-TO-BL2-P2-24CTS-3F	UND	-	$ 1.968.865	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP18	Tablero de Interruptores Automaticos T-EMG-BL2-P2-18CTS-3F	UND	-	$ 1.324.650	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP19	Tablero de Interruptores Automaticos T-REG-BL2-P2-18CTS-3F	UND	-	$ 1.410.918	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP20	Tablero de Interruptores Automaticos T-BL3-P1P2-24CTS-3F	UND	-	$ 2.324.472	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP21	Tablero de Interruptores Automaticos T-EMG-BL3-P1P2-18CTS-3F	UND	-	$ 1.356.560	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP22	Tablero de Interruptores Automaticos T-REG-BL3-P1P2-36CTS-3F	UND	-	$ 1.656.257	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP23	Tableros control de alumbrado T-CA. Cuarto eléctrico #1 BL1-P1	UND	-	$ 5.428.995	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP24	Tableros control de alumbrado T-CA. Cuarto eléctrico #2 BL1-P2	UND	-	$ 5.185.363	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP25	Tableros control de alumbrado T-CA. Cuarto eléctrico #3 BL2-P1	UND	-	$ 5.691.515	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP26	Tableros control de alumbrado T-CA. Cuarto eléctrico #4 BL2-P2	UND	-	$ 5.595.047	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP27	Tableros control de alumbrado T-CA. Cuarto eléctrico #5 BL3-P1P2	UND	-	$ 5.336.781	$ -	-	$ -		$ -		$ -
38NP28	Bandeja portacables tipo escalera de 30 x8 cm y cable de tierra con conectores	ML	10,00	$ 120.249	$ 1.202.490	10,00	$ 1.202.490		$ -	10,00	$ 1.202.490
38NP29	Bornas terminal 4/0	ML	16,00	$ 20.164	$ 322.621	16,00	$ 322.621		$ -	16,00	$ 322.621
38NP30	Cintas- amarras	gl	1,00	$ 55.605	$ 55.605	1,00	$ 55.605		$ -	1,00	$ 55.605
38NP31	CONJUNTO TERMINAL ARRANQUE PARA RED COMPACTA	un	2,00	$ 2.035.722	$ 4.071.444	2,00	$ 4.071.444		$ -	2,00	$ 4.071.444
38NP32	CONJUNTO CORRIDO DOBLE PARA RED COMPACTA	un	1,00	$ 1.064.126	$ 1.064.126	1,00	$ 1.064.126		$ -	1,00	$ 1.064.126
38NP33	RETIRO POSTE SECUNDARIO DE 8 MTS	un	4,00	$ 524.272	$ 2.097.088	4,00	$ 2.097.088		$ -	4,00	$ 2.097.088

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 — FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: [redacted] No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO PEP

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES	
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
38NP34	TRASLADO DE REDES DE BAJA TENSION A POSTES NUEVOS	un	4,00	$ 699.029	$ 2.796.116	4,00	$ 2.796.116		$ -	4,00	$ 2.796.116
38NP35	CONJUNTO RETENIDA DIRECTA	un	1,00	$ 683.260	$ 683.260	1,00	$ 683.260		$ -	1,00	$ 683.260
38NP36	CONJUNTO RETENIDA CON RIEL	un	3,00	$ 956.014	$ 2.868.042	3,00	$ 2.868.042		$ -	3,00	$ 2.868.042
38NP37	CABLE ECOLOGICO SEMI-AISLADO NUMERO 2 AWG	mt	330,00	$ 17.654	$ 5.825.820	330,00	$ 5.825.820		$ -	330,00	$ 5.825.820
38NP38	CABLE DE GUARDA #4	mt	110,00	$ 11.877	$ 1.306.470	110,00	$ 1.306.470		$ -	110,00	$ 1.306.470
38NP39	AMARRAS PREFORMADAS PARA CABLE SEMIAISLADO #2	un	6,00	$ 69.334	$ 416.004	6,00	$ 416.004		$ -	6,00	$ 416.004
38NP40	ESPACIADORES CON GARRA	un	11,00	$ 303.986	$ 3.343.846	11,00	$ 3.343.846		$ -	11,00	$ 3.343.846
38NP41	CONECTOR AUTOPERFORANTE DE 10 KV	un	6,00	$ 95.616	$ 573.696	6,00	$ 573.696		$ -	6,00	$ 573.696
38NP42	AISLADOR POLIMERICO DE SUSPENSION	un	6,00	$ 150.132	$ 900.792	6,00	$ 900.792		$ -	6,00	$ 900.792
38NP43	CONJUNTO DE HERRAJES PARA MONTAJE DE TERMINALES EN MEDIA TENSION	un	1,00	$ 934.878	$ 934.878	1,00	$ 934.878		$ -	1,00	$ 934.878
38NP44	PB-31 PARARRAYOS SISTEMA TRIFASICO	un	1,00	$ 1.476.581	$ 1.476.581	1,00	$ 1.476.581		$ -	1,00	$ 1.476.581
38NP45	FB 31 CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO	un	1,00	$ 1.140.461	$ 1.140.461	1,00	$ 1.140.461		$ -	1,00	$ 1.140.461
38NP46	TERMINAL PREM EXTERIOR	un	1,00	$ 1.321.523	$ 1.321.523	1,00	$ 1.321.523		$ -	1,00	$ 1.321.523
38NP47	CABLE COBRE XLPE -2 15KV TRANSICION AEREO-SUBTERRANEA EN 13,2 KV: CON CABLE MONOPOLAR 3X#2 AWG 15 KV XLPE-100% DESDE PUNTO DE CONEXIÓN A PUNTO DE RED AEREA	mt	405,00	$ 79.585	$ 32.231.925	405,00	$ 32.231.925		$ -	405,00	$ 32.231.925
38NP48	EQUIPO DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN : 2 TC'S + 2 tp'S + MEDIDOR + CAJA MEDIDOR+ CABLE CONTROL	GL	1,00	$ 30.554.522	$ 30.554.522	1,00	$ 30.554.522		$ -	1,00	$ 30.554.522
	SUBTOTAL				**$ 119.935.448**	-	**$ 119.935.448**		**$ -**		**$ 119.935.448**
39,000	**SUBESTACIÓN PAD MOUNTED 225 KVA, 13200/ 208-120 volt.**					-					
39,001	Transformador Pad Mounted de 225 kva, 13200/ 208-120 volt. 3 Fusible limitador de corriente, 3 DPS	UND	-	$ 27.679.600	$ -	-	$ -		$ -		$ -
39NP1	Transformador de 300 KVA tipo pad mounted 13200V/208-120V. Incluye izaje con montacarga para instalacion en el sitio	UND	1,00	$ 52.843.000	$ 52.843.000	1,00	$ 52.843.000		$ -	1,00	$ 52.843.000
39NP2	Fusible limitador de corriente	UND	3,00	$ 446.981	$ 1.340.943	3,00	$ 1.340.943		$ -	3,00	$ 1.340.943
39NP3	Adaptador de puesta a tierra	UND	3,00	$ 197.533	$ 592.599	3,00	$ 592.599		$ -	3,00	$ 592.599
39NP4	DPS tipo codo 15 kv	UND	3,00	$ 1.004.195	$ 3.012.585	3,00	$ 3.012.585		$ -	3,00	$ 3.012.585
	SUBTOTAL				$ 57.789.127	-	$ 57.789.127		$ -		$ 57.789.127
40,000	**ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN DESDE TRANSFORMADOR HASTA TABLERO DE BAJA TENSION #1**		-			-					-
40,001	Cable de cu # 3/0 THHN	ML	-	$ 49.979	$ -	-	$ -		$ -		$ -
40,002	Cable de cu # 4/0 THHN	ML	-	$ 52.829	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO RUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

	ACTA PARCIAL DE PAGO No.21	FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 21
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEP		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.825	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
40,003	Cable de cu # 4 THHN	ML	-	$ 39.979	$ -	-	$ -		$ -		$ -
40,004	Tuberia de 4"x 6 mts pvc	ML	140,00	$ 34.048	$ 4.766.720	140,00	$ 4.766.720		$ -	140,00	$ 4.766.720
40,005	Cámara tipo BT.	UND	5,00	$ 492.698	$ 2.463.490	5,00	$ 2.463.490		$ -	5,00	$ 2.463.490
40,006	Pegante pvc	GLN	1,00	$ 76.379	$ 76.379	1,00	$ 76.379		$ -	1,00	$ 76.379
40NP1	Cable de cu # 3/0 LS	ML	-	$ 86.879	$ -	-	$ -		$ -		$ -
40NP2	Cable de cu # 4/0 LS	ML	96,00	$ 90.479	$ 8.685.984	96,00	$ 8.685.984		$ -	96,00	$ 8.685.984
40NP3	Cable de cu # 2 LS	ML	12,00	$ 41.409	$ 496.908	12,00	$ 496.908		$ -	12,00	$ 496.908
40NP4	Cable de cu # 350 MCM THWN	ML	600,00	$ 131.267	$ 78.760.200	600,00	$ 78.760.200		$ -	600,00	$ 78.760.200
40NP5	Cable de cu HF-ZH # 2	ML	150,00	$ 25.165	$ 3.774.750	150,00	$ 3.774.750		$ -	150,00	$ 3.774.750
40NP6	Cintas 33 y 23	GB	1,00	$ 127.096	$ 127.096	1,00	$ 127.096		$ -	1,00	$ 127.096
40NP7	Borna Terminal 350 KCM	UND	24,00	$ 26.541	$ 636.984	24,00	$ 636.984		$ -	24,00	$ 636.984
	SUBTOTAL				**$ 99.788.511**	-	**$ 99.788.511**		$ -		**$ 99.788.511**
41,000	**ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN DESDE TRANSFORMADOR HASTA TABLERO DE BAJA TENSIÓN #2**					-					
41,001	Cable de cu # 250 KCM	ML	-	$ 91.479	$ -	-	$ -		$ -		$ -
41,002	Cable de cu # 4/0 THHN	ML	-	$ 52.829	$ -	-	$ -		$ -		$ -
41,003	Cable de cu # 4 THHN	ML	-	$ 39.979	$ -	-	$ -		$ -		$ -
41,004	Tuberia de 4"x 6 mts pvc	ML	-	$ 34.048	$ -	-	$ -		$ -		$ -
41,005	Cámara tipo BT.	UND	-	$ 492.698	$ -	-	$ -		$ -		$ -
41,006	Pegante pvc	GLN	-	$ 76.379	$ -	-	$ -		$ -		$ -
41NP1	Cable de cu # 4 LS	ML	-	$ 33.879	$ -	-	$ -		$ -		$ -
41NP2	Cable de cu # 300 KCM LS	ML	-	$ 146.779	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL				$ -	-	$ -		$ -		$ -
42,000	**TABLERO DE BAJA TENSIÓN #1**					-					
42,001	Tablero de baja tensión #1 (según diagrama unifilar)	UND	-	$ 15.804.939	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL				$ -	-	$ -		$ -		$ -
43,000	**TABLERO DE BAJA TENSIÓN # 2**					-					
43,001	Tablero de baja tensión #2 (según diagrama unifilar)	UND	-	$ 17.269.939	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL				$ -	-	$ -		$ -		$ -
44,000	**ACOMETIDA DESDE PLANTA DE EMERGENCIA HASTA TABLERO DE BAJA TENSIÓN # 1**					-					
44,001	Cable de cu # 1/0 THHN	ML	-	$ 48.979	$ -	-	$ -		$ -		$ -
44,002	Cable de cu # 2 THHN	ML	-	$ 50.479	$ -	-	$ -		$ -		$ -
44,003	Cable de cu # 4 THHN	ML	-	$ 39.979	$ -	-	$ -		$ -		$ -
44,004	Tuberia de 3"x 6 mts pvc	ML	-	$ 23.729	$ -	-	$ -		$ -		$ -
44,005	Pegante pvc	GLN	-	$ 76.379	$ -	-	$ -		$ -		$ -
44NP1	Cable de cu # 1/0 LS	ML	-	$ 57.229	$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21 | FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 21

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	6/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
44NP2	Cable de cu # 2 LS	ML	12,00	$ 41.409	$ 496.908	12,00	$ 496.908		$ -	12,00	$ 496.908
44NP3	Cable de cu # 6 LS	ML	-	$ 28.679	$ -	-	$ -		$ -		$ -
44NP4	Bandeja portacables tipo escalera de 30 x8 cm y cable de tierra con conectores	ML	10,00	$ 28.679	$ 286.790	10,00	$ 286.790		$ -	10,00	$ 286.790
44NP5	Cable Cobre 4/0 Cu LS	ML	96,00	$ 28.679	$ 2.753.184	96,00	$ 2.753.184		$ -	96,00	$ 2.753.184
44NP6	Bornas terminal 4/0	UND	16,00	$ 28.679	$ 458.864	16,00	$ 458.864		$ -	16,00	$ 458.864
44NP7	cintas-amarras	GL	1,00	$ 28.679	$ 28.679	1,00	$ 28.679		$ -	1,00	$ 28.679
	SUBTOTAL				$ 4.024.425		$ 4.024.425		$ -		$ 4.024.425
45,000	**ACOMETIDA DESDE PLANTA DE EMERGENCIA HASTA TABLERO DE BAJA TENSIÓN**					-					
45,001	Cable de cu # 3/0 THHN	ML	-	$ 49.979	$ -	-	$ -		$ -		$ -
45,002	Cable de cu # 2/0 THHN	ML	-	$ 50.979	$ -	-	$ -		$ -		$ -
45,003	Cable de cu # 4 THHN	ML	-	$ 39.979	$ -	-	$ -		$ -		$ -
45,004	Tuberia de 3"x 6 mts pvc	ML	-	$ 23.729	$ -	-	$ -		$ -		$ -
45,005	Pegante pvc	GLN	-	$ 76.379	$ -	-	$ -		$ -		$ -
45NP1	Cable de cu # 3/0 LS	ML	-	$ 86.879	$ -	-	$ -		$ -		$ -
45NP2	Cable de cu # 2/0 LS	ML	-	$ 64.179	$ -	-	$ -		$ -		$ -
45NP3	Cable de cu # 4 LS	ML	-	$ 33.879	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL				$ -	-	$ -		$ -		$ -
46,000	**MALLA A TIERRA**					-					
46,001	Varilla cu 5/8x2.4 mts	UND	4,00	$ 136.879	$ 547.516	4,00	$ 547.516		$ -	4,00	$ 547.516
46,002	Cable de cu # 2/0 desnudo	ML	70,00	$ 52.079	$ 3.645.530	70,00	$ 3.645.530		$ -	70,00	$ 3.645.530
46,003	Soldadura cadweld 115 grs	UND	15,00	$ 50.679	$ 760.185	15,00	$ 760.185		$ -	15,00	$ 760.185
46,004	Tapa de registro a tierra	UND	2,00	$ 51.279	$ 102.558	2,00	$ 102.558		$ -	2,00	$ 102.558
46NP1	Canalizacion profundidad 50cm incluye excavacion, relleno y compactacion	ML	70,00	$ 42.000	$ 2.940.000	70,00	$ 2.940.000		$ -	70,00	$ 2.940.000
46NP2	Registro de tierra 40x40cm	UND	2,00	$ 351.125	$ 702.250	2,00	$ 702.250		$ -	2,00	$ 702.250
46NP3	Barraje de equipotencializacion principal de 217mm, con 10 posibilidades de conexión	UND	1,00	$ 409.462	$ 409.462	1,00	$ 409.462		$ -	1,00	$ 409.462
46NP4	Medición de la resistencia de puesta a tierra de la malla construida y pruebas de continuidad del apantallamiento	UND	1,00	$ 1.218.720	$ 1.218.720	1,00	$ 1.218.720		$ -	1,00	$ 1.218.720
46NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 200 A - PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO	UND	1,00	$ 15.209.847	$ 15.209.847	1,00	$ 15.209.847		$ -	1,00	$ 15.209.847

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.21		FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 21
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PEP		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	$ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS):	350	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL:	$ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES):	6 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR CONTRATO FINAL	$ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL	18 MESES	
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	8/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
46NP6	ACOMETIDA 3#4/0 F + 1# 4/0 Cu + 2 Cu T EN COBRE HF-ZH EN TUBERIA DE 2X3" DESDE BORNES DEL TRANSFORMADOR Y PLANTA HASTA TRANSFERENCIA DE BOMBA CONTRA INCENDIOS Y TAB. BCI - NO INCLUYE CANALIZACION	ML	73,00	$ 832.490	$ 60.771.770	73,00	$ 60.771.770		$ -	73,00	$ 60.771.770
46NP7	RECUBRIMIENTO RETARDANTE DE LA ACCIÓN DEL FUEGO - SIKA UNITHERM W PARA TUBOS GALV. 3", incluye catalizador y barrea epoxica	UND	1,00	$ 2.672.229	$ 2.672.229	1,00	$ 2.672.229		$ -	1,00	$ 2.672.229
	SUBTOTAL				$ 88.980.067	-	$ 88.980.067		$ -		$ 88.980.067
47.000	**PLANTA EMERGENCIA**										
47,001	Suministro e instalacion planta de emergencia de 192.48 kva, 153.98 kw 208/ 120 volt. Arranque automatico	GLB	-	$ 154.074.800	$ -	-	$ -		$ -		$ -
47NP1	Planta eléctrica POWER PLUS - LEGA, modelo LG250CL, motor CUMMINS, Generador LEGA, potencia nominal a 1800RPM / 60HZ, 250 KVA / 200 KW stand, Cabina insonora, 75 dB a 7 metros, protocolo campo abierto,Transferencia automática trifásica, con contactores LG de 660 Amp. A 220 V, en gabinete. Incluye control de transferencia, llaves selectoras de 2,3 posiciones, minibreaker y bornera de control, Ducto de escape de gases de 5"	UND	1,00	$ 149.610.168	$ 149.610.168	1,00	$ 149.610.168		$ -	1,00	$ 149.610.168
	SUBTOTAL				$ 149.610.168	-	$ 149.610.168		$ -		$ 149.610.168
	INSTALACIONES GAS										
48.000	**ACOMETIDA**										
48NP1	Acometida en tendido de tuberia PE 80 Diam 3/4"	UND	1,00	$ 3.015.989	$ 3.015.989	1,00	$ 3.015.989		$ -	1,00	$ 3.015.989
48NP2	Tubería polietileno ¾ PE- 80, Incluye excavación, tubería, y preparación del terreno con cinta de precaución	ML	209,00	$ 38.464	$ 8.038.976	209,00	$ 8.038.976		$ -	209,00	$ 8.038.976
48NP3	Tuberia galvanizada cc.40 ½ y 3/4	ML	56,66	$ 35.505	$ 2.011.713	56,66	$ 2.011.713		$ -	56,66	$ 2.011.713
48NP4	Dos reguladores de 2 etapa para aumentar la presión en el laboratorio y cocina.	UND	2,00	$ 340.261	$ 680.522	2,00	$ 680.522		$ -	2,00	$ 680.522
48NP5	Accesorios: racores, tee, codos, válvulas, abrazaderas aislantes del par galvánico, pintura, y anclajes.	UND	100,00	$ 22.783	$ 2.278.300	100,00	$ 2.278.300		$ -	100,00	$ 2.278.300
48NP6	Medidor EMR 6m3	UND	1,00	$ 2.376.265	$ 2.376.265	1,00	$ 2.376.265		$ -	1,00	$ 2.376.265
	SUBTOTAL				$ 18.401.765	-	$ 18.401.765		$ -		$ 18.401.765
49.000	**CENTRO DE REGULACION Y MEDICION**										
49NP1	Centro de regulacion y medicion	UND	-	$ 6.184.176	$ -	-	$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL				$ -	-	$ -		$ -		$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoría DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	ACTA PARCIAL DE PAGO No.21	FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE DICIEMBRE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 21
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017		
Puro Corazón por Cali	CONTRATISTA: CONSORCIO PEP		
	OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017		
	VALOR INICIAL: $ 21.821.976.625	PLAZO (DIAS): 350	INTERVENTORIA
	VALOR ADICIONAL: $ 134.893.036	PLAZO ADICIONAL (MESES): 6 MESES	
	VALOR CONTRATO FINAL $ 21.956.869.661	PLAZO TOTAL 18 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
	FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION: 8/08/2018		
	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION 30/04/2020		

CONDICIONES CONTRATUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 17						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE										
50,000	INSTALACION INTERNA										
50NP1	Instalacion interna en tuberia A/G SCH40 Diam 3/4" Roscada, tuberia PE 80 Diam 3/4" y tuberia A/G SCH40 Diam 1/2" Roscada, incluye valvulas, accesorios y todos lo necesario	UND	1,00	$ 20.027.162	$ 20.027.162	1,00	$ 20.027.162		$ -	1,00	$ 20.027.162
	SUBTOTAL				$ 20.027.162	-	$ 20.027.162		$ -		$ 20.027.162
	TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE IV				$ 3.669.610.777		$ 3.669.610.776		$ -		$ 3.669.610.777
		TOTAL COSTOS			$ 16.397.960.912		$ 16.269.845.472		$ 128.015.440		$ 16.397.960.912
		ADMINISTRACION		28,9%	$ 4.739.010.703		$ 4.702.014.242		$ 36.996.461		$ 4.739.010.703
		UTILIDAD		5%	$ 819.898.046		$ 813.497.274		$ 6.400.772		$ 819.898.046
		TOTAL COSTOS			$ 5.558.908.749		$ 5.515.511.516		$ 43.397.233		$ 5.558.908.749
		TOTAL PRESUPUESTO			$ 21.956.869.661		$ 21.785.456.988		$ 171.412.673		$ 21.956.869.661

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA, LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILAR BUSTAMANTE
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. MARTHA AVENDAÑO
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ACTA DE PAGO
INSTITUCION EDUCATIVA POTRERO GRANDE

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$**	**9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$**	**2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$**	**11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO		**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
	FASE I - PRELIMINARES Y ADECUACION DEL TERRENO										
1	**PRELIMINARES**										
1,001	Localizacion y replanteo	M2	5.092,62	$ 3.477	$ 17.707.040	5.092,62	$ 17.707.040	0,00	$ -	5.092,62	$ 17.707.040
1,002	Campamentos provisionales de obra	M2	130,25	$ 110.585	$ 14.403.696	130,25	$ 14.403.696	0,00	$ -	130,25	$ 14.403.696
1,003	Provisional eléctrica y de iluminación	GLB	1,00	$ 6.817.163	$ 6.817.163	1,00	$ 6.817.163	0,00	$ -	1,00	$ 6.817.163
1,004	Provisional hidráulica	GLB	1,00	$ 1.887.202	$ 1.887.202	1,00	$ 1.887.202	0,00	$ -	1,00	$ 1.887.202
1,005	Telefono e internet ilimitado. Emcali	GLB	18,00	$ 127.968	$ 2.303.424	18,00	$ 2.303.424	0,00	$ -	18,00	$ 2.303.424
1,006	Alquiler baños móviles (2 Unidades/Mes)	MES	18,00	$ 698.000	$ 12.564.000	18,00	$ 12.564.000	0,00	$ -	18,00	$ 12.564.000
1,007	Puerta tabla y guadua	UND	-	$ 92.782	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,008	Cerramiento provisional en lámina galvanizada - H=2.50 mts.	M2	875,00	$ 23.810	$ 20.833.750	875,00	$ 20.833.750	0,00	$ -	875,00	$ 20.833.750
1,009	Demolición y Retiro contrapisos existentes con máquina - Anden	M2	178,95	$ 4.932	$ 882.581	178,95	$ 882.581	0,00	$ -	178,95	$ 882.581
1,010	Señalización provisiona (fixser)I: Uso elementos de protección (2),evacuación fotoluminicence (15), informativos (13), emergencia (5), prohibición (14), precaución (16).	UND	14,00	$ 24.815	$ 347.410	14,00	$ 347.410	0,00	$ -	14,00	$ 347.410
1,011	Manejo de tráfico y aseo permanente de vías perimetrales	MES	18,00	$ 1.626.410	$ 29.275.380	18,00	$ 29.275.380	0,00	$ -	18,00	$ 29.275.380
				SUBTOTAL	**$ 107.021.646**		**$ 107.021.646**		**$ -**		**$ 107.021.646**
2,000	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
2,001	Descapote a maquina h=25 cm	M2	-	$ 1.614	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,002	Excavacion de terreno natural a maquina + cargue volquetas, corte general H=75 cm. (cajeo)	M3	5.655,49	$ 7.040	$ 39.814.650	5.655,49	$ 39.814.650	0,00	$ -	5.655,49	$ 39.814.650
2,003	Suministro e instalación Geotextil Pavco T1700	M2	5.233,98	$ 5.257	$ 27.515.033	5.233,98	$ 27.515.033	0,00	$ -	5.233,98	$ 27.515.033
2,004	Conformación y compactación de la sub-rasante	M2	5.092,62	$ 2.776	$ 14.137.113	5.092,62	$ 14.137.113	0,00	$ -	5.092,62	$ 14.137.113
2,005	Relleno en material granular seleccionado - Tipo roca muerta compactada al 95% del PM para nivelacion del terreno	M3	9.169,33	$ 46.445	$ 425.869.309	9.169,33	$ 425.869.309	0,00	$ -	9.169,33	$ 425.869.309
2,006	Retiro de sobrantes con volqueta.	M3	7.666,91	$ 25.353	$ 194.379.169	7.666,91	$ 194.379.169	0,00	$ -	7.666,91	$ 194.379.169
				SUBTOTAL	**$ 701.715.274**		**$ 701.715.274**		**$ -**		**$ 701.715.274**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE I	**$ 808.736.920**		**$ 808.736.920**		**$ -**		**$ 808.736.920**
	FASE II - ESTRUCTURA										
3,000	**CIMENTACION**										
	MODULO 1 a 4 y MODULO GRADAS										
3,001	Excavacion en conglomerado: vigas, zapatas, tanque.	M3	1.804,67	$ 25.665	$ 46.316.856	1.804,67	$ 46.316.856	0,00	$ -	1.804,67	$ 46.316.856
3,002	Relleno alrededor de zapatas con material excavado del sitio (roca muerta usada para relleno general) compactada al 90% equipo manual.	M3	268,48	$ 13.250	$ 3.557.300	268,48	$ 3.557.300	0,00	$ -	268,48	$ 3.557.300
3,003	Concreto Ciclopeo para Zapatas: 60% conc. 2500 psi. 40% canto rodado.	M3	247,77	$ 299.242	$ 74.143.938	247,77	$ 74.143.938	0,00	$ -	247,77	$ 74.143.938
3,004	Solados vigas de Cimentacion. E= 5cm. Concreto preparado en obra, f´c= 2500 psi.	M2	337,29	$ 28.546	$ 9.628.138	337,29	$ 9.628.138	0,00	$ -	337,29	$ 9.628.138
3,005	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATA MURO SOTANO (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación.)	M3	117,79	$ 563.730	$ 66.399.502	117,79	$ 66.399.502	0,00	$ -	117,79	$ 66.399.502
3,006	Muros de contención sótano F´c= 3000 psi, E= ,20 m (Concreto premezclado: suministro, bombeo, colocación , encofrado, desencofrado)	M3	11,87	$ 787.485	$ 9.349.274	11,87	$ 9.349.274	0,00	$ -	11,87	$ 9.349.274
3,007	Losa Maciza Cimiento tanque almacenamiento: f´c= 3000 psi, Cuantia :25 m3/m2, Concreto premezclado: suministro, bombeo, colocación.	M2	-	$ 152.995	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,008	CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo, Colocación y cinta PVC)	M3	35,71	$ 852.898	$ 30.453.064	35,71	$ 30.453.064	0,00	$ -	35,71	$ 30.453.064
3,009	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación.)	M3	56,63	$ 563.730	$ 31.924.030	56,63	$ 31.924.030	0,00	$ -	56,63	$ 31.924.030
3,010	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación.)	M3	101,19	$ 635.306	$ 64.284.708	101,19	$ 64.284.708	0,00	$ -	101,19	$ 64.284.708
3,011	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATA PANTALLAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación.)	M3	-	$ 563.730	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$**	**9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$**	**2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$**	**11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO		**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
3,012	Acarreo interno y Relleno compactado al 95% PM (H= 20 cm), con material (seeleccionado: roca muerta) sobrante de excavación de cimentación en áreas para restituir material descapotado.	M3	-	$ 15.341	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,013	Retiro de escombros manual - volqueta.	M3	-	$ 25.353	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3NP1	Losa Maciza Cimiento tanque almacenamiento: f´c= 4000 psi impermeabilizado, Cuantia 0.30 m3/m2, Concreto premezclado: suministro, bombeo, colocación.	M2	97,86	$ 195.088	$ 19.091.312	97,86	$ 19.091.312	0,00	$ -	97,86	$ 19.091.312
3NP2	Micropilote concreto f'c=3000psi para muro de cerramiento ø=0.30m H=1.0m. Incluye excavación manual	UND	74,00	$ 198.000	$ 14.652.000	74,00	$ 14.652.000	0,00	$ -	74,00	$ 14.652.000
				SUBTOTAL	**$ 369.800.122**		**$ 369.800.122**		**$ -**		**$ 369.800.122**
4,000	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METAL**										
	MODULO 1 a 4 Y GRADAS										
4,001	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra, No incl. Refuerzo).	M3	170,59	$ 808.099	$ 137.853.608	170,59	$ 137.853.608	0,00	$ -	170,59	$ 137.853.608
4,002	CONCRETO 3000 PSI PARA PANTALLAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M3	115,29	$ 808.528	$ 93.218.629	115,29	$ 93.218.629	0,00	$ -	115,29	$ 93.218.629
4,003	Losa aligerada con caseton recuperable, f´c=3000 psi.Cuantia 0,18 m3/m2. Concreto premezclado: transporte, colocación, bombeado. Formaleteado, desencofrado. Incluye equipo, Herramienta, mano de obra.	M2	528,17	$ 253.228	$ 133.747.433	528,17	$ 133.747.433	0,00	$ -	528,17	$ 133.747.433
4,004	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS AÉREAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M3	99,67	$ 760.988	$ 75.850.680	99,67	$ 75.850.680	0,00	$ -	99,67	$ 75.850.680
4,005	CONCRETO F´c= 3000 PSI PARA LOSA MACIZA 10cm cuantia : ,09 m3/m2 + formaleta de fondo Superboard (2 cm) sobre estructura metalica. (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	-	$ 118.956	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,006	CONCRETO f´c=3000 PSI PARA LOSA CUBIERTA SOTANO: h=40CM, ALIGERADA CON CASETON ESTERILLA + TORTA. (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	-	$ 271.589	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4NP1	Losa de Entrepiso en Stell Deck con concreto de 3000 PSI, lamina colaborante 2" Cal 22 E=11cms	M2	97,48	$ 126.713	$ 12.351.983	97,48	$ 12.351.983	0,00	$ -	97,48	$ 12.351.983
4NP2	CONCRETO f´c=3000 PSI PARA LOSA ALIGERADA: h=50CM, CON CASETON ESTERILLA + TORTA. (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	937,18	$ 280.647	$ 263.016.755	937,18	$ 263.016.755	0,00	$ -	937,18	$ 263.016.755
4NP4	CONCRETO f´c=4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA LOSA CUBIERTA SOTANO: h=35 CM, ALIGERADA CON CASETON ESTERILLA + TORTA. (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	96,16	$ 280.002	$ 26.924.992	96,16	$ 26.924.992	0,00	$ -	96,16	$ 26.924.992
	BLOQUE PATIO					0,00			$ -	0,00	$ -
4,007	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA CONTRAPISO E:10 cm (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	-	$ 59.416	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,008	CONCRETO 3000 PSI PARA descansos de ESCALERAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra). Endurecedor + Allanado mecanico +dilataciones (antideslizantes)	M2	21,74	$ 136.449	$ 2.966.401	21,74	$ 2.966.401	0,00	$ -	21,74	$ 2.966.401
4,009	Suministro e instalación de Peldaños prefabricados (Premoldeados), Incluye Refuerzo y acabado según especificación arquitectónica (concreto liso borde estriado).	ML	-	$ 104.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,010	CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS acceso sotano (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra). Endurecedor + Allanado manual + borde cenefa grano lavado.	M3	1,96	$ 806.964	$ 1.578.422	1,96	$ 1.578.422	0,00	$ -	1,96	$ 1.578.422
4NP3	CONCRETO 3000 PSI AUTONIVELANTE para relleno de columnas metálicas. (Inlcuye suministro, transporte y bombeo)	M3	-	$ 741.797	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19		FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020	**ACTA PARCIAL DE PAGO No 19**
CONTRATO No.:	**No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PEP**		
OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017			
VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES): 4 MESES	
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL 18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
4NP5	Suministro, fabricación y montaje de escaleras PUNTO FIJO PLAZOLETA CENTRAL en perfil estructural, con guarderas y descanso en perfil estructural rectangular TE250x100x5.0mm, peldaños en PHR 305x80x3mm, contrahuellas lámina cal.14, columnas de descanso en tubo 100x100x5mm, ménsulas lámina 3/4". Medidas: Ancho 2.20m, Desarrollo: 6.26m en 18 pasos, descanso 2.20mx4.83m	UND	2,00	$ 18.309.797	$ 36.619.594	2,00	$ 36.619.594	0,00	$ -	2,00	$ 36.619.594
4NP6	Suministro, fabricación y montaje de escaleras SOTANO en perfil estructural, con guarderas y descanso en perfil estructural rectangular TE250x100x5.0mm, peldaños en PHR 305x80x3mm, contrahuellas lámina cal.14, columnas de descanso en tubo 100x100x5mm, ménsulas lámina 3/4". Medidas: Ancho 1.20m, Desarrollo: 5.70m en 16 pasos, descanso 2.23mx1.20m	UND	1,00	$ 15.921.563	$ 15.921.563	1,00	$ 15.921.563	0,00	$ -	1,00	$ 15.921.563
				SUBTOTAL	**$ 800.050.060**		**$ 800.050.060**		**$ -**		**$ 800.050.060**
5,000	**ACERO DE REFUERZO**										
5,001	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KLS	168.692,64	$ 3.688	$ 622.138.441	168.692,64	$ 622.138.441	0,00	$ -	168.692,64	$ 622.138.441
5,002	Estructura metálica - perlin doble modulo 4	KLS	155.856,48	$ 8.907	$ 1.388.213.667	155.856,48	$ 1.388.213.667	0,00	$ -	155.856,48	$ 1.388.213.667
5NP1	Malla Electrosoldada	KLS	11.142,77	$ 4.538	$ 50.565.890	11.142,77	$ 50.565.890	0,00	$ -	11.142,77	$ 50.565.890
				SUBTOTAL	**$ 2.060.917.998**		**$ 2.060.917.998**		**$ -**		**$ 2.060.917.998**
6,000	**PAVIMENTOS Y EXTERIORES**										
6,001	Sub-BASE GRANULAR TIPO INVIAS H= 30 cm. (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador, incluye transporte)	M3	-	$ 97.645	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,002	BASE GRANULAR TIPO INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador, incluye transporte)	M3	54,73	$ 102.845	$ 5.628.689	54,73	$ 5.628.689	0,00	$ -	54,73	$ 5.628.689
6,003	Suministro y colcación de concreto premezclado 3000 psi para andenes (Espesor =10 cm).	M2	1.014,55	$ 60.032	$ 60.905.466	1.014,55	$ 60.905.466	0,00	$ -	1.014,55	$ 60.905.466
6,004	Suministro e instal. Loseta tipo Guía de 40x40x6 cms. - color amarillo. Ref: Klahr. Incl. 4 cm. De mortero 1:4 hecho en obra, para base y arena de peña para sello.	ML	305,52	$ 45.965	$ 14.043.227	305,52	$ 14.043.227	0,00	$ -	305,52	$ 14.043.227
6,005	Suministro e instal. Loseta tipo Alerta color amarillo de 40x40x6 cms. - Ref: klahr. Incluye 4 cm de mortero 1:4 para base y arean de peña para sello.	M2	-	$ 78.093	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,006	Bordillo prefabricado en concreto de 15x45x80 cms. Ref: sardinel S-80 de Premoldeados	ML	-	$ 64.790	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,007	Rampa en concreto premezclado, estriado, f'c=3.000 PSI - E=0.10 mts. Incluye corte de junta y sellador elástico de poliuretano	M2	-	$ 85.216	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,008	Suminstro y colocación de concreto f´c=3000 psi. Para Losa pavimento 13 cm MR 36 + geotextil.	M2	364,87	$ 88.229	$ 32.191.718	364,87	$ 32.191.718	0,00	$ -	364,87	$ 32.191.718
6,009	Línea demarcación acrílica para parqueaderos	ML	95,00	$ 15.395	$ 1.462.525	95,00	$ 1.462.525	0,00	$ -	95,00	$ 1.462.525
6,010	Numeración parqueadero	UND	17,00	$ 27.979	$ 475.643	17,00	$ 475.643	0,00	$ -	17,00	$ 475.643
6,011	Topellantas de 10x20x60 cm prefabricados en concreto. Ref: Klahr	UND	34,00	$ 77.356	$ 2.630.104	34,00	$ 2.630.104	0,00	$ -	34,00	$ 2.630.104
6,012	Piso en sistema modular deck de 4,5cm x 14,5cm x 1m, en concreto, color gris. Ref. Indural	M2	-	$ 111.470	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,013	Piso en sistema modular deck de 4,5cm x 14,5cm x 1m, en concreto, color ivory. Ref. Indural	M2	-	$ 111.470	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,014	Piso en sistema modular deck de 4,5cm x 14,5cm x 1m, en concreto, Color chocolate Ref. Indural	M2	-	$ 111.470	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,015	Piso en sistema modular deck de 4,5cm x 14,5cm x 1m en concreto, Color Ocre Ref. Indural	M2	-	$ 111.470	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,016	Acabado de piso en concreto pulido	M2	-	$ 29.221	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,017	Zocalo en concreto para perfil tubular, h= 0,5 mts, 3100 PSI 21 MPA	ML	-	$ 63.881	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6NP1	Zocalo en concreto para perfil tubular, h<=0.9 mts e=30cm, 3100 PSI 21 MPA	ML	218,59	$ 172.209	$ 37.643.165	218,59	$ 37.643.165	0,00	$ -	218,59	$ 37.643.165
6NP2	Rampa en Concreto y loseta táctil para acceso PMR en espacio público	M2	5,33	$ 118.127	$ 629.617	2,67	$ 315.399	2,66	$ 314.218	5,33	$ 629.617
6NP3	Bolardo elíptico prefabricado en concreto	UND	39,00	$ 106.790	$ 4.164.810	39,00	$ 4.164.810	0,00	$ -	39,00	$ 4.164.810

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
				SUBTOTAL	**$ 159.774.964**		**$ 159.460.746**		**$ 314.218**		**$ 159.774.964**
7,000	**CERRAJERIA**		-								
7,001	Reja de cerramiento en tubo HR Ø2,5" c-16 c/13 cm, con corte de 69° en la parte superior empotrado en concreto + pintura de acabado final.	M2	-	$ 387.033	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7,002	Estructura metalica para soporte de cielo falso revestido en madera plástica tecmaplast.	M2	-	$ 103.333	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7,003	Estructura metalica para soporte de vidrio láminado	M2	-	$ 366.716	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7AD1	Bicicleteros metalicos anclados al piso	UND	-	$ 95.600	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
8,000	**IMPERMEABILIZACION**					0,00				0,00	$ -
8,001	Impermeabilización de losas de cubierta con manto de 3.00 mm (Incluye imprimante)	M2	560,11	$ 38.314	$ 21.459.901	560,11	$ 21.459.901	0,00	$ -	560,11	$ 21.459.901
8,002	Pendientado en mortero 1:3 impermeabilizado para losas de cubierta 2 a 4 cm.	M2	560,11	$ 29.746	$ 16.660.913	560,11	$ 16.660.913	0,00	$ -	560,11	$ 16.660.913
8,003	Mediacaña en mortero impermeabilizado para losas de cubierta	ML	527,05	$ 18.723	$ 9.867.957	527,05	$ 9.867.957	0,00	$ -	527,05	$ 9.867.957
8,004	Impermeabilización de pisos de zonas húmedas con sika Mortero 101 en 2 capas o similar	M2	560,11	$ 25.443	$ 14.250.879	560,11	$ 14.250.879	0,00	$ -	560,11	$ 14.250.879
8,005	Hidrofugo siliconite (10 años) o similar para proteccion de pantallas en concreto a la vista: 3 manos/m2	M2	2.039,57	$ 22.251	$ 45.382.485	2.039,57	$ 45.382.485	0,00	$ -	2.039,57	$ 45.382.485
8NP1	Impermeabilizacion muros internos de tanque de almacenamiento con membranas	M2	114,57	$ 120.256	$ 13.777.730	114,57	$ 13.777.730	0,00	$ -	114,57	$ 13.777.730
8NP2	Impermeabilizacion muros externos de tanque de almacenamiento con igol denso o similar.	M2	159,58	$ 63.931	$ 10.201.789	159,58	$ 10.201.789	0,00	$ -	159,58	$ 10.201.789
8NP3	Revestimiento epóxico a base de solventes dos capas	M2	53,09	$ 54.367	$ 2.886.367	53,09	$ 2.886.367	0,00	$ -	53,09	$ 2.886.367
				SUBTOTAL	**$ 134.488.021**		**$ 134.488.021**		**$ -**		**$ 134.488.021**
9,000	**ASEO Y VARIOS**				$ -	0,00				0,00	
9,010	Aseo durante la construcción de la estructura	MES	16,00	$ 1.612.740	$ 25.803.840	16,00	$ 25.803.840	0,00	$ -	16,00	$ 25.803.840
9,020	Aseo final de obra estructura	M2	4.904,00	$ 2.993	$ 14.677.672	4.904,00	$ 14.677.672	0,00	$ -	4.904,00	$ 14.677.672
				SUBTOTAL	**$ 40.481.512**	0,00	**$ 40.481.512**		**$ -**	0,00	**$ 40.481.512**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE II	**$ 3.565.512.677**		**$ 3.565.198.459**		**$ 314.218**		**$ 3.565.512.677**
	FASE III - ACABADOS										
10,000	**ESTRUCTURAS METALICAS DE CUBIERTA**										
10,001	Estructura metalica para Cubiertas de los tres bloques, incluyen materiales, herramienta, equipo, fabricacion y montaje, transportes grua y pintura	KG	-	$ 8.907	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
11,000	**MUROS EN MAMPOSTERIA**										
11,001	Mampostería en bloque tipo tolete de 14x09x39 cms de concreto ref. Premoldeados. Color Ivory, textura lisa.	M2	-	$ 88.911	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11,002	Concreto muro - dovelas 3100PSI - 420MPA	M3	20,58	$ 629.692	$ 12.958.860	20,58	$ 12.958.860	0,00	$ -	20,58	$ 12.958.860
11,003	Escalerilla	ML	3.840,64	$ 3.318	$ 12.743.244	3.840,64	$ 12.743.244	0,00	$ -	3.840,64	$ 12.743.244
11,004	Mampostería en ladrillo farol liso de 29x19x12. Ref. Sultana	M2	-	$ 53.501	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11,005	Calados en concreto prefabricados de 20x20 cm	M2	199,68	$ 65.172	$ 13.013.545	199,68	$ 13.013.545	0,00	$ -	199,68	$ 13.013.545
11,006	Losa en concreto maciza E=10 cms. Concreto premezclado.	M2	138,75	$ 106.992	$ 14.845.568	138,75	$ 14.845.568	0,00	$ -	138,75	$ 14.845.568
11NP1	Muro en bloque estructural 12x19x39 Revitado 2C	M2	828,69	$ 78.614	$ 65.146.730	828,69	$ 65.146.730	0,00	$ -	828,69	$ 65.146.730
11NP2	Muro en bloque estructural 12x19x39 Estriado 1C + Revitado 1C	M2	796,91	$ 86.114	$ 68.625.521	796,91	$ 68.625.521	0,00	$ -	796,91	$ 68.625.521
11NP3	Antepecho en bloque estructural 12x19x39	ML	515,04	$ 34.877	$ 17.963.050	515,04	$ 17.963.050	0,00	$ -	515,04	$ 17.963.050
11NP4	Anclajes para dovelas 1/2", perf 3/4". Incluye adhesivo epóxico. Prof:20-25cm	UND	3.383,00	$ 17.138	$ 57.977.854	3.383,00	$ 57.977.854	0,00	$ -	3.383,00	$ 57.977.854
11AD1	Calados en concreto prefabricados luz indirecta 15x25x14	M2	-	$ 130.687	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11NP5	Muro culata en bloque estructural 12x19x39	M2	94,68	$ 98.668	$ 9.341.886	94,68	$ 9.341.886	0,00	$ -	94,68	$ 9.341.886
11NP6	Calado tipo burbuja 59cmx39cmx8cm color chocolate. Incluye cinta superior en concreto para amarre	M2	289,91	$ 179.278	$ 51.974.055	289,91	$ 51.974.055	0,00	$ -	289,91	$ 51.974.055
11NP7	Concreto 3.000 psi para dinteles 12x20	ML	69,30	$ 47.412	$ 3.285.652	69,30	$ 3.285.652	0,00	$ -	69,30	$ 3.285.652

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$**	**9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$**	**2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$**	**11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO		**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
11NP8	Columneta de confinamiento concreto 3.000 psi 8x12	ML	78,32	$ 48.804	$ 3.822.329	78,32	$ 3.822.329	0,00	$ -	78,32	$ 3.822.329
				SUBTOTAL	**$ 331.698.294**		**$ 331.698.294**		**$ -**		**$ 331.698.294**
12,000	**SISTEMAS LIVIANOS (MUROS Y CIELOS)**										
12,001	Muros en panel yeso 1 Cara (Incluye tratamiento de juntas y 1 mano de pintura tipo 1)	M2	-	$ 65.009	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,002	Cielos en panel de superboard regular 8 mm (Incluye estrías, filos y dilataciones) + Pintura de acabado final (3 manos).	M2	441,25	$ 69.245	$ 30.554.356	441,25	$ 30.554.356	0,00	$ -	441,25	$ 30.554.356
12,003	Suministro e instalación de cielo falso en panel yeso regular (Incluye estrías, filos y dilataciones) - Incluye pintura de acabado final	M2	-	$ 65.147	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,004	Cielo falso (acceso) en madera plástica tecmaplast ref. perfil hueco y macizo. (incluye instalación)	M2	-	$ 159.963	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12AD1	Muros en superboard (Incluye tratamietno de juntas y 1 mano de pintura tipo 1) 2 Caras	M2	7,20	$ 100.124	$ 720.693	7,20	$ 720.693	0,00	$ -	7,20	$ 720.693
12NP1	Cielo falso en super board + estuco + pintura epóxica. color blanco h:2,94ml	M2	-	$ 75.385	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12NP2	Carteras en lámina de fibrocemento tipo superboard o similar 6mm. Inlcuye tratamiento de juntas.	ML	-	$ 22.478	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12NP3	Muros en superboard 8mm 1 Cara. Incluye tratamiento de juntas	M2	60,34	$ 41.093	$ 2.479.552	60,34	$ 2.479.552	0,00	$ -	60,34	$ 2.479.552
12NP4	Muros en superboard 10mm 1 Cara. Incluye tratamiento de juntas	M2	34,56	$ 48.784	$ 1.685.975	34,56	$ 1.685.975	0,00	$ -	34,56	$ 1.685.975
12NP5	Muros en superboard 8mm 1 Cara. Incluye tratamiento de juntas	ML	86,60	$ 24.655	$ 2.135.123	86,60	$ 2.135.123	0,00	$ -	86,60	$ 2.135.123
				SUBTOTAL	**$ 37.575.699**		**$ 37.575.699**		**$ -**		**$ 37.575.699**
13,000	**REPELLOS, ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS**										
13,001	Repello muro 1:3	M2	-	$ 24.679	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,002	Repello muro 1:3	ML	-	$ 16.049	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,003	Enchape de muros en cerámica blanca y de colores de 20x20 - Ref.: 225000040 Mediterraneo de Alfa	M2	490,19	$ 47.292	$ 23.182.065	490,19	$ 23.182.065	0,00	$ -	490,19	$ 23.182.065
13,004	Enchape de fuente en piedra royal veta. Dim: 0.30*0.15 - 0.135 - 0.12 - 0.105 - 0.085 - 0.07 (6 AROS)	ML	-	$ 188.874	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13NP1	Repello muro 1:3 impermeabilizado	M2	585,16	$ 36.106	$ 21.127.787	585,16	$ 21.127.787	0,00	$ -	585,16	$ 21.127.787
13NP2	Enchape de muros en cerámica blanca y de colores de 20x40	M2	-	$ 55.279	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13NP3	Mampara en lámina de fibrocemento 10mm tipo superboard o similar revestida en poliestireno ignifugo, tipo enladrillado en bloque de concreto y parte lisa imitación concreto de 1" de espesor. (Sistema EIFS)	M2	42,90	$ 290.660	$ 12.469.314	42,90	$ 12.469.314	0,00	$ -	42,90	$ 12.469.314
13NP4	Alfajia sistema EIFS imitación concreto borde externo 6 cm de alto x 12 cm de ancho con bordillo curvo exterior	ML	26,00	$ 82.145	$ 2.135.770	26,00	$ 2.135.770	0,00	$ -	26,00	$ 2.135.770
13NP5	Acabado en granito pulido para escaleras	M2	11,60	$ 213.087	$ 2.471.809	11,60	$ 2.471.809	0,00	$ -	11,60	$ 2.471.809
				SUBTOTAL	**$ 61.386.745**		**$ 61.386.745**		**$ -**		**$ 61.386.745**
14,000	**ESTUCOS Y PINTURAS**										
14,001	Estuco cielos plástico	M2	-	$ 9.030	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14,002	Estuco muros	M2	-	$ 9.030	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14,003	Estuco muro plástico	M2	-	$ 9.030	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14,004	Filos - dilataciones	ML	-	$ 6.733	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14,005	Pintura de cielos interiores con pintura viniltex tipo 1 o similar (2manos)	M2	113,05	$ 10.302	$ 1.164.641	113,05	$ 1.164.641	0,00	$ -	113,05	$ 1.164.641
14,006	Pintura de losa cara interna para exteriores con Koraza o similar (2 manos)	M2	-	$ 20.922	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14,007	Pintura epóxica para cielos	M2	113,05	$ 23.748	$ 2.684.711	113,05	$ 2.684.711	0,00	$ -	113,05	$ 2.684.711
14,008	Pintura de muros interiores con pintura acrílica acriltex o similar (3 manos)	M2	1.284,74	$ 12.908	$ 16.583.424	1.284,74	$ 16.583.424	0,00	$ -	1.284,74	$ 16.583.424
14,009	Pintura de carteras con pintura acrílica acriltex o similar (3 manos)	ML	557,40	$ 9.359	$ 5.216.707	557,40	$ 5.216.707	0,00	$ -	557,40	$ 5.216.707
14,010	pintura de muros exteriores con Koraza o similar (3 manos)	M2	153,41	$ 20.922	$ 3.209.644	153,41	$ 3.209.644	0,00	$ -	153,41	$ 3.209.644
14,011	Pintura epóxica para muros	M2	64,18	$ 21.931	$ 1.407.532	64,18	$ 1.407.532	0,00	$ -	64,18	$ 1.407.532
14,012	Pintura de carteras con pintura epóxica para muros	ML	-	$ 11.390	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14NP1	Pintura de mural de colores sobre muro de concreto según diseño Área=40 m2. Incluye grúa, vinilos, aerosoles, materiales, herramientas y mano de obra	UND	1,00	$ 7.682.153	$ 7.682.153	1,00	$ 7.682.153	0,00	$ -	1,00	$ 7.682.153

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
				SUBTOTAL	**$ 37.948.812**		**$ 37.948.812**		**$ -**		**$ 37.948.812**
15,000	**CUBIERTA**										
15,001	Construcción cubierta en panel metálico TECHMET, A42 P1000G4 de Metecno, inyectado en línea continua con poliuretano PUR expandido de alta densidad 38kg/m3 espesor 50mm, en lámina de acero galvanizado cal. 26/28, prepintado color 9002/9002. Incluye elementos de fijación, remates (solapas), sello, transporte e instalación.	M2	-	$ 156.860	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
15,002	Alfajia en concreto e=10 cms	ML	311,74	$ 57.925	$ 18.057.540	311,74	$ 18.057.540	0,00	$ -	311,74	$ 18.057.540
15AD1	Suministro e instalación de Canal lamina galvanizada calibre 20	ML	197,59	$ 94.216	$ 18.616.139	197,59	$ 18.616.139	0,00	$ -	197,59	$ 18.616.139
15AD2	Solapas en lámina galvanizada, calibre 30	ML	264,12	$ 35.602	$ 9.403.200	264,12	$ 9.403.200	0,00	$ -	264,12	$ 9.403.200
15NP1	Cubierta liviana Tipo Ecoroof doble acabado	M2	2.252,17	$ 76.271	$ 171.775.258	2.252,17	$ 171.775.258	0,00	$ -	2.252,17	$ 171.775.258
				SUBTOTAL	**$ 217.852.137**		**$ 217.852.137**		**$ -**		**$ 217.852.137**
16,000	**CONTRAPISOS Y BASES PARA PISOS**										
16,001	Contrapiso en concreto de f'c=3.000 PSI - E=0.10 Mts. (Incluye refuerzo con malla electrosoldada de 4.00x4.00 mm c/15 cms.) + Tratamiento de juntas de dilatación	M2	1.807,10	$ 77.161	$ 139.437.755	1.807,10	$ 139.437.755	0,00	$ -	1.807,10	$ 139.437.755
16,002	Nivelación de pisos con mortero 1:3 - E=0.04 mts.	M2	2.650,55	$ 23.891	$ 63.324.350	2.650,55	$ 63.324.350	0,00	$ -	2.650,55	$ 63.324.350
16,003	Pendientado de pisos con mortero 1:3 impermeabilizado integralmente - Espesor mínimo = 0.04 mts.	M2	-	$ 32.696	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 202.762.105**		**$ 202.762.105**		**$ -**		**$ 202.762.105**
17,000	**ACABADO DE PISOS**										
17,001	Piso en concreto E= 8 cm, pulido pintado con color mineral con endurecedor, allanado mecánico y tratamiento de juntas.	M2	1.089,62	$ 120.888	$ 131.722.466	1.089,62	$ 131.722.466	0,00	$ -	1.089,62	$ 131.722.466
17,002	Piso en sistema modular deck de 4,5cm x 14,5cm x 1m, en concreto, color gris. Ref. Premoldeados, 4 coloresIndural	M2	-	$ 111.470	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,003	Piso en baldosa de granito natural de 30x30 cms. - Línea Baldosa Micrograno- Ref.: Gris Cenizo (cod. 135025815) de Alfa o similar	M2	-	$ 90.023	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,004	Piso en baldosa de granito natural de 30x30 cms. - Línea Baldosa Micrograno- Ref.: Blanco Albino (cod. 135025819) de Alfa o similar	M2	2.374,40	$ 90.023	$ 213.750.731	2.374,40	$ 213.750.731	0,00	$ -	2.374,40	$ 213.750.731
17,005	Guardaescobas de granito natural de 7x33 cms.30x30 cms. - Línea Baldosa Micrograno- Ref.: Blanco Albino (cod. 135025819) de Alfa o similar	ML	617,15	$ 24.625	$ 15.197.319	617,15	$ 15.197.319	0,00	$ -	617,15	$ 15.197.319
17,006	Guardaescobas de granito natural de 7x33 cms.30x30 cms. - Línea Baldosa Micrograno- Ref. Gris Cenizo (cod. 135025815) de Alfa o similar	ML	-	$ 24.625	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,007	Guardaescoba Mediacaña en granito pulido h: 0,07mts	ML	84,67	$ 37.757	$ 3.196.885	84,67	$ 3.196.885	0,00	$ -	84,67	$ 3.196.885
17,008	Guardaescoba en baldosa de cemento h=8cms	ML	-	$ 18.694	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,009	Dilatación en aluminio para pisos	ML	-	$ 5.604	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,010	Poyo 10 cm para base muebles aulas	M2	-	$ 32.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,011	Grava de canto rodado - E=0.05 Mts. - Cubiertas planas	M2	-	$ 9.678	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17AD1	Acabado de piso para escaleras en concreto pulido antideslizante.	M2	-	$ 16.064	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP1	Pisos en cerámica blanca de 40x40	M2	333,42	$ 65.479	$ 21.831.681	333,42	$ 21.831.681	0,00	$ -	333,42	$ 21.831.681
17NP2	Cenefa en granito pulido	ML	45,00	$ 33.341	$ 1.500.345	45,00	$ 1.500.345		$ -	45,00	$ 1.500.345
				SUBTOTAL	**$ 387.199.427**		**$ 387.199.427**		**$ -**		**$ 387.199.427**
18,000	**CARPINTERIAS ALUMINIO / METALICAS (INCLUYE PINTURA DE PROTECCION Y DE ACABADO FINAL)**										
18,001	P01A -Sumnistro e instalación de Puerta pivotante en aluminio anodizado natural (T103 + pisavidrio alamo a presión), inlcuye cristal de 3+3 laminado con pelicula color. Contiene cerradura de manija (L-370 yale). Contiene rejilla superior e inferior (aluminio natrual fija 315 con marco U-71). Dimensiones: 2.00 x 2.45m. Tubular T103 entre rejilla fija superior y naves pivotantes.	UND	-	$ 1.666.611	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -





SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$**	**9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$**	**2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$**	**11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO		**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
18,002	P01B - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cristal de 3+3 laminado traslucido a color, contiene cerradura de manija.Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones: 2.00 X 2.80m.	UND	-	$ 1.901.611	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,003	P02A - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cerradura de manija.Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones: 0.80 x 2.45m.	UND	-	$ 755.796	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,004	P02B - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cerradura de manija.Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones: 0.70 x 2.45m.	UND	-	$ 663.811	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,005	P02C - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, , contiene cerradura de manija.Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones: 0.80 x 2.80m.	UND	-	$ 860.922	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,006	P02D - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural,modulos superior en cristal de 3+3 laminado pelicula color, contiene cerradura de manija.Contiene rejilla inferior. Dimensiones: 0.80 x 1.90m.	UND	-	$ 590.598	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,007	P03A - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cristal de 3+3 laminado traslucido a color, contiene cerradura de manija.Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones: 1.00 x 2.45m.	UND	-	$ 939.767	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,008	P03B - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cristal de 3+3 laminado traslucido a color, contiene cerradura de manija.Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones: 1.00 x 2.80 m.	UND	-	$ 1.071.174	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,009	P04 - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cristal de 3+3 laminado traslucido a color, contiene cerradura de manija. Dimensiones: 0.80 x 2.20m.	UND	-	$ 680.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,010	P05 - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene barrotes verticales con pintura a color electrostática, contiene pivote y cerradura. Dimensiones: 1.67 x 2.80m.	UND	-	$ 1.775.518	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,011	P06 - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cristal de 3+3 laminado traslucido a color, contiene cerradura de manija.Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones: 0.80 x 2.80m.	UND	-	$ 860.922	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,012	P07 - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cristal de 3+3 laminado traslucido a color, contiene cerradura de manija.Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones:(,9 +,50) x 2.80m.	UND	-	$ 1.491.622	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,013	V01 - Puerta corrediza modelo monumental, contiene aluminio pintura negra electrostática y cristal templado de 6mm. Dimensiones: 1.65 X 2.45m.	UND	-	$ 1.164.956	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,014	V01B - Puerta corrediza modelo monumental, contiene aluminio pintura negra electrostática y cristal templado de 6mm. Dimensiones: 1.65 X 2.80m.	UND	-	$ 1.328.533	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,015	V02A - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones: 0.50 x 2.45m.	UND	-	$ 366.897	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,016	V02A - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones: 1,0 x 2.45m.	UND	-	$ 713.879	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,017	V02B - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones: 0.50 x 2.80m.	UND	-	$ 500.688	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,018	V02C - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones: 0.80 x 2.80m.	UND	-	$ 654.396	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,019	V02C - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones: 1,00 x 2.80m.	UND	-	$ 1.271.405	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,020	V02D - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones: 1.20 x 2.80m.	UND	-	$ 971.638	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,021	V03 - Puerta corrediza modelo monumental, contiene aluminio pintura negra electrostática y cristal templado de 6mm. Dimensiones: 1.74 x 2.45m.	UND	-	$ 1.227.413	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,022	V04A - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones: 0.40 x 0.40m.	UND	-	$ 106.270	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.:	**No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**			
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PEP**			
OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017				
VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:		**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES	
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
18,023	V04B - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones: 0.60 x 0.60m.	UND	-	$ 146.641	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,024	V04C - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones:1.20 x 1.20m.	UND	-	$ 427.796	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,025	V05A - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones:0.44 x 2.80m.	UND	-	$ 413.817	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,026	V05B - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones: 0.41 x 2.80m.	UND	-	$ 413.817	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,027	V05C - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones: 0.31 x 2.80m.	UND	-	$ 319.099	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,028	V05D - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones: 0.44 x 2.45m.	UND	-	$ 363.434	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,029	V05E - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones:0.41 x 2.45m (3 u) y 0,31x2,45 m (5 u).	UND	-	$ 363.434	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,030	V06A - Cuerpos fijos en aluminio natural , contienen vidrio laminado 3 + 3 pelicula color a escoger. Dimensiones: 1x1,2 m.	UND	-	$ 359.816	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,031	V06A - Cuerpos fijos en aluminio natural , contienen vidrio laminado 3 + 3 pelicula color a escoger. Dimensiones: 0,5x1,2 m.	UND	-	$ 189.865	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,032	V06A - Cuerpos fijos en aluminio natural , contienen vidrio laminado 3 + 3 pelicula color a escoger. Dimensiones: 0,65x1,2 m.	UND	-	$ 240.850	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,033	CRR-2 persiana fija en aluminio natural ALN 315, marco tubular 11/2 *1": 100x80 cm	UND	-	$ 246.515	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,034	CRR-2 persiana fija en aluminio natural ALN 315, marco tubular 11/2 *1": 100x25 cm	UND	-	$ 90.727	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,035	CRR-2 persiana fija en aluminio natural ALN 315, marco tubular 11/2 *1": 100x60 cm	UND	-	$ 189.865	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,036	Pasamanos para circulación elaborados según diseño, tubos verticales cuadrados de 1 ½" calibre 16 con platinas de anclaje de 15x10 cms x ¼, de uniones en tubo cuadrado de 1 ½" con nueve (9) tubos circulares de ¾" calibre 16 por cada módulo de 1ml. Y remate superior en tubo circular de 2" calibre 16.	ML	-	$ 465.536	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,037	Cerramiento en perfil rectangular dim. 0,10x0,30m C -12	M2	-	$ 478.163	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,038	Reja de cerramiento altura 3.00 m, en tubo HR 2.5"C-16 cada 13 cm, pintado con anticorrosivo gris y acabao en pintura esmalte colores.	M2	548,89	$ 413.201	$ 226.801.897	548,89	$ 226.801.897	0,00	$ -	548,89	$ 226.801.897
18,039	Vidrio láminado incoloro 10MM - puentes	M2	-	$ 850.727	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,040	Vidrio láminado incoloro 8MM - cubiertas	M2	-	$ 235.937	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,041	Intalación vidrio láminado	M2	-	$ 52.948	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,042	Pergola en perfil HR C-12 tubular dim. 0,10x0,20m + tubulares estructurales 10x10 cm.	M2	-	$ 220.854	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18NP1	P_00 Suministro y fabricacion de puerta, 1 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 y cuerpo superior en persiana con barra de acero inoxidable + pintura alquidica. Dimension 1,0 x 2,20 Cant. 1	M2	2,20	$ 401.317	$ 882.897	2,20	$ 882.897	0,00	$ -	2,20	$ 882.897
18NP2	P_00´ Suministro y fabricacion de puerta, 1 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 y cuerpo superior en persiana con barra de acero inoxidable + pintura alquidica. Dimension 1,0 x 2,20 Cant. 1	M2	2,20	$ 401.317	$ 882.897	2,20	$ 882.897	0,00	$ -	2,20	$ 882.897
18NP3	P_01 Suministro y fabricacion de puerta, 2 naves batientes en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones y cuerpo superior en persiana + pintura alquidica. Dimension 2,40 x 2,20 Cant. 1	M2	5,28	$ 401.317	$ 2.118.954	5,28	$ 2.118.954	0,00	$ -	5,28	$ 2.118.954
18NP4	P_02 Suministro y fabricacion de puerta, 2 naves batientes en lamina cold rolled cal. 20 + visor vidrio laminado 5mm pintura alquidica. Dimension 1,60 x 2,20 Cant. 5	M2	14,08	$ 538.462	$ 7.581.535	17,60	$ 9.476.921	-3,52	$ (1.895.386)	14,08	$ 7.581.535

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$**	**9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$**	**2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$**	**11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO		**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
18NP5	P_03 Suministro y fabricacion de puerta, 2 naves batientes en lamina cold rolled cal. 20 + visor vidrio laminado 5mm pintura alquidica. Dimension 1,20 x 2,20 Cant. 15	M2	39,60	$ 538.462	$ 21.323.095	39,60	$ 21.323.095	0,00	$ -	39,60	$ 21.323.095
18NP6	P_03´ Suministro y fabricacion de puerta, 2 naves batientes en lamina cold rolled cal. 20 + visor vidrio laminado 5mm pintura alquidica. Dimension 1,20 x 2,20 Cant. 15	M2	39,60	$ 538.462	$ 21.323.095	39,60	$ 21.323.095	0,00	$ -	39,60	$ 21.323.095
18NP7	P_04 Suministro y fabricacion de puerta, 1 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 con dilatacion y cuerpo superior en persiana + pintura alquidica. Dimension 1,20 x 2,20 Cant. 3	M2	7,92	$ 401.317	$ 3.178.431	7,92	$ 3.178.431	0,00	$ -	7,92	$ 3.178.431
18NP8	P_04´ Suministro y fabricacion de puerta, 1 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 con dilatacion y cuerpo superior en persiana + pintura alquidica. Dimension 1,20 x 2,20 Cant. 3	M2	7,92	$ 401.317	$ 3.178.431	7,92	$ 3.178.431	0,00	$ -	7,92	$ 3.178.431
18NP9	P_05 Suministro y fabricacion de puerta, 1 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 1,0 x 2,20 Cant. 1	M2	4,40	$ 401.317	$ 1.765.795	4,40	$ 1.765.795	0,00	$ -	4,40	$ 1.765.795
18NP10	P_05´ Suministro y fabricacion de puerta, 1 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 1,20 x 2,20 Cant. 2	M2	4,40	$ 401.317	$ 1.765.795	4,40	$ 1.765.795	0,00	$ -	4,40	$ 1.765.795
18NP11	P_06 Suministro y fabricacion de puerta, 1 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 0,85 x 2,20 Cant. 5	M2	12,54	$ 401.317	$ 5.032.515	12,54	$ 5.032.515	0,00	$ -	12,54	$ 5.032.515
18NP12	P_06´ Suministro y fabricacion de puerta, 1 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 0,85 x 2,20 Cant. 5	M2	14,30	$ 401.317	$ 5.738.833	14,30	$ 5.738.833	0,00	$ -	14,30	$ 5.738.833
18NP13	V-01 Suministro y fabricacion de ventana aluminio natural, 3 naves proyectantes y vidrio laminado. Dimension 3,30 x 0,60 m Cant. 2	M2	15,56	$ 515.989	$ 8.030.853	15,56	$ 8.030.853	0,00	$ -	15,56	$ 8.030.853
18NP14	v_02 Suministro y fabricacion de ventana aluminio natural, 1 nave corrediza, 1 nave fija, vidrio laminado, Dimension 1,60 x 2,20 m Cant. 4	M2	14,08	$ 515.989	$ 7.265.125	14,08	$ 7.265.125	0,00	$ -	14,08	$ 7.265.125
18NP15	v_03 Suministro y fabricacion de ventana aluminio natural, 1 nave corrediza, 1 nave fija, vidrio laminado y pelicula de color según diseño. Dimension 1,20 x 1,90 m Cant. 1	M2	2,28	$ 515.989	$ 1.176.455	2,28	$ 1.176.455	0,00	$ -	2,28	$ 1.176.455
18NP16	v_06 Suministro y fabricacion de ventana aluminio natural, 1 nave proyectante, vidrio laminado y pelicula de color según diseño. Dimension 1,90x0,60 m Cant. 1	M2	1,08	$ 515.989	$ 557.268	1,08	$ 557.268	0,00	$ -	1,08	$ 557.268
18NP17	v_04 Suministro y fabricacion de ventana aluminio natural, 4 nave corredizas, 3 naves fijas, vidrio laminado y reja en tubular de 1"x1/2". Dimension 7,10x2,80 m Cant. 5	M2	164,66	$ 515.989	$ 84.962.336	164,66	$ 84.962.336	0,00	$ -	164,66	$ 84.962.336
18NP18	v_05 Suministro y fabricacion de ventana aluminio natural, 2 naves corredizas, 1 nave fija, vidrio laminado y reja en tubular de 1"x1/2". Dimension 3,35x2,80 m Cant. 3	M2	41,98	$ 515.989	$ 21.658.896	41,98	$ 21.658.896	0,00	$ -	41,98	$ 21.658.896
18NP19	v_07 - V_07´ Suministro y fabricacion de ventana aluminio natural, 4 naves corredizas, 3 naves fijas, vidrio laminado y reja en tubular de 1"x1/2". Dimension 7,10x2,35 m Cant. 5	M2	38,08	$ 515.989	$ 19.649.377	38,08	$ 19.649.377	0,00	$ -	38,08	$ 19.649.377
18NP20	v_08 - V_08´ Suministro y fabricacion de ventana lamina aluminio natural, 4 naves corredizas, 3 naves fijas, vidrio laminado y reja en tubular de 1"x1/2" Dimension 6,25x2,35 m Cant. 1	M2	33,06	$ 515.989	$ 17.060.557	33,06	$ 17.060.557	0,00	$ -	33,06	$ 17.060.557
18NP21	Suministro y fabricacion de baranda en tubo superior redondo en acero noxidable, tubos centrales e inferiores en acero al carbon, con placas de anclaje . Altura 1,10 m Cant. 122,5 metros lineales	M2	204,64	$ 414.896	$ 84.904.317	204,64	$ 84.904.317	0,00	$ -	204,64	$ 84.904.317
18NP22	Suministro y fabricacion de reja en tubular redondo 4" + pintura alquidica . Altura 1,70 m Cant. 190 metros lineales	M2	-	$ 314.097	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18NP23	Suministro y fabricacion de puerta reja en tubo rectangular, 4 naves batientes + pintura alquidica. Dimension 3,35x2,70 m Cant. 3	M2	30,59	$ 401.317	$ 12.276.688	30,59	$ 12.276.688	0,00	$ -	30,59	$ 12.276.688
18NP24	Suministro, fabricacion y montaje de cerramiento externo en tuberia redonda 80mm.	M2	-	$ 246.086	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$**	**9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$**	**2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$**	**11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO		**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
18NP25	Suministro y fabricacion de reja en tubular redondo 2" + pintura alquidica . Altura 1,70 m.	M2	116,19	$ 314.097	$ 36.493.360	116,19	$ 36.493.360	0,00	$ -	116,19	$ 36.493.360
18NP26	Pasamanos dos líneas tubo 2" espesor 1.50 mm en acero inoxidable anclado lateralmente	ML	14,22	$ 243.680	$ 3.465.130	14,22	$ 3.465.130		$ -	14,22	$ 3.465.130
18NP27	Suministro e instalación de persiana en lámina cold rolled en tubo cuadrado 6cm + cuerpo fijo lámina cold rolled cal.20	M2	27,70	$ 418.275	$ 11.588.142	27,70	$ 11.588.142		$ -	27,70	$ 11.588.142
18NP28	Escotilla en marco doble ángulo y tapa en lámina de alfajor de aluminio. Dim: 1.15x1.15m	UND	1,00	$ 753.057	$ 753.057	1,00	$ 753.057		$ -	1,00	$ 753.057
18NP29	Suministro y fabricacion e instalacion de reja para ventana exterior en tubo 60 x 60 y tubos elipticos + pintura alquidica.	M2	11,45	$ 422.933	$ 4.842.592		$ -	11,45	$ 4.842.592	11,45	$ 4.842.592
18NP30	Suministro y fabricacion e instalacion de parilla para luceta Preescolar en tubo 40 x 20 y tubos de 19 x 19 + pintura alquidica. Dimension 3,30 x 0,72 m Cant. 2 Adicional	M2	3,83	$ 422.933	$ 1.618.986		$ -	3,83	$ 1.618.986	3,83	$ 1.618.986
18NP31	Suministro y fabricacion de puerta, 2 naves batientes en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones y cuerpo superior en persiana + pintura alquidica. Dimension 2,0 x 2,20 Cant. 1 Planta Electrica Adicional	M2	4,40	$ 789.506	$ 3.473.825		$ -	4,40	$ 3.473.825	4,40	$ 3.473.825
18NP32	Puerta batiente 0.41 x 1.07 mts marco en lamina cold rolled cal. 18 + nave puerta lamina cold rolled entamborada + pintura antocorrosiva 2 manos + pintura tipo esmalte color blanco + tres bisagras	M2	0,44	$ 789.506	$ 346.356		$ -	0,44	$ 346.356	0,44	$ 346.356
18NP33	Suministro e instalacion de barra antipanico a puerta Planta electrica Adicional	UND	1,00	$ 2.755.432	$ 2.755.432		$ -	1,00	$ 2.755.432	1,00	$ 2.755.432
				SUBTOTAL	**$ 624.452.922**		**$ 613.311.117**		**$ 11.141.805**		**$ 624.452.922**
19,000	**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO**										
19,001	Divisor central. Elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304-2B satinado, entamborada, anticorrosivos, antimagnéticas, reforzadas internamente con icopor de 1". Medidas 0,86x1,50 mts. Instaladas. - Baño transición.	UND	-	$ 1.026.465	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19,002	Paral recibidor. Elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304. instaladas. Baños públicos	UND	-	$ 795.709	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19,003	Paral central. Elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304. instaladas. Baño públicos.	UND	-	$ 795.709	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19,004	Puertas. Elaborado en lamina de acero inoxidable tipo 304, calibre 20, entamborada con pivotes para ajustar al paral. Instaladas.	UND	27,00	$ 795.709	$ 21.484.143	27,00	$ 21.484.143	0,00	$ -	27,00	$ 21.484.143
19,005	Division orinales. Elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304-2B de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor con canal intermedio como recibidor del divisor central y pata de soporte en acero inoxidable anclada al piso. instaladas.	UND	18,00	$ 795.709	$ 14.322.762	18,00	$ 14.322.762	0,00	$ -	18,00	$ 14.322.762
19NP1	Divisiones de 1.42x1.47 m fabircadas en acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor.	UND	23,00	$ 1.325.250	$ 30.480.750	23,00	$ 30.480.750	0,00	$ -	23,00	$ 30.480.750
19NP2	Paral lateral 0.23x1.80 fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, diseño entamborado con alma de icopor de 1" de espesor.	UND	-	$ 500.917	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19NP3	Paral frontal 0.46x1.80 fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, diseño entamborado con alma de icopor de 1" de espesor.	UND	23,00	$ 722.300	$ 16.612.900	23,00	$ 16.612.900	0,00	$ -	23,00	$ 16.612.900
19NP4	Paral frontal 0.60x1.10 fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, diseño entamborado con alma de icopor de 1" de espesor.	UND	-	$ 565.500	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19NP5	Divisiones de 0.62x1.10 m fabircadas en acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor.	UND	10,00	$ 565.500	$ 5.655.000	10,00	$ 5.655.000	0,00	$ -	10,00	$ 5.655.000
19NP6	Paral frontal 0.10x1.80 fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, diseño entamborado con alma de icopor de 1" de espesor.	UND	5,00	$ 157.021	$ 785.105	5,00	$ 785.105	0,00	$ -	5,00	$ 785.105
19NP7	Paral frontal 0.20x1.80 fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 20 calidad 304-2B, diseño entamborado con alma de icopor de 1" de espesor.	UND	4,00	$ 314.024	$ 1.256.096	4,00	$ 1.256.096	0,00	$ -	4,00	$ 1.256.096
				SUBTOTAL	**$ 90.596.756**		**$ 90.596.756**		**$ -**		**$ 90.596.756**
20,000	**DOTACION DE BAÑOS**										

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
20,001	Lavamanos en lámina de corian de 12mm, de espesor para mesones de 0,50m con sapicaderos traseros y laterales integrados en media caña h. 8cms y bordes frontal y laterales rectos de 14,2cms. Incluye pozuelo integrado con caida diagonal, según diseño. Colores Gama B.	ML	-	$ 1.747.153	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,002	Mesón en concreto con acabado en granito pulido: baño administración, publico, audiovisuales.	ML	30,15	$ 223.228	$ 6.730.324	30,15	$ 6.730.324	0,00	$ -	30,15	$ 6.730.324
20,003	Suministro de Lavamanos free antibacterial Blanco de Corona Ref.: 023811001+ llave de mesa tipo push grival Ref. 9471200001 + Desague senc.+ sifon bltella blanco grival Ref. 931460001 + Griflex lvm blanco grival (2) Ref. 380140001.	UND	7,00	$ 632.314	$ 4.426.198	7,00	$ 4.426.198	0,00	$ -	7,00	$ 4.426.198
20,004	Suministro de Sanitario infantil kidy 4,8 lt - Color blanco de Corona - Ref.: Kiddy 501101001	UND	4,00	$ 426.709	$ 1.706.836	4,00	$ 1.706.836	0,00	$ -	4,00	$ 1.706.836
20,005	Suministro de Sanitario Aquajet de Corona Ref. 02640-100 + griflex sant. Ref. 380130001 - áreas administrativas.	UND	24,00	$ 447.988	$ 10.751.712	24,00	$ 10.751.712	0,00	$ -	24,00	$ 10.751.712
20,006	Suministro kit sanitario Adriatico valvula antivandálica de corona Ref. 027521001 - linea institucional - Baño PMR	UND	2,00	$ 857.897	$ 1.715.794	2,00	$ 1.715.794	0,00	$ -	2,00	$ 1.715.794
20,007	Suministro Kit sanitario Baltico de corona Ref. 026561001 - valv. Sist. Inst. 751250001 linea institucional - Baños	UND	-	$ 811.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,008	Orinal pequeño línea infatil Petite- Color blanco de Corona griferia push Ref.: 061371001	UND	4,00	$ 296.714	$ 1.186.856	4,00	$ 1.186.856	0,00	$ -	4,00	$ 1.186.856
20,009	Orinal Mediano griferia push 3/4" + racor. ref. 088641001 de corona - baños	UND	8,00	$ 364.604	$ 2.916.832	8,00	$ 2.916.832	0,00	$ -	8,00	$ 2.916.832
20,010	Suministro e instal. Grifería lavamanos de mesa push antivandálico - ref. 947120001 de grival.	UND	46,00	$ 181.814	$ 8.363.444	46,00	$ 8.363.444	0,00	$ -	46,00	$ 8.363.444
20,011	Sum. E instal. Barra de seguridad en acero inoxidable long: 76cm empotrado a muro - Baño de dicapacitados	UND	4,00	$ 122.840	$ 491.360	0,00	$ -	4,00	$ 491.360	4,00	$ 491.360
20,012	Suministro e instal. Barra de seguridad abatible en acero inoxidable marca Socoda - Baño de PMR	UND	6,00	$ 531.986	$ 3.191.916	6,00	$ 3.191.916	0,00	$ -	6,00	$ 3.191.916
20,013	Suministro e instal. Dispensador de papel en acero inoxidable marca Socoda - Ref.: 210799, Diametro 0.273 m	UND	36,00	$ 256.442	$ 9.231.912	36,00	$ 9.231.912	0,00	$ -	36,00	$ 9.231.912
20,014	Suminstro e instal. Dispensador de jabón en acero inoxidable - Ref.:7060600001	UND	11,00	$ 218.602	$ 2.404.622	0,00	$ -	11,00	$ 2.404.622	11,00	$ 2.404.622
20,015	Teleducha Rin naranja - Ref: IN4005551 de Grival	UND	4,00	$ 120.814	$ 483.256	0,00	$ -	4,00	$ 483.256	4,00	$ 483.256
20,016	Espejo claro de 4mm	M2	11,08	$ 76.752	$ 850.412	0,00	$ -	11,08	$ 850.412	11,08	$ 850.412
20,017	Suministro e instal. Rejilla sosco 4"X3" Aluminio .	UND	-	$ 14.943	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,018	Suministro e instal. Lavadero enchapado 70x50 cm, incluye desague y grifo salida manguera.	UND	-	$ 245.975	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,019	Suministro e instalación de grifos (pesados) salida manguera.	UND	-	$ 40.864	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,020	Suministro e instal. de desagues sencillo + sifon botella blanco GRIVAL + GRIFLEX LVM BLANCO GRIVAL para lavamanos corridos.	UND	-	$ 36.184	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,021	Suministro e instal de lavatraperos prefabricados 40x40x40. Enchapado, incluye grifo salida manguera.	UND	4,00	$ 130.869	$ 523.476	4,00	$ 523.476	0,00	$ -	4,00	$ 523.476
20NP1	Meson en quasar colores varios, con poceta lavamanos o poceta lavacola integrados incluye salpicadero y faldon + soportes metalicos	ML	22,35	$ 1.192.994	$ 26.663.416	22,35	$ 26.663.416	0,00	$ -	22,35	$ 26.663.416
20NP2	Soporte metalico en angulo de 2x3/16 para mesones	ML	16,00	$ 1.192.995	$ 19.087.920	16,00	$ 19.087.920		$ -	16,00	$ 19.087.920
				SUBTOTAL	**$ 100.726.286**		**$ 96.496.636**		**$ 4.229.650**		**$ 100.726.286**
21,000	**COCINA**										
21,001	Refrigerador vertical ref. AI-WON-WVE-1100. Acero inox int. Ext. Capacidad 1100 lt, 2 puertas, control temp. Digital, no frost, ocho parrillas, Dimensiones (mm) - Frente: 135 | Fondo: 725 - Altura: 198,7, 0° -6°, R134A. Ainox.	UND	-	$ 8.056.559	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21,002	Congelador vertical ref. AI-WON-WVC-1100. Acero inox int. Ext. Capacidad 1100 lt, 2 puertas, control temp. Digital, no frost, ocho parrillas, Dimensiones (mm) - Frente: 135 | Fondo: 725 - Altura: 198,7, 0° -25°, R134A. Ainox.	UND	-	$ 8.820.379	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$**	**9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$**	**2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$**	**11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO		**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
21,003	Estantería metálica.Lamina acero inox C-20 tipo 304, con refuerzo en toda su long. Terminado satinado. Medidas exteriores 1.22 mts de largo x 0.61 mts de fondo x 2.00 mts de alto.	UND	4,00	$ 2.503.133	$ 10.012.532	4,00	$ 10.012.532	0,00	$ -	4,00	$ 10.012.532
21,004	Mesa con pozuelo de preparación de alimentos.Acero inox tipo 304 C-18, salpicadero, borde antideslizante, pozuelo 50x40x25 cm, con entrepaño en lamina acero inox, Niveladores en acero ajustables, Ref. en toda su longitud. Terminado satinado. Dimensiones: 2.00 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	3,00	$ 2.598.330	$ 7.794.990	3,00	$ 7.794.990	0,00	$ -	3,00	$ 7.794.990
21,005	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 1.41 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	1,00	$ 1.503.000	$ 1.503.000	1,00	$ 1.503.000	0,00	$ -	1,00	$ 1.503.000
21,006	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 1.61 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	1,00	$ 1.707.954	$ 1.707.954	1,00	$ 1.707.954	0,00	$ -	1,00	$ 1.707.954
21,007	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 2.00 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	-	$ 1.908.429	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21,008	Mesa con dos pozuelos para preparación de alimentos y lavado de ollas. Dimensiones: 2,00 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	2,00	$ 3.035.119	$ 6.070.238	2,00	$ 6.070.238	0,00	$ -	2,00	$ 6.070.238
21,009	Baño maria Autoservicio.Cubierta lamina acero inox C-16 tipo 304, tanque acero inox C-18 tipo 304, Repisa con parales en tubo en acero inox de 1 1/4", con vidrio antiestornudo,. Con deslizador de bandejas tubo acero 1 1/4", Patas con niveladors. Manejo a gas o eléctrico, piloto , 6 azafates enteros con tapa. Medidas totales: 2.25 Mts de largo x 0.70 + 0.30 mts de ancho x 0.85 mts de alto.	UND	-	$ 11.595.050	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21,010	Estufa a gas de dos quemadores y plancha asadora. Dimensiones: Frente 0.90 / Fondo 0.90 / Altura 0.90 mts.	UND	-	$ 3.571.808	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21,011	Estufa a gas de cuatro quemadores. Dimensiones: Frente 0.90 / Fondo 0.90 / Altura 0.90 mts.	UND	-	$ 3.305.256	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21,012	Estufon. Medidas exteriores de 0.70 mts de largo x 0.70 mts de fondo x 0.50 mts de alto.	UND	1,00	$ 1.343.964	$ 1.343.964	1,00	$ 1.343.964	0,00	$ -	1,00	$ 1.343.964
21,013	Campana extractora de humos y olores. Medidas 3.20 mts de largo x 1.70 mts de fondo x 0.60 mts de alto.	UND	1,00	$ 7.506.129	$ 7.506.129	1,00	$ 7.506.129	0,00	$ -	1,00	$ 7.506.129
21,014	Extractor de aire 2650 CFM. Dimensiones en pulgadas: Altura: 33 3/4 frente: 39 3/8 base: 28. Monofasico: 110 V - Polo a tierra, consumo; 500 W, Toma electrico: 3X15, Corriente: 6 AMP.	UND	-	$ 8.706.563	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21,015	Ducto o desviación de 17" en lámina galvanizada calibre 22	ML	-	$ 300.152	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21,016	Acometida de Gas, comercial. Derechos de conexión, materialaes de instalación, manos de obra y prueba.	GLB	-	$ 3.971.379	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21NP1	Refrigerador vertical Capacidad 1100 lt, 2 puertas, control temp. Dimensiones (mm) - Frente: | Fon150x200h en acero 430 brillante cal 20	UND	1,00	$ 7.468.260	$ 7.468.260	1,00	$ 7.468.260	0,00	$ -	1,00	$ 7.468.260
21NP2	Congelador vertical Capacidad 1100 lt, 2 puertas, Dimensiones (mm) - Frente: 150x200h en acero inox 430 brillante cali 20	UND	1,00	$ 8.282.979	$ 8.282.979	1,00	$ 8.282.979	0,00	$ -	1,00	$ 8.282.979
21NP3	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 2.14 metros de largo x 0.60 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	1,00	$ 2.281.214	$ 2.281.214	1,00	$ 2.281.214	0,00	$ -	1,00	$ 2.281.214
21NP4	Baño maria Autoservicio.Cubierta lamina acero inox C-20 tipo 304, tanque acero inox C-20 tipo 304, Repisa con parales en tubo en acero inox de 1", con vidrio antiestornudo, Patas con bridas Manejo a gas o eléctrico, 6 azafates enteros con tapa. Medidas totales: 2.16 Mts de largo x 0.60 de ancho x 0.90 cm de alto.	UND	1,00	$ 9.233.485	$ 9.233.485	1,00	$ 9.233.485	0,00	$ -	1,00	$ 9.233.485
21NP5	Estufa a gas de dos quemadores y plancha asadora. Dimensiones: Frente 1mt / Fondo 1mt / Altura 0,80cm	UND	1,00	$ 3.666.237	$ 3.666.237	1,00	$ 3.666.237	0,00	$ -	1,00	$ 3.666.237
21NP6	Estufa a gas de cuatro quemadores. Dimensiones: Frente 1mt / Fondo 1mt / Altura 0.80 mts.	UND	1,00	$ 3.869.916	$ 3.869.916	1,00	$ 3.869.916	0,00	$ -	1,00	$ 3.869.916

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
21NP7	Extractor de aire tipo hongo de 28 pulgadas. Monofasico: 110 V - Polo a tierra, consumo; 500 W, Toma electrico: 3X15, Corriente: 6 AMP.	UND	1,00	$ 8.826.125	$ 8.826.125	1,00	$ 8.826.125	0,00	$ -	1,00	$ 8.826.125
21NP8	Ducto o desviación de 16" en lámina galvanizada calibre 22	ML	7,40	$ 339.466	$ 2.512.048	7,40	$ 2.512.048	0,00	$ -	7,40	$ 2.512.048
21NP9	Mesa lisa con entrepaño de 1,71x0,60 de ancho x 0,90cm de alto a escuadra	UND	1,00	$ 1.901.012	$ 1.901.012	1,00	$ 1.901.012	0,00	$ -	1,00	$ 1.901.012
21NP10	Codo de 40x40 para ducto de campana	UND	4,00	$ 380.202	$ 1.520.808	4,00	$ 1.520.808	0,00	$ -	4,00	$ 1.520.808
21NP11	Soporte y reduccion para hongo	UND	1,00	$ 882.613	$ 882.613	1,00	$ 882.613	0,00	$ -	1,00	$ 882.613
21NP12	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 1.10 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	1,00	$ 1.172.553	$ 1.172.553	1,00	$ 1.172.553		$ -	1,00	$ 1.172.553
				SUBTOTAL	**$ 87.556.057**		**$ 87.556.057**		**$ -**		**$ 87.556.057**
22,000	**CANCHA**				$ -						
22,001	Contrapiso en concreto de 3000 PSI + allanado mecanico	M2	579,80	$ 63.112	$ 36.592.338	579,80	$ 36.592.338	0,00	$ -	579,80	$ 36.592.338
22,002	Grama sintetica	M2	-	$ 96.459	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22,003	Plexiflor	M2	579,80	$ 87.757	$ 50.881.509	579,80	$ 50.881.509	0,00	$ -	579,80	$ 50.881.509
22,004	Canal concreto piso 20X20X08 cms	ML	90,00	$ 49.145	$ 4.423.050	90,00	$ 4.423.050	0,00	$ -	90,00	$ 4.423.050
22,005	Tapa en concreto para canal perforada huecos	ML	-	$ 52.320	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22,006	Portería mult. Fija microf. Baloncesto tipo 2 Tub Galv. 1 1/2" Cal.13	UND	2,00	$ 7.441.817	$ 14.883.634	2,00	$ 14.883.634	0,00	$ -	2,00	$ 14.883.634
22,007	Portería cancha de futbol	UND	2,00	$ 2.495.367	$ 4.990.734	2,00	$ 4.990.734	0,00	$ -	2,00	$ 4.990.734
22,008	Tubos y malla cancha de volleibol	UND	1,00	$ 1.471.450	$ 1.471.450	1,00	$ 1.471.450	0,00	$ -	1,00	$ 1.471.450
22,009	Demarcación cancha	M2	360,00	$ 29.870	$ 10.753.200	360,00	$ 10.753.200	0,00	$ -	360,00	$ 10.753.200
22NP1	Bordillo en concreto cancha	ML	-	$ 35.603	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22NP2	Rejilla metálica d:1 1/2. e: 1 1/2 + marco y contramarco. desagüe de aguas lluvias.	ML	90,00	$ 152.464	$ 13.721.760	90,00	$ 13.721.760	0,00	$ -	90,00	$ 13.721.760
22NP3	Materas bordillo en conreto + vegetación	UND	-	$ 185.731	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 137.717.675**		**$ 137.717.675**		**$ -**		**$ 137.717.675**
23,000	**SEÑALETICA**				$ -						
23,001	Suministro e instalacion de Placas en acrilico de 15*30 cm Cristal 3 mm con vinilo transparente en espejo y vinilo blanco en reverso. Para zonas humedas	UND	19,00	$ 41.154	$ 781.926	0,00	$ -	19,00	$ 781.926	19,00	$ 781.926
23,002	Suministro e instalacion de Placas en poliestileno 15*30cm c-60 con vinilo adhesivo en impresión digital . Áreas interiores no expuesta humedad.	UND	132,00	$ 20.443	$ 2.698.476	0,00	$ -	132,00	$ 2.698.476	132,00	$ 2.698.476
				SUBTOTAL	**$ 3.480.402**		**$ -**		**$ 3.480.402**		**$ 3.480.402**
24,000	**EMPRADIZACION Y JARDINERIA**										
24,001	Tierra vegetal y estructura organica e=0.1mts	M3	-	$ 42.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24,002	Suministro e instalación de tierra agricola	M3	103,00	$ 80.154	$ 8.255.862	103,00	$ 8.255.862	0,00	$ -	103,00	$ 8.255.862
24,003	Empradizacion con prado trenza	M2	1.025,00	$ 11.191	$ 11.470.775	1.025,00	$ 11.470.775	0,00	$ -	1.025,00	$ 11.470.775
24,004	Empradizacion con prado gateadora	M2	-	$ 12.191	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24,005	Jardinería arbustiva	UND	-	$ 11.424	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24,006	Jardinería- palmas	UND	-	$ 258.875	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24,007	Jardinería ornamental	UND	-	$ 21.741	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24,008	Jardinería ornamental - Bambú	ML	-	$ 33.835	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 19.726.637**		**$ 19.726.637**		**$ -**		**$ 19.726.637**
25,000	**DOTACION**										
25,001	Mesón en concreto con acabado en granito pulido	ML	-	$ 223.228	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,002	Suminstro e instal de Lavaplatos sencillo en acero inoxidable de 61,5cm x 41,5cm. Ref. PC5020001 grival + Canastilla 4plg cr + sifón en p	UND	-	$ 152.814	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,003	Suministro e instal de Grifería Lavaplatos sencillo de sobreponer Ref. 905000001 flamingo de grival	UND	5,00	$ 180.814	$ 904.070	0,00	$ -	5,00	$ 904.070	5,00	$ 904.070

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$**	**9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$**	**2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$**	**11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO		**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
25,004	Sum. e int. muebles elaborados en triplex de 12mm, consta de seis módulos con tres entrepaños, la altura libre entre entrepaños 44cm, puerta de batiente aseguradas con 2 bisagras de parche cierre lento, ubicadas según diseño suministrado. Manijas en aluminio. Estructura: costadospiso y tapa entamborados a 5cm de espesor, entrepaños irán a 3cm, la estructura del entamborado en formaleta RH de 15mm. Acabado de pintura será con proceso de sellado a poro cerrado y laca catalizada con tono café suizo.	M2	-	$ 688.729	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,005	Letrero de acceso (solo letrero de la institución)	UND	-	$ 3.663.453	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,006	Juegos infantiles madera plástica	UND	1,00	$ 7.049.954	$ 7.049.954	1,00	$ 7.049.954	0,00	$ -	1,00	$ 7.049.954
25NP1	Mobiliario concreto prefabricado acabado a la vista	UND	6,00	$ 835.445	$ 5.012.670	0,00	$ -	6,00	$ 5.012.670	6,00	$ 5.012.670
				SUBTOTAL	**$ 12.966.694**		**$ 7.049.954**		**$ 5.916.740**		**$ 12.966.694**
26,000	**SISTEMA DE ELEVADOR**										
26,001	Suministro e instalación de elevador electro hidraulico EP2N, 300kg, 2 paradas, puerta apertura manual.	UND	-	$ 49.324.737	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,002	Suministro e instalación de estructura para soporte de elevador, incluye cerramiento arquitectónico en vidrio claro 8mm templado con soportes de acero Inoxidable.	GLB	-	$ 33.431.210	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP1	Suministro e instalación de plataforma elevadora vertical para uso personal PMR electrohidráulico modelo EP-2N dos niveles, capacidad 300 kg 1.20x1.40x2.10 m.	UND	1,00	$ 61.160.296	$ 61.160.296	1,00	$ 61.160.296	0,00	$ -	1,00	$ 61.160.296
				SUBTOTAL	**$ 61.160.296**		**$ 61.160.296**		**$ -**		**$ 61.160.296**
27,000	**ASEO Y VARIOS**										
27,001	Aseo durante la construcción de los acabados	MES	-	$ 1.612.740	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27,002	Aseo final de obra	M2	4.060,59	$ 2.993	$ 12.153.346	4.060,59	$ 12.153.346	0,00	$ -	4.060,59	$ 12.153.346
				SUBTOTAL	**$ 12.153.346**		**$ 12.153.346**		**$ -**		**$ 12.153.346**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE III	**$ 2.426.960.290**		**$ 2.402.191.693**		**$ 24.768.597**		**$ 2.426.960.290**
	FASE IV- REDES DE SERVICIO										
28,000	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
28,001	Tubería PVC sanitaria en tierra 2"	ML	102,00	$ 20.588	$ 2.099.976	102,00	$ 2.099.976	0,00	$ -	102,00	$ 2.099.976
28,002	Tubería PVC sanitaria en tierra 3"	ML	30,00	$ 27.552	$ 826.560	30,00	$ 826.560	0,00	$ -	30,00	$ 826.560
28,003	Tubería PVC sanitaria en tierra 4"	ML	347,98	$ 34.937	$ 12.157.377	347,98	$ 12.157.377	0,00	$ -	347,98	$ 12.157.377
28,004	Tubería PVC sanitaria en tierra 6"	ML	-	$ 67.900	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28,005	Tubería PVC novafort en tierra 6"	ML	209,81	$ 52.060	$ 10.922.709	209,81	$ 10.922.709	0,00	$ -	209,81	$ 10.922.709
28,006	Puntos sanitarios en tierra 6"	UND	-	$ 182.974	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28,007	Puntos sanitarios en tierra 4"	UND	64,00	$ 78.139	$ 5.000.896	64,00	$ 5.000.896	0,00	$ -	64,00	$ 5.000.896
28,008	Puntos sanitarios en tierra 3"	UND	18,00	$ 59.058	$ 1.063.044	18,00	$ 1.063.044	0,00	$ -	18,00	$ 1.063.044
28,009	Puntos sanitarios en tierra 2"	UND	57,00	$ 45.882	$ 2.615.274	57,00	$ 2.615.274	0,00	$ -	57,00	$ 2.615.274
28,010	Cajas de inspección 50 X 50	UND	-	$ 320.975	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28,011	Cajas de inspección 60 X 60	UND	52,00	$ 368.172	$ 19.144.944	52,00	$ 19.144.944	0,00	$ -	52,00	$ 19.144.944
28,012	Empate a cámara o tubería existente	UND	-	$ 84.992	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28,013	Suministro e instal. Acometida (aérea) sanitaria 6".	ML	-	$ 67.900	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28,014	Acometida PVC sanitaria 4"	ML	191,30	$ 34.937	$ 6.683.448	191,30	$ 6.683.448	0,00	$ -	191,30	$ 6.683.448
28,015	Acometida PVC sanitaria 3"	ML	21,00	$ 27.552	$ 578.592	21,00	$ 578.592	0,00	$ -	21,00	$ 578.592
28,016	Acometida PVC sanitaria 2"	ML	-	$ 20.588	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28,017	Acometida PVC ventilación 2"	ML	-	$ 16.552	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28,018	Punto sanitario 6"	UND	-	$ 182.974	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28,019	Punto sanitario 4"	UND	116,00	$ 78.139	$ 9.064.124	116,00	$ 9.064.124	0,00	$ -	116,00	$ 9.064.124
28,020	Punto sanitario 3"	UND	28,00	$ 59.058	$ 1.653.624	28,00	$ 1.653.624	0,00	$ -	28,00	$ 1.653.624
28,021	Punto sanitario 2"	UND	42,00	$ 45.882	$ 1.927.044	42,00	$ 1.927.044	0,00	$ -	42,00	$ 1.927.044
28,022	Soporte Platina Aluminio de 1"x1/8" para tubería sanitaria colg.	UND	-	$ 10.001	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28,023	Gorros de ventilación	UND	-	$ 4.601	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28,024	Pases en losa con sacanucleos	UND	18,00	$ 41.557	$ 748.026	18,00	$ 748.026	0,00	$ -	18,00	$ 748.026

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
28,025	Construccion trampa de grasas de 1,60x0,80 laboratorios co	UND	1,00	$ 771.532	$ 771.532	1,00	$ 771.532	0,00	$ -	1,00	$ 771.532
28AD1	Tubería PVC UNIÓN MECÁNICA NOVAFOR Aligerada 8" Aguas lluvias	ML	49,80	$ 68.272	$ 3.399.946	49,80	$ 3.399.946	0,00	$ -	49,80	$ 3.399.946
28AD2	Tubería PVC UNIÓN MECÁNICA NOVAFOR Aligerada 10"	ML	40,00	$ 84.340	$ 3.373.600	40,00	$ 3.373.600	0,00	$ -	40,00	$ 3.373.600
28NP1	Cajas rejillas 60x40	UND	-	$ 278.387	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28NP2	Cajas de inspección 80 X 80	UND	-	$ 390.462	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28NP3	Pozo Succion 120x120	UND	-	$ 2.554.120	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28NP4	Camara tipo B	UND	2,00	$ 1.882.512	$ 3.765.024	2,00	$ 3.765.024	0,00	$ -	2,00	$ 3.765.024
28NP5	Acometida PVC ventilación 4"	ML	-	$ 21.752	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28NP6	Acometida PVC ventilación 3"	ML	-	$ 17.252	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28NP7	Suministro e instalación de filtro en sótano, incluye geodren circular 4" x 0,50 mts, arena gruesa, excavación, rellenos, retiro de sobrantes para disponer en sitio	ML	-	$ 78.613	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
28NP8	Acometida alcantarillado tuberia novafort incluye accesorios PVC novafort, excavacion, retiro de sobrantes, relleno con material del sitio, lecho de arena 10 cm, corte y rotura de la carpeta en la via, reparcheo de la via, empalme a red externa	ML	11,80	$ 338.300	$ 3.991.940	11,80	$ 3.991.940	0,00	$ -	11,80	$ 3.991.940
28NP9	Valvula expulsadora de aire	UND	-	$ 1.021.991	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 89.787.680**		**$ 89.787.680**		**$ -**		**$ 89.787.680**
29,000	**INSTALACION HIDRAULICAS AGUA FRIA**										
29,001	Tubería PVC presion en tierra 2"	ML	-	$ 17.779	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
29,002	Tubería PVC presion en tierra1"	ML	-	$ 8.099	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
29,003	Tubería PVC presion 3"	ML	-	$ 33.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
29,004	Tubería PVC presion 2"	ML	252,61	$ 17.779	$ 4.491.153	252,61	$ 4.491.153	0,00	$ -	252,61	$ 4.491.153
29,005	Tubería PVC presion 1 1/2"	ML	34,50	$ 13.119	$ 452.606	34,50	$ 452.606	0,00	$ -	34,50	$ 452.606
29,006	Tubería PVC presion 1"	ML	21,20	$ 8.099	$ 171.699	21,20	$ 171.699	0,00	$ -	21,20	$ 171.699
29,007	Tubería PVC presion 3/4"	ML	22,40	$ 7.032	$ 157.517	22,40	$ 157.517	0,00	$ -	22,40	$ 157.517
29,008	Tubería PVC presion 1/2"	ML	27,10	$ 6.521	$ 176.719	27,10	$ 176.719	0,00	$ -	27,10	$ 176.719
29,009	Puntos hidraulicos	UND	101,00	$ 31.767	$ 3.208.467	101,00	$ 3.208.467	0,00	$ -	101,00	$ 3.208.467
29,010	Puntos hidraulicos fluxometros	UND	-	$ 53.524	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
29,011	Válvula paso directo 3"	UND	-	$ 226.414	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
29,012	Válvula paso directo 2"	UND	6,00	$ 190.070	$ 1.140.420	6,00	$ 1.140.420	0,00	$ -	6,00	$ 1.140.420
29,013	Válvula paso directo 1 1/2"	UND	-	$ 119.704	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
29,014	Válvula paso directo 1"	UND	13,00	$ 107.357	$ 1.395.641	13,00	$ 1.395.641	0,00	$ -	13,00	$ 1.395.641
29,015	Válvula paso directo 3/4"	UND	2,00	$ 47.524	$ 95.048	2,00	$ 95.048	0,00	$ -	2,00	$ 95.048
29,016	Válvula paso directo 1/2"	UND	18,00	$ 33.805	$ 608.490	18,00	$ 608.490	0,00	$ -	18,00	$ 608.490
29,017	Soportes tubería colgante	UND	-	$ 13.386	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
29,018	Suministro e instalación flotador de diafragma 2"+ materiales de instalación+ valvulas de paso directo de 2" para el by-pass (3).	UND	-	$ 804.662	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
29NP1	Tuberia PVC presion Union mecanica 2"	ML	-	$ 22.838	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
29NP2	Valvula compuerta elastica HD 2"	UND	6,00	$ 582.872	$ 3.497.232	6,00	$ 3.497.232	0,00	$ -	6,00	$ 3.497.232
29NP3	Caja concreto 30x30 para valvula 2". Incluye marco en ángulo y tapa en concreto.	UND	6,00	$ 112.650	$ 675.900	6,00	$ 675.900	0,00	$ -	6,00	$ 675.900
29NP4	Tee radio corto 2"	UND	23,00	$ 163.892	$ 3.769.516	23,00	$ 3.769.516	0,00	$ -	23,00	$ 3.769.516
29NP5	Codo radio corto 2" x 90	UND	35,00	$ 127.292	$ 4.455.220	35,00	$ 4.455.220	0,00	$ -	35,00	$ 4.455.220
29NP6	Codo radio corto 2" x 45	UND	6,00	$ 126.592	$ 759.552	6,00	$ 759.552	0,00	$ -	6,00	$ 759.552
29NP7	Valvula expulsadora de aire	UND	-	$ 1.021.991	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 25.055.180**		**$ 25.055.180**		**$ -**		**$ 25.055.180**
30,000	**MONTAJE DE APARATOS**										
30,001	Montaje sanitario de tanque	UND	-	$ 37.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30,002	Montaje de lavamanos	UND	-	$ 31.002	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30,003	Montaje de duchas	UND	-	$ 29.184	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30,004	Montaje sanitarios fluxometro	UND	-	$ 44.205	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30,005	Montaje de orinal fluxometro	UND	-	$ 44.205	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$**	**9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$**	**2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$**	**11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO		**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
30,006	Suministro e instal equipo para agua potable, condiciones de trabajo: Caudal total 102 GPM. TDH = 105 Pies. Con v.v. incluye materiales y equipos electricos e hidraúlicos	GLB	-	$ 21.143.114	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30,007	Para sistema bombeo drenaje ALL, condiciones de trabajo: caudal 50 GPM, TDH = 25 Pies, dos motobombas sumergibles.	GLB	-	$ 9.971.693	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30,008	Medidor general de acueducto 1"+ materiales de instalación +mano de obra (con caja)	UND	-	$ 1.447.341	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30,009	Suministro e instalación pases en acero inoxidable tanque almac. 3"45 cm + ruana	UND	-	$ 439.614	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30,010	Suministro e instal. Pases en acero inoxidable tanque almac. 2" 45 cm + ruana	UND	12,00	$ 414.965	$ 4.979.580	12,00	$ 4.979.580	0,00	$ -	12,00	$ 4.979.580
30,011	Suministro e instal. Pases en acero inoxidable tanque almac. 1" 45 cm + ruana	UND	-	$ 86.747	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30NP1	Suministro e instal equipo para agua potable, condiciones de trabajo: Caudal total 150 GPM. TDH = 148 Pies. Con v.v. incluye materiales y equipos electricos e hidraúlicos	UND	-	$ 55.455.728	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30NP2	Suministro e instalación Motobombas sumergibles Q=15GPM TDH:21pies 0.5HP (2 bombas)	UND	-	$ 13.278.577	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30NP3	Suministro e instalación pases en acero inoxidable tanque almac. 3"45 cm + ruana	UND	-	$ 487.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
30NP4	Suministro e instalación medidor general de acueducto 1 1/2" + materiales de instalación + mano de obra (con caja)	UND	1,00	$ 1.521.645	$ 1.521.645	1,00	$ 1.521.645	0,00	$ -	1,00	$ 1.521.645
30NP5	Suministro e instal. Pases en acero inoxidable tanque almac. 4" 45 cm	UND	11,00	$ 609.170	$ 6.700.870	11,00	$ 6.700.870	0,00	$ -	11,00	$ 6.700.870
30NP6	Suministro e instal equipo para agua potable, condiciones de trabajo: Caudal total 178 GPM. MCA = 77. Con v.v. incluye materiales y equipos electricos e hidraúlicos	UND	1,00	$ 55.455.728	$ 55.455.728	1,00	$ 55.455.728	0,00	$ -	1,00	$ 55.455.728
30NP7	Suministro e instalación Motobombas sumergibles Q=66GPM MCA: 6, 1HP (2 bombas)	UND	1,00	$ 13.278.577	$ 13.278.577	1,00	$ 13.278.577	0,00	$ -	1,00	$ 13.278.577
				SUBTOTAL	**$ 81.936.400**		**$ 81.936.400**		**$ -**		**$ 81.936.400**
31,000	**SISTEMA CONTRA INCENDIO**										
31,001	Sumin. E instal. Tubería 4" acero (Con costura) Sch 10	ML	181,61	$ 83.400	$ 15.146.274	181,61	$ 15.146.274		$ -	181,61	$ 15.146.274
31,002	Sumin. E instal. Tubería 2 1/2" acero (Con costura) Sch 10	ML	-	$ 68.965	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,003	Sumin. E instal. Tubería 2" acero (Con costura) Sch 10	ML	339,09	$ 68.965	$ 23.385.342	339,09	$ 23.385.342		$ -	339,09	$ 23.385.342
31,004	Sumin. E instal. Tubería 1" acero (Con costura) Sch 40	ML	521,25	$ 52.580	$ 27.407.325	521,25	$ 27.407.325		$ -	521,25	$ 27.407.325
31,005	Sumin. E instal.Tubería PVC C-900 BLUE BRUTE 4" DR 14	ML	26,00	$ 95.600	$ 2.485.600	26,00	$ 2.485.600		$ -	26,00	$ 2.485.600
31,006	Sumin. E instal. Brida ranurada 4"	UND	8,00	$ 70.338	$ 562.704	8,00	$ 562.704		$ -	8,00	$ 562.704
31,007	Sumin. E instal. Codo camp x camp 4" x 90 DR 18 Blue Brute	UND	4,00	$ 347.563	$ 1.390.252	4,00	$ 1.390.252		$ -	4,00	$ 1.390.252
31,008	Sumin. E instal. Codo camp x camp 4" X 45 DR 18 Blue Brute	UND	2,00	$ 347.563	$ 695.126	2,00	$ 695.126		$ -	2,00	$ 695.126
31,009	Sumin. E instal. Adaptador camp x brida 4" DR 18 Blue Brute	UND	8,00	$ 1.639.709	$ 13.117.672	8,00	$ 13.117.672		$ -	8,00	$ 13.117.672
31,010	Sumin. E instal. Niple acero carbon 2 1/2" x 6"	UND	-	$ 26.825	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,011	Sumin e instal. Niple acero carbon 1 1/2" x 6"	UND	5,00	$ 26.825	$ 134.125	5,00	$ 134.125		$ -	5,00	$ 134.125
31,012	Sumin. E instal. Codos ranurado 90x4"	UND	24,00	$ 61.833	$ 1.483.992	24,00	$ 1.483.992		$ -	24,00	$ 1.483.992
31,013	Sumin e intal. Codos ranurado 45x4"	UND	4,00	$ 61.112	$ 244.448	4,00	$ 244.448		$ -	4,00	$ 244.448
31,014	Sumin. E instal. Codos ranurado 90x2 1/2"	UND	-	$ 36.433	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,015	Sumin. E instal. Codos ranurado 45x2"	UND	22,00	$ 35.720	$ 785.840	22,00	$ 785.840		$ -	22,00	$ 785.840
31,016	Sumin. E instl. Tee ranurada 4"	UND	15,00	$ 76.733	$ 1.150.995	15,00	$ 1.150.995		$ -	15,00	$ 1.150.995
31,017	Sumin. E instal. Tee ranurada 2"	UND	3,00	$ 39.633	$ 118.899	3,00	$ 118.899		$ -	3,00	$ 118.899
31,018	Sumin. E instal. Out lets roscada 4" x 2 1/2"	UND	-	$ 68.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,019	Sumin. E instal. Out lets ranurada 4" x 2 1/2"	UND	-	$ 68.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,020	Sumin. E instal. Out lets ranurada 4" x 2"	UND	-	$ 68.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,021	Sumin. E instal. Out lets roscada 4" x 1 1/2"	UND	-	$ 68.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,022	Sumin. E instal. Out lets roscada 2 1/2" x 1 1/2"	UND	-	$ 38.510	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,023	Sumin. E instal. Out lets roscado 2" x 1"	UND	30,00	$ 31.535	$ 946.050	30,00	$ 946.050		$ -	30,00	$ 946.050
31,024	Sumin. E instal. Caps-look 4" (tapones)	UND	-	$ 16.295	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$**	**9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$**	**2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$**	**11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO		**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
31,025	Sumin. E instal. Caps-look 2"	UND	-	$ 25.257	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,026	Sumin. E instal. Coupling 4" (uniones)	UND	89,00	$ 20.933	$ 1.863.037	89,00	$ 1.863.037		$ -	89,00	$ 1.863.037
31,027	Sumin. E instal. Coupling 2 1/2"	UND	-	$ 14.633	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,028	Sumin. E instal. Coupling 2"	UND	96,00	$ 12.933	$ 1.241.568	96,00	$ 1.241.568		$ -	96,00	$ 1.241.568
31,029	Sumin. E instal. Gabinete contraincendio clase II	UND	5,00	$ 1.752.854	$ 8.764.270	5,00	$ 8.764.270		$ -	5,00	$ 8.764.270
31,030	Sumin. E instal. Siamesa de inyección columna 4" X 2 1/2"	UND	2,00	$ 806.595	$ 1.613.190	2,00	$ 1.613.190		$ -	2,00	$ 1.613.190
31,031	Sumin. E instal. Válvula cheque 4" ranurada UL/FM	UND	1,00	$ 417.247	$ 417.247	1,00	$ 417.247		$ -	1,00	$ 417.247
31,032	Sumin. E instal. válvula tipo mariposa 2" ranurada UL/FM	UND	-	$ 440.436	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,033	Sumin. E instal. Válvula cheque 2" ranurada UL/FM	UND	-	$ 165.526	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,034	Sumin. E instal. Sensor de flujo 2" UL/FM	UND	-	$ 1.213.824	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,035	Sumin. E instal. Manometro de 0 - 300 LBS	UND	-	$ 1.025.767	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,036	Sumin. E instal. Válvula de drenaje ITC	UND	-	$ 250.295	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,037	Sumin. E instal. Codo roscado 1" X 90	UND	-	$ 9.433	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,038	Sumin. E instal. Tee roscada 1"	UND	-	$ 10.533	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,039	Sumin. E instal. Reducción copa roscada 1" X 3/4"	UND	-	$ 17.933	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,040	Sumin. E instal. Niple acero carbon 1" x 6"	UND	-	$ 25.233	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,041	Sumin. E instal. Rociadores pendiente k = 5.6 A 68ºC Respuesta rápida 1/2"	UND	179,00	$ 59.517	$ 10.653.543	179,00	$ 10.653.543		$ -	179,00	$ 10.653.543
31,042	Puntos hidraulicos rociadores	UND	179,00	$ 39.104	$ 6.999.616	179,00	$ 6.999.616		$ -	179,00	$ 6.999.616
31,043	Sumin e instal. Niple acero carbon 1 1/2" x 6"	UND	-	$ 26.825	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,044	Sumin. E instal. Soporte tipo colgante 2 1/2"	UND	-	$ 24.032	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,045	Sumin. E instal. Soporte tipo colgante 2"	UND	243,00	$ 35.062	$ 8.520.066	243,00	$ 8.520.066		$ -	243,00	$ 8.520.066
31,046	Sumin. E instal. Soporte tipo colgante 1"	UND	406,00	$ 33.262	$ 13.504.372	406,00	$ 13.504.372		$ -	406,00	$ 13.504.372
31,047	Sumin. E instal. Soporte cuatro vías	UND	4,00	$ 259.079	$ 1.036.316	4,00	$ 1.036.316		$ -	4,00	$ 1.036.316
31,048	Sumin. E intal. Soporte longitudinal 4"	UND	10,00	$ 329.462	$ 3.294.620	10,00	$ 3.294.620		$ -	10,00	$ 3.294.620
31,049	Sumin. E instal. Soporte longitudinal 2"	UND	9,00	$ 250.462	$ 2.254.158	9,00	$ 2.254.158		$ -	9,00	$ 2.254.158
31,050	Sumin. E instal. Soporte lateral 4"	UND	20,00	$ 218.552	$ 4.371.040	20,00	$ 4.371.040		$ -	20,00	$ 4.371.040
31,051	Sumin. E instal. Soporte lateral 3"	UND	-	$ 218.552	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,052	Pintura convencional anticorrosivo y esmalte rojo	ML	1.199,00	$ 13.273	$ 15.914.327	1.199,00	$ 15.914.327		$ -	1.199,00	$ 15.914.327
31,053	Excavacion a mano en tierra y/o conglomerado para tuberia de incendio	M3	10,10	$ 25.665	$ 259.217	10,10	$ 259.217		$ -	10,10	$ 259.217
31,054	Relleno	M3	10,10	$ 13.250	$ 133.825	10,10	$ 133.825		$ -	10,10	$ 133.825
31,055	Lecho de arena	M3	9,85	$ 58.486	$ 576.087	9,85	$ 576.087		$ -	9,85	$ 576.087
31,056	Retiro de sobrantes	M3	-	$ 25.353	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31AD1	Suministro e instalacion Tuberia Acero al Carbon 11/2" con costura ranurada SCH 10	ML	-	$ 55.857	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31AD2	Suministro e instalacion Tuberia Acero al Carbon 11/4" con costura ranurada SCH 10	ML	-	$ 55.857	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31AD3	Sumin e instal. Codo Hierro Ductil ranurado 11/2" x 90	UND	-	$ 23.633	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31AD4	Sumin e instal Coupling o union ranurado flexible 11/2"	UND	-	$ 11.133	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31AD5	Sumin. E instal. Sensor de flujo de 4"	UND	2,00	$ 1.363.453	$ 2.726.906	2,00	$ 2.726.906		$ -	2,00	$ 2.726.906
31AD6	Sumin. E instal.Reduccion ac copa roscada de 2" x 1"	UND	6,00	$ 11.433	$ 68.598	6,00	$ 68.598		$ -	6,00	$ 68.598
31AD7	Tapon roscado ac de 1"	UND	-	$ 16.533	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31AD8	Sumin e instal. Soportes Tipo Cuelga y/o Pera de 4"	UND	64,00	$ 38.562	$ 2.467.968	64,00	$ 2.467.968		$ -	64,00	$ 2.467.968
31AD9	Sumin e instal. Soportes Tipo Cuelga o pera de 1,1/2"	UND	-	$ 34.662	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31AD10	Suministro e instalacion Codo HD 2"x90 Ext Liso Pvc	UND	-	$ 181.973	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31AD11	Sumin e instal Coupling o union ranurado flexible 11/2"	UND	-	$ 11.133	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31AD12	Sumin e instal. Coupling union ranurado flexible 11/4"	UND	350,00	$ 10.433	$ 3.651.550	350,00	$ 3.651.550		$ -	350,00	$ 3.651.550
31NP1	Sumin. E instal. Tubería 6" acero (Con costura) Sch 10	ML	-	$ 208.508	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP2	Restrictor HD serie 1200 tubo PVC x ACC PVC 4".	UND	-	$ 554.362	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP3	Restrictor HD serie 1100 tubo PVC x tubo PVCc 4"	UND	-	$ 480.542	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP4	Reduccion ranurada 4"x2"	UND	2,00	$ 34.610	$ 69.220	2,00	$ 69.220		$ -	2,00	$ 69.220
31NP5	Reduccion ranurada 4"x1 1/2"	UND	-	$ 34.610	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
31NP6	Reduccion ranurada 2"x 1 1/2"	UND	-	$ 14.200	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP7	Reduccion ranurada 1 1/2"x1 1/4"	UND	-	$ 26.000	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP8	Out lets Ranurada 2 1/2" x 1 1/2"	UND	-	$ 54.868	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP9	Out lets Ranurada 4" x 1/2"	UND	-	$ 84.938	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP10	Out lets Roscada 4" x 1"	UND	-	$ 79.291	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP11	Out lets Ranurada 2" x 1 1/2"	UND	-	$ 51.991	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP12	Out lets Ranurada 4" x 1 1/2"	UND	-	$ 61.100	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP13	Out lets Ranurada 2" x 1 1/4"	UND	5,00	$ 34.600	$ 173.000	5,00	$ 173.000		$ -	5,00	$ 173.000
31NP14	Strap roscado 1 1/2" x 1"	UND	-	$ 48.591	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP15	Sumin. E instal. Coupling 6"	UND	-	$ 67.987	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP16	Sumin. E instal.Reduccion copa roscada de 1" x 1 1/2"	UND	-	$ 27.991	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP17	Sumin. E instal.Reduccion copa roscada de 1" x 1/2"	UND	-	$ 29.893	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP18	Sumin. E instal. Rociadores lateral k = 5.6 A 68ºC Respuesta rápida 1/2"	UND	-	$ 93.976	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP19	Escudo doble blanco de 1/2"	UND	-	$ 22.209	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP20	Soporte tipo colgante 6"	UND	-	$ 54.311	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP21	Sumin. E intal. Soporte longitudinal 6"	UND	-	$ 384.162	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP22	Sumin. E instal. Soporte lateral 6"	UND	-	$ 298.956	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP23	Sumin. E instal. Soporte lateral 2"	UND	-	$ 235.056	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP24	Estacion de contro completa	UND	3,00	$ 3.590.000	$ 10.770.000	3,00	$ 10.770.000		$ -	3,00	$ 10.770.000
31NP25	Valvula reguladora de presion certificada ul fm	UND	-	$ 675.000	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP26	Valvulas angulares 21/2"	UND	-	$ 71.500	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP27	Extensión cabezal de prueba	UND	1,00	$ 3.850.000	$ 3.850.000	1,00	$ 3.850.000		$ -	1,00	$ 3.850.000
31NP28	Señalizacion tanques deagua e incendio, cuaro de maquinas	UND	1,00	$ 85.000	$ 85.000	1,00	$ 85.000		$ -	1,00	$ 85.000
31NP29	Monitoreo valvulas mariposa del sistema contra incendio	UND	1,00	$ 8.350.000	$ 8.350.000	1,00	$ 8.350.000		$ -	1,00	$ 8.350.000
31NP30	Estacion de control reazer	UND	-	$ 5.650.000	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31NP32	Codo A.C ranurado 1-1/4"x90	UND	49,00	$ 13.913	$ 681.737	49,00	$ 681.737	0,00	$ -	49,00	$ 681.737
31NP33	Tee A.C ranurada 1-1/4"	UND	24,00	$ 19.133	$ 459.192	24,00	$ 459.192	0,00	$ -	24,00	$ 459.192
31NP34	Tapón A.C ranurado 1-1/4"	UND	70,00	$ 11.650	$ 815.500	70,00	$ 815.500	0,00	$ -	70,00	$ 815.500
31NP35	Codo A.C ranurado 2"x90	UND	12,00	$ 18.777	$ 225.324	12,00	$ 225.324	0,00	$ -	12,00	$ 225.324
31NP36	Soporte tipo ménsula trinagular en ángulo 2"x3/16" para tubería RCI	UND	106,00	$ 91.208	$ 9.668.048	106,00	$ 9.668.048	0,00	$ -	106,00	$ 9.668.048
	EQUIPO SISTEMA CONTRA INCENDIO NORMALIZADO				$ -						
31,057	Suministro e instalación Equipo contra incendio Bomba lider 270 GPM, TDH 90 PSI. Listada ul-fm importada. Bomba jockey 1 HP.	UND	-	$ 79.756.045	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
31,058	Materiales de instalación y mano de obra para instalación del sistema.	UND	1,00	$ 28.771.390	$ 28.771.390	1,00	$ 28.771.390		$ -	1,00	$ 28.771.390
31NP31	Suministro equipo contra incendio bomba líder 250GPM, TDH 100PSI, listada UL-FM accionada con motor eléctrico 30HP-3F-220V. Incluye bomba jockey multietapas vertical con motor eléctrico 1.5HP-3F-220V. Tablero de control marca EATON	UND	1,00	$ 96.494.733	$ 96.494.733	1,00	$ 96.494.733		$ -	1,00	$ 96.494.733
	SUBTOTAL				**$ 339.799.309**		**$ 339.799.309**		**$ -**		**$ 339.799.309**
32,000	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION**										
	PUNTO DE CONEXIÓN (Red EMCALI frente al Colegio)										
32,001	PB-31 Pararrayos Polimerico 12KV 10kA	JGO	1,00	$ 2.183.856	$ 2.183.856	1,00	$ 2.183.856		$ -	1,00	$ 2.183.856
32,002	FB-31Cortacircuitos.15KV 100A.	JGO	1,00	$ 688.218	$ 688.218	1,00	$ 688.218		$ -	1,00	$ 688.218
32,003	Corrido trifasico	UND	1,00	$ 860.950	$ 860.950	1,00	$ 860.950		$ -	1,00	$ 860.950
32,004	Poste concreto 12x510KG- D.I	UND	-	$ 1.461.700	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,005	Transporte de poste conc. 12 mts	UND	-	$ 74.440	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	EQUIPO DE MEDICION EXTERIOR (Incluye el suministro e instalacion de equpo de medida-2 elementos 2 TCs-2TPs-Contador Electronico con modem-Murete para contador Aterrizaje Varilla Cu- Cu. 5/8"x2)										
32,006	Encauchetado 7X12	MTS	30,00	$ 28.679	$ 860.370	30,00	$ 860.370		$ -	30,00	$ 860.370
32,007	Cable Cu.Desn N.4 - 7H	MTS	20,00	$ 101.069	$ 2.021.380	20,00	$ 2.021.380		$ -	20,00	$ 2.021.380

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
32,008	Transformador de corriente MT de 10/5 Amp. Clase 05 S-Exterior	UND	2,00	$ 4.055.920	$ 8.111.840	2,00	$ 8.111.840		$ -	2,00	$ 8.111.840
32,009	Transformador de potencial 15 KV-120V-Exterior	UND	2,00	$ 4.455.920	$ 8.911.840	2,00	$ 8.911.840		$ -	2,00	$ 8.911.840
32,010	Cruceta metalica 1/4"x 3"x 3"x 2.4 m.	UND	2,00	$ 154.269	$ 308.538	2,00	$ 308.538		$ -	2,00	$ 308.538
32,011	Angular en V de 18" x 24"	UND	4,00	$ 35.279	$ 141.116	4,00	$ 141.116		$ -	4,00	$ 141.116
32,012	Abrazadera doble de 8"	UND	2,00	$ 45.979	$ 91.958	2,00	$ 91.958		$ -	2,00	$ 91.958
32,013	Tornillo de maquina 1/2" X 1-1/2"	UND	4,00	$ 20.479	$ 81.916	4,00	$ 81.916		$ -	4,00	$ 81.916
32,014	Tornillo pasante 5/8" X 12"	UND	4,00	$ 28.979	$ 115.916	4,00	$ 115.916		$ -	4,00	$ 115.916
32,015	Contador electronico. 3F 4H con Modem Ref. EPQM	UND	1,00	$ 580.247	$ 580.247	1,00	$ 580.247		$ -	1,00	$ 580.247
32,016	Murete para instalacion de contador de MT con caja	UND	1,00	$ 409.498	$ 409.498	1,00	$ 409.498		$ -	1,00	$ 409.498
32,017	Tubo conduit galvanizado 1/2"x 3 m	UND	1,00	$ 72.349	$ 72.349	1,00	$ 72.349		$ -	1,00	$ 72.349
32,018	Tubo conduit galvanizado 1"x 3 m	UND	1,00	$ 122.149	$ 122.149	1,00	$ 122.149		$ -	1,00	$ 122.149
32,019	Curva conduit Galv de 1/2"	UND	2,00	$ 24.679	$ 49.358	2,00	$ 49.358		$ -	2,00	$ 49.358
32,020	Curva conduit Galv de 1"	UND	2,00	$ 29.279	$ 58.558	2,00	$ 58.558		$ -	2,00	$ 58.558
32,021	Coraza metalica de 1"	MTS	8,00	$ 44.479	$ 355.832	8,00	$ 355.832		$ -	8,00	$ 355.832
32,022	Conduleta LB de 1"	UND	2,00	$ 48.079	$ 96.158	2,00	$ 96.158		$ -	2,00	$ 96.158
32,023	Conduleta "T" de 1"	UND	3,00	$ 48.079	$ 144.237	3,00	$ 144.237		$ -	3,00	$ 144.237
32,024	Varilla de cobre 5/8"x 2.4 m'	UND	1,00	$ 136.879	$ 136.879	1,00	$ 136.879		$ -	1,00	$ 136.879
32,025	Cinta Bandit de 1/2"	MTS	3,00	$ 23.579	$ 70.737	3,00	$ 70.737		$ -	3,00	$ 70.737
32,026	Hebilla Bandit de 1/2"	UND	6,00	$ 20.429	$ 122.574	6,00	$ 122.574		$ -	6,00	$ 122.574
32,027	Conector para Varilla Cooperweld	UND	1,00	$ 26.179	$ 26.179	1,00	$ 26.179		$ -	1,00	$ 26.179
32,028	Bloque de prueba 2 elementos 600V	UND	1,00	$ 409.479	$ 409.479	1,00	$ 409.479		$ -	1,00	$ 409.479
32,029	Perfil en I 4" X 2" X 6 Mts	UND	1,00	$ 449.479	$ 449.479	1,00	$ 449.479		$ -	1,00	$ 449.479
	TRANSFORMADOR SUMERGIDO EN ACEITE 112,5 KVA-2F-13200-208/120V PARA INSTALACION EN POSTE										
32,030	Transformador 112,5 KVA-2F-13200-208/120V	UND	-	$ 14.621.600	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP75	Transformador 112,5 KVA-3F-13200-208/120V	UND	1,00	$ 14.621.600	$ 14.621.600	1,00	$ 14.621.600		$ -	1,00	$ 14.621.600
	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACION (Malla de tierra construida en Cable N. 2/0 AWG- Cu. Desnudo Incluye Cajas de registro de tierra										
32,031	Cable de cobre Desnudo N. 2/0 AWG, 19 hilos.	ML	20,00	$ 52.079	$ 1.041.580	20,00	$ 1.041.580		$ -	20,00	$ 1.041.580
32,032	Borne de ponchar N. 2/0 AWG, CU	UND	4,00	$ 25.979	$ 103.916	4,00	$ 103.916		$ -	4,00	$ 103.916
32,033	Soldadura thermoweld 90 gr	UND	5,00	$ 34.679	$ 173.395	5,00	$ 173.395		$ -	5,00	$ 173.395
32,034	Caja de Inspeccion ,40x,40x,40(concreto)	UND	4,00	$ 211.583	$ 846.332	4,00	$ 846.332		$ -	4,00	$ 846.332
32,035	Marco angulo caja ,40x,40 mts	UND	4,00	$ 41.979	$ 167.916	4,00	$ 167.916		$ -	4,00	$ 167.916
32,036	Tapa caja Marco angulo ,40x,40 mts	UND	4,00	$ 80.679	$ 322.716	4,00	$ 322.716		$ -	4,00	$ 322.716
32,037	Varilla de cobre 5/8"x 2.4 m	UND	5,00	$ 136.879	$ 684.395	5,00	$ 684.395		$ -	5,00	$ 684.395
	PLANTA DE EMERGENCIA 3f 32kW 40kVA										
32,038	Planta de Emergencia 3 F- 32 KW-40 KVA-208/120V-60Hz con accesorios segun espcificaciones	UND	-	$ 36.823.000	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,039	Cabina Super Sound 40KVA/32KW	UND	-	$ 7.491.200	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,040	Instalacion planta emergencia	UND	1,00	$ 724.800	$ 724.800	1,00	$ 724.800		$ -	1,00	$ 724.800
32AD1	Cargador Plant emrgencia hasta 100kW	UND	1,00	$ 545.479	$ 545.479	1,00	$ 545.479		$ -	1,00	$ 545.479
32NP1	Transferencia automatica 60kw/75kva	UND	-	$ 9.560.000	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP2	Metro escape 40-60kw	ML	-	$ 358.314	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP	Planta eléctrica LEGA, modelo LG95CL, motor CUMMINS, Generador LEGA (Tecnología Stamford), potencia nominal a 1800RPM / 60HZ, 95 KVA / 76 KW stand by. Breaker totalizador Incluido.Transferencia automática trifásica con contactores marca LG 275A.AC1, para 76KW/95KVA a 220 V.AC en celda. Incluye control de transferencia digital micro controlado, llaves selectoras de 2, 3 posiciones, minibreaker y bornera de control. Todo debidamente marcado. Ducto de escape de gases de 3"	UND	-	$ 83.343.785	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19		FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020	**ACTA PARCIAL DE PAGO No 19**
CONTRATO No.:	**No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PEP**		
OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017			
VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES): 4 MESES	
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL 18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
32NP76	Planta eléctrica LEGA, modelo LG125CL, motor CUMMINS, Generador LEGA (Tecnología Stamford), potencia nominal 113 KVA con corriente nominal 295A, voltaje nominal 220/127V 3 fases / potencia stand by 125 KVA. Breaker totalizador Incluido.Transferencia automática trifásica con contactores marca LG 275A.AC1, para 76KW/95KVA a 220 V.AC en celda. Incluye control de transferencia digital micro controlado, llaves selectoras de 2, 3 posiciones, minibreaker y bornera de control. Todo debidamente marcado. Ducto de escape de gases de 3".	UND	1,00	$ 130.638.981	$ 130.638.981	1,00	$ 130.638.981		$ -	1,00	$ 130.638.981
32AD7	Cabina Super Sound 75KVA/60KW	UND	1,00	$ 13.234.200	$ 13.234.200	1,00	$ 13.234.200		$ -	1,00	$ 13.234.200
	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION										
32,041	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION,segun diagrama unifilar, INCLUYE (1) Tablero autosoportado tipo Switchboard barrajes de 500A 3F + N + T 208/120V, 20kA a 240V frente muerto, pintura electrostacia con siguiente equipo incorporado (1) Analizador de redes tipo Circutor CVM C10 (1) Interruptor general 400A ajustable min 20kA a 240V (1) DPS tres fases, 4 hilos + tierra 208/120 Volt -4 modos de proteccion maxima corriente transitoria por modo 50kA/100KA con interrupotr de proteccion de 30A (1) Transferencia automatica completa 125A control y senales arranque paro alambrado a borneras (5) Interruptor caja moldeada 10kA a 240V minimo de 3x100A, 3x60a, 3x40A, 3x30A o 3x20A (31) miniInterruptor 1x16A y 10kA a 240V minimo alambrado a bornera (6) miniInterruptor 2x16A o 2x20A o 2x32A y 10kA a 240V minimo alambrado a bornera (14) Teleruptor 1x16A bobina 120V alambrado a bornera fuerza y control (1) Teleruptor 2x16A bobina 120V alambrado a bornera fuerza y control	UND	-	$ 21.986.545	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP77	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION,segun diagrama unifilar, INCLUYE (1) Tablero autosoportado tipo Switchboard barrajes de 500A 3F + N + T 208/120V, 10kA a 240V frente muerto, pintura electrostacia con siguiente equipo incorporado (1) Analizador de redes tipo Circutor CVM C10 (1) Interruptor general 400A ajustable min 70kA a 240V (1) DPS tres fases, 4 hilos + tierra 208/120 Volt -4 modos de proteccion maxima corriente transitoria por modo 65kA/100KA con interrupotr de proteccion de 30A (1) Transferencia automatica completa 200A control y senales arranque paro alambrado a borneras (8) Interruptor caja moldeada 10kA a 240V minimo de 3x60a, 3x40A, 3x30A o 3x20A (31) miniInterruptor 1x16A y 10kA a 240V minimo alambrado a bornera (6) miniInterruptor 2x16A o 2x20A o 2x32A y 10kA a 240V minimo alambrado a bornera (14) Teleruptor 1x16A bobina 120V alambrado a bornera fuerza y control (1) Teleruptor 2x16A bobina 120V alambrado a bornera fuerza y control	UND	1,00	$ 21.986.545	$ 21.986.545	1,00	$ 21.986.545		$ -	1,00	$ 21.986.545
	ACOMETIDA GENERAL EN BAJA TENSION ENTRE LOS BORNES DE TRANSFORMADOR Y el tablero gneral para baja tension en cuarto electrico (Acometida en 7 N.4/0+ 2 N.2/0 Tierra)										
32,042	Borne de ponchar # 4/0 AWG Y/O 2/0	UND	-	$ 26.679	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,043	Cinta autofundente No. 23	UND	-	$ 37.879	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,044	Cinta preventiva 8 cmsx250 mts	UND	-	$ 92.979	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,045	Cable Cu THHN # 4/0 AWG	ML	-	$ 52.829	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,046	Cable Cu THHN # 2/0 AWG	ML	-	$ 50.979	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,047	Tubo PVC 4"	ML	-	$ 34.048	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,048	Curva PVC 4"	UND	-	$ 39.579	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,049	Excavación tierra a mano	M3	-	$ 25.665	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	ACOMETIDA Y ALIMENTADORES				$ -						

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$**	**9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$**	**2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$**	**11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO		**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
32,050	Acometida en 7 N.4/0+ 2 N.2/0 Tierra 2XPVC 4" desde transformador a tablero general de BT	ML	-	$ 841.303	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,051	Acometida en 4x#1/0 + 1# 8 EMT 11/2" desde planta electrica a Tablero Gral de BT	ML	-	$ 264.958	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,052	Acometida en 4 #2 + 1#8 EMT11/ 2" de Tablero Gral de BT a Tablero Tomas Piso 2	ML	-	$ 212.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,053	Acometida en 3#6+1#4 +1#8 EMT 11/2" de Tablero Gral de BT a UPS	ML	-	$ 139.903	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,054	Acometida en 3#6+1#4 +1#8 EMT 11/2" de Tablero Gral de BT a ASCENSOR	ML	-	$ 139.903	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,055	Acometida en 3#6+1#4 +1#8 EMT 11/2" de Tablero Gral de BT a Tablero Bombas Presion Cosntante	ML	-	$ 139.903	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,056	Acometida en 4x# 8 EMT 3/4" desde Tablero Gral de BT a bomba Jockey	ML	-	$ 85.791	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,057	Acometida en 9x# 8 PVC 2" acoemtidas desde Tablero Gral de BT a Unidades aire acondcionado Ssitemas y Bibliotecabomba Jockey	ML	-	$ 133.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP3	Acometida en 4x# 8+1#10 LS EMT 1" desde Tablero Gral de BT a tablero alumbrado piso 1, 2, a UPS y de UPS a tablero regulado, y a ascensor,	ML	257,00	$ 107.435	$ 27.610.795	257,00	$ 27.610.795		$ -	257,00	$ 27.610.795
32NP4	Acometida en 4 #1/0 + 1#8 EMT3" de Tablero Gral de BT a Tablero Tomas Piso 2	ML	-	$ 291.234	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP5	Acometida en 3#6+1#8 EMT 1/2" de Tablero Gral de BT a TABLERO bpmbas PRESION CONSTANTE	ML	-	$ 93.577	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP6	Acometida en 4x# 12 LS EMT 3/4" desde Tablero Gral de BT a bomba Jockey	ML	20,00	$ 75.291	$ 1.505.820	20,00	$ 1.505.820		$ -	20,00	$ 1.505.820
32NP7	Alimentador para evaporadoras Aire Acondicionado en 3#12 +1 #12 +4x16 LS	ML	-	$ 76.633	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP8	Alimentador en 28 #10 +14 #12 PVC 2"	ML	-	$ 448.804	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP9	Alimentador en 22 #10 +11 #12 PVC 11/2"	ML	-	$ 448.804	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP10	Alimentador en 20 #10 +10 #12 PVC 11/2"	ML	-	$ 350.840	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP11	Alimentador en 16 #10 +8 #12 PVC 11/2"	ML	-	$ 301.910	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP12	Alimentador en 14 #10 +7 #12 PVC 11/4"	ML	-	$ 276.510	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP13	Alimentador en 12 #10 +6 #12 PVC 11/4"	ML	-	$ 252.045	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP14	Alimentador en 10 #10 +5 #12 PVC 1"	ML	-	$ 223.734	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP15	Alimentador en 8 #10 +4 #12 PVC 1"	ML	-	$ 199.269	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP16	Alimentador en 6 #10 +3 #12 PVC 3/4"	ML	-	$ 172.605	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP17	Alimentador en 4 #10 +2 #12 PVC 3/4"	ML	-	$ 148.140	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP32	Acometida en 8N.4/0+2N.2/0 tierra 2xPVC 4"	ML	40,00	$ 916.064	$ 36.642.560	40,00	$ 36.642.560		$ -	40,00	$ 36.642.560
32NP33	Acometida en 4x# 4/0 + 1# 6 EMT 3" desde planta electrica a Tablero Gral de BT	ML	12,00	$ 480.339	$ 5.764.068	12,00	$ 5.764.068		$ -	12,00	$ 5.764.068
32NP34	Acometida en 3#6+1#8 LS EMT 1"	ML	320,00	$ 111.404	$ 35.649.280	320,00	$ 35.649.280		$ -	320,00	$ 35.649.280
32NP35	Acometida en 3#2/0 + 2/0 + 1#8 EMT 2"	ML	102,00	$ 334.835	$ 34.153.170	102,00	$ 34.153.170		$ -	102,00	$ 34.153.170
32NP36	Acometida en 3#4 + 4 + 1#8 LS EMT 1 1/2"	ML	290,00	$ 196.651	$ 57.028.790	290,00	$ 57.028.790		$ -	290,00	$ 57.028.790
32AD8	Alimentador en 9#12 por bandeja	ML	190,00	$ 73.029	$ 13.875.510	190,00	$ 13.875.510		$ -	190,00	$ 13.875.510
32AD9	Alimentador en 6#12 por bandeja	ML	676,00	$ 79.588	$ 53.801.488	676,00	$ 53.801.488		$ -	676,00	$ 53.801.488
32AD10	Alimentador en 3#12 por bandeja	ML	424,00	$ 49.534	$ 21.002.416	424,00	$ 21.002.416		$ -	424,00	$ 21.002.416
32AD11	Alimentador en 6#12 PVC 3/4"	ML	36,00	$ 81.894	$ 2.948.184	36,00	$ 2.948.184		$ -	36,00	$ 2.948.184
32AD12	Alimentador en 3#12 PVC 3/4"	ML	138,00	$ 33.831	$ 4.668.678	138,00	$ 4.668.678		$ -	138,00	$ 4.668.678
32NP37	Bandeja portacables tipo escalera 60x8 cm. Incluye división y tapa.	ML	302,00	$ 221.725	$ 66.960.950	302,00	$ 66.960.950		$ -	302,00	$ 66.960.950
32NP65	Acometida en 4x# 4/0 + 1# 6 desde planta electrica a Tablero Gral de BT	ML	70,00	$ 419.974	$ 29.398.180	70,00	$ 29.398.180		$ -	70,00	$ 29.398.180
32NP73	Acometida en 4x# 6+1#8 LS EMT 1"	ML	15,00	$ 123.192	$ 1.847.880	15,00	$ 1.847.880		$ -	15,00	$ 1.847.880
32NP79	Suministro e instalacion de transferencia automática de 125 a - para sistema contraincendio	UND	1,00	$ 12.468.073	$ 12.468.073	1,00	$ 12.468.073	0,00	$ -	1,00	$ 12.468.073
32NP80	Acometida 3#2 f + 1#8 t en cobre lshf en tuberia galvanizada de 2" desde bornes de transformador de baja tensión hasta caja de paso tipo bt emcali	ML	43,00	$ 170.212	$ 7.319.116	43,00	$ 7.319.116	0,00	$ -	43,00	$ 7.319.116
32NP81	Acometida 3#2 awg f + 1#8 t awg en cobre lshf en tuberia pvc de 2" desdecaja de paso tipo bt emcali hasta entrada a cuarto de maquinas	ML	115,00	$ 110.829	$ 12.745.335	115,00	$ 12.745.335	0,00	$ -	115,00	$ 12.745.335
32NP83	Caja metalica de paso de 15"x15"x 6" para transicion acometida subterranea aerea	UND	2,00	$ 121.536	$ 243.072	2,00	$ 243.072	0,00	$ -	2,00	$ 243.072

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$**	**9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$**	**2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$**	**11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO		**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
32NP86	Acometida 3#1/0 f + 1#6 t en cobre lshf en tuberia galvanizada de 2" desde transferencia de bomba contra incendios hasta tablero de bomba contra incendios	ML	8,00	$ 170.212	$ 1.361.696	8,00	$ 1.361.696	0,00	$ -	8,00	$ 1.361.696
32NP87	Recubrimiento retardante de la acción del fuego - sika unitherm w	UND	1,00	$ 2.241.026	$ 2.241.026	1,00	$ 2.241.026	0,00	$ -	1,00	$ 2.241.026
32NP88	Componente a - epoxica sika	UND	1,00	$ 277.910	$ 277.910	1,00	$ 277.910	0,00	$ -	1,00	$ 277.910
32NP89	Componente b - catalizador sika	UND	1,00	$ 174.991	$ 174.991	1,00	$ 174.991	0,00	$ -	1,00	$ 174.991
32NP91	Acometida en 4x# 4/0 + 1# 6 en tubo emt 3" desde planta electrica de emergencia hasta salida del cuarto de planta.	ML	12,00	$ 405.757	$ 4.869.084	12,00	$ 4.869.084	0,00	$ -	12,00	$ 4.869.084
32NP92	Acometida en 4x# 4/0 + 1# 6 en tubo pvc 3" desde salida del cuarto de planta hasta entrada de cuarto electrico	ML	70,00	$ 350.886	$ 24.562.020	70,00	$ 24.562.020	0,00	$ -	70,00	$ 24.562.020
32NP95	Soporte en varilla rosacada 3/8" para suspensión de luminarias. Incluye perforación y anclaje.	UND	471,00	$ 15.920	$ 7.498.320	471,00	$ 7.498.320	0,00	$ -	471,00	$ 7.498.320
32NP96	Suministro e instalación canaleta metálica 5x5 cms con división	ML	45,00	$ 64.057	$ 2.882.565	45,00	$ 2.882.565	0,00	$ -	45,00	$ 2.882.565
32NP97	Suministro e instalación canaleta metálica 10x10 cms con división	ML	20,00	$ 144.629	$ 2.892.580	20,00	$ 2.892.580	0,00	$ -	20,00	$ 2.892.580
32NP98	Rediseño media tension y reaprobacion con emcali	UND	1,00	$ 4.004.006	$ 4.004.006	1,00	$ 4.004.006	0,00	$ -	1,00	$ 4.004.006
	AIRES ACONDICIONADOS				$ -						
32NP60	Equipo split tipo Cassete de 4 vias 36,000 Btu/h	UND	-	$ 9.955.532	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP61	Equipo split tipo Cassete de 4 vias 54,000 Btu/h	UND	-	$ 13.020.246	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP62	Tubería de refrigeracion aisladas 3/8" X 3/4"	ML	115,00	$ 173.903	$ 19.998.845	115,00	$ 19.998.845		$ -	115,00	$ 19.998.845
32NP63	Arranque, pruebas, balanceo y polizas	UND	1,00	$ 611.834	$ 611.834	1,00	$ 611.834		$ -	1,00	$ 611.834
32NP64	Planos as built Instalaciones Aire Acondicionado	JGO	1,00	$ 340.960	$ 340.960	1,00	$ 340.960		$ -	1,00	$ 340.960
32NP66	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado tipo Piso Techo de 4 vías 36.000 Btu/h	UND	9,00	$ 9.684.806	$ 87.163.254	9,00	$ 87.163.254		$ -	9,00	$ 87.163.254
32NP67	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado tipo Fan Coil de Pared 9.000 btu/h	UND	2,00	$ 1.740.235	$ 3.480.470	2,00	$ 3.480.470		$ -	2,00	$ 3.480.470
32NP68	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado tipo Fan Coil de Pared 12.000 btu/h	UND	1,00	$ 1.920.308	$ 1.920.308	1,00	$ 1.920.308		$ -	1,00	$ 1.920.308
32NP69	Tubería de refrigeracion aisladas 1/2" X 1/4"	ML	45,00	$ 104.686	$ 4.710.870	45,00	$ 4.710.870		$ -	45,00	$ 4.710.870
32NP70	Tubería de refrigeracion aisladas 3/8" X 5/8"	ML	75,00	$ 126.089	$ 9.456.675	75,00	$ 9.456.675		$ -	75,00	$ 9.456.675
32NP71	Tubería de drenaje aislado en Rubatex (acople)	ML	27,00	$ 65.369	$ 1.764.963	27,00	$ 1.764.963		$ -	27,00	$ 1.764.963
32NP72	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado tipo A3UW24GFAB.AWGTLAT o similar de 36.000 btu/h	UND	1,00	$ 5.553.928	$ 5.553.928	1,00	$ 5.553.928		$ -	1,00	$ 5.553.928
	INSTALACIONES PLANTA PRIMER PISO										
32,058	Salida Lamp (C/T/A:2·12+1·14)	UND	-	$ 79.462	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,059	Salida Switche S1	UND	-	$ 94.804	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,060	Salida Switche S2	UND	-	$ 130.017	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,061	Salida Toma 1F	UND	-	$ 97.954	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,062	Salida Toma1F (C/T/A:3#12/TOMA)ZONA HUMEDA conductor LS	UND	-	$ 121.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,063	Salida Toma 2F (C/T/TOMA:2X20)3/4"conductor LS	UND	-	$ 110.356	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,064	Suministro e instalación lámpara LFS IM 2X16W, Led, marca Iluminaciones Técnicas	UND	-	$ 164.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,065	Luminaria Itelux terra 10W Sylvania P26430-36	UND	-	$ 431.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,066	Luminaria ITW WPL 1 1X1 14W LED	UND	-	$ 275.544	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,067	Reflector Led 200W-208V PHILIPS BVP282 LED200/CW 200W 220-240V SWB con mastil de 2mts par alacanzar altura montaje de 8 mts	UND	-	$ 1.422.244	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,068	Lámpara bala DE 9W LED ILTEC	UND	-	$ 72.244	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,069	Suministro e instalación lámpara de emergencia marca Iluminaciones Técnicas	UND	-	$ 172.031	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32AD2	Salida interruptor conmutable sencillo	UND	-	$ 111.544	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32AD3	Salida interruptor conmutable doble	UND	-	$ 128.255	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32AD4	Salida tomacorriente regulado	UND	-	$ 97.954	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32AD5	Sumistro e instalación señal salida, marca Iluminaciones Técnicas	UND	13,00	$ 165.241	$ 2.148.133	13,00	$ 2.148.133		$ -	13,00	$ 2.148.133

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
32NP18	Tablero de 42 circuitos,trifasico,5h, 225 a-220v,con puerta y chapa, con espacio para totalizador.	UND	1,00	$ 1.398.178	$ 1.398.178	1,00	$ 1.398.178		$ -	1,00	$ 1.398.178
32NP19	Tablero de 24 circuitos,trifasico,5h, 225 a-220v,con puerta y chapa, con espacio para totalizador.	UND	1,00	$ 1.077.439	$ 1.077.439	1,00	$ 1.077.439		$ -	1,00	$ 1.077.439
32NP20	Tablero de 18 circuitos,trifasico,5h, 225 a-220v,con puerta y chapa, con espacio para totalizador.	UND	5,00	$ 823.178	$ 4.115.890	5,00	$ 4.115.890		$ -	5,00	$ 4.115.890
32NP21	Tablero de 12 circuitos,trifasico,5h, 225 a-220v,con puerta y chapa, con espacio para totalizador.	UND	3,00	$ 682.178	$ 2.046.534	3,00	$ 2.046.534		$ -	3,00	$ 2.046.534
32NP22	Luminaria IFS 120x30cms LED 2x18W	UND	-	$ 305.605	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP23	Luminaria 100 AQ LENS E10 1260x120x82 sobreponer 2 LED LT8 26W	UND	-	$ 440.714	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP24	Luminaria 100 AQ LENS E10 1260x120x82 sobreponer 2 LED LT8 18W	UND	291,00	$ 241.949	$ 70.407.159	291,00	$ 70.407.159		$ -	291,00	$ 70.407.159
32NP25	Reflector LED 320W\ Philips	UND	-	$ 1.432.447	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP26	Luminaria cilindro 242x215 sobreponer LED 1 bala 2950LM	UND	-	$ 241.844	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP27	Luminaria Wall Pack Luxo LENS 230x66x160 sobreponer en pared 1 MD 800LM 41K negro	UND	23,00	$ 425.744	$ 9.792.112	19,00	$ 8.089.136	4,00	$ 1.702.976	23,00	$ 9.792.112
32NP29	Salida Switche S1 cable LS	UND	-	$ 114.604	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP30	Salida Switche S2 cable LS	UND	-	$ 163.017	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP31	Salida Toma 1F cable LS	UND	-	$ 117.754	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP38	Breaker 3f totalizador desde 60 hasta 150 amp easy pact	UND	9,00	$ 259.227	$ 2.333.043	9,00	$ 2.333.043		$ -	9,00	$ 2.333.043
32NP40	Salida interruptor sencillo futura Legrand cable LS Tub EMT	UND	61,00	$ 130.958	$ 7.988.438	50,00	$ 6.547.900	11,00	$ 1.440.538	61,00	$ 7.988.438
32NP41	Salida interruptor doble futura Legrand cable LS Tub EMT	UND	8,00	$ 169.505	$ 1.356.040	5,00	$ 847.525	3,00	$ 508.515	8,00	$ 1.356.040
32NP42	Salida conmutable sencillo futura Legrand cable LS Tub EMT	UND	50,00	$ 233.471	$ 11.673.550	50,00	$ 11.673.550		$ -	50,00	$ 11.673.550
32NP43	Salida conmutable doble futura Legrand cable LS Tub EMT	UND	2,00	$ 235.332	$ 470.664	2,00	$ 470.664		$ -	2,00	$ 470.664
32AD13	Suministro e instalacion Delta Lens l06 1220x1.4x90, sobreponer ld2 - 1R2FT 2200 Lm, 33w	UND	-	$ 549.731	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP50	Lampara LED sobreponer 44 w 4000 lumens con difusor de 1,20 x 0,12*0,1 mt (LxAxH)	UND	10,00	$ 414.484	$ 4.144.840	8,00	$ 3.315.872	2,00	$ 828.968	10,00	$ 4.144.840
32NP51	Reflector LED 75W 11.250 Lumens	UND	6,00	$ 632.729	$ 3.796.374	0,00	$ -	6,00	$ 3.796.374	6,00	$ 3.796.374
32AD14	Panel circular sobrepponer 18w, led, 6500k	UND	103,00	$ 108.272	$ 11.152.016	83,00	$ 8.986.576	20,00	$ 2.165.440	103,00	$ 11.152.016
32NP52	luminaria ILTEC de emergencia alena 600l 90e 185x50x108 sobreponer en pared 2led bcircular 2w v3	UND	111,00	$ 152.170	$ 16.890.870	111,00	$ 16.890.870		$ -	111,00	$ 16.890.870
32NP53	Aplique de Emergencia "SALIDA" 90E 300X45X185 SOBREPONER W (circuito Indepenediente)	UND	-	$ 145.948	$ -	9,00	$ 1.313.532	-9,00	$ (1.313.532)	0,00	$ -
32NP54	Toma + clavija aérea 120V	UND	433,00	$ 14.015	$ 6.068.495	0,00	$ -	433,00	$ 6.068.495	433,00	$ 6.068.495
32NP99	Luminaria cilindro sobreponer tipo LED de 11" 24W, con difusor opal tipo Bala, 6500k, transformador de corriente multivoltaje 120V-277V	UND	-	$ 241.844	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	CABLEADO ESTRUCTURADO										
32,070	Rack de datos. Estructura con 4 parales;tapas laterales;puerta con vidrio;canaleta metalica interna;multitoma para 6 salidas;dos extractores de 5"; compartImiento guarda cable inferior; con rodachines.	UND	-	$ 1.758.352	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,071	Bandejas portaequipos x 19"	UND	2,00	$ 85.544	$ 171.088	0,00	$ -	2,00	$ 171.088	2,00	$ 171.088
32,072	pactch cord 10G MOD8 3mts. CAT 6A	UND	-	$ 52.144	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,073	pactch cord 10G MOD8 1,5 mts. CAT 6A	UND	-	$ 49.044	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,074	Patch Panel Cat 6 A 12 puertos	UND	-	$ 584.244	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,075	Patch Panel Cat 6 A 24 puertos	UND	1,00	$ 914.244	$ 914.244	0,00	$ -	1,00	$ 914.244	1,00	$ 914.244
32,076	Switch de 24 puertos, capa 2, administrable web, QoS,VLAN,2SFP	UND	4,00	$ 4.982.244	$ 19.928.976	0,00	$ -	4,00	$ 19.928.976	4,00	$ 19.928.976
32,077	Bandeja de fibra óptica de 6 Snaps LC/LC, fibra multimodo	UND	-	$ 359.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,078	Organizador doble abierto	UND	-	$ 65.044	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,079	Patch cord fibra LC-LC-2mt,50/125	UND	2,00	$ 125.544	$ 251.088	0,00	$ -	2,00	$ 251.088	2,00	$ 251.088
32,080	UPS monofasica 1500 VA,on line ,para soporte local de equipos activos del rack	UND	-	$ 1.705.352	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
32,081	Salida voz y datos CAT 6A	UND	70,00	$ 88.762	$ 6.213.340	58,00	$ 5.148.196	12,00	$ 1.065.144	70,00	$ 6.213.340
32,082	Salida TV	UND	-	$ 55.787	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,083	tablero regulado Tablero 3f 12 Ctos	UND	-	$ 344.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,084	Breaker 1F desde 15 hasta 60 AMP	UND	106,00	$ 64.744	$ 6.862.864	106,00	$ 6.862.864		$ -	106,00	$ 6.862.864
32NP28	UPS Legrand modelo Keor t trifasica on line 7,5KVA incluye banco baeias autonomia 7 minutos a plena carga	UND	-	$ 32.797.770	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP55	Suministro rack #1 de piso, puertas en malla, 7 pies de altura con capacidad para 48 unidades de rack, incluye extractor aire, multitoma, marquillas	UND	-	$ 1.815.745	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP56	Suministro rack #2 de piso, puertas en malla, 7 pies de altura con capacidad para 48 unidades de rack, incluye extractor aire, multitoma, marquillas	UND	-	$ 1.815.745	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32NP57	Acometida televisión 1/2 RG 59	ML	50,00	$ 5.554	$ 277.700	50,00	$ 277.700		$ -	50,00	$ 277.700
32NP74	Rack de datos puertas en malla 6 pies de altura con capacidad para 24 unidades de rack, incluye extractor de aire, multitoma, marquillas.	UND	1,00	$ 1.625.000	$ 1.625.000	1,00	$ 1.625.000		$ -	1,00	$ 1.625.000
32NP78	UPS Legrand modelo Keor t trifasica on line 10 KVA incluye banco baeias autonomia 7 minutos a plena carga	UND	1,00	$ 33.593.368	$ 33.593.368	1,00	$ 33.593.368		$ -	1,00	$ 33.593.368
32NP101	Faceplate RJ45-2 Puertos. Incluye marcación	UND	83,00	$ 22.823	$ 1.894.309	83,00	$ 1.894.309	0,00	$ -	83,00	$ 1.894.309
32NP102	Cable F/UTP CAT 6A LSZH Marca AMP	ML	3.322,55	$ 6.200	$ 20.599.816	3.320,00	$ 20.584.000	2,55	$ 15.816	3.322,55	$ 20.599.816
32NP104	Patch cord 3ft amp cat 6A azules para administracion del rack.	UND	85,00	$ 46.814	$ 3.979.190	85,00	$ 3.979.190	0,00	$ -	85,00	$ 3.979.190
32NP106	Jack cat 6A amp azul. AMP	UND	83,00	$ 58.101	$ 4.822.383	83,00	$ 4.822.383	0,00	$ -	83,00	$ 4.822.383
32NP107	Organizador horizontal 80x80.	UND	4,00	$ 95.872	$ 383.488	4,00	$ 383.488	0,00	$ -	4,00	$ 383.488
32NP109	Bandeja para fibra optica deslizable modular 12h lc.	UND	2,00	$ 825.402	$ 1.650.804	2,00	$ 1.650.804	0,00	$ -	2,00	$ 1.650.804
32NP110	Pigtail lc om3 y fusion de fibra optica	UND	12,00	$ 128.156	$ 1.537.872	12,00	$ 1.537.872	0,00	$ -	12,00	$ 1.537.872
32NP112	Conector f.o. lc om2 ceramico epoxico.	UND	12,00	$ 59.900	$ 718.800	12,00	$ 718.800	0,00	$ -	12,00	$ 718.800
32NP113	Spider fan out 12h.	UND	2,00	$ 340.108	$ 680.216	2,00	$ 680.216	0,00	$ -	2,00	$ 680.216
32NP114	Fibra optica 12 hilos adss om2 spam 100.	ML	150,00	$ 29.469	$ 4.420.350	150,00	$ 4.420.350	0,00	$ -	150,00	$ 4.420.350
32NP117	Identificacion y marcacion para cableado estructurado.	UND	1,00	$ 845.646	$ 845.646	1,00	$ 845.646	0,00	$ -	1,00	$ 845.646
32NP118	Accesorios de instalacion incluye amarras plasticas, velcro, bases adhesivas.	UND	1,00	$ 334.735	$ 334.735	1,00	$ 334.735	0,00	$ -	1,00	$ 334.735
32NP119	Certificacion puntos red de cobre.	UND	83,00	$ 21.141	$ 1.754.703	83,00	$ 1.754.703	0,00	$ -	83,00	$ 1.754.703
32NP120	Certificacion hilos de fibra	UND	12,00	$ 40.040	$ 480.480	12,00	$ 480.480	0,00	$ -	12,00	$ 480.480
32NP122	Suministro e instalación de Transceiver para fibra óptica	UND	2,00	$ 788.637	$ 1.577.274	2,00	$ 1.577.274	0,00	$ -	2,00	$ 1.577.274
32NP123	Suministro e instalación de Acces point para red inhalámbrica marca TPLINK	UND	13,00	$ 900.100	$ 11.701.300	13,00	$ 11.701.300	0,00	$ -	13,00	$ 11.701.300
32NP124	Configuración de la red	UND	1,00	$ 1.281.282	$ 1.281.282	1,00	$ 1.281.282	0,00	$ -	1,00	$ 1.281.282
	INSTALACIONES PLANTA SEGUNDO PISO										
32,085	Tablero alumbrado piso 2 Tablero 3f 12 Ctos NTQ-T o TWC Legrand	UND	-	$ 344.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,086	Tablero tomas piso 2Tablero 3f 18 Ctos NTQ-T o TWC Legrand	UND	-	$ 474.552	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,087	Breaker 1F desde 15 hasta 60 AMP	UND	-	$ 64.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,088	Breaker 2F desde 15 hasta 60 AMP	UND	10,00	$ 119.044	$ 1.190.440	10,00	$ 1.190.440		$ -	10,00	$ 1.190.440
32,089	Acometida electrica desde Tablero General BT hasta Tablero Tomas Piso 2 en 4x #1/0 +1x#8 EMT 2"	ML	-	$ 253.911	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,090	Acometida electrica desde Tablero General BT hasta Tablero Alumbrado Piso 2 en 4 #8 + 1 #8 EMT 1"	ML	-	$ 84.036	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,091	Salida lamp (C/T/A:2·12+1·14)	UND	-	$ 79.462	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,092	Salida switche S1	UND	-	$ 94.804	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,093	Salida switche S2	UND	-	$ 130.017	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,094	Salida toma 1F (C/T/A:2#·12+1#14/TOMA)	UND	-	$ 93.604	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,095	Salida toma 1F (C/T/A:3#12/TOMA) Zona húmeda	UND	-	$ 144.844	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,096	Salida toma 2F (C/T/TOMA:2X20)3/4"	UND	-	$ 90.556	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,097	Suministro e instalación lámpara LFS IM 2X16W, Led, marca Iluminaciones Técnicas	UND	-	$ 164.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,098	Lámpara bala de 9W LED ILTEC ???	UND	-	$ 72.244	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,099	Suministro e instalación lámpara de emergencia marca Iluminaciones Técnicas	UND	-	$ 172.031	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
32,100	Salida voz y datos CAT 6A	UND	-	$ 88.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,101	Salida tv	UND	3,00	$ 55.787	$ 167.361	3,00	$ 167.361		$ -	3,00	$ 167.361
32NP39	Salida Luminarias cable LS	UND	598,00	$ 108.402	$ 64.824.396	538,00	$ 58.320.276	60,00	$ 6.504.120	598,00	$ 64.824.396
32NP44	Salida Luminarias Exteriores cable LS	UND	19,00	$ 320.611	$ 6.091.609	15,00	$ 4.809.165	4,00	$ 1.282.444	19,00	$ 6.091.609
32NP45	Salida toma doble polo a tierra 15 a 120V NEMA 5-15R cable LS	UND	229,00	$ 152.582	$ 34.941.278	229,00	$ 34.941.278		$ -	229,00	$ 34.941.278
32NP46	Salida regulada toma doble polo a tierra 15 a 120V NEMA 5-15R cable LS	UND	35,00	$ 234.586	$ 8.210.510	25,00	$ 5.864.650	10,00	$ 2.345.860	35,00	$ 8.210.510
32NP47	Salida toma doble GFCI 15 a 120V NEMA 5-15R cable LS	UND	26,00	$ 293.344	$ 7.626.944	23,00	$ 6.746.912	3,00	$ 880.032	26,00	$ 7.626.944
32NP48	Salida toma bifasica con polo a tierra 20A-220V NEMA L6-20R cable LS	UND	12,00	$ 624.844	$ 7.498.128	12,00	$ 7.498.128		$ -	12,00	$ 7.498.128
32NP49	Salida toma extractor cable LS	UND	4,00	$ 80.407	$ 321.628	4,00	$ 321.628		$ -	4,00	$ 321.628
	CANALIZACION PARA ACOMETIDA DE COMUNCIACIONES A RACK				$ -						
32,102	Tubo PVC 2"	ML	40,00	$ 38.736	$ 1.549.440	40,00	$ 1.549.440		$ -	40,00	$ 1.549.440
32,103	Excavación tierra a mano	M3	4,01	$ 25.665	$ 102.865	4,01	$ 102.865		$ -	4,01	$ 102.865
32,104	Cargue de saldo en sitio	M3	4,01	$ 5.442	$ 21.812	4,01	$ 21.812		$ -	4,01	$ 21.812
32,105	Caja inspeccion 60x60 concreto	UND	3,00	$ 368.172	$ 1.104.516	3,00	$ 1.104.516		$ -	3,00	$ 1.104.516
32,106	Cofre con puerta y llave para control de iluminacion Piso 1 instalado en porteria incluye 14 botones pulsadores alambrados a borneras inlcuye marqueillas de identificacion en acrilico.	UND	-	$ 2.520.392	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,107	Cofre con puerta y llave para control de iluminacion Piso 2 instalado en porteria incluye 10 botones pulsadores alambrados a borneras inlcuye marwueillas de identificacion en acrilico	UND	-	$ 2.192.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,108	Cofre con Teleruptores en Piso 2 con puerta y llave para iluminacion Piso 2 instalado adyacente a Tablero Alumbrado Piso 2, incluye conexionado a breakers tablero alumbrado 2P y alambrado control bobinas teleruptores a borneras. inlcuye marquillas de identificacion en acrilico	UND	-	$ 2.669.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,109	Acometida con cables control alumbrado Piso 1 en 28 cable #14 LS EMT 1"	ML	-	$ 144.806	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,110	Acometida con cables control alumbrado Piso 2 en 20 cable #14 LS EMT 3/4"	ML	-	$ 108.042	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,111	Retiro de Postes alumbrado exsitentes	UND	7,00	$ 81.549	$ 570.843	7,00	$ 570.843		$ -	7,00	$ 570.843
32,112	desmonte conjunto secundario alumbrado existe	UND	7,00	$ 28.165	$ 197.155	7,00	$ 197.155		$ -	7,00	$ 197.155
32,113	desmonte luminaria	UND	8,00	$ 25.649	$ 205.192	8,00	$ 205.192		$ -	8,00	$ 205.192
32,114	retiro de cable	ML	200,00	$ 1.558	$ 311.600	200,00	$ 311.600		$ -	200,00	$ 311.600
	SISTEMA GENERAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS-APANTALLAMIENTO (INCLUYE MALLA DE TIERRA PERIMETRAL N.2/0 C u-DD)										
32,115	Punta Captadora de Aluminio 16 mm x 2000 mm	UND	21,00	$ 85.584	$ 1.797.264	21,00	$ 1.797.264		$ -	21,00	$ 1.797.264
32,116	Perno en "U" 3/4"Soporte horizontal para punta captora	UND	21,00	$ 48.584	$ 1.020.264	21,00	$ 1.020.264		$ -	21,00	$ 1.020.264
32,117	Cable Aluminio N.1/0	ML	360,00	$ 23.429	$ 8.434.440	360,00	$ 8.434.440		$ -	360,00	$ 8.434.440
32,118	Sujetadores plasticos para cable 1/0 AL-10mm x 5cm alto	UND	320,00	$ 5.055	$ 1.617.600	320,00	$ 1.617.600		$ -	320,00	$ 1.617.600
32,119	Grapa universal paralela en aluminio para Cable N.1/0	UND	-	$ 13.800	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32,120	Grapa paralela para punta captora	UND	21,00	$ 45.040	$ 945.840	21,00	$ 945.840		$ -	21,00	$ 945.840
32,121	Tornillo autoperforante galvanizado con tuerca	UND	300,00	$ 2.157	$ 647.100	300,00	$ 647.100		$ -	300,00	$ 647.100
32,122	Platina de fijacion para puntas en cumbrera	UND	3,00	$ 48.584	$ 145.752	3,00	$ 145.752		$ -	3,00	$ 145.752
32,123	Platina de fijacion para puntas en borde de cubierta	UND	12,00	$ 48.584	$ 583.008	12,00	$ 583.008		$ -	12,00	$ 583.008
32,124	Materiales menores (terminales ponchar, conectores,torniller	GLB	1,00	$ 504.084	$ 504.084	1,00	$ 504.084		$ -	1,00	$ 504.084
32NP58	Grapa universal paralela en BIMETALICA para Cable N.1/0	UND	-	$ 49.378	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	BAJANTES E INTERCONEXION CON ELECTROCODOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PERIMETRAL EN CABLE CU.D N.2/0										
32,125	Cable de cobre desnudo No. 2/0 AWG, 7 hilos - certificado RETIE	ML	375,00	$ 66.589	$ 24.970.875	375,00	$ 24.970.875		$ -	375,00	$ 24.970.875
32,126	Tuberia galvanizada tipo (IMC) 3/4" X 3mts	UND	10,00	$ 75.809	$ 758.090	10,00	$ 758.090		$ -	10,00	$ 758.090
32,127	Abrazadera galvanizada 3/4"	UND	20,00	$ 24.859	$ 497.180	20,00	$ 497.180		$ -	20,00	$ 497.180
32,128	Grapa paralela bimetalica Cobre-Aluminio	UND	20,00	$ 32.109	$ 642.180	20,00	$ 642.180		$ -	20,00	$ 642.180
32,129	Conector equipotencial para tuberia galvanizada IMC	UND	10,00	$ 61.084	$ 610.840	10,00	$ 610.840		$ -	10,00	$ 610.840
32,130	Caja de paso Galv.de 20X20cm tipo exterior	UND	10,00	$ 58.584	$ 585.840	10,00	$ 585.840		$ -	10,00	$ 585.840

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL	18 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
32,131	Camara de inspeccion 40x40 con barraje equipotencial.	UND	11,00	$ 437.484	$ 4.812.324	11,00	$ 4.812.324		$ -	11,00	$ 4.812.324
32,132	Varilla copperweld 5/8"x2400mm	UND	12,00	$ 136.879	$ 1.642.548	12,00	$ 1.642.548		$ -	12,00	$ 1.642.548
32,133	Soldadura thermoweld 150 grs	UND	24,00	$ 69.984	$ 1.679.616	24,00	$ 1.679.616		$ -	24,00	$ 1.679.616
32,134	Excavacion en zona blanda.	M3	27,81	$ 25.665	$ 713.744	27,81	$ 713.744		$ -	27,81	$ 713.744
32,135	Materiales menores (terminales ponchar, conectores)	GLB	1,00	$ 504.084	$ 504.084	1,00	$ 504.084		$ -	1,00	$ 504.084
	APANTALLAMIENTO ÁREA CANCHA MÚLTIPLE				$ -						
32,136	Punta Captadora de Aluminio 16 mm x 2000 mm	UND	4,00	$ 85.584	$ 342.336	4,00	$ 342.336		$ -	4,00	$ 342.336
32,137	Cable Aluminio N.1/0	ML	60,00	$ 23.429	$ 1.405.740	60,00	$ 1.405.740		$ -	60,00	$ 1.405.740
32,138	Varilla copperweld 5/8"x2400mm	UND	4,00	$ 136.879	$ 547.516	4,00	$ 547.516		$ -	4,00	$ 547.516
32,139	Soldadura thermoweld 150 grs	UND	4,00	$ 69.984	$ 279.936	4,00	$ 279.936		$ -	4,00	$ 279.936
32,140	Cable de cobre desnudo No. 1/0 AWG, 7 hilos - certificado RETIE	ML	98,00	$ 47.300	$ 4.635.400	98,00	$ 4.635.400		$ -	98,00	$ 4.635.400
32,141	Tuberia galvanizada tipo (IMC) 3/4" X 3mts	UND	-	$ 61.600	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
32AD15	DPS Clase I+II, según IEC 61643-1, para proteger edificios , con apantallamiento externo Clase III o IV, I impulso (10/350 us) = 12,5 KA, Descarga Total (10/350 us) = 50 KA, Corriente Nominal de descarga I n ((8/20 us) = 50 KA, Nivel de voltaje de proteccion < 1,3 KV, Tiempo de respuesta = <25 ns, DPS marca OBO, Tipo V50-B+C/3+150 Codigo 5093 65 4	UND	1,00	$ 3.132.345	$ 3.132.345	1,00	$ 3.132.345		$ -	1,00	$ 3.132.345
	OTROS				$ -	0,00			$ -	0,00	$ -
32,142	Certificacion RETIE RETILAP	GLB	1,00	$ 7.483.912	$ 7.483.912	1,00	$ 7.483.912		$ -	1,00	$ 7.483.912
32NP59	Planos As built Instalaciones Eléctricas	JGO	1,00	$ 2.444.158	$ 2.444.158	1,00	$ 2.444.158		$ -	1,00	$ 2.444.158
				SUBTOTAL	**$ 1.317.652.960**		**$ 1.269.096.374**		**$ 48.556.586**		**$ 1.317.652.960**
33,000	**INSTALACION DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**										
33,001	Suministro e instalación de panel de alarma de incendio, análogo, con un lazo de detección para 126 sensores y módulos, completo y expandible a tres lazos. Incluye programación, configuración y protocolo de pruebas NFPA 72.	UND	1,00	$ 5.534.352	$ 5.534.352	1,00	$ 5.534.352		$ -	1,00	$ 5.534.352
33,002	Suministro e instalación de detector de humo fotoeléctrico, análogo direccionable, programación y configuración.	UND	48,00	$ 296.369	$ 14.225.712	48,00	$ 14.225.712		$ -	48,00	$ 14.225.712
33,003	Suministro e instalación de base de 6" de sensor inteligente	UND	-	$ 46.669	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33,004	Suministro e instalación de detector térmico análogo direccionable, programación y configuración.	UND	1,00	$ 262.269	$ 262.269	1,00	$ 262.269		$ -	1,00	$ 262.269
33,005	Suministro e instalación de sirena con estrobo, incluye programación y configuración.	UND	11,00	$ 344.269	$ 3.786.959	11,00	$ 3.786.959		$ -	11,00	$ 3.786.959
33,006	Suministro e instalación de estación manual direccionable doble acción, incluye programación y cofiguración.	UND	2,00	$ 427.164	$ 854.328	2,00	$ 854.328		$ -	2,00	$ 854.328
33,007	Suministro e instalación de baterías para fuente de alimentación 12V/9 Ah.	UND	-	$ 144.564	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33,008	Accesorios para instalación final enfraestructura, herramienta liviana, conectores curvos, uniones, elementos de fijación, cajas de paso, conectores, amarras plásticas, velcro y coraza metálica.	GLB	-	$ 5.636.116	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33NP1	Salidas en Tuberia EMT 3/4" para Sistema de Incendio, Incluye Accesorios, abrazadera doble ala y caja	UND	73,00	$ 197.227	$ 14.397.571	73,00	$ 14.397.571		$ -	73,00	$ 14.397.571
33NP2	Salida a Detector Incluye Coraza Metalica 3/4" y conectores	UND	8,00	$ 202.240	$ 1.617.920	8,00	$ 1.617.920		$ -	8,00	$ 1.617.920
33NP3	Salida toma regulada	UND	2,00	$ 167.528	$ 335.056	2,00	$ 335.056		$ -	2,00	$ 335.056
33NP4	Puesta a tierra para DPS cable 10 AWG LS (no incluye barra PT)	UND	2,00	$ 14.140	$ 28.280	2,00	$ 28.280		$ -	2,00	$ 28.280
33NP5	Tubería EMT 3/4" con fijación	ML	180,00	$ 14.731	$ 2.651.580	180,00	$ 2.651.580		$ -	180,00	$ 2.651.580
33NP6	Caja de paso FS 4x4 con tapa	UND	18,00	$ 74.310	$ 1.337.580	18,00	$ 1.337.580		$ -	18,00	$ 1.337.580
33NP7	Fuente alterna certificada para SDAI 6 A	und	1,00	$ 1.545.891	$ 1.545.891	1,00	$ 1.545.891		$ -	1,00	$ 1.545.891
33NP8	Baterias 12V 7Ah	und	4,00	$ 258.392	$ 1.033.568	4,00	$ 1.033.568		$ -	4,00	$ 1.033.568
33NP9	Detector gas natural	und	1,00	$ 800.473	$ 800.473	1,00	$ 800.473		$ -	1,00	$ 800.473
33NP10	Estrobo de techo	und	4,00	$ 352.098	$ 1.408.392	4,00	$ 1.408.392		$ -	4,00	$ 1.408.392
33NP11	Módulo monitor	und	5,00	$ 250.766	$ 1.253.830	2,00	$ 501.532	3,00	$ 752.298	5,00	$ 1.253.830
33NP12	Módulo de control NAC	und	2,00	$ 341.417	$ 682.834	2,00	$ 682.834		$ -	2,00	$ 682.834

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19		FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2020	**ACTA PARCIAL DE PAGO No 19**
CONTRATO No.:	**No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PEP**		
OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017			
VALOR INICIAL:	**$ 9.400.205.465**	PLAZO (DIA:	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL:	**$ 2.284.545.939**	PLAZO ADICIONAL (MESES): 4 MESES	
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 11.684.751.404**	PLAZO TOTAL 18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	**3/07/2018**		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIO	**30/04/2020**		

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA MODIFICATORIA 013						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA POTERO GRANDE										
33NP13	Módulo aislador de cortocircuito	und	2,00	$ 295.309	$ 590.618	2,00	$ 590.618		$ -	2,00	$ 590.618
33NP14	DPS para redes protección contra incendios	und	2,00	$ 1.056.365	$ 2.112.730	2,00	$ 2.112.730		$ -	2,00	$ 2.112.730
33NP15	Cable de incendio 2x16 FLPR Honeywell	ml	374,40	$ 6.256	$ 2.342.246	374,40	$ 2.342.246		$ -	374,40	$ 2.342.246
33NP16	Cable de incendio 2x18 FLPR Honeywell Riser	ml	712,00	$ 5.376	$ 3.827.712	712,00	$ 3.827.712		$ -	712,00	$ 3.827.712
33NP17	Planos as-built sistema de detección y alarma	und	2,00	$ 192.192	$ 384.384	2,00	$ 384.384		$ -	2,00	$ 384.384
				SUBTOTAL	**$ 61.014.285**		**$ 60.261.987**		**$ 752.298**		**$ 61.014.285**
34,000	**INSTALACIONES GAS**										
	ACOMETIDA										
34NP1	Acometida en tendido de tuberia PE 80 Diam 3/4"	UND	1,00	$ 3.015.989	$ 3.015.989	1,00	$ 3.015.989	0,00	$ -	1,00	$ 3.015.989
	CENTRO DE REGULACION Y MEDICION										
35NP1	Centro de regulacion y medicion	UND	1,00	$ 4.101.863	$ 4.101.863	1,00	$ 4.101.863	0,00	$ -	1,00	$ 4.101.863
	INSTALACION INTERNA										
36NP1	Instalacion interna en tuberia A/G SCH40 Diam 3/4" Roscada y tuberia A/G SCH40 Diam 1/2" Roscada, incluye valvulas, accesorios y todos lo necesario	UND	1,00	$ 2.902.477	$ 2.902.477	1,00	$ 2.902.477	0,00	$ -	1,00	$ 2.902.477
				SUBTOTAL	**$ 10.020.329**		**$ 10.020.329**		**$ -**		**$ 10.020.329**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE IV	**$ 1.925.266.143**		**$ 1.875.957.259**		**$ 49.308.884**		**$ 1.925.266.143**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 8.726.476.030**		**$ 8.652.084.331**		**$ 74.391.699**		**$ 8.726.476.030**
			ADMINISTRACION	28,9%	$ 2.521.951.573		$ 2.500.452.372		$ 21.499.201		$ 2.521.951.573
			UTILIDAD	5%	$ 436.323.802		$ 432.604.217		$ 3.719.585		$ 436.323.802
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 2.958.275.375**		**$ 2.933.056.589**		**$ 25.218.786**		**$ 2.958.275.375**
				TOTAL PRESUPUESTO	**$ 11.684.751.404**		**$ 11.585.140.920**		**$ 99.610.484**		**$ 11.684.751.404**

ACTA DE PAGO
I.E EVA RIASCOS

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
	FASE I - PRELIMINARES Y ADECUACION DEL TERRENO										
1,000	**PRELIMINARES**										
1,001	Localizacion y replanteo	M2	2.125,70	$ 3.477	$ 7.391.059	2.125,70	$ 7.391.059		$ -	2.125,70	$ 7.391.059
1,002	Campamentos provisionales de obra	M2	78,40	$ 110.585	$ 8.669.864	78,40	$ 8.669.864		$ -	78,40	$ 8.669.864
1,003	Provisional eléctrica y de iluminación	GLB	1,00	$ 6.817.163	$ 6.817.163	1,00	$ 6.817.163		$ -	1,00	$ 6.817.163
1,004	Provisional hidráulica	GLB	1,00	$ 1.887.202	$ 1.887.202	1,00	$ 1.887.202		$ -	1,00	$ 1.887.202
1,005	Provisional telefónica	GLB	12,00	$ 127.968	$ 1.535.616	12,00	$ 1.535.616		$ -	12,00	$ 1.535.616
1,006	Alquiler baños móviles (2 Unidades/Mes)	MES	12,00	$ 698.000	$ 8.376.000	12,00	$ 8.376.000		$ -	12,00	$ 8.376.000
1,007	Cerramiento provisional en lámina galvanizada - H=2.50 mts.	M2	125,00	$ 23.810	$ 2.976.250	125,00	$ 2.976.250		$ -	125,00	$ 2.976.250
1,008	Puerta tabla y guadua	UND	1,00	$ 92.782	$ 92.782	1,00	$ 92.782		$ -	1,00	$ 92.782
1,009	Demolición y Retiro de Edificaciones existentes	M2	552,48	$ 29.191	$ 16.127.444	552,48	$ 16.127.444		$ -	552,48	$ 16.127.444
1,010	Demolición contrapisos existentes	M2	2.046,31	$ 4.932	$ 10.092.401	2.046,31	$ 10.092.401		$ -	2.046,31	$ 10.092.401
1,011	Demolición contrapisos existentes - anden	M2	153,13	$ 4.932	$ 755.237	153,13	$ 755.237		$ -	153,13	$ 755.237
1,012	Demolición de cimientos en CR	M3	100,02	$ 141.416	$ 14.144.428	100,02	$ 14.144.428		$ -	100,02	$ 14.144.428
1,013	Desmonte de cubierta en teja de barro	M2	577,52	$ 8.806	$ 5.085.627	577,52	$ 5.085.627		$ -	577,52	$ 5.085.627
1,014	Desmonte de aparato sanitario	UND	17,00	$ 21.593	$ 367.081	17,00	$ 367.081		$ -	17,00	$ 367.081
1,015	Desmonte de ventana existente	UND	26,00	$ 21.593	$ 561.418	26,00	$ 561.418		$ -	26,00	$ 561.418
1,016	Desmonte de marco + nave existente	UND	23,00	$ 21.593	$ 496.639	23,00	$ 496.639		$ -	23,00	$ 496.639
1,017	Desmonte de nave metalica existente	M2	17,50	$ 2.947	$ 51.573	17,50	$ 51.573		$ -	17,50	$ 51.573
1,018	Desmonte de luminarias	UND	49,00	$ 25.649	$ 1.256.801	49,00	$ 1.256.801		$ -	49,00	$ 1.256.801
1,019	corte y retiro de arboles existentes (Incluye raices)	UND	1,00	$ 244.010	$ 244.010	1,00	$ 244.010		$ -	1,00	$ 244.010
1,020	Señalización provisiona (fixser)l: Uso elementos de protección (2),evacuación fotoluminicence (15), informativos (13), emergencia (5), prohibición (14), precaución (16).	UND	65,00	$ 24.815	$ 1.612.975	65,00	$ 1.612.975		$ -	65,00	$ 1.612.975
1,021	Manejo de tráfico y aseo permanente de vías perimetrales	MES	12,00	$ 1.626.410	$ 19.516.920	12,00	$ 19.516.920		$ -	12,00	$ 19.516.920
1,022	Retiro de escombros manual - volqueta	M3	287,00	$ 25.353	$ 7.276.311	287,00	$ 7.276.311		$ -	287,00	$ 7.276.311
1AD1	Demolicion de muros existentes	M2	1.037,00	$ 4.632	$ 4.803.384	1.037,00	$ 4.803.384		$ -	1.037,00	$ 4.803.384
1NP2	Demolicion de Losa de Entrepiso	M2	43,35	$ 55.215	$ 2.393.570	43,35	$ 2.393.570		$ -	43,35	$ 2.393.570
1NP3	Cancelacion de Punto Hidraulico	UND	25,00	$ 22.611	$ 565.275	25,00	$ 565.275		$ -	25,00	$ 565.275
1NP4	Demonte de Luminaria con Poste Metalico	UND	1,00	$ 122.945	$ 122.945	1,00	$ 122.945		$ -	1,00	$ 122.945
1NP5	Retiro de Cable electrico	ML	1.500,00	$ 3.912	$ 5.868.000	1.500,00	$ 5.868.000		$ -	1.500,00	$ 5.868.000
1NP6	Retiro de Tablero Electricos	UND	3,00	$ 37.204	$ 111.612	3,00	$ 111.612		$ -	3,00	$ 111.612
	SUBTOTAL		-		**$ 129.199.587**		**$ 129.199.587**		**$ -**		**$ 129.199.587**
2,000	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**		-								
2,001	Excavacion de terreno natural a maquina + cargue volquetas: corte general H=80 cm + cajeo área tanque.	M3	2.682,67	$ 7.040	$ 18.885.997	2.682,67	$ 18.885.997		$ -	2.682,67	$ 18.885.997
2,002	Retiro sobrante de excavación con volqueta.	M3	3.389,41	$ 25.353	$ 85.931.712	3.389,41	$ 85.931.712		$ -	3.389,41	$ 85.931.712
2,003	Conformación y compactación de la sub-rasante	M2	2.092,23	$ 2.776	$ 5.808.030	2.092,23	$ 5.808.030		$ -	2.092,23	$ 5.808.030
2,004	Excavación a mano MATERIAL DEL SITIO, para construcción de contenedor de raíces e=1.0mts	M3	10,19	$ 25.665	$ 261.475	10,19	$ 261.475		$ -	10,19	$ 261.475
2,005	Relleno en material granular seleccionado - Tipo roca muerta compactada al 95% del PM para nivelacion del terreno, e= 0,7 mts	M3	2.407,55	$ 46.445	$ 111.818.660	2.407,55	$ 111.818.660		$ -	2.407,55	$ 111.818.660
2,006	Suministro e instal. Geotextil de reparación Pavco T1700	M2	2.229,03	$ 5.257	$ 11.718.011	2.229,03	$ 11.718.011		$ -	2.229,03	$ 11.718.011
2,007	Relleno con material del sitio para área interna de contencion de raices e=0,8mts	M3	8,15	$ 13.250	$ 107.993	8,15	$ 107.993		$ -	8,15	$ 107.993
	SUBTOTAL				**$ 234.531.878**		**$ 234.531.878**		**$ -**		**$ 234.531.878**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE I				**$ 363.731.465**		**$ 363.731.465**		**$ -**		**$ 363.731.465**
	FASE II - ESTRUCTURA										

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
3,000	**CIMENTACION**										
3,001	Excavacion en conglomerado: vigas, zapatas (N-0,80 m).	M3	58,37	$ 25.665	$ 1.498.066	58,37	$ 1.498.066		$ -	58,37	$ 1.498.066
3,002	Excavacion MANUAL MAT. SITIO zapatas-pantallas (N. -,8 a -1,7) + cargue en sitio.	M3	213,07	$ 25.665	$ 5.468.442	213,07	$ 5.468.442		$ -	213,07	$ 5.468.442
3,003	Concreto Ciclopeo para Zapatas: 60% conc. 2500 psi. 40% canto rodado.	M3	128,32	$ 299.242	$ 38.398.733	128,32	$ 38.398.733		$ -	128,32	$ 38.398.733
3,004	Retiro sobrante de excavación cimentación (N-0,8 / N-1,7) con volqueta.	M3	113,27	$ 25.353	$ 2.871.734	113,27	$ 2.871.734		$ -	113,27	$ 2.871.734
3,005	Relleno en material granular seleccionado - Tipo roca muerta (sobrante de excavaciones para cimentación) sobre zapatas compactado manualmente.	M3	103,49	$ 13.250	$ 1.371.243	103,49	$ 1.371.243		$ -	103,49	$ 1.371.243
3,006	Solados vigas de Cimentacion. E= 5cm. Concreto preparado en obra, f´c= 2500 psi.	M2	-	$ 28.546	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL		-		**$ 49.608.218**		**$ 49.608.218**		**$ -**		**$ 49.608.218**
4,000	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METAL**										
4,001	CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación con bomba.)	M3	-	$ 640.549	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,002	Solados vigas de Cimentacion. E= 5cm. Concreto preparado en obra, f´c= 2500 psi.	M2	165,60	$ 28.546	$ 4.727.218	165,60	$ 4.727.218		$ -	165,60	$ 4.727.218
4,003	CONCRETO 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación bombeado)	M3	2,52	$ 726.976	$ 1.831.980	2,52	$ 1.831.980		$ -	2,52	$ 1.831.980
4,004	CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M3	45,59	$ 826.227	$ 37.667.689	45,59	$ 37.667.689		$ -	45,59	$ 37.667.689
4,005	CONCRETO 4000 PSI PARA PANTALLAS RAMPA Y ESCALERA ACCESO E=25-35 cm (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M3	61,12	$ 824.656	$ 50.402.975	61,12	$ 50.402.975		$ -	61,12	$ 50.402.975
4,006	CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA MACIZA DE CBTA. RAMPA Y ESCALERA 15 cm (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	-	$ 141.190	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,007	Rampa AÉREA en concreto (premezclado) estriado de f'c=4.000 PSI - E=0.10 mts. Incluye corte de junta y sellador elástico de poliuretano.	M2	20,31	$ 153.201	$ 3.110.746	20,31	$ 3.110.746		$ -	20,31	$ 3.110.746
4,008	Rampa SOBRE TERRENO en concreto (premezclado) estriado de f'c=4.000 PSI - E=0.10 mts. Incluye corte de junta y sellador elástico de poliuretano.	M2	58,84	$ 96.341	$ 5.668.704	58,84	$ 5.668.704		$ -	58,84	$ 5.668.704
4,009	CONCRETO 3000 PSI PARA descansos de ESCALERAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra). Endurecedor + Allanado mecanico +dilataciones (antideslizantes)	M2	-	$ 136.449	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,010	Suministro e instalación de Peldaños prefabricados (Premoldeados), Incluye Refuerzo y acabado según especificación arquitectónica (concreto liso borde estriado).	ML	-	$ 104.582	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019		**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**
CONTRATO No.:	**No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PEP**	

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
4,011	CONCRETO 4000 PSI, impermeabilizado integral PARA MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO E=25 cm, (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación con bomba, Equipos, mano de obra y cinta pvc).	M3	34,44	$ 852.898	$ 29.373.807	34,44	$ 29.373.807		$ -	34,44	$ 29.373.807
4,012	CONCRETO 4000 PSI, impermeabilizado integral para LOSA CIMENTACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO H= 20 cm (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	-	$ 133.589	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,013	CONCRETO 3000 PSI, para LOSA TAPA TANQUE DE ALMACENAMIENTO H=20 cm (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	-	$ 144.881	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,014	Losa aligerada con caseton recuperable, f´c=3000 psi. H=50 cm. Cuantia 0,18 m3/m2. Concreto premezclado: transporte, colocación, bombeado.Formaleteado, desencofrado. Incluye equipo, Herramienta, mano de obra.	M2	-	$ 253.228	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,015	Losa maciza (vigas descolgadas), f´c=3000 psi, H= 10. Cuantia ,22 m3/m2. psi. Concreto premezclado: transporte, colocación, bombeado. Formaleteado, desencofrado. Incluye Herramienta, equipo, mano de obra.	M2	-	$ 166.179	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,016	CONCRETO 4000 PSI PARA VIGAS AÉREAS cubierta: ,35x,50 m (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M3	65,58	$ 779.116	$ 51.094.427	65,58	$ 51.094.427		$ -	65,58	$ 51.094.427
4,017	CONCRETO 4000 PSI PARA VIGAS - ALFAGÍA AÉREAS cubierta (EJE a) 0,19 M3/ML: (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	ML	51,30	$ 153.324	$ 7.865.521	51,30	$ 7.865.521		$ -	51,30	$ 7.865.521
4,018	CONCRETO 4000 PSI PARA LOSAS MACIZA REMATE DE CUBIERTA EJE 10: 90x10 cm (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra), incluye vigas perimetrales normales y/o con alfagia integrada.	M2	-	$ 115.170	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4AD1	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación.)	M3	61,58	$ 563.730	$ 34.714.493	61,58	$ 34.714.493		$ -	61,58	$ 34.714.493
4AD2	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación.)	M3	62,64	$ 635.306	$ 39.795.568	62,64	$ 39.795.568		$ -	62,64	$ 39.795.568
4AD3	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra, No incl. Refuerzo).	M3	13,59	$ 808.099	$ 10.982.065	13,59	$ 10.982.065		$ -	13,59	$ 10.982.065
4AD4	CONCRETO f´c=3000 PSI PARA LOSA ALIGERADA: h=50CM, CON CASETON ESTERILLA + TORTA. (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	92,44	$ 280.647	$ 25.943.008	92,44	$ 25.943.008		$ -	92,44	$ 25.943.008
4AD5	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS AÉREAS (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M3	7,16	$ 760.988	$ 5.448.674	7,16	$ 5.448.674		$ -	7,16	$ 5.448.674
4AD6	CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA MACIZA TANQUE DE ALMACENAMIENTO E=0.25 mts. (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleta)	M2	19,22	$ 153.816	$ 2.956.344	19,22	$ 2.956.344		$ -	19,22	$ 2.956.344

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
4AD7	CONCRETO 3000 PSI PARA DINTELES (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra). Sección 12X20 cm.	ML	77,91	$ 47.412	$ 3.693.869	77,91	$ 3.693.869		$ -	77,91	$ 3.693.869
4AD8	Alfajia en concreto e=10 cms	ML	5,80	$ 57.925	$ 335.965	5,80	$ 335.965		$ -	5,80	$ 335.965
4AD9	Losa de Entrepiso en Stell Deck con concreto de 3000 PSI, lamina colaborante 2" Cal 22 E=11cms	M2	37,96	$ 126.713	$ 4.810.025	37,96	$ 4.810.025		$ -	37,96	$ 4.810.025
4NP1	CONCRETO f´c=4000 PSI PARA LOSA ALIGERADA: h=50CM, CON CASETON DE ESTERILLA + TORTA. (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	645,22	$ 276.491	$ 178.397.523	645,22	$ 178.397.523		$ -	645,22	$ 178.397.523
4NP2	Losa maciza (vigas descolgadas), f´c=3000 psi, H= 10. Cuantia ,18 m3/m2. psi. Concreto premezclado: transporte, colocación, bombeado. Formaleteado, desencofrado. Incluye Herramienta, equipo, mano de obra.	M2	11,12	$ 148.572	$ 1.652.121	11,12	$ 1.652.121		$ -	11,12	$ 1.652.121
4NP3	Losa maciza (vigas descolgadas), f´c=4000 psi, H= 15 cm. Cuantia ,22 m3/m2. psi. Concreto premezclado: transporte, colocación, bombeado. Formaleteado, desencofrado. Incluye Herramienta, equipo, mano de obra.	M2	176,96	$ 173.271	$ 30.662.036	176,96	$ 30.662.036		$ -	176,96	$ 30.662.036
4NP4	CONCRETO 4000 PSI, impermeabilizado integral para LOSA CIMENTACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO H= 30 cm (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M2	122,43	$ 180.039	$ 22.042.175	122,43	$ 22.042.175		$ -	122,43	$ 22.042.175
4NP5	CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	M3	-	$ 881.262	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4NP6	CONCRETO 4000 PSI PARA ESCALERA (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	M3	9,60	$ 925.175	$ 8.881.680	9,60	$ 8.881.680		$ -	9,60	$ 8.881.680
4NP7	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS - ALFAGÍA AÉREAS cubierta (EJE a) 0,19 M3/ML: (Premezclado. Incluye Suministro, transporte, Formaleteo y Colocación, Equipos y mano de obra).	ML	24,68	$ 149.980	$ 3.701.506	24,68	$ 3.701.506		$ -	24,68	$ 3.701.506
4NP8	Alfajia en concreto e=7 cms	ML	34,92	$ 53.245	$ 1.859.315	34,92	$ 1.859.315		$ -	34,92	$ 1.859.315
4NP9	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS REMATE MAMPOSTERIA 0,024 M3/ML: (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	ML	173,69	$ 39.678	$ 6.891.672	173,69	$ 6.891.672		$ -	173,69	$ 6.891.672
4NP10	BLOQUE VIGA DE CONCRETO ESTRUCTURAL E=0.12M	ML	103,88	$ 28.271	$ 2.936.791	103,88	$ 2.936.791		$ -	103,88	$ 2.936.791
4NP11	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS REMATE MAMPOSTERIA 0,036 M3/ML: (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	ML	118,80	$ 44.670	$ 5.306.796	118,80	$ 5.306.796		$ -	118,80	$ 5.306.796
	SUBTOTAL				**$ 582.754.692**		**$ 582.754.692**		**$ -**		**$ 582.754.692**
5,000	**ACERO DE REFUERZO**										
5,001	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KG	158.125,36	$ 3.688	$ 583.166.313	136.804,00	$ 504.533.152	21.321,36	$ 78.633.161	158.125,36	$ 583.166.313
5,002	Estructura metálica	KG	19.427,89	$ 8.907	$ 173.044.216	19.427,89	$ 173.044.216		$ -	19.427,89	$ 173.044.216
5AD1	Malla electrosoldada	KG	8.044,07	$ 4.538	$ 36.503.990	8.044,07	$ 36.503.990		$ -	8.044,07	$ 36.503.990
5NP1	GRAFIL 4MM 60M, CONECTORES DE MURO	KG	-	$ 4.117	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
	SUBTOTAL				**$ 792.714.519**		**$ 714.081.358**		**$ 78.633.161**		**$ 792.714.519**
6,000	**PAVIMENTOS Y EXTERIORES**										
6,001	Excavación y retiro tierra para estructura de área parqueaderos	M3	61,79	$ 25.665	$ 1.585.840	61,79	$ 1.585.840		$ -	61,79	$ 1.585.840
6,002	Relleno en material granular seleccionado - Tipo roca muerta (sobrante de excavaciones para cimentación)	M3	-	$ 46.445	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,003	BASE GRANULAR TIPO INVIAS H= 15 cm (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador, incluye transporte)	M3	34,33	$ 102.845	$ 3.530.669	34,33	$ 3.530.669		$ -	34,33	$ 3.530.669
6,004	Losa MR 600 psi H=13 cm parqueaderos. Premezclado incluye tratamientos de juntas	M2	-	$ 96.309	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,005	Suministro y colcación de concreto premezclado 3000 psi para andenes (Espesor =10 cm).	M2	-	$ 60.032	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,006	Reposición sardinel	ML	5,00	$ 40.066	$ 200.330	5,00	$ 200.330		$ -	5,00	$ 200.330
6,007	Pisos en loseta prefabricada táctil alerta y/o guía 40x40x6 cm. suministro e instalación. (Incluye 4cm de mortero 1:5 hecho en obra, para base y arena de peña para sello).	M2	-	$ 78.093	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,008	Piso en sistema modular deck de 4,5cm x 14,5cm x 1m, en concreto, color gris. Ref. premoldeados	M2	-	$ 111.470	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,009	Piso en sistema modular deck de 4,5cm x 14,5cm x 1m, en concreto, color ivory. Ref. Premoldeados	M2	-	$ 111.470	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,010	Piso en sistema modular deck de 4,5cm x 14,5cm x 1m, en concreto, Color chocolate Ref. Premoldeados	M2	-	$ 111.470	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,011	Piso en sistema modular deck de 4,5cm x 14,5cm x 1m en concreto, Color Ocre Ref.Remoldeados	M2	-	$ 111.470	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,012	Alcorques prefabricados a nivel, en concreto - contenedor de arboles 1.20x1.20	UND	-	$ 222.234	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,013	Línea demarcación acrílica para parqueaderos	ML	18,00	$ 15.395	$ 277.110	18,00	$ 277.110		$ -	18,00	$ 277.110
6,014	Numeración parqueadero	UND	10,00	$ 27.979	$ 279.790	10,00	$ 279.790		$ -	10,00	$ 279.790
6,015	Topellantas de 10x20x60 cm prefabricados en concreto. Ref: Klahr	UND	10,00	$ 77.356	$ 773.560	10,00	$ 773.560		$ -	10,00	$ 773.560
6,016	Empradizacion y jardineria	M2	38,75	$ 11.191	$ 433.651	38,75	$ 433.651		$ -	38,75	$ 433.651
6,017	Suministro e instalación de tierra agricola	M3	3,88	$ 80.154	$ 310.998	3,88	$ 310.998		$ -	3,88	$ 310.998
6,018	Jardinería arbustiva - Gualanday, altura: 20m, altura corte: 8m, copa: 4 a 8m	UND	-	$ 11.424	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6AD1	Losa pavimento 13 cm MR 42 + geotextil.	M2	-	$ 150.033	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6NP1	Piso en adquin ecológico tipo gramoquin	M2	49,59	$ 76.020	$ 3.769.832	49,59	$ 3.769.832		$ -	49,59	$ 3.769.832
	SUBTOTAL		-		**$ 11.161.780**		**$ 11.161.780**		**$ -**		**$ 11.161.780**
7,000	**ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS**										
7,001	Revestimiento de muro de acceso en madera plástica tecmaplas incluye estructura metálica.	M2	-	$ 253.186	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7,002	Revestimiento de estructura metálica de acceso, teja en policarbonato sobre estructura y solapas para unión muro-teja.	M2	-	$ 120.292	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7,003	Estructura metalica cubierta de acceso: para soporte de cielo falso en madera plástica tecmaplast.	KG	-	$ 8.907	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
8,000	**IMPERMEABILIZACION**		-								
8,001	Impermeabilización de losas de cubierta con manto de 3.00 mm (Incluye imprimante)	M2	284,50	$ 38.314	$ 10.900.334	284,50	$ 10.900.334		$ -	284,50	$ 10.900.334
8,002	Pendientado en mortero impermeabilizado para losas de cubierta, incluye medias cañas	M2	223,12	$ 29.746	$ 6.636.928	223,12	$ 6.636.928		$ -	223,12	$ 6.636.928

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
8,003	Mediacaña en mortero impermeabilizado para losas de cubierta	ML	377,41	$ 18.723	$ 7.066.247	377,41	$ 7.066.247		$ -	377,41	$ 7.066.247
8,004	Impermeabilización de pisos y paredes de zonas húmedas con sika Mortero 101 en 2 capas o similar	M2	169,49	$ 28.054	$ 4.754.872	169,49	$ 4.754.872		$ -	169,49	$ 4.754.872
8,005	Hidrofugo siliconite o similar para proteccion de pantallas en concreto a la vista	M2	335,08	$ 22.251	$ 7.455.865	335,08	$ 7.455.865		$ -	335,08	$ 7.455.865
8NP1	Impermeabilizacion muros internos de tanque de almacenamiento con membranas	M2	65,90	$ 120.256	$ 7.924.870	65,90	$ 7.924.870		$ -	65,90	$ 7.924.870
8NP2	Impermeabilizacion muros externos de tanque de almacenamiento con igol denso o similar.	M2	40,24	$ 63.931	$ 2.572.583	40,24	$ 2.572.583		$ -	40,24	$ 2.572.583
	SUBTOTAL				**$ 47.311.699**		**$ 47.311.699**		**$ -**		**$ 47.311.699**
9,000	**ASEO Y VARIOS**										
9,001	Aseo durante la construcción de la estructura	MES	12,00	$ 1.612.740	$ 19.352.880	12,00	$ 19.352.880		$ -	12,00	$ 19.352.880
9,002	Aseo final de obra estructura	M2	2.872,37	$ 2.993	$ 8.597.003	2.872,37	$ 8.597.003		$ -	2.872,37	$ 8.597.003
	SUBTOTAL		-		**$ 27.949.883**		**$ 27.949.883**		**$ -**		**$ 27.949.883**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE II		-		**$ 1.511.500.791**		**$ 1.432.867.630**		**$ 78.633.161**		**$ 1.511.500.791**
10,000	**MAMPOSTERÍA**										
10,001	Mampostería en bloque tipo tolete de 14x09x39 cms de concreto ref. premoldeados. Color Ivory, textura lisa.	M2	-	$ 88.911	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,002	Mampostería en ladrillo farol liso de 29x19x12. Ref. Sultana	M2	-	$ 53.501	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10,003	Losa en concreto maciza E=10 cms B= 0,8 m.	M2	66,89	$ 106.992	$ 7.156.695	66,89	$ 7.156.695		$ -	66,89	$ 7.156.695
10AD1	Mampostería en bloque estructural de 12x19x39	M2	1.696,69	$ 78.614	$ 133.383.588	1.696,69	$ 133.383.588		$ -	1.696,69	$ 133.383.588
10AD2	Concreto muro - dovelas 3100PSI - 420MPA	M3	29,13	$ 629.692	$ 18.342.928	29,13	$ 18.342.928		$ -	29,13	$ 18.342.928
10AD3	Escalerilla	ML	862,66	$ 3.318	$ 2.862.306	862,66	$ 2.862.306		$ -	862,66	$ 2.862.306
10AD4	Muro en bloque estructural 12x19x39 estriado fachadas	M2	-	$ 86.114	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10AD5	Anclajes para dovelas 1/2", perf 3/4". Incluye adhesivo epóxico. Prof:20-25cm	UND	1.982,00	$ 17.138	$ 33.967.516	1.982,00	$ 33.967.516		$ -	1.982,00	$ 33.967.516
	SUBTOTAL				**$ 195.713.033**		**$ 195.713.033**		**$ -**		**$ 195.713.033**
11,000	**SISTEMAS LIVIANOS (MUROS Y CIELOS)**										
11,001	Muros en panel yeso de 8.00 mm - E=0.19 Mts. (Incluye tratamiento de juntas y 1 mano de pintura tipo 1) 2 caras	M2	-	$ 80.916	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11,002	Muros en superboard (Incluye tratamietno de juntas y 1 mano de pintura tipo 1) 2 Caras	M2	11,95	$ 100.124	$ 1.196.482	11,95	$ 1.196.482		$ -	11,95	$ 1.196.482
11,003	Suministro e instalación de cielo falso en panel superboard 8 mm Incluye pintura de acabado final.	M2	-	$ 69.245	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11,004	Cielos en en madera plástica tecmaplast ref. perfil hueco y macizo. (incluye instalación)	M2	-	$ 159.963	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11AD1	Suministro e instalación de cielo falso en panel yeso regular (Incluye estrías, filos y dilataciones) - Incluye pintura de acabado final	M2	15,50	$ 65.147	$ 1.009.779	15,50	$ 1.009.779		$ -	15,50	$ 1.009.779
11AD2	Cielo falso en super board + estuco + pintura epóxica. color blanco h:2,94ml	M2	-	$ 75.385	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11AD3	Carteras y filos cielo falso en panel yeso regular Incluye pintura de acabado final	ML	1,80	$ 36.711	$ 66.080	1,80	$ 66.080		$ -	1,80	$ 66.080
	SUBTOTAL		-		**$ 2.272.341**		**$ 2.272.341**		**$ -**		**$ 2.272.341**
12,000	**REPELLOS, ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS**										
12,001	Repello muro 1:3	M2	-	$ 24.679	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,002	Repello muro 1:3	ML	-	$ 16.049	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,003	Enchape de muros en cerámica blanca y de colores de 20x20 - Ref.: Mediterraneo de Alfa	M2	295,65	$ 47.292	$ 13.981.880	295,65	$ 13.981.880		$ -	295,65	$ 13.981.880
12,004	Suministro e instalación de esquineros plasticos h=1.20mts	ML	-	$ 5.471	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
12,005	Revestimiento de muros (acceso y lateral rampa) en madera plástica tecmaplast ref. perfil hueco y macizo. (incluye instalación)	M2	-	$ 160.763	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12AD1	Repello muro 1:3 impermeabilizado	M2	304,00	$ 36.106	$ 10.976.224	304,00	$ 10.976.224		$ -	304,00	$ 10.976.224
12AD2	Enchape de muros en cerámica blanca y de colores de 20x40	M2	-	$ 55.279	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL		-		**$ 24.958.104**		**$ 24.958.104**		**$ -**		**$ 24.958.104**
13,000	**ESTUCOS Y PINTURAS**										
13,001	Estuco cielos plástico(Bajo losas)	M2	74,76	$ 9.030	$ 675.083	74,76	$ 675.083		$ -	74,76	$ 675.083
13,002	Estuco muros	M2	-	$ 9.030	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,003	Estuco muro plástico	M2	162,64	$ 9.030	$ 1.468.639	162,64	$ 1.468.639		$ -	162,64	$ 1.468.639
13,004	Filos - dilataciones	ML	-	$ 6.733	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,005	Pintura de cielos interiores con pintura viniltex tipo 1 o similar (2manos)	M2	208,36	$ 10.302	$ 2.146.525	208,36	$ 2.146.525		$ -	208,36	$ 2.146.525
13,006	Pintura de losa cara interna para exteriores con Koraza o similar (2 manos)	M2	-	$ 20.922	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,007	Pintura epóxica para cielos	M2	83,55	$ 23.748	$ 1.984.145	83,55	$ 1.984.145		$ -	83,55	$ 1.984.145
13,008	Pintura de muros interiores con pintura acrílica acriltex o similar (3 manos)	M2	1.419,22	$ 12.908	$ 18.319.292	1.419,22	$ 18.319.292		$ -	1.419,22	$ 18.319.292
13,009	Pintura de carteras con pintura acrílica acriltex o similar (3 manos)	ML	-	$ 9.359	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13,010	Pintura epóxica para muros	M2	82,74	$ 21.931	$ 1.814.571	82,74	$ 1.814.571		$ -	82,74	$ 1.814.571
13,011	Pintura de carteras con pintura epóxica para muros	ML	-	$ 11.390	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13NP1	Estuco y pintura de vigas	ML	-	$ 9.800	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13NP2	Estuco de relleno + 3 manos de pintura acrílica.	M2	-	$ 21.600	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13NP3	Tratamiento de cal y pintura sobre bloque estructural	M2	-	$ 10.500	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL		-		**$ 26.408.255**		**$ 26.408.255**		**$ -**		**$ 26.408.255**
14,000	**CUBIERTA**										
14,001	Construcción cubierta en panel metálico TECHMET, A42 P1000G4 de Metecno, inyectado en línea continua con poliuretano PUR expandido de alta densidad 38kg/m3 espesor 50mm, en lámina de acero galvanizado cal. 26/28, prepintado color 9002/9002. Incluye elementos de fijación, remates, sello, transporte e instalación.	M2	-	$ 156.860	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
14,002	Solapas en lámina galvanizada, calibre 30	ML	133,96	$ 35.602	$ 4.769.244	133,96	$ 4.769.244		$ -	133,96	$ 4.769.244
14AD1	Suministro e instalación de Canal lamina galvanizada calibre 20	ML	84,02	$ 94.216	$ 7.916.028	84,02	$ 7.916.028		$ -	84,02	$ 7.916.028
14AD2	Cubierta liviana Tipo Ecoroof doble acabado	M2	907,83	$ 76.271	$ 69.241.102	907,83	$ 69.241.102		$ -	907,83	$ 69.241.102
	SUBTOTAL		-		**$ 81.926.374**		**$ 81.926.374**		**$ -**		**$ 81.926.374**
15,000	**CONTRAPISOS Y BASES PARA PISOS**		-								
15,001	Contrapiso en concreto de f'c=3.000 PSI - E=0.10 Mts. (Incluye refuerzo con malla electrosoldada de 4.00x4.00 mm c/15 cms.) + Tratamiento de juntas de dilatación	M2	997,35	$ 77.161	$ 76.956.523	997,35	$ 76.956.523		$ -	997,35	$ 76.956.523
15,002	Nivelación de pisos con mortero 1:3 - E=0.04 m (para pega de baldosa y deck).	M2	1.508,93	$ 23.891	$ 36.049.847	1.508,93	$ 36.049.847		$ -	1.508,93	$ 36.049.847
15,003	Pendientado de pisos con mortero 1:3 impermeabilizado integralmente - Espesor mínimo = 0.04 m : baños y cocina.	M2	115,76	$ 32.696	$ 3.784.889	115,76	$ 3.784.889		$ -	115,76	$ 3.784.889
	SUBTOTAL		-		**$ 116.791.259**		**$ 116.791.259**		**$ -**		**$ 116.791.259**
16,000	**ACABADO DE PISOS**		-								

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019		**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.:	**No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
16,001	Contrapiso en concreto de f'c=3.000 PSI - E=0.10 Mts. (Incluye refuerzo con malla electrosoldada de 4.00x4.00 mm c/15 cms.) + Tratamiento de juntas de dilatación+Allanado mecanico color.	M2	-	$ 77.161	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16,002	Cenefas en concreto pulido con color mineral o similar	ML	-	$ 41.809	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16,003	Acabado de piso para escaleras en concreto pulido antideslizante.	M2	-	$ 16.064	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16,004	Cenefa borde descanso y peldaños de escaleras en granito o gravilla lavada (antideslizante).	ML	-	$ 13.023	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16,005	Piso en sistema modular deck de 4,5cm x 14,5cm x 1m, en concreto, color gris. Ref. premoldeados.	M2	-	$ 111.470	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16,006	Piso en sistema modular deck de 4,5cm x 14,5cm x 1m, en concreto, color ivory. Ref. premoldeados	M2	-	$ 111.470	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16,007	Piso en sistema modular deck de 4,5cm x 14,5cm x 1m, en concreto, Color chocolate Ref. premoldeados	M2	-	$ 111.470	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16,008	Piso en sistema modular deck de 4,5cm x 14,5cm x 1m en concreto, Color Ocre Ref. premoldeados	M2	-	$ 111.470	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16,009	Piso en baldosa de granito natural de 30x30 cms. - Línea Baldosa Micrograno- Ref.: Gris Cenizo (cod. 135025815) de Alfa o similar	M2	-	$ 90.023	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16,010	Piso en baldosa de granito natural de 30x30 cms. - Línea Baldosa Micrograno- Ref.: Blanco Albino (cod. 135025819) de Alfa o similar	M2	1.508,93	$ 90.023	$ 135.838.405	1.508,93	$ 135.838.405		$ -	1.508,93	$ 135.838.405
16,011	Guardaescobas de granito natural de 7x33 cms.30x30 cms. - Línea Baldosa Micrograno- Ref.: Blanco Albino (cod. 135025819) de Alfa o similar	ML	912,46	$ 24.625	$ 22.469.328	912,46	$ 22.469.328		$ -	912,46	$ 22.469.328
16,012	Guardaescobas de granito natural de 7x33 cms.30x30 cms. - Línea Baldosa Micrograno- Ref. Gris Cenizo (cod. 135025815) de Alfa o similar	ML	-	$ 24.625	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16,013	Guardaescoba Mediacaña en granito pulido h: 0,07mts	ML	87,09	$ 37.757	$ 3.288.257	87,09	$ 3.288.257		$ -	87,09	$ 3.288.257
16,014	Dilatación de piso	ML	-	$ 5.604	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16,015	Poyo 10 cm para base muebles aulas	M2	-	$ 32.636	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16,016	Grava de canto rodado - E=0.05 Mts. - Cubiertas planas	M2	-	$ 9.678	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16AD1	Pisos en cerámica blanca de 40x40	M2	115,76	$ 65.479	$ 7.579.849	115,76	$ 7.579.849		$ -	115,76	$ 7.579.849
16AD2	Acabado en granito pulido para escaleras	M2	33,34	$ 213.087	$ 7.104.321	33,34	$ 7.104.321		$ -	33,34	$ 7.104.321
16NP1	Acabado de piso para escaleras en granito lavado	M2	14,38	$ 184.487	$ 2.652.923	14,38	$ 2.652.923		$ -	14,38	$ 2.652.923
16NP2	Guardaescoba Mediacaña en granito lavado h=0,10 mt	ML	12,80	$ 32.742	$ 419.098	12,80	$ 419.098		$ -	12,80	$ 419.098
	SUBTOTAL		-		**$ 179.352.181**		**$ 179.352.181**		**$ -**		**$ 179.352.181**
17,000	**CARPINTERIAS ALUMINIO / METALICAS (INCLUYE PINTURA DE PROTECCION Y DE ACABADO FINAL)**										
17,001	P01 - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cristal de 3+3 laminado traslucido + pelicula a color, contiene cerradura de manija. Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones 1.20 x 2.20m.	UND	-	$ 1.266.381	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,002	P02 - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cristal de 3+3 laminado traslucido a color, contiene cerradura de manija. Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones 1.00 x 2.20m	UND	-	$ 822.381	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019		**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.:	**No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
17,003	P03 - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cristal de 3+3 laminado traslucido a color, contiene cerradura de manija. Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones 2.00 x 2.20m	UND	-	$ 1.655.981	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,004	P04 - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cristal de 3+3 laminado traslucido a color, contiene cerradura de manija. Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones 0.80 x 2.20m	UND	-	$ 679.581	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,005	P05 - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cristal de 3+3 laminado traslucido a color, contiene cerradura de manija. Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones 1.20 x 2.20m	UND	-	$ 1.001.981	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,006	P06 - Puerta pivotante en aluminio anodizado natural, contiene cristal de 3+3 laminado traslucido a color, contiene cerradura de manija. Contiene rejilla superior e inferior. Dimensiones 1.20 x 2.20m	UND	-	$ 1.001.981	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,007	P07 - Puerta pivotante en CR C-18, contiene barrotes verticales con pintura a color electrostática, contiene pivote y cerradura. Dimensiones 1.67 x 2.20m	UND	-	$ 1.169.881	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,008	V01 - Cuerpos fijos en aluminio TUBULAR 3X1" ALN177 y ALN175 CON PISAVIDRIO pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones 1.20 x 2.20m	UND	-	$ 764.881	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,009	V02 - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones 1.00 x 2.85m	UND	-	$ 824.381	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,010	V03 - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones 0.70 x 2.60m	UND	-	$ 531.381	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,011	V04 - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones 1.40 x 2.60m	UND	-	$ 1.022.581	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,012	V05 - Cuerpos fijos en aluminio pintura electrostática color negro, contienen vidrio laminado 3 + 3 color a escoger. Dimensiones 1.12 x 2.60m	UND	-	$ 844.741	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,013	Pasamanos para circulación elaborados según diseño, tubos verticales cuadrados de 1 ½" calibre 16 con platinas de anclaje de 15x10 cms x ¼, de uniones en tubo cuadrado de 1 ½" con nueve (9) tubos circulares de ¾" calibre 16 por cada módulo de 1ml. Y remate superior en tubo circular de 2" calibre 16.	ML	-	$ 465.536	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,014	CRR01/05, Persiana ALN 315 de 1x,,40/1,62 m aluminio n/ral marco de canal + tubular 3x1".	M2	-	$ 389.207	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,015	CRR06: Tubos de 20x5x300 cm. Pintados e instalados	UND	-	$ 660.737	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17,016	suministro e instalación de Fachada y estructura metalica en perfil PGA-C de 160X60X1.2rnm Acesco.	M2	-	$ 198.016	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
17AD1	C-04: Tubular metalico + base mate y semi mate Pintados e instalados H=1,70M	M2	-	$ 263.783	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17AD2	Suministro y fabricacion de reja en tubular redondo 2" + pintura alquidica . Altura 1,70 m.	M2	161,57	$ 314.097	$ 50.748.652	161,57	$ 50.748.652		$ -	161,57	$ 50.748.652
17NP1	P01 -Puerta en lamina metalica una nave batiente + cuerpo superior en rejilla metálica. Sentido de maniobra interior Dimensiones: 1.20x2.20	UND	-	$ 1.606.816	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP2	P02 - Puerta en lamina metalica una nave batiente Sentido de maniobra interior dimensiones. 1.00m x 2.20m	UND	-	$ 1.435.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP3	P03 -Puerta en lamina metalica dos naves batientes + visor en vidrio de 5mm. Sentido de maniobra interior Dimensiones: 1.20x2.20	UND	-	$ 1.709.398	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP4	P04 - Puerta en lamina metalica una nave batiente Sentido de maniobra interior dimensiones. 0.80m x 2.20m	UND	-	$ 1.161.724	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP5	P05 - Puerta en lamina metalica una nave batiente Sentido de maniobra interior dimensiones. 0.70m x 2.20m	UND	-	$ 1.024.806	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP6	P_02 - lamina metalica + cuerpo en vidrio laminado (el cerramiento de las oficinas de la zona adtiva son en vidrio laminado) dimensiones. 1.20m x 2.20m	UND	-	$ 1.687.888	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP7	P06 - 1 nave pivotante+ lamina metálica + cuerpo inferior en rehilla metalica + cuerpo medio en vidrio laminado transparente (colores) + cuerpo superior en rejilla metálica. Dimensiones 1.20m x 2.20m	UND	-	$ 1.687.888	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP8	P07- nave pivotante + lamina metálica + cerramiento ten tubulares metalicos con laca anticorrosiva y pintura según diseño. Dimsensiones: 1.63m x 2.20m	UND	-	$ 2.222.018	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP9	V01 - 1 Nave Fija. Longitud según diseño 2,85. En vidrio laminado + Pelicula de color según diseño. Dimensiones Variable x 2,85m	UND	-	$ 2.804.741	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP10	V02 - 1 Nave Fija. En vidrio laminado + Pelicula de color según diseño. Dimensiones 1,00m x 2,85m	UND	-	$ 2.619.168	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP11	V03 - 1 Nave Fija. En vidrio laminado + Pelicula de color según diseño. Dimensiones 0,70m x 2,60m	UND	-	$ 1.943.290	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP12	V04 - 1 Nave Fija. En vidrio laminado + Pelicula de color según diseño. Dimensiones 1,40m x 2,60m	UND	-	$ 1.199.324	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP13	V05 - 1 Nave Fija. En vidrio laminado + Pelicula de color según diseño. Dimensiones 1,12m x 2,60m	UND	-	$ 2.331.751	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP14	V06 - Cuerpo supeior 1 Nave Fija + 1 Nave Corrediza + cuerpo inferior 1 nave fija. En vidrio laminado + Pelicula de color según diseño. Dimensiones 2,20m x 2,60m	UND	-	$ 1.877.824	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP15	V07 - Cuerpo supeior 1 Nave Fija + 1 Nave Corrediza + cuerpo inferior 1 nave fija. En vidrio laminado + Pelicula de color según diseño. Dimensiones 2,00m x 2,60m	UND	-	$ 3.252.836	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP16	V08 - 1 Nave Fija. En vidrio laminado + Pelicula de color según diseño. Dimensiones 1,00m x 2,60m	UND	-	$ 3.302.625	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP17	V09 - 1 Nave Fija. En vidrio laminado + Pelicula de color según diseño. Dimensiones 1,20m x 2,60m	UND	-	$ 1.586.737	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019		**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.:	**No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
17NP18	V10 - 1 Nave Fija. En vidrio laminado + Pelicula opaca. Dimensiones 1,60m x 2,85m	UND	-	$ 2.008.129	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP19	V11 - 1 Nave Fija. En vidrio laminado + Pelicula de color según diseño. Dimensiones 1,75m x 2,90m	UND	-	$ 2.904.320	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP20	C-03: Reja en carpintería metalica tubular rectangular de 2" x 1" (6.0 M X 1,55M)	UND	-	$ 1.403.878	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP21	C-02=Reja en carpintería metálica tubular rectangular 2"x1" 5 naves batientes.	UND	-	$ 10.659.836	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP22	C01: Reja en carpintería metalica tubular rectangular de 2"x1"	UND	-	$ 2.579.111	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP23	Perfil tubular metalico 100X200X10	ML	-	$ 318.944	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP24	V-01: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 5 naves corredizas y vidrio laminado. Dimension 11,50 x 1,85 m Cant. 1	M2	-	$ 674.365	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP25	V-02: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 3 naves corredizas, 2 naves fijas, vidrio laminado, Dimension 5,90 x 1,50 m Cant. 3	M2	-	$ 674.365	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP26	V-04: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 1 nave corrediza, 1 nave fija, vidrio laminado. Dimension 2,00x1,40 m Cant. 1	M2	-	$ 674.365	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP27	V-05: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 1 nave corrediza, 1 nave fija, vidrio laminado. Dimension 1,10x1,40 m Cant. 1	M2	-	$ 674.365	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP28	V-06 : V-06´ Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 2 naves corredizas, 3 naves fijas, vidrio laminado. Dimension 4,20x2,20m Cant. 2	M2	-	$ 674.365	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP29	V-07, V_07´: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 2 naves corredizas, 3 naves fijas, vidrio laminado. Dimension 5,40x2,20m Cant. 2	M2	-	$ 674.365	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP30	V-08; V-08´: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 3 naves corredizas, 6 naves fijas, vidrio laminado. Dimension 8,54x2,20m Cant. 1	M2	-	$ 674.365	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP31	P_00 Suministro e instalación de puerta, 1 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones y cuerpo superior en persiana con barra de acero inoxidable + pintura alquidica. Dimension 1,20 x 2,20 Cant. 1	M2	-	$ 674.365	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP32	P_01: Suministro e instalación de puerta, 2 naves batientes en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + vidrio laminado 5 mm y pintura alquidica. Dimension 2,00 x 2,20 Cant. 4	M2	-	$ 725.587	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP33	P_02: Suministro e instalación de puerta, 2 naves batientes en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + vidrio laminado 5mm pintura alquidica. Dimension 1,85 x 2,20 Cant. 1	M2	-	$ 725.587	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP34	P_03 - P_03': Suministro e instalación de puerta, 1 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + visor vidrio laminado 5mm pintura alquidica. Dimension 1,20 x 2,20 Cant. 5	M2	-	$ 725.587	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
17NP35	P_04 _ P_04´. Suministro e instalación de puerta, 1 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 1,00 x 2,20 Cant. 11	M2	-	$ 674.365	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP36	P_05 - P_05': Suministro e instalaciónde puerta, 2 naves batientes en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + vidrio laminado 5 mm y pintura alquidica. Dimension 1,20 x 2,40 Cant. 23	M2	-	$ 725.587	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP37	P_06 - P_06': Suministro e instalación de puerta, 1 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 0,85 x 2,20 Cant. 4	M2	-	$ 725.587	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP38	Suministro e instalación de puerta reja en tubo rectangular 2"X1", 5 naves batientes, 5 naves fijas + pintura alquidica. Dimension 6,55x5,85 m Cant. 1	M2	-	$ 468.651	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP39	Suministro y fabricacion de reja persiana en tubo rectangular 2"X1", naves fijas + pintura alquidica. Dimension 6,10x1,55 m Cant. 3	M2	-	$ 468.651	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP40	V-01: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 5 naves corredizas y 5 naves fijas y vidrio templado. Dimension 11,50 x 1,95 m Cant. 1	UND	1,00	$ 8.335.782	$ 8.335.782	1,00	$ 8.335.782		$ -	1,00	$ 8.335.782
17NP41	V-02: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 2 naves corredizas, 3 naves fijas, vidrio templado, Dimension 5,92 x 1,45 m Cant. 3	UND	3,00	$ 4.084.312	$ 12.252.936	3,00	$ 12.252.936		$ -	3,00	$ 12.252.936
17NP42	V-04: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 1 nave corrediza, 1 nave fija, vidrio templado. Dimension 2,00x1,40 m Cant. 1	UND	1,00	$ 944.648	$ 944.648	1,00	$ 944.648		$ -	1,00	$ 944.648
17NP43	V-05: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 1 nave corrediza, 1 nave fija, vidrio templado. Dimension 1,10x1,20 m Cant. 1	UND	1,00	$ 480.421	$ 480.421	1,00	$ 480.421		$ -	1,00	$ 480.421
17NP44	4N V-06 : Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 2 naves corredizas, 2 naves fijas, vidrio templado. Dimension 4,20x2,17m Cant. 1	UND	1,00	$ 2.833.493	$ 2.833.493	1,00	$ 2.833.493		$ -	1,00	$ 2.833.493
17NP45	V-06 : Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 2 naves corredizas, 2 naves fijas, vidrio templado. Dimension 4,20x2,32m Cant. 1	UND	1,00	$ 3.124.633	$ 3.124.633	1,00	$ 3.124.633		$ -	1,00	$ 3.124.633
17NP46	V-07, V_07´: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 2 naves corredizas, 3 naves fijas, vidrio templado. Dimension 4,70x2,20m Cant. 2	UND	2,00	$ 3.241.804	$ 6.483.608	2,00	$ 6.483.608		$ -	2,00	$ 6.483.608
17NP47	V-08; V-08´: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 2 naves corredizas, 3 naves fijas, vidrio templado. Dimension 4,60mx2,10m Cant. 1	UND	1,00	$ 3.232.198	$ 3.232.198	1,00	$ 3.232.198		$ -	1,00	$ 3.232.198
17NP48	V-08; V-08´: Suministro e instalación de ventana aluminio natural,1 nave fija, vidrio templado. Dimension 1,96x2,18m Cant. 1	UND	1,00	$ 1.475.031	$ 1.475.031	1,00	$ 1.475.031		$ -	1,00	$ 1.475.031
17NP49	V-08; V-08´: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, 1 nave corredizas, 1 nave fija, vidrio templado. Dimension 1,05mx2,10m Cant. 1	UND	1,00	$ 705.936	$ 705.936	1,00	$ 705.936		$ -	1,00	$ 705.936

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
17NP50	V- 03: Suministro e instalación de ventana aluminio natural, vidrio templado, 4 naves proyectantes. Módulos de 0.62 m x 0,62 m. Dimensión Total 2.82m x0.62m	UND	2,00	$ 950.351	$ 1.900.702	2,00	$ 1.900.702		$ -	2,00	$ 1.900.702
17NP51	Suministro e instalación de puerta, 2 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 1,20 x 2,20 Cant. 10	M2	-	$ 418.275	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17NP52	Suministro e instalación de puerta, 2 naves batientes en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + vidrio laminado 5 mm y pintura alquidica. Dimension 1,20 x 2,20 Cant. 14	M2	60,72	$ 455.037	$ 27.629.847	60,72	$ 27.629.847		$ -	60,72	$ 27.629.847
17NP53	Suministro e instalación de puerta, 2 naves batientes en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + vidrio laminado 5 mm y pintura alquidica. Con marco en tubo de 100 x 100 Dimension 1,68 x 2,20 Cant. 8	M2	48,31	$ 455.037	$ 21.982.837	48,31	$ 21.982.837		$ -	48,31	$ 21.982.837
17NP54	Suministro e instalación de puerta, 2 naves batientes en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 0,80 x 2,20 Cant. 5	M2	17,16	$ 455.037	$ 7.808.435	17,16	$ 7.808.435		$ -	17,16	$ 7.808.435
17NP55	Suministro e instalación de puerta, 1 nave batientes en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 1,0 x 2,20 Cant. 8	M2	15,73	$ 455.037	$ 7.157.732	15,73	$ 7.157.732		$ -	15,73	$ 7.157.732
17NP56	Suministro e instalación de puerta, 1 nave batiente en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones y cuerpo superior en persiana + pintura alquidica. Dimension 1,20 x 2,20	M2	15,84	$ 455.037	$ 7.207.786	15,84	$ 7.207.786		$ -	15,84	$ 7.207.786
17NP57	Suministro e instalación de puerta, 1 nave batientes en lamina cold rolled cal. 20 con dilataciones + pintura alquidica. Dimension 1,0 x 2,20 Cant. 2	M2	4,39	$ 455.037	$ 1.997.612	4,39	$ 1.997.612		$ -	4,39	$ 1.997.612
17NP58	Suministro, fabricacion e instalacion de reja persiana en tubo 75 x 75 y lam. Galv. Cal. 22 Dimensiones 17,73 x 1,16 altura	M2	20,57	$ 418.275	$ 8.603.917	20,57	$ 8.603.917		$ -	20,57	$ 8.603.917
17NP59	Suministro e instalación de puerta reja en tubo 60 x 60 y tubos elipticos 5 naves + 1 cuerpo fijo en la parte superior + pintura alquidica. Dimension 6,34x5,85 m Cant. 1	M2	37,09	$ 418.036	$ 15.504.955	37,09	$ 15.504.955		$ -	37,09	$ 15.504.955
17NP60	Suministro, fabricacion y montaje de Puerta externa en tuberia de 100 x 100, lleno de 1,1/2 x 1,1/2 y horizontales de 3 x 1,1/2 dimensiones de 3 x 9 m incluye rieles y puerta peatonal	M2	27,00	$ 535.998	$ 14.471.946	27,00	$ 14.471.946		$ -	27,00	$ 14.471.946
17NP61	Siministro fabricacion de rejilla rampa en marco angulo de 2" y rejilla en platina de 1,1/2" x 3/16 ancho 0,4	ML	1,57	$ 436.277	$ 684.955	1,57	$ 684.955		$ -	1,57	$ 684.955
17NP62	Siministro fabricacion de rejilla unidad residuos solidos en marco angulo de 2" y rejilla en platina de 1,1/2" x 3/16 ancho 0,4	ML	2,39	$ 436.277	$ 1.042.702	2,39	$ 1.042.702		$ -	2,39	$ 1.042.702
17NP63	Siministro fabricacion de rejilla cocina en marco angulo de 2" y rejilla en platina de 1,1/2" x 3/16 ancho 0,4	ML	1,23	$ 436.277	$ 536.621	1,23	$ 536.621		$ -	1,23	$ 536.621
17NP64	Siministro fabricacion de rejilla cuarto de bombas en marco angulo de 2" y rejilla en platina de 1,1/2" x 3/16 ancho 0,9	ML	0,95	$ 693.635	$ 658.953	0,95	$ 658.953		$ -	0,95	$ 658.953
17NP65	Suministro e instalacion de juntas de dilatacion en lamina alfajor aluminio 3/16" ancho 0,26	ML	12,57	$ 398.730	$ 5.012.036	12,57	$ 5.012.036		$ -	12,57	$ 5.012.036
17NP66	Suministro e instalacion de tapas alcantarilla en angulo de 2" x 3/16 y contra marco en angulo en Z 0,69 x 0,69 cant. 2	M2	0,95	$ 684.059	$ 651.361	0,95	$ 651.361		$ -	0,95	$ 651.361

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
17NP67	Suministro e instalacion de tapas alcantarilla en angulo de 2" x 3/16 y contra marco en angulo en Z 0,70 x 0,70 Cant. 2	M2	0,98	$ 684.059	$ 670.378	0,98	$ 670.378		$ -	0,98	$ 670.378
17NP68	Suministro e instalacion de tapas doble alcantarilla en angulo de 2" x 3/16 y contra marco en angulo en Z 1,30 x 0,59 Cant. 1	M2	0,78	$ 684.059	$ 533.566	0,78	$ 533.566		$ -	0,78	$ 533.566
17NP69	Suministro e instalación de ventana proyectante en aluminio natural,, vidrio templado, Dimension 5,92 x 1,45 m Cant. 13	UND	13,00	$ 246.452	$ 3.203.876	13,00	$ 3.203.876		$ -	13,00	$ 3.203.876
17NP70	Suministro y fabricacion de baranda en tubo superior redondo 2" en A.C, tubos centrales e inferiores en acero al carbon, con placas de anclaje . Altura 1,10 m	ML	123,53	$ 329.655	$ 40.722.282	123,53	$ 40.722.282		$ -	123,53	$ 40.722.282
17NP71	Suministro y fabricacion de pasamanos en tubo superior redondo 2" en A.C Cant. 9,55 metros lineales	ML	9,55	$ 100.648	$ 961.188	9,55	$ 961.188		$ -	9,55	$ 961.188
	SUBTOTAL		-		**$ 259.561.025**		**$ 259.561.025**		**$ -**		**$ 259.561.025**
18,000	**CARPINTERIA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO**		-								
18,001	Divisor central. Elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304-2B satinado, entamborada, anticorrosivos, antimagnéticas, reforzadas internamente con icopor de 1". Medidas 1,30x1,50 mts. Instaladas.	UND	12,00	$ 1.551.633	$ 18.619.596	12,00	$ 18.619.596		$ -	12,00	$ 18.619.596
18,002	Paral recibidor. Elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304. instaladas.	UND	15,00	$ 795.709	$ 11.935.635	15,00	$ 11.935.635		$ -	15,00	$ 11.935.635
18,003	Paral central. Elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304. instaladas.	UND	12,00	$ 795.709	$ 9.548.508	12,00	$ 9.548.508		$ -	12,00	$ 9.548.508
18,004	Puertas. Elaborado en lamina de acero inoxidable tipo 304, calibre 20, entamborada con pivotes para ajustar al paral. Instaladas.	UND	-	$ 795.709	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
18,005	Division orinales. Elaborado en lamina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304-2B de diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1" de espesor con canal intermedio como recibidor del divisor central y pata de soporte en acero inoxidable anclada al piso. instaladas.	UND	1,00	$ 795.709	$ 795.709	1,00	$ 795.709		$ -	1,00	$ 795.709
18NP1	Puerta: sistema pibote en lámina de acero inóxidable calibre 20 calidad 304- 2B, diseño entamborado con alma en lámina de icopor de 1'' - pasador tipo comercial en platina de acero inóxidable. Acabado rayado fino - Dim: 0,57 mts x 1,60 mts. Cantidad: 15 Unidades	UND	15,00	$ 985.748	$ 14.786.220	15,00	$ 14.786.220		$ -	15,00	$ 14.786.220
	SUBTOTAL				**$ 55.685.668**		**$ 55.685.668**		**$ -**		**$ 55.685.668**
19,000	**DOTACION DE BAÑOS**										
19,001	Lavamanos en lámina de corian de 12mm, de espesor para mesones de 0,50m con sapicaderos traseros y laterales integrados en media caña h. 8cms y bordes frontal y laterales rectos de 14,2cms. Incluye pozuelo integrado con caida diagonal, según diseño.	ML	8,30	$ 1.747.153	$ 14.501.370	8,30	$ 14.501.370		$ -	8,30	$ 14.501.370
19,002	Suministro de Lavamanos free antibacterial Blanco de Corona Ref.: 023811001+ llave de mesa tipo push grival Ref. 9471200001 + Desague senc.+ sifon bltella blanco grival Ref. 931460001 + Griflex lvm blanco grival (2) Ref. 380140001.	UND	4,00	$ 632.314	$ 2.529.256	4,00	$ 2.529.256		$ -	4,00	$ 2.529.256

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
19,003	Suministro de Sanitario Aquajet de Corona Ref. 02640-100 + griflex sant. Ref. 380130001 - áreas administrativas.	UND	16,00	$ 447.988	$ 7.167.808	16,00	$ 7.167.808		$ -	16,00	$ 7.167.808
19,004	Suministro kit sanitario Adriatico valvula antivandálica de corona Ref. 027521001 - linea institucional - Baño PMR	UND	2,00	$ 857.897	$ 1.715.794	2,00	$ 1.715.794		$ -	2,00	$ 1.715.794
19,005	Suministro Kit sanitario Baltico de corona Ref. 026561001 - valv. Sist. Inst. 751250001 linea institucional - Baños	UND	-	$ 811.978	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19,006	Orinal Mediano griferia push 3/4" + racor. ref. 088641001 de corona - baños	UND	3,00	$ 364.604	$ 1.093.812	3,00	$ 1.093.812		$ -	3,00	$ 1.093.812
19,007	Suministro e instal. Grifería lavamanos de mesa push antivandálico - ref. 947120001 de grival.	UND	14,00	$ 181.814	$ 2.545.396	14,00	$ 2.545.396		$ -	14,00	$ 2.545.396
19,008	Suministro e instal. Barra de seguridad en acero inoxidable long: 76cm empotrado a muro - Baño de dicapacitados	UND	2,00	$ 122.840	$ 245.680	2,00	$ 245.680		$ -	2,00	$ 245.680
19,009	Suministro e instal. Barra de seguridad abatible en acero inoxidable marca Socoda - Baño de dicapacitados	UND	2,00	$ 531.986	$ 1.063.972	2,00	$ 1.063.972		$ -	2,00	$ 1.063.972
19,010	Dispensador de papel en acero inoxidable marca Socoda - Ref.: 210799, Diametro 0.273 m	UND	18,00	$ 256.442	$ 4.615.956	18,00	$ 4.615.956		$ -	18,00	$ 4.615.956
19,011	Dispensador de jabón en acero inoxidable - Ref.:7060600001	UND	4,00	$ 218.602	$ 874.408	4,00	$ 874.408		$ -	4,00	$ 874.408
19,012	Suministro e instal. Ducha telefono silena + regulador metálico.	UND	-	$ 120.814	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19,013	Espejo claro de 4mm	M2	6,48	$ 76.752	$ 497.353	6,48	$ 497.353		$ -	6,48	$ 497.353
19,014	Suministro e instal. Rejilla sosco 4"X3" Aluminio	UND	8,00	$ 14.943	$ 119.544	8,00	$ 119.544		$ -	8,00	$ 119.544
19,015	Suministro e instal. de desagues sencillo + sifon botella blanco GRIVAL + GRIFLEX LVM BLANCO GRIVAL para lavamanos corridos.	UND	14,00	$ 36.184	$ 506.576	14,00	$ 506.576		$ -	14,00	$ 506.576
19AD1	Soporte metalico en angulo de 2x3/16 para mesones	UND	-	$ 121.669	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19NP1	Suministro fluxometro palanca sanitario flujo ajustable color cromo de corona ref: 013111001	UND	-	$ 615.000	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL		-		**$ 37.476.925**		**$ 37.476.925**		**$ -**		**$ 37.476.925**
20,000	**COCINA**		-								
20,001	Estufa a gas 6 puestos. Marca: Tornado. Referencia: ETP366. Dimensiones: Frente: 0,914 mts; Fondo: 0,756 mts; Altura:0,94 mts.	UND	1,00	$ 3.309.203	$ 3.309.203	1,00	$ 3.309.203		$ -	1,00	$ 3.309.203
20,002	Estufon a gas. Marca: Pallomaro. Referencia: EGQQ65. Dimensiones: Frente: 0.65 / Fondo 0.65 / Altura 0.54 mts.	UND	1,00	$ 1.534.568	$ 1.534.568	1,00	$ 1.534.568		$ -	1,00	$ 1.534.568
20,003	Campana extractora adosada. Dimensiones: 2.25 x 1.10 x 0.60 mts.	UND	1,00	$ 5.100.620	$ 5.100.620	1,00	$ 5.100.620		$ -	1,00	$ 5.100.620
20,004	Ducteria. Fabricado en lámina galvanizada calibre 22 de 17" x 17" de sección transversal o área equivalente, el valor cotizado esta por metros en el momento que se defina la negociacion se hara una visita al sitio y se redefinira la cantidad de metros a instalar.	ML	10,44	$ 280.516	$ 2.928.587	10,44	$ 2.928.587		$ -	10,44	$ 2.928.587
20,005	Extractor. Marca: Captiveaire. Referencia: NCA16FA-07. Dimensiones en pulgadas: Altura: 33 3/4 frente: 39 3/8 base: 28.	UND	1,00	$ 4.832.166	$ 4.832.166	1,00	$ 4.832.166		$ -	1,00	$ 4.832.166
20,006	Mesa lisa de trabajo para cocción y menaje. Marca: Pallomaro. Referencia: MOA14160. Dimensiones: Largo 1.41 / Ancho 0.60 / Altura 0.90 mts	UND	1,00	$ 1.404.673	$ 1.404.673	1,00	$ 1.404.673		$ -	1,00	$ 1.404.673

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
20,007	Mesa lisa de trabajo para zona de cocción. Marca: Pallomaro. Referencia: MOA20060. Dimensiones: Largo 2.00 / Ancho 0.60 / Altura 0.90 mts	UND	1,00	$ 1.783.578	$ 1.783.578	1,00	$ 1.783.578		$ -	1,00	$ 1.783.578
20,008	Mesa con dos pozuelos para el lavado de alimentos y ollas. Marca: Pallomaro. Referencia: MO14160PAI. Dimensiones: Largo 2.00/ Ancho 0.60 / Altura 0.91 mts	UND	1,00	$ 2.836.560	$ 2.836.560	1,00	$ 2.836.560		$ -	1,00	$ 2.836.560
20,009	Mesa con pozuelo para el lavado de menaje. Marca: Pallomaro. Referencia: MO14160PAI. Dimensiones: Largo 1.41/ Ancho 0.60 / Altura 0.91 mts	UND	1,00	$ 1.832.551	$ 1.832.551	1,00	$ 1.832.551		$ -	1,00	$ 1.832.551
20,010	Refrigerador. Marca Turbo air. Referencia: TSR-23SD (23 pies cubicos/ 1 puerta). Dimensiones Frente 0.69 / Fondo 0.785 / Altura 1.98 mts 12.7 cms de ruedas.	UND	1,00	$ 7.620.879	$ 7.620.879	1,00	$ 7.620.879		$ -	1,00	$ 7.620.879
20,011	Congelador. Marca: Turbo. Referencia: TSF-23SD (23 pies cubicos / 1 puerta). Dimensiones Frente 0.685 / Fondo 0.771 / Altura 2.10 mts 12.7 cms de ruedas.	UND	1,00	$ 9.800.927	$ 9.800.927	1,00	$ 9.800.927		$ -	1,00	$ 9.800.927
20,012	Estantería para despensa y menaje. Marca: tornado. Ref: PSU481871. Dimensiones: 1220 mm x 455 mm x1800 mm.	UND	3,00	$ 2.105.439	$ 6.316.317	3,00	$ 6.316.317		$ -	3,00	$ 6.316.317
20,013	Lavamanos quirurgico. Marca: Pallomaro. Referencia: LK1P. Dimensiones en mm: frente 450 x fondo 455 x altura 220 .	UND	1,00	$ 650.190	$ 650.190	1,00	$ 650.190		$ -	1,00	$ 650.190
20,014	Baño maria para empotrar de 5 recipientes. Marca: Pallomaro. Referencia: BME5A. Fabricados en acero inoxidable de 32.5 cm x 52.5 cm x 10 cm de profundidad. Sujetos a disponibilidad. Potencia 4.5 KW Voltaje 220V. Incluye repisa para zona caliente, repisa con soportes en tubo doblado de 1 1/4", con vidrio superior 5 mm templado. L=1,90m.	UND	1,00	$ 9.030.413	$ 9.030.413	1,00	$ 9.030.413		$ -	1,00	$ 9.030.413
	SUBTOTAL		-		**$ 58.981.232**		**$ 58.981.232**		**$ -**		**$ 58.981.232**
21,000	**CANCHA**		-								
21,001	Contrapiso en concreto de 3000 PSI + allanado mecanico	M2	385,11	$ 63.112	$ 24.305.062	385,11	$ 24.305.062		$ -	385,11	$ 24.305.062
21,002	Plexiflor	M2	409,91	$ 87.757	$ 35.972.472	409,91	$ 35.972.472		$ -	409,91	$ 35.972.472
21,003	Canal concreto piso 20X20X08 cms	ML	31,00	$ 49.145	$ 1.523.495	31,00	$ 1.523.495		$ -	31,00	$ 1.523.495
21,004	Tapa en concreto para canal perforada huecos	ML	-	$ 52.320	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21,005	Portería mult. Fija microf. Balonc. tipo 2 Tub Galv. 1 1/2" Cal.13	UND	2,00	$ 7.441.817	$ 14.883.634	2,00	$ 14.883.634		$ -	2,00	$ 14.883.634
21,006	Portería cancha de futbol	UND	-	$ 2.495.367	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
21,007	Tubos y malla cancha de volleibol	UND	1,00	$ 1.471.450	$ 1.471.450	1,00	$ 1.471.450		$ -	1,00	$ 1.471.450
21,008	Demarcación cancha	M2	372,00	$ 29.870	$ 11.111.640	372,00	$ 11.111.640		$ -	372,00	$ 11.111.640
	SUBTOTAL		-		**$ 89.267.753**		**$ 89.267.753**		**$ -**		**$ 89.267.753**
22,000	**SEÑALETICA**		-								

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
22,001	Suministro e instalacion de Placas en acrilico de 15*30 cm Cristal 3 mm con vinilo transparente en espejo y vinilo blanco en reverso. Para zonas humedas	UND	-	$ 41.154	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
22,002	Suministro e instalacion de Placas en poliestileno 15*30cm c-60 con vinilo adhesivo en impresión digital . Äreas interiores no expuesta humedad.	UND	-	$ 20.443	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL		-		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
23,000	**DOTACION**		-								
23,001	Sumin. e instal. Poceta y lavadero prefabricada de 60x60 /80x60	UND	4,00	$ 152.874	$ 611.496	4,00	$ 611.496		$ -	4,00	$ 611.496
23,002	Mesón en concreto con acabado en granito pulido: Laboratorios, enfermeria, cocineta admon.	ML	11,95	$ 223.228	$ 2.667.575	11,95	$ 2.667.575		$ -	11,95	$ 2.667.575
23,003	Lavaplatos sencillo en acero inoxidable de 61,5cm x 41,5cm. Ref. PC5020001 grival + Canastilla 4plg cr + sifón en p	UND	11,00	$ 152.814	$ 1.680.954	11,00	$ 1.680.954		$ -	11,00	$ 1.680.954
23,004	Grifería Lavaplatos sencillo de sobreponer Ref. 905000001 flamingo de grival: laboratorios cocineta admon.	UND	11,00	$ 180.814	$ 1.988.954	11,00	$ 1.988.954		$ -	11,00	$ 1.988.954
23,005	Letrero de acceso (solo letrero de la institución)	UND	1,00	$ 3.663.453	$ 3.663.453	1,00	$ 3.663.453		$ -	1,00	$ 3.663.453
23,006	Jardineras en concreto prefabricadas 1.50 x 0.50 x 0.40m	UND	-	$ 130.814	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23,007	Suministro e instalación de tierra agricola	M3	4,36	$ 80.154	$ 349.471	4,36	$ 349.471		$ -	4,36	$ 349.471
23,008	Jardinería ornamental	GLB	-	$ 1.429.870	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23AD1	Bicicleteros metalicos anclados al piso	UND	-	$ 95.600	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL		-		**$ 10.961.903**		**$ 10.961.903**		**$ -**		**$ 10.961.903**
24,000	**ASEO Y VARIOS**		-								
24,001	Aseo durante la construcción de los acabados	MES	8,00	$ 1.612.740	$ 12.901.920	8,00	$ 12.901.920		$ -	8,00	$ 12.901.920
24,002	Aseo final de acabados	M2	1.802,70	$ 2.993	$ 5.395.481	1.802,70	$ 5.395.481		$ -	1.802,70	$ 5.395.481
	SUBTOTAL				**$ 18.297.401**		**$ 18.297.401**		**$ -**		**$ 18.297.401**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE III				**$ 1.157.653.454**		**$ 1.157.653.454**		**$ -**		**$ 1.157.653.454**
	FASE IV- REDES DE SERVICIO										
25,000	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
25,001	Tubería PVC presion x 3"	ML	-	$ 33.366	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,002	Tubería PVC presion x 2 1/2"	ML	-	$ 26.091	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,003	Tubería PVC presion x 2"	ML	-	$ 17.779	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,004	Tubería PVC presion 1.1/2"	ML	-	$ 13.119	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,005	Tubería PVC presion x 1 1/4"	ML	-	$ 11.074	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,006	Tubería PVC presion x1"	ML	-	$ 8.099	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,007	Tubería PVC, 3/4"	ML	-	$ 7.032	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,008	Tubería PVC, 1/2"	ML	-	$ 6.521	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,009	Tee presión PVC 3"	UND	2,00	$ 44.682	$ 89.364	2,00	$ 89.364		$ -	2,00	$ 89.364
25,010	Tee presión PVC 2.1/2"	UND	2,00	$ 28.646	$ 57.292	2,00	$ 57.292		$ -	2,00	$ 57.292
25,011	Tee presión PVC 2"	UND	15,00	$ 12.943	$ 194.145	15,00	$ 194.145		$ -	15,00	$ 194.145
25,012	Tee PVC presión 1.1/2"	UND	11,00	$ 8.687	$ 95.557	11,00	$ 95.557		$ -	11,00	$ 95.557
25,013	Tee presión PVC 1 1/4"	UND	4,00	$ 6.974	$ 27.896	4,00	$ 27.896		$ -	4,00	$ 27.896
25,014	Tee presión PVC 1 "	UND	-	$ 3.620	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,015	Tee presión PVC 3/4"	UND	22,00	$ 2.584	$ 56.848	22,00	$ 56.848		$ -	22,00	$ 56.848
25,016	Tee presión PVC 1/2"	UND	5,00	$ 2.142	$ 10.710	5,00	$ 10.710		$ -	5,00	$ 10.710
25,017	Codo 90 presión PVC 2.1/2"	UND	1,00	$ 27.295	$ 27.295	1,00	$ 27.295		$ -	1,00	$ 27.295
25,018	Codo 90 presión PVC 2"	UND	22,00	$ 10.456	$ 230.032	22,00	$ 230.032		$ -	22,00	$ 230.032

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
25,019	Codo 90 presión PVC 1.1/2"	UND	19,00	$ 6.965	$ 132.335	19,00	$ 132.335		$ -	19,00	$ 132.335
25,020	Codo 90 presión PVC 1.1/4"	UND	22,00	$ 4.426	$ 97.372	22,00	$ 97.372		$ -	22,00	$ 97.372
25,021	Codo 90 presión PVC 1"	UND	7,00	$ 3.022	$ 21.154	7,00	$ 21.154		$ -	7,00	$ 21.154
25,022	Codo 90 presión PVC 3/4"	UND	12,00	$ 2.278	$ 27.336	12,00	$ 27.336		$ -	12,00	$ 27.336
25,023	Codo 90 presión PVC 1/2"	UND	128,00	$ 1.986	$ 254.208	128,00	$ 254.208		$ -	128,00	$ 254.208
25,024	Buje 3" x 2.1/2"	UND	1,00	$ 16.823	$ 16.823	1,00	$ 16.823		$ -	1,00	$ 16.823
25,025	Buje 2.1/2" X 2"	UND	3,00	$ 11.522	$ 34.566	3,00	$ 34.566		$ -	3,00	$ 34.566
25,026	Buje 2" x 1.1/2"	UND	4,00	$ 5.753	$ 23.012	4,00	$ 23.012		$ -	4,00	$ 23.012
25,027	Buje 2x1"	UND	1,00	$ 5.753	$ 5.753	1,00	$ 5.753		$ -	1,00	$ 5.753
25,028	Buje 1.1/2" X 1.1/4"	UND	-	$ 4.281	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,029	Buje 1.1/2" X 1"	UND	-	$ 4.281	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,030	Buje 1 .1/4" X 1"	UND	-	$ 3.302	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,031	Buje 1" X 1/2"	UND	-	$ 2.438	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,032	Buje 3/4 x 1/2	UND	-	$ 1.970	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,033	Buje 3/4" X 1"	UND	-	$ 2.438	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,034	Punto agua fria,1/2"	PTO	46,00	$ 31.767	$ 1.461.282	46,00	$ 1.461.282		$ -	46,00	$ 1.461.282
25,035	Punto agua fria,3/4"	PTO	3,00	$ 39.444	$ 118.332	3,00	$ 118.332		$ -	3,00	$ 118.332
25,036	Punto agua fria,1.1/4"	PTO	15,00	$ 77.787	$ 1.166.805	15,00	$ 1.166.805		$ -	15,00	$ 1.166.805
25,037	Valvula de cierre metalico de 2"	UND	-	$ 90.500	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,038	Valvula de cierre metalico de 1.1/2"	UND	-	$ 54.518	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,039	Valvula de cierre metalico de 1"	UND	-	$ 29.757	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,040	Válvula de cierre metálico 3/4"	UND	-	$ 23.594	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,041	Válvula de cierre metálico 1/2"	UND	-	$ 17.822	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,042	Excavación	M3	-	$ 25.665	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,043	Relleno	M3	-	$ 13.250	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP20	Codo 90 presión PVC 2.1/2"	UND	-	$ 38.999	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS										
25,044	Montaje de inodoro de tanque / fluxometro	UND	-	$ 37.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,045	Montaje de lavamanos / orinal	UND	-	$ 44.205	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,046	Montaje lavaplatos	UND	-	$ 37.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	EQUIPO DE BOMBEO										
25,047	Suministro y montaje de Sistema de bombeo conformado por dos bombas trifasicas de 5,5 HP, 80 gpm c/una, presion 67 psi. más dos tanques hidroneumaticos de 235 litros c/uno, accesorios interconexion hidraúlica y electrica, mas tablero de control.	GLB	-	$ 21.119.560	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	ACOMETIDA Y MEDIDOR										
25,048	Collar deriv PVC 4" X1.1/2"	UND	1,00	$ 24.719	$ 24.719	1,00	$ 24.719		$ -	1,00	$ 24.719
25,049	Caja medidor concreto + tapa met. - Acuavall	UND	1,00	$ 51.141	$ 51.141	1,00	$ 51.141		$ -	1,00	$ 51.141
25,050	Medidor de agua volumetrico JSM 1.1/2"	UND	1,00	$ 161.235	$ 161.235	1,00	$ 161.235		$ -	1,00	$ 161.235
25,051	Instalación medidor agua	UND	1,00	$ 37.952	$ 37.952	1,00	$ 37.952		$ -	1,00	$ 37.952
25NP1	Suministro e instalación medidor general de acueducto 1 1/2" Tipo ultrasónico DN-40R 160 o tipo velocidad chorro único DN 40R-160 clase 2+ materiales de instalación + mano de obra (con caja)	UND	1,00	$ 1.600.749	$ 1.600.749	1,00	$ 1.600.749		$ -	1,00	$ 1.600.749
	INSTALACIONES SANITARIAS										
25,052	Tubería PVC Sanitaria 2"	ML	85,64	$ 20.588	$ 1.763.156	85,64	$ 1.763.156		$ -	85,64	$ 1.763.156
25,053	Tubería PVC Sanitaria 3"	ML	57,38	$ 27.552	$ 1.580.934	57,38	$ 1.580.934		$ -	57,38	$ 1.580.934
25,054	Tubería PVC Sanitaria 4"	ML	83,92	$ 34.937	$ 2.931.913	83,92	$ 2.931.913		$ -	83,92	$ 2.931.913
25,055	Tubería PVC Sanitaria 6"	ML	45,25	$ 67.900	$ 3.072.475	45,25	$ 3.072.475		$ -	45,25	$ 3.072.475

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
25,056	Sifon 3" PVC	UND	17,00	$ 11.291	$ 191.947	17,00	$ 191.947		$ -	17,00	$ 191.947
25,057	Codo de 45º X 2" PVCS C.C	UND	27,00	$ 5.929	$ 160.083	27,00	$ 160.083		$ -	27,00	$ 160.083
25,058	Codo de 45º X 3" PVCS C.C	UND	25,00	$ 9.374	$ 234.350	25,00	$ 234.350		$ -	25,00	$ 234.350
25,059	Codo de 45º X 4" PVCS C.C	UND	9,00	$ 14.174	$ 127.566	9,00	$ 127.566		$ -	9,00	$ 127.566
25,060	Yee sanitaria X 2" PVC S	UND	14,00	$ 8.675	$ 121.450	14,00	$ 121.450		$ -	14,00	$ 121.450
25,061	Yee sanitaria X 3" PVC S	UND	6,00	$ 14.730	$ 88.380	6,00	$ 88.380		$ -	6,00	$ 88.380
25,062	Yee sanitaria X 4" PVC S	UND	9,00	$ 23.275	$ 209.475	9,00	$ 209.475		$ -	9,00	$ 209.475
25,063	Buje soldado PVCS 3"X2"	UND	7,00	$ 7.184	$ 50.288	7,00	$ 50.288		$ -	7,00	$ 50.288
25,064	Union X 4" PVCS	UND	9,00	$ 8.754	$ 78.786	9,00	$ 78.786		$ -	9,00	$ 78.786
25,065	Union X 6" PVCS	UND	-	$ 28.454	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,066	Punto sanitario 2" (Lavaplatos y lavamanos)	UND	32,00	$ 45.882	$ 1.468.224	32,00	$ 1.468.224		$ -	32,00	$ 1.468.224
25,067	Punto sanitario 4" (Inodoros)	UND	19,00	$ 78.139	$ 1.484.641	19,00	$ 1.484.641		$ -	19,00	$ 1.484.641
25,068	Caja de inspección de 0.6M X 0.6M H≤1M (medidas interiores) (Incluye tapa caja marco angulo 60X60 + Excavación)	UND	20,00	$ 518.172	$ 10.363.440	20,00	$ 10.363.440		$ -	20,00	$ 10.363.440
25,069	Excavación manual. Tierra seca H≤1.8M(SR)	M3	45,08	$ 25.665	$ 1.156.978	45,08	$ 1.156.978		$ -	45,08	$ 1.156.978
25,070	Suministro, transporte e instalacion de arena gruesa para cimentacion tuberia	M3	11,46	$ 58.486	$ 670.250	11,46	$ 670.250		$ -	11,46	$ 670.250
25,071	Relleno material sitio compactado 90% PM	ML	80,58	$ 13.250	$ 1.067.685	80,58	$ 1.067.685		$ -	80,58	$ 1.067.685
25,072	Trampa de grasas 3100 PSI	UND	1,00	$ 771.532	$ 771.532	1,00	$ 771.532		$ -	1,00	$ 771.532
25,073	Acometida de alcantarillado	UND	1,00	$ 683.486	$ 683.486	1,00	$ 683.486		$ -	1,00	$ 683.486
25,074	Empate a camara o tubería existente	UND	-	$ 84.992	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25AD10	Tubería PVC Sanitaria 1.1/2"	UND	32,60	$ 17.543	$ 571.902	32,60	$ 571.902		$ -	32,60	$ 571.902
25AD11	Sifón Sanitario 2"	UND	10,00	$ 9.674	$ 96.740	10,00	$ 96.740		$ -	10,00	$ 96.740
25AD12	Codo Sanitario C*C 1.1/2" * 90°	UND	33,00	$ 5.067	$ 167.211	33,00	$ 167.211		$ -	33,00	$ 167.211
25AD13	Codo Sanitario C*C 2" * 90°	UND	49,00	$ 5.435	$ 266.315	49,00	$ 266.315		$ -	49,00	$ 266.315
25AD14	Codo Sanitario C*C 4" * 90°	UND	23,00	$ 12.925	$ 297.275	23,00	$ 297.275		$ -	23,00	$ 297.275
25AD15	Yee Sanitaria 3" * 2"	UND	18,00	$ 14.075	$ 253.350	18,00	$ 253.350		$ -	18,00	$ 253.350
25AD16	Yee Sanitaria 4" * 2"	UND	3,00	$ 20.394	$ 61.182	3,00	$ 61.182		$ -	3,00	$ 61.182
25AD17	Yee Sanitaria 4"* 3"	UND	3,00	$ 20.394	$ 61.182	3,00	$ 61.182		$ -	3,00	$ 61.182
25AD18	Buje Sanitaria 2" * 1.1/2"	UND	33,00	$ 4.890	$ 161.370	33,00	$ 161.370		$ -	33,00	$ 161.370
25AD19	Buje Sanitario 4" * 3"	UND	1,00	$ 10.354	$ 10.354	1,00	$ 10.354		$ -	1,00	$ 10.354
25AD20	Tapón Prueba 4"	UND	20,00	$ 4.816	$ 96.320	20,00	$ 96.320		$ -	20,00	$ 96.320
25AD21	Tapón Prueba 3"	UND	15,00	$ 3.677	$ 55.155	15,00	$ 55.155		$ -	15,00	$ 55.155
25AD22	Tapón Prueba 2"	UND	7,00	$ 3.428	$ 23.996	7,00	$ 23.996		$ -	7,00	$ 23.996
25AD23	Tapón Prueba 1 1/2"	UND	32,00	$ 3.209	$ 102.688	32,00	$ 102.688		$ -	32,00	$ 102.688
25AD24	Unión Presión 2"	UND	10,00	$ 4.794	$ 47.940	10,00	$ 47.940		$ -	10,00	$ 47.940
25AD25	Union Presion 4"	UND	7,00	$ 36.583	$ 256.081	7,00	$ 256.081		$ -	7,00	$ 256.081
25AD26	Suministro e instal. Rejilla sosco 4"X3" Aluminio .	UND	37,00	$ 14.943	$ 552.891	37,00	$ 552.891		$ -	37,00	$ 552.891
25AD27	Punto sanitario 2"	UND	7,00	$ 45.882	$ 321.174	7,00	$ 321.174		$ -	7,00	$ 321.174
	INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS										
25,075	Tubería PVC Sanitaria 4"	ML	192,32	$ 34.937	$ 6.719.084	192,32	$ 6.719.084		$ -	192,32	$ 6.719.084
25,076	Tubería PVC Sanitaria 6"	ML	25,31	$ 67.900	$ 1.718.549	25,31	$ 1.718.549		$ -	25,31	$ 1.718.549
25,077	Tubería PVC UNIÓN MECÁNICA NOVAFOR Aligerada 8" Aguas lluvias	ML	36,38	$ 68.272	$ 2.483.735	36,38	$ 2.483.735		$ -	36,38	$ 2.483.735
25,078	Tubería PVC UNIÓN MECÁNICA NOVAFOR Aligerada 10"	ML	10,70	$ 84.340	$ 902.438	10,70	$ 902.438		$ -	10,70	$ 902.438
25,079	Codo de 45º X 4" PVCS C.C	UND	28,00	$ 14.174	$ 396.872	28,00	$ 396.872		$ -	28,00	$ 396.872
25,080	Union X 4" PVCS	UND	17,00	$ 8.754	$ 148.818	17,00	$ 148.818		$ -	17,00	$ 148.818
25,081	Union X 6" PVCS	UND	-	$ 28.454	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,082	Caja de inspección de 0.6M X 0.6M H≤1M (medidas interiores) (Incluye tapa caja marco angulo 60X60 + Excavación)	UND	8,00	$ 518.172	$ 4.145.376	8,00	$ 4.145.376		$ -	8,00	$ 4.145.376

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
25,083	Excavación manual. Tierra seca H≤1.8M(SR)	M3	44,11	$ 25.665	$ 1.132.083	44,11	$ 1.132.083		$ -	44,11	$ 1.132.083
25,084	Relleno material sitio compactado 90% PM	M3	26,05	$ 13.250	$ 345.163	26,05	$ 345.163		$ -	26,05	$ 345.163
25,085	Suministro, transporte e instalacion de arena gruesa para cimentacion tuberia	M3	18,06	$ 58.486	$ 1.056.257	18,06	$ 1.056.257		$ -	18,06	$ 1.056.257
25,086	Abrazadera sanitaria 4"	UND	44,00	$ 49.929	$ 2.196.876	44,00	$ 2.196.876		$ -	44,00	$ 2.196.876
25,087	Empate a camara o tuberia existente	UND	1,00	$ 84.992	$ 84.992	1,00	$ 84.992		$ -	1,00	$ 84.992
25NP25	Codo de 90º X 4" PVCS C.C	UND	25,00	$ 125.052	$ 3.126.300	25,00	$ 3.126.300		$ -	25,00	$ 3.126.300
	RED CONTRA INCENDIOS										
25,088	Tubería PVC 6" PR 200. Icluye exc. Lecho + relleno compactación manual .	ML	59,21	$ 110.147	$ 6.521.804	59,21	$ 6.521.804		$ -	59,21	$ 6.521.804
25,089	Tubería PVC 4" PR 200. Incuye exc, lecho, relleno compactación manual.	ML	81,29	$ 80.847	$ 6.571.729	81,29	$ 6.571.729		$ -	81,29	$ 6.571.729
25,090	Tubería AC SCH-40 2 ½"	ML	-	$ 69.158	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,091	Codo 90°X 4"	UND	-	$ 177.311	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,092	Codo 90°X 6"	UND	-	$ 288.496	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,093	Tee 6"	UND	-	$ 246.666	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,094	Tee Presion PVC 4"	UND	-	$ 359.786	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,095	Buje 6" X 4"	UND	-	$ 333.998	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,096	Buje 4" X 2 ½"	UND	-	$ 219.807	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,097	Válvula de vástago 6"	UND	-	$ 1.538.657	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,098	Suministro y montaje de equipo red de incendio Fairbanks Nijhuis 2"-1623F, Jockey 1,5 H.P, BMV1-130-153, Sylexium EFF BMV1-130-153 Q=200 g.p.m, presión 130 psi, sobre base de acero estructural.	UND	-	$ 191.457.340	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,099	Sistema de achique cuarto de equipos	UND	-	$ 6.146.871	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,100	Válvula de cheque globo hierro 6"	UND	-	$ 1.372.852	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,101	Extintor ABC 10 LBS + gabinete metálico.	UND	7,00	$ 188.881	$ 1.322.167	7,00	$ 1.322.167		$ -	7,00	$ 1.322.167
25,102	Gabinete incendio clase III	UND	4,00	$ 1.753.408	$ 7.013.632	4,00	$ 7.013.632		$ -	4,00	$ 7.013.632
25,103	Siamesa 4x2,1/2x2,1/2	UND	2,00	$ 806.595	$ 1.613.190	2,00	$ 1.613.190		$ -	2,00	$ 1.613.190
25,104	Tubería acero al carbón 1,1/2"	ML	-	$ 55.608	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,105	Sprinkler roscado tipo K D=1/2" MOD.EST.	UND	90,00	$ 48.544	$ 4.368.960	90,00	$ 4.368.960		$ -	90,00	$ 4.368.960
25,106	Codo acero al carbón 1,1/2" 90	UND	-	$ 66.750	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25,107	Tee acero al carbón 1,1/2" SCH-40	UND	14,00	$ 38.749	$ 542.486	14,00	$ 542.486		$ -	14,00	$ 542.486
25,108	Soporte tipo colgante 2"	UND	82,00	$ 25.730	$ 2.109.860	82,00	$ 2.109.860		$ -	82,00	$ 2.109.860
25AD1	Valvula reguladora de presion certificada ul fm	UND	-	$ 675.000	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25AD2	Valvulas angulares 21/2"	UND	-	$ 71.500	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25AD3	Extensión cabezal de prueba	GLB	-	$ 3.850.000	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25AD4	Señalizacion tanques deagua e incendio, cuaro de maquinas	UND	9,00	$ 85.000	$ 765.000	9,00	$ 765.000		$ -	9,00	$ 765.000
25AD5	Suministro e instalacion de monitoreo valvulas mariposa del sistema contra incendio	UND	-	$ 8.350.000	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25AD6	Estacion de control reazer	UND	6,00	$ 5.650.000	$ 33.900.000	6,00	$ 33.900.000		$ -	6,00	$ 33.900.000
25AD7	Suministro e instalacion Tuberia Acero al Carbon 11/2" con costura ranurada SCH 10	ML	41,38	$ 55.857	$ 2.311.363	41,38	$ 2.311.363		$ -	41,38	$ 2.311.363
25AD8	Suministro e instalacion Tuberia Acero al Carbon 11/4" con costura ranurada SCH 10	ML	294,84	$ 55.857	$ 16.468.878	294,84	$ 16.468.878		$ -	294,84	$ 16.468.878
25AD9	Suministro e instalacion Tuberia Acero al Carbon 1" con costura ranurada SCH 40	ML	-	$ 52.580	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25AD24	Sumin e instal. Tee acero al carbon roscada de 11/4"	UND	50,00	$ 19.133	$ 956.650	50,00	$ 956.650		$ -	50,00	$ 956.650

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
25AD25	Sumin e instal. Coupling o union ranurado flexible 2,1/2"	UND	53,00	$ 14.633	$ 775.549	53,00	$ 775.549		$ -	53,00	$ 775.549
25AD26	Sumin e instal. Coupling y/o union ranurado flexible 2"	UND	197,00	$ 12.933	$ 2.547.801	197,00	$ 2.547.801		$ -	197,00	$ 2.547.801
25AD27	Sumin e instal Coupling o union ranurado flexible 11/2"	UND	110,00	$ 11.133	$ 1.224.630	110,00	$ 1.224.630		$ -	110,00	$ 1.224.630
25AD28	Sumin e instal. Coupling union ranurado flexible 11/4"	UND	453,00	$ 10.433	$ 4.726.149	453,00	$ 4.726.149		$ -	453,00	$ 4.726.149
25AD29	Sumin e instal. Soportes Tipo Cuelga o pera de 1,1/2"	UND	58,00	$ 34.662	$ 2.010.396	58,00	$ 2.010.396		$ -	58,00	$ 2.010.396
25AD30	Sumin. E instal. Copa Reducida ranurado 21/2" * 1,1/2"	UND	10,00	$ 11.233	$ 112.330	10,00	$ 112.330		$ -	10,00	$ 112.330
25AD31	Sumin. E instal. Reduccion ac copa roscada de 2"x11/2"	UND	10,00	$ 11.833	$ 118.330	10,00	$ 118.330		$ -	10,00	$ 118.330
25AD32	Sumin. E instal. Reduccion ac copa roscada de 2" x 11/4"	UND	18,00	$ 11.433	$ 205.794	18,00	$ 205.794		$ -	18,00	$ 205.794
25AD33	Sumin. E instl. Reduccion ac copa roscada de 11/2" x 11/4"	UND	26,00	$ 9.933	$ 258.258	26,00	$ 258.258		$ -	26,00	$ 258.258
25AD34	Suministro e Instalación Tubería Acero al carbon 2,1/2" con costura ranurada SCH 10	ML	33,01	$ 68.965	$ 2.276.535	33,01	$ 2.276.535		$ -	33,01	$ 2.276.535
25AD35	Suministro, transporte e instalacion rociadores Montante Factor K 5,6 de 1/2" REF 5501	UND	-	$ 48.544	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25AD36	Pintura Roja para tuberia de Incendio	ML	429,58	$ 13.273	$ 5.701.815	429,58	$ 5.701.815		$ -	429,58	$ 5.701.815
25NP2	Accesorios ranurados e instalacion	GLB	-	$ 650.000	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP3	Suministro e instalación equipo contra incendio bomba líder 300GPM, TDH 120PSI, listada UL-FM accionada con motor eléctrico 40HP-3F-220V. Incluye bomba jockey 30GPM multietapas vertical con motor eléctrico 1.5HP-3F-220V. Tablero de control marca EATON, accesorios eléctricos, hidraulicos, valvulas normalizadas 4", soportes, bases metálicas.	UND	1,00	$ 125.987.849	$ 125.987.849	1,00	$ 125.987.849		$ -	1,00	$ 125.987.849
25NP4	Suministro e instalación equipo de presión Q=78GPM TDH:50psi 3.0HP (2 bombas)	UND	1,00	$ 27.623.026	$ 27.623.026	1,00	$ 27.623.026		$ -	1,00	$ 27.623.026
25NP5	Suministro e instalación Motobombas sumergibles Q=30GPM TDH:20pies 1.0HP (1 bomba)	UND	2,00	$ 9.848.567	$ 19.697.134	2,00	$ 19.697.134		$ -	2,00	$ 19.697.134
25NP6	Codo Hierro Ductil ranurado 11/4" x 90	UND	131,00	$ 15.077	$ 1.975.087	131,00	$ 1.975.087		$ -	131,00	$ 1.975.087
25NP7	Tee acero al carbón 1,1/4"	UND	-	$ 15.263	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP8	Coupling y/o union ranurado flexible 2,1/2"	UND	-	$ 22.371	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP9	Coupling y/o union ranurado flexible 2	UND	-	$ 21.081	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP10	Coupling y/o union ranurado flexible 1,1/2"	UND	-	$ 19.405	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP11	Coupling y/o union ranurado flexible 1,1/4"	UND	-	$ 17.466	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP12	Soporte tipo colgante 21/2"	UND	14,00	$ 22.301	$ 312.214	14,00	$ 312.214		$ -	14,00	$ 312.214
25NP13	Soporte tipo colgante 11/2"	UND	-	$ 17.782	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP14	Soporte tipo colgante 11/4"	UND	342,00	$ 16.935	$ 5.791.770	342,00	$ 5.791.770		$ -	342,00	$ 5.791.770
25NP15	Copa Reducida ranurado 21/2" * 1,1/2"	UND	-	$ 15.922	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP16	Reduccion ac copa ranurada de 2" x 11/2"	UND	-	$ 16.110	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP17	Reduccion ac copa ranurada de 2" x 11/4"	UND	-	$ 16.110	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP18	Reduccion ac copa ranurada de 11/2" x 11/4"	UND	-	$ 20.723	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP19	Suministro e instalacion Tuberia Acero al Carbon 21/2" con costura ranurada	ML	-	$ 69.835	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP21	Suministro e instalacion Tuberia Acero al Carbon 2 1/2" con costura ranurada SCH 40	ML	-	$ 68.965	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP22	Suministro e instalacion Tuberia Acero al Carbon 2" con costura ranurada SCH 40	ML	-	$ 68.965	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25NP23	Valvula checke de 4" ranurada	UN	2,00	$ 417.247	$ 834.494	2,00	$ 834.494		$ -	2,00	$ 834.494
25NP24	Valvula checke de 2" ranurada	UN	12,00	$ 165.526	$ 1.986.312	12,00	$ 1.986.312		$ -	12,00	$ 1.986.312
25NP25	Valvula Cheque Vertical 4"	UN	2,00	$ 417.247	$ 834.494	2,00	$ 834.494		$ -	2,00	$ 834.494
25NP26	Valvula Cheque Vertical 2"	UN	6,00	$ 165.526	$ 993.156	6,00	$ 993.156		$ -	6,00	$ 993.156
25NP27	Valvula de paso Red-White 4"	UN	2,00	$ 2.411.510	$ 4.823.020	2,00	$ 4.823.020		$ -	2,00	$ 4.823.020
25NP28	Valvula de paso Red-White 2"	UN	12,00	$ 440.436	$ 5.285.232	12,00	$ 5.285.232		$ -	12,00	$ 5.285.232

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
25NP29	Valvula desaireadora de 1"	UN	14,00	$ 320.500	$ 4.487.000	14,00	$ 4.487.000		$ -	14,00	$ 4.487.000
25NP30	Valvua de prueba drenaje de 1" Tipo Mariposa	UN	6,00	$ 250.295	$ 1.501.770	6,00	$ 1.501.770		$ -	6,00	$ 1.501.770
25NP31	Valvua de prueba drenaje de 2" Tipo Mariposa	UN	6,00	$ 440.436	$ 2.642.616	6,00	$ 2.642.616		$ -	6,00	$ 2.642.616
25AD37	Suministro transp. E instal de rociadores de pendiente Con escudo doble cromado NPR REF 5502 de 68 grados centigrados.	UND	-	$ 59.517	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25AD38	Suministro, transporte e instalacion de Valvula Mariposa ind-sup de 4" ranurada	UND	1,00	$ 1.424.295	$ 1.424.295	1,00	$ 1.424.295		$ -	1,00	$ 1.424.295
25AD39	Suministro, transporte e instalacion de Valvula Mariposa ind-sup de 2"	UND	6,00	$ 730.827	$ 4.384.962	6,00	$ 4.384.962		$ -	6,00	$ 4.384.962
25AD40	Suministro e instalacion Tuberia Acero al Carbon 2" con costura ranurada SCH 10	ML	60,35	$ 68.965	$ 4.162.038	60,35	$ 4.162.038		$ -	60,35	$ 4.162.038
25AD41	Suministro e instalacion Uniones Rapidas PVC U.M de 6"	UND	32,00	$ 189.866	$ 6.075.712	32,00	$ 6.075.712		$ -	32,00	$ 6.075.712
25AD42	Suministro e instalacion Uniones Rapidas PVC U.M de 4"	UND	42,00	$ 129.428	$ 5.435.976	42,00	$ 5.435.976		$ -	42,00	$ 5.435.976
25AD43	Shellac para sello de roscas	UND	40,00	$ 13.520	$ 540.800	40,00	$ 540.800		$ -	40,00	$ 540.800
25AD44	Cinta de rollo teflon grande	UND	50,00	$ 6.052	$ 302.600	50,00	$ 302.600		$ -	50,00	$ 302.600
25AD45	Sumin. E instal. Universal A al C SCH 10 de 4"	UND	14,00	$ 384.944	$ 5.389.216	14,00	$ 5.389.216		$ -	14,00	$ 5.389.216
25AD46	Acoples universales 4"	UND	13,00	$ 172.876	$ 2.247.388	13,00	$ 2.247.388		$ -	13,00	$ 2.247.388
25AD47	Acoples universales 2"	UND	3,00	$ 141.018	$ 423.054	3,00	$ 423.054		$ -	3,00	$ 423.054
25AD48	Sumin e instal. Soportes sismoresistente de 4"- 2 vias Longitudinal	UND	20,00	$ 329.462	$ 6.589.240	20,00	$ 6.589.240		$ -	20,00	$ 6.589.240
25AD49	Sumin e instal. Soportes sismoresistente de 4" - 2 vias transversal	UND	8,00	$ 259.462	$ 2.075.696	8,00	$ 2.075.696		$ -	8,00	$ 2.075.696
25AD50	Sumin e instal. Soportes sismoresistente de 2" - 2 vias longitudinal	UND	5,00	$ 250.462	$ 1.252.310	5,00	$ 1.252.310		$ -	5,00	$ 1.252.310
25AD51	Sumin. E instal. Soportes sismoresistente de 2" - 2 vias transversal	UND	5,00	$ 170.462	$ 852.310	5,00	$ 852.310		$ -	5,00	$ 852.310
25AD52	Sumin. E instal. Soportes sismoresistente de 11/2" - 2 vias transversal	UND	8,00	$ 151.262	$ 1.210.096	8,00	$ 1.210.096		$ -	8,00	$ 1.210.096
25AD53	Sumin. E instal. Soportes sismoresistente de 11/4" - 2 vias transversal	UND	24,00	$ 149.562	$ 3.589.488	24,00	$ 3.589.488		$ -	24,00	$ 3.589.488
25AD54	Sumin e instal. Codo Hierro Ductil ranurado 2,1/2" * 90°	UND	9,00	$ 36.433	$ 327.897	9,00	$ 327.897		$ -	9,00	$ 327.897
25AD55	Sumin e instal. Codo Hierro Ductil ranurado 2"* 90	UND	43,00	$ 36.433	$ 1.566.619	43,00	$ 1.566.619		$ -	43,00	$ 1.566.619
25AD56	Sumin e instal. Codo Hierro Ductil ranurado 11/2" x 90	UND	3,00	$ 23.633	$ 70.899	3,00	$ 70.899		$ -	3,00	$ 70.899
25AD57	Sumin e instal. Tee Hierro Ductil ranurado 21/2"	UND	9,00	$ 49.433	$ 444.897	9,00	$ 444.897		$ -	9,00	$ 444.897
25AD58	Sumin e instal. Tee Hierro Ductil ranurado 2"	UND	28,00	$ 39.633	$ 1.109.724	28,00	$ 1.109.724		$ -	28,00	$ 1.109.724
25AD59	Sumin e instal. Tee Hierro Ductil ranurado 11/2"	UND	19,00	$ 34.933	$ 663.727	19,00	$ 663.727		$ -	19,00	$ 663.727
25AD60	Sumin. E instal. Copa Reducida ranurado 4" * 2,1/2"	UND	1,00	$ 35.733	$ 35.733	1,00	$ 35.733		$ -	1,00	$ 35.733
25AD61	Sumin. E instal. Copa Reducida ranurada 4" * 2"	UND	2,00	$ 23.933	$ 47.866	2,00	$ 47.866		$ -	2,00	$ 47.866
25AD62	Cortes de tuberia acero al carbon	UND	794,00	$ 4.915	$ 3.902.510	794,00	$ 3.902.510		$ -	794,00	$ 3.902.510
25AD63	Ranura de tuberia acero al carbon a maquina por pulgada (21/2")	UND	294,00	$ 11.315	$ 3.326.610	294,00	$ 3.326.610		$ -	294,00	$ 3.326.610
25AD64	Ranura de tuberia acero al carbon a maquina por pulgada (1 1/4")	UND	501,00	$ 11.315	$ 5.668.815	501,00	$ 5.668.815		$ -	501,00	$ 5.668.815
25AD65	Anclajes en concreto de 3000 psi para accesorios HD en tierra	UND	24,00	$ 67.014	$ 1.608.336	24,00	$ 1.608.336		$ -	24,00	$ 1.608.336
25AD66	Excavacion a mano en tierra y/o conglomerado para tuberia de incendio	M3	140,50	$ 25.665	$ 3.605.933	140,50	$ 3.605.933		$ -	140,50	$ 3.605.933
25AD67	Instalacion de arena de cimentacion de tuberia de incendio en tierra	ML	140,50	$ 57.846	$ 8.127.363	140,50	$ 8.127.363		$ -	140,50	$ 8.127.363
25AD68	Relleno con material seleccionado del sitio para taponar tuberia de incendio	ML	140,50	$ 13.250	$ 1.861.625	140,50	$ 1.861.625		$ -	140,50	$ 1.861.625
25AD69	Niple Acero carbon ranurado y ranurado 4"*0,25 mts	UND	4,00	$ 69.033	$ 276.132	4,00	$ 276.132		$ -	4,00	$ 276.132
25AD70	Codo HD Ext Liso Pvc de 4" x 90	UND	15,00	$ 469.514	$ 7.042.710	15,00	$ 7.042.710		$ -	15,00	$ 7.042.710
25AD71	Codo HD Ext Liso Pvc de 4" x 45	UND	1,00	$ 420.914	$ 420.914	1,00	$ 420.914		$ -	1,00	$ 420.914

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
25AD72	Suministro, transporte e instalacion de Codo HD Ext Liso Pvc de 6"x90	UND	10,00	$ 424.767	$ 4.247.670	10,00	$ 4.247.670		$ -	10,00	$ 4.247.670
25AD73	Suministro, transporte e instalacion de Tee HD Ext Liso Pvc de 6"x6"	UND	4,00	$ 1.292.579	$ 5.170.316	4,00	$ 5.170.316		$ -	4,00	$ 5.170.316
25AD74	Suministro, transporte e instalacion de Tee HD Ext Liso Pvc de 4"x4"	UND	3,00	$ 554.814	$ 1.664.442	3,00	$ 1.664.442		$ -	3,00	$ 1.664.442
25AD75	Suministro, transporte e instalacion de Tee HD Ext Liso Pvc de 6"x4"	UND	1,00	$ 1.128.925	$ 1.128.925	1,00	$ 1.128.925		$ -	1,00	$ 1.128.925
25NP23	Escudo doble cromado NPR REF 5502 de 68 grados centigrados.	UND	90,00	$ 30.758	$ 2.768.220	90,00	$ 2.768.220		$ -	90,00	$ 2.768.220
25NP24	Universal Acero al carbon SCH 10 de 6" (brida)	UND	47,00	$ 293.480	$ 13.793.546	47,00	$ 13.793.546		$ -	47,00	$ 13.793.546
	SUBTOTAL		-		**$ 486.195.711**		**$ 486.195.711**		**$ -**		**$ 486.195.711**
26,000	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**										
26,001	PB-31 Pararrayos Polimerico 12KV 10kA	JGO	-	$ 2.183.856	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,002	FB-31Cortacircuitos.15KV 100A.	JGO	-	$ 688.218	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,003	B56A Terminal sencillo trifasico	UND	-	$ 875.610	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,004	Poste concreto 12x510KG con D.I	UND	-	$ 1.461.700	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,005	Transporte de poste conc. 12 mts	UND	-	$ 74.440	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,006	Terminal Premold. Exterior	JGO	-	$ 1.037.269	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,007	B51A CorridoTrifasico Ang.0-3°	UND	-	$ 860.950	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,008	Excavación tierra a mano	M3	-	$ 25.665	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,009	Cargue de saldo en sitio	M3	-	$ 5.442	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,010	Anden concreto 10cm 3000PSI	M2	-	$ 60.032	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,011	Demolicion anden-sardinel	ML	-	$ 3.520	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,012	Acom.E.3F(XLPE 3#2)4"	ML	-	$ 140.144	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,013	Caja electrica 0.80x0,80x1,0 mt	UND	-	$ 336.181	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,014	Apertura huecos para postes primarios	UND	-	$ 44.208	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,015	Aplomada de postes de concreto primario	UND	-	$ 36.352	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,016	Concretada de postes primarios	UND	-	$ 52.488	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	RED PRIMARIA AEREA A CONSTRUIR (Sobre la Calle 31 B), Incluye el cambio de 2 postes secundarios por postes Primarios, suministro e instalacion de Red primaria 3N.2 ACSR										$ -
26,017	B51A CorridoTrifasico Ang.0-3°	UND	-	$ 860.950	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,018	B56A Terminal sencillo trifasico	UND	-	$ 875.610	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,019	VO2 Rertenida a tierra Primaria	UND	-	$ 316.430	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,020	Coloc.Ret/Primaria a tierra	UND	-	$ 37.440	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,021	Desmonte Conjunto Secundario 3 o mas Perchas	UND	-	$ 37.887	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,022	Vestida Conjunto 3 o mas Perchas	UND	-	$ 39.928	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,023	Desmonte de luminarias	UND	-	$ 25.649	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,024	Instalacion luminaria tipo horizontal	UND	-	$ 31.934	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,025	Poste concreto 12x510KG con D.I	UND	-	$ 1.461.700	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,026	Poste concreto 12x510KG	UND	-	$ 1.461.700	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,027	Transporte de poste conc. 12 mts	UND	1,00	$ 74.440	$ 74.440	1,00	$ 74.440		$ -	1,00	$ 74.440
26,028	Apertura huecos para postes primarios	UND	1,00	$ 44.208	$ 44.208	1,00	$ 44.208		$ -	1,00	$ 44.208
26,029	Aplomada de postes de concreto primario	UND	1,00	$ 36.352	$ 36.352	1,00	$ 36.352		$ -	1,00	$ 36.352
26,030	Concretada de postes primarios	UND	1,00	$ 52.488	$ 52.488	1,00	$ 52.488		$ -	1,00	$ 52.488
26,031	Cable ACSR Numero 2,	ML	6,00	$ 27.779	$ 166.674	6,00	$ 166.674		$ -	6,00	$ 166.674

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
26,032	Instalacion cable #4 a #2	ML	20,00	$ 11.180	$ 223.600	20,00	$ 223.600		$ -	20,00	$ 223.600
	TRANSFORMADOR SUMERGIDO EN ACEITE 75 KVA-2F-13200-208/120V PARA INSTALACION EN POSTE										$ -
26,033	Transformador 75 KVA-2F-13200-208/120V	UND	-	$ 10.560.000	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,034	PB-31 Pararrayos Polimerico 12KV 10kA	JGO	1,00	$ 2.183.856	$ 2.183.856	1,00	$ 2.183.856		$ -	1,00	$ 2.183.856
26,035	FB-31Cortacircuitos.15KV 100A.	JGO	1,00	$ 688.218	$ 688.218	1,00	$ 688.218		$ -	1,00	$ 688.218
26,036	Instalacion Transformador 75 a 112,5 KVA	UND	1,00	$ 142.160	$ 142.160	1,00	$ 142.160		$ -	1,00	$ 142.160
26NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR CORRIENTE 13200- 208-120	UND	1,00	$ 8.011.256	$ 8.011.256	1,00	$ 8.011.256		$ -	1,00	$ 8.011.256
26NP54	TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13200- 208-120	UND	1,00	$ 9.069.540	$ 9.069.540	1,00	$ 9.069.540		$ -	1,00	$ 9.069.540
26NP55	CAPACETE GALV 4".	UND	2,00	$ 48.353	$ 96.706	2,00	$ 96.706		$ -	2,00	$ 96.706
26NP56	VARILLA DE COBRE 2,4 MTS 5/8	UND	-	$ 507.672	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP57	CAJA PRINCIPAL TIPO INTEMPERIE DE 80X80X60 CM AUTOSOPORTADO CON ESPACIO PARA CONTADOR. CON MURETE	UND	1,00	$ 1.459.824	$ 1.459.824	1,00	$ 1.459.824		$ -	1,00	$ 1.459.824
26NP58	BORNAS, CINTAS AMARRAS.	UND	1,00	$ 1.127.560	$ 1.127.560	1,00	$ 1.127.560		$ -	1,00	$ 1.127.560
26NP59	TUBERIA GALV IMC 1" (INCLUYE MARCACIÓN EN COLOR ROJO)	ML	6,00	$ 97.766	$ 586.596	6,00	$ 586.596		$ -	6,00	$ 586.596
	ACOMETIDA EN BAJA TENSION										$ -
26,037	Acometida en 3 N.4/0+ 1 N.4/0+1#4 Tierra 2XPVC 4" desde transformador en poste hasta tablero general de BT incluye camaras de BT necesarias	ML	-	$ 468.961	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	PLANTA DE EMERGENCIA 3f 60KW-75 KVA										$ -
26,038	Planta de Emergencia 3 F- 60KW-75 KVA-208/120V-60Hz con accesorios segun espcificaciones	UND	-	$ 27.000.000	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,039	Cabina Super Sound 75KVA/60KW	UND	1,00	$ 13.234.200	$ 13.234.200	1,00	$ 13.234.200		$ -	1,00	$ 13.234.200
26,040	Instalacion planta emergencia	UND	1,00	$ 724.800	$ 724.800	1,00	$ 724.800		$ -	1,00	$ 724.800
26,041	Cargador Plant emrgencia hasta 100kW	UND	-	$ 545.479	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,042	Acometida en 3 N.4/0+ 1 N.4/0+1#4 Tierra 2XPVC 4" desde Planta electrica hasta tablero general de BT	ML	-	$ 468.961	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION										$ -

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
26,043	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION,segun diagrama unifilar, INCLUYE (1) Tablero autosoportado tipo Switchboard barrajes de 500A 3F + N + T 208/120V, 20kA a 240V frente muerto, pintura electrostacia con siguiente equipo incorporado (1) Ssitema de medida eenrgia aprobado por Emcali (1) Analizador de redes tipo Circutor CVM C10 Interruptor general 300A ajustable min 20kA a 240V (1) DPS tres fases, 4 hilos + tierra 208/120 Volt -4 modos de proteccion maxima corriente transitoria por modo 50kA/100KA con interrupotr de proteccion de 30A (1) Transferencia automatica completa 300A control y senales arranque paro alambrado a borneras (5) Interruptor caja moldeada 10kA a 240V minimo de 3x100A, 3x60a, 3x40A, 3x30A o 3x20A (20) miniInterruptor 1x16A y 10kA a 240V minimo alambrado a bornera (5) miniInterruptor 2x16A o 2x20A o 2x32A y 10kA a 240V minimo alambrado a bornera (20) Teleruptor 1x16A bobina 120V alambrado a bornera fuerza y control Teleruptor 2x32A bobina 120V alambrado a bornera fuerza y control.	UND	1,00	$ 21.649.545	$ 21.649.545	1,00	$ 21.649.545		$ -	1,00	$ 21.649.545
26NP60	CONJUNTO PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO	UND	1,00	$ 2.219.107	$ 2.219.107	1,00	$ 2.219.107		$ -	1,00	$ 2.219.107
	ACOMETIDA Y ALIMENTADORES										$ -
26,044	Acometida en 3#6+1#4 +1#8 EMT 11/2" de Tablero Gral de BT a T-2P	ML	-	$ 139.903	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,045	Acometida en 3#8+1#6 +1#8 EMT 11/2" de Tablero Gral de BT a U.P.S	ML	-	$ 100.954	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,046	Acometida en 3#6+1#4 +1#8 EMT 11/2" de Tablero Gral de BT a Tablero Bombas Presion Cosntante	ML	-	$ 139.903	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,047	Acometida en 4x# 8 EMT 3/4" desde Tablero Gral de BT a bomba Jockey	ML	-	$ 85.791	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,048	Acometida en 9x# 8 PVC 2" acomEtidas desde Tablero Gral de BT a Unidades aire acondcionado	ML	-	$ 133.952	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	INSTALACIONES PLANTA PRIMER PISO										$ -
26,049	Salida lamp (C/T/A:2·12+1·14)	UND	-	$ 79.462	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,050	Salida Switche S1 conductor LS	UND	-	$ 94.804	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,051	Salida Switche S2conductor LS	UND	-	$ 130.017	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,052	Salida toma 1F (C/T/A:2#·12+1#14/TOMA)conductor LS	UND	-	$ 109.504	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,053	Salida toma 1F (C/T/A:3#12/TOMA)ZONA HUMEDAconductor LS	UND	-	$ 144.844	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,054	Salida toma 2F (C/T/TOMA:2X20)3/4"conductor LS	UND	-	$ 110.356	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,055	Suministro e instalación lámpara LFS IM 2X16W, Led, marca Iluminaciones Técnicas	UND	-	$ 164.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,056	Luminaria Itelux terra 10W SYLVANIA P26430-36	UND	-	$ 431.444	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,057	Luminaria ITW WPL 1 1X1 14W LED	UND	-	$ 275.544	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,058	Reflector LED 200W-208V PHILIPS BVP282 LED200/CW 200W 220-240V SWB con mastil de 2mts par alacanzar altura montaje de 8 mts	UND	-	$ 1.422.244	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,059	Lámpara bala de 9W LED ILTEC	UND	-	$ 72.244	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,060	Suministro e instalación lámpara de emergencia marca Iluminaciones Técnicas	UND	66,00	$ 172.031	$ 11.354.046	66,00	$ 11.354.046		$ -	66,00	$ 11.354.046
	CABLEADO ESTRUCTURADO										$ -

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019		**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**
CONTRATO No.:	**No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PEP**	

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
26,061	Rack de datos, Estructura con 4 parales;tapas laterales; puerta con vidrio;canaleta metalica interna;multitoma para 6 salidas;dos extractores de 5"; compartImiento guarda cable inferior; con rodachines.	UND	3,00	$ 1.758.352	$ 5.275.056	3,00	$ 5.275.056		$ -	3,00	$ 5.275.056
26,062	Bandejas portaequipos x 19"	UND	3,00	$ 85.544	$ 256.632	3,00	$ 256.632		$ -	3,00	$ 256.632
26,063	Pactch cord 10G MOD8 3mts. CAT 6A	UND	156,00	$ 52.144	$ 8.134.464	156,00	$ 8.134.464		$ -	156,00	$ 8.134.464
26,064	Pactch cord 10G MOD8 1,5 mts. CAT 6A	UND	156,00	$ 49.044	$ 7.650.864	156,00	$ 7.650.864		$ -	156,00	$ 7.650.864
26,065	Patch Panel Cat 6 A 12 puertos	UND	-	$ 584.244	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,066	Patch Panel Cat 6 A 24 puertos	UND	6,00	$ 914.244	$ 5.485.464	6,00	$ 5.485.464		$ -	6,00	$ 5.485.464
26,067	Swicht de 24 puertos, capa 2, administrable web, QoS,VLAN,2SFP	UND	6,00	$ 4.982.244	$ 29.893.464	6,00	$ 29.893.464		$ -	6,00	$ 29.893.464
26,068	Bandeja de fibra optica de 6 Snaps LC/LC, Fibra multimodo	UND	3,00	$ 359.444	$ 1.078.332	3,00	$ 1.078.332		$ -	3,00	$ 1.078.332
26,069	Organizador doble abierto	UND	9,00	$ 65.044	$ 585.396	9,00	$ 585.396		$ -	9,00	$ 585.396
26,070	Patch cord fibra LC-LC-2mt,50/125	UND	24,00	$ 125.544	$ 3.013.056	24,00	$ 3.013.056		$ -	24,00	$ 3.013.056
26,071	UPS monofasica 1500 VA,on line ,para soporte local de equipos activos del rack	UND	-	$ 1.705.352	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,072	Salida voz y datos CAT 6A	UND	78,00	$ 88.762	$ 6.923.436	78,00	$ 6.923.436		$ -	78,00	$ 6.923.436
26,073	Salida TV	UND	2,00	$ 55.787	$ 111.574	2,00	$ 111.574		$ -	2,00	$ 111.574
26,074	Tablero regulado Tablero 3f 12 Ctos NTQ-T o TWC Legrand	UND	-	$ 344.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,075	Breaker 1F desde 15 hasta 60 AMP	UND	-	$ 64.744	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,076	Tablero alumbrado piso 2 Tablero 3f 36 Ctos NTQ-T o TWC Legrand	UND	-	$ 697.021	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,077	Breaker 1F desde 15 hasta 60 AMP	UND	86,00	$ 64.744	$ 5.567.984	86,00	$ 5.567.984		$ -	86,00	$ 5.567.984
26,078	Breaker 2F desde 15 hasta 60 AMP	UND	5,00	$ 119.044	$ 595.220	5,00	$ 595.220		$ -	5,00	$ 595.220
26,079	Salida lamp (C/T/A:2·12+1·14)	UND	-	$ 79.462	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,080	Salida Switche S1	UND	-	$ 94.804	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,081	Salida Switche S2	UND	-	$ 130.017	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,082	Salida toma 1F (C/T/A:2#·12+1#14/TOMA)	UND	-	$ 93.604	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,083	Salida toma 1F (C/T/A:3#12/TOMA)ZONA HUMEDA	UND	-	$ 144.844	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,084	Salida toma 2F (C/T/TOMA:2X20)3/4"	UND	-	$ 90.556	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,085	Luminaria itelux IF SAB 1X4/2T814.5ELED65/120V LED 2X14,5 W	UND	-	$ 206.454	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,086	Lámpara bala de 9w LED ILTEC	UND	-	$ 72.244	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,087	Luminaria de emergencia IT EXL 950	UND	-	$ 172.031	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,088	Salida voz y datos CAT 6A	UND	-	$ 88.762	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,089	Salida TV	UND	-	$ 55.787	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP61	ACOMETIDA DATOS PVC 3/4"4P UTP CAT 6.	ML	296,00	$ 11.220	$ 3.321.120	296,00	$ 3.321.120		$ -	296,00	$ 3.321.120
26NP96	ACOMETIDA DATOS PVC 3/4"4P UTP CAT 6.	ML	57,00	$ 18.167	$ 1.035.519	57,00	$ 1.035.519		$ -	57,00	$ 1.035.519
	CANALIZACION PARA ACOMETIDA DE COMUNICACIONES A RACK										$ -
26,090	Tubo PVC 2"	ML	83,00	$ 38.736	$ 3.215.088	83,00	$ 3.215.088		$ -	83,00	$ 3.215.088
26,091	Excavación tierra a mano	M3	9,84	$ 25.665	$ 252.544	9,84	$ 252.544		$ -	9,84	$ 252.544
26,092	Cargue de saldo en sitio	M3	2,05	$ 5.442	$ 11.156	2,05	$ 11.156		$ -	2,05	$ 11.156
26,093	Caja inspeccion 60x60 concreto	UND	1,00	$ 368.172	$ 368.172	1,00	$ 368.172		$ -	1,00	$ 368.172
26,094	Cofre con puerta y llave para control de iluminacion Piso 1 instalado en porteria incluye 8 botones pulsadores alambrados a borneras inlcuye marwueillas de identificacion en acrilico	UND	-	$ 1.991.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
26,095	Cofre con puerta y llave para control de iluminacion Piso 2 instalado en porteria incluye 14 botones pulsadores alambrados a borneras inlcuye marwueillas de identificacion en acrilico	UND	-	$ 2.520.392	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,096	Cofre con Teleruptores en Piso 2 con puerta y llave para iluminacion Piso 2 instalado adyacente a Tablero Alumbrado Piso 2, incluye conexionado a breakers tablero alumbrado 2P y alambrado control bobinas teleruptores a borneras. inlcuye marquillas de identificacion en acrilico (13 teleruptores 1x16A, 1 teleruptor de 2x16A)	UND	-	$ 3.186.192	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,097	Acometida con cables control alumbrado Piso 1 en 16 cable #14 LS EMT 1"	ML	-	$ 94.406	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,098	Acometida con cables control alumbrado Piso 2 en 20 cable #14 LS EMT 3/4"	ML	-	$ 108.042	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26,099	Bandeja portacables 12"X4" fondo solido y division	ML	-	$ 185.579	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6 HILOS BCH ARMADA	ML	85,00	$ 77.806	$ 6.613.510	85,00	$ 6.613.510		$ -	85,00	$ 6.613.510
26NP63	TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE AISLADOS THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. EMT 3/4"	ML	1.023,00	$ 26.889	$ 27.507.447	1.023,00	$ 27.507.447		$ -	1.023,00	$ 27.507.447
26AD16	Bandeja tipo ducto 30x10 cms con división a 15 cms, incluye accesorios	ML	97,40	$ 169.740	$ 16.532.676	97,40	$ 16.532.676		$ -	97,40	$ 16.532.676
26AD17	Bandeja portacables tipo escalera 60x8 cm. Incluye división y tapa.	ML	70,00	$ 221.725	$ 15.520.750	70,00	$ 15.520.750		$ -	70,00	$ 15.520.750
26NP86	EQUIPOS PARA PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO DE TECHO POE 2,4GHZ 750 MBPS DOBLE BANDA 802 11B/G/HAC 802,3F POE, 3X5DBI, 4 SSID, TAG VIAN, USUARIOS MAX 80 DMINISTRACION AUTONOMO Y MEDIANTE CONTROLADORA WAP-8121MAS "TRANSCEPTOR SFP MULTIMODO 1.25GBPS PARA CONECTOR LC DÚPLEX, LONGITUD DE ONDA 850NM, RANGO DE TRANSMISIÓN 550M (50/125MM)" SFP - 3001 LEVEL ONE - PUESTO EN FUNCIONAMIENTO	UND	16,00	$ 1.855.097	$ 29.681.548	16,00	$ 29.681.548		$ -	16,00	$ 29.681.548
	OTROS										$ -
26,100	Certificacion RETIE RETILAP	GLB	1,00	$ 7.483.912	$ 7.483.912	1,00	$ 7.483.912		$ -	1,00	$ 7.483.912
26NP1	Planos As built Instalaciones eléctricas	JGO	1,00	$ 2.444.158	$ 2.444.158	1,00	$ 2.444.158		$ -	1,00	$ 2.444.158
	PUNTO DE CONEXIÓN (Red EMCALI sobre la Transversal 29)										$ -
26NP2	Camara de cableado BT norma EMCALI con marco y tapas	UND	4,00	$ 2.120.350	$ 8.481.400	4,00	$ 8.481.400		$ -	4,00	$ 8.481.400
26NP3	Acometida desde bornes del transformador a tablero principal de BT (barraje de transferencia automática) (1# 400 KCMIL por cada fase +1# 400 KCMIL neutro+1# 4 AWG tierra)	ML	-	$ 430.766	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP4	Perforacion subterranea microtunel con TOPO, incluye 4 tubos de PVC 4" polietileno de alta densidad	ML	19,00	$ 1.243.621	$ 23.628.799	19,00	$ 23.628.799		$ -	19,00	$ 23.628.799
26NP5	Canalizacion zona dura (40cm ancho x 60cm de profundidad) con 2x4 PVC-DB para acometida BT	ML	16,00	$ 353.180	$ 5.650.880	16,00	$ 5.650.880		$ -	16,00	$ 5.650.880
26NP6	Bajante en tubo Galv. IMC 4"	UND	-	$ 1.605.915	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
26NP7	Equipo de medida : incluye caja, medidor, puesta a tierra	UND	1,00	$ 4.537.204	$ 4.537.204	1,00	$ 4.537.204		$ -	1,00	$ 4.537.204
	RED PRIMARIA AEREA A CONSTRUIR (Sobre la Calle 31 B), Incluye el cambio de 2 postes secundarios por postes Primarios, suministro e instalacion de Red primaria 3N.2 ACSR										$ -
26AD1	Poste de concreto 12x1050 kgrs con D.I.	UND	1,00	$ 2.059.600	$ 2.059.600	1,00	$ 2.059.600		$ -	1,00	$ 2.059.600
	TRANSFORMADOR SUMERGIDO EN ACEITE 75 KVA-2F-13200-208/120V PARA INSTALACION EN POSTE										$ -
26NP8	Suministro e instalación Herrajes y soportes para proyectores cancha	UND	1,00	$ 1.041.804	$ 1.041.804	1,00	$ 1.041.804		$ -	1,00	$ 1.041.804
26NP9	Puesta a tierra transformador	UND	1,00	$ 790.797	$ 790.797	1,00	$ 790.797		$ -	1,00	$ 790.797
26NP10	Transformador 112,5 KVA-2F-13200-208/120V	UND	1,00	$ 14.621.600	$ 14.621.600	1,00	$ 14.621.600		$ -	1,00	$ 14.621.600
	ACOMETIDA EN BAJA TENSION										$ -
	PLANTA DE EMERGENCIA 3f 60KW-75 KVA										$ -
26NP11	Acometida desde bornes del transformador a tablero principal de BT (barraje de transferencia automática) (1# 400 KCMIL por cada fase +1# 400 KCMIL neutro+1# 4 AWG tierra)	ML	-	$ 430.766	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP12	Transferencia automatica 60kw/75kva	UND	-	$ 9.560.000	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP13	Metro escape 40-60kw	ML	-	$ 358.314	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP14	Planta eléctrica LEGA, modelo LG125CL, motor CUMMINS, Generador LEGA (Tecnología Stamford), potencia nominal a 1800RPM / 60HZ, 125 KVA / 100 KW stand by. Breaker totalizador Incluido, protocolo campo abierto, Transferencia automática trifásica, con contactores HYUNDAI de 350 Amp. A 220 V, en gabinete de 60x40x25. Incluye control de transferencia, llaves selectoras de 2,3 posiciones, minibreaker y bornera de control, Ducto de escape de gases de 3"	UND	1,00	$ 89.598.451	$ 89.598.450	1,00	$ 89.598.450		$ -	1,00	$ 89.598.450
26NP64	TRANSFERENCIA DE 180A DE LA PLANTA DE EMERGENCIA	UND	1,00	$ 8.633.000	$ 8.632.999	1,00	$ 8.632.999		$ -	1,00	$ 8.632.999
26NP65	TRANSFERENCIA DE 240A DE LA PLANTA DE EMERGENCIA	UND	1,00	$ 8.633.000	$ 8.632.999	1,00	$ 8.632.999		$ -	1,00	$ 8.632.999
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA										$ -
26AD2	Varilla de cobre 5/8"x 2.4 m	UND	6,00	$ 136.879	$ 821.273	6,00	$ 821.273		$ -	6,00	$ 821.273
26AD3	Soldadura thermoweld 90 gr	UND	12,00	$ 34.679	$ 416.147	12,00	$ 416.147		$ -	12,00	$ 416.147
26AD4	Cable de cobre Desnudo N. 2/0 AWG, 19 hilos.	ML	35,00	$ 52.079	$ 1.822.764	35,00	$ 1.822.764		$ -	35,00	$ 1.822.764
26AD5	Caja de Inspeccion ,40x,40x,40(concreto)	UND	2,00	$ 211.583	$ 423.165	2,00	$ 423.165		$ -	2,00	$ 423.165
26AD6	Marco angulo caja ,40x,40 mts	UND	2,00	$ 41.979	$ 83.957	2,00	$ 83.957		$ -	2,00	$ 83.957
26AD7	Tapa caja Marco angulo ,40x,40 mts	UND	2,00	$ 80.679	$ 161.357	2,00	$ 161.357		$ -	2,00	$ 161.357
26AD8	Borne de ponchar N. 2/0 AWG, CU	UND	2,00	$ 25.979	$ 51.957	2,00	$ 51.957		$ -	2,00	$ 51.957
26NP15	Excavacion en zona blanda.	M3	8,40	$ 25.665	$ 215.585	8,40	$ 215.585		$ -	8,40	$ 215.585
26NP16	Molde para soldar varilla- cable 2/0	UND	4,00	$ 280.280	$ 1.121.119	4,00	$ 1.121.119		$ -	4,00	$ 1.121.119
	ACOMETIDA Y ALIMENTADORES										$ -
26AD9	Acometida en 4 #2 + 1#8 EMT11/ 2" de Tablero Gral de BT a Tablero Tomas Piso 1	ML	-	$ 212.038	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP17	Acometida en 4 #6 + 1#10 EMT11/ 2" de Tablero Gral de BT a Tablero Tomas Piso 2	ML	-	$ 127.713	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019		**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.:	**No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
26NP18	Acometida en 4x# 8+1#10 EMT 1" a tablero de bombas de presion constante primer piso	ML	-	$ 95.248	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP19	Acometida en 5x# 12 EMT 3/4" desde Tablero Gral de BT a bomba Jockey	ML	-	$ 69.957	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP20	Alimentador en 9#12 por bandeja	ML	-	$ 73.029	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP21	Alimentador en 6#12 por bandeja	ML	-	$ 79.588	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP22	Alimentador en 3#12 por bandeja	ML	1.967,00	$ 59.113	$ 116.275.270	1.967,00	$ 116.275.270		$ -	1.967,00	$ 116.275.270
26NP23	Alimentador en 9#12 PVC 3/4	ML	-	$ 102.369	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP24	Alimentador en 6#12 PVC 3/4	ML	-	$ 81.894	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP25	Alimentador para evaporadoras A/A en 3#12 +1 #12 + 4x16 control tuberia segun planos	ML	-	$ 76.633	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP70	Alimentador TGBT - tablero TA: 3x#2/0 + 1x2/0 + 1x#8 cable de cobre 600V - PE - HF - LS - CT en bandeja	ML	45,00	$ 233.816	$ 10.521.719	45,00	$ 10.521.719		$ -	45,00	$ 10.521.719
26NP71	Alimentador TGBT - tablero TB: 3x#6 + 1x#6 + 1x#10 cable de cobre 600V - PE - HF - LS - CT en bandeja	ML	20,00	$ 71.206	$ 1.424.119	20,00	$ 1.424.119		$ -	20,00	$ 1.424.119
26NP72	Alimentador TGBT - tablero TC: 3x#6 + 1x#6 + 1x#10 cable de cobre 600V - PE - HF - LS - CT en bandeja	ML	66,00	$ 71.206	$ 4.699.595	66,00	$ 4.699.595		$ -	66,00	$ 4.699.595
26NP73	Alimentador TGBT - tablero regulado: 3x#2 + 1x#2 + 1x#10 cable de cobre 600V - PE - HF - LS - CT en bandeja	ML	69,00	$ 71.206	$ 4.913.213	69,00	$ 4.913.213		$ -	69,00	$ 4.913.213
26NP74	Alimentador TGBT - tablero de bombas de presion: 3x#8 + 1x#8 + 1x#10 cable de cobre 600V - PE - HF - LS - CT en tuberia EMT 1"	ML	20,00	$ 49.599	$ 991.979	20,00	$ 991.979		$ -	20,00	$ 991.979
26NP75	Alimentador TGBT - tablero de bombas de presion: 3x#12 + 1x#12 + 1x#12 cable de cobre 600V - PE - HF - LS - CT en tuberia EMT 3/4"	ML	15,00	$ 28.266	$ 423.989	15,00	$ 423.989		$ -	15,00	$ 423.989
26NP76	Alimentador TGBT - 1x#12 + 1x#12 + 1x#12 cable de cobre 600V - PE - HF - LS - CT en tuberia EMT 3/4"	ML	1.297,00	$ 19.385	$ 25.142.344	1.297,00	$ 25.142.344		$ -	1.297,00	$ 25.142.344
26NP77	TGBT - Acometida transformador a caja de baja tension en cu 3x#350+1x#350 +1x#1/0 PE - HF - LS - CT en tuberia galvanizada IMC de 4"	ML	9,00	$ 744.545	$ 6.700.904	9,00	$ 6.700.904		$ -	9,00	$ 6.700.904
26NP78	TGBT - Acometida transformador a caja de baja tension en cu 3x#350+1x#350 +1x#1/0 PE - HF - LS - CT en tuberia PVC de 4"	ML	52,00	$ 744.545	$ 38.716.339	52,00	$ 38.716.339		$ -	52,00	$ 38.716.339
26NP79	TBCI - Acometida transformador a caja de baja tension en cu 3x#4/0+1x#4/0 +1x#1/0 PE - HF - LS - CT en tuberia IMC de 4"	ML	9,00	$ 744.545	$ 6.700.904	9,00	$ 6.700.904		$ -	9,00	$ 6.700.904
26NP80	TBCI - Acometida transformador a caja de baja tension en cu 3x#4/0+1x#4/0 +1x#1/0 PE - HF - LS - CT en tuberia PVC de 4"	ML	75,00	$ 516.038	$ 38.702.849	75,00	$ 38.702.849		$ -	75,00	$ 38.702.849
26NP81	TBCI - Acometida TBCI a controlador en cu 3x#2/0+1x#2/0 +1x#6 PE - HF - LS - CT en bandeja	ML	9,00	$ 233.816	$ 2.104.343	9,00	$ 2.104.343		$ -	9,00	$ 2.104.343
26NP82	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO ESCALERA GALV 8X30X240 CM	ML	-	$ 226.793	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP83	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO ESCALERA GALV 8X60X240 CM	ML	-	$ 260.706	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP84	Alimentador TC - a salidas de reflectores: 1x#10 + 1x#10 + 1x#12 cable de cobre 600V THHN-THWN-2 en tuberia EMT 3/4"	ML	70,00	$ 27.920	$ 1.954.399	70,00	$ 1.954.399		$ -	70,00	$ 1.954.399
26NP85	Alimentador TC - a salidas de reflectores: 1x#10 + 1x#10 + 1x#12 cable de cobre 600V THHN-THWN-2 a bandeja	ML	277,00	$ 22.161	$ 6.138.596	277,00	$ 6.138.596		$ -	277,00	$ 6.138.596
26NP86	Alimentador TC - a salidas de aires acondicionados: 2x#8 + 1x#8 + 1x#12 cable de cobre 600V THHN-THWN-2 en tuberia EMT 1"	ML	40,00	$ 47.551	$ 1.902.039	40,00	$ 1.902.039		$ -	40,00	$ 1.902.039

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
26NP87	Alimentador TC - a salidas de aires acondicionados: 2x#10 + 1x#10 + 1x#12 cable de cobre 600V THHN-THWN-2 en tuberia EMT 3/4"	ML	15,00	$ 35.040	$ 525.599	15,00	$ 525.599		$ -	15,00	$ 525.599
26NP88	Alimentador TB - a campana extractora:3X#6+1X#6 +1x#10 cable de cobre CU THHN-AWG EN TUBO EMT 1 1/4''	ML	25,00	$ 89.344	$ 2.233.599	25,00	$ 2.233.599		$ -	25,00	$ 2.233.599
	AIRES ACONDICIONADOS										$ -
26NP26	Equipo split tipo Cassete de 4 vias 24,000 Btu/h	UND	-	$ 5.817.197	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP27	Equipo split tipo Cassete de 4 vias 36,000 Btu/h	UND	-	$ 9.955.532	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP28	Equipo split tipo Cassete de 4 vias 54,000 Btu/h	UND	-	$ 13.020.246	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP29	Tubería de refrigeracion aisladas	ML	108,00	$ 173.903	$ 18.781.523	108,00	$ 18.781.523		$ -	108,00	$ 18.781.523
26NP30	Arranque, pruebas, balanceo y polizas	UND	1,00	$ 611.834	$ 611.833	1,00	$ 611.833		$ -	1,00	$ 611.833
26NP31	Planos as built Instalaciones Aire Acondicionado	JGO	1,00	$ 340.960	$ 340.959	1,00	$ 340.959		$ -	1,00	$ 340.959
26AD21	Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado tipo Piso Techo de 4 vías 36,000	UND	1,00	$ 9.684.806	$ 9.684.805	1,00	$ 9.684.805		$ -	1,00	$ 9.684.805
26NP89	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 60000 BTU (Incluye: Unidad condensadora y evaporadora, tuberia de cobre aislada en Rubatech, soportes, prueba de arranque y puesta en funcionamiento)	UND	2,00	$ 14.690.100	$ 29.380.199	2,00	$ 29.380.199		$ -	2,00	$ 29.380.199
26NP90	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU (Incluye: Unidad condensadora y evaporadora, tuberia de cobre aislada en Rubatech, soportes, prueba de arranque y puesta en funcionamiento)	UND	1,00	$ 5.155.239	$ 5.155.238	1,00	$ 5.155.238		$ -	1,00	$ 5.155.238
26NP91	Canaleta PVC de 2'' x 4'' para recubrimiento de tubería de condensado	ML	54,00	$ 28.433	$ 1.535.381	54,00	$ 1.535.381		$ -	54,00	$ 1.535.381
26NP92	Tubería de condensado PCV 3/4"	ML	54,00	$ 41.011	$ 2.214.593	54,00	$ 2.214.593		$ -	54,00	$ 2.214.593
	INSTALACIONES PLANTA PRIMER PISO										$ -
26AD10	Sumistro e instalación señal salida, marca Iluminaciones Técnicas	UND	8,00	$ 165.241	$ 1.321.927	8,00	$ 1.321.927		$ -	8,00	$ 1.321.927
26AD11	Salida interruptor conmutable sencillo	UND	33,00	$ 111.544	$ 3.680.951	33,00	$ 3.680.951		$ -	33,00	$ 3.680.951
26AD12	Salida interruptor conmutable doble	UND	7,00	$ 128.255	$ 897.784	7,00	$ 897.784		$ -	7,00	$ 897.784
26AD13	Salida tomacorriente regulado	UND	38,00	$ 97.954	$ 3.722.251	38,00	$ 3.722.251		$ -	38,00	$ 3.722.251
26AD14	Salida interruptor sencillo	UND	43,00	$ 94.804	$ 4.076.571	43,00	$ 4.076.571		$ -	43,00	$ 4.076.571
26AD15	Salida interruptor doble	UND	6,00	$ 130.017	$ 780.101	6,00	$ 780.101		$ -	6,00	$ 780.101
26NP66	SALIDA DE ALUMBRADO, SIN INCLUIR LA LUMINARIA, ALIMENTADA CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 12 Y LS HF # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. EMT 3/4"	UND	397,00	$ 213.862	$ 84.903.213	397,00	$ 84.903.213		$ -	397,00	$ 84.903.213
26NP32	Luminaria IFS 120x30cms LED 2x18W	UND	-	$ 305.605	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP33	Luminaria 100 AQ LENS E10 1260x120x82 sobreponer 2 LED LT8 18W	UND	185,00	$ 241.949	$ 44.760.564	185,00	$ 44.760.564		$ -	185,00	$ 44.760.564
26NP34	Luminaria cilindro 242x215 sobreponer LED 1 bala 2950LM	UND	12,00	$ 241.844	$ 2.902.127	12,00	$ 2.902.127		$ -	12,00	$ 2.902.127

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
26NP35	Luminaria Wall Pack Luxo LENS 230x66x160 sobreponer en pared 1 MD 800LM 41K negro	UND	2,00	$ 425.744	$ 851.487	2,00	$ 851.487		$ -	2,00	$ 851.487
26NP36	Tablero de 36 circuitos,trifasico,5h, 225 a-220v,con puerta y chapa, con espacio para totalizador.	UND	2,00	$ 1.077.439	$ 2.154.877	2,00	$ 2.154.877		$ -	2,00	$ 2.154.877
26NP37	Tablero de 12 circuitos,trifasico,5h, 225 a-220v,con puerta y chapa, con espacio para totalizador.	UND	1,00	$ 682.178	$ 682.177	1,00	$ 682.177		$ -	1,00	$ 682.177
26NP38	Tablero de 42 circuitos,trifasico,5h, 225 a-220v,con puerta y chapa, con espacio para totalizador.	UND	1,00	$ 1.515.300	$ 1.515.299	1,00	$ 1.515.299		$ -	1,00	$ 1.515.299
26NP39	Salida toma doble GFCI 15 a 120V NEMA 5-15R cable LS	UND	15,00	$ 293.344	$ 4.400.159	15,00	$ 4.400.159		$ -	15,00	$ 4.400.159
26NP40	Reflector LED 75W 11.250 Lumens	UND	6,00	$ 632.729	$ 3.796.373	6,00	$ 3.796.373		$ -	6,00	$ 3.796.373
26NP41	Panel circular sobrepponer 18w, led, 6500k	UND	-	$ 108.272	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP42	Luminaria panel led 60x60 cm 40 W sobreponer	UND	12,00	$ 212.421	$ 2.549.052	12,00	$ 2.549.052		$ -	12,00	$ 2.549.052
26NP43	Suministro e instalacion Delta Lens l06 1220x1.4x90, sobreponer ld2 - 1R2FT 2200 Lm, 33w	UND	9,00	$ 549.731	$ 4.947.579	9,00	$ 4.947.579		$ -	9,00	$ 4.947.579
26NP44	Breaker 3f totalizador desde 60 hasta 150 amp easy pact	UND	4,00	$ 259.227	$ 1.036.908	4,00	$ 1.036.908		$ -	4,00	$ 1.036.908
26NP45	Toma + clavija aérea 120V	UND	66,00	$ 14.015	$ 924.990	66,00	$ 924.990		$ -	66,00	$ 924.990
26NP46	Salida toma 1F (C/T/A:3#12/TOMA) regulada cable LS	UND	-	$ 230.696	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP47	Salida Luminarias cable LS	UND	-	$ 108.402	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26NP93	Panel circular sobrepponer 24w, led, 6500k	UND	86,00	$ 108.272	$ 9.311.392	86,00	$ 9.311.392		$ -	86,00	$ 9.311.392
26NP94	Marco de sobreponer para Panel LED 60 X 60 cm fabricado en lámina cold rolled cal. 22	UND	12,00	$ 48.441	$ 581.292	12,00	$ 581.292		$ -	12,00	$ 581.292
26NP95	INSTALACIÓN TABLERO REGULADO DE UPS 12KVA.: TOTALIZADOR PRINCIPAL, BARRAJE NORMAL, TOTALIZADOR MINIBREAKERS PARA UPS, CONMUTADOR TRIPOLAR, BORNERAS, 2F - 6 CTOS 220/120 V C/P	UND	1,00	$ 2.578.287	$ 2.578.287	1,00	$ 2.578.287		$ -	1,00	$ 2.578.287
26AD22	Suministro e instalación canaleta metálica 10x5 cms con división	UND	40,00	$ 43.029	$ 1.721.160	40,00	$ 1.721.160		$ -	40,00	$ 1.721.160
26AD23	Salida tomacorriente normal cable LS	UND	163,00	$ 132.054	$ 21.524.802	163,00	$ 21.524.802		$ -	163,00	$ 21.524.802
	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO ATMOSFÉRICO										$ -
26NP48	SISTEMA DE CAPTACION: Puntas tipo Franklin y cable	UND	1,00	$ 11.959.335	$ 11.959.335	1,00	$ 11.959.335		$ -	1,00	$ 11.959.335
26NP49	Sistema de Bajantes	UND	7,00	$ 636.490	$ 4.455.430	7,00	$ 4.455.430		$ -	7,00	$ 4.455.430
26NP50	Construcción de sistema de tierra, conformado por un anillo perimetral en cable Cu 2/0 Desnudo, con uniones exotérmicas. Equipotencialización a malla de subestación.	UND	1,00	$ 25.406.249	$ 25.406.249	1,00	$ 25.406.249		$ -	1,00	$ 25.406.249
26NP51	Protección contra sobretensiones originadas por los rayos.	UND	1,00	$ 4.068.592	$ 4.068.592	1,00	$ 4.068.592		$ -	1,00	$ 4.068.592
26NP52	Equipotencializacion entre mallas de apantallamiento y malla de subestacion	UND	1,00	$ 1.639.079	$ 1.639.079	1,00	$ 1.639.079		$ -	1,00	$ 1.639.079
26NP67	AISLADOR TIPO APANTALLAMIENTO CERTIFICADO PARA EL USO	UND	100,00	$ 21.192	$ 2.119.200	100,00	$ 2.119.200		$ -	100,00	$ 2.119.200
26NP68	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO PARA COMUNICACIONES DE 40X40X50CM. INCLUYE MARCO Y TAPA.	UND	7,00	$ 528.832	$ 3.701.824	7,00	$ 3.701.824		$ -	7,00	$ 3.701.824
26AD18	Marco angulo caja ,40x,40 mts	UND	-	$ 41.979	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26AD19	Tapa caja Marco angulo ,40x,40 mts	UND	-	$ 80.679	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26AD20	Grapa paralela bimetalica Cobre-Aluminio	UND	7,00	$ 32.109	$ 224.763	7,00	$ 224.763		$ -	7,00	$ 224.763
26NP69	MARCACIÓN REGLAMENTARIA	UND	7,00	$ 44.930	$ 314.510	7,00	$ 314.510		$ -	7,00	$ 314.510

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
	SUBTOTAL				**$ 1.031.784.209**		**$ 1.031.784.209**		**$ -**		**$ 1.031.784.209**
27,000	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO**										
27,001	Suministro e instalación de panel de alarma de incendio, análogo, con un lazo de detección para 126 sensores y módulos, completo y expandible a tres lazos. Incluye programación, configuración y protocolo de pruebas NFPA 72.	UND	1,00	$ 5.534.352	$ 5.534.352	1,00	$ 5.534.352		$ -	1,00	$ 5.534.352
27,002	Suministro e instalación de detector de humo fotoeléctrico, análogo direccionable, programación y configuración.	UND	33,00	$ 296.369	$ 9.780.177	33,00	$ 9.780.177		$ -	33,00	$ 9.780.177
27,003	Suministro e instalación de Base de 6" de sensor inteligente	UND	-	$ 46.669	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27,004	Suministro e instalación de detector térmico análogo direccionable, programación y configuración.	UND	2,00	$ 262.269	$ 524.538	2,00	$ 524.538		$ -	2,00	$ 524.538
27,005	Suministro e instalación de sirena con estrobo, incluye programación y configuración.	UND	9,00	$ 344.269	$ 3.098.421	9,00	$ 3.098.421		$ -	9,00	$ 3.098.421
27,006	Suministro e instalación de estación manual direccionable doble acción, incluye programación y configuración.	UND	2,00	$ 427.164	$ 854.328	2,00	$ 854.328		$ -	2,00	$ 854.328
27,007	Suministro e instalación de módulo monitor, incluye programación y configuración.	UND	7,00	$ 280.464	$ 1.963.248	7,00	$ 1.963.248		$ -	7,00	$ 1.963.248
27,008	Suministro e instalación de sensor de gas natural, configuración.	UND	1,00	$ 333.559	$ 333.559	1,00	$ 333.559		$ -	1,00	$ 333.559
27,009	Suministro e instalación de baterías para fuente de alimentación 12V/9Ah.	UND	1,00	$ 144.564	$ 144.564	1,00	$ 144.564		$ -	1,00	$ 144.564
27,010	Accesorios para instalación final infraestructura, herramienta liviana, conectores curvos, uniones, elementos de fijación, cajas de paso, amarras plásticas, velcro y coraza metálica.	GLB	1,00	$ 5.636.116	$ 5.636.116	1,00	$ 5.636.116		$ -	1,00	$ 5.636.116
27NP1	Salidas en Tuberia EMT 3/4" para Sistema de Incendio, Incluye Accesorios, abrazadera doble ala y caja	UND	66,00	$ 173.345	$ 11.440.770	66,00	$ 11.440.770		$ -	66,00	$ 11.440.770
27NP2	Suministro e instalación de DPS para protección eléctrica red de DYA	UND	2,00	$ 1.091.095	$ 2.182.190	2,00	$ 2.182.190		$ -	2,00	$ 2.182.190
27NP3	Cable incendio trenzado sin pantalla 2x14 FPLR para 75C	ML	-	$ 15.481	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27NP4	Suministro e instalacion de ups trifasica 208/120V de 10KVA online	UND	1,00	$ 23.596.785	$ 23.596.785	1,00	$ 23.596.785		$ -	1,00	$ 23.596.785
27NP5	Instalacion de Puntos Incendio (rociadores)	UND	124,00	$ 39.104	$ 4.848.896	124,00	$ 4.848.896		$ -	124,00	$ 4.848.896
27NP6	Sumin. E instal. Sensor de flujo de 4"	UND	2,00	$ 1.363.453	$ 2.726.906	2,00	$ 2.726.906		$ -	2,00	$ 2.726.906
27NP7	Sumins. E instal. Sensor de flujo de 2"	UND	6,00	$ 1.213.824	$ 7.282.944	6,00	$ 7.282.944		$ -	6,00	$ 7.282.944
27NP9	CABLE INCENDIO TRENZADO SIN PANTALLA 2X16 FPLR PARA 75 C	ML	379,00	$ 14.544	$ 5.512.176	379,00	$ 5.512.176		$ -	379,00	$ 5.512.176
27NP10	CABLE INCENDIO TRENZADO SIN PANTALLA 2X18 FPLR PARA 75 C	ML	407,00	$ 5.739	$ 2.335.773	407,00	$ 2.335.773		$ -	407,00	$ 2.335.773
27NP11	Estrobo de techo	UND	4,00	$ 355.232	$ 1.420.928	4,00	$ 1.420.928		$ -	4,00	$ 1.420.928
27NP12	Módulo de control NAC	UND	11,00	$ 344.456	$ 3.789.016	11,00	$ 3.789.016		$ -	11,00	$ 3.789.016
27NP13	Módulo aislador de cortocircuito	UND	2,00	$ 297.938	$ 595.876	2,00	$ 595.876		$ -	2,00	$ 595.876
27NP14	Tubería EMT 3/4" con fijación	ML	34,00	$ 36.680	$ 1.247.120	34,00	$ 1.247.120		$ -	34,00	$ 1.247.120
27AD15	Salida a detector. Incluye coraza metálica 3/4" y conectores	UND	6,00	$ 202.240	$ 1.213.440	6,00	$ 1.213.440		$ -	6,00	$ 1.213.440
	SUBTOTAL				**$ 96.062.123**		**$ 96.062.123**		**$ -**		**$ 96.062.123**
28,000	**RED DE GAS COMERCIAL**										
28,001	Red de gas comercial	UND	-	$ 3.971.379	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
29,000	**ACOMETIDA**										
29NP1	Acometida en tendido de tuberia PE 80 Diam 3/4"	UND	1,00	$ 3.015.989	$ 3.015.989	1,00	$ 3.015.989		$ -	1,00	$ 3.015.989
	SUBTOTAL				**$ 3.015.989**		**$ 3.015.989**		**$ -**		**$ 3.015.989**
30,000	**CENTRO DE REGULACION Y MEDICION**										

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019	**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020**	**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 019**
CONTRATO No.: **No. SEM.IF.4143.010.26.028-2017**		
CONTRATISTA: **CONSORCIO PEP**		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B 02047302 VIGENCIA 2017

VALOR INICIAL:	**$ 4.629.051.205**	PLAZO (DIAS):	514	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 1.313.792.312**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	**$ 401.769.237**	PLAZO ADICIONAL (MESES):	18 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VALOR CONTRATO FINAL:	**$ 6.344.612.754**	PLAZO TOTAL		
FECHA DE INIC INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**3/12/2018**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	**30/04/2020**			

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 010						**OBRA EJECUTADA**					
						ACUMULADO ANTERIOR		**PRESENTA ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VLR. UNIT.**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS										
30NP1	Centro de regulacion y medicion	UND	1,00	$ 4.101.863	$ 4.101.863	1,00	$ 4.101.863		$ -	1,00	$ 4.101.863
	SUBTOTAL				**$ 4.101.863**		**$ 4.101.863**		**$ -**		**$ 4.101.863**
31,000	**INSTALACIÓN INTERNA**										
31NP1	Instalacion interna en tuberia A/G SCH40 Diam 3/4" Roscada, tuberia PE 80 Diam 3/4" y tuberia A/G SCH40 Diam 1/2" Roscada, incluye valvulas, accesorios y todos lo necesario	UND	1,00	$ 9.441.820	$ 9.441.820	1,00	$ 9.441.820		$ -	1,00	$ 9.441.820
	SUBTOTAL				**$ 9.441.820**		**$ 9.441.820**		**$ -**		**$ 9.441.820**
32NP	**OBRAS COMPLEMETARIAS EXTERIORES Y FACHADA**		-								
32NP1	Suministro, fabricacion y montaje de cerramiento externo en tuberia 2" y tubos rectangulares horizontales de a cuerdo a modelo Altura 2,0 metros	M2	73,98	$ 263.543	$ 19.496.911	73,98	$ 19.496.911		$ -	73,98	$ 19.496.911
32NP2	Suministro, fabricacion y montaje de fachada externa en tuberia 2"x4" verticales de acuerdo a modelo. incluye pintura anticorrosiva y acabado Alquidica	M2	109,55	$ 258.016	$ 28.266.685	109,55	$ 28.266.685		$ -	109,55	$ 28.266.685
32NP3	Suministro e instalación de reja metálica en marco tubular 3"x3" y malla electrosoldada para vanos de rampa. Incluye pintura anticorrosiva y acabado alquídica	M2	34,32	$ 143.922	$ 4.939.403	34,32	$ 4.939.403		$ -	34,32	$ 4.939.403
32NP4	Suministro e instalación de materas para descanso rampa	UND	3,00	$ 387.311	$ 1.161.932	3,00	$ 1.161.932		$ -	3,00	$ 1.161.932
32NP5	Pintura de mural según diseño. Incluye grúa, vinilos, aerosoles, materiales, herramientas y mano de obra	UND	1,00	$ 7.682.153	$ 7.682.152	1,00	$ 7.682.152		$ -	1,00	$ 7.682.152
	SUBTOTAL				**$ 61.547.083**		**$ 61.547.083**		**$ -**		**$ 61.547.083**
33NP	**TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE IV**				**$ 1.692.148.798**		**$ 1.692.148.798**		**$ -**		**$ 1.692.148.798**
33NP01	Suministro, fabricacion e instalacion de Reja en tubo cuadrado de 40 x 40 y tubo rectangular de 1/2 de 3/4 Dimension: 2,245 x 2.39 Planta Electrica	M2	5,37	$ 756.176,00	$ 4.057.300		$ -	5,37	$ 4.057.300	5,37	$ 4.057.300
33NP02	Suministro e instalacion de Rejilla en platina de 1,1/2 x 3/16 con angeo. para Cuarto de bombas Adicional. Dimension 0,75 x 1,25 Cant. 3	M2	2,81	$ 789.173,00	$ 2.219.549		$ -	2,81	$ 2.219.549	2,81	$ 2.219.549
33NP03	Suministro, fabricacion e instalacion de cerramiento en tuberia Ø 60 mm para Campana extractora Dimensiones 5 x 2,2 mt, incluye puerta de acceso Cant. 1	M2	11,00	$ 481.509,00	$ 5.296.599		$ -	11,00	$ 5.296.599	11,00	$ 5.296.599
33NP04	Modificacion de puerta existente. Cambio de bisagra por sistema de corredera en caurto electrico, incluye cambio de chapa, sistema de rieles y retoque de pintura. Adicional	GL	1,00	$ 1.713.743,00	$ 1.713.743		$ -	1,00	$ 1.713.743	1,00	$ 1.713.743
	SUBTOTAL				**$ 13.287.191**		**$ -**		**$ 13.287.191**		**$ 13.287.191**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 13.287.191**		**$ -**		**$ 13.287.191**		**$ 13.287.191**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 4.738.321.698**		**$ 4.646.401.348**		**$ 91.920.350**		**$ 4.738.321.698**
		ADMINISTRACION		28,9%	$ 1.369.374.971		$ 1.342.809.990		$ 26.564.981		$ 1.369.374.971
		UTILIDAD		5%	$ 236.916.085		$ 232.320.067		$ 4.596.018		$ 236.916.085
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 1.606.291.056**		**$ 1.575.130.057**		**$ 31.160.999**		**$ 1.606.291.056**
		TOTAL PRESUPUESTO			**$ 6.344.612.754**		**$ 6.221.531.405**		**$ 123.081.349**		**$ 6.344.612.754**

ACTAS DE PAGO CONSORCIO DESARROLO EDUCATIVO

ACTA DE PAGO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VALLE GRANDE

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR. EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO.	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE CDI VALLE GRANDE										
	FASE I - PRELIMINARES Y ADECUACION DEL TERRENO										
1	**PRELIMINARES**										
1.001	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PROYECTO	M2	5,019.62	$ 3,977	$ 19,963,029	5,019.62	$ 19,963,029	0.00	$ -	5,019.62	$ 19,963,029
1.002	CERRAMIENTO PROVISIONAL OBRA EN LAMINA GALVANIZADA	M2	486.99	$ 29,347	$ 14,291,696	486.99	$ 14,291,696	0.00	$ -	486.99	$ 14,291,696
1.003	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA. ESTRUCTURA GUADUA. PAREDES TABLA Y CUBIERTA TEJA ZINC. INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, BATERÍAS SANITARIAS. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	M2	31.36	$ 138,950	$ 4,357,472	31.36	$ 4,357,472	0.00	$ -	31.36	$ 4,357,472
1.004	INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA	UND	-	$ 13,634,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.005	ACOMETIDA PROVISIONAL ACUEDUCTO	UND	-	$ 1,887,200	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.006	SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL OBRA SEGÚN PMT. INCLUYE MANEJO DE TRÁFICO Y ASEO PERMANTENTE DE VÍAS	UND	-	$ 4,560,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.007	MANEJO DE TRAFICO Y ASEO PERMANENTE VIAS PERIMETRALES	MES	16.00	$ 1,720,200	$ 27,523,200	16.00	$ 27,523,200	0.00	$ -	16.00	$ 27,523,200
1.008	TELEFONO E INTERNET ILIMITADO	MES	16.00	$ 127,968	$ 2,047,488	16.00	$ 2,047,488	0.00	$ -	16.00	$ 2,047,488
				SUBTOTAL	$ 68,182,885		$ 68,182,885		$ -		$ 68,182,885
2.000	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
2.001	DESCAPOTE A MAQUINA	M2	4,245.03	$ 1,623	$ 6,889,684	4,245.03	$ 6,889,684	0.00	$ -	4,245.03	$ 6,889,684
2.002	EXCAVACION DE TERRENO NATURAL A MAQUINA + CARGUE VOLQUETAS, D EXCAVACION DE ZAPATAS	M3	1,539.04	$ 7,040	$ 10,834,842	1,539.04	$ 10,834,842	0.00	$ -	1,539.04	$ 10,834,842
2.003	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO: VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS	M3	786.27	$ 27,178	$ 21,369,246	786.27	$ 21,369,246	0.00	$ -	786.27	$ 21,369,246
2.004	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE	M2	5,924.85	$ 2,785	$ 16,500,707	5,924.85	$ 16,500,707	0.00	$ -	5,924.85	$ 16,500,707
2.005	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADD - TIPO ROCA MUERTA COMPACTADA AL 95% DEL PM PARA NIVELACION DEL TERRENO	M3	1,611.51	$ 53,025	$ 85,450,318	1,611.51	$ 85,450,318	0.00	$ -	1,611.51	$ 85,450,318
2.006	RELLENO DE ZAPATAS Y/O CABEZAL PILDTES: MATERIAL DEL SITIO (ROCAMUERTA USADA PARA RELLENO GENERAL) COMPACTADO 90%, EQUIPO MANUAL.	M3	365.25	$ 13,728	$ 5,014,152	365.25	$ 5,014,152	0.00	$ -	365.25	$ 5,014,152

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSIÓN:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
2.007	RETIRO SOBRANTE DE EXCAVACIÓN CON VOLQUETA.	M3	3,444.29	$ 30,470	$ 104,947,516	3,444.29	$ 104,947,516	0.00	$ -	3,444.29	$ 104,947,516
2.008	ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL DE SITIO PARA RELLENO ZONAS VERDES	M3	534.96	$ 5,751	$ 3,076,555	534.96	$ 3,076,555	0.00	$ -	534.96	$ 3,076,555
				SUBTOTAL	$ 254,083,020		$ 254,083,020		$ -		$ 254,083,020
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE I	$ 322,265,905		$ 322,265,905		$ -		$ 322,265,905
	FASE II - ESTRUCTURA										
3.000	**CIMENTACION**										
3.001	SOLADOS ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION. E= 5CM. CONCRETO PREPARADO EN OBRA, F´C= 2500 PSI.	M2	667.06	$ 31,489	$ 21,005,052	667.06	$ 21,005,052	0.00	$ -	667.06	$ 21,005,052
3.002	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN	M3	137.52	$ 660,944	$ 90,893,019	137.52	$ 90,893,019	0.00	$ -	137.52	$ 90,893,019
3.003	CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CINTA PVC	M3	12.77	$ 895,400	$ 11,434,258	12.77	$ 11,434,258	0.00	$ -	12.77	$ 11,434,258
3.004	CONCRETO F´C=3000 PSI CABEZAL PILOTES. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN	M3	125.45	$ 589,080	$ 73,900,086	125.45	$ 73,900,086	0.00	$ -	125.45	$ 73,900,086
3.005	JUNTA DILATACION INCLUYE CORTE CON DISCO DIAMANTADO 2cm, FONDO DE JUNTA ESPUMA POLIURETANO Y SELLO CON MASILLA TIPO VULKEM 45 O SIMILAR	ML	-	$ 19,560	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 197,232,415		$ 197,232,415		$ -		$ 197,232,415
4.000	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METAL**										
4.001	CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS. INCLUYE FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA	M3	174.46	$ 960,408	$ 167,552,780	174.46	$ 167,552,780	0.00	$ -	174.46	$ 167,552,780
4.002	LOSA RETICULADA CON FORMALETA METALICA, CONCRETO F´C=3000 PS H=55 CM. CUANTIA 0,22 M3/M2. CONCRETO PREMEZCLADO: TRANSPORTE, COLOCACION, BOMBEADO. FORMALETEADO, DESENCOFRADO. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	732.15	$ 323,455	$ 236,817,578	732.15	$ 236,817,578	0.00	$ -	732.15	$ 236,817,578
4.003	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA). SECCIÓN 30X45-40X45 CM.	M3	102.50	$ 883,038	$ 90,511,395	102.50	$ 90,511,395	0.00	$ -	102.50	$ 90,511,395

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLÉ 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYÉCTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAFÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORÍA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4.004	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA CONTRAPISO E:10 CM INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) Y JUNTAS DE DILATACION	M2	2,077.03	$ 58,483	$ 121,470,945	2,077.03	$ 121,470,945	0.00	$ -	2,077.03	$ 121,470,945
4.005	CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	M3	14.11	$ 881,262	$ 12,434,607	14.11	$ 12,434,607	0.00	$ -	14.11	$ 12,434,607
4.006	LOSA DE CUBIERTA 3000 PSI E=0.20	M2	-	$ 170,120	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4NP4	BORDILLO DE CUBIERTA EN CONCRETO f'c=3000PSI a=15cm h=25cm. NO INCLUYE REFUERZO	ML	489.45	$ 53,617	$ 26,242,841	489.45	$ 26,242,841	0.00	$ -	489.45	$ 26,242,841
4NP5	LOSA DE ENTREPISO MACIZA ESPESOR 10CM 3000PSI	M2	232.30	$ 116,788	$ 27,129,852	232.30	$ 27,129,852	0.00	$ -	232.30	$ 27,129,852
4NP6	LOSA DE ENTREPISO EN STELL DECK CON CONCRETO DE 3000 PSI, LAMINA COLABORANTE 2" CAL 22 E=11CMS	M2	136.00	$ 137,046	$ 18,638,256	136.00	$ 18,638,256	0.00	$ -	136.00	$ 18,638,256
				SUBTOTAL	$ 700,798,254		$ 700,798,254		$ -		$ 700,798,254
5.000	**ACERO DE REFUERZO**										
5.001	ACERO DE 60000 PSI - 420MPA, PARA ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA	KG	109,235.72	$ 4,836	$ 528,263,962	109,235.72	$ 528,263,942	0.00	$ 20	109,235.72	$ 528,263,962
5.002	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	19,066.66	$ 5,902	$ 112,531,427	19,066.66	$ 112,531,427	0.00	$ -	19,066.66	$ 112,531,427
5.003	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO EN ACERO ASTM A-36, ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 500 + PINTURA ANTICORROSIVA , TERMINADA EN ESMALTE	KG	85,419.66	$ 9,782	$ 835,575,114	85,419.66	$ 835,575,114		$ -	85,419.66	$ 835,575,114
				SUBTOTAL	$ 1,476,370,503		$ 1,476,370,483		$ 20		$ 1,476,370,503
6.000	**MAMPOSTERIA**										
6.001	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL 12X19X39	M2	2,805.59	$ 87,902	$ 246,616,972	2,805.59	$ 246,616,972	0.00	$ -	2,805.59	$ 246,616,972
6.002	ANTEPECHO EN BLOQUE ESTRUCTURAL 12X19X39	M2	-	$ 77,176	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.003	CULATAS EN LADRILLO ESTRUCTURAL N° 12 29X12X10CMS	M2	-	$ 72,181	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.004	BLOQUE VIGA DE CONCRETO ESTRUCTURAL E=0.12M	ML	664.18	$ 28,844	$ 19,157,608	664.18	$ 19,157,608	0.00	$ -	664.18	$ 19,157,608
6.005	CALADOS EN LADRILLO DE 19X19CM	M2	-	$ 83,231	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3.	$	-	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	2,626,603,452		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	8,967,638,802		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23/06/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
6.006	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS REMATE MAMPOSTERIA 0,024 M3/ML: (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	ML	265.31	$ 44,003	$ 11,674,436	265.31	$ 11,674,436	0.00	$ -	265.31	$ 11,674,436
6.007	LAVADO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE LADRILLO CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR E HIDRÓFUGO SIKA TRANSPARENTE 5 O SIMILAR	M2	1,788.78	$ 20,453	$ 36,585,917	1,788.78	$ 36,585,917	0.00	$ -	1,788.78	$ 36,585,917
6.008	CONCRETO FLUIDO 3000PSI PARA DOVELAS	M3	46.72	$ 654,240	$ 30,566,093	46.72	$ 30,566,093	0.00	$ -	46.72	$ 30,566,093
6.009	GRAFIL 4MM 60M, CONECTORES DE MURO	KG	2,140.17	$ 4,117	$ 8,811,080	2,140.17	$ 8,811,080	0.00	$ -	2,140.17	$ 8,811,080
6.010	ANCLAJE EPOXICO 1/2" CON SIKA ANCHOR FIX O SIMILAR	UND	6,978.00	$ 17,104	$ 119,351,712	6,978.00	$ 119,351,712		$ -	6,978.00	$ 119,351,712
6.011	SELLADO DE JUNTAS DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE MAMPOSTERIA CON COLUMNAS Y/O VIGAS CON SELLANTE ELASTICO BASE DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO.	ML	623.76	$ 24,043	$ 14,997,062	623.76	$ 14,997,062	0.00	$ -	623.76	$ 14,997,062
6NP22	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL 12X19X39	ML	693.11	$ 52,742	$ 36,556,008	693.11	$ 36,556,008	0.00	$ -	693.11	$ 36,556,008
6AD1	CALADOS EN CONCRETO PREFABRICADOS DE 20X20 CM	M2	23.96	$ 85,731	$ 2,054,115	23.96	$ 2,054,115	0.00	$ -	23.96	$ 2,054,115
				SUBTOTAL	$ 526,371,003		$ 526,371,003		$ -		$ 526,371,003
7.000	PREFABRICADOS					0.00				0.00	
7.001	GARGOLA PREFABRICADA 11X30X7 CM, PREFABRICADA PARA DESAGUE DE LOSA PASILLO, LOSAS DE CUBIERTA.	UND	8.00	$ 70,100	$ 560,800	8.00	$ 560,800	0.00	$ -	8.00	$ 560,800
7.002	MESONES EN CONCRETO REFORZADO ACABADO EN GRANITO PULIDO. (ANCHO 60CMS, ESPESOR 10CMS) REFUERZO PARRILLA 3/8"	ML	6.38	$ 205,000	$ 1,307,900	6.38	$ 1,307,900	0.00	$ -	6.38	$ 1,307,900
7.003	ALFAJIA EN CONCRETO SENCILLA F'C = 3000 PSI, DIMENSIONES 0.15 X 1.0 X 1.00 M ACABADO A LA VISTA ESMALTADO, ESPECIFICACIONES DE REFUERZO SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL.	ML	148.04	$ 53,677	$ 7,946,343	148.04	$ 7,946,343	0.00	$ -	148.04	$ 7,946,343
7.004	ALFAJIA EN CONCRETO DOBLE F'C = 3000 PSI, DIMENSIONES 0.18 X 0.06 X 1.00 M ACABADO A LA VISTA ESMALTADO, ESPECIFICACIONES DE REFUERZO SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL.	ML	-	$ 65,900	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4.	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACION ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
7.005	BANCA EN CONCRETO 3000 PSI E: 0,05CM, ANCHO 0.50M ACABADO A LA VISTA ALISADO CON LLANA METALICA FILOS REDONDEADOS, APOYADA SOBRE BLOQUE DE CONCRETO	UND	-	$ 145,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7.006	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO	ML	3.27	$ 265,128	$ 866,969	3.27	$ 866,969	0.00	$ -	3.27	$ 866,969
7.007	LAVATRAPEROS EN GRANITO PULIDO COLOR BLANCO DE 0.40M X 0.40 M H: 0.20M EN CUARTOS DE ASEO	UND	-	$ 76,959	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7.008	LAVADERO GRANITO PULIDO	UND	2.00	$ 250,000	$ 500,000	2.00	$ 500,000	0.00	$ -	2.00	$ 500,000
7.009	QUIEBRASOL EN CONCRETO F´C=3000 PSI E= 0.10 M ANCHO DE 0.20, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX CONSTRUCTION O SIMILAR.	ML	-	$ 61,415	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7NP12	QUIEBRASOL EN MORTERO E= 0.03 M ANCHO DE 0.10,	ML	359.20	$ 15,400	$ 5,531,680	359.20	$ 5,531,680	0.00	$ -	359.20	$ 5,531,680
7NP13	ALFAJIA EN CONCRETO DOBLEF´C = 3000 PSI, DIMENSIONES 60 CM DE ANCHO, ACABADO A LA VISTA ESMALTADO, ESPECIFICACIONES DE REFUERZO SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL.	ML	24.83	$ 88,843	$ 2,205,972	24.83	$ 2,205,972	0.00	$ -	24.83	$ 2,205,972
7NP14	LOSETA EN CONCRETO 3,000 PSI 10 CM PARA BANCA, MATERA.	M2	13.39	$ 92,496	$ 1,238,521	13.39	$ 1,238,521	0.00	$ -	13.39	$ 1,238,521
7NP15	QUIEBRASOL EN CONCRETO F´C=3000 PSI E= 0.11 M ANCHO 40CM	ML	16.20	$ 127,180	$ 2,060,316	16.20	$ 2,060,316	0.00	$ -	16.20	$ 2,060,316
7NP16	LAVATRAPEROS EN LADRILLO SUCIO REVESTIDO EN MORTERO Y ENCHAPE CERAMICO 40X40	UND	8.00	$ 130,869	$ 1,046,952	8.00	$ 1,046,952	0.00	$ -	8.00	$ 1,046,952
				SUBTOTAL	$ 23,265,453		$ 23,265,453		$ -		$ 23,265,453
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE II	$ 2,924,037,628		$ 2,924,037,608		$ 20		$ 2,924,037,628
	FASE III - ACABADOS										
8.000	**REPELLOS Y ENCHAPES MUROS**										
8.001	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 SOBRE MURO EN BAÑOS (BLOQUE DE CONCRETO) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	1,219.70	$ 30,907	$ 37,697,268	1,219.70	$ 37,697,268	0.00	$ -	1,219.70	$ 37,697,268
8.002	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA 20x20	M2	1,146.15	$ 52,825	$ 60,545,374	1,146.15	$ 60,545,374	0.00	$ -	1,146.15	$ 60,545,374
8.003	MESON CON ACABADO EN GRANITO PULIDO, ANCLAJE A MURO ALTURA SEGÚN DETALLE, INCLUYE SALPICADERO 7 CMS, CARTERA PERIMETRAL, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	-	$ 183,608	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
8.004	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA 30X40 H: 2.00M	M2	-	$ 56,803	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRÉS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	785,452,506	FECHA SUSPENSIÓN:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	-	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	2,626,603,452		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	8,967,638,802		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
8NP30	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA 20x20	ML	144.17	$ 12,684	$ 1,828,652	144.17	$ 1,828,652	0.00	$ -	144.17	$ 1,828,652
8NP31	ESQUINERO PLÁSTICO PARA MUROS	ML	283.96	$ 7,697	$ 2,185,640	283.96	$ 2,185,640	0.00	$ -	283.96	$ 2,185,640
8NP32	MEDIA CAÑA EN PVC 9CM BLANCO	ML	222.19	$ 21,490	$ 4,774,863	222.19	$ 4,774,863	0.00	$ -	222.19	$ 4,774,863
				SUBTOTAL	$ 107,031,797	0.00	$ 107,031,797		$ -	0.00	$ 107,031,797
9.000	IMPERMEABILIZACIONES										
9.001	PENDIENTADO EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 PARA LOSAS DE CUBIERTA e=8cm.	M2	265.08	$ 46,557	$ 12,341,330	265.08	$ 12,341,330	0.00	$ -	265.08	$ 12,341,330
9.002	MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR PARA LOSAS DE CUBIERTA	ML	244.99	$ 19,761	$ 4,841,247	244.99	$ 4,841,247	0.00	$ -	244.99	$ 4,841,247
9.003	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA CON MANTO DE 3.00 MM (INCLUYE IMPRIMANTE) Y ACABADO CON PINTURA TIPO ALUMOL O SIMILAR	M2	297.04	$ 41,345	$ 12,281,119	297.04	$ 12,281,119	0.00	$ -	297.04	$ 12,281,119
				SUBTOTAL	$ 29,463,696		$ 29,463,696		$ -		$ 29,463,696
10.000	CUBIERTA										
10.001	CUBIERTA LIVIANA TIPO ECOROOF DOBLE ACABADO	M2	2,069.02	$ 78,786	$ 163,009,810	2,069.02	$ 163,009,810	0.00	$ -	2,069.02	$ 163,009,810
10.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	ML	184.44	$ 100,633	$ 18,560,751	184.44	$ 18,560,751	0.00	$ -	184.44	$ 18,560,751
10.003	SOLAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 30 A=50CM	ML	18.00	$ 37,825	$ 680,850	18.00	$ 680,850	0.00	$ -	18.00	$ 680,850
10NP10	CABALLETE ECOROOF UPVC BLANCO 55 CM DE ANCHO	ML	31.84	$ 66,866	$ 2,129,013	31.84	$ 2,129,013	0.00	$ -	31.84	$ 2,129,013
				SUBTOTAL	$ 184,380,424		$ 184,380,424		$ -		$ 184,380,424
11.000	BASES Y PISOS										
11.001	NIVELACIÓN DE PISOS CON MORTERO 1:3 - E=0.04 MTS.	M2	1,167.63	$ 25,654	$ 29,954,380	1,167.63	$ 29,954,380	0.00	$ -	1,167.63	$ 29,954,380
11.002	PISO EN TABLON DE GRES 0.30 M X 0.30 M COLOR SAHARA /SALMON. INLCUYE MORTERO PARA FRAGUA	M2	854.02	$ 70,430	$ 60,148,629	854.02	$ 60,148,629	0.00	$ -	854.02	$ 60,148,629
11.003	GUARDAESCOBA EN TABLON DE GRES 10cm. INCLUYE MORTERO PEGA Y FRAGUA	ML	491.97	$ 9,788	$ 4,815,402	491.97	$ 4,815,402	0.00	$ -	491.97	$ 4,815,402
11.004	PISO EN BALDOSA DE GRANITO NATURAL COLOR BLANCO DE 30X30 CMS. DE ALFA O SIMILAR	M2	1,212.19	$ 110,642	$ 134,119,126	1,212.19	$ 134,119,126	0.00	$ -	1,212.19	$ 134,119,126
11.005	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO H: 0,07MTS	ML	165.02	$ 38,144	$ 6,294,523	165.02	$ 6,294,523	0.00	$ -	165.02	$ 6,294,523
11.006	PISOS EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE BLANCA DE 40X40	M2	205.86	$ 65,975	$ 13,581,614	205.86	$ 13,581,614	0.00	$ -	205.86	$ 13,581,614

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	-	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	2,626,603,452		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	8,967,638,802		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION.		23/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
11.007	CENEFAS EN CONCRETO PULIDO CON COLOR MINERAL O SIMILAR	ML	-	$ 35,534	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
11.008	PISO EN VINILO ROLLO VARIEDAD DE COLOR	M2	64.37	$ 101,518	$ 6,534,714	64.37	$ 6,534,714	0.00	$ -	64.37	$ 6,534,714
11.009	ADOQUIN 20 X 10 X 8 CM	M2	-	$ 77,523	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
11.010	GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRANITO COLOR BLANCO CON DILATACION A JUNTA PERDIDA	ML	545.01	$ 42,444	$ 23,132,404	545.01	$ 23,132,404	0.00	$ -	545.01	$ 23,132,404
11.011	PISO EN TABLETA GRESS 0.30 M X 0.30 M COLOR SAHARA /SALMON PARA HUELLAS Y CONTRAHUELLA ESCALERAS	ML	212.16	$ 42,442	$ 9,004,495	212.16	$ 9,004,495	0.00	$ -	212.16	$ 9,004,495
11.012	CENEFAS EN GRANITO LAVADO	ML	74.99	$ 23,011	$ 1,725,595	74.99	$ 1,725,595	0.00	$ -	74.99	$ 1,725,595
				SUBTOTAL	$ 289,310,882		$ 289,310,882		$ -		$ 289,310,882
12.000	SISTEMA LIVIANO Y PINTURA										
12.001	ESTUCO MURO PLASTICO	M2	432.29	$ 9,144	$ 3,952,860	432.29	$ 3,952,860	0.00	$ -	432.29	$ 3,952,860
12.002	PINTURA DE MUROS EXTERIORES CON KORAZA O SIMILAR (3 MANOS)	M2	32.72	$ 17,059	$ 558,170	32.72	$ 558,170	0.00	$ -	32.72	$ 558,170
12.003	PINTURA EPOXICA BLANCO MATE PARA CIELOS	M2	143.10	$ 25,176	$ 3,602,686	143.10	$ 3,602,686	0.00	$ -	143.10	$ 3,602,686
12.004	PINTURA EPOXICA BLANCO MATE PARA MUROS	M2	17.60	$ 22,534	$ 396,598	17.60	$ 396,598	0.00	$ -	17.60	$ 396,598
12.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN SUPER BOARD- COCINA Y BAÑOS, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	307.75	$ 71,985	$ 22,153,384	307.75	$ 22,153,384	0.00	$ -	307.75	$ 22,153,384
12.006	PINTURA VINILICA 3 M DILUIBLE CON AGUA PARA AMBIENTES INTERIORES TIPO II BAJO CIELO, ACABADO MATE SOBRE ESTUCO LISTO.	M2	-	$ 12,059	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
12.007	PINTURA VINILICA 3 M PARA AMBIENTES INTERIORES TIPO I O SIMILAR, ACABADO MATE	M2	2,021.81	$ 11,239	$ 22,723,123	2,021.81	$ 22,723,123	0.00	$ -	2,021.81	$ 22,723,123
12.008	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS EXTERIORES.	ML	-	$ 6,826	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.009	PINTURA ACRILICA DILUIBLE CON AGUA PARA AMBIENTES EXTERIORES 3M	ML	323.48	$ 6,002	$ 1,941,527	323.48	$ 1,941,527	0.00	$ -	323.48	$ 1,941,527
12.010	CARTERA EN BOARD 6 MM PARA MUROS Y CIELOS	ML	56.02	$ 22,478	$ 1,259,218	56.02	$ 1,259,218	0.00	$ -	56.02	$ 1,259,218
12.011	DILATACION PLASTICA PARA ESTRUCTURAS EN BOARD	ML	124.30	$ 6,110	$ 759,473	124.30	$ 759,473	0.00	$ -	124.30	$ 759,473
12.012	ESTUCO PLASTICO SOBRE CARTERAS DE MUROS	ML	734.86	$ 8,112	$ 5,961,184	734.86	$ 5,961,184	0.00	$ -	734.86	$ 5,961,184
12.013	EMPASTADO DE MUROS CON CAL	M2	2,031.36	$ 4,850	$ 9,852,096	2,031.36	$ 9,852,096	0.00	$ -	2,031.36	$ 9,852,096
				SUBTOTAL	$ 73,160,319		$ 73,160,319		$ -		$ 73,160,319
13.000	CARPINTERIA METALICA										

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	-	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	2,626,603,452		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	8,967,638,802		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23/08/2018		
FECHA DE TERMINACION ETAPA CONSTRUCCION:		30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
13.001	PG-1 PUERTA DE UNA NAVE CON MARCO Y CUERPO EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 18, Y FIJO SUPERIOR EN CELOSIA CAL. 20. CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA LINEA JUPITER SCHLAGE	M2	-	$ 230,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
13.002	PD-1 PUERTA DOBLE CON MARCO Y CUERPO EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 18, Y FIJO SUPERIOR EN CELOSIA CAL. 20. CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA LINEA JUPITER SCHLAGE	M2	-	$ 245,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
13.003	PG-2 PUERTA MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 , NAVE BATIENTE EN LAMINA LISA COLD ROLLED CAL. 18 CON CUERPO FIJO TIPO PERSIANA SEGUN DISEÑO. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	-	$ 235,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
13.004	PD-2 MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 , DOS LUCETAS FIJAS EN PERSIANA + DOS NAVES BATIENTES EN LAMINA LISA COLD ROLLED CAL. 18. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	15.87	$ 256,000	$ 4,062,720	15.87	$ 4,062,720	0.00	$ -	15.87	$ 4,062,720
13.005	PL-2 MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 , LUCETA FIJA EN PERSIANA + NAVE BATIENTE EN LAMINA LISA COLD ROLLED CAL. 18. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	151.03	$ 220,000	$ 33,226,600	151.03	$ 33,226,600	0.00	$ -	151.03	$ 33,226,600
13.006	PR-1 MARCO EN LAMINA METALICA 2" , CUERPO EN REJILLA METALICA 1/2" CUADRADA. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	28.38	$ 265,000	$ 7,520,700	28.38	$ 7,520,700	0.00	$ -	28.38	$ 7,520,700
13.007	PR-2 PUERTA REJA MARCO SENCILLO EN LAMINA METALICA 2" , DOS LUCETAS FIJAS SUPERIORES TIPO PERSIANA + UNA NAVE FIJA Y UNA NAVE CORREDIZA CON CUERPO TIPO REJILLA EN TUBO CUADRADO 1". ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	41.17	$ 350,000	$ 14,409,500	41.17	$ 14,409,500	0.00	$ -	41.17	$ 14,409,500
13.008	ORR-2 REJA DE CERRAMIENTO INTERNO MARCO SENCILLO EN LAMINA METALICA 2" CON CUERPO TIPO REJILLA EN TUBO CUADRADO 1". ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	47.56	$ 128,700	$ 6,120,972	47.56	$ 6,120,972	0.00	$ -	47.56	$ 6,120,972

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTÉ CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
13.009	PCS-1 PUERTA MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 . LUCETA FIJA EN PERSIANA + NAVE BATIENTE EN LAMINA LISA COLD ROLLED CAL. 18 CON CUERPO FIJO EN VIDRIO LAMINADO TRASLUCIDO 6MM. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	-	$ 265,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
13.010	VP-1 VENTANA DE UN CUERPO FIJO 7,60X1,65 MTS -MATERIAL: EN TUBO CUADRADO DE 2"X2" + CELOSIA EN PERFIL TUBULAR OVALADO OJO DE BUEY + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE MATE COLOR BLANCO	M2	-	$ 201,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
13.011	VV-1 VENTANA -MATERIAL: MARCO EN LÁMINA COLL ROLLLED CAL 18+ VIDRIO LAMINADO 6 MM + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE MATE COLOR BLANCO.	M2	-	$ 295,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
13.012	VV-3 VENTANA NAVES FIJAS MARCO EN LÁMINA COLL ROLLLED CAL 18+ VIDRIO LAMINADO 6 MM + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE MATE COLOR BLANCO.	M2	12.24	$ 295,000	$ 3,610,800	12.24	$ 3,610,800	0.00	$ -	12.24	$ 3,610,800
13.013	VV-4 VENTANA DE DOS NAVES VERTICALES UNA SUPERIOR TIPO PERSIANA + UNA INFERIOR PROYECTANTE. MARCO METALICO + VIDRIO LAMINADO TRASLUCIDO 6MM. ACABADO MATE EN ESMALTE A 2M COLOR BLANCO. DIMENSIONES: 0.60 X 1.08M	M2	7.13	$ 315,000	$ 2,245,950	7.13	$ 2,245,950	0.00	$ -	7.13	$ 2,245,950
13.014	VE-1 VENTANA MARCO EN ANGULO METALICO, SISTEMA DE PERSIANA ENRROLLABLE METALICA. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	3.40	$ 325,000	$ 1,105,000	3.40	$ 1,105,000	0.00	$ -	3.40	$ 1,105,000
13.015	VAL-1 VENTANA TIPO CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO + VIDRIO LAMINADO 6 MM	M2	-	$ 401,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
13.016	VAL-4 VENTANA FIJA CUADRADA TIPO PERSIANA CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL, CON VIDRIO LAMINADO TRASLUCIDO 6MM + ANGEO CONTRAMOSQUITO EN FIBRA DE VIDRIO TRADICIONAL NO INFLAMABLE. ACABADO MATE EN ESMALTE A 2M COLOR BLANCO. DIMENSIONES: 0.60 X 0.60M (CON ALFAJIA SIMPLE)	M2	-	$ 526,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
13.017	PC-1 PUERTA DE CERRAMIENTO EXTERIOR. MATERIALIDAD: MARCO EN TUBULAR DE 2X4" + CUERPO EN TUBO REDONDO DE 2"	M2	-	$ 252,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
13.018	CLS CELOSIA EN TUBERIA METALICA 2 X 4" SOLDADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA + PINTURA ANTICORROSIVA 2 M + PINTURA TIPO ESMALTE BLANCO MATE O COLOR	M2	-	$ 425,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
13.019	PS-01 PASAMANOS PARA CIRCULACIÓN, ELABORADOS SEGÚN DISEÑO, TUVOS VERTICALES CUADRADOS DE 1 1/2" CALIBRE 16 CON PLATINAS DE ANCLAJE DE 15X10CMS X 1/4 CALIBRE 16 PO CADA MODULO DE 1 ML. REMATE SUPERIOR EN TUBO CIRCULAR DE 2" CALIBRE 16"	ML	-	$ 465,536	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
13.020	PS-02 PASAMANOS ESCALERA EN TUBULAR METÁLICO DE 2"	ML	106.30	$ 105,000	$ 11,161,500	106.30	$ 11,161,500	0.00	$ -	106.30	$ 11,161,500
13.021	CRR-1CERRAMIENTO EXTERIOR EN TUBO METÁLICO NEGRO REDONDO 2 1/2" X 2,50MM CON REMATE SUPERIOR CHAFLAN 45° CON TAPA. H=3.0MTS, EMBEBIDO 50CMS EN CONCRETO	M2	-	$ 397,033	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
13NP1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 OJO 2" CON TUBERIA GALBANIZADA CALIBRE 16 DE 2" MAS 4 HILOS DE ALMABRE DE PUAS.	M2	449.74	$ 98,911	$ 44,484,233	449.74	$ 44,484,233	0.00	$ -	449.74	$ 44,484,233
13NP2	PUERTA MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 , NAVE BATIENTE EN LAMINA LISA COLD ROLLED CAL. 18 ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	33.76	$ 380,891	$ 12,858,880	33.76	$ 12,858,880	0.00	$ -	33.76	$ 12,858,880
13NP3	PUERTA MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 , NAVE BATIENTE EN LAMINA LISA COLD ROLLED CAL. 18 CON CUERPO FIJO TIPO REJILLA EN TUBO CUADRADO 1", ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	2.23	$ 326,386	$ 727,841	2.23	$ 727,841	0.00	$ -	2.23	$ 727,841
13NP4	VENTANA 0.6M X 0.6 M MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, NAVE PROYECTANTE MÁS VIDRIO LAMINADO 6MM MAS PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO	M2	14.76	$ 964,019	$ 14,228,920	14.76	$ 14,228,920	0.00	$ -	14.76	$ 14,228,920
13NP5	VENTANA 0.6M X 1.8 M MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, 2 NAVES FIJAS MÁS 1 NAVE PROYECTANTE + VIDRIO LAMINADO 6MM MAS PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO	M2	34.08	$ 575,029	$ 19,596,988	34.08	$ 19,596,988	0.00	$ -	34.08	$ 19,596,988

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORÍA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
13NP6	VENTANA 0.6M X 1.2 M MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, 1 NAVES FIJAS MÁS NAVE SUPERIOR PROYECTANTE + VIDRIO LAMINADO 6MM MÁS PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO	M2	0.72	$ 583,485	$ 420,109	0.72	$ 420,109	0.00	$ -	0.72	$ 420,109
13NP7	VENTANA MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, 1 NAVES FIJAS MÁS NAVE CORREDIZA +FIJO SUPERIOR EN OJO DE BUEY+ VIDRIO LAMINADO 6MM MÁS PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO	M2	19.74	$ 1,155,248	$ 22,804,596	19.74	$ 22,804,596	0.00	$ -	19.74	$ 22,804,596
13NP8	VENTANA DE 1.8 M X 1.68 M MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, 1 NAVES FIJA MÁS NAVE CORREDIZA +2 FIJAS SUPERIORES + VIDRIO LAMINADO 6MM MAS PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO	M2	12.10	$ 384,539	$ 4,652,922	12.10	$ 4,652,922	0.00	$ -	12.10	$ 4,652,922
13NP9	VENTANA MARCO EN LAMINA COLD ROLLED + 1 NAVE FIJA +1 NAVE CORREDIZA MÁS VIDRIO LAMINADO 6 MM + ANGEO CONTRA MOSQUITOS EN FIBRA DE VIDRIO TRADICIONAL, NO INFLAMABLE ACABAO MATE EN ESMALTE A 2M COLOR BLANCO	M2	8.35	$ 598,357	$ 4,996,281	8.35	$ 4,996,281	0.00	$ -	8.35	$ 4,996,281
13NP10	VENTANA NAVE FIJA TIPO PERSIANA MARCO EN LAMINA COLD ROLLED + ANGEO CONTRA MOSQUITOS EN FIBRA DE VIDRIO TRADICIONAL NO INFLAMABLE ACABADO MATE EN ESMALTE 2 M COLOR BLANCO	M2	2.88	$ 761,068	$ 2,191,876	2.88	$ 2,191,876	0.00	$ -	2.88	$ 2,191,876
13NP11	VENTANA MARCO EN LAMINA COLD ROLLED + 1 NAVE FIJA + 1 NAVE CORREDIZA + FIJO SUPERIOR EN OJO DE BUEY + VIDRIO TRADICIONAL NO INFLAMABLE + PINTURA ANTICORROSIVO 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO	M2	2.78	$ 347,729	$ 966,687	2.78	$ 966,687	0.00	$ -	2.78	$ 966,687
13NP12	VENTANA MARCO EN LAMINA COLD ROLLED MAS 2 NAVES FIJAS + 1 NAVE FIJA SUPERIOR EN OJO DE BUEY MÁS VIDRIO DE 6 MM + ANGEO CONTRA MOSQUITOS EN FIBRA DE VIDRIO TRADICIONAL NO INFLAMABLE + PINTURA ANTICORROSIVA 2M MÁS PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO	M2	0.64	$ 761,068	$ 487,084	0.64	$ 487,084	0.00	$ -	0.64	$ 487,084

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
13NP13	BARANDA EN TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 2" CALIBRE 16", TUBO CUADRADO INFERIOR DE 1 ½ Y VERTICALES CON SEPARADORES DE TUBO CUADRADO DE 1/2	M2	270.38	$ 210,000	$ 56,779,800	270.38	$ 56,779,800	0.00	$ -	270.38	$ 56,779,800
13NP14	TAPA JUNTAS EN LAMINA DE ALFAJOR CAL.11 3MM (ANCHO 0.23 CM)	ML	9.00	$ 31,559	$ 284,031	9.00	$ 284,031	0.00	$ -	9.00	$ 284,031
13NP15	PUERTA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 OJO 2" CON TUBERIA GALBANIZADA CALIBRE 16 DE 2" MAS 4 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS.	M2	7.80	$ 194,652	$ 1,518,286	7.80	$ 1,518,286	0.00	$ -	7.80	$ 1,518,286
13NP16	VENTANA MARCO EN LAMINA COLD ROLLED DOS CUERPOS FIJOS EN TUBO OJO DE BUEY + PINTURA ANTICORROSIVO 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO	M2	3.76	$ 145,736	$ 547,967	3.76	$ 547,967	0.00	$ -	3.76	$ 547,967
13NP17	PUERTA MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 , DOS NAVES CON FIJOS, PUERTAS OJOS DE BUEY ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	8.73	$ 232,980	$ 2,033,915	8.73	$ 2,033,915	0.00	$ -	8.73	$ 2,033,915
13NP18	ESCLUSA METALICA ACERO INOXIDABLE 0.42x0.55	UND	1.00	$ 1,361,000	$ 1,361,000	1.00	$ 1,361,000	0.00	$ -	1.00	$ 1,361,000
				SUBTOTAL	$ 274,405,158		$ 274,405,158		$ -		$ 274,405,158
14.000	APARATOS SANITARIOS										
14.001	SUMINISTRO KIT SANITARIO BALTICO DE CORONA O SIMILAR - VALV. SIST. INST. 751250001 LINEA INSTITUCIONAL - BAÑOS	UND	-	$ 971,707	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
14.002	SUMINISTRO KIT SANITARIO ADRIATICO VALVULA ANTIVANDALICA DE CORONA O SIMILAR - LINEA INSTITUCIONAL - BAÑO PMR	UND	3.00	$ 971,707	$ 2,915,121	3.00	$ 2,915,121	0.00	$ -	3.00	$ 2,915,121
14.003	SUMINISTRO DE LAVAMANOS FREE ANTIBACTERIAL BLANCO DE CORONA O SIMILAR + DESAGUE SENC.+ SIFON BLTELLA BLANCO GRIVAL REF. 931460001 + GRIFLEX LVM BLANCO GRIVAL (2) REF. 380140001.	UND	3.00	$ 735,600	$ 2,206,800	3.00	$ 2,206,800	0.00	$ -	3.00	$ 2,206,800
14.004	ORINAL MEDIANO GRIFERIA PUSH 1/2" + RACOR. DE CORONA O SIMILAR- BAÑOS	UND	1.00	$ 364,604	$ 364,604	1.00	$ 364,604	0.00	$ -	1.00	$ 364,604
14.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TRAMONTINA O SIMILAR	UND	-	$ 256,600	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
14.006	SUMINISTRO E INSTAL. GRIFERÍA LAVAMANOS DE MESA PUSH DE GRIVAL O SIMILAR	UND	-	$ 245,925	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.007	SUMINISTRO E INSTAL. BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE MARCA SOCODA O SIMILAR - BAÑO DE PMR	UND	13.00	$ 601,796	$ 7,823,348	13.00	$ 7,823,348	0.00	$ -	13.00	$ 7,823,348
14.008	SUMINISTRO E INSTAL. DE DESAGUES SENCILLO + SIFON BOTELLA BLANCO GRIVAL + GRIFLEX LVM BLANCO GRIVAL O SIMILAR PARA LAVAMANOS CORRIDOS.	UND	65.00	$ 36,184	$ 2,351,960	65.00	$ 2,351,960	0.00	$ -	65.00	$ 2,351,960
14.009	SUMINISTRO E INSTAL GRIFOS ROSCA MANGUERA.	UND	8.00	$ 40,864	$ 326,912	8.00	$ 326,912	0.00	$ -	8.00	$ 326,912
14.010	ESPEJO CLARO DE 5MM	M2	22.12	$ 247,156	$ 5,467,091	22.12	$ 5,467,091	0.00	$ -	22.12	$ 5,467,091
14.011	SUMINISTRO E INSTAL. DISPENSADOR DE PAPEL CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE	UND	30.00	$ 234,907	$ 7,047,210	30.00	$ 7,047,210	0.00	$ -	30.00	$ 7,047,210
14.012	LAVAPLATOS SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE DE 61,5CM X 41,5CM. GRIVAL O SIMILAR + CANASTILLA 4PLG CR + SIFON INCLUYE GRIFERIA FLAMINGO DE GRIVAL O SIMILAR. LABORATORIOS Y COCINA.	UND	3.00	$ 220,627	$ 661,881	3.00	$ 661,881	0.00	$ -	3.00	$ 661,881
14.013	LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO	UND	15.00	$ 148,589	$ 2,228,835	15.00	$ 2,228,835	0.00	$ -	15.00	$ 2,228,835
14.014	MESON EN QUASAR COLORES VARIOS, CON POCETA LAVAMANOS O POCETA LAVACOLA INTEGRADOS INCLUYE SALPICADERO Y FALDON + SOPORTES METALICOS	ML	22.93	$ 1,192,994	$ 27,355,352	22.93	$ 27,355,352	0.00	$ -	22.93	$ 27,355,352
14.015	LAVAPINCELES EN QUASAR COLORES VARIOS, INCLUYE FALDON Y SALPICADEROS + SIKAFLEX, Y ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE.	UND	16.00	$ 2,250,000	$ 36,000,000	16.00	$ 36,000,000	0.00	$ -	16.00	$ 36,000,000
14.016	SANITARIO LINEA INFANTIL COLOR BLANCO, INCLUYE TAPA Y ASIENTO, GRIFERIA COMPLETA Y LLAVE DE PASO	UND	29.00	$ 488,179	$ 14,157,191	29.00	$ 14,157,191	0.00	$ -	29.00	$ 14,157,191
14.017	ORINAL DE COLGAR LINEA INFANTIL COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERIA	UND	8.00	$ 387,717	$ 3,101,736	8.00	$ 3,101,736	0.00	$ -	8.00	$ 3,101,736
14.018	TELEDUCHA COLOR CROMO	UND	10.00	$ 120,814	$ 1,208,140	10.00	$ 1,208,140	0.00	$ -	10.00	$ 1,208,140
14.019	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	4.00	$ 345,960	$ 1,383,840	4.00	$ 1,383,840	0.00	$ -	4.00	$ 1,383,840
14NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA MONOCONTROL NOGAL DE GRIVAL O SIMILAR	UND	65.00	$ 87,351	$ 5,677,815	65	$ 5,677,815	0.00	$ -	65.00	$ 5,677,815

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES)	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
14NP2	SUM. E INSTAL. BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE LONG. 76CM EMPOTRADO A MURO/PISO - BAÑO DE DICAPACITADOS	UND	13.00	$ 138,723	$ 1,803,399	13	$ 1,803,399	0.00	$ -	13.00	$ 1,803,399
14NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE TIPO AQUAJET CORONA O SIMILAR + MANGUERA GRIFLEX	UND	15.00	$ 447,988	$ 6,719,820	15	$ 6,719,820	0.00	$ -	15.00	$ 6,719,820
14NP4	REJILLA METÁLICA DE PISO 3"x2"	UND	74.00	$ 14,943	$ 1,105,782	74	$ 1,105,782	0.00	$ -	74.00	$ 1,105,782
14NP5	REJILLA METÁLICA 6"x4" TIPO CÚPULA	UND	11.00	$ 46,690	$ 513,590	11	$ 513,590	0.00	$ -	11.00	$ 513,590
14NP6	SUMINISTRO E INSTAL. JABONERA EN ACERO INOXIDABLE	UND	42.00	$ 375,846	$ 15,785,532	42	$ 15,785,532	0.00	$ -	42.00	$ 15,785,532
				SUBTOTAL	$ 146,205,959		$ 146,205,959		$ -		$ 146,205,959
15.000	DOTACION DE BAÑOS										
15.001	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304-2B SATINADO, ENTAMBORADA, ANTICORROSIVOS. ANTIMAGNÉTICAS, REFORZADAS INTERNAMENTE CON ICOPOR DE 1".	M2	-	$ 1,026,465	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.002	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON LAVAPLATOS AL COSTADO DE 60 X 50 X 30 CALIBRE 18-304, SEIS PATAS EN TUBO DE ACERO, ENTREPAÑO EN ACERO CALIBRE 20-304, CON SALPICADERO. MEDIDAS. 1.50 X 53 X 90	UND	3.00	$ 2,783,624	$ 8,350,872	3.00	$ 8,350,872	0.00	$ -	3.00	$ 8,350,872
15.003	MESA DE TRABAJO LISA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18-304, ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20-304, 6 PATAS EN TUBO REDONDO DE 1 ½ CON NIVELADORES Y SALPICADERO. MEDIDAS: 1.50 X 0.530 X 0.90	UND	5.00	$ 2,104,691	$ 10,523,455	5.00	$ 10,523,455	0.00	$ -	5.00	$ 10,523,455
15NP1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN LÁMINA COLD ROLLED ENTAMBORADAS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	20.09	$ 888,580	$ 17,851,572	20.09	$ 17,851,572	0.00	$ -	20.09	$ 17,851,572
15NP2	JUEGOS INFANTILES MADERA PLÁSTICA	UND	1.00	$ 7,049,954	$ 7,049,954	1.00	$ 7,049,954	0.00	$ -	1.00	$ 7,049,954
15NP3	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON LAVAPLATOS AL COSTADO DE 60 X 40 X 20 CALIBRE 18-304, SEIS PATAS EN TUBO DE ACERO. ENTREPAÑO EN ACERO CALIBRE 20-304, CON SALPICADERO. MEDIDAS: 1.70 X 60 X 90	UND	1.00	$ 2,783,624	$ 2,783,624	1.00	$ 2,783,624	0.00	$ -	1.00	$ 2,783,624
15NP4	ENFRIADOR EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 1.60 X 0.70X 2	UND	1.00	$ 10,183,991	$ 10,183,991	1.00	$ 10,183,991	0.00	$ -	1.00	$ 10,183,991
				SUBTOTAL	$ 56,743,468	0.00	$ 56,743,468		$ -	0.00	$ 56,743,468
16.000	ASEO Y VARIOS										

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTÉ ÉN LOS TÉRMINOS OUE SEÑALA ESTE CONTRATO. LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2	$	785,452,506	FECHA SUSPENSIÓN:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	-	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	2,626,603,452		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	8,967,638,802		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
16.001	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	MES	16.00	$ 1,810,180	$ 28,962,880	16.00	$ 28,962,880	0.00	$ -	16.00	$ 28,962,880
16.002	ASEO FINAL DE ENTREGA	M2	4,898.64	$ 4,696	$ 23,004,013	4,898.64	$ 23,004,013	0.00	$ -	4,898.64	$ 23,004,013
				SUBTOTAL	$ 51,966,893	0.00	$ 51,966,893		$ -	0.00	$ 51,966,893
17.000	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
17.001	ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT, MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MARCACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, ACTUALIZACIÓN MEMORÍA DE CALCULO, APANTALLAMINETO, INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL.	UND	1.00	$ 3,375,000	$ 3,375,000	1.00	$ 3,375,000	0.00	$ -	1.00	$ 3,375,000
17.002	CERTIFICACIÓN RETIE (incluye transformación, distribución y uso final)	UND	1.00	$ 9,121,850	$ 9,121,850	1.00	$ 9,121,850	0.00	$ -	1.00	$ 9,121,850
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACIÓN					0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
17.003	LUMINARIA 2X32 - 44W 6160LM 6500K / IP65	UND	249.00	$ 260,561	$ 64,879,689	114.00	$ 29,703,954	135.00	$ 35,175,735	249.00	$ 64,879,689
17.004	BALA ELECTRONICA LED DE 1X18 WATTIOS.	UND	60.00	$ 60,022	$ 3,601,320	39.00	$ 2,340,858	21.00	$ 1,260,462	60.00	$ 3,601,320
17.005	LAMPARA DE EMERGENCIA	UND	12.00	$ 183,435	$ 2,201,220	12.00	$ 2,201,220	0.00	$ -	12.00	$ 2,201,220
17.006	LAMPARA AVISO DE SALIDA	UND	11.00	$ 175,753	$ 1,933,283	11.00	$ 1,933,283	0.00	$ -	11.00	$ 1,933,283
17.007	REFLECTOR MET-HALIDE 250 W	UND	4.00	$ 825,082	$ 3,300,328	4.00	$ 3,300,328	0.00	$ -	4.00	$ 3,300,328
17.008	TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE AISLADOS THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LINEA DE TIERRA. EMT 3/4"	ML	1,600.30	$ 26,889	$ 43,030,467	1,600.30	$ 43,030,467		$ -	1,600.30	$ 43,030,467
17.009	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN 3#12 PE HF FR LS PARA CIRCUITOS LEJANOS DE ILUMINACION Y TOMAS	ML	1,617.80	$ 22,228	$ 35,960,458	1,617.80	$ 35,960,458		$ -	1,617.80	$ 35,960,458
17.010	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 24W 6160LM 6500K / IP66	UND	20.00	$ 262,647	$ 5,252,940	20.00	$ 5,252,940	0.00	$ -	20.00	$ 5,252,940
17.011	SALIDAS DE INTERRUPTORES INDEPENDIENTES SENCILLO, PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO. ALIMENTADO CON TUBERIA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	121.00	$ 130,098	$ 15,741,858	121.00	$ 15,741,858	0.00	$ -	121.00	$ 15,741,858
17.012	SALIDAS DE INTERRUPTORES INDEPENDIENTES DOBLE, PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	1.00	$ 162,536	$ 162,536	1.00	$ 162,536	0.00	$ -	1.00	$ 162,536

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACION A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE JN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO.	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
17.013	SALIDAS DE INTERRUPTOR CONMUTABLE INDEPENDIENTES SENCILLO, PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	10.00	$ 150,599	$ 1,505,990	10.00	$ 1,505,990	0.00	$ -	10.00	$ 1,505,990
17.014	SALIDAS DE INTERRUPTORES CONMUTABLES INDEPENDIENTES DOBLES PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	-	$ 150,599	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
17.015	SALIDA DE ALUMBRADO, SIN INCLUIR LA LUMINARIA, ALIMENTADA CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 12 Y LS HF # 12 PARA LA LINEA DE TIERRA. PVC 3/4"	UND	102.00	$ 132,586	$ 13,523,772	102.00	$ 13,523,772	0.00	$ -	102.00	$ 13,523,772
17.016	SALIDA DE ALUMBRADO, SIN INCLUIR LA LUMINARIA, ALIMENTADA CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 12 Y LS HF # 12 PARA LA LINEA DE TIERRA. EMT 3/4"	UND	251.00	$ 213,862	$ 53,679,362	109.00	$ 23,310,958	142.00	$ 30,368,404	251.00	$ 53,679,362
17.017	TENDIDO DE ACOMETIDA SALIDAS 220V CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 10 Y LS HF # 10 PARA LA LINEA DE TIERRA. PVC 3/4"	ML	196.10	$ 27,194	$ 5,332,743	196.10	$ 5,332,743	0.00	$ -	196.10	$ 5,332,743
17.018	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA NORMAL, ALIMENTADA CON TUBERÍA PVC DE 3/4", ALAMBRADA EN ALAMBRE DE COBRE AISLADO, LS HF#12 AWG.	UND	93.00	$ 139,285	$ 12,953,505	93.00	$ 12,953,505	0.00	$ -	93.00	$ 12,953,505
17.019	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO REGULADO, ALIMENTADA CON TUBERÍA PVC 3/4", ALAMBRADA EN ALAMBRE TRIPLEX, LS HF#12 AWG.	UND	16.00	$ 157,043	$ 2,512,688	16.00	$ 2,512,688	0.00	$ -	16.00	$ 2,512,688
17.020	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GFCI, ALIMENTADA CON TUBERÍA PVC DE 3/4", ALAMBRADA EN ALAMBRE DE COBRE AISLADO, LS HF#12 AWG.	UND	15.00	$ 186,612	$ 2,799,180	15.00	$ 2,799,180	0.00	$ -	15.00	$ 2,799,180
17.021	SALIDA A 220 V, CON POLO A TIERRA, TUBERÍA PVC DE 3/4", ALAMBRADA EN CABLE DE COBRE AISLADO, LS HF#10AWG.	UND	4.00	$ 75,073	$ 300,292	4.00	$ 300,292	0.00	$ -	4.00	$ 300,292
	INSTALACION TABLEROS ELECTRICOS INTERNOS					0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
17.022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE BREAKERS 3F - 12 CTOS 220/120 V C/P	UND	1.00	$ 568,822	$ 568,822	1.00	$ 568,822	0.00	$ -	1.00	$ 568,822

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3.	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACION ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
17.023	INSTALACIÓN TABLERO DE BREAKERS 3F - 30 CTOS 220/120 V C/P	UND	1.00	$ 856,920	$ 856,920	1.00	$ 856,920	0.00	$ -	1.00	$ 856,920
17.024	INSTALACIÓN TABLERO REGULADO DE UPS 12KVA.: TOTALIZADOR PRINCIPAL, BARRAJE NORMAL, TOTALIZADOR MINIBREAKERS PARA UPS, CONMUTADOR TRIPOLAR, BORNERAS, 2F - 6 CTOS 220/120 V C/P	UND	1.00	$ 2,578,287	$ 2,578,287	1.00	$ 2,578,287	0.00	$ -	1.00	$ 2,578,287
17.025	TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL 3X70A - 3X120 20KA	UND	6.00	$ 238,666	$ 1,431,996	6.00	$ 1,431,996	0.00	$ -	6.00	$ 1,431,996
17.026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO 208V/120V DE 18 CIRCUITOS	UND	1.00	$ 659,021	$ 659,021	1.00	$ 659,021	0.00	$ -	1.00	$ 659,021
17.027	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE INCRUSTAR MONOFASICO DESDE 15 HASTA 60 AMPERIOS	UND	102.00	$ 62,550	$ 6,380,100	102.00	$ 6,380,100	0.00	$ -	102.00	$ 6,380,100
17.028	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE INSCRUSTAR BIFASICO DESDE 15 HASTA 60 AMPERIOS	UND	3.00	$ 140,219	$ 420,657	3.00	$ 420,657	0.00	$ -	3.00	$ 420,657
17.029	SUMINISTRO E INSTLACION DE BREAKER DE INSCRUSTAR TRIFASICO DESDE 15 HASTA 50 AMPERIOS	UND	-	$ 203,156	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
17.030	INSTALACIÓN TABLERO DE BREAKERS 3F - 36 CTOS 220/120 V C/P	UND	1.00	$ 906,700	$ 906,700	1.00	$ 906,700	0.00	$ -	1.00	$ 906,700
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS ALIMENTADORES.					0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
17.031	TN- TABLERO , PORTERIA Y BOMBAS: 3X# 2+1X#2 CABLE ALUMINIO SERIE 8000+1X#6 CABLE DE COBRE THHN-AWG EN TUBO PVC 2"	ML	361.00	$ 126,042	$ 45,501,162	361.00	$ 45,501,162	0.00	$ -	361.00	$ 45,501,162
				SUBTOTAL	$ 340,472,146		$ 273,667,545		$ 66,804,601		$ 340,472,146
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE III	$ 1,553,140,742		$ 1,486,336,141		$ 66,804,601		$ 1,553,140,742
18.000	**FASE IV- REDES DE SERVICIO** **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
18.001	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	372.09	$ 92,728	$ 34,503,162	372.09	$ 34,503,162	0.00	$ -	372.09	$ 34,503,162
18.002	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	14.41	$ 96,163	$ 1,385,709	14.41	$ 1,385,709	0.00	$ -	14.41	$ 1,385,709

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL.	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION.	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓN:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
18.003	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	665.38	$ 104,578	$ 69,584,110	665.38	$ 69,584,110	0.00	$ -	665.38	$ 69,584,110
18.004	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	243.50	$ 143,668	$ 34,983,158	243.50	$ 34,983,158	0.00	$ -	243.50	$ 34,983,158
18.005	TUBERIA PVC NOVAFORT EN TIERRA 8". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	112.94	$ 120,364	$ 13,592,781	112.94	$ 13,592,781	0.00	$ -	112.94	$ 13,592,781
18.006	PUNTO SANITARIO EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	UND	115.00	$ 102,092	$ 11,740,580	115.00	$ 11,740,580	0.00	$ -	115.00	$ 11,740,580
18.007	PUNTO SANITARIO EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	UND	6.00	$ 107,991	$ 647,946	6.00	$ 647,946	0.00	$ -	6.00	$ 647,946
18.008	PUNTO SANITARIO EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	UND	72.00	$ 119,211	$ 8,583,192	72.00	$ 8,583,192	0.00	$ -	72.00	$ 8,583,192
18.009	CAJA DE INSPECCION 70 X 70. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	UND	85.00	$ 824,326	$ 70,067,710	85.00	$ 70,067,710	0.00	$ -	85.00	$ 70,067,710
18.010	CAJA DE INSPECCION 80 X 80. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	UND	4.00	$ 890,168	$ 3,560,672	4.00	$ 3,560,672	0.00	$ -	4.00	$ 3,560,672
18.011	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	4.00	$ 1,987,169	$ 7,948,676	4.00	$ 7,948,676	0.00	$ -	4.00	$ 7,948,676
18.012	EMPATE A CAMARA O TUBERIA EXISTENTE	UND	3.00	$ 174,448	$ 523,344	3.00	$ 523,344	0.00	$ -	3.00	$ 523,344
18.013	TUBERIA PVC SANITARIA 2". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	153.54	$ 29,223	$ 4,486,899	153.54	$ 4,486,899	0.00	$ -	153.54	$ 4,486,899
18.014	TUBERIA PVC SANITARIA 4". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	203.83	$ 42,085	$ 8,578,186	203.83	$ 8,578,186	0.00	$ -	203.83	$ 8,578,186
18.015	TUBERIA PVC 2 VENTILACION	ML	54.96	$ 19,814	$ 1,088,977	54.96	$ 1,088,977	0.00	$ -	54.96	$ 1,088,977
18.016	TUBERIA PVC 3 VENTILACION	ML	-	$ 22,274	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.017	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	45.00	$ 51,538	$ 2,319,210	45.00	$ 2,319,210	0.00	$ -	45.00	$ 2,319,210
18.018	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	61.00	$ 65,866	$ 4,017,826	61.00	$ 4,017,826	0.00	$ -	61.00	$ 4,017,826

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE ÉN LOS TÉRMINOS QUÉ SÉÑALA ESTE CONTRATÓ, LOS DISÉÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORÍA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
18.019	SOPORTE TUBERIA COLGANTE	UND	283.00	$ 15,004	$ 4,246,132	283.00	$ 4,246,132	0.00	$ -	283.00	$ 4,246,132
18.020	GORRO DE VENTILACION 3"	UND	-	$ 17,866	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.021	GORRO DE VENTILACION 4"	UND	-	$ 29,886	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.022	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	-	$ 7,830	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.023	CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	-	$ 17,953	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.024	CODO SANITARIO PVC 90 CE-2"	UND	-	$ 7,774	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.025	CODO SANITARIO PVC 90 CE-4"	UND	-	$ 19,454	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.026	YEE SANITARIA DOBLE PVC 2	UND	-	$ 16,234	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.027	YEE SANITARIA DOBLE RED 2X4X2	UND	-	$ 31,164	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.028	YEE SANITARIA DOBLE PVC 4	UND	-	$ 45,824	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.029	TAPON 4" TUBO SAN	UND	-	$ 6,564	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.030	TRAGANTE 4" ALUMINIO	UND	37.00	$ 38,032	$ 1,407,184	37.00	$ 1,407,184	0.00	$ -	37.00	$ 1,407,184
18.031	TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI	M3	-	$ 567,630	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.032	FILTRO GRANULAR- GRAVA (SIFON TRAGANTE)	UND	8.00	$ 6,087	$ 48,696	8.00	$ 48,696	0.00	$ -	8.00	$ 48,696
18.033	TUBERIA PVC NOVAFORT 10" EN TIERRA	ML	10.30	$ 200,840	$ 2,068,652	10.30	$ 2,068,652	0.00	$ -	10.30	$ 2,068,652
18.034	TUBERIA PVC NOVAFORT 14" EN TIERRA	ML	39.50	$ 219,474	$ 8,669,223	39.50	$ 8,669,223	0.00	$ -	39.50	$ 8,669,223
18.035	CAJA DE INSPECCION 90 X 90	UND	3.00	$ 1,049,544	$ 3,148,632	3.00	$ 3,148,632	0.00	$ -	3.00	$ 3,148,632
18.036	TEE SANITARIA PVC 2" DOBLE"	UND	-	$ 13,313	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.037	TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE"	UND	-	$ 38,871	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18NP1	FILTRO GRANULAR CON TUBERIA NOVAFORT 4" PERFORADA REVESTIDO CON MALLA TEJIDA. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	ML	50.00	$ 43,062	$ 2,153,100	50.00	$ 2,153,100	0.00	$ -	50.00	$ 2,153,100
				SUBTOTAL	$ 299,353,757		$ 299,353,757		$ -		$ 299,353,757
19.000	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA AGUA FRIA										
19.001	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3'. INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	-	$ 112,492	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR. EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
19.002	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	47.31	$ 104,068	$ 4,923,457	47.31	$ 4,923,457	0.00	$ -	47.31	$ 4,923,457
19.003	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	265.65	$ 87,024	$ 23,117,926	265.65	$ 23,117,926	0.00	$ -	265.65	$ 23,117,926
19.004	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	332.74	$ 64,684	$ 21,489,680	332.74	$ 21,489,680	0.00	$ -	332.74	$ 21,489,680
19.005	TUBERIA PRESION EN TIERRA 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	-	$ 62,274	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19.006	TUBERIA PRESION EN TIERRA 1". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	-	$ 58,424	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19.007	TUBERIA PRESION EN TIERRA 3/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	-	$ 54,716	$ -	0.00	$		$ -	0.00	$ -
19.008	TUBERIA PRESION EN TIERRA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	161.00	$ 54,230	$ 8,731,030	161.00	$ 8,731,030	0.00	$ -	161.00	$ 8,731,030
19.009	TUBERIA PRESION 1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	160.03	$ 35,871	$ 5,740,436	160.03	$ 5,740,436	0.00	$ -	160.03	$ 5,740,436
19.010	TUBERIA PRESION 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	-	$ 33,973	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.011	TUBERIA PRESION 1". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	-	$ 29,711	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
19.012	TUBERIA PRESION 3/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	115.20	$ 26,415	$ 3,043,008	115.20	$ 3,043,008	0.00	$ -	115.20	$ 3,043,008
19.013	TUBERIA PRESION 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	167.40	$ 25,929	$ 4,340,515	167.40	$ 4,340,515	0.00	$ -	167.40	$ 4,340,515
19.014	PUNTO HIDRAULICO . INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	UND	212.00	$ 106,021	$ 22,476,452	212.00	$ 22,476,452	0.00	$ -	212.00	$ 22,476,452
19.015	PUNTO HIDRAULICO FLUXÓMETRO. INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	UND	12.00	$ 96,275	$ 1,155,300	12.00	$ 1,155,300	0.00	$ -	12.00	$ 1,155,300
19.016	ACOMETIDA DOMICILIAR 1.1/2"	UND	1.00	$ 568,391	$ 568,391	1.00	$ 568,391		$ -	1.00	$ 568,391
19.017	CODO 90 PRESION PVC 2"	UND	-	$ 32,042	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.018	CODO 90 PRESION PVC 1,1/2"	UND	-	$ 11,376	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.019	CODO 90 PRESION PVC 1 1/4"	UND	-	$ 7,873	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.020	CODO 90 PRESION PVC 1"	UND	-	$ 6,100	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.021	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	-	$ 4,183	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.022	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	-	$ 2,053	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.023	TEE PVC 2 1/2	UND	-	$ 49,647	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.024	TEE PRESION PVC 1.1/2"	UND	-	$ 18,540	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.025	TEE PRESION PVC 1"	UND	-	$ 8,482	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.026	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	-	$ 5,200	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.027	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	-	$ 4,740	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.028	BUJE PRS PVC 1.1/2 X1.1/4	UND	-	$ 7,625	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.029	BUJE PRS PVC 2.1/2 X 1.1/2	UND	-	$ 21,207	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.030	BUJE PRS 1.1/2 X1	UND	-	$ 7,160	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.031	BUJE PRS PVC 1.1/2 X3/4	UND	-	$ 7,154	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.032	BUJE PRS PVC 1.1/2 X1/2	UND	-	$ 7,170	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.033	BUJE PRS PVC 1 X 1/2	UND	-	$ 5,247	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.034	BUJE PRS PVC 3/4 X1/2	UND	-	$ 3,295	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.035	VALVULA PASO DIRECTO 3"	UND	-	$ 612,646	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	-	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	2,626,603,452		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	8,967,638,802		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23/08/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
19.036	VALVULA PASO DIRECTO 2.1/2"	UND	1.00	$ 503,483	$ 503,483	1.00	$ 503,483		$ -	1.00	$ 503,483
19.037	VALVULA PASO DIRECTO 2"	UND	3.00	$ 412,563	$ 1,237,689	3.00	$ 1,237,689		$ -	3.00	$ 1,237,689
19.038	VALVULA PASO DIRECTO 1.1/2"	UND	17.00	$ 309,324	$ 5,258,508	17.00	$ 5,258,508		$ -	17.00	$ 5,258,508
19.039	VALVULA PASO DIRECTO 1"	UND	-	$ 200,357	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.040	VALVULA PASO DIRECTO 3/4"	UND	22.00	$ 118,926	$ 2,616,372	22.00	$ 2,616,372		$ -	22.00	$ 2 616,372
19.041	VALVULA PASO DIRECTO 1/2"	UND	25.00	$ 79,835	$ 1,995,875	25.00	$ 1,995,875		$ -	25.00	$ 1,995,875
19.042	SUM.E INST. FLOTADOR DE DIAFRAGMA 1.1/2"	UND	1.00	$ 9,903,570	$ 9,903,570	1.00	$ 9,903,570		$ -	1.00	$ 9,903,570
19.043	CODO 90 PRESION PVC 3"	UND	-	$ 64,213	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.044	CODO 90 PRESION PVC 2 1/2"	UND	-	$ 47,510	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.045	TEE PRESION PVC 3"	UND	-	$ 73,424	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.046	BUJE PRS PVC 3 X 2 1/2	UND	-	$ 21,866	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.047	BUJE PRS PVC 1.1/4 X 1	UND	-	$ 7,210	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.048	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UND	-	$ 35,242	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.049	MONTAJE LAVAMANOS	UND	-	$ 40,742	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.050	MONTAJE LAVAPLATOS	UND	-	$ 40,969	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.051	MONTAJE GRIFOS D=1/2"	UND	-	$ 29,516	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.052	MONTAJE LAVATRAPERO	UND	-	$ 122,675	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.053	MONTAJE DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA CON LAVAOJOS	UND	-	$ 41,503	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.054	MONTAJE SANTARIO	UND	-	$ 29,742	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.055	MONTAJE ORINAL	UND	-	$ 29,742	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.056	MONTAJE LAVACOLAS	UND	-	$ 40,969	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.057	MONTAJE LAVA PINCELES	UND	-	$ 40,969	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19.058	MONTAJE LAVADERO	UND	-	$ 122,675	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
19NP1	CAJA DE CONCRETO DE INSPECCIÓN 60X60	UND	7.00	$ 122,675	$ 858,725	7.00	$ 858,725	0.00	$ -	7.00	$ 858,725
19NP2	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	6.36	$ 151,971	$ 966,536	6.36	$ 966,536	0.00	$ -	6.36	$ 966,536
				SUBTOTAL	$ 118,926,953		$ 118,926,953		$ -		$ 118,926,953

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,586	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
20.000	**MONTAJE DE EQUIPOS Y MEDIDORES**										
20.001	MEDIDOR GENERAL DE ACUEDUCTO 1.1/2"	UND	1.00	$ 9,299,637	$ 9,299,637	1.00	$ 9,299,637		$ -	1.00	$ 9,299,637
20.002	PASE EN TANQUE ALMACENAMIENTO 3" 45 CM	UND	3.00	$ 901,009	$ 2,703,027	3.00	$ 2,703,027	0.00	$ -	3.00	$ 2,703,027
20.003	PASE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2" 45 CM	UND	1.00	$ 635,411	$ 635,411	1.00	$ 635,411	0.00	$ -	1.00	$ 635,411
20.004	EQUIPO PARA AGUA POTABLE 173 GPM 100 PIES	UND	1.00	$ 47,179,390	$ 47,179,390	1.00	$ 47,179,390	0.00	$ -	1.00	$ 47,179,390
				SUBTOTAL	$ 59,817,465		$ 59,817,465		$ -		$ 59,817,465
21.000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRAULICA AGUA CALIENTE**										
21.001	TUBERIA CPVC ,1/2"	ML	-	$ 7,792	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.002	PUNTO AGUA CALIENTE ,1/2"	PTO	-	$ 43,793	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.003	VALVULA PASO DIRECTO 1/2"	UND	-	$ 52,852	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ -		$ -		$ -		$ -
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE IV	$ 478,098,175		$ 478,098,175		$ -		$ 478,098,175
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 5,277,542,450		$ 5,210,737,693		$ 66,804,757		$ 5,277,542,450
			ADMINISTRACION	28.9%	$ 1,525,209,768		$ 1,505,903,193		$ 19,306,575		$ 1,525,209,768
			UTILIDAD	5%	$ 263,877,123		$ 260,536,887		$ 3,340,236		$ 263,877,123
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 1,789,086,891		$ 1,766,440,080		$ 22,646,811		$ 1,789,086,891
				TOTAL PRESUPUESTO	$ 7,066,629,341		$ 6,977,177,773		$ 89,451,568		$ 7,066,629,341
	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DEL CDI VALLE GRANDE										
	ITEMS ADICIONALES										
1AD	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
1AD1	EXCAVACION DE TERRENO NATURAL A MAQUINA + CARGUE VOLQUETAS, O EXCAVACION DE ZAPATAS	M3	318.86	$ 7,040	$ 2,244,774	318.86	$ 2,244,774		$ -	318.86	$ 2,244,774
1AD2	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO - TIPO ROCA MUERTA COMPACTADA AL 95% DEL PM PARA NIVELACION DEL TERRENO	M3	484.65	$ 53,025	$ 25,698,566	484.65	$ 25,698,566		$ -	484.65	$ 25,698,566
1AD3	RETIRO SOBRANTE DE EXCAVACION CON VOLQUETA.	M3	1,160.82	$ 30,470	$ 35,370,185	1,160.82	$ 35,370,185		$ -	1,160.82	$ 35,370,185

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 | FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARRDLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
1AD4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO: VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS	M3	126.11	$ 27,178	$ 3,427,418	126.11	$ 3,427,418		$ -	126.11	$ 3,427,418
1AD5	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE PROYECTO	M2	295.80	$ 3,977	$ 1,176,397	295.80	$ 1,176,397		$ -	295.80	$ 1,176,397
1AD6	ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL DE SITIO PARA RELLENO ZONAS VERDES	M3	594.40	$ 5,751	$ 3,418,394	594.40	$ 3,418,394		$ -	594.40	$ 3,418,394
1AD7	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE	M2	295.80	$ 2,785	$ 823,803	295.80	$ 823,803		$ -	295.80	$ 823,803
1AD8	DEMOLICIÓN Y RETIRO CONTRAPISOS EXISTENTES CON MAQUINA - ANDEN	M2	58.82	$ 4,932	$ 290,100	58.82	$ 290,100		$ -	58.82	$ 290,100
				SUBTOTAL	$ 72,449,637		$ 72,449,637		$ -		$ 72,449,637
2AD	CIMENTACION										
2AD1	CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CINTA PVC	M3	-	$ 895,400	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
2AD2	CONCRETO F'C=3000 PSI CABEZAL PILOTES. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN	M3	43.20	$ 589,080	$ 25,448,256	43.20	$ 25,448,256	0.00	$ -	43.20	$ 25,448,256
				SUBTOTAL	$ 25,448,256		$ 25,448,256		$ -		$ 25,448,256
3AD	ACERO DE REFUERZO										
3AD1	ACERO DE 60000 PSI - 420MPA, PARA TANQUE Y PILOTES	KG	71,433.64	$ 4,836	$ 345,453,098	71,433.65	$ 345,453,131	0.00	$ (33)	71,433.65	$ 345,453,098
3AD2	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	$ 5,902	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
0.000				SUBTOTAL	$ 345,453,098		$ 345,453,131		$ -		$ 345,453,098
4AD	SISTEMA LIVIANO Y PINTURA										
4AD1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN SUPER BOARD- COCINA Y BAÑOS, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	27.98	$ 71,985	$ 2,014,140	27.98	$ 2,014,140		$ -	27.98	$ 2,014,140
				SUBTOTAL	$ 2,014,140		$ 2,014,140		$ -		$ 2,014,140
5AD	INSTALACIONES SANITARIAS										
5AD1	TUBERIA PVC NOVAFORT EN TIERRA 8". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	11.50	$ 120,354	$ 1,384,071	11.50	$ 1,384,071	0.00	$ -	11.50	$ 1,384,071
5AD2	TUBERIA PVC NOVAFORT 14" EN TIERRA	ML	15.75	$ 219,474	$ 3,456,716	15.75	$ 3,456,716	0.00	$ -	15.75	$ 3,456,716
				SUBTOTAL	$ 4,840,787		$ 4,840,787		$ -		$ 4,840,787
	ITEMS NO PREVISTOS										

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES ÓFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$	785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$	-	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$	1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$	2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$	8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
1NP	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
1NP1	EXCAVACION DE PILOTES 60CM	ML	1,205.36	$ 101,500	$ 122,344,040	1,205.36	$ 122,344,040	0.00	$ -	1,205.36	$ 122,344,040
1NP2	EXCAVACION DE PILOTES 40CM	ML	777.14	$ 71,200	$ 55,332,368	777.14	$ 55,332,368	0.00	$ -	777.14	$ 55,332,368
1NP3	MICROPILOTE CONCRETO F'C=3000PSI PARA MURO DE CERRAMIENTO Ø=0.30M H=1.0M. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL	UND	112.00	$ 198,000	$ 22,176,000	112.00	$ 22,176,000		$ -	112.00	$ 22,176,000
				SUBTOTAL	$ 199,852,408		$ 199,852,408		$ -		$ 199,852,408
2NP	CIMENTACION										
2NP1	DESCABECE PILOTES	UND	126.00	$ 87,125	$ 10,977,750	126.00	$ 10,977,750	0.00	$ -	126.00	$ 10,977,750
2NP2	CONCRETO TREMIE F'C=3000 PSI PARA PILOTES PREEXCAVADOS A MÁQUINA	M3	452.90	$ 531,321	$ 240,635,281	452.90	$ 240,635,281	0.00	$ -	452.90	$ 240,635,281
2NP3	CONCRETO 4000 PSI RETICULADA PARA LOSA SUPERIOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO IMPERMEABILIZADO CUANTÍA .18M3/M2. INCLUYE FORMALETEO, COLOCACIÓN.	M2	21.16	$ 154,852	$ 3,276,668	21.16	$ 3,276,668	0.00	$ -	21.16	$ 3,276,668
2NP4	LOSA MACIZA CIMIENTO TANQUE ALMACENAMIENTO: F'C= 4000 PSI, E=25 CM, CONCRETO PREMEZCLADO E IMPERMEABILZIADO: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN.	M2	21.16	$ 167,819	$ 3,551,050	21.16	$ 3,551,050	0.00	$ -	21.16	$ 3,551,050
2NP5	CINTA DE CONFINAMIENTO PARA MALLA ESLABONADA CERRAMIENTO.	ML	265.53	$ 17,762	$ 4,716,344	265.53	$ 4,716,344	0.00	$ -	265.53	$ 4,716,344
				SUBTOTAL	$ 263,157,093		$ 263,157,093		$ -		$ 263,157,093
3NP	IMPERMEABILIZACIONES										
3NP1	IMPERMEABILIZACION DE TANQUES Y/O MUROS CON SIKA MORTERO 101 EN 2 CAPAS O SIMILAR	M2	-	$ 29,408	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
3NP2	IMPERMEABILIZACION MUROS INTERNOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON MEMBRANAS	M2	58.81	$ 120,256	$ 7,072,255	58.81	$ 7,072,255	0.00	$ -	58.81	$ 7,072,255
3NP3	IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERNOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON IGOL DENSO O SIMILAR.	M2	-	$ 63,931	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
3NP4	REVESTIMIENTO EPÓXICO A BASE DE SOLVENTES DOS CAPAS	M2	36.00	$ 54,367	$ 1,957,228	36.00	$ 1,957,228	0.00	$ -	36.00	$ 1,957,228
				SUBTOTAL	$ 9,029,483		$ 9,029,483		$ -		$ 9,029,483
4NP	SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS										
4NP7	SIAMESA CONEXION BOMBEROS INYECCION COLUMNA	UND	-	$ 1,994,065	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOSAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACION: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIÓ GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE. CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	9.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3.	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
4NP8	CONEXION BOMBEROS BANCO DE PRUEBAS	UND	1.00	$ 1,994,065	$ 1,994,065	1.00	$ 1,994,065	0.00	$ -	1.00	$ 1,994,065
4NP9	TEE CPVC 4"	UND	3.00	$ 774,223	$ 2,322,669	3.00	$ 2,322,669	0.00	$ -	3.00	$ 2,322,669
4NP10	CODO CPVC 4X90	UND	23.00	$ 482,638	$ 11,100,674	23.00	$ 11,100,674	0.00	$ -	23.00	$ 11,100,674
4NP11	CODO CPVC 4X45°	UND	3.00	$ 423,650	$ 1,270,950	3.00	$ 1,270,950	0.00	$ -	3.00	$ 1,270,950
4NP12	ABRAZADERAS RANURADAS DE 4"	UND	3.00	$ 28,720	$ 86,160	3.00	$ 86,160	0.00	$ -	3.00	$ 86,160
4NP13	TAPON RANURADOS DE 4"	UND	3.00	$ 45,787	$ 137,361	3.00	$ 137,361	0.00	$ -	3.00	$ 137,361
4NP14	VALVULA CHEQUE 4" (RCI)	UND	2.00	$ 619,350	$ 1,238,700	2.00	$ 1,238,700	0.00	$ -	2.00	$ 1,238,700
4NP15	TUBERIA A W.W.A C900 CPVC SCH 80 4"	ML	316.45	$ 208,195	$ 65,883,308	316.45	$ 65,883,308	0.00	$ -	316.45	$ 65,883,308
4NP16	TRANSICION DE A.C A CPVC 4"	UND	5.00	$ 644,930	$ 3,224,650	5.00	$ 3,224,650	0.00	$ -	5.00	$ 3,224,650
4NP17	SOPORTE DE RESTRICCION PARA ACCESORIOS DE 4"	UND	85.00	$ 685,505	$ 58,267,925	85.00	$ 58,267,925	0.00	$ -	85.00	$ 58,267,925
4NP18	SOPORTE DE REACCION TUBERIA 4"	UND	36.00	$ 489,157	$ 17,609,652	36.00	$ 17,609,652	0.00	$ -	36.00	$ 17,609,652
				SUBTOTAL	$ 163,136,114	0.00	$ 163,136,114		$ -	0.00	$ 163,136,114
5NP	PAVIMENTOS Y EXTERIORES										
5NP1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA ANDENES Y RAMPAS (ESPESOR =10 CM).	M2	465.09	$ 56,022	$ 26,055,272	465.09	$ 26,055,272	0.00	$ -	465.09	$ 26,055,272
5NP2	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 15X45X80 CMS. REF: SARDINEL S-80 DE PREMOLDEADOS	ML	-	$ 65,987	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5NP3	HUELLAS PREFABRICADA EN CONCRETO 1.00X0.60 MT (PASOS EN AREA EXTERIOR)	UND	-	$ 43,168	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5NP4	RAMPA EN CONCRETO Y LOSETA TÁCTIL PARA ACCESO PMR EN ESPACIO PÚBLICO	M2	-	$ 118,127	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5NP5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA ANDENES Y RAMPAS (ESPESOR =10 CM). INCLUYE LOSETA TÁCTIL	M2	340.32	$ 76,369	$ 25,989,898	340.32	$ 25,989,898	0.00	$ -	340.32	$ 25,989,898
				SUBTOTAL	$ 52,045,170		$ 52,045,170		$ -		$ 52,045,170
6NP	EMPRADIZACION Y JARDINERIA										
6NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA AGRICOLA	M3	297.20	$ 79,283	$ 23,562,908	297.20	$ 23,562,908	0.00	$ -	297.20	$ 23,562,908
6NP2	EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA	M2	1,981.34	$ 9,283	$ 18,392,779	1,981.34	$ 18,392,779	0.00	$ -	1,981.34	$ 18,392,779
6NP3	ARBORIZACIÓN ALTA SUGERIDA EN PLANOS. (X PALMAS, X ÉBANOS, X ETC)	UND	-	$ 150,000	$ -	0.00			$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN. 10 DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6NP4	ARBORIZACION BAJA (X DURANTAS, X CROTOS, X ETC)	UND	-	$ 2,658	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 41,955,687	0.00	$ 41,955,687		$ -	0.00	$ 41,955,687
7NP	CARPINTERIA METALICA										
7NP1	CRR-1CERRAMIENTO EXTERIOR EN TUBO METALICO NEGRO REDONDO 2 1/2" X 2,50MM CON REMATE SUPERIOR CHAFLAN 45° CON TAPA, H=3.0MTS, EMBEBIDO 50CMS EN CONCRETO	M2	-	$ 397,033	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7NP2	T-1 TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR DE 2.5MM DE 1.04X1.04MTS CON MARCO Y REFUERZO EN ÁNGULO DE 1 1/4" Y MANIJA EN VARILLA LISA DE 5/8"	UND	1.00	$ 630,000	$ 630,000	1.00	$ 630,000		$ -	1.00	$ 630,000
7NP3	T-2 TAPA DOBLE PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR DE 2.5MM DE 2.60X1.66MTS. CON MARCO Y REFUERZO EN ÁNGULO DE 1 1/4" Y MANIJA EN VARILLA LISA DE 5/8"	UND	-	$ 1,260,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 630,000		$ 630,000		$ -		$ 630,000
8NP	INSTALACIONES ELECTRICAS										
8NP1	CAJA DE PASO EN CONCRETO CON TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO 60X60X80 CM	UND	12.00	$ 385,000	$ 4,620,000	12.00	$ 4,620,000		$ -	12.00	$ 4,620,000
8NP2	CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO, PARARRAYO 10 KA POLIMERICO, FUSIBLE ALTA TENSION, CORTACIRCUITO 15000 VOLT UND, PARA EL ARRANQUE SENCILLO TRIFASICO.	IMD	1.00	$ 1,474,497	$ 1,474,497	1.00	$ 1,474,497	0.00	$ -	1.00	$ 1,474,497
8NP3	CABLE ACSR NUMERO 2	UND	6.00	$ 8,881	$ 53,286	6.00	$ 53,286	0.00	$ -	6.00	$ 53,286
8NP4	POSTE CONCRETO 12 X1050 KG TRANSPORTADO E INCADO	UND	-	$ 2,477,987	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
8NP5	CONJUNTO PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO	UND	1.00	$ 2,219,107	$ 2,219,107	1.00	$ 2,219,107	0.00	$ -	1.00	$ 2,219,107
8NP6	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA 13200/208/108V	UND	-	$ 31,627,295	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
8NP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR CORRIENTE 13200- 208-120	UND	1.00	$ 8,011,256	$ 8,011,256	1.00	$ 8,011,256	0.00	$ -	1.00	$ 8,011,256
8NP8	TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13200- 208-120	UND	1.00	$ 9,069,540	$ 9,069,540	1.00	$ 9,069,540	0.00	$ -	1.00	$ 9,069,540
8NP9	CONJUNTO MEDICION INDIRECTA	UND	1.00	$ 4,238,129	$ 4,238,129	1.00	$ 4,238,129	0.00	$ -	1.00	$ 4,238,129

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOSAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETÀRIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETÀRIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO FORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
8NP10	ACOMETIDA TRANSFORMADOR DE ALUMINIO 3X#350 MCM THHN AWG FASE) + 1#500 MCM THHN AWG NEUTRO) + 1 X # 2/0 DD THHN AWG 90OC 60V	ML	90.00	$ 413,153	$ 37,183,770	90.00	$ 37,183,770	0.00	$ -	90.00	$ 37,183,770
8NP11	ACOMETIDA TRANSFORMADOR DE COBRE 3 X#350 MCM THHN AWG FASE + 1 # 500 MCM THHN AWG NEUTRO) + 1 X # 2 DD THHN AWG 90OC 600V	ML	70.00	$ 358,272	$ 25,079,040	70.00	$ 25,079,040	0.00	$ -	70.00	$ 25,079,040
8NP12	BORNAS, CINTAS AMARRAS	UND	1.00	$ 1,127,560	$ 1,127,560	1.00	$ 1,127,560	0.00	$ -	1.00	$ 1,127,560
8NP13	TUBO GALV 4" X 3 MTS".	UND	6.00	$ 334,167	$ 2,005,002	6.00	$ 2,005,002	0.00	$ -	6.00	$ 2,005,002
8NP14	CAPACETE GALV 4".	UND	3.00	$ 48,353	$ 145,059	3.00	$ 145,059	0.00	$ -	3.00	$ 145,059
8NP15	VARILLA DE COBRE	UND	1.00	$ 274,258	$ 274,258	1.00	$ 274,258	0.00	$ -	1.00	$ 274,258
8NP16	CAJA PRINCIPAL TIPO INTEMPERIE DE 80X80X60 CM AUTOSOPORTADO CON ESPACIO PARA CONTADOR. CON MURETE	UND	1.00	$ 1,459,824	$ 1,459,824	1.00	$ 1,459,824	0.00	$ -	1.00	$ 1,459,824
8NP17	TRANSFERENCIA DE 180A DE LA PLANTA DE EMERGENCIA	UND	2.00	$ 8,633,000	$ 17,266,000	2.00	$ 17,266,000	0.00	$ -	2.00	$ 17,266,000
8NP18	TABLERO DE BAJA TENSION CON 10 TOTALIZADORES DE TRABAJO Y CON 1 TOTALIZADOR PRINCIPAL, TIPO INTEMPERIE.	UND	1.00	$ 25,500,000	$ 25,500,000	1.00	$ 25,500,000	0.00	$ -	1.00	$ 25,500,000
8NP19	ACOMETIDA DE TRANFERENCIA PARA LOS TABLEROS. 3X#4/0 MCM THHN AWG FASE + 1#4/0 MCM THHN AWG NEUTRO + 1 X # 2 DD THHN AWG 90oC 600V	ML	70.00	$ 266,521	$ 18,656,470	70.00	$ 18,656,470		$ -	70.00	$ 18,656,470
8NP20	TUBO GALV 4" X 3 MTS". PARA LA RED CONTRA INCENDIO	UND	2.00	$ 334,167	$ 668,334	2.00	$ 668,334	0.00	$ -	2.00	$ 668,334
8NP21	MANIOBRAS DE EMCALI	UND	1.00	$ 1,050,000	$ 1,050,000	1.00	$ 1,050,000		$ -	1.00	$ 1,050,000
8NP22	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA, 13200/ 208, 120 VOLT	UND	1.00	$ 15,178,639	$ 15,178,639	1.00	$ 15,178,639	0.00	$ -	1.00	$ 15,178,639
	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES										$ -
8NP23	INSTALACIÓN CAJA DE PASO 40 X 40 X 60 CM	UND	4.00	$ 302,500	$ 1,210,000	4.00	$ 1,210,000	0.00	$ -	4.00	$ 1,210,000
8NP24	SALIDA SONIDO, CONSTRUIDA EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 3/4" . INCLUYE SOLO APARATO.	UND	16.00	$ 94,883	$ 1,518,128	16.00	$ 1,518,128	0.00	$ -	16.00	$ 1,518,128
8NP25	SALIDA DE TELEVISIÓN CABLE COAXIAL RG-6 EN TUBERIA PVC 3/4". INCLUYE SOLO APARATO	UND	16.00	$ 82,276	$ 1,316,416	16.00	$ 1,316,416	0.00	$ -	16.00	$ 1,316,416
8NP26	ACOMETIDA DATOS PVC 3/4"4P UTP CAT 6.	ML	908.20	$ 11,220	$ 10,190,004	908.20	$ 10,190,004	0.00	$ -	908.20	$ 10,190,004
8NP27	ACOMETIDA TELEVISIÓN 3/4" RG59	ML	450.00	$ 11,055	$ 4,974,750	450.00	$ 4,974,750	0.00	$ -	450.00	$ 4,974,750
8NP28	ACOMETIDA SONIDO 2 X 16 3/4".	ML	450.00	$ 11,743	$ 5,284,350	450.00	$ 5,284,350	0.00	$ -	450.00	$ 5,284,350

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19

FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.JF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8NP29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS SENCILLA RJ45 INSTALADA EN CAJA CUADRADA PVC 4X4'	UND	7.00	$ 149,607	$ 1,047,249	7.00	$ 1,047,249	0.00	$ -	7.00	$ 1,047,249
8NP33	POSTE METÁLICO PARA ILUMINACIÓN 2" GALVANIZADO. H=6M. INCLUYE CIMENTACIÓN CON PEDESTAL EN CONCRETO	UND	3.00	$ 405,430	$ 1,216,290	3.00	$ 1,216,290	0.00	$ -	3.00	$ 1,216,290
				SUBTOTAL	$ 202,036,958		$ 202,036,958		$ -		$ 202,036,958
9NP	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
9NP1	BARRICADA DESVIO TIPO SR-102	UND	1.00	$ 65,315	$ 65,315	1.00	$ 65,315	0.00	$ -	1.00	$ 65,315
9NP2	SUMINISTRO DE BARRERA PLASTICA	UND	3.00	$ 44,715	$ 134,145	3.00	$ 134,145	0.00	$ -	3.00	$ 134,145
9NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS DE OBRA SEGÚN DISEÑO Y MODELACION DEL PMT	UND	12.00	$ 34,475	$ 413,700	12.00	$ 413,700	0.00	$ -	12.00	$ 413,700
9NP4	FAROS LUMINOSOS PARA BARRIDA DESVIO TIPO SR-201	UND	-	$ 98,715	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
9NP5	CONTROLADOR DE TRAFICO	UND/DIA	32.00	$ 45,600	$ 1,459,200	32.00	$ 1,459,200	0.00	$ -	32.00	$ 1,459,200
9NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZADOR TUBULAR H=1,27M CON CINTA REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD FABRICADO EN MATERIAL PLASTICO ANARANJADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y FILTRO UV	UND	-	$ 114,715	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
9NP7	DEMOLICION DE PAVIMENTO VIA H=20CMS	M2	21.80	$ 40,325	$ 879,085	21.80	$ 879,085	0.00	$ -	21.80	$ 879,085
9NP8	COLCHON DE GRAVA 3/4" PARA TUBERIA	M3	2.10	$ 86,615	$ 181,892	2.10	$ 181,892	0.00	$ -	2.10	$ 181,892
9NP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT 10"	ML	-	$ 198,467	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
9NP10	ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT DE CONEXIÓN ALCANTARILLADO AMARRADOS A SISTEMA MAGNA SIRGAS	UND	1.00	$ 5,600,000	$ 5,600,000	1.00	$ 5,600,000	0.00	$ -	1.00	$ 5,600,000
9NP11	TOMA DE VIDEO CONEXION ALCANTARILLADO	ML	33.95	$ 152,300	$ 5,170,585	33.95	$ 5,170,585	0.00	$ -	33.95	$ 5,170,585
9NP12	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA DE PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA	ML	6.70	$ 754,576	$ 5,055,659	6.70	$ 5,055,659	0.00	$ -	6.70	$ 5,055,659
				SUBTOTAL	$ 18,959,581		$ 18,959,581		$ -		$ 18,959,581
10NP	INSTALACIONES DE GAS										
10NP1	TUBERIA SCH-40 3/4"	ML	11.90	$ 30,110	$ 358,309	11.90	$ 358,309	0.00	$ -	11.90	$ 358,309
10NP2	ACCESORIOS 3/4"	UND	16.00	$ 47,910	$ 766,560	16.00	$ 766,560	0.00	$ -	16.00	$ 766,560
10NP3	TUBERIA SCH-40 1/2"	UND	0.74	$ 18,290	$ 13,535	0.74	$ 13,535	0.00	$ -	0.74	$ 13,535

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACIÓN Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PRECIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 6,341,035,350	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 785,452,506	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ -	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ 1,841,150,946	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 2,626,603,452			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,967,638,802			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23/08/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/12/2019			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
10NP4	UNIVERSAL PLANA	ML	-	$ 61,210	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10NP5	REGULADOR SE	UND	1.00	$ 464,250	$ 464,250	1.00	$ 464,250	0.00	$ -	1.00	$ 464,250
10NP6	TEE 1/2 GALVANIZADA	UND	1.00	$ 8,362	$ 8,362	1.00	$ 8,362	0.00	$ -	1.00	$ 8,362
10NP7	VALVULAS DE CIERRE 3/4"	UND	4.00	$ 101,810	$ 407,240	4.00	$ 407,240	0.00	$ -	4.00	$ 407,240
10NP8	TAPONES 1/2" GALVANIZADOS	UND	-	$ 5,406	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
10NP9	ELEVADORES DE 1/2"	UND	-	$ 60,110	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
10NP11	TUBERÍA POLIETILENO AMARILLA 3/4"	ML	82.70	$ 46,601	$ 3,853,903	82.70	$ 3,853,903	0.00	$ -	82.70	$ 3,853,903
10NP12	CONTADOR DE GAS METRIS ANSI CLASS MODEL 250 GAS AIR CAPACITY 7.1/5.5 M3/H q 125KPA	UND	1.00	$ 5,404,236	$ 5,404,236	1.00	$ 5,404,236	0.00	$ -	1.00	$ 5,404,236
				SUBTOTAL	$ 11,276,395		$ 11,276,395		$ -		$ 11,276,395
11NP	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO										
11NP1	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO MINI SPLIT 12,000 BTU/H	UND	1.00	$ 2,549,838	$ 2,549,838	1.00	$ 2,549,838		$ -	1.00	$ 2,549,838
11NP2	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO MINI SPLIT 18,000 BTU/H	UND	1.00	$ 4,888,629	$ 4,888,629	1.00	$ 4,888,629		$ -	1.00	$ 4,888,629
				SUBTOTAL	$ 7,438,467		$ 7,438,467		$ -		$ 7,438,467
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1,419,723,274		$ 1,419,723,274		$ -		$ 1,419,723,274
			ADMINISTRACION	28.9%	$ 410,300,026		$ 410,300,026		$ -		$ 410,300,026
			UTILIDAD	5%	$ 70,986,164		$ 70,986,164		$ -		$ 70,986,164
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 481,286,190		$ 481,286,190		$ -		$ 481,286,190
				TOTAL PRESUPUESTO	$ 1,901,009,464		$ 1,901,009,464		$ -		$ 1,901,009,464

RESUMEN TOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 6,697,265,722	$ 6,630,460,584	$ 66,805,138	$ 6,697,265,722
ADMINISTRACION	28.9%	$ 1,935,509,794	$ 1,916,203,246	$ 19,306,548	$ 1,935,509,794
UTILIDAD	5%	$ 334,863,286	$ 331,523,055	$ 3,340,231	$ 334,863,286
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 2,270,373,080	$ 2,247,726,301	$ 22,646,779	$ 2,270,373,080
TOTAL PRESUPUESTO		$ 8,967,638,802	$ 8,878,186,885	$ 89,451,917	$ 8,967,638,802

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ACTA DE PAGO
I.E VALLE GRANDE

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
	FASE I - PRELIMINARES Y ADECUACION DEL TERRENO										
1	**PRELIMINARES**										
1.001	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PROYECTO	M2	12268.39	$ 3,977	$ 48,791,387	12,268.39	$ 48,791,387	0.00	$ -	12,268.39	$ 48,791,387
1.002	CERRAMIENTO PROVISIONAL OBRA EN LAMINA GALVANIZADA	M2	1114.12	$ 29,347	$ 32,696,091	1,114.12	$ 32,696,091	0.00	$ -	1,114.12	$ 32,696,091
1.003	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA, ESTRUCTURA GUADUA, PAREDES TABLA Y CUBIERTA TEJA ZINC. INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, BATERÍAS SANITARIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	M2	350.40	$ 138,950	$ 48,688,080	350.40	$ 48,688,080	0.00	$ -	350.40	$ 48,688,080
1.004	INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA	UND	0.00	$ 13,634,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.005	ACOMETIDA PROVISIONAL ACUEDUCTO	UND	1.00	$ 1,887,200	$ 1,887,200	1.00	$ 1,887,200	0.00	$ -	1.00	$ 1,887,200
1.006	SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL OBRA SEGÚN PMT. INCLUYE MANEJO DE TRÁFICO Y ASEO PERMANTENTE DE VÍAS	UND	1.00	$ 4,560,000	$ 4,560,000	1.00	$ 4,560,000	0.00	$ -	1.00	$ 4,560,000
1.007	LIMPIEZA Y PODA DE LOTE	M2	9688.08	$ 2,191	$ 21,226,590	9,688.08	$ 21,226,590	0.00	$ -	9,688.08	$ 21,226,590
1.008	MANEJO DE TRAFICO Y ASEO PERMANENTE VIAS PERIMETRALES	MES	23.00	$ 1,720,200	$ 39,564,600	23.00	$ 39,564,600	0.00	$ -	23.00	$ 39,564,600
1.009	TELEFONO E INTERNET ILIMITADO	MES	23.00	$ 127,968	$ 2,943,264	23.00	$ 2,943,264	0.00	$ -	23.00	$ 2,943,264
				SUBTOTAL	$ 200,357,212		$ 200,357,212		$ -		$ 200,357,212
2.000	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
2.001	DESCAPOTE A MAQUINA	M2	9688.08	$ 1,623	$ 15,723,754	9,688.08	$ 15,723,754	0.00	$ -	9,688.08	$ 15,723,754
2.002	EXCAVACION DE TERRENO NATURAL A MAQUINA + CARGUE VOLQUETAS, O EXCAVACION DE ZAPATAS	M3	2692.90	$ 7,040	$ 18,958,016	2,692.90	$ 18,958,016	0.00	$ -	2,692.90	$ 18,958,016
2.003	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO: VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS	M3	2739.50	$ 27,178	$ 74,454,059	2,739.50	$ 74,454,059	0.00	$ -	2,739.50	$ 74,454,059
2.004	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE	M2	9688.08	$ 2,785	$ 26,981,303	9,688.08	$ 26,981,303	0.00	$ -	9,688.08	$ 26,981,303
2.005	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO - TIPO ROCA MUERTA COMPACTADA AL 95% DEL PM PARA NIVELACION DEL TERRENO	M3	2737.23	$ 53,025	$ 145,141,509	2,737.23	$ 145,141,509	0.00	$ -	2,737.23	$ 145,141,509

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE. CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
2.006	RELLENO DE ZAPATAS Y/O CABEZAL PILOTES: MATERIAL DEL SITIO (ROCAMUERTA USADA PARA RELLENO GENERAL) COMPACTADO 90%, EQUIPO MANUAL.	M3	1676.62	$ 13,728	$ 23,016,631	1,676.62	$ 23,016,631	0.00	$ -	1,676.62	$ 23,016,631
2.007	RETIRO SOBRANTE DE EXCAVACIÓN CON VOLQUETA.	M3	11419.59	$ 30,470	$ 347,954,838	11,419.59	$ 347,954,838	0.00	$ -	11,419.59	$ 347,954,838
2.008	ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL DE SITIO PARA RELLENO ZONAS VERDES	M3	376.55	$ 5,751	$ 2,165,562	376.55	$ 2,165,562	0.00	$ -	376.55	$ 2,165,562
				SUBTOTAL	$ 654,395,672		$ 654,395,672		$ -		$ 654,395,672
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE I	$ 854,752,884		$ 854,752,884		$ -		$ 854,752,884
	FASE II - ESTRUCTURA										
3.000	**CIMENTACION**										
3.001	SOLADOS ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION. E= 5CM. CONCRETO PREPARADO EN OBRA, F´C= 2500 PSI.	M2	1898.71	$ 31,489	$ 59,788,385	1,898.71	$ 59,788,385	0.00	$ -	1,898.71	$ 59,788,385
3.002	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN	M3	186.54	$ 660,944	$ 123,294,824	186.54	$ 123,294,824	0.00	$ -	186.54	$ 123,294,824
3.003	CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CINTA PVC	M3	19.47	$ 895,400	$ 17,435,677	19.47	$ 17,435,677	0.00	$ -	19.47	$ 17,435,677
3.004	CONCRETO F´C=3000 PSI CABEZAL PILOTES. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN	M3	542.12	$ 589,080	$ 319,351,461	542.12	$ 319,351,461	0.00	$ -	542.12	$ 319,351,461
3.005	JUNTA DILATACION. INCLUYE CORTE CON DISCO DIAMANTADO 2cm, FONDO DE JUNTA ESPUMA POLIURETANO Y SELLO CON MASILLA TIPO VULKEM 45 O SIMILAR	ML	0.00	$ 19,560	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 519,870,347		$ 519,870,347		$ -		$ 519,870,347
4.000	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METAL**										
4.001	CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS. INCLUYE FORMALETEO Y COLOCACIÓN. EQUIPOS Y MANO DE OBRA	M3	300.37	$ 960,408	$ 288,475,598	300.37	$ 288,475,598	0.00	$ -	300.37	$ 288,475,598

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION.	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
4.002	CONCRETO 3000 PSI PARA PANTALLAS. INCLUYE FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA	M3	0.00	$ 976,323	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4.003	LOSA RETICULADA CON FORMALETA METÁLICA, CONCRETO F'C=3000 PSI. H=55 CM. CUANTIA 0,22 M3/M2. CONCRETO PREMEZCLADO; TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BOMBEADO. FORMALETEADO, DESENCOFRADO. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	4545.96	$ 323,455	$ 1,470,414,462	4,545.96	$ 1,470,414,462	0.00	$ -	4,545.96	$ 1,470,414,462
4.004	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS AÉREAS INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA). SECCIÓN 30X45 /40X45 CM.	M3	228.96	$ 883,038	$ 202,178,835	228.96	$ 202,178,835	0.00	$ -	228.96	$ 202,178,835
4.005	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA CONTRAPISO E:10 CM INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) Y JUNTAS DE DILATACION	M2	3199.11	$ 58,483	$ 187,093,316	3,199.11	$ 187,093,316	0.00	$ -	3,199.11	$ 187,093,316
4.006	CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	M3	69.21	$ 881,262	$ 60,993,024	69.21	$ 60,993,024	0.00	$ -	69.21	$ 60,993,024
4.007	LOSA DE ENTREPISO MACIZA ESPESOR 10CM 3000PSI	M2	142.23	$ 116,788	$ 16,610,524	142.23	$ 16,610,524	0.00	$ -	142.23	$ 16,610,524
4.008	MUROS EN CONCRETO DE 3000PSI E=20CM, PARA FOSO DEL ASCENSOR	M3	30.40	$ 852,258	$ 25,906,257	30.40	$ 25,906,257	0.00	$ -	30.40	$ 25,906,257
4.009	BORDILLO DE CUBIERTA EN CONCRETO f'c=3000PSI a=15cm h=25cm. NO INCLUYE REFUERZO	ML	1255.12	$ 53,617	$ 67,295,769	1,255.12	$ 67,295,769	0.00	$ -	1,255.12	$ 67,295,769
4.010	LOSA DE ENTREPISO EN STELL DECK CON CONCRETO DE 3000 PSI, LAMINA COLABORANTE 2" CAL 22 E=11CMS	M2	212.80	$ 137,046	$ 29,163,389	212.80	$ 29,163,389	0.00	$ -	212.80	$ 29,163,389
				SUBTOTAL	$ 2,348,131,174		$ 2,348,131,174		$ -		$ 2,348,131,174
5.000	ACERO DE REFUERZO										
5.001	ACERO DE 60000 PSI - 420MPA, PARA ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA	KG	484046.93	$ 4,836	$ 2,340,850,974	484,046.93	$ 2,340,850,974	0.00	$ -	484,046.93	$ 2,340,850,974
5.002	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	57824.02	$ 5,902	$ 341,277,365	57,824.02	$ 341,277,365	0.00	$ -	57,824.02	$ 341,277,365

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
5.003	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO EN ACERO ASTM A-36, ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 500 + PINTURA ANTICORROSIVA , TERMINADA EN ESMALTE	KG	95942.66	$ 9,782	$ 938,511,100	95,942.66	$ 938,511,100	0.00	$ -	95,942.66	$ 938,511,100
				SUBTOTAL	$ 3,620,639,439		$ 3,620,639,439		$ -		$ 3,620,639,439
6.000	MAMPOSTERÍA										
6.001	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL 12X19X39	M2	4506.21	$ 87,902	$ 396,105,144	4,506.21	$ 396,105,144	0.00	$ -	4,506.21	$ 396,105,144
6.002	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL 12X19X39	ML	549.59	$ 52,742	$ 28,986,476	549.59	$ 28,986,476	0.00	$ -	549.59	$ 28,986,476
6.003	ANTEPECHO EN BLOQUE ESTRUCTURAL 12X19X39	M2	0.00	$ 77,176	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.004	CULATAS EN LADRILLO ESTRUCTURAL N° 12 29X12X10CMS	M2	0.00	$ 72,181	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.005	BLOQUE VIGA DE CONCRETO ESTRUCTURAL E=0.12M	ML	712.56	$ 28,844	$ 20,553,081	712.56	$ 20,553,081	0.00	$ -	712.56	$ 20,553,081
6.006	BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL E = 0.14 M	M2	1039.30	$ 95,104	$ 98,841,568	1,039.30	$ 98,841,568	0.00	$ -	1,039.30	$ 98,841,568
6.007	BLOQUE VIGA DE CONCRETO ESTRUCTURAL E = 0.14 M	ML	556.00	$ 32,186	$ 17,895,416	556.00	$ 17,895,416	0.00	$ -	556.00	$ 17,895,416
6.008	BLOQUE EN LADRILLO A LA VISTA 0.12X0.24X0.06 M	M2	0.00	$ 85,498	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.009	CALADOS EN LADRILLO DE 19X19CM	M2	0.00	$ 83,231	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.010	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS REMATE MAMPOSTERIA 0,024 M3/ML: (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	ML	435.45	$ 44,003	$ 19,161,106	435.45	$ 19,161,106	0.00	$ -	435.45	$ 19,161,106
6.011	LAVADO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE LADRILLO CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR E HIDRÓFUGO SIKA TRANSPARENTE 5 O SIMILAR	M2	7284.61	$ 20,453	$ 148,992,128	7,284.61	$ 148,992,128	0.00	$ -	7,284.61	$ 148,992,128
6.012	CONCRETO FLUIDO 3000PSI PARA DOVELAS	M3	69.97	$ 654,240	$ 45,774,862	69.97	$ 45,774,862	0.00	$ -	69.97	$ 45,774,862
6.013	GRAFIL 4MM 60M, CONECTORES DE MURO	KG	4190.55	$ 4,117	$ 17,252,497	4,190.55	$ 17,252,497	0.00	$ -	4,190.55	$ 17,252,497
6.014	ANCLAJE EPOXICO 1/2" CON SIKA ANCHOR FIX O SIMILAR	UND	12958.00	$ 17,104	$ 221,633,632	12,958.00	$ 221,633,632	0.00	$ -	12,958.00	$ 221,633,632
6.015	SELLADO DE JUNTAS DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE MAMPOSTERIA CON COLUMNAS Y/O VIGAS CON SELLANTE ELASTICO BASE DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO.	ML	3508.77	$ 24,043	$ 84,361,242	3,508.77	$ 84,361,242	0.00	$ -	3,508.77	$ 84,361,242

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIÓ GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GÑ -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
6.016	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 15X25CMS CONCRETO 3000PSI CERRAMIENTO EXTERNO	ML	0.00	$ 52,304	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.017	CALADOS EN CONCRETO PREFABRICADOS DE 20X20 CM	M2	62.24	$ 85,731	$ 5,335,897	62.24	$ 5,335,897	0.00	$ -	62.24	$ 5,335,897
				SUBTOTAL	$ 1,104,893,049		$ 1,104,893,049		$ -		$ 1,104,893,049
7.000	PREFABRICADOS					0.00				0.00	
7.001	GARGOLA PREFABRICADA 11X30X7 CM, PREFABRICADA PARA DESAGUE DE LOSA PASILLO, LOSAS DE CUBIERTA.	UND	0.00	$ 70,100	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.002	MESONES EN CONCRETO REFORZADO ACABADO EN GRANITO PULIDO. (ANCHO 60CMS, ESPESOR 10CMS) REFUERZO PARRILLA 3/8"	ML	114.71	$ 205,000	$ 23,515,550	114.71	$ 23,515,550	0.00	$ -	114.71	$ 23,515,550
7.003	ALFAJIA EN CONCRETO SENCILLA F'C = 3000 PSI, DIMENSIONES 0.15 X 10 X 1.00 M ACABADO A LA VISTA ESMALTADO, ESPECIFICACIONES DE REFUERZO SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL.	ML	386.47	$ 53,677	$ 20,744,550	386.47	$ 20,744,550	0.00	$ -	386.47	$ 20,744,550
7.004	ALFAJIA EN CONCRETO DOBLE F'C = 3000 PSI, DIMENSIONES 0.18 X 0.06 X 1.00 M ACABADO A LA VISTA ESMALTADO, ESPECIFICACIONES DE REFUERZO SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL.	ML	384.84	$ 65,900	$ 25,360,692	384.84	$ 25,360,692	0.00	$ -	384.84	$ 25,360,692
7.005	LAVATRAPEROS EN GRANITO PULIDO COLOR BLANCO DE 0.40M X 0.40 M H: 0.20M EN CUARTOS DE ASEO	UND	0.00	$ 76,959	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.006	LAVATRAPEROS EN LADRILLO SUCIO REVESTIDO EN MORTERO Y ENCHAPE CERÁMICO 40X40	UND	12.00	$ 130,869	$ 1,570,428	12.00	$ 1,570,428	0.00	$ -	12.00	$ 1,570,428
7.007	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO	ML	8.60	$ 265,128	$ 2,280,101	8.60	$ 2,280,101	0.00	$ -	8.60	$ 2,280,101
				SUBTOTAL	$ 73,471,321		$ 73,471,321		$ -		$ 73,471,321
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE II	$ 7,667,005,330		$ 7,667,005,330		$ -		$ 7,667,005,330
	FASE III - ACABADOS										
8.000	REPELLOS Y ENCHAPES MUROS										

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL. SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLE GRANDE										
8.001	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 SOBRE MURO EN BAÑOS (BLOQUE DE CONCRETO) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	2202.36	$ 30,907	$ 68,068,443	2,202.36	$ 68,068,443	0.00	$ -	2,202.36	$ 68,068,443
8.002	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA 20x20	M2	2109.42	$ 52,825	$ 111,430,154	2,109.42	$ 111,430,154	0.00	$ -	2,109.42	$ 111,430,154
8.003	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA 20X40 H:2.00M	M2	0.00	$ 56,803	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 179,498,597		$ 179,498,597		$ -		$ 179,498,597
9.000	**IMPERMEABILIZACIONES**										
9.001	PENDIENTADO EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 PARA LOSAS DE CUBIERTA e=8cm.	M2	664.42	$ 46,557	$ 30,933,402	664.42	$ 30,933,402	0.00	$ -	664.42	$ 30,933,402
9.002	MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR PARA LOSAS DE CUBIERTA	ML	507.13	$ 19,761	$ 10,021,396	507.13	$ 10,021,396	0.00	$ -	507.13	$ 10,021,396
9.003	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA CON MANTO DE 3.00 MM (INCLUYE IMPRIMANTE) Y ACABADO CON PINTURA TIPO ALUMOL O SIMILAR	M2	726.52	$ 41,345	$ 30,037,969	726.52	$ 30,037,969	0.00	$ -	726.52	$ 30,037,969
				SUBTOTAL	$ 70,992,767		$ 70,992,767		$ -		$ 70,992,767
10.000	**CUBIERTA**										
10.001	CUBIERTA LIVIANA TIPO ECOROOF DOBLE ACABADO	M2	3258.28	$ 78,786	$ 256,706,509	3,258.28	$ 256,706,509	0.00	$ -	3,258.28	$ 256,706,509
10.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	ML	218.05	$ 100,633	$ 21,943,026	218.05	$ 21,943,026	0.00	$ -	218.05	$ 21,943,026
10.003	SOLAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 30 A=50CM	ML	0.00	$ 37,825	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
10.004	SOPORTES PARA CANAL EN LAMINA 4,5 MM CORTADAS CON CNC	UND	0.00	$ 19,913	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 278,649,535		$ 278,649,535		$ -		$ 278,649,535
11.000	**BASES Y PISOS**										
11.001	NIVELACIÓN DE PISOS CON MORTERO 1:3 - E=0.04 MTS.	M2	6752.59	$ 25,654	$ 173,230,816	6,752.59	$ 173,230,816	0.00	$ -	6,752.59	$ 173,230,816
11.002	PISO EN TABLON DE GRES 0.30 M X 0.30 M COLOR SAHARA /SALMON. INLCUYE MORTERO PARA FRAGUA	M2	5794.46	$ 70,430	$ 408,103,621	5,794.46	$ 408,103,621	0.00	$ -	5,794.46	$ 408,103,621

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INERAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
11.003	GUARDAESCOBA EN TABLON DE GRES 10cm. INCLUYE MORTERO PEGA Y FRAGUA	ML	2552.41	$ 9,788	$ 24,982,989	2,552.41	$ 24,982,989	0.00	$ -	2,552.41	$ 24,982,989
11.004	PISO EN BALDOSA DE GRANITO NATURAL COLOR BLANCO DE 30X30 CMS. DE ALFA O SIMILAR	M2	141.98	$ 110,642	$ 15,708,398	141.98	$ 15,708,398	0.00	$ -	141.98	$ 15,708,398
11.005	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO H: 0.07MTS	ML	138.67	$ 38,144	$ 5,289,428	138.67	$ 5,289,428	0.00	$ -	138.67	$ 5,289,428
11.006	PISOS EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE BLANCA DE 40X40	M2	546.08	$ 65,975	$ 36,027,628	546.08	$ 36,027,628	0.00	$ -	546.08	$ 36,027,628
11.007	CENEFAS EN CONCRETO PULIDO CON COLOR MINERAL O SIMILAR	ML	0.00	$ 35,534	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
11.008	PISO EN VINILO ROLLO VARIEDAD DE COLOR	M2	253.29	$ 101,518	$ 25,713,494	253.29	$ 25,713,494	0.00	$ -	253.29	$ 25,713,494
11.009	GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRANITO COLOR BLANCO CON DILATACION A JUNTA PERDIDA	ML	0.00	$ 42,444	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
11.010	PISO EN TABLETA GRESS 0.30 M X 0.30 M COLOR SAHARA /SALMON PARA HUELLAS Y CONTRAHUELLA ESCALERAS	ML	766.00	$ 42,442	$ 32,510,572	766.00	$ 32,510,572	0.00	$ -	766.00	$ 32,510,572
11.011	CENEFAS EN GRANITO LAVADO	ML	296.18	$ 23,011	$ 6,815,398	296.18	$ 6,815,398	0.00	$ -	296.18	$ 6,815,398
				SUBTOTAL	$ 728,382,344		$ 728,382,344		$ -		$ 728,382,344
13.000	SISTEMA LIVIANO Y PINTURA										
13.001	ESTUCO MURO PLÁSTICO	M2	158.10	$ 9,144	$ 1,445,703	158.10	$ 1,445,703	0.00	$ -	158.10	$ 1,445,703
13.002	PINTURA DE MUROS EXTERIORES CON KORAZA O SIMILAR (3 MANOS)	M2	196.64	$ 17,059	$ 3,354,559	196.64	$ 3,354,559	0.00	$ -	196.64	$ 3,354,559
13.003	PINTURA EPÓXICA BLANCO MATE PARA CIELOS	M2	290.55	$ 25,176	$ 7,314,887	290.55	$ 7,314,887	0.00	$ -	290.55	$ 7,314,887
13.004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN SUPER BOARD- COCINA Y BAÑOS, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	407.73	$ 71,985	$ 29,350,444	407.73	$ 29,350,444	0.00	$ -	407.73	$ 29,350,444
13.005	PINTURA VINILICA 3 M DILUIBLE CON AGUA PARA AMBIENTES INTERIORES TIPO II BAJO CIELO, ACABADO MATE SOBRE ESTUCO LISTO.	M2	0.00	$ 12,059	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
13.006	PINTURA VINILICA 3 M PARA AMBIENTES INTERIORES TIPO I O SIMILAR, ACABADO MATE	M2	312.54	$ 11,239	$ 3,512,637	312.54	$ 3,512,637	0.00	$ -	312.54	$ 3,512,637
13.007	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS EXTERIORES.	ML	72.90	$ 6,826	$ 497,615	72.90	$ 497,615	0.00	$ -	72.90	$ 497,615

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO. EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
13.008	MURO DOS CARAS EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO 8MM TIPO SUPERBOARD O SIMILAR. INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE Y TRATAMIENTO DE JUNTAS	M2	34.72	$ 70,538	$ 2,449,220	34.72	$ 2,449,220	0.00	$ -	34.72	$ 2,449,220
				SUBTOTAL	**$ 47,925,065**		**$ 47,925,065**		**$ -**		**$ 47,925,065**
14.000	**CARPINTERIA METALICA**										
14.001	PG-1 PUERTA DE UNA NAVE CON MARCO Y CUERPO EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 18, Y FIJO SUPERIOR EN CELOSIA CAL. 20. CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA LINEA JUPITER SCHLAGE	M2	0.00	$ 230,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
14.002	PD-1 PUERTA DOBLE CON MARCO Y CUERPO EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 18, Y FIJO SUPERIOR EN CELOSIA CAL. 20. CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA LINEA JUPITER SCHLAGE	M2	0.00	$ 245,000	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.003	PG-2 PUERTA MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 , NAVE BATIENTE EN LAMINA LISA COLD ROLLED CAL. 18 CON CUERPO FIJO TIPO PERSIANA SEGUN DISEÑO. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	300.76	$ 235,000	$ 70,678,953	300.76	$ 70,678,953	0.00	$ -	300.76	$ 70,678,953
14.004	PL-1 PUETA MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 , LUCETA FIJA EN PERSIANA + NAVE BATIENTE EN LAMINA LISA COLD ROLLED CAL. 18 CON CUERPO FIJO TIPO PERSIANA SEGUN DISEÑO + VIDRIO LAMINADO TRASLUCIDO 6MM. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	38.59	$ 350,000	$ 13,506,500	38.59	$ 13,506,500	0.00	$ -	38.59	$ 13,506,500
14.005	PCS-1 PUERTA MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 , LUCETA FIJA EN PERSIANA + NAVE BATIENTE EN LAMINA LISA COLD ROLLED CAL. 18 CON CUERPO FIJO EN VIDRIO LAMINADO TRASLUCIDO 6MM. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	0.00	$ 265,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 92 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIADG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
14.006	VP-1 VENTANA DE UN CUERPO FIJO 7,60X1,65 MTS -MATERIAL: EN TUBO CUADRADO DE 2"X2" + CELOSIA EN PERFIL TUBULAR OVALADO OJO DE BUEY + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE MATE COLOR BLANCO	M2	736.13	$ 201,000	$ 147,961,226	736.13	$ 147,961,226	0.00	$ -	736.13	$ 147,961,226
14.007	VV-1 VENTANA -MATERIAL: MARCO EN LAMINA COLL ROLLLED CAL 18+ VIDRIO LAMINADO 6 MM + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE MATE COLOR BLANCO.	M2	0.00	$ 295,000	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.008	VV-2VENTANA 2 NAVES CUERPO SUPERIOR PROYECTANTE CUERPO INFERIOR FIJO MARCO EN LAMINA COLL ROLLLED CAL 18+ VIDRIO LAMINADO 6 MM + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE MATE COLOR BLANCO.	M2	45 18	$ 301,500	$ 13,621,770	45.18	$ 13,621,770	0.00	$ -	45.18	$ 13,621,770
14.009	VV-3 VENTANA NAVES FIJAS MARCO EN LAMINA COLL ROLLLED CAL 18+ VIDRIO LAMINADO 6 MM + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE MATE COLOR BLANCO.	M2	5.41	$ 295,000	$ 1,594,475	5.41	$ 1,594,475	0.00	$ -	5.41	$ 1,594,475
14.010	VAL-1 VENTANA TIPO CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO + VIDRIO LAMINADO 6 MM	M2	0.00	$ 401,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
14.011	VAL-2 UN CUERPO FIJO EN PERSIANA -MATERIAL: MARCO Y PERSIANA EN ALUMINIO COLOR BLANCO	M2	0.00	$ 415,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
14.012	VAL-3 UN CUERPO PROYECTANTE 0,80X0,60MTS -MATERIAL: MARCO Y NAVE EN ALUMINIO COLOR BLANCO + VIDRIO LAMINADO 6 MM	M2	4.86	$ 425,000	$ 2,065,500	4.86	$ 2,065,500	0.00	$ -	4.86	$ 2,065,500
14.013	PC-1 PUERTA DE CERRAMIENTO EXTERIOR. MATERIALIDAD: MARCO EN TUBULAR DE 2X4" + CUERPO EN TUBO REDONDO DE 2"	M2	0.00	$ 252,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
14.014	CLS CELOSIA EN TUBERIA METALICA 2 X 4" SOLDADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA + PINTURA ANTICORROSIVA 2 M + PINTURA TIPO ESMALTE BLANCO MATE O COLOR	M2	0.00	$ 425,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEAO ON SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047305.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,893		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BASICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
14.015	PS-01 PASAMANOS PARA CIRCULACION, ELABORADOS SEGUN DISEÑO, TUVOS VERTICALES CUADRADOS DE 1 1/2" CALIBRE 16 CON PLATINAS DE ANCLAJE DE 15X10CMS X 1/4 CALIBRE 16 PO CADA MODULO DE 1 ML. REMATE SUPERIOR EN TUBO CIRCULAR DE 2" CALIBRE 16"	ML	0.00	$ 465,536	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
14.016	PS-02 PASAMANOS ESCALERA EN TUBULAR METALICO DE 2"	ML	131.81	$ 105,000	$ 13,840,050	131.81	$ 13,840,050	0.00	$ -	131.81	$ 13,840,050
14.017	CRR-1CERRAMIENTO EXTERIOR EN TUBO METALICO NEGRO REDONDO 2 1/2" X 2,50MM CON REMATE SUPERIOR CHAFLAN 45° CON TAPA. H=3.0MTS, EMBEBIDO 50CMS EN CONCRETO	M2	0.00	$ 397,033	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
14.018	PV-1 PUERTA VENTANA MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, LUCETA FIJA EN PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 CON DIS CUERPOS FIJOS Y DOS CUERPOS CORREDIZOS EN VIDRIO LAMINADO TRASLUCIDO DE 6MM ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO. DIMENSIONES:	M2	0.00	$ 307,994	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
14.019	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 OJO 2" CON TUBERIA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 2" MAS 4 HILOS DE ALMABRE DE PUAS.	M2	763.25	$ 98,911	$ 75,493,821	763.25	$ 75,493,821	0.00	$ -	763.25	$ 75,493,821
14.020	PUERTA MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, NAVE BATIENTE EN LAMINA LISA COLD ROLLED CAL 18, MAS FIJO SUPERIOR EN TUBO OJO DE BUEY MAS ANJEO CONTRA MOSQUITOS EN FIBRA DE VIDRIO TRADICIONAL NO INFLAMABLE MÁS PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	M2	22.95	$ 259,853	$ 5,963,626	22.95	$ 5,963,626	0.00	$ -	22.95	$ 5,963,626
14.021	PUERTA MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, NAVE BATIENTE EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, MÁS FIJO SUPERIOR EN TUBO OJO DE BUEY MAS ANJEO CONTRA MOSQUITOS EN FIBRA DE VIDRIO TRADICIONAL NO INFLAMABLE MÁS PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MAS MIRILLA E VIDRIO LAMINADO 6 MM	M2	2.55	$ 362,370	$ 924,044	2.55	$ 924,044	0.00	$ -	2.55	$ 924,044

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017
CONTRATISTA.	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
14.022	PUERTA MARCO SENCILLO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, NAVE EN TUBULAR OJO DE BUEY MAS PINTURA ANTICORROSIVA 2 M MAS PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO	M2	18.79	$ 764,572	$ 14,364,396	18.79	$ 14,364,396	0.00	$ -	18.79	$ 14,364,396
14.023	VENTANA MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 NAVE FIJA + NAVE CORREDIZA + VIDRIO LAMINADO 6MM + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO	M2	33.97	$ 268,271	$ 9,112,495	33.97	$ 9,112,495	0.00	$ -	33.97	$ 9,112,495
14.024	PUERTA VENTANA MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 FIJO SUPERIOR EN OJO DE BUEY + 2 NAVES FIJAS+ 2 NAVES CORREDIZAS+VIDRIO LAMINADO 6 MM + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	70.46	$ 289,384	$ 20,388,550	70.46	$ 20,388,550	0.00	$ -	70.46	$ 20,388,550
14.025	PUERTA BATIENTE SENCILLA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON MARCO Y NAVE EN LÁMINA TIPO CORRUGADA HORIZONATAL + 2 MANOS ANTICORROSIVO + 2 MANOS PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO	M2	30.14	$ 269,934	$ 8,136,081	30.14	$ 8,136,081	0.00	$ -	30.14	$ 8,136,081
14.026	VE-1 VENTANA MARCO EN ÁNGULO METALICO, SISTEMA DE PERSIANA ENRROLLABLE METALICA. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	5.20	$ 325,000	$ 1,690,000	5.20	$ 1,690,000	0.00	$ -	5.20	$ 1,690,000
14.027	BARANDA EN TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 2" CALIBRE 16", TUBO CUADRADO INFERIOR DE 1 ½ Y VERTICALES CON SEPARADORES DE TUBO CUADRADO DE 1/2	M2	609.55	$ 210,000	$ 128,006,340	609.55	$ 128,006,340	0.00	$ -	609.55	$ 128,006,340
14.028	CRR-2 REJA DE CERRAMIENTO INTERNO MARCO SENCILLO EN LAMINA METALICA 2" CON CUERPO TIPO REJILLA EN TUBO CUADRADO 1". ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA 2M + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	10.15	$ 128,700	$ 1,305,662	10.15	$ 1,305,662	0.00	$ -	10.15	$ 1,305,662
14.029	PUERTA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 OJO 2" CON TUBERIA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 2" MAS 4 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS	M2	54.25	$ 194,652	$ 10,559,871	54.25	$ 10,559,871	0.00	$ -	54.25	$ 10,559,871

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	16 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
14.030	SOPORTES EN TUBERIA 70 X 70 X 3 MM PARA REFORZAMIENTO DE BARANDAS. INCLUYE PLACA BASE EN LAM. 9 MM Y TRAMOS DE TUB. 40X40	UND	183.00	$ 149,939	$ 27,438,837	183.00	$ 27,438,837	0.00	$ -	183.00	$ 27,438,837
14.031	TAPA JUNTAS EN LAMINA ALFAJOR ALUMINIO 3/16" 20CM<ANCHO<45CM	ML	0.00	$ 67,258	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
14.032	TAPA JUNTAS EN LÁMINA DE ALFAJOR CAL.11 3MM ANCHO<20CM	ML	0.00	$ 31,559	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
14.033	VENTANA DE UN CUERPO FIJO EN TUBO CUADRADO DE 2"X2" + CELOSIA EN PERFIL TUBULAR OVALADO OJO DE BUEY + VENTANA INTERNA CORREDIZA CON MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED Y CUERPOS EN VIDRIO LAMINADO + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE MATE COLOR BLANCO	M2	107.19	$ 475,000	$ 50,915,013	107.19	$ 50,915,013	0.00	$ -	107.19	$ 50,915,013
14.034	REJILLA METÁLICA PLATINA 1-1/2"x1/4" Y ÁNGULO DE 1/2" PARA CÁRCAMO A=30 CM	ML	4.30	$ 156,271	$ 671,965	4.30	$ 671,965	0.00	$ -	4.30	$ 671,965
14.035	T-1 TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR DE 2.5MM DE 1.04X1.04MTS CON MARCO Y REFUERZO EN ÁNGULO DE 1 1/4" Y MANIJA EN VARILLA LISA DE 5/8"	UND	4.00	$ 630,000	$ 2,520,000	4.00	$ 2,520,000	0.00	$ -	4.00	$ 2,520,000
14.036	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA PARA ACCESO A CUARTO DE BOMBAS METALICO PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (TUBOS VERTICALES RECTANGULARES DE 2" Y PELDAÑOS EN TUBO REDONDO DE 1") H=3.0mts	UND	1.00	$ 1,130,000	$ 1,130,000	1.00	$ 1,130,000	0.00	$ -	1.00	$ 1,130,000
				SUBTOTAL	$ 621,889,175		$ 621,889,175		$ -		$ 621,889,175
15.000	**APARATOS SANITARIOS**										
15.001	SUMINISTRO KIT SANITARIO BALTICO DE CORONA O SIMILAR VALV. SIST. INST. 751250001 LINEA INSTITUCIONAL - BAÑOS	UND	0.00	$ 971,707	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.002	SUMINISTRO KIT SANITARIO ADRIATICO VALVULA ANTIVANDALICA DE CORONA O SIMILAR - LINEA INSTITUCIONAL - BAÑO PMR	UND	0.00	$ 971,707	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCAOÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSIÓN:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓN:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
15.003	SUMINISTRO DE LAVAMANOS FREE ANTIBACTERIAL BLANCO DE CORONA O SIMILAR + DESAGUE SENC.+ SIFON BLTELLA BLANCO GRIVAL O SIMILAR + GRIFLEX LVM BLANCO GRIVAL O SIMILAR	UND	8.00	$ 735,600	$ 5,884,800	8.00	$ 5,884,800	0.00	$ -	8.00	$ 5,884,800
15.004	ORINAL MEDIANO GRIFERIA PUSH 1/2" + RACOR. DE CORONA O SIMILAR- BAÑOS	UND	21.00	$ 364,604	$ 7,656,684	21.00	$ 7,656,684	0.00	$ -	21.00	$ 7,656,684
15.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TRAMONTINA O SIMILAR	UND	64.00	$ 256,600	$ 16,422,400	64.00	$ 16,422,400	0.00	$ -	64.00	$ 16,422,400
15.006	SUMINISTRO E INSTAL. GRIFERIA LAVAMANOS DE MESA PUSH DE GRIVAL O SIMILAR.	UND	0.00	$ 245,925	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.007	SUMINISTRO E INSTAL. BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE MARCA SOCODA O SIMILAR - BAÑO DE PMR	UND	8.00	$ 601,796	$ 4,814,368	8.00	$ 4,814,368	0.00	$ -	8.00	$ 4,814,368
15.008	SUMINISTRO E INSTAL. DE DESAGUES SENCILLO + SIFON BOTELLA BLANCO GRIVAL + GRIFLEX LVM BLANCO GRIVAL O SIMILAR PARA LAVAMANOS CORRIDOS.	UND	113.00	$ 36,184	$ 4,088,792	113.00	$ 4,088,792	0.00	$ -	113.00	$ 4,088,792
15.009	SUMINISTRO E INSTAL GRIFOS ROSCA MANGUERA.	UND	13.00	$ 40,864	$ 531,232	13.00	$ 531,232	0.00	$ -	13.00	$ 531,232
15.010	ESPEJO CLARO DE 5MM	M2	29.74	$ 247,156	$ 7,349,431	29.74	$ 7,349,431	0.00	$ -	29.74	$ 7,349,431
15.011	SUMINISTRO E INSTAL. DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE CIRCULAR.	UND	37.00	$ 234,907	$ 8,691,559	37.00	$ 8,691,559	0.00	$ -	37.00	$ 8,691,559
15.012	LAVAPLATOS SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE DE 61,5CM X 41,5CM. GRIVAL O SIMILAR+ CANASTILLA 4PLG CR + SIFÓN INCLUYE GRIFERIA FLAMINGO DE GRIVAL O SIMILAR. LABORATORIOS Y COCINA.	UND	18.00	$ 220,627	$ 3,971,286	18.00	$ 3,971,286	0.00	$ -	18.00	$ 3,971,286
15.013	LAVAMANOS PMR DE COLGAR COLOR BLANCO TIPO ACUAJET O SIMILAR INCLUYE SOPORTES METÁLICO PARA INSTALACIÓN.	UND	0.00	$ 421,535	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.014	LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO	UND	10.00	$ 148,589	$ 1,485,890	10.00	$ 1,485,890	0.00	$ -	10.00	$ 1,485,890

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

ÓBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES. CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010					OBRA EJECUTADA					
					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE									
15.015	MESON EN QUASAR COLORES VARIOS, CON POCETA LAVAMANOS O POCETA LAVACOLA INTEGRADOS INCLUYE SALPICADERO Y FALDON + SOPORTES METALICOS	ML	10.21	$ 1,192,994	10.21	$ 12,180,469	0.00	$ -	10.21	$ 12,180,469
15.016	SANITARIO LINEA INFANTIL COLOR BLANCO, INCLUYE TAPA Y ASIENTO, GRIFERIA COMPLETA Y LLAVE DE PASO	UND	6.00	$ 488,179	6.00	$ 2,929,074	0.00	$ -	6.00	$ 2,929,074
15.017	ORINAL DE COLGAR LINEA INFANTIL COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERIA	UND	3.00	$ 387,717	3.00	$ 1,163,151	0.00	$ -	3.00	$ 1,163,151
15.018	TELEDUCHA COLOR CROMO	UND	3.00	$ 120,814	3.00	$ 362,442	0.00	$ -	3.00	$ 362,442
15.019	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	6.00	$ 345,960	6.00	$ 2,075,760	0.00	$ -	6.00	$ 2,075,760
15.020	SUM. E INSTAL. BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE LONG: 76CM EMPOTRADO A MURO/PISO - BAÑO DE DICAPACITADOS	UND	8.00	$ 138,723	8.00	$ 1,109,784	0.00	$ -	8.00	$ 1,109,784
15.021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE TIPO AQUAJET CORONA O SIMILAR + MANGUERA GRIFLEX	UND	58.00	$ 447,988	58.00	$ 25,983,304	0.00	$ -	58.00	$ 25,983,304
15.022	SUMINISTRO E INSTAL. REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO	UND	63.00	$ 19,974	63.00	$ 1,258,362	0.00	$ -	63.00	$ 1,258,362
15.023	SUMINSTRO E INSTAL. DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE CROMO	UND	38.00	$ 375,846	38.00	$ 14,282,148	0.00	$ -	38.00	$ 14,282,148
15.024	TAPA REGISTRO PLÁSTICA 20X20	UND	68.00	$ 25,884	68.00	$ 1,760,112	0.00	$ -	68.00	$ 1,760,112
15.025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA MONOCONTROL NOGAL DE GRIVAL O SIMILAR	UND	30.00	$ 87,351	30.00	$ 2,620,530	0.00	$ -	30.00	$ 2,620,530
15.026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TAZA TREVI ACOMETIDA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO Y GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH CORONA O SIMILAR	UND	5.00	$ 423,600	5.00	$ 2,118,000	0.00	$ -	5.00	$ 2,118,000
15.027	GRIFO PESADO SIN ROSCA PARA LAVAMANOS GRICOL O SIMILAR	UND	64.00	$ 65,500	64.00	$ 4,192,000	0.00	$ -	64.00	$ 4,192,000
15.028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA	UND	3.00	$ 3,027,658	3.00	$ 9,082,974	0.00	$ -	3.00	$ 9,082,974
15.029	GRIFERÍA LAVAPLATOS SENCILLA DE PALANCA ALUVIA	UND	3.00	$ 86,180	3.00	$ 258,540	0.00	$ -	3.00	$ 258,540
				SUBTOTAL		$ 142,273,092		$ -		$ 142,273,092

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSIÓN:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
16.000	DOTACION										
16.001	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304-2B SATINADO, ENTAMBORADA, ANTICORROSIVOS, ANTIMAGNÉTICAS, REFORZADAS INTERNAMENTE CON ICOPOR DE 1".	M2	0.00	$ 1,026,465	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
16.002	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON LAVAPLATOS AL COSTADO DE 60 X 50 X 30 CALIBRE 18-304, SEIS PATAS EN TUBO DE ACERO, ENTREPAÑO EN ACERO CALIBRE 20-304, CON SALPICADERO. MEDIDAS: 1.50 X 53 X 90	UND	3.00	$ 2,783,624	$ 8,350,872	3.00	$ 8,350,872	0.00	$ -	3.00	$ 8,350,872
16.003	MESA DE TRABAJO LISA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18-304, ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20-304, 6 PATAS EN TUBO REDONDO DE 1 ½ CON NIVELADORES Y SALPICADERO. MEDIDAS: 1.50 X 0.530 X 0.90	UND	8.00	$ 2,104,691	$ 16,837,528	8.00	$ 16,837,528	0.00	$ -	8.00	$ 16,837,528
16NP1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN LÁMINA COLD ROLLED ENTAMBORADAS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	256.52	$ 888,580	$ 227,937,653	135.98	$ 120,827,331	120.54	$ 107,110,322	256.52	$ 227,937,653
				SUBTOTAL	$ 253,126,053		$ 146,015,731		$ 107,110,322		$ 253,126,053
18.000	SISTEMA ELEVADOR										
18.001	EQUIPO ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO MEDIDAS 1.20X1.40X2.10 CAPACIDAD 400 KG 3 PARADAS	UND	0.00	$ 65,000,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE ELEVADOR 3 PARADAS, INCLUYE CERRAMIENTO ARQUITECTÓNICO EN VIDRIO CLARO 8MM TEMPLADO CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	$ 46,000,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.003	EQUIPO ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO MEDIDAS 1.20X1.40X2.10 CAPACIDAD 400 KG 4 PARADAS	UND	0.00	$ 75,000,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
18.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE ELEVADOR 4 PARADAS, INCLUYE CERRAMIENTO ARQUITECTÓNICO EN VIDRIO CLARO 8MM TEMPLADO CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	$ 56,000,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA, LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BASICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
18NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL PARA USO PERSONAL PMR ELECTROHIDRÁULICO MODELO EP - 3N TRES NIVELES CON CAPACIDAD DE 300 KG 1.20X1.40X2.10 M	UND	1.00	$ 69,239,596	$ 69,239,596	1.00	$ 69,239,596	0.00	$ -	1.00	$ 69,239,596
18NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL PARA USO PERSONAL PMR ELECTROHIDRÁULICO MODELO EP - 4N CUATPO NIVELES CON CAPACIDAD DE 300 KG 1.20X1.40X2.10 M	UND	1.00	$ 77,318,894	$ 77,318,894	1.00	$ 77,318,894	0.00	$ -	1.00	$ 77,318,894
				SUBTOTAL	**$ 146,558,490**		**$ 146,558,490**		**$ -**		**$ 146,558,490**
19.000	**ASEO Y VARIOS**										
19.001	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	MES	23.00	$ 1,810,180	$ 41,634,140	23.00	$ 41,634,140	0.00	$ -	23.00	$ 41,634,140
19.002	ASEO FINAL DE ENTREGA	M2	12268.39	$ 4,696	$ 57,612,359	12,268.39	$ 57,612,359	0.00	$ -	12,268.39	$ 57,612,359
				SUBTOTAL	**$ 99,246,499**		**$ 99,246,499**		**$ -**		**$ 99,246,499**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE III	**$ 2,568,541,617**		**$ 2,461,431,295**		**$ 107,110,322**		**$ 2,568,541,617**
20.000	**FASE IV- REDES DE SERVICIO INSTALACIONES ELECTRICAS**										
20.001	ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT, MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MARCACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, ACTUALIZACIÓN MEMORIA DE CALCULO, APANTALLAMINETO, INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL.	UND	1.00	$ 3,375,000	$ 3,375,000	1.00	$ 3,375,000	0.00	$ -	1.00	$ 3,375,000
20.002	CERTIFICACIÓN RETIE (Incluye transformación, distribución y uso final)	UND	1.00	$ 9,121,850	$ 9,121,850	1.00	$ 9,121,850	0.00	$ -	1.00	$ 9,121,850
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACIÓN										
20.003	LAMPARA DE EMERGENCIA	UND	20.00	$ 183,435	$ 3,668,700	20.00	$ 3,668,700	0.00	$ -	20.00	$ 3,668,700
20.004	LAMPARA AVISO DE SALIDA	UND	18.00	$ 175,753	$ 3,163,554	18.00	$ 3,163,554	0.00	$ -	18.00	$ 3,163,554
20.005	TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE AISLADOS THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. EMT 3/4"	ML	2331.73	$ 26,889	$ 62,697,834	2,331.73	$ 62,697,834	0.00	$ -	2,331.73	$ 62,697,834

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CÁRRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,802	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓN:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BASICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
20.006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN 3#12 PE HF FR LS PARA CIRCUITOS LEJANOS DE ILUMINACION Y TOMAS	ML	5827.36	$ 22,228	$ 129,530,558	5,827.36	$ 129,530,558	0.00	$ -	5,827.36	$ 129,530,558
20.007	SALIDAS DE INTERRUPTORES INDEPENDIENTES SENCILLO, PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	150.00	$ 130,098	$ 19,514,700	150.00	$ 19,514,700	0.00	$ -	150.00	$ 19,514,700
20.008	SALIDAS DE INTERRUPTORES INDEPENDIENTES DOBLE, PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	6.00	$ 162,536	$ 975,216	6.00	$ 975,216	0.00	$ -	6.00	$ 975,216
20.009	SALIDAS DE INTERRUPTOR CONMUTABLE INDEPENDIENTES SENCILLO, PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	13.00	$ 150,599	$ 1,957,787	13.00	$ 1,957,787	0.00	$ -	13.00	$ 1,957,787
20.010	SALIDAS DE INTERRUPTORES CONMUTABLES INDEPENDIENTES DOBLES PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERIA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HP # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	3.00	$ 150,599	$ 451,797	3.00	$ 451,797	0.00	$ -	3.00	$ 451,797
20.011	SALIDA DE ALUMBRADO, SIN INCLUIR LA LUMINARIA, ALIMENTADA CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 12 Y LS HF # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. PVC 3/4"	UND	492.00	$ 132,586	$ 65,232,312	492.00	$ 65,232,312	0.00	$ -	492.00	$ 65,232,312
20.012	SALIDA DE ALUMBRADO, SIN INCLUIR LA LUMINARIA, ALIMENTADA CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 12 Y LS HF # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. EMT 3/4"	UND	407.00	$ 213,862	$ 87,041,834	407.00	$ 87,041,834	0.00	$ -	407.00	$ 87,041,834
20.013	LUMINARIA 2X18 - 44W 6160LM 6500K / IP65	UND	867.00	$ 264,046	$ 228,927,882	867.00	$ 228,927,882	0.00	$ -	867.00	$ 228,927,882
20.014	BALA ELECTRONICA LED DE 1X23 WATTIOS.	UND	20.00	$ 67,553	$ 1,351,060	20.00	$ 1,351,060	0.00	$ -	20.00	$ 1,351,060
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE TOMACORRIENTES										
20.015	TENDIDO DE ACOMETIDA SALIDAS 220V CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 10 Y LS HP # 10 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. PVC 3/4"	ML	514.80	$ 27,194	$ 13,999,471	514.80	$ 13,999,471	0.00	$ -	514.80	$ 13,999,471

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÒN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
20.016	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA NORMAL. ALIMENTADA CON TUBERÍA PVC DE 3/4", ALAMBRADA EN ALAMBRE DE COBRE AISLADO, LS HF#12 AWG.	UND	305.00	$ 139,285	$ 42,481,925	305.00	$ 42,481,925	0.00	$ -	305.00	$ 42,481,925
20.017	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO REGULADO, ALIMENTADA CON TUBERÍA PVC 3/4", ALAMBRADA EN ALAMBRE TRIPLEX, LS HF#12 AWG.	UND	18.00	$ 157,043	$ 2,826,774	18.00	$ 2,826,774	0.00	$ -	18.00	$ 2,826,774
20.018	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GFCI, ALIMENTADA CON TUBERÍA PVC DE 3/4", ALAMBRADA EN ALAMBRE DE COBRE AISLADO, LS HF#12 AWG.	UND	27.00	$ 186,612	$ 5,038,524	27.00	$ 5,038,524	0.00	$ -	27.00	$ 5,038,524
20.019	SALIDA A 220 V, CON POLO A TIERRA, TUBERÍA PVC DE 3/4", ALAMBRADA EN CABLE DE COBRE AISLADO, LS HF#10AWG.	UND	1.00	$ 75,073	$ 75,073	1.00	$ 75,073	0.00	$ -	1.00	$ 75,073
20.020	SALIDA A 220 V, CON POLO A TIERRA, TUBERÍA EMT DE 3/4", ALAMBRADA EN CABLE DE COBRE AISLADO, LS HF#6AWG. PARA UPS CON TOMA DE MEDIO GIRO CON NEMA.	UND	0.00	$ 64,195	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	INSTALACION TABLEROS ELECTRICOS INTERNOS										
20.021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE BREAKERS 3F - 12 CTOS 220/120 V C/P	UND	3.00	$ 568,822	$ 1,706,466	3.00	$ 1,706,466	0.00	$ -	3.00	$ 1,706,466
20.022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE BREAKERS 3F - 24 CTOS 220/120 V C/P	UND	0.00	$ 749,211	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
20.023	INSTALACIÓN TABLERO DE BREAKERS 3F - 30 CTOS 220/120 V C/P	UND	5.00	$ 856,920	$ 4,284,600	5.00	$ 4,284,600	0.00	$ -	5.00	$ 4,284,600
20.024	INSTALACIÓN TABLERO REGULADO DE UPS 12KVA. TOTALIZADOR PRINCIPAL, BARRAJE NORMAL, TOTALIZADOR MINIBREAKERS PARA UPS, CONMUTADOR TRIPOLAR, BORNERAS, 2F - 6 CTOS 220/120 V C/P	UND	2.00	$ 2,578,287	$ 5,156,574	2.00	$ 5,156,574	0.00	$ -	2.00	$ 5,156,574
20.025	TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL 3X70A - 3X120 20KA	UND	2.00	$ 238,666	$ 477,332	2.00	$ 477,332	0.00	$ -	2.00	$ 477,332

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
20.026	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO 208V/120V DE 18 CIRCUITOS	UND	0.00	$ 659,021	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20.027	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE INCRUSTAR MONOFASICO DESDE 15 HASTA 60 AMPERIOS	UND	136.00	$ 62,550	$ 8,506,800	136.00	$ 8,506,800	0.00	$ -	136.00	$ 8,506,800
20.028	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE INSCRUSTAR BIFASICO DESDE 15 HASTA 60 AMPERIOS	UND	15.00	$ 140,219	$ 2,103,285	15.00	$ 2,103,285	0.00	$ -	15.00	$ 2,103,285
20.029	SUMINISTRO E INSTLACION DE BREAKER DE INSCRUSTAR TRIFASICO DESDE 15 HASTA 50 AMPERIOS	UND	1.00	$ 203,156	$ 203,156	1.00	$ 203,156	0.00	$ -	1.00	$ 203,156
20.030	INSTALACIÓN TABLERO DE BREAKERS 3F - 42 CTOS 220/120 V C/P	UND	1.00	$ 985,600	$ 985,600	1.00	$ 985,600	0.00	$ -	1.00	$ 985,600
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS ALIMENTADORES.										
20.031	TN- TABLERO BLOQUE A: 3X# 4/0+1X#4/0 CABLE ALUMINIO SERIE 8000+1X#4 CABLE DE COBRE THHN-AWG EN TUBO PVC 2"	ML	265.00	$ 293,723	$ 77,836,595	265.00	$ 77,836,595	0.00	$ -	265.00	$ 77,836,595
20.032	TN- TABLERO BLOQUE B: 3X# 2/0+1X#2/0 CABLE ALUMINIO SERIE 8000+1X#6 CABLE DE COBRE THHN-AWG EN TUBO PVC 2"	ML	398.00	$ 147,203	$ 58,586,794	398.00	$ 58,586,794	0.00	$ -	398.00	$ 58,586,794
20.033	TN- TABLERO ELEVADOR 1: 3X# 2+1X#2 CABLE ALUMINIO SERIE 8000+1X#6 CABLE DE COBRE THHN-AWG EN TUBO PVC 2"	ML	55.00	$ 126,042	$ 6,932,310	55.00	$ 6,932,310	0.00	$ -	55.00	$ 6,932,310
20.034	TN- TABLERO ELEVADOR 2: 3X# 2/0+1X#2/0 CABLE ALUMINIO SERIE 8000+1X#4 CABLE DE COBRE THHN-AWG EN TUBO PVC 2"	ML	80.00	$ 157,879	$ 12,630,320	80.00	$ 12,630,320	0.00	$ -	80.00	$ 12,630,320
20.035	TN- TABLERO BOMBAS: 3X# 4/0+1X#4/0 CABLE ALUMINIO SERIE 8000+1X#6 CABLE DE COBRE THHN-AWG EN TUBO PVC 2"	ML	100.00	$ 283,047	$ 28,304,700	100.00	$ 28,304,700	0.00	$ -	100.00	$ 28,304,700
	SISTEMA DE ALUMBRADO										
20.036	LUMINARIA POSTE ORNAMENTAL CUADRADA DE 250W LED EFF CON BASE	UND	11.00	$ 1,699,297	$ 18,692,267	11.00	$ 18,692,267	0.00	$ -	11.00	$ 18,692,267
20.037	CAJA TIPO AP CON MARCO Y CONTRAMARCO NORMA RETILAP	UND	13.00	$ 652,253	$ 8,479,289	13.00	$ 8,479,289	0.00	$ -	13.00	$ 8,479,289
20.038	TENDIDA ALIMENTADO 3X#8 AWG RHW EN TUBO PVC 3/4"	ML	0.00	$ 27,290	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
20.039	TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO	UND	0.00	$ 821,491	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
20.040	TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE AISLADOS THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. PVC 3/4"	ML	6330.00	$ 25,094	$ 158,845,020	6,330.00	$ 158,845,020	0.00	$ -	6,330.00	$ 158,845,020
20.041	TENDIDO DE ACOMETIDA TOMAS REGULADOS CON CABLE DE COBRE AISLADOS TRIPLEX THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. PVC 3/4"	ML	421.68	$ 16,553	$ 6,980,036	421.68	$ 6,980,036	0.00	$ -	421.68	$ 6,980,036
20.042	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 24W 6160LM 6500K / IP66	UND	21.00	$ 262,647	$ 5,515,587	21.00	$ 5,515,587	0.00	$ -	21.00	$ 5,515,587
				SUBTOTAL	$ 1,087,658,582		$ 1,087,658,582		$ -		$ 1,087,658,582
21.000	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
21.001	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	292.56	$ 92,728	$ 27,128,782	292.56	$ 27,128,782	0.00	$ -	292.56	$ 27,128,782
21.002	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	54.94	$ 96,163	$ 5,283,195	54.94	$ 5,283,195	0.00	$ -	54.94	$ 5,283,195
21.003	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	1739.86	$ 104,578	$ 181,951,079	1,739.86	$ 181,951,079	0.00	$ -	1,739.86	$ 181,951,079
21.004	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	274.42	$ 143,668	$ 39,425,373	274.42	$ 39,425,373	0.00	$ -	274.42	$ 39,425,373
21.005	TUBERIA PVC NOVAFORT EN TIERRA 8". INCLUYE ACCESORIOS. EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	103.21	$ 120,354	$ 12,421,736	103.21	$ 12,421,736	0.00	$ -	103.21	$ 12,421,736

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUÉ SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO FORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
21.006	PUNTO SANITARIO EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	UND	222.00	$ 102,092	$ 22,664,424	222.00	$ 22,664,424	0.00	$ -	222.00	$ 22,664,424
21.007	PUNTO SANITARIO EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	UND	8.00	$ 107,991	$ 863,928	8.00	$ 863,928	0.00	$ -	8.00	$ 863,928
21.008	PUNTO SANITARIO EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	UND	178.00	$ 119,211	$ 21,219,558	178.00	$ 21,219,558	0.00	$ -	178.00	$ 21,219,558
21.009	CAJA DE INSPECCION 60 X 60. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	UND	21.00	$ 656,302	$ 13,782,342	21.00	$ 13,782,342	0.00	$ -	21.00	$ 13,782,342
21.010	CAJA DE INSPECCION 70 X 70. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	UND	143.00	$ 824,326	$ 117,878,618	143.00	$ 117,878,618	0.00	$ -	143.00	$ 117,878,618
21.011	CAJA DE INSPECCION 80 X 80. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	UND	5.00	$ 890,168	$ 4,450,840	5.00	$ 4,450,840	0.00	$ -	5.00	$ 4,450,840
21.012	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	2.00	$ 2,334,367	$ 4,668,734	2.00	$ 4,668,734	0.00	$ -	2.00	$ 4,668,734
21.013	EMPATE A CAMARA O TUBERIA EXISTENTE	UND	2.00	$ 174,448	$ 348,896	2.00	$ 348,896	0.00	$ -	2.00	$ 348,896
21.014	TUBERIA PVC SANITARIA 2". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	299.40	$ 29,223	$ 8,749,366	299.40	$ 8,749,366	0.00	$ -	299.40	$ 8,749,366
21.015	TUBERIA PVC SANITARIA 3". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	52.30	$ 34,033	$ 1,779,926	52.30	$ 1,779,926	0.00	$ -	52.30	$ 1,779,926
21.016	TUBERIA PVC SANITARIA 4". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	354.75	$ 42,085	$ 14,929,654	354.75	$ 14,929,654	0.00	$ -	354.75	$ 14,929,654
21.017	TUBERIA PVC 2 VENTILACION	ML	62.48	$ 19,814	$ 1,237,979	62.48	$ 1,237,979	0.00	$ -	62.48	$ 1,237,979
21.018	TUBERIA PVC 3 VENTILACION	ML	0.00	$ 22,274	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.019	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	142.00	$ 51,538	$ 7,318,396	142.00	$ 7,318,396	0.00	$ -	142.00	$ 7,318,396
21.020	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	90.00	$ 65,866	$ 5,927,940	90.00	$ 5,927,940	0.00	$ -	90.00	$ 5,927,940
21.021	SOPORTE TUBERIA COLGANTE	UND	624.00	$ 15,004	$ 9,362,496	624.00	$ 9,362,496	0.00	$ -	624.00	$ 9,362,496
21.022	GORRO DE VENTILACION 4"	UND	0.00	$ 29,886	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.023	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	0.00	$ 7,830	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.024	CODO SANITARIO PVC 45 CE-3"	UND	0.00	$ 11,934	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.025	CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	0.00	$ 17,953	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010					OBRA EJECUTADA					
					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE									
21.026	YEE SANITARIA DOBLE PVC 2	UND	0.00	$ 16,234	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.027	YEE SANITARIA DOBLE RED 2X4X2	UND	0.00	$ 31,164	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.028	YEE SANITARIA DOBLE PVC 3	UND	0.00	$ 31,136	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.029	YEE SANITARIA DOBLE RED 3X4X3	UND	0.00	$ 36,963	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.030	YEE SANITARIA DOBLE PVC 4	UND	0.00	$ 45,824	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.031	TAPON 2" TUBO SAN	UND	0.00	$ 5,174	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.032	TAPON 4" TUBO SAN	UND	0.00	$ 6,564	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.033	TRAGANTE 4" ALUMINIO	UND	0.00	$ 38,032	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.034	TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI	M3	1.00	$ 567,630	1.00	$ 567,630	0.00	$ -	1.00	$ 567,630
21.035	FILTRO GRANULAR- GRAVA (SIFON TRAGANTE)	UND	0.00	$ 6,087	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.036	TUBERIA PVC NOVAFORT 10" EN TIERRA	ML	65.60	$ 200,840	65.60	$ 13,175,104	0.00	$ -	65.60	$ 13,175,104
21.037	CAJA DE INSPECCION 90 X 90	UND	4.00	$ 1,049,544	4.00	$ 4,198,176	0.00	$ -	4.00	$ 4,198,176
21.038	TUBERIA PVC NOVAFORT 12" EN TIERRA	ML	78.00	$ 207,045	78.00	$ 16,149,510	0.00	$ -	78.00	$ 16,149,510
21.039	YEE SANITARIA DOBLE RED 4X2X4	UND	0.00	$ 27,603	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21.040	REDUCCION SANITARIA PVC 3X2"	UND	0.00	$ 10,929	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL		$ 535,483,682		$ -		$ 535,483,682
22.000	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA AGUA FRIA									
22.001	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	107.13	$ 112,492	107.13	$ 12,051,268	0.00	$ -	107.13	$ 12,051,268
22.002	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	214.03	$ 104,068	214.03	$ 22,273,674	0.00	$ -	214.03	$ 22,273,674
22.003	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	445.10	$ 87,024	445.10	$ 38,734,382	0.00	$ -	445.10	$ 38,734,382

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES. CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BASICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
22.004	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	205.23	$ 64,584	$ 13,254,574	205.23	$ 13,254,574	0.00	$ -	205.23	$ 13,254,574
22.005	TUBERIA PRESION EN TIERRA 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	192.81	$ 62,274	$ 12,007,050	192.81	$ 12,007,050	0.00	$ -	192.81	$ 12,007,050
22.006	TUBERIA PRESION EN TIERRA 1". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	84.14	$ 58,424	$ 4,915,795	84.14	$ 4,915,795	0.00	$ -	84.14	$ 4,915,795
22.007	TUBERIA PRESION EN TIERRA 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	528.47	$ 54,716	$ 28,915,765	528.47	$ 28,915,765	0.00	$ -	528.47	$ 28,915,765
22.008	TUBERIA PRESION EN TIERRA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	63.50	$ 54,230	$ 3,443,605	63.50	$ 3,443,605	0.00	$ -	63.50	$ 3,443,605
22.009	TUBERIA PRESION 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	0.00	$ 79,361	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.010	TUBERIA PRESION 1.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	0.00	$ 35,871	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.011	TUBERIA PRESION 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	251.42	$ 33,973	$ 8,541,492	251.42	$ 8,541,492	0.00	$ -	251.42	$ 8,541,492
22.012	TUBERIA PRESION 3/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	72.70	$ 26,415	$ 1,920,371	72.70	$ 1,920,371	0.00	$ -	72.70	$ 1,920,371
22.013	TUBERIA PRESION 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN	ML	440.00	$ 25,929	$ 11,408,760	440.00	$ 11,408,760	0.00	$ -	440.00	$ 11,408,760

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 | FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO FORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
22.014	PUNTO HIDRAULICO . INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	UND	326.00	$ 106,021	$ 34,562,846	326.00	$ 34,562,846	0.00	$ -	326.00	$ 34,562,846
22.015	PUNTO HIDRAULICO FLUXOMETRO. INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	UND	29.00	$ 96,275	$ 2,791,975	29.00	$ 2,791,975	0.00	$ -	29.00	$ 2,791,975
22.016	PUNTO HIDRAULICO DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA CON LAVAOJOS	UND	3.00	$ 3,027,658	$ 9,082,974	3.00	$ 9,082,974	0.00	$ -	3.00	$ 9,082,974
22.017	CODO 90 PRESION PVC 2"	UND	0.00	$ 32,042	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.018	CODO 90 PRESION PVC 1.1/2"	UND	0.00	$ 11,376	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.019	CODO 90 PRESION PVC 1 1/4"	UND	0.00	$ 7,873	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.020	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	0.00	$ 4,183	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.021	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	0.00	$ 2,053	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.022	TEE PVC 2 1/2	UND	0.00	$ 49,647	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.023	TEE PRESION PVC 2"	UND	0.00	$ 26,237	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.024	TEE PRESION PVC 1.1/2"	UND	0.00	$ 18,540	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.025	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	0.00	$ 5,200	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.026	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	0.00	$ 4,740	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.027	BUJE PRS PVC 2.1/2 X 2	UND	0.00	$ 18,886	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.028	BUJE PRS PVC 1.1/2 X1.1/4	UND	0.00	$ 7,625	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.029	BUJE PRS PVC 2 X1.1/2	UND	0.00	$ 11,486	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.030	BUJE PRS PVC 3/4 X1/2	UND	0.00	$ 3,295	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.031	VALVULA PASO DIRECTO 3"	UND	1.00	$ 612,646	$ 612,646	1.00	$ 612,646	0.00	$ -	1.00	$ 612,646
22.032	VALVULA PASO DIRECTO 2.1/2"	UND	2.00	$ 503,483	$ 1,006,966	2.00	$ 1,006,966	0.00	$ -	2.00	$ 1,006,966
22.033	VALVULA PASO DIRECTO 2"	UND	5.00	$ 412,563	$ 2,062,815	5.00	$ 2,062,815	0.00	$ -	5.00	$ 2,062,815
22.034	VALVULA PASO DIRECTO 1.1/2"	UND	35.00	$ 309,324	$ 10,826,340	35.00	$ 10,826,340	0.00	$ -	35.00	$ 10,826,340
22.035	VALVULA PASO DIRECTO 3/4"	UND	10.00	$ 118,926	$ 1,189,260	10.00	$ 1,189,260	0.00	$ -	10.00	$ 1,189,260
22.036	VALVULA PASO DIRECTO 1/2"	UND	30.00	$ 79,835	$ 2,395,050	30.00	$ 2,395,050	0.00	$ -	30.00	$ 2,395,050
22.037	SUM.E INST. FLOTADOR DE DIAFRAGMA 1.1/2"	UND	2.00	$ 9,903,570	$ 19,807,140	2.00	$ 19,807,140	0.00	$ -	2.00	$ 19,807,140

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA, LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 | FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLÓ INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
22.038	CODO 90 PRESION PVC 3"	UND	0.00	$ 64,213	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.039	CODO 90 PRESION PVC 2 1/2"	UND	0.00	$ 47,510	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.040	TEE PRESION PVC 3"	UND	0.00	$ 73,424	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.041	TUBERIA PVC PRESIÓN EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	17.79	$ 151,971	$ 2,703,564	17.79	$ 2,703,564	0.00	$ -	17.79	$ 2,703,564
22.042	ACOMETIDA DOMICILIAR 2"	UND	0.00	$ 877,656	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.043	CODO 90 PRESION PVC 4"	UND	0.00	$ 125,052	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.044	TEE PRESION PVC 4"	UND	0.00	$ 121,212	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.045	CODO 45 PRESION PVC 2"	UND	0.00	$ 18,330	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.046	BUJE PRS PVC 4X3	UND	0.00	$ 31,827	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.047	BUJE PRS PVC 4 X2.1/2	UND	0.00	$ 31,827	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.048	BUJE PRS PVC 3X2	UND	0.00	$ 35,310	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.049	BUJE PRS PVC 2 X3/4	UND	0.00	$ 10,036	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.050	BUJE PRS PVC 1.1/4 X1/2	UND	0.00	$ 6,473	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.051	VALVULA PASO DIRECTO 4"	UND	1.00	$ 798,295	$ 798,295	1.00	$ 798,295	0.00	$ -	1.00	$ 798,295
22.052	VALVULA PASO DIRECTO 1.1/4"	UND	0.00	$ 145,891	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.053	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UND	0.00	$ 35,242	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.054	MONTAJE LAVAMANOS	UND	0.00	$ 40,742	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.055	MONTAJE LAVAPLATOS	UND	0.00	$ 40,969	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.056	MONTAJE GRIFOS D=1/2"	UND	0.00	$ 29,516	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.057	MONTAJE LAVATRAPERO	UND	0.00	$ 122,675	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.058	MONTAJE DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA CON LAVAOJOS	UND	0.00	$ 41,503	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.059	MONTAJE SANITARIO	UND	0.00	$ 29,742	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
22.060	MONTAJE ORINAL	UND	0.00	$ 29,742	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 245,306,607		$ 245,306,607		$ -		$ 245,306,607
23.000	MONTAJE DE EQUIPOS Y MEDIDORES										

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IP.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	**CONSORCIO INTERVENTORIA DG**
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
23.001	PASE EN TANQUE ALMACENAMIENTO 3" 45 CM	UND	6.00	$ 901,009	$ 5,406,054	6.00	$ 5,406,054	0.00	$ -	6.00	$ 5,406,054
23.002	PASE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2" 45 CM	UND	5.00	$ 635,411	$ 3,177,055	5.00	$ 3,177,055	0.00	$ -	5.00	$ 3,177,055
23.003	EQUIPO PARA AGUA POTABLE 231 GPM 110 PIES	UND	1.00	$ 79,360,791	$ 79,360,791	1.00	$ 79,360,791	0.00	$ -	1.00	$ 79,360,791
23.004	MEDIDOR GENERAL DE ACUEDUCTO 2"	UND	1.00	$ 11,158,827	$ 11,158,827	1.00	$ 11,158,827	0.00	$ -	1.00	$ 11,158,827
				SUBTOTAL	$ 99,102,727		$ 99,102,727		$ -		$ 99,102,727
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE IV	$ 1,967,551,598		$ 1,967,551,598		$ -		$ 1,967,551,598

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIÓ LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLE GRANDE										
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 13,057,851,416		$ 12,950,741,107		$ 107,110,309		$ 13,057,851,416
	ADMINISTRACION		28.9%		$ 3,773,719,059		$ 3,742,764,179		$ 30,954,880		$ 3,773,719,059
	UTILIDAD		5%		$ 652,892,571		$ 647,537,055		$ 5,355,516		$ 652,892,571
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 4,426,611,630		$ 4,390,301,234		$ 36,310,396		$ 4,426,611,630
	TOTAL PRESUPUESTO				$ 17,484,463,046		$ 17,341,042,341		$ 143,420,705		$ 17,484,463,046
	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
1AD	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
1AD1	EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL A MAQUINA + CARGUE VOLQUETAS, O EXCAVACION DE ZAPATAS	M3	0.00	$ 7,040	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1AD2	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO - TIPO ROCA MUERTA COMPACTADA AL 95% DEL PM PARA NIVELACION DEL TERRENO	M3	180.33	$ 53,025	$ 9,561,998	180.33	$ 9,561,998	0.00	$ -	180.33	$ 9,561,998
1AD3	RETIRO SOBRANTE DE EXCAVACIÓN CON VOLQUETA.	M3	2314.85	$ 30,470	$ 70,533,349	2,314.85	$ 70,533,349	0.00	$ -	2,314.85	$ 70,533,349
1AD4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO: VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS	M3	341.23	$ 27,178	$ 9,273,949	341.23	$ 9,273,949	0.00	$ -	341.23	$ 9,273,949
1AD5	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PROYECTO	M2	804.78	$ 3,977	$ 3,200,628	804.78	$ 3,200,628	0.00	$ -	804.78	$ 3,200,628
1AD6	ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL DE SITIO PARA RELLENO ZONAS VERDES	M3	102.48	$ 5,751	$ 589,362	102.48	$ 589,362	0.00	$ -	102.48	$ 589,362
1AD7	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE	M2	804.78	$ 2,785	$ 2,241,325	804.78	$ 2,241,325	0.00	$ -	804.78	$ 2,241,325
1AD8	DEMOLICIÓN Y RETIRO CONTRAPISOS EXISTENTES CON MÁQUINA - ANDEN	M2	337.25	$ 4,932	$ 1,663,329	337.25	$ 1,663,329	0.00	$ -	337.25	$ 1,663,329
				SUBTOTAL	$ 97,063,940		$ 97,063,940		$ -		$ 97,063,940
2AD	**CIMENTACION**										
2AD1	CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CINTA PVC	M3	15.99	$ 895,400	$ 14,317,446	15.99	$ 14,317,446	0.00	$ -	15.99	$ 14,317,446

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TERMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORÍA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACION ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
2AD2	CONCRETO F'C=3000 PSI CABEZAL PILOTES. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN	M3	293.55	$ 589,080	$ 172,926,967	293.55	$ 172,926,967	0.00	$ -	293.55	$ 172,926,967
				SUBTOTAL	**$ 187,244,413**		**$ 187,244,413**		**$ -**		**$ 187,244,413**
3AD1	**ACERO DE REFUERZO**										
3AD1	ACERO DE 60000 PSI - 420MPA, PARA TANQUE Y PILOTES	KG	7398.99	$ 4,836	$ 35,781,508	7,395.98	$ 35,766,952	3.01	$ 14,556	7,398.99	$ 35,781,508
3AD2	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	426.21	$ 5,902	$ 2,515,491	426.21	$ 2,515,491	0.00	$ -	426.21	$ 2,515,491
				SUBTOTAL	**$ 38,296,999**		**$ 38,282,443**		**$ 14,556**		**$ 38,296,999**
4AD	**SISTEMA LIVIANO Y PINTURA**										
4AD1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN SUPER BOARD- COCINA Y BAÑOS. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	327.70	$ 71,985	$ 23,589,230	327.70	$ 23,589,230	0.00	$ -	327.70	$ 23,589,230
				SUBTOTAL	**$ 23,589,230**		**$ 23,589,230**		**$ -**		**$ 23,589,230**
5AD	**INSTALACIONES SANITARIAS**										
5AD1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 8"	ML	25.30	$ 120,354	$ 3,044,956	25.30	$ 3,044,956	0.00	$ -	25.30	$ 3,044,956
5AD2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 12"	ML	8.00	$ 207,045	$ 1,656,360	8.00	$ 1,656,360	0.00	$ -	8.00	$ 1,656,360
				SUBTOTAL	**$ 4,701,316**		**$ 4,701,316**		**$ -**		**$ 4,701,316**
1NP	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
1NP1	EXCAVACION DE PILOTES 60CM	ML	4112.55	$ 101,500	$ 417,423,825	4,112.55	$ 417,423,825	0.00	$ -	4,112.55	$ 417,423,825
1NP2	EXCAVACION DE PILOTES 40CM	ML	346.32	$ 71,200	$ 24,657,984	346.32	$ 24,657,984	0.00	$ -	346.32	$ 24,657,984
1NP3	EXCAVACION DE PILOTES 120CM	ML	43.29	$ 208,200	$ 9,012,978	43.29	$ 9,012,978	0.00	$ -	43.29	$ 9,012,978
1NP4	EXCAVACION DE PILOTES 100CM	ML	54.60	$ 174,900	$ 9,549,540	54.60	$ 9,549,540	0.00	$ -	54.60	$ 9,549,540
1NP5	MICROPILOTE CONCRETO F'C=3000PSI PARA MURO DE CERRAMIENTO Ø=0.30M H=1.0M. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL	UND	144.00	$ 198,000	$ 28,512,000	144.00	$ 28,512,000	0.00	$ -	144.00	$ 28,512,000
				SUBTOTAL	**$ 489,156,327**		**$ 489,156,327**		**$ -**		**$ 489,156,327**
2NP	**CIMENTACION**										
2NP1	DESCABECE PILOTES	UND	345.00	$ 87,125	$ 30,058,125	345.00	$ 30,058,125	0.00	$ -	345.00	$ 30,058,125
2NP2	CONCRETO TREMIE F'C=3000 PSI PARA PILOTES PREEXCAVADOS A MAQUINA	M3	1330.56	$ 531,321	$ 706,951,932	1,330.56	$ 706,951,932	0.00	$ -	1,330.56	$ 706,951,932

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA, LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
2NP3	LOSA MACIZA CIMIENTO TANQUE ALMACENAMIENTO: F'C= 4000 PSI, E=40 CM, CONCRETO PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN.	M2	86.74	$ 248,782	$ 21,580,097	86.74	$ 21,580,097	0.00	$ -	86.74	$ 21,580,097
2NP4	CONCRETO 4000 PSI RETICULADA PARA LOSA SUPERIOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO IMPERMEABILIZADO CUANTÍA .18M3/M2. INCLUYE FORMALETEO, COLOCACIÓN	M2	86.74	$ 154,852	$ 13,432,327	86.74	$ 13,432,327	0.00	$ -	86.74	$ 13,432,327
2NP5	CINTA DE CONFINAMIENTO PARA MALLA ESLABONADA CERRAMIENTO.	ML	313.27	$ 17,762	$ 5,564,302	313.27	$ 5,564,302	0.00	$ -	313.27	$ 5,564,302
				SUBTOTAL	$ 777,586,783		$ 777,586,783		$ -		$ 777,586,783
4NP	IMPERMEABILIZACIONES										
4NP1	IMPERMEABILIZACION DE TANQUES Y/O MUROS CON SIKA MORTERO 101 EN 2 CAPAS O SIMILAR	M2	0.00	$ 29,408	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4NP2	IMPERMEABILIZACION MUROS INTERNOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON MEMBRANAS	M2	105.45	$ 120,256	$ 12,681,236	105.45	$ 12,681,236	0.00	$ -	105.45	$ 12,681,236
4NP3	IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERNOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON IGOL DENSO O SIMILAR.	M2	0.00	$ 63,931	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4NP5	REVESTIMIENTO EPÓXICO A BASE DE SOLVENTES DOS CAPAS	M2	122.00	$ 54,367	$ 6,632,827	122.00	$ 6,632,827	0.00	$ -	122.00	$ 6,632,827
4NP6	MORTERO ACRÍLICO IMPERMEABLE SIKAMONOTOP 2 CAPAS	M2	122.00	$ 85,670	$ 10,451,740	122.00	$ 10,451,740	0.00	$ -	122.00	$ 10,451,740
4NP7	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE MECÁNICA CON COPA DE DIAMANTE SOBRE CONCRETO	M2	218.00	$ 8,250	$ 1,798,500	218.00	$ 1,798,500	0.00	$ -	218.00	$ 1,798,500
				SUBTOTAL	$ 31,564,303		$ 31,564,303		$ -		$ 31,564,303
5NP	PAVIMENTOS Y EXTERIORES										
5NP1	SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	96.75	$ 100,438	$ 9,717,377	96.75	$ 9,717,377	0.00	$ -	96.75	$ 9,717,377

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FORMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓN:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
5NP2	BASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	14.80	$ 117,220	$ 1,734,856	14.80	$ 1,734,856	0.00	$ -	14.80	$ 1,734,856
5NP3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA ANDENES Y RAMPAS (ESPESOR =10 CM).	M2	1171.60	$ 56,022	$ 65,635,375	1,171.60	$ 65,635,375	0.00	$ -	1,171.60	$ 65,635,375
5NP4	SUMINSTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA LOSA PAVIMENTO 20 CM MR 36 + GEOTEXTIL.	M2	0.00	$ 119,973	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5NP5	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 15X45X80 CMS. REF: SARDINEL S-80 DE PREMOLDEADOS	ML	95.55	$ 65,987	$ 6,305,058	95.55	$ 6,305,058	0.00	$ -	95.55	$ 6,305,058
5NP6	LÍNEA DEMARCACIÓN ACRÍLICA PARA PARQUEADEROS	ML	0.00	$ 15,857	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5NP7	NUMERACIÓN PARQUEADERO	UND	0.00	$ 29,484	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5NP8	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA LOSA PAVIMENTO 20CM MR 42	M2	0.00	$ 120,623	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5NP9	CARPETA ASFALTICA MDC 02 (e=4"). INCLUYE IMPRIMACIÓN	M2	0.00	$ 89,340	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5NP10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI CANCHA ACABADO CON MADONA (ESPESOR =12 CM).	M2	472.29	$ 91,308	$ 43,123,399	472.29	$ 43,123,399	0.00	$ -	472.29	$ 43,123,399
5NP11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA ANDENES Y RAMPAS (ESPESOR =10 CM). INCLUYE LOSETA TÁCTIL	M2	474.68	$ 76,369	$ 36,251,043	474.68	$ 36,251,043	0.00	$ -	474.68	$ 36,251,043
5NP12	BOLARDO ELÍPTICO PREFABRICADO EN CONCRETO	UND	0.00	$ 87,450	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5NP13	RAMPA EN CONCRETO Y LOSETA TÁCTIL PARA ACCESO PMR EN ESPACIO PÚBLICO	M2	24.45	$ 118,127	$ 2,888,016	24.45	$ 2,888,016	0.00	$ -	24.45	$ 2,888,016
				SUBTOTAL	$ 165,655,124		$ 165,655,124		$ -		$ 165,655,124
6NP	EMPRADIZACION Y JARDINERIA										
6NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA AGRICOLA	M3	714.43	$ 79,283	$ 56,641,932	714.43	$ 56,641,932	0.00	$ -	714.43	$ 56,641,932
6NP2	EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA	M2	8930.34	$ 9,283	$ 82,900,346	8,930.34	$ 82,900,346	0.00	$ -	8,930.34	$ 82,900,346

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
6NP3	ARBORIZACIÓN ALTA SUGERIDA EN PLANOS. (X PALMAS, X ÉBANOS, X ETC)	UND	16.00	$ 150,000	$ 2,400,000	16.00	$ 2,400,000	0.00	$ -	16.00	$ 2,400,000
6NP4	ARBORIZACIÓN BAJA (X DURANTAS, X CROTOS, X ETC)	UND	0.00	$ 2,658	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 141,942,278		$ 141,942,278		$ -		$ 141,942,278
7NP	CARPINTERIA METALICA										
7NP1	CRR-1CERRAMIENTO EXTERIOR EN TUBO METALICO NEGRO REDONDO 2 1/2" X 2,50MM CON REMATE SUPERIOR CHAFLAN 45° CON TAPA. H=3.0MTS, EMBEBIDO 50CMS EN CONCRETO	M2	0.00	$ 397,033	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7NP2	T-1 TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR DE 2.5MM DE 1.04X1.04MTS CON MARCO Y REFUERZO EN ÁNGULO DE 1 1/4" Y MANIJA EN VARILLA LISA DE 5/8"	UND	0.00	$ 630,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7NP3	T-2 TAPA DOBLE PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR DE 2.5MM DE 2.60X1.66MTS. CON MARCO Y REFUERZO EN ÁNGULO DE 1 1/4" Y MANIJA EN VARILLA LISA DE 5/8"	UND	0.00	$ 1,260,000	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ -		$ -		$ -		$ -
8NP	INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION										
8NP1	CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO, PARARRAYO 10 KA POLIMERICO, FUSIBLE ALTA TENSION, CORTACIRCUITO 15000 VOLT UND, PARA EL ARRANQUE SENCILLO TRIFASICO.	UND	1.00	$ 1,474,497	$ 1,474,497	1.00	$ 1,474,497	0.00	$ -	1.00	$ 1,474,497
8NP2	CABLE ACSR NUMERO 2	ML	6.00	$ 8,881	$ 53,286	6.00	$ 53,286	0.00	$ -	6.00	$ 53,286
8NP3	POSTE CONCRETO 12 X1050 KG TRANSPORTADO E INCADO	UND	0.00	$ 2,477,987	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
8NP4	CONJUNTO PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO	UND	1.00	$ 2,219,107	$ 2,219,107	1.00	$ 2,219,107	0.00	$ -	1.00	$ 2,219,107
8NP5	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA 13200/208/108V	UND	1.00	$ 31,627,295	$ 31,627,295	1.00	$ 31,627,295	0.00	$ -	1.00	$ 31,627,295
8NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR CORRIENTE 13200- 208-120	UND	1.00	$ 8,011,256	$ 8,011,256	1.00	$ 8,011,256	0.00	$ -	1.00	$ 8,011,256

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BASICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
8NP7	TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13200- 208-120	UND	1.00	$ 9,069,540	$ 9,069,540	1.00	$ 9,069,540	0.00	$ -	1.00	$ 9,069,540
8NP8	CONJUNTO MEDICION INDIRECTA	UND	1.00	$ 4,238,129	$ 4,238,129	1.00	$ 4,238,129	0.00	$ -	1.00	$ 4,238,129
8NP9	ACOMETIDA TRANSFORMADOR DE ALUMINIO 3X#350 MCM THHN AWG FASE) + 1#500 MCM THHN AWG NEUTRO) + 1 X # 2/0 DD THHN AWG 90OC 60V	ML	90.00	$ 413,153	$ 37,183,770	90.00	$ 37,183,770	0.00	$ -	90.00	$ 37,183,770
8NP10	ACOMETIDA TRANSFORMADOR DE COBRE 3 X#350 MCM THHN AWG FASE + 1 # 500 MCM THHN AWG NEUTRO) + 1 X # 2 DD THHN AWG 90OC 600V	ML	90.00	$ 358,272	$ 32,244,480	90.00	$ 32,244,480	0.00	$ -	90.00	$ 32,244,480
8NP11	ACOMETIDA TRANSPORMADOR DE ALUMINIO 3X#500 MCM THHN AWG FASE) + 1#500 MCM THHN AWG NEUTRO) + 1 X # 2/0 DD THHN AWG 90oC 600V	ML	90.00	$ 404,160	$ 36,374,400	90.00	$ 36,374,400	0.00	$ -	90.00	$ 36,374,400
8NP12	BORNAS, CINTAS AMARRAS.	UND	1.00	$ 1,127,560	$ 1,127,560	1.00	$ 1,127,560	0.00	$ -	1.00	$ 1,127,560
8NP13	TUBO GALV 4" X 3 MTS".	UND	6.00	$ 334,167	$ 2,005,002	6.00	$ 2,005,002	0.00	$ -	6.00	$ 2,005,002
8NP14	CAPACETE GALV 4".	UND	3.00	$ 48,353	$ 145,059	3.00	$ 145,059	0.00	$ -	3.00	$ 145,059
8NP15	VARILLA DE COBRE	UND	1.00	$ 274,258	$ 274,258	1.00	$ 274,258	0.00	$ -	1.00	$ 274,258
8NP16	CAJA PRINCIPAL TIPO INTEMPERIE DE 80X80X60 CM AUTOSOPORTADO CON ESPACIO PARA CONTADOR. CON MURETE	UND	1.00	$ 1,459,824	$ 1,459,824	1.00	$ 1,459,824	0.00	$ -	1.00	$ 1,459,824
8NP17	TABLERO DE BAJA TENSION CON 10 TOTALIZADORES DE TRABAJO Y CON 1 TOTALIZADOR PRINCIPAL, TIPO INTEMPERIE.	UND	1.00	$ 25,500,000	$ 25,500,000	1.00	$ 25,500,000	0.00	$ -	1.00	$ 25,500,000
8NP18	ACOMETIDA DE LOS SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA PLANTA DE EMERGENCIA 3 X#350 MCM THHN AWG FASE + 1 # 500 MCM THHN AWG NEUTRO) + 1 X # 2 DD THHN AWG 90oC 600V	UND	80.00	$ 384,050	$ 30,724,000	80.00	$ 30,724,000	0.00	$ -	80.00	$ 30,724,000
8NP19	TUBO GALV 4" X 3 MTS". PARA LA RED CONTRA INCENDIO	UND	2.00	$ 334,167	$ 668,334	2.00	$ 668,334	0.00	$ -	2.00	$ 668,334
8NP20	MANIOBRAS DE EMCALI	UND	1.00	$ 1,050,000	$ 1,050,000	1.00	$ 1,050,000	0.00	$ -	1.00	$ 1,050,000
8NP21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	ML	480.00	$ 34,451	$ 16,536,480	480.00	$ 16,536,480	0.00	$ -	480.00	$ 16,536,480
	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES										
8NP22	INSTALACIÓN CAJA DE PASO 40 X 40 X 60 CM	UND	12.00	$ 302,500	$ 3,630,000	12.00	$ 3,630,000	0.00	$ -	12.00	$ 3,630,000

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA; LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LEGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLÓBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIADG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
8NP23	SALIDA SONIDO, CONSTRUIDA EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 3/4". . INCLUYE SOLO APARATO.	UND	42.00	$ 94,883	$ 3,985,086	42.00	$ 3,985,086	0.00	$ -	42.00	$ 3,985,086
8NP24	SALIDA DE TELEVISIÓN CABLE COAXIAL RG-6 EN TUBERIA PVC 3/4". INCLUYE SOLO APARATO	UND	42.00	$ 82,276	$ 3,455,592	42.00	$ 3,455,592	0.00	$ -	42.00	$ 3,455,592
8NP25	ACOMETIDA DATOS PVC 3/4"4P UTP CAT 6.	ML	3620.80	$ 11,220	$ 40,625,376	3,620.80	$ 40,625,376	0.00	$ -	3,620.80	$ 40,625,376
8NP26	ACOMETIDA TELEVISIÓN 3/4" RG59.	ML	3350.44	$ 11,055	$ 37,039,147	3,350.44	$ 37,039,147	0.00	$ -	3,350.44	$ 37,039,147
8NP27	ACOMETIDA SONIDO 2 X 16 3/4" .	ML	3318.46	$ 11,743	$ 38,968,676	3,318.46	$ 38,968,676	0.00	$ -	3,318.46	$ 38,968,676
8NP28	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS SENCILLA RJ45 INSTALADA EN CAJA CUADRADA PVC 4X4"	UND	89.00	$ 149,607	$ 13,315,023	89.00	$ 13,315,023	0.00	$ -	89.00	$ 13,315,023
8NP29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DUCTO CERRADO DE 30X10 CM, PARA	ML	23.00	$ 251,081	$ 5,774,863	23.00	$ 5,774,863	0.00	$ -	23.00	$ 5,774,863
8NP30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE 5 CABLES #12 EN TUBERIA EMT 3/4" PARA CIRCUITOS DE CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS.	ML	110.00	$ 40,280	$ 4,430,800	110.00	$ 4,430,800	0.00	$ -	110.00	$ 4,430,800
8NP31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE EXTENSIÓN DE CIRCUITOS DE FUERZA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN 3#10 AWG DE COBRE, EN TUBERIA EMT 3/4"	UND	148.00	$ 39,656	$ 5,869,088	148.00	$ 5,869,088	0.00	$ -	148.00	$ 5,869,088
8NP32	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA EXTRACTOR EN COCINA	UND	1.00	$ 1,686,929	$ 1,686,929	1.00	$ 1,686,929	0.00	$ -	1.00	$ 1,686,929
8NP33	INSTALACION DE MULTITAP AMPLIFICADOR DE SEÑAL RG16 POR DISTANCIAS	UND	1.00	$ 614,838	$ 614,838	1.00	$ 614,838	0.00	$ -	1.00	$ 614,838
8NP34	FIBRA OPTICA COMO ENLACE ENTRE EQUIPOS ACTIVOS Y RACKS	ML	110.00	$ 32,338	$ 3,557,180	110.00	$ 3,557,180	0.00	$ -	110.00	$ 3,557,180
8NP35	CONVERTIDOR FIBRA MONOMODO ETHERNET 15KM TFC110S15 TRENDNET	UND	2.00	$ 494,605	$ 989,210	2.00	$ 989,210	0.00	$ -	2.00	$ 989,210
8NP36	ORGANIZADOR FIBRA OPTICA	UND	2.00	$ 181,101	$ 362,202	2.00	$ 362,202	0.00	$ -	2.00	$ 362,202
8NP37	CONECTORIZACION Y FUSION DE FIBRA A CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SC/PC MONOMODO DE 3,0 MM	UND	4.00	$ 449,388	$ 1,797,552	4.00	$ 1,797,552	0.00	$ -	4.00	$ 1,797,552
	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO										

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 | FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSIÓN:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
8NP38	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO 60.000 BTU/H TIPO YORK O SIMILAR	UND	1.00	$ 9,728,010	$ 9,728,010	1.00	$ 9,728,010	0.00	$ -	1.00	$ 9,728,010
8NP39	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H TIPO FRIOCOSTA O SIMILAR	UND	1.00	$ 4,327,941	$ 4,327,941	1.00	$ 4,327,941	0.00	$ -	1.00	$ 4,327,941
				SUBTOTAL	$ 422,143,790		$ 422,143,790		$ -		$ 422,143,790
9NP	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
9NP1	BARRICADA DESVIO TIPO SR-102	UND	2.00	$ 65,315	$ 130,630	2.00	$ 130,630	0.00	$ -	2.00	$ 130,630
9NP2	SUMINISTRO DE BARRERA PLASTICA	UND	9.00	$ 44,715	$ 402,435	9.00	$ 402,435	0.00	$ -	9.00	$ 402,435
9NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS DE OBRA SEGÚN DISEÑO Y MODELACION DEL PMT	UND	0.00	$ 34,475	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
9NP4	FAROS LUMINOSOS PARA BARRIDA DESVIO TIPO SR-201	UND	0.00	$ 98,715	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
9NP5	CONTROLADOR DE TRAFICO	UND/DIA	32.00	$ 45,600	$ 1,459,200	32.00	$ 1,459,200	0.00	$ -	32.00	$ 1,459,200
9NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZADOR TUBULAR H=1,27M CON CINTA REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD FABRICADO EN MATERIAL PLASTICO ANARANJADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y FILTRO UV	UND	0.00	$ 114,715	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
9NP7	DEMOLICION DE PAVIMENTO VIA H=20CMS	M2	12.00	$ 40,325	$ 483,900	12.00	$ 483,900	0.00	$ -	12.00	$ 483,900
9NP8	COLCHON DE GRAVA 3/4" PARA TUBERIA	M3	0.00	$ 86,615	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
9NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 10"	ML	0.00	$ 198,467	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
9NP10	ELABORACION DE PLANOS AS BUILT DE CONEXION ALCANTARILLADO AMARRADOS A SISTEMA MAGNA SIRGAS	UND	1.00	$ 5,600,000	$ 5,600,000	1.00	$ 5,600,000	0.00	$ -	1.00	$ 5,600,000
9NP11	TOMA DE VIDEO CONEXION ALCANTARILLADO	ML	0.00	$ 152,300	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 8,076,165		$ 8,076,165		$ -		$ 8,076,165
10NP	RED CONTRA INCENDIO SISTEMA SIAMESAS INYECCION COLUMNA Y LLENADO TANQUE										
10NP1	SIAMESA CONEXION BOMBEROS INYECCION COLUMNA	UND	1.00	$ 1,994,065	$ 1,994,065	1.00	$ 1,994,065	0.00	$ -	1.00	$ 1,994,065
10NP2	SIAMESA CONEXION BOMBEROS LLENADO DE TANQUE	UND	1.00	$ 1,994,065	$ 1,994,065	1.00	$ 1,994,065	0.00	$ -	1.00	$ 1,994,065

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 26 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BASICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
10NP3	TUBERIA A.W.W.A C900 CPVC SCH 80 4"	UND	266.66	$ 208,195	$ 55,517,279	266.66	$ 55,517,279	0.00	$ -	266.66	$ 55,517,279
10NP4	TEE CPVC 4"	UND	5.00	$ 774,223	$ 3,871,115	5.00	$ 3,871,115	0.00	$ -	5.00	$ 3,871,115
10NP5	CODO CPVC 4X90	UND	23.00	$ 482,638	$ 11,100,674	23.00	$ 11,100,674	0.00	$ -	23.00	$ 11,100,674
	RED MADRE - ESTACIONES DE MANGUERAS - TOMAS PARA BOMBEROS										
10NP6	TAPON RANURADO HD 4"	M2	3.00	$ 45,787	$ 137,361	3.00	$ 137,361	0.00	$ -	3.00	$ 137,361
10NP7	BRIDA RANURADA HD 4"	M3	13.00	$ 92,388	$ 1,201,044	13.00	$ 1,201,044	0.00	$ -	13.00	$ 1,201,044
10NP8	CODO CPVC 4X90	UND	7.00	$ 530,256	$ 3,711,792	7.00	$ 3,711,792	0.00	$ -	7.00	$ 3,711,792
10NP9	TEE MECANICA ROSCADA HD 4" * 1"1/2	UND	1.00	$ 85,430	$ 85,430	1.00	$ 85,430	0.00	$ -	1.00	$ 85,430
10NP10	BRIDA HD 1"1/2	UND	2.00	$ 78,500	$ 157,000	2.00	$ 157,000	0.00	$ -	2.00	$ 157,000
10NP11	REDUCCIÓN COPA HD 4" X 3"	UND	3.00	$ 50,510	$ 151,530	3.00	$ 151,530	0.00	$ -	3.00	$ 151,530
10NP12	BRIDA HD 3"	UND	2.00	$ 86,702	$ 173,404	2.00	$ 173,404	0.00	$ -	2.00	$ 173,404
10NP13	UNION RANURADA HD 3"	UND	13.00	$ 72,900	$ 947,700	13.00	$ 947,700	0.00	$ -	13.00	$ 947,700
10NP14	TEE MECANICA ROSCADA HD 3" * 1"1/2	UND	3.00	$ 76,815	$ 230,445	3.00	$ 230,445	0.00	$ -	3.00	$ 230,445
10NP15	BUSING ROSCADO HD 1"1/2 * 1"	UND	1.00	$ 23,097	$ 23,097	1.00	$ 23,097	0.00	$ -	1.00	$ 23,097
10NP16	VALVULA DE ALIVIO Y VENTEO	UND	1.00	$ 2,851,842	$ 2,851,842	1.00	$ 2,851,842	0.00	$ -	1.00	$ 2,851,842
10NP17	UNION HD 1"	UND	4.00	$ 4,566	$ 18,264	4.00	$ 18,264	0.00	$ -	4.00	$ 18,264
10NP18	CODO RANURADO HD 3" * 90	UND	3.00	$ 38,596	$ 115,788	3.00	$ 115,788	0.00	$ -	3.00	$ 115,788
10NP19	TEE RANURADA HD 3" * 2"1/2	UND	2.00	$ 76,815	$ 153,630	2.00	$ 153,630	0.00	$ -	2.00	$ 153,630
10NP20	TEE RANURADA 3" * 2"	UND	1.00	$ 85,000	$ 85,000	1.00	$ 85,000	0.00	$ -	1.00	$ 85,000
10NP21	BUSING HD 1"1/2 * 1/2"	UND	1.00	$ 20,000	$ 20,000	1.00	$ 20,000	0.00	$ -	1.00	$ 20,000
10NP22	CODO ROSCADO ACERO INOX 1/2"x90	UND	12.00	$ 12,465	$ 149,580	12.00	$ 149,580	0.00	$ -	12.00	$ 149,580
10NP23	TEE 1/2 GALVANIZADA	UND	4.00	$ 8,362	$ 33,448	4.00	$ 33,448	0.00	$ -	4.00	$ 33,448
10NP24	UNION RANURADA HD 2.1/2"	UND	7.00	$ 39,269	$ 274,883	7.00	$ 274,883	0.00	$ -	7.00	$ 274,883
10NP25	EXTINTOR TIPO K	UND	2.00	$ 684,527	$ 1,369,054	2.00	$ 1,369,054	0.00	$ -	2.00	$ 1,369,054
10NP26	TAPÓN ACERO AL CARBÓN RANURADO UL/FM 1.1/4"	UND	208.00	$ 6,618	$ 1,376,544	208.00	$ 1,376,544	0.00	$ -	208.00	$ 1,376,544
10NP27	STRAP ROSCADO HD 1 1/4 X 1/2	UND	409.00	$ 25,530	$ 10,441,770	409.00	$ 10,441,770	0.00	$ -	409.00	$ 10,441,770

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACION ETAPA CONSTRUCCION:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BASICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
10NP28	CODO RANURADO HD 2 1/2 X45	UND	2.00	$ 36,250	$ 72,500	2.00	$ 72,500	0.00	$ -	2.00	$ 72,500
10NP29	REDUCCION COPA 2X 2.1/2 RANURADA	UND	12.00	$ 43,966	$ 527,592	12.00	$ 527,592	0.00	$ -	12.00	$ 527,592
10NP30	REDUCCION COPA 2 X 1 1/4" HD	UND	38.00	$ 40,500	$ 1,539,000	38.00	$ 1,539,000	0.00	$ -	38.00	$ 1,539,000
10NP31	TEE RANURADA HD 2 1/2"	UND	14.00	$ 55,349	$ 774,886	14.00	$ 774,886	0.00	$ -	14.00	$ 774,886
10NP32	TEE RANURADA HD 1 1/4	UND	168.00	$ 40,579	$ 6,817,272	168.00	$ 6,817,272	0.00	$ -	168.00	$ 6,817,272
10NP33	CODO RANURADO HD 2 X 45°	UND	2.00	$ 36,600	$ 73,200	2.00	$ 73,200	0.00	$ -	2.00	$ 73,200
10NP34	CODO RANURADO HD 1 1/4" X 90°	UND	187.00	$ 32,150	$ 6,012,050	187.00	$ 6,012,050	0.00	$ -	187.00	$ 6,012,050
10NP35	CODO RANURADO HD 1 1/4" X 45°	UND	3.00	$ 32,150	$ 96,450	3.00	$ 96,450	0.00	$ -	3.00	$ 96,450
10NP36	SOPORTE HORQUILLA CERT. UL/FM 2 1/2"	UND	130.00	$ 28,331	$ 3,683,030	130.00	$ 3,683,030	0.00	$ -	130.00	$ 3,683,030
10NP37	NIPLES DE ACERO AL CARBON DE 1MT DE ALTURA 4"	UND	7.00	$ 12,902	$ 90,314	7.00	$ 90,314	0.00	$ -	7.00	$ 90,314
10NP38	COUPLING ACERO AL CARBÓN RANURADO UL/FM 4"	UND	7.00	$ 45,847	$ 320,929	7.00	$ 320,929	0.00	$ -	7.00	$ 320,929
	SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA										
10NP39	PUESTA A TIERRA PARA DPS CABLE 10 AWG LS (NO INCLUYE BARRA PT)	UND	1.00	$ 14,140	$ 14,140	1.00	$ 14,140	0.00	$ -	1.00	$ 14,140
10NP40	TUBERÍA PVC 3/4" ENTERRADA	ML	134.12	$ 19,189	$ 2,573,533	134.12	$ 2,573,533	0.00	$ -	134.12	$ 2,573,533
10NP41	BATERIAS 12V/7AH	UND	4.00	$ 258,392	$ 1,033,568	4.00	$ 1,033,568	0.00	$ -	4.00	$ 1,033,568
10NP42	DETECTOR TÉRMICO DIRECCIONABLE CON BASE	UND	3.00	$ 362,269	$ 1,086,807	3.00	$ 1,086,807	0.00	$ -	3.00	$ 1,086,807
10NP43	MÓDULO DE CONTROL NAC	UND	48.00	$ 341,417	$ 16,388,016	48.00	$ 16,388,016	0.00	$ -	48.00	$ 16,388,016
10NP44	MÓDULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO	UND	1.00	$ 295,309	$ 295,309	1.00	$ 295,309	0.00	$ -	1.00	$ 295,309
10NP45	DPS PARA REDES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	UND	1.00	$ 1,056,365	$ 1,056,365	1.00	$ 1,056,365	0.00	$ -	1.00	$ 1,056,365
10NP46	CABLE DE INCENDIO 2X18 FLPR HONEYWELL	ML	3650.84	$ 14,563	$ 53,167,241	3,650.84	$ 53,167,241	0.00	$ -	3,650.84	$ 53,167,241
10NP47	PLANOS AS-BUILT	JGO	1.00	$ 192,192	$ 192,192	1.00	$ 192,192	0.00	$ -	1.00	$ 192,192
10NP48	ANUNCIADOR REMOTO LCD-C	UND	1.00	$ 2,389,001	$ 2,389,001	1.00	$ 2,389,001	0.00	$ -	1.00	$ 2,389,001
10NP49	TARJETA DE LASO SLC	UND	1.00	$ 3,582,701	$ 3,582,701	1.00	$ 3,582,701	0.00	$ -	1.00	$ 3,582,701
10NP50	DETECTOR DE GAS	UND	2.00	$ 800,473	$ 1,600,946	2.00	$ 1,600,946	0.00	$ -	2.00	$ 1,600,946
				SUBTOTAL	$ 201,572,846		$ 201,572,846		$ -		$ 201,572,846
11NP	RED DE GAS										

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720	**INTERVENTORIA**
VALOR ADICIONAL N°1:	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00	
VALOR ADICIONAL N°2:	$ 1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°3:	$ 3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020	
VALOR ADICIONAL N°4:	$ -	PLAZO TOTAL	24 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VR ADICIONAL TOTAL:	$ 5,063,181,791			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 20,979,662,693			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	23 AGOSTO 2018			
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30 SEPTIEMBRE DE 2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLE GRANDE										
11NP1	TUBERIA SCH-40 3/4"	ML	42.67	$ 30,110	$ 1,284,794	42.67	$ 1,284,794	0.00	$ -	42.67	$ 1,284,794
11NP2	ACCESORIOS 3/4""	UND	24.00	$ 47,910	$ 1,149,840	24.00	$ 1,149,840	0.00	$ -	24.00	$ 1,149,840
11NP3	TUBERIA SCH-40 1/2"	UND	52.96	$ 18,290	$ 968,638	52.96	$ 968,638	0.00	$ -	52.96	$ 968,638
11NP4	ACCESORIOS DE 1/2"	UND	97.00	$ 37,910	$ 3,677,270	97.00	$ 3,677,270	0.00	$ -	97.00	$ 3,677,270
11NP5	UNIVERSAL PLANA	ML	1.00	$ 61,210	$ 61,210	1.00	$ 61,210	0.00	$ -	1.00	$ 61,210
11NP6	REGULADOR SE	UND	2.00	$ 464,250	$ 928,500	2.00	$ 928,500	0.00	$ -	2.00	$ 928,500
11NP7	TEE 1/2 GALVANIZADA	UND	38.00	$ 8,362	$ 317,756	38.00	$ 317,756	0.00	$ -	38.00	$ 317,756
11NP8	VÁLVULAS DE CIERRE 3/4"	UND	41.00	$ 101,810	$ 4,174,210	41.00	$ 4,174,210	0.00	$ -	41.00	$ 4,174,210
11NP9	TAPONES 1/2" GALVANIZADOS	UND	37.00	$ 5,406	$ 200,022	37.00	$ 200,022	0.00	$ -	37.00	$ 200,022
11NP10	TUBERIA POLIETILENO DE 1/2"	UND	0.00	$ 68,510	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
11NP11	ELEVADORES DE 1/2"	UND	0.00	$ 60,110	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
11NP13	TUBERÍA POLIETILENO AMARILLA 3/4"	ML	192.06	$ 46,601	$ 8,950,188	192.06	$ 8,950,188	0.00	$ -	192.06	$ 8,950,188
				SUBTOTAL	$ 21,712,428		$ 21,712,428		$ -		$ 21,712,428
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 2,610,305,938		$ 2,610,291,386		$ 14,556		$ 2,610,305,942
			ADMINISTRACION	28.9%	$ 754,378,416		$ 754,374,211		$ 4,207		$ 754,378,418
			UTILIDAD	5%	$ 130,515,297		$ 130,514,569		$ 728		$ 130,515,297
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 884,893,713		$ 884,888,780		$ 4,935		$ 884,893,715
				TOTAL PRESUPUESTO	$ 3,495,199,651		$ 3,495,180,166		$ 19,491		$ 3,495,199,657

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.19 — FECHA ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 19

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ALAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIFIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	15,916,480,902	PLAZO (DIAS):	720
VALOR ADICIONAL N°1:	$	-	PLAZO ADICIONAL (MESES):	8.00
VALOR ADICIONAL N°2:	$	1,453,426,317	FECHA SUSPENSION:	24 MARZO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°3:	$	3,609,755,474	FECHA REINICIO:	18 MAYO DEL 2020
VALOR ADICIONAL N°4:	$	-	PLAZO TOTAL	24 MESES
VR ADICIONAL TOTAL:	$	5,063,181,791		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	20,979,662,693		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN:		23 AGOSTO 2018		
FECHA TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓN:		30 SEPTIEMBRE DE 2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN N°010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA VALLE GRANDE										
	RESUMEN TOTAL										

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 15,668,157,351	$ 15,561,032,488	$ 107,124,863	$ 15,668,157,351
ADMINISTRACION	28.9%	$ 4,528,097,474	$ 4,497,138,390	$ 30,959,084	$ 4,528,097,474
UTILIDAD	5%	$ 783,407,868	$ 778,051,625	$ 5,356,243	$ 783,407,868
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 5,311,505,342	$ 5,275,190,015	$ 36,315,327	$ 5,311,505,342
TOTAL PRESUPUESTO		$ 20,979,662,693	$ 20,836,222,503	$ 143,440,190	$ 20,979,662,693

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR DE APOYO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALEXANDRA MONEDERO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ACTA DE PAGO
I.E SANTA CECILIA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017 — FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$	4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$	273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$	2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$	948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$	979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$	-		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ		30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.000	PRELIMINARES										
1.001	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PROYECTO	M2	4,115.13	$ 3,977	$ 16,365,872	4,115.13	$ 16,365,872	0.00	$ -	4,115.13	$ 16,365,872
1.002	CERRAMIENTO PROVISIONAL OBRA EN LAMINA GALVANIZADA	M2	43.92	$ 29,347	$ 1,288,920	43.92	$ 1,288,920	0.00	$ -	43.92	$ 1,288,920
1.003	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA, ESTRUCTURA GUADUA, PAREDES TABLA Y CUBIERTA TEJA ZINC. INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, BATERÍAS SANITARIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	M2	127.96	$ 138,950	$ 17,779,431	127.96	$ 17,779,431	0.00	$ -	127.96	$ 17,779,431
1.004	PUERTA METÁLICA	UND	1.00	$ 1,748,175	$ 1,748,175	1.00	$ 1,748,175	0.00	$ -	1.00	$ 1,748,175
1.005	ACOMETIDA PROVISIONAL ACUEDUCTO	UND	1.00	$ 1,887,200	$ 1,887,200	1.00	$ 1,887,200	0.00	$ -	1.00	$ 1,887,200
1.006	DESMONTE Y RETIRO DE POSTE EXITENTE	UND	1.00	$ 83,528	$ 83,528	1.00	$ 83,528	0.00	$ -	1.00	$ 83,528
1.007	TELEFONO E INTERNET ILIMITADO	MES	12.00	$ 127,968	$ 1,535,616	12.00	$ 1,535,616	0.00	$ -	12.00	$ 1,535,616
1AD1	SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL OBRA SEGÚN PMT. INCLUYE MANEJO DE TRÁFICO Y ASEO PERMANTENTE DE VÍAS	UND	1.00	$ 4,560,000	$ 4,560,000	1.00	$ 4,560,000	0.00	$ -	1.00	$ 4,560,000
1AD2	CERRAMIENTO PROVISIONAL OBRA EN LONA VERDE	M2	204.67	$ 18,701	$ 3,827,534	204.67	$ 3,827,534	0.00	$ -	204.67	$ 3,827,534
	SUBTOTAL				$ 49,076,276		$ 49,076,276		$ -		$ 49,076,276
2.000	MOVIMIENTOS DE TIERRA										
2.001	DESCAPOTE A MAQUINA	M2	-	$ 1,623	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.002	EXCAVACION DE TERRENO NATURAL A MAQUINA + CARGUE VOLQUETAS. O EXCAVACION DE ZAPATAS	M3	1,435.09	$ 7,040	$ 10,103,034	1,435.09	$ 10,103,034	0.00	$ -	1,435.09	$ 10,103,034
2.003	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO: VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS	M3	389.64	$ 27,178	$ 10,589,636	389.64	$ 10,589,636	0.00	$ -	389.64	$ 10,589,636
2.004	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE	M2	6,972.89	$ 2,785	$ 19,419,499	6,650.79	$ 18,522,450	322.10	$ 897,049	6,972.89	$ 19,419,499
2.005	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO - TIPO ROCA MUERTA COMPACTADA AL 95% DEL PM PARA NIVELACION DEL TERRENO	M3	1,208.51	$ 53,025	$ 64,081,243	1,208.51	$ 64,081,243	0.00	$ -	1,208.51	$ 64,081,243
2.006	RELLENO DE ZAPATAS Y/O CABEZAL PILOTES: MATERIAL DEL SITIO (ROCAMUERTA USADA PARA RELLENO GENERAL) COMPACTADO 90%, EQUIPO MANUAL	M3	676.00	$ 13,728	$ 9,280,128	676.00	$ 9,280,128	0.00	$ -	676.00	$ 9,280,128
2.007	RETIRO SOBRANTE DE EXCAVACIÓN CON VOLQUETA	M3	2,563.66	$ 30,470	$ 78,114,720	2,563.66	$ 78,114,720	0.00	$ -	2,563.66	$ 78,114,720
2.008	ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL DE SITIO PARA RELLENO ZONAS VERDES	M3	725.07	$ 5,751	$ 4,169,878	725.07	$ 4,169,878	0.00	$ -	725.07	$ 4,169,878
2.009	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO PARA ZONAS VERDES	M3	450.00	$ 13,728	$ 6,177,600	450.00	$ 6,177,600	0.00	$ -	450.00	$ 6,177,600
2.010	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T1700	M2	156.00	$ 5,862	$ 914,472	156.00	$ 914,472	0.00	$ -	156.00	$ 914,472
2NP1	RELLENO CON PIEDRA DE RIO PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO TANQUE	M3	11.57	$ 86,905	$ 1,005,491	11.57	$ 1,005,491	0.00	$ -	11.57	$ 1,005,491
	SUBTOTAL				$ 203,855,701		$ 202,958,652		$ 897,049		$ 203,855,701
3.000	CIMENTACION										
3.001	SOLADOS ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION. E= 7CM. CONCRETO PREPARADO EN OBRA, F'C=2500 PSI	M2	826.22	$ 31,489	$ 26,016,842	826.22	$ 26,016,842	0.00	$ -	826.22	$ 26,016,842

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA	PARCIAL DE PAGO No. 017	FECHA DE ELAB	CIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575		
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCI	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

	CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009					OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.002	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN	M3	103.49	$ 563,795	$ 58,347,145	103.49	$ 58,347,145	0.00	$ -	103.49	$ 58,347,145
3.003	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN	M3	129.35	$ 660,944	$ 85,493,106	129.35	$ 85,493,106	0.00	$ -	129.35	$ 85,493,106
3.004	LOSA MACIZA CIMIENTO TANQUE ALMACENAMIENTO: F'C= 4000 PSI, E=25 CM, CONCRETO PREMEZCLADO: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN.	M2	79.60	$ 163,974	$ 13,052,986	79.60	$ 13,052,986	0.00	$ -	79.60	$ 13,052,986
3.005	CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CINTA PVC	M3	23.86	$ 895,400	$ 21,365,139	23.86	$ 21,365,139	0.00	$ -	23.86	$ 21,365,139
3.006	CONCRETO F'C=4000 PSI PARA LOSA CUBIERTA SOTANO: H=12CMS, CON VIGAS DESCOLGADAS 30CMS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	M2	60.26	$ 170,227	$ 10,257,198	60.26	$ 10,257,198	0.00	$ -	60.26	$ 10,257,198
3.007	JUNTA DILATACION. INCLUYE CORTE CON DISCO DIAMANTADO 2cm, FONDO DE JUNTA ESPUMA POLIURETANO Y SELLO CON MASILLA TIPO VULKEM 45 O SIMILAR	ML	-	$ 19,560	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.008	RELLENO CON SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS COMPACTADO AL 95% COMPACTADOR MANUAL	M3	158.98	$ 100,438	$ 15,967,633	158.98	$ 15,967,633	0.00	$ -	158.98	$ 15,967,633
	SUBTOTAL				$ 230,500,049		$ 230,500,049		$ -		$ 230,500,049
4.000	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ -						
4.001	CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS. INCLUYE FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA	M3	92.15	$ 960,408	$ 88,501,597	92.15	$ 88,501,597	0.00	$ -	92.15	$ 88,501,597
4.002	CONCRETO 3000 PSI PARA PANTALLAS. INCLUYE FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA	M3	41.03	$ 976,323	$ 40,058,533	41.03	$ 40,058,533	0.00	$ -	41.03	$ 40,058,533
4.003	LOSA RETICULADA CON FORMALETA METALICA, CONCRETO F'C=3000 PSI, H=55 CM. CUANTIA 0,22 M3/M2. CONCRETO PREMEZCLADO: TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BOMBEADO, FORMALETEADO, DESENCOFRADO. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	414.54	$ 323,455	$ 134,085,036	414.54	$ 134,085,036	0.00	$ -	414.54	$ 134,085,036
4.004	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS AÉREAS. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA). SECCIÓN 30X45 /40X45 CM.	M3	80.63	$ 883,035	$ 71,199,354	80.63	$ 71,199,354	0.00	$ -	80.63	$ 71,199,354
4.005	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA CONTRAPISO E:10 CM INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) Y JUNTAS DE DILATACION	M2	1,887.93	$ 58,463	$ 110,411,810	1,887.93	$ 110,411,810	0.00	$ -	1,887.93	$ 110,411,810

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017 — FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: "EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350	INTERVENTORIA
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742			
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,676	PLAZO ADICIONAL	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041			
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,288	PLAZO TOTAL	18 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR ADICIONAL 4:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ	30/12/2019			

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4.006	CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	M3	12.47	$ 861,262	$ 10,989,337	12.47	$ 10,989,337	0.00	$ -	12.47	$ 10,989,337
4.007	LOSA DE CUBIERTA (PORTERIA, UARS, PLANTA ELECTRICA) CONCRETO F'C=3000 PSI, H = 12CMS, VIGAS DESCOLGADAS 20CMS. INCLUYE COLOCACIÓN, FORMALETEADO, DESENCOFRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	73.48	$ 148,632	$ 10,921,479	73.48	$ 10,921,479	0.00	$ -	73.48	$ 10,921,479
	SUBTOTAL				$ 466,167,146		$ 466,167,146		$ -		$ 466,167,146
5.000	**ACERO DE REFUERZO**										
5.001	ACERO DE 60000 PSI - 420MPA, PARA ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA	KG	82,466.23	$ 4,836	$ 398,806,664	80,353.65	$ 388,590,239	2,112.58	$ 10,216,425	82,466.23	$ 398,806,664
5.002	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	15,401.24	$ 5,902	$ 90,898,104	15,401.24	$ 90,898,104	0.00	$ -	15,401.24	$ 90,898,104
5.003	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO EN ACERO ASTM A-36, ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 500 + PINTURA ANTICORROSIVA , TERMINADA EN ESMALTE	KG	55,366.79	$ 9,782	$ 541,597,940	55,366.79	$ 541,597,940	0.00	$ -	55,366.79	$ 541,597,940
	SUBTOTAL				$ 1,031,302,708		$ 1,021,088,283		$ 10,216,425		$ 1,031,302,708
6.000	**MAMPOSTERIA**										
6.001	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL 12X19X39	M2	-	$ 87,902	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.002	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL N° 12 29X12X10CMS	ML	657.86	$ 42,394	$ 27,889,317	657.86	$ 27,889,317	0.00	$ -	657.86	$ 27,889,317
6.003	ANTEPECHO EN LADRILLO ESTRUCTURAL N° 12 29X12X10CMS	M2	251.55	$ 67,348	$ 17,614,869	251.55	$ 17,614,869	0.00	$ -	251.55	$ 17,614,869
6.004	CULATAS EN LADRILLO ESTRUCTURAL N° 12 29X12X10CMS	M2	197.35	$ 72,181	$ 14,244,920	197.35	$ 14,244,920	0.00	$ -	197.35	$ 14,244,920
6.005	PIÑA EN LADRILLO ESTRUCTURAL N°12 29X12X10CMS	ML	34.98	$ 35,941	$ 1,257,216	34.98	$ 1,257,216	0.00	$ -	34.98	$ 1,257,216
6.006	CALADOS EN LADRILLO DE 19X19CM	M2	29.67	$ 83,231	$ 2,469,464	28.84	$ 2,400,382	0.83	$ 69,082	29.67	$ 2,469,464
6.007	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS REMATE MAMPOSTERIA 0,024 M3/ML: (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	ML	396.39	$ 44,003	$ 17,442,349	396.39	$ 17,442,349	0.00	$ -	396.39	$ 17,442,349
6.008	LAVADO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE LADRILLO CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR E HIDRÓFUGO SIKA TRANSPARENTE 5 O SIMILAR	M2	5,139.52	$ 20,453	$ 105,118,603	5,139.52	$ 105,118,603	0.00	$ -	5,139.52	$ 105,118,603
6.009	LOSETA DE CONCRETO REFORZADO 1.16X0.42MTS ESPESOR 12CMS. INCLUYE 6 ANCLAJES Ø=5/8" CON EPÓXICO TIPO SIKA ANCHOR FIX 4 O SIMILAR	UND	28.00	$ 164,184	$ 4,597,152	28.00	$ 4,597,152	0.00	$ -	28.00	$ 4,597,152
6.010	CONCRETO FLUIDO 3000PSI PARA DOVELAS	M3	62.29	$ 654,240	$ 40,752,610	62.29	$ 40,752,610	0.00	$ -	62.29	$ 40,752,610
6.011	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFAGIA DOBLE EN LADRILLO 6.5X23CMS	ML	169.82	$ 77,558	$ 13,170,900	169.82	$ 13,170,900	0.00	$ -	169.82	$ 13,170,900
6.012	ANCLAJE EPOXICO #2" CON SIKA ANCHOR FIX O SIMILAR	UND	1,816.00	$ 17,104	$ 31,060,864	1,816.00	$ 31,060,864	0.00	$ -	1,816.00	$ 31,060,864

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS FERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017 — FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.JF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: "EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,833	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,521,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCK	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009

						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6.013	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 15X25CMS CONCRETO 3000PSI CERRAMIENTO EXTERNO	ML	22.40	$ 52,304	$ 1,171,610	22.40	$ 1,171,610	0.00	$ -	22.40	$ 1,171,610
6AD1	GRAFIL 4MM 60M, CONECTORES DE MURO	KG	2,048.76	$ 4,117	$ 8,434,745	2,048.76	$ 8,434,745	0.00	$ -	2,048.76	$ 8,434,745
6NP1	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL N° 12 29X12X10CMS	M2	2,104.67	$ 68,773	$ 144,744,470	2,104.67	$ 144,744,470	0.00	$ -	2,104.67	$ 144,744,470
	SUBTOTAL				**$ 429,969,089**		**$ 429,900,007**		**$ 69,082**		**$ 429,969,089**
7.000	**PREFABRICADOS**										
7.001	MESONES EN CONCRETO REFORZADO ACABADO EN GRANITO PULIDO. (ANCHO 60CMS, ESPESOR 10CMS) REFUERZO PARRILLA 3/8"	ML	31.70	$ 205,000	$ 6,498,500	31.70	$ 6,498,500	0.00	$ -	31.70	$ 6,498,500
7.002	ALFAJIA EN CONCRETO SENCILLA F'C = 3000 PSI, DIMENSIONES 0.15 X 10 X 1.00 M ACABADO A LA VISTA ESMALTADO, ESPECIFICACIONES DE REFUERZO SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL.	ML	379.25	$ 53,677	$ 20,357,002	379.25	$ 20,357,002	0.00	$ -	379.25	$ 20,357,002
7.003	LAVATRAPEROS EN GRANITO PULIDO COLOR BLANCO DE 0.40M X 0.40 M H: 0.20M EN CUARTOS DE ASEO	UND	-	$ 76,959	$ -	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -
7AD1	GARGOLA PREFABRICADA 11X30X7 CM, PREFABRICADA PARA DESAGUE DE LOSA PASILLO, LOSAS DE CUBIERTA.	UND	13.00	$ 70,100	$ 911,300	13.00	$ 911,300	0.00	$ -	13.00	$ 911,300
7AD2	LAVATRAPEROS EN LADRILLO SUCIO REVESTIDO EN MORTERO Y ENCHAPE EN CERÁMICA DE 40 X 40 CM	UND	8.00	$ 130,869	$ 1,046,952	8.00	$ 1,046,952	0.00	$ -	8.00	$ 1,046,952
	SUBTOTAL				**$ 28,813,754**		**$ 28,813,754**		**$ -**		**$ 28,813,754**
8.000	**REPELLOS, ENCHAPES Y MUROS**										
8.001	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 SOBRE MURO EN BAÑOS (BLOQUE DE CONCRETO) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	1,000.07	$ 30,907	$ 30,909,163	1,009.61	$ 31,204,016	-9.54	$ (294,853)	1,000.07	$ 30,909,163
8.002	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA 20x20	M2	601.08	$ 52,825	$ 31,752,051	601.08	$ 31,752,051	0.00	$ -	601.08	$ 31,752,051
8.003	MESON CON ACABADO EN GRANITO PULIDO, ANCLAJE A MURO ALTURA SEGÚN DETALLE, INCLUYE SALPICADERO 7 CMS, CARTERA PERIMETRAL, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	31.70	$ 183,608	$ 5,820,374	31.70	$ 5,820,374	0.00	$ -	31.70	$ 5,820,374
8AD1	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA 20X40 H:2.00M	M2	-	$ 56,803	$ -	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -
8AD2	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA 20X40 H:2.00M	M2	-	$ 56,803	$ -	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -
8AD3	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA 20x20	ML	254.20	$ 12,684	$ 3,224,273	254.20	$ 3,224,273	-	$ -	254.20	$ 3,224,273
	SUBTOTAL				**$ 71,705,861**		**$ 72,000,714**		**$ (294,853)**		**$ 71,705,861**
9.000	**IMPERMEABILIZACIONES**										
9.001	PENDIENTADO EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 PARA LOSAS DE CUBIERTA e=8cm.	M2	241.06	$ 46,557	$ 11,223,030	241.06	$ 11,223,030	0.00	$ -	241.06	$ 11,223,030
9.002	MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR PARA LOSAS DE CUBIERTA	ML	256.94	$ 19,761	$ 5,077,391	256.94	$ 5,077,391	0.00	$ -	256.94	$ 5,077,391

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017 — FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: "EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 62 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,675	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
9.003	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA CON MANTO DE 3.00 MM (INCLUYE IMPRIMANTE) Y ACABADO CON PINTURA TIPO ALUMOL O SIMILAR	M2	265.39	$ 41,345	$ 10,972,550	265.39	$ 10,972,550	0.00	$ -	265.39	$ 10,972,550
	SUBTOTAL				$ 27,272,971		$ 27,272,971		$ -		$ 27,272,971
10.000	CUBIERTA				$ -						
10.001	CUBIERTA LIVIANA TIPO ECOROOF DOBLE ACABADO	M2	2,734.56	$ 78,786	$ 215,445,044	2,734.56	$ 215,445,044	0.00	$ -	2,734.56	$ 215,445,044
10.002	SOLAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 30 A=50CM	ML	561.16	$ 37,925	$ 21,225,877	561.16	$ 21,225,877	0.00	$ -	561.16	$ 21,225,877
	SUBTOTAL				$ 236,670,921		$ 236,670,921		$ -		$ 236,670,921
11.000	BASES Y PISOS										
11.001	NIVELACIÓN DE PISOS CON MORTERO 1:3 - E=0.04 MTS.	M2	2,004.39	$ 25,654	$ 51,420,621	2,004.39	$ 51,420,621	0.00	$ -	2,004.39	$ 51,420,621
11.002	PISO EN TABLON DE GRES 0.30 M X 0.30 M COLOR SAHARA /SALMON. INLCUYE MORTERO PARA FRAGUA	M2	1,751.93	$ 70,430	$ 123,388,430	1,751.93	$ 123,388,430	0.00	$ -	1,751.93	$ 123,388,430
11.003	GUARDAESCOBA EN TABLON DE GRES 10cm. INCLUYE MORTERO PEGA Y FRAGUA	ML	954.53	$ 9,788	$ 9,342,940	954.53	$ 9,342,940	0.00	$ -	954.53	$ 9,342,940
11.004	PISO EN BALDOSA DE GRANITO NATURAL COLOR BLANCO DE 30X30 CMS. DE ALFA O SIMILAR	M2	72.66	$ 110,642	$ 8,039,248	72.66	$ 8,039,248	0.00	$ -	72.66	$ 8,039,248
11.005	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO H: 0,07MTS	ML	107.23	$ 38,144	$ 4,090,181	107.23	$ 4,090,181	0.00	$ -	107.23	$ 4,090,181
11.006	PISOS EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE BLANCA DE 40X40	M2	178.79	$ 65,975	$ 11,795,670	178.79	$ 11,795,670	0.00	$ -	178.79	$ 11,795,670
11.007	PISO EN TABLETA GRESS 0.30 M X 0.30 M COLOR SAHARA /SALMON PARA HUELLAS Y CONTRAHUELLA ESCALERAS	ML	123.20	$ 42,442	$ 5,228,854	123.20	$ 5,228,854	0.00	$ -	123.20	$ 5,228,854
	SUBTOTAL				$ 213,305,944		$ 213,305,944		$ -		$ 213,305,944
12.000	PAVIMENTOS Y EXTERIORES										
12.001	SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	-	$ 100,438	$ -	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -
12.002	BASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	4.58	$ 117,220	$ 536,868	4.58	$ 536,868	0.00	$ -	4.58	$ 536,868
12.003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA ANDENES Y RAMPAS (ESPESOR =10 CM).	M2	1,659.27	$ 56,022	$ 92,955,624	1,659.27	$ 92,955,624	0.00	$ -	1,659.27	$ 92,955,624
12.004	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 15X45X80 CMS. REF: SARDINEL S-80 DE PREMOLDEADOS	ML	-	$ 65,987	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.005	ACABADO DE PISO EN CONCRETO LISO CON MINERAL	M2	-	$ 31,048	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.006	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA LOSA PAVIMENTO 20CM MR 42	M2	56.51	$ 120,623	$ 6,816,406	36.11	$ 4,355,697	20.40	$ 2,460,709	56.51	$ 6,816,406
12NP1	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 15x35 CMS	ML	110.43	$ 59,284	$ 6,546,732	110.43	$ 6,546,732	0.00	$ -	110.43	$ 6,546,732

NOTA: LA INFORMACIÓN, LA CUANTIFICACIÓN Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA	AL DE PAGO No. 017
FECHA DE ELA	CIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

OBJETO: "EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCI	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	SUBTOTAL				$ 106,855,630		$ 104,394,921		$ 2,460,709		$ 106,855,630
13.000	**SISTEMA LIVIANO Y PINTURA**										
13.001	ESTUCO MURO PLÁSTICO	M2	289.83	$ 9,144	$ 2,650,206	289.83	$ 2,650,206	0.00	$ -	289.83	$ 2,650,206
13.002	PINTURA DE MUROS EXTERIORES CON KORAZA O SIMILAR (3 MANOS)	M2	289.83	$ 17,059	$ 4,944,210	289.83	$ 4,944,210	0.00	$ -	289.83	$ 4,944,210
13.003	PINTURA EPÓXICA BLANCO MATE PARA CIELOS	M2	84.02	$ 25,176	$ 2,115,288	84.02	$ 2,115,288	0.00	$ -	84.02	$ 2,115,288
13.004	PINTURA EPÓXICA BLANCO MATE PARA MUROS	M2	81.51	$ 22,534	$ 1,836,746	81.51	$ 1,836,746	0.00	$ -	81.51	$ 1,836,746
13.005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN PANEL YESO REGULAR (INCLUYE ESTRÍAS, FILOS Y DILATACIONES) - INCLUYE PINTURA DE ACABADO FINAL	M2	260.00	$ 50,240	$ 13,062,400	260.00	$ 13,062,400	0.00	$ -	260.00	$ 13,062,400
13.006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO UNA CARA EN PANEL YESO REGULAR (INCLUYE ESTRÍAS, FILOS Y DILATACIONES) - INCLUYE PINTURA DE ACABADO FINAL	M2	-	$ 69,031	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTERAS EN PANEL YESO REGULAR (INCLUYE ESTRÍAS, FILOS Y DILATACIONES) - INCLUYE PINTURA DE ACABADO FINAL	ML	35.66	$ 36,645	$ 1,306,761	35.66	$ 1,306,761	0.00	$ -	35.66	$ 1,306,761
13NP1	MUROS EN PANEL YESO DE 8.00 MM. CULATA CURVA (INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS Y 1 MANO DE PINTURA TIPO 1) 2 CARAS	M2	103.27	$ 106,376	$ 10,985,450	103.27	$ 10,985,450	0.00	$ -	103.27	$ 10,985,450
13AD1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN SUPER BOARD- COCINA Y BAÑOS, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	45.34	$ 71,985	$ 3,263,800	45.34	$ 3,263,800	0.00	$ -	45.34	$ 3,263,800
13AD2	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS EXTERIORES.	M2	143.64	$ 6,826	$ 980,487	143.64	$ 980,487	0.00	$ -	143.64	$ 980,487
13NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTERAS EN BOARD (INCLUYE ESTRÍAS, FILOS Y DILATACIONES) - INCLUYE PINTURA DE ACABADO FINAL	ML	20.35	$ 31,037	$ 631,603	20.35	$ 631,603	0.00	$ -	20.35	$ 631,603
	SUBTOTAL				$ 41,776,951		$ 41,776,951		$ -		$ 41,776,951
14.000	**CARPINTERÍA METÁLICA**										
14.001	PG-1 PUERTA DE UNA NAVE CON MARCO Y CUERPO EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 18, Y FIJO SUPERIOR EN CELOSIA CAL. 20. CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA LINEA JUPITER SCHLAGE	M2	143.49	$ 230,000	$ 33,002,700	143.49	$ 33,002,700	-	$ -	143.49	$ 33,002,700

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017	FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

OBJETO: "EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,676	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
14.002	PD-1 PUERTA DOBLE CON MARCO Y CUERPO EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 18, Y FIJO SUPERIOR EN CELOSIA CAL. 20. CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA LINEA JUPITER SCHLAGE	M2	89.99	$ 245,000	$ 22,047,550	89.99	$ 22,047,550	0.00	$ -	89.99	$ 22,047,550
14.003	VP-1 VENTANA DE UN CUERPO FIJO 7,60X1,65 MTS -MATERIAL: EN TUBO CUADRADO DE 2"X2" + CELOSIA EN PERFIL TUBULAR OVALADO OJO DE BUEY + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE MATE COLOR BLANCO	M2	523.80	$ 201,000	$ 105,283,800	523.80	$ 105,283,800	-	$ -	523.80	$ 105,283,800
14.004	VV-1 VENTANA -MATERIAL: MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED CAL 18+ VIDRIO LAMINADO 6 MM + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE MATE COLOR BLANCO.	M2	-	$ 295,000	$ -	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -
14.005	VAL-1 VENTANA TIPO CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO + VIDRIO LAMINADO 6 MM	M2	162.29	$ 401,000	$ 65,078,290	162.29	$ 65,078,290	0.00	$ -	162.29	$ 65,078,290
14.006	PC-1 PUERTA DE CERRAMIENTO EXTERIOR. MATERIALIDAD: MARCO EN TUBULAR DE 2X4" + CUERPO EN TUBO REDONDO DE 2"	M2	53.95	$ 252,000	$ 13,595,400	53.95	$ 13,595,400	0.00	$ -	53.95	$ 13,595,400
14.007	PS-01 PASAMANOS PARA CIRCULACIÓN, ELABORADOS SEGÚN DISEÑO, TUVOS VERTICALES CUADRADOS DE 1 1/2" CALIBRE 16 CON PLATINAS DE ANCLAJE DE 15X10CMS X 1/4 CALIBRE 16 PO CADA MODULO DE 1 ML. REMATE SUPERIOR EN TUBO CIRCULAR DE 2" CALIBRE 16"	ML	30.80	$ 465,536	$ 14,338,509	30.80	$ 14,338,509	0.00	$ -	30.80	$ 14,338,509
14.008	PS-02 PASAMANOS ESCALERA EN TUBULAR METALICO DE 2"	ML	32.70	$ 105,000	$ 3,433,500	32.70	$ 3,433,500	-	$ -	32.70	$ 3,433,500
14AD1	VAL-3 UN CUERPO PROYECTANTE 0,60X0,60MTS -MATERIAL: MARCO Y NAVE EN ALUMINIO COLOR BLANCO + VIDRIO LAMINADO 6 MM	M2	2.59	$ 425,000	$ 1,100,750	2.59	$ 1,100,750	-	$ -	2.59	$ 1,100,750
	SUBTOTAL		-		$ 267,880,499		$ 267,880,499		$ -		$ 267,880,499
15.000	**APARATOS SANITARIOS**										
15.001	SUMINISTRO KIT SANITARIO BALTICO DE CORONA REF. 026561001 - VALV. SIST. INST. 751250001 LINEA INSTITUCIONAL - BAÑOS	UND	-	$ 971,707	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.002	SUMINISTRO KIT SANITARIO ADRIATICO VALVULA ANTIVANDÁLICA DE CORONA REF. 027521001 - LINEA INSTITUCIONAL - BAÑO PMR	UND	3.00	$ 971,707	$ 2,915,121	3.00	$ 2,915,121	0.00	$ -	3.00	$ 2,915,121

NOTA: LA INFORMACIÓN, LA CUANTIFICACIÓN Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIBIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA	IAL DE PAGO No. 017	FECHA DE ELAI	CIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 51A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIC	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 008						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
15.003	SUMINISTRO DE LAVAMANOS FREE ANTIBACTERIAL BLANCO DE CORONA REF.: 023811001 + DESAGUE SENC.+ SIFON BLTELLA BLANCO GRIVAL REF. 931460001 + GRIFLEX LVM BLANCO GRIVAL (2) REF. 390140001.	UND	3.00	$ 735,600	$ 2,206,800	3.00	$ 2,206,800	0.00	$ -	3.00	$ 2,206,800
15.004	ORINAL MEDIANO GRIFERIA PUSH 1/2" + RACOR. REF. 088641001 DE CORONA - BAÑOS	UND	4.00	$ 364,604	$ 1,458,416	4.00	$ 1,458,416	0.00	$ -	4.00	$ 1,458,416
15.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TRAMONTINA	UND	22.00	$ 256,600	$ 5,645,200	22.00	$ 5,645,200	0.00	$ -	22.00	$ 5,645,200
15.006	SUMINISTRO E INSTAL. GRIFERÍA LAVAMANOS DE MESA PUSH - REF. 947120001 DE GRIVAL.	UND	-	$ 245,925	$ -	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -
15.007	SUMINISTRO E INSTAL. BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE MARCA SOCODA - BAÑO DE PMR	UND	3.00	$ 601,796	$ 1,805,388	3.00	$ 1,805,388	0.00	$ -	3.00	$ 1,805,388
15.008	SUMINISTRO E INSTAL. DE DESAGUES SENCILLO + SIFON BOTELLA BLANCO GRIVAL + GRIFLEX LVM BLANCO GRIVAL PARA LAVAMANOS CORRIDOS.	UND	36.00	$ 36,184	$ 1,302,624	36.00	$ 1,302,624	0.00	$ -	36.00	$ 1,302,624
15.009	SUMINISTRO E INSTAL GRIFOS ROSCA MANGUERA.	UND	12.00	$ 40,864	$ 490,368	12.00	$ 490,368	0.00	$ -	12.00	$ 490,368
15.010	ESPEJO CLARO DE 5MM	M2	26.46	$ 247,156	$ 6,539,748	26.46	$ 6,539,748	0.00	$ -	26.46	$ 6,539,748
15.011	SUMINISTRO E INSTAL. DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 0.273 M	UND	24.00	$ 234,907	$ 5,637,768	24.00	$ 5,637,768	0.00	$ -	24.00	$ 5,637,768
15.012	LAVAPLATOS SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE DE 61,5CM X 41,5CM. REF. PC5020001 GRIVAL + CANASTILLA 4PLG CR + SIFÓN INCLUYE GRIFERIA FLAMINGO DE GRIVAL. LABORATORIOS Y COCINA.	UND	7.00	$ 220,627	$ 1,544,389	7.00	$ 1,544,389	-	$ -	7.00	$ 1,544,389
15.013	TELEDUCHA COLOR CROMO	UND	-	$ 120,814	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15AD1	LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO	UND	2.00	$ 148,589	$ 297,178	2.00	$ 297,178	0.00	$ -	2.00	$ 297,178
15AD2	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	1.00	$ 345,960	$ 345,960	1.00	$ 345,960	0.00	$ -	1.00	$ 345,960
15AD3	SUMINISTRO E INSTAL. REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO	UND	34.00	$ 19,974	$ 679,116	34.00	$ 679,116	0.00	$ -	34.00	$ 679,116
15AD4	LAVAMANOS PMR DE COLGAR COLOR BLANCO TIPO ACUAJET O SIMILAR INCLUYE SOPORTES METÁLICO PARA INSTALACIÓN.	UND	3.00	$ 421,535	$ 1,264,605	3.00	$ 1,264,605	0.00	$ -	3.00	$ 1,264,605
15NP1	Suministro de Sanitario Aquajet de Corona	UND	21.00	$ 447,988	$ 9,407,748	21.00	$ 9,407,748	0.00	$ -	21.00	$ 9,407,748
	SUBTOTAL		-		$ 41,540,429		$ 41,540,429		$ -		$ 41,540,429
16.000	DOTACIÓN										
16.001	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304-2B SATINADO, ENTAMBORADA, ANTICORROSIVOS, ANTIMAGNÉTICAS, REFORZADAS INTERNAMENTE CON ICOPOR DE 1".	M2	-	$ 1,026,465	$ -	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACIÓN, LA CUANTIFICACIÓN Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.28.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

OBJETO: "EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR; EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
16.002	DIVISION ORINALES. ELABORADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304-2B DE DISEÑO ENTAMBORADO CON ALMA EN LÁMINA DE ICOPOR DE 1" DE ESPESOR CON CANAL INTERMEDIO COMO RECIBIDOR DEL DIVISOR CENTRAL Y PATA DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE ANCLADA AL PISO. INSTALADAS. 0.50mx0.80m	UND	-	$ 795,709	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.003	MESA DE TRABAJO LISA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18-304, ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20-304, 6 PATÁS EN TUBO REDONDO DE 1 ½ CON NIVELADORES Y SALPICADERO. MEDIDAS: 1.50 X 0.530 X 0.90	UND	-	$ 2,104,691	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16NP1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN LÁMINA COLD ROLLED ENTAMBORADAS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	50.21	$ 888,580	$ 44,615,602	50.21	$ 44,615,602	0.00	$ -	50.21	$ 44,615,602
	SUBTOTAL				**$ 44,615,602**		**$ 44,615,602**		**$ -**		**$ 44,615,602**
17.000	**PAISAJISMO Y ZONAS VERDES**										
17.001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA AGRICOLA	M3	283.00	$ 79,283	$ 22,437,089	141.51	$ 11,219,337	141.49	$ 11,217,752	283.00	$ 22,437,089
17.002	EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA	M2	2,830.13	$ 9,283	$ 26,272,097	2,830.13	$ 26,272,097	0.00	$ -	2,830.13	$ 26,272,097
	SUBTOTAL				**$ 48,709,186**		**$ 37,491,434**		**$ 11,217,752**		**$ 48,709,186**
18.000	**SISTEMA DE ELEVADOR**										
18.001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR ELECTRO HIDRAULICO EP2N, 300KG, 2 PARADAS, PUERTA APERTURA MANUAL.	UND	1.00	$ 51,000,000	$ 51,000,000	1.00	$ 51,000,000	0.00	$ -	1.00	$ 51,000,000
18.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE ELEVADOR 2 PARADAS, INCLUYE CERRAMIENTO ARQUITECTÓNICO EN VIDRIO CLARO 6MM TEMPLADO CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1.00	$ 35,000,000	$ 35,000,000	1.00	$ 35,000,000	0.00	$ -	1.00	$ 35,000,000
	SUBTOTAL		-		**$ 86,000,000**		**$ 86,000,000**		**$ -**		**$ 86,000,000**
19.000	**ASEO Y VARIOS**										
19.001	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	MES	12.00	$ 1,810,180	$ 21,722,160	12.00	$ 21,722,160	0.00	$ -	12.00	$ 21,722,160
19.002	ASEO FINAL DE ENTREGA	M2	8,858.66	$ 4,696	$ 41,600,267	8,858.66	$ 41,600,267	0.00	$ -	8,858.66	$ 41,600,267
	SUBTOTAL		-		**$ 63,322,427**		**$ 63,322,427**		**$ -**		**$ 63,322,427**
20.000	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
20.001	ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT, MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MARCACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, ACTUALIZACIÓN MEMORÍA DE CALCULO, APANTALLAMINETO, INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL.	UND	1.00	$ 3,375,000	$ 3,375,000	1.00	$ 3,375,000	0.00	$ -	1.00	$ 3,375,000

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017 — FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: "EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,878,833	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
20.002	CERTIFICACIÓN RETIE (incluye transformeción, distribución y uso final)	UND	1.00	$ 9,121,850	$ 9,121,850	1.00	$ 9,121,850	0.00	$ -	1.00	$ 9,121,850
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACIÓN							0.00			
20.003	LAMPARA DE EMERGENCIA	UND	87.00	$ 183,435	$ 15,958,845	87.00	$ 15,958,845	-	$ -	87.00	$ 15,958,845
20.004	LAMPARA AVISO DE SALIDA	UND	8.00	$ 175,753	$ 1,406,024	8.00	$ 1,406,024	0.00	$ -	8.00	$ 1,406,024
20.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE, CABLEADA EN CABLE DE COBRE #12 PE HF FR LS Y TUBERIA PVC DE 3/4"	UND	3.00	$ 184,206	$ 552,618	3.00	$ 552,618	0.00	$ -	3.00	$ 552,618
20.006	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA LED DE 63W PARA SOBREPONER (INSTALADA A DOBLE ALTURA)	UND	-	$ 1,067,900	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20.007	SUMINISTRO DE BOMBILLO TIPO LED DE 12W - 120V ROSCA E27.	UND	19.00	$ 23,629	$ 448,951	19.00	$ 448,951	0.00	$ -	19.00	$ 448,951
20.008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA CON DIFUSOR EN POLICARBONATO 2X18W	UND	34.00	$ 277,646	$ 9,439,964	34.00	$ 9,439,964	0.00	$ -	34.00	$ 9,439,964
20.009	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO APLIQUE LED PARA PARED	UND	13.00	$ 239,413	$ 3,112,369	13.00	$ 3,112,369	0.00	$ -	13.00	$ 3,112,369
20.010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 2X18W DE SOBREPONER.	UND	340.00	$ 305,760	$ 103,958,400	340.00	$ 103,958,400	0.00	$ -	340.00	$ 103,958,400
20.011	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN 3#12 PE HF FR LS PARA CIRCUITOS LEJANOS DE ILUMINACION Y TOMAS	ML	908.00	$ 22,228	$ 20,183,024	908.00	$ 20,183,024	0.00	$ -	908.00	$ 20,183,024
20.012	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4"	ML	995.00	$ 19,188	$ 19,093,055	995.00	$ 19,093,055	0.00	$ -	995.00	$ 19,093,055
20.013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EMT DE 3/4"	ML	618.00	$ 12,079	$ 7,464,822	618.00	$ 7,464,822	0.00	$ -	618.00	$ 7,464,822
20.014	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED SPOT PARA DESCOLGAR	UND	-	$ 199,643	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20.015	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA MINIESPLIT EN TUBERIA PVC DE 3/4"	UND	11.00	$ 193,795	$ 2,131,746	11.00	$ 2,131,745	0.00	$ -	11.00	$ 2,131,745
20.016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA UNIDAD MANEJADORA TIPO CASETTE EN CIELO TUBERIA EMT DE 3/4"	UND	11.00	$ 238,339	$ 2,621,729	11.00	$ 2,621,729	0.00	$ -	11.00	$ 2,621,729
20.017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONDENSADORA EN TUBERIA PVC DE 3/4"	UND	-	$ 224,435	$ -	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -
20.018	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA CON DIVISION DE 10X5CMX2.4M (INCLUYE CABLE DE TIERRA).	UND	22.00	$ 149,073	$ 3,279,606	22.00	$ 3,279,606	0.00	$ -	22.00	$ 3,279,606

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017 — FECHA DE EL[illegible]CIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: "EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047305"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,833	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,521,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCK	30/12/2019		

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
20.019	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA CON DIVISION DE 12X5CMX2.4M (INCLUYE CABLE DE TIERRA).	UND	20.00	$ 185,938	$ 3,718,760	20.00	$ 3,718,760	0.00	$ -	20.00	$ 3,718,760
20.020	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2#6 + 1#10 PE HF FR LS PARA CIRCUITO LEJANO	UND	50.00	$ 29,731	$ 1,486,550	50.00	$ 1,486,550	0.00	$ -	50.00	$ 1,486,550
20.021	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 30W.	UND	7.00	$ 262,394	$ 1,836,758	7.00	$ 1,836,758	-	$ -	7.00	$ 1,836,758
20.022	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA CON BASE	UND	31.00	$ 49,762	$ 1,542,622	31.00	$ 1,542,622	-	$ -	31.00	$ 1,542,622
20.023	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA REFLECTOR	UND	7.00	$ 130,685	$ 914,795	7.00	$ 914,795	0.00	$ -	7.00	$ 914,795
20.024	SALIDAS DE INTERRUPTORES INDEPENDIENTES SENCILLO, PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	41.00	$ 130,098	$ 5,334,018	41.00	$ 5,334,018	0.00	$ -	41.00	$ 5,334,018
20.025	SALIDAS DE INTERRUPTORES INDEPENDIENTES DOBLE, PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	15.00	$ 162,536	$ 2,438,040	15.00	$ 2,438,040	-	$ -	15.00	$ 2,438,040
20.026	SALIDAS DE INTERRUPTOR CONMUTABLE INDEPENDIENTES SENCILLO, PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	8.00	$ 150,599	$ 1,204,792	8.00	$ 1,204,792	-	$ -	8.00	$ 1,204,792
20.027	SALIDAS DE INTERRUPTORES CONMUTABLES INDEPENDIENTES DOBLES PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	8.00	$ 150,599	$ 1,204,792	8.00	$ 1,204,792	0.00	$ -	8.00	$ 1,204,792
20.028	SALIDA DE ALUMBRADO, SIN INCLUIR LA LUMINARIA, ALIMENTADA CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 12 Y LS HF # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. PVC 3/4"	UND	31.00	$ 132,586	$ 4,110,166	31.00	$ 4,110,166	-	$ -	31.00	$ 4,110,166
20.029	SALIDA DE ALUMBRADO, SIN INCLUIR LA LUMINARIA, ALIMENTADA CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 12 Y LS HF # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. EMT 3/4"	UND	469.00	$ 213,862	$ 100,301,278	469.00	$ 100,301,278	0.00	$ -	469.00	$ 100,301,278

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017 — FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: "EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR; EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ	30/12/2019		

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE TOMACORRIENTES										
20.030	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORIENTE DOBLE NORMAL INSTALADO EN CANALETA METALICA CABLEADO EN CABLE DE COBRE #12 PE HF FR LS. INCLUYE TROQUEL PIRAMIDAL	UND	48.00	$ 88,216	$ 4,234,368	48.00	$ 4,234,368	-	$ -	48.00	$ 4,234,368
20.031	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORIENTE DOBLE REGULADO INSTALADA EN CANALETA METALICA CABLEADO EN CABLE DE COBRE #12 PE HF FR LS. INCLUYE TROQUEL PIRAMIDAL	UND	96.00	$ 111,032	$ 10,659,072	96.00	$ 10,659,072	-	$ -	96.00	$ 10,659,072
20.032	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA NORMAL, ALIMENTADA CON TUBERÍA PVC DE 3/4". ALAMBRADA EN ALAMBRE DE COBRE AISLADO, LS HF#12 AWG.	UND	96.00	$ 139,285	$ 13,371,360	96.00	$ 13,371,360	-	$ -	96.00	$ 13,371,360
20.033	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO REGULADO, ALIMENTADA CON TUBERÍA PVC 3/4", ALAMBRADA EN ALAMBRE TRIPLEX, LS HF#12 AWG.	UND	50.00	$ 157,043	$ 7,852,150	50.00	$ 7,852,150	-	$ -	50.00	$ 7,852,150
20.034	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GFCI, ALIMENTADA CON TUBERÍA PVC DE 3/4", ALAMBRADA EN ALAMBRE DE COBRE AISLADO, LS HF#12 AWG.	UND	21.00	$ 186,612	$ 3,918,852	21.00	$ 3,918,852	0.00	$ -	21.00	$ 3,918,852
	INSTALACION TABLEROS ELECTRICOS INTERNOS				$ -						
20.035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE BREAKERS 3F - 12 CTOS 220/120 V C/P	UND	6.00	$ 568,822	$ 3,412,932	6.00	$ 3,412,932	0.00	$ -	6.00	$ 3,412,932
20.036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE BREAKERS 3F - 24 CTOS 220/120 V C/P	UND	2.00	$ 749,211	$ 1,498,422	2.00	$ 1,498,422	0.00	$ -	2.00	$ 1,498,422
20.037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN TIPO MI. (ACORDE A DISEÑO APROBADO POR EMCALI).	UND	1.00	$ 35,909,070	$ 35,909,070	1.00	$ 35,909,070	0.00	$ -	1.00	$ 35,909,070
20.038	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO 208V/120V DE 18 CIRCUITOS	UND	4.00	$ 659,021	$ 2,636,084	4.00	$ 2,636,084	0.00	$ -	4.00	$ 2,636,084

NOTA: LA INFORMACION, LA JUSTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA	AL DE PAGO No. 017	FECHA DE EL	CIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÒN DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

		CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009				OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
20.039	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MONOFÁSICO 120V DE 6 CIRCUITOS	UND	1.00	$ 125,842	$ 125,842	1.00	$ 125,842	0.00	$ -	1.00	$ 125,842
20.040	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MONOFÁSICO 120V DE 4 CIRCUITOS (TR4)	UND	1.00	$ 115,514	$ 115,514	1.00	$ 115,514	0.00	$ -	1.00	$ 115,514
20.041	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE INCRUSTAR MONOFASICO DESDE 15 HASTA 60 AMPERIOS	UND	116.00	$ 62,550	$ 7,255,800	116.00	$ 7,255,800	0.00	$ -	116.00	$ 7,255,800
20.042	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE INSCRUSTAR BIFASICO DESDE 15 HASTA 60 AMPERIOS	UND	5.00	$ 140,219	$ 701,095	5.00	$ 701,095	0.00	$ -	5.00	$ 701,095
20.043	SUMINISTRO E INSTLACION DE BREAKER DE INSCRUSTAR TRIFASICO DESDE 15 HASTA 50 AMPERIOS	UND	5.00	$ 203,156	$ 1,015,780	5.00	$ 1,015,780	0.00	$ -	5.00	$ 1,015,780
20.044	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE TRIFASICO DESDE 60 HASTA 100 AMPERIOS	UND	4.00	$ 261,432	$ 1,045,728	4.00	$ 1,045,728	0.00	$ -	4.00	$ 1,045,728
20.045	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG.	UND	4.00	$ 53,570	$ 214,280	4.00	$ 214,280	0.00	$ -	4.00	$ 214,280
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS ALIMENTADORES.										
20.046	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A TABLERO TN0 EN CABLE DE CU. 3#4 F+1#4N+1#8T PE HF FR LS	ML	3.00	$ 87,164	$ 261,492	3.00	$ 261,492	0.00	$ -	3.00	$ 261,492
20.047	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A TABLERO TN1,TN2 Y TABLERO DE BILINGUISMO EN CABLE DE CU. 3#1/0 F+1#1/0N+1#8T PE HF FR LS	ML	335.00	$ 153,628	$ 51,465,380	335.00	$ 51,465,380	0.00	$ -	335.00	$ 51,465,380
20.048	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A TABLERO TN3 Y TN4 EN CABLE DE CU. 3#4 F+1#4N+1#10T PE HF FR LS	ML	159.00	$ 86,000	$ 13,674,000	159.00	$ 13,674,000	0.00	$ -	159.00	$ 13,674,000
20.049	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A TABLERO TN5, TABLERO COCINA, TABLERO ILUMINACION EXTERIOR, TABLERO DE BOMBAS EN CABLE DE CU. 3#8 F+1#8N+1#10T PE HF FR LS	ML	120.00	$ 52,383	$ 6,285,960	120.00	$ 6,285,960	0.00	$ -	120.00	$ 6,285,960

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABORAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA DEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017 — FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 6 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,675	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289		
VALOR ADICIONAL 4:	$ -	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ	30/12/2019		

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

			CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009			OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
20.050	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A TABLERO TAA EN CABLE DE CU. 3#2 F+1#10T PE HF FR LS	ML	106.00	$ 81,993	$ 8,691,258	106.00	$ 8,691,258	0.00	$ -	106.00	$ 8,691,258
20.051	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A TABLERO TCOL (TABLERO DE COLISEO EXISTENTE) EN CABLE DE CU. 3#2 F+1#2N+1#10T PE HF FR LS	ML	138.00	$ 102,668	$ 14,168,184	138.00	$ 14,168,184	0.00	$ -	138.00	$ 14,168,184
20.052	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A ELEVADOR EN CABLE DE CU. 2#8 F+1#10N+1#10T PE HF FR LS	ML	105.00	$ 43,079	$ 4,523,295	105.00	$ 4,523,295	0.00	$ -	105.00	$ 4,523,295
20.053	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A TABLERO TR0, A UPS EN CABLE DE CU. 2#8 F+1#8N+1#10T PE HF FR LS	ML	6.00	$ 44,279	$ 265,674	6.00	$ 265,674	0.00	$ -	6.00	$ 265,674
20.054	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A TABLERO TR1 EN CABLE DE CU. 3#8 F+1#8N+1#8T PE HF FR LS	ML	4.00	$ 54,741	$ 218,964	4.00	$ 218,964	0.00	$ -	4.00	$ 218,964
20.055	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A TABLERO TR2, TR3 Y TR4 EN CABLE DE CU. 2#6 F+1#8N+1#8T PE HF FR LS	ML	10.00	$ 46,348	$ 463,480	10.00	$ 463,480	0.00	$ -	10.00	$ 463,480
20.056	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	ML	1,823.00	$ 37,159	$ 67,740,857	1,823.00	$ 67,740,857	0.00	$ -	1,823.00	$ 67,740,857
20.057	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/2"	ML	22.00	$ 29,467	$ 648,274	22.00	$ 648,274	0.00	$ -	22.00	$ 648,274
20AD1	TN- TABLERO BLOQUE A: 3X# 4/0+1X#4/0 CABLE ALUMINIO SERIE 8000+1X#4 CABLE DE COBRE THHN-AWG EN TUBO PVC 2"	ML	80.00	$ 293,723	$ 23,497,840	80.00	$ 23,497,840	0.00	$ -	80.00	$ 23,497,840
	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES										
20.058	SALIDA DE TELEVISIÓN CABLE COAXIAL RG-6 EN TUBERIA PVC 3/4", INCLUYE SOLO APARATO	UND	1.00	$ 82,276	$ 82,276	1.00	$ 82,276	0.00	$ -	1.00	$ 82,276
20.059	ACOMETIDA DATOS PVC 3/4"4P UTP CAT 6.	ML	3,024.00	$ 11,220	$ 33,929,280	3,024.00	$ 33,929,280	0.00	$ -	3,024.00	$ 33,929,280
20.060	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS SENCILLA RJ45 INSTALADA EN CAJA CUADRADA PVC 4X4"	UND	19.00	$ 149,607	$ 2,842,533	19.00	$ 2,842,533	0.00	$ -	19.00	$ 2,842,533
20.061	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMAS HDMI INSTALADAS EN CAJA CUADRADA PVC 4X4"	UND	24.00	$ 226,556	$ 5,437,344	20.00	$ 4,531,120	4.00	$ 906,224	24.00	$ 5,437,344
20.062	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1"	ML	129.00	$ 10,715	$ 1,382,235	129.00	$ 1,382,235	0.00	$ -	129.00	$ 1,382,235
20.063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1"	ML	17.00	$ 21,861	$ 371,637	17.00	$ 371,637	0.00	$ -	17.00	$ 371,637
20.064	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS DOBLE RJ45 INSTALADA EN CAJA CUADRADA PVC 4X8", SOLO DUCTO	UND	14.00	$ 141,049	$ 1,974,686	14.00	$ 1,974,686	-	$ -	14.00	$ 1,974,686

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

	ACTA	IAL DE PAGO No. 017	FECHA DE EL	ION: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017			
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO			

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,933	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

	CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009					OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
20.065	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS DOBLE RJ45 INSTALADA EN CANALETA METALICA. INCLUYE TROQUEL PIRAMIDAL. SOLO DUCTO	UND	16.00	$ 136,968	$ 2,191,488	16.00	$ 2,191,488	-	$ -	16.00	$ 2,191,488
20.066	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/4"	ML	16.00	$ 19,539	$ 312,624	16.00	$ 312,624	0.00	$ -	16.00	$ 312,624
20.067	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS SENCILLA RJ45 INSTALADA EN CANALETA METALICA. INCLUYE TROQUEL PIRAMIDAL.	UND	80.00	$ 103,087	$ 8,246,960	80.00	$ 8,246,960	0.00	$ -	80.00	$ 8,246,960
	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES							0.00			
20AD2	VARILLA DE COBRE 2,4 MTS 5/8	UND	1.00	$ 507,672	$ 507,672	1.00	$ 507,672	0.00	$ -	1.00	$ 507,672
	SUBTOTAL				$ 669,390,315		$ 668,484,091		$ 906,224		$ 669,390,315
21.000	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
	INSTALACIONES SANITARIAS										
21.001	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	228.39	$ 92,728	$ 21,178,148	218.39	$ 20,250,868	10.00	$ 927,280	228.39	$ 21,178,148
21.002	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	65.62	$ 96,163	$ 6,310,216	65.62	$ 6,310,216	0.00	$ -	65.62	$ 6,310,216
21.003	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	367.40	$ 104,578	$ 38,421,957	367.40	$ 38,421,957	0.00	$ -	367.40	$ 38,421,957
21.004	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	266.50	$ 143,668	$ 38,287,522	260.50	$ 37,425,514	6.00	$ 862,008	266.50	$ 38,287,522
21.005	TUBERIA PVC NOVAFORT EN TIERRA 8". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	60.80	$ 120,354	$ 7,317,523	60.80	$ 7,317,523	0.00	$ -	60.80	$ 7,317,523
21.006	PUNTO SANITARIO EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	UND	78.00	$ 102,092	$ 7,963,176	78.00	$ 7,963,176	0.00	$ -	78.00	$ 7,963,176
21.007	PUNTO SANITARIO EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	UND	8.00	$ 107,991	$ 863,928	8.00	$ 863,928	0.00	$ -	8.00	$ 863,928
21.008	PUNTO SANITARIO EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	UND	56.00	$ 119,211	$ 6,675,816	56.00	$ 6,675,816	0.00	$ -	56.00	$ 6,675,816
21.009	CAJA DE INSPECCION 50 X 50. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	UND	2.00	$ 510,529	$ 1,021,058	2.00	$ 1,021,058	0.00	$ -	2.00	$ 1,021,058

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEON ARDO CORTÉZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOIS AL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA AL DE PAGO No. 017 — FECHA DE ELA: ÓN: 20 DE MARZO DE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,833	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575		
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,821,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCI	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
21.010	CAJA DE INSPECCION 60 X 60. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	UND	1.00	$ 656,302	$ 656,302	1.00	$ 656,302	0.00	$ -	1.00	$ 656,302
21.011	CAJA DE INSPECCION 70 X 70. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	UND	56.00	$ 824,326	$ 46,162,256	56.00	$ 46,162,256	0.00	$ -	56.00	$ 46,162,256
21.012	CAJA DE INSPECCION 80 X 80. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	UND	2.00	$ 890,168	$ 1,780,336	2.00	$ 1,780,336	0.00	$ -	2.00	$ 1,780,336
21.013	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	4.00	$ 1,987,169	$ 7,948,676	4.00	$ 7,948,676	0.00	$ -	4.00	$ 7,948,676
21.014	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	3.00	$ 2,334,367	$ 7,003,101	3.00	$ 7,003,101	-	$ -	3.00	$ 7,003,101
21.015	EMPATE A CAMARA O TUBERIA EXISTENTE	UND	5.00	$ 174,448	$ 872,240	4.00	$ 697,792	1.00	$ 174,448	5.00	$ 872,240
21.016	TUBERIA PVC SANITARIA 2". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	10.00	$ 29,223	$ 292,230	10.00	$ 292,230	0.00	$ -	10.00	$ 292,230
21.017	TUBERIA PVC SANITARIA 3". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	6.82	$ 34,033	$ 232,105	6.82	$ 232,105	0.00	$ -	6.82	$ 232,105
21.018	TUBERIA PVC SANITARIA 4". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	102.37	$ 42,085	$ 4,308,241	102.37	$ 4,308,241	0.00	$ -	102.37	$ 4,308,241
21.019	TUBERIA PVC 2 VENTILACION	ML	5.50	$ 19,814	$ 108,977	5.50	$ 108,977	0.00	$ -	5.50	$ 108,977
21.020	TUBERIA PVC 3 VENTILACION	ML	7.50	$ 22,274	$ 167,055	7.50	$ 167,055	0.00	$ -	7.50	$ 167,055
21.021	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	78.00	$ 51,538	$ 4,019,964	8.00	$ 412,304	70.00	$ 3,607,660	78.00	$ 4,019,964
21.022	PUNTO SANITARIO PVC 3	PTO	7.00	$ 54,434	$ 381,036	3.00	$ 163,302	4.00	$ 217,736	7.00	$ 381,036
21.023	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	65.00	$ 65,866	$ 4,281,290	2.00	$ 131,732	63.00	$ 4,149,558	65.00	$ 4,281,290
21.024	SOPORTE TUBERIA COLGANTE	UND	23.00	$ 15,004	$ 345,092	23.00	$ 345,092	0.00	$ -	23.00	$ 345,092
21.025	GORRO DE VENTILACION 3"	UND	-	$ 17,886	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.026	GORRO DE VENTILACION 4"	UND	4.00	$ 29,886	$ 119,544	4.00	$ 119,544	0.00	$ -	4.00	$ 119,544
21.027	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	-	$ 7,830	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.028	CODO SANITARIO PVC 45 CE-3"	UND	-	$ 11,934	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.029	CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	-	$ 17,953	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.030	YEE SANITARIA DOBLE PVC 2	UND	-	$ 16,234	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.031	YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2	UND	-	$ 26,204	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.032	YEE SANITARIA DOBLE RED 2X4X2	UND	-	$ 31,164	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.033	YEE SANITARIA DOBLE PVC 3	UND	-	$ 31,136	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.034	YEE SANITARIA DOBLE RED 3X4X3	UND	-	$ 36,963	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.035	YEE SANITARIA DOBLE PVC 4	UND	-	$ 45,824	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.036	TAPON 2" TUBO SAN	UND	-	$ 5,174	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.037	TAPON 3" TUBO SAN	UND	-	$ 5,564	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.038	TAPON 4" TUBO SAN	UND	-	$ 6,584	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.039	TRAGANTE 4" ALUMINIO	UND	35.00	$ 38,032	$ 1,331,120	35.00	$ 1,331,120	0.00	$ -	35.00	$ 1,331,120
21.040	TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI	M3	1.00	$ 567,630	$ 567,630	1.00	$ 567,630	0.00	$ -	1.00	$ 567,630
21.041	TUBERIA DRENAJE 5"	ML	381.90	$ 600,190	$ 229,212,561	381.90	$ 229,212,561	0.00	$ -	381.90	$ 229,212,561
21.042	FILTRO GRANULAR- GRAVA (SIFON TRAGANTE)	UND	35.00	$ 6,087	$ 213,045	35.00	$ 213,045	0.00	$ -	35.00	$ 213,045
21.043	TUBERIA PVC NOVAFORT 10" EN TIERRA	ML	25.00	$ 200,840	$ 5,021,000	25.00	$ 5,021,000	-	$ -	25.00	$ 5,021,000

NOTA: LA INFORMACIÓN, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA SEGOVIA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017		FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO DE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,821,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
21AD3.	CAJA DE INSPECCION 90 X 90	UND	2.00	$ 1,049,544	$ 2,099,088	1.00	$ 1,049,544	1.00	$ 1,049,544	2.00	$ 2,099,088
	SUBTOTAL				$ 445,162,235		$ 434,174,001		$ 10,988,234		$ 445,162,235
	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA AGUA FRIA										
21.044	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	108.20	$ 104,068	$ 11,260,158	108.20	$ 11,260,158	0.00	$ -	108.20	$ 11,260,158
21.045	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	-	$ 87,024	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.046	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	222.80	$ 64,584	$ 14,389,315	222.80	$ 14,389,315	0.00	$ -	222.80	$ 14,389,315
21.047	TUBERIA PRESION EN TIERRA 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	-	$ 62,274	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.048	TUBERIA PRESION EN TIERRA 1". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	-	$ 58,424	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.049	TUBERIA PRESION EN TIERRA 3/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	35.00	$ 54,716	$ 1,915,060	35.00	$ 1,915,060	0.00	$ -	35.00	$ 1,915,060
21.050	TUBERIA PRESION EN TIERRA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	100.00	$ 54,230	$ 5,423,000	100.00	$ 5,423,000	0.00	$ -	100.00	$ 5,423,000
21.051	TUBERIA PRESION 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	UND	-	$ 89,928	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.052	TUBERIA PRESION 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	20.00	$ 79,361	$ 1,587,220	20.00	$ 1,587,220	-	$ -	20.00	$ 1,587,220
21.053	TUBERIA PRESION 1.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	-	$ 36,871	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.054	TUBERIA PRESION 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	-	$ 33,973	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.055	TUBERIA PRESIÓN 3/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	-	$ 26,415	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.056	TUBERIA PRESIÓN 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	-	$ 25,929	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA CEBOTA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA AL DE PAGO No. 017 — FECHA DE EL ION: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 62 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,054,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIC	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
21.057	PUNTO HIDRAULICO . INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	UND	100.00	$ 106,021	$ 10,602,100	100.00	$ 10,602,100	0.00	$ -	100.00	$ 10,602,100
21.058	PUNTO HIDRAULICO FLUXOMETRO. INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	UND	3.00	$ 96,275	$ 288,825	3.00	$ 288,825	0.00	$ -	3.00	$ 288,825
21.059	PUNTO HIDRAULICO DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA CON LAVAOJOS	UND	1.00	$ 3,027,658	$ 3,027,658	1.00	$ 3,027,658	0.00	$ -	1.00	$ 3,027,658
21.060	ACOMETIDA DOMICILIAR 1.1/2"	UND	1.00	$ 568,391	$ 568,391	1.00	$ 568,391	0.00	$ -	1.00	$ 568,391
21.061	CODO 90 PRESION PVC 2"	UND	7.00	$ 32,042	$ 224,294	7.00	$ 224,294	-	$ -	7.00	$ 224,294
21.062	CODO 90 PRESION PVC 1.1/2"	UND	15.00	$ 11,376	$ 170,640	15.00	$ 170,640	0.00	$ -	15.00	$ 170,640
21.063	CODO 90 PRESION PVC 1 1/4"	UND	-	$ 7,873	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.064	CODO 90 PRESION PVC 1"	UND	-	$ 6,100	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.065	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	25.00	$ 4,183	$ 104,575	25.00	$ 104,575	0.00	$ -	25.00	$ 104,575
21.066	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	150.00	$ 2,053	$ 307,950	150.00	$ 307,950	-	$ -	150.00	$ 307,950
21.067	TEE PVC 2 1/2	UND	10.00	$ 49,647	$ 496,470	10.00	$ 496,470	0.00	$ -	10.00	$ 496,470
21.068	TEE PRESION PVC 2"	UND	3.00	$ 26,237	$ 78,711	3.00	$ 78,711	0.00	$ -	3.00	$ 78,711
21.069	TEE PRESION PVC 1.1/2"	UND	15.00	$ 18,540	$ 278,100	15.00	$ 278,100	0.00	$ -	15.00	$ 278,100
21.070	TEE PRESION PVC 1"	UND	-	$ 8,482	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.071	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	25.00	$ 5,200	$ 130,000	25.00	$ 130,000	0.00	$ -	25.00	$ 130,000
21.072	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	150.00	$ 4,740	$ 711,000	150.00	$ 711,000	-	$ -	150.00	$ 711,000
21.073	BUJE PRS PVC 2.1/2 X 2	UND	-	$ 18,886	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.074	BUJE PRS PVC 1.1/2 X1.1/4	UND	-	$ 7,625	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.075	BUJE PRS PVC 2 X1.1/2	UND	-	$ 11,486	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.076	BUJE PRS PVC 2.1/2 X 1.1/2	UND	10.00	$ 21,207	$ 212,070	10.00	$ 212,070	0.00	$ -	10.00	$ 212,070
21.077	BUJE PRS 1.1/2 X1	UND	-	$ 7,160	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.078	BUJE PRS PVC 1.1/2 X3/4	UND	-	$ 7,154	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.079	BUJE PRS PVC 1.1/2 X1/2	UND	-	$ 7,170	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.080	BUJE PRS PVC 1 X 1/2	UND	-	$ 5,247	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.081	VALVULA PASO DIRECTO 3"	UND	-	$ 612,646	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.082	VALVULA PASO DIRECTO 2.1/2"	UND	2.00	$ 503,483	$ 1,006,966	2.00	$ 1,006,966	0.00	$ -	2.00	$ 1,006,966
21.083	VALVULA PASO DIRECTO 1.1/2"	UND	7.00	$ 309,324	$ 2,165,268	4.00	$ 1,237,296	3.00	$ 927,972	7.00	$ 2,165,268
21.084	VALVULA PASO DIRECTO 1"	UND	-	$ 200,357	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISION
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA AL DE PAGO No. 017 — FECHA DE EL ...IÓN: 20 DE MARZO DE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

CONTRATO No.: No. SEM.JF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,875	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 946,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCI	30/12/2019		

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
21.085	VALVULA PASO DIRECTO 3/4"	UND	9.00	$ 118,926	$ 1,070,334	9.00	$ 1,070,334	0.00	$ -	9.00	$ 1,070,334
21.086	VALVULA PASO DIRECTO 1/2"	UND	24.00	$ 79,835	$ 1,916,040	24.00	$ 1,916,040	0.00	$ -	24.00	$ 1,916,040
21.087	SUM.E INST. FLOTADOR DE DIAFRAGMA 1.1/2"	UND	2.00	$ 9,903,570	$ 19,807,140	1.00	$ 9,903,570	1.00	$ 9,903,570	2.00	$ 19,807,140
21NP1	CODO ROSCADO ACERO INOX 1/2"x90	UND	81.00	$ 12,465	$ 1,009,665	81.00	$ 1,009,665	0.00	$ -	81.00	$ 1,009,665
21NP2	NIPLE ACERO INOX 1/2"x4"	UND	81.00	$ 10,135	$ 820,935	81.00	$ 820,935	0.00	$ -	81.00	$ 820,935
21NP3	NIPLE ACERO INOX 1/2"x3"	UND	81.00	$ 7,230	$ 585,630	81.00	$ 585,630	0.00	$ -	81.00	$ 585,630
21NP12	CAJA EN CONCRETO PARA VALVULA EN PISO DE 40x40cms	UND	5.00	$ 253,562	$ 1,267,810	5.00	$ 1,267,810	0.00	$ -	5.00	$ 1,267,810
	MONTAJE DE APARATOS										
21.088	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UND	-	$ 35,242	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.089	MONTAJE LAVAMANOS	UND	-	$ 40,742	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.090	MONTAJE LAVAPLATOS	UND	-	$ 40,969	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.091	MONTAJE GRIFOS D=1/2"	UND	-	$ 29,516	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.092	MONTAJE LAVATRAPERO	UND	-	$ 122,675	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.093	MONTAJE DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA CON LAVAOJOS	UND	-	$ 41,503	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.094	MONTAJE SANITARIO	UND	-	$ 29,742	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.095	MONTAJE ORINAL	UND	-	$ 29,742	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21AD1	VALVULA PASO DIRECTO 2"	UND	3.00	$ 412,563	$ 1,237,689	3.00	$ 1,237,689	0.00	$ -	3.00	$ 1,237,689
21AD2	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4", INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	UND	2.00	$ 151,971	$ 303,942	2.00	$ 303,942	0.00	$ -	2.00	$ 303,942
	SUBTOTAL				$ 82,986,956		$ 72,135,414		$ 10,831,542		$ 82,966,956
22.000	MONTAJE DE EQUIPOS Y MEDIDORES										
22.001	EQUIPO PARA AGUA POTABLE 120 GPM 120 PIES	UND	1.00	$ 36,746,058	$ 36,746,058	1.00	$ 36,746,058	0.00	$ -	1.00	$ 36,746,058
22.002	EQUIPO PARA AGUA POTABLE 70 GPM - 7 MTS	UND	1.00	$ 18,633,332	$ 18,633,332	1.00	$ 18,633,332	0.00	$ -	1.00	$ 18,633,332
22.003	MEDIDOR GENERAL DE ACUEDUCTO 1.1/2"	UND	1.00	$ 9,299,637	$ 9,299,637	1.00	$ 9,299,637	0.00	$ -	1.00	$ 9,299,637
22.004	PASE EN TANQUE ALMACENAMIENTO 3" 45 CM	UND	-	$ 901,009	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.005	PASE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2" 45 CM	UND	8.00	$ 635,411	$ 5,083,288	8.00	$ 5,083,288	0.00	$ -	8.00	$ 5,083,288
22AD1	PASE EN TANQUE ALMACENAMIENTO 4" 45 CM	UND	1.00	$ 1,180,321	$ 1,180,321	1.00	$ 1,180,321	0.00	$ -	1.00	$ 1,180,321
22NP1	CONSTRUUCCION DE CAJA DE PISO EN CONCRETO REFORZADO PARA MEDIDOR DE ACUEDUCTO DE 1.60x0.80x0.70mts (Incluye marco en angulo 1 1/2" y tapas en lamina de alfajor 3/16"	UND	1.00	$ 856,630	$ 856,630	1.00	$ 856,630	0.00	$ -	1.00	$ 856,630
	SUBTOTAL				$ 71,799,266		$ 71,799,266		$ -		$ 71,799,266
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 4,948,659,915		$ 4,901,367,752		$ 47,292,183		$ 4,948,659,915

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIDIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA AL DE PAGO No. 017 — FECHA DE ELA[illegible]ION: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 946,821,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,054,289	PLAZO TOTAL	18 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009										
			ADMINISTRACION	28.9%	$ 1,430,162,715		$ 1,416,495,281	-	$ 13,667,434		$ 1,430,162,715
			UTILIDAD	5%	$ 247,432,996		$ 245,068,387	-	$ 2,364,609		$ 247,432,996
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 1,677,595,711		$ 1,661,563,668	-	$ 16,032,043		$ 1,677,595,711
			TOTAL PRESUPUESTO		$ 6,626,255,626		$ 6,562,931,420	-	$ 63,324,206		$ 6,626,255,626
	ITEMS ADICIONALES PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA										
2AD	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
2AD1	EXCAVACION DE TERRENO NATURAL A MAQUINA + CARGUE VOLQUETAS, O EXCAVACION DE ZAPATAS	M3	1,617.83	$ 7,040	$ 11,389,523	1,617.83	$ 11,389,523	0.00	$ -	1,617.83	$ 11,389,523
2AD2	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO - TIPO ROCA MUERTA COMPACTADA AL 95% DEL PM PARA NIVELACION DEL TERRENO	M3	2,776.03	$ 53,025	$ 147,198,824	2,751.55	$ 145,900,772	24.48	$ 1,298,052	2,776.03	$ 147,198,824
2AD3	RETIRO SOBRANTE DE EXCAVACIÓN CON VOLQUETA.	M3	2,103.18	$ 30,470	$ 64,083,864	1,615.22	$ 49,215,753	487.96	$ 14,868,111	2,103.18	$ 64,083,864
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA				$ 222,672,211		$ 206,505,048		$ 16,166,163		$ 222,672,211
3AD	**CIMENTACIÓN**										
3AD1	LOSA MACIZA CIMIENTO TANQUE ALMACENAMIENTO: F'C= 4000 PSI, E=25 CM, CONCRETO PREMEZCLADO: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN.	M2	6.46	$ 163,974	$ 1,058,616	6.46	$ 1,058,616	0.00	$ -	6.46	$ 1,058,616
3AD2	CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CINTA PVC	M3	9.43	$ 895,400	$ 8,443,622	9.43	$ 8,443,622	0.00	$ -	9.43	$ 8,443,622
3AD3	CONCRETO F'C=4000 PSI PARA LOSA CUBIERTA SOTANO H=12CMS, CON VIGAS DESCOLGADAS 30CMS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	M2	25.82	$ 170,227	$ 4,395,942	25.82	$ 4,395,942	0.00	$ -	25.82	$ 4,395,942
	SUBTOTAL CIMENTACIÓN				$ 13,898,180		$ 13,898,180		$ -		$ 13,898,180
5AD	**ACERO DE REFUERZO**										
5AD1	ACERO DE 60000 PSI - 420MPA, PARA TANQUE Y PILOTES	KG	48,999.79	$ 4,836	$ 236,963,001	37,435.72	$ 181,039,154	11,564.07	$ 55,923,847	48,999.79	$ 236,963,001
	SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO				$ 236,963,001		$ 181,039,154		$ 55,923,847		$ 236,963,001
								0.00			
			SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 473,533,392		$ 401,443,382		$ 72,090,010		$ 473,533,392
									-		
	ITEMS NO PREVISTOS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA										
1NP	OBRAS PRELIMINARES										
1NP1	PROVISIONAL ELECTRICA SANTA CECILIA	UND	1.00	$ 38,000,000	$ 38,000,000	1.00	$ 38,000,000	0.00	$ -	1.00	$ 38,000,000

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA	AL DE PAGO No. 017	FECHA DE EL	ÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	360	INTERVENTORIA
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742			
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041			
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,084,289	PLAZO TOTAL	16 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR ADICIONAL 4:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ	30/12/2019			

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				$ 38,000,000		$ 38,000,000		$ -		$ 38,000,000
4NP	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
4NP1	VIGA AEREA CURVA 3000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACION, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) SECCION 30X45 CM	M3	14.83	$ 1,007,073	$ 14,934,893	14.83	$ 14,934,893	0.00	$ -	14.83	$ 14,934,893
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 14,934,893		$ 14,934,893		$ -		$ 14,934,893
9NP	IMPERMEABILIZACIONES										
9NP1	IMPERMEABILIZACION DE TANQUES Y/O MUROS CON SIKA MORTERO 101 EN 2 CAPAS O SIMILAR	M2	-	$ 29,408	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9NP2	IMPERMEABILIZACION MUROS INTERNOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON MEMBRANAS	M2	159.56	$ 120,256	$ 19,187,446	159.56	$ 19,187,446	-	$ -	159.56	$ 19,187,446
9NP3	IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERNOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON IGOL DENSO O SIMILAR	M2	201.39	$ 63,931	$ 12,875,064	201.39	$ 12,875,064	0.00	$ -	201.39	$ 12,875,064
9NP4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO EPOXICO BASE SOLVENTES 2 CAPAS PARA CIELO DEL TANQUE	M2	64.06	$ 54,387	$ 3,482,750	64.06	$ 3,482,750	0.00	$ -	64.06	$ 3,482,750
	SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIONES				$ 35,545,260		$ 35,545,260		$ -		$ 35,545,260
14NP	CARPINTERÍA METALICA										
14NP1	CRR-1CERRAMIENTO EXTERIOR EN TUBO METALICO NEGRO REDONDO 2 1/2" X 2,50MM CON REMATE SUPERIOR CHAFLAN 45° CON TAPA. H=3.0MTS, EMBEBIDO 50CMS EN CONCRETO	M2	357.00	$ 397,033	$ 141,740,781	357.00	$ 141,740,781	0.00	$ -	357.00	$ 141,740,781
14NP2	T-1 TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR DE 2.5MM DE 1.04X1.04MTS CON MARCO Y REFUERZO EN ÁNGULO DE 1 1/4" Y MANIJA EN VARILLA LISA DE 5/8"	UND	3.00	$ 630,000	$ 1,890,000	3.00	$ 1,890,000	0.00	$ -	3.00	$ 1,890,000
14NP3	T-2 TAPA DOBLE PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR DE 2.5MM DE 2.60X1.66MTS. CON MARCO Y REFUERZO EN ÁNGULO DE 1 1/4" Y MANIJA EN VARILLA LISA DE 5/8"	UND	1.00	$ 1,260,000	$ 1,260,000	1.00	$ 1,260,000	0.00	$ -	1.00	$ 1,260,000
14NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA PARA ACCESO TANQUES EN ACERO INOXIDABLE (TUBOS VERTICALES RECTANGULARES 2" Y PELDAÑOS EN TUBO REDONDO DE 1") H=3.0mts	UND	2.00	$ 1,285,200	$ 2,570,400	2.00	$ 2,570,400	0.00	$ -	2.00	$ 2,570,400
14NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA PARA ACCESO A CUARTO DE BOMBAS METALICO PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (TUBOS VERTICALES RECTANGULARES DE 2" Y PELDAÑOS EN TUBO REDONDO DE 1") H=3.0mts	UND	1.00	$ 1,130,000	$ 1,130,000	1.00	$ 1,130,000	0.00	$ -	1.00	$ 1,130,000
	SUBTOTAL CARPINTERÍA METALICA				$ 148,591,181		$ 148,591,181		$ -		$ 148,591,181
15NP	APARATOS SANITARIOS										

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTES QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISION
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA AL DE PAGO No. 017 | FECHA DE EL ÓN: 20 DE MARZO DE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A #-2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSIGA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCK	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
15NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFFERÍA NOGAL DE GRIVAL O SIMILAR	UND	27.00	$ 87,351	$ 2,358,477	27.00	$ 2,358,477	0.00	$ -	27.00	$ 2,358,477
15NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA	UND	1.00	$ 3,027,658	$ 3,027,658	1.00	$ 3,027,658	0.00	$ -	1.00	$ 3,027,658
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				$ 5,386,136		$ 5,386,136		$ -		$ 5,386,135
20NP	INSTALACIONES ELECTRICAS										
	INSTALACIÓN TABLEROS ELECTRICOS INTERNOS										
20NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA DE BAJA TENSIÓN PARA BOMBA CONTRAINCENDIO ELECTRICA (ACORDE A DISEÑO APROBADO POR EMCALI).	UND	1.00	$ 19,124,893	$ 19,124,893	1.00	$ 19,124,893	0.00	$ -	1.00	$ 19,124,893
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS ALIMENTADORES.				$ -						
20NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR A BOMBA JOCKEY EN CABLE DE CU, 3#8 F+1#10T PE HF FR LS	ML	65.00	$ 44,279	$ 2,878,135	65.00	$ 2,878,135	0.00	$ -	65.00	$ 2,878,135
20NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO PARA PLANTA DE EMERGENCIA EN 3#1/0+1#1/0+1#6 AWG 600V	ML	17.00	$ 156,565	$ 2,661,605	17.00	$ 2,661,605	0.00	$ -	17.00	$ 2,661,605
20NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A TABLERO DE LA TRANSFERENCIA DE LA BOMBA CONTRAINCENDIO DESDE TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y DESDE PLANTA DE EMERGENCIA , EN CABLE DE CU. 3#1/0 F+1#2N+1#6T PE HF FR LS	ML	65.00	$ 155,119	$ 10,082,735	65.00	$ 10,082,735	0.00	$ -	65.00	$ 10,082,735
	REDES EXTERNAS										
20NP5	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO PARA COMUNICACIONES DE 40X40X50CM. INCLUYE MARCO Y TAPA.	UND	8.00	$ 528,832	$ 4,230,656	8.00	$ 4,230,656	0.00	$ -	8.00	$ 4,230,656
20NP6	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO PARA ENERGÍA DE 49X49X60CM	UND	5.00	$ 560,482	$ 2,802,410	5.00	$ 2,802,410	0.00	$ -	5.00	$ 2,802,410
20NP7	CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO TIPO BT NORMA EMCALI	UND	20.00	$ 1,167,204	$ 23,344,080	20.00	$ 23,344,080	0.00	$ -	20.00	$ 23,344,080
20NP8	CAMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO TIPO C3 NORMA EMCALI	UND	8.00	$ 1,417,937	$ 11,343,496	8.00	$ 11,343,496	0.00	$ -	8.00	$ 11,343,496
20NP9	CAJA DE INSPECCION DE MEDIA TENSION TIPO I NORMA EMCALI 110X110X80 CM	UND	3.00	$ 1,738,744	$ 5,216,232	3.00	$ 5,216,232	0.00	$ -	3.00	$ 5,216,232
20NP10	INSTALACIÓN DE POSTE PRIMARIO. INCLUYE HUECO, APLOMADA Y CONCRETO	UND	1.00	$ 107,326	$ 107,326	1.00	$ 107,326	0.00	$ -	1.00	$ 107,326

NOTA: LA INFORMACIÓN, LA CUANTIFICACIÓN Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA AL DE PAGO No. 017		FECHA DE EL ION: 20 DE MARZO DE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350	INTERVENTORÍA
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742			
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,675	PLAZO ADICIONAL	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041			
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR ADICIONAL 4:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCI	30/12/2019			

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
20NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 32 LED COMPLETA	UND	31.00	$ 2,829,640	$ 87,718,840	31.00	$ 87,718,840	-	$ -	31.00	$ 87,718,840
20NP12	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 6 METROS	UND	20.00	$ 2,655,141	$ 53,102,820	20.00	$ 53,102,820	-	$ -	20.00	$ 53,102,820
20NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL LUMINARIAS	UND	1.00	$ 3,726,823	$ 3,726,823	1.00	$ 3,726,823	0.00	$ -	1.00	$ 3,726,823
20NP14	TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO PRIMARIO DE 12 METROS (VEHÍCULO AUTORIZADO POR TRANSITO Y TRANSPORTE).	UND	1.00	$ 1,102,412	$ 1,102,412	1.00	$ 1,102,412	0.00	$ -	1.00	$ 1,102,412
	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES										
20NP15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO RACK CABINADO 40 UR 66X66X196 CM CON PUERTAS LATERALES DESMONTABLES Y PUERTA FRONTAL CON CHAPA.	UND	1.00	$ 2,501,745	$ 2,501,745	1.00	$ 2,501,745	0.00	$ -	1.00	$ 2,501,745
20NP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO RACK CABINADO 28 UR 66X66X142 CM CON PUERTAS LATERALES DESMONTABLES Y PUERTA FRONTAL CON CHAPA.	UND	2.00	$ 1,971,159	$ 3,942,318	2.00	$ 3,942,318	0.00	$ -	2.00	$ 3,942,318
20NP17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO RACK CABINADO 16 UR 66X66X77 CM CON PUERTAS LATERALES DESMONTABLES Y PUERTA FRONTAL CON CHAPA.	UND	1.00	$ 1,569,411	$ 1,569,411	1.00	$ 1,569,411	0.00	$ -	1.00	$ 1,569,411
20NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 60X40 1U COLOR NEGRO 19".	UND	25.00	$ 102,389	$ 2,559,725	25.00	$ 2,559,725	0.00	$ -	25.00	$ 2,559,725
20NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL CAT 6A SERIE SL 24 PUERTOS 19" - 1U.	UND	9.00	$ 1,333,415	$ 12,000,735	9.00	$ 12,000,735	0.00	$ -	9.00	$ 12,000,735
20NP20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE EQUIPOS PARA MONTAJE EN RACK 19" 1U.	UND	4.00	$ 109,095	$ 436,380	4.00	$ 436,380	0.00	$ -	4.00	$ 436,380
20NP21	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TOMA MULTIPLE PARA RACK CON SUPRESOR DE VOLTAJE DE 12 TOMAS NEMA 5-20.	UND	4.00	$ 761,778	$ 3,047,112	4.00	$ 3,047,112	0.00	$ -	4.00	$ 3,047,112
20NP22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SOPORTE TRASERA 1U PARA PANEL CAT 6A DE ATORNILLAR EN RACK.	UND	9.00	$ 197,291	$ 1,775,619	9.00	$ 1,775,619	0.00	$ -	9.00	$ 1,775,619
20NP23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A, 3 PIES.	UND	164.00	$ 51,674	$ 8,474,536	164.00	$ 8,474,536	0.00	$ -	164.00	$ 8,474,536
20NP24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 28 PUERTOS CAT 6A.	UND	4.00	$ 8,061,671	$ 32,246,684	4.00	$ 32,246,684	0.00	$ -	4.00	$ 32,246,684
20NP25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 20 PUERTOS CAT 6A.	UND	4.00	$ 7,907,870	$ 31,631,480	4.00	$ 31,631,480	0.00	$ -	4.00	$ 31,631,480

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA	AL DE PAGO No. 017	FECHA DE E	IÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -82 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047305"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,875,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,676	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCI	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
20NP26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 5 PUERTOS CAT 6A POE	UND	2.00	$ 3,354,293	$ 6,708,586	2.00	$ 6,708,586	0.00	$ -	2.00	$ 6,708,586
20NP27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS	UND	2.00	$ 363,559	$ 727,118	2.00	$ 727,118	0.00	$ -	2.00	$ 727,118
20NP28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO SFP	UND	2.00	$ 363,559	$ 727,118	2.00	$ 727,118	0.00	$ -	2.00	$ 727,118
20NP29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6 HILOS BCH ARMADA	ML	150.00	$ 77,806	$ 11,670,900	150.00	$ 11,670,900	0.00	$ -	150.00	$ 11,670,900
20NP55	POSTE CONCRETO 8 x 510 KG TRANSPORTADO E INCADO	UND	1.00	$ 1,256,500	$ 1,256,500	1.00	$ 1,256,500	0.00	$ -	1.00	$ 1,256,500
	MEDIA TENSIÓN										
20NP31	CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO, PARARRAYO 10 KA POLIMERICO, FUSIBLE ALTA TENSION, CORTACIRCUITO 15000 VOLT UND. PARA EL ARRANQUE SENCILLO TRIFASICO.	UND	1.00	$ 1,474,497	$ 1,474,497	1.00	$ 1,474,497	0.00	$ -	1.00	$ 1,474,497
20NP32	POSTE CONCRETO 12 X1050 KG TRANSPORTADO E INCADO	UND	1.00	$ 2,477,987	$ 2,477,987	1.00	$ 2,477,987	0.00	$ -	1.00	$ 2,477,987
20NP33	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA 13200/208/108V	UND	1.00	$ 31,627,295	$ 31,627,295	1.00	$ 31,627,295	0.00	$ -	1.00	$ 31,627,295
20NP34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORRIDO BANDERA TRIFÁSICO ANG 0 - 3	UND	1.00	$ 551,587	$ 551,587	1.00	$ 551,587	0.00	$ -	1.00	$ 551,587
20NP35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15KV	JGO	2.00	$ 2,288,209	$ 4,576,418	2.00	$ 4,576,418	0.00	$ -	2.00	$ 4,576,418
20NP36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN POSTE PARA ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN 15KV	UND	2.00	$ 1,137,214	$ 2,274,428	2.00	$ 2,274,428	0.00	$ -	2.00	$ 2,274,428
20NP37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN #2 AWG XLPE 15KV	ML	56.00	$ 259,917	$ 14,555,352	56.00	$ 14,555,352	0.00	$ -	56.00	$ 14,555,352
20NP38	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO TERMINAL SENCILLO TRIFÁSICO	UND	1.00	$ 942,925	$ 942,925	1.00	$ 942,925	0.00	$ -	1.00	$ 942,925
20NP39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO CORRIDO TRIFÁSICO ANG 0 - 3	UND	1.00	$ 576,584	$ 576,584	1.00	$ 576,584	0.00	$ -	1.00	$ 576,584
20NP40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN A DOS ELEMENTOS	UND	1.00	$ 19,705,815	$ 19,705,815	1.00	$ 19,705,815	0.00	$ -	1.00	$ 19,705,815
20NP41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS SISTEMA TRIFÁSICO	JGO	1.00	$ 1,151,970	$ 1,151,970	1.00	$ 1,151,970	0.00	$ -	1.00	$ 1,151,970
20NP42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	UND	1.00	$ 242,771	$ 242,771	1.00	$ 242,771	0.00	$ -	1.00	$ 242,771
20NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN POSTE PARA ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN 208V	UND	2.00	$ 1,111,436	$ 2,222,872	2.00	$ 2,222,872	0.00	$ -	2.00	$ 2,222,872

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA	AL DE PAGO No. 017	FECHA DE EL	ON: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,833	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,676		
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,821,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	18 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓ	30/12/2019		

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

			CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009			OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
20NP44	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR ELECTRONICO DE MEDIDA INDIRECTA	UND	1.00	$ 6,493,878	$ 6,493,878	1.00	$ 6,493,878	0.00	$ -	1.00	$ 6,493,878
20NP45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR DE ENERGÍA DE MEDIDA INDIRECTA NORMA EMCALI	UND	1.00	$ 667,323	$ 667,323	1.00	$ 667,323	0.00	$ -	1.00	$ 667,323
20NP46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ATERRIZAJE CAJA METÁLICA TABLERO CONTADOR	UND	1.00	$ 273,443	$ 273,443	1.00	$ 273,443	0.00	$ -	1.00	$ 273,443
20NP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE DE PRUEBAS PARA MEDIDA INDIRECTA NORMA EMCALI	UND	1.00	$ 561,206	$ 561,206	1.00	$ 561,206	0.00	$ -	1.00	$ 561,206
20NP48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL 7X12 AWG	UND	1.00	$ 24,731	$ 24,731	1.00	$ 24,731	0.00	$ -	1.00	$ 24,731
20NP49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	ML	72.00	$ 34,451	$ 2,480,472	72.00	$ 2,480,472	0.00	$ -	72.00	$ 2,480,472
20NP50	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN BAJA TENSIÓN #250KCM 600V (2 LÍNEAS POR CADA FASE, Y 2 LÍNEAS PARA EL NEUTRO)	ML	32.00	$ 708,506	$ 22,672,192	32.00	$ 22,672,192	0.00	$ -	32.00	$ 22,672,192
20NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN 2" EN POSTE PARA ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN 208V	UND	2.00	$ 271,273	$ 542,546	2.00	$ 542,546	0.00	$ -	2.00	$ 542,546
20NP52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALV. 2" X 3 MTS	UND	8.00	$ 116,779	$ 934,232	8.00	$ 934,232	0.00	$ -	8.00	$ 934,232
	PLANTA DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA										
20NP54	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 208/120V DE 15KVA ONLINE	UND	1.00	$ 45,923,532	$ 45,923,532	1.00	$ 45,923,532	0.00	$ -	1.00	$ 45,923,532
20NP56	PASE CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA 2 TUBOS PVC 3"	ML	29.00	$ 452,746	$ 13,129,634	0.00	$ -	29.00	$ 13,129,634	29.00	$ 13,129,634
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 624,804,120		$ 611,674,486		$ 13,129,634		$ 624,804,120
21NP	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
	CONEXIÓN EXTERNA ALCANTARILLADO										
21NP1	BARRICADA DESVIO TIPO SR-102	UND	-	$ 65,315	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21NP2	SUMINISTRO DE BARRERA PLASTICA	UND	9.00	$ 44,715	$ 402,435	9.00	$ 402,435	0.00	$ -	9.00	$ 402,435
21NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS DE OBRA SEGÚN DISEÑO Y MODELACION DEL PMT	UND	-	$ 34,475	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21NP4	FAROS LUMINOSOS PARA BARRIDA DESVIO TIPO SR-201	UND		$ 98,715	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21NP5	CONTROLADOR DE TRAFICO	UND/DIA	-	$ 45,600	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA [illegible] DE PAGO No. 017 — FECHA DE EL[illegible] ON: 20 DE MARZO DE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.28.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	360	INTERVENTORIA
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742			
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,675	PLAZO ADICIONAL	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041			
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR ADICIONAL 4:	$ -			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCI	30/12/2019			

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

			CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009			OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
21NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZADOR TUBULAR H=1,27M CON CINTA REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD FABRICADO EN MATERIAL PLASTICO ANARANJADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y FILTRO UV	UND	7.00	$ 114,715	$ 803,005	7.00	$ 803,005	0.00	$ -	7.00	$ 803,005
21NP7	DEMOLICION DE PAVIMENTO VIA H=20CMS	M2	13.20	$ 40,325	$ 532,290	13.20	$ 532,290	0.00	$ -	13.20	$ 532,290
21NP8	COLCHON DE GRAVA 3/4" PARA TUBERIA	M3	-	$ 86,815	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 10"	ML	42.20	$ 198,467	$ 8,375,307	42.20	$ 8,375,307	0.00	$ -	42.20	$ 8,375,307
21NP10	ELABORACION DE PLANOS AS BUILT DE CONEXIÓN ALCANTARILLADO AMARRADOS A SISTEMA MAGNA SIRGAS	UND	1.00	$ 5,600,000	$ 5,600,000	1.00	$ 5,600,000	0.00	$ -	1.00	$ 5,600,000
21NP11	TOMA DE VIDEO CONEXION ALCANTARILLADO	ML	27.70	$ 152,300	$ 4,218,710	27.70	$ 4,218,710	0.00	$ -	27.70	$ 4,218,710
21NP13	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA DE PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA	ML	27.70	$ 754,576	$ 20,901,755	27.70	$ 20,901,755	0.00	$ -	27.70	$ 20,901,755
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ 40,833,502		$ 40,833,502		$ -		$ 40,833,502
23NP	**RED CONTRA INCENDIO**										
	SISTEMA SIAMESAS INYECCION COLUMNA Y LLENADO TANQUE										
23NP1	SIAMESA CONEXION BOMBEROS INYECCION COLUMNA	UND	1.00	$ 1,994,065	$ 1,994,065	1.00	$ 1,994,065	0.00	$ -	1.00	$ 1,994,065
23NP2	SIAMESA CONEXION BOMBEROS LLENADO DE TANQUE	UND	1.00	$ 1,994,065	$ 1,994,065	1.00	$ 1,994,065	0.00	$ -	1.00	$ 1,994,065
23NP3	TUBERIA A.W.W.A C900 CPVC SCH 80 4"	ML	220.00	$ 208,195	$ 45,802,900	220.00	$ 45,802,900	0.00	$ -	220.00	$ 45,802,900
23NP4	TEE CPVC 4"	UND	16.00	$ 774,223	$ 12,387,568	16.00	$ 12,387,568	0.00	$ -	16.00	$ 12,387,568
23NP5	CODO CPVC 4X90	UND	24.00	$ 482,638	$ 11,583,312	24.00	$ 11,583,312	0.00	$ -	24.00	$ 11,583,312
	RED MADRE - ESTACIONES DE MANGUERAS - TOMAS PARA BOMBEROS										
23NP6	TAPON RANURADO HD 4"	UND	-	$ 45,787	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
23NP7	BRIDA RANURADA HD 4"	UND	-	$ 92,388	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
23NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBAS SUMERGIBLES, 2 BOMBAS INOX 1HP 110V, 11/2", 6MTRS, 66GPM.INCLUYE TABLERO DE CONTROL CERTIFICACION RETIE, VALVULAS CHEQUE CORTINAS, CONTROLES DE NIVEL BAJO, ACCESORIOS ELECTRICOS E HIDRAULICOS EN PUNTO 0.	UND	1.00	$ 10,292,348	$ 10,292,348	1.00	$ 10,292,348	0.00	$ -	1.00	$ 10,292,348
23NP9	KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 TUBO PVC A ACERO IPS 4"	UND	16.00	$ 923,036	$ 14,768,576	16.00	$ 14,768,576	0.00	$ -	16.00	$ 14,768,576
	SUBTOTAL INSTALACIONES GAS NATURAL				$ 98,822,834		$ 98,822,834		$ -		$ 98,822,834
24NP	**INSTALACIONES GAS NATURAL**				$ -						
24NP1	TUBERIA SCH-40 3/4"	ML	18.30	$ 30,110	$ 551,013	18.30	$ 551,013	0.00	$ -	18.30	$ 551,013
24NP2	ACCESORIOS 3/4"	UND	40.00	$ 47,910	$ 1,916,400	40.00	$ 1,916,400	0.00	$ -	40.00	$ 1,916,400
24NP3	TUBERIA SCH-40 1/2"	UND	35.72	$ 18,290	$ 653,319	35.72	$ 653,319	0.00	$ -	35.72	$ 653,319
24NP4	ACCESORIOS DE 1/2"	UND	100.00	$ 37,910	$ 3,791,000	100.00	$ 3,791,000	0.00	$ -	100.00	$ 3,791,000
24NP5	UNIVERSAL PLANA	ML		$ 61,210	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA, LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA	L DE PAGO No. 017
FECHA DE E	ION: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IE.4143.010.26.020-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

OBJETO:"EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,575	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,821,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	18 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCI	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 009						OBRA EJECUTADA								
						ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTA ACTA			ACUMULADO A LA FECHA		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD		VALOR	CANTIDAD		VALOR	CANTIDAD		VALOR
24NP6	REGULADOR SE	UND	2.00	$ 464,250	$ 928,500	2.00	$	928,500	0.00	$	-	2.00	$	928,500
24NP7	TEE 1/2 GALVANIZADA	UND	-	$ 8,362	$ -	0.00	$	-	0.00	$	-	0.00	$	-
24NP8	VÁLVULAS DE CIERRE 3/4"	UND	22.00	$ 101,810	$ 2,239,820	22.00	$	2,239,820	0.00	$	-	22.00	$	2,239,820
24NP9	TAPONES 1/2" GALVANIZADOS	UND	-	$ 5,406	$ -	0.00	$	-	-	$	-	0.00	$	-
24NP10	TUBERIA POLIETILENO DE 1/2"	UND	-	$ 68,510	$ -	0.00	$	-	0.00	$	-	0.00	$	-
24NP11	ELEVADORES DE 1/2"	UND	-	$ 60,110	$ -	0.00	$	-	0.00	$	-	0.00	$	-
24NP12	ACOMETIDA Y DERECHOS DE CONEXIÓN	UND	1.00	$ 2,500,000	$ 2,500,000	1.00	$	2,500,000	0.00	$	-	1.00	$	2,500,000
24NP13	TUBERÍA POLIETILENO DE 3/4"	ML	162.90	$ 46,601	$ 7,591,303	162.90	$	7,591,303	0.00	$	-	162.90	$	7,591,303
	SUBTOTAL INSTALACIONES GAS NATURAL				$ 20,171,355		$	20,171,355		$	-		$	20,171,355
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 927,089,280		$	913,969,646		$	13,129,634		$	927,089,280
25NP	DEMOLICIONES				$ -				0.00					
25NP1	DEMOLICIÓN VIGA DE AMARRE ENTRE MUROS.	ML	1,363.00	$ 5,160	$ 7,033,080	1,363.00	$	7,033,080	0.00	$	-	1,363.00	$	7,033,080
25NP2	DEMOLICIÓN VIGA DE AMARRE CIMENTACION	ML	36.45	$ 141,416	$ 5,154,613	36.45	$	5,154,613	0.00	$	-	36.45	$	5,154,613
25NP3	DEMOLICIÓN COLUMNAS PERIMETRALES	M3	28.17	$ 172,040	$ 4,846,367	28.17	$	4,846,367	0.00	$	-	28.17	$	4,846,367
25NP4	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA.	M2	2,543.00	$ 4,632	$ 11,779,176	2,543.00	$	11,779,176	0.00	$	-	2,543.00	$	11,779,176
25NP5	DEMOLICIÓN DE PISO EXP 12 CM.	M2	4,034.00	$ 14,141	$ 57,044,794	4,034.00	$	57,044,794	0.00	$	-	4,034.00	$	57,044,794
25NP6	DESMONTE CUBIERTA EN ETERNIT	M2	1,770.00	$ 7,810	$ 13,823,700	1,770.00	$	13,823,700	0.00	$	-	1,770.00	$	13,823,700
25NP7	DESMONTE ESTRUCTURA CERCHAS	M2	1,770.00	$ 6,170	$ 10,920,900	1,770.00	$	10,920,900	0.00	$	-	1,770.00	$	10,920,900
25NP8	DESMONTE LAMPARAS	UNI	105.00	$ 25,649	$ 2,693,145	105.00	$	2,693,145	0.00	$	-	105.00	$	2,693,145
25NP9	DESMONTE REJAS VARIAS	GL	1.00	$ 5,000,000	$ 5,000,000	1.00	$	5,000,000	0.00	$	-	1.00	$	5,000,000
25NP10	DESMONTE PUERTAS	GL	1.00	$ 2,000,000	$ 2,000,000	1.00	$	2,000,000	0.00	$	-	1.00	$	2,000,000
25NP11	DESMONTE DE ESTRUCTURA KIOSCO	M2	148.75	$ 11,410	$ 1,697,238	148.75	$	1,697,238	0.00	$	-	148.75	$	1,697,238
25NP12	DESMONTE CIELO FALSO PANEL YESO	M2	1,770.00	$ 3,710	$ 6,566,700	1,770.00	$	6,566,700	0.00	$	-	1,770.00	$	6,566,700
25NP13	RETIRO DE ESCOMBROS DE ESTRUCTURAS.	M3	192.73	$ 25,353	$ 4,886,251	192.73	$	4,886,251	0.00	$	-	192.73	$	4,886,251
25NP14	RETIRO DE ESCOMBROS DE MAMPOSTERIAS Y PISO	M3	2,466.38	$ 25,353	$ 62,530,005	2,466.38	$	62,530,005	0.00	$	-	2,466.38	$	62,530,005
25NP15	RETIRO DE PANEL YESO.	M3	53.10	$ 25,353	$ 1,346,244	53.10	$	1,346,244	0.00	$	-	53.10	$	1,346,244
25NP16	RETIRO DE TIERRA Y RESIDUOS VARIOS (10% VOL. TOTAL)	M3	271.22	$ 25,353	$ 6,876,250	271.22	$	6,876,250	0.00	$	-	271.22	$	6,876,250
	SUBTOTAL DEMOLICIONES				$ 204,198,463		$	204,198,463		$	-		$	204,198,463
26NP	ACTIVIDADES EXTRAS				$ -									
26NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA 3/4" CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION A MAQUINA PARA PARQUEADERO E=5cms	M2	322.10	$ 6,045	$ 1,947,095		$	-	322.10	$	1,947,095	322.10	$	1,947,095
	SUBTOTAL ACTIVIDADES EXTRAS				$ 1,947,095		$	-		$	1,947,095		$	1,947,095
					$ -									
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 206,145,558		$	204,198,463		$	1,947,095		$	206,145,558

CONSOLIDADO TOTAL - IE SANTA CECILIA

NOTA: LA INFORMACIÓN, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSÉ LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 017 — FECHA DE EMISIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.25.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: "EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306"

VALOR INICIAL:	$ 4,202,876,633	PLAZO (DIAS):	350
VALOR DEMOLICIONES:	$ 273,421,742		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 2,373,734,876	PLAZO ADICIONAL	4 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 948,621,041		
VALOR ADICIONAL 3:	$ 979,064,289	PLAZO TOTAL	16 MESES
VALOR ADICIONAL 4:	$ -		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 8,777,718,280		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	14/01/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCI	30/12/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

OBRAS PARA UN BLOQUE BÁSICO FUNCIONAL - CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 008

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 6,555,428,140		$ 6,420,969,247		$ 134,458,893		$ 6,555,428,140
			ADMINISTRACION	28.9%	$ 1,894,518,733		$ 1,855,660,113		$ 38,858,620		$ 1,894,518,733
			UTILIDAD	5%	$ 327,771,407		$ 321,048,463		$ 6,722,944		$ 327,771,407
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 2,222,290,140		$ 2,176,708,576		$ 45,581,564		$ 2,222,290,140
			TOTAL PRESUPUESTO		$ 8,777,718,280		$ 8,597,677,823		$ 180,040,457		$ 8,777,718,280

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ACTA DE PAGO
I.E ADAN CORDOVEZ

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

PARCIAL DE PAGO No.16 | FECHA DE CORTACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 17

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 6 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	3,205,368,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$	107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$	841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$	1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		08/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
	OBRAS PARA UN BLOQUE BASICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUTO EDUCATIVO ADÁN CORDOVEZ CÓRDOBA										
	FASE I - PRELIMINARES Y ADECUACION DEL TERRENO										
1	PRELIMINARES										
1.001	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE PROYECTO	M2	696.97	$ 3,977	$ 2,771,850	696.97	$ 2,771,850	0.00	$ -	696.97	$ 2,771,850
1.002	CERRAMIENTO PROVISIONAL OBRA EN LAMINA GALVANIZADA	M2	358.96	$ 29,347	$ 10,534,399	358.96	$ 10,534,399	0.00	$ -	358.96	$ 10,534,399
1.003	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA, ESTRUCTURA GUADUA, PAREDES TABLA Y CUBIERTA TEJA ZINC. INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, BATERÍAS SANITARIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	M2	150.66	$ 138,960	$ 20,934,207	150.66	$ 20,934,207	0.00	$ -	150.66	$ 20,934,207
1.004	PUERTA METÁLICA	UND	1.00	$ 1,748,175	$ 1,748,175	1.00	$ 1,748,175	0.00	$ -	1.00	$ 1,748,175
1.005	INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA	UND	1.00	$ 13,634,000	$ 13,634,000	1.00	$ 13,634,000	0.00	$ -	1.00	$ 13,634,000
1.006	ACOMETIDA PROVISIONAL ACUEDUCTO	UND	1.00	$ 1,887,200	$ 1,887,200	1.00	$ 1,887,200	0.00	$ -	1.00	$ 1,887,200
1.007	SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL OBRA SEGÚN PMT. INCLUYE MANEJO DE TRÁFICO Y ASEO PERMANTENTE DE VÍAS	UND	1.00	$ 4,560,000	$ 4,560,000	1.00	$ 4,560,000	0.00	$ -	1.00	$ 4,560,000
1.008	MANEJO DE TRAFICO Y ASEO PERMANENTE VIAS PERIMETRALES	MES	15.00	$ 1,720,200	$ 26,803,000	14.00	$ 24,082,800	1.00	$ 1,720,200	15.00	$ 25,803,000
1.009	TELEFONO E INTERNET ILIMITADO	MES	15.00	$ 127,968	$ 1,919,520	14.00	$ 1,791,552	1.00	$ 127,968	15.00	$ 1,919,520
				SUBTOTAL	$ 83,792,351		$ 81,944,183		$ 1,848,168		$ 83,792,351
2.000	MOVIMIENTOS DE TIERRA										
2.001	DESCAPOTE A MAQUINA	M2	1642.00	$ 1,623	$ 2,664,966	1,642.00	$ 2,664,966	0.00	$ -	1,642.00	$ 2,664,966
2.002	EXCAVACION DE TERRENO NATURAL A MAQUINA + CARGUE VOLQUETAS, O EXCAVACION DE ZAPATAS	M3	792.46	$ 7,040	$ 5,578,848	694.27	$ 4,887,661	98.18	$ 691,187	792.45	$ 5,578,848
2.003	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO: VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS	M3	137.51	$ 27,178	$ 3,737,247	118.31	$ 3,215,429	19.20	$ 521,818	137.51	$ 3,737,247
2.004	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE	M2	1756.69	$ 2,785	$ 4,892,382	1,756.69	$ 4,892,382	0.00	$ -	1,756.69	$ 4,892,382
2.005	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO - TIPO ROCA MUERTA COMPACTADA AL 95% DEL PM PARA NIVELACION DEL TERRENO	M3	0.00	$ 53,025	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.006	RELLENO DE ZAPATAS Y/O CABEZAL PILOTES: MATERIAL DEL SITIO (ROCAMUERTA USADA PARA RELLENO GENERAL) COMPACTADO 90%, EQUIPO MANUAL.	M3	93.97	$ 13,728	$ 1,290,020	93.97	$ 1,290,020	0.00	$ -	93.97	$ 1,290,020
2.007	RETIRO SOBRANTE DE EXCAVACION CON VOLQUETA.	M3	1635.87	$ 30,470	$ 49,844,898	1,003.49	$ 30,576,340	632.38	$ 19,268,558	1,635.87	$ 49,844,898
				SUBTOTAL	$ 68,008,361		$ 47,526,798		$ 20,481,563		$ 68,008,361
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE II	$ 151,800,712		$ 129,470,981		$ 22,329,731		$ 151,800,712

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO HERNANDEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SARRIA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA DE	DURACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 62 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360	INTERVENTORIA
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
	FASE II - ESTRUCTURA										
3.000	CIMENTACION										
3.001	SOLADOS ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION. E= 5CM. CONCRETO PREPARADO EN OBRA, F'C= 2500 PSI.	M2	323.11	$ 31,489	$ 10,174,411	323.11	$ 10,174,411	0.00	$ -	323.11	$ 10,174,411
3.002	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN	M3	73.86	$ 563,795	$ 41,641,899	73.86	$ 41,641,899	0.00	$ -	73.86	$ 41,641,899
3.003	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN	M3	42.60	$ 660,944	$ 28,156,214	42.60	$ 28,156,214	0.00	$ -	42.60	$ 28,156,214
3.004	LOSA MACIZA CIMIENTO TANQUE ALMACENAMIENTO: F'C= 4000 PSI, E=25 CM, CONCRETO PREMEZCLADO: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN.	M2	65.06	$ 163,974	$ 10,667,820	65.06	$ 10,667,820	0.00	$ -	65.06	$ 10,667,820
3.005	CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CINTA PVC	M3	23.51	$ 895,400	$ 21,050,854	23.51	$ 21,050,854	0.00	$ -	23.51	$ 21,050,854
3.006	CONCRETO F'C=4000 PSI PARA LOSA CUBIERTA SOTANO: H=55 CM, ALIGERADA CON CASETON ESTERILLA + TORTA. (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	M2	0.00	$ 297,156	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.007	JUNTA DILATACION. INCLUYE CORTE CON DISCO DIAMANTADO 2cm, FONDO DE JUNTA ESPUMA POLIURETANO Y SELLO CON MASILLA TIPO VULKEM 45 O SIMILAR	ML	0.00	$ 19,560	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.008	RELLENO CON SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS COMPACTADO AL 95% COMPACTADOR MANUAL	M3	0.00	$ 100,438	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.009	CONCRETO F'C=4000 PSI PARA LOSA CUBIERTA SOTANO: H=12CMS, CON VIGAS DESCOLGADAS 30CMS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	M2	43.46	$ 170,227	$ 7,398,065	43.46	$ 7,398,065	0.00	$ -	43.46	$ 7,398,065
3NP10	ENTIBADO PARA ENCOFRADO CARA EXTERNA DE TANQUE. INCLUYE GUADUAS ANCLADAS 50 CM, SEPARADAS A 50 CM DE DISTANCIA ENTRE EJES Y ESTERILLA REFORZADA CON ALAMBRE	M2	108.68	$ 35,208	$ 3,826,405	108.68	$ 3,826,405	0.00	$ -	108.68	$ 3,826,405

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISION
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CONTRATO No.:	PARCIAL DE PAGO No.18 — No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017	FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 DE MARZO DE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -82 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360	INTERVENTORIA
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,891,959			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	08/10/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
				SUBTOTAL	$ 122,915,668		$ 122,915,668		$ -		$ 122,915,668
4.000	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METAL										
4.001	CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS. INCLUYE FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA	M3	46.31	$ 960,408	$ 44,476,494	46.31	$ 44,476,494	0.00	$ -	46.31	$ 44,476,494
4.002	CONCRETO 3000 PSI PARA PANTALLAS. INCLUYE FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA	M3	0.00	$ 976,323	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.003	LOSA RETICULADA CON FORMALETA METÁLICA, CONCRETO F'C=3000 PSI. H=55 CM. CUANTIA 0,22 M3/M2. CONCRETO PREMEZCLADO: TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BOMBEADO. FORMALETEADO, DESENCOFRADO. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	1179.37	$ 323,455	$ 381,473,123	1,179.37	$ 381,473,123	0.00	$ -	1,179.37	$ 381,473,123
4.004	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS AÉREAS. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA), SECCIÓN 30X45 /40X45 CM.	M3	49.92	$ 883,038	$ 44,081,257	49.92	$ 44,081,257	0.00	$ -	49.92	$ 44,081,257
4.005	LOSA DE ENTREPISO EN STELL DECK CON CONCRETO DE 3000 PSI, LAMINA COLABORANTE 2" CAL 22 E=11CMS	M2	83.10	$ 137,046	$ 11,388,523	83.10	$ 11,388,523	0.00	$ -	83.10	$ 11,388,523
4.006	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA CONTRAPISO E:10 CM INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA) Y JUNTAS DE DILATACION	M2	444.63	$ 58,483	$ 26,003,296	444.63	$ 26,003,296	0.00	$ -	444.63	$ 26,003,296
4.007	CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	M3	18.88	$ 881,262	$ 16,638,227	18.88	$ 16,638,227	0.00	$ -	18.88	$ 16,638,227
4.008	LOSA DE CUBIERTA (PORTERIA, UARS, PLANTA ELECTRICA) CONCRETO F'C=3000 PSI, H = 12CMS. VIGAS DESCOLGADAS 20CMS. INCLUYE COLOCACIÓN. FORMALETEADO, DESENCOFRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M2	0.00	$ 148,832	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.009	CONCRETO 4000 PSI PARA PANTALLAS. INCLUYE FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA	M3	13.05	$ 994,803	$ 12,982,179	13.05	$ 12,982,179	0.00	$ -	13.05	$ 12,982,179
4.010	LOSA DE CUBIERTA 3000 PSI E=0,35 CUANTIA 0,16	M2	58.85	$ 185,387	$ 10,910,025	58.85	$ 10,910,025	0.00	$ -	58.85	$ 10,910,025
				SUBTOTAL	$ 547,953,124		$ 547,953,124		$ -		$ 547,953,124
5.000	ACERO DE REFUERZO										
5.001	ACERO DE 60000 PSI - 420MPA, PARA ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA	KG	85853.47	$ 4,836	$ 318,487,369	46,616.85	$ 235,111,094	17,236.62	$ 83,356,278	85,853.47	$ 318,487,369
5.002	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	13534.19	$ 5,902	$ 79,878,789	13,534.19	$ 79,878,789	0.00	$ -	13,534.19	$ 79,878,789

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

	A PARCIAL DE PAGO No.15	FECHA DE	DURACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,386,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020		

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
5.003	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO EN ACERO ASTM A-36, ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 500 + PINTURA ANTICORROSIVA , TERMINADA EN ESMALTE	KG	21981.93	$ 9,782	$ 215,027,239	21,981.93	$ 215,027,239	0.00	$ -	21,981.93	$ 215,027,239
				SUBTOTAL	$ 613,373,397		$ 630,017,122		$ 83,356,276		$ 613,373,397
6.000	MAMPOSTERIA										
6.001	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL 12X19X39	M2	2062.22	$ 87,902	$ 181,273,262	2,062.22	$ 181,273,262	0.00	$ -	2,062.22	$ 181,273,262
6.002	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL 12X19X39	ML	470.93	$ 52,742	$ 24,837,790	470.93	$ 24,837,790	0.00	$ -	470.93	$ 24,837,790
6.003	ANTEPECHO EN BLOQUE ESTRUCTURAL 12X19X39	M2	197.37	$ 77,176	$ 15,232,227	197.37	$ 15,232,227	0.00	$ -	197.37	$ 15,232,227
6.004	BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL SOBRE CULATA E = 0.12 M	M2	194.87	$ 80,042	$ 15,597,785	194.87	$ 15,597,785	0.00	$ -	194.87	$ 15,597,785
6.005	CALADOS EN CONCRETO PREFABRICADOS DE 20X20 CM	M2	53.65	$ 85,731	$ 4,599,468	53.65	$ 4,599,468	0.00	$ -	53.65	$ 4,599,468
6.006	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS REMATE MAMPOSTERIA 0,024 M3/ML: (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	ML	614.60	$ 44,003	$ 27,044,244	614.60	$ 27,044,244	0.00	$ -	614.60	$ 27,044,244
6.007	CONCRETO FLUIDO 3000PSI PARA DOVELAS	M3	75.64	$ 654,240	$ 49,486,714	75.64	$ 49,486,714	0.00	$ -	75.64	$ 49,486,714
6.008	ANCLAJE EPOXICO 1/2" CON SIKA ANCHOR FIX O SIMILAR	UND	1524.25	$ 17,104	$ 26,070,772	1,524.25	$ 26,070,772	0.00	$ -	1,524.25	$ 26,070,772
				SUBTOTAL	$ 344,142,262		$ 344,142,262		$ -		$ 344,142,262
7.000	PREFABRICADOS										
7.001	GARGOLA PREFABRICADA 11X30X7 CM, PREFABRICADA PARA DESAGUE DE LOSA PASILLO, LOSAS DE CUBIERTA.	UND	22.00	$ 70,100	$ 1,542,200	22.00	$ 1,542,200	0.00	$ -	22.00	$ 1,542,200
7.002	MESONES EN CONCRETO REFORZADO ACABADO EN GRANITO PULIDO. (ANCHO 60CMS, ESPESOR 10CMS) REFUERZO PARRILLA 3/8"	ML	26.99	$ 205,000	$ 5,532,950	26.99	$ 5,532,950	0.00	$ -	26.99	$ 5,532,950
7.003	ALFAJIA EN CONCRETO SENCILLA F'C = 3000 PSI, DIMENSIONES 0.15 X 10 X 1.00 M ACABADO A LA VISTA ESMALTADO, ESPECIFICACIONES DE REFUERZO SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL.	ML	147.77	$ 53,677	$ 7,931,850	147.77	$ 7,931,850	0.00	$ -	147.77	$ 7,931,850
7.004	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO	ML	54.32	$ 265,128	$ 14,401,753	54.32	$ 14,401,753	0.00	$ -	54.32	$ 14,401,753
7.005	TAPAS PREFABRICADAS EN CONCRETO 30X60CMS	UND	0.00	$ 26,641	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.006	REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO, MARCO EN ÁNGULO 3/16" X 1/2" CON VARILLA 7/8 SEPARADAS 0.08M ENTRE SÍ.	ML	0.00	$ 156,000	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 29,408,753		$ 29,408,753		$ -		$ 29,408,753
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE II	$ 1,857,793,204		$ 1,574,436,929		$ 83,356,276		$ 1,657,793,204

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA REDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CONTRATO No.:	A PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA DE	ORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATISTA:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 81A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,926,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,566		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	06/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
					CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ						
	FASE III - ACABADOS										
8.000	REPELLOS Y ENCHAPES MUROS										
8.001	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 SOBRE MURO EN BAÑOS (BLOQUE DE CONCRETO) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	754.15	$ 30,907	$ 23,308,514	754.15	$ 23,308,514	0.00	$ -	754.15	$ 23,308,514
8.002	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA 20x20	M2	547.29	$ 52,825	$ 28,910,594	547.29	$ 28,910,594	0.00	$ -	547.29	$ 28,910,594
8.003	MESON CON ACABADO EN GRANITO PULIDO, ANCLAJE A MURO ALTURA SEGÚN DETALLE, INCLUYE SALPICADERO 7 CMS, CARTERA PERIMETRAL, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	26.99	$ 183,608	$ 4,955,580	26.99	$ 4,955,580	0.00	$ -	26.99	$ 4,955,580
				SUBTOTAL	$ 57,174,688		$ 57,174,688		$ -		$ 57,174,688
9.000	IMPERMEABILIZACIONES										
9.001	PENDIENTADO EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 PARA LOSAS DE CUBIERTA e=8cm.	M2	167.08	$ 46,557	$ 7,778,744	167.08	$ 7,778,744	0.00	$ -	167.08	$ 7,778,744
9.002	MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR PARA LOSAS DE CUBIERTA	ML	201.82	$ 19,761	$ 3,988,165	201.82	$ 3,988,165	0.00	$ -	201.82	$ 3,988,165
9.003	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA CON MANTO DE 3.00 MM (INCLUYE IMPRIMANTE) Y ACABADO CON PINTURA TIPO ALUMOL O SIMILAR	M2	183.79	$ 41,345	$ 7,598,798	183.79	$ 7,598,798	0.00	$ -	183.79	$ 7,598,798
				SUBTOTAL	$ 19,365,707		$ 19,365,707		$ -		$ 19,365,707
10.000	CUBIERTA										
10.001	CUBIERTA LIVIANA TIPO ECOROOF DOBLE ACABADO	M2	938.14	$ 78,766	$ 73,912,298	938.14	$ 73,912,298	0.00	$ -	938.14	$ 73,912,298
10.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	ML	71.04	$ 100,633	$ 7,148,968	71.04	$ 7,148,968	0.00	$ -	71.04	$ 7,148,968
10.003	SOLAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 30 A=50CM	ML	47.48	$ 37,825	$ 1,795,931	47.48	$ 1,795,931	0.00	$ -	47.48	$ 1,795,931
				SUBTOTAL	$ 82,857,197		$ 82,857,197		$ -		$ 82,857,197
11.000	BASES Y PISOS										
11.001	NIVELACIÓN DE PISOS CON MORTERO 1:3 - E=0.04 MTS.	M2	1847.26	$ 25,654	$ 47,389,608	1,847.26	$ 47,389,608	0.00	$ -	1,847.26	$ 47,389,608
11.002	PISO EN TABLON DE GRES 0.30 M X 0.30 M COLOR SAHARA /SALMON. INLCUYE MORTERO PARA FRAGUA	M2	1641.61	$ 70,430	$ 115,618,592	1,641.61	$ 115,618,592	0.00	$ -	1,641.61	$ 115,618,592
11.003	GUARDAESCOBA EN TABLÓN DE GRES 10cm. INCLUYE MORTERO PEGA Y FRAGUA	ML	809.90	$ 9,788	$ 7,927,301	809.90	$ 7,927,301	0.00	$ -	809.90	$ 7,927,301
11.004	PISO EN BALDOSA DE GRANITO NATURAL COLOR BLANCO DE 30X30 CMS. DE ALFA O SIMILAR	M2	76.18	$ 110,642	$ 8,428,708	76.18	$ 8,428,708	0.00	$ -	76.18	$ 8,428,708

NOTA: LA INFORMACIÓN, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CONTRATO No.:	A PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA DE	RACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATISTA:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

ACTA PARCIAL DE PAGO No 17

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,365,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ								
11.005	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO H: 0.07MTS	ML	82.43	$ 38,144	$ 3,144,210	82.43	$ 3,144,210	0.00	$ -	82.43	$ 3,144,210
11.006	PISOS EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE BLANCA DE 40X40	M2	114.02	$ 65,976	$ 7,522,470	114.02	$ 7,522,470	0.00	$ -	114.02	$ 7,522,470
11.007	CENEFAS EN CONCRETO PULIDO CON COLOR MINERAL O SIMILAR	ML	17.87	$ 35,534	$ 634,993	17.87	$ 634,993	0.00	$ -	17.87	$ 634,993
11.008	JUNTA SISMICA DE DILATACION	ML	15.87	$ 31,559	$ 500,841	15.87	$ 500,841	0.00	$ -	15.87	$ 500,841
				SUBTOTAL	$ 191,166,723		$ 191,166,723		$ -		$ 191,166,723
12.000	PAVIMENTOS Y EXTERIORES								
12.001	SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	48.74	$ 100,438	$ 4,895,147	17.97	$ 1,804,871	30.77	$ 3,090,276	48.74	$ 4,895,147
12.002	BASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	39.14	$ 117,220	$ 4,587,757	17.97	$ 2,106,444	21.17	$ 2,481,313	39.14	$ 4,587,757
12.003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA ANDENES Y RAMPAS (ESPESOR =10 CM).	M2	653.76	$ 56,022	$ 36,624,943	653.76	$ 36,624,943	0.00	$ -	653.76	$ 36,624,943
12.004	LINEA DEMARCACIÓN ACRÍLICA PARA PARQUEADEROS	ML	92.70	$ 15,857	$ 1,469,944	92.70	$ 1,469,944	0.00	$ -	92.70	$ 1,469,944
12.005	NUMERACIÓN PARQUEADERO	UND	31.00	$ 29,484	$ 914,004	31.00	$ 914,004	0.00	$ -	31.00	$ 914,004
				SUBTOTAL	$ 48,491,795		$ 42,920,206		$ 5,571,589		$ 48,491,795
13.000	SISTEMA LIVIANO Y PINTURA								
13.001	ESTUCO MURO PLÁSTICO	M2	166.18	$ 9,144	$ 1,519,550	166.18	$ 1,519,550	0.00	$ -	166.18	$ 1,519,550
13.002	PINTURA DE MUROS EXTERIORES CON KORAZA O SIMILAR (3 MANOS)	M2	129.00	$ 17,059	$ 2,200,611	129.00	$ 2,200,611	0.00	$ -	129.00	$ 2,200,611
13.003	PINTURA EPÓXICA BLANCO MATE PARA CIELOS	M2	96.38	$ 25,176	$ 2,426,463	96.38	$ 2,426,463	0.00	$ -	96.38	$ 2,426,463
13.004	PINTURA EPÓXICA BLANCO MATE PARA MUROS	M2	108.41	$ 22,534	$ 2,442,911	108.41	$ 2,442,911	0.00	$ -	108.41	$ 2,442,911
13.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN PANEL YESO REGULAR (INCLUYE ESTRÍAS, FILOS Y DILATACIONES) - INCLUYE PINTURA DE ACABADO FINAL	M2	273.05	$ 50,240	$ 13,718,032	273.05	$ 13,718,032	0.00	$ -	273.05	$ 13,718,032
13.006	MUROS EN PANEL YESO DE 8.00 MM. (INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS Y 1 MANO DE PINTURA TIPO 1) 2 CARAS	M2	0.00	$ 84,496	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.007	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN SUPER BOARD- COCINA Y BAÑOS, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	86.78	$ 71,985	$ 6,246,858	86.78	$ 6,246,858	0.00	$ -	86.78	$ 6,246,858

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CONTRATO No.:	PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA DE	RACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

ACTA PARCIAL DE PAGO No 17

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$	107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$	841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$	1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		05/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
	SUBTOTAL				$ 28,554,425		$ 28,554,425		$ -		$ 28,554,425
14.000	CARPINTERIA METALICA										
14.001	PG-1 PUERTA DE UNA NAVE CON MARCO Y CUERPO EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 18, Y FIJO SUPERIOR EN CELOSIA CAL. 20. CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA LINEA JUPITER SCHLAGE	M2	135.97	$ 230,000	$ 31,273,100	135.97	$ 31,273,100	0.00	$ -	135.97	$ 31,273,100
14.002	PD-1 PUERTA DOBLE CON MARCO Y CUERPO EN LAMINA COLL ROLLED CAL. 18, Y FIJO SUPERIOR EN CELOSIA CAL. 20. CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA LINEA JUPITER SCHLAGE	M2	7.95	$ 245,000	$ 1,947,750	7.95	$ 1,947,750	0.00	$ -	7.95	$ 1,947,750
14.003	VP-1 VENTANA DE UN CUERPO FIJO 7,60X1,65 MTS -MATERIAL: EN TUBO CUADRADO DE 2"X2" + CELOSIA EN PERFIL TUBULAR OVALADO OJO DE BUEY + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE MATE COLOR BLANCO	M2	222.78	$ 201,000	$ 44,778,780	222.78	$ 44,778,780	0.00	$ -	222.78	$ 44,778,780
14.004	VV-1 VENTANA -MATERIAL: MARCO EN LÁMINA COLL ROLLLED CAL 18+ VIDRIO LAMINADO 6 MM + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE MATE COLOR BLANCO.	M2	39.96	$ 295,000	$ 11,788,200	39.96	$ 11,788,200	0.00	$ -	39.96	$ 11,788,200
14.005	VAL-1 VENTANA TIPO CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO + VIDRIO LAMINADO 6 MM	M2	6.92	$ 401,000	$ 2,774,920	6.92	$ 2,774,920	0.00	$ -	6.92	$ 2,774,920
14.006	PC-1 PUERTA DE CERRAMIENTO EXTERIOR. MATERIALIDAD: MARCO EN TUBULAR DE 2X4" + CUERPO EN TUBO REDONDO DE 2"	M2	10.40	$ 252,000	$ 2,620,800	10.40	$ 2,620,800	0.00	$ -	10.40	$ 2,620,800
14.007	PS-01 PASAMANOS PARA CIRCULACION, ELABORADOS SEGÚN DISEÑO, TUVOS VERTICALES CUADRADOS DE 1 1/2" CALIBRE 16 CON PLATINAS DE ANCLAJE DE 15X10CMS X 1/4 CALIBRE 16 PO CADA MODULO DE 1 ML. REMATE SUPERIOR EN TUBO CIRCULAR DE 2" CALIBRE 16"	ML	161.50	$ 465,536	$ 75,184,064	161.50	$ 75,184,064	0.00	$ -	161.50	$ 75,184,064
14.008	PS-02 PASAMANOS ESCALERA EN TUBULAR METALICO DE 2"	ML	72.66	$ 105,000	$ 7,629,300	72.66	$ 7,629,300	0.00	$ -	72.66	$ 7,629,300
14.009	CELOSIA FIJA METALICA EN TUBERIA DE OJO DE BUEY 2" + PINTURA TIPO ESMALTE SEGÚN DISEÑO	M2	112.01	$ 235,000	$ 26,321,880	112.01	$ 26,321,880	0.00	$ -	112.01	$ 26,321,880
14.010	PERFIL METALICO 100x100x3mm ESTRUCTURA DE FACHADA	ML	370.06	$ 188,594	$ 69,791,096	370.06	$ 69,791,096	0.00	$ -	370.06	$ 69,791,096

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CONTRATO No.:	PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA DE	RACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

ACTA PARCIAL DE PAGO No 17

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,969		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,566		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
				SUBTOTAL	$ 274,109,890		$ 274,109,890		$ -		$ 274,109,890
15.000	APARATOS SANITARIOS										
15.001	SUMINISTRO KIT SANITARIO BALTICO DE CORONA REF. 026561001 - VALV. SIST. INST. 751250001 LINEA INSTITUCIONAL - BAÑOS	UND	13.00	$ 971,707	$ 12,632,191	13.00	$ 12,632,191	0.00	$ -	13.00	$ 12,632,191
15.002	SUMINISTRO KIT SANITARIO ADRIATICO VALVULA ANTIVANDÁLICA DE CORONA REF. 027521001 - LINEA INSTITUCIONAL - BAÑO PMR	UND	2.00	$ 971,707	$ 1,943,414	2.00	$ 1,943,414	0.00	$ -	2.00	$ 1,943,414
15.003	SUMINISTRO DE LAVAMANOS FREE ANTIBACTERIAL BLANCO DE CORONA REF.: 023811001 + DESAGUE SENC.+ SIFON BLTELLA BLANCO GRIVAL REF. 931480001 + GRIFLEX LVM BLANCO GRIVAL (2) REF. 380140001.	UND	8.00	$ 735,600	$ 4,413,600	8.00	$ 4,413,600	0.00	$ -	8.00	$ 4,413,600
15.004	ORINAL MEDIANO GRIFERIA PUSH 1/2" + RACOR. REF. 088841001 DE CORONA - BAÑOS	UND	6.00	$ 364,804	$ 2,187,624	6.00	$ 2,187,624	0.00	$ -	6.00	$ 2,187,624
15.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TRAMONTINA	UND	18.00	$ 256,800	$ 4,618,800	18.00	$ 4,618,800	0.00	$ -	18.00	$ 4,618,800
15.006	SUMINISTRO E INSTAL. GRIFERIA LAVAMANOS DE MESA PUSH - REF. 947120001 DE GRIVAL.	UND	24.00	$ 245,925	$ 5,902,200	24.00	$ 5,902,200	0.00	$ -	24.00	$ 5,902,200
15.007	SUMINISTRO E INSTAL. BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE MARCA SOCODA - BAÑO DE PMR	UND	4.00	$ 601,796	$ 2,407,184	4.00	$ 2,407,184	0.00	$ -	4.00	$ 2,407,184
15.008	SUMINISTRO E INSTAL. REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO	UND	6.00	$ 19,974	$ 119,844	6.00	$ 119,844	0.00	$ -	6.00	$ 119,844
15.009	SUMINISTRO E INSTAL. DE DESAGUES SENCILLO + SIFON BOTELLA BLANCO GRIVAL + GRIFLEX LVM BLANCO GRIVAL PARA LAVAMANOS CORRIDOS.	UND	33.00	$ 36,184	$ 1,194,072	33.00	$ 1,194,072	0.00	$ -	33.00	$ 1,194,072
15.010	SUMINISTRO E INSTAL GRIFOS ROSCA MANGUERA.	UND	8.00	$ 40,864	$ 326,912	8.00	$ 326,912	0.00	$ -	8.00	$ 326,912
15.011	ESPEJO CLARO DE 5MM	M2	19.82	$ 247,156	$ 4,898,632	19.82	$ 4,898,632	0.00	$ -	19.82	$ 4,898,632
15.012	SUMINISTRO E INSTAL. DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 0.273 M	UND	8.00	$ 234,907	$ 1,879,256	8.00	$ 1,879,256	0.00	$ -	8.00	$ 1,879,256
15.013	LAVAPLATOS SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE DE 61,5CM X 41,5CM. REF. PC5020001 GRIVAL + CANASTILLA 4PLG CR + SIFÓN INCLUYE GRIFERIA FLAMINGO DE GRIVAL. LABORATORIOS Y COCINA.	UND	9.00	$ 220,627	$ 1,985,643	9.00	$ 1,985,643	0.00	$ -	9.00	$ 1,985,643
				SUBTOTAL	$ 44,509,372		$ 44,509,372		$ -		$ 44,509,372
16.000	DOTACION										

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION-MUNICIPAL

CONTRATO No.:	PARCIAL DE PAGO No.16 / No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017	FECHA DE	RACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

ACTA PARCIAL DE PAGO No 17

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,365,489	PLAZO (DIAS):	360	INTERVENTORIA
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTA ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADÁN CORDOVEZ										
16.001	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304-2B SATINADO, ENTAMBORADA, ANTICORROSIVOS, ANTIMAGNÉTICAS, REFORZADAS INTERNAMENTE CON ICOPOR DE 1".	M2	0.00	$ 1,026,465	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.002	PARAL RECIBIDOR. ELABORADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304. INSTALADAS. BAÑOS PÚBLICOS	UND	0.00	$ 795,709	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.003	PUERTAS. ELABORADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 20, ENTAMBORADA CON PIVOTES PARA AJUSTAR AL PARAL. INSTALADAS.	UND	0.00	$ 795,709	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.004	DIVISION ORINALES. ELABORADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304-2B DE DISEÑO ENTAMBORADO CON ALMA EN LÁMINA DE ICOPOR DE 1" DE ESPESOR CON CANAL INTERMEDIO COMO RECIBIDOR DEL DIVISOR CENTRAL Y PATA DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE ANCLADA AL PISO. INSTALADAS. 0,50mx0.80m	UND	0.00	$ 795,709	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.005	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON LAVAPLATOS AL COSTADO DE 60 X 50 X 30 CALIBRE 18-304, SEIS PATAS EN TUBO DE ACERO, ENTREPAÑO EN ACERO CALIBRE 20-304, CON SALPICADERO. MEDIDAS: 1.50 X 53 X 90	UND	0.00	$ 2,783,624	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.006	MESA DE TRABAJO LISA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18-304, ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20-304, 6 PATAS EN TUBO REDONDO DE 1 ½ CON NIVELADORES Y SALPICADERO. MEDIDAS: 1.50 X 0.530 X 0.90	UND	0.00	$ 2,104,891	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ -		$ -	0.00	$ -		$ -
17.000	PAISAJISMO Y ZONAS VERDES							0.00			
17.001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA AGRICOLA	M3	38.56	$ 79,283	$ 3,057,152	38.56	$ 3,057,152	0.00	$ -	38.56	$ 3,057,152
17.002	EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA	M2	385.55	$ 9,283	$ 3,579,061	385.55	$ 3,579,061	0.00	$ -	385.55	$ 3,579,061
17.003	ARBORIZACIÓN ALTA SUGERIDA EN PLANOS. (X PALMAS, X ÉBANOS, X ETC)	UND	0.00	$ 150,000	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 6,636,213		$ 6,636,213		$ -		$ 6,636,213
18.000	SISTEMA DE ELEVADOR										
18.001	EQUIPO ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO MEDIDAS 1.20X1.40X2.10 CAPACIDAD 400 KG 3 PARADAS	UND	1.00	$ 65,000,000	$ 65,000,000	1.00	$ 65,000,000	0.00	$ -	1.00	$ 65,000,000

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EQUCACION MUNICIPAL

PARCIAL DE PAGO No.16 — FECHA DE CORTE: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.28.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 17

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 62 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,386,489	PLAZO (DIAS):	360	INTERVENTORIA
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	06/10/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 6

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
18.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE ELEVADOR 3 PARADAS, INCLUYE CERRAMIENTO ARQUITECTÓNICO EN VIDRIO CLARO 8MM TEMPLADO CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	$ 46,000,000	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 65,000,000		$ 65,000,000		$ -		$ 65,000,000
19.000	ASEO Y VARIOS										
19.001	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	MES	15.00	$ 1,810,180	$ 27,152,700	14.00	$ 25,342,520	1.00	$ 1,810,180	15.00	$ 27,152,700
19.002	ASEO FINAL DE ENTREGA	M2	2237.05	$ 4,696	$ 10,505,187	2,237.05	$ 10,505,187	0.00	$ -	2,237.05	$ 10,505,187
				SUBTOTAL	$ 37,657,887		$ 35,847,707		$ 1,810,180		$ 37,657,887
20.000	INSTALACIONES ELECTRICAS										
20.001	ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILT, MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MARCACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, ACTUALIZACIÓN MEMORÍA DE CALCULO, APANTALLAMINETO, INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL.	UND	1.00	$ 3,375,000	$ 3,375,000	0.00	$ -	1.00	$ 3,375,000	1.00	$ 3,375,000
20.002	CERTIFICACIÓN RETIE (Incluye transformación, distribución y uso final)	UND	1.00	$ 9,121,850	$ 9,121,850	0.00	$ -	1.00	$ 9,121,850	1.00	$ 9,121,850
						0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20.003	LUMINARIA 2X32 - 44W 6160LM 6500K / IP65	UND	217.00	$ 260,681	$ 56,541,737	217.00	$ 56,541,737	0.00	$ -	217.00	$ 56,541,737
20.004	BALA ELECTRONICA LED DE 1X18 WATTIOS.	UND	21.00	$ 60,022	$ 1,260,462	21.00	$ 1,260,462	0.00	$ -	21.00	$ 1,260,462
20.005	LAMPARA DE EMERGENCIA	UND	7.00	$ 183,435	$ 1,284,045	7.00	$ 1,284,045	0.00	$ -	7.00	$ 1,284,045
20.006	LAMPARA AVISO DE SALIDA	UND	7.00	$ 175,753	$ 1,230,271	7.00	$ 1,230,271	0.00	$ -	7.00	$ 1,230,271
20.007	REFLECTOR MET-HALIDE 250 W	UND	6.00	$ 825,082	$ 4,950,492	6.00	$ 4,950,492	0.00	$ -	6.00	$ 4,950,492
20.008	TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE AISLADOS THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. EMT 3/4"	ML	810.63	$ 26,869	$ 21,797,030	780.00	$ 20,973,420	30.63	$ 823,610	810.63	$ 21,797,030
20.009	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN 3#12 PE HF FR LS PARA CIRCUITOS LEJANOS DE ILUMINACION Y TOMAS	ML	0.00	$ 22,228	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20.010	SALIDAS DE INTERRUPTORES INDEPENDIENTES SENCILLO, PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	52.00	$ 130,098	$ 6,765,096	52.00	$ 6,765,096	0.00	$ -	52.00	$ 6,765,096

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

PARCIAL DE PAGO No.16 | FECHA DE [illegible] ACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.25.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 17

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 020473C6.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360	**INTERVENTORIA**
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 6

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
20.011	SALIDAS DE INTERRUPTORES INDEPENDIENTES DOBLE, PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	2.00	$ 162,536	$ 325,072	2.00	$ 325,072	0.00	$ -	2.00	$ 325,072
20.012	SALIDAS DE INTERRUPTOR CONMUTABLE INDEPENDIENTES SENCILLO, PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	13.00	$ 150,599	$ 1,957,787	13.00	$ 1,957,787	0.00	$ -	13.00	$ 1,957,787
20.013	SALIDAS DE INTERRUPTORES CONMUTABLES INDEPENDIENTES DOBLES PARA ALUMBRADO, COLOR BLANCO, ALIMENTADO CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO LS HF # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	8.00	$ 150,599	$ 1,204,792	8.00	$ 1,204,792	0.00	$ -	8.00	$ 1,204,792
20.014	SALIDA DE ALUMBRADO, SIN INCLUIR LA LUMINARIA, ALIMENTADA CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 12 Y LS HF # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. PVC 3/4"	UND	185.00	$ 132,586	$ 24,528,410	185.00	$ 24,528,410	0.00	$ -	185.00	$ 24,528,410
20.015	SALIDA DE ALUMBRADO, SIN INCLUIR LA LUMINARIA, ALIMENTADA CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 12 Y LS HF # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. EMT 3/4"	UND	73.00	$ 213,862	$ 15,611,926	73.00	$ 15,611,926	0.00	$ -	73.00	$ 15,611,926
20.016	SALIDA A 220 V, CON POLO A TIERRA, TUBERÍA EMT DE 3/4'', ALAMBRADA EN CABLE DE COBRE AISLADO, THWN#6AWG. PARA UPS CON TOMA DE MEDIO GIRO CON NEMA .	UND	1.00	$ 205,786	$ 205,786	1.00	$ 205,786	0.00	$ -	1.00	$ 205,786
20.017	TENDIDO DE ACOMETIDA SALIDAS 220V CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 10 Y LS HF # 10 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. PVC 3/4"	ML	282.25	$ 27,194	$ 7,675,507	250.00	$ 6,798,500	32.25	$ 877,007	282.25	$ 7,675,507
20.018	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA NORMAL, ALIMENTADA CON TUBERÍA PVC DE 3/4", ALAMBRADA EN ALAMBRE DE COBRE AISLADO, LS HF#12 AWG.	UND	88.00	$ 139,285	$ 12,257,080	88.00	$ 12,257,080	0.00	$ -	88.00	$ 12,257,080

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA DE	RACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360	INTERVENTORIA
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	06/10/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
20.019	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO REGULADO, ALIMENTADA CON TUBERÍA PVC 3/4", ALAMBRADA EN ALAMBRE TRIPLEX, LS HF#12 AWG.	UND	50.00	$ 157,043	$ 7,852,150	50.00	$ 7,852,150	0.00	$ -	50.00	$ 7,852,150
20.020	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GFCI, ALIMENTADA CON TUBERÍA PVC DE 3/4", ALAMBRADA EN ALAMBRE DE COBRE AISLADO, LS HF#12 AWG.	UND	21.00	$ 186,812	$ 3,918,852	21.00	$ 3,918,852	0.00	$ -	21.00	$ 3,918,852
20.021	SALIDA A 220 V. CON POLO A TIERRA, TUBERÍA PVC DE 3/4", ALAMBRADA EN CABLE DE COBRE AISLADO, LS HF#10AWG.	UND	1.00	$ 75,073	$ 75,073	1.00	$ 75,073	0.00	$ -	1.00	$ 75,073
20.022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE BREAKERS 3F - 12 CTOS 220/120 V C/P	UND	2.00	$ 568,822	$ 1,137,644	2.00	$ 1,137,644	0.00	$ -	2.00	$ 1,137,644
20.023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE BREAKERS 3F - 24 CTOS 220/120 V C/P	UND	2.00	$ 749,211	$ 1,498,422	2.00	$ 1,498,422	0.00	$ -	2.00	$ 1,498,422
20.024	INSTALACIÓN TABLERO DE BREAKERS 3F - 30 CTOS 220/120 V C/P	UND	2.00	$ 856,920	$ 1,713,840	2.00	$ 1,713,840	0.00	$ -	2.00	$ 1,713,840
20.025	INSTALACIÓN TABLERO REGULADO DE UPS 12KVA.: TOTALIZADOR PRINCIPAL, BARRAJE NORMAL, TOTALIZADOR MINIBREAKERS PARA UPS, CONMUTADOR TRIPOLAR, BORNERAS, 2F - 6 CTOS 220/120 V C/P	UND	1.00	$ 2,578,287	$ 2,578,287	1.00	$ 2,578,287	0.00	$ -	1.00	$ 2,578,287
20.026	TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL 3X70A - 3X120 20KA	UND	6.00	$ 238,666	$ 1,431,996	6.00	$ 1,431,996	0.00	$ -	6.00	$ 1,431,996
20.027	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE INCRUSTAR MONOFASICO DESDE 15 HASTA 60 AMPERIOS	UND	61.00	$ 62,550	$ 3,815,550	61.00	$ 3,815,550	0.00	$ -	61.00	$ 3,815,550
20.028	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE INSCRUSTAR BIFASICO DESDE 15 HASTA 60 AMPERIOS	UND	8.00	$ 140,219	$ 1,121,752	8.00	$ 1,121,752	0.00	$ -	8.00	$ 1,121,752
20.029	SUMINISTRO E INSTLACION DE BREAKER DE INSCRUSTAR TRIFASICO DESDE 15 HASTA 50 AMPERIOS	UND	1.00	$ 203,156	$ 203,156	1.00	$ 203,156	0.00	$ -	1.00	$ 203,156
20.030	TN- TABLERO , PORTERIA Y BOMBAS: 3X# 2+1X#2 CABLE ALUMINIO SERIE 8000+1X#6 CABLE DE COBRE THHN-AWG EN TUBO PVC 2"	ML	96.75	$ 126,042	$ 12,194,816	83.00	$ 10,461,486	13.75	$ 1,733,330	96.75	$ 12,194,816

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

	PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA DE	ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360	INTERVENTORIA
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES	
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959			CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
20.031	TN- TABLERO 2 Y COCINA: 3X#1/0+1X#1/0 CABLE ALUMINIO SERIE 8000+1X#4 CABLE DE COBRE THHN-AWG EN TUBO PVC 2"	ML	92.40	$ 134,668	$ 12,443,323	82.00	$ 11,042,776	10.40	$ 1,400,547	92.40	$ 12,443,323
20.032	TN- TABLERO ELEVADOR: 3X#4+1X#4 CABLE ALUMINIO SERIE 8000+1X#8 CABLE DE COBRE THHN-AWG EN TUBO PVC 2"	ML	38.42	$ 142,896	$ 5,490,064	30.00	$ 4,286,880	8.42	$ 1,203,184	38.42	$ 5,490,064
20.033	TN- TABLERO UPS: 3X# 2/0+1X#2/0 CABLE ALUMINIO SERIE 8000+1X#4 CABLE DE COBRE THHN-AWG EN TUBO PVC 2"	ML	35.33	$ 157,806	$ 5,575,286	30.00	$ 4,734,180	5.33	$ 841,106	35.33	$ 5,575,286
20.034	INSTALACIÓN CAJA DE PASO 40 X 40 X 80 CM	UND	2.00	$ 302,500	$ 605,000	2.00	$ 605,000	0.00	$ -	2.00	$ 605,000
20.035	SALIDA SONIDO, CONSTRUIDA EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 3/4", . INCLUYE SOLO APARATO.	UND	8.00	$ 94,883	$ 759,064	8.00	$ 759,064	0.00	$ -	8.00	$ 759,064
20.036	SALIDA DE TELEVISIÓN CABLE COAXIAL RG-6 EN TUBERIA PVC 3/4". INCLUYE SOLO APARATO	UND	8.00	$ 82,276	$ 658,208	8.00	$ 658,208	0.00	$ -	8.00	$ 658,208
20.037	ACOMETIDA DATOS PVC 3/4"4P UTP CAT 6.	ML	4815.26	$ 11,220	$ 54,027,217	4,800.00	$ 53,856,000	15.26	$ 171,217	4,815.26	$ 54,027,217
20.038	ACOMETIDA TELEVISIÓN 3/4" RG59.	ML	935.10	$ 11,055	$ 10,337,531	800.00	$ 8,844,000	135.10	$ 1,493,531	935.10	$ 10,337,531
20.039	ACOMETIDA SONIDO 2 X 16 3/4" .	ML	935.10	$ 11,743	$ 10,980,879	800.00	$ 9,394,400	135.10	$ 1,586,479	935.10	$ 10,980,879
20.040	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS SENCILLA RJ45 INSTALADA EN CAJA CUADRADA PVC 4X4"	UND	0.00	$ 149,607	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 308,510,453		$ 285,883,592		$ 22,626,861		$ 308,510,453
				TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE III	$ 1,164,034,350		$ 1,134,025,720		$ 30,008,630		$ 1,164,034,350
	FASE IV- REDES DE SERVICIO										
21.000	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
21.001	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	57.30	$ 92,728	$ 5,313,314	57.30	$ 5,313,314	0.00	$ -	57.30	$ 5,313,314
21.002	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	45.90	$ 96,163	$ 4,413,882	45.90	$ 4,413,882	0.00	$ -	45.90	$ 4,413,882
21.003	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	72.70	$ 104,578	$ 7,602,821	72.70	$ 7,602,821	0.00	$ -	72.70	$ 7,602,821
21.004	TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	125.70	$ 143,668	$ 18,059,068	125.70	$ 18,059,068	0.00	$ -	125.70	$ 18,059,068

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

A PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA D	DURACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	3,205,368,489	PLAZO (DIAS):	360	INTERVENTORIA
VALOR DEMOLICIONES:	$	107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL1:	$	841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR ADICIONAL 2:	$	1,720,691,959			
VALOR CONTRATO FINAL:	$	5,874,984,556			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		05/10/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30/04/2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
21.005	TUBERIA PVC NOVAFORT EN TIERRA 8". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	6.00	$ 120,354	$ 722,124	6.00	$ 722,124	0.00	$ -	6.00	$ 722,124
21.006	PUNTO SANITARIO EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	UND	30.00	$ 102,092	$ 3,062,760	30.00	$ 3,062,760	0.00	$ -	30.00	$ 3,062,760
21.007	PUNTO SANITARIO EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	UND	8.00	$ 107,991	$ 863,928	8.00	$ 863,928	0.00	$ -	8.00	$ 863,928
21.008	PUNTO SANITARIO EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	UND	19.00	$ 119,211	$ 2,265,009	19.00	$ 2,265,009	0.00	$ -	19.00	$ 2,265,009
21.009	CAJA DE INSPECCION 50 X 50. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	UND	0.00	$ 510,529	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.010	CAJA DE INSPECCION 60 X 60. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	UND	6.00	$ 656,302	$ 3,937,812	6.00	$ 3,937,812	0.00	$ -	0.00	$ 3,937,812
21.011	CAJA DE INSPECCION 70 X 70. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	UND	17.00	$ 824,326	$ 14,013,542	17.00	$ 14,013,542	0.00	$ -	17.00	$ 14,013,542
21.012	CAJA DE INSPECCION 80 X 80. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	UND	0.00	$ 890,188	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.013	CAMARA INSPECCION TIPO 8 H=0.00-1.50 MTS	UND	0.00	$ 1,987,169	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.014	CAMARA INSPECCION TIPO 8 H=1.50-2.00 MTS	UND	1.00	$ 2,334,367	$ 2,334,367	1.00	$ 2,334,367	0.00	$ -	1.00	$ 2,334,367
21.015	EMPATE A CAMARA O TUBERIA EXISTENTE	UND	1.00	$ 174,448	$ 174,448	1.00	$ 174,448	0.00	$ -	1.00	$ 174,448
21.016	TUBERIA PVC SANITARIA 2". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	73.56	$ 29,223	$ 2,149,644	73.56	$ 2,149,644	0.00	$ -	73.56	$ 2,149,644
21.017	TUBERIA PVC SANITARIA 3". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	19.00	$ 34,033	$ 646,627	19.00	$ 646,627	0.00	$ -	19.00	$ 646,627
21.018	TUBERIA PVC SANITARIA 4". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	119.80	$ 42,085	$ 5,041,783	119.80	$ 5,041,783	0.00	$ -	119.80	$ 5,041,783
21.019	TUBERIA PVC 2 VENTILACION	ML	13.00	$ 19,814	$ 257,582	13.00	$ 257,582	0.00	$ -	13.00	$ 257,582
21.020	TUBERIA PVC 3 VENTILACION	ML	16.00	$ 22,274	$ 356,384	16.00	$ 356,384	0.00	$ -	16.00	$ 356,384
21.021	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	36.00	$ 51,538	$ 1,855,368	36.00	$ 1,855,368	0.00	$ -	36.00	$ 1,855,368
21.022	PUNTO SANITARIO PVC 3	PTO	1.00	$ 54,434	$ 54,434	1.00	$ 54,434	0.00	$ -	1.00	$ 54,434
21.023	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	8.00	$ 65,866	$ 526,928	8.00	$ 526,928	0.00	$ -	8.00	$ 526,928
21.024	SOPORTE TUBERIA COLGANTE	UND	137.00	$ 15,004	$ 2,055,548	58.00	$ 870,232	79.00	$ 1,185,316	137.00	$ 2,055,548
21.025	GORRO DE VENTILACION 3"	UND	0.00	$ 17,886	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.026	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	0.00	$ 7,830	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.027	CODO SANITARIO PVC 45 CE-3"	UND	22.00	$ 11,934	$ 262,548	22.00	$ 262,548	0.00	$ -	22.00	$ 262,548

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

	PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA DE	ACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047308.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360	INTERVENTORIA
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,969			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,566			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
21.028	CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	0.00	$ 17,953	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.029	CODO SANITARIO PVC 90 CE-2"	UND	196.00	$ 7,774	$ 1,523,704	196.00	$ 1,523,704	0.00	$ -	196.00	$ 1,523,704
21.030	CODO SANITARIO PVC 90 CE-4"	UND	57.00	$ 19,454	$ 1,108,878	57.00	$ 1,108,878	0.00	$ -	57.00	$ 1,108,878
21.031	YEE SANITARIA DOBLE PVC 2	UND	0.00	$ 16,234	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.032	YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2	UND	0.00	$ 26,204	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.033	YEE SANITARIA DOBLE RED 2X4X2	UND	0.00	$ 31,184	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.034	YEE SANITARIA DOBLE PVC 3	UND	28.00	$ 31,136	$ 871,808	28.00	$ 871,808	0.00	$ -	28.00	$ 871,808
21.035	YEE SANITARIA DOBLE RED 3X4X3	UND	0.00	$ 36,963	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.036	YEE SANITARIA DOBLE PVC 4	UND	26.00	$ 45,824	$ 1,191,424	26.00	$ 1,191,424	0.00	$ -	26.00	$ 1,191,424
21.037	TAPON 2" TUBO SAN	UND	0.00	$ 5,174	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.038	TAPON 3" TUBO SAN	UND	5.00	$ 5,564	$ 27,820	5.00	$ 27,820	0.00	$ -	5.00	$ 27,820
21.039	TAPON 4" TUBO SAN	UND	3.00	$ 6,564	$ 19,692	3.00	$ 19,692	0.00	$ -	3.00	$ 19,692
21.040	TRAGANTE 4" ALUMINIO	UND	3.00	$ 38,032	$ 114,096	3.00	$ 114,096	0.00	$ -	3.00	$ 114,096
21.041	TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI	M3	1.00	$ 567,630	$ 567,630	1.00	$ 567,630	0.00	$ -	1.00	$ 567,630
21.042	CANAL CONCRETO 3000PSI PISO 18X25X0.8 CM	ML	0.00	$ 326,765	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21.043	REJILLA ANGULO HIERRO 1.1/2" Y VAR.1/2"	ML	0.00	$ 156,271	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 81,394,973		$ 80,209,857		$ 1,185,316		$ 81,394,973
22.000	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA AGUA FRIA										
22.001	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	63.15	$ 87,024	$ 5,495,566	55.50	$ 4,829,832	7.65	$ 665,734	63.15	$ 5,495,566
22.002	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	0.00	$ 64,584	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.003	TUBERIA PRESION EN TIERRA 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	0.00	$ 62,274	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.004	TUBERIA PRESION EN TIERRA 1". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	0.00	$ 58,424	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.005	TUBERIA PRESION EN TIERRA 3/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	0.00	$ 54,716	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISION
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE PAGO No.16 — FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 17

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,386,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
22.006	TUBERIA PRESION EN TIERRA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	0.00	$ 54,230	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.007	TUBERIA PRESION 1.1/2", INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	45.84	$ 35,871	$ 1,644,327	35.90	$ 1,287,769	9.94	$ 356,558	45.84	$ 1,644,327
22.008	TUBERIA PRESION 1.1/4", INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	3.80	$ 33,973	$ 129,097	3.80	$ 129,097	0.00	$ -	3.80	$ 129,097
22.009	TUBERIA PRESIÓN 1". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	109.90	$ 29,711	$ 3,265,239	109.90	$ 3,265,239	0.00	$ -	109.90	$ 3,265,239
22.010	TUBERIA PRESION 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	131.30	$ 26,415	$ 3,468,290	131.30	$ 3,468,290	0.00	$ -	131.30	$ 3,468,290
22.011	TUBERIA PRESION 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	ML	166.71	$ 25,929	$ 4,322,624	146.10	$ 3,788,227	20.61	$ 534,397	166.71	$ 4,322,624
22.012	PUNTO HIDRAULICO . INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	UND	61.00	$ 106,021	$ 6,467,281	61.00	$ 6,467,281	0.00	$ -	61.00	$ 6,467,281
22.013	PUNTO HIDRAULICO FLUXOMETRO. INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN.	UND	8.00	$ 96,275	$ 770,200	8.00	$ 770,200	0.00	$ -	8.00	$ 770,200
22.014	PUNTO HIDRAULICO DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA CON LAVAOJOS	UND	1.00	$ 3,027,658	$ 3,027,658	1.00	$ 3,027,658	0.00	$ -	1.00	$ 3,027,658
22.015	ACOMETIDA DOMICILIAR 1.1/2"	UND	1.00	$ 568,391	$ 568,391	1.00	$ 568,391	0.00	$ -	1.00	$ 568,391
22.016	CODO 90 PRESION PVC 2"	UND	15.00	$ 32,042	$ 480,630	15.00	$ 480,630	0.00	$ -	15.00	$ 480,630
22.017	CODO 90 PRESION PVC 1,1/2"	UND	12.00	$ 11,376	$ 136,512	12.00	$ 136,512	0.00	$ -	12.00	$ 136,512
22.018	CODO 90 PRESION PVC 1 1/4"	UND	9.00	$ 7,873	$ 70,857	9.00	$ 70,857	0.00	$ -	9.00	$ 70,857
22.019	CODO 90 PRESION PVC 1"	UND	35.00	$ 6,100	$ 213,500	35.00	$ 213,500	0.00	$ -	35.00	$ 213,500
22.020	CODO 90 PRESION PVC 3/4"	UND	65.00	$ 4,183	$ 271,895	65.00	$ 271,895	0.00	$ -	65.00	$ 271,895
22.021	CODO 90 PRESION PVC 1/2"	UND	130.00	$ 2,053	$ 266,890	130.00	$ 266,890	0.00	$ -	130.00	$ 266,890
22.022	TEE PRESION PVC 2"	UND	6.00	$ 26,237	$ 157,422	6.00	$ 157,422	0.00	$ -	6.00	$ 157,422
22.023	TEE PRESION PVC 1,1/2"	UND	6.00	$ 18,540	$ 111,240	6.00	$ 111,240	0.00	$ -	6.00	$ 111,240
22.024	TEE PRESION PVC 1,1/4"	UND	0.00	$ 13,302	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.025	TEE PRESION PVC 1"	UND	13.00	$ 8,482	$ 110,266	13.00	$ 110,266	0.00	$ -	13.00	$ 110,266

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

A PARCIAL DE PAGO No.16 | FECHA D | URACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 17

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
22.026	TEE PRESION PVC 3/4"	UND	43.00	$ 5,200	$ 223,600	43.00	$ 223,600	0.00	$ -	43.00	$ 223,600
22.027	TEE PRESION PVC 1/2"	UND	14.00	$ 4,740	$ 66,360	14.00	$ 66,360	0.00	$ -	14.00	$ 66,360
22.028	BUJE PRS PVC 2.1/2 X 2	UND	0.00	$ 18,886	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.029	BUJE PRS PVC 1.1/2 X1.1/4	UND	0.00	$ 7,625	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.030	BUJE PRS 1.1/2 X1	UND	0.00	$ 7,160	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.031	BUJE PRS PVC 1.1/2 X3/4	UND	0.00	$ 7,154	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.032	BUJE PRS PVC 1.1/2 X1/2	UND	0.00	$ 7,170	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.033	BUJE PRS PVC 1 X3/4	UND	0.00	$ 5,486	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.034	BUJE PRS PVC 3/4 X1/2	UND	0.00	$ 3,295	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.035	VALVULA PASO DIRECTO 3"	UND	0.00	$ 612,646	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.036	VALVULA PASO DIRECTO 2"	UND	0.00	$ 412,563	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.037	VALVULA PASO DIRECTO 1.1/2"	UND	2.00	$ 309,324	$ 618,648	2.00	$ 618,648	0.00	$ -	2.00	$ 618,648
22.038	VALVULA PASO DIRECTO 1"	UND	3.00	$ 200,357	$ 601,071	3.00	$ 601,071	0.00	$ -	3.00	$ 601,071
22.039	VALVULA PASO DIRECTO 3/4"	UND	8.00	$ 118,926	$ 951,408	8.00	$ 951,408	0.00	$ -	8.00	$ 951,408
22.040	VALVULA PASO DIRECTO 1/2"	UND	17.00	$ 79,835	$ 1,357,195	17.00	$ 1,357,195	0.00	$ -	17.00	$ 1,357,195
22.041	SUM.E INST. FLOTADOR DE DIAFRAGMA 1.1/2"	UND	1.00	$ 9,903,570	$ 9,903,570	1.00	$ 9,903,570	0.00	$ -	1.00	$ 9,903,570
22.042	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UND	13.00	$ 35,242	$ 458,146	13.00	$ 458,146	0.00	$ -	13.00	$ 458,146
22.043	MONTAJE LAVAMANOS	UND	24.00	$ 40,742	$ 977,808	24.00	$ 977,808	0.00	$ -	24.00	$ 977,808
22.044	MONTAJE LAVAPLATOS	UND	12.00	$ 40,969	$ 491,628	12.00	$ 491,628	0.00	$ -	12.00	$ 491,628
22.045	MONTAJE GRIFOS D=1/2"	UND	8.00	$ 29,516	$ 236,128	8.00	$ 236,128	0.00	$ -	8.00	$ 236,128
22.046	MONTAJE LAVATRAPERO	UND	0.00	$ 122,675	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22.047	MONTAJE DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA CON LAVAOJOS	UND	1.00	$ 41,503	$ 41,503	1.00	$ 41,503	0.00	$ -	1.00	$ 41,503
22.048	MONTAJE SANITARIO	UND	15.00	$ 29,742	$ 446,130	15.00	$ 446,130	0.00	$ -	15.00	$ 446,130
22.049	MONTAJE ORINAL	UND	6.00	$ 29,742	$ 178,452	6.00	$ 178,452	0.00	$ -	6.00	$ 178,452
					$ 47,529,532		$ 45,972,843		$ 1,556,689		$ 47,529,532
22.050	EQUIPO PARA AGUA POTABLE 120 GPM 120 PIES	UND	1.00	$ 36,746,058	$ 36,746,058	1.00	$ 36,746,058	0.00	$ -	1.00	$ 36,746,058
22.051	EQUIPO PARA AGUA POTABLE 70 GPM - 7 MTS	UND	1.00	$ 18,633,332	$ 18,633,332	1.00	$ 18,633,332	0.00	$ -	1.00	$ 18,633,332
22.052	MEDIDOR GENERAL DE ACUEDUCTO 1.1/2"	UND	1.00	$ 9,299,637	$ 9,299,637	1.00	$ 9,299,637	0.00	$ -	1.00	$ 9,299,637
22.053	PASE EN TANQUE ALMACENAMIENTO 4" 45 CM	UND	1.00	$ 1,180,321	$ 1,180,321	1.00	$ 1,180,321	0.00	$ -	1.00	$ 1,180,321
22.054	PASE EN TANQUE ALMACENAMIENTO 3" 45 CM	UND	2.00	$ 901,009	$ 1,802,018	2.00	$ 1,802,018	0.00	$ -	2.00	$ 1,802,018
22.055	PASE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2" 45 CM	UND	6.00	$ 635,411	$ 3,812,466	6.00	$ 3,812,466	0.00	$ -	6.00	$ 3,812,466
22.056	GORRO DE VENTILACION 4"	UND	2.00	$ 39,724	$ 79,448	2.00	$ 79,448	0.00	$ -	2.00	$ 79,448
				SUBTOTAL	$ 71,553,280		$ 71,553,280		$ -		$ 71,553,280

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BECOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

	PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA D	ACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL 1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020		

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
	TOTAL COSTOS DIRECTOS - FASE IV				$ 200,477,785		$ 197,735,780		$ 2,742,005		$ 200,477,785
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 3,174,106,051		$ 3,035,869,410		$ 138,436,641		$ 3,174,106,051
	ADMINISTRACION			28.9%	$ 917,316,649		$ 877,308,459		$ 40,008,190		$ 917,316,649
	UTILIDAD			5%	$ 158,705,303		$ 151,703,471		$ 6,921,832		$ 158,705,303
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 1,076,021,952		$ 1,029,091,930		$ 46,930,022		$ 1,076,021,952
	TOTAL PRESUPUESTO				$ 4,250,128,003		$ 4,064,761,340		$ 185,366,663		$ 4,250,128,003
	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA UN BLOQUE BASICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUTO EDUCATIVO ADÁN CORDOVEZ CÓRDOBA										
2AD	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2AD1	EXCAVACION DE TERRENO NATURAL A MAQUINA + CARGUE VOLQUETAS, O EXCAVACION DE ZAPATAS	M3	1215.23	$ 7,040	$ 8,555,219	879.19	$ 6,189,498	336.04	$ 2,365,721	1,215.23	$ 8,555,219
2AD2	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO - TIPO ROCA MUERTA COMPACTADA AL 95% DEL PM PARA NIVELACION DEL TERRENO	M3	338.20	$ 53,025	$ 17,933,055	338.20	$ 17,933,055	0.00	$ -	338.20	$ 17,933,055
2AD3	RETIRO SOBRANTE DE EXCAVACIÓN CON VOLQUETA.	M3	1705.59	$ 30,470	$ 51,969,287	1,009.57	$ 30,761,537	696.02	$ 21,207,750	1,705.59	$ 51,969,287
				SUBTOTAL	$ 78,457,561		$ 54,884,090		$ 23,573,471		$ 78,457,561
3AD	CIMENTACION										
3AD1	SOLADOS ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION. E= 5CM. CONCRETO PREPARADO EN OBRA, F´C= 2500 PSI.	M2	184.45	$ 31,489	$ 5,808,146	184.45	$ 5,808,146	0.00	$ -	184.45	$ 5,808,146
3AD2	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN	M3	45.92	$ 563,795	$ 25,889,466	45.92	$ 25,889,466	0.00	$ -	45.92	$ 25,889,466
3AD3	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN	M3	38.68	$ 660,944	$ 25,565,314	38.68	$ 25,566,314	0.00	$ -	38.68	$ 25,565,314
3AD4	LOSA MACIZA CIMIENTO TANQUE ALMACENAMIENTO: F´C= 4000 PSI, E=25 CM, CONCRETO PREMEZCLADO: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN	M2	32.97	$ 163,974	$ 5,406,551	32.97	$ 5,406,551	0.00	$ -	32.97	$ 5,406,551
3AD5	CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CINTA PVC	M3	15.32	$ 895,400	$ 13,717,528	15.32	$ 13,717,528	0.00	$ -	15.32	$ 13,717,528

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

PARCIAL DE PAGO No.18	FECHA DE	ACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA-BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A'# 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302. BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360	INTERVENTORIA
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES	
VALOR ADICIONAL 1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959			
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556			
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018			
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
3AD6	CONCRETO F'C=4000 PSI PARA LOSA CUBIERTA SOTANO: H=55 CM, ALIGERADA CON CASETON ESTERILLA + TORTA. (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	M2	12.78	$ 297,156	$ 3,797,654	12.78	$ 3,797,654	0.00	$ -	12.78	$ 3,797,654
3AD7	RELLENO CON SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS COMPACTADO AL 95% COMPACTADOR MANUAL	M3	78.89	$ 100,438	$ 7,923,554	78.89	$ 7,923,554	0.00	$ -	78.89	$ 7,923,554
3AD8	CONCRETO F'C=4000 PSI PARA LOSA CUBIERTA SOTANO: H=12CMS, CON VIGAS DESCOLGADAS 30CMS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	M2	31.50	$ 170,227	$ 5,362,151	31.50	$ 5,362,151	0.00	$ -	31.50	$ 5,362,151
				SUBTOTAL	$ 93,470,364		$ 93,470,364		$ -		$ 93,470,364
4AD	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
4AD1	CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS. INCLUYE FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA	M3	43.37	$ 960,408	$ 41,652,895	43.37	$ 41,652,895	0.00	$ -	43.37	$ 41,652,895
				SUBTOTAL	$ 41,652,895		$ 41,652,895		$ -		$ 41,652,895
5AD	ACERO DE REFUERZO										
5AD1	ACERO DE 60000 PSI - 420MPA, PARA TANQUE Y PILOTES	KG	56679.19	$ 4,836	$ 274,100,563	56,679.19	$ 274,100,563	0.00	$ -	56,679.19	$ 274,100,563
				SUBTOTAL	$ 274,100,563		$ 274,100,563		$ -		$ 274,100,563
9AD	IMPERMEABILIZACIONES										
9AD1	LAVADO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR E HIDRÓFUGO SIKA TRANSPARENTE 5 O SIMILAR	M2	1544.30	$ 20,463	$ 31,595,568	1,544.30	$ 31,595,568	0.00	$ -	1,544.30	$ 31,595,568
9AD2	REVESTIMIENTO EPOXICO BASE SOLVENTES EN 2 CAPAS PARA CIELO	M2	11.79	$ 54,367	$ 640,987	11.79	$ 640,987	0.00	$ -	11.79	$ 640,987
				SUBTOTAL	$ 32,226,555		$ 32,226,555	0.00	$ -		$ 32,226,555
11AD	BASES Y PISOS							0.00			
11AD1	PISO EN TABLETA GRESS 0.30 M X 0.30 M COLOR SAHARA /SALMON PARA HUELLAS Y CONTRAHUELLA ESCALERAS	ML	146.45	$ 42,442	$ 6,215,631	146.45	$ 6,215,631	0.00	$ -	146.45	$ 6,215,631
				SUBTOTAL	$ 6,215,631		$ 6,215,631		$ -		$ 6,215,631
13AD	SISTEMA LIVIANO Y PINTURA										
13AD1	PINTURA VINILICA 3 M PARA AMBIENTES INTERIORES TIPO I O SIMILAR, ACABADO MATE	M2	630.48	$ 11,239	$ 7,085,965	630.48	$ 7,085,965	0.00	$ -	630.48	$ 7,085,965
13AD2	PINTURA VINILICA 3 M PARA AMBIENTES INTERIORES TIPO I O SIMILAR, ACABADO MATE	M2	18.36	$ 31,037	$ 569,839	18.36	$ 569,839	0.00	$ -	18.36	$ 569,839

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA JIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA DE	ORACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	3,205,368,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$	107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$	841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$	1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		05/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
	SUBTOTAL				$ 7,655,804		$ 7,655,804		$ -		$ 7,655,804
14AD	CARPINTERIA METALICA										
14AD1	PC-1 PUERTA DE CERRAMIENTO EXTERIOR, MATERIALIDAD: MARCO EN TUBULAR DE 2X4" + CUERPO EN TUBO REDONDO DE 2"	M2	31.64	$ 252,000	$ 7,973,280	31.64	$ 7,973,280	0.00	$ -	31.64	$ 7,973,280
	SUBTOTAL				$ 7,973,280		$ 7,973,280		$ -		$ 7,973,280
20AD	INSTALACIONES ELECTRICAS										
20AD1	RACK DATOS COMPLETO	UND	1.00	$ 22,248,130	$ 22,248,130	1.00	$ 22,248,130	0.00	$ -	1.00	$ 22,248,130
20AD2	TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE AISLADOS THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. EMT 3/4"	ML	136.56	$ 26,889	$ 3,671,905		$ -	136.56	$ 3,671,905	136.56	$ 3,671,905
	SUBTOTAL				$ 25,920,035		$ 22,248,130		$ 3,671,905		$ 25,920,035
	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA UN BLOQUE BASICO FUNCIONAL CONSTRUCCION DE INSTITUTO EDUCATIVO ADAN CORDOVEZ CORDOBA										
3NP	CIMENTACION										
3NP1	MICROPILOTE CONCRETO f'c=3000PSI EXCAVADO MANUALMENTE PARA MURO DE CERRAMIENTO Ø=0.25m L=1.0m @2.80m	M3	0.00	$ 165,000	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3NP2	MICROPILOTE CONCRETO f'c=3000PSI EXCAVADO MANUALMENTE PARA MURO DE CERRAMIENTO Ø=0.25m L=1.0m @2.80m	UND	44.00	$ 165,000	$ 7,260,000	44.00	$ 7,260,000	0.00	$ -	44.00	$ 7,260,000
	SUBTOTAL				$ 7,260,000		$ 7,260,000		$ -		$ 7,260,000
4NP	ESTRUCTURA										
4NP1	LOSA DE CUBIERTA (PORTERIA, UARS, PLANTA ELECTRICA) CONCRETO F'C=3000 PSI, H = 10CMS. VIGAS DESCOLGADAS 20CMS. INCLUYE COLOCACIÓN. FORMALETEADO, DESENCOFRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M3	27.64	$ 113,417	$ 3,134,846	27.64	$ 3,134,846	0.00	$ -	27.64	$ 3,134,846
	SUBTOTAL				$ 3,134,846		$ 3,134,846		$ -		$ 3,134,846
6NP	MAMPOSTERIA										
6NP1	LOSETA DE CONCRETO REFORZADO ESPESOR 10CMS. INCLUYE ANCLAJES Ø=1/2" CON EPÓXICO TIPO SIKA ANCHOR FIX 4 O SIMILAR.	UND	12.00	$ 108,915	$ 1,306,980	12.00	$ 1,306,980	0.00	$ -	12.00	$ 1,306,980
	SUBTOTAL				$ 1,306,980		$ 1,306,980		$ -		$ 1,306,980
7NP	PREFABRICADOS										

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ARCIAL DE PAGO No.16 | FECHA DE ACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 17

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 92 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,926,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÒN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADÁN CORDOVEZ										
7NP1	LAVATRAPERO ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA 20x20.	UND	7.00	$ 76,959	$ 538,713	7.00	$ 538,713	0.00	$ -	7.00	$ 538,713
7NP2	TAPAS PREFABRICADAS EN CONCRETO 60X60CMS	UND	6.00	$ 43,099	$ 258,594	6.00	$ 258,594	0.00	$ -	6.00	$ 258,594
7NP3	TAPAS PREFABRICADAS EN CONCRETO 70X70CMS	UND	16.00	$ 48,585	$ 777,360	16.00	$ 777,360	0.00	$ -	16.00	$ 777,360
7NP4	SUMINISTRO FABRICACION DE REJILLA PATIO EN MARCO ANGULO DE 2" Y REJILLA EN PLATINA DE 1,1/2" X 3/16 ANCHO 0,35 X 16,30 ML CANT. 2	ML	36.60	$ 156,464	$ 5,726,582	36.60	$ 5,726,582	0.00	$ -	36.60	$ 5,726,582
7NP5	SUMINISTRO FABRICACION DE REJILLA PASO VEHICULAR TRAFICO PESADO EN MARCO ANGULO DE 2" Y REJILLA EN PLATINA DE 1.1/2" X 3/16 ANCHO 0,48 X 5,28 ML CANT. 1	ML	5.28	$ 432,575	$ 2,283,996	5.28	$ 2,283,996	0.00	$ -	5.28	$ 2,283,996
				SUBTOTAL	$ 9,585,245		$ 9,585,245		$ -		$ 9,585,245
9NP	IMPERMEABILIZACIONES										
9NP1	IMPERMEABILIZACION DE TANQUES Y/O MUROS CON SIKA MORTERO 101 EN 2 CAPAS O SIMILAR	M2	147.05	$ 29,408	$ 4,324,446	147.05	$ 4,324,446	0.00	$ -	147.05	$ 4,324,446
9NP2	IMPERMEABILIZACION MUROS INTERNOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON MEMBRANAS	M2	46.97	$ 120,356	$ 5,648,424	46.97	$ 5,648,424	0.00	$ -	46.97	$ 5,648,424
9NP3	IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERNOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON IGOL DENSO O SIMILAR.	M2	0.00	$ 63,931	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 9,972,870		$ 9,972,870		$ -		$ 9,972,870
12NP	PAVIMENTOS Y EXTERIORES										
12NP1	HUELLAS PARA ACCESO VEHICULAR H=0,12M	ML	40.00	$ 63,085	$ 2,523,400	0.00	$ -	40.00	$ 2,523,400	40.00	$ 2,523,400
				SUBTOTAL	$ 2,523,400		$ -	0.00	$ 2,523,400		$ 2,523,400
13NP	SISTEMA LIVIANO Y PINTURA							0.00			
13NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTERA EN SUPERBOARD INCLUYE PINTURA DE ACABADO FINAL	ML	113.52	$ 45,344	$ 5,170,155	113.52	$ 5,170,155	0.00	$ -	113.52	$ 5,170,155
				SUBTOTAL	$ 5,170,155		$ 5,170,155		$ -		$ 5,170,155
14NP	CARPINTERIA METALICA										
14NP1	T-1 TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR DE 2,5MM DE 1.04X1.04MTS CON MARCO Y REFUERZO EN ÁNGULO DE 1 1/4" Y MANIJA EN VARILLA LISA DE 5/8"	UND	0.00	$ 630,000	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14NP2	T-2 TAPA DOBLE PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR DE 2.5MM DE 2.60X1.68MTS. CON MARCO Y REFUERZO EN ÁNGULO DE 1 1/4" Y MANIJA EN VARILLA LISA DE 5/8"	UND	1.00	$ 1,260,000	$ 1,260,000	1.00	$ 1,260,000	0.00	$ -	1.00	$ 1,260,000
14NP3	PUERTA TIPO REJA CORREDIZA CON TUBULAR ELIPTICO	M2	65.63	$ 436,343	$ 28,637,191	65.63	$ 28,637,191	0.00	$ -	65.63	$ 28,637,191

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

PARCIAL DE PAGO No.16 | FECHA DE ACTUACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.026-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

ACTA PARCIAL DE PAGO No 17

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR. EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304.Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
14NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CUARTO DE MAQUINAS TUBERIA ESTRUCTURAL, INCLUYE TEJA ECORROFF PVC 2,5 MM (1,50 X 3,6) CANT. 1	M2	5.40	$ 259,244	$ 1,399,918	5.40	$ 1,399,918	0.00	$ -	5.40	$ 1,399,918
14NP5	TAPA PARA TRAMPA DE GRASA EN LAMINA DE ALFAJOR DE ALUMINIO 4,5 MM DE 1.05X1.05MTS CON MARCO Y REFUERZO EN ÁNGULO DE 1 1/4" Y MANIJA EN VARILLA LISA DE 5/8" CANT.	UND	2.00	$ 1,472,423	$ 2,944,846	2.00	$ 2,944,846	0.00	$ -	2.00	$ 2,944,846
14NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA PARA PERGOLA TUBERIA ESTRUCTURAL, INCLUYE TEJA ECORROFF PVC 2,5 MM	M2	12.49	$ 259,244	$ 3,237,958	12.49	$ 3,237,958	0.00	$ -	12.49	$ 3,237,958
14NP7	SIMINISTRO FABRICACION DE REJA DE SEGURIDAD VECINDAD EN MARCO TUO DE 2" Y LLENO EN TUBO RECT. DE 1.1/2 X 3/4 DIMENS (2,0 X 3,0) CANT. 1	M2	6.00	$ 249,296	$ 1,495,776	6.00	$ 1,495,776	0.00	$ -	6.00	$ 1,495,776
				SUBTOTAL	$ 38,975,689		$ 38,975,689		$ -		$ 38,975,689
15NP	APARATOS SANITARIOS										
15NP1	GRIFERÍA LAVAPLATOS GRIVAL DALIA	UND	4.00	$ 80,624	$ 322,496	4.00	$ 322,496	0.00	$ -	4.00	$ 322,496
				SUBTOTAL	$ 322,496		$ 322,496		$ -		$ 322,496
16NP	DOTACIÓN										
16NP1	MESA CON UN POZUELO 0,50CMX0,40CMX0,20CMP PREPARACION DE ALIMENTOS EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 SATINADO, 6 PATAS TUBO REDONDO DE 1"1/2 CON BRIDAS,ENTREPAÑO Y ESPALDAR.	UND	1.00	$ 2,104,691	$ 2,104,691	1.00	$ 2,104,691	0.00	$ -	1.00	$ 2,104,691
16NP2	MESA CON UN POZUELO 0,50CMX,040CMX0,20CMP PREPARACION DE ALIMENTOSEN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 SATINADO, 6 PATAS TUBO REDONDO DE 1"1/2 CON BRIDAS, ENTREPAÑO Y ESPALDAR. DIMENSIONES, 2,20MTX0,60CMX0,90CMH:	UND	1.00	$ 2,486,293	$ 2,486,293	1.00	$ 2,486,293	0.00	$ -	1.00	$ 2,486,293
16NP3	MESA DE UN POZUELO C,50CMX0,40CMX20CMP PREPARACION DE ALIMENTOS EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 SATINADO, 6 PATAS TUBO REDONDO DE 1"1/2 CON BRIDAS, ENTREPAÑO Y ESPALDAR. DIMENSIONES: 2,41MTX0,60CX0,90CMH	UND	1.00	$ 2,783,624	$ 2,783,624	1.00	$ 2,783,624	0.00	$ -	1.00	$ 2,783,624
16NP4	DIVISIONES EN LAM. GALV. ENTAMBORADA, PINTURA ELECTROSTATICA, REFORZADA INTERNAMENTE.	M2	64.46	$ 888,380	$ 57,277,867	64.46	$ 57,277,867	0.00	$ -	64.46	$ 57,277,867
				SUBTOTAL	$ 64,852,475		$ 64,852,475	0.00	$ -		$ 64,852,475
20NP	INSTALACIONES ELECTRICAS										

NOTA: LA INFORMACIÓN, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACION

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

	PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA DE [illegible] ACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020	ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
CONTRATO No.:	No: SEM.IF.4143.010.26.020-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 81A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	06/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA OG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
	REDES EXTERNAS.										
20NP1	CAJA DE PASO EN CONCRETO CON TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO 60X60X80 CM	UND	3.00	$ 385,000	$ 1,155,000	3.00	$ 1,155,000	0.00	$ -	3.00	$ 1,155,000
	MEDIA TENSION					0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20NP2	CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO, PARARRAYO 10 KA POLIMERICO, FUSIBLE ALTA TENSION, CORTACIRCUITO 15000 VOLT UND, PARA EL ARRANQUE SENCILLO TRIFASICO.	UND	1.00	$ 1,474,497	$ 1,474,497	1.00	$ 1,474,497	0.00	$ -	1.00	$ 1,474,497
20NP3	CABLE ACSR NUMERO 2	ML	6.00	$ 8,881	$ 53,286	6.00	$ 53,286	0.00	$ -	6.00	$ 53,286
20NP4	POSTE CONCRETO 12 X1050 KG TRANSPORTADO E INCADO	UND	1.00	$ 2,477,987	$ 2,477,987	1.00	$ 2,477,987	0.00	$ -	1.00	$ 2,477,987
20NP5	CONJUNTO PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO	UND	1.00	$ 2,219,107	$ 2,219,107	1.00	$ 2,219,107	0.00	$ -	1.00	$ 2,219,107
20NP6	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA 13200/208/108V	UND	1.00	$ 31,627,295	$ 31,627,295	1.00	$ 31,627,295	0.00	$ -	1.00	$ 31,627,295
20NP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR CORRIENTE 13200- 208-120	UND	1.00	$ 8,011,256	$ 8,011,256	1.00	$ 8,011,256	0.00	$ -	1.00	$ 8,011,256
20NP8	TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13200- 208-120	UND	1.00	$ 9,089,540	$ 9,089,540	1.00	$ 9,089,540	0.00	$ -	1.00	$ 9,089,540
20NP9	CONJUNTO MEDICION INDIRECTA	UND	1.00	$ 4,238,129	$ 4,238,129	1.00	$ 4,238,129	0.00	$ -	1.00	$ 4,238,129
20NP10	ACOMETIDA TRANSFORMADOR DE ALUMINIO 3X#350 MCM THHN AWG FASE) + 1#500 MCM THHN AWG NEUTRO) + 1 X # 2/0 DD THHN AWG 900C 60V	ML	75.25	$ 413,153	$ 31,089,763	60.00	$ 24,789,180	15.25	$ 6,300,583	75.25	$ 31,089,763
20NP11	ACOMETIDA TRANSFORMADOR DE COBRE 3 X#350 MCM THHN AWG FASE + 1 # 500 MCM THHN AWG NEUTRO) + 1 X # 2 DD THHN AWG 900C 600V	ML	75.25	$ 358,272	$ 26,959,968	60.00	$ 21,496,320	15.25	$ 5,463,648	75.25	$ 26,959,968
20NP12	BORNAS, CINTAS AMARRAS.	UND	1.00	$ 1,127,560	$ 1,127,560	1.00	$ 1,127,560	0.00	$ -	1.00	$ 1,127,560
20NP13	TUBO GALV 4" X 3 MTS".	UND	4.00	$ 334,167	$ 1,336,668	4.00	$ 1,336,668	0.00	$ -	4.00	$ 1,336,668
20NP14	CAPACETE GALV 4".	UND	2.00	$ 48,353	$ 96,706	2.00	$ 96,706	0.00	$ -	2.00	$ 96,706
20NP15	VARILLA DE COBRE	UND	1.00	$ 274,258	$ 274,258	1.00	$ 274,258	0.00	$ -	1.00	$ 274,258
20NP16	CAJA PRINCIPAL TIPO INTEMPERIE DE 80X80X60 CM AUTOSOPORTADO CON ESPACIO PARA CONTADOR. CON MURETE	UND	1.00	$ 1,459,824	$ 1,459,824	1.00	$ 1,459,824	0.00	$ -	1.00	$ 1,459,824
20NP17	TABLERO DE BAJA TENSION CON 10 TOTALIZADORES DE TRABAJO Y CON 1 TOTALIZADOR PRINCIPAL, TIPO INTEMPERIE.	UND	1.00	$ 25,500,000	$ 25,500,000	1.00	$ 25,500,000	0.00	$ -	1.00	$ 25,500,000
20NP18	ACOMETIDA DE TRANFERENCIA PARA LOS TABLEROS. 3X#4/0 MCM THHN AWG FASE + 1#4/0 MCM THHN AWG NEUTRO + 1 X # 2 DD THHN AWG 90oC 600V	UND	0.00	$ 266,521	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CASTRO QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ARCIAL DE PAGO No.16 — FECHA DE : RACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020

ACTA PARCIAL DE PAGO No 17

CONTRATO No.: No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018		
FECHA DE TERMINACION ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
20NP19	TUBO GALV 3" X 3 MTS". PARA LA RED CONTRA INCENDIO	UND	2.00	$ 334,167	$ 668,334	2.00	$ 668,334	0.00	$ -	2.00	$ 668,334
20NP20	CAPACETE GALV 3".	UND	1.00	$ 48,353	$ 48,353	1.00	$ 48,353	0.00	$ -	1.00	$ 48,353
20NP21	MANIOBRAS DE EMCALI	UND	1.00	$ 1,050,000	$ 1,050,000	1.00	$ 1,050,000	0.00	$ -	1.00	$ 1,050,000
20NP22	ACOMETIDA DE TRANFERENCIA PARA LOS TABLEROS. 3X#4/0 MCM THHN AWG FASE + 1#4/0 MCM THHN AWG NEUTRO + 1 X # 2 DD THHN AWG 90oC 600V	ML	86.45	$ 266,521	$ 23,040,740	85.00	$ 22,654,285	1.45	$ 386,455	86.45	$ 23,040,740
20NP23	INSTALACIÓN DE APANTALLAMIENTO	GB	1.00	$ 51,644,974	$ 51,644,974	1.00	$ 51,644,974	0.00	$ -	1.00	$ 51,644,974
20NP24	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS SENCILLA RJ45 INSTALADA EN CAJA CUADRADA PVC 4X4". CABLE UTP CATEGORIA 6. INCLUYE APARATO	UND	60.00	$ 154,227	$ 9,253,620	60.00	$ 9,253,620	0.00	$ -	60.00	$ 9,253,620
20NP25	TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE AISLADOS THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. PVC 3/4"	ML	2625.36	$ 21,992	$ 57,736,917	2,150.00	$ 47,282,800	475.36	$ 10,454,117	2,625.36	$ 57,736,917
20NP26	TENDIDO DE ACOMETIDA TOMAS CON CABLE DE COBRE AISLADOS THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. PVC 3/4"	ML	1992.50	$ 16,553	$ 32,981,853	1,850.00	$ 30,623,050	142.50	$ 2,358,803	1,992.50	$ 32,981,853
20NP27	TENDIDO DE ACOMETIDA TOMAS REGULADOS CON CABLE DE COBRE AISLADOS TRIPLEX THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. PVC 3/4"	ML	786.15	$ 16,553	$ 13,013,141	780.00	$ 12,911,340	6.15	$ 101,801	786.15	$ 13,013,141
20NP28	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA 208/120V DE 15KVA ONLINE	UND	1.00	$ 23,596,785	$ 23,596,785		$ -	1.00	$ 23,596,785	1.00	$ 23,596,785
				SUBTOTAL	$ 361,205,561		$ 312,543,369		$ 48,662,192		$ 361,205,561
22NP	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA AGUA FRIA										
	CONEXIÓN EXTERNA ALCANTARILLADO										
22NP1	BARRICADA DESVIO TIPO SR-102	UND	2.00	$ 65,315	$ 130,630	2.00	$ 130,630	0.00	$ -	2.00	$ 130,630
22NP2	SUMINISTRO DE BARRERA PLASTICA	UND	12.00	$ 44,715	$ 536,580	12.00	$ 536,580	0.00	$ -	12.00	$ 536,580
22NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS DE OBRA SEGÚN DISEÑO Y MODELACION DEL PMT	UND	3.00	$ 34,475	$ 103,425	3.00	$ 103,425	0.00	$ -	3.00	$ 103,425
22NP4	FAROS LUMINOSOS PARA BARRIDA DESVIO TIPO SR-201	UND	0.00	$ 98,715	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22NP5	CONTROLADOR DE TRAFICO	UND/DIA	30.00	$ 45,600	$ 1,368,000	30.00	$ 1,368,000	0.00	$ -	30.00	$ 1,368,000

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA LEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

	ARCIAL DE PAGO No.16	FECHA DE F	ACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$	3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$	107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$	841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$	1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$	5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:		05/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:		30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
22NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZADOR TUBULAR H=1,27M CON CINTA REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD FABRICADO EN MATERIAL PLASTICO ANARANJADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y FILTRO UV	UND	0.00	$ 114,715	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22NP7	DEMOLICION DE PAVIMENTO VIA H=20CMS	M2	7.70	$ 40,325	$ 310,503	7.70	$ 310,503	0.00	$ -	7.70	$ 310,503
22NP8	COLCHON DE GRAVA 3/4" PARA TUBERIA	M3	2.03	$ 86,615	$ 175,828	2.03	$ 175,828	0.00	$ -	2.03	$ 175,828
22NP9	ELABORACION DE PLANOS AS BUILT DE CONEXIÓN ALCANTARILLADO AMARRADOS A SISTEMA MAGNA SIRGAS	UND	1.00	$ 5,800,000	$ 5,800,000	1.00	$ 5,800,000	0.00	$ -	1.00	$ 5,800,000
22NP10	TOMA DE VIDEO CONEXION ALCANTARILLADO	ML	50.00	$ 152,300	$ 7,615,000	50.00	$ 7,615,000	0.00	$ -	50.00	$ 7,615,000
22NP11	INST. PASACALLES IMPLEMENTACIÓN PMT	UND	2.00	$ 350,000	$ 700,000	2.00	$ 700,000	0.00	$ -	2.00	$ 700,000
				SUBTOTAL	$ 16,539,966		$ 16,539,966		$ -		$ 16,539,966
23NP	RED CONTRA INCENDIO										
	SISTEMA SIAMESAS INYECCION COLUMNA Y LLENADO TANQUE										
23NP1	SIAMESA CONEXIÓN BOMBEROS INYECCION COLUMNA	UND	1.00	$ 1,994,065	$ 1,994,065	1.00	$ 1,994,065	0.00	$ -	1.00	$ 1,994,065
23NP2	SIAMESA CONEXION BOMBEROS LLENADO DE TANQUE	UND	1.00	$ 1,994,065	$ 1,994,065	1.00	$ 1,994,065	0.00	$ -	1.00	$ 1,994,065
				SUBTOTAL	$ 3,988,130		$ 3,988,130	0.00	$ -		$ 3,988,130
24NP	INSTALACIONES GAS NATURAL							0.00			
24NP1	TUBERIA SCH-40 1"	ML	25.00	$ 37,910	$ 947,750	25.00	$ 947,750	0.00	$ -	25.00	$ 947,750
24NP2	ACCESORIOS 1"	UND	15.00	$ 68,610	$ 1,029,150	15.00	$ 1,029,150	0.00	$ -	15.00	$ 1,029,150
24NP3	TUBERIA SCH-40 3/4"	ML	35.00	$ 30,110	$ 1,053,850	35.00	$ 1,053,850	0.00	$ -	35.00	$ 1,053,850
24NP4	ACCESORIOS 3/4""	UND	25.00	$ 47,910	$ 1,197,750	25.00	$ 1,197,750	0.00	$ -	25.00	$ 1,197,750
24NP5	TUBERIA SCH-40 1/2"	UND	55.00	$ 18,290	$ 1,005,950	55.00	$ 1,005,950	0.00	$ -	55.00	$ 1,005,950
24NP6	ACCESORIOS DE 1/2"	UND	150.00	$ 37,910	$ 5,686,500	150.00	$ 5,686,500	0.00	$ -	150.00	$ 5,686,500
24NP7	UNIVERSAL PLANA	ML	4.00	$ 61,210	$ 244,840	4.00	$ 244,840	0.00	$ -	4.00	$ 244,840
24NP8	REGULADOR SE	UND	2.00	$ 464,250	$ 928,500	2.00	$ 928,500	0.00	$ -	2.00	$ 928,500
24NP9	TEE 1/2 GALVANIZADA	UND	5.00	$ 8,362	$ 41,810	5.00	$ 41,810	0.00	$ -	5.00	$ 41,810
24NP10	VÁLVULAS DE CIERRE 3/4"	UND	27.00	$ 101,810	$ 2,748,870	27.00	$ 2,748,870	0.00	$ -	27.00	$ 2,748,870
24NP11	TAPONES 1/2" GALVANIZADOS	UND	8.00	$ 5,406	$ 43,248	8.00	$ 43,248	0.00	$ -	8.00	$ 43,248
				SUBTOTAL	$ 14,928,218		$ 14,928,218		$ -		$ 14,928,218
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1,107,238,719		$ 1,028,807,751		$ 78,430,968		$ 1,107,238,719
			ADMINISTRACION	28.9%	$ 319,991,990		$ 297,325,439		$ 22,666,551		$ 319,991,990
			UTILIDAD	5%	$ 55,361,934		$ 51,440,388		$ 3,921,546		$ 55,361,934
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 375,353,924		$ 348,765,827		$ 26,588,097		$ 375,353,924

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

Puro Corazón por Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

	PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA DE	RACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.26.020-2017		ACTA PARCIAL DE PAGO No 17
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO		

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018		
FECHA DE TERMINACION ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
	TOTAL PRESUPUESTO				$ 1,482,592,643		$ 1,377,573,578		$ 105,019,065		$ 1,482,592,643
25NP	DEMOLICIONES										
25NP1	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EDIFICACIONES EXISTENTES	M2	812.00	$ 29,191	$ 23,703,092	812.00	$ 23,703,092	0.00	$ -	812.00	$ 23,703,092
25NP2	DEMOLICIÓN CONTRAPISOS EXISTENTES	M2	243.00	$ 4,932	$ 1,198,476	243.00	$ 1,198,476	0.00	$ -	243.00	$ 1,198,476
25NP3	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS EN CR	M3	81.00	$ 141,416	$ 11,454,696	81.00	$ 11,454,696	0.00	$ -	81.00	$ 11,454,696
25NP4	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	M2	238.00	$ 8,806	$ 2,095,828	238.00	$ 2,095,828	0.00	$ -	238.00	$ 2,095,828
25NP5	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	UND	18.00	$ 21,593	$ 388,674	18.00	$ 388,674	0.00	$ -	18.00	$ 388,674
25NP6	DESMONTE DE VENTANA EXISTENTE	UND	26.00	$ 21,593	$ 561,418	26.00	$ 561,418	0.00	$ -	26.00	$ 561,418
25NP7	DESMONTE DE MARCO + NAVE EXISTENTE	UND	16.00	$ 21,593	$ 345,488	16.00	$ 345,488	0.00	$ -	16.00	$ 345,488
25NP8	DESMONTE DE NAVE METALICA EXISTENTE	M2	6.25	$ 2,947	$ 18,419	6.25	$ 18,419	0.00	$ -	6.25	$ 18,419
25NP9	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	31.00	$ 25,649	$ 795,119	31.00	$ 795,119	0.00	$ -	31.00	$ 795,119
25NP10	RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA	M3	814.00	$ 25,353	$ 20,637,342	814.00	$ 20,637,342	0.00	$ -	814.00	$ 20,637,342
25NP11	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES	M2	1313.00	$ 4,632	$ 6,081,816	1,313.00	$ 6,081,816	0.00	$ -	1,313.00	$ 6,081,816
25NP12	DEMOLICION DE LOSA DE ENTREPISO	M2	151.78	$ 56,215	$ 8,380,533	151.78	$ 8,380,533	0.00	$ -	151.78	$ 8,380,533
25NP13	DEMOLICION DE ESCALERA	M2	16.91	$ 36,386	$ 578,901	15.91	$ 578,901	0.00	$ -	15.91	$ 578,901
25NP14	CANCELACION DE PUNTO HIDRAULICO	UND	19.00	$ 22,611	$ 429,609	19.00	$ 429,609	0.00	$ -	19.00	$ 429,609
25NP15	RETIRO DE CABLE ELECTRICO	ML	800.00	$ 3,912	$ 3,129,600	800.00	$ 3,129,600	0.00	$ -	800.00	$ 3,129,600
25NP16	RETIRO DE TABLERO ELECTRICOS	UND	3.00	$ 37,204	$ 111,612	3.00	$ 111,612	0.00	$ -	3.00	$ 111,612
				SUBTOTAL	$ 79,910,623		$ 79,910,623		$ -		$ 79,910,623
26NP	SEÑALETICA							0.00			
26NP1	SEÑALES ZONA DE DISCAPACITADOS	UND	2.00	$ 214,271	$ 428,542	2.00	$ 428,542	0.00	$ -	2.00	$ 428,542
26NP2	SEÑALES ZONA SEGURA - PUNTO DE ENCUENTRO	UND	1.00	$ 214,271	$ 214,271	1.00	$ 214,271	0.00	$ -	1.00	$ 214,271
26NP3	SEÑALES ZONA SEGURA A PATIO	UND	4.00	$ 47,525	$ 190,101	4.00	$ 190,101	0.00	$ -	4.00	$ 190,101
26NP4	SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA	UND	3.00	$ 47,525	$ 142,576	3.00	$ 142,576	0.00	$ -	3.00	$ 142,576
26NP5	SEÑALES SALIDA OMNIDIRECCIONAL	UND	4.00	$ 214,271	$ 857,085	4.00	$ 857,085	0.00	$ -	4.00	$ 857,085
26NP6	SEÑALES DE SALIDA	UND	32.00	$ 47,525	$ 1,520,809	32.00	$ 1,520,809	0.00	$ -	32.00	$ 1,520,809
				SUBTOTAL	$ 3,353,384		$ 3,353,384		$ -		$ 3,353,384
27NP	ACTIVIDADES EXTRAS										
27NP1	SUMINISTRO Y FABRICACION DE REJA EN TUBO 40 X 20, TUBOS ELIPTICOS PARTE SUPERIOR Y MALLA EN LAMINA EXPANDIDA + PINTURA ALQUIDICA.	M2	18.44	$ 856,915	$ 15,801,513		$ -	18.44	$ 15,801,513	18.44	$ 15,801,513

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LUCIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

	PARCIAL DE PAGO No.16	FECHA DE ...ACIÓN: 20 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.:	No. SEM.IF.4143.010.28.020-2017	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO EDUCATIVO	

ACTA PARCIAL DE PAGO No 17

OBJETO: EJECUTAR PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A PRECIO GLOBAL, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ESTE CONTRATO, LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE GRANDE, CALLE 61A # 2GN -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34- 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.

VALOR INICIAL:	$ 3,205,366,489	PLAZO (DIAS):	360
VALOR DEMOLICIONES:	$ 107,000,324	PLAZO ADICIONAL (MESES):	4 MESES
VALOR ADICIONAL1:	$ 841,925,784	PLAZO TOTAL	12 MESES
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1,720,691,959		
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 5,874,984,556		
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:	05/10/2018		
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:	30/04/2020		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO ACTA DE MODIFICACION No 8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA ADAN CORDOVEZ										
27NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOR	UND	3.00	$ 371,799	$ 1,115,397		$ -	3.00	$ 1,115,397	3.00	$ 1,115,397
27NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ANTIPANICO A PUERTA PLANTA ELECTRICA.	UND	1.00	$ 2,683,617	$ 2,683,617		$ -	1.00	$ 2,683,617	1.00	$ 2,683,617
27NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICRO PERFORADA EN VENTANA BAÑOS + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO.	M2	2.37	$ 414,785	$ 983,040		$ -	2.37	$ 983,040	2.37	$ 983,040
27NP6	PUERTA BATIENTE 0.41 X 1.07 MTS MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 + NAVE PUERTA LAMINA COLD ROLLED ENTAMBORADA + PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS + PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO + TRES BISAGRAS	UND	3.00	$ 799,604	$ 2,398,812		$ -	3.00	$ 2,398,812	3.00	$ 2,398,812
				SUBTOTAL	$ 22,982,379		$ -		$ 22,982,379		$ 22,982,379
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 106,246,386		$ 83,264,007		$ 22,982,379		$ 106,246,386
			ADMINISTRACION	28.9%	$ 30,705,206		$ 24,063,298		$ 6,641,908		$ 30,705,206
			UTILIDAD	5%	$ 5,312,319		$ 4,163,200		$ 1,149,119		$ 5,312,318
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 36,017,525		$ 28,226,498		$ 7,791,027		$ 36,017,524
				TOTAL PRESUPUESTO	$ 142,263,911		$ 111,490,505		$ 30,773,406		$ 142,263,910
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 4,387,591,155		$ 4,147,741,165		$ 239,849,990		$ 4,387,591,155
			ADMINISTRACION	28.9%	$ 1,268,013,844		$ 1,198,697,195		$ 69,316,649		$ 1,268,013,844
			UTILIDAD	5%	$ 219,379,558		$ 207,387,059		$ 11,992,499		$ 219,379,558
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 1,487,393,402		$ 1,406,084,254		$ 81,309,148		$ 1,487,393,402
				TOTAL PRESUPUESTO	$ 5,874,984,557		$ 5,553,825,419		$ 321,159,138		$ 5,874,984,557

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARQ. CARLOS HERNAN LOPEZ
APOYO A SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALEXANDRA MONEDERO
SUB-SECRETARIO DE PLANACIÓN

Acta Final
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CALIDA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE PAGO No. 07		FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DE 2018	
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CALIDA - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 12.062.245.075	PLAZO (DIAS):	547
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.062.245.075	PLAZO TOTAL	
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/06/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 03						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CALIDA - COMUNA 15										
1,00	PRELIMINARES										
1,01	Descapote Manual	M2	550,39	$ 7.507	$ 4.131.778	550,39	$ 4.131.778		$ -	550,39	$ 4.131.778
1,02	Excavación manual	M3	170,93	$ 24.271	$ 4.148.642	170,93	$ 4.148.642		$ -	170,93	$ 4.148.642
1,03	Relleno con roca muerta	M3	92,36	$ 38.365	$ 3.543.277	92,36	$ 3.543.277		$ -	92,36	$ 3.543.277
				TOTAL CAPITULO	$ 11.823.697	-	$ 11.823.697		$ -	-	$ 11.823.697
2,00	PLAZOLETA DE CHORROS										
2,01	Filtro de grava de 0,1x0,22 m	ML	0,00	$ 18.212	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2,02	Relleno grava compactada para plazoleta chorros h=0,07m	M2	220,25	$ 38.898	$ 8.567.369	-	$ -	220,25	$ 8.567.369	220,25	$ 8.567.369
2,03	Piso en deck de madera plástica Ref: WPC de 14cmx2.3 cmx3 m	M2	0,00	$ 155.844	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2,04	Concreto impermeabilizado para plazoleta de chorros H:0,1M	M2	38,55	$ 49.914	$ 1.924.185	38,55	$ 1.924.185		$ -	38,55	$ 1.924.185
2,05	Concreto color para plazoletas H:0,1M	M2	235,80	$ 85.190	$ 20.087.802	235,80	$ 20.087.802		$ -	235,80	$ 20.087.802
2,06	Bordillo para confinamiento plazoletas 0,16*0,22m	ML	203,00	$ 52.595	$ 10.676.785	203,0	$ 10.676.785		$ -	203,00	$ 10.676.785
2,07	Punto Hidraúlico para plazoleta de chorros 1/2"	PTO	0,00	$ 38.095	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2,08	Punto sanitario para plazoleta de chorros 4"	PTO	3,00	$ 71.476	$ 214.428	3,00	$ 214.428		$ -	3,00	$ 214.428
2,09	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	17,80	$ 37.019	$ 658.938	17,80	$ 658.938		$ -	17,80	$ 658.938
2,10	Tubería pvc presión 1/2"	ML	0,00	$ 6.521	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2,11	Dilatación en Masilla de poliuretano ancho=1CM	ML	0,00	$ 10.721	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2,12	Suministro e instalación de tanque desarenador	M3	0,00	$ 763.155	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2,13	Cilindro Metálico-Hidrante para plazoleta de chorros H:0,8-1,0 m	UND	9,00	$ 12.000.000	$ 108.000.000	9,00	$ 108.000.000	-	$ -	9,00	$ 108.000.000
2,14	Tablero electrico de contactores	UND	1,00	$ 3.400.000	$ 3.400.000	1,00	$ 3.400.000	-	$ -	1,00	$ 3.400.000
				TOTAL CAPITULO	$ 153.529.507	-	$ 144.962.138		$ 8.567.369	-	$ 153.529.507
3,00	EQUIPOS										
3,01	Suministro e instalación acometida en 3no2+1no2+1no4 para acometida desde planta de emergencia hasta tbt en tuberia emt 2"	ML	0,00	$ 254.675	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3,02	Suministro e instalación acometida en 2no12+1no12+1no12 para acometida desde tablero reg hasta ta-reg	ML	0,00	$ 71.191	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3,03	Suministro e instalación acometida en 3no8+1no8+1no8 para acometida desde tablero bomba presion hasta cuarto de maquinas	ML	0,00	$ 100.801	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3,04	Suministro e instalación acometida en 3no10+1no10+1no10 para acometida desde tablero bomba jockey hasta cuarto de maquinas	ML	0,00	$ 85.576	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3,05	Planta Eléctrica 33KVA. Incluye cabina insonora	UND	1,00	$ 58.391.625	$ 58.391.625	1,00	$ 58.391.625	-	$ -	1,00	$ 58.391.625
3,06	Suministro e instalación tablero con transferencia automatica 100 a	UND	1,00	$ 5.387.834	$ 5.387.834	1,00	$ 5.387.834	-	$ -	1,00	$ 5.387.834
3,07	Suministro e instalación ups 1.5kva (1.2 kva)	UND	1,00	$ 3.099.280	$ 3.099.280	1,00	$ 3.099.280	-	$ -	1,00	$ 3.099.280
3,08	Suministro e instalación bypass ups	UND	1,00	$ 433.627	$ 433.627	1,00	$ 433.627	-	$ -	1,00	$ 433.627
3,09	Sistema de presion alterno y aditivo automatico 2 bombas centrifugas pearl de 2hp trifasicas 220v que garantizan 40/60psi, 30gpm por bomba, caudal total 60gpm. sistema incluye; tanque de presion diafragma de 200ltrs con sus respectivas valvulas de paso y cheque perforado, , valvulas de paso succion y descarga, valvulas cheque hidro por bomba, flauta descarga en 2", valvula paso y cheque hidro 2" red principal, valvula retorno a tanque, union dresser por bomba, tablero de control alterno y aditivo automatico.	UND	0,00	$ 9.724.208	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE PAGO No. 07		FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DE 2018	
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CALIDA - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 12.062.245.075	PLAZO (DIAS):	547
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.062.245.075	PLAZO TOTAL	
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/06/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 03						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CALIDA - COMUNA 15										
3,10	Sistema de presion contra incendio normalizado 150gpm,110psi. bomba principal centrígura tipo vertical en línea, accionada por un motor eléctrico de inducción 30 hp, tablero de control para bomba eléctrica listado UL 30 hp, alarmas visuales y sonoras con display LCD para visualizar variables del sistea, arranque Estrella-Triángulo, transductor de presión 0-300 y bomba de jockey multietapas vertical, accionada por motor eléctrico de 2hp con contralador, cableado y probado en fábrica, arrancador directo, contactor magnético y relé térmico. Incluye válvula vastago UL-FM, válvula ranurada mariposa ULFM, válvula paso directo 1"-Jockey, válvula cheque ranurada UL/FM, válvula cheque vertical 1", válvula bola 1/2", manometro 0-300 PSI, válvula cheque cortina 1/2", manómetros de succión y descarga de 4,5"de diámetro, medidor de caudal e 4", cabezal de prueba de 4" con dos conexiones para mangueras de 2-1/2", dos (2) válvulas de globo angulares de 2-1/2" con tapas y cadenas en broce y válvula alivio 1".	UND	1,00	$ 100.283.122	$ 100.283.122	1,00	$ 100.283.122	-	$ -	1,00	$ 100.283.122
3,11	Sistema de bombeo aguas negras incluye; 1 bomba sumergible barnes 2hp trifasica 220v, a 11 mtrs de altura la bomba suministrara un caudal de 100gpm,tablero de control, controle de nivel bajo, valvula cheque cortina 3" bronce, unión dresser,accesorios electricos e hidraulicos punto 0. (altura maxima de descarga 24mca).	UND	0,00	$ 5.922.043	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3,12	Suministro e instalación de medidor general Æ 1-1/2" tipo velocidad chorro único clase c homologado por Emcali	UND	1,00	$ 2.765.802	$ 2.765.802	1,00	$ 2.765.802	-	$ -	1,00	$ 2.765.802
				TOTAL CAPITULO	$ 170.361.290	-	$ 170.361.290		$ -	-	$ 170.361.290
4,00	ALEROS DE PROTECCION										
4,01	Estructura metálica	KLS	10044,00	$ 8.612	$ 86.498.928	10.044,00	$ 86.498.928	-	$ -	10.044,00	$ 86.498.928
4,02	Teja termoacustica en PVC Ecoroof	M2	218,62	$ 76.110	$ 16.638.788	218,62	$ 16.638.788	-	$ -	218,62	$ 16.638.788
				TOTAL CAPITULO	$ 103.137.716		$ 103.137.716		$ -		$ 103.137.716
5,00	ADECUACION DE ACCESO					-				-	
5,01	Durantas	UND	1551,00	$ 2.971	$ 4.608.021	-	$ -	1.551,00	$ 4.608.021	1.551,00	$ 4.608.021
5,02	Arbol nativo	UND	22,00	$ 41.823	$ 920.106	-	$ -	22,00	$ 920.106	22,00	$ 920.106
5,03	Tierra negra para nivelacion	M3	44,20	$ 21.741	$ 960.952	-	$ -	44,20	$ 960.952	44,20	$ 960.952
5,04	Malla electrosoldada	KLS	2239,60	$ 4.223	$ 9.457.831	2.239,60	$ 9.457.831	-	$ -	2.239,60	$ 9.457.831
5,05	Anden en concreto estriado E=0,10mts	M2	176,18	$ 53.543	$ 9.433.206	176,18	$ 9.433.206	-	$ -	176,18	$ 9.433.206
5,06	Adoquin de gress peatonal color oscuro, dim=20x10x6cm	M2	87,00	$ 62.293	$ 5.419.491	87,00	$ 5.419.491	-	$ -	87,00	$ 5.419.491
5,07	Alcorques en concreto para protección de árboles	UND	1,00	$ 222.234	$ 222.234	-	$ -	1,00	$ 222.234	1,00	$ 222.234
				TOTAL CAPITULO	$ 31.021.841		$ 24.310.528		$ 6.711.313		$ 31.021.841
6,00	ITEMS NO PREVISTOS					-				-	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE PAGO No. 07		FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DE 2018	
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CALIDA - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 12.062.245.075	PLAZO (DIAS):	547
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.062.245.075	PLAZO TOTAL	
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/06/2019		

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 03						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CALIDA - COMUNA 15										
INP-01	SISTEMA DE PRESION ALTERNO Y ADITIVO AUTOMATICO 2 BOMBAS SUMERGIBLES ALTA PRESION MARCA BARNES MONOFASICAS 220V, QUE GARANTIZAN 40/60PSI, 30GPM POR BOMBA, CAUDAL TOTAL 60GPM. SISTEMA INCLUYE; TANQUE DE PRESION DIAFRAGMA DE 200LTRS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE PASO Y CHEQUE PERFORADO, VALVULAS DE PASO SUCCION Y DESCARGA, VALVULAS CHEQUE HIDRO POR BOMBA, FLAUTA DESCARGA EN 2", VALVULA PASO Y CHEQUE HIDRO 2" RED PRINCIPAL, VALVULA RETORNO A TANQUE, UNION DRESSER POR BOMBA, TABLERO DE CONTROL ALTERNO Y ADITIVO AUTOMATICO. (bombas recomendadas para optimizar espacio)	UND	1,00	$ 9.724.208	$ 9.724.208	1,00	$ 9.724.208		$ -	1,00	$ 9.724.208
INP-02	SISTEMA DE BOMBEO AGUAS NEGRAS INCLUYE; 2 BOMBAS SUMERGIBLES FLOW PUMPS DE 1HP 220V, A 6 MTRS DE ALTURA LA BOMBA SUMINISTRARA UN CAUDAL DE 80GPM,TABLERO DE CONTROL, CONTROL DE NIVEL BAJO, 2 VALVULAS CHEQUE CORTINA 2" BRONCE, UNION DRESSER,ACCESORIOS ELECTRICOS E HIDRAULICOS PUNTO 0. (ALTURA MAXIMA DE DESCARGA 12MCA).	UND	1,00	$ 5.922.043	$ 5.922.043	1,00	$ 5.922.043		$ -	1,00	$ 5.922.043
INP-03	ACOM. ELECTRICA 3F 3X#1/0+1X#1/0 +1x#4 DE TRANSFORMADOR A A CAJA DE BT. TUBO IMC	ML	13,00	$ 299.183	$ 3.889.379	13,00	$ 3.889.379		$ -	13,00	$ 3.889.379
INP-04	ACOM. ELECTRICA 3F 3X#1/0+1X#1/0 +1x#4 DE CAJA BT A TRANSFERENCIA. TUBO PVC 2"	ML	45,00	$ 254.806	$ 11.466.270	45,00	$ 11.466.270		$ -	45,00	$ 11.466.270
INP-05	ACOM. ELECTRICA 3F 3X#1/0+1X#1/0 +1x#4 TRANSFERENCIA - PLANTA DE EMERGENCIA / TRANSFERENCIA - BOMBA C.I. / CELDA - CUARTO DE BOMBAS TUBERIA EMT 2"	ML	82,00	$ 267.465	$ 21.932.130	82,00	$ 21.932.130		$ -	82,00	$ 21.932.130
INP-06	ACOM. ELECTRICA 3F 3X#10+1X#10 +1x#10 CELDA - TABLERO REGULADO EN TUBERIA EMT 3/4" HASTA ENFERMERIA	ML	80,00	$ 90.074	$ 7.205.920	80,00	$ 7.205.920		$ -	80,00	$ 7.205.920
INP-07	ACOM. ELECTRICA 3F 3X#6+1X#6 +1x#8 CELDA - TRANSFERENCIA TUBERIA EMT 2"	ML	18,00	$ 140.003	$ 2.520.054	18,00	$ 2.520.054		$ -	18,00	$ 2.520.054
INP-08	TABLERO 3F 12 CTOS NTQ	UND	1,00	$ 317.689	$ 317.689	1,00	$ 317.689		$ -	1,00	$ 317.689
INP-09	BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP	UND	4,00	$ 114.614	$ 458.456	4,00	$ 458.456		$ -	4,00	$ 458.456
INP-10	TOTALIZADOR TRIFASICO DE 3X60A	UND	1,00	$ 147.812	$ 147.812	1,00	$ 147.812		$ -	1,00	$ 147.812
INP-11	TOTALIZADOR TRIFASICO DE 3X90A	UND	1,00	$ 519.085	$ 519.085	1,00	$ 519.085		$ -	1,00	$ 519.085
INP-12	Complemento sistema contra incendios. Incluye instalación tubería PVC C900 4", tubería acero al carbón 4", accesorios, mano de obra, siamesas, pases sobre muros de concreto, excavación, relleno, pruebas	UND	1,00	$ 23.689.857	$ 23.689.857	1,00	$ 23.689.857		$ -	1,00	$ 23.689.857
INP-13	CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO (Incluye Suministro, transporte, Formaleteo, Colocación y cinta PVC)	M3	8,90	$ 866.348	$ 7.710.497	8,90	$ 7.710.497		$ -	8,90	$ 7.710.497
INP-14	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	459,00	$ 3.297	$ 1.513.323	459,00	$ 1.513.323		$ -	459,00	$ 1.513.323

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE PAGO No. 07		FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DE 2018	
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CALIDA - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 12.062.245.075	PLAZO (DIAS): 547	INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 12.062.245.075	PLAZO TOTAL	CONSORCIO INTERVENTORIA DG
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/06/2019		

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION NO. 03						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CALIDA - COMUNA 15										
INP-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS PROYECTANTE EN MARCO PERIMETRAL ALUMINIO COLOR AMARILLO CATERPILLAR Y DIVISOR DE 2 CUERPOS FIJOS + 4 NAVES BASCULANTESs. EN VIDRIO LAMINADO 3+3 mm TRASLUCIDO, COLORES SEGUN DISEÑO (AZUL, GRIS, AMARILLO, ROJO)+ PERFILERIA PROYECTANTE ESTANDARD, DIMENSION: 2,44 X 1,55 m	M2	15,13	$ 637.367	$ 9.643.363	15,13	$ 9.643.363		$ -	15,13	$ 9.643.363
				TOTAL CAPITULO	$ 106.660.086		$ 106.660.086		$ -		$ 106.660.086
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 576.534.137		$ 561.255.455		$ 15.278.682		$ 576.534.137
				ADMINISTRACION 28,9%	$ 166.618.366		$ 162.202.826		$ 4.415.540		$ 166.618.366
				UTILIDAD 5%	$ 28.826.707		$ 28.062.773		$ 763.934		$ 28.826.707
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 195.445.073		$ 190.265.599		$ 5.179.474		$ 195.445.073
				TOTAL PRESUPUESTO	$ 771.979.210		$ 751.521.054		$ 20.458.156		$ 771.979.210

Acta Final
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4[illegible]6.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
1,00	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA										
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO (LACTARIO+ADMINISTRACIÓN+RAMPAS)	M2	4932,83	$ 3.572	$ 17.620.071	4.932,83	$ 17.620.071	-	$ -	4.932,83	$ 17.620.071
1,02	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO (TANQUES DE AGUA)	M3	561,20	$ 21.259	$ 11.930.632	561,20	$ 11.930.632	-	$ -	561,20	$ 11.930.632
1,03	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION MANUAL - VOLQUETA	M3	3999,24	$ 35.642	$ 142.541.027	3.999,24	$ 142.541.027		$ -	3.999,24	$ 142.541.027
1.04-NP	DEMOL. LOSA CONCRETO LATERAL Y DE FONDO CANAL EXISTENTE E=20 cm	M2	26,72	$ 55.120	$ 1.472.724	26,72	$ 1.472.724		$ -	26,72	$ 1.472.724
1.05-NP	DEMOLICIÓN MURO BLOQUE DE CEMENTO	M2	144,42	$ 8.046	$ 1.161.987	144,42	$ 1.161.987		$ -	144,42	$ 1.161.987
1.06-NP	DESMONTE Y RETIRO DE REJA METALICA DE CUNETA EXISTENTE	M2	10,54	$ 16.240	$ 171.170	10,54	$ 171.170		$ -	10,54	$ 171.170
1.07-NP	RETIRO DE MALEZA (ALTURA ENTRE 1.20 - 1.50 MTS), LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN GENERAL PERIMETRO DE OBRA	M2	7336,18	$ 6.625	$ 48.602.175	7.336,18	$ 48.602.175		$ -	7.336,18	$ 48.602.175
1.08-NP	CONFORMACION DE TALUDES Y NIVELACIÓN DE TERRENO A MANO	M2	1376,31	$ 4.381	$ 6.029.622	1.376,31	$ 6.029.622		$ -	1.376,31	$ 6.029.622
1.09-NP	ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE SECTOR LADERA	M3/KM	35046,17	$ 2.139	$ 74.963.749	35.046,17	$ 74.963.749		$ -	35.046,17	$ 74.963.749
1.14-NP	REMOCION DE DERRUMBES	M3	496,00	$ 20.245	$ 10.041.520	496,00	$ 10.041.520		$ -	496,00	$ 10.041.520
1.15-NP	CAMPAMENTO EN TABLA 60 M2	UND	1,00	$ 1.826.158	$ 1.826.156	1,00	$ 1.826.156		$ -	1,00	$ 1.826.156
1.16-NP	SUMINISTRO E INSTALACION GRAVA PARA FILTRO EN MUROS.	M3	157,38	$ 64.328	$ 10.123.632	157,38	$ 10.123.632		$ -	157,38	$ 10.123.632
1.17-NP	REPALEO MATERIALES PETREOS Y TIERRA DE EXCAVACIÓN	M3	67,05	$ 13.200	$ 884.994	67,05	$ 884.994		$ -	67,05	$ 884.994
1.19-NP	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA PVC TIPO O-22	ML	61,30	$ 40.355	$ 2.473.762	61,30	$ 2.473.762		$ -	61,30	$ 2.473.762
1.20-NP	EXCAVACION Y DEMOLICIÓN EN ROCA ENTRE 0 Y 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO)	M3	358,90	$ 127.703	$ 45.832.938	358,90	$ 45.832.938		$ -	358,90	$ 45.832.938
1.21-NP	APLICACIÓN DE CEMENTO EXPANSIVO, INCLUYE PERFORACIÓN DE 1-1/4" DE 50-60 CM PARA FRAGMENTACIÓN DE ROCA	PTO	1995,00	$ 16.485	$ 32.887.575	1.995,00	$ 32.887.575		$ -	1.995,00	$ 32.887.575
1.22-NP	FILTRO PARA MURO DE CONTENCION DE RECUPERCION DE LA VAGUADA , INCLUYE GEOTEXTIL NT 3000, TUBERIA PERFORADA DE 4" Y FORMALETA EN ESTERILLA PARA CONFORMAR Y SOPORTAR FILTRO.	ML	162,11	$ 115.289	$ 18.689.548	162,11	$ 18.689.548		$ -	162,11	$ 18.689.548
1.23-NP	LLORADEROS DE 2" PARA MURO DE CONTENCION RECUPERACION DE VAGUADA DISTRIBUIDOS CADA CADA 2 METROS	M2	49,71	$ 21.002	$ 1.044.099	49,71	$ 1.044.099		$ -	49,71	$ 1.044.099
1.26-NP	ACARREO MATERIALES PETREOS	M3 - 50M	463,62	$ 36.071	$ 16.723.237	463,62	$ 16.723.237		$ -	463,62	$ 16.723.237
1.27-NP	ACARREO INTERNO MANUAL BULTO CEMENTO 50KLM	M3 - 50M	125610,00	$ 16	$ 2.009.760	125.610,00	$ 2.009.760		$ -	125.610,00	$ 2.009.760

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABUGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LUCIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Puro Corazón por Cali — Santiago de Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM[illegible]3.010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
1.34-NP	ACARREO INTERNO MANUAL - BLOQUE DE CONCRETO	UND/50ML	21679,26	$ 70	$ 1.517.548	21.679,26	$ 1.517.548		$ -	21.679,26	$ 1.517.548
1.33-NP	ACARREO INTERNO MANUAL - ACERO DE REFUERZO	KG/50ML	67641,19	$ 193	$ 13.054.749	67.641,19	$ 13.054.749		$ -	67.641,19	$ 13.054.749
1,35NP	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN EN SECO NO INCLUYE RETIRO	M3	1604,81	$ 2.700	$ 4.332.982	1.604,81	$ 4.332.982		$ -	1.604,81	$ 4.332.982
1,36NP	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION A MAQUINA - VOLQUETA	M3	0,00	$ 36.500	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
				TOTAL CAPITULO	$ 465.935.657,00	-	$ 465.935.657,00		$ -	-	$ 465.935.657,00
2,00	**CIMENTACION**				$ -	-				-	
2,01	EXCAVACIÓN A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 MT DE PROF.	M3	50,51	$ 16.179	$ 817.203	50,51	$ 817.203		$ -	50,51	$ 817.203
2,02	SOLADO ESPESOR E=0.05 M 2500PSI	M2	676,53	$ 21.862	$ 14.790.233	676,53	$ 14.790.233		$ -	676,53	$ 14.790.233
2,03	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE FORMALETA	M3	249,48	$ 451.818	$ 112.721.351	249,48	$ 112.721.351		$ -	249,48	$ 112.721.351
2,04	PEDESTAL CONCRETO	M3	9,32	$ 497.540	$ 4.638.565	9,32	$ 4.638.565		$ -	9,32	$ 4.638.565
2,05	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE FORMALETA	M3	59,02	$ 585.612	$ 34.562.893	59,02	$ 34.562.893		$ -	59,02	$ 34.562.893
2,06	RELLENO MATERIAL DE SITIO COMPACTADO-RANA	M3	1201,00	$ 13.566	$ 16.292.758	1.201,00	$ 16.292.758		$ -	1.201,00	$ 16.292.758
2,07	CONCRETO CICLOPEO 40% PIEDRA 60% CONCRETO F"C 3,000 PSI	M3	69,12	$ 285.891	$ 19.760.686	69,12	$ 19.760.686		$ -	69,12	$ 19.760.686
2,08	CERRAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA EN BLOQUE ESTRUCTURAL Y PARALES EN TUBERIA DE 1 1/2"	ML	0,00	$ 496.027	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.09-NP	RELLENO SUBASE GRANULAR	M3	25,16	$ 100.840	$ 2.536.630	25,16	$ 2.536.630		$ -	25,16	$ 2.536.630
2.10-NP	RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO / LODO / A MANO	M3	625,89	$ 85.211	$ 53.332.372	625,89	$ 53.332.372		$ -	625,89	$ 53.332.372
2.11-NP	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALV	M2	287,50	$ 52.910	$ 15.211.631	287,50	$ 15.211.631		$ -	287,50	$ 15.211.631
2.12-NP	POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	147,00	$ 41.343	$ 6.077.487	147,00	$ 6.077.487		$ -	147,00	$ 6.077.487
2.13-NP	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1"	ML	77,60	$ 18.486	$ 1.434.494	77,60	$ 1.434.494		$ -	77,60	$ 1.434.494
2.14-NP	HORIZONTAL TUBO GALV CAL 13 X 1"	ML	0,00	$ 18.486	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.15-NP	MURO PARA CERRAMIENTO PERIMENTRAL	ML	0,00	$ 253.966	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.16-NP	CERRAMIENTO EN TUBERIADE 1 1/2" AGUAS NEGRA CALIBRE 14 TIPO MIO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA CON SEPARACION DE 6 CM	ML	127,08	$ 528.716	$ 67.189.229	127,08	$ 67.189.229		$ -	127,08	$ 67.189.229
2.17-NP	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 4 HILOS	ML	115,00	$ 3.507	$ 403.305	115,00	$ 403.305		$ -	115,00	$ 403.305
2,18-NP	PLATINA LAMINA CAL.3/16", INCLUYE EPOXICO PARA PARALES CERRAMIENTO EN MALLA GALVANIZADA	UND	51,00	$ 47.997	$ 2.447.847	51,00	$ 2.447.847		$ -	51,00	$ 2.447.847
						-				-	
				TOTAL CAPITULO	$ 352.216.684,00	-	$ 352.216.684,00		$ -	-	$ 352.216.684,00
3,00	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**				$ -	-				-	

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACIÓN

República de Colombia — Gobierno de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4[illegible]6.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.697 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
3,01	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE FORMALETA	M3	36,68	$ 773.798	$ 28.380.497	36,68	$ 28.380.497		$ -	36,68	$ 28.380.497
3,02	LOSA ALIGERADA CASETON ESTERILLA CONCRETO 3000 PSI E=50 CM. INCLUYE FORMALETA, TORTA INFERIOR.	M2	516,21	$ 203.029	$ 104.804.971	516,21	$ 104.804.971		$ -	516,21	$ 104.804.971
3,03	LOSA CONCRETO MACIZA E: 0.20M EN CONCRETO FC 3000 PSI	M2	0,00	$ 125.984	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3,04	VIGA EN CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	99,09	$ 748.828	$ 74.203.200	99,09	$ 74.203.200		$ -	99,09	$ 74.203.200
3,05	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000PSI 420MPA	Kg	78931,78	$ 3.513	$ 277.287.357	78.931,78	$ 277.287.357		$ -	78.931,78	$ 277.287.357
3,06	MALLA ELECTROSOLDADA	Kg	776,65	$ 4.978	$ 3.864.600	776,65	$ 3.864.600		$ -	776,65	$ 3.864.600
3,07	CONTRAPISO E=10 CM (PARA PRIMER NIVEL)	M2	619,37	$ 45.105	$ 27.936.476	619,37	$ 27.936.476		$ -	619,37	$ 27.936.476
3,08	ESCALERA EN CONCRETO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL DE PELDAÑOS Y DESCANSO. INCLUYE FUNDACIÓN PRIMER PELDAÑO. ACABADO VISTO EN BORDES DE HUELLAS, CARAS LATERALES DE PELDAÑOS, RAMPA LATERAL Y RAMPA DE FONDO.	M3	12,48	$ 890.996	$ 11.116.779	12,48	$ 11.116.779		$ -	12,48	$ 11.116.779
3,09	PENDIENTADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INCLUYE. MEDIACAÑA	M2	696,42	$ 30.469	$ 21.219.072	696,42	$ 21.219.072		$ -	696,42	$ 21.219.072
3,10	IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS DE CUBIERTA CON MANTO EDIL DE 3.00 MM (INCLUYE IMPRIMANTE)	M2	0,00	$ 26.871	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3,11	CONCRETO FLUIDO 4000 PSI-28.0Mpa (TANQUES+DISIPADOR)	M3	18,83	$ 473.717	$ 8.920.394	18,83	$ 8.920.394		$ -	18,83	$ 8.920.394
3,12	CANAL EN CONCRETO F'C 21 MPA E=10CM; H= 0,3-0,5 M	ML	60,00	$ 130.365	$ 7.821.900	60,00	$ 7.821.900		$ -	60,00	$ 7.821.900
3,13	CANAL EN CONCRETO F'C 21 MPA E=10CM; H= 0,51-0,8 M	ML	0,00	$ 169.982	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3,14-NP	CANAL EN CONCRETO TIPO BOX CULVERT F'C 28 MPA E=20CM; H= 0,8-1,20 M ACELERADO 3 DIAS	M3	8,44	$ 894.910	$ 7.555.278	8,44	$ 7.555.278		$ -	8,44	$ 7.555.278
3,15-NP	MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO A LA VISTA 3000 PSI F'C 21 MPA - 4<=H=>6 MTS	M3	179,84	$ 880.726	$ 158.388.214	179,84	$ 158.388.214		$ -	179,84	$ 158.388.214
3,16-NP	LOSA CONCRETO MACIZA E: 0.10M EN CONCRETO FC 3000 PSI	M2	111,19	$ 97.656	$ 10.858.753	111,19	$ 10.858.753		$ -	111,19	$ 10.858.753
3,17-NP	LOSA CONCRETO MACIZA E: 0.15M EN CONCRETO FC 3000 PSI	M2	0,00	$ 105.136	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3,18-NP	VIGA 40CMX60CM EN CONCRETO 3000PSI PARA CERRAMIENTO EN TUBO AGUAS NEGRAS. 1.1/2" SOBRE MURO EXISTENTE CANCHA SIINTETICA	ML	58,58	$ 155.447	$ 9.106.085	58,58	$ 9.106.085		$ -	58,58	$ 9.106.085
3,19-NP	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUES	M2	82,02	$ 175.601	$ 14.401.916	82,02	$ 14.401.916		$ -	82,02	$ 14.401.916

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM: 3.010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
3,20-NP	LOSA ALIGERADA CASETON ESTERILLA CONCRETO PREMEZCLADO, FLUIDO Y CON BOMBA3000 PSI E=60 CM. INCLUYE FORMALETA, TORTA INFERIOR, NO INCLUYE ACERO	M2	140,68	$ 287.634	$ 40.464.207	140,68	$ 40.464.207		$ -	140,68	$ 40.464.207
3,21-NP	FUNDICION EN CONCRETO PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO CON UNA RESISTENCIA DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO	M3	11,13	$ 970.832	$ 10.802.448	11,13	$ 10.802.448		$ -	11,13	$ 10.802.448
3,22-NP	CONCRETO MUROS CUARTO TÉCNICO 3000PSI- 21MPA, NO INCLUYE ACERO	M3	17,71	$ 881.488	$ 15.615.295	17,71	$ 15.615.295		$ -	17,71	$ 15.615.295
3,23-NP	MORTERO CERRAMIENTO EN MALLA	ML	115,00	$ 13.779	$ 1.584.585	115,00	$ 1.584.585		$ -	115,00	$ 1.584.585
3,24-NP	LOSA ALIGERADA CASETON ESTERILLA CONCRETO 3000 PSI E=60 CM. INCLUYE FORMALETA NO INCLUYE TORTA INFERIOR, NO INCLUYE ACERO	M2	65,79	$ 227.054	$ 14.937.879	65,79	$ 14.937.879		$ -	65,79	$ 14.937.879
				TOTAL CAPITULO	$ 849.269.906,00	-	$ 849.269.906,00		$ -	-	$ 849.269.906,00
4,00	**ESTRUCTURA METALICA PARA RAMPA PEATONAL**				$ -	-				-	
4,01	PEDESTAL CONCRETO	M3	5,17	$ 497.540	$ 2.570.292	5,17	$ 2.570.292		$ -	5,17	$ 2.570.292
4,02	LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=10.0-11.0C	M2	115,77	$ 55.573	$ 6.433.686	115,77	$ 6.433.686		$ -	115,77	$ 6.433.686
4,03	ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE	KLS	0,00	$ 8.612	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4,04	LAMINA METALDECK 2" CAL.20 COLABORANTE"	M2	112,38	$ 42.338	$ 4.757.817	112,38	$ 4.757.817		$ -	112,38	$ 4.757.817
4,05	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	11562,13	$ 4.976	$ 57.533.157	11.562,13	$ 57.533.157		$ -	11.562,13	$ 57.533.157
4,06-NP	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36	KLS	46961,92	$ 8.759	$ 411.339.491	46.961,92	$ 411.339.491		$ -	46.961,92	$ 411.339.491
4,07-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS PARA ANCLAJES ESTRUCTURALES METALICOS CONSTRUIDOS EN PLATINA DE 200*280*10 MM CON 6 PERFORACIONES PARA 6 PERNOS DE 1/2 GARDO B7 DE 15 CM ANCLADO CON EPOXICO MINIMO DE 15 CM	UND	12,00	$ 379.392	$ 4.552.704	12,00	$ 4.552.704		$ -	12,00	$ 4.552.704
4,08-NP	ANCLAJE CON 4 CHAZOS DE EXPANSION 1/2"*4" INCLUYE EPOXICO PLATINAS PARA ANCLAJES PARALES 100*100*3/16" (PARA LAS BARANDAS -SOPORTES DE ABAJO)	UND	128,00	$ 37.459	$ 4.794.752	128,00	$ 4.794.752		$ -	128,00	$ 4.794.752
4,09-NP	SUMINISTRO CONSTRUCION E INSTALACION DE PLATINA CURVA EN LAMINA PARA REFORZAR ESTRUCTURA METALICA A COLUMNAS EN CONCRETO DE 40 CMS	UND	2,00	$ 332.152	$ 664.304	2,00	$ 664.304		$ -	2,00	$ 664.304
4,10-NP	SUMINISTRO CONSTRUCION E INSTALACION DE PLATINA CURVA EN LAMINA PARA REFORZAR ESTRUCTURA METALICA A COLUMNAS EN CONCRETO DE 60 CMS	UND	0,00	$ 497.797	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SASDGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BERROYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Distrito de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4[illegible]6.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO E[illegible]UCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.697 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
4,11-NP	SUMINISTRO CONSTRUCION E INSTALACION DE PLATINA CURVA EN LAMINA PARA REFORZAR ESTRUCTURA METALICA A COLUMNAS EN CONCRETO DE 105 CMS	UND	2,00	$ 273.754	$ 547.507	2,00	$ 547.507		$ -	2,00	$ 547.507
4,12-NP	SUMINISTRO CONSTRUCION E INSTALACION DE PLATINA CURVA EN LAMINA PARA REFORZAR ESTRUCTURA METALICA A COLUMNAS EN CONCRETO DE 188.4 CMS	UND	2,00	$ 297.064	$ 594.127	2,00	$ 594.127		$ -	2,00	$ 594.127
4,13-NP	SUMINISTRO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PLATINA Y ANCLAJE FABRICADO EN LÁMINA DE 200X300X9MM 8 PERNOS DE 3/4" Y ANCLAJES CON ANCHORFIX UBICADOS PARA SOPORTAR VOLADIZO DE CORREAS CUBIERTA ADMIN	UND	26,00	$ 134.592	$ 3.499.381	26,00	$ 3.499.381		$ -	26,00	$ 3.499.381
4,14-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA BASE PARA COLUMNAS EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA RAMPA (INCLUYE ANCLAJES CON EPOXICO Y PERFORACIONES)	UND	3,00	$ 224.000	$ 672.000	3,00	$ 672.000		$ -	3,00	$ 672.000
4,15-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIMAHOYAS EDIFICIO DE AULAS	ML	123,96	$ 65.000	$ 8.057.400	123,96	$ 8.057.400		$ -	123,96	$ 8.057.400
4,16-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLATINAS Y ANCLAJES PARA CORREAS	UND	196,00	$ 81.000	$ 15.876.000	196,00	$ 15.876.000		$ -	196,00	$ 15.876.000
4,17-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLATINA DE 20X20X9MMCON 2 PERFORACIONES PARA PERNO 5/8"	UND	4,00	$ 82.800	$ 331.200	4,00	$ 331.200		$ -	4,00	$ 331.200
4,18-NP	SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 350X250X9MM CON 6 PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES CON PERNOS DE 3/4" POR 200M	UND	4,00	$ 190.330	$ 761.320	4,00	$ 761.320		$ -	4,00	$ 761.320
				TOTAL CAPITULO	$ 522.985.138,00	-	$ 522.985.138,00		$ -	-	$ 522.985.138,00
5,00	MAMPOSTERIA			-	$ -	-	-			-	
5,01	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO -19 X 19 X 39.	M2	956,44	$ 69.198	$ 66.183.804	956,44	$ 66.183.804		$ -	956,44	$ 66.183.804
5,02	CONCRETO GROUT F'C 21 MPA RELLENO CELDA VERTICAL REFORZADA EN BLOQUE DE 19X19X39.	ML	2095,00	$ 33.970	$ 71.167.150	2.095,00	$ 71.167.150		$ -	2.095,00	$ 71.167.150
5,03	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO -12 X 19 X 39.	M2	762,27	$ 48.099	$ 36.664.425	762,27	$ 36.664.425		$ -	762,27	$ 36.664.425
5,04	CONCRETO GROUT F'C 21 MPA RELLENO CELDA VERTICAL REFORZADA EN BLOQUE DE 12X19X39.	ML	1641,27	$ 29.672	$ 48.699.763	1.641,27	$ 48.699.763		$ -	1.641,27	$ 48.699.763
5,05	FACHADA EN GUADUA INMUNIZADA Y BLOQUE DE 12X19X39 SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO H=3M	ML	0,00	$ 869.651	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5,06	ALFAGIA EN CONCRETO E=10 CM	ML	0,00	$ 22.651	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5,07	LAVATRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO. SECCIÓN 60X60 CM	UND	0,00	$ 282.242	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5,08 NP	CALADOS EN CONCRETO PREFABRICADO DE 20 X 20	M2	359,06	$ 65.172	$ 23.400.372	359,06	$ 23.400.372		$ -	359,06	$ 23.400.372
5,09 NP	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 14X 19 X 39.	M2	0,00	$ 75.080	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Alcaldía de Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM[illegible].010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
5,10 NP	CALADOS PREFABRICADO ICESI DE 20X10X20	M2	0,00	$ 85.788	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.11 NP	CONCRETO GROUT F'C 21 MPA RELLENO CELDA VERTICAL REFORZADA EN BLOQUE DE 14X19X39	ML	0,00	$ 34.488	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.12 NP	BORDILLO DE CONFINAMIENTO DE E=15 CM, H VARIABLE ENTRE 15 A 30 CM	ML	332,25	$ 37.091	$ 12.323.485	332,25	$ 12.323.485		$ -	332,25	$ 12.323.485
5.13 NP	GOTERO PLASTICO PARA VIGAS FACHADA	ML	83,29	$ 11.373	$ 947.257	83,29	$ 947.257		$ -	83,29	$ 947.257
5.14 NP	REPELLO CARTERA + FILO	ML	1097,00	$ 24.645	$ 27.035.565	1.097,00	$ 27.035.565		$ -	1.097,00	$ 27.035.565
5.15NP	VIGA DINTEL EN CONCRETO A=0,20	ML	115,08	$ 38.282	$ 4.405.493	115,08	$ 4.405.493		$ -	115,08	$ 4.405.493
5.16NP	ALFAJIAS Y REMATES EN CONCRETO 21 Mpa ACABADO A LA VISTA	ML	0,00	$ 62.506	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.17NP	MACHON LADRILLO 12X19X39	ML	66,90	$ 39.469	$ 2.640.476	66,90	$ 2.640.476		$ -	66,90	$ 2.640.476
5,18NP	COLUMNETAS EN CONCRETO PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	ML	131,90	$ 91.973	$ 12.131.239	131,90	$ 12.131.239		$ -	131,90	$ 12.131.239
5,19NP	INSTALACIÓN GARGOLAS PREFABRICADAS	ML	17,00	$ 32.334	$ 549.686	17,00	$ 549.686		$ -	17,00	$ 549.686
5,20NP	ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR	M2	328,24	$ 93.005	$ 30.528.184	328,24	$ 30.528.184		$ -	328,24	$ 30.528.184
5,21NP	ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO-GRAMOQUIN	M2	57,60	$ 95.060	$ 5.475.456	57,60	$ 5.475.456		$ -	57,60	$ 5.475.456
5,22NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE COMPACTADA EN MATERIAL COMPACTADO GRANULAR CON ACARREOS A 10KM	M3	109,50	$ 105.979	$ 11.604.701	109,50	$ 11.604.701		$ -	109,50	$ 11.604.701
5,23-NP	LAVATRAPEADOR CON MURO EN BLOQUE DE 12 ENCHAPADO. SECCIÓN 40X70	UND	1,00	$ 338.523	$ 338.523	1,00	$ 338.523		$ -	1,00	$ 338.523
5,24-NP	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CEMENTO MARINO SOBRE MURO EN BLOQUE REPELLADO	M2	100,80	$ 16.549	$ 1.668.139	100,80	$ 1.668.139		$ -	100,80	$ 1.668.139
				TOTAL CAPITULO	**$ 355.763.718,00**	-	**$ 355.763.718,00**		**$ -**	-	**$ 355.763.718**
6,00	**INSTALACIONES SANITARIAS**				$ -	-				-	
6,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	339,12	$ 1.780	$ 603.634	339,12	$ 603.634		$ -	339,12	$ 603.634
6,02	CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H=2.10 MTS	ML	0,00	$ 9.118	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6,03	CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA A=8 CM X 250 MTS	UND	0,00	$ 33.650	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6,04	CORTADORA DE PAVIMENTO	ML	0,00	$ 6.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6,05	DEMOLICIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO E = 20CM CON RETIRO	M2	0,00	$ 33.467	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6,06	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO. MR 36. E = 0,20	M2	0,00	$ 82.837	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6,07	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	141,37	$ 16.179	$ 2.287.190	141,37	$ 2.287.190		$ -	141,37	$ 2.287.190
6,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LECHO DE ARENA GRUESA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS	M3	56,08	$ 52.082	$ 2.920.647	56,08	$ 2.920.647		$ -	56,08	$ 2.920.647
6,09	RELLENO MATERIAL DE SITIO COMPACTADO-RANA	M3	79,89	$ 13.566	$ 1.083.830	79,89	$ 1.083.830		$ -	79,89	$ 1.083.830
6,10	RELLENO MATERIAL CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA	M3	142,83	$ 69.479	$ 9.923.408	142,83	$ 9.923.408		$ -	142,83	$ 9.923.408
6,11	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	24,60	$ 6.614	$ 162.721	24,60	$ 162.721		$ -	24,60	$ 162.721

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia

Santiago de Cali

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4[illegible]6.029-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]UCACION 2017

OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA

VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020

Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017

Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
6,12	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA	M3	90,37	$ 35.642	$ 3.220.896	90,37	$ 3.220.896		$ -	90,37	$ 3.220.896
6,13	SUM. TRANSP. E INST. DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 2"	ML	116,33	$ 20.725	$ 2.410.939	116,33	$ 2.410.939		$ -	116,33	$ 2.410.939
6,14	SUM. TRANSP. E INST. DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	205,84	$ 25.661	$ 5.282.060	205,84	$ 5.282.060		$ -	205,84	$ 5.282.060
6,15	SUM. TRANSP. E INST. DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 6"	ML	275,00	$ 45.759	$ 12.583.725	275,00	$ 12.583.725		$ -	275,00	$ 12.583.725
6,16	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DOMICILIAR 60 X 60 CM, ALTURA PROMEDIO DE 1 M	UND	3,00	$ 279.323	$ 837.969	3,00	$ 837.969		$ -	3,00	$ 837.969
6,17	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DOMICILIAR 70 X 70 CM, ALTURA PROMEDIO DE 1,20 M	UND	29,00	$ 338.812	$ 9.825.548	29,00	$ 9.825.548		$ -	29,00	$ 9.825.548
6,18	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DOMICILIAR 90 X 90 CM, ALTURA PROMEDIO DE 1,50 M	UND	5,00	$ 424.464	$ 2.122.320	5,00	$ 2.122.320		$ -	5,00	$ 2.122.320
6,19	TRAMPA DE GRASAS	UND	1,00	$ 676.008	$ 676.008	1,00	$ 676.008		$ -	1,00	$ 676.008
6,20	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO B H=2,5-3,0M	UND	4,00	$ 2.146.719	$ 8.586.876	4,00	$ 8.586.876		$ -	4,00	$ 8.586.876
6,21	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO B H=3.51-4.00 MTS	UND	2,00	$ 2.503.679	$ 5.007.358	2,00	$ 5.007.358		$ -	2,00	$ 5.007.358
6,22	CONSTRUCCION DE CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	17,00	$ 338.809	$ 5.759.753	17,00	$ 5.759.753		$ -	17,00	$ 5.759.753
6,23	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	85,00	$ 26.569	$ 2.258.365	85,00	$ 2.258.365		$ -	85,00	$ 2.258.365
6,24	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	52,00	$ 63.055	$ 3.278.860	52,00	$ 3.278.860		$ -	52,00	$ 3.278.860
6,25	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	64,00	$ 53.755	$ 3.440.320	64,00	$ 3.440.320		$ -	64,00	$ 3.440.320
6.20-NP	ESTUDIO TOPOGRAFICO, GEOLOGICO, GEOTECNICO, HIDROLOGICO E HIDRAULICO Y DE ESTABILIDAD DE TALUDES ,DISEÑOS DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN A EN LA MACROCUENCA MONACO DE LA COMUNA 20, CON EL FIN DE MITIGAR EL RIESGO EN EL CDI QUE SE CONSTRUYE EN LA ESTRELLA DE SILOE VALLE DEL CAUCA	UND	1,00	$ 63.961.030	$ 63.961.030	1,00	$ 63.961.030		$ -	1,00	$ 63.961.030
6.26-NP	SUM. TRANSP. E INST. DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 3"	ML	280,53	$ 32.864	$ 9.219.338	280,53	$ 9.219.338		$ -	280,53	$ 9.219.338
6.30-NP	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PE 100 160 MM PN 10 145PSI	UND	42,00	$ 86.886	$ 3.649.212	42,00	$ 3.649.212		$ -	42,00	$ 3.649.212
6.31-NP	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PE 100 16 45° 6"	UND	5,00	$ 102.492	$ 512.460	5,00	$ 512.460		$ -	5,00	$ 512.460
6.32-NP	SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN HD 6" GARRA DE TIGRE	UND	2,00	$ 323.658	$ 647.316	2,00	$ 647.316		$ -	2,00	$ 647.316
6.33-NP	ANCLAJES EN CONCRETO PARA ACCESORIOS D<=6" ACUEDUCTO	UND	3,00	$ 123.349	$ 370.047	3,00	$ 370.047		$ -	3,00	$ 370.047
6.34-NP	PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERÍA DE ACUEDUCTO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE TAPONES DE PRUEBA Y DEMOLICIÓN DE ANCLAJES.	UND	1,00	$ 752.963	$ 752.963	1,00	$ 752.963		$ -	1,00	$ 752.963

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA UCIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ IMA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia
Santiago de Cali
Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM[illegible].010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
6.35-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RÁPIDA PVC 6"	UND	1,00	$ 114.154	$ 114.154	1,00	$ 114.154		$ -	1,00	$ 114.154
6.36-NP	SUMINISTRO E INTALACION TUBERIA BIAXIAL 6"	ML	0,70	$ 82.307	$ 57.615	0,70	$ 57.615		$ -	0,70	$ 57.615
6.37-NP	ESTOPA RELLENA DE ARENA - PROVISIONAL PARA MITIGACION DE RIESGO EN VAGUADA /0,12 M3/und estopa	M3	12,96	$ 51.952	$ 673.301	12,96	$ 673.301		$ -	12,96	$ 673.301
6.38-NP	BOLSACRETO PROVISIONAL PARA MITIGACION DE RIESGO EN VAGUADA CONC 1:4:7 1500 PSI	M3	18,00	$ 217.238	$ 3.910.284	18,00	$ 3.910.284		$ -	18,00	$ 3.910.284
6.39-NP	PROTECCION CON PLASTICO CAL. 3,5 MONOPLAST PARA ZONAS DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	M2	225,00	$ 6.849	$ 1.541.025	225,00	$ 1.541.025		$ -	225,00	$ 1.541.025
6.41-NP	FILTRO PARA MURO DE CONTENCION DE RECUPERCION DE LA VAGUADA , INCLUYE GEOTEXTIL NT 3000, TUBERIA PERFORADA DE 4" Y FORMALETA EN ESTERILLA PARA CONFORMAR Y SOPORTAR FILTRO. ALTURA FILTRO 0,4 M ALTURA X 0,8 ESPESOR	ML	30,00	$ 68.330	$ 2.049.900	30,00	$ 2.049.900		$ -	30,00	$ 2.049.900
6.42-NP	MORTERO DE PROTECCION 1:3 2500 PSI - 17,5 MPA CON E=5 CM	M2	0,00	$ 27.769	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.43-NP	CONCRETO CICLÓPEO 40% PIEDRA 60% CONCRETO 1:2:4 2500 PSI - 17,5 Mpa	M3	15,00	$ 260.682	$ 3.910.230	15,00	$ 3.910.230		$ -	15,00	$ 3.910.230
6.44-NP	GAVION CALIBRE 12	M3	64,00	$ 141.512	$ 9.056.768	64,00	$ 9.056.768		$ -	64,00	$ 9.056.768
6.45-NP	GEOTEXTIL 3000 NT	M2	349,74	$ 8.990	$ 3.144.163	349,74	$ 3.144.163		$ -	349,74	$ 3.144.163
6.46-NP	ANCLAJES CON EPOXICO, INCLUYE PERFORACIÓN DE 1-1/4" DE 50-60 CM CON VARILLA DE 5/8" L=20 cm	PTO	339,00	$ 29.393	$ 9.964.227	339,00	$ 9.964.227		$ -	339,00	$ 9.964.227
6.47-NP	DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTES EN CONCRETO	M3	66,85	$ 100.960	$ 6.749.338	66,85	$ 6.749.338		$ -	66,85	$ 6.749.338
6.48-NP	RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA. INCLUYE DISPOCISION EN BOTADERO OFICIAL	M3	0,00	$ 43.555	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.49-NP	DEMOLICION DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA e <= 12,5 CM. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	0,00	$ 24.230	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.50-NP	EXCAVACION MECANICA MAETRIAL COMUN PARA INSTALACION DE TUBERIA 36"	M3	224,00	$ 28.360	$ 6.352.640	224,00	$ 6.352.640		$ -	224,00	$ 6.352.640
6.51-NP	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO DE 14" A 24"	ML	0,00	$ 16.333	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.52-NP	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVALOC ASTM 36" SANITARIA	ML	0,00	$ 1.119.610	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.53-NP	CONSTRUCCION POCETA EN CONCRETO FC 300 PSI (SEGÚN DISEÑO)	M3	9,00	$ 614.149	$ 5.527.341	9,00	$ 5.527.341		$ -	9,00	$ 5.527.341

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4[illegible]6.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15					OBRA EJECUTADA						
					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
6.54-NP	ESTUDIO TOPOGRAFICO, ESTUDIO Y DSIEÑO HIDRAULICOS SISTEMA DE REGULACION DE CARGAS DE AGUAS LLUVIAS EN CAUCE SUPERFICIALES MEDIANTE SISTEMAS URBANOS DE DREAJE SOSTENIBLE SUDS, DISEÑO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNICOS, Evaluación de la capacidad hidráulica del sistema existente de alcantarillado modelación hidráulica del alcantarillado desde los colectores de la carrera 41 A (cámara 2003PC0035) hasta la entrega a la quebrada Isabel Perez (cámara 2003 PC0609), Memorias de cálculos, Planos, Especificaciones Técnicas, Presupuesto de las obras COMUNA 20, CON EL FIN DE MITIGAR EL RIESGO EN EL CDI QUE SE CONSTRUYE EN LA ESTRELLA DE SILOE VALLE DEL CAUCA	UND	1,00	$ 45.000.000	$ 45.000.000	1,00	$ 45.000.000		$ -	1,00	$ 45.000.000
6.55-NP	CORTE DE PAVIMENTO A MAQUINA UNA LINEA	ML	0,00	$ 9.298	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.57-NP	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUB PVC NOVALOC ASTM 36" SANIT"	ML	0,00	$ 1.119.610	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.58-NP	CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'c 3.000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS	M3	0,00	$ 366.680	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.59-NP	CONEXIÓN ACOMETIDA HIDRAULICA 2" PARA MEDIDOR DE 2"	UND	1,00	$ 26.043.683	$ 26.043.683	1,00	$ 26.043.683		$ -	1,00	$ 26.043.683
6.60-NP	AJUSTES ADICIONALES SOLICITAOS POR EMCALI PARA LOS ESTUDIOS DE SISTEMA PARA EL CONTROL DE CAUDALES DE AGUA LLUVIA Y DE ESCORRENTIAS PRODUCIDAS EN LA MICROCUENCA MONACO DONDE SE LOCALIZA EL CDI LA ESTRELLA - SILOE ENTREGADAS AL SISTEMA DE DRENAJE URBANO DE LA CIUDAD DE CALI	UND	1,00	$ 13.581.000	$ 13.581.000	1,00	$ 13.581.000		$ -	1,00	$ 13.581.000
6,61-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA 2"	UND	125,00	$ 5.800	$ 725.000	125,00	$ 725.000		$ -	125,00	$ 725.000
6,62-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA 3"	UND	86,00	$ 6.000	$ 516.000	86,00	$ 516.000		$ -	86,00	$ 516.000
6,63-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA 4"	UND	112,00	$ 6.500	$ 728.000	112,00	$ 728.000		$ -	112,00	$ 728.000
				TOTAL CAPITULO	$ 301.029.462,00	-	$ 301.029.462,00		$ -	-	$ 301.029.462,00
7,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS		-	-	$ -	-	-		-	-	-
7,01	EMPALME A RED HIDRAULICA EXISTENTE	UND	0,00	$ 23.739	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,02	PRUEBA HIDRAULICA A TUBERIA PVC DE 2-4"	UND	82,00	$ 1.749	$ 143.418	82,00	$ 143.418		$ -	82,00	$ 143.418

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM- 3.010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
7,03	PUNTO DE AGUA FRIA 1/2"	UND	100,00	$ 39.007	$ 3.900.700	100,00	$ 3.900.700		$ -	100,00	$ 3.900.700
7,04	PUNTO DE AGUA FRIA 3/4"	UND	6,00	$ 39.253	$ 235.518	6,00	$ 235.518		$ -	6,00	$ 235.518
7,05	TUBERIA PVC PRESION 2"	ML	99,83	$ 19.116	$ 1.908.350	99,83	$ 1.908.350		$ -	99,83	$ 1.908.350
7,06	TUBERIA PVC PRESIÓN 1 1/2"	ML	152,45	$ 10.593	$ 1.614.903	152,45	$ 1.614.903		$ -	152,45	$ 1.614.903
7,07	TUBERIA PVC PRESION 1"	ML	85,04	$ 6.070	$ 516.193	85,04	$ 516.193		$ -	85,04	$ 516.193
7,08	TUBERIA PVC PRESIÓN 1/2"	ML	321,63	$ 6.652	$ 2.139.465	321,63	$ 2.139.465		$ -	321,63	$ 2.139.465
7,09	TUBERIA PVC PRESIÓN 3/4"	ML	95,46	$ 6.228	$ 594.525	95,46	$ 594.525		$ -	95,46	$ 594.525
7,10	VALVULA DE CIERRE ELASTICO 1"	UND	0,00	$ 61.747	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7,11	VALVULA DE CIERRE ELASTICO 1/2"	UND	26,00	$ 30.493	$ 792.818	26,00	$ 792.818		$ -	26,00	$ 792.818
7,12	VALVULA DE CIERRE ELASTICO 3/4"	UND	12,00	$ 39.558	$ 474.696	12,00	$ 474.696		$ -	12,00	$ 474.696
7,13	TUBERIA PVC 2.1/2 RDE 21 UZ	ML	8,85	$ 14.755	$ 130.582	8,85	$ 130.582		$ -	8,85	$ 130.582
7,14-NP	BOMBA SUMERGIBLE 2HP sumergible 3 Fases 220V INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (EQUIPO EYECTOR)	UND	2,00	$ 3.176.145	$ 6.352.290	2,00	$ 6.352.290		$ -	2,00	$ 6.352.290
7,15-NP	EQUIPO DE PRESION CON VARIADOR 3 BOMBAS MARCA BARNES 3HP 3F220V 45GPM ADT:50PSI	UND	1,00	$ 25.350.152	$ 25.350.152	1,00	$ 25.350.152		$ -	1,00	$ 25.350.152
7,16-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS PARA INSTALACION EQUIPO DE PRESION	UND	1,00	$ 12.547.851	$ 12.547.851	1,00	$ 12.547.851		$ -	1,00	$ 12.547.851
7,17-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA PRESIÓN 1/2"	UND	225,00	$ 4.700	$ 1.057.500	225,00	$ 1.057.500		$ -	225,00	$ 1.057.500
7,18-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA PRESIÓN 3/4"	UND	183,00	$ 4.900	$ 896.700	183,00	$ 896.700		$ -	183,00	$ 896.700
7,19-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA PRESIÓN 1"	UND	70,00	$ 5.100	$ 357.000	70,00	$ 357.000		$ -	70,00	$ 357.000
						-				-	
				TOTAL CAPITULO	$ 59.012.661,00	-	$ 59.012.661,00		$ -	-	$ 59.012.661,00
8,00	ALCANTARILLADO PLUVIAL				$ -	-				-	
8,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	416,29	$ 1.780	$ 740.996	416,29	$ 740.996		$ -	416,29	$ 740.996
8,02	CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H=2.10 MTS	ML	0,00	$ 9.118	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,03	EXCAVACIÓN EN TIERRA A MANO EN SECO DE 0 A 2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	316,21	$ 16.179	$ 5.115.962	316,21	$ 5.115.962		$ -	316,21	$ 5.115.962
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LECHO DE ARENA GRUESA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS	M3	41,63	$ 37.382	$ 1.556.213	41,63	$ 1.556.213		$ -	41,63	$ 1.556.213
8,05	SUM. TRANSP. E INST. DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	164,67	$ 25.661	$ 4.225.597	164,67	$ 4.225.597		$ -	164,67	$ 4.225.597
8,06	SUM. TRANSP. E INST. DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 6"	ML	85,00	$ 45.759	$ 3.889.515	85,00	$ 3.889.515		$ -	85,00	$ 3.889.515
8,07	SUM. TRANSP. E INST. DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8"	ML	108,28	$ 73.595	$ 7.968.867	108,28	$ 7.968.867		$ -	108,28	$ 7.968.867
8,08	RELLENO MATERIAL DE SITIO COMPACTADO-RANA	M3	100,20	$ 13.566	$ 1.359.367	100,20	$ 1.359.367		$ -	100,20	$ 1.359.367
8,09	RELLENO MATERIAL CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA	M3	208,32	$ 69.479	$ 14.474.178	208,32	$ 14.474.178		$ -	208,32	$ 14.474.178

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

ERISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia
Alcaldía de Cali
Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4[illegible]8.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA											
8,10	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	77,90	$ 6.614	$ 515.231	77,90	$ 515.231		$ -	77,90	$ 515.231
8,11	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA	M3	0,00	$ 35.642	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,12	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DOMICILIAR 60 X 60 CM, ALTURA ENTRE 0,3 - 1,0 M	UND	3,00	$ 278.181	$ 834.543	3,00	$ 834.543		$ -	3,00	$ 834.543
8,13	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DOMICILIAR 70 X 70 CM, ALTURA ENTRE 0,3 - 1,0 M	UND	34,00	$ 339.809	$ 11.519.506	34,00	$ 11.519.506		$ -	34,00	$ 11.519.506
8,14	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DOMICILIAR 90 X 90 CM, ALTURA PROMEDIO DE 1 MT	UND	3,00	$ 421.872	$ 1.265.616	3,00	$ 1.265.616		$ -	3,00	$ 1.265.616
8,15	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO B H ENTRE 1.51-2.0 M	UND	7,00	$ 1.246.123	$ 8.722.861	7,00	$ 8.722.861		$ -	7,00	$ 8.722.861
8,16	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO B H-1 ENTRE 2.5-3.0 M	UND	0,00	$ 2.146.719	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,17	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO B H ENTRE 3.01-3.5 M	UND	1,00	$ 2.351.373	$ 2.351.373	1,00	$ 2.351.373		$ -	1,00	$ 2.351.373
8,18	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO B H ENTRE 3.51-4.0 M	UND	1,00	$ 2.503.679	$ 2.503.679	1,00	$ 2.503.679		$ -	1,00	$ 2.503.679
8,19	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCIÓN TIPO BH ENTRE 4.01-5 M	UND	0,00	$ 2.710.194	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,20	TUBERIA PVC 12" SANITARIA NOVAFORT"	ML	48,60	$ 102.654	$ 4.988.984	48,60	$ 4.988.984		$ -	48,60	$ 4.988.984
8,21	TUBERIA PVC 14" SANITARIA NOVAFORT"	ML	36,80	$ 121.521	$ 4.471.973	36,80	$ 4.471.973		$ -	36,80	$ 4.471.973
8,22	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	140,00	$ 19.947	$ 2.792.580	140,00	$ 2.792.580		$ -	140,00	$ 2.792.580
8.23-NP	TUBERIA PVC 10" SANITARIA NOVAFORT"	ML	0,00	$ 370.054	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-[illegible].010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
8,24-NP	TUBERIA PVC 10" SANITARIA NOVAFORT"	ML	146,10	$ 92.475	$ 13.510.598	146,10	$ 13.510.598		$ -	146,10	$ 13.510.598
8,25-NP	TUBERIA PVC 8" SANITARIA NOVAFORT"	ML	45,30	$ 60.494	$ 2.740.378	45,30	$ 2.740.378		$ -	45,30	$ 2.740.378
8,26-NP	TUBERIA PVC 6" SANITARIA NOVAFORT"	ML	16,10	$ 45.990	$ 740.439	16,10	$ 740.439		$ -	16,10	$ 740.439
						-				-	
				TOTAL CAPITULO	$ 96.288.456,00	-	$ 96.288.456,00		$ -	-	$ 96.288.456,00
9,00	**INSTALACIONES RED CONTRA INCEDIO**				$ -	-				-	
	EQUIPO CONTRA INCENDIO					-				-	$ -
9,01	LOCALIZACION, NIVELACION Y REPLANTEO	ML	360,72	$ 1.780	$ 642.082	360,72	$ 642.082		$ -	360,72	$ 642.082
9,02	EXCAVACIÓN A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 MT DE PROF.	M3	194,26	$ 16.179	$ 3.142.933	194,26	$ 3.142.933		$ -	194,26	$ 3.142.933
9,03	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	237,34	$ 57.038	$ 13.537.399	237,34	$ 13.537.399		$ -	237,34	$ 13.537.399
9,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	95,02	$ 12.400	$ 1.178.248	95,02	$ 1.178.248		$ -	95,02	$ 1.178.248
9,05	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	47,70	$ 6.614	$ 315.488	47,70	$ 315.488		$ -	47,70	$ 315.488
9,06	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA	M3	47,70	$ 35.642	$ 1.700.123	47,70	$ 1.700.123		$ -	47,70	$ 1.700.123
9,07	TUBERIA PVC 4" RDE 21 - 200 PSI	ML	0,00	$ 86.807	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,08	TUBERIA PVC 3" RDE 21	ML	0,00	$ 23.229	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,09	TUBERIA 4" ACERO (Con costura) Sch 10	ML	164,20	$ 61.498	$ 10.097.972	164,20	$ 10.097.972		$ -	164,20	$ 10.097.972
9,10	TUBERIA 3" ACERO (Con costura) Sch 10	ML	167,70	$ 46.975	$ 7.877.708	167,70	$ 7.877.708		$ -	167,70	$ 7.877.708
9,11	TUBERIA 2 1/2" ACERO (Con costura) Sch 10	ML	67,30	$ 41.001	$ 2.759.367	67,30	$ 2.759.367		$ -	67,30	$ 2.759.367
9,12	TUBERIA 2" ACERO (Con costura) Sch 11	ML	0,00	$ 34.615	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,13	TUBERIA 1 1/2" ACERO (Con costura) Sch 12	ML	38,20	$ 27.405	$ 1.046.871	38,20	$ 1.046.871		$ -	38,20	$ 1.046.871
9,14	TUBERIA 1 1/4" ACERO (Con costura) Sch 10	ML	56,10	$ 24.315	$ 1.364.072	56,10	$ 1.364.072		$ -	56,10	$ 1.364.072
9,15	TUBERIA 1" ACERO (Con costura) Sch 40	ML	248,10	$ 21.740	$ 5.393.694	248,10	$ 5.393.694		$ -	248,10	$ 5.393.694
9,16	CODOS RANURADO 90 X 4"	UN	24,00	$ 33.000	$ 792.000	24,00	$ 792.000		$ -	24,00	$ 792.000
9,17	CODOS RANURADO 90 X 3"	UN	16,00	$ 20.000	$ 320.000	16,00	$ 320.000		$ -	16,00	$ 320.000
9,18	CODOS RANURADO 90 X 2 1/2"	UN	17,00	$ 17.700	$ 300.900	17,00	$ 300.900		$ -	17,00	$ 300.900
9,19	TEE RANURADA 4"	UN	1,00	$ 51.500	$ 51.500	1,00	$ 51.500		$ -	1,00	$ 51.500
9,20	TEE RANURADA 3"	UN	3,00	$ 41.800	$ 125.400	3,00	$ 125.400		$ -	3,00	$ 125.400
9,21	TEE RANURADA 2 1/2"	UN	1,00	$ 23.000	$ 23.000	1,00	$ 23.000		$ -	1,00	$ 23.000
9,22	OUT LETS RANURADO 3" x 2 1/2"	UN	0,00	$ 28.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,23	OUT LETS RANURADO 3" x 2"	UN	0,00	$ 26.300	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,24	OUT LETS RANURADO 3" x 1 1/2"	UN	0,00	$ 25.610	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,25	OUT LETS RANURADO 3" x 1"	UN	0,00	$ 20.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,26	OUT LETS ROSCADO 2 1/2" x 1 1/2"	UN	0,00	$ 22.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,27	OUT LETS ROSCADO 2 1/2" x 1 1/4"	UN	0,00	$ 19.700	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,28	OUT LETS ROSCADO 2 1/2" x 1"	UN	0,00	$ 14.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,29	OUT LETS ROSCADO 2" x 1"	UN	0,00	$ 11.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,30	OUT LETS ROSCADO 2" x 1 1/2"	UN	0,00	$ 15.800	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,31	OUT LETS ROSCADO 2" x 1 1/4"	UN	0,00	$ 13.200	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,32	OUT LETS ROSCADO 1 1/4" x 1"	UN	0,00	$ 8.200	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,33	OUT LETS ROSCADO 1 1/2" x 1"	UN	0,00	$ 11.700	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,34	COUPLING 3"	UN	21,00	$ 14.200	$ 298.200	21,00	$ 298.200		$ -	21,00	$ 298.200

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4 26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO ... UCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
9,35	COUPLING 2 1/2"	UN	38,00	$ 13.000	$ 494.000	38,00	$ 494.000		$ -	38,00	$ 494.000
9,36	COUPLING 1 1/4"	UN	20,00	$ 10.200	$ 204.000	20,00	$ 204.000		$ -	20,00	$ 204.000
9,37	GABINETE CLASE I COMPLETO	UN	0,00	$ 1.350.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,38	GABINETE CLASE II COMPLETO	UN	2,00	$ 1.145.000	$ 2.290.000	2,00	$ 2.290.000		$ -	2,00	$ 2.290.000
9,39	SIAMESA DE INYECCION COLUMNA 4" X 2 1/2"	UN	2,00	$ 1.170.000	$ 2.340.000	2,00	$ 2.340.000		$ -	2,00	$ 2.340.000
9,40	VALVULA TIPO MARIPOSA 3" RANURADA UL/FM	UN	1,00	$ 590.000	$ 590.000	1,00	$ 590.000		$ -	1,00	$ 590.000
9,41	VALVULA CHEQUE 3" RANURADA UL/FM	UN	1,00	$ 520.000	$ 520.000	1,00	$ 520.000		$ -	1,00	$ 520.000
9,42	SENSOR DE FLUJO 3" UL/FM	UN	1,00	$ 1.100.000	$ 1.100.000	1,00	$ 1.100.000		$ -	1,00	$ 1.100.000
9,43	MANOMETRO DE 0 - 300 LBS	UN	2,00	$ 330.000	$ 660.000	2,00	$ 660.000		$ -	2,00	$ 660.000
9,44	VALVULA DE DRENAJE ITC	UN	1,00	$ 320.000	$ 320.000	1,00	$ 320.000		$ -	1,00	$ 320.000
9,45	CODO ROSCADO 2 1/2" X 90	UN	0,00	$ 21.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,46	CODO ROSCADO 1" X 90	UN	118,00	$ 2.700	$ 318.600	118,00	$ 318.600		$ -	118,00	$ 318.600
9,47	TEE ROSCADA 1"	UN	51,00	$ 6.500	$ 331.500	51,00	$ 331.500		$ -	51,00	$ 331.500
9,48	REDUCCION COPA ROSCADA 3" X 2.1/2"	UN	1,00	$ 10.000	$ 10.000	1,00	$ 10.000		$ -	1,00	$ 10.000
9,49	REDUCCION COPA ROSCADA 1" X 1/2"	UN	116,00	$ 2.700	$ 313.200	116,00	$ 313.200		$ -	116,00	$ 313.200
9,50	ROCIADORES PENDIENTE k = 5.6 A 68°C RESPUESTA ESTANDAR 1/2"	UN	116,00	$ 14.000	$ 1.624.000	116,00	$ 1.624.000		$ -	116,00	$ 1.624.000
9,51	SOPORTE TIPO COLGANTE 3"	UN	0,00	$ 87.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,52	SOPORTE TIPO COLGANTE 2 1/2"	UN	0,00	$ 3.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,53	SOPORTE TIPO COLGANTE 2"	UN	0,00	$ 2.200	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,54	SOPORTE TIPO COLGANTE 1 1/4"	UN	0,00	$ 1.800	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,55	SOPORTE TIPO COLGANTE 1"	UN	0,00	$ 1.500	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,56	SOPORTE LONGITUDINAL	UN	4,00	$ 85.700	$ 342.800	4,00	$ 342.800		$ -	4,00	$ 342.800
9,57	SOPORTE LATERAL	UN	4,00	$ 61.000	$ 244.000	4,00	$ 244.000		$ -	4,00	$ 244.000
9,58	SOPORTE CUATRO VIAS	UN	2,00	$ 104.000	$ 208.000	2,00	$ 208.000		$ -	2,00	$ 208.000
9,59	PINTURA CONVENCIONAL ANTICORROSIVO Y ESMALTE ROJO	ML	259,00	$ 10.282	$ 2.663.038	259,00	$ 2.663.038		$ -	259,00	$ 2.663.038
9,101-NP	TUBERIA PRESION 4" C900	ML	106,26	$ 86.647	$ 9.207.110	106,26	$ 9.207.110		$ -	106,26	$ 9.207.110
9,102-NP	TEE 4" CPV C9000	UND	0,00	$ 697.856	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,103-NP	CODO 90° PVC C900 4"	UND	16,00	$ 429.330	$ 6.869.280	16,00	$ 6.869.280		$ -	16,00	$ 6.869.280
9,104-NP	KIT ADAPTADOR BRIDA PVC A ACH 4"	UND	4,00	$ 753.774	$ 3.015.096	4,00	$ 3.015.096		$ -	4,00	$ 3.015.096
9,105-NP	RESTRICTOR HD SERIE 1200 4"	UND	64,00	$ 425.362	$ 27.223.168	64,00	$ 27.223.168		$ -	64,00	$ 27.223.168
9,106-NP	CODO ROSCADO 1"	UND	0,00	$ 4.540	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,107-NP	SEMICODO RONURADO 4"	UND	6,00	$ 49.000	$ 294.000	6,00	$ 294.000		$ -	6,00	$ 294.000
9,108-NP	SEMICODO RONURADO 3"	UND	3,00	$ 23.439	$ 70.317	3,00	$ 70.317		$ -	3,00	$ 70.317
9,109-NP	UNION RIGIDA RANURADA 3"	UND	112,00	$ 26.444	$ 2.961.728	112,00	$ 2.961.728		$ -	112,00	$ 2.961.728
9,110-NP	UNION RIGIDA RANURADA 2 1/2"	UND	35,00	$ 21.563	$ 754.705	35,00	$ 754.705		$ -	35,00	$ 754.705
9,111-NP	UNION RIGIDA RANURADA 1 1/4"	UND	31,00	$ 16.334	$ 506.354	31,00	$ 506.354		$ -	31,00	$ 506.354
9,112-NP	CLAMP TEE MECANICA 4"*3"	UND	0,00	$ 62.221	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,113-NP	CLAMP TEE MECANICA 4"* 2 1/2"	UND	2,00	$ 49.000	$ 98.000	2,00	$ 98.000		$ -	2,00	$ 98.000
9,114-NP	CLAMP TEE MECANICA 4"* 1 1/4"	UND	2,00	$ 31.889	$ 63.778	2,00	$ 63.778		$ -	2,00	$ 63.778
9,115-NP	CLAMP TEE MECANICA 4"* 1"	UND	5,00	$ 29.555	$ 147.775	5,00	$ 147.775		$ -	5,00	$ 147.775
9,116-NP	CLAMP TEE MECANICA 3"* 1"	UND	48,00	$ 32.566	$ 1.563.168	48,00	$ 1.563.168		$ -	48,00	$ 1.563.168
9,117-NP	CLAMP TEE MECANICA 2 1/2" * 1" ROSCA	UND	9,00	$ 19.105	$ 171.945	9,00	$ 171.945		$ -	9,00	$ 171.945

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-[illegible]3.010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSC[illegible]IO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15

					OBRA EJECUTADA					
					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA									
9.118-NP	CLAMP TEE MECANICA 2 "*1 1/4" ROSCA	UND	0,00	$ 22.303	-	$ -		$ -	-	$ -
9.119-NP	CLAMP TEE MECANICA 2 "*1"	UND	0,00	$ 15.198	-	$ -		$ -	-	$ -
9.120-NP	CLAMP TEE MECANICA1 1/2 "*1" ROSCADA	UND	4,00	$ 15.198	4,00	$ 60.792		$ -	4,00	$ 60.792
9.121-NP	REDUCCION RANURADA 4" * 3"	UND	2,00	$ 34.273	2,00	$ 68.546		$ -	2,00	$ 68.546
9.122-NP	REDUCCION RANURADA 4" * 2 1/2"	UND	1,00	$ 25.473	1,00	$ 25.473		$ -	1,00	$ 25.473
9.123-NP	REDUCCION RANURADA 3" * 2"	UND	0,00	$ 17.889	-	$ -		$ -	-	$ -
9.124-NP	REDUCCION RANURADA 3" * 1 1/4"	UND	0,00	$ 17.889	-	$ -		$ -	-	$ -
9.125-NP	REDUCCION RANURADA 2 1/2" * 2"	UND	0,00	$ 10.500	-	$ -		$ -	-	$ -
9.126-NP	REDUCCION RANURADA 2 1/2" * 1 1/2"	UND	3,00	$ 10.500	3,00	$ 31.500		$ -	3,00	$ 31.500
9.127-NP	REDUCCION RANURADA 2" * 1"	UND	0,00	$ 8.459	-	$ -		$ -	-	$ -
9.128-NP	REDUCCION RANURADA 1 1/2" * 1"	UND	1,00	$ 15.555	1,00	$ 15.555		$ -	1,00	$ 15.555
9.129-NP	REDUCCION RANURADA 1 1/2" * 1 1/4"	UND	0,00	$ 15.555	-	$ -		$ -	-	$ -
9.130-NP	REDUCCION RANURADA 1 1/4" * 1"	UND	0,00	$ 4.861	-	$ -		$ -	-	$ -
9.131-NP	SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UND	32,00	$ 5.834	32,00	$ 186.688		$ -	32,00	$ 186.688
9.132-NP	REDUCCION BUSHING 1" * 1/2"	UND	0,00	$ 4.850	-	$ -		$ -	-	$ -
9.133-NP	SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/2"	UND	0,00	$ 2.334	-	$ -		$ -	-	$ -
9.134-NP	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 4"	UND	11,00	$ 106.889	11,00	$ 1.197.779		$ -	11,00	$ 1.197.779
9.135-NP	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 3"	UND	0,00	$ 90.633	-	$ -		$ -	-	$ -
9.136-NP	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 2 1/2"	UND	4,00	$ 104.999	4,00	$ 419.996		$ -	4,00	$ 419.996
9.137-NP	SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL DE 4"	UND	11,00	$ 83.610	11,00	$ 919.710		$ -	11,00	$ 919.710
9.138-NP	SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL DE 3"	UND	0,00	$ 74.448	-	$ -		$ -	-	$ -
9.139-NP	SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL DE 2 1/2"	UND	4,00	$ 79.721	4,00	$ 318.884		$ -	4,00	$ 318.884
9.140-NP	ROCIADOR VK 3001 K5,6 QR UP BR 155	UND	0,00	$ 32.569	-	$ -		$ -	-	$ -
9.141-NP	ROCIADOR EXTRA SEGÚN NFPA 10	UND	6,00	$ 32.569	6,00	$ 195.414		$ -	6,00	$ 195.414
9.142-NP	VALVULA CHEQUE RANURADA 4" COMPUERTA	UND	1,00	$ 497.775	1,00	$ 497.775		$ -	1,00	$ 497.775
9.143-NP	VALVULA ANGULAR 2 1/2" PARA CONEXIÓN BOMBEROS	UND	0,00	$ 524.986	-	$ -		$ -	-	$ -
9.144-NP	GABINETE CLASE III (COMPLETO) INCLUYE HAGA, MANGUERA, EXTINTOR. VIDRIO TEMPLADO	UND	1,00	$ 1.762.122	1,00	$ 1.762.122		$ -	1,00	$ 1.762.122
9.145-NP	PUESTO DE CONTROL 4" INC. VALVULA MARIPOSA, VALVULA CHEQUE, SENSOR DE FLUJO, 2 MANOMETROS, VALVULA PRUEBA Y DRENAJE	UND	1,00	$ 2.841.981	1,00	$ 2.841.981		$ -	1,00	$ 2.841.981
9.146-NP	PUESTO DE CONTROL 2 1/2" INC. VALVULA MARIPOSA, VALVULA CHEQUE, SENSOR DE FLUJO, 2 MANOMETROS, VALVULA PRUEBA Y DRENAJE	UND	0,00	$ 2.511.350	-	$ -		$ -	-	$ -
9.147-NP	CLAMP TEE MECANICA 4" * 1 1/2" ROSCADA	UND	2,00	$ 43.361	2,00	$ 86.722		$ -	2,00	$ 86.722
9.148-NP	CODO RANURADO 1 1/2"	UND	20,00	$ 14.876	20,00	$ 297.520		$ -	20,00	$ 297.520
9.149-NP	TEE ROSCADA 1"	UND	0,00	$ 6.500	-	$ -		$ -	-	$ -
9.187-NP	UNION RIGIDA RANURADA 4"	UND	105,00	$ 42.699	105,00	$ 4.483.395		$ -	105,00	$ 4.483.395
9.188-NP	UNION RIGIDA RANURADA 1 1/2"	UND	14,00	$ 22.563	14,00	$ 315.882		$ -	14,00	$ 315.882
9.189-NP	UNION RIGIDA RANURADA 1 1/4"	UND	0,00	$ 14.238	-	$ -		$ -	-	$ -
9.190-NP	TEE REDUCIDA ROSC 3"x2.1/2"	UND	0,00	$ 76.312	-	$ -		$ -	-	$ -
9.191-NP	CLAMP TEE MECÁN. 3"X 1 1/4" ROSCADA	UND	3,00	$ 38.965	3,00	$ 116.895		$ -	3,00	$ 116.895
9.192-NP	SOPORT. TIPO PERA 3"	UND	44,00	$ 5.685	44,00	$ 250.140		$ -	44,00	$ 250.140

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia
Santiago de Cali
Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4 26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

			CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15			OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
9,193-NP	SOPORT. TIPO PERA Ø2½"	UND	18,00	$ 5.472	$ 98.496	18,00	$ 98.496		$ -	18,00	$ 98.496
9,194-NP	SOPORT. TIPO PERA Ø1½"	UND	10,00	$ 5.158	$ 51.580	10,00	$ 51.580		$ -	10,00	$ 51.580
9,195-NP	SOPORT. TIPO PERA Ø1 ¼"	UND	22,00	$ 4.858	$ 106.832	22,00	$ 106.832		$ -	22,00	$ 106.832
9,196-NP	SOPORT. TIPO PERA Ø1"	UND	120,00	$ 4.658	$ 558.960	120,00	$ 558.960		$ -	120,00	$ 558.960
9,197-NP	TAPON / CAP RANU 3"	UND	2,00	$ 18.795	$ 37.590	2,00	$ 37.590		$ -	2,00	$ 37.590
9,198-NP	TAPON / CAP RANU. 2.1/2"	UND	1,00	$ 16.149	$ 16.149	1,00	$ 16.149		$ -	1,00	$ 16.149
9,199-NP	TAPON / CAP RANU. 1.1/4"	UND	2,00	$ 12.173	$ 24.346	2,00	$ 24.346		$ -	2,00	$ 24.346
9,200-NP	TAPON / CAP RANU. 1"	UND	15,00	$ 11.079	$ 166.185	15,00	$ 166.185		$ -	15,00	$ 166.185
9,201-NP	SOPORTE TIPO PIE AMIGO	UND	9,00	$ 325.463	$ 2.929.167	9,00	$ 2.929.167		$ -	9,00	$ 2.929.167
9,218-NP	CLAMP TEE MECANICA 2 1/2" * 1 1/2" ROSCA	UND	1,00	$ 25.260	$ 25.260	1,00	$ 25.260		$ -	1,00	$ 25.260
9,220-NP	CLAMP TEE MECANICA 1 1/4" * 1" ROSCA	UND	14,00	$ 15.198	$ 212.772	14,00	$ 212.772		$ -	14,00	$ 212.772
9,222-NP	CODO 45° PVC C900 4"	UND	12,00	$ 589.330	$ 7.071.960	12,00	$ 7.071.960		$ -	12,00	$ 7.071.960
9,224-NP	CODO RANURADO 1 1/4"	UND	8,00	$ 14.876	$ 119.008	8,00	$ 119.008		$ -	8,00	$ 119.008
9,226-NP	TEE REDUCIDA ROSC 3"x2.1/2"	UND	1,00	$ 72.312	$ 72.312	1,00	$ 72.312		$ -	1,00	$ 72.312
9,228-NP	SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UND	32,00	$ 6.853	$ 219.296	32,00	$ 219.296		$ -	32,00	$ 219.296
9,230-NP	REDUCCION RANU 6" X 4"	UND	2,00	$ 60.663	$ 121.326	2,00	$ 121.326		$ -	2,00	$ 121.326
9,231-NP	TEE RANURADA REDUCIDA 6" X 4"	UND	1,00	$ 149.893	$ 149.893	1,00	$ 149.893		$ -	1,00	$ 149.893
9,232-NP	CLAMP TEE MECAN. 6"X 4" RANU	UND	1,00	$ 64.013	$ 64.013	1,00	$ 64.013		$ -	1,00	$ 64.013
9,233-NP	TAPON / CAP RANU 1 1/2"	UND	1,00	$ 2.028	$ 2.028	1,00	$ 2.028		$ -	1,00	$ 2.028
9,234-NP	UNION Rigida RANURADA 6"	UND	4,00	$ 46.202	$ 184.808	4,00	$ 184.808		$ -	4,00	$ 184.808
9,235-NP	SOPORTE MENSULA	UND	11,00	$ 37.208	$ 409.288	11,00	$ 409.288		$ -	11,00	$ 409.288
9,236-NP	SEMICODO RANU 2 1/2"	UND	2,00	$ 17.634	$ 35.268	2,00	$ 35.268		$ -	2,00	$ 35.268
9,237-NP	SEMICODO RANU 1 1/2"	UND	1,00	$ 7.935	$ 7.935	1,00	$ 7.935		$ -	1,00	$ 7.935
	MANO DE OBRA										
9,60	INST. TUBERIA 4" ACERO (Con costura) Sch 10	ML	164,20	$ 25.909	$ 4.254.258	164,20	$ 4.254.258		$ -	164,20	$ 4.254.258
9,61	INST. TUBERIA 3" ACERO (Con costura) Sch 10	ML	167,70	$ 21.139	$ 3.545.010	167,70	$ 3.545.010		$ -	167,70	$ 3.545.010
9,62	INST. TUBERIA 2 1/2" ACERO (Con costura) Sch 10	ML	67,30	$ 18.420	$ 1.239.666	67,30	$ 1.239.666		$ -	67,30	$ 1.239.666
9,63	TUBERIA 2" ACERO (Con costura) Sch 11	ML	0,00	$ 18.417	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,64	TUBERIA 1 1/2" ACERO (Con costura) Sch 12	ML	38,20	$ 16.859	$ 644.014	38,20	$ 644.014		$ -	38,20	$ 644.014
9,65	INST. TUBERIA 1 1/4" ACERO (Con costura) Sch 10	ML	56,10	$ 16.859	$ 945.790	56,10	$ 945.790		$ -	56,10	$ 945.790
9,66	INST. TUBERIA 1" ACERO (Con costura) Sch 40	ML	248,10	$ 14.209	$ 3.525.253	248,10	$ 3.525.253		$ -	248,10	$ 3.525.253
9,67	INST. TUBERIA PVC 4"	ML	0,00	$ 3.975	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,68	INST. TUBERIA PVC 3"	ML	0,00	$ 3.975	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,69	INSTALACION CODOS RANURADO 90 X 4"	UN	24,00	$ 10.154	$ 243.696	24,00	$ 243.696		$ -	24,00	$ 243.696
9,70	INSTALACION CODOS RANURADO 90 X 3"	UN	16,00	$ 6.119	$ 97.904	16,00	$ 97.904		$ -	16,00	$ 97.904
9,71	INSTALACION CODOS RANURADO 90 X 2 1/2"	UN	17,00	$ 5.525	$ 93.925	17,00	$ 93.925		$ -	17,00	$ 93.925
9,72	INSTALACION TEE RANURADA 4"	UN	1,00	$ 15.667	$ 15.667	1,00	$ 15.667		$ -	1,00	$ 15.667
9,73	INSTALACION TEE RANURADA 3"	UN	3,00	$ 12.769	$ 38.307	3,00	$ 38.307		$ -	3,00	$ 38.307
9,74	INSTALACION TEE RANURADA 2 1/2"	UN	1,00	$ 6.518	$ 6.518	1,00	$ 6.518		$ -	1,00	$ 6.518
9,75	INSTALACION OUT LETS RANURADO 3" x 2 1/2"	UN	0,00	$ 8.722	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,76	INSTALACION OUT LETS RANURADO 3" x 2"	UN	0,00	$ 8.169	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,77	INSTALACION OUT LETS RANURADO 3" x 1 1/2"	UN	0,00	$ 7.730	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,78	INSTALACION OUT LETS ROSCADO 3" x 1"	UN	0,00	$ 6.134	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,79	INSTALACION OUT LETS ROSCADO 2 1/2" x 1 1/2"	UN	0,00	$ 6.530	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia
Santiago de Cali
Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-[illegible].010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSO[illegible]IO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
9,80	INSTALACION OUT LETS ROSCADO 2" x 1.1/4"	UN	0,00	$ 6.134	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,81	INSTALACION OUT LETS ROSCADO 1 1/4" x 1"	UN	0,00	$ 2.712	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,82	INSTALACION OUT LETS ROSCADO 1 1/2" x 1"	UN	0,00	$ 3.761	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,83	INSTALACION GABINETE CLASE I Y CLASE II COMPLETO	UN	3,00	$ 254.942	$ 764.826	3,00	$ 764.826		$ -	3,00	$ 764.826
9,84	INST. SIAMESA DE INYECCION COLUMNA 4" X 2 1/2"	UN	2,00	$ 141.921	$ 283.842	2,00	$ 283.842		$ -	2,00	$ 283.842
9,85	INT. VALVULA TIPO MARIPOSA 3" RANURADA UL/FM	UN	1,00	$ 165.628	$ 165.628	1,00	$ 165.628		$ -	1,00	$ 165.628
9,86	INSTA VALVULA CHEQUE 3" RANURADA UL/FM	UN	1,00	$ 172.244	$ 172.244	1,00	$ 172.244		$ -	1,00	$ 172.244
9,87	INSTALACION SENSOR DE FLUJO 3" UL/FM	UN	1,00	$ 149.089	$ 149.089	1,00	$ 149.089		$ -	1,00	$ 149.089
9,88	INSTALACION MANOMETRO DE 0 - 300 LBS	UN	2,00	$ 99.468	$ 198.936	2,00	$ 198.936		$ -	2,00	$ 198.936
9,89	INSTALACION VALVULA DE DRENAJE ITC	UN	1,00	$ 95.059	$ 95.059	1,00	$ 95.059		$ -	1,00	$ 95.059
9,90	ROCIADORES PENDIENTE k = 5,6 A 68°C RESPUESTA ESTANDAR 1/2"	UN	123,00	$ 4.533	$ 557.559	123,00	$ 557.559		$ -	123,00	$ 557.559
9,91	SOPORTE TIPO COLGANTE 3"	UN	0,00	$ 28.695	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,92	SOPORTE TIPO COLGANTE 2 1/2"	UN	0,00	$ 1.333	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,93	SOPORTE TIPO COLGANTE 1 1/4"	UN	0,00	$ 1.004	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,94	SOPORTE TIPO COLGANTE 1"	UN	0,00	$ 784	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,95	SOPORTE LONGITUDINAL	UN	15,00	$ 27.797	$ 416.955	15,00	$ 416.955		$ -	15,00	$ 416.955
9,96	SOPORTE LATERAL	UN	15,00	$ 20.079	$ 301.185	15,00	$ 301.185		$ -	15,00	$ 301.185
9,97	SOPORTE CUATRO VIAS	UN	2,00	$ 31.656	$ 63.312	2,00	$ 63.312		$ -	2,00	$ 63.312
9,98	PUNTOS HIDRAULICOS GABINETES Y SIAMESAS	UN	5,00	$ 55.649	$ 278.245	5,00	$ 278.245		$ -	5,00	$ 278.245
9,99	PUNTOS HIDRAULICOS ROCIADORES	UN	123,00	$ 12.329	$ 1.516.467	123,00	$ 1.516.467		$ -	123,00	$ 1.516.467
9,150-NP	INSTALACION TUBERIA PRESION 4" C900	ML	106,26	$ 25.910	$ 2.753.197	106,26	$ 2.753.197		$ -	106,26	$ 2.753.197
9,151-NP	INSTALACION TEE 4" CPV C9000	UND	0,00	$ 15.667	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,152-NP	INSTALACION CODO 90° PVC C900 4"	UND	16,00	$ 15.667	$ 250.672	16,00	$ 250.672		$ -	16,00	$ 250.672
9,153-NP	INSTALACION KIT ADAPTADOR BRIDA PVC A ACH 4"	UND	4,00	$ 141.531	$ 566.124	4,00	$ 566.124		$ -	4,00	$ 566.124
9,154-NP	INSTALACION RESTRICTOR HD SERIE 1200 4"	UND	64,00	$ 163.511	$ 10.464.704	64,00	$ 10.464.704		$ -	64,00	$ 10.464.704
9,155-NP	INSTALACION CODO ROSCADO 1"	UND	0,00	$ 10.153	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,156-NP	INSTALACION SEMICODO RONURADO 4"	UND	6,00	$ 10.153	$ 60.918	6,00	$ 60.918		$ -	6,00	$ 60.918
9,157-NP	INSTALACION SEMICODO RONURADO 3"	UND	3,00	$ 10.153	$ 30.459	3,00	$ 30.459		$ -	3,00	$ 30.459
9,158-NP	INSTALACION UNION RIGIDA RANURADA 3"	UND	112,00	$ 10.153	$ 1.137.136	112,00	$ 1.137.136		$ -	112,00	$ 1.137.136
9,159-NP	INSTALACION UNION RIGIDA RANURADA 2 1/2"	UND	35,00	$ 10.153	$ 355.355	35,00	$ 355.355		$ -	35,00	$ 355.355
9,160-NP	INSTALACION UNION RIGIDA RANURADA 1 1/4"	UND	31,00	$ 10.153	$ 314.743	31,00	$ 314.743		$ -	31,00	$ 314.743
9,161-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECANICA 4"*3"	UND	0,00	$ 15.667	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,162-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECANICA 4"* 2 1/2"	UND	2,00	$ 15.667	$ 31.334	2,00	$ 31.334		$ -	2,00	$ 31.334
9,163-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECANICA 4"* 1 1/4"	UND	2,00	$ 15.667	$ 31.334	2,00	$ 31.334		$ -	2,00	$ 31.334
9,164-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECANICA 4"* 1"	UND	5,00	$ 15.667	$ 78.335	5,00	$ 78.335		$ -	5,00	$ 78.335
9,165-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECANICA 3"* 1"	UND	48,00	$ 15.667	$ 752.016	48,00	$ 752.016		$ -	48,00	$ 752.016
9,166-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECANICA 2 1/2" * 1"	UND	9,00	$ 15.667	$ 141.003	9,00	$ 141.003		$ -	9,00	$ 141.003
9,167-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECANICA 2" * 1 1/4"	UND	0,00	$ 15.667	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,168-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECANICA 2" * 1"	UND	0,00	$ 15.667	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,169-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECANICA 1 1/2" * 1" ROSCADA	UND	4,00	$ 15.667	$ 62.668	4,00	$ 62.668		$ -	4,00	$ 62.668
9,170-NP	INSTALACION REDUCCION RANURADA 4" * 3"	UND	2,00	$ 10.153	$ 20.306	2,00	$ 20.306		$ -	2,00	$ 20.306

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MOSENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-[illegible]6.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]UCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.726.697 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
9,171-NP	INSTALACION REDUCCION RANURADA 4" * 2/1/2"	UND	1,00	$ 10.153	$ 10.153	1,00	$ 10.153		$ -	1,00	$ 10.153
9,172-NP	INSTALACION REDUCCION RANURADA 3" * 2"	UND	0,00	$ 10.153	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,173-NP	INSTALACION REDUCCION RANURADA 3" * 1 1/4"	UND	0,00	$ 10.153	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,174-NP	INSTALACION REDUCCION RANURADA 2 1/2" * 1 1/2"	UND	3,00	$ 10.153	$ 30.459	3,00	$ 30.459		$ -	3,00	$ 30.459
9,175-NP	INSTALACION REDUCCION RANURADA 2" * 1"	UND	0,00	$ 10.153	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,176-NP	INSTALACION REDUCCION RANURADA1 1/2" * 1"	UND	1,00	$ 10.153	$ 10.153	1,00	$ 10.153		$ -	1,00	$ 10.153
9,177-NP	INSTALACION REDUCCION RANURADA1 1/2" * 1 1/4"	UND	0,00	$ 10.153	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,178-NP	INSTALACION REDUCCION RANURADA1 1/4" * 1"	UND	0,00	$ 10.153	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,179-NP	INSTALACION REDUCCION BUSHING 1" * 1/2"	UND	0,00	$ 3.057	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,180-NP	INSTA VALVULA CHEQUE 4" RANURADA COMPUERTA	UND	1,00	$ 231.335	$ 231.335	1,00	$ 231.335		$ -	1,00	$ 231.335
9,181-NP	INSTA VALVULA ANGULAR 2 1/2" PARA CONEXIÓN DE BOMBEROS	UND	0,00	$ 172.243	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,182-NP	INSTA PUESTO DE CONTROL 4" INC. VALVULA MARIPOSA, VALVULA CHEQUE, SENSOR DE FLUJO, 2 MANOMETROS, VALVULA PRUEBA Y DRENAJE	UND	1,00	$ 572.653	$ 572.653	1,00	$ 572.653		$ -	1,00	$ 572.653
9,183-NP	INSTA PUESTO DE CONTROL 2 1/2" INC. VALVULA MARIPOSA, VALVULA CHEQUE, SENSOR DE FLUJO, 2 MANOMETROS, VALVULA PRUEBA Y DRENAJE	UND	0,00	$ 516.959	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,184-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECANICA 4" * 1/2" ROSCADA	UND	2,00	$ 20.735	$ 41.470	2,00	$ 41.470		$ -	2,00	$ 41.470
9,185-NP	INSTALACION CODO RONURADO 1 1/2"	UND	20,00	$ 10.153	$ 203.060	20,00	$ 203.060		$ -	20,00	$ 203.060
9,186-NP	INSTALACION TEE ROSCADA 1"	UND	51,00	$ 15.667	$ 799.017	51,00	$ 799.017		$ -	51,00	$ 799.017
9,202-NP	INSTALACION UNION RIGIDA RANURADA 4"	UND	105,00	$ 13.513	$ 1.418.865	105,00	$ 1.418.866		$ -	105,00	$ 1.418.865
9,203-NP	INSTALACION UNION RIGIDA RANURADA 1 1/2"	UND	14,00	$ 10.153	$ 142.142	14,00	$ 142.142		$ -	14,00	$ 142.142
9,204-NP	INSTALACION UNION RIGIDA RANURADA 1 1/4"	UND	0,00	$ 10.153	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,205-NP	INSTALACION TEE REDUCIDA ROSC 3 x2 1/2"	UND	0,00	$ 19.656	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9,206-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECANICA 3"* 1 1/4"	UND	3,00	$ 15.667	$ 47.001	3,00	$ 47.001		$ -	3,00	$ 47.001
9,207-NP	INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3"	UND	44,00	$ 6.982	$ 307.208	44,00	$ 307.208		$ -	44,00	$ 307.208
9,208-NP	INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	UND	18,00	$ 6.982	$ 125.676	18,00	$ 125.676		$ -	18,00	$ 125.676
9,209-NP	INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1 1/2"	UND	10,00	$ 5.349	$ 53.490	10,00	$ 53.490		$ -	10,00	$ 53.490
9,210-NP	INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1 1/4"	UND	22,00	$ 5.349	$ 117.678	22,00	$ 117.678		$ -	22,00	$ 117.678
9,211-NP	INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1"	UND	120,00	$ 5.349	$ 641.880	120,00	$ 641.880		$ -	120,00	$ 641.880
9,212-NP	INSTALACION TAPON / CAP RANU 3"	UND	2,00	$ 7.641	$ 15.282	2,00	$ 15.282		$ -	2,00	$ 15.282
9,213-NP	INSTALACION TAPON / CAP RANU 2 1/2"	UND	1,00	$ 7.641	$ 7.641	1,00	$ 7.641		$ -	1,00	$ 7.641
9,214-NP	INSTALACION TAPON / CAP RANU 1 1/4"	UND	2,00	$ 6.354	$ 12.708	2,00	$ 12.708		$ -	2,00	$ 12.708
9,215-NP	INSTALACION TAPON / CAP RANU 1"	UND	15,00	$ 6.354	$ 95.310	15,00	$ 95.310		$ -	15,00	$ 95.310
9,216-NP	INSTALACION SOPORTE TIPO PIE DE AMIGO	UND	9,00	$ 146.241	$ 1.316.169	9,00	$ 1.316.169		$ -	9,00	$ 1.316.169
9,219-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECANICA 2 1/2" * 11/2"	UND	1,00	$ 15.667	$ 15.667	1,00	$ 15.667		$ -	1,00	$ 15.667
9,221-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECANICA 1 1/4" * 1" ROSCA	UND	14,00	$ 15.667	$ 219.338	14,00	$ 219.338		$ -	14,00	$ 219.338
9,223-NP	INSTALACION CODO 45° PVC C900 4"	UND	12,00	$ 15.667	$ 188.004	12,00	$ 188.004		$ -	12,00	$ 188.004
9,225-NP	INSTALACION CODO RONURADO 1 1/4"	UND	8,00	$ 10.153	$ 81.224	8,00	$ 81.224		$ -	8,00	$ 81.224
9,227-NP	INSTALACION TEE REDUCIDA ROSC 3"x2.1/2"	UND	1,00	$ 15.667	$ 15.667	1,00	$ 15.667		$ -	1,00	$ 15.667
9,229-NP	INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 4"	UND	32,00	$ 6.982	$ 223.424	32,00	$ 223.424		$ -	32,00	$ 223.424

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACIÓN

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MOTTEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-[illegible].010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSO[illegible]IO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
9.238-NP	INSTALACION REDUCCION RANU 6" X 4"	UND	2,00	$ 10.153	$ 20.306	2,00	$ 20.306		$ -	2,00	$ 20.306
9.239-NP	INSTALACION TEE RANURADA REDUCIDA 6" X 4"	UND	1,00	$ 19.183	$ 19.183	1,00	$ 19.183		$ -	1,00	$ 19.183
9.240-NP	INSTALACION CLAMP TEE MECAN. 6"X 4" RANU	UND	1,00	$ 15.667	$ 15.667	1,00	$ 15.667		$ -	1,00	$ 15.667
9.241-NP	INSTALACION TAPON / CAP RANU 1 1/2"	UND	1,00	$ 7.641	$ 7.641	1,00	$ 7.641		$ -	1,00	$ 7.641
9.242-NP	INSTALACION UNION Rigida RANURADA 6"	UND	4,00	$ 13.513	$ 54.052	4,00	$ 54.052		$ -	4,00	$ 54.052
9.243-NP	INSTALACION SOPORTE MENSULA	UND	11,00	$ 6.982	$ 76.802	11,00	$ 76.802		$ -	11,00	$ 76.802
9.244-NP	INSTALACION SEMICODO RANU 2 1/2"	UND	2,00	$ 10.153	$ 20.306	2,00	$ 20.306		$ -	2,00	$ 20.306
9.245-NP	INSTALACION SEMICODO RANU 1 1/2"	UND	1,00	$ 10.153	$ 10.153	1,00	$ 10.153		$ -	1,00	$ 10.153
	EQUIPO CONTRA INCENDIO										
9100,00	EQUIPO CONTRA INCENDIO NORMALIZADO ELECTRICO CAUDAL 300 GPM 120 PSI. INCLUYE GABINETE CON PROTECCIONES ELECTRICAS, ARRANCADOR Y ELEMENTOS PARA CONTROL AUTOMATICO EN SU ENCENDIDO. INCLUYE LA BOMBA JOCKEY DE 30 GALONES Y CABEZA 120 PSI	UN	1,00	$ 160.255.396	$ 160.255.396	1,00	$ 160.255.396		$ -	1,00	$ 160.255.396
9.217-NP	PRUEBAS HIDRAULICAS REALIZADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA RED CONTRA INCENDIO	UND	1,00	$ 4.718.581	$ 4.718.581	1,00	$ 4.718.581		$ -	1,00	$ 4.718.581
									$ -		
	TOTAL CAPITULO				**$ 354.068.180**		**$ 354.068.180**		$ -		**$ 354.068.180**
NP - 9.101	**DETECCIÓN CONTRAINCENDIO**				$ -						
9.101.01	TUBERIA EMT 3/4"	ML	1004,60	$ 20.200	$ 20.292.920	1.004,60	$ 20.292.920		$ -	1.004,60	$ 20.292.920
9.101.02	CABLE DATOS UTP CAT 6E-4P	ML	720,00	$ 12.500	$ 9.000.000	720,00	$ 9.000.000		$ -	720,00	$ 9.000.000
9.101.03	DETECTOR DE HUMO	UND	35,00	$ 650.000	$ 22.750.000	35,00	$ 22.750.000		$ -	35,00	$ 22.750.000
9.101.04	SOPORTE TIPO PERA 3/4",VARILLA ROSC 3/8, CHAZO EXPANCION 3/8-PERFOR 3/8	UND	280,00	$ 13.000	$ 3.640.000	280,00	$ 3.640.000		$ -	280,00	$ 3.640.000
9.101.05	PERFORACION ,1/2" 21-30CM	UND	280,00	$ 14.000	$ 3.920.000	280,00	$ 3.920.000		$ -	280,00	$ 3.920.000
9.101.06	SIRENA CON ESTROBO-ROJO	UND	8,00	$ 420.000	$ 3.360.000	8,00	$ 3.360.000		$ -	8,00	$ 3.360.000
9.101.07	AVISADOR MANUAL DE DOBLE ACCION-ROJO	UND	5,00	$ 640.000	$ 3.200.000	5,00	$ 3.200.000		$ -	5,00	$ 3.200.000
9.101.08	GABINETE CENTRAL DE INCENDIOS	UND	0,00	$ 7.250.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9.101.09	BATERIAS DE 12VC,7AH	UND	2,00	$ 75.000	$ 150.000	2,00	$ 150.000		$ -	2,00	$ 150.000
9.101.10	CONEXION A CENTRAL DE INCENDIOS	GLB	1,00	$ 1.900.000	$ 1.900.000	1,00	$ 1.900.000		$ -	1,00	$ 1.900.000
9.101.11	CABLE BLINDADO 2*18	ML	610,00	$ 32.000	$ 19.520.000	610,00	$ 19.520.000		$ -	610,00	$ 19.520.000
9.101.12	GABINETE INCENDIO CLASE I	UND	0,00	$ 1.800.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP 9.101.13	PANEL VS DE 64 PUNTOS	UND	1,00	$ 2.527.680	$ 2.527.680	1,00	$ 2.527.680		$ -	1,00	$ 2.527.680
NP 9.101.14	BASE PARA DETECTOR ESTANDAR	UND	35,00	$ 26.969	$ 943.900	35,00	$ 943.900		$ -	35,00	$ 943.900
NP 9.101.15	CABLE BLINDADO 2*16	ML	244,00	$ 35.141	$ 8.574.404	244,00	$ 8.574.404		$ -	244,00	$ 8.574.404
NP 9.101.16	DETECTOR DE TEMPERATURA	UND	1,00	$ 262.269	$ 262.269	1,00	$ 262.269		$ -	1,00	$ 262.269

NOTA. LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-41[illegible]26.029-2017		Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]UCACION 2017		Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA		
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR: $ 9.598.728.597 / PLAZO: 31 meses	Fecha de terminación: 01 de julio de 2020
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG	

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
NP 9.101.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE MONITOREO	UND	9,00	$ 421.846	$ 3.796.614	9,00	$ 3.796.614		$ -	9,00	$ 3.796.614
				TOTAL CAPITULO	$ 103.837.787	-	$ 103.837.787		$ -	-	$ 103.837.787
10,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ -	-				-	
	SALIDAS ELECTRICAS INTERNAS					-				-	
10,01	SALIDA DE ALUMBRADO ALIMENTADA CON ALAMBRE DE CU AISLADO THHN 3#12 AWG, CONSTRUIDA EN TUBO E.M.T 3/4", INCLUYE CAJA FS 2X4", TOMA DE CORRIENTE DOBLE 120V - 15A NEMA 5-15R MARCA LEVITON O SIMILAR. (NO INCLUYE LUMINARIA)	UND	0,00	$ 101.333	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,02	SALIDA DE ALUMBRADO PARA BALA ALIMENTADA CON ALAMBRE DE CU AISLADO THHN 3#12 AWG, CONSTRUIDA EN TUBO E.M.T 3/4", INCLUYE CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL Y REGLETA DE CONEXIÓN. (NO INCLUYE LA LUMINARIA)	UND	0,00	$ 83.499	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,03	SALIDA DE ALUMBRADO ALIMENTADA CON ALAMBRE DE CU AISLADO THHN 3#12 AWG, CONSTRUIDA EN TUBO P.V.C 1/2", INCLUYE CAJA PLÁSTICA 2X4", TOMA DE CORRIENTE DOBLE 120V - 15A NEMA 5-15R MARCA LEVITON O SIMILAR (NO INCLUYE LUMINARIA)	UND	0,00	$ 103.964	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,04	SALIDA DE ALUMBRADO PARA BALA ALIMENTADA CON ALAMBRE DE CU AISLADO THHN 3#12 AWG, CONSTRUIDA EN TUBO P.V.C 1/2", INCLUYE CAJA PLÁSTICA OCTOGONAL Y REGLETA DE CONEXIÓN. (NO INCLUYE LA LUMINARIA)	UND	0,00	$ 74.474	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,05	SALIDA DE INTERRUPTOR INDEPENDIENTE SENCILLO, PARA ALUMBRADO, LÍNEA ARQUEA, COLOR BLANCO, CONSTRUIDO CON TUBERÍA P.V.C DE 1/2" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	0,00	$ 96.996	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,06	SALIDA DE INTERRUPTOR INDEPENDIENTE DOBLE, PARA ALUMBRADO, LÍNEA ARQUEA, COLOR BLANCO, CONSTRUIDO CON TUBERÍA P.V.C DE 1/2" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	0,00	$ 121.176	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,07	SALIDA DE INTERRUPTOR INDEPENDIENTE TRIPLE, PARA ALUMBRADO, LÍNEA ARQUEA, COLOR BLANCO, CONSTRUIDO CON TUBERÍA P.V.C DE 1/2" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	0,00	$ 118.416	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ INA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-[illegible]3.010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSOR[illegible]IO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
10,08	SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, PARA ALUMBRADO, LÍNEA ARQUEA, COLOR BLANCO. CONSTRUIDO CON TUBERÍA P.V.C DE 1/2" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	0,00	$ 121.508	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,09	SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE, PARA ALUMBRADO, LÍNEA ARQUEA, COLOR BLANCO, CONSTRUIDO CON TUBERÍA P.V.C DE 1/2" Y ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN # 12, PARA LOS REGRESOS.	UND	0,00	$ 112.091	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,10	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA LÍNEA LEVITON ALIMENTADA CON ALAMBRE DE CU ASILADO THHN 3#12 AWG, CONSTRUIDA EN TUBO PVC 1/2" O 3/4" SEGÚN INDIQUE EL PLANO.	UND	0,00	$ 78.811	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,11	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA LÍNEA LEVITON ALIMENTADA CON ALAMBRE DE CU ASILADO THHN 3#12 AWG, CONSTRUIDA EN TUBO PVC 1/2" O 3/4" SEGÚN INDIQUE EL PLANO.	UND	0,00	$ 75.254	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,12	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL GFCI LÍNEA LEVITON ALIMENTADA CON ALAMBRE DE CU ASILADO THHN 3#12 AWG, CONSTRUIDA EN TUBO PVC 1/2" O 3/4" SEGÚN INDIQUE EL PLANO.	UND	0,00	$ 92.824	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,13	SALIDA DE TOMACORRIENTE SENCILLO TRIFILAR 2F+T 20A LÍNEA CODELCA O SIMILAR ALIMENTADA CON ALAMBRE DE CU ASILADO THHN 3#10 AWG, CONSTRUIDA EN TUBO PVC 3/4" SEGÚN INDIQUE EL PLANO.	UND	0,00	$ 145.679	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,14	SALIDA DE TOMACORRIENTE SENCILLO TETRAFILAR 3F+T 20A LÍNEA CODELCA O SIMILAR ALIMENTADA CON ALAMBRE DE CU ASILADO THHN 4#10 AWG, CONSTRUIDA EN TUBO PVC 1" SEGÚN INDIQUE EL PLANO.	UND	0,00	$ 147.630	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,15	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN DE UPS CONSTRUIDA EN TUBERÍA PVC 1" Y ALIMENTADA EN CABLE FLEXIBLE ENCAUCHETADO 4#8 (2F+N+T). INCLUYE CAJA PLÁSTICA 4X4X4, TAPA CIEGA Y PRENSAESTOPA 1".	UND	0,00	$ 166.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,16	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE EMPALMES METÁLICA CON PUERTA 6" X 6".	UND	0,00	$ 33.499	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE EMPALMES METÁLICA CON PUERTA 8" X 8".	UND	0,00	$ 53.301	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia
Santiago de Cali
Puro Corazón por Cali

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-41 26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
10,18	TENDIDO DE CABLE DE CU AISLADO THHN 3#12 AWG PARA ALIMENTAR CIRCUITOS LEJANOS.	ML	0,00	$ 11.602	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,19	TENDIDO DE CABLE DE CU AISLADO THHN 3#10 AWG PARA ALIMENTAR CIRCUITOS LEJANOS.	ML	0,00	$ 15.748	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,20	TENDIDO DE TUBERÍA 3/4" PVC PARA ALIMENTAR CIRCUITOS LEJANOS. INCLUYE ACCESORIOS (CONECTORES, UNIONES Y CURVAS)	ML	0,00	$ 4.274	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,21	TENDIDO DE TUBERÍA 1" PVC PARA ALIMENTAR CIRCUITOS LEJANOS. INCLUYE ACCESORIOS (CONECTORES, UNIONES Y CURVAS)	ML	0,00	$ 9.892	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	SALIDAS ELÉCTRICAS EXTERNAS				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,22	SALIDA DE ALUMBRADO ALIMENTADA CON ALAMBRE DE CU AISLADO THHN 3#12 AWG, CONSTRUIDA EN TUBO PVC 3/4", CAJA PLÁSTICA 2X4", TAPA CIEGA.	UND	0,00	$ 62.496	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIAS				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,23	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA DE DOS TUBOS LED 59W, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3#14AWG, CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA Y PRENSAESTOPA.	UND	0,00	$ 307.889	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,24	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA DE UN TUBO LED 24W, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3#14AWG, CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA Y PRENSAESTOPA.	UND	0,00	$ 306.454	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,25	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AVISO DE SALIDA LED CON 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA , INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3#14AWG, CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA Y PRENSAESTOPA.	UND	0,00	$ 219.548	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,26	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED CON 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA , INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3#14AWG, CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA Y PRENSAESTOPA.	UND	0,00	$ 219.548	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,27	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA DE UN TUBO LED 24W, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3#14AWG, CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA Y PRENSAESTOPA.	UND	0,00	$ 135.368	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,28	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA TIPO TORTUGA, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3#14AWG, CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA Y PRENSAESTOPA.	UND	0,00	$ 83.779	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,29	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA EXTERIOR TIPO STELA SQUARE LED DE ROY ALPHA O SIMILAR 18LED, 22W LUZ BLANCA CONSTRUIDA EN ALUMINIO INYECTADO IP66, INCLUYE POSTE METÁLICO DE 3 MTS DE ALTURA Y BASE EN CONCRETO.	UND	0,00	$ 1.873.705	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia Santiago de Cali Puro Corazón por Cali		ACTA DE COBRO No.17								Fecha de elaboración:		
		CONTRATO: No. SEM-[illegible] 3.010.26.029-2017								lunes, 21 de diciembre de 2020		
		CONTRATISTA: CONSOR[illegible]IO EDUCACION 2017								Fecha de inicio:		
		OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA								15 de diciembre de 2017		
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI		VALOR:	$ 9.598.728.597	PLAZO:	31 meses					Fecha de terminación:		
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG								01 de julio de 2020		
CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA:						
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA												
	ALIMENTADORES DE EQUIPOS Y TABLEROS				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,30	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ALIMENTADOR EN CABLE DE CU AISLADO THWN 3#2(F) + 1#4(N) + 1#8(T). (TABLERO BLOQUE 1)	ML	0,00	$ 78.136	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C 1-1/2". (TABLERO BLOQUE 1)	ML	0,00	$ 18.769	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,32	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ALIMENTADOR EN CABLE DE CU AISLADO THWN 3#1/0(F) + 1#2(N) + 1#6(T). (TABLERO BLOQUE 2 Y 3)	ML	0,00	$ 131.612	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C2". (TABLERO BLOQUE 2 Y 3)	ML	0,00	$ 23.730	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,34	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ALIMENTADOR EN CABLE DE CU AISLADO THWN 3#4(F) + 1#4(N) + 1#8(T). (TABLERO BLOQUE 4)	ML	0,00	$ 60.315	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C 1-1/4". (TABLERO BLOQUE 4)	ML	0,00	$ 12.201	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,36	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ALIMENTADOR EN CABLE DE CU AISLADO THWN 2#8(F) + 1#8(N) + 1#10(T). (TABLERO REGULADO)	ML	0,00	$ 23.817	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C 1". (TABLERO REGULADO)	ML	0,00	$ 8.970	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,38	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ALIMENTADOR EN CABLE DE CU AISLADO THWN 3#8(F) + 1#8(N) + 1#10(T). (TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR EN PORTERÍA)	ML	0,00	$ 28.697	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C 1". (TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR EN PORTERIA)	ML	0,00	$ 8.970	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,40	TUBERIA DE RESERVA P.V.C 2"	ML	0,00	$ 23.730	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BREAKERS CON PUERTA Y CHAPA, 3F 5H 220V - 150A, 30 CIRCUITOS, (TA-B1) INCLUYE INSTALADO LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: (11) INTERRUPTOR 1X20A (3) INTERRUPTOR 1X15A (1) INTERRUPTOR 2X30A (1) INTERRUPTOR 3X20A	UND	0,00	$ 810.185	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BREAKERS CON PUERTA Y CHAPA, 3F -5H 220V - 150A, 30 CIRCUITOS, (TA-B2-83) INCLUYE INSTALADO LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: (16) INTERRUPTOR 1X20A (12) INTERRUPTOR 1X15A	UND	0,00	$ 898.185	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	

NOTA. LA INFORMACION, LA CUANTIFICACIÓN Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia Santiago de Cali Puro Corazón por Cali		ACTA DE COBRO No.17								Fecha de elaboración:		
		CONTRATO: No. SEM-IF-41 26.026-2017								lunes, 21 de diciembre de 2020		
		CONTRATISTA: CONSORCIO ...UCACION 2017								Fecha de inicio:		
		OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA								15 de diciembre de 2017		
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI		VALOR:	$ 9.598.728.597	PLAZO:	31 meses					Fecha de terminación:		
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG								01 de julio de 2020		
CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15					OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA												
10,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BREAKERS CON PUERTA Y CHAPA, 3F -5H 220V - 150A, 24 CIRCUITOS, (TA-B4) INCLUYE INSTALADO LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: (9) INTERRUPTOR 1X20A (5) INTERRUPTOR 1X15A (2)INTERRUPTOR 2X40A	UND	0,00	$ 734.185	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BREAKERS CON PUERTA Y CHAPA, 2F - 4H 220V - 150A, 12 CIRCUITOS, (TR) INCLUYE INSTALADO LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: (3)INTERRUPTOR 1X20A (7) INTERRUPTOR 1X15A	UND	0,00	$ 423.189	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BREAKERS CON PUERTA Y CHAPA, 3F 5H 220V - 150A, 18 CIRCUITOS, (TA-PORTERÍA) INCLUYE INSTALADO LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: (6) INTERRUPTOR 2X20A (3) INTERRUPTOR 1X15A	UND	0,00	$ 704.185	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONMUTADOR DE TRES POSICIONES, 3 POLOS 50A.	UND	0,00	$ 90.500	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,47	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE EMPALMES METÁLICA CON PUERTA 6" X 6".	UND	0,00	$ 33.499	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
	ACOMETIDA TABLERO PRINCIPAL				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,48	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CABLE DE CU AISLADO THWN 3#250(F) + 1#250(N) + 1#4(T),	ML	15,00	$ 336.451	$ 5.046.765	15,00	$ 5.046.765		$ -	15,00	$ 5.046.765	
10,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO IMC 4".	UND	0,00	$ 298.800	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACETE EN ALUMINIO PARA TUBO DE 4"	UND	0,00	$ 44.250	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
10,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	ML	0,00	$ 13.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	
	MEDICIÓN Y TABLERO PRINCIPAL				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ IMA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-[illegible] 3.010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
10,52	TABLERO DE BAJA TENSIÓN TIPO INTEMPERIE, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DEPOSITADA ELECTROSTÁTICAMENTE. COLOR GRIS RAL 7035, TIPO EXTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP65. INCLUYE INSTALADO EL SIGUIENTE EQUIPO:DPS. PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRIFÁSICO TIPO 1+2, 230/440VAC. 60/100KA ONDA(10/350) / (8/20). MARCA ABB. (1)INTERRUPTOR REGULABLE 3X224-320 A 15-25KA 440/220VAC TIPO A2C250, MARCA ABB. (2)INTERRUPTOR FIJO 3X80A 15-25KA 440/220VAC TIPO A1 B 125. MARCA ABB. (2) INTERRUPTOR FIJO 3X50A 15-25KA 440/220VAC TIPO A1 B 125. MARCA ABB. (2) INTERRUPTOR FIJO 3X32A 15-25KA 440/220VAC TIPO A1 B 125. MARCA ABB. (1)INTERRUPTOR FIJO 3X150A SIN UNIDAD TERMICA. MARCA ABB. (2)RESERVA NO EQUIPADA. ESPACIO MODULAR PARA MEDICIÓN SEMIDIRECTA CON VISOR EN VIDRIO DE ACUERDO A NORMA EMCALI.	UND	0,00	$ 9.600.727	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA.	UND	0,00	$ 61.399	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNERA DE PRUEBAS	UND	0,00	$ 37.104	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 250A/5A. CLASE 0,5	UND	0,00	$ 285.621	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD 5/8"X8', INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	0,00	$ 228.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,57	BULTO DE HIDROSOLTA 15 KG	UND	0,00	$ 155.183	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,58	CARGA DE SOLDADURA EXOTÉRMICA DE 90 - 115 GRAMOS	UND	0,00	$ 134.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,59	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE CU DURO DESNUDO # 1/0AWG	ML	0,00	$ 31.962	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	EQUIPOS				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS MONOFÁSICA 220V - 8KVA CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO ON - LINE.	UND	0,00	$ 7.412.563	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBESTACION				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

NOTA. LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4 26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
10,61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA 2400MM, INCLUYE ANGULAR EN V, ABRAZADERAS Y TORNILLERÍA DE FIJACIÓN.	UND	0,00	$ 160.353	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTOCIRCUITO PARA 15KV - 100A CON FUSIBLE TIPO K 10A.	JGO	0,00	$ 665.639	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYO POLIMÉRICO 10KV -10KA.	JGO	0,00	$ 917.929	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,64	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE TRIFÁSICO 75KVA - 13200/208V, CONEXIÓN DY-5 INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN EN POSTE.	UND	0,00	$ 10.314.122	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	OBRAS CIVILES ELÉCTRICAS				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,65	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO EN CONCRETO TIPO EMCALI BT (60X60X100)CM.	UND	0,00	$ 338.256	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,66	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (30X30X60)CM.	UND	0,00	$ 246.624	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,67	EXCAVACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" EN TERRENO BLANDO (80X50) CM "	ML	0,00	$ 40.075	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO DE ARENA PARA CEMENTACIÓN DE TUBERÍAS.	M3	0,00	$ 44.274	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,69	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO MANUAL	M3	0,00	$ 9.143	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,70	RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA	M3	0,00	$ 35.142	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,71	CONSTRUCCIÓN DE BASE EN CONCRETO PARA SOPORTAR TABLERO (20X60X80) CM	UND	0,00	$ 76.886	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,72	CONSTRUCCIÓN DE MURETE EN LADRILLO LIMPIO PARA PROTEGER TABLERO ELÉCTRICO CON SOLAPA (80X60X180)CM. (VER PLANO)	ML	0,00	$ 33.292	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	GASTOS CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIONES				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,73	CALIBRACION CONTADOR	UND	0,00	$ 700.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,74	DERECHOS DE APROBACIÓN / INSTALACIÓN EMCALI	UND	0,00	$ 3.500.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10,75	DERECHOS INSPECTORÍA RETIE	UND	0,00	$ 6.500.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
				TOTAL CAPITULO	$ 5.046.765,00	-	$ 5.046.765,00		$ -	-	$ 5.046.765,00
11,00	**INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**				$ -	-				-	
	SALIDA DE COMUNICACIONES					-				-	
11,01	SALIDA DE SENCILLA DE DATOS CONSTRUIDA EN TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE JACK, FACE PLATE, TAPA ESPACIO Y MARCACIÓN. (NO INCLUYE CABLE).	UND	0,00	$ 51.500	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,02	SALIDA DE VOZ Y DATOS COSNTRUIDA EN TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE JACK, FACE PLATE, TAPA ESPACIO Y MARCACIÓN. (NO INCLUYE CABLE).	UND	0,00	$ 67.200	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT LR UBIQUITI O EQUIVALENTE.	UND	0,00	$ 480.000	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Gobernación del Valle del Cauca — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-[illegible]3.010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.726.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6 TIPO INTERIOR	ML	0,00	$ 3.652	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6 TIPO EXTERIOR	ML	0,00	$ 3.652	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,06	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE EMPALMES METÁLICA CON PUERTA 6" X 6".	UND	0,00	$ 33.684	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE EMPALMES METÁLICA CON PUERTA 8" X 8".	UND	0,00	$ 53.486	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,08	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO DE 10X4, INCLUYE TROQUELES	ML	0,00	$ 219.593	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE STRIP TELEFÓNICO CON FONDO ENMADERA 40X40CM	UND	0,00	$ 98.054	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	GABINETE DE COMUNICACIONES				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,10	GABINETE DE COMUNICACIONES ABIERTO 1,80M X 60CM	UND	0,00	$ 788.940	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR	UND	0,00	$ 287.514	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR POSTERIOR	UND	0,00	$ 287.514	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA RACK	UND	0,00	$ 85.554	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL	UND	0,00	$ 136.426	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHE CAT 6 24 PUERTOS	UND	0,00	$ 2.476.587	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL CAT 6 24 PUERTOS	UND	0,00	$ 799.300	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6 X 3'	UND	0,00	$ 8.925	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	INFRAESTRUCTURA PARA ACOMETIDA DE COMUNICACIONES				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,18	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO EN CONCRETO TIPO EMCALI BT (60X60X100)CM.	UND	0,00	$ 338.256	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,19	EXCAVACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" EN TERRENO BLANDO (80X60) CM *	ML	0,00	$ 40.075	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO DE ARENA PARA CEMENTACIÓN DE TUBERÍAS.	M3	0,00	$ 44.274	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2"	ML	0,00	$ 23.730	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1-1/4"	ML	0,00	$ 11.482	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1"	ML	0,00	$ 8.970	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
				TOTAL CAPITULO	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
12,00	**INSTALACIONES REDES DE GAS**				$ -	-				-	

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MOSENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4[illegible]26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]UCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.726.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
12,01	ACOMETIDA DE GAS, COMERCIAL. DERECHOS DE CONEXIÓN, MATERIALAES DE INSTALACIÓN, MANOS DE OBRA Y PRUEBA.	GLB	1,00	$ 10.099.951	$ 10.099.951	1,00	$ 10.099.951		$ -	1,00	$ 10.099.951
				TOTAL CAPITULO	$ 10.099.951,00	-	$ 10.099.951,00		$ -	-	$ 10.099.951,00
13,00	PISOS ENCHAPES Y PINTURAS				$ -	-				-	
13,01	ALISTADO PARA PISO, ESPESOR 5 CM, MORTERO 1:3	M2	490,92	$ 24.557	$ 12.055.478	490,92	$ 12.055.478		$ -	490,92	$ 12.055.478
13,02	ZÓCALOS EN TABLETA DE GRES	ML	0,00	$ 22.048	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13,03	PISO TABLON DE GRES 20X20 ALFA ANTIDESLIZANTE TRADICION SAHARA 11 MM GRAFILADO DILATADO A 3 CMS CON FRANJA EN GRANITO PULIDO	M2	0,00	$ 61.916	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13,04	PISO BALDOSA EN GRANITO DE MÁRMOL 30x30 CM (DEPÓSITOS+COMEDOR)	M2	255,94	$ 77.323	$ 19.789.971	255,94	$ 19.789.971		$ -	255,94	$ 19.789.971
13,05	PISO EN BALDOSA DE CEMENTO DE 20X20	M2	0,00	$ 52.701	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13,06	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	0,00	$ 65.494	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13,07	CENEFA EN GRANITO PULIDO (MEDIA CAÑA)	ML	91,16	$ 35.521	$ 3.238.023	91,16	$ 3.238.023		$ -	91,16	$ 3.238.023
13,08	PISO ANTIDESLIZANTE BLANCO 20x20 CM, ALFA O SIMILAR (BAÑOS+DUCHA)	M2	238,39	$ 46.964	$ 11.195.616	238,39	$ 11.195.616		$ -	238,39	$ 11.195.616
13,09	ENCHAPE DE MUROS BLANCO 20X20 CM. ALFA O SIMILAR (BAÑOS+COCINA+ZONAS HÚMEDAS) SEGÚN DISEÑO ARQ.	M2	649,66	$ 43.283	$ 28.119.268	649,66	$ 28.119.268		$ -	649,66	$ 28.119.268
13,10	ESTUCO DE RELLENO + ESTUCO DE PULIMENTO + PINTURA DE MUROS INTERIORES	M2	1257,44	$ 25.088	$ 31.546.589	1.257,44	$ 31.546.589		$ -	1.257,44	$ 31.546.589
13,11	ESTUCO Y PINTURA DE CIELOS INCLUYE RELLENOS	M2	0,00	$ 16.028	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13,12	ACABADO DE PISO EN CONCRETO ESMALTADO COLOR SEGÚN DISEÑO DE AULAS	M2	0,00	$ 38.300	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13,13	ACABADO DE PISO EN CONCRETO ESMALTADO COLOR NATURAL	M2	0,00	$ 34.600	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13,14	PISO EN BALDOSA DE GRANITO NATURAL DE 33X33 CMS. LINEA TRADICIONAL REF: BLANCO HUILA DE ALFA O SIMILAR	M2	0,00	$ 91.145	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13,15	CENEFA EN CONCRETO ESMALTADO O SIMILAR (AULAS)	ML	0,00	$ 28.380	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13,16-NP	POLIUREA IMPERMEABILIZACION TRANSITABLE Y ELASTICA	M2	782,99	$ 171.870	$ 134.573.007	782,99	$ 134.573.007		$ -	782,99	$ 134.573.007
13,17-NP	REPELLO DE MUROS IMPERMEABLE 1:3	M2	0,00	$ 28.456	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13,18-NP	REPELLO DE CIELOS 1:3 CON E<= 5CM	M2	2061,13	$ 32.216	$ 66.401.266	2.061,13	$ 66.401.266		$ -	2.061,13	$ 66.401.266
13,19-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA TIPO ARKOS ECOROOF 37 DE 2.5MM INCLUYE TODO EL EQUIPO ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU INSTALACION	M2	2237,99	$ 74.230	$ 166.125.671	2.237,99	$ 166.125.671		$ -	2.237,99	$ 166.125.671
13,20-NP	PISO EN CAUCHO ENCAPSULADO E=3CM	M2	187,28	$ 243.940	$ 45.685.083	187,28	$ 45.685.083		$ -	187,28	$ 45.685.083

NOTA. LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LUCIA VELEZ

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-I(3.010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de Inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15

						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
13.21-NP	PINTURA EPOXICA	M2	190,92	$ 14.911	$ 2.846.851	190,92	$ 2.846.851		$ -	190,92	$ 2.846.851
13.22-NP	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO	M2	0,00	$ 16.849	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13.23-NP	REPELLO CIELOS 7CM	M2	180,00	$ 8.000	$ 1.440.000	180,00	$ 1.440.000		$ -	180,00	$ 1.440.000
13.24-NP	CORTE DE CONTRAPISO INCLUYE CORTADORA	ML	1342,84	$ 6.418	$ 8.617.676	1.342,84	$ 8.617.676		$ -	1.342,84	$ 8.617.676
13.25-NP	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 1 A 12CM	M2	0,00	$ 5.408	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13.26-NP	C.F. ESQUELETO ALUMINIO 7/8".	M2	79,99	$ 20.490	$ 1.638.911	79,99	$ 1.638.911		$ -	79,99	$ 1.638.911
13.27-NP	C.F. LAMINA BOARD 1214x606x6MM P.ALUMINIO.	M2	79,99	$ 45.128	$ 3.609.604	79,99	$ 3.609.604		$ -	79,99	$ 3.609.604
13.28-NP	ACABADO DE PISO EN CONCRETO PRMEZCLADO PULIDO COLOR NATURAL	M2	0,00	$ 87.040	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
13.29-NP	ACABADO MEDIA CAÑA PARA CIELOS	ML	159,26	$ 12.465	$ 1.985.176	159,26	$ 1.985.176		$ -	159,26	$ 1.985.176
13.30-NP	REPELLO MURO 1:3	M2	2046,79	$ 20.990	$ 42.962.189	2.046,79	$ 42.962.189		$ -	2.046,79	$ 42.962.189
13.31-NP	GUARDAESCOBA EN CONCRETO PREFABRICADO	ML	627,48	$ 16.356	$ 10.263.063	627,48	$ 10.263.063		$ -	627,48	$ 10.263.063
13.32-NP	GUARDAESCOBA EN GRANO DE MARMOL PREFABRICADO	ML	188,15	$ 15.326	$ 2.883.587	188,15	$ 2.883.587		$ -	188,15	$ 2.883.587
13.33-NP	SELLO PARA JUNTA CONSTRUCTIVA EN PISO EN CONCRETO PULIDO	ML	1334,48	$ 4.836	$ 6.453.545	1.334,48	$ 6.453.545		$ -	1.334,48	$ 6.453.545
13.34-NP	ACABADO DE PISO EN CONCRETO PRMEZCLADO PULIDO COLOR NATURAL CON e=15 CM	M2	1549,50	$ 113.037	$ 175.150.696	1.549,50	$ 175.150.696		$ -	1.549,50	$ 175.150.696
13.35-NP	PISO EN ROLL H8624 HOMOGENEO ARMSTRON ICE BLUE INC MEDIA CAÑA Y ACCESORIOS DE FIJACION	M2	88,15	$ 211.286	$ 18.623.910	88,15	$ 18.623.910		$ -	88,15	$ 18.623.910
13.36-NP	PISO EN ROLLO MIPOLAM ESPRIT HOMOGENEO GERFLOR ROJO INC MEDIA CAÑA Y ACCESORIOS DE FIJACION	M2	16,84	$ 238.163	$ 4.010.665	16,84	$ 4.010.665		$ -	16,84	$ 4.010.665
13.37-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN EN CAUCHO ENCAPSULADO	M2	34,71	$ 255.505	$ 8.868.579	34,71	$ 8.868.579		$ -	34,71	$ 8.868.579
13.38-NP	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS Y CIELOS SIN ESTUCO	M2	4296,55	$ 9.263	$ 39.798.983	4.296,55	$ 39.798.983		$ -	4.296,55	$ 39.798.983
13.39-NP	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS Y CIELOS SIN ESTUCO	ML	1095,91	$ 5.556	$ 6.090.849	1.095,91	$ 6.090.849		$ -	1.095,91	$ 6.090.849
13.40-NP	PINTURA ESMALTADA SOBRE TUBERÍA	ML	169,70	$ 2.938	$ 498.579	169,70	$ 498.579		$ -	169,70	$ 498.579
13.41-NP	PINTURA TIPO TRAFICO	M2	68,88	$ 9.791	$ 674.404	68,88	$ 674.404		$ -	68,88	$ 674.404
13.42-NP	PINTURA TIPO TRAFICO	ML	161,80	$ 3.900	$ 631.020	161,80	$ 631.020		$ -	161,80	$ 631.020
13.421-NP	CINTA ANTIDESLIZANTE	ML	94,80	$ 9.500	$ 900.600	94,80	$ 900.600		$ -	94,80	$ 900.600
13.43-NP	CIELO EN PANEL YESO 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA	M2	74,48	$ 35.669	$ 2.656.624	74,48	$ 2.656.624		$ -	74,48	$ 2.656.624
13.44-NP	CARTERAS EN BOARD 6MM	ML	11,92	$ 28.197	$ 336.108	11,92	$ 336.108		$ -	11,92	$ 336.108
13.45-NP	MUROS EN BOARD 6MM 2 CARAS	M2	3,43	$ 79.975	$ 274.314	3,43	$ 274.314		$ -	3,43	$ 274.314
13.46-NP	DILATACIÓN EN CAMBIO DE ELEMENTOS	ML	124,42	$ 12.701	$ 1.580.258	124,42	$ 1.580.258		$ -	124,42	$ 1.580.258
13.47-NP	MURO EN PANEL YESO 1/2" DOBLE CARA INCLUYE ESTRUCTRURA Y PINTURA	M2	3,52	$ 62.164	$ 218.817	3,52	$ 218.817		$ -	3,52	$ 218.817
13.48-NP	PISA ALFOMBRAS EN ALUMINIO PARA JUNTAS	ML	74,68	$ 20.000	$ 1.493.600	74,68	$ 1.493.600		$ -	74,68	$ 1.493.600
13.49-NP	LIJADA, ESMALTADA Y PINTURA CARPINTERÍA METÁLICA	ML	56,21	$ 25.000	$ 1.405.250	56,21	$ 1.405.250		$ -	56,21	$ 1.405.250

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ IRIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIDA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4 28.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO CACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
13,50-NP	RASQUETEADA, RESANES Y PINTURA KIOSKO Y SOTANO KIOSKO	GBL	1,00	$ 1.065.000	$ 1.065.000	1,00	$ 1.065.000		$ -	1,00	$ 1.065.000
13,51-NP	ADECUACIÓN Y REPARACIONES SIGNIFICATIVAS EN CANCHA	GBL	1,00	$ 420.000	$ 420.000	1,00	$ 420.000		$ -	1,00	$ 420.000
13,52-NP	ARREGLO GOTERAS KIOSKO	GBL	1,00	$ 200.000	$ 200.000	1,00	$ 200.000		$ -	1,00	$ 200.000
13,53-NP	SEÑALETICA EN ACRILICO 3MM CON VINILO EN ESPEJO 25X35	UND	18,00	$ 60.333	$ 1.085.994	18,00	$ 1.085.994		$ -	18,00	$ 1.085.994
13,54-NP	SEÑALETICA EN ACRILICO 3MM CON VINILO EN ESPEJO 25X10	UND	42,00	$ 21.658	$ 909.636	42,00	$ 909.636		$ -	42,00	$ 909.636
13,55-NP	SEÑALETICA EN ACRILICO 3MM CON VINILO EN ESPEJO 25X15	UND	21,00	$ 29.393	$ 617.253	21,00	$ 617.253		$ -	21,00	$ 617.253
13,56-NP	SEÑALETICA EN ACRILICO 3MM CON VINILO EN ESPEJO 25X10	UND	31,00	$ 20.111	$ 623.441	31,00	$ 623.441		$ -	31,00	$ 623.441
				TOTAL CAPITULO	$ 869.565.154,00	-	$ 869.565.154,00		$ -	-	$ 869.565.154,00
						-				-	
14,00	**CARPINTERIA EN LAMINA**				$ -	$ -				-	
14,01	PUERTA-REJA METALICA DE ACCESO A SALONES DE CDI, H=1,3M EN TUBO CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL 16	UND	0,00	$ 753.632	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14,02	BARANDA-PASAM.LAM. TUB.1,1/2x1,1/2" C.20 (PISO 2)	M2	570,12	$ 235.498	$ 134.262.591	570,12	$ 134.262.591		$ -	570,12	$ 134.262.591
14,03	BARANDA-PASAM.LAM. TUB.1,1/2x1,1/2" C.20 (RAMPA)	M2	0,00	$ 235.498	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14,04	NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20	M2	0,00	$ 346.215	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14,05	NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO-REJA CAL.20 BAT.	M2	0,00	$ 161.886	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14,06	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	0,00	$ 94.697	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14,07	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	0,00	$ 134.468	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14,08	MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	0,00	$ 157.141	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14,09	VENTANA ALUM.CORREDIZA P.50-20	M2	0,00	$ 188.052	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14,10	DIV.METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18	M2	52,20	$ 361.975	$ 18.895.095	52,20	$ 18.895.095		$ -	52,20	$ 18.895.095
14,11	PASAMANOS-PARED TUBO GALV. 1,1/2" C/SOP. (ACCESO RESERVORIO)	ML	158,63	$ 264.755	$ 41.998.086	158,63	$ 41.998.086		$ -	158,63	$ 41.998.086
14,12-NP	ESTRUCTURA MAMPARA EN ALUMINIO TUBULAR 3X 1,1/2 PARA SOPORTE DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCLUYE SOLAPA Y CANAL CON SOSCO CON UN AREA DE 8,48 M2	UND	2,00	$ 4.994.450	$ 9.988.900	2,00	$ 9.988.900		$ -	2,00	$ 9.988.900
14,13-NP	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C. 22	ML	256,44	$ 132.608	$ 34.006.111	256,44	$ 34.006.111		$ -	256,44	$ 34.006.111
14,14-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN TUBO ELÍPTICO CALIBRE 18 PARA CUARTO TECNICO Y UTB	M2	19,81	$ 648.503	$ 12.847.817	19,81	$ 12.847.817		$ -	19,81	$ 12.847.817
14,15-NP	CHAPA ANTIPANICO PARA PUERTAS DE SUBESTACIÓN	UND	1,00	$ 1.565.019	$ 1.565.019	1,00	$ 1.565.019		$ -	1,00	$ 1.565.019
14,16-NP	ESCALERA TIPO GATO	UND	2,00	$ 3.774.423	$ 7.548.846	2,00	$ 7.548.846		$ -	2,00	$ 7.548.846
14,18-NP	PLATINA LAMINA CAL.350*250*9"	UND	0,00	$ 36.299	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14,17-NP	PLATINA LAMINA CAL.200*200*9"	UND	0,00	$ 34.441	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA UGIA VELEZ

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia
Distrito de Cali
Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-[illegible].010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSO[illegible]O EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
14,19-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANASMETALICAS PARA VITRALES EN TUBO PEINAZO CAL. 20; NO INCLUYE VIDRIO	M2	161,01	$ 325.180	$ 52.355.768	161,01	$ 52.355.768		$ -	161,01	$ 52.355.768
14,20-NP	CHAPA POMO METÁLICO	UND	2,00	$ 69.213	$ 138.426	2,00	$ 138.426		$ -	2,00	$ 138.426
14,21-NP	SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CODOS METÁLICOS EN TUBO REDONDO 2" CAL. 20	UND	36,00	$ 165.470	$ 5.956.920	36,00	$ 5.956.920		$ -	36,00	$ 5.956.920
14,22-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPA DE SEGURIDAD	UND	59,00	$ 142.763	$ 8.423.017	59,00	$ 8.423.017		$ -	59,00	$ 8.423.017
14,23-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA CAL. 20	ML	96,93	$ 351.579	$ 34.077.122	96,93	$ 34.077.122		$ -	96,93	$ 34.077.122
14,24-NP	MARCO LAM. 2,00 - 2.20 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	62,00	$ 169.453	$ 10.506.086	62,00	$ 10.506.086		$ -	62,00	$ 10.506.086
14,25-NP	TAPA PARA ESCOTILLA EN LAMINA ALFAJOR CON DIMENCIONES 90*90 CM INCLUYE MARCO EN ANGULO METALICO DE 1/2"	UND	2,00	$ 1.283.611	$ 2.567.222	2,00	$ 2.567.222		$ -	2,00	$ 2.567.222
14,26-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMARCO INTERNO EN ALUMINIO PARA VENTANAS, CON PINTURA NEGRA ANODIZADA	ML	935,45	$ 19.813	$ 18.534.071	935,45	$ 18.534.071		$ -	935,45	$ 18.534.071
14,27-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO 6 MM TEMPLADO	M2	166,94	$ 356.627	$ 59.536.789	166,94	$ 59.536.789		$ -	166,94	$ 59.536.789
14,28-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO EN COLOR DE 7 MM LAMINADO	M2	79,32	$ 420.677	$ 33.367.164	79,32	$ 33.367.164		$ -	79,32	$ 33.367.164
14,29-NP	REJA DE SEGURIDAD PARA CARCAMO EN ANGULO DE 2" CON REMARCO EN ANGULO DE 1 1/2 CON LAMINA PERFORADA	ML	23,00	$ 270.002	$ 6.210.046	23,00	$ 6.210.046		$ -	23,00	$ 6.210.046
14,30-NP	REJA DE SEGURIDAD PARA CARCAMO EN ANGULO DE 1/2" MARCO Y CONTRAMARCO EN VARILLA DE 5/8 H<=50 CM	ML	22,30	$ 177.678	$ 3.962.219	22,30	$ 3.962.219		$ -	22,30	$ 3.962.219
14,31-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAS PROYECTANTE METALICAS PARA VITRALES EN TUBO PEINAZO CAL. 20; INCLUYE GATO Y PALANCA DE CIERRE; NO INCLUYE VIDRIO	M2	33,00	$ 367.160	$ 12.116.280	33,00	$ 12.116.280		$ -	33,00	$ 12.116.280
14,32-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA EN TUBO ELÍPTICO CALIBRE 18 INCLUYE PINTURA	M2	8,43	$ 588.503	$ 4.961.198	8,43	$ 4.961.198		$ -	8,43	$ 4.961.198
14,33-NP	LUCETA FIJA CAL. 20 NO INCLUYE VIDRIO	M2	33,63	$ 63.586	$ 2.138.573	33,63	$ 2.138.573		$ -	33,63	$ 2.138.573
14,34-NP	SUMINISTRO CONSTRUCION E INSTALACION DE CANAL METALICA FABRICADA EN LAMINA GALBANIZADA CALIBRE 20 ANCHO 80 CM	ML	18,58	$ 138.556	$ 2.574.370	18,58	$ 2.574.370		$ -	18,58	$ 2.574.370
14,35-NP	SUMINISTRO CONSTRUCION E INSTALACION DE CANAL METALICA FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 ANCHO 62 CMS	ML	48,10	$ 133.306	$ 6.412.016	48,10	$ 6.412.016		$ -	48,10	$ 6.412.016
14,36-NP	SUMINISTRO CONSTRUCION E INSTALACION DE PUERTA PARA ACCESO DE ENFERMERIA INCLUYE CHAPA, NO INCLUYE VIDRIO	UND	1,00	$ 1.765.043	$ 1.765.043	1,00	$ 1.765.043		$ -	1,00	$ 1.765.043

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4[illegible]26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]UCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
14,37-NP	SUMINISTRO CONSTRUCION E INSTALACION DE PUERTA COREDIZA PARA DESPENSA DE ENFERMERIA EN TUBO ELIPTICO INCLUYE CHAPA	UND	1,00	$ 1.613.840	$ 1.613.840	1,00	$ 1.613.840		$ -	1,00	$ 1.613.840
14,38-NP	MARCO ANGULO 1 1/2" *3/16 PARA SOPORTES DE MESONES EN MARMOL	ML	42,14	$ 182.998	$ 7.710.621	42,14	$ 7.710.621		$ -	42,14	$ 7.710.621
14,39-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS EN TUBERÍA TIPO MIO	M2	20,88	$ 494.000	$ 10.314.720	20,88	$ 10.314.720		$ -	20,88	$ 10.314.720
14,40-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS PARA LLAVES DE GAS	UND	2,00	$ 55.000	$ 110.000	2,00	$ 110.000		$ -	2,00	$ 110.000
14,41-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS PARA CHUTE DE BASURAS	UND	2,00	$ 162.500	$ 325.000	2,00	$ 325.000		$ -	2,00	$ 325.000
14,42-NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA PARA POZO DE EYECCIÓN	UND	1,00	$ 150.000	$ 150.000	1,00	$ 150.000		$ -	1,00	$ 150.000
				TOTAL CAPITULO	$ 546.938.976,00		$ 546.938.976,00		$ -		$ 546.938.976,00
15,00	APARATOS SANITARIOS				$ -						
15,01	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I] (PORTERÍA)	JGO	0,00	$ 414.671	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
15,02	ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO. SANTAFE DE CORONA O SIMILAR	UND	10,00	$ 311.609	$ 3.116.090	10,00	$ 3.116.090		$ -	10,00	$ 3.116.090
15,03	SANITARIO AQUAJET DE CORONA PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	UND	2,00	$ 802.784	$ 1.605.568	2,00	$ 1.605.568		$ -	2,00	$ 1.605.568
15,04	SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO DE CORONA O SIMILAR	UND	11,00	$ 419.999	$ 4.619.989	11,00	$ 4.619.989		$ -	11,00	$ 4.619.989
15,05	SANITARIO INFANTIL	JGO	30,00	$ 423.001	$ 12.690.030	30,00	$ 12.690.030		$ -	30,00	$ 12.690.030
15,06	LAVAMANOS DISCAPACITADOS LÍNEA AQUAJET CONFORT DE CORONA 1 0 EQUIVALENTE COLOR BLANCO, LÍNEA INSTITUCIONAL.	UND	2,00	$ 458.949	$ 917.898	2,00	$ 917.898		$ -	2,00	$ 917.898
15,07	POZUELO A.INOX. INCRUSTAR 45-50X45-50 C- (LAVAMANOS ADULTOS)	UND	0,00	$ 219.949	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
15,08	MESON EN CONCRETO F'C 3,000 PSI, ANCHO 50<60 CM (LAVAMANOS AD)	ML	0,00	$ 78.171	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
15,09	MESON POLICUARZO A=0,50-0.60 M E=1 CM (LAVAMANOS NIÑOS)	ML	0,00	$ 221.341	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
15,10	POCETA QUASAR PROF: 25 CM 1,00-1,50	UND	14,00	$ 1.151.779	$ 16.124.906	14,00	$ 16.124.906		$ -	14,00	$ 16.124.906
15,11	POCETA QUASAR PROF: 25 CM 1,50-2,00	UND	2,00	$ 1.542.217	$ 3.084.434	2,00	$ 3.084.434		$ -	2,00	$ 3.084.434
15,12-NP	POCETA QUASAR PROF: 25 CM 2,00-2,50	UND	8,00	$ 1.758.006	$ 14.064.048	8,00	$ 14.064.048		$ -	8,00	$ 14.064.048
15,13-NP	POCETA QUASAR PROF: 25 CM 3,00-3,50	UND	5,00	$ 1.963.796	$ 9.818.980	5,00	$ 9.818.980		$ -	5,00	$ 9.818.980
15,14-NP	LAVAMANOS CORONA 0 EQUIVALENTE COLOR BLANCO, LÍNEA INSTITUCIONAL, NO INC. GRIFERIA	UND	11,00	$ 293.950	$ 3.233.450	11,00	$ 3.233.450		$ -	11,00	$ 3.233.450
				TOTAL CAPITULO	$ 69.275.393,00	-	$ 69.275.393,00		$ -	-	$ 69.275.393,00
						$ -				-	

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoría DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-I[illegible].010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSO[illegible]O EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
16,00	ACCESORIOS				$ -	0				-	
16,01	CONJUNTO PASAMANOS BAÑO DISCAPACITADOS. 2 PIEZAS. TUBERÍA Ø 2" ACERO INOXIDABLE SATINADO SEGÚN DETALLE. INCLUYE UNA PIEZA PISO PARED (P) - PARED (U) CON ACCESORIOS Y FIJACIONES.	UND	2,00	$ 1.568.283	$ 3.136.566	2,00	$ 3.136.566		$ -	2,00	$ 3.136.566
16,02	GRIFERIA ORINAL TRADICIONAL	UND	10,00	$ 112.893	$ 1.128.930	10,00	$ 1.128.930		$ -	10,00	$ 1.128.930
16,03	INCRUST.ACRILICA JABONERA PEQUENA	UND	13,00	$ 19.831	$ 257.803	13,00	$ 257.803		$ -	13,00	$ 257.803
16,04	LAVAPLATOS ACERO INOX. 50X100CM ESCURRIDERO	UND	0,00	$ 137.645	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
16,05	GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA ECONOMIC	UND	0,00	$ 50.095	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
16,06	GRIFO SENCILLO LAVAM LIN MEDIA	UND	77,00	$ 33.495	$ 2.579.115	77,00	$ 2.579.115		$ -	77,00	$ 2.579.115
16,07	LLAVE TERMINAL CROMADA LIVIANA CON EXTENSION PARA BATERIAS SANITARIAS	UND	43,00	$ 35.658	$ 1.533.294	43,00	$ 1.533.294		$ -	43,00	$ 1.533.294
16,08	REJILLA DE PISO EN ALUMINIO Ø 2".	UND	1,00	$ 13.640	$ 13.640	1,00	$ 13.640		$ -	1,00	$ 13.640
16,09	DUCHA SENCILLA (M)	UND	0,00	$ 45.408	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
16.10-NP	DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO	M2	0,00	$ 715.329	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
16.11-NP	REJILLA DE PISO EN ALUMINIO Ø 3".	UND	1,00	$ 26.833	$ 26.833	1,00	$ 26.833		$ -	1,00	$ 26.833
16.12-NP	TELEDUCHA	UND	12,00	$ 121.272	$ 1.455.264	12,00	$ 1.455.264		$ -	12,00	$ 1.455.264
16.13-NP	PORTA ROLLOS ACERO INOXIDABLE	UND	43,00	$ 257.335	$ 11.065.405	43,00	$ 11.065.405		$ -	43,00	$ 11.065.405
16.14-NP	PORTA ROLLOS SENCILLO	UND	0,00	$ 69.785	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
16.15-NP	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE DE PARED PARA SANITARIO PMR	UND	2,00	$ 457.776	$ 915.552	2,00	$ 915.552		$ -	2,00	$ 915.552
16.16-NP	ESPEJO PMR INCLINADO 10°	M2	0,96	$ 225.101	$ 216.097	0,96	$ 216.097		$ -	0,96	$ 216.097
16.17-NP	ESPEJO CUADRADO Y/O RECTANGULAR 4MM SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA Y TAPONES EN ALUMINIO	M2	8,60	$ 267.815	$ 2.303.209	8,60	$ 2.303.209		$ -	8,60	$ 2.303.209
16.18-NP	ESPEJO REDONDO 4MM	M2	10,86	$ 225.101	$ 2.444.635	10,86	$ 2.444.635		$ -	10,86	$ 2.444.635
16.19-NP	INCRUST. TOALLERO BARRA CROMO	UND	2,00	$ 57.431	$ 114.862	2,00	$ 114.862		$ -	2,00	$ 114.862
16.20-NP	GRIFO LAVAPLATOS TIPO GANZO CROMADO	UND	5,00	$ 111.326	$ 556.630	5,00	$ 556.630		$ -	5,00	$ 556.630
16.21-NP	GRIFO LAVAPLATOS TIPO GANZO CROMADO INCRUSTADO PARED	UND	3,00	$ 115.226	$ 345.678	3,00	$ 345.678		$ -	3,00	$ 345.678
16.22-NP	ESPEJO CUADRADO Y/O RECTANGULAR 4MM	M2	8,32	$ 225.101	$ 1.872.840	8,32	$ 1.872.840		$ -	8,32	$ 1.872.840
				TOTAL CAPITULO	$ 29.966.353,00		$ 29.966.353,00		$ -		$ 29.966.353,00
17,00	ZONAS VERDES Y GRAMA SINTETICA				$ -	-				-	
17,01	GRAMA SINTETICA	M2	501,46	$ 69.926	$ 35.065.092	501,46	$ 35.065.092		$ -	501,46	$ 35.065.092
17,02	PLEXIFLOR	M2	259,75	$ 76.709	$ 19.925.163	259,75	$ 19.925.163		$ -	259,75	$ 19.925.163
17,03	TUBERIA PVC 4" PERFORADA FILTRO	ML	139,80	$ 25.279	$ 3.534.004	139,80	$ 3.534.004		$ -	139,80	$ 3.534.004
17,04	ENGRAMADOS ZONA VERDE (PRADO GATEADORA)	M2	0,00	$ 9.747	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
17,05	MANTO GEOTEXTIL TEJIDO	M2	0,00	$ 4.400	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
17,06	BANCA TIPO PLACA EN CONCRETO F'C 21 MPA A LA VISTA. SEGÚN DISEÑO. E=ENTRE 0.10 MT - 0.15 MT X A=ENTRE 0.40 MT Y 0.70 MT	ML	0,00	$ 62.887	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
17.07-NP	GRAMA SINTETICA DE COLORES DE 20 MM 1300 GR	M2	0,00	$ 109.600	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
17.08-NP	SIEMBRA DE ÁRBOL CON H<=50 CM	UND	0,00	$ 11.820	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4 26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO JCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de Inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
17.09-NP	CANAL CONCRETO 40x40x10 CM	ML	23,00	$ 86.061	$ 1.979.403	23,00	$ 1.979.403		$ -	23,00	$ 1.979.403
17.10-NP	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBAN ELECTRICA DE 4"	DIA	45,00	$ 107.800	$ 4.851.000	45,00	$ 4.851.000		$ -	45,00	$ 4.851.000
17,11-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA (AGRICOLA)	M3	104,97	$ 76.909	$ 8.072.907	104,97	$ 8.072.907		$ -	104,97	$ 8.072.907
17,12-NP	SUMINISTRO E INSTALACION PRADO TIPO TRENZA	M2	1300,00	$ 13.417	$ 17.442.100	1.300,00	$ 17.442.100		$ -	1.300,00	$ 17.442.100
17,13-NP	Suministro e Instalación Geomembrana o equivalente), con fines de geobioprotección y revegetalización, para control de erosión y estabilización de taludes	M2	49,50	$ 109.005	$ 5.395.748	49,50	$ 5.395.748		$ -	49,50	$ 5.395.748
17,14-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDINES LATERAL 1, INC TIERRA NEGRA , SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND	1,00	$ 4.687.901	$ 4.687.901	1,00	$ 4.687.901		$ -	1,00	$ 4.687.901
17,15-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDINES LATERAL 2, INC TIERRA NEGRA , SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND	1,00	$ 1.791.468	$ 1.791.468	1,00	$ 1.791.468		$ -	1,00	$ 1.791.468
17,16-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERAS INTENAS, INC TIERRA NEGRA , SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND	1,00	$ 5.593.533	$ 5.593.533	1,00	$ 5.593.533		$ -	1,00	$ 5.593.533
17,17-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDNIES PARA JARDIN CENTRAL, INC TIERRA NEGRA , SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND	1,00	$ 11.699.567	$ 11.699.567	1,00	$ 11.699.567		$ -	1,00	$ 11.699.567
17,18-NP	PRADO CHINO	M2	40,00	$ 19.840	$ 793.600	40,00	$ 793.600		$ -	40,00	$ 793.600
17,19-NP	TRINCHOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	M2	5,00	$ 32.692	$ 163.460	5	$ 163.460		$ -	5,00	$ 163.460
						-				-	
				TOTAL CAPITULO	$ 120.994.946,00	-	$ 120.994.946,00		$ -	-	$ 120.994.946,00
18,00	ASEO Y LIMPIEZA				$ -	-				-	
18,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	4070,17	$ 2.014	$ 8.197.328	4.070,17	$ 8.197.328		$ -	4.070,17	$ 8.197.328
18,02	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	22,00	$ 1.200.000	$ 26.400.000	22,00	$ 26.400.000		$ -	22,00	$ 26.400.000
18,03-NP	LIMPIEZA TUBERIA 6" SANITARIA Y/O NOVAFORT PARA AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SANITARIAS	ML	165,00	$ 25.358	$ 4.183.740	165,00	$ 4.183.740		$ -	165,00	$ 4.183.740
18,04-NP	LIMPIEZA TUBERIA 4" SANITARIA Y/O NOVAFORT PARA AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SANITARIAS	ML	70,00	$ 20.796	$ 1.455.720	70,00	$ 1.455.720		$ -	70,00	$ 1.455.720
18,05-NP	LIMPIEZA TUBERIA 3" SANITARIA Y/O NOVAFORT PARA AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SANITARIAS	ML	0,00	$ 16.236	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
18,06-NP	LIMPIEZA CAJAS DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS Y/O SANITARIAS	UND	25,00	$ 44.867	$ 1.121.675	25,00	$ 1.121.675		$ -	25,00	$ 1.121.675
						-				-	
				TOTAL CAPITULO	$ 41.358.463,00	-	$ 41.358.463,00		$ -	-	$ 41.358.463,00
						-				-	
20-NP	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ -	-				-	

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-[illegible].010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.726.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
20.01-NP	SALIDA PARA LUMINARIA 110V EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX (C/T/A:2#12+1#12T) 3/4" TUBERIA METALICA	UND	380,00	$ 137.826	$ 52.373.880	380,00	$ 52.373.880		$ -	380,00	$ 52.373.880
20.02-NP	SALIDA INTERUPTOR SENCILLO EN CABLE # 12 LIBRE DE HALOGENOS SINTOX TUBERIA METALICA EMT	UND	63,00	$ 153.634	$ 9.678.942	63,00	$ 9.678.942		$ -	63,00	$ 9.678.942
20.03-NP	SALIDA INTERUPTOR DOBLE EN CABLE # 12 LIBRE DE HALOGENOS SINTOX TUBERIA METALICA EMT	UND	26,00	$ 161.302	$ 4.193.852	26,00	$ 4.193.852		$ -	26,00	$ 4.193.852
20.04-NP	SALIDA INTERUPTOR TRIPLE EN CABLE #12 LIBRE DE HALOGENOS SINTOX TUBERIA METALICA EMT	UND	1,00	$ 175.600	$ 175.600	1,00	$ 175.600		$ -	1,00	$ 175.600
20.05-NP	SALIDA INTERUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN CABLE # 12 LIBRE DE HALOGENOS SINTOX TUBERIA METALICA EMT	UND	4,00	$ 159.600	$ 638.400	4,00	$ 638.400		$ -	4,00	$ 638.400
20.06-NP	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 120 V EN CABLE 3 # 12 LIBRE DE HALOGENOS SINTOX TUBERIA METALICA 3/4" EMT	UND	123,00	$ 141.291	$ 17.378.793	123,00	$ 17.378.793		$ -	123,00	$ 17.378.793
20.07-NP	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE REGULADA 120 V EN CABLE 3 # 12 LIBRE DE HALOGENOS SINTOX TUBERIA METALICA 3/4" EMT	UND	28,00	$ 147.884	$ 4.140.752	28,00	$ 4.140.752		$ -	28,00	$ 4.140.752
20.08-NP	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE ZONA HUMEDA GFCI 120 V EN CABLE 3 # 12 LIBRE DE HALOGENOS SINTOX TUBERIA METALICA 3/4" EMT	UND	30,00	$ 143.312	$ 4.299.360	30,00	$ 4.299.360		$ -	30,00	$ 4.299.360
20.09-NP	SALIDA TOMA CORRIENTE 220V EN CABLE 2#10 +1#12 LIBRE DE HALOGENOS SINTOX TUBERIA METALICA 3/4" EMT	UND	6,00	$ 177.878	$ 1.067.268	6,00	$ 1.067.268		$ -	6,00	$ 1.067.268
20.10-NP	SALIDA TOMA CORRIENTE 220V EN CABLE 3#10 +1#12 LIBRE DE HALOGENOS SINTOX TUBERIA METALICA 3/4" EMT	UND	1,00	$ 193.917	$ 193.917	1,00	$ 193.917		$ -	1,00	$ 193.917
20.11-NP	INSTALACION UPSTRANSFERENCIA MANUAL DE 3 POSICIONES	UND	2,00	$ 642.522	$ 1.285.044	2,00	$ 1.285.044		$ -	2,00	$ 1.285.044
20.12-NP	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE EMPALMES METÁLICA CON PUERTA 6" X 6".	UND	3,00	$ 33.499	$ 100.497	3,00	$ 100.497		$ -	3,00	$ 100.497
20.13-NP	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE EMPALMES METÁLICA CON PUERTA 8" X 8".	UND	2,00	$ 54.234	$ 108.468	2,00	$ 108.468		$ -	2,00	$ 108.468
20.14-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" PARA RAMALES	ML	1500,00	$ 9.325	$ 13.987.500	1.500,00	$ 13.987.500		$ -	1.500,00	$ 13.987.500
20.15-NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" PARA RAMALES	ML	139,48	$ 14.835	$ 2.069.186	139,48	$ 2.069.186		$ -	139,48	$ 2.069.186
20.16-NP	RAMAL E. EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX CTO 1F (2#12+1#12T)	ML	3910,00	$ 20.383	$ 79.697.530	3.910,00	$ 79.697.530		$ -	3.910,00	$ 79.697.530
20.17-NP	RAMAL E. EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX (2#10+1#10+1#12)	ML	402,35	$ 24.653	$ 9.919.135	402,35	$ 9.919.135		$ -	402,35	$ 9.919.135
20.17.1- NP	BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X10X300 CM	UND	53,00	$ 156.170	$ 8.277.010	53,00	$ 8.277.010		$ -	53,00	$ 8.277.010

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO ROJENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4[illegible]26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]UCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.586.726.597 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
				TOTAL CAPITULO	$ 209.585.134	-	$ 209.585.134		$ -	-	$ 209.585.134
					-						
20-NP	ILUMINACION				$ -						
20.18 NP	SALIDA DE ALUMBRADO ALIMENTADA CON CABLE DE CALIBRE DE HALOGENOS SINTOX THHN 3#12 AWG, CONSTRUIDA EN TUBO PVC 3/4", CAJA PLÁSTICA 2X4", TAPA CIEGA.	UND	51,00	$ 67.092	$ 3.421.692	51,00	$ 3.421.692		$ -	51,00	$ 3.421.692
20.19 NP	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AVISO DE SALIDA LED CON 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA , INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3#14AWG, CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA Y PRENSAESTOPA.	UND	32,00	$ 219.548	$ 7.025.536	32,00	$ 7.025.536		$ -	32,00	$ 7.025.536
20.20 NP	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED CON 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA , INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3#14AWG, CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA Y PRENSAESTOPA.	UND	82,00	$ 219.548	$ 18.002.936	82,00	$ 18.002.936		$ -	82,00	$ 18.002.936
20.21 NP	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA EXTERIOR TIPO STELA SQUARE LED DE ROY ALPHA O SIMILAR 18LED, 22W LUZ BLANCA CONSTRUIDA EN ALUMINIO INYECTADO IP66, INCLUYE POSTE METÁLICO DE 3 MTS DE ALTURA Y BASE EN CONCRETO.	UND	51,00	$ 1.873.705	$ 95.558.955	51,00	$ 95.558.955		$ -	51,00	$ 95.558.955
20.22 NP	LUMINARIA TIPO LED EN REJILA 30 X 1,20 40 W	UND	0,00	$ 154.303	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
20.23 NP	LAMP PANEL LED 60X60 / 50W	UND	14,00	$ 242.288	$ 3.392.032	14,00	$ 3.392.032		$ -	14,00	$ 3.392.032
20.24 NP	LAMP PANEL LED 30X120 40W	UND	207,00	$ 205.088	$ 42.453.216	207,00	$ 42.453.216		$ -	207,00	$ 42.453.216
20.25 NP	LUMINARIA 2XT8 18W LED TIPO SOBREPONER HERMÉTICA IP65. BAÑADORA	UND	12,00	$ 221.288	$ 2.655.456	12,00	$ 2.655.456		$ -	12,00	$ 2.655.456
20.26 NP	LUMINARIA 2XT8 18W LED TIPO SOBREPONER HERMÉTICA IP65.	UND	9,00	$ 171.288	$ 1.541.592	9,00	$ 1.541.592		$ -	9,00	$ 1.541.592
20.27 NP	BALA CDLX SP CD LED 18W	UND	16,00	$ 134.688	$ 2.155.008	16,00	$ 2.155.008		$ -	16,00	$ 2.155.008
20.28 NP	LUMINARIA TIPO WATERPROOF APLIQUE CIRCULAR 20W IP65.	UND	8,00	$ 118.188	$ 945.504	8,00	$ 945.504		$ -	8,00	$ 945.504
				TOTAL CAPITULO	$ 177.151.927	-	$ 177.151.927		-	-	$ 177.151.927
						-				-	
20-NP	ALIMENTADORES DE EQUIPOS A TABLEROS				$ -	-				-	
20,29	TUBO PVC 2"	ML	240,00	$ 23.730	$ 5.695.200	240,00	$ 5.695.200		$ -	240,00	$ 5.695.200
20,30	ACOMETIDA EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX3#8F+ 1#8N + 1#8 TN1A	ML	165,00	$ 40.016	$ 6.602.640	165,00	$ 6.602.640		$ -	165,00	$ 6.602.640
20,31	ACOMETIDA EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX 3#8F+ 1#8N + 1#8 TN1B	ML	100,00	$ 40.016	$ 4.001.600	100,00	$ 4.001.600		$ -	100,00	$ 4.001.600
20,32	ACOMETIDA E EN CABLE LUBRE DE HALOGENOS SINTOX (3#6+1#6+1#6 TN2A	ML	150,00	$ 71.075	$ 10.661.250	150,00	$ 10.661.250		$ -	150,00	$ 10.661.250
20,33	ACOMETIDA E EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX (3#6+1#6+1#6) TN2B	ML	145,00	$ 71.075	$ 10.305.875	145,00	$ 10.305.875		$ -	145,00	$ 10.305.875

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LUCIA VELEZ

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. [illegible]ZPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF[illegible].010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSOR[illegible] EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
20,34	ACOMETIDA E EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX (3#4+1#4+1#4) TN3	ML	165,00	$ 106.325	$ 17.543.625	165,00	$ 17.543.625		$ -	165,00	$ 17.543.625
20,35	ACOMETIDA E EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX (3#6+1#6+1#6) TCO	ML	25,00	$ 71.075	$ 1.776.875	25,00	$ 1.776.875		$ -	25,00	$ 1.776.875
20,36	ACOMETIDA EN EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX 3#8F+ 1#8N + 1#8 TN2C	ML	60,00	$ 40.016	$ 2.400.960	60,00	$ 2.400.960		$ -	60,00	$ 2.400.960
20,37	ACOMETIDA EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX 3#8F+ 1#8N + 1#8 TPO	ML	120,00	$ 40.016	$ 4.801.920	120,00	$ 4.801.920		$ -	120,00	$ 4.801.920
20,38	ACOMETIDA EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX 3#8F+ 1#8N + 1#8 TBOMBAS	ML	105,00	$ 40.016	$ 4.201.680	105,00	$ 4.201.680		$ -	105,00	$ 4.201.680
20,39	ACOMETIDA EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX 3#8F+ 1#8N + 1#8 TBOMBAS JOKEY	ML	105,00	$ 40.016	$ 4.201.680	105,00	$ 4.201.680		$ -	105,00	$ 4.201.680
20,40	ACOMETIDA E EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX (3#6+1#6+1#6) TREGULADO	ML	20,00	$ 71.075	$ 1.421.500	20,00	$ 1.421.500		$ -	20,00	$ 1.421.500
20,41	ACOMETIDA E. EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX (3#8+1#8+1#8) TR1A	ML	165,00	$ 40.016	$ 6.602.640	165,00	$ 6.602.640		$ -	165,00	$ 6.602.640
20,42	ACOMETIDA E. EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX (3#8+1#8+1#8) TR2A	ML	150,00	$ 40.016	$ 6.002.400	150,00	$ 6.002.400		$ -	150,00	$ 6.002.400
20,43	ACOMETIDA E. CABLE LIBRE DE HALOENOS SINTOX (3#8+1#8+1#8) TR2B	ML	145,00	$ 40.069	$ 5.810.005	145,00	$ 5.810.005		$ -	145,00	$ 5.810.005
20,44	RAMAL E. EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX(2#10+1#10) TANQUE A	ML	16,00	$ 19.817	$ 317.072	16,00	$ 317.072		$ -	16,00	$ 317.072
20,45	RAMAL E. EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX (2#10+1#10) TANQUE B	ML	16,00	$ 20.820	$ 333.120	16,00	$ 333.120		$ -	16,00	$ 333.120
20,46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1"	ML	584,00	$ 8.970	$ 5.238.480	584,00	$ 5.238.480		$ -	584,00	$ 5.238.480
20,47	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1,1/4"	ML	205,00	$ 12.201	$ 2.501.205	205,00	$ 2.501.205		$ -	205,00	$ 2.501.205
20,48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1,1/2"	ML	100,00	$ 18.769	$ 1.876.900	100,00	$ 1.876.900		$ -	100,00	$ 1.876.900
				TOTAL CAPITULO	**$ 102.296.627**	-	**$ 102.296.627**		-	-	**$ 102.296.627**
						-				-	
20-NP	**TABLEROS DE DISTRIBUCION**				$ -	-				-	
20,49	TRANSFERENCIA MANUAL DE 3 POSICIONES	UND	1,00	$ 639.681	$ 639.681	1,00	$ 639.681		$ -	1,00	$ 639.681
20,50	TABLERO 3F 30 CTOS NTQ TN1A	UND	1,00	$ 590.183	$ 590.183	1,00	$ 590.183		$ -	1,00	$ 590.183
20,51	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP TN1A	UND	30,00	$ 20.700	$ 621.000	30,00	$ 621.000		$ -	30,00	$ 621.000
20,52	TOTALIZADOR 3 X 40 AMP TN1A	UND	1,00	$ 210.854	$ 210.854	1,00	$ 210.854		$ -	1,00	$ 210.854
20,53	TABLERO 3F 30 CTOS NTQ TN1B	UND	1,00	$ 590.183	$ 590.183	1,00	$ 590.183		$ -	1,00	$ 590.183
20,54	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP TN1B	UND	30,00	$ 20.700	$ 621.000	30,00	$ 621.000		$ -	30,00	$ 621.000
20,55	TOTALIZADOR 3 X 40 AMP TN1B	UND	1,00	$ 210.854	$ 210.854	1,00	$ 210.854		$ -	1,00	$ 210.854
20,56	TABLERO 3F 30 CTOS NTQ TN2A	UND	1,00	$ 590.183	$ 590.183	1,00	$ 590.183		$ -	1,00	$ 590.183
20,57	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP TN2A	UND	30,00	$ 20.700	$ 621.000	30,00	$ 621.000		$ -	30,00	$ 621.000
20,58	TOTALIZADOR 3 X 40 AMP TN2A	UND	1,00	$ 210.854	$ 210.854	1,00	$ 210.854		$ -	1,00	$ 210.854
20,59	TABLERO 3F 30 CTOS NTQ TN2B	UND	1,00	$ 590.183	$ 590.183	1,00	$ 590.183		$ -	1,00	$ 590.183
20,60	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP TN2B	UND	30,00	$ 20.700	$ 621.000	30,00	$ 621.000		$ -	30,00	$ 621.000
20,61	TOTALIZADOR 3 X 40 AMP TN2B	UND	1,00	$ 210.854	$ 210.854	1,00	$ 210.854		$ -	1,00	$ 210.854

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4 .26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO JCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
20,62	TABLERO 3F 30 CTOS NTQ TN3	UND	1,00	$ 590.183	$ 590.183	1,00	$ 590.183		$ -	1,00	$ 590.183
20,63	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP TN3	UND	30,00	$ 20.700	$ 621.000	30,00	$ 621.000		$ -	30,00	$ 621.000
20,64	TOTALIZADOR 3 X 70 AMP TN3	UND	1,00	$ 232.683	$ 232.683	1,00	$ 232.683		$ -	1,00	$ 232.683
20,65	TABLERO 3F 30 CTOS NTQ TCO	UND	1,00	$ 83.183	$ 83.183	1,00	$ 83.183		$ -	1,00	$ 83.183
20,66	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP TCO	UND	24,00	$ 20.700	$ 496.800	24,00	$ 496.800		$ -	24,00	$ 496.800
20,67	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 50 AMP TCO	UND	2,00	$ 79.182	$ 158.364	2,00	$ 158.364		$ -	2,00	$ 158.364
20,68	BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP TCO	UND	1,00	$ 67.533	$ 67.533	1,00	$ 67.533		$ -	1,00	$ 67.533
20,69	TOTALIZADOR 3 X 60 AMP TCO	UND	1,00	$ 210.854	$ 210.854	1,00	$ 210.854		$ -	1,00	$ 210.854
20,70	TABLERO 3F 30 CTOS NTQ TN2C	UND	1,00	$ 590.183	$ 590.183	1,00	$ 590.183		$ -	1,00	$ 590.183
20,71	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP TN2C	UND	30,00	$ 20.700	$ 621.000	30,00	$ 621.000		$ -	30,00	$ 621.000
20,72	TOTALIZADOR 3 X 50 AMP TN2C	UND	1,00	$ 210.854	$ 210.854	1,00	$ 210.854		$ -	1,00	$ 210.854
20,73	TABLERO 3F 24 CTOS NTQ TPO	UND	1,00	$ 490.183	$ 490.183	1,00	$ 490.183		$ -	1,00	$ 490.183
20,74	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP TPO	UND	12,00	$ 79.182	$ 950.184	12,00	$ 950.184		$ -	12,00	$ 950.184
20,75	TOTALIZADOR 3 X 40 AMP TPO	UND	1,00	$ 210.854	$ 210.854	1,00	$ 210.854		$ -	1,00	$ 210.854
20,76	TABLERO 3F 24 CTOS NTQ BOMBAS	UND	1,00	$ 490.183	$ 490.183	1,00	$ 490.183		$ -	1,00	$ 490.183
20,77	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP BOMBAS	UND	12,00	$ 79.182	$ 950.184	12,00	$ 950.184		$ -	12,00	$ 950.184
20,78	TOTALIZADOR 3 X 40 AMP BOMBAS	UND	1,00	$ 210.854	$ 210.854	1,00	$ 210.854		$ -	1,00	$ 210.854
20,79	TABLERO 3F 12 CTOS NTQ TR1A	UND	1,00	$ 343.183	$ 343.183	1,00	$ 343.183		$ -	1,00	$ 343.183
20,80	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP TR1A	UND	12,00	$ 20.700	$ 248.400	12,00	$ 248.400		$ -	12,00	$ 248.400
20,81	TOTALIZADOR 3 X 60 AMP TR1A	UND	1,00	$ 210.854	$ 210.854	1,00	$ 210.854		$ -	1,00	$ 210.854
20,82	TABLERO 3F 12 CTOS NTQ TR2A	UND	1,00	$ 343.183	$ 343.183	1,00	$ 343.183		$ -	1,00	$ 343.183
20,83	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP TR2A	UND	12,00	$ 20.700	$ 248.400	12,00	$ 248.400		$ -	12,00	$ 248.400
20,84	TOTALIZADOR 3 X 40 AMP TR2A	UND	1,00	$ 210.854	$ 210.854	1,00	$ 210.854		$ -	1,00	$ 210.854
20,85	TABLERO 3F 12 CTOS NTQ TR2B	UND	1,00	$ 343.183	$ 343.183	1,00	$ 343.183		$ -	1,00	$ 343.183
20,86	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP TR2B	UND	12,00	$ 20.700	$ 248.400	12,00	$ 248.400		$ -	12,00	$ 248.400
20,87	TOTALIZADOR 3 X 50 AMP TR2B	UND	1,00	$ 210.854	$ 210.854	1,00	$ 210.854		$ -	1,00	$ 210.854
20,87,1	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO EN CONCRETO TIPO EMCALI BT (80X80X100)CM.	UND	20,00	$ 1.104.898	$ 22.097.960	20,00	$ 22.097.960		$ -	20,00	$ 22.097.960
				TOTAL CAPITULO	$ 38.018.179	-	$ 38.018.179		$ -	-	$ 38.018.179
						-				-	
20-NP	ACOMETIDA A TABLERO PRINCIPAL				$ -	-				-	
20,88	TUBO GALV 4" X 3 MTS	UND	18,00	$ 313.261	$ 5.638.698	18,00	$ 5.638.698		$ -	18,00	$ 5.638.698
20,89	CABLE COBRE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX THWN# 4/0 TG	ML	320,00	$ 78.642	$ 25.165.440	320,00	$ 25.165.440		$ -	320,00	$ 25.165.440
20,90	CABLE COBRE LIBRE DE HALOGENOS THWN# 2/0 TG	ML	60,00	$ 50.932	$ 3.055.920	60,00	$ 3.055.920		$ -	60,00	$ 3.055.920
				TOTAL CAPITULO	$ 33.860.058	-	$ 33.860.058		$ -	-	$ 33.860.058
						-				-	
20-NP	MEDICION Y TABLERO PRINCIPAL				$ -	-				-	

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-I[illegible].010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSO[illegible]O EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
20,91	CELDA DE BAJA TENSION COMPRENDE: EN LAMINA GALV. CALI- 18 , PINTURA EN POLVO HORNEABLE Y ELECTROSTATICA. ANALIZADOR DE REDES, VOLTIMETRO, AMPERIMETRO, TOTALIZADOR VARIABLE DE 3 X 600 AMP, DPS	UND	1,00	$ 18.276.664	$ 18.276.664	1,00	$ 18.276.664		$ -	1,00	$ 18.276.664
				TOTAL CAPITULO	**$ 18.276.664**	-	**$ 18.276.664**		$ -	-	**$ 18.276.664**
20-NP	**MALLA A TIERRA**				$ -						
20,92	HIDROSOLTA X 15 KG	UND	3,00	$ 158.185	$ 474.555	3,00	$ 474.555		$ -	3,00	$ 474.555
20,93	CABLE COBRE DESNUDO #1/0	ML	80,00	$ 31.962	$ 2.556.960	80,00	$ 2.556.960		$ -	80,00	$ 2.556.960
20,94	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	4,00	$ 288.185	$ 1.152.740	4,00	$ 1.152.740		$ -	4,00	$ 1.152.740
	TOTAL CAPITULO				**$ 4.184.255**	-	**$ 4.184.255**		$ -	-	**$ 4.184.255**
20-NP	**EQUIPOS**				$ -						
20,95	UPS ON LINE NETION 15KVA BIFASICA SOFTWARE MONITOREO	UND	1,00	$ 20.116.490	$ 20.116.490	1,00	$ 20.116.490		$ -	1,00	$ 20.116.490
				TOTAL CAPITULO	**$ 20.116.490**	-	**$ 20.116.490**		$ -	-	**$ 20.116.490**
20-NP	**SUBESTACION**				$ -						
20,96	TRANSFORMADOR TRIFASICO 112 KVA 13200 V.	UND	1,00	$ 15.703.965	$ 15.703.965	1,00	$ 15.703.965		$ -	1,00	$ 15.703.965
20,97	VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERMINAL EN (3F)	UND	1,00	$ 2.585.530	$ 2.585.530	1,00	$ 2.585.530		$ -	1,00	$ 2.585.530
20,98	CONJUNTO B152L	UND	1,00	$ 2.431.982	$ 2.431.982	1,00	$ 2.431.982		$ -	1,00	$ 2.431.982
20.98.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES UNO DE POTENCIA OTRO DE CORRIENTE UBICADOS ENTRE EL TRAFO DEL PROYECTO Y EL CONTADOR DE ENERGÍA, PARA GARANTIZAR LA ENERGIZACIÓN DEL PROYECTO	UND	1,00	$ 15.008.919	$ 15.008.919	1,00	$ 15.008.919		$ -	1,00	$ 15.008.919
				TOTAL CAPITULO	**$ 35.730.396**	-	**$ 35.730.396**		$ -	-	**$ 35.730.396**
20-NP	**SISTEMA DE EMERGENCIA**				$ -						
20,99	PLANTA DE EMERG. 100 KW 75KVA	UND	1,00	$ 68.596.500	$ 68.596.500	1,00	$ 68.596.500		$ -	1,00	$ 68.596.500
20,100	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 132 KW /165 KVA	UND	1,00	$ 8.700.000	$ 8.700.000	1,00	$ 8.700.000		$ -	1,00	$ 8.700.000
20,101	CABLE COBRE LIBRE DE HALOGENOS SINTOXTHWN# 1/0 TBCI	ML	120,00	$ 41.382	$ 4.965.840	120,00	$ 4.965.840		$ -	120,00	$ 4.965.840
20,102	CABLE COBRE LIBRE DE HALOGENOS SINTOXTHWN# 2 TBCI	ML	50,00	$ 25.631	$ 1.281.550	50,00	$ 1.281.550		$ -	50,00	$ 1.281.550
20,103	CABLE COBRE LIBRE DE HALOGENOS SINTOXTHWN# 1/0 TBCI	ML	45,00	$ 41.382	$ 1.862.190	45,00	$ 1.862.190		$ -	45,00	$ 1.862.190

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia Alcaldía de Santiago de Cali Puro Corazón por Cali			ACTA DE COBRO No.17							Fecha de elaboración:			
			CONTRATO: No. SEM-IF-4 .26.029-2017							lunes, 21 de diciembre de 2020			
			CONTRATISTA: CONSORCI JCACION 2017							Fecha de inicio:			
			OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA							15 de diciembre de 2017			
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI			VALOR:	$ 9.598.728.597	PLAZO:	31 meses				Fecha de terminación:			
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL			INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG							01 de julio de 2020			
CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA													
20,104	CABLE COBRE LIBRE DE HALOGENOS SINTOXTHWN# 2 TBCI	ML	0,00	$ 25.631	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
20,105	CABLE COBRE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX THWN# 6 TBCI	ML	10,00	$ 11.088	$ 110.880	10,00	$ 110.880		$ -	10,00	$ 110.880		
20,106	CABLE COBRE LIBRE DE HALOGENOS SINTOXTHWN# 1/0 TG BT	ML	80,00	$ 41.382	$ 3.310.560	80,00	$ 3.310.560		$ -	80,00	$ 3.310.560		
20,107	CABLE COBRE LIBRE DE HALOGENOS SINTOXTHWN# 2 TG BT	ML	40,00	$ 25.631	$ 1.025.240	40,00	$ 1.025.240		$ -	40,00	$ 1.025.240		
20,108	CABLE COBRE LIBRE DE HALOGENOS SINTOXTHWN# 1/0 TG BT	ML	80,00	$ 41.382	$ 3.310.560	80,00	$ 3.310.560		$ -	80,00	$ 3.310.560		
20,109	CABLE COBRE LIBRE DE HALOGENOS SINTOX THWN# 2 TG BT	ML	0,00	$ 25.631	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -		
20,110	TUBO GALV 2" X 3 MTS	UNO	50,00	$ 193.377	$ 9.668.850	50,00	$ 9.668.850		$ -	50,00	$ 9.668.850		
				TOTAL CAPITULO	$ 102.832.170	-	$ 102.832.170		$ -	-	$ 102.832.170		
20-NP	GASTOS DE CALIBRACION Y CERTIFICACIONES				$ -	-				-			
20,111	CALIBRACIÓN MEDIDOR	UND	1,00	$ 700.000	$ 700.000	1,00	$ 700.000		$ -	1,00	$ 700.000		
20,112	TRAMITES EMCALI	UND	1,00	$ 3.500.000	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000		$ -	1,00	$ 3.500.000		
20,113	CERTIFICACION RETIE	UND	1,00	$ 6.500.000	$ 6.500.000	1,00	$ 6.500.000		$ -	1,00	$ 6.500.000		
				TOTAL CAPITULO	$ 10.700.000	-	$ 10.700.000		$ -	-	$ 10.700.000		
20-NP	OBRAS CIVILES				$ -	-				-			
20,114	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	ML	466,00	$ 9.878	$ 4.603.148	466,00	$ 4.603.148		$ -	466,00	$ 4.603.148		
				TOTAL CAPITULO	$ 4.603.148	-	$ 4.603.148		$ -	-	$ 4.603.148		
20-NP	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES				$ -	-				-			
20,115	SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6A CAJA PARA TUBERIA EMT 3/4" 2 SALIDAS TUBERIA METALICA DE 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, JACK CAT6A CUTP 10G AZUL, FACE PLATE BLANCO MARFIL SENCILLO. NO INCLUYE CABLE	UND	22,00	$ 184.797	$ 4.065.534	22,00	$ 4.065.534		$ -	22,00	$ 4.065.534		
20,116	SALIDA VOZ Y DATOS CATEGORIA 6A CAJA PARA TUBERIA EMT 3/4" 2 SALIDAS TUBERIA METALICA DE 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, JACK CAT6A CUTP 10G AZUL, ROJO 10 G FACE PLATE BLANCO MARFIL DOBLE. NO INCLUYE CABLE	UND	9,00	$ 243.897	$ 2.195.073	9,00	$ 2.195.073		$ -	9,00	$ 2.195.073		
20,117	ACCES POINT LR UBIQUITI O EQUIVALENTE.	UND	2,00	$ 495.001	$ 990.002	2,00	$ 990.002		$ -	2,00	$ 990.002		
20,118	STRIP TELEFONICO 10 A 40 PARES	UND	1,00	$ 101.242	$ 101.242	1,00	$ 101.242		$ -	1,00	$ 101.242		

NOTA. LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA UGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF [illegible].010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACIÓN 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
20,119	BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X10X300 CM	UND	53,00	$ 156.170	$ 8.277.010	53,00	$ 8.277.010		$ -	53,00	$ 8.277.010
20,120	CABLE CAT 6A, U/UTP 500MHZ, 10G 4X2X23AWG, COLOR AZUL. LSZH. 101UU6AR-06	ML	1600,00	$ 8.300	$ 13.280.000	1.600,00	$ 13.280.000		$ -	1.600,00	$ 13.280.000
20,121	CABLE CAT 6A, U/UTP 500MHZ, 10G 4X2X23AWG, COLOR AZUL. LSZH. 101UU6AR-06 USO EXTERIOR	ML	500,00	$ 8.300	$ 4.150.000	500,00	$ 4.150.000		$ -	500,00	$ 4.150.000
20,122	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METALICO DE 10X4, INCLUYE TROQUELES	UND	10,00	$ 219.593	$ 2.195.930	10,00	$ 2.195.930		$ -	10,00	$ 2.195.930
20,123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2"	ML	115,00	$ 23.730	$ 2.728.950	115,00	$ 2.728.950		$ -	115,00	$ 2.728.950
20,124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1-1/4"	ML	115,00	$ 11.482	$ 1.320.430	115,00	$ 1.320.430		$ -	115,00	$ 1.320.430
20,125	PATCH CORD 10 PIES	UND	40,00	$ 32.705	$ 1.308.200	40,00	$ 1.308.200		$ -	40,00	$ 1.308.200
20,126	"RACK METALICO DE 2.00X.60X.60 CON VENTILADOR GABINETE RACK ABIERTO DE PISO - 45 UR 4 POSTES INCLUYE TORNILLERIA INCLUYE, RACK MIGHTY MO 6, COLOR NEGRO CON VENTILADORES"PATCH PANEL MODULAR CAT 6A 48 PUERTOS, 2U. BANDEJA PORTAEQUIPOS, BANDEJA DE FIBRA 16/36 PTOS FC01U-P, PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MULTIMODO (12 HILOS) OFP-LCD12MB, PATCH CORD DE FIBRA LC-LC, 3M, 50UM, MULTIMODO. ORGANIZADOR HORIZONTAL ALTA DENSIDAD DOBLE RANURADO CON TAPA HEAVY DUT, MULTITOMA CON TVSS (DPS CLASE A), PAQUETE DE MARCACIÓN, ESPIRAL PLASTICA, PATCH CORD CAT.6A - 1,5 MTS. CINTA VELCRO	UND	2,00	$ 12.030.272	$ 24.060.544	2,00	$ 24.060.544		$ -	2,00	$ 24.060.544
20,127	SWITCHE 10/100/1000/24 PUERTOS TRENDNET	UND	3,00	$ 2.475.991	$ 7.427.973	3,00	$ 7.427.973		$ -	3,00	$ 7.427.973
20,128	SALIDA HDMI	UND	37,00	$ 345.200	$ 12.772.400	37,00	$ 12.772.400		$ -	37,00	$ 12.772.400
20,129	SALIDA SONIDO	UND	10,00	$ 123.600	$ 1.236.000	10,00	$ 1.236.000		$ -	10,00	$ 1.236.000
20,130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1"	ML	100,00	$ 8.970	$ 897.000	100,00	$ 897.000		$ -	100,00	$ 897.000
				TOTAL CAPITULO	**$ 87.006.288**	-	**$ 87.006.288**		**$ -**	-	**$ 87.006.288**
20-NP	**OBRA CIVIL PARA COMUNICACIONES**				$ -	-				-	
20,131	SUMINSTRO E INSTALACION DE LECHO DE ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA	ML	27,70	$ 44.274	$ 1.226.390	27,70	$ 1.226.390		$ -	27,70	$ 1.226.390
20,132	CAJA INSPECCION 100x100 CM [CONCRETO]	UND	7,00	$ 572.604	$ 4.008.228	7,00	$ 4.008.228		$ -	7,00	$ 4.008.228
20,133	EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA 4" EN TERRENO BLANDO (80X60)CM	ML	115,00	$ 40.075	$ 4.608.625	115,00	$ 4.608.625		$ -	115,00	$ 4.608.625
				TOTAL CAPITULO	**$ 9.843.243**	-	**$ 9.843.243**		**$ -**	-	**$ 9.843.243**
20-NP	**OBRA CIVIL PARA COMUNICACIONES**				$ -	-				-	
20,134	ACOMETIDAS ELECTRICAS PROVICIONALES	UND	1,00	$ 7.985.600	$ 7.985.600	1,00	$ 7.985.600		$ -	1,00	$ 7.985.600
20,135	SALIDA HDMI TV	UND	0,00	$ 282.482	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia Santiago de Cali Puro Corazón por Cali			ACTA DE COBRO No.17								Fecha de elaboración:		
			CONTRATO: No. SEM-IF-4			.26.029-2017					lunes, 21 de diciembre de 2020		
			CONTRATISTA: CONSORCIO			JCACION 2017					Fecha de inicio:		
			OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA								15 de diciembre de 2017		
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI			VALOR:	$ 9.598.728.597	PLAZO:		31 meses				Fecha de terminación:		
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL			INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG								01 de julio de 2020		
CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15							OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.		VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA													
20,136	CABLE COBRE THWN# 4 DESNUDO ATERIZAR BANDEJA	ML	250,00	$	17.081	$ 4.270.250	250,00	$ 4.270.250		$ -	250,00	$	4.270.250
20,137	LUMINARIA DECORATIVA 32 LED COMPLETA	UND	12,00	$	1.330.037	$ 15.960.444	12,00	$ 15.960.444		$ -	12,00	$	15.960.444
20,138	POSTE METALICO 8 MT X 2"	UND	0,00	$	551.726	$ -	-	$ -		$ -	-	$	-
20,139	CAJA PARA MEDICION TIPO C2 MEDIDIR SEMIDIRECTA	UND	1,00	$	8.963.500	$ 8.963.500	1,00	$ 8.963.500		$ -	1,00	$	8.963.500
20,140	CANALIZACION RED CONTRAINCENDIO	UND	1,00	$	5.747.878	$ 5.747.878	1,00	$ 5.747.878		$ -	1,00	$	5.747.878
					TOTAL CAPITULO	$ 42.927.672	-	$ 42.927.672		$ -	-	$	42.927.672
							-				-		
21-NP	RECUPERACION CANAL VAGUADA					$ -	-						
21,01	ROCERIA Y LIMPIEZA GENERAL	M2	1124,90	$	2.014	$ 2.265.554	1.124,90	$ 2.265.554		$ -	1.124,90	$	2.265.554
21,02	TRAZADO	M2	151,14	$	4.170	$ 630.240	151,14	$ 630.240		$ -	151,14	$	630.240
21,03	DESCAPOTE MANUAL EN MATERIAL COMÚN E=0.20M NO INCLUYE RETIRO	M2	1124,90	$	4.917	$ 5.531.687	1.124,90	$ 5.531.687		$ -	1.124,90	$	5.531.687
21,04	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EN CONCRETO NO INCLUYE RETIRO	M3	0,00	$	182.415	$ -	-	$ -		$ -	-	$	-
21,05	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H<2,00m. NO INCLUYE RETIRO	M3	60,75	$	17.463	$ 1.060.808	24,26	$ 423.391	36,50	$ 637.417	60,75	$	1.060.808
21,07	EXCAVACION EN MAQUINA PILOTEADORA	ML	0,00	$	146.700	$ -	-	$ -		$ -	-	$	-
21,08	EXCAVACIÓN EN ROCA	M3	46,40	$	58.960	$ 2.735.744	46,40	$ 2.735.744		$ -	46,40	$	2.735.744
21,09	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION MANUAL - VOLQUETA	M3	0,00	$	35.642	$ -	-	$ -		$ -	-	$	-
21,11	LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO	M3	13,92	$	12.400	$ 172.608	13,92	$ 172.608		$ -	13,92	$	172.608
21,12	VIGA EN CONCRETO 40x40 3000 PSI	M3	9,28	$	748.728	$ 6.948.196	9,28	$ 6.948.196		$ -	9,28	$	6.948.196
21,13	PILOTE EN CONCRETO FC=21MPA ø=40 CM NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. NI MATERIAL DE EXCAVACIÓN	ML	123,00	$	138.499	$ 17.035.377	123,00	$ 17.035.377		$ -	123,00	$	17.035.377
21,14	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000PSI 420MPA	KG	6809,36	$	3.513	$ 23.921.277	6.809,36	$ 23.921.277		$ -	6.809,36	$	23.921.277
21,15	CANAL EN CONCRETO F'C 28 MPA E=20CM; A=2.0M, H= 0,8 M (INCLUYE CONCRETO DE ESCALONES Y ACERO DE REFUERZO)	ML	56,30	$	815.592	$ 45.917.830	56,30	$ 45.917.830		$ -	56,30	$	45.917.830
21,16	CANAL EN CONCRETO F'C 28 MPA E=20CM; A=0.84M, H= 0,50 M (INCLUYE CONCRETO DE ESCALONES Y ACERO DE REFUERZO)	ML	42,00	$	501.569	$ 21.065.898	42,00	$ 21.065.898		$ -	42,00	$	21.065.898
21,17	CANAL EN CONCRETO F'C 28 MPA E=20CM; A=1,00M, H= 0,60 M (INCLUYE CONCRETO DE ESCALONES Y ACERO DE REFUERZO)	ML	0,00	$	726.643	$ -	-	$ -		$ -	-	$	-
21,18NP	EXCAVACION MECANICA EN ROCA PARA PILOTES CON , ø=40cm.	ML	126,00	$	247.373	$ 31.168.935	126,00	$ 31.168.935		$ -	126,00	$	31.168.935
							-				-		
					TOTAL CAPITULO	$ 158.454.154	$ -	$ 157.816.737		$ 637.417	-	$	158.454.154
							-				-		
22-NP	MOBILIARIO COCINA	-	-			$ -	-				-		

NOTA. LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-I[illegible].010.26.029-2017		Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
CONTRATISTA: CONSO[illegible]O EDUCACIÓN 2017		Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA		
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI — VALOR: $ 9.598.728.597 — PLAZO: 31 meses		Fecha de terminación: 01 de julio de 2020
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL — INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG		

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA											
22,01	.REFRIGERADOR VERTICAL REF. AI-WON-WVE-1100. ACERO INOX INT. EXT. CAPACIDAD 1100 LT, 2 PUERTAS, CONTROL TEMP. DIGITAL, NO FROST. OCHO PARRILLAS, DIMENSIONES (MM) - FRENTE: 135 | FONDO: 725 - ALTURA: 198,7, 0° -6°, R134A. AINOX.	UND	1,00	$ 10.028.079	$ 10.028.079	1,00	$ 10.028.079		$ -	1,00	$ 10.028.079
22,02	CONGELADOR VERTICAL REF. AI-WON-WVC-1100. ACERO INOX INT. EXT. CAPACIDAD 1100 LT, 2 PUERTAS, CONTROL TEMP. DIGITAL, NO FROST, OCHO PARRILLAS, DIMENSIONES (MM) - FRENTE: 135 | FONDO: 725 - ALTURA: 198,7, 0° -25°, R134A. AINOX.	UND	1,00	$ 10.978.814	$ 10.978.814	1,00	$ 10.978.814		$ -	1,00	$ 10.978.814
22,03	MODULO 10 CASILLEROS DOCENTES EN LAMINA EN ACERO PLEGADO ESPESOR 1.2MM COLOR BLANCO	UND	0,00	$ 3.115.676	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
22,04	MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 MEDIDAS1.50M X 0.45M X 0.80 CON POZUELO LAVAPLATOS	UND	0,00	$ 2.459.016	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
22,05	MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 MEDIDAS1.50M X 0.45M X 0.80	UND	1,00	$ 1.787.499	$ 1.787.499	1,00	$ 1.787.499		$ -	1,00	$ 1.787.499
22,06	MESA LISA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. DIMENSIONES: 2.00 METROS DE LARGO X 0.61 MTS DE FONDO X 0.85 MTS DE ALTO.	UND	0,00	$ 1.687.898	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
22,07	MESA LISA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. DIMENSIONES: 2.20 METROS DE LARGO X 0.61 MTS DE FONDO X 0.85 MTS DE ALTO.	UND	1,00	$ 3.068.415	$ 3.068.415	1,00	$ 3.068.415		$ -	1,00	$ 3.068.415
22,08	MESON EN ACERO INOXIDABLE LAVAOLLAS MEDIDAS	UND	0,00	$ 1.826.341	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
22,09	CONTENEDOR RODANTE DE RESIDUOS SOLIDOS 55 GALONES	UND	0,00	$ 3.111.775	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
22,10	ESTUFA A GAS DE DOS QUEMADORES Y PLANCHA ASADORA. DIMENSIONES: FRENTE 0.90 / FONDO 0.90 / ALTURA 0.90 MTS.	UND	1,00	$ 6.216.513	$ 6.216.513	1,00	$ 6.216.513		$ -	1,00	$ 6.216.513
22,11	ESTUFA INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE A GAS TRES PUESTOS	UND	1,00	$ 4.114.085	$ 4.114.085	1,00	$ 4.114.085		$ -	1,00	$ 4.114.085
22,12	ESTUFA ENANA INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE A GAS	UND	1,00	$ 2.258.739	$ 2.258.739	1,00	$ 2.258.739		$ -	1,00	$ 2.258.739
22,13	CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$ 9.342.954	$ 9.342.954	1,00	$ 9.342.954		$ -	1,00	$ 9.342.954
22,14	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO	UND	1,00	$ 3.111.775	$ 3.111.775	1,00	$ 3.111.775		$ -	1,00	$ 3.111.775
22,15	TAPA SHUT EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CAL. 22 SOCODA O SIMILAR DIM. 0.43 X 0.49 M . ALTURA INSTALACIÓN. 1.20 M.	UND	0,00	$ 722.262	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
22,16	ACOMETIDA DE GAS, COMERCIAL. DERECHOS DE CONEXIÓN, MATERIALAES DE INSTALACIÓN, MANOS DE OBRA Y PRUEBA.	GLB	0,00	$ 7.303.634	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
22,17	EXTRACTOR DE ALTA VELOCIDAD	UND	1,00	$ 10.394.698	$ 10.394.698	1,00	$ 10.394.698		$ -	1,00	$ 10.394.698
22,18	DUCTO 15X15 C22	UND	5,00	$ 367.353	$ 1.836.765	5,00	$ 1.836.765		$ -	5,00	$ 1.836.765

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia
Gobierno de Cali
Puro Corazón por Cali

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4	28.029-2017	Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
CONTRATISTA: CONSORCI	JCACION 2017	Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA		
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR: $ 9.598.728.597 PLAZO: 31 meses	Fecha de terminación: 01 de julio de 2020
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG	

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
22,19NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA OPTIMA CON POZUELO CERECHO CON DIMENSIONES DE 2,00*0,6*0,91 MT, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 CON ENTREPAÑO EN CALIBRE 18	UND	1,00	$ 3.314.550	$ 3.314.550	1,00	$ 3.314.550		$ -	1,00	$ 3.314.550
22,20NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA PARA ZONA DE SERVICIO CALIBRE 16 CON 6 PATAS Y AMARRE DIMENSIONES 2,40*0,40*0,90 MT	UND	1,00	$ 4.484.743	$ 4.484.743	1,00	$ 4.484.743		$ -	1,00	$ 4.484.743
22,21NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE PREPARACION LISA CALIBRE 16 CON ENTREPAÑO CALIBRE 18 DIMENSIONES 1,90 * ,060 MT	UND	2,00	$ 3.943.293	$ 7.886.585	2,00	$ 7.886.585		$ -	2,00	$ 7.886.585
22,22NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA ADOSADA CON POZUELO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 INCLUTE POZUELO CALIBRE 18 DE 60*50 CM Y PROFUNDIDAD DE 30 CM, NO INCLUYE GRIFERIA , ENTREPAÑOS DESARMABLES CAIBRE 18 . DIMENSIONES 2,0*,060*0,91 MT	UND	1,00	$ 5.010.300	$ 5.010.300	1,00	$ 5.010.300		$ -	1,00	$ 5.010.300
22,23NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE LAVADO EN ACERO INOXIDALE CON DOS POZUELOS CALIBE 16 DE 2,95*0,60 MT	UND	1,00	$ 6.996.113	$ 6.996.113	1,00	$ 6.996.113		$ -	1,00	$ 6.996.113
22,24NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE LAVADO DE OLLAS EN ACERO INOXIDCLE CALIBRE 16 CON SALPICADERO DE PAREO DE 0,185 MT DE ALTURA CON POZUELO DE 1,00*0,61*0,3 MT, NO INCLUYE GRIFERIA. DIMENSIONES 2,30*,070*0,90 MT	UND	1,00	$ 5.850.738	$ 5.850.738	1,00	$ 5.850.738		$ -	1,00	$ 5.850.738
22,25NP	SUMINISTRO E INSTALACION TRAMPA DE GRASAS GRANDE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DIMENSIONES 0,80*0,48*0,37 MT	UND	1,00	$ 2.365.525	$ 2.365.525	1,00	$ 2.365.525		$ -	1,00	$ 2.365.525
22,26NP	SUMINISTRO E INSTALACION TRAMPA DE GRASAS MEDIANO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DIMENSIONES 0,62*0,48*0,37 MT	UND	1,00	$ 2.032.325	$ 2.032.325	1,00	$ 2.032.325		$ -	1,00	$ 2.032.325
22,27NP	SUMINISTRO E INSTALACION ESTANTERIA ACERO RECUBIERTA EN PLASTICO CON 4 ENTREPAÑOS, DIMENSIONES 1,8*0,61*1,80 MT	UND	2,00	$ 2.978.040	$ 5.956.080	2,00	$ 5.956.080		$ -	2,00	$ 5.956.080
22,28NP	SUMINISTRO E INSTALACION ESTANTERIA ACERO RECUBIERTA EN PLASTICO CON 4 ENTREPAÑOS, DIMENSIONES 1,50*0,61*1,80 MT	UND	1,00	$ 2.591.784	$ 2.591.784	1,00	$ 2.591.784		$ -	1,00	$ 2.591.784
22,29NP	SUMINISTRO E INSTALACION ESTIBAS PLASTICA 30*53*9,15 DE 600 KG	UND	1,00	$ 1.231.005	$ 1.231.005	1,00	$ 1.231.005		$ -	1,00	$ 1.231.005
22,30NP	SUMINISTRO E INSTALACION MESA OPTIMA CENTRAL 2,00*0,66*0,90 MT EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 CON ENTREPAÑO EN CALIBRE 20	UND	2,00	$ 2.452.818	$ 4.905.635	2,00	$ 4.905.635		$ -	2,00	$ 4.905.635

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IE[illegible].010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSO[illegible]O EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
22,31NP	SUMINISTRO E INSTALACION MESA TRABAJO CALIBRE 16 CON ENTREPAÑO CALIBRE 18 . DIMENSIONES 1,75*0,6 MT	UND	2,00	$ 3.477.605	$ 6.955.210	2,00	$ 6.955.210		$ -	2,00	$ 6.955.210
						-				-	
				TOTAL CAPITULO	$ 122.718.929	$ -	$ 122.718.929		$ -	-	$ 122.718.929
						-				-	
23-NP	APANTALLAMIENTO				$ -	-				-	
23,1NP	ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8MM	ML	900,00	$ 8.233	$ 7.409.700	900,00	$ 7.409.700		$ -	900,00	$ 7.409.700
23,2NP	PUNTA CAPTORA DE ALUMINIO TIPO OBO REFERENCIA 101/ALU/2500-DX-SB	UND	6,00	$ 176.755	$ 1.060.530	6,00	$ 1.060.530		$ -	6,00	$ 1.060.530
23,3NP	PUNTA CAPTORA DE ALUMINIO TIPO OBO REFERENCIA 101/ALU/1000 DX	UND	14,00	$ 149.508	$ 2.093.112	14,00	$ 2.093.112		$ -	14,00	$ 2.093.112
23,4NP	BASE PARA PUNTA CAPTORA EN ACERO GALVANIZADO	UND	20,00	$ 83.950	$ 1.679.000	20,00	$ 1.679.000		$ -	20,00	$ 1.679.000
23,5NP	SOPORTE PARA SUJECIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM	UND	850,00	$ 15.350	$ 13.047.500	850,00	$ 13.047.500		$ -	850,00	$ 13.047.500
23,6NP	BASE ZÓCALO ADHESIVO, GRIS, PAR SOPORTE ALAMBRON	UND	850,00	$ 5.710	$ 4.853.500	850,00	$ 4.853.500		$ -	850,00	$ 4.853.500
23,7NP	PEGANTE ADHESIVO FLEX 310M CLÁSICO GRIS 310ML. MARCA WEICOM	UND	2,00	$ 254.333	$ 508.665	2,00	$ 508.665		$ -	2,00	$ 508.665
23,8NP	TORNILLO GALVANIZADO PASANTE 5/8"X15CM	UND	300,00	$ 3.288	$ 986.292	300,00	$ 986.292		$ -	300,00	$ 986.292
23,9NP	GRAPA CRUCE CABLE-CABLE	UND	10,00	$ 43.917	$ 439.167	10,00	$ 439.167		$ -	10,00	$ 439.167
23,10NP	GRAPA PARA CONEXIÓN VARILLA-ALAMBRÓN AL 8 MM CONECTOR EN CRUZ, 8-10MM, GALVANIZADO EN CALIENTE, DIN 267	UND	20,00	$ 32.940	$ 658.800	20,00	$ 658.800		$ -	20,00	$ 658.800
23,11NP	TOTALIZADOR 3 X 50 AMP	UND	1,00	$ 250.906	$ 250.906	1,00	$ 250.906		$ -	1,00	$ 250.906
23,12NP	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8 BAJANTE	ML	0,00	$ 6.389	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
23,13NP	TUBO EMT 3/4"	ML	60,00	$ 10.620	$ 637.178	60,00	$ 637.178		$ -	60,00	$ 637.178
23,14NP	GRAPA PARALELA BIMETÁLICA 8-10MM AL / 2-1/0 AWG CU	UND	11,00	$ 44.350	$ 487.850	11,00	$ 487.850		$ -	11,00	$ 487.850
23,15NP	CONECTOR DE COBRE 8MM - 2/0 AWG.	UND	11,00	$ 138.350	$ 1.521.850	11,00	$ 1.521.850		$ -	11,00	$ 1.521.850
23,16NP	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT	UND	11,00	$ 125.123	$ 1.376.353	11,00	$ 1.376.353		$ -	11,00	$ 1.376.353
23,17NP	TAPA DE REGISTRO MALLA A TIERRA	UND	11,00	$ 56.027	$ 616.297	11,00	$ 616.297		$ -	11,00	$ 616.297
23,18NP	CAJA 20x12x5 CM	UND	11,00	$ 21.978	$ 241.758	11,00	$ 241.758		$ -	11,00	$ 241.758
23,19NP	TERMINAL DE EB PARA EQUIPOTENCIALIZAR CONDUCTOR CUI, ST / TZN STST.	UND	11,00	$ 34.700	$ 381.700	11,00	$ 381.700		$ -	11,00	$ 381.700
23,20NP	DPS TRES FASES, 4 HILOS + TIERRA 208/120 VOLT-4	UND	1,00	$ 4.020.246	$ 4.020.246	1,00	$ 4.020.246		$ -	1,00	$ 4.020.246
23,21NP	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	ML	500,00	$ 56.300	$ 28.150.000	500,00	$ 28.150.000		$ -	500,00	$ 28.150.000
23,22NP	EXCAVACION DE TIERRA A MANO	ML	500,00	$ 13.850	$ 6.925.000	500,00	$ 6.925.000		$ -	500,00	$ 6.925.000
23,23NP	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	1,00	$ 234.260	$ 234.260	1,00	$ 234.260		$ -	1,00	$ 234.260
23,24NP	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	1,00	$ 234.260	$ 234.260	1,00	$ 234.260		$ -	1,00	$ 234.260
23,25NP	HIDROSOLTA X 15 KG	UND	7,00	$ 158.185	$ 1.107.295	7,00	$ 1.107.295		$ -	7,00	$ 1.107.295
23,26NP	VARILLA DE CU-CU 5/8 X 2 M	UND	11,00	$ 185.850	$ 2.044.350	11,00	$ 2.044.350		$ -	11,00	$ 2.044.350

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MOSENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4 .26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCI UCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15										
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
23,27NP	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	11,00	$ 29.125	$ 320.375	11,00	$ 320.375		$ -	11,00	$ 320.375
	TOTAL CAPITULO				**$ 81.285.944**		**$ 81.285.944**		**$ -**		**$ 81.285.944**
	OBRAS DE MITIGACIÓN										
3,00	**CANAL AVENIDA EL SAMAN K0+005 AL K0+045**										
3,10	**PRELIMINARES**										
3.1.1	CAMPAMENTO EN TABLA 18M2	UN	0,00	2.019.696,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE MITIGACION	ML	59,70	3.572,00	$ 213.248	59,70	$ 213.248		$ -	59,70	$ 213.248
3.1.3	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	59,70	9.118,00	$ 544.345	59,70	$ 544.345		$ -	59,70	$ 544.345
3.1.4	DESMONTE Y LIMPIEZA	M2	0,00	3.835,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3,20	MOVIMIENTOS DE TIERRA		0,00		$ -	-				-	
3,2,1	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0,00	16.179,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.2.2	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	0,00	35.642,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.2.3	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO RANA	M3	0,00	13.567,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3,30	**MANTENIMIENTO DE VIAS**		0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	
3.3.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN CONCRETO	M3	2,00	100.960,00	$ 201.920	2,00	$ 201.920		$ -	2,00	$ 201.920
3.3.2	CANAL EN CONCRETO F'C 28 MPA E=20CM; A=1.0M, H= 0,6 M (INCLUYE ACERO REFUERZO)	ML	65,00	726.643,00	$ 47.231.795	65,00	$ 47.231.795		$ -	65,00	$ 47.231.795
3.3.3	ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS - MANUAL	M3 - 50M	0,00	36.071,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.3.4	ACARREO INTERNO MANUAL - BULTO CEMENTO 50 KLS	50KG/ML	27300,00	16,00	$ 436.800	27.300,00	$ 436.800		$ -	27.300,00	$ 436.800
3.3.5	ACARREO INTERNO MANUAL - ELEMENTOS PARA ENCOFRADOS O PARA BIOINGENIERIA (GUADUA,MADERA,GATOS, CERCHAS , ACCESORIOS, CASETONES, FORMALETAS)	M2/ML	0,00	16,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.3.6	RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION CON CARGUE EN VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	37,20	43.555,00	$ 1.620.246	2,60	$ 113.243	34,60	$ 1.507.003	37,20	$ 1.620.246
				TOTAL	**$ 50.248.354**		**$ 48.741.351**		**$ 1.507.003**		**$ 50.248.354**
4,00	**ALCANTARILLA 36" CALLE MARIA BONITA**										
4.1.1	CAMPAMENTO EN TABLA 18M2	UN	0,00	2.019.696,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE MITIGACION	ML	0,00	3.572,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LUCIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-I[illegible] 010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSOR[illegible] EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
4.1.3	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	25,00	9.118,00	$ 227.950	25,00	$ 227.950		$ -	25,00	$ 227.950
4,20	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**		0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	
4.2.1	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0,00	16.179,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.2.2	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	123,32	35.642,00	$ 4.396.514	27,00	$ 962.477	96,32	$ 3.433.037	123,32	$ 4.395.514
4.2.3	RELLENO MATERIAL CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA	M3	78,53	69.478,00	$ 5.455.968	26,23	$ 1.822.269	52,30	$ 3.633.699	78,53	$ 5.455.968
4.2.4	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO RANA	M3	5,00	13.567,00	$ 67.835	5,00	$ 67.835		$ -	5,00	$ 67.835
4.2.5	RELLENO GARAVA 3/4	M3	5,00	55.000,00	$ 275.000	5,00	$ 275.000		$ -	5,00	$ 275.000
4,30	CONSTRUCCION ALCANTARILLAS	UN	0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	
4.3.1	CORTE DE PAVIMENTO A MAQUINA (UNA LINEA)	ML	20,66	9.298,00	$ 192.097	20,66	$ 192.097		$ -	20,66	$ 192.097
4.3.2	DEMOLICION DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	25,00	24.230,00	$ 605.750	25,00	$ 605.750		$ -	25,00	$ 605.750
4.3.3	EXCAVACION MECÁNICA MATERIAL COMUN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 36"	M3	27,90	28.360,00	$ 791.244	27,90	$ 791.244		$ -	27,90	$ 791.244
4.3.4	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	6,0	57.038,00	$ 341.800	5,99	$ 341.800		$ -	5,99	$ 341.800
4.3.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO RANA	M3	1,00	13.567,00	$ 13.567	1,00	$ 13.567		$ -	1,00	$ 13.567
4.3.6	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	0,00	35.642,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.3.7	RETIRO TUBERÍA EXISTENTE 14" A 24"	ML	10,33	16.333,00	$ 168.720	10,33	$ 168.720		$ -	10,33	$ 168.720
4.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUB PVC NOVALOC ASTM 36" SANIT"	ML	6,00	1.119.610,00	$ 6.717.660	6,00	$ 6.717.660		$ -	6,00	$ 6.717.660
4.3.9	CONSTRUCCION POCETA EN CONCRETO F'c 3.000 PSI (SEGÚN DISEÑO)	M3	6,49	614.149,35	$ 3.988.286	6,49	$ 3.988.286		$ -	6,49	$ 3.988.286
4.3.10	TRANSPORTE DE EQUIPO < = 50 KM	TON/KM	600,00	10.178,00	$ 6.106.800	600,00	$ 6.106.800		$ -	600,00	$ 6.106.800
4.3.11	ACARREO INTERNO MANUAL - BULTO CEMENTO 50 KLS	50KG/ML	16500,00	16,00	$ 264.000	16.500,00	$ 264.000		$ -	16.500,00	$ 264.000
4.3.12	ACARREO INTERNO MANUAL - ELEMENTOS PARA ENCOFRADOS O PARA BIOINGENIERIA (GUADUA,MADERA,GATOS, CERCHAS , ACCESORIOS, CASETONES, FORMALETAS)	M2/ML	8000,00	16,00	$ 128.000	8.000,00	$ 128.000		$ -	8.000,00	$ 128.000
4.3.13	ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS - MANUAL	M3 - 50M	75,00	36.071,00	$ 2.705.325	75,00	$ 2.705.325		$ -	75,00	$ 2.705.325
				TOTAL	$ 32.445.516		$ 25.378.780		$ 7.066.736		$ 32.445.516
5,00	**ALCANTARILLA 36"AVENIDA EL SAMAN K0+050**										

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LICIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4[illegible]26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]UCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de Inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
5.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE MITIGACION	ML	16,00	3.572,00	$ 57.152	16,00	$ 57.152		$ -	16,00	$ 57.152
5.1.2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2,10M-SINB	ML	16,00	9.118,00	$ 145.888	16,00	$ 145.888		$ -	16,00	$ 145.888
					$ -	-				-	
5,20	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**		0,00		$ -	-				-	
5.2.1	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0,00	16.179,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.2.2	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	0,00	35.642,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.2.3	RELLENO MATERIAL CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA	M3	67,40	69.478,00	$ 4.682.817	5,40	$ 375.181	62,00	$ 4.307.636	67,40	$ 4.682.817
5.2.4	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO RANA	M3	26,00	13.567,00	$ 352.742	26,00	$ 352.742		$ -	26,00	$ 352.742
					$ -	-				-	
5,30	**CONSTRUCCION ALCANTARILLAS**		0,00		$ -	-				-	
5.3.1	CORTE DE PAVIMENTO A MAQUINA (UNA LINEA)	ML	0,00	9.298,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.3.2	DEMOLICION DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	0,00	24.230,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.3.3	EXCAVACION MECANICA MATERIAL COMUN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 36"	M3	28,36	28.360,00	$ 804.290	28,36	$ 804.290		$ -	28,36	$ 804.290
5.3.4	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	11,68	57.038,00	$ 666.204	11,68	$ 666.204		$ -	11,68	$ 666.204
5.3.5	RELLENO GRAVA 3/4	M3	1,30	13.567,00	$ 17.637	1,30	$ 17.637		$ -	1,30	$ 17.637
5.3.6	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	44,23	35.642,00	$ 1.576.446	8,00	$ 285.136	36,23	$ 1.291.310	44,23	$ 1.576.446
5.3.7	RETIRO TUBERÍA EXISTENTE 14" A 24"	ML	11,33	16.333,00	$ 185.053	11,33	$ 185.053		$ -	11,33	$ 185.053
5.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUB PVC NOVALOC ASTM 36" SANIT'	ML	13,00	1.119.610,00	$ 14.554.930	13,00	$ 14.554.930		$ -	13,00	$ 14.554.930
5.3.9	CONSTRUCCION POCETA EN CONCRETO F'c 3.000 PSI (SEGÚN DISEÑO)	M3	10,79	614.149,35	$ 6.628.440	10,79	$ 6.628.440		$ -	10,79	$ 6.628.440
5.3.10	TRANSPORTE DE EQUIPO < = 50 KM	TON/KM	600,00	10.178,00	$ 6.106.800	600,00	$ 6.106.800		$ -	600,00	$ 6.106.800
5.3.11	ACARREO INTERNO MANUAL - BULTO CEMENTO 50 KLS	50KG/ML	33000,00	16,00	$ 528.000	33.000,00	$ 528.000		$ -	33.000,00	$ 528.000
5.3.12	ACARREO INTERNO MANUAL - ELEMENTOS PARA ENCOFRADOS O PARA BIOINGENIERIA (GUADUA,MADERA,GATOS, CERCHAS , ACCESORIOS, CASETONES, FORMALETAS)	M2/ML	12133,20	16,00	$ 194.131	12.133,20	$ 194.131		$ -	12.133,20	$ 194.131
5.3.13	ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS - MANUAL	M3 - 50M	75,00	36.071,00	$ 2.705.325	75,00	$ 2.705.325		$ -	75,00	$ 2.705.325
5.3.14	CONCRETO CICLOPEO 40% PIEDRA 60% CONCRETO F'C 3.000 PSI	M3	3,40	285.891,00	$ 972.315	3,40	$ 972.315		$ -	3,40	$ 972.315

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SARDGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF .010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSOR EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15					OBRA EJECUTADA					
					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA									
				TOTAL	$ 40.178.170		$ 34.579.224		$ 5.598.946		$ 40.178.170
6,00	ALCANTARILLA 36" AVENIDA EL SAMAN KR 66B									
6.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE MITIGACION	ML	0,00	3.572,00	$ -	-	$ -		$ -	- $ -
6.1.2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	25,00	9.118,00	$ 227.950	25,00	$ 227.950		$ -	25,00 $ 227.950
					$ -	-				-
6,20	MOVIMIENTOS DE TIERRA				$ -	-				-
6.2.1	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	32,50	16.179,00	$ 525.818	16,90	$ 273.425	15,60	$ 252.393	32,50 $ 525.818
6.2.2	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	32,50	35.642,00	$ 1.158.365	16,90	$ 602.350	15,60	$ 556.015	32,50 $ 1.158.365
6.2.3	RELLENO MATERIAL CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA	M3	34,47	69.478,00	$ 2.394.907	34,47	$ 2.394.907		$ -	34,47 $ 2.394.907
6.2.4	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO RANA	M3	25,30	13.567,00	$ 343.245	25,30	$ 343.245		$ -	25,30 $ 343.245
					$ -	-				-
6,30	CONSTRUCCION ALCANTARILLAS				$ -	-				-
6.3.1	CORTE DE PAVIMENTO A MAQUINA (UNA LINEA)	ML	0,00	9.298,00	$ -	-	$ -		$ -	- $ -
6.3.2	DEMOLICION DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	0,00	24.230,00	$ -	-	$ -		$ -	- $ -
6.3.3	EXCAVACION MECANICA MATERIAL COMUN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 36"	M3	39,00	28.360,00	$ 1.106.040	39,00	$ 1.106.040		$ -	39,00 $ 1.106.040
6.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE ARENA (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREO)	M3	11,70	57.038,00	$ 667.345	11,70	$ 667.345		$ -	11,70 $ 667.345
6.3.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO RANA	M3	70,44	13.567,00	$ 955.724	70,44	$ 955.724		$ -	70,44 $ 955.724
6.3.6	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	13,70	35.642,00	$ 488.295	13,70	$ 488.295		$ -	13,70 $ 488.295
6.3.7	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 14" A 24"	ML	24,00	16.333,00	$ 391.992	24,00	$ 391.992		$ -	24,00 $ 391.992
6.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUB PVC NOVALOC ASTM 36" SANIT"	ML	48,00	1.119.610,00	$ 53.741.280	48,00	$ 53.741.280		$ -	48,00 $ 53.741.280
6.3.9	CONSTRUCCION POCETA EN CONCRETO F'c 3.000 PSI (SEGÚN DISEÑO)	M3	12,30	614.149,35	$ 7.555.535	12,30	$ 7.555.535		$ -	12,30 $ 7.555.535
6.3.10	TRANSPORTE DE EQUIPO < = 50 KM	TON/KM	0,00	10.178,00	$ -	-	$ -		$ -	- $ -
6.3.11	ACARREO INTERNO MANUAL - BULTO CEMENTO 50 KLS	50KG/ML	27750,00	16,00	$ 444.000	27.750,00	$ 444.000		$ -	27.750,00 $ 444.000

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4 [illegible] 0.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORCI [illegible] UCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
6.3.12	ACARREO INTERNO MANUAL - ELEMENTOS PARA ENCOFRADOS O PARA BIOINGENIERIA (GUADUA,MADERA,GATOS, CERCHAS , ACCESORIOS, CASETONES, FORMALETAS)	M2/ML	15175,00	16,00	$ 242.800	15.175,00	$ 242.800		$ -	15.175,00	$ 242.800
6.3.13	ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS - MANUAL	M3 - 50M	2100,00	36.071,00	$ 75.749.100	2.100,00	$ 75.749.100		$ -	2.100,00	$ 75.749.100
				TOTAL	**145.992.396,00**		**145.183.988,00**		**808.408,00**		**145.992.396,00**
7,00	**CUNETA AVENIDA EL SAMAN K0+123 AL K0+355 (LADO IZQUIERDO) Y K0+066,5 AL K0+133,5 (LADO DERECHO)**										
7.1.1	CAMPAMENTO EN TABLA 18M2	UN	0,00	2.019.696,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE MITIGACION	ML	484,00	3.572,00	$ 1.728.848	484,00	$ 1.728.848		$ -	484,00	$ 1.728.848
7.1.3	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	484,00	9.118,00	$ 4.413.112	484,00	$ 4.413.112		$ -	484,00	$ 4.413.112
7.1.4	DESMONTE Y LIMPIEZA	M2	896,00	3.835,00	$ 3.436.160	896,00	$ 3.436.160		$ -	896,00	$ 3.436.160
7,20	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				$ -	-	-			-	
7.2.1	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	375,63	16.179,00	$ 6.077.318	290,40	$ 4.698.382	85,23	$ 1.378.936	375,63	$ 6.077.318
7.2.2	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	505,05	35.642,00	$ 18.001.120	505,05	$ 18.001.120		$ -	505,05	$ 18.001.120
7,30	**MANTENIMIENTO DE VIAS**				$ -	-	-			-	
7.3.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN CONCRETO	M3	125,05	100.960,00	$ 12.625.411	125,05	$ 12.625.411		$ -	125,05	$ 12.625.411
7.3.2	CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'c 3.000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS	M3	0,00	366.680,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.3.3	MALLA DE REFUERZO ELECTROSOLDADA 15*15*7mm	KG	4499,95	8.670,00	$ 39.014.593	4.499,95	$ 39.014.593		$ -	4.499,95	$ 39.014.593
7.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE COMPACTADA EN MATERIAL COMPACTADO GRANULAR CON ACARREOS A 10KM	M3	87,00	105.979,00	$ 9.220.173	87,00	$ 9.220.173		$ -	87,00	$ 9.220.173
7.3.5	RELLENO MATERIAL CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA	M3	132,00	69.478,00	$ 9.171.096	132,00	$ 9.171.096		$ -	132,00	$ 9.171.096
7.3.6	ACARREO INTERNO MANUAL - BULTO CEMENTO 50 KLS	50KG/ML	0,00	16,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.3.7	ACARREO INTERNO MANUAL - ELEMENTOS PARA ENCOFRADOS O PARA BIOINGENIERIA (GUADUA,MADERA,GATOS, CERCHAS , ACCESORIOS, CASETONES, FORMALETAS)	M2/ML	2500,00	16,00	$ 40.000	2.500,00	$ 40.000		$ -	2.500,00	$ 40.000
7.3.8	ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS - MANUAL	M3 - 50M	150,00	36.071,00	$ 5.410.650	150,00	$ 5.410.650		$ -	150,00	$ 5.410.650
7.3.9	EXCAVACIÓN EN ROCA	M3	17,62	58.960,00	$ 1.038.639	17,62	$ 1.038.639		$ -	17,62	$ 1.038.639

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF[illegible]010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSOR[illegible]O EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de Julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
7,01 NP	CUNETA EN CONCRERO DE 21 MPA CON SECCION EN V FUNDIDA EN SITIO SEGÚN DISEÑO. INC MALLA ELECTROSOLDADA	ML	637,80	147.261,00	$ 93.935.822	637,80	$ 93.935.822		$ -	637,80	$ 93.935.822
				TOTAL	**204.112.942,00**		**202.734.006,00**		**1.378.936,00**		**204.112.942,00**
9,00	**ALCANTARILLA 36" AVENIDA EL SAMAN K0+353,5**										
9.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE MITIGACION	ML	12,00	3.572,00	$ 42.864	12,00	$ 42.864		$ -	12,00	$ 42.864
9.1.2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	12,00	9.118,00	$ 109.416	12,00	$ 109.416		$ -	12,00	$ 109.416
9,20	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**		0,00		$ -	-				-	
9.2.1	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0,00	16.179,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9.2.2	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	0,00	35.642,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9.2.3	RELLENO MATERIAL CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA	M3	9,50	69.478,00	$ 660.041	9,50	$ 660.041		$ -	9,50	$ 660.041
9.2.4	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO RANA	M3	24,17	13.567,00	$ 327.914	24,17	$ 327.914		$ -	24,17	$ 327.914
9,30	**CONSTRUCCION ALCANTARILLAS**		0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	
9.3.1	CORTE DE PAVIMENTO A MAQUINA (UNA LINEA)	ML	0,00	9.298,00	$ -	-				-	
9.3.2	DEMOLICION DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	0,00	24.230,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9.3.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA MATERIAL COMUN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 36"	M3	127,50	16179,00	$ 2.062.823	39,00	$ 630.981	88,50	$ 1.431.842	127,50	$ 2.062.823
9.3.4	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	10,50	57.038,00	$ 598.899	4,00	$ 228.152	6,50	$ 370.747	10,50	$ 598.899
9.3.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO RANA	M3	1,50	13.567,00	$ 20.351	1,50	$ 20.351		$ -	1,50	$ 20.351
9.3.6	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	100,83	35.642,00	$ 3.593.783	14,83	$ 528.571	86,00	$ 3.065.212	100,83	$ 3.593.783
9.3.7	RETIRO TUBERÍA EXISTENTE 14" A 24"	ML	13,00	16.333,00	$ 212.329	13,00	$ 212.329		$ -	13,00	$ 212.329
9.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUB PVC NOVALOC ASTM 36" SANIT"	ML	0,00	1.119.610,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9.3.9	CONSTRUCCION POCETA EN CONCRETO F'c 3.000 PSI (SEGÚN DISEÑO)	M3	5,60	614.149,35	$ 3.439.236	5,60	$ 3.439.236		$ -	5,60	$ 3.439.236
9.3.10	TRANSPORTE DE EQUIPO < = 50 KM	TON/KM	2,00	10.178,00	$ 20.356	2,00	$ 20.356		$ -	2,00	$ 20.356
9.3.11	ACARREO INTERNO MANUAL - BULTO CEMENTO 50 KLS	50KG/ML	16500,00	16,00	$ 264.000	16.500,00	$ 264.000		$ -	16.500,00	$ 264.000

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRES RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-[illegible]0.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSORC[illegible]UCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses | INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de Inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
9.3.12	ACARREO INTERNO MANUAL - ELEMENTOS PARA ENCOFRADOS O PARA BIOINGENIERIA (GUADUA,MADERA,GATOS, CERCHAS , ACCESORIOS, CASETONES, FORMALETAS)	M2/ML	12,70	16,00	$ 203	12,70	$ 203		$ -	12,70	$ 203
9.3.13	ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS - MANUAL	M3 - 50M	2,00	36.071,00	$ 72.142	2,00	$ 72.142		$ -	2,00	$ 72.142
				TOTAL	**11.424.367,00**		**6.556.556,00**		**4.867.801,00**		**11.424.367,00**
10,00	**CANAL AVENIDA EL SAMAN K0+353,5 AL K0+423,5**										
10.1.1	CAMPAMENTO EN TABLA 18M2	UN	0,00	2.019.696,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE MITIGACION	ML	18,00	3.572,00	$ 64.296	18,00	$ 64.296		$ -	18,00	$ 64.296
10.1.3	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	18,00	9.118,00	$ 164.124	18,00	$ 164.124		$ -	18,00	$ 164.124
10.1.4	DESMONTE Y LIMPIEZA	M2	145,00	3.835,00	$ 556.075	145,00	$ 556.075		$ -	145,00	$ 556.075
10,20	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**		0,00		$ -	-				-	
10.2.1	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0,00	16.179,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10.2.2	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	77,00	35.642,00	$ 2.744.434	3,00	$ 106.926	74,00	$ 2.637.508	77,00	$ 2.744.434
10.2.3	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO RANA	M3	96,00	13.567,00	$ 1.302.432	45,00	$ 610.515	51,00	$ 691.917	96,00	$ 1.302.432
					$ -	-				-	
10,30	**MANTENIMIENTO DE VIAS**		0,00		$ -	-				-	
10.3.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN CONCRETO	M3	0,00	100.980,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10.3.2	CANAL EN CONCRETO F'C 28 MPA E=20CM; A=0.8M, H= 0,6 M (INCLUYE ACERO REFUERZO)	ML	0,00	726.643,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10.3.3	ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS - MANUAL	M3 - 50M	0,00	36.071,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10.3.4	ACARREO INTERNO MANUAL - BULTO CEMENTO 50 KLS	50KG/ML	0,00	16,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10.3.5	ACARREO INTERNO MANUAL - ELEMENTOS PARA ENCOFRADOS O PARA BIOINGENIERIA (GUADUA,MADERA,GATOS, CERCHAS , ACCESORIOS, CASETONES, FORMALETAS)	M2/ML	0,00	16,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10.3.6	RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION CON CARGUE EN VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	0,00	43.555,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10.3.7 NP	CONSTRUCCION DE CANAL EN CONCRETO 3000PSI ANCHO INTERNO 0,90M Y ALTURA 1,00M. INCLUYE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	115,00	115,00	758.977,00	$ 87.282.355	115,00	$ 87.282.355		$ -	115,00	$ 87.282.355

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF 010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSO... EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
10.3.8 NP	CONSTRUCCION DE CANAL EN CONCRETO 3000PSI ANCHO INTERNO 0,85M Y ALTURA 0,80M. INCLUYE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	150,00	150,00	699.778,00	$ 104.966.700	150,00	$ 104.966.700		$ -	150,00	$ 104.966.700
				TOTAL	197.080.416,00		$ 193.750.991		3.329.425,00		$ 197.080.416
12,00	**CANAL #1 CDI LA ESTRELLA**										
12.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE MITIGACION	ML	40,00	3.572,00	$ 142.880	40,00	$ 142.880		$ -	40,00	$ 142.880
12.1.2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	40,00	9.118,00	$ 364.720	40,00	$ 364.720		$ -	40,00	$ 364.720
12.1.3	DESMONTE Y LIMPIEZA	M2	80,00	3.835,00	$ 306.800	80,00	$ 306.800		$ -	80,00	$ 306.800
					$ -	-				-	
12,20	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**		0,00		$ -	-				-	
12.2.1	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0,00	16.179,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
12.2.2	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	0,00	35.642,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
12.2.3	RELLENO MATERIAL CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA	M3	51,80	69.478,00	$ 3.598.960	25,50	$ 1.771.689	26,30	$ 1.827.271	51,80	$ 3.598.960
12.2.4	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO RANA	M3	48,90	13.567,00	$ 663.426	16,50	$ 223.856	32,40	$ 439.570	48,90	$ 663.426
					$ -	-				-	
12,30	**CANALES EN CONCRETO CDI**		0,00		$ -	-				-	
12.3.1	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 21 MPA	M2	37,50	21.862,00	$ 819.825	37,50	$ 819.825		$ -	37,50	$ 819.825
12.3.2	CANAL EN CONCRETO F'C 28 MPA E=20CM; A=1.0M, H= 0,8 M (INCLUYE CONCRETO DE ESCALONES Y ACERO DE REFUERZO)	ML	0,00	748.008,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -	-				-	
12,40	**MANTENIMIENTO DE VIAS**		0,00		$ -	-				-	
12.4.1	DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO MAS RETIRO	M3	45,00	182.415,00	$ 8.208.675	45,00	$ 8.208.675		$ -	45,00	$ 8.208.675
12.4.2	ACARREO INTERNO MANUAL - BULTO CEMENTO 50 KLS	50KG/ML	0,00	16,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
12.4.3	ACARREO INTERNO MANUAL - ELEMENTOS PARA ENCOFRADOS O PARA BIOINGENIERIA (GUADUA,MADERA,GATOS, CERCHAS , ACCESORIOS, CASETONES, FORMALETAS)	M2/ML	0,00	16,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
12.4.4	ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS - MANUAL	M3 - 50M	0,00	36.071,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
				TOTAL	14.105.286,00		11.838.445,00		2.266.841,00		14.105.286,00
13,00	**ALCANTARILLA 36" AVENIDA MONACO**										

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ARQ. BEATRIZ PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF-4[illegible].26.029-2017		Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
CONTRATISTA: CONSORCI[illegible]JCACION 2017		Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA		
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI — VALOR: $ 9.598.728.597 — PLAZO: 31 meses		Fecha de terminación: 01 de julio de 2020
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL — INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG		

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 16

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA CANTIDAD	PRESENTA ACTA VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
13.3.13	ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS - MANUAL	M3 - 50M	0,00	36.071,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -						
				TOTAL	$ -		$ -		$ -		$ -
14,00	**MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO A LA VISTA 3000 PSI F'C 21 MPA - 4<=H=>6 MTS DESAGUES ALCANTARILLADO**										
14.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE MITIGACION	ML	10,70	3.572,00	$ 38.220	10,70	$ 38.220		$ -	10,70	$ 38.220
14,20	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**		0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14.2.1	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	295,90	16.179,00	$ 4.787.439	121,91	$ 1.972.311	174,00	$ 2.815.128	295,90	$ 4.787.439
14.2.2	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	65,06	35.642,00	$ 2.318.879	13,91	$ 495.606	51,16	$ 1.823.272	65,06	$ 2.318.879
14.2.3	RELLENO MATERIAL CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA	M3	0,00	69.478,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14.2.4	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO RANA	M3	0,00	13.567,00	$ -	(0,00)	$ -		$ -	(0,00)	$ -
14,30	**CONSTRUCCION ALCANTARILLAS**		0,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
14.3.1	MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO A LA VISTA 3000 PSI F'C 21 MPA - 4<=H=>6 MTS	M3	11,07	880.726,00	$ 9.751.398	11,07	$ 9.751.398		$ -	11,07	$ 9.751.398
14.3.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE FORMALETA	M3	2,60	451.618,00	$ 1.174.727	2,60	$ 1.174.727		$ -	2,60	$ 1.174.727
				TOTAL	$ 18.070.663		$ 13.432.262		$ 4.638.400		$ 18.070.663
15,00	**INSTALACIÓN DE ACUEDUCTO CDI LA ESTRELLA**										
15,10	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS	ML	140,50	$ 3.572	$ 501.866		$ -	140,5	$ 501.866	140,50	$ 501.866
15,20	DEMOL. LOSA CONCRETO LATERAL Y DE FONDO CANAL EXISTENTE E=20 cm	M2	36,58	$ 55.120	$ 2.016.014		$ -	36,58	$ 2.016.014	36,58	$ 2.016.014
15,30	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	73,71	$ 16.179	$ 1.192.481		$ -	73,71	$ 1.192.481	73,71	$ 1.192.481
15,40	ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS - MANUAL	M3 - 50M	18,00	$ 36.071	$ 649.278		$ -	18,00	$ 649.278	18,00	$ 649.278
15,50	RELLENO MATERIAL CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA	M3	0,00	$ 69.478	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

República de Colombia — Santiago de Cali — Puro Corazón por Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE COBRO No.17

CONTRATO: No. SEM-IF [illegible]010.26.029-2017
CONTRATISTA: CONSO[illegible] EDUCACION 2017
OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA
VALOR: $ 9.598.728.597 | PLAZO: 31 meses
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA DG

Fecha de elaboración: lunes, 21 de diciembre de 2020
Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2017
Fecha de terminación: 01 de julio de 2020

CONDICIONES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION No. 15						OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA										
15,60	RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL	M3	18,00	$ 35.642	$ 641.556		$ -	18,00	$ 641.556	18,00	$ 641.556
15,70	CORTE DE PAVIMENTO A MAQUINA UNA LINEA	ML	73,15	$ 9.298	$ 680.149		$ -	73,15	$ 680.149	73,15	$ 680.149
15,80	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	3,66	$ 57.038	$ 208.616		$ -	3,66	$ 208.616	3,66	$ 208.616
15,9	LOSA CONCRETO MACIZA E: 0.10M EN CONCRETO FC 3000 PSI	M2	36,58	$ 97.656	$ 3.571.772		$ -	36,58	$ 3.571.772	36,58	$ 3.571.772
15,10	RELLENO MATERIAL DE SITIO COMPACTADO-RANA	M3	66,33	$ 13.566	$ 899.899		$ -	66,33	$ 899.899	66,33	$ 899.899
15NP01	ANCLAJE EN CONCRETO 2.500 PSI PARA ACCESORIOS	M3	2,65	$ 608.393	$ 1.612.241		$ -	2,65	$ 1.612.241	2,65	$ 1.612.241
15NP02	TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	ML	67,50	$ 77.169	$ 5.208.908		$ -	67,50	$ 5.208.908	67,50	$ 5.208.908
15NP03	ACOMETIDA DOMICILIAR 1.1/2"	UND	1,00	$ 1.308.249	$ 1.308.249		$ -	1,00	$ 1.308.249	1,00	$ 1.308.249
15NP04	EMPATE A CAMARA O TUBERIA EXISTENTE	UND	1,00	$ 186.352	$ 186.352		$ -	1,00	$ 186.352	1,00	$ 186.352
15NP05	CAJA DE INSPECCION 120 X 120	UND	2,00	$ 1.142.559	$ 2.285.118		$ -	2,00	$ 2.285.118	2,00	$ 2.285.118
15NP06	MEDIDOR GENERAL DE ACUEDUCTO 1.1/2"	UND	1,00	$ 3.391.500	$ 3.391.500		$ -	1,00	$ 3.391.500	1,00	$ 3.391.500
15NP07	TUBO 4" PARA ACUEDUCTO (TUBERIA A PRESION)	ML	73,15	$ 71.495	$ 5.229.859		$ -	73,15	$ 5.229.859	73,15	$ 5.229.859
15NP08	ACCESORIOS PARA PRESION 4" INC. CODO PVC DE 45°, CODO 90°, UNION DE PRESION, TEE, TAPON	UND	6,00	$ 80.167	$ 481.002		$ -	6,00	$ 481.002	6,00	$ 481.002
15NP09	TEE 6"*4" HIERRO DUCTIL (HD) EXTREMO LISO PARA PVC	UND	1,00	$ 827.162	$ 827.162		$ -	1,00	$ 827.162	1,00	$ 827.162
15NP10	UNION UNIVERSAL HIERRO DUCTIL E/L PARA AC 6"	UND	2,00	$ 426.697	$ 853.394		$ -	2,00	$ 853.394	2,00	$ 853.394
15NP11	UNION MECANICA DE PVC 4"	UND	6,00	$ 426.697	$ 2.560.182		$ -	6,00	$ 2.560.182	6,00	$ 2.560.182
15NP12	UNION DE REPARACION 4" PVC	UND	4,00	$ 99.136	$ 396.544		$ -	4,00	$ 396.544	4,00	$ 396.544
15NP13	VALVULA 4" PROYECTADA HIERRO DUCTIL (HD) EXTREMO LISO PARA PVC	UND	2,00	$ 866.064	$ 1.732.128		$ -	2,00	$ 1.732.128	2,00	$ 1.732.128
15NP14	CODO 4" * 90 PROYECTADO HIERRO DUCTIL (HD) EXTREMO LISO PARA PVC	UND	1,00	$ 244.168	$ 244.168		$ -	1,00	$ 244.168	1,00	$ 244.168
15NP15	HIDRANTE 4" 3 BOCAS PROYECTADO HIERRO DUCTIL (HD) EXTREMO LISO PARA PVC	UND	1,00	$ 3.997.025	$ 3.997.025		$ -	1,00	$ 3.997.025	1,00	$ 3.997.025
15NP16	TEE 4" HIERRO DUCTIL (HD) EXTREMO LISO PARA PVC	UND	1,00	$ 398.762	$ 398.762		$ -	1,00	$ 398.762	1,00	$ 398.762
15NP17	TAPA TIPO EMCALI PARA VERIFICACION DE VALVULA	UND	2,00	$ 301.365	$ 602.730		$ -	2,00	$ 602.730	2,00	$ 602.730
				TOTAL	$ 41.676.955		$ -		$ 41.676.955		$ 41.676.955
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 7.168.579.983		$ 7.094.803.121		$ 73.776.862		$ 7.168.579.983
			ADMINISTRACION	28,90%	$ 2.071.719.615		$ 2.050.398.102		$ 21.321.513		$ 2.071.719.615
			UTILIDAD	5,00%	$ 358.428.999		$ 354.740.156		$ 3.688.843		$ 358.428.999
			IMPREVISTOS	0,00%	$ -		$ -		$ -		$ -
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 2.430.148.614		$ 2.405.138.258		$ 25.010.356		$ 2.430.148.614
			TOTAL PRESUPUESTO		$ 9.598.728.597		$ 9.499.941.379		$ 98.787.218		$ 9.598.728.597

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
Representante Legal Suplente
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consorcio Interventoria DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ [illegible]
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
APOYO SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

OSCAR ANDRÉS RIVERA PEÑARANDA
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACIÓN

Acta Final
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07 — FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2019

CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN 2017
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO (DIAS): 746
VALOR ADICIONAL	$ - — PLAZO ADICIONAL (MESES):
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO TOTAL 746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03 CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	TOTAL ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15										
1	**PRELIMINARES**										
1,01	Localizacion y replanteo	M2	312,00	$ 3.297	$ 1.028.664	312,00	$ 1.028.664	-	$ -	312,00	$ 1.028.664
1,02	Provisional eléctrica y de iluminación	GLB	1,00	$ 3.522.000	$ 3.522.000	1,00	$ 3.522.000	-	$ -	1,00	$ 3.522.000
1,03	Provisional hidráulica	GLB	1,00	$ 969.280	$ 969.280	1,00	$ 969.280	-	$ -	1,00	$ 969.280
1,04	Alquiler baños móviles (2 Unidades/Mes)	MES	2,00	$ 698.000	$ 1.396.000	2,00	$ 1.396.000	-	$ -	2,00	$ 1.396.000
1,05	Cerramiento provisional en lámina y madera - H=2.50 mts.	ML	54,00	$ 34.533	$ 1.864.782	54,00	$ 1.864.782	-	$ -	54,00	$ 1.864.782
1,06	Alquiler motobomba 3"	DIA	20,00	$ 50.300	$ 1.006.000	20,00	$ 1.006.000	-	$ -	20,00	$ 1.006.000
1,07	Acarreos internos	M3	129,28	$ 5.442	$ 703.517	129,28	$ 703.517	-	$ -	129,28	$ 703.517
	TOTAL CAPITULO		0,00		**$ 10.490.243**	-	**$ 10.490.243**	-	**$ -**	-	**$ 10.490.243**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**		0,00			-		-		-	
2,01	Descapote manual mas retiro h=20cm	M2	312,00	$ 7.507	$ 2.342.184	312,00	$ 2.342.184	-	$ -	312,00	$ 2.342.184
2,02	Conformación y compactación de sub-rasante	M2	312,00	$ 2.405	$ 750.360	312,00	$ 750.360	-	$ -	312,00	$ 750.360
2,03	Geotextil de separación del tipo PVCO NT1600	M2	55,34	$ 5.257	$ 290.922	55,34	$ 290.922	-	$ -	55,34	$ 290.922
2,04	Excavacion en conglomerado: vigas de cimentación	M3	57,82	$ 24.271	$ 1.403.449	57,82	$ 1.403.449	-	$ -	57,82	$ 1.403.449
2,05	Relleno en material granular seleccionado - Tipo roca muerta compactada al 95% del PM para nivelacion del terreno	M3	6,87	$ 37.485	$ 257.598	6,87	$ 257.598	-	$ -	6,87	$ 257.598
2,06	Retiro de sobrantes de excavacion manual - volqueta	M3	87,82	$ 25.353	$ 2.226.805	87,82	$ 2.226.605	-	$ -	87,82	$ 2.226.605
	TOTAL CAPITULO		0,00		**$ 7.271.118**	-	**$ 7.271.119**	-	**$ -**	-	**$ 7.271.118**
3	**CIMENTACION**		0,00			-		-		-	
3,01	Solados Espesor E=0.07M 3000 PSI 210 MPA - para cimentacion en vigas y zapatas	M2	27,13	$ 33.356	$ 904.948	27,13	$ 904.948	-	$ -	27,13	$ 904.948

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACIÓN

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

PARCIAL N° 07	FECHA DE ELA. ...ÓN: 30/09/2019
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121 PLAZO (DIAS): 746
VALOR ADICIONAL	$ - PLAZO ADICIONAL (MESES):
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121 PLAZO TOTAL 746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03					CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
3,02	Concreto para cimiento corrido, viga en "T" invertida de 3000 PSI	M3	8,14	$ 643.860	$ 5.240.377	8,14	$ 5.240.377	-	$ -	8,14	$ 5.240.377
	TOTAL CAPITULO		0,00		**$ 6.145.325**	-	**$ 6.145.325**	-	$ -	-	**$ 6.145.325**
4	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METAL**		0,00			-		-		-	
4,01	Estructura Metalica acero estructural A.S.T.M.A-36 - para soportes de losa maciza cubierta en lucernarios cocina	KLS	340,20	$ 8.612	$ 2.929.802	340,20	$ 2.929.802	-	$ -	340,20	$ 2.929.802
4,02	Estructura Metalica, acero estructural A.S.T.M.A-36 - para soportes de losa cubierta en Acceso principal	KLS	1049,81	$ 8.612	$ 9.041.001	1.049,81	$ 9.041.001	-	$ -	1.049,81	$ 9.041.001
4,03	Anclajes epoxicos	UND	386,00	$ 17.795	$ 6.868.870	386,00	$ 6.868.870	-	$ -	386,00	$ 6.868.870
4,04	Junta en Icopor	M2	0,00	$ 12.057	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4,05	Concreto para losa maciza - cubierta	M2	0,00	$ 140.230	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	TOTAL CAPITULO		0,00		**$ 18.839.673**	-	**$ 18.839.673**	-	$ -	-	**$ 18.839.673**
5	**ACERO DE REFUERZO**		0,00			-		-		-	
5,01	Acero de refuerzo cimentación reja	KLS	1219,47	$ 3.513	$ 4.283.995	1.219,47	$ 4.283.995	-	$ -	1.219,47	$ 4.283.995
5,02	Malla electro soldada para contrapiso	KLS	0,00	$ 4.223	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	TOTAL CAPITULO		0,00		**$ 4.283.995**	-	**$ 4.283.995**	-	$ -	-	**$ 4.283.995**
6,00	**PAVIMENTOS Y EXTERIORES**		0,00			-		-		-	
6,01	Excavación y retiro tierra para estructura de andenes	M3	52,52	$ 39.471	$ 2.073.017	52,52	$ 2.073.017	-	$ -	52,52	$ 2.073.017
6,02	Relleno de material seleccionado en roca muerta para áreas de pavimentos vehiculares y zonas verdes. E= 0.72	M3	22,45	$ 37.485	$ 841.538	22,45	$ 841.538	-	$ -	22,45	$ 841.538
6,03	Relleno con material importado (TA)	M3	31,20	$ 34.845	$ 1.087.164	31,20	$ 1.087.164	-	$ -	31,20	$ 1.087.164

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACIÓN

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

PARCIAL N° 07		FECHA DE ELA	IÓN: 30/09/2019
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS):	746
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL	746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03			CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
6,04	Bordillo prefabricado en concreto de 15x45x80 cms. Ref: sardinel S-80 de Premoldeados	ML	0,00	$ 50.714	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6,05	Andén en concreto f'c=3.000 PSI - E=0.10 Mts.	M2	62,55	$ 53.543	$ 3.349.115	62,55	$ 3.349.115	-	$ -	62,55	$ 3.349.115
6,06	Adoquín tipo Guía de 40x40x6 cms. - Concreto de f'c=4.000 PSI color amarillo. Ref: Klahr	ML	0,00	$ 52.920	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6,07	Carpeta asfáltica 3" para parqueaderos (080401)	M3	0,00	$ 605.788	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6,08	Zócalo en concreto para cerramiento exterior	ML	55,26	$ 65.743	$ 3.632.958	55,26	$ 3.632.958	-	$ -	55,26	$ 3.632.958
6,09	Empradización con prado gateadora y jardinería ornamental para exteriores	M2	274,38	$ 10.491	$ 2.878.521	274,38	$ 2.878.521	-	$ -	274,38	$ 2.878.521
6,10	Alcorques en concreto para protección de árboles	UND	0,00	$ 222.234	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6,11	Topellantas de 10x20x60 cm prefabricados en concreto. Ref: Klahr	UND	14,00	$ 77.356	$ 1.082.984	14,00	$ 1.082.984	-	$ -	14,00	$ 1.082.984
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 14.945.297	-	$ 14.945.297	-	$ -	-	$ 14.945.297
7,00	IMPERMEABILIZACION		0,00			-		-		-	
7,01	Impermeabilización de pisos de zonas con piso en vinilo con sika Mortero 101 en 2 capas o similar	M2	160,51	$ 23.252	$ 3.732.099	160,51	$ 3.732.099	-	$ -	160,51	$ 3.732.099
7,02	Impermeabilización de muros y pisos de tanque con sikaTop 121 o similar	M2	81,00	$ 37.054	$ 3.001.374	81,00	$ 3.001.374	-	$ -	81,00	$ 3.001.374
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 6.733.473	-	$ 6.733.473	-	$ -	-	$ 6.733.473
8,00	MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS		0,00			-		-		-	
8,01	Muro en bloque de concreto estructural de 14x19x39 cms. (incluye dovelas para refuerzo vertical y horizontal; y concreto grouting)	M2	70,26	$ 81.663	$ 5.737.716	70,26	$ 5.737.716	-	$ -	70,26	$ 5.737.716
8,02	Escalerilla de refuerzo para mamposteria estrucural	KLS	18,48	$ 3.673	$ 67.877	18,48	$ 67.877	-	$ -	18,48	$ 67.877

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

PARCIAL N° 07		FECHA DE EL[illegible]CIÓN: 30/09/2019	ACTA PARCIAL DE PAGO
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		INTERVENTORÍA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		CONSORCIO INTERVENTORÍA DG
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS): 746	
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL 746	
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03			CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
6,04	Bordillo prefabricado en concreto de 15x45x80 cms. Ref: sardinel S-80 de Premoldeados	ML	0,00	$ 50.714	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6,05	Andén en concreto f'c=3.000 PSI - E=0.10 Mts.	M2	62,55	$ 53.543	$ 3.349.115	62,55	$ 3.349.115	-	$ -	62,55	$ 3.349.115
6,06	Adoquín tipo Guía de 40x40x6 cms. - Concreto de f'c=4.000 PSI color amarillo. Ref: Klahr	ML	0,00	$ 52.920	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6,07	Carpeta asfáltica 3" para parqueaderos (080401)	M3	0,00	$ 605.788	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6,08	Zócalo en concreto para cerramiento exterior	ML	55,26	$ 65.743	$ 3.632.958	55,26	$ 3.632.958	-	$ -	55,26	$ 3.632.958
6,09	Empradización con prado gateadora y jardinería ornamental para exteriores	M2	274,38	$ 10.491	$ 2.878.521	274,38	$ 2.878.521	-	$ -	274,38	$ 2.878.521
6,10	Alcorques en concreto para protección de árboles	UND	0,00	$ 222.234	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6,11	Topellantas de 10x20x60 cm prefabricados en concreto. Ref: Klahr	UND	14,00	$ 77.356	$ 1.082.984	14,00	$ 1.082.984	-	$ -	14,00	$ 1.082.984
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 14.945.297	-	$ 14.945.297	-	$ -	-	$ 14.945.297
7,00	**IMPERMEABILIZACION**		0,00			-		-		-	
7,01	Impermeabilización de pisos de zonas con piso en vinilo con sika Mortero 101 en 2 capas o similar	M2	160,51	$ 23.252	$ 3.732.099	160,51	$ 3.732.099	-	$ -	160,51	$ 3.732.099
7,02	Impermeabilización de muros y pisos de tanque con sikaTop 121 o similar	M2	81,00	$ 37.054	$ 3.001.374	81,00	$ 3.001.374	-	$ -	81,00	$ 3.001.374
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 6.733.473	-	$ 6.733.473	-	$ -	-	$ 6.733.473
8,00	**MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS**		0,00			-		-		-	
8,01	Muro en bloque de concreto estructural de 14x19x39 cms. (incluye dovelas para refuerzo vertical y horizontal; y concreto grouting)	M2	70,26	$ 81.663	$ 5.737.716	70,26	$ 5.737.716	-	$ -	70,26	$ 5.737.716
8,02	Escalerilla de refuerzo para mampostería estrucural	KLS	18,48	$ 3.673	$ 67.877	18,48	$ 67.877	-	$ -	18,48	$ 67.877

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

PARCIAL N° 07 — FECHA DE ELA. CIÓN: 30/09/2019

CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO (DIAS): 746
VALOR ADICIONAL	$ - — PLAZO ADICIONAL (MESES):
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO TOTAL 746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03				CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
8,03	Concreto para relleno de dovelas	M3	3,00	$ 471.448	$ 1.413.382	3,00	$ 1.413.382	-	$ -	3,00	$ 1.413.382
8,04	Materas con base en concreto y laterales en bloque estructural, incluye alfajia de remate y sistema de drenaje	ML	8,84	$ 119.234	$ 1.054.029	8,84	$ 1.054.029	-	$ -	8,84	$ 1.054.029
8,05	Alfajia en concreto e=10 cms	ML	49,44	$ 38.452	$ 1.901.067	49,44	$ 1.901.067	-	$ -	49,44	$ 1.901.067
8,06	Gárgolas prefabricadas	UND	0,00	$ 69.234	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 10.174.071	-	$ 10.174.071	-	$ -	-	$ 10.174.071
9,00	SISTEMAS LIVIANOS (MUROS Y CIELOS)		0,00			-		-		-	
9,01	Muros en panel yeso de 8.00 mm - E=0.19 Mts. (Incluye tratamiento de juntas y 1 mano de pintura tipo 1) 2 caras	M2	0,00	$ 88.582	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9,02	Machones en superboard de 8.00 mm - E=0.19 Mts. (Incluye tratamiento de juntas y 1 mano de pintura tipo 1) - aulas	M2	0,00	$ 79.503	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9,03	Muros en superboard de 8.00 mm - E=0.19 Mts. (Incluye tratamiento de juntas y 1 mano de pintura tipo 1)	ML	61,96	$ 57.931	$ 3.589.405	61,96	$ 3.589.405	-	$ -	61,96	$ 3.589.405
9,04	Cielo falso en madera laminada tipo formica	M2	69,19	$ 67.772	$ 4.689.009	69,19	$ 4.689.009	-	$ -	69,19	$ 4.689.009
9,05	Cielos en panel yeso regular (Incluye estrías, filos y dilataciones) + Pintura de acabado final (3 manos)	M2	234,69	$ 58.515	$ 13.732.885	234,69	$ 13.732.885	-	$ -	234,69	$ 13.732.885
9,06	Cielos en Superboard (Incluye estrías, filos y dilataciones) + Pintura de acabado final (3 manos)	M2	0,00	$ 69.245	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9,07	Panel Multiline Trapezoidal 90/30T HUNTER DOUGLAS, Incluye Estructura de soporte (para cerramiento rampa)	M2	0,00	$ 139.100	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 22.011.299	-	$ 22.011.299	-	$ -	-	$ 22.011.299

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07		FECHA DE ELA.	ÓN: 30/09/2019
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS):	746
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL	746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03				CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
10	REPELLOS Y ENCHAPES		0,00				-		-		-	
10,01	Repello de muros impermeable 1:3 (190118)	M2	438,48	$ 28.456	$	12.477.395	438,48	$ 12.477.395	-	$ -	438,48	$ 12.477.395
10,02	Enchape de muros en cerámica blanca y de colores de 20x20 - Ref.: Mediterraneo de Alfa o similar	M2	401,15	$ 56.397	$	22.623.561	401,15	$ 22.623.561	-	$ -	401,15	$ 22.623.561
10,03	Enchape de muros en cerámica blanca y de colores de 20x20 - Ref.: Mediterraneo de Alfa o similar.	ML	67,86	$ 33.515	$	2.274.328	67,86	$ 2.274.328	-	$ -	67,86	$ 2.274.328
10,04	Suministro e instalación de esquineros plásticos	ML	232,24	$ 5.471	$	1.270.585	232,24	$ 1.270.585	-	$ -	232,24	$ 1.270.585
	TOTAL CAPITULO		0,00		$	38.645.869	-	$ 38.645.869		$ -	-	$ 38.645.869
11	ESTUCOS Y PINTURAS		0,00				-				-	
11,01	Estuco de relleno+ estuco listo+ pintura de muros interiores con pintura acrilica acriltex o similar (3 manos)	M2	601,62	$ 32.583	$	19.602.682	601,62	$ 19.602.682	-	$ -	601,62	$ 19.602.682
11,02	Estuco acrilico + pintura de muros exteriores con Koraza o similar (3 manos) incluye relleno s/muros	M2	198,12	$ 33.928	$	6.721.931	198,12	$ 6.721.931	-	$ -	198,12	$ 6.721.931
11,03	Pintura de cielos exteriores con Koraza o similar (3manos)	M2	0,00	$ 16.697	$	-	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11,04	Pintura epóxica para cielos	M2	198,12	$ 28.241	$	5.595.203	198,12	$ 5.595.203	-	$ -	198,12	$ 5.595.203
11,05	Estuco de relleno + estuco listo + pintura de carteras de muros interiores con acrilica acriltex o similar Ancho < 0.50 Mts. (3 manos)	ML	194,13	$ 24.438	$	4.744.149	194,13	$ 4.744.149	-	$ -	194,13	$ 4.744.149
NEW	Pintura Cielo Falso en Panel con Koraza o similar (3manos) Area total de c.f instalada en fase I	M2	846,83	$ 14.269	$	12.083.417	846,83	$ 12.083.417	-	$ -	846,83	$ 12.083.417
	TOTAL CAPITULO		0,00		$	48.747.382	-	$ 48.747.382	-	$ -	-	$ 48.747.382
12	CUBIERTA		0,00				-				-	

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARÍA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07 — FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2019

CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121
VALOR ADICIONAL	$ -
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121
FECHA DE INICIO:	15/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019
PLAZO (DIAS):	746
PLAZO ADICIONAL (MESES):	
PLAZO TOTAL	746

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03					CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO			
12,01	Panel metálico para cubiertas MONOROOF A2-P1000-G4 E=50mm, cara superior en lámina de acero galvanizado calibre 26, prepintado color RAL 9002, cara interna en papel vinil, inyectado con poliuretano expandido de alta densidad 38Kg/m3 PUR. incluye remates, Canal en Lamina Galvanizada Cal 18, elementos de fijación, sellante, instalación y transporte.	M2	29,16	$ 126.658	$ 3.693.347	29,16	$ 3.693.347	-	$ -	29,16	$	3.693.347	
12,02	Cielo Falso para modulo de cubierta en aulas. Incluye frescasa + cielo en panel + acarreo de material hasta cubierta.	M2	385,00	$ 85.647	$ 32.974.095	385,00	$ 32.974.095	-	$ -	385,00	$	32.974.095	
12,03	Solapas en lámina galvanizada, calibre 30	ML	57,69	$ 28.782	$ 1.660.434	57,69	$ 1.660.434	-	$ -	57,69	$	1.660.434	
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 38.327.876	-	$ 38.327.876	-	$ -	-	$	38.327.876	
13,00	**CONTRAPISOS Y BASES PARA PISOS**		0,00			-		-		-			
13,01	Contrapiso en concreto de f'c=3.000 PSI - E=0.10 Mts. + Tratamiento de juntas de dilatación	M2	57,12	$ 76.038	$ 4.343.291	57,12	$ 4.343.291	-	$ -	57,12	$	4.343.291	
13,02	concreto de 3000 psi para pisos pulidos espesor mínimo = 0.05 mts.	M2	188,92	$ 36.490	$ 6.893.691	188,92	$ 6.893.691	-	$ -	188,92	$	6.893.691	
13,03	Pendientado de pisos con mortero 1:3 impermeabilizado integralmente - Espesor mínimo = 0.04 mts.	M2	123,26	$ 32.696	$ 4.029.945	123,26	$ 4.029.945	-	$ -	123,26	$	4.029.945	
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 15.266.927	-	$ 15.266.927	-	$ -	-	$	15.266.927	
14,00	**ACABADO DE PISOS**		0,00			-		-		-			
14,01	Acabado de Piso en concreto esmaltado color según diseño - Aulas	M2	145,80	$ 31.621	$ 4.610.342	145,80	$ 4.610.342	-	$ -	145,80	$	4.610.342	
14,02	Acabado de Piso en concreto esmaltado color natural	M2	0,00	$ 31.621	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-	

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07		FECHA DE ELAB ÓN: 30/09/2019	ACTA PARCIAL DE PAGO
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		INTERVENTORÍA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		CONSORCIO INTERVENTORÍA DG
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS): 746	
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL 746	
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03				CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
14,03	Piso en vinilo Vinisol, Colección terrazo, tráfico comercial, 2.00mm. Formato 30x30 cm. Color mandarina, cobalto y limón	M2	0,00	$ 72.116	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
14,04	Piso en vinilo para área de gateo ref.: Terrazo de 30x30cm	M2	58,00	$ 72.116	$ 4.182.728		58,00	$ 4.182.728	-	$ -	58,00	$ 4.182.728
14,05	Piso en baldosa de granito natural de 33x33 cms. - Linea tradicional - Ref.: Blanco Huila de Alfa o similar	M2	220,83	$ 88.785	$ 19.605.948		220,83	$ 19.605.948	-	$ -	220,83	$ 19.605.948
14,06	Piso en deck de madera plástica Ref: WPC de 14cmx2.3 cmx3 m (Cotización a Teckmaplast a todo costo).	M2	0,00	$ 155.844	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
14,07	Mediacaña prefabricada de granito natural de 8x33 cms. - Linea tradicional - Ref.: Blanco Huila y Payandé de Alfa o similar	ML	60,16	$ 37.757	$ 2.271.461		60,16	$ 2.271.461	-	$ -	60,16	$ 2.271.461
14,08	Guardaescobas de granito natural de 8x33 cms. - Linea tradicional - Ref.: Blanco Huila y Payandé de Alfa o similar	ML	0,00	$ 20.209	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
14,09	Guardaescobas en madera cedro, h=8cm	ML	0,00	$ 23.158	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
14,10	Mediacaña en concreto esmaltado o similar - Aulas	ML	0,00	$ 25.361	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
14,11	Cenefas en concreto esmaltado o similar- aulas	ML	42,55	$ 25.361	$ 1.079.111		42,55	$ 1.079.111	-	$ -	42,55	$ 1.079.111
14,12	Grava de canto rodado - E=0.05 Mts. - Cubiertas planas	M2	0,00	$ 9.678	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 31.749.590		-	$ 31.749.589	-	$ -	-	$ 31.749.590
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		0,00				-		-		-	
15,00	SISTEMA DE AGUA FRIA JARDINES		0,00				-		-		-	
15,01	Punto agua fria ,1/2"	PTO	58,00	$ 38.095	$ 2.209.510		58,00	$ 2.209.510	-	$ -	58,00	$ 2.209.510
15,02	Válvula de cierre metalico de 2"	UND	0,00	$ 110.424	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
15,03	Válvula cierre metalico 1"	UND	0,00	$ 47.118	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
15,04	Válvula de cierre metálico 1/2"	UND	20,00	$ 34.248	$ 684.960		20,00	$ 684.960	-	$ -	20,00	$ 684.960

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

1668

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

A... PARCIAL Nº 07		FECHA DE ELA... IÓN: 30/09/2019	
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		ACTA PARCIAL DE PAGO
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		INTERVENTORÍA
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS): 746	
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	CONSORCIO INTERVENTORÍA DG
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL 746	
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION Nº 03					CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO			
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 2.894.470	-	$ 2.894.470	-	$ -	-	$ 2.894.470		
16,00	SISTEMA DE AGUA RESIDUAL		0,00			-		-		-			
16,01	Caja de inspeccion de 0.6m x 0.6m h≤1m (medidas interiores) (incluye tapa caja marco angulo 60x60 + excavacion)	UND	3,00	$ 482.136	$ 1.446.408	3,00	$ 1.446.408	-	$ -	3,00	$ 1.446.408		
16,02	Tragante losa tcl 4"-cupula"	UND	0,00	$ 287.952	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
16,03	Gorros de ventilacion	UND	0,00	$ 83.976	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 1.446.408	-	$ 1.446.408	-	$ -	-	$ 1.446.408		
17,00	RED CONTRA INCENDIOS		0,00			-		-		-			
17,01	Soportes tuberia 1 1/2"	UND	9,00	$ 24.016	$ 216.144	9,00	$ 216.144	-	$ -	9,00	$ 216.144		
17,02	Válvula de vástago 6"	UND	1,00	$ 1.372.679	$ 1.372.679	1,00	$ 1.372.679	-	$ -	1,00	$ 1.372.679		
17,03	Válvula cierre metalico 2"	UND	5,00	$ 296.918	$ 1.484.590	5,00	$ 1.484.590	-	$ -	5,00	$ 1.484.590		
17,04	Válvula de cheque globo bronce 1 ½"	UND	7,00	$ 140.339	$ 982.373	7,00	$ 982.373	-	$ -	7,00	$ 982.373		
17,05	Válvula de cheque globo hierro 6"	UND	1,00	$ 1.203.260	$ 1.203.260	1,00	$ 1.203.260	-	$ -	1,00	$ 1.203.260		
17,06	Gabinete incendio clase III	UND	5,00	$ 1.965.667	$ 9.828.335	5,00	$ 9.828.335	-	$ -	5,00	$ 9.828.335		
17,07	Siamesa 4x2,1/2x2,1/2	UND	2,00	$ 1.809.088	$ 3.618.176	2,00	$ 3.618.176	-	$ -	2,00	$ 3.618.176		
17,08	Tuberia acero al carbón 1,1/2"	ML	25,00	$ 26.859	$ 671.475	25,00	$ 671.475	-	$ -	25,00	$ 671.475		
17,09	Tuberia acero al carbón. 2,1/2"	ML	15,90	$ 54.831	$ 871.813	15,90	$ 871.813	-	$ -	15,90	$ 871.813		
17,10	Sprinkler roscado tipo k d=1/2" mod.est.	UND	7,00	$ 89.909	$ 629.363	7,00	$ 629.363	-	$ -	7,00	$ 629.363		
17,11	Codo acero al carbón 1,1/2" 90	UND	7,00	$ 14.679	$ 102.753	7,00	$ 102.753	-	$ -	7,00	$ 102.753		
17,12	Tee acero al carbón 1,1/2"	UND	12,00	$ 16.494	$ 197.928	12,00	$ 197.928	-	$ -	12,00	$ 197.928		
17,13	Tapón acero al carbón macho 1,1/2"	UND	2,00	$ 11.755	$ 23.510	2,00	$ 23.510	-	$ -	2,00	$ 23.510		
17,14	Bushing acero al carbón 1½" x 2"	UND	7,00	$ 17.063	$ 119.441	7,00	$ 119.441	-	$ -	7,00	$ 119.441		

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

A	PARCIAL N° 07	FECHA DE ELA	CIÓN: 30/09/2019
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS):	746
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL	746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03				CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 21.321.840	-	$ 21.321.840	-	$ -	-	$ 21.321.840
18,00	MONTAJE DE EQUIPOS Y MEDIDORES		0,00			-		-		-	
18,01	Equipo de bombeo red contra incendios	GLB	1,00	$ 114.232.664	$ 114.232.664	1,00	$ 114.232.664	-	$ -	1,00	$ 114.232.664
18,02	Equipo de Presión Constante variador 2 bombas	GLB	1,00	$ 27.607.696	$ 27.607.696	1,00	$ 27.607.696	-	$ -	1,00	$ 27.607.696
18,03	Sistema Hidroflot	GLB	1,00	$ 11.831.822	$ 11.831.822	1,00	$ 11.831.822	-	$ -	1,00	$ 11.831.822
18,04	Bomba Sumergible	GLB	2,00	$ 8.824.320	$ 17.648.640	2,00	$ 17.648.640	-	$ -	2,00	$ 17.648.640
18,05	Medidor General de Acueducto 1"	UND	1,00	$ 1.858.688	$ 1.858.688	1,00	$ 1.858.688	-	$ -	1,00	$ 1.858.688
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 173.179.510	-	$ 173.179.510	-	$ -	-	$ 173.179.510
19,00	DOTACION BAÑOS		0,00			-		-		-	
19,01	Lavamanos corrido en corian con pozuelo integrado long 2,25	UND	3,00	$ 3.918.319	$ 11.754.957	3,00	$ 11.754.957	-	$ -	3,00	$ 11.754.957
19,02	Lavamanos corrido en corian con pozuelo integrado long 1,20	UND	6,00	$ 2.008.205	$ 12.049.230	6,00	$ 12.049.230	-	$ -	6,00	$ 12.049.230
19,03	Lavamanos corrido en corian con pozuelo integrado y superficie de trabajo long 2,85	UND	1,00	$ 4.385.041	$ 4.385.041	1,00	$ 4.385.041	-	$ -	1,00	$ 4.385.041
19,04	Lavamanos Acuajet de Corona para baño de discapacitados	UND	1,00	$ 456.379	$ 456.379	1,00	$ 456.379	-	$ -	1,00	$ 456.379
19,05	Soportes angulares en acero inoxidable para lavamanos y lavapinceles	UND	21,00	$ 196.087	$ 4.117.827	21,00	$ 4.117.827	-	$ -	21,00	$ 4.117.827
19,06	Sanitario pequeño linea infantil - color blanco de corona Ref.: kiddy 30199 (250442)	UND	20,00	$ 419.500	$ 8.390.000	20,00	$ 8.390.000	-	$ -	20,00	$ 8.390.000
19,07	Orinal pequeño linea infantil - color blanco de Corona - Ref.: 061031001 (250447)	UND	12,00	$ 223.463	$ 2.681.556	12,00	$ 2.681.556	-	$ -	12,00	$ 2.681.556
19,08	Sanitario Acuajet de Corona para baño de discapacitados	UND	1,00	$ 531.856	$ 531.856	1,00	$ 531.856	-	$ -	1,00	$ 531.856

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

A PARCIAL N° 07 | FECHA DE ELA ÓN: 30/09/2019

CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121 PLAZO (DIAS): 746
VALOR ADICIONAL	$ - PLAZO ADICIONAL (MESES):
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121 PLAZO TOTAL 746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03						CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO				
19,09	Barra de seguridad en acero inoxidable long: 76 cm empotrado a muro - Baño de discapacitados	UND	2,00	$ 134.693	$ 269.386	2,00	$ 269.386	-	$ -	2,00	$ 269.386			
19,10	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable marca Sococa - Baño de discapacitados	UND	2,00	$ 1.072.692	$ 2.145.384	2,00	$ 2.145.384	-	$ -	2,00	$ 2.145.384			
19,11	Dispensador de papel en acero inoxidable marca Sococa - Ref.: 210799	UND	25,00	$ 209.715	$ 5.242.875	25,00	$ 5.242.875	-	$ -	25,00	$ 5.242.875			
19,12	Dispensador de jabon en acero inoxidable marca Sococa - Ref.: 7060600001	UND	20,00	$ 178.975	$ 3.579.500	20,00	$ 3.579.500	-	$ -	20,00	$ 3.579.500			
19,13	Griferia lavamanos de pomo Ref.: Balta de Grival	UND	28,00	$ 32.390	$ 906.920	28,00	$ 906.920	-	$ -	28,00	$ 906.920			
19,14	Teleducha Rin naranja - Ref.: IN4005551 de Grival	UND	6,00	$ 201.443	$ 1.208.658	6,00	$ 1.208.658	-	$ -	6,00	$ 1.208.658			
19,15	Espejo de 5,00 mm sobre puesto - biselado	M2	6,05	$ 182.854	$ 1.105.444	6,05	$ 1.105.444	-	$ -	6,05	$ 1.105.444			
19,16	Mesones de Granito para comedor	ML	16,30	$ 281.201	$ 4.583.576	16,30	$ 4.583.576	-	$ -	16,30	$ 4.583.576			
19,17	Rejilla anticucarachas para piso	UND	30,00	$ 12.280	$ 368.400	30,00	$ 368.400	-	$ -	30,00	$ 368.400			
19,18	Sanitario Linea media	UND	6,00	$ 282.050	$ 1.692.300	6,00	$ 1.692.300	-	$ -	6,00	$ 1.692.300			
19,19	Lavamanos linea media	UND	6,00	$ 154.143	$ 924.858	6,00	$ 924.858	-	$ -	6,00	$ 924.858			
19,20	Orinal linea media	UND	2,00	$ 203.710	$ 407.420	2,00	$ 407.420	-	$ -	2,00	$ 407.420			
19,21	Lavaplatos acero inoxidable	UND	5,00	$ 257.999	$ 1.289.995	5,00	$ 1.289.995	-	$ -	5,00	$ 1.289.995			
19,22	Lavaderos enchapados	UND	1,00	$ 712.380	$ 712.380	1,00	$ 712.380	-	$ -	1,00	$ 712.380			
19,23	Posetas lavatraperos	UND	3,00	$ 645.071	$ 1.935.213	3,00	$ 1.935.213	-	$ -	3,00	$ 1.935.213			
19,24	Griferia lavaplatos	UND	5,00	$ 57.543	$ 287.715	5,00	$ 287.715	-	$ -	5,00	$ 287.715			
19,25	Canastilla lavaplatos	UND	5,00	$ 41.492	$ 207.460	5,00	$ 207.460	-	$ -	5,00	$ 207.460			
19,26	Tapa registro 20X20	UND	18,00	$ 24.354	$ 438.372	18,00	$ 438.372	-	$ -	18,00	$ 438.372			

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07		FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2019	
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		ACTA PARCIAL DE PAGO
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		INTERVENTORÍA
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS): 746	
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	CONSORCIO INTERVENTORÍA DG
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL 746	
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03			CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
19,27	Griferia orinal	UND	16,00	$ 130.046	$ 2.080.736	16,00	$ 2.080.736		$ -	16,00	$ 2.080.736
19,28	Llave terminal cromada	UND	4,00	$ 48.686	$ 194.744	4,00	$ 194.744		$ -	4,00	$ 194.744
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 73.948.182	-	$ 73.948.182		$ -	-	$ 73.948.182
20,00	DOTACIÓN COCINA		0,00			-			-	-	
20,01	Refrigerador vertical ref. AI-WON-WVE-1100. Acero inox int. Ext. Capacidad 1100 lt, 2 puertas, control temp. Digital, no frost, ocho parrillas, Dimensiones (mm) - Frente: 135 | Fondo: 725 - Altura: 198,7, 0° -6°, R134A. Ainox.	UND	0,00	$ 7.664.410	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20,02	Congelador vertical ref. AI-WON-WVC-1100. Acero inox int. Ext. Capacidad 1100 lt, 2 puertas, control temp. Digital, no frost, ocho parrillas, Dimensiones (mm) - Frente: 135 | Fondo: 725 - Altura: 198,7, 0° -25°, R134A. Ainox.	UND	0,00	$ 8.394.150	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20,03	Estanteria metálica.Lamina acero inox C-20 tipo 304, con refuerzo en toda su long. Terminado satinado. Medidas exteriores 1.22 mts de largo x 0.61 mts de fondo x 2.00 mts de alto.	UND	0,00	$ 2.391.450	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA PIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL Nº 07		FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2019	ACTA PARCIAL DE PAGO
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		INTERVENTORÍA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		CONSORCIO INTERVENTORÍA DG
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS): 746	
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL 746	
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03			CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
20,04	Mesa con pozuelo de preparación de alimentos.Acero inox tipo 304 C-18, salpicadero, borde antideslizante, pozuelo 50x40x25 cm, con entrepaño en lamina acero inox, Niveladores en acero ajustables, Ref. en toda su longitud. Terminado satinado. Dimensiones: 2.00 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	0,00	$ 2.482.400	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20,05	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 1.41 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	2,00	$ 1.435.940	$ 2.871.880	2,00	$ 2.871.880	-	$ -	2,00	$ 2.871.880
20,06	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 1.61 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	4,00	$ 1.631.750	$ 6.527.000	4,00	$ 6.527.000	-	$ -	4,00	$ 6.527.000
20,07	Mesa lisa de preparación de alimentos. Dimensiones: 2.00 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	ML	2,00	$ 911.640	$ 1.823.280	2,00	$ 1.823.280	-	$ -	2,00	$ 1.823.280
20,08	Mesa con dos pozuelos para preparación de alimentos y lavado de ollas. Dimensiones: 2,00 metros de largo x 0.61 mts de fondo x 0.85 mts de alto.	UND	2,00	$ 2.899.700	$ 5.799.400	2,00	$ 5.799.400	-	$ -	2,00	$ 5.799.400
20,09	Acometida de Gas, comercial. Derechos de conexión, materialaes de instalación, manos de obra y prueba.	GLB	1,00	$ 3.500.000	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000	-	$ -	1,00	$ 3.500.000
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 20.521.560	-	$ 20.521.560	-	$ -	-	$ 20.521.560
21,00	INSTALACIONES ELECTRICAS		0,00			-		-		-	
21,01	Instalaciones electricas internas; incluye: salidas de alumbrado, interruptores, tomas, acometidas y tableros		0,00			-		-		-	

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

A[illegible] PARCIAL N° 07		FECHA DE ELA[illegible]CIÓN: 30/09/2019	ACTA PARCIAL DE PAGO
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		INTERVENTORÍA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		CONSORCIO INTERVENTORÍA DG
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS): 746	
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL 746	
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03			CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
21.01.01	Salidas de interruptores independientes sencillo, para alumbrado, línea ambia, color blanco, alimentado con tubería pvc de 3/4" y alambre de cobre aislado THWN # 12, para los regresos.	UND	44,00	$ 70.599	$ 3.106.356	44,00	$ 3.106.356	-	$ -	44,00	$ 3.106.356
21.01.02	Salidas de interruptores independientes doble, para alumbrado, línea lunare, color blanco, alimentado con tubería pvc de 3/4" y alambre de cobre aislado THWN # 12, para los regresos.	UND	5,00	$ 76.112	$ 380.560	5,00	$ 380.560	-	$ -	5,00	$ 380.560
21.01.03	Salidas de interruptores conmutabla sencillo , para alumbrado, línea ambia, color blanco, alimentado con tubería pvc de 3/4" y alambre de cobre aislado THWN # 12, para los regresos.	UND	26,00	$ 72.489	$ 1.884.714	26,00	$ 1.884.714	-	$ -	26,00	$ 1.884.714
21.01.04	Salidas de interruptores conmutable doble , para alumbrado, línea ambia, color blanco, alimentado con tubería pvc de 3/4" y alambre de cobre aislado THWN # 12, para los regresos.	UND	2,00	$ 74.350	$ 148.700	2,00	$ 148.700	-	$ -	2,00	$ 148.700
21.01.05	Salidas de interruptores conmutable Triple, para alumbrado, línea ambia, color blanco, alimentado con tubería pvc de 3/4" y alambre de cobre aislado THWN # 12, para los regresos.	UND	0,00	$ 81.751	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.01.06	Salida de alumbrado, sin incluir la luminaria, alimentada con cable de cobre aislados THWN # 12 y THWN # 12 para la línea de tierra. EMT 3/4"	UND	167,00	$ 55.419	$ 9.254.973	167,00	$ 9.254.973	-	$ -	167,00	$ 9.254.973
21.01.07	Salida de tomacorriente a 110 V, con polo a tierra, línea ambia, alimentada con tubería PVC de 3/4", alambrada en alambre de cobre aislado, THWN#12 AWG.	UND	56,00	$ 73.749	$ 4.129.944	56,00	$ 4.129.944	-	$ -	56,00	$ 4.129.944

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

A[illegible]PARCIAL N° 07 — FECHA DE ELA[illegible]CIÓN: 30/09/2019

CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO (DIAS): 746
VALOR ADICIONAL	$ - — PLAZO ADICIONAL (MESES):
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO TOTAL 746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03						CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
21.01.08	Salida de tomacorriente a 110 V Tipo Hospitalario - Regulado, con polo a tierra, alimentada con tuberia PVC 3/4", alambrada en alambre de cobre aislado, THWN#12 AWG.	UND	3,00	$ 73.749	$ 221.247	3,00	$ 221.247		$ -	3,00	$ 221.247
21.01.09	Salida de tomacorriente a 110 V, GFCI, alimentada con tuberia PVC de 1/2" ó 3/4", alambrada en alambre de cobre aislado, THWN#12 AWG.	UND	16,00	$ 120.639	$ 1.930.224	16,00	$ 1.930.224	-	$ -	16,00	$ 1.930.224
21.01.10	Salida de tomacorriente a 220 V, con polo a tierra, linea ambia, alimentada con tuberia PVC de 1/2" ó 3/4", alambrada en alambre de cobre aislado, THWN#10AWG estimado 7 ms de longitud.	UND	3,00	$ 101.235	$ 303.705	3,00	$ 303.705	-	$ -	3,00	$ 303.705
21.01.11	Tendido de acometida alumbrado y/o tomas con cable de cobre aislados THWN # 12 y THWN # 12 para la linea de tierra. PVC 3/4"	ML	150,00	$ 12.216	$ 1.832.400	150,00	$ 1.832.400	-	$ -	150,00	$ 1.832.400
21.01.12	Tendido de acometida alumbrado y/o tomas con cable de cobre aislados THWN # 12 y THWN # 12 para la linea de tierra. EMT 3/4"	ML	2200,00	$ 14.314	$ 31.490.800	2.200,00	$ 31.490.800	-	$ -	2.200,00	$ 31.490.800
21.01.13	Tendido de acometida tomas regulados con cable de cobre aislados triplex THWN # 12 y THWN # 12 para la linea de tierra. PVC 3/4"	ML	240,00	$ 17.130	$ 4.111.200	240,00	$ 4.111.200	-	$ -	240,00	$ 4.111.200
21.01.14	Tendido de acometida tomas 220V con cable de cobre aislados THWN # 10 y THWN # 10 para la linea de tierra. PVC 3/4"	ML	100,00	$ 18.640	$ 1.864.000	100,00	$ 1.864.000	-	$ -	100,00	$ 1.864.000

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07		FECHA DE ELAB.	CIÓN: 30/09/2019
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS):	746
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL	746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

				CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03				CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO			
21.01.15	Luminaria fluorescente de 2x32 wattios, balasto electrónico, rejilla semiespecular de 12 celdas, con dos tubos tipo T8, sobreponer o incrustar	UND	78,00	$ 171.544	$ 13.380.432	78,00	$ 13.380.432	-	$ -	78,00	$ 13.380.432		
21.01.16	Bala Electronica fluorescente de 2x26 wattios, balasto electrónico, sobreponer o incrustar	UND	65,00	$ 146.244	$ 9.505.860	65,00	$ 9.505.860	-	$ -	65,00	$ 9.505.860		
21.01.17	Luminaria Tipo Intemperie Tortuga, Bombillo Ahorrador, sobreponer en tuberia EMT	UND	21,00	$ 189.244	$ 3.974.124	21,00	$ 3.974.124	-	$ -	21,00	$ 3.974.124		
21.01.18	Aplique de emergencia Salida iltec IT950EXL iltec	UND	9,00	$ 172.031	$ 1.548.279	9,00	$ 1.548.279	-	$ -	9,00	$ 1.548.279		
21.01.19	Aplique de emergencia Señal Salida	UND	7,00	$ 165.241	$ 1.156.687	7,00	$ 1.156.687	-	$ -	7,00	$ 1.156.687		
21.01.20	Construcción Acometida 3 X # 1/0 F + 1 X # 1/0 N + 1 X # 6 THHN en ducto EMT de 2" para tablero Bomba Incendio	ML	25,00	$ 259.056	$ 6.476.400	25,00	$ 6.476.400	-	$ -	25,00	$ 6.476.400		
21.01.21	Construcción Acometida 3 X # 8 F + 1 X # 8 N + 1 X # 10 THHN en ducto EMT de 1" para tablero emergencia	ML	40,00	$ 59.437	$ 2.377.480	40,00	$ 2.377.480	-	$ -	40,00	$ 2.377.480		
21.01.22	Construcción Acometida 3 X # 2 F + 1 X # 2 N + 1 X # 8 THHN en ducto PVC de 2" para tablero TAT-1	ML	75,00	$ 137.566	$ 10.317.450	75,00	$ 10.317.450	-	$ -	75,00	$ 10.317.450		
21.01.23	Construcción Acometida 3 X # 2 F + 1 X # 2 N + 1 X # 8 THHN en ducto EMT de 2" para tablero TAT-1	ML	14,00	$ 158.437	$ 2.218.118	14,00	$ 2.218.118	-	$ -	14,00	$ 2.218.118		
21.01.24	Construcción Acometida 3 X # 8 F + 1 X # 8 N + 1 X # 10 THHN en ducto EMT de 1" para UPS	ML	10,00	$ 59.437	$ 594.370	10,00	$ 594.370	-	$ -	10,00	$ 594.370		
21.01.25	Construcción Acometida 3 X # 8 F + 1 X # 8 N + 1 X # 10 THHN en ducto EMT de 1" para BOMBA PRESION	ML	25,00	$ 80.991	$ 2.024.775	25,00	$ 2.024.775	-	$ -	25,00	$ 2.024.775		

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

A...PARCIAL N° 07		FECHA DE ELAL...CIÓN: 30/09/2019	
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		ACTA PARCIAL DE PAGO
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		INTERVENTORÍA
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS): 746	
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	CONSORCIO INTERVENTORÍA DG
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL 746	
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03				CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
21.01.26	Construcción Acometida 3 X # 10 F + 1 X # 10 N + 1 X # 10 THHN en ducto EMT de 3/4" para Bomba Jokey	ML	25,00	$ 40.055	$ 1.001.375		25,00	$ 1.001.375	-	$ -	25,00	$ 1.001.375
21.01.27	Construcción Acometida 3 X # 10 F + 1 X # 10 N + 1 X # 10 THHN en ducto EMT de 3/4" para Bomba Achique	ML	25,00	$ 61.609	$ 1.540.225		25,00	$ 1.540.225	-	$ -	25,00	$ 1.540.225
21.01.28	InstalaciónTablero de breakers 3F - 42 CTOS 220/120 V C/P	UND	0,00	$ 92.606	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.01.29	InstalaciónTablero de breakers 3F - 12 CTOS 220/120 V C/P	UND	0,00	$ 61.473	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.01.30	InstalaciónTablero de breakers 3F - 8 CTOS 220/120 V C/P	UND	0,00	$ 49.498	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.01.31	Instalación Breaker Tripolar 3X20 AMP	UND	0,00	$ 49.498	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.01.32	Instalación Breaker Bipolar 2X20 AMP	UND	0,00	$ 16.924	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.01.33	Instalación Breaker Monopolar 1X20 AMP.	UND	0,00	$ 16.924	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
21,02	**Instalaciones de Comunicaciones**		0,00		$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.02.01	Instalación cable cobre desnudo # 2/0 Malla Tierra sistemas	ML	50,00	$ 13.575	$ 678.750		50,00	$ 678.750	-	$ -	50,00	$ 678.750
21.02.02	Instalación Varilla de Cobre 9/16' x 2,40 mts	UND	5,00	$ 49.498	$ 247.490		5,00	$ 247.490	-	$ -	5,00	$ 247.490
21.02.03	Instalación Soldadura Termoeld x 115 GRM	UND	11,00	$ 5.590	$ 61.490		11,00	$ 61.490	-	$ -	11,00	$ 61.490
21.02.04	Instalación de tapa metálica de registro 20 x 20	UND	5,00	$ 49.498	$ 247.490		5,00	$ 247.490	-	$ -	5,00	$ 247.490
21.02.05	Salida de sonido, construida en tuberia conduit PVC de 3/4". Cable polarizado 2 x 18. Incluye Apatarato.	UND	10,00	$ 139.198	$ 1.391.980		10,00	$ 1.391.980	-	$ -	10,00	$ 1.391.980
21.02.06	Salida de televisión cable coaxial RG-6 en tuberia PVC 3/4". Con cable coaxial RG6. Incluye Aparato	UND	11,00	$ 73.343	$ 806.773		11,00	$ 806.773	-	$ -	11,00	$ 806.773
21.02.07	Instalacion de salida sencilla de datos entuberia PVC 3/4". Cable UTP Categoria 6. Incluye Aparato.	UND	6,00	$ 149.603	$ 897.618		6,00	$ 897.618	-	$ -	6,00	$ 897.618
21.02.08	Acometida Datos PVC 3/4"4P UTP CAT 6	ML	159,00	$ 8.685	$ 1.380.915		159,00	$ 1.380.915	-	$ -	159,00	$ 1.380.915

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07 FECHA DE ELAB ACIÓN: 30/09/2019

CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS):	746
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL	746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03					CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO			
21.02.09	Acometida Televisión 3/4" RG59	ML	290,00	$ 8.010	$ 2.322.900	290,00	$ 2.322.900	-	$ -	290,00	$ 2.322.900		
21.02.10	Acometida Sonido 2 x 18 3/4"	ML	250,00	$ 8.516	$ 2.129.000	250,00	$ 2.129.000	-	$ -	250,00	$ 2.129.000		
21.02.11	Rack de Datos Completo. Cabinado de fijar en la pared, puerta frontal.	UND	1,00	$ 11.922.597	$ 11.922.597	1,00	$ 11.922.597	-	$ -	1,00	$ 11.922.597		
21.02.12	Suministro e instalación UPS de 2 kva, Monofásica	UND	1,00	$ 3.099.280	$ 3.099.280	1,00	$ 3.099.280	-	$ -	1,00	$ 3.099.280		
21.02.13	Certificacion punto red	PTO	6,00	$ 35.000	$ 210.000	6,00	$ 210.000	-	$ -	6,00	$ 210.000		
21.02.14	Marquilla y rotulado	UND	31,00	$ 15.000	$ 465.000	31,00	$ 465.000	-	$ -	31,00	$ 465.000		
21,03	**Sistema detección de incendio**		0,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
21.03.01	Suministro e instalación panel de alarma de incendio, análogo, con un lazo de detección para 126 sensores y modulos, completo y expandible a tres lazos, incluye programación configuración y protocolo de pruebas NFPA 72	Unid	0,00	$ 5.287.744	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
21.03.02	Suministro e instalación detector de humo fotoeléctrico análogo, direccionable, programación y configuración	UND	0,00	$ 283.202	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
21.03.03	Suministro e instalación base de 6" de sensor inteligente	UND	0,00	$ 41.214	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
21.03.04	Suministro e instalación detector térmico análogo direccionable, programación y configuración	UND	0,00	$ 251.016	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
21.03.05	Suministro e instalación sirena con estrobo, incluye programación y configuración	UND	0,00	$ 328.033	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
21.03.06	Suministro e instalación estación manual direccionable doble acción, incluye programación y configuración	UND	0,00	$ 408.193	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA, LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07		FECHA DE ELAB ACIÓN: 30/09/2019	
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		ACTA PARCIAL DE PAGO
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS): 746	INTERVENTORÍA
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL 746	CONSORCIO INTERVENTORÍA DG
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03			CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
21.03.07	Suministro e instalación baterías para fuente de alimentación 12 volt. 7 9h	Unid	0,00	$ 138.156	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.03.08	Accesorios para instalación final infraestructura, herramienta liviana, conectores, uniones, tubería, elementos de fijación, cajas de paso, amarras plasticas, coraza metálica	UND	1,00	$ 5.385.072	$ 5.385.072	1,00	$ 5.385.072	-	$ -	1,00	$ 5.385.072
21,04	Suministro y montaje de transformador 75 KVA en poste y acometida en baja tensión. Incluye tablero en baja tensión según diagrama unifilar.	UND	1,00	$ 55.348.203	$ 55.348.203	1,00	$ 55.348.203	-	$ -	1,00	$ 55.348.203
21,05	Suministro y montaje de planta de emergencia de 56.03 kva, 44.82 kw, 208/ 120 volt. Incluye transferencia automatica, cargador de bateria, insonorización, tanque de combustible, accesorios y escapes.	UND	1,00	$ 61.520.000	$ 61.520.000	1,00	$ 61.520.000	-	$ -	1,00	$ 61.520.000
21,06	**Sistema de apantallamiento**		0,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.06.01	Grapa de conexión punta captadora a cable y soporte de fijacion	Unid	0,00	$ 52.466	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.06.02	Plato galvanizado soporte punta punta captora	Unid	0,00	$ 98.060	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.06.03	Grapa unión equipotencial	Unid	0,00	$ 70.692	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.06.04	Grapa conexión punta captora a cable	Unid	0,00	$ 72.761	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.06.05	Grapa cruce alambrón	Unid	0,00	$ 127.903	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.06.06	Grapa bimetalica CU-AL	Unid	0,00	$ 88.470	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.06.07	Punta captadora de 1.60 mts acero galvanizado 16 mm	Unid	0,00	$ 90.126	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.06.08	Alambrón de aluminio 8 mm.	ML	0,00	$ 5.508	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.06.09	Tubo metalico IMC 3/4" x 3 mts	Unid	0,00	$ 88.162	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CANIZO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

A... PARCIAL N° 07 — FECHA DE ELAB...CIÓN: 30/09/2019

CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS):	746
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL	746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03					CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO			
21.06.10	Cable de cu # 1/0 desnudo	ML	0,00	$ 31.892	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
21.06.11	Soldadura cadweld 115 kgrs	Unid	0,00	$ 34.564	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
21.06.12	Varilla de cu 2.4 mts	Unid	5,00	$ 130.851	$ 654.255	5,00	$ 654.255	-	$ -	5,00	$ 654.255		
21.06.13	Caja de registro de 30x30 cms	Unid	5,00	$ 108.158	$ 540.790	5,00	$ 540.790	-	$ -	5,00	$ 540.790		
21,07	Tablero Potencia Principal completo. Incluye equipo de medición e instrumentación.	UND	1,00	$ 18.000.000	$ 18.000.000	1,00	$ 18.000.000	-	$ -	1,00	$ 18.000.000		
21,08	Certificación Retie	UND	1,00	$ 4.500.000	$ 4.500.000	1,00	$ 4.500.000	-	$ -	1,00	$ 4.500.000		
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 288.584.001	-	$ 288.584.001	-	$ -	-	$ 288.584.001		
22,00	CARPINTERÍA METÁLICA		0,00			-		-	$ -	-			
	PUERTAS, VENTANAS Y REJAS METALICAS INTERIORES, SEGÚN DISEÑO		0,00			-		-	$ -	-			
22,01	V-01 Ventana proyectante en vidrio laminado de 3*3 traslucido color según diseño+perfilería proyectante estandar. Dimensiones 1,2x 2,43 m. Cant.4	M2	12,34	$ 582.000	$ 7.184.441	12,34	$ 7.184.441	-	$ -	12,34	$ 7.184.441		
22,02	V-02 Ventana proyectante en vidrio laminado de 3*3 traslucido color según diseño+perfilería proyectante estandar. Dimensiones 2,0x 2,43 m. Cant.2	M2	115,39	$ 560.000	$ 64.619.184	115,39	$ 64.619.184	-	$ -	115,39	$ 64.619.184		
22,03	P-01 Puerta 1 nave fija + 1 nave batiente en lamina metalica C. R. Cal. 20 con dilataciones horizontales + zocalo de acero inoxidable + perfiles tubulares de 4x2 ", pintura electrostática + 3 capas de esmalte blanco semimate. Dimensiones: 1,50x 1,10 m Cant. 12 Acceso Aulas	M2	21,36	$ 380.000	$ 8.116.800	21,36	$ 8.116.800	-	$ -	21,36	$ 8.116.800		

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07 — FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2019

CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO (DIAS): 746
VALOR ADICIONAL	$ - — PLAZO ADICIONAL (MESES):
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO TOTAL 746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03					CONDICIONES ACTUALIZADAS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO		
22,04	P-02 Puerta embisagrada de 1 nave batiente en lamina metalica C.R. Cal. 20+ Recubrimiento en acrilico color opal + pintura electrostática + 3 capas de esmalte blanco semimate. Dimensiones: 2,50x1,18 m. Cant. 10 Patio principal.	M2	0,00	$ 450.000	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
22,05	P-03 Puerta embisagrada de 1 nave batiente en lamina metalica C.R. Cal. 20 con dilataciones horizontales + zócalo en acero inoxidable+ celosia en la parte superior de 0,40 M de altura + pintura electrostática + 3 capas de esmalte blanco semimate. Dimensiones: 0,80x2,43 m. Cant. 26 Porteria, baños adultos, baños profesores, dirección, depopsitos, baños cocina, UARS, Aseo y lavanderia, Depositos cocina.	M2	50,54	$ 354.000	$ 17.892.576	50,54	$ 17.892.576	-	$ -	50,54	$	17.892.576
22,06	P-04 Puerta embisagrada de 1 nave batiente en lamina metalica C.R. Cal. 20 con dilataciones horizontales + zócalo en acero inoxidable+ celosia en la parte superior de 0,40 M de altura + pintura electrostática + 3 capas de esmalte blanco semimate. Dimensiones: 1,00x2,43 m. Cant. 2 Enfermeria, sala de profesores.	M2	4,86	$ 335.651	$ 1.631.264	4,86	$ 1.631.264	-	$ -	4,86	$	1.631.264

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07 FECHA DE ELAB ACIÓN: 30/09/2019

CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS):	746
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL	746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03 CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
22,07	P-06 Puerta embisagrada de 1 nave batiente en lamina metalica C.R. Cal. 20 con dilataciones horizontales + zócalo en acero inoxidable+ celosia en la parte superior de 0,40 M de altura + con barra de agarre interna + pintura electrostática + 3 capas de esmalte blanco semimate. Dimensiones: 1,00x2,43 m. Cant. 1 Baño PMR	M2	2,67	$ 438.000	$ 1.170.774	2,67	$ 1.170.774	-	$ -	2,67	$ 1.170.774
22,08	P-07 Puerta 2 naves batientes en lamina metalica C.R. Cal. 20 + celosia en la parte superior de 0,40 M de altura + vidrio templado de 5 mm + pintura electrostática + 3 capas de esmalte negro. No incluye panel yeso. Dimensiones: 0,80x2,20 m. Cant. 3 Baño Aulas 1,2,3 y 4, Lactario, Salacuna y gateo, dirección.	M2	13,12	$ 499.906	$ 6.559.753	13,12	$ 6.559.753	-	$ -	13,12	$ 6.559.753
22,09	P-08 Puerta embisagrada de 1 nave batiente en lamina metalica C.R. Cal. 20 con dilataciones horizontales + zócalo en acero inoxidable+ celosia en la parte superior de 0,40 M de altura + pintura electrostática + 3 capas de esmalte blanco semimate. Dimensiones: 1,20x2,43 m. Cant. 4 Deposito comedor, deposito cocina, acceso a servicios, acceso a cocina.	M2	17,50	$ 356.500	$ 6.237.324	17,50	$ 6.237.324	-	$ -	17,50	$ 6.237.324
22,10	CM- 03a Puerta comedor 2 naves batientes en perfiles de 4x2"+ Tubular redondo de 1" + acabado en pintura color negro semimate. Dimensiones: 2,20x1,3m	M2	19,00	$ 438.500	$ 8.331.719	19,00	$ 8.331.719	-	$ -	19,00	$ 8.331.719

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL Nº 07 — FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2019

CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO (DIAS): 746
VALOR ADICIONAL	$ - — PLAZO ADICIONAL (MESES):
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO TOTAL 746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION Nº 03					CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
22,11	CM- 03b Puerta terraza 2 naves batientes en perfiles de 4x2"+ Tubular redondo de 1" + acabado en pintura color negro semimate. Dimensiones: 2,20x2,4m	M2	0,00	$ 425.000	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22,12	Barandas en Rampas y Escaleras	ML	198,62	$ 351.431	$ 69.801.225	198,62	$ 69.801.225	-	$ -	198,62	$ 69.801.225
22,13	Pasamanos Tubular de 2" Y 1 1/2"	ML	41,01	$ 326.329	$ 13.382.752	41,01	$ 13.382.752	-	$ -	41,01	$ 13.382.752
22,14	Divisiones en lamina galvanizada calibre 20, entamborada, aislada en icopor 1", acabado pintura electrostatica	M2	18,72	$ 269.361	$ 5.042.812	18,72	$ 5.042.812	-	$ -	18,72	$ 5.042.812
22,15	Reja de cerramiento: tubería metalica 2" pared 2 mms,platina de refuerzo en la base + pernos de expansión, base anticorrosivo gris, acabado pintura poliuretano colores surtidos semimate.	M2	168,78	$ 1.287.440	$ 217.294.123	168,78	$ 217.294.123	-	$ -	168,78	$ 217.294.123
22,16	Lucernario en vidrio claro laminado 3+3, Incluye Estructura de soporte en aluminio.	M2	34,75	$ 261.615	$ 9.091.121	34,75	$ 9.091.121	-	$ -	34,75	$ 9.091.121
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 436.355.868	-	$ 436.355.870	-	$ -	-	$ 436.355.868
23,00	ASEO Y VARIOS		0,00			-		-		-	
23,01	Bombeo permanente en tanques y sotano (niveles freaticos)	DIA	145,00	$ 50.300	$ 7.293.500	145,00	$ 7.293.500	-	$ -	145,00	$ 7.293.500
23,02	Aseo durante la construcción de los acabados	MES	8,00	$ 1.612.740	$ 12.901.920	8,00	$ 12.901.920	-	$ -	8,00	$ 12.901.920
23,03	Aseo final de obra	M2	1670,00	$ 1.845	$ 3.081.150	1.670,00	$ 3.081.150	-	$ -	1.670,00	$ 3.081.150
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 23.276.570	-	$ 23.276.570	-	$ -	-	$ 23.276.570
24,00	ITEMS NO PREVISTOS		0,00			-		-		-	
INP-01	Mampara tipo persiana en aluminio	M2	15,30	$ 170.163	$ 2.603.494	15,30	$ 2.603.494	-	$ -	15,30	$ 2.603.494
INP-02	Alfajia en concreto e=15 cms	ML	78,80	$ 55.289	$ 4.356.773	78,80	$ 4.356.773	-	$ -	78,80	$ 4.356.773
INP-03	Muro en ladrillo estructural de arcilla	M2	38,67	$ 70.280	$ 2.718.009	38,67	$ 2.718.009	-	$ -	38,67	$ 2.718.009

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07		FECHA DE ELAB	ACIÓN: 30/09/2019
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS):	746
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL	746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03			CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
INP-04	Perfil de fachada MT -- 18 Ondulado y perforado, incuye estructura de soporte en aluminio	M2	72,78	$ 279.707	$ 20.357.075	72,78	$ 20.357.075	-	$ -	72,78	$ 20.357.075
INP-05	Cartera en panel yeso regular de 12,7 mm . Sobre perfilaria grafilada calibre 26.	ML	275,52	$ 38.037	$ 10.479.954	275,52	$ 10.479.954	-	$ -	275,52	$ 10.479.954
INP-06	Construcción de muro doble (2 caras) en Láminas de super board de 8mm. Sobre perfilaria grafilada calibre 26. Se entrega terminada con 3 manos de pintura Blanca tipo 1 vinilo para interiores	M2	20,05	$ 109.597	$ 2.197.420	20,05	$ 2.197.420	-	$ -	20,05	$ 2.197.420
INP-07	Construcción de muro sencillo (1 cara) en Láminas de super board de 8mm. Sobre perfilaria grafilada calibre 26. Se entrega terminada con 3 manos de pintura Blanca tipo 1 vinilo para interiores	M2	170,90	$ 63.405	$ 10.836.003	170,90	$ 10.836.003	-	$ -	170,90	$ 10.836.003

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07		FECHA DE ELA. ACIÓN: 30/09/2019	
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		ACTA PARCIAL DE PAGO
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		INTERVENTORÍA
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS): 746	
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	CONSORCIO INTERVENTORÍA DG
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL 746	
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03			CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
INP-08	Construcción de muro sencillo (1 cara) en Láminas de super board de 10mm. Sobre perfilaria grafilada calibre 26. Se entrega terminada con 3 manos de pintura Blanca tipo 1 coraza para exteriores	M2	27,39	$ 74.395	$ 2.037.768	27,39	$ 2.037.768	-	$ -	27,39	$ 2.037.768
INP-09	Construcción de cartera en Láminas de super board de 8mm. Sobre perfilaria grafilada calibre 26. Se entrega terminada con 3 manos de pintura Blanca para exteriores	ML	64,55	$ 38.790	$ 2.503.895	64,55	$ 2.503.895	-	$ -	64,55	$ 2.503.895
INP-10	MEDIA CAÑA EN PVC DE 9X300 CM	ML	111,85	$ 24.271	$ 2.714.711	111,85	$ 2.714.711	-	$ -	111,85	$ 2.714.711
INP-11	Pirlan - Piragua en aluminio	ML	58,22	$ 3.808	$ 221.702	58,22	$ 221.702	-	$ -	58,22	$ 221.702
INP-12	Pintura elastica para exteriores de cubierta de board	M2	385,00	$ 15.910	$ 6.125.350	385,00	$ 6.125.350	-	$ -	385,00	$ 6.125.350
INP-13	Guardaescoba prefabricado en cemento H=7CM LONG=30CM con borde superior biselado	ML	550,00	$ 9.650	$ 5.307.500	550,00	$ 5.307.500	-	$ -	550,00	$ 5.307.500
INP-14	Grama para paisajismo de 15mm de altura rafia de polietileno	M2	123,26	$ 60.667	$ 7.477.511	123,26	$ 7.477.511	-	$ -	123,26	$ 7.477.511
INP-15	Dilatacion en aluminio	ML	225,74	$ 16.285	$ 3.676.176	225,74	$ 3.676.176	-	$ -	225,74	$ 3.676.176
INP-16	canal en lamina galvanizada cal 22	ML	29,57	$ 54.085	$ 1.599.293	29,57	$ 1.599.293	-	$ -	29,57	$ 1.599.293
INP-17	Suministro, fabricacion y montaje de parasoles elaborados en perlin entamborado de 305 x 1,67 x 10,37 Lg. x 2,87 h y pintura en colores según diseño	M2	30,39	$ 829.890	$ 25.222.847	30,39	$ 25.222.847	-	$ -	30,39	$ 25.222.847
INP-18	Suministro y montaje de tubular de Ø 3/4" long=> 2,60 mt, entre parasoles	UND	84,00	$ 34.505	$ 2.898.420	84,00	$ 2.898.420	-	$ -	84,00	$ 2.898.420
INP-19	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (2C)	ML	251,94	$ 5.524	$ 1.391.717	251,94	$ 1.391.717	-	$ -	251,94	$ 1.391.717
INP-20	TAPA JUNTA METALICO	ML	5,30	$ 80.527	$ 426.793	5,30	$ 426.793	-	$ -	5,30	$ 426.793

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEJOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07 — FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2019

CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO (DIAS): 746
VALOR ADICIONAL	$ - — PLAZO ADICIONAL (MESES):
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO TOTAL 746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03			CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
INP-21	CONTRAHUELLA EN PLATINA DE 1/4"	ML	38,40	$ 28.632	$ 1.099.469	38,40	$ 1.099.469	-	$ -	38,40	$ 1.099.469
INP-22	RETOQUE DE PINTURA DE ESMALTE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE	ML	1161,79	$ 2.913	$ 3.384.289	1.161,79	$ 3.384.289	-	$ -	1.161,79	$ 3.384.289
INP-23	Lavado de muros en bloque y concreto a la vista con acido nitrico	M2	1607,22	$ 4.806	$ 7.724.301	1.607,22	$ 7.724.301	-	$ -	1.607,22	$ 7.724.301
INP-24	Resane de orificio en pantallas de concreto por tensor de formaleta	M2	1378,49	$ 1.446	$ 1.993.303	1.378,49	$ 1.993.303	-	$ -	1.378,49	$ 1.993.303
INP-25	Cinta Antideslizante Negra 48mm20m Fotoluminiscente Tesa o similar	ML	57,10	$ 27.734	$ 1.583.611	57,10	$ 1.583.611	-	$ -	57,10	$ 1.583.611
INP-26	Teja termoacustica en PVC ecoroof	M2	69,19	$ 76.110	$ 5.265.899	69,19	$ 5.265.899	-	$ -	69,19	$ 5.265.899
INP-27	TABLERO 3F 42 CTOS NTQ	UND	1,00	$ 597.224	$ 597.224	1,00	$ 597.224	-	$ -	1,00	$ 597.224
INP-28	TABLERO 3F 12 CTOS NTQ	UND	2,00	$ 316.224	$ 632.448	2,00	$ 632.448	-	$ -	2,00	$ 632.448
INP-29	BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	1,00	$ 110.809	$ 110.809	1,00	$ 110.809	-	$ -	1,00	$ 110.809
INP-30	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2,00	$ 76.373	$ 152.746	2,00	$ 152.746	-	$ -	2,00	$ 152.746
INP-31	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	41,00	$ 33.837	$ 1.387.317	41,00	$ 1.387.317	-	$ -	41,00	$ 1.387.317
INP-32	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	ML	50,00	$ 40.093	$ 2.004.650	50,00	$ 2.004.650	-	$ -	50,00	$ 2.004.650
INP-33	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	11,00	$ 229.595	$ 2.525.545	11,00	$ 2.525.545	-	$ -	11,00	$ 2.525.545
INP-34	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	11,00	$ 23.704	$ 260.744	11,00	$ 260.744	-	$ -	11,00	$ 260.744
INP-35	TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20	UND	5,00	$ 57.114	$ 285.570	5,00	$ 285.570	-	$ -	5,00	$ 285.570

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL Nº 07 — FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2019

CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO (DIAS): 746
VALOR ADICIONAL	$ - — PLAZO ADICIONAL (MESES):
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121 — PLAZO TOTAL 746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION Nº 03						CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
INP-36	TB-31 CONJUNTO PARA TRAFO TRIFASICO	UND	1,00	$ 1.648.177	$ 1.648.177	1,00	$ 1.648.177	-	$ -	1,00	$ 1.648.177
INP-37	VR2 RETENIDA A RIEL CONCRETADO	UND	1,00	$ 279.704	$ 279.704	1,00	$ 279.704	-	$ -	1,00	$ 279.704
INP-38	POSTE CONCRETO 12 X 1050 KG	UND	1,00	$ 1.344.220	$ 1.344.220	1,00	$ 1.344.220	-	$ -	1,00	$ 1.344.220
INP-39	CAPACETE GALV 4"	UND	1,00	$ 43.756	$ 43.756	1,00	$ 43.756	-	$ -	1,00	$ 43.756
INP-40	DIV.ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215	M2	7,84	$ 126.303	$ 990.216	7,84	$ 990.216	-	$ -	7,84	$ 990.216
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 148.466.409	-	$ 148.466.409	-	$ -	-	$ 148.466.409
	OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS DESDE SEPTIEMBRE 15 DE 2018		0,00			-		-	$ -	-	
INP-41	PRUEBAS HIDRAULICAS DE BOMBEROS CALI	UND	1,00	$ 2.703.000	$ 2.703.000	-	$ -	1,00	$ 2.703.000	1,00	$ 2.703.000
INP-42	DEMOLICION CAMARAS ESPECIALES EXISTENTES EN CALLES 56G y 56I. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UND	2,00	$ 394.635	$ 789.270	-	$ -	2,00	$ 789.270	2,00	$ 789.270
INP-43	INSTALACION TUBERIA 10 PULGADAS EN CONCRETO REFORZADO	ML	7,00	$ 835.553	$ 5.848.871	-	$ -	7,00	$ 5.848.871	7,00	$ 5.848.871
INP-44	BASE GARNULAR	M3	2,52	$ 132.889	$ 334.880	-	$ -	2,52	$ 334.880	2,52	$ 334.880
INP-45	CONSTRUCCION CAMARA TIPO B EMCALI H<=1,50 METROS SOBRE VIA CONSTRUIDA	UND	2,00	$ 1.315.930	$ 2.631.860	-	$ -	2,00	$ 2.631.860	2,00	$ 2.631.860
INP-46	CAMARA DE VIDEO TUBERIA PARA ENTREGA A EMCALI	GL	1,00	$ 1.240.000	$ 1.240.000	-	$ -	1,00	$ 1.240.000	1,00	$ 1.240.000
INP-47	PAGOS DERECHOS DE INTERVENTORIA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	GL	1,00	$ 1.071.000	$ 1.071.000	-	$ -	1,00	$ 1.071.000	1,00	$ 1.071.000
INP-48	ELABORACION PLANO AS BUILT ALCANTARILLADO	UND	1,00	$ 200.000	$ 200.000	-	$ -	1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

A PARCIAL N° 07		FECHA DE ELA ACIÓN: 30/09/2019	
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS):	746
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL	746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

				CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03			CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
INP-49	CAJA EN CONCRETO CON TAPA METALICA DE MEDIDOR CHORRO DE AGUA DE 1 PULGADA	UND	1,00	$ 157.152	$ 157.152	-	$ -	1,00	$ 157.152	1,00	$ 157.152
INP-50	PAGOS EMCALI ENERGIA REVISION PARA INSTALACION DE PUENTES	UND	1,00	$ 2.872.640	$ 2.872.640	-	$ -	1,00	$ 2.872.640	1,00	$ 2.872.640
INP-51	PAGO EMCALI PROVISIONAL 7 DIAS	UND	1,00	$ 136.800	$ 136.800	-	$ -	1,00	$ 136.800	1,00	$ 136.800
INP-52	DISEÑO ELECTRICO JAIME SOTO BEDOYA	UND	1,00	$ 7.711.200	$ 7.711.200	-	$ -	1,00	$ 7.711.200	1,00	$ 7.711.200
INP-53	SISTEMA STEEL DECK SOBRE VIGAS IPE A-36 PARA ZONA PLANTA DE EMERGENCIA	M2	3,00	$ 835.275	$ 2.505.826	-	$ -	3,00	$ 2.505.826	3,00	$ 2.505.826
INP-54	VIGILANCIA UN TURNO DIURNO + DOS TURNOS NOCTURNOS	MES	4,00	$ 5.250.000	$ 21.000.000	-	$ -	4,00	$ 21.000.000	4,00	$ 21.000.000
INP-55	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA ALERO EN BOARD 20 MM. INCLUYE PINTURA Y SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA	ML	22,06	$ 553.619	$ 12.212.832	-	$ -	22,06	$ 12.212.832	22,06	$ 12.212.832
INP-56	FABRICACION E INSTALACION EN LAMINA GAL 22 DESARROLLO 25 CMS INCLUYE SOPORTES	ML	15,50	$ 87.242	$ 1.352.249	-	$ -	15,50	$ 1.352.249	15,50	$ 1.352.249
INP-57	REJILLA EN LAMINA DE 0.86X0.84 POZO SUCCION	UND	1,00	$ 521.425	$ 521.425	-	$ -	1,00	$ 521.425	1,00	$ 521.425
INP-58	SAND BLASTING Y PINTURA ANTICORROSION ESCALERA SOTANO	UND	1,00	$ 950.353	$ 950.353	-	$ -	1,00	$ 950.353	1,00	$ 950.353
INP-59	REPOSICION VIDRIOS LAMINADOS DE 5 MM	UND	8,00	$ 60.889	$ 487.111	-	$ -	8,00	$ 487.111	8,00	$ 487.111
	ADICIONALES PARA MEDIA TENSION ELECTRICA Y ACOMETIDAS TABLEROS , PLANTA Y BOMBAS		0,00			-	$ -	-	$ -	-	$ -

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA PARCIAL N° 07		FECHA DE ELA. ACIÓN: 30/09/2019	
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS):	746
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL	746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03			CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
INP-60	SALIDAS DE INTERRUPTORES DOBLE PARA ALUMBRADO LINEA LUNARE TUBERIA EMT 3/4" CABLE LS DE COBRE AISLADO PARA LOS REGRESOS	UND	1,00	$ 218.172	$ 218.172	-	$ -	1,00	$ 218.172	1,00	$ 218.172
INP-61	CONSTRUCCION ACOMETIDA 3X#8F+1X#8N+1X#8 THHN EN DUCTO EMT 1" PARATABLERO DE COCINA	ML	24,00	$ 62.031	$ 1.488.749	-	$ -	24,00	$ 1.488.749	24,00	$ 1.488.749
INP-62	CONSTRUCCION ACOMETIDA 3X#12F+1X#12N+1X#12 THHN EN DUCTO PVC 2" PARA TABLERO TAT-1	ML	75,00	$ 30.472	$ 2.285.379	-	$ -	75,00	$ 2.285.379	75,00	$ 2.285.379
INP-63	CONSTRUCCION ACOMETIDA 3X#12F+1X#12N+1X#12 THHN EN DUCTO EMT 1" PARA UPS	ML	12,00	$ 33.354	$ 400.246	-	$ -	12,00	$ 400.246	12,00	$ 400.246
INP-64	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BREAKERS 3F - 12 CTOS EN SOTANO	UND	1,00	$ 333.126	$ 333.126	-	$ -	1,00	$ 333.126	1,00	$ 333.126
INP-65	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER MONOPOLAR 1X20 AMP	UND	6,00	$ 45.039	$ 270.236	-	$ -	6,00	$ 270.236	6,00	$ 270.236
INP-66	INSTALACION DE ALIMENTADOR PUENTE ENTRE TABLERO DE TRANSFERENCIA BCI Y TABLERO DE CONTROL DE BCI (3X1/0+1X#4) CABLE COBRE AISLADO EN CORAZA AMERICANA	ML	6,00	$ 172.766	$ 1.036.596	-	$ -	6,00	$ 1.036.596	6,00	$ 1.036.596
INP-67	CONSTRUCCION ACOMETIDA PARA TABLERO DE BOMBAS (3X#10 AWG + 1X10 AWG LS HF) EN TUBO 3/4"	ML	15,00	$ 99.762	$ 1.496.430	-	$ -	15,00	$ 1.496.430	15,00	$ 1.496.430
INP-68	CONSTRUCCION ACOMETIDA PARA TABLERO DE BOMBAS (2X#10 AWG + 1X10 AWG LS HF) EN TUBO 3/4"	ML	17,00	$ 79.136	$ 1.345.304	-	$ -	17,00	$ 1.345.304	17,00	$ 1.345.304

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

A PARCIAL Nº 07		FECHA DE ELA ACIÓN: 30/09/2019	
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS):	746
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL	746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION Nº 03					CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO			
	MATERIALES Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PERMANENTE Y ALISTAMIENTO PARA ENTREGA		0,00			-	$ -	-	$ -	-	$ -		
INP-69	PINTURA MUROS	M2	200,00	$ 5.580	$ 1.116.020	-	$ -	200,00	$ 1.116.020	200,00	$ 1.116.020		
INP-70	REPINTE CON PINTURA EPOXICA	M2	140,00	$ 11.347	$ 1.588.510	-	$ -	140,00	$ 1.588.510	140,00	$ 1.588.510		
INP-71	COLUMNA EN CONCRETO SOPORTE TUBERIA INCENDIO EN SOTANO	ML	2,70	$ 121.132	$ 327.057	-	$ -	2,70	$ 327.057	2,70	$ 327.057		
INP-72	CONTROL DE HUMEDAD CON MURETE POMPEYANO SALIDA A ZONA SINTETICA	ML	1,30	$ 63.953	$ 83.138	-	$ -	1,30	$ 83.138	1,30	$ 83.138		
INP-73	PODA PERIODICA DE PRADO	M2	3778,00	$ 175	$ 659.790	-	$ -	3.778,00	$ 659.790	3.778,00	$ 659.790		
INP-74	LAVADO Y LIMPIEZA TANQUES DE AGUA POTABLE E INCENDIO	UND	2,00	$ 258.287	$ 516.574	-	$ -	2,00	$ 516.574	2,00	$ 516.574		
INP-75	RELLENO EPOXICO EN ORIFICIOS MURO DE CONTENCION SOTANO Y CONTROL DE NIVEL FRATICO	UND	115,00	$ 3.309	$ 380.484	-	$ -	115,00	$ 380.484	115,00	$ 380.484		
	TOTAL CAPITULO		0,00		$ 78.272.280	-		-	$ 78.272.280	-	$ 78.272.280		
	OBRAS COMPLEMENTARIAS SOLICITADA POR PRIMERA INFANCIA		0,00			-	$ -	-		-	$ -		
INP-76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA REJA DE ACCESO A SOTANO. NAVE BATIENTE	UND	1,00	$ 364.068	$ 364.068	-	$ -	1,00	$ 364.068	1,00	$ 364.068		
INP-77	DESMONTE CIELO Y NUEVA INSTACION DE CIELO DESPUES DE INSTALACION CAMPANA EXTRACTORA INCLUYE PINTURA EPOXICA	GLB	1,00	$ 581.316	$ 581.316	-	$ -	1,00	$ 581.316	1,00	$ 581.316		
INP-78	REUBICACION LAMPARAS Y RED DE INCENDIO EN COCINA POR INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA	GLB	1,00	$ 603.104	$ 603.104	-	$ -	1,00	$ 603.104	1,00	$ 603.104		

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

A PARCIAL Nº 07		FECHA DE EL ACIÓN: 30/09/2019	
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS):	746
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL	746
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

ACTA PARCIAL DE PAGO

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION Nº 03					CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO			
INP-79	SOLDADURA VENTANERIA PARA EVITAR LA APERTURA DE BATIENTES BAJOS INCLUYE PINTURA	GLB	1,00	$ 402.123	$ 402.123	-	$ -	1,00	$ 402.123	1,00	$ 402.123		
	OBRAS POR REQUERIMIENTO DE BOMBEROS DE ALARMA Y MONITOREO DE VALVULAS		0,00			-	$ -	-	$ -	-	$ -		
INP-80	VALVULA REGULADORA DE PRESION CERTIFICADA UL FM	UND	5,00	$ 765.096	$ 3.825.480	-	$ -	5,00	$ 3.825.480	5,00	$ 3.825.480		
INP-81	CAMBIO VALVULAS ANGULARES 21/2"	UND	5,00	$ 89.996	$ 449.980	-	$ -	5,00	$ 449.980	5,00	$ 449.980		
INP-82	SEÑALIZACION TANQUES DEAGUA E INCENDIO, CUARO DE MAQUINAS	UND	3,00	$ 123.874	$ 371.621	-	$ -	3,00	$ 371.621	3,00	$ 371.621		
INP-83	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOREO VALVULAS MARIPOSA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO	UND	1,00	$ 9.095.408	$ 9.095.408	-	$ -	1,00	$ 9.095.408	1,00	$ 9.095.408		
INP-84	ESTACION DE CONTROL REAZER	UND	1,00	$ 6.191.612	$ 6.191.612	-	$ -	1,00	$ 6.191.612	1,00	$ 6.191.612		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS RANURADOS		0,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
INP-85	UNION RANURADA 4"	UND	2,00	$ 73.552	$ 147.104	-	$ -	2,00	$ 147.104	2,00	$ 147.104		
INP-86	UNION RANURADA 6"	UND	2,00	$ 107.952	$ 215.904	-	$ -	2,00	$ 215.904	2,00	$ 215.904		
	REUBICACION CABEZAL DE PRUEBA		0,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
INP-87	TUBERÍA ACERO AL CARBÓN 4	ML	18,00	$ 111.688	$ 2.010.377	-	$ -	18,00	$ 2.010.377	18,00	$ 2.010.377		
INP-88	UNION RANURADA 4"	UND	10,00	$ 73.552	$ 735.520	-	$ -	10,00	$ 735.520	10,00	$ 735.520		
INP-89	CODO RANURADO 4X90	UND	5,00	$ 124.452	$ 622.260	-	$ -	5,00	$ 622.260	5,00	$ 622.260		
INP-90	ABRAZADERA AJUSTABLE 4"	UND	10,00	$ 41.776	$ 417.760	-	$ -	10,00	$ 417.760	10,00	$ 417.760		
INP-91	CANASTILLA VARILLA CUADRADA 1/2"	UND	1,00	$ 387.952	$ 387.952	-	$ -	1,00	$ 387.952	1,00	$ 387.952		

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

A PARCIAL N° 07		FECHA DE EL ACIÓN: 30/09/2019	ACTA PARCIAL DE PAGO
CONTRATO No.:	No. SEM-IF-4143.010.26.029-2017		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2017		INTERVENTORÍA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15		CONSORCIO INTERVENTORÍA DG
VALOR INICIAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO (DIAS): 746	
VALOR ADICIONAL	$ -	PLAZO ADICIONAL (MESES):	
VALOR CONTRATO FINAL:	$ 2.140.757.121	PLAZO TOTAL 746	
FECHA DE INICIO:	15/12/2017		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019		

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DE ACUERDO AL ACTA DE MODIFICACION N° 03			CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO VERDE - COMUNA 15					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
	SISTEMA DETECCION Y ALARMA SEGÚN NSR 10 Y NFPA 72 CERTIFICADO		0,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
INP-92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAZO, 64 DISPOSITIVOS INTELIGENTES, NAC CLASE B, FUENTE 4,25A, 115VAC	UND	1,00	$ 3.748.996	$ 3.748.996	-	$ -	1,00	$ 3.748.996	1,00	$ 3.748.996
INP-93	MODULO SUPERIOR	UND	2,00	$ 501.498	$ 1.002.996	-	$ -	2,00	$ 1.002.996	2,00	$ 1.002.996
INP-94	STOPPER II PROTECTOR PARA AVISADOR MANUAL STI-1200	UND	8,00	$ 412.698	$ 3.301.584	-	$ -	8,00	$ 3.301.584	8,00	$ 3.301.584
INP-95	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 3X16	ML	50,00	$ 14.310	$ 715.490	-	$ -	50,00	$ 715.490	50,00	$ 715.490
INP-96	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT TIPO EMT DE 3/4"	ML	480,00	$ 15.487	$ 7.433.736	-	$ -	480,00	$ 7.433.736	480,00	$ 7.433.736
INP-97	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS 5X5X3	UND	80,00	$ 34.542	$ 2.763.372	-	$ -	80,00	$ 2.763.372	80,00	$ 2.763.372
INP-98	PROGRAMACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS BOMBEROS	M2	1346,83	$ 2.500	$ 3.367.075	-	$ -	1.346,83	$ 3.367.075	1.346,83	$ 3.367.075
INP-99	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE INCENDIO TRENZADO SIN PANTALLA 2X16 FPLR PARA 75C, UL,FM,NFPA	ML	1220,00	$ 6.655	$ 8.118.978	-	$ -	1.220,00	$ 8.118.978	1.220,00	$ 8.118.978
	TOTAL CAPITULO				$ 56.873.816				$ 56.873.816		$ 56.873.816
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 1.598.773.052		$ 1.463.626.958		$ 135.146.096		$ 1.598.773.052
			ADMINISTRACION:	28,9%	$ 462.045.412		$ 422.988.191		$ 39.057.222		$ 462.045.412
			UTILIDAD	5%	$ 79.938.657		$ 73.181.348		$ 6.757.305		$ 79.938.657
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 541.984.069		$ 496.169.539		$ 45.814.527		$ 541.984.069
			TOTAL PRESUPUESTO		$ 2.140.757.121		$ 1.959.796.497		$ 180.960.623		$ 2.140.757.121

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

CRISTIAN CAMILO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA DG

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ARQ. BEATRIZ ELENA IPIA
APOYO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

ING. MARTHA LIGIA VELEZ
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
SUPERVISOR SECRETARIA EDUCACION

JAIME CAMPO RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION SECTORIAL