Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Especifico	Interno	Planeación y selección	Precontractual	Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas jurídicas, establecidos en el proyecto de pliegos y los pliegos de condiciones definitivos	Se declare desierto el proceso y la necesidad de la administracion no sea satisfecha oportunamente	Posible	Menor	4	Bajo	Municipio	Realizar estudio del sector con las condiciones del sector real de la economia, que ademas esten inscritos en el RUP	Raro	Insignificante	2	Bajo	NO	Municipio	Desde la etapa de planeacion del proceso	05-abr.-21	consulta en el RUES de una muestra significativa del sector real de la economia en que circunscribe el servicio	Durante la elaboracion del estudio del sector
General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas de carácter municipal o Nacional que afecten el desarrollo del contrato	Necesidad de reformular alcances de manera proporcional entre entidad y contratista	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista - Municipio	Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse.	Improbable	Menor	4	Bajo	SI	Contratista - Municipio	desde el acta de inicio	La del vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento del contrato y revision de las solicitudes de ajuste enviadas por el contratista	Permanente
Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de personal profesional o tecnico para cumplir con el objeto contractual	Afecta el inicio del contrato de interventoria y el de la consultoria de los diseños. Atraso en la ejecucion de la consultoría Posibles Multas y Sanciones	Improbable	Moderado	5	Medio	contratista	La interventoria deberá contar con personal idoneo y especializado de acuerdo con los perfiles mínimos exigidos desde los pliegos de condiciones	Raro	Moderado	4	Bajo		Contratista	Desde la presentacion de la propuesta	La del vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento del contrato por parte del supervisor	Permanente
General	Externo	Ejecución	Regulatorio	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, de sus obligaciones económicas con terceros para el desarrollo del contrato.	Posibles atrasos en el desarrollo del contrato Posibles multas y sanciones	Posible	Moerado	6	Alto	Contratista	Seguimiento del contrato y requerimientos del supervisor al contratista para el cumplimiento de obligaciones con terceros.	Raro	Menor	3	Bajo	NO	Contratista - Municipio	desde el acta de inicio	La del vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento periodico del contrato	Permanente

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
General	Externo	Ejecución	Seguridad	Alteraciones de orden publico (paros armados, enfrentamientos, hostigamiento, atentados, extorsiones)	Posibles atrasos en la ejecucion del contrato	Posible	Menor	4	Bajo	Contratista	La Interventoria deberá informarse sobre anomalías en el orden público que puedan afectar la ejecución del contrato. Establecer acciones para replanificar o cancelar actividades y asegurar la integridad del equipo de trabajo. Generar las alertas tempranas para realizar mesas de trabajo con el fin de realizar ajustes en cronogramas y planes de contingencias.	Posible	Menor	4	Bajo	SI	Contratista	La del inicio del contrato	La del vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento periodico del contrato	Permanente
Especifico	Interno	Ejecución	Economico - Financiero	Insolvencia economica del contratista	Atrasos en el desarrollo del contrato	Improbable	Moderado	5	Medio	Contratista	El contratista Interventor deberá acreditar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato.	Raro	Moderado	4	Bajo	SI	Contratista	desde el acta de inicio	La del vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento periodico del contrato	Permanente

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
General	Externo	Ejecución	Socio-político	Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista.	Atrasos en el desarrollo del contrato	Raro	Moderado	4	Bajo	Municipio	Analisis de la situacion a fin de determinar la gravedad y una posible suspension del contrato en caso de ser situaciones prologadas	Raro	Moderado	4	Bajo	SI	Contratista - Municipio	desde el acta de inicio	La del vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento periodico del contrato	Permanente
General	Externo	Ejecución	Social y operacional	Perdida o daño de la información física o digital	Atrasos en el desarrollo del contrato	Raro	Mayor	5	Medio	Contratista	Implementar planes de contigencia para la preservacion de los archivos fisicos y digitales. Guardar copias de seguridad de los archivos digitales	Raro	Menor	3	Bajo	SI	Contratista	desde el acta de inicio	La del vencimiento del plazo del contrato	Verificacion de las condiciones de archivo y las copias de seguridad de los archivos digitales	permanente
General	Externo	Ejecución	Social-Regulatorio	Suspensión o paralisis de la ejecución del contrato a causa de medidas de aislamiento preventivo obligatorio causados por Pandemia	Atrasos en el desarrollo del contrato Reprogramacion de actividades	Posble	Moderado	6	Alto	Contratista	Implementar mecanismos o metodologias de trabajo en casa acordadas con el suPervisor. Utilizar herramientas tecnológicas que permitan ejecuatr el contrato.	Raro	Menor	3	Bajo	No	Contratista Municipio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Informes de interventoría e informes de supervisión. *Seguimiento del interventor de actividades, cronograma y obligaciones contractuales.	Permanente
Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Contagios del personal de la consultoria causados por covid 19 u otros virus que originen pandemia.	Atrasos en el desarrollo del contrato Reprogramacion de actividades	Posble	Moderado	6	Alto	Contratista	Implementar protocolos de bioseguridad conforme a las directrices del Gobierno Nacional. Entregar dotación de Bioseguridad al personal de consultoria y demas acciones inherentes a protocolos de protección.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Contratista Municipio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del interventoria a la implementación de protocolos, dotación y utilización de elementos de Bioseguridad.	Permanente

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de estudios y diseños, con análisis, revisión, verificación, validación y aprobación.	Posible Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato Posible Sanciones y Multas Posible declaracion de incumplimiento	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento al estado de ejecucion del proyecto permanentemente Requerir al Contratista Iniciar el Proceso de Multas y Sanciones	Improbable	Mayor	6	Alto	SI	Municipio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del supermivosr	Permanente
General	Externo	Post-contractual	Operacional	Retrasos en la aprobacion y/o observaciones al tramite para gestionar permisos ante la entidad de servicios publicos.	Incumplimiento en el plazo de ejecución	Posble	Moderado	6	Alto	Contratista Municipio	hacer requerimientos al contratista Coordinar con las entidad de servicios publicos para que agilicen la gestion Suspender el contrato en caso de demora en la aprobacion o en las observaciones al tramite	Posible	Modrado	7	Alto	SI	Contratista Municipio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	Informes de interventoría e informes de supervisión	Permanente