Popayán, Mayo 19 de 2021


Ingeniero
ANTONIO JOSÉ LEHMANN
Supervisor Corporación NASA KIWE
L. C.

Contrato: 062-2021
Objeto: Realizar obras de construcción IV fase del eje vial Laderas - la Independencia 37HL03, municipio de la Plata, departamento del Huila del k4+000 al k6+000; y obras de mejoramiento del k0+000 al k4+000, de la misma vía
Referencia: Suspensión del contrato

FERNEY ELIECER TUMBO, mayor y vecino de Páez-Cauca, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.144.087.492 de Cali, actuando en nombre y representación legal de la Asociación Chaviu, identificada con NIT. 817006938 – 4, por medio del presente escrito me permito poner en su conocimiento que no ha sido posible iniciar las actividades del contrato 062-2021 suscrito entre nuestra asociación con la corporación NASA KIWE, ello debido al paro nacional que se adelanta en todo el territorio nacional, y que ha traído consigo protestas y bloqueos, lo cual ha imposibilitado el traslado de nuestros colaboradores hacia el lugar de ejecución del contrato, y además ha provocado escasez de insumos indispensables tales como materiales y combustibles para los diferentes vehículos y maquinaria. Por ende, y conforme a lo ya mencionado, me permito solicitar respetuosamente que se suspenda el contrato de obra mencionado hasta tanto se supere la emergencia social actual, y se pueda continuar en condiciones normales la ejecución del mismo.

Agradezco su amable atención Comunicaciones en el correo electrónico: asociacionchaviu@gmail.com, Teléfono: 3127461833.

Atentamente,



FERNEY ELIECER TUMBO
Representante Legal ASOCIACIÓN CHAVIU
NIT. 817.006.938 – 4