CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	19000880 H3 DE 2019
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA "PI LTDA"
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A ESTUDIOS, DISEÑOS Y AMPLIACIÓN DE LA CALLE DE SALIDA DIRECTA SEI A PISTA Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA A ZONA FRANCA DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE CALI, VALLE DEL CAUCA
VALOR	$237.795.320 INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO ACTUAL	HASTA EL 13 DE MARZO DE 2020
FECHA LEGALIZACIÓN	24 DE OCTUBRE DE 2019
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. OMAR JAVIER SUSPES FONSECA

En la ciudad de Bogotá D.C., el trece (13) de marzo de 2020, se reunieron con el fin de suscribir el acta de levantamiento de la suspensión temporal del plazo de ejecución del presente contrato WILSON GIOVANNI URREA URREA, obrando en calidad de representante legal del contratista PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA "PI LTDA" y el ingeniero OMAR JAVIER SUSPES FONSECA, Supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONSIDERACIONES

1. Que una vez evaluados por la Aeronáutica Civil los documentos de solicitud de prórroga de los contratos de obra No. 19000867 H4 de 2019 e interventoría No. 19000880 H3 de 2019, mediante oficio 4602.250-2020008250 la Aerocivil se pronunció sobre la procedencia de la prórroga por lo que cesan los motivos que originaron la suspensión.

ACUERDOS

- Levantar la suspensión temporal del plazo de ejecución del presente contrato, a partir del trece (13) de marzo de 2020.
- La nueva fecha de finalización del presente contrato es el trece (13) de marzo de 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Levantamiento de la Suspensión por los que en ella intervinieron,

ING. WILSON GIOVANNI URREA URREA
Representante Legal
Interventor

ING. OMAR JAVIER SUSPES FONSECA
SUPERVISOR U.A.E.A.C.

Vo. Bo. LUIS ROBERTO D´PABLO RAMIREZ
Director Infraestructura de Desarrollo Aeroportuario