TERCER MODIFICATORIO TRASLADO PRESUPUESTAL Y PRORROGA DEL CONTRATO NO. 561-ARC-DISAN-HONAC-2020, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y HUALO Y CIA LIMITADA

El suscrito Capitán de Navío **GUILLERMO HERNAN GIL DUQUE**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.537.748 de Itagüí, en nombre y calidad de **DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA**, según consta en la Resolución No. 0135 del 04 de Febrero de 2021 y acta de posesión 0002 del 08 de febrero de 2021, expedida por la Dirección General De Sanidad Militar, debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Delegación No. 4519 del 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución No. 1417 del 2018, Directiva Permanente No. 012 del 21 de Septiembre de 2020 Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y Artículo 12 de la Ley 80 de 1993, y quien en consecuencia representa a la **"DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA"**, el cual se denomina **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la señora **PORRAS ALVAREZ HUGO ALONSO,** también mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.722.562 DE BUCARAMANGA, actuando como representante legal de **HUALO Y CIA LIMITADA** quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **MODIFICACIÓN**, al Contrato **561-ARC-DISAN-HONAC-2020**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Contrato No. **561-ARC-DISAN-HONAC-2020**, se suscribió el día 07 de diciembre de 2020, y tiene como objeto la **"SUMINISTRO DE PROTESIS ARTICULARES, PROTESIS TRAUMA ORTOPEDIA PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA" b)** Que el valor inicial del contrato es la suma de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($155.000.000.00),** INCLUIDO IVA (para los bienes y/o servicios gravados con este impuesto). Y demás erogaciones que corresponda, se encuentra amparada de la siguiente manera: La suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000,00), INCLUIDO IVA (para los bienes y/o servicios gravados con este impuesto). Y demás erogaciones que corresponda, amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.100020 del 15 de octubre de 2020. La suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), INCLUIDO IVA (para los bienes y/o servicios gravados con este impuesto). Y demás erogaciones que corresponda, Amparadas en la Vigencias futuras autorizadas para la Dirección General de Sanidad Militar - Hospital Naval de Cartagena mediante oficio N° 20200423590171451 MDN –CGFM-CARMA- SECAR – JEDHU – DISAN – OPLAN – 29.25 de fecha 30 de Abril de 2020 de la Dirección de Sanidad Naval con N° de expediente 373/2020/SITPRES y radicado 2-2020-014597 de fecha 20 de Abril del 2020 por valor de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE ($3.634.403.000,00), de los cuales TRES MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($3.052.863.000,00) son para la cuenta APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESICION, RELOJES recurso 10. CRP No. 103120 de fecha 09/12/2020 y Vigencias Futuras No. 21920 de fecha 09/12/2020 expedido por el Jefe de Presupuesto del Hospital Naval de Cartagena cuenta APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS (A 02-01-01-004-008) Recurso 10. **c)** Que el plazo de ejecución inicial del contrato No. **561-ARC-DISAN-HONAC-2020** es hasta 15 de junio del 2021. **d)** Que con fecha 29 de diciembre de 2020 se suscribió la **PRIMER MODIFICATORIO** REDUCCIÒN AL CONTRATO 561-ARC-DISAN-HONAC-2020 POR VALOR DEL TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($35.000.000,00). **e)** Que con fecha 21 de marzo de 2021, se suscribió **SEGUNDO MODIFICATORIO** TRASLADO PRESUPUESTAL ENTRE LOTES POR VALOR DE VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000,00) y ADICIÓN PRESUPUESTAL DE SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (75.000.000) y PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION hasta el 15 de junio de 2021. **f)** Que con fecha 20 de mayo de 2021 el supervisor del contrato suscribe ponencia donde manifiesta: "*La Dirección General de Sanidad Militar- Hospital Naval de Cartagena es una entidad de tercer nivel de complejidad, requiere además un suministro ocasional de dispositivos especiales para patologías complejas que específicamente son ordenados por médicos especializados, como medio ineludible para obtener un diagnóstico acertado y poder formular un tratamiento óptimo en aras de adquirir los insumos requeridos. En este momento, la Dirección General de Sanidad Militar- Hospital Naval De Cartagena, cuenta con una cantidad insuficiente de insumos* ***PROTESIS TRAUMA ORTOPEDIA****, para Rehabilitación o Tratamiento para la atención de los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares, y este material es necesario para programar cirugías de ortopedia y traumatología. Teniendo la necesidad de realizar un traslado presupuestal del LOTE II PROTESIS TRAUMA DE OSTEOSÍNTESIS para el LOTE I DE PROTESIS ARTICULARES por valor de* ***VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000).*** *Por lo tanto, es imperativo continuar con los procedimientos mencionados anteriormente con el fin de suplir la necesidad de la entidad, toda vez que se encuentran represados dichos procedimientos por las vicisitudes acontecidas recientemente y a raíz de la prioridad visible a los procedimientos relacionados con el SARS COVID-19, en ese orden de ideas solicitar prórroga del contrato hasta el 30 de junio de 2021."* **g)** Que con fecha 20 de mayo de 2021 HUALO Y CIA LTDA a través de su representante legal allegó escrito de aceptación a la modificación solicitada. En virtud a lo anterior las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA: TRASLADO PRESUPUESTAL** al contrato **561-ARC-DISAN-HONAC-2020** del **LOTE II PROTESIS TRAUMA ORTOPEDIA** al **LOTE II PROTESIS ARTICULARES** por la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (20.000.000.00), así:**

Lotes	*Vigencia 2020*	*Vigencia 2021*	*Modificatorio 1 reducción presupuestal de la vigencia 2020*	Valor actual	Valor a trasladar del lote I al lote II	Adición presupuestal	Valor a trasladar del lote II al lote I	Valor final del contrato
LOTE I PROTESIS ARTICULARES	*$20.000.000.00*	*$45.000.000.00*	-	65.000.000	-20.000.000	$30.000.000	+20.000.000	95.000.000
LOTE II PROTESIS TRAUMA ORTOPEDIA	*$35.000.000.00*	*$55.000.000.00*	*-35.000.000*	55.000.000	+20.000.000	$45.000.000	-20.000.000	100.000.000

PARAGRAFO: El valor total del **LOTE I** será la suma de **NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($95.000.000.00)** vigencia 2021 y el valor del **LOTE II** será de la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS MCTE ($100.000.000,00). CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGAR** el plazo de ejecución hasta el día 30 de junio de 2021. **CLAUSULA TERCERA:** Las partes acuerdan que continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en el contrato **561-ARC-DISAN-HONAC-2020,** no adicionadas y/o prorrogadas por este documento, continúan vigentes. **CLAUSULA CUARTA**: Se entiende la obligación adquirida por el contratista de modificar las garantías con ocasión del presente modificatorio. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS:** Hacen parte integral del presente Modificatorio los siguientes documentos: **a)** Ponencia de fecha 19 de mayo de 2021. **b)** Concepto del supervisor o interventor, debidamente justificado frente a la modificación. **c)** Solicitud del contratista o aprobación del contratista frente a la necesidad institucional. **d)** Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.** El presente modificatorio se entiende perfeccionado con la firma y aprobación del contratante a través de la plataforma electrónica SECOP II e inicia su ejecución con la aprobación de la garantía.

Para constancia se firma el presente Modificatorio en Cartagena de Indias D. T. y C., a los 20 días del mes de mayo de 2021.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR- HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

ORIGINAL FIRMADO
Capitán de Navío GUILLERMO HERNAN GIL DUQUE
Director del Hospital Naval de Cartagena
DELEGATARIO DEL GASTO

POR EL CONTRATISTA:

HUGO ALONSO PORRAS ALVAREZ
Representante legal de HUALO Y CIA LTDA
Nit: 804014682-0

Vo.Bo. CFLADM Diana Consuelo Urrego Niño _____
Subdirector Administrativo y Financiero HONAC.

Vo.Bo. TN Yuri Harry Osorio_____
Jefe de Contratos HONAC

Revisó CI Adriana Narváez Díaz _____
Asesora Jurídica Contratos HONAC

Elaboró CI Juan Camilo Zamora Mestra_____
Ejecutivo Grupo de Contratos HONAC

No.200950R/ -MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU -DISAN-DHONAC-SAF-JCONT-17.2.

Cartagena de Indias D.T. y C., 20 de mayo del 2021

Señor
HUGO ALONSO PORRAS ALVAREZ
Representante Legal **HUALO CIA LIMITADA**
CARRERA 28 No.18-56
Teléfono: 3213876794-3133722037
gerencia@hualoltda.com
Bucaramanga (Santander)

Asunto: Solicitud modificación traslado presupuestal y Prórroga al contrato No. 561-ARC-DISAN-HONAC-2020.

Referente al Contrato No. 561-ARC-DISAN-HONAC-2020, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE PROTESIS ARTICULARES, PROTESIS TRAUMA ORTOPEDIA PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA", me permito solicitar modificar el contrato. Teniendo en cuenta que el Hospital Naval de Cartagena no cuenta con una cantidad suficiente de insumos PROTESIS TRAUMA ORTOPEDIA, para la rehabilitación o Tratamiento para la atención de los usuarios del subsistema de salud, y este material es necesario para programación de cirugías del área de ortopedia y traumatología.

Por lo cual se requiere realizar un traslado presupuestal del LOTE II PROTESIS ARTICULARES para el LOTE I TRAUMA ORTOPEDIA por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000). Teniendo en cuenta que se tiene un saldo de CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($53.438.880,00) y solicitar prorroga al plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2021.

Por lo anterior se solicita de manera expresa manifestar su ACEPTACIÒN a través de la plataforma del SECOP II.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
Capitán de Navío **GUILLERMO HERNAN GIL DUQUE**
Director Hospital Naval de Cartagena
Delegatario del Gasto

Vo.Bo. CF Diana Consuelo Urrego Niño- SAF HONAC_____

Vo. Bo: TNADER Yuri Harry Osorio- JCON HONAC _____

Reviso: CI Adriana Narváez - ASESORA JURIDICA GRUPO DE CONTRATOS HONAC _____

Proyectó: CC CESAR AUGUSTO CARRIONI PINEDA – Supervisor del Contrato _____