INFORME DE ACTIVIDADES		1 de 2
PERIODO DE PAGO:	Del 11 de marzo de 2021 al 3 de mayo de 2021	
DATOS DEL CONTRATO		
CONTRATO No.:	No. 111 del 1 de marzo de 2021	
CONTRATANTE:	Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA	
CONTRATISTA:	Binary Networks SAS	
NIT:	900.371.623-4	
INTERVENTOR	Carlos Enrique Quiroga Calderón	
TIPO CONTRACTUAL:	Prestación de Servicios	
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL REDISEÑO DEL PORTAL WEB DE CORTOLIMA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA	
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:	Mz. R Cs. 15, Urb Hacienda Piedrapintada, Ibagué-Tolima Celular: 318 254 3388	

Resumen de las actividades realizadas hasta ahora:

1. Se ha creado un sitio web que se encuentra alojado en la dirección temporal www.cortolima.binet.us/

2. Toda la información del sitio anterior se encuentra migrada al sitio nuevo (documentación, noticias, boletines, secciones, etc)

3. En reunión virtual, con la gerente de CORTOLIMA y su equipo se mostró dicho sitio web y la Gerente dio la orden de que una comisión de Cortolima analizara los dos sitios para saber qué información se debe mantener y qué otra no.

4. En esa misma reunión se mostraron 3 opciones de diseños de imagen para configurar el sitio web y estamos a la espera que nos indiquen cuál quieren para continuar con la 2ª fase del proyecto que tiene que ver con toda la configuración de la parte visual del sitio.

5. Al sitio web se le configuró una apariencia (plantilla) de prueba, mientras se elije el diseño final

6. Teniendo en cuanta lo anterior, el sitio web se encuentra en un 80% de desarrollo, entendiendo que lo único que hace falta es empezar a programar la parte gráfica del mismo


ACTIVIDADES EJECUTADAS – INFORME No. 1 de 2	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EVIDENCIAS**
Diseñar el portal web de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, cumpliendo con la estrategia de Gobierno digital vigente y garantizando la obtención de por lo menos dos sellos de la excelencia.	Se creó un sitio web en el cual se migró toda la información existente en la anterior página web y se puede ver en el Anexo 1 su apariencia actual.
Entregar un cronograma detallado de ejecución del contrato, incluyendo como mínimo las siguientes etapas: levantamiento de información, entrega de la estructura (mínimo tres (3) propuestas de diseño), implementación,	El cronograma y prediseños fueron entregados mediante correo el 13 de abril y reunión virtual con la Directora de Cortolima y su equipo el 12 de

ACTIVIDADES EJECUTADAS – INFORME No. 1 de 2	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EVIDENCIAS**
pruebas de funcionamiento, transferencia de conocimiento al personal que va a administrar el nuevo sitio web, etapa de estabilización y verificación, sensibilización y entrega final.	abril Ver Anexo 2 Anexo 3 y Anexo 4 La transferencia de conocimiento está pendiente y será evidenciada en el próximo informe
Diseñar un sitio web gubernamental durante los primeros 40 días de ejecución contractual y presentarlo en un hosting de prueba temporal.	El sitio web fue presentado mediante reunión virtual y correo electrónico. Se encuentra actualmente alojado en la dirección temporal: http://cortolima.binet.us/ Ver anexos1, Anexo 3 y Anexo 4
Instalación y puesta en marcha del portal web rediseñado en el Honsting.	Esta actividad se realizará una vez se termine el desarrollo al 100% del sitio web y se evidenciará en el siguiente informe
Realizar backups o copias de respaldo semanales de toda la información del sitio	Esta tarea se dejará automatizada una vez montado el sitio web en el hosting y se evidenciará en el siguiente informe
Entregar en medio digital (USB o CD-ROM), copia de seguridad (backup) del código fuente modificable, la estructura de la plataforma y los contenidos.	Esta tarea se realizará una vez montado el sitio web en el hosting y se evidenciará en el siguiente informe
Ceder los derechos patrimoniales del diseño y estructura del sitio web a la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA.	En el actual informe se incluye el documento solicitado en el anexo 6
Realizar mínimo 6 capacitaciones, cada una de dos horas a diferentes equipos de personas elegidas por CORTOLIMA quienes se encargarán de administrar el sitio web por parte de la entidad, y entregar en medio digital e impreso, las evidencias de la capacitación (fotos) y los registros de asistencia correspondientes.	Esta actividad se realizará una vez se termine el desarrollo al 100% del sitio web y se evidenciará en el siguiente informe
Mantener durante la vigencia del contrato, el personal mínimo requerido para el cumplimiento del objeto contractual.	El personal se ha mantenido, tal como lo evidencia el anexo 7
Presentar Dos (2) informes al supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización de los respectivos pagos	Este documento es el primero de los dos informes solicitados.




Wilson Mora Orjuela
Representante Legal
BINARY NETWORKS

Anexo 1 – Vista actual del sitio en desarrollo




Anexo 2 – Cronograma de trabajo




Anexo 3 - Prediseños propuestos para la imagen del nuevo sitio web

Prediseño 1



Prediseño 2


Inicio
La Corporación
Planes y Programas
Trámites y Servicios
Transparencia
Servicio al ciudadano
Sala de prensa
01
Corporación Autónoma Regional del Tolima
LEER MÁS
Accesos Directos
Planes y Programas
Negocios Verdes
Residuos y desechos peligrosos
Calidad del aire
Gestión del riesgo y cambio climático
Gestión residuos posconsumo
BancO2
Cidea
Áreas prioritarias y compensación
Trámites y servicios
Pagos en línea y facturación
Tasas Retributivas
Consulta concesiones TUA
Actuaciones ambientales
Seguimiento a Correspondencia
VITAL
Salvo Conducto Cascarilla
Registro de los gestores y generadores de RDC
CORTOLIMA
TRANSPARENCIA
Ver más
Servicio al ciudadano
ACCESIBILIDAD EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
PREGUNTAS FRECUENTES
GLOSARIO
SEDES FÍSICAS Y LÍNEAS DE ATENCIÓN


Continuación de prediseño 2



Prediseño 3


INICIO
LA CORPORACIÓN
PLANES Y PROGRAMAS
TRÁMITES Y SERVICIOS
TRANSPARENCIA
SERVICIO AL CIUDADANO
SALA DE PRENSA
01
Corporación Autónoma Regional del Tolima
LEER MÁS
Accesos Directos
Planes y Programas
Trámites y servicios
Pagos en línea y facturación
Consulta concesiones TUA
Seguimiento a Correspondencia
Salvo Conducto Cascarilla
Tasas Retributivas
Actuaciones ambientales
VITAL
Registro de los gestores y generadores de RDC
TRANSPARENCIA
Ver más
Servicio al ciudadano
ACCESIBILIDAD EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
PREGUNTAS FRECUENTES
GLOSARIO
SEDES FÍSICAS Y LÍNEAS DE ATENCIÓN
Más información

Continuación de prediseño 3



Anexo 4 – Correo oficial enviando la anterior información antes de 40 días de iniciado el contrato

Este correo se envió el 13 de abril a:
katherinne.silva@cortolima.gov.co
paola.suarez@cortolima.gov.co
carlos.quiroga@cortolima.gov.co

Envío avances a obligaciones contrato 001-2021 sobre sitio web

Comercial Binary Networks <comercial@binary.net.co> mar, 13 abr 15:19
para katherinne.silva, paola.suarez, carlos.quiroga, Binary

Saludos

De la manera más atenta, dando cumplimiento a las obligaciones obtenidas en el el contrato 001-2021 que tiene como objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL REDISEÑO DEL PORTAL WEB DE CORTOLIMA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA"; nos permitimos enviar a ustedes avances sobre desarrollo del nuevo sitio web de Cortolima, ya que nos acercamos a los primeros 40 días de vigencia del mismo.

Plazo de ejecución: 70 días

En el presente correo enviamos:

-- 3 propuestas de diseño del sitio web para que ustedes elijan la que creen es la mejor.
Cronograma de actividades
-- Dirección web temporal para verificar la información que se está cargando en estos momentos.: http://gobertol.binet.us/~cortolima/
-- Cronograma de trabajo
-- Evidencia (pantallazo) de reunión de exposición de los temas enviados hoy

En el día de ayer se hizo presentación formal de lo que enviamos hoy.

En dicha reunión, en la cual se le expuso a la Directora de Cortolima y a todo su equipo, se evidenció que el cargue de información se encuentra en un 50%, se dejó claro que el nuevo sitio web tendrá sistemas de accesibilidad para personas con discapacidades visuales y auditivas.

Explicamos que si bien es cierto que desde un inicio se dijo que se dejaría copia del sitio anterior en el actual servidor, evidenciamos que ese sitio web es muy pesado y puede tener fallos de seguridad, por tal razón recomendamos no alojarlo, es por ello que estamos dispuestos a hacer copia total de todas 2.792 noticias con tal que se migre todo la información histórica a un nuevo formato mucho más eficiente.

Por parte de Cortolima se hicieron varias observaciones como fueron:

1. La Directora de Cortolima comunicó que al interior de la corporación conformarían un equipo de personas que analizarían la información que actualmente está montada en el sitio anterior para saber qué información es necesaria y cual no y de esa forma agilizar la labor de cargue de información.

2. Se nos preguntó si nosotros estábamos cargando toda la información en el sitio nuevo y la respuesta es SÍ, ya que no sabemos cuál información es prescindible y cuál no y quedamos atentos a que nos digan qué información podemos borrar.

3. Se habló que sería muy bueno que la página web pudiera estar lista para la fecha de la rendición de cuentas. No sabemos cuál es esa fecha, sin embargo, tenemos programado que dentro de unos 30 días el sitio estará en perfectas condiciones para ser lanzado al pùblico.

4. Recordamos que requerimos imágenes de ambientación para incluir en todos los textos que hay actualmente y que la página web sea visualmente mucho más agradable.

5. Se indicó que los prediseños propuestos son muy largos y tienen mucha información. En primera medida proponemos una reorganización de todos los elementos que hay en el sitio web anterior, pero gracias al trabajo de depuración que harán dentro de la corporación, esta información puede ser menor. No hay problema alguno con ello.


Conclusión:

Requerimos que elijan el prediseño que más les agrade, qué secciones quieren y cuales no.
Solicitamos se realice el proceso de depuración de información para saber què información montar y què no
Les pedimos el favor, nos pasen fotografías en alta calidad para hacer ambientación de las diferentes secciones del nuevo sitio.

prediseno Cortolima 1.pdf
prediseno Cortolima 2.pdf
prediseno Cortolima 3.pdf

cronograma Cortolima web.JPG
(269 K)

Anexo 5 – Reunión de entrega de avances con Directora de Cortolima y su equipo



Anexo 6 - Cesión de derechos patromoniales, intelectuales y de autor de un sitio web

Ibagué, abril de 2021

Señores:
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA

Respetados señores.


De manera autónoma, hacemos entrega de un sitio web cobijado bajo el contrato No. No. 111 del 1 de marzo de 2021 que tiene como objeto: **contratar la prestación de servicios para el rediseño del portal web de CORTOLIMA, para el cumplimiento de la normatividad de la política de gobierno digital en desarrollo del proyecto de inversión "fortalecimiento institucional para la eficiencia y la eficacia.** Mediante el presente documento, Yo, Wilson Mora Orjuela, identificado con C.C. 93.402.917, obrando como representante legal de la empresa Binary Networks SAS. Identificada con Nit: 900.371.623-4 nos permitimos informar que:

La propiedad intelectual de la plataforma web adquirida por CORTOLIMA en mencionado contrato es única y exclusivamente de la **Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA**.
Dicha propiedad intelectual abarca al programa informático, su código fuente, la estructura y el contenido de la base de datos.

El contratista (Binary Networks SAS) cede en su totalidad los derechos intelectuales y de autor, producto de la ejecución de este contrato a la Alcaldía de Ibagué, siendo ésta la única dueña de los derechos intelectuales y de ls página web en mención.

La página web en mención a fecha de hoy se encuentra alojada en un dominio temporal: http://cortolima.binet.us/ y posteriormente será migrada al dominio www.cortolima.gov.co

Cordialmente:



Wilson Mora Orjuela
C.C. 93.402.917

Anexo 7 - Certificado de Paz y salvo con el personal contratado

Ibagué, 29 de abril de 2021


A quien Corresponda:

Los abajo firmantes: Oscar Mauricio Ortiz, César Augusto Giraldo y Andrea Quecán, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, certificamos y damos fé que la empresa Binary Networks identificada con NIT: 900.371.623-4 ha contratado nuestros servicios para ejecutar el contrato No. 111 del 1 de marzo de 2021 con la Corporación autónoma regional del Tolima Cortolima, que tiene como objeto: "Contratar la prestación de servicios para el rediseño del portal web de Cortolima, para el cumplimiento de la normatividad de la política de gobierno digital en desarrollo del proyecto de inversión "fortalecimiento institucional para la eficiencia y la eficacia.

A la fecha, la empresa Binary Networks se encuentra a Paz y salvo en cuanto a sus obligaciones contractuales con nosotros y emitimos este certificado para lo que mencionada empresa crea pertinente.

Firmado en Ibagué, a los 29 días del mes abril de 2021

En constancia de lo anterior firman:



Oscar Mauricio Ortiz	Andrea Quecán	César Giraldo
C.C. 5.822.176	C.C. 52.765.673	C.C 5.916.934

Anexo 8

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

(No necesita autenticación notarial)

Señores:

Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

Ref: Contrato de prestación de servicios No. 111 del 1 de marzo de 2021

El suscrito Contador de la empresa **BINARY NETWORKS S.A.S.**, certifica que a **abril 28 de 2021,** la mencionada empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP.

(Artículo 50 de la ley 789 de 2002)

Cordialmente,



GERMAN CARVAJAL MEJIA
CONTADOR PÚBLICO
Cédula: 14.234.141 de Ibagué



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
14.234.141
NUMERO
CARVAJAL MEJIA
APELLIDOS
GERMAN
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1960
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
27-MAR-1979 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-2900100-43163752-M-0014234141-20070925
01260 07268H 01 995025570

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



27212-T

GERMAN
CARVAJAL MEJIA
C.C. 14.234.141
RESOLUCION INSCRIPCION 1168-T FECHA 31-V-90
UNIVERSIDAD CORP.UNIV.DE IBAGUE

Presidente

00034689

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5F5D979D923CE005

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GERMAN CARVAJAL MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14234141 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 27212-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900371623	4	BINARY NETWORKS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO	Mz R Ca 15 Hda Piedra Pintada	IBAGUE-TOLIMA	2655305	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	946770427	9417742712	E	2021/04/09	2021/04/06	BANCOLOMBIA	0	$367,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93402917	MORA WILSON	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$7,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900	$0	$0	$7,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$0	$0	$60,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
TOTAL				1	$367,900	$0	$0	$367,900