INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° SADR CM-006-2020	
Informe Parcial X No. Del Informe 2	*Informe Final _____*
Periodo del Informe: del 16 de diciembre de 2020 hasta el 21 de abril de 2021	
Fecha en la que se rinde en informe :	*20 de mayo de 2021*

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	ISAIAS GODOY
NIT / C.C.	17.627.407
Supervisor	Javier Ernesto Heredia Guerrero
Cargo	Profesional Universitario
Objeto del Contrato	"*Realizar la interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica hasta su liquidación al Convenio de Asociación celebrado por el departamento de cundinamarca - secretaria de agricultura y desarrollo rural cuyo objeto es "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para el Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva del Cacao en el departamento de Cundinamarca*"
Fecha de Suscripción del Contrato	21 de Septiembre de 2020
Fecha de Inicio del Contrato	24 de septiembre de 2020
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	CDP SGR 2221 del 14 de abril de 2021 CDP DEPARATMENTO 7100002600 del 08 de Abril de 2020
Registro Presupuestal	RP SGR 2421 del 14 de abril de 2021 RPC 4600002660 del 23 de Septiembre de 2020
Valor Inicial del Contrato	$ 400.000.000 M/CTE
Adición	N.A.
Valor Total del Contrato	$ 400.000.000 M/CTE
Plazo de Ejecución Inicial	Diez y Ocho (18) mese
Prorroga No.	N.A.
Plazo de Ejecución Final	Diez y Ocho (18) mese
Fecha De Terminación del Convenio	23 de Marzo de 2022.
Suspensión (según aplique)	N.A.
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N.A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N.A.
Cesión / Terminación Anticipada	N.A.
Aseguradora	Seguros del Estado S.A.
Garantía de Cumplimiento	**11-44-101157277**
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El presente informe recopila el segundo informe trimestral de la interventoría cuyo alcance es del 16 de diciembre de 2016 al 21 de abril de 2021.

Lo anterior teniendo en cuenta que una vez recibido por parte de la interventoría el segundo informe trimestral para segundo pago, éste tuvo en dos ocasiones observaciones que se atendieron y respondieron en su totalidad con fecha mayo 18 de 2021

OBJETO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA HASTA SU LIQUIDACIÓN AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN SADR- CDCASO-003-2020 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA– SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA FUNDACIÓN YURUMO JARDÍN BOTÁNICO DE CUNDINAMARCA, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ALCANCE DELOBJETO:

En el presente contrato de Interventoría desarrollará sus actividades en varios componentes que integrarán el accionar de la misma, buscando un proceso completo compuesto por aspectos fundamentales para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Convenio, así como prever las gestiones que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca debe ejecutar en pro de la eficiente ejecución del citado Convenio. Por lo tanto el alcance a partir de las especificaciones propias del Convenio y de la identificación de las especificaciones de cada uno de los componentes de la interventoría integral. En razón de lo anterior, resulta procedente determinar los aspectos y deberes relevantes de la interventoría para el convenio de asociación, los cuales se determinan a continuación:

El presente informe realiza la supervisión al contrato de interventoría integral para el seguimiento de las actividades del Convenio de Asociación SADR CCASO-003-2020.

2.1 **Componente Técnico**

AREA TÉCNICA Y AMBIENTAL:

Las actividades reportadas en este informe Corresponden al periodo comprendido desde el 16 de Diciembre de 2020 al 23 de abril del 2021 y corresponden al seguimiento constante de los cinco componentes relacionados en el convenio de asociación SADR-CDCASO-003-2020, los cuales se relacionan a continuación:

1. Establecimiento de 110 hectáreas en el cultivo del cacao en los municipios de Paime, Yacopí, Caparrapí y La Palma.
2. Sostenimiento de 314 hectáreas en el cultivo del cacao en los municipios dePaime, Topaipí, Yacopí, Caparrapí, La Palma, El Peñón, Nilo, Viotá, Anapoima y Tocaima.
3. Instalación de 60 módulos de postcosecha en los municipios de Paime, Yacopí, y Caparrapí.
4. Dotar un aula de aprendizaje en el municipio de Pacho.
5. Personal Profesional – Grupo de Apoyo Técnico.

En el área técnica y ambiental la interventoría realiza el seguimiento a través de la siguiente metodología:

AREA TÉCNICA:

a. Visitas de seguimiento a todos los componentes y en cada uno de los

municipiosimpactados por este proyecto.

b. Revisión del informe técnico presentado por la Fundación Yarumo correspondiente al mismo periodo de este informe.

c. Revisión de avances del proyecto de acuerdo con cada uno de los componentes relacionados en el convenio.

d. Revisión documental

De manera general se encontraron las siguientes situaciones:

Los beneficiarios manifiestan satisfacción por la ejecución del proyecto y especialmente por el acompañamiento técnico.

Se considera que los bioinsumos ofrecen resultados en el cultivo y hay satisfacción por parte de los beneficiarios al usar productos que no alteran negativamente las condiciones del suelo y el medio ambiente en general.

Muchos productores no han tenido otras oportunidades para realizar análisis de suelos en sus fincas, por ende, esta actividad inserta en los componentes de establecimiento y sostenimiento, son valorados por los productores.

Si bien es cierto, no es parte integral de este proyecto, se nota una necesidadimportante de acompañamiento en el fortalecimiento organizacional de los beneficiarios que conforman grupos asociativos, pues frecuentemente se presentan situaciones que generan falta de cohesión organizacional.

Algunos productores han manifestado la necesidad de que proyectos como este, incluyan un componente de manejo adecuado de residuos de recipientesque contienen los bioinsumos.

A pesar del acompañamiento técnico y el énfasis que se ha dado en podas e injertación, ambos temas son de mucho interés para los beneficiarios y solicitan mayor énfasis en estos.

Se debe seguir reforzando la calidad de las actas de visitas, las cuales deben ser diferenciadas entre cada productor en las conclusiones y compromisos, además no deben presentar ningún tipo de enmendadura.

AREA AMBIENTAL:

En cuanto al componente ambiental, se identificaron algunos impactos ambientales que sepueden presentar en el establecimiento y sostenimiento en el cultivo de cacao, así.

Generación de Empleo: Este proyecto no solo ha requerido la contratación de mano de obra directa, manifestada en contratación de lugareños para la puesta en marcha ysostenimiento de las labores de campo (jornales) y el acompañamiento técnico que representa en gran medida el espíritu de este convenio; sino que también se ha requerido mano de obra indirecta para la construcción de módulos postcosecha, servicio de transporte y otros servicios logísticos.

Los sistemas agroforestales de cacao comprobados en campo, son pequeños bosquesque ayudan a: Mejorar el microclima de la finca, suelos más fértiles y con mejor estructura porque no se encuentran a libre exposición, aumenta la biodiversidad y tienen una autoregulación ambiental; características deseables ambientalmente hablando.

Con la realización de podas, se obtuvieron dos reacciones ambientalmente deseadas:

La aireación del cultivo, lo cual genera una regulación de la temperatura de este, b.Gran cantidad de material

orgánico en el suelo, el cual es usado por la planta como fuente de nitrógeno principalmente y también mejora la estructura del suelo.

El uso de bioinsumos regula las condiciones naturales del medio ambiente, permite el control biológico, regula el aprovechamiento adecuado de nutrientes de las plantaciones de cacao y permite la interacción natural del sistema agroforestal.

Generación de deshechos Vegetales: Con la adopción de la práctica de podas y la buena disposición de los residuos de poda se ha generado un efecto "Colchón" que redunda en material orgánico permanente en el cultivo, el cual redunda en: mayor disponibilidad de Nitrógeno, adecuación de suelos y minimización de riesgos erosión.

Este proyecto a través de las visitas técnicas ha aumentado el interés de los productores por el uso de clones propios de los territorios intervenidos, para conseguir producción local de especies forestales de alto valor ecológico y económico.

Asimismo en la revisión documental la interventoría hace revisión a la información consolidada por el ejecutor Fundación Yarumo y en la medida en que se hace necesario realiza observaciones a la presentación y consolidación de la información reportada.

El día 20 de abril se realizó conciliación para establecer el avance de las actividades del Convenio con el siguiente resultado:

ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTO DE 110 HECTÁREAS EN EL CULTIVO DE CACAO

ITEM	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS	CUMPLIMIENTO TRIMESTRE
VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	UNIDAD	440	100%
FIJADOR DE NITRÓGENO	LITRO	545	106.24%
SOLUBILIZADOR DE FÓSFORO	LITRO	527	102.73%
MICROORGANISMOS EFICIENTES	LITRO	5.189	101.09%
ACONDICIONADOR ORGANICO DE SUELOS	LITRO	26.160	101.92%
FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL	LITRO	545	99.09%
SOLUCIÓN POLIVALENTE	LITRO	218	99.09%
BOMBAS DE ESPALDA	UNIDAD	97	88.18%%
TIJERAS PODADORAS MÁS ESTUCHE DE CUERO	UNIDAD	109	99.09%
ANÁLISIS DE SUELOS	UNIDAD	108	98.18%
PLANTULAS DE MATERIAL VEGETAL DE SOMBRIO	UNIDAD	0	0%
PLANTULAS DE CACAO	UNIDAD	0	0%
TRANSPORTE DE INSUMOS	UNIDAD	220	28.57%
PORCENTAJE DE AVANCE			**26%**

ACTIVIDAD SOSTENIMIENTO DE 314 HECTÁREAS EN EL CULTIVO DE CACAO

ITEM	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS	CUMPLIMIENTO TRIMESTRE
VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	UNIDAD	1.190	94.745%
FIJADOR DE NITRÓGENO	LITRO	1.210	96.338%
SOLUBILIZADOR DE FÓSFORO	LITRO	1.210	96.338%
MICROORGANISMOS EFICIENTES	LITRO	16.090	109.807%
ACONDICIONADOR ORGANICO DE SUELOS	LITRO	73.720	100.633%
FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL	LITRO	1.807	95.913%
TRANSPORTE DE INSUMOS	UNIDAD	1.256	80%
PORCENTAJE DE AVANCDE			69%

ACTIVIDAD MÓDULOS DE POSCOSECHA
MODULOS DE FERMENTADO

No	DETALLE	UNIDAD	NUMERO DE MÓDULOS	CANTIDAD POR MÓDULO	CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.	**PRELIMINARES**		**28**			
1.1	Localización Replanteo	UNIDAD		1	28	28
2.	**CUBIERTA**					
2.1	Teja Galvanizada calibre 26	M2		23,22	650,16	301,86
2.2	Caballete Cubierta Lámina Galvanizada	ML		4,5	126	
2.3	Cercha Cubierta	KG		345,75	9681	4494,75
3	**CARPINTERIA METALICA**					
3.1	Encerramiento	M2		45	1260	540
3.2	Puerta en Lámina Calibre 18 INC. Anticorrosivo	UNIDAD		1	28	12
3.3	Marco Para Puerta en Lámina Calibre 18-0-8i	UNIDAD		1	28	12
4	**CONCRETOS**					
4.1	Dados en concreto 3.500 PSI	M3		1,58	44,24	41,08
4.2	Placa Base en Concreto de 2.500 PSI	M3		6,63	185,64	172,38
4.3	Viga de Amarre	M3		1	41	38,48
5	**RELLENOS**					
5.1	Recebo	M3		6,63	185,64	172,38
6	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**					
6.1	Refuerzo Malla Electrosoldada	KG		19	532	494
6.2	Acero Figurado 60.000 PSI	KG		230,14	6443,92	5753,5
7	**EQUIPOS**					
7.1	Tambor de Madera	UNIDAD		3	84	

8	**TRANSPORTE**					
8.1	Transporte Mayores	UNIDAD		1	28	17

ACTIVIDAD MÓDULOS DE POSCOSECHA
MODULOS DE SECADO

No	DETALLE	UNIDAD	NUMERO DE MÓDULOS	CANTIDAD POR MÓDULO	CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.	**PRELIMINARES**					
1.1	Localización Replanteo	**UNIDAD**		**1**	**28**	**28**
2.	**CUBIERTA**					
2.1	Plástico Calibre 7	**M2**		**5**	**140**	
2.2	Cercha Cubierta	**KG**		**345,75**	**9681**	**4149**
3	**CARPINTERIA METALICA**					
3.1	Encerramiento	**M2**		**45**	**1260**	**540**
3.2	Plástico Calibre 7	**M2**		**23**	**644**	
3.3	Marco Para Puerta en Lámina Calibre 18-0-8i	**UNIDAD**		**1**	**28**	**12**
4	**CONCRETOS**		**28**			
4.1	Dados en concreto 3.500 PSI	**M3**		**1,58**	**44,24**	**41,08**
4.2	Viga de Amarre	**M3**		**1,48**	**41,44**	**38,48**
5	**RELLENOS**					
5.1	Recebo	**M3**		**6,63**	**185,64**	**172,38**
6	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**					
6.1	Acero Figurado 60.000 PSI	**KG**		**230,14**	**6443,92**	**5753,5**
7	**EQUIPOS**					
7.1	Líneas de Secado en U	**UNIDAD**		**2**	**56**	
8	**TRANSPORTE**					
8.1	Transporte Mayores	**UNIDAD**		**1**	**28**	**18**

PORCENTAJE DE AVANCE MÓDULOS DE POSCOSECHA: 25%

DOTAR UN AULA DE APRENDIZAJE EN EL MUNICIPIO DE PACHO.

La Fundación Yarumo reporta un porcentaje de avance del 10%, pero la Interventoría no considera que esta medición sea proporcional, pues las únicas actividades que se han soportado hasta el momento son:

Solicitud de apoyo al compromiso acordado en los términos del ONVENIO DEASOCIACIÓN SADRCDCASO-003-2020

Visita guiada a las instalaciones del SENA con acompañamiento institucional para toma de decisiones y soportada con Acta de Visita, para la adecuación del área de aprendizaje.


Intercambio de información en los cursos y programas en formación para el trabajo que oferta el SENA regional Villeta para la región del Río Negro al cual se van inscribir los 75 beneficiarios del proyecto.

Oficio remisorio del plan de compra de maquinaria, presupuesto aprobado paradotación del aula y especificaciones técnicas de los equipos – maquinaria – insumos.

Lo anterior, solamente corresponde a actividad de lobby que no necesariamente representen un avance en el componente.

Por parte de la supervisión y el ejecutor se han realizado las siguientes actividades:

- En el mes de enero 2021 realizar una visita guiada a las instalaciones del SENA regional Pacho con acompañamiento institucional para toma de decisiones y soportada con Acta de Visita, para la adecuación del área de aprendizaje.
- El 08 de marzo se realizó reunión virtual con el fin de analizar la estrategia de entrega de equipos para la dotación del ambiente de agroindustria y los avances en la adecuación del ambiente.
- El día 08 de marzo la Fundación Yarumo solicita a la Supervisión del convenio la forma de entrega jurídica del suministro de maquinaria y equipos del componente. (compromiso adquirido por la fundación en la reunión virtual)
- El día 08 de marzo la Supervisión envía la forma jurídica de entrega al SENA de la maquinaria y equipos del componente. (compromiso de la supervisión en la reunión virtual)
- El día 09 de abril por parte de la Fundación Yarumo se oficia al SENA con el fin de verificar los avances realizados en las adecuaciones del SENA.
- Se envía por parte del SENA registro fotográfico del avance de las adecuaciones




Demolición de muro en placas de fibrocemento





Pañete sobre muros en ladrillo




Estuco sobre pañete ubicado en los muros de ladrillo




Regatas para la tubería hidrosanitaria e instalación de tubería hidrosanitaria en piso



Terminación de muro en bloque (falta pañetar estucar y pintar)



Elaboración de cañuela

Aunque se tenía previsto para el primer trimestre del 2021, dotar un aula de aprendizaje en el SENA de Pacho Cundinamarca, esta acción debía contar con las adecuaciones del aula por parte del SENA, quien aún está realizando las adecuaciones con el fin de tener en el segundo trimestre del año 2021 el espacio en las condiciones ideales para poder ofertar los cursos educativos enfocados a la agroindustria del cacao.

2.2 **Componente Financiero y Administrativo**

En el Aspecto Financiero, la interventoría realizo seguimiento al convenio de asociación SADR CDCASO-003-2020 en las obligaciones específicas y la ejecución financiera, así como el avance en la compra de los insumos, materiales, equipos, etc., requeridos conforme a lo establecido en el proyecto, con los siguientes resultados:

2.2.1 **Informe de ejecución presupuestal CONVENIO DE ASOCIACIÓN SADR CDCASO 003-2020**

A. **EJECUCION PRESUPUESTAL**

De acuerdo al convenio realizado y las cláusulas en el definidas sobre el valor del convenio, los porcentajes establecidos para el asociado en este caso FUNDACION YARUMO y para la Gobernación de Cundinamarca y los desembolsos establecidos para los recursos conjuntos, se genera el segundo informe de gastos presentados hasta la fecha:

APORTE DEPARTAMENTO SGR	APORTE ASOCIADO	TOTAL APORTES
3.997.237.971	**1.747.805.911**	**5.745.043.882**

Con el fin de cuantificar el avance para segundo desembolso **(TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021),** la Interventoría en cumplimiento de sus funciones contractuales, realizó el 20 de abril de 2021 conciliación virtual con la participación del asociado y la supervisión del Convenio y Contrato de consultoría.

Como resultado de dicha conciliación se avalaron las siguientes actividades y cantidades para su valoración.

CONCILIACIÓN ACTIVIDADES, CANTIDADES Y VALORES TRIMESTRE ENERO – MARZO 2021 PARA SEGUNDO DESEOBLSO

ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTO DE 110 HECTÁREAS EN EL CULTIVO DE CACAO

ITEM	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CUMPLIMIENTO TRIMESTRE
VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	UNIDAD	440	118.164	51.992.160	100%
FIJADOR DE NITRÓGENO	LITRO	545	11.060	6.027.700	106.24%
SOLUBILIZADOR DE FÓSFORO	LITRO	527	11060	5.828.620	102.73%
MICROORGANISMOS EFICIENTES	LITRO	5.189	10.540	54.692.060	101.09%
ACONDICIONADOR ORGANICO DE SUELOS	LITRO	26.160	5.780	151.204.800	101.92%
FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL	LITRO	545	34.000	18.530.000	99.09%
SOLUCIÓN POLIVALENTE	LITRO	218	34.000	7.412.000	99.09%
BOMBAS DE ESPALDA	UNIDAD	97	203.000	19.691.000	88.18%%
TIJERAS PODADORAS MÁS ESTUCHE DE CUERO	UNIDAD	109	186.430	20.320.870	99.09%
ANÁLISIS DE SUELOS	UNIDAD	108	107.910	11.654.280	98.18%
PLANTULAS DE MATERIAL VEGETAL DE SOMBRIO	UNIDAD	0	5563	0	0%
PLANTULAS DE CACAO	UNIDAD	0	3.055	0	0%
TRANSPORTE DE INSUMOS	UNIDAD	220	78.000	17.160.000	28.57%
VALOR TOTAL SEGUNDO DESEMBOLSO TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021				**364.513.490**	

VALOR TOTAL COMPONENTE ESTABLECIMIENTO	**$ 1.400.144.651**
VALOR EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE	
VALOR EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE	**$ 364.513.490**
PORCENTAJE DE AVANCE	**26%**

ACTIVIDAD SOSTENIMIENTO DE 314 HECTÁREAS EN EL CULTIVO DE CACAO

ITEM	UNIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CUMPLIMIENTO TRIMESTRE
VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	UNIDAD	1.190	118.164	140.615.160	94.745%
FIJADOR DE NITRÓGENO	LITRO	1.210	11.060	13.382.600	96.338%
SOLUBILIZADOR DE FÓSFORO	LITRO	1.210	11.060	13.382.600	96.338%

MICROORGANISMOS EFICIENTES	LITRO	16.090	10.540	169.588.600	109.807%
ACONDICIONADOR ORGANICO DE SUELOS	LITRO	73.720	5.780	426.101.600	100.633%
FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL	LITRO	1.807	34.000	61.438.000	95.913%
TRANSPORTE DE INSUMOS	UNIDAD	1.256	78.000	97.975.056	80%
VALOR TOTAL SEGUNDO DESEMBOLSO TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021				**922.483.616**	

VALOR TOTAL COMPONENTE SOSTENIMIENTO	**$ 2.674.634.989**
VALOR EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE	**$ 915.798.544,00**
VALOR EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE	**$ 922.483.616,00**
PORCENTAJE DE AVANCE	**69%**

ACTIVIDAD MÓDULOS DE POSCOSECHA
MODULOS DE FERMENTADO

No	DETALLE	UNIDAD	NUMERO DE MÓDULOS	CANTIDAD POR MÓDULO	CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**PRELIMINARES**							
1.1	Localización Replanteo	UNIDAD		1	28	28	4.226,84	118.351
2.	**CUBIERTA**							
2.1	Teja Galvanizada calibre 26	M2		23,22	650,16	301,86	53.216,69	16.063.989
2.2	Caballete Cubierta Lámina Galvanizada	ML		4,5	126		46.991,39	-
2.3	Cercha Cubierta	KG		345,75	9681	4494,75	4.630,55	20.813.166
3	**CARPINTERIA METALICA**							
3.1	Encerramiento	M2		45	1260	540	110.368,43	59.598.952
3.2	Puerta en Lámina Calibre 18 INC. Anticorrosivo	UNIDAD		1	28	12	237.104,80	2.845.258
3.3	Marco Para Puerta en Lámina Calibre 18-0-8i	UNIDAD	**28**	1	28	12	159.541,05	1.914.493
4	**CONCRETOS**							
4.1	Dados en concreto 3.500 PSI	M3		1,58	44,24	41,08	249.321,13	10.242.112
4.2	Placa Base en Concreto de 2.500 PSI	M3		6,63	185,64	172,38	80.475,96	13.872.446
4.3	Viga de Amarre	M3		1	41	38,48	864.141,10	33.252.150
5	**RELLENOS**							
5.1	Recebo	M3		6,63	185,64	172,38	67.647,82	11.661.131
6	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**							
6.1	Refuerzo Malla	KG		19	532	494	9.043,38	4.467.428

	Electrosoldada							
6.2	Acero Figurado 60.000 PSI	KG		230,14	6443,92	5753,5	4.741,96	27.282.863
7	**EQUIPOS**							
7.1	Tambor de Madera	UNIDAD		3	84		628.953,44	-
8	**TRANSPORTE**							
8.1	Transporte Mayores	UNIDAD		1	28	17	486.750,00	8.274.750
								210.407.090

ACTIVIDAD MÓDULOS DE POSCOSECHA MODULOS DE SECADO								
No	**DETALLE**	**UNIDAD**	**NUMERO DE MÓDULOS**	**CANTIDAD POR MÓDULO**	**CANTIDAD TOTAL CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.	**PRELIMINARES**		**28**					
1.1	Localización Replanteo	**UNIDAD**		**1**	**28**	**28**	4.226,84	118.351
2.	**CUBIERTA**							
2.1	Plástico Calibre 7	**M2**		**5**	**140**		16.020,22	-
2.2	Cercha Cubierta	**KG**		**345,75**	**9681**	**4149**	4.630,55	19.212.154
3	**CARPINTERIA METALICA**							
3.1	Encerramiento	**M2**		**45**	**1260**	**540**	69.722,83	37.650.328
3.2	Plástico Calibre 7	**M2**		**23**	**644**		16.020,22	-
3.3	Marco Para Puerta en Lámina Calibre 18-0-8i	**UNIDAD**		**1**	**28**	**12**	159.541,05	1.914.493
4	**CONCRETOS**							
4.1	Dados en concreto 3.500 PSI	**M3**		**1,58**	**44,24**	**41,08**	249.321,13	10.242.112
4.2	Viga de Amarre	**M3**		**1,48**	**41,44**	**38,48**	864.141,10	33.252.150
5	**RELLENOS**							
5.1	Recebo	**M3**		**6,63**	**185,64**	**172,38**	67.647,82	11.661.131
6	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**							
6.1	Acero Figurado 60.000 PSI	**KG**		**230,14**	**6443,92**	**5753,5**	4.741,96	27.282.863
7	**EQUIPOS**							
7.1	Líneas de Secado en U	**UNIDAD**		**2**	**56**		100.917,00	-
8	**TRANSPORTE**							
8.1	Transporte Mayores	**UNIDAD**		**1**	**28**	**18**	365.070,00	6.571.260
								147.904.842

VALOR TOTAL MODULO POSCOSECHA	**$**	**1.430.264.242**

VALOR EJECUTADO MODULO POSCOSECHA	**$ 358.311.932**
PORCENTAJE DE AVANCE MODULO DE POSCOSECHA	**25%**

CONSOLIDADO Y AVANCE INVERSIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**5.745.043.882**
VALOR COMPONENTE ESTABLECIMIENTO PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE)	**364.513.490**
VALOR COMPONENTE SOSTENIMIENTO (PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE)	**1.838.282.160**
VALOR COMPONENTE POSCOSECHA (PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE)	**358.311.932**
VALOR COMPONENTE AVANCE SENA	**-**
PORCENTAJE DE AVANCE	**45%**

En el aspecto financiero, se ha venido realizando un seguimiento al cumplimiento de las actividades del convenio donde se evidencia la ejecución del presupuesto a corte del 31 de marzo de 2021:

Balance presupuestal del Convenio

Detalle	Valor
Aporte Departamento - Sistema General de Regalías	3.997.237.971
Valor Contrapartida en efectivo – Fundación Yarumo	$ 1.747.808.911
Total Contrato	5.745.046.882
Valor Ejecutado - Enero 30 2021	$ 897.764.239
Valor Ejecutado - Febrero 28 2021	$ 90.056.905
Valor Ejecutado - Marzo 30 2021	$ 47.760.499
Total Ejecutado a Marzo 30 2021	**1.035.581.643**
Valor Pendiente de Ejecutar a Marzo 30 2021	$ 4.709.465.239
Porcentaje de Ejecución Financiera Verificada por la Interventoria en el Segundo Trimestre	**18,03%**

Dentro de la ejecución del presupuesto, se han evidenciado compras de insumos, materiales y equipos como se relaciona a continuación:

Mes	Insumo / Descripción	Cantidad	Valor Total	Documento Soporte
Octubre 2.020	No se efectuarón compras	-	-	
Noviembre 2.020	Bombas de Espalda	314	$ 63.741.986	FV - 41257
	Analisis de Suelo	314	$ 33.883.754	
	Fertilizante Organico Mineral	1.884	$ 64.056.000	
	Microorganismos Eficientes Li	14.653	$ 154.442.620	
	Acondicionador Edafico	73.266	$ 423.477.480	
	Solubilizador de Fosforo Litro	1.256	$ 13.891.360	
	Fijador de Nitrogeno Litro	1.256	$ 13.891.360	
		Valor Total Insumos , incluido IVA	**$ 767.384.560**	
Diciembre 2.020	Pago FV -41257			CE 2790 Extracto Bancario
Enero 2.021	Microorganismos Eficientes Li	21967	$ 231.532.180	FV 41280 CE 2794 Extracto Bancario
	Acondicionador Edafico	107002	$ 618.471.560	
		Valor Total Insumos , incluido IVA	**$ 850.003.740**	
Febrero 2.021	No se efectuarón compras	-	-	
Marzo 2.021	No se efectuarón compras	-	-	

Dentro de la ejecución del presupuesto, se han evidenciado los pagos al personal administrativo y operativo relacionado a continuación por mes:

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	Oct 2.020	Nov 2.020	Dic 2.020	Ene 2.021	Feb 2.021	Mar 2.021
Diego Mauricio Centeno Guerrero	91.046.997	Profesional de Enlace	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Yobane Vega Hoyos	1.073.606.745	Técnico Asesor	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
Asdrubal Aguilar Vargas	1.097.992.482	Técnico Asesor	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	-
Carlos Alberto Mejia Vega	1.023.921.995	Técnico Asesor	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
Leonardo Mahecha Alvarado	3.256.970	Técnico Asesor	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
Moises Zapata Munera	91.362.751	Técnico Asesor	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
Amparo Ramos Medellin	20.897.598	Técnico Asesor	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
Juan Manuel Sarmiento Gamboa	79.398.221	Técnico Asesor	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
Edison Estiben Sanchez Camacho	1.074.960.831	Técnico Asesor	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
Breghtness Vera Quintero	79.954.017	Director de proyecto	3.466.667	3.466.667	3.466.667	3.466.667	3.466.667	3.905.000
Ruby Franco Garcia	55.112.070	Profesional Financiero	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.466.667
Gladys Liliana Ramirez Rojas	52.804.486	Profesional Visibilización y Socialización	2.953.832	2.953.832	2.953.832	2.953.832	2.953.832	3.300.000
Maria Rosalba Espinosa Escarraga	1.073.601.814	Asistente Administrativo	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.953.832
Nelson Trujillo Rendon	15.950.732	Técnico Asesor	-	-	-	-	-	2.200.000
		Total de Gasto	47.760.499	47.760.499	47.760.499	47.760.499	47.760.499	47.760.499

Verificación pago por impuestos, inherentes al convenio:

Fecha	Documento	Concepto	Valor
Diciembre. 2020	Declaracion Retención en la Fuente Dic 2.020	Rte Fuente Dic 2020	18.973.480
Rte ICA Dic 2020	Retencion de ICA Dic. 2.020	Sobre FC 41257 del 27 dic 2020	2.072.832
Enero. 2021	Declaracion Retención en la Fuente - Ene 2021	Rte Fuente Ene 2021 / FC 41280	21.250.094
		TOTAL	**42.296.406**

Adicionalmente la supervisión realizó seguimiento al componente financiero con la siguiente resultado:

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FUNDACION YARUMO - JARDIN BOTANICO FORESTAL DE CUNDINAMARCA
CONVENIO DE ASOCIACION SADR-CDCASO-003-2020
INFORME FINANCIERO DEL 01 - 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO	ITEM	PROVEEDOR	NIT/CEDULA	FEHCA	FACTURA/ C.E.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	RETENCION RENTA	RETENCION ICA	VALOR A PAGAR	2020		
													OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO 3/4 HECTAREA SOSTENIMIENTO	FIJADOR DE NITROGENO	GEOAMBIENTE SAS	800239996-1	dic 31	CE. 2790 F.41257	1256	$ 11.060	$ 13.891.360	$ -	$ 347.284	$ 27.783	$ 13.516.293	$ -		$ 13.516.293
	SOLUBILIZADOR DE FOSFORO	GEOAMBIENTE SAS	800239996-1	dic 31	CE. 2790 F.41257	1256	$ 11.060	$ 13.891.360	$ -	$ 347.284	$ 27.783	$ 13.516.293	$ -		$ 13.516.293
	ACONDICIONADOR EDAFICO	GEOAMBIENTE SAS	800239996-1	dic 31	CE. 2790 F.41257	73266	$ 5.780	$ 423.477.480	$ -	$ 10.586.937	$ 846.955	$ 412.043.588	$ -		$ 412.043.588
	MICROORGANISMOS EFICIENTES	GEOAMBIENTE SAS	800239996-1	dic 31	CE. 2790 F.41257	14653	$ 10.540	$ 154.442.620	$ -	$ 3.861.066	$ 308.885	$ 150.272.669	$ -		$ 150.272.669
	FERTILIZANTE ORGANICO MINERAL -ALGAS	GEOAMBIENTE SAS	800239996-1	dic 31	CE. 2790 F.41257	1884	$ 34.000	$ 64.056.000	$ -	$ 1.601.400	$ 128.112	$ 62.326.488	$ -		$ 62.326.488
	BOMBA DE ESPALDA	GEOAMBIENTE SAS	800239996-1	dic 31	CE. 2790 F.41257	314	$ 193.333	$ 60.706.667	$ 3.035.333	$ 1.517.667	$ 121.413	$ 62.102.920	$ -		$ 62.102.920
	ANÁLISIS DE SUELOS	GEOAMBIENTE SAS	800239996-1	dic 31	CE. 2790 F.41257	314	$ 90.681	$ 28.473.730	$ 5.410.009	$ 711.843	$ 56.947	$ 33.114.949	$ -		$ 33.114.949
VALOR TOTAL								758.939.218	$ 8.445.342	$ 18.973.480	$ 1.517.878	$ 746.893.201	$ -	$ -	$ 746.893.201
PERSONAL	VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE DE SOSTENIMIENTO	BREGHTNESS VERA QUINTERO	79.954.017	03 DICIEMBRE	C.E. 2757	del 05 oct. 04 nov	3.466.667	3.466.667	$ -	$ -	$ -	$ 3.466.667	$ -		$ 3.466.667
		DIEGO MAURICIO CENTENO GUERRERO	91.046.997	03 DICIEMBRE	C.E. 2757	del 05 oct. 04 nov	4.600.000	4.600.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.600.000	$ -		$ 4.600.000
		RUBY FRANCO GARCIA	55.112.070	03 DICIEMBRE	C.E. 2757	del 05 oct. 04 nov	3.300.000	3.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.300.000	$ -		$ 3.300.000
		ROSALBA ESPINOSA ESCARRAGA	1.073.601.814	03 DICIEMBRE	C.E. 2757	del 05 oct. 04 nov	2.200.000	2.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.200.000	$ -		$ 2.200.000
		GLADYS LILIANA RAMIREZ ROJAS	52.804.486	03 DICIEMBRE	C.E. 2757	del 05 oct. 04 nov	2.953.832	2.953.832	$ -	$ -	$ -	$ 2.953.832	$ -		$ 2.953.832
		ASDRUBAL AGUILAR VARGAS	1.097.992.482	03 DICIEMBRE	C.E. 2757	del 05 oct. 04 nov	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		CARLOS ALBERTO MEJIA VEGA	1.023.921.995	03 DICIEMBRE	C.E. 2757	del 05 oct. 04 nov	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		LEONARDO MAHECHA ALVARADO	3.256.970	03 DICIEMBRE	C.E. 2757	del 05 oct. 04 nov	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		MOISES ZAPATA MÚNERA	91.362.751	03 DICIEMBRE	C.E. 2757	del 05 oct. 04 nov	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		AMPARO RAMOS MEDELLIN	20.897.598	03 DICIEMBRE	C.E. 2757	del 05 oct. 04 nov	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		EDISON ESTIBEN SANCHEZ CAMACHO	1.074.960.831	03 DICIEMBRE	C.E. 2757	del 05 oct. 04 nov	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		JUAN MANUEL SARMIENTO GAMBOA	79.398.221	03 DICIEMBRE	C.E. 2757	del 05 oct. 04 nov	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		YOBANE VEGA HOYOS	1.073.606.745	03 DICIEMBRE	C.E. 2757	del 05 oct. 04 nov	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		BREGHTNESS VERA QUINTERO	79.954.017	31 DICIEMBRE	C.E. 2789	del 05 nov-04 dic	3.466.667	3.466.667	$ -	$ -	$ -	$ 3.466.667	$ -		$ 3.466.667
		DIEGO MAURICIO CENTENO GUERRERO	91.046.997	31 DICIEMBRE	C.E. 2789	del 05 nov-04 dic	4.600.000	4.600.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.600.000	$ -		$ 4.600.000
		RUBY FRANCO GARCIA	55.112.070	31 DICIEMBRE	C.E. 2789	del 05 nov-04 dic	3.300.000	3.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.300.000	$ -		$ 3.300.000
		ROSALBA ESPINOSA ESCARRAGA	1.073.601.814	31 DICIEMBRE	C.E. 2789	del 05 nov-04 dic	2.200.000	2.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.200.000	$ -		$ 2.200.000
		GLADYS LILIANA RAMIREZ ROJAS	52.804.486	31 DICIEMBRE	C.E. 2789	del 05 nov-04 dic	2.953.832	2.953.832	$ -	$ -	$ -	$ 2.953.832	$ -		$ 2.953.832
		ASDRUBAL AGUILAR VARGAS	1.097.992.482	31 DICIEMBRE	C.E. 2789	del 05 nov-04 dic	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		CARLOS ALBERTO MEJIA VEGA	1.023.921.995	31 DICIEMBRE	C.E. 2789	del 05 nov-04 dic	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		LEONARDO MAHECHA ALVARADO	3.256.970	31 DICIEMBRE	C.E. 2789	del 05 nov-04 dic	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		MOISES ZAPATA MÚNERA	91.362.751	31 DICIEMBRE	C.E. 2789	del 05 nov-04 dic	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		AMPARO RAMOS MEDELLIN	20.897.598	31 DICIEMBRE	C.E. 2789	del 05 nov-04 dic	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		EDISON ESTIBEN SANCHEZ CAMACHO	1.074.960.831	31 DICIEMBRE	C.E. 2789	del 05 nov-04 dic	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		JUAN MANUEL SARMIENTO GAMBOA	79.398.221	31 DICIEMBRE	C.E. 2789	del 05 nov-04 dic	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		YOBANE VEGA HOYOS	1.073.606.745	31 DICIEMBRE	C.E. 2789	del 05 nov-04 dic	3.905.000	3.905.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.905.000	$ -		$ 3.905.000
		TOTAL VISITAS MES				**837,32**		**95.520.998**	$ -	$ -	$ -	$ 95.520.998	$ -	$ -	$ 95.520.998
VALOR TOTAL PERSONAL								95.520.998	$ -	$ -	$ -	$ 95.520.998	$ -	$ -	$ 95.520.998
TOTAL PAGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020								854.460.216				$ 842.414.199		$ -	$ 842.414.199

RUBY FRANCO G.
A
T

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FUNDACION YARUMO
CONVENIO DE ASOCIACION SADR-CDCASO-003-2020
CONCILIACION BANCARIA DEL 01-31 DE DICIEMBRE DE 2020

	MOVIMIENTO	SALDO ACTUAL
SALDO INICIAL BANCO	0,00	0,00
PRIMER DESEMBOLSO 30 DICIEMBRE DE 2020	915.798.544,00	915.798.544,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES	12.905,73	915.811.449,73
TOTAL PAGOS MES DICIEMBRE	842.414.199,00	73.397.250,73
GASTOS BANCARIOS	2.996.214,74	70.401.035,99
SALDO ACTUAL		70.401.035,99

NOMBRE	No. Comprobante EGRESO	fecha	CONCEPTO	No Factura	NIT	VALOR SUB TOTAL	IVA	RETE ICA	RETENCION	TOTAL CANCELADO
GEOAMBIENTE SAS	C.E. 2790	dic-31	PAGO F. 41357	41357	800219906-1	758.939.218	8.445.942	1.517.878	18.973.480	746.893.205
PERSONAL-TECN.PROFES	C.E. 2757	dic-03	HONORARIOS PROFES.MES NOV			47.760.499				47.760.499
PERSONAL-TECN.PROFES	C.E. 2789	dic-31	HONORARIOS PROFES.MES DIC			47.760.499				47.760.499
TOTAL						854.460.216	8.445.942	1.517.878	18.973.480	842.414.199

SALDO EN LIBROS	70.401.036

RUBY FRANCO GARCIA
CONTADOR
T.P 118824-T

EXTRACTO BANCARIO ENERO 2021

Grupo Bancolombia

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 68200000326

SUCURSAL CENTRO COMERCIAL FONTANAR

FUNDACION YARUMO

CENTRO COMERCIAL CENTRO CHIA LOCAL 2019

CHIA CUNDINAMARCA



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	70,401,035.99	SALDO PROMEDIO	$	115,719,835
TOTAL ABONOS	$	850,028,656.26	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	878,135,194.54	VALOR INTERESES PAGADOS	$	28,656.20
SALDO ACTUAL	$	42,294,497.71	RETEFUENTE	$	1,193.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,543.03	70,402,579.02
5/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			400,000,000.00	470,402,579.02
5/01	ABONO INTERESES AHORROS			5,142.20	470,407,721.22
5/01	RETENCION EN LA FUENTE			-360.00	470,407,361.22
6/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			400,000,000.00	870,407,361.22
6/01	ABONO INTERESES AHORROS			11,899.54	870,419,260.76
6/01	RETENCION EN LA FUENTE			-833.00	870,418,427.76
7/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000,000.00	920,418,427.76
7/01	PAGO A PROV GEOAMBIENTE LTDA			-827,053,639.02	93,364,788.74
7/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,308,214.55	90,056,574.19
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			9,376.12	90,065,950.31
26/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-47,760,499.00	42,305,451.31
29/01	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,852.50	42,303,598.81
29/01	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-9,750.00	42,293,848.81
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			579.50	42,294,428.31
30/01	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.06	42,294,428.25
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			115.87	42,294,544.12
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46.41	42,294,497.71
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Cell M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2822"

CONCILIACIÓN BANCARIA ENERO 2021

FUNDACION YARUMO
CONVENIO DE ASOCIACION SADR-CDCASO-003-2020
CONCILIACION BANCARIA DEL 01-31 DE ENERO DE 2021

	MOVIMIENTO	SALDO ACTUAL
SALDO INICIAL BANCO	70.401.035,99	**70.401.035,99**
CONTRAPARTIDA FUNDACION ENERO 5 DE 2021	400.000.000,00	**470.401.035,99**
CONTRAPARTIDA FUNDACION ENERO 6 DE 2021	400.000.000,00	**870.401.035,99**
CONTRAPARTIDA FUNDACION ENERO 7 DE 2021	50.000.000,00	**920.401.035,99**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES	28.656,20	**920.429.692,19**
TOTAL PAGOS MES DICIEMBRE	874.814.138,02	**45.615.554,17**
GASTOS BANCARIOS	3.321.056,46	**42.294.497,71**
SALDO ACTUAL		**42.294.497,71**

NOMBRE	No. Comprobante egreso	fecha	CONCEPTO	No Factura	NIT	VALOR SUB TOTAL	IVA	RETE ICA	RETENCION	TOTAL CANCELADO
GEOAMBIENTE SAS	CE. 2794 F.41280	ene-07	PAGO F. 41280	41280	800239996-1	850.003.740	0	1.700.007	21.250.094	827.053.639,02
PERSONAL-TECN.PROFES.	C.E. 2806	ene-26	HONORARIOS PROFES.MES DIC			47.760.499				47.760.499
TOTAL						897.764.239	0	1.700.007	21.250.094	874.814.138

SALDO EN LIBROS **42.294.497,71**

RUBY FRANCO GARCIA
CONTADOR
T.P 118824-T

EXTRACTO BANCARIO FEBRERO 2021

Grupo Bancolombia

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

FUNDACION YARUMO
CENTRO COMERCIAL CENTRO CHIA LOCAL 2019
CHIA CUNDINAMARCA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/01/31 HASTA: 2021/02/28
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 68200000326
SUCURSAL CENTRO COMERCIAL FONTANAR



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	42,294,497.71	SALDO PROMEDIO	$	26,386,979
TOTAL ABONOS	$	2,024.11	CUENTAS X COBRAR	$	7,619.64
TOTAL CARGOS	$	42,296,521.82	VALOR INTERESES PAGADOS	$	2,024.11
SALDO ACTUAL	$	.00	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,274.57	42,295,772.28
12/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-21,250,094.00	21,045,678.28
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			749.54	21,046,427.82
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-21,046,312.00	115.82
26/02	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-115.82	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Calle M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Líneas 018000 93 3622"

PÁGINA: 1

CONCILIACIÓN BANCARIA FEBRERO 2021

FUNDACION YARUMO
CONVENIO DE ASOCIACION SADR-CDCASO-003-2020
CONCILIACION BANCARIA DEL 01-28 DE FEBRERO DE 2021

	MOVIMIENTO	SALDO ACTUAL
SALDO INICIAL BANCO	42.294.497,71	**42.294.497,71**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES	2.024,11	**42.296.521,82**
TOTAL PAGOS MES	42.296.406,00	**115,82**
GASTOS BANCARIOS	115,82	**0,00**
SALDO ACTUAL		**0,00**

NOMBRE	No. Comprobante egreso	fecha	CONCEPTO	No Factura	NIT	VALOR SUB TOTAL	IVA	RETE ICA	RETENCION	TOTAL CANCELADO
DIAN -SECRETARIA HACIENDA	CE 2817	12 FEBRERO	RETENCION EN LA FUENTE -RETE ICA			$ 21.250.094	0	0	0	21.250.094
DIAN -SECRETARIA HACIENDA	CE 2825	25 FEBRERO	RETENCION EN LA FUENTE -RETE ICA			$ 21.046.312				21.046.312
TOTAL						**42.296.406**	**0**	**0**	**0**	**42.296.406**

SALDO EN LIBROS **0,00**

RUBY FRANCO GARCIA
CONTADOR
T.P 118824-T

ESTRACTO BANCARIO MARZO 2021

Grupo Bancolombia

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

FUNDACION YARUMO
CENTRO COMERCIAL CENTRO CHIA LOCAL 2019
CHIA CUNDINAMARCA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/02/28 HASTA: 2021/03/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 68200000326
SUCURSAL CENTRO COMERCIAL FONTANAR



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	SALDO PROMEDIO	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	CUENTAS X COBRAR	$	7,619.64
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Cell M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"

CONCILIACIÓN BANCARIA MARZO 2021

FUNDACION YARUMO
CONVENIO DE ASOCIACION SADR-CDCASO-003-2020
CONCILIACION BANCARIA DEL 01-31 DE MARZO DE 2021

	MOVIMIENTO	SALDO ACTUAL
SALDO INICIAL BANCO	0,00	**0,00**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES	0,00	**0,00**
TOTAL PAGOS MES	0,00	**0,00**
GASTOS BANCARIOS	0,00	**0,00**
SALDO ACTUAL		**0,00**

NOMBRE	No. Comprobante egreso	fecha	CONCEPTO	No Factura	NIT	VALOR SUB TOTAL	IVA	RETE ICA	RETENCION	TOTAL CANCELADO
	CE					$ -	0	0	0	0
	CE					$ -				0
TOTAL						0	0	0	0	0

SALDO EN LIBROS **0,00**

RUBY FRANCO GARCIA
CONTADOR
T.P 118824-T

INFORME FINANCIERO MARZO 2021

FUNDACION YARUMO - JARDIN BOTANICO FORESTAL DE CUNDINAMARCA
CONVENIO DE ASOCIACION SADR-CDCASO-003-2020
INFORME FINANCIERO DEL 01 - 31 DE MARZO DE 2021

RUBRO	ITEM	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL	IVA	RETENCION RENTA	RETENCION ICA	TOTAL A PAGAR	PROVEEDOR	NIT	FECHA	C.E./FACTURA	2021 MARZO
INSUMOS						0,00		0					0
						0,00		0					0
VALOR TOTAL						0		0					$ -

RUBRO		NOMBRE	CEDULA	FECHA PAGO	C.E.	PERIODO	VALOR	DSCTO ICA 4 PERIODOS	DESCUENTO ICA MES	RETENCION RENTA	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR A PAGAR	2021 MARZO
PERSONAL	VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE DE SOSTENIMIENTO	BREGHTNESS VERA QUINTERO	79.954.017		C.E.	del 05 feb-04 marz	3.466.667	55.467	$ 13.867	$ -	$ 69.333	$ 3.397.334	$ -
		DIEGO MAURICIO CENTENO GUERRERO	91.046.997		C.E.	del 05 feb-04 marz	4.600.000	73.600	$ 18.400	$ -	$ 92.000	$ 4.508.000	$ -
		RUBY FRANCO GARCIA	55.112.070		C.E.	del 05 feb-04 marz	3.300.000	52.800	$ 13.200	$ -	$ 66.000	$ 3.234.000	$ -
		ROSALBA ESPINOSA ESCARRAGA	1.073.601.814		C.E.	del 05 feb-04 marz	2.200.000	35.200	$ 8.800	$ -	$ 44.000	$ 2.156.000	$ -
		GLADYS LILIANA RAMIREZ ROJAS	52.804.486		C.E.	del 05 feb-04 marz	2.953.832	47.261	$ 11.815	$ -	$ 59.077	$ 2.894.755	$ -
		NELSON TRUJILLO RENDON	15.950.732		C.E.	del 11 feb-10 marz	3.905.000	0	$ 15.620	$ -	$ 15.620	$ 3.889.380	$ -
		CARLOS ALBERTO MEJIA VEGA	1.023.921.995		C.E.	del 05 feb-04 marz	3.905.000	62.480	$ 15.620	$ -	$ 78.100	$ 3.826.900	$ -
		LEONARDO MAHECHA ALVARADO	3.256.970		C.E.	del 05 feb-04 marz	3.905.000	62.480	$ 15.620	$ -	$ 78.100	$ 3.826.900	$ -
		MOISES ZAPATA MÚNERA	91.362.751		C.E.	del 05 feb-04 marz	3.905.000	62.480	$ 15.620	$ -	$ 78.100	$ 3.826.900	$ -
		AMPARO RAMOS MEDELLIN	20.897.598		C.E.	del 05 feb-04 marz	3.905.000	62.480	$ 15.620	$ -	$ 78.100	$ 3.826.900	$ -
		EDISON ESTIBEN SANCHEZ CAMACHO	1.074.960.831		C.E.	del 05 feb-04 marz	3.905.000	62.480	$ 15.620	$ -	$ 78.100	$ 3.826.900	$ -
		JUAN MANUEL SARMIENTO GAMBOA	79.398.221		C.E.	del 05 feb-04 marz	3.905.000	62.480	$ 15.620	$ -	$ 78.100	$ 3.826.900	$ -
		YOBANE VEGA HOYOS	1.073.606.745		C.E.	del 22 feb-21 marz	3.905.000	62.480	$ 15.620	$ -	$ 78.100	$ 3.826.900	$ -
		TOTAL VISITAS MES				418,66	47.760.499	701.688	$ 191.042	$ -	$ 892.730	$ 46.867.769	$ -
VALOR PERSONAL POR PAGAR MES MARZO 2021								701.688	$ 191.042	$ -	$ 892.730	$ 46.867.769	$ -

TOTAL POR PAGAR - SADR AL 31 DE MARZO DE 2021							47.760.499					$ 46.867.769	$ -

RUBY FRANCO G.
CONTADORA
T.P. 118824-T

Se presenta información financiera al 31 de marzo de 2021, se da cumplimiento en lo contemplado en el marco normativo vigente, con respecto a operaciones registradas en libros y actos administrativos, para el manejo de los recursos del Convenio de Asociación SADR-CDCASO 003-2020 por valor de $5.745.043.882, el cual la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural SADR aporta $3.997.237.971, donde su primer pago fue por valor de $915.798.544.

Los recursos aportados por la Fundación Yarumo para éste trimestre corresponden a $850.000.000 que de acuerdo con el extracto bancario del mes de enero fueron ingresados de la siguiente manera:

ENERO 05 DE 2021	$ 400.000.000
ENERO 06 DE 2021	$ 400.000.000
ENERO 07 DE 2021	$ 50.000.000

El aporte de la Fundación fue comprometido en su totalidad para la adquisición de insumos de acuerdo con la Factura No FV-1280 del 08 de enero de 2021, por valor de $850.003.740.

Con este aporte la Fundación cumple con su obligación para segundo desembolso del aporte antes mencionado.

Es de mencionar que el aporte de la Fundación se estableció para los componentes de Acondicionador edáfico de suelos y Microorganismos Eficaces, y que lo entregado por el proyecto en estos insumos en el segundo trimestre corresponde a un valor de $ 801.587.060, por lo que el saldo de los insumos será entregado en el segundo trimestre.

A continuación se relaciona el comportamiento financiero del proyecto en el segundo trimestre

Inversión Establecimiento	$ 364.513.490
Inversión Sostenimiento	$ 922.483.616
Inversión Poscosecha	$ 358.311.932
Inversión Total Segundo Trimestre	**$ 1.645.309.038**

Determinación del valor del segundo desembolso del Ejecutor Fundación Yarumo

Inversión Total Segundo Trimestre	$ 1.645.309.038
Contrapartida	$ 801.587.060
Valor neto a facturar segundo desembolso	**$ 843.721.978**

EJECUCION PRESUPUESTAL INTERVENTORIA

Para el manejo de los recursos la interventoría presenta certificación bancaria de la cuenta de ahorros 0570455070055120 del Banco DAVIVIENDA.

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

BOGOTA D.C., **21/04/2021**
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor ISAIAS GODOY** con **Cédula de Ciudadanía** número **17627407**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570455070055120**
Fecha de apertura	**19/02/2018**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

El presupuesto establecido para la Interventoría en el Contrato de interventoría SADR- CM- 006- 2020

Presupuesto General Interventoría

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
$ 400.000.000

Ejecución de la Interventoría para el segundo trimestre:

Entre el 01 de Enero y 30 de Marzo de 2021, la interventoría tiene una ejecución financiera causada del 20% del total del contrato no incremento dado que no se evidenciaron soportes, conforme se presenta a continuación:

Tabla 2. Ejecución Financiera Acumulada informe Marzo

Detalle	Valor	
Valor Total del Contrato	**$**	**400.000.000**
Valor Total Pago Enero	$	26.666.667
Valor Total Pago Febrero	$	26.666.667
Valor Total Pago Marzo	$	26.666.667
Total Ejecutado Segundo Trimestre		**80.000.001**
Porcentaje de Ejecución Financiera de la Interventoría		**20%**

A continuación, se relaciona el cuadro de los valores que se cobran contra el presente informe trimestral para el periodo del 01 y 30 de Marzo de 2021:

Pagos Segundo Trimestre Interventoría

COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL				
Interventoría	**Pago Enero**	**Pago Febrero**	**Pago Marzo**	**Total Trimestre**
Director del Proyecto	10.084.033	10.084.033	10.084.033	30.252.100
Profesional 1	3.921.569	3.921.569	3.921.569	11.764.707
Profesional 2	3.921.569	3.921.569	3.921.569	11.764.707
Financiero	1.960.784	1.960.784	1.960.784	5.882.352
Auxiliar Administrativo	1.991.597	1.991.597	1.991.597	5.974.790
Subtotal Sueldo Básico	**21.879.552**	**21.879.552**	**21.879.552**	**65.638.656**
Papeleria y Equipo de Computo	529.412	529.412	529.412	1.588.235
Subtotal Otros Costos	**529.412**	**529.412**	**529.412**	**1.588.235**
C. IVA				**-**
Impuestos IVA	4.257.703	4.257.703	4.257.703	12.773.109
COSTO TOTAL INTERVENTORIA	**26.666.667**	**26.666.667**	**26.666.667**	**80.000.000**

La interventoría presenta factura electrónica de venta No FEIG-43 por valor de $80.000.00 correspondientes al segundo pago del Contrato de Interventoría SADR CM-006-2020, para lo cual la supervisión una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría, iniciará los trámites para su pago.

2.3 Componente Jurídico

De acuerdo con el convenio el ejecutor a la fecha ha cumplido con sus obligaciones que se describen a continuación:

ÍTEM	OBSERVACIÓN
Contrato de Interventoría SADR CM-006-2020	21 de septiembre de 2020
Acta de inicio	24 de septiembre de 2020
Acta de aprobación de garantías	24 de septiembre de 2020
Certificación Bancaria	21 de abril de 2021
Certificación de parafiscales	22 de abril de 2021
Certificado de Antecedentes Procuraduría persona natural	167243814 del 19 de mayo de 2021
Boletín Responsables Fiscales SIBOR persona natural	17627407210519133854 del 19 de mayo de 2021
Antecedentes penales y Requerimientos Judiciales persona natural	19 de mayo de 2021
Medidas correctivas pendientes por cumplir	19 de mayo de 2021

Durante la ejecución de actividades en el marco legal, la interventoría ha realizado el seguimiento de vigencia de las garantías contractuales las cuales se relacionan a continuación, cabe resaltar que dichas garantías se encuentran avaladas bajo acta de aprobación de garantías expedida el 25 de septiembre de 2020 por parte de los funcionarios de la oficina de Secretaria De Agricultura Y Desarrollo Rural De La Gobernación De Cundinamarca se evidencia en la carpeta convenio SADR 003 Yarumo 01 Anexo Contractual, identificando que estás han permanecido vigentes conforme a lo establecido enel contrato

Garantías convenio de asociación SADR- CDCASO-003-2020

NOMBRE	POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		ASEGURADORA
Cumplimientoestatal	33-44-101201661	$ 574.504.388,20	24/09/2020	26/03/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Calidad de losbienes	33-44-101201661	$ 574.504.388,20	24/09/2020	24/11/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Calidad delservicio	33-44-101201661	$ 574.504.388,20	24/09/2020	26/03/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	33-44-101201661	$ 287.252.194,10	24/09/2020	24/09/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Responsabilidad civil extracontractual	33-40-101059361	$ 438.901.500,00	24/09/2020	24/09	SEGUROS DEL ESTADO S.A

Dentro de la Verificación por el cumplimiento de las obligaciones laborales de la Fundación Yarumo que se generan con relación al contrato suscrito, la interventoría realizo la verificación de los contratos de los colaboradores de la Fundación y el pago de los parafiscales de los mismos, anexando los respectivos soportes en los Anexo 06 los parafiscales y Anexo 05 los contratos.

- **MODIFICATORIO No 02 AL CONVENIO DE ASOCAICIÓN SADR CDCASO-003-2020**

Con fecha marzo 03 de marzo de 2021, El ejecutor del convenio de asociación SADR CDCASO 003 de 2020, solicitó a la interventoría concepto favorable para la modificación de la CLÁUSULA OCTVA – FORMA DE DESEMBOLSO, cuyo objetivo es el pago parcial según informes de ejecución técnicos y financieros a los desembolsos establecidos en razón entre otros a que se han presentado inconvenientes para el suministro de las bombas de espalda del componente de establecimiento de 110 hectáreas en el cultivo de cacao, así como el cumplimiento de trámites administrativos de parte del SENA para la adecuación del aula en el centro de formación en el municipio de Pacho, labores que se deben cumplir para la dotación de la maquinaria establecida en el Convenio.

Con fecha 06 de marzo la interventoría conceptuó favorablemente a la solicitud del ejecutor.

Con fecha 08 de marzo de 2021, y con el aval de la interventoría, el ejecutor solicita a la supervisión el ajuste a la forma de desembolso por las razones antes mencionadas.

Con fecha 15 de marzo la supervisión del Convenio de asociación y del contrato de consultoría presentó al ordenador del gasto los motivos que la justifican la solicitud de ajuste.

Con fecha 18 de marzo de 2021, se firma por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y del ejecutor FUNDACIÓN YARUMO el MODIFICATORIO No 02 al convenio de asociación SADR CDCASO-003-2020 en el cual se incluye el parágrafo quinto de la forma de desembolso, para lo cual quedará de la siguiente manera:

PARÁGRAFO QUINTO: El Departamento podrá efectuar desembolsos parciales por los bienes y/o servicios ejecutados de acuerdo a los cuatro (4) desembolsos de la presente cláusula, los bienes y/o servicios pendientes de ejecución y desembolso quedarán sujetos al siguiente desembolso y así sucesivamente hasta que se cumpla la totalidad de los bienes y/o servicios pactados; el supervisor del convenio deberá informar en los informes parciales dicha condición dejando constancia financiera y administrativa de la variación.

- **DESVINCULACION Y VINCULACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO**

La Interventoría verificó la finalización del contrato de uno de los técnicos de campo llamado Asdrubal Aguilar Vargas, quien solicitó la terminación aduciendo razones personales, por locual la interventoría solicitó acta de liquidación del contrato y planillas de pago correspondientes al mes de enero, estos documentos fueron suministrados por la Fundación Yarumo y verificados por la interventoría, se puede verificar en la carpeta convenio SADR 003 Yarumo 03 Anexo finalización del contrato.

También se verificó la contratación de dos técnicos que se relacionan en la tabla 2, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el cronograma de ejecución del Convenio SADR-CDCASO-03-2020 y debido al alto número de actividades programadas para este período, la Fundación Yarumo decidió contratar, para lo cual enviaron la hoja de vida a la interventoría para respectiva revisión y aprobación se puede verificar en la carpeta convenioSADR 003 Yarumo 04 Anexo nueva contratación.

Relación personal técnico vinculado por la Fundación Yarumo

NOMBRE DEL CONTRATISTA	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	VALOR ADICIÓN	TELÉFONO
NELSON TRUJILLO RENDÓN	15.950.732	TÉCNICOASESOR	$ 11.750.000	3042902993
JHON ALEXANDERBUSTOS MAHECHA	1.074.858.094	TÉCNICOASESOR	$ 7.810.000	3114963677

La interventoría realizo el seguimiento de los contratos renovados del equipo ejecutor, ya que en el mes de

marzo estos habían finalizado, por ende, la Fundación Yarumo envió la renovación de dichos contratos a través de otro si adicionando tres meses más de actividadeslaborales del equipo técnico, dichos soportes se encuentran en MEDIO MAGNÉTICO DE LAS EVIDENCIAS DEL CONTRATO DEINTERVENTORÍA.

Datos de Adiciones en los Contratos del Equipo Ejecutor Fundación Yarumo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	VALOR ADICIÓN	TELÉFONO
BREGHTNESS VERA QUINTERO.	79,954,017	DIRECTOR DE PROYECTO	$ 10.400.001	3012168144
RUBY FRANCOGARCIA.	55,112,070	PROFESIONAL FINANCIERO	$ 10.400.001	3042902993
ROSALBA ESPINOSA ESCARRAGA.	1,073,601,814	ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN	$ 6.600.000	3134612093
GLADYS LILIANARAMIREZ ROJAS.	52,804,486	PROFESIONAL VISIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN	$ 8.861.496	3203726461
CARLOS ALBERTO MEJIA VEGA.	1,023,921,995	TECNICO ASESOR	$ 11.715.000	3205170910
LEONARDOMAHECHA ALVARADO.	3,256,970	TECNICO ASESOR	$ 11.715.000	3112416317
MOISES ZAPATAMÚNERA.	91,362,751	TECNICO ASESOR	$ 11.715.000	3222344517
AMPARO RAMOSMEDELLIN.	20,897,598	TECNICO ASESOR	$ 11.715.000	3124438534
EDISON ESTIBENSANCHEZ CAMACHO.	1,074,960,831	TECNICO ASESOR	$ 11.715.000	3138014003
JUAN MANUELSARMIENTO GAMBOA.	79,398,221	TECNICO ASESOR	$ 11.715.000	3204967620
YOBANE VEGAHOYOS.	1,073,606,745	TECNICO ASESOR	$ 11.715.000	3232207255
JHON ALEXANDERBUSTOS MAHECHA.	1.074.958.094	TECNICO ASESOR	$ 7.810.000	3204092450
NELSON TRUJILLORENDON	15.950.732	TECNICO ASESOR	$ 11.715.000	3204019364

PAGO DE PAROTES A SEGURIDAD SOCIAL: Se hizo seguimiento por parte de la interventoría al pago de parafiscales por parte del ejecutor del Convenio SADR CDCASO-003-2020.

A su vez, la interventoría contrató al ingeniero Jorge Andrés Osorio Hoyos para ocupar el cargo de Ingeniero de Interventoría Agrónomo. En la Tabla 4 se resumen los aspectos más relevantes de esta contratación:

Datos de la Nueva Contratación Efectuada por la Interventoría.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	TELÉFONO
JORGE ANDRÉS OSORIO REYES	1.022.360.643	Ingeniero de Interventoría Agrónomo	3144436769

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300015796	16/12/2020	80.000.000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		
Valor Adición		
Valor Ejecutado		
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales		

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

N.A.

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N.A.

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Una vez analizada la solicitud del contratista para el segundo pago del contrato SADR CM-006-2020, la supervisión iniciará los trámites para su respectiva aprobación.



JAVIER ERNESTO HEREDIA GUERRERO
Profesional Universitario
Dirección de Producción y Competitividad Rural
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural