DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO N° **87-006-2021**
Contratista: **INVESTIGACIONES METROLOGICAS DEL CARIBE METROCARIBE S.A.S.**
NIT. **802.013.459 - 2**

OBJETO:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE LOS DISTINTOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA.

Plazo de ejecución inicial: **240 DÍAS**
Fecha de Inicio: **22/04/2021.**
Adición: **N/A**
Fecha de terminación actual: **31/12/2021.**

Valor inicial del contrato: $15’553.300,00
Adición: $0,00
Nuevo valor del contrato: $0,00
Saldo actual del contrato: $15’553.300,00

Período Evaluado: Del 22 de abril al 25 de mayo de 2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Pagos realizados a la fecha:

MES DEL PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR
0	0	$0,00
0	0	$0,00

Valor faltante por ejecutar y/o pagar:

VALOR CONTRATO	**$15’553.300,00**
(-) PAGO DE MAYO	$0,00
(-) PAGO DE JUNIO	$0,00
SALDO POR EJECUTAR O PAGAR	**$15’553.300,00**

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO:

Se recibió a satisfacción la prestación del servicio durante los meses de abril y mayo de 2021. Servicio Ajustado en todos los requerimientos técnicos exigidos tanto para mantenimientos preventivos como correctivos, se expidieron las certificaciones calibración y mantenimiento de equipos correspondientes.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

No se presentaron.

5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR:

El supervisor del contrato atendió las solicitudes, requerimientos, y/o quejas que pudieran tener los usuarios del servicio.

Así mismo, la supervisión del contrato hace revisión de los servicios prestados versus los servicios facturados.

6. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA:

No hubo lugar a llamadas de atención.

7. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMÁS, A CARGO DEL CONTRATISTA:

El contratista acredita y certificada el pago de los aportes parafiscales.

8. ENUNACIACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA, INDICANDO FECHA, SISTENSIS DE LAS MISMAS E INTERVINIENTES.

.1. Acta de recibo a satisfacción.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Ante los siguientes riesgos:

- Nuevas normas aplicables al proyecto.
- Daño, perdida o hurto de materiales o equipos caso fortuito o fuerza mayor.
- Daño o destrucción de los bienes por acciones vandálicas o terroristas.
- Demoras en desembolsos que afecten el flujo de fondos del Contratista.

Se tomaron las siguientes medidas:

- Verificación permanente de la Legislación.
- Verificación del buen funcionamiento de los equipos.
- Verificación de los documentos para los pagos y confirmación de los pagos.

Dado en Barranquilla, a los VEINTICINCO (25) días del mes mayo de 2021.



FREDY LOPEZ MORALES
Supervisor