CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
CONSTANCIA
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Fecha: 23-oct-2020 06:29 PM Pág: 2
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2009-130/CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Radicado por: Olga María Zapata Rivera



190-CON2010-2515

Favor citar este número al responder

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 190-CNT2009-130 DE 2020 HACE CONSTAR QUE PUEDE PROCEDERSE AL DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 1

Número del Contrato: 190-CNT2009-130 de 2020
Nombre del Contratista: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT/CC Número: 901008002
Valor Aporte Corantioquia: $335,087,321.00
Valor Aporte Otros:
Número CDP: CE 149991
Número CO: CO 219078
Número de la cuenta: 00767586761 Tipo: Ahorros
Banco: Bancolombia

Valor Anticipo ($)	%Amortización anticipo	Valor Amortización anticipo ($)	Valor Desembolso($)	Total Desembolso($)
0.00	0.000	0.00	68,465,951.00	68,465,951.00
TOTAL DESEMBOLSO: SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L				

Se aprueba desembolso por valor de $68.465.951, teniendo en cuenta la factura No. COND-051, de acuerdo a lo establecido en el informe presentado por el contratista bajo el radicado 180-COE2010-31269, igualmente el contratista remite a través de comunicado con radicado Corantioquia N° 180-COE2010-21223, el certificado de seguridad social y aportes parafiscales de la empresa CONDEIN SAS, con sus respectiva planilla, correspondiente a la N° 7766266818 del mes de octubre, donde se observa que el personal que se encuentra laborando está cubierto tanto en EPS, PENSIONES, RIESGOS.

El valor a pagar de $68.465.951 se debe debitar de los siguientes rubros presupuestales No.

2020553299900109210211214O la suma de $ 74649855

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
CONSTANCIA
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Fecha: 23-oct-2020 06:29 PM Pág: 2
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2009-130/CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-CON2010-2515
Favor citar este número al responder

20205532999001102002123112 la suma de $ 49.301.360

20205532999001102002032140 la suma de $38.247.288

20205232039001042105012140 la suma de $37.553.637

20205232039001042004012140 la suma de $ 36.862.336

20205432019001072101042140 la suma de $26.413.589

20205332069001062003012140 la suma de $23.232.425

20205532999001102006012140 la suma de $12.879.215

20205132029001022102012140 la suma de $11.854.972

20205332069001062005022140 la suma de $6.686.419

20205532999001102004012140 la suma de $6.457.325

20205332059001052006012140 la suma de $3.704.420

20205532999001102106012140 la suma de $832.884

202010000 2000040520001 la suma de $6.411.596

Lo anterior, de acuerdo a los plasmado en el informe técnico con radicado N° 190-IT2010-9962.

ALEXANDER COLORADO PEREZ
Supervisor o Interventor