| | |
|---|---|
| | **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**<br><br>**FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN** |

**ACTA DE SUSPENSIÓN DE INTERVENTORÍA N.1**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | **CO1.PCCNTR.2064894** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **INTERVENTORÍA** |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE SEDES DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO APE, EN DISTINTAS REGIONALES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. |
| **VALOR:** | **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 173.294.920),** Incluye todos los gastos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual con su respectivo IVA. |
| **CONTRATISTA:** | **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** |
| **NIT:** | 79508558-7 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** |
| **PLAZO:** | **SETENTA Y CINCO (75) DÍAS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de obra |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | **LOTE 2 -** Buga Agencia Pública De Empleo (APE) En El Centro Agropecuario de La Regional Valle SENA - Buga |
| **FECHA DE INICIO:** | **30 DE DICIEMBRE DE 2020** |
| **ADICIÓN No. x:** | **N.A.** |
| **PRORROGA No x:** | **N.A.** |

En la ciudad de Bogotá DC, a los cuatro(04) días del mes de enero de 2021, entre los suscritos **WILSON JAVIER ROJAS MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía N°79.344.729 de Bogotá D.C., en calidad de Director Administrativo y Financiero actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** con NIT: 899.999.034-1, y por la otra parte **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.508.558 de Bogotá DC, en calidad de representante legal de **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** con NIT. 79.508.558-7 como INTERVENTOR, hemos convenido suscribir el acta de suspensión del CO1.PCCNTR.2064894 de 2020, bajo los términos que anteceden y las siguientes consideraciones:

1. La firma CONSORCIO CONSENA, en sus obligaciones contractuales realizó revisión integral al proyecto que nos ocupa, con base a los planos, memorias, y especificaciones técnicas entregadas por el SENA en reunión de firma de INICIO DE OBRA efectuada el día 30 de diciembre de 2020.

2. De igual forma la INTERVENTORÍA procedió a revisión de la documentación contractual y técnica del proyecto, con el fin de realizar informe preliminar de ajustes u observaciones que se requieran superar por parte de los vinculados al proyecto.

3. El contratista entregó a la interventoría comunicado N. CONS-01A con fecha 4 de enero de 2021 (documento adjunto) en donde manifiestan algunas dudas, observaciones y recomendaciones para la ejecución del contrato de la referencia, esto con el fin de programar mesa de trabajo con los profesionales vinculados al proyecto y así darles respuesta y soluciones a lo indicado por parte del CONSORCIO CONSENA.

4. La interventoría en sus funciones contractuales revisará inicialmente el comunicado que origina la necesidad de la suspensión del contrato y de igual maneta iniciará con las gestiones para concretar mesas de trabajos y así darle solución a lo enunciado en comunicado N. N. CONS-01A.

De acuerdo a lo anterior, los firmantes en la presente acta, de común acuerdo convienen suspender el contrato de interventoría N CO1.PCCNTR.2064894 de 2020, bajo los siguientes términos:

**Fecha de la suspensión: 04 DE ENERO DE 2021.**

**Tiempo de la suspensión:** Cuarenta y Dos (42) días Calendario, hasta el **15 DE FEBRERO DE 2021.**

**Modificación de las garantías:** Con la presente suspensión N. 1 al Contrato de Interventoría N. CO1.PCCNTR.2064894 de 2020, la firma **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** deberá informar del evento a la agencia aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**. para la modificación de las garantías de la póliza **N. 75-44-101109914.**

Las demás condiciones del contrato continúan vigentes, sin ninguna modificación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

**WILSON JAVIER ROJAS MORENO**
Director Administrativo y Financiero
Dirección General SENA

**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
Representante legal
Interventoría de obra