GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	25 DE FEBRERO DE 2021		
CONTRATO	**No.3642 DE 2020**	**FECHA:**	**18/11/2020**
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS,CONCRETOS Y PAVIMENTOS DE LAGOBERNACIÓN DE BOYACÁ		
CONTRATISTA	FABIEQUIPOS Y DISTRIBUCIONES SAS R/L FRANKLIN ARNULFO RICARDO RODRIGUEZ		NIT:NIT:900.278.570-5 C.C: 14.251.867
SUPERVISOR	HUGO ALEXANDER REYES PARRA		
VALOR	$ 167.477.310,00		
VALOR CON ADICIONES	$ 167.477.310,00		
PLAZO	TREINTA (30) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO CON ADICIONES	CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta inicio		
FECHA INICIO	2 DE DICIEMBRE DE 2020		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	18 DE DICIEMBRE DE 2020		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 1	18 DE ENERO DE 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE FEBRERO DE 2021		
REGISTRO BPyP No.:	2019000050101		

En las oficinas de_LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA se reunieron los señores,HUGO ALEXANDER REYES PARRA Supervisor y el señor FRANKLIN ARNULFO RICARDO RODRIGUEZ como representante legal o contratista.

Se verifica que el Contrato No. 3642 de 2020, se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que: el contratista entrega la totalidad de equipos e insumos dispuestos en el contrato ,así mismo , estos son ingresados y puestos en disposición del almacén . No se da el recibo a satisfacción del contrato a razón de la puesta en funcionamiento de los mismos ,proceder a la instalación de equipos de cómputo y software especializado , verificación y pruebas eléctricas y de seguridad y así mismo capacitación para el buen manejo de los equipos suministrados.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan: Una vez se cumplan las actividades mensionadas en las consideraciones , se procederá a recibir a satisfacción del contro 3642 de 2020.

PRIMERO: Dar por terminado el Contrato 3642 de 2020 cuyo objeto fue: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS,CONCRETOS Y PAVIMENTOS DE LAGOBERNACIÓN DE BOYACÁ y una vez verifique el correcto funcioanmiento de los equipos , verificación de instalaciones electricas y pruebas de capacidad , asi como instalación de software especilizado y pruebas tenicas o ensayos ,se procederá a recibir a satisfacción.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FABIEQUIPOS & DISTRIBUCIONES S.A.S NIT. 900.278.570 - 5 CALLE 6 No. 72-73 - PBX: 265 02 66 BOGOTA - COLOMBIA

HUGO ALEXANDER REYES PARRA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FABIEQUIPOS Y DISTRIBUCIONES SAS
R/L FRANKLIN ARNULFO RICARDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Leidy Yeniret Parra Rea
FIRMA: 25/05/21