GENERAL DYNAMICS
Land Systems

26 de Mayo de 2021

Ministerio de Defensa Nacional
Ejército Nacional
Subdirector de Adquisiciones del Ejército Nacional
At. Teniente Coronel Andrés Julián Chaves Fonseca
Ordenador del Gasto

Ref: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 016-SUADQ-INF-2020

Estimado Coronel Chaves:

Reciba un cordial saludo de mi parte.
Quisiéramos hacer un recuento y manifestar nuestra preocupación referente al contrato de compraventa No. 016-SUADQ-INF-2020.

El día 15 de mayo del presente año llego a Bogotá el material que estaba pendiente por entregarse al Ejercito, con las guías **HAWB No R322468 – HAWB No R323071 – HAWB No R331310**. En esto se incluye el ítem 12, por el cual tuvimos audiencia el pasado 3 de mayo, y en donde General Dynamics Land Systems (GDLS) respondió y sustento el por qué este ítem no había quedado en la prórroga, así como los correos que se le mandaron en su momento al Sargento Montaña dando aviso de lo mismo. De igual manera el pasado 21 de mayo, como consta en el acta adjunta, se hizo la inspección del material en la bodega del Ejercito Nacional en Bogotá por parte del Ejército y de un representante de GDLS. Desde entonces hemos estado a la espera de la nacionalización de estos elementos por parte de Comercio Exterior del Ejército para poder transportarlos con DHL hasta el batallón de Buena Vista en La Guajira.

Nos preocupa que a la fecha no se haya llevado a cabo la nacionalización ya que pone en riesgo la entrega de estos elementos en el Batallón de Buena Vista antes del 31 de mayo. La situación actual del país con los diferentes bloqueos puede demorar el tránsito por tierra de estos elementos, como se puede evidenciar en la carta de DHL adjunta.

Es por esta razón que queremos dejar de presente la disposición por parte de GDLS para mandar a tiempo estos materiales, y manifestar la necesidad de hacer una prórroga para que el contrato no quede en incumplimiento, en caso de que la nacionalización por parte del Ejercito Nacional se demore o que haya algún imprevisto en el transporte por causa de los bloqueos.

Gracias por su atención y quedamos atentos a su respuesta.

Rebeca DAMINELLI
General Dynamics Land Systems

c/c
MY Pedro Alexis Ortiz Celis
Supervisor Contrato

2035 Oxford Street East
London, Ontario
N5V 2Z7, Canada
www.gdlsespanol.com

GENERAL DYNAMICS
Land Systems

AS. Lis Rojas Gamba
Comité Jurídico Evaluador

AS Laura Duran
Asesora Jurídica SUADQ

MY Reinaldo Maldonado
Oficial de Contratación DIADQ

CT. Diego Portilla
Coordinador Jurídico DIADQ

Santiago Esguerra F.
Representante GDLS en Colombia

2035 Oxford Street East
London, Ontario
N5V 2Z7, Canada
www.gdlsespanol.com