ADICIÓN Y PRORROGA No. 001 A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DE LA MÍNIMA CUANTÍA N°-SAD-025-2021 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S

CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DE SUCRE**
NIT	**892280021-1**
CONTRATISTA	**SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S**
OBJETO	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE SUCRE**

Entre los suscritos a saber, Entre el **DEPARTAMENTO DE SUCRE**, representado legalmente por la doctora **MARA UCROS MERLANO**, mayor de edad, identificado con la C.C. No 1.100.398.718, en calidad de Secretaria Administrativa, Código 20 Grado 02 de la Planta Global de Empleos del Nivel Central de la Gobernación del Departamento de Sucre, que en ejercicio de las facultades conferidas para celebrar contratos mediante Decreto N° 0375 del 2020 y otras disposiciones, quién en lo sucesivo se denominará **EL DEPARTAMENTO**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra parte, **SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S** identificado con **NIT N° 900750046-0** Representado legalmente por **LUIS HUMBERTO NUÑEZ NUÑEZ** identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.100.392.890, quién en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente Adición y prorroga N° 001, previo las siguientes consideraciones:

1. Que el día 16 de abril del 2021, las partes suscribieron la aceptación de la oferta al proceso de mínima cuantía **N°-SAD-025-2021**, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACIÓN DE SUCRE".**, y así mismo el día 20 de abril del 2021 suscribieron el acta de inicio. **2.** Que la supervisora a través de solicitud con fecha 18 de mayo del 2021 requirió la Adición y prorroga N° 1 a la aceptación de la oferta arguyendo que con el fin de garantizar que la entidad no quede sin la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cuenta con varias sedes como lo son sede Administrativa, la Secretaria de Salud, Laboratorio de Salud, Secretaria de Transito, Casa de La Participación Ciudadana, la Escuela de Bellas Artes y Humanidades, y carece en su planta de personal con el recurso humano suficiente que realice todas las labores de aseo requeridas, por lo que es necesario continuar con la prestación del servicio. **4**. Que el valor del contrato más la adición N° 001 asciende a la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MCTE ($69.226.937)**. **5**. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que: "(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales 8. Que la Ley 80 de 1.993, dentro de sus disposiciones, establece el deber de las entidades públicas de adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los fines estatales como es la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines y que estén destinados a satisfacer necesidad colectivas en forma general, permanente y continua , bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. **6.** Que la Ley 80 de 1.993, dentro de sus disposiciones, establece el deber de las entidades públicas de adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los fines estatales como es la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad

de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines y que estén destinados a satisfacer las necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines**. 7**. Que el principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia impuesta por finalidades de interés público, dado que con ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de la "Justicia Distributiva" (…), las modificaciones en el contrato pueden traducirse tanto en aumento (Adicionales) como en una disminución (Reducciones) de las prestaciones. Roberto Dromi. Derecho Administrativo. Edición Quinta, Página 348**. 8.** Que el Ius Variandi de la administración contratante es ilimitado en extensión o intensidad ya que el interés público prima sobre cualquier otra consideración, de lo cual resulta claro, que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse, so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de los previsto del artículo 3 de la Ley 80 de 1993. **9.** Que por todo lo anterior, las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA**: **PLAZO**: Prorrogar el termino por **VEINTIDÓS (22) DÍAS** contados a partir de la terminación del contrato inicial. **CLAUSULA SEGUNDA:** Adicionar la suma de **VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE ($22.405.718)**, el cual se discrimina de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ASEADORAS	PLOMERO	ELÉCTRICO	SUPERVISOR
SALARIO (x 22 días)	UND	$ 666.252	$ 666.252	$ 666.252	$ 666.252
AUXILIO DE TRANSPORTE (x 22 días)	UND	$ 78.066	$ 78.066	$ 78.066	$ 78.066
TOTAL		**$ 744.318**	**$ 744.318**	**$ 744.318**	**$ 744.318**

CESANTÍAS	UND	$ 62.002	$ 62.002	$ 62.002	$ 62.002
INTERESES CESANTÍAS	UND	$ 7.440	$ 7.440	$ 7.440	$ 7.440
PRIMAS	UND	$ 62.002	$ 62.002	$ 62.002	$ 62.002
VACACIONES	UND	$ 27.783	$ 27.783	$ 27.783	$ 27.783
TOTAL, PRESTACIONES SOCIALES		**$ 159.227**	**$ 159.227**	**$ 159.227**	**$ 159.227**
TOTAL, CON PRESTACIONES SOCIALES		**$ 903.545**	**$ 903.545**	**$ 903.545**	**$ 903.545**
APORTES PATRONALES					
SALUD	UND				
PENSIÓN	UND	$ 79.950	$ 79.950	$ 79.950	$ 79.950
ARL	UND	$ 6.956	$ 6.956	$ 6.956	$ 6.956
PARAFISCALES	UND	$ 26.650	$ 26.650	$ 26.650	$ 26.650
TOTAL, APORTES EMPLEADOR		**$ 113.556**	**$ 113.556**	**$ 113.556**	**$ 113.556**

TOTAL, POR PERSONA		**$ 1.017.101**	**$ 1.017.101**	**$ 1.017.101**	**$ 1.017.101**
TOTAL, POR PERSONA		**$ 1.017.101**	**$ 1.017.101**	**$ 1.017.101**	**$ 1.017.101**
DOTACIÓN	UND	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL, POR EMPLEADO		**$ 1.017.101**	**$ 1.017.101**	**$ 1.017.101**	**$ 1.017.101**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ASISTENCIALES	18	$ 18.307.818
PLOMEROS	1	$ 1.017.101
ELECTRICISTA	1	$ 1.017.101
SUPERVISOR	1	$ 1.017.101
SUBTOTAL		**$ 21.359.121**
ADMINISTRACIÓN 3%		**$ 640.774**
IVA 19 %		**$ 405.823**
TOTAL 22 DÍAS		**$ 22.405.718**

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor adicionado no excede ni excederá en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes. **CLAUSULA TERCERA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** La presente adición se encuentra amparada bajo el CDP N° 1093 del 6 de mayo de 2021 expedido por el asesor área financiera.**CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** EL DEPARTAMENTO cancelará el valor adicionado AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**,** previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, para cada pago el contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF, y Cajas de Compensación, cuando ello corresponda. **CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: La presente adición y prorroga se considera perfeccionado con la suscripción de las partes. **CLAUSULA SEXTA: GARANTÍAS:** El contratista se compromete actualizar las garantías del contrato acuerdo a la presente adición y prorroga No. 001**. CLAUSULA SÉPTIMA:** Remitir la presente prorroga y adición al área de presupuesto para los fines pertinentes de acuerdo con la modificación del valor del contrato. **CLAUSULA OCTAVA**: Todas las cláusulas y parágrafos del Contrato primigenio, que no sean afectadas por esta adición, continúan vigentes.

La presente Adición, se entiende aceptada, con la aprobación de la misma en la plataforma de SECOP II.

Dado en el Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre, según fecha de envío por el portal único de la plataforma única SECOP II.