INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA:

JUAN CARLOS CAICEDO ANDRADE

CONTRATO:
2210260
PERIODO REPORTADO:

30/04/2021 - 31/05/2021

SUPERVISOR TÉCNICO:

MARIO ANDRES CUELLAR

CARGO: DIRECTOR DE GEOCIENCIAS BASICAS

Bogotá, 26 de Mayo 2021

1. OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GEOLOGÍA DE CAMPO EN EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRACIÓN CARTOGRÁFICA A ESCALA 50K DE LAS CUENCAS SEDIMENTARIAS DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA Y SINÚ SAN JACINTO (VIM-SSJ).

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES:


1	Coordinar y diseñar las actividades de campo para el levantamiento de información cartográfica.
2	Diseñar los protocolos y formatos de levantamiento de información cartográfica.
3	Coordinar los grupos de trabajo de geología de campo.
4	Administrar el muestreo y envió de muestras a laboratorios especializados.
5	Apoyar la realización de los productos finales de integración cartográfica.
6	Apoyar la realización de reportes mensuales para el proceso de supervisión.
7	En desarrollo del presente contrato, EL CONTRATISTA debe entregar los siguientes productos vinculados con los grupos de trabajo: Reportes mensuales de avance en el levantamiento de secciones cartográficas - Mapas, secciones y reportes de campo de cada grupo de trabajo. - Carta y catálogo de unidades litológicas
8	Mapas y gráficos de productos finales.
9	Las demás actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y estén acordes con la naturaleza del contrato.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS:

1	Se inicio el diseño de las rutas y labores de campo
2	Se iniciaron los formatos de columna estratigráfica
3	No se ha empezado las labores de campo
4	No se ha empezado las labores de muestreo
5	No se ha empezado las labores
6	Se apoyan los informes mensuales
7	No se ha empezado las labores de campo
8	No se ha empezado las labores
9	Organización reuniones técnicas

4. AVANCES PRODUCTOS:

Como constancia de lo anterior firma:



JUAN CARLOS CAICEDO ANDRADE
CONTRATISTA

MARIO ANDRES CUELLAR CARDENAS
DIRECTOR DE GEOCIENCIAS BASICAS
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO