1620

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 301 DE 2020	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Enero-29-2021
		Página 1 de 4

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2

DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*			
ACTA No.	*2*			
FECHA DEL ACTA	*18 DE MAYO DE 2021*			
No. DE CONTRATO Y FECHA	301 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020			
TIPO DE CONTRATO	OBRA			
CONTRANTE O CONVENIANTE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA			
OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMENTOS URBANOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.			
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	JASCOM INGENIERIA SAS		
	C.C/ NIT	800131966-3		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL		
	C.C	1.193.109.171		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN VARGAS CARDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	92.278.629		
INTERVENTOR	NOMBRE	LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI		
	C.C	43.261.939		
VALOR DEL CONTRATO	$1.324.998.252		APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
			APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*
VALOR ADICIONADO			APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
			APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO	$662.499.126			
CDP	NÚMERO: 923 – 3976 - 918			
	FECHA: 29/01/2021 – 20/10/2020 – 29/01/2021			
CDP ADICIONAL	NÚMERO:			
	FECHA:			
RP	NÚMERO: 808 – 6895 – 795			
	FECHA: 30/01/2021 – 29/12/2020 – 29/01/2021			
RP ADICIONAL	NÚMERO:			
	FECHA:			

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 301 DE 2020	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Enero-29-2021
		Página **2** de **4**

PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	02/02/2021
	Fecha de Finalización:	01/07/2021
	Nueva fecha de terminación:	
	Duración:	5 meses

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha Final**
Suspensiones				
Prórrogas				
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones				
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otros/ Aclaraciones				

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	**Amparo**	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Desde	**Hasta**	
SOLIDARIA DE COLOMBIA	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**465-74-994000000544**	**18/02/2021**	**01/07/2021**	**$263.340.900**
SOLIDARIA DE COLOMBIA	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	**465-47-994000002691**	**28/12/2020**	**01/11/2021**	**$264.999.650,40**
SOLIDARIA DE COLOMBIA	**ANTICPO**	**465-47-994000002691**	**28/012/2020**	**01/11/2021**	**$662.499.126**
SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES**	**465-47-994000002691**	**28/12/2020**	**01/07/2024**	**&132.499.825,20**
SOLIDARIA DE COLOMBIA	**ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA**	**465-47-994000002691**			**$264.999.650,40**

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**23/02/2021**
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
DÍAS (Contrato) DE EJECUCION:	**57 días**

1622

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 301 DE 2020	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Enero-29-2021
		Página **3** de **4**

PERIODO (Contrato) o DE EJECUCION:	**01/03/2021 al 31/03/2021**
VALOR A COBRAR (Contrato)	**$155.401.110,00**
ANTICIPO AMORTIZADO	**$77.700.555,00**
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
MARZO/2021	13/04/2021	9418589681 9418579200	$908.526

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
COOMEVA COOSALUD EPS SURA FAMISANAR NUEVA EPS SALUD MIA SALUD TOTAL SANITAS	COLPENSIONES COLFONDOS PORVENIR PROTECCIÓN	POSITIVA
VR PAGADO $ 1.342.000 $ 160.900	VR PAGADO $ 5.351.900 $639.800	VR PAGADO $ 2.332.800 $278.500

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO PARTICIPATIVO 2020 en calidad de Interventor, y por la otra MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL quien actúa en nombre y representación de la empresa JASCOM INGENIERIA SAS en calidad de contratista, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. JASCOM INGENIERIA SAS acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.

3. JASCOM INGENIERIA SAS ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO 301 DE 2020 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.

4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$155.401.110,00**
Valor IVA:	**NA**
Menos amortización del anticipo	**$77.700.555,00**
Valor bruto ejecutado	**$77.700.555,00**

1623

5. Se adhiere y anula estampilla:

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PROHOSPITAL Y ORDENANZA 012	2502100182013	$3.300

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 18 de mayo de 2021.

Interventor

LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI
CONSORCIO PARTICIPATIVO 2020
Interventoría

VoBo. Arq. DORA ISABEL QUINTERO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisión.

Contratista

MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL
JASCOM INGENIERIA SAS
Contratista.

Mayo 21/2021

Alcaldía de Bucaramanga		Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 301 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.324.998.252,00	VALOR ADICIONAL:		VALOR TOTAL:	$ 1.324.998.252,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	15,42%

Fecha presente Acta: 18 DE MAYO DE 2021

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1.0		PRELIMINARES												
1.2		MEDICIONES												
1.2.1		Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	1659,72	$ 1.866,00	$ 3.097.038,00			1.112,00	$ 2.074.992,00		$ -	1.112	$ 2.074.992,00
1.2.2		Localización y replanteo con comisión topográfica	m2	2342,83	$ 3.818,00	$ 8.944.925,00			2.343,00	$ 8.945.574,00	-0,17	-$ 649,00	2.342,83	$ 8.944.924,94
1.3		DESMONTES				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
1.3.1		Desmonte de baranda metálica, incluye cargue y retiro	m	78,3	$ 11.589,00	$ 907.419,00				$ -		$ -	0,00	$ -
1.3.2		Desmonte de modulo de carramiento en malla eslabonada y ángulo, incluye cargue y retiro	m2	67,75	$ 11.777,00	$ 797.892,00			8,75	$ 103.049,00		$ -	8,75	$ 103.049,00
1.3.3		Desmonte de máquinas de gimnasio y/o juegos infantiles metálicos, incluye cargue y retiro	und	4	$ 116.517,00	$ 466.068,00			4,00	$ 466.068,00		$ -	4,00	$ 466.068,00
1.3.4		Desmonte de juegos infantiles en madera, incluye cargue y retiro	und	2	$ 196.322,00	$ 392.644,00				$ -		$ -	0,00	$ -
1.3.5		Desmonte de banca metálica, entregado en sitio de obra	und	2	$ 18.322,00	$ 36.644,00			2,00	$ 36.644,00		$ -	2,00	$ 36.644,00
1.3.6		Montaje de Banca metálica incluya cargue y traslado	und	2	$ 43.245,00	$ 86.490,00				$ -		$ -	0,00	$ -
1.3.7		Desmonte de postes en concreto de cerca, incluya cargue, retiro y disposición final	und	4	$ 3.464,00	$ 13.856,00				$ -		$ -	0,00	$ -
1.3.8		Desmonte de tablero balancesto, entregado en sitio de obra	und	2	$ 66.325,00	$ 132.650,00				$ -		$ -	0,00	$ -
1.4		DEMOLICIONES				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
1.4.1		Corte y demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, incluya andamios cargue, retiro y disposición final por metro lineal	m	5	$ 16.413,00	$ 82.065,00			5,00	$ 82.065,00		$ -	5,00	$ 82.065,00
1.4.2		Demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final	m2	$ 126,50	$ 16.159,00	$ 2.044.114,00			68,33	$ 1.104.144,00		$ -	68,33	$ 1.104.144,00
1.4.3		Demolición de bancas con martillo eléctrico, incluya cargue, retiro y disposición final	m3	4,3	$ 124.744,00	$ 536.399,00			1,22	$ 152.188,00		$ -	1,22	$ 152.188,00
1.4.4		Demolición de escaleras y/o gradarías sobre terreno en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	20,65	$ 159.130,00	$ 3.286.035,00			10,35	$ 1.646.996,00		$ -	10,35	$ 1.646.996,00
1.4.5		Demolición de canales en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1,5	$ 135.747,00	$ 203.621,00			0,51	$ 69.231,00		$ -	0,51	$ 69.231,00
1.4.6		Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluya cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	m3	144,02	$ 159.775,00	$ 23.010.798,00			138,92	$ 22.195.943,00		$ -	138,92	$ 22.195.943,00
1.4.7		Demolición de columnas B=0.12, A=0.20m, incluye cargue, retiro y disposición final	m	2	$ 33.295,00	$ 66.590,00			1,20	$ 39.954,00	0,60	$ 19.977,00	1,80	$ 59.931,00
1.4.8		Demolición de columnas y vigas en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	0,29	$ 204.708,00	$ 59.365,00				$ -		$ -	0,00	$ -
1.4.9		Demolición de muro en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	6,5	$ 194.042,00	$ 1.261.273,00				$ -		$ -	0,00	$ -
1.4.10		Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	23,36	$ 169.324,00	$ 3.955.409,00			19,26	$ 3.261.180,00	1,67	$ 282.771,00	20,93	$ 3.543.951,00
1.4.11		Demolición de tanque en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición fina	m3	1,14	$ 151.106,00	$ 172.261,00				$ -		$ -	0,00	$ -
1.4.12		Demolición de asador con martillo eléctrico, incluya cargue, retiro y disposición fina	m3	2,42	$ 124.744,00	$ 301.880,00			2,41	$ 300.633,00		$ -	2,41	$ 300.633,00

Alcaldía de Bucaramanga		Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 301 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL _X_ ACTA DE RECIBO FINAL ___

OBJETO : MEJORAMENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.324.998.252,00	VALOR ADICIONAL:		VALOR TOTAL:	$ 1.324.998.252,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	15,42%

Fecha presente Acta: 18 DE MAYO DE 2021

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1.5		EXCAVACIONES				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
1.5.1		Excavación manual en material común en seco, incluya cargue, retiro y disposición final	m3	361,41	$ 63.738,00	$ 23.035.551,00			80,66	$ 5.141.107,00	86,84	$ 5.535.008,00	167,50	$ 10.676.115,00
1.5.2		Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	78,6	$ 70.668,00	$ 5.554.505,00			46,89	$ 3.313.623,00	14,30	$ 1.010.552,00	61,19	$ 4.324.175,00
1.5.3		Excavación mecánica en material común, incluya cargue, retiro y disposición final	m3	168,25	$ 49.203,00	$ 8.278.405,00				$ -	168,25	$ 8.278.405,00	168,25	$ 8.278.405,00
1.5.4		Descapote manual, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	257,12	$ 59.117,00	$ 15.200.163,00				$ -	228,61	$ 13.514.737,00	228,61	$ 13.514.737,00
1.6		RELLENOS, BASES Y SUB BASES GRANULARES				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
1.6.1		Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	m3	27,75	$ 52.325,00	$ 1.452.019,00				$ -	11,16	$ 583.947,00	11,16	$ 583.947,00
1.6.2		Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador	m3	90,66	$ 104.247,00	$ 9.451.033,00				$ -	11,89	$ 1.239.497,00	11,89	$ 1.239.497,00
1.6.3		Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con rodillo vibrante tándem autopropulsado 1m	m3	19,36	$ 132.121,00	$ 2.557.863,00				$ -		$ -	0,00	$ -
1.6.4		Relleno para estructuras con Sub Base granular, compactación mecánica con apisonador	m3	67,99	$ 165.854,00	$ 11.276.413,00				$ -	33,94	$ 5.629.085,00	33,94	$ 5.629.085,00
1.6.5		Sub Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual	m3	142,09	$ 194.252,00	$ 27.601.267,00				$ -	18,73	$ 3.638.340,00	18,73	$ 3.638.340,00
1.6.6		Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual	m3	80,99	$ 206.217,00	$ 16.701.515,00				$ -	80,66	$ 16.633.463,00	80,66	$ 16.633.463,00
2		CONCRTOS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
2.1		CIMENTACION				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
2.1.1		Solado de limpieza en concreto 1500 psi mezclado en sitio	m3	2,3	$ 536.522,00	$ 1.234.001,00				$ -	0,57	$ 305.818,00	0,57	$ 305.818,00
2.1.2		Dados de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio	m3	0,43	$ 731.367,00	$ 314.488,00				$ -		$ -	0,00	$ -
2.1.3		Viga de cimentación en concreto 3000 PSI. Área transversal hasta 624 cm2	m3	1,04	$ 949.712,00	$ 987.700,00				$ -	0,51	$ 484.353,00	0,51	$ 484.353,00
2.1.4		Viga de cimentación en concreto 3000 PSI . Área Transversal de 625 a 1600 cm2	m3	3,31	$ 938.623,00	$ 3.106.842,00				$ -	3,02	$ 2.834.641,00	3,02	$ 2.834.641,00
2.2		PLACAS DE PISO				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
2.2.1		Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	14,38	$ 1.005.018,00	$ 14.452.159,00				$ -		$ -	0,00	$ -
2.2.2		Piso en concreto de 3000 psi mezclado en sitio. Acabado rayado con cepillo metálico texturizador	m3	3,05	$ 1.060.950,00	$ 3.235.898,00				$ -		$ -	0,00	$ -
2.2.3		Escalera y/o graderia sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	16,5	$ 1.108.567,00	$ 18.291.356,00				$ -		$ -	0,00	$ -
2.3		COLUMNAS Y MUROS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
2.3.1		Columna en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área transversal hasta 400 cm2	m3	0,14	$ 2.508.011,00	$ 351.122,00				$ -		$ -	0,00	$ -
2.3.2		Realce de cajas existentes con concreto 3000 PSI mezclado en sitio	m3	1,1	$ 1.017.585,00	$ 1.119.344,00				$ -		$ -	0,00	$ -
2.4		VIGAS Y PLACAS AÉREAS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
2.4.1		Graderia en concreto 3000 psi pulido, incluye endurecedor superficial	m3	7,8	$ 1.248.718,00	$ 9.740.000,00				$ -		$ -	0,00	$ -

1625

Alcaldía de Bucaramanga		Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 301 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X_ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.324.998.252,00	VALOR ADICIONAL:		VALOR TOTAL:	$ 1.324.998.252,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	15,42%

Fecha presente Acta: 18 DE MAYO DE 2021

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
2.5		BORDILLOS Y SARDINELES				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.1		Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (12 cm x 20 cm) Tipo BS.002, incluye soldado y acero de refuerzo	m	5,75	$ 51.134,00	$ 294.021,00				$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.2		Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 35 cm) Tipo BS.008, incluye soldado y acero de refuerzo	m	1013,7	$ 52.994,00	$ 53.720.010,00				$ -	479,50	$ 25.410.623,00	479,50	$ 25.410.623,00
2.5.3		Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 50 cm) Tipo BS.009, incluye soldado y acero de refuerzo	m	29,3	$ 65.061,00	$ 1.906.287,00				$ -	14,02	$ 912.155,00	14,02	$ 912.155,00
2.5.4		Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 cm	m	93,83	$ 87.963,00	$ 8.253.568,00				$ -		$ -	0,00	$ -
2.6		OBRAS DE DRENAJE				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
2.6.1		Canaleta en Concreto 3000 PSI Mezclado en Sitio. Área Transversal hasta 625 cm2	m3	0,8	$ 1.021.991,00	$ 817.593,00				$ -		$ -	0,00	$ -
2.6.2		Canaleta en Concreto 3000 PSI Mezclado en Sitio. Área Transversal de 625 a 1600 cm2	m3	5,82	$ 969.325,00	$ 5.757.872,00				$ -	1,07	$ 1.058.578,00	1,07	$ 1.058.578,00
2.6.3		Empalme a canal existente	und	1	$ 121.370,00	$ 121.370,00				$ -		$ -	0,00	$ -
3		ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
3.1		ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
3.1.1		Acero de refuerzo figurado	kg	4682,21	$ 6.324,00	$ 29.610.296,00				$ -	618,26	$ 3.909.876,00	618,26	$ 3.909.876,00
3.1.2		Malla electro soldada	kg	506,14	$ 7.021,00	$ 3.553.609,00				$ -	263,24	$ 1.848.208,00	263,24	$ 1.848.208,00
3.1.3		Estructura metálica en acero estructural A572/G50 con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior	kg	10,75	$ 15.290,00	$ 164.368,00				$ -		$ -	0,00	$ -
4		MUROS DIVISORIOS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
4.1		MAMPOSTERÍA				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
4.1.1		Muro en mampostería tipo H-15 ladrillo cocido (15x30x20cm)	m2	9,3	$ 71.780,00	$ 667.554,00				$ -	6,13	$ 440.011,00	6,13	$ 440.011,00
4.1.2		Muro en Ladrillo prensado liviano (6x 24 x 12cm) por metro lineal	m	15,5	$ 50.239,00	$ 778.705,00				$ -		$ -	0,00	$ -
4.1.3		Muro en ladrillo a la vista (25x6.5x12cm) por metro lineal	m	1	$ 50.756,00	$ 50.756,00				$ -		$ -	0,00	$ -
5		RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
5.1		TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
5.1.1		Red hidráulica PVC RDE 11 Diámetro 3/4", incluye accesorios de conexión	m	123,2	$ 13.969,00	$ 1.720.981,00				$ -	99,32	$ 1.387.401,00	99,32	$ 1.387.401,00
5.1.2		Red hidráulica PVC RDE 11 Diámetro 1", incluye accesorios de conexión	m	53,9	$ 19.685,00	$ 1.061.022,00				$ -	51,82	$ 1.020.077,00	51,82	$ 1.020.077,00
6		RED SANITARIA Y VENTILACIÓN				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
6.1		TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
6.1.1		Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluya accesorios de conexión	m	6	$ 44.006,00	$ 264.036,00				$ -		$ -	0,00	$ -
7		APARATOS HIDROSANITARIOS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
7.1		APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
7.1.1		Válvula de corte tipo pasado Red White 3/4"	und	6	$ 157.042,00	$ 942.252,00				$ -	5,00	$ 785.210,00	5,00	$ 785.210,00
7.1.2		Llave manguera 1/2". Incluya accesorios de conexión, válvula de cierre rápido 1/2" y caja prefabricada en concreto con tapa	und	10	$ 527.270,00	$ 5.272.700,00				$ -	9,00	$ 4.745.430,00	9,00	$ 4.745.430,00
7.1.3		Rejilla metálica, ancho 20 cm en ángulo, platinas a lo largo del canal y soporta cada 0.5m en platina 2 1/2" x 3/16"	m	19	$ 269.736,00	$ 5.105.984,00				$ -	19,00	$ 5.105.984,00	19,00	$ 5.105.984,00
7.1.4		Tapa rejilla prefabricada en concreto para canal Dim: 1.00x0.30x0.06m	und	5	$ 63.255,00	$ 316.275,00				$ -		$ -	0,00	$ -
8		ACABADOS DE PARED				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
8.1		PINTURA PARED				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
8.1.1		Pintura acrílica exterior pared, sobre fitro, dos manos	m2	66	$ 20.731,00	$ 1.368.246,00				$ -		$ -	0,00	$ -
8.1.2		Pintura acrílica exterior alta resistencia sobre mampostería a la vista, dos manos. Incluye recubrimiento sellador acrílico de superficies porosas	m2	11	$ 26.513,00	$ 291.643,00				$ -		$ -	0,00	$ -

Alcaldía de Bucaramanga		Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 301 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X_ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.324.988.252,00	VALOR ADICIONAL:		VALOR TOTAL:	$ 1.324.988.252,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	15,42%

Fecha presente Acta: 18 DE MAYO DE 2021

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
8.1.3		Pintura acrílica exterior alta resistencia sobre mampostería a la vista, dos manos. Incluye recubrimiento sellador acrílico de superficies porosas, por metro lineal	m	44,5	$ 22.013,00	$ 979.579,00				$ -		$ -	0,00	$ -
8.1.4		Instalacion de anchape ceramico tipo mosaico incluyo adhesivo y boquilla	m	268,6	$ 20.227,00	$ 5.432.972,00				$ -		$ -	0,00	$ -
9		ACABADOS DE PISOS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
9.1		JUNTAS Y TRATAMIENTO DE GRIETAS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
9.1.1		Cordón para juntas con sellador Elastomérico de Juntas y Adhesivo Multiuso de un Componente a Base de Poliuretano, Incluye corte	m	45,72	$ 20.226,00	$ 924.733,00				$ -		$ -	0,00	$ -
9.2		ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
9.2.1		Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	1004,64	$ 118.110,00	$ 118.658.030,00				$ -		$ -	0,00	$ -
9.2.2		Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores amarillo, rojo, negro, ocre y anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	182,8	$ 127.779,00	$ 23.356.001,00				$ -		$ -	0,00	$ -
9.2.3		Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm (33%) y adoquín cuadrado 20 x 20 x 6 cm (64%) en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	120,69	$ 119.013,00	$ 14.367.482,00				$ -		$ -	0,00	$ -
9.2.4		Piso adoquín demarcador visual amarillo cuadrado 20 x20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero	m	106,31	$ 31.217,00	$ 3.318.679,00				$ -		$ -	0,00	$ -
9.2.5		Piso adoquín táctil guía líneas y puntos cuadrado 20 x 20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero, por metro lineal	m	132,57	$ 27.321,00	$ 3.621.945,00				$ -		$ -	0,00	$ -
9.2.6		Piso deck prefabricado en concreto 1x0.145x0.045 m	m2	131,45	$ 179.403,00	$ 23.582.524,00				$ -		$ -	0,00	$ -
9.2.7		Grama sintética con base en espuma de polietileno y poliéster textil unido térmicamente, sin aditivos E=4.5cm	m2	54,33	$ 403.277,00	$ 21.910.039,00				$ -		$ -	0,00	$ -
9.2.8		Grama sintética con base en espuma de polietileno y poliéster textil unido térmicamente, sin aditivos E=2.5cm	m2	59	$ 256.317,00	$ 15.122.703,00				$ -		$ -	0,00	$ -
9.3		ACABADO PISO VEHICULAR Y CANCHAS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
9.3.1		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	623	$ 2.831,00	$ 1.763.713,00				$ -	620,43	$ 1.756.437,00	620,43	$ 1.756.437,00
9.3.2		Mezcla densa en caliente tipo MDC-10 (Cancha)	m3	43,61	$ 783.223,00	$ 34.156.355,00				$ -	39,08	$ 30.608.355,00	39,08	$ 30.608.355,00
9.3.3		Demarcación sobre cancha en asfalto con sistema de revestimiento acrílico	m	412,1	$ 19.063,00	$ 7.855.862,00				$ -		$ -	0,00	$ -
10		BARRAS, BARANDAS Y PASAMANOS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
10.1		BARANDAS Y PASAMANOS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
10.1.1		Baranda metálica en platina, Tipo BC.010	m	84,5	$ 589.862,00	$ 49.843.339,00				$ -		$ -	0,00	$ -
11		CERRAMIENTOS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
11.1.1		Cerramiento en malla eslabonada galv. 2"cal 10, tubo estructural de 2 x 2" e:2mm y marco en ángulo 1 x 3/16", acabado en anticorrosivo y pintura epóxica	m2	38,75	$ 196.698,00	$ 7.621.466,00				$ -		$ -	0,00	$ -
11.1.2		Mantenimiento de modulo de cerramiento metálico hasta 6 m. de altura, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica	m2	63,8	$ 43.411,00	$ 2.769.622,00				$ -		$ -	0,00	$ -

Alcaldía de Bucaramanga		Código: F-GDI-5000-238,37-038
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Mayo-20-2019
		Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 301 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.324.998.252,00	VALOR ADICIONAL:		VALOR TOTAL:	$ 1.324.998.252,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	15,42%

Fecha presente Acta: 18 DE MAYO DE 2021

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
12		BANCAS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
12.1.1		Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI tipo BC.003, incluye solado, acero de refuerzo y endurecedor superficial	m	8,6	$ 618.355,00	$ 5.317.853,00				$ -		$ -	0,00	$ -
12.1.2		Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI tipo BC.009, incluye solado, acero de refuerzo y endurecedor superficia	m	28	$ 739.654,00	$ 20.710.312,00				$ -		$ -	0,00	$ -
12.1.3		Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI tipo BC.011, incluya solado, acero de refuerzo y endurecedor superficial	m	18,7	$ 689.004,00	$ 12.884.375,00				$ -		$ -	0,00	$ -
12.1.4		Banca fundida en sitio on concreto pulido de 3000 PSI tipo BC.014, incluya solado, acero de refuerzo y endurecedor superficial	m	12,35	$ 623.233,00	$ 7.696.928,00				$ -		$ -	0,00	$ -
12.1.5		Banca sin espaldar prefabricada en concreto, Tipo BC.015	und	30	$ 416.639,00	$ 12.499.170,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13		JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE GIMNASIO				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
13.1		JUEGOS INFANTILES				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
13.1.1		Juego infantil balancin muelle Coche, Tipo GI.070, incluye cimentación en concreto	und	1	$ 8.369.998,00	$ 8.369.998,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.1.2		Juego infantil columpio tipo cesta, Tipo GI.027, incluye cimentación en concreto	und	1	$ 24.516.550,00	$ 24.516.550,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.1.3		Juego infantil triple tunel, Tipo GI.047, incluye cimentación en concreto	und	1	$ 56.995.113,00	$ 56.995.113,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.1.4		Juego infantil Balancin Rider, Tipo GI.059, incluya cimentación en concreto	und	2	$ 12.326.170,00	$ 24.652.340,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.1.5		Juego infantil muelle vespa, Tipo GI.060, incluya cimenta	und	1	$ 6.283.307,00	$ 6.283.307,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.2		MAQUINAS DE GIMNASIO				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.1		Maquina gimnasio al aire cintura, Tipo GI.012, incluye cimentación en concreto	und	1	$ 6.302.182,00	$ 6.302.182,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.2		Maquina gimnasio al aire extensión de piernas y sentadilla doble, Tipo GI.13 incluya cimentación en concreto	und	2	$ 10.072.771,00	$ 20.145.542,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.3		Maquina gimnasio al aire extensión de piernas y sentadilla doble, Tipo GI.71, incluye cimentación en concreto	und	1	$ 5.075.286,00	$ 5.075.286,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.4		Maquina gimnasio al aire libre bicicleta doble Tipo GI.017, incluye cimentación en concreto	und	1	$ 12.337.836,00	$ 12.337.836,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.5		Maquina gimnasio al aire libre pectorales doble, Tipo GI.011, incluye cimentación en concreto.	und	1	$ 13.115.190,00	$ 13.115.190,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.6		Maquina gimnasio al aire libre pectorales doble chest press, Tipo GI.72, incluya cimentación en concreto	und	1	$ 8.992.745,00	$ 8.992.745,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.7		Maquina gimnasio al aire elíptica, Tipo GI.068, incluye cimentación en concreto	und	1	$ 7.513.460,00	$ 7.513.460,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.8		Maquina de gimnasio al aire libre elíptica climber, Tipo GI.74, incluye cimentación en concreto	und	1	$ 3.973.044,00	$ 3.973.044,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.9		Maquina gimnasio al aire libre dorsale, Tipo GI.076, incluye cimentación en concreto	und	1	$ 12.556.165,00	$ 12.556.165,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.10		Maquina de gimnasio al aire libre barras paralelas Bars, Tipo GI.73, incluye cimentación en concreto	und	1	$ 2.887.628,00	$ 2.887.628,00				$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.11		Maquina de gimnasio al aire libre banca de abdominales dobles, Tipo GI.075, incluye cimentación en concreto	und	1	$ 9.519.438,00	$ 9.519.438,00				$ -		$ -	0,00	$ -
14		ZONA VERDE				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
14.1.1		Prado remolina, incluye tierra negra para abono	m2	1418,21	$ 19.576,00	$ 27.762.879,00				$ -		$ -	0,00	$ -
14.1.2		Grama dulce, incluye tierra para abono	m2	49,2	$ 22.154,00	$ 1.089.977,00				$ -		$ -	0,00	$ -
14.1.3		Planta Menta	und	520	$ 6.690,00	$ 3.478.800,00				$ -		$ -	0,00	$ -
14.1.4		Planta Albahaca	und	489	$ 6.690,00	$ 3.271.410,00				$ -		$ -	0,00	$ -
14.1.5		Planta Yerbabuena	und	335	$ 6.690,00	$ 2.241.150,00				$ -		$ -	0,00	$ -
14.1.6		Árbol Guayacán h= 2.0 m	und	6	$ 78.482,00	$ 470.892,00				$ -		$ -	0,00	$ -
14.1.7		Poda Radicular por unidad de árbol	und	6	$ 195.409,00	$ 1.172.454,00				$ -	5,00	$ 977.045,00	5,00	$ 977.045,00
14.1.8		Tala de bambú, incluye excavación, retiro de estolón y raices	m2	30	$ 140.362,00	$ 4.210.860,00				$ -		$ -	0,00	$ -
14.1.9		Contenedor de raices recto espesor 10 cm, en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio Tipo ZV.008, incluye Malla electrosoldada y acero de refuerzo	m2	27,5	$ 159.531,00	$ 4.387.103,00				$ -	4,84	$ 772.130,00	4,84	$ 772.130,00

621

Alcaldía de Bucaramanga		Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 301 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X_ ACTA DE RECIBO FINAL _____

OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.324.998.252,00	VALOR ADICIONAL:		VALOR TOTAL:	$ 1.324.998.252,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	15,42%

Fecha presente Acta: 18 DE MAYO DE 2021

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
15		RED ELECTRICA				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
15.1		PRELIMINARES				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
15.1.1		Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria tipo alumbrado público.	und	42	$ 40.087,00	$ 1.683.654,00				$ -	6,00	$ 240.522,00	6,00	$ 240.522,00
15.1.2		Retiro y transporte a bodega del municipio de poste metálico de 4 - 6 m. Incluye demolición de base y disposición final de escombros	und	29	$ 112.262,00	$ 3.255.598,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.1.3		Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes de baja tensión aérea /subterránea en cualquier calibre.	m	471	$ 523,00	$ 246.333,00				$ -	300,00	$ 156.900,00	300,00	$ 156.900,00
15.1.4		Demolición de caja de inspección. Incluya relleno, retiro y disposicion final de escombros	und	30	$ 55.715,00	$ 1.671.450,00				$ -	14,00	$ 780.010,00	14,00	$ 780.010,00
15.1.5		Retiro y transporte a bodega del municipio de poste metálico de 8 - 14 m. Incluye demolición de base y disposición final de escombros.	und	9	$ 161.289,00	$ 1.451.601,00				$ -	7,00	$ 1.129.023,00	7,00	$ 1.129.023,00
15.1.6		Retiro y transporte a bodega del municipio de poste de concreto de 8 - 14 m. Incluya demolición de base y disposición final de escombros	und	2	$ 241.785,00	$ 483.570,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.1.7		Reparacion de caja de inspección de 600x600x880 mm (medidas internas) norma codensa CS274. Incluya tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	und	4	$ 322.633,00	$ 1.290.532,00				$ -	1,00	$ 322.633,00	1,00	$ 322.633,00
15.2		CANALIZACION BAJA TENSION				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
15.2.1		Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 2" x 6 m con capacete galvanizado de 2", conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios.	und	3	$ 431.453,00	$ 1.294.359,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.2.2		Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 2x1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluya excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	m	326	$ 33.012,00	$ 10.761.912,00				$ -	153,05	$ 5.052.487,00	153,05	$ 5.052.487,00

Alcaldía de Bucaramanga		Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 301 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X_ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.324.988.252,00	VALOR ADICIONAL:		VALOR TOTAL:	$ 1.324.988.252,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	15,42%

Fecha presente Acta: 18 DE MAYO DE 2021

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
15.2.3		Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 2x2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final	m	20	$ 34.418,00	$ 688.360,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.2.4		Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final	m	340	$ 20.789,00	$ 7.068.260,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.3		REDES DE BAJA TENSION				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
15.3.1		Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V.	m	653	$ 9.503,00	$ 6.205.459,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.3.2		Red eléctrica trifásica en 2x6(F) + 1x6(T) cable de AL-8000, para iluminacion perimetral	m	695	$ 10.605,00	$ 7.370.475,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.4		ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
15.4.1		Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra.	und	26	$ 290.472,00	$ 7.552.272,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.4.2		Suministro, transporte en zona urbana, ahoyada e hincada de poste FIBRA de vidrio certificado de 4,5 mts, 150 kgf, centrifugado con acabado superficial liso uniforme con velo de superficie pintado del color de la luminaria (acabado premium). Incluye: cimentación, base en concreto pintada, marcación y demás accesorios de instalación. El poste debe contar con diseño estructural para las cargas definidas en el diseño.. El poste debe contar con diseño estructural para las cargas definidas en el diseño.	und	24	$ 1.342.704,00	$ 32.224.896,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.4.3		Suministro de POSTE OLERON o similar- CERTIFICADO de 10,0m de altura BRAZO DOBLE PROPÓSITO. Manufacturado en dos secciones Biseladas y Punta led decorativa , dispuesto para instalar Luminaria LED AP. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica. Incluye: Canastilla para cimentación con pernos, wasas y arandelas Galvanizadas en su totalidad - Retilap	und	2	$ 5.222.167,00	$ 10.444.334,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.4.4		Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	und	56	$ 466.130,00	$ 26.103.728,00				$ -	15,00	$ 6.992.070,00	15,00	$ 6.992.070,00
15.4.5		Suministro, transporte en zona urbana, ahoyada e hincada de poste FIBRA de vidrio certificado de 6 mts, 510 kgf, centrifugado con acabado superficial liso uniforme con velo de superficie pintado del color de la luminaria (acabado premium). Incluye: cimentación, base en concreto pintada, marcación y demás accesorios de instalación. El poste debe contar con diseño estructural para las cargas definidas en el diseño. El poste debe contar con diseño estructural para las cargas definidas en el diseño.	und	2	$ 2.225.822,00	$ 4.451.644,00				$ -		$ -	0,00	$ -

Alcaldía de Bucaramanga		Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 301 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X_ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.324.998.252,00	VALOR ADICIONAL:		VALOR TOTAL:	$ 1.324.998.252,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	15,42%

Fecha presente Acta: 10 DE MAYO DE 2021

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
15.4.6		Juego de 3 empalmes de derivacion en gel (para cajas subterranas - antihumedad)	Jgo	64	$ 153.591,00	$ 9.829.824,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.4.7		Instalacion de POSTE de 4 a 6 m de altura . dispuesto para instalar Luminaria LED AP. Incluye: Canastilla para cimentación con pernos, wasas y arandelas Galvanizadas en su totalidad - Retilap	und	29	$ 336.147,00	$ 9.748.263,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.4.8		Instalación de LUMINARIA tipo parque, en poste de 4 a 6m, fotocontrol electrónico, elementos de marcación, sistema antirobo, fusibles y portafusibles, base para fotocelda de 7 pines, driver con entradas 0-10V y demás accesorios de instalación	und	29	$ 52.207,00	$ 1.514.003,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.5		EQUIPOS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
15.5.1		Suministro, transporte e instalación de Automático riel 2x30 A, 220- 440V, 20-6 KA. Incluye marcación RETIE	und	1	$ 58.843,00	$ 58.843,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.5.2		Suministro, transporte instalación de controlador monofásico de medida directa WM-05Y 60 A/240 V o similar con comunicación RS485.	und	2	$ 1.029.969,00	$ 2.059.938,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.5.3		Suministro, transporte e instalación de Kit de telamedida y telegestión tipo WM o similar incluye cofre para intemperia y proteccion termomagnetica.	und	1	$ 5.247.401,00	$ 5.247.401,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.6		SALIDAS				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
15.6.1		Instalación de Luminaria en poste de 8 a 12m, incluye suministro e instaacion de fotocontrol electrónico, elementos de marcación, sistema antirobo, fusibles y portafusibles, base para fotocelda de 7 pines, driver con entradas 0-10V y demás accesorios de instalación.	und	4	$ 115.719,00	$ 462.876,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.6.2		Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo YOA MIDI 5119 24 LED 55W 700mA BN CL II SYMMETRICAL 7000 Lm, o similar . Incluye base de instalación vertical h 50 cm, marcación, sistema antirobo y demás accesorios de instalación. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicades en el plano adjunto en los estudios previos	und	23	$ 3.439.497,00	$ 79.108.431,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.6.3		Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo HAPILED 24 LED 55W 700mA BN CL II SYMMETRICAL, o similar . Incluye base de instalación, marcación, sistema antirobo y demás accesorios de instalación. Daba cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	und	6	$ 2.383.044,00	$ 14.298.264,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.7		CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
15.7.1		Legalización de la instalación ante el operador de red. Incluye revisión de baja tensión y disponibilidad de servicio.	und	2	$ 459.952,00	$ 919.904,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.7.2		Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC	und	2	$ 1.846.717,00	$ 3.693.434,00				$ -		$ -	0,00	$ -
15.7.3		Elaboración de planos y memorias de obra eléctrica As Build.	und	4	$ 987.683,00	$ 3.950.732,00				$ -		$ -	0,00	$ -

Alcaldía de Bucaramanga		Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 301 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL _X_ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.324.998.252,00	VALOR ADICIONAL:		VALOR TOTAL:	$ 1.324.998.252,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	15,42%

Fecha presente Acta: 18 DE MAYO DE 2021

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N° 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
15.7.4		Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC.	und	2	$ 2.422.141,00	$ 4.844.282,00				$ -		$ -	0,00	$ -
16		MOBILIARIO				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
16.1.1		Basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación)	und	9	$ 1.535.356,00	$ 13.818.204,00				$ -		$ -	0,00	$ -
16.1.2		Bolardo metálico empotrado. (incluye cimentación)	und	4	$ 500.004,00	$ 2.000.016,00				$ -		$ -	0,00	$ -
16.1.3		Mesa picnic prefabricada en concreto y acero, Tipo MO.019	und	2	$ 5.091.704,00	$ 10.183.408,00				$ -		$ -	0,00	$ -
16.1.4		Asador BBQ en concreto a la vista fundido en sitio, Tipo MO.020	und	1	$ 1.765.801,00	$ 1.765.801,00				$ -		$ -	0,00	$ -
16.1.5		Basurera Oval con tambor elaborado en lamina de acero inoxidable microperforada , (incluye cimentación)	und	3	$ 941.176,00	$ 2.823.528,00				$ -		$ -	0,00	$ -
16.1.6		Basurera prefabricada en concreto con tapa en fibra de vidrio Tipo MO 022	und	3	$ 2.458.116,00	$ 7.374.348,00				$ -		$ -	0,00	$ -
17		DOTACIÓN DEPORTIVA				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
17.1.1		Mantenimiento pintura de estructura deportiva cancha multifuncional existente, con acabado en pintura anticorrosiva y poliuretano	und	2	$ 634.658,00	$ 1.269.316,00				$ -		$ -	0,00	$ -
17.1.2		Tablero para baloncesto acrílico transparente, incluye aro metálico, juego de malla y demarcación logo institucional	und	2	$ 768.426,00	$ 1.536.852,00				$ -		$ -	0,00	$ -
18		ASEO Y LIMPIEZA				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
18.1.1		Aseo y limpieza.	m2	4002,55	$ 3.110,00	$ 12.447.931,00				$ -		$ -	0,00	$ -
18.1.2		Lavado de ladrillo a la vista, incluya limpiador	m2	29	$ 7.619,00	$ 220.951,00				$ -		$ -	0,00	$ -
		NUEVOS ITEMS												
TOTAL COSTO DIRECTO :						$ 1.324.998.252,00				$ 48.933.391,00		$ 155.401.110,00		$ 204.334.501,00
Administración 35%						$ 463.749.388,20				$ 17.126.686,85		$ 54.390.388,50		$ 71.517.075,35
Utilidad 5%						$ 66.249.912,60				$ 2.446.669,55		$ 7.770.055,50		$ 10.216.725,05
Costos Indirectos (AIU 40%)						$ 529.999.300,80		$ -		$ 19.573.356,40		$ 62.160.444,00		$ 81.733.800,40
VALOR TOTAL CONTRATO						$ 1.324.998.252,00		$ -		$ 48.933.391,00		$ 155.401.110,00		$ 204.334.501,00

SALDO POR EJECUTAR:	$ 1.120.663.751,00

VALOR PRESENTE ACTA	$155.401.110,00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	$77.700.555,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :	$77.700.555,00

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre: MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL
Contratista

Firma:
Nombre : LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI
Interventor (SI APLICA)

Firma:
Nombre: DORA ISABEL QUINTERO MARTINEZ
VoBo, Supervisor

Firma:
Notaria:
VoBo. Jefe Oficina Gestora
(SOLO APLICA PARA ACTA DE RECIBO FINAL)

MAYO 21/2021

291