| 2 | 1 | No. | |
|---|---|---|---|
| GENERAL | GENERAL | CLASE | |
| EXTERNO | EXTERNO | FUENTE | |
| CONTRATACIÓN | EJECUCION | ETAPA | |
| RIESGO OPERACIONAL | RIESGOS ECONÓMICOS | TIPO | |
| Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Fluctuación en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra, entre otros, que sean necesarios para la presentación de la propuesta y ejecución del contrato. | DESCRIPCION (Que puede pasar, y como puede ocurrir) | |
| Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | |
| 1 | 2 | PROBABILIDAD | |
| 3 | 4 | IMPACTO | |
| 4 | 6 | VALORACION DEL RIESGO | |
| Bajo | Alto | CATEGORIA | |
| Contratante | Contratista | ¿AQUIEN SE LE ASIGNA? | |
| Actuación administrativa para hacer efectiva las multas y sanciones pactadas. | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en su propuesta | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | |
| 1 | 1 | PROBABILIDAD | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |
| 2 | 2 | IMPACTO | |
| 3 | 3 | VALORACION DEL RIESGO | |
| Bajo | Bajo | CATEGORIA | |
| SI | SI | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | |
| supervisor | Contratista y supervisor | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | |
| Desde requisitos ejecución y legalización contrato | Dentro de la ejecución del contrato. | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | |
| Plazo ejecución contrato | Hasta el vencimiento de plazo ejecución del contrato. | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | |
| Informes de supervisión | Informe del supervisor | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | MONITOREO Y REVISION |
| mensual | mensual | PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS REGULATORIOS | Reformas legales o reglamentarias durante la ejecución del contrato | Genera una carga adicional a las previstas, que pueda afectar a cualquiera de las dos partes del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Establecer junto con el contratista el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | supervisor | Plazo de ejecución | Plazo ejecución contrato | Control Supervisor | Ocurrencia del hecho |
| **4** | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Hechos de la naturaleza que afecten la correcta prestación del servicio | Imposibilidad en la realización de alguna actividad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Será responsabilidad del contratista contar con herramientas que garanticen la correcta prestación del servicio | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | supervisor | Una vez perfeccionado el contrato | Plazo ejecución | El contratista deberá informar al supervisor del contrato indicando las medidas que tomará | Ocurrencia del hecho |
| 5 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Daños en la infraestructura existente por falta de precaución en la ejecución de las actividades. | Daños causados a terceros, perdida de material o equipo que no esté asignado al proyecto. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar procedimientos con controles adecuados de seguridad y salud en e trabajo. Verificar que el personal este concentrado en las labores a ejecutar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista y supervisión | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | El Director del proyecto deberá garantizar que el proyecto se ejecute con altos estándares de SST y bajo procesos constructivos adecuados. | A diario durante etapa de ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÒN | RIESGO SOCIAL O POLÌTICO | Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID. 19) | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista y FAC | Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor y Contratista | A partir de la suscripción del Contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno | Semanal |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÒN | RIESGO SOCIAL O POLÌTICO | Contagio de uno o más empleados del Contratista de por COVID 19, asignados para la ejecución del presente Contrato. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad exigidos para el sector de Construcción, conforme a la normatividad establecida por el Gobierno Nacional y en las condiciones generales del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista | A partir de la suscripción del Contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Verificación cumplimiento Protocolos de Bioseguridad por parte del Contratista | Diario |