ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA **Nº**

CONTRATO No 2940 (No Contrato) 2020 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2**

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: **$ 500,000,000** **$ 500,000,000**

				CONDICIONES CONTRACTUALES	Mes 1		Mes 2	
ITEM	**CIOS**	**DESCRIPCION**	**UND**	**Vr Unit Directo** [b]	**CANT**	**Vr Parcial Directo**	**CANT**	**Vr Parcial Directo**
		RESUMEN						
1		**MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mtr2)**		**739,914**				
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND	141,572	43	6,087,596	43	6,087,596
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	13,609	87	1,183,983	87	1,183,983
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	150,841	106	15,989,146	106	15,989,146
4		**REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL**		**13,712,682**				
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	134	5,673	760,116	5,673	760,116
10		**MTO. CAMPOS DE SOFTBOL Y BEISBOL**		**478,577**				
003	12484	DESHIERBE/BORDEO CON GUADAÑA *	UND	13,609	8	108,872	8	108,872
004	12514	CORTE CESPED CANCHAS MINIFUTBOL **	UND	120,077	8	960,616	8	960,616
005	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND	141,572	8	1,132,576	8	1,132,576
11		**MTO. CAMPO DE POLO EL COUNTRY**		**812,487**				
002	12483	CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **	UND	784,066	12	9,408,792	12	9,408,792
12		**MTO. PISTA DE LANZAMIENTO ESTADIO DE ATLETISMO UDS (AREA APROM. 7500M2)**		**288,375**				
003	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	13,609	2	27,218	2	27,218

I)	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**	CDCTO>>	$ 35,658,915	35,658,915
	A.I.U	29.00%	$ 10,341,085	10,341,085
	SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)		$ 46,000,000	46,000,000
	DISEÑOS			
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		$ -	-
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)		$ -	-
	SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)		**$ 46,000,000**	**$ 46,000,000**

Ing. FREDY DEL CRISTO GOMEZ
Director de obra
Contrato 2940 DE 2020

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoría
Contrato 2946 DE 2020