Anexo 2. Comunicaciones

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera. Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

G&G Ingenieros Ltda.

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

LOGISTICA

Fecha:31/07/2019
Código: F-LF-010
Versión: 3
Hoja No.: 1 de 1

No.	TIPO DE COMUNICACIÓN		CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	Nº DE FOLIOS	ANEXOS	No. De Anexos(Cds, Dvd, Planos)	Responsable del trámite	OBSERVACIONES
	ENVIADA	RECIBIDA										
1	x		G&G-2019-UAECOB-001	02/01/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	ENTREGA POLIZAS	2	POLIZAS		OFICINA PRINCIPAL	
2	x		G&G-2019-UAECOB-002	08/02/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	SOLICITUD CARTA DE AUTORIZACION Y ACOMPÑAMIENTO POR FUNCIONARIOS DE UAECOB , APRA EL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS DE VECINDAD DEL PROYECTO ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA				OFICINA PRINCIPAL	
3	x		G&G-2019-UAECOB-003	08/02/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	SOLICITUD DOCUMENTACION TÉCNICA PREVIA A LA INICIACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA				OFICINA PRINCIPAL	
4	x		G&G-2019-UAECOB-004	27/03/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	SOLICITUD DOCUMENTACION TÉCNICA PREVIA A LA INICIACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA				OFICINA PRINCIPAL	
5	x		G&G-2019-UAECOB-005	17/05/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	SOLICITUD PERMISO INGRESO DE PERSONAL A LAS ACTUALES INSTALACIONES DEL PROYECTO ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA, PARA REALIZACION AFOROS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO DEL PROYECTO				OFICINA PRINCIPAL	
6	x		G&G-2019-UAECOB-006	23/05/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	AUTORIZACION DE INGRESO DE PERSONAL				OFICINA PRINCIPAL	
7	x		G&G-2019-UAECOB-007	05/06/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	DOCUMENTOS CONTRACTUALES PREVIOS AL ACTA DE INICIO				OFICINA PRINCIPAL	
8	x		G&G-2019-UAECOB-008	04/06/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	AUTORIZACION DE INGRESO DE PERSONAL				OFICINA PRINCIPAL	
9	x		G&G-2019-UAECOB-009	14/06/2019	G&G INGENIEROS LTDA	PROMCIVILES	ACLARACIONES DOCUMENTOS FALTANTES EQUIPO DE PROFESIONALES Y OTROS DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO				OFICINA PRINCIPAL	
10	x		G&G-2019-UAECOB-010	19/06/2019	G&G INGENIEROS LTDA	PROMCIVILES	DOCUMENTOS CONTRACTUALES CONTRATO 470 DE 2018				OFICINA PRINCIPAL	
11	x		G&G-2019-UAECOB-011	20/06/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	PAGO DEL 30% CORRESPONDEINTE AL PRIMER ANTICIPO	10			OFICINA PRINCIPAL	
12	x		G&G-2019-UAECOB-012	25/06/2019	G&G INGENIEROS LTDA	PROMCIVILES	OBSERVACIONES AL DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL, HIDROSANITARIO Y ELÉCTRICO				OFICINA PRINCIPAL	
13	x		G&G-2019-UAECOB-013	28/06/2019	G&G INGENIEROS LTDA	PROMCIVILES	OBSERVACIONES AL DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL Y ELÉCTRICO				OFICINA PRINCIPAL	
14	x		G&G-2019-UAECOB-014	28/06/2019	G&G INGENIEROS LTDA	PROMCIVILES	OBSERVACIONES AL DISEÑO HIDROSANITARIO				OFICINA PRINCIPAL	
15	x		G&G-2019-UAECOB-015	02/07/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	OBSERVACIONES AL DISEÑO ARQUITECTONICO				OFICINA PRINCIPAL	
16	x		G&G-2019-UAECOB-016	05/07/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	OBSERVACIONES AL DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL,HIDROSANITARIO Y ELÉCTRICO				OFICINA PRINCIPAL	
17	x		G&G-2019-UAECOB-017	09/07/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL PRIMER ANTICIPO	20	DOCUMENTOS LEGALES		OFICINA PRINCIPAL	
18	x		G&G-2019-UAECOB-018	09/07/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	RESPUESTA OFICIO BV-030-02-003-2019	50	PLAN AMBIENTAL-CALIDAD	1	OFICINA PRINCIPAL	
19	x		G&G-2019-UAECOB-019	10/07/2019	G&G INGENIEROS LTDA	PROMCIVILES	RESPUESTA OFICIO BV-030-02-001-2019				OFICINA PRINCIPAL	
20	X		G&G-2019-UAECOB-019	16/07/2019	G&G INGENIEROS LTDA	PROMCIVILES	COMENTARIOS A LA IMPLANTACION DEL PROYECTO EN EL PREDIO				OFICINA PRINCIPAL	

G&G Ingenieros Ltda.	CONTROL DE CORRESPONDENCIA	Fecha:31/07/2019
		Código: F-LF-010
	LOGISTICA	Versión: 3
		Hoja No.: 1 de 1

No.	TIPO DE COMUNICACIÓN		CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	Nº DE FOLIOS	ANEXOS	No. De Anexos(Cds, Dvd, Planos)	Responsable del trámite	OBSERVACIONES
	ENVIADA	RECIBIDA										
20	x		G&G-2019-UAECOB-020	22/07/2019	G&G INGENIEROS LTDA	PROMCIVILES	A SU COMUNICACIÓN BV-030-02-006-2019 DE FECHA 16 DE JULIO 2019 CUYO ASUNTO ES OBSERVACIONES A LA IMPLANTACION DEL PROYECTO Y RESPUESTA A OFICIO G&G-2019-UAECOB-019				OFICINA PRINCIPAL	
21	x		G&G-2019-UAECOB-021	22/07/2019	G&G INGENIEROS LTDA	UAECOB	OBSERVACIONES A LOS DISEÑOS OFICIO G&G-2019-UAECOB-016				OFICINA PRINCIPAL	
22	x		G&G-2019-UAECOB-022	25/07/2019	G&G INGENIEROS LTDA	PROMCIVILES	RESPUESTA OFICIO BV-030-02-001-2019 Y BV-030-02-007-2019				OFICINA PRINCIPAL	
23	x		G&G-2019-UAECOB-023	24/07/2019	G&G INGENIEROS LTDA	PROMCIVILES	RESPUESTA OFICIO BV-030-02-001-2019	223	CALIDAD		OFICINA PRINCIPAL	
24	x		G&G-2019-UAECOB-024	25/07/2019	G&G INGENIEROS LTDA	PROMCIVILES	RESPUESTA OFICIO BV-030-02-001-2019	69		1	OFICINA PRINCIPAL	
25	x		G&G-2019-UAECOB-025	31/07/2019	G&G INGENIEROS LTDA	PROMCIVILES	RESPUESTA COMUNICADO BV-030-02-002-2019	1			OFICINA PRINCIPAL	

G&G Ingenieros Ltda.	CONTROL DE CORRESPONDENCIA	Fecha:31/07/2019
	LOGISTICA	Código: F-LF-010
		Versión: 3
		Hoja No.: 1 de 1

No.	TIPO DE COMUNICACIÓN		CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	Nº DE FOLIOS	ANEXOS	No. De Anexos(Cds, Dvd, Planos)	Responsable del trámite	OBSERVACIONES
	ENVIADA	RECIBIDA										
1		X	2019I008703 Id:7162	31/05/2019	UAECOB	G&G INGENIEROS LTDA	MEMORANDO FORMATO DE DESIGNACION DE SUPERVISION					
2		X	2019e004028 Id:7901	11/06/2019	UAECOB	G&G INGENIEROS LTDA	ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA			1		
3		X	2019I009575 Id:8916	19/06/2019	UAECOB	G&G INGENIEROS LTDA	PAGO 30% CORRESPONDIENTE AL AL PRIMER ANTICIPO					
4		X	2019E004591 Id:10148	03/07/2019	UAECOB	G&G INGENIEROS LTDA	ACLARACION ESTUDIOS,DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS DE BELLAVISTA-CONTRATO 572 DE 2016 Y CONTRATO 289-2017					
5		X	2019E004734 Id:10598	08/07/2019	UAECOB	G&G INGENIEROS LTDA	CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES DISEÑOA RQUITECTONICO, ESTRUCTURAL, HIDROSANITARIO Y ELÉCTRICO ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA			1		
6		X	PY-370	12/07/2019	CONSULTORIA Y COSNTRUCCIONES CIVILES LTDA	G&G INGENIEROS LTDA	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE 25 JUNIO DE 2019 PARTE 1					
7		X	108	12/06/2019	CONSORCIO EDIFICACIONES ESTRUCTURADAS BOMBEROS	UAECOB	ATENCION A LAS OBSERVACIONES HIDRAULICAS Y ARQUITECTONICAS					
8		X	2019E005000 Id:11441	16/07/2019	UAECOB	CONSORCIO EDIFICACIONES ESTRUCTURADAS BOMBEROS	ACLARACION DE OBSERVACIONES DE LA TOPOGRAFIA DEL PRESIO ESTACION BELLAVISTA			1		
9		X	109	24/07/2019	CONSORCIO EDIFICACIONES ESTRUCTURADAS BOMBEROS	UAECOB	ATENCION A LAS OBSERVACIONES EL DISEÑO ESTRUCTURAL Y ELECTRICO					
10		X	110	26/07/2019	CONSORCIO EDIFICACIONES ESTRUCTURADAS BOMBEROS	UAECOB	ATENCION A LAS OBSERVACIONES DE OBRA AL DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL HIDROSANITARIO Y ELECTRICO					
11		X	111	26/07/2019	CONSORCIO EDIFICACIONES ESTRUCTURADAS BOMBEROS	UAECOB	ACLARACION DE OBSERVACIONES DE LA TOPOGRAFIA DEL PREDIO ESTACION DE BELLAVISTA					
12		X	112	29/07/2019	CONSORCIO EDIFICACIONES ESTRUCTURADAS BOMBEROS	UAECOB	COORDIANCION LINDEROS CORRESPONDIENTES A FICHA DE MANZANA CATASTRAL Y TOPOGRAFIA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA ,GYG INGENIEROS LTDA					
13		X	113	31/07/2019	CONSORCIO EDIFICACIONES ESTRUCTURADAS BOMBEROS	UAECOB	ACLARACION COTA NIVEL 0.0					
14		X	2019E005857 Id:14207	13/08/2019	UAECOB	G&G INGENIEROS LTDA	ENTREGA DE AJUSTES DEFINITIVOS DISEÑOS ARQUTECTONICOS Y ESTRUCTURALES ESTACION BOMBEROS BELLAVISTA					
15		X	2019E006089 Id:15005	20/08/2019	UAECOB	PROMCIVILES	RESPUESTA CONTRATO DE LA FIDUCIARIA ANTICIPO BELLAVISTA					
16		X	2019E006290 Id:15501	26/08/2019	UAECOB	PROMCIVILES	RESPUESTA OFICIO BV-030-02-018-2019					

G&G Ingenieros Ltda.	CONTROL DE CORRESPONDENCIA	Fecha:31/07/2019
		Código: F-LF-010
	LOGISTICA	Versión: 3
		Hoja No.: 1 de 1

No.	TIPO DE COMUNICACIÓN		CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	Nº DE FOLIOS	ANEXOS	No. De Anexos(Cds, Dvd, Planos)	Responsable del trámite	OBSERVACIONES
	ENVIADA	RECIBIDA										
17		X	2019E006357	28/08/2019	UAECOB	PROMCIVILES	RESPUESTA OFICIO BV-030-02-017-2019					
18		X	BV-030-02-001-2019	27/06/2019	PROMCIVILES	G&G INGENIEROS LTDA	RESPUESTA COMUNICADO G&G-2019-UAECOB-007					
19		X	BV-030-02-002-2019	02/07/2019	PROMCIVILES	G&G INGENIEROS LTDA	RESPUESTA COMUNICADO G&G-2019-UAECOB-009					
20		X	BV-030-02-003-2019	06/07/2019	PROMCIVILES	G&G INGENIEROS LTDA	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS					
21		X	BV-030-02-004-2019	09/07/2019	PROMCIVILES	G&G INGENIEROS LTDA	INGRESO PERSONAL A OBRA					
22		X	BV-030-02-004-2019	09/07/2019	PROMCIVILES	G&G INGENIEROS LTDA	PERSONAL AUTORIZADO DE INTERVENTORIA					
23		X	BV-030-02-005-2019	09/07/2019	PROMCIVILES	G&G INGENIEROS LTDA	PERSONAL DE OBRA APROBADO					
24		X	BV-030-02-006-2019	16/07/2019	PROMCIVILES	G&G INGENIEROS LTDA	OBSERVACIONES A LA IMPLAMANTACION DEL PROYECTO Y RESPUESTA A OFICIO G&G-2019-UAECOB-019					
25		X	BV-030-02-007-2019	22/07/2019	PROMCIVILES	G&G INGENIEROS LTDA	RESPUESTA RADICADO G&G-2019-UAECOB-019					