G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	28
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	16 de julio de 2019

INFORME DIARIO No. 28

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA

APROBO:

ING. CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	29
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 17 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					
Horas Equipo					

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	ARREGLO CERRAMIENTO Y LIMPIEZA ZONA	GLB	1.00				
2.00	VERIFICACIÓN TOPOGRÁFIA INTERVENTORIA	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE INICIA EL ARREGLO DEL CERRAMIENTO COSTADO NORTE Y LA VERIFICACIÓN DE LA TOPOGRÁFIA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente de obra	7:00:00	16:30:00	1	8:30:00
Ing. Residente de obra	7:00:00	16:30:00	1	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1	8:30:00
Profesional topografía GyG	7:00:00	16:30:00	1	8:30:00
Profesionales interventoría	8:00:00	11:00:00	2	6:00:00
Topógrafo de interventoría	8:00:00	16:30:00	1	7:30:00
trabajadores	7:00:00	16:30:00	2	17:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
ESTACIÓN TOTAL	1	10

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.
MIRA PRISMA	UN	1
VARAS DE EUCALIPTO	UN	5
PUNTILLAS	LB	4
REPISAS	UN	2

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	☑	9
NEBLINA	☐	
LLOVIZNA	☐	
LLUVIA	☐	
TORMENTA	☐	

ACCESO

BUENO	☐
REGULAR	☐
MALO	☐
NULO	☐

TERRENO

ROCOSO	☐	DURO	☐	NORMAL	☐
ARENOSO	☐	LODOSO	☐	PANTANO	☐

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA



ARREGLO DEL CERRAMIENTO

OBSERVACIONES: Se hace la verificación de los deltas y el lindero por parte de la interventoría para hacer la aprobación del informe de topografía.

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	29
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	17 de julio de 2019

INFORME DIARIO No. 29 | Página 2 de 2


REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO: _____
ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE OBRA - CONTRATISTA

APROBO: _____
ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	30
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	Jueves 18 de Julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					
Horas Equipo					

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	ARREGLO CERRAMIENTO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA EL ARREGLO DEL CERRAMIENTO COSTADO NORTE.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente de obra	7:00:00	16:30:00	1	8:30:00
Ing. Residente de obra	7:00:00	16:30:00	1	8:30:00
Aux. ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1	8:30:00
Profesional topografia GyG	7:00:00	16:30:00	1	8:30:00
Profesionales interventoria	8:00:00	11:00:00	2	6:00:00
Topógrafo de interventoria	8:00:00	16:30:00	1	7:30:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
ESTACIÓN TOTAL	1	10

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.
REPISAS	UN	10
VARAS DE EUCALIPTO	UN	5
PUNTILLAS	LB	4

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	5
NEBLINA	X	2
LLOVIZNA	X	2
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

inicia llovizna a las 9:15 am a 11:15am

ESQUEMÁTICO DE OBRA



ARREGLO DEL CERRAMIENTO

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAPILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	30
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	18 de julio de 2019

INFORME DIARIO No. 30 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ELABORO: _____
ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE OBRA - CONTRATISTA

APROBO: _____
ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	31
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 19 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					
Horas Equipo					

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	ARREGLO CERRAMIENTO	GLB	1.00				
2.00	VERIFICACIÓN CIMENTACIÓN COSTADO SUR						

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA EL ARREGLO DEL CERRAMIENTO COSTADO NORTE Y SE INICIA LA VERIFICACIÓN CIMENTACIÓN PREDIOS VECINOS COSTADO SUR

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Ing. Residente de obra	7:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	1	9:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	6
NEBLINA	X	2
LLOVIZNA	X	1
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

Inicio de obra con llovizna 7:00am al 8:00pm

ESQUEMÁTICO DE OBRA



ARREGLO DEL CERRAMIENTO

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	~~ING. CAMILO ROMERO~~	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	31
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	19 de julio de 2019

INFORME DIARIO No. 31 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE OBRA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	32
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 20 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1				1.0
Horas Equipo	1				1.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	DÍA FESTIVO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DÍA FESTIVO, DÍA DE INDEPENDENCIA DE COLOMBIA

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente de obra	7:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Ing. Residente de obra	7:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	3	3:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	6
NEBLINA		1
LLOVIZNA	X	1
LLUVIA	X	1
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

SE INICIA LLA OBRA CON LLUVIA DE 7:00 AM A 8:00AM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. IVON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

E CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	33
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	domingo 21 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1				1.0
Horas Equipo	1				1.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	DÍA FESTIVO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DÍA FESTIVO, DÍA DE INDEPENDENCIA DE COLOMBIA

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente de obra	7:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Ing. Residente de obra	7:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Aux. ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	3	3:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	6
NEBLINA		1
LLOVIZNA	X	1
LLUVIA	X	1
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

SE INICIA LLA OBRA CON LLUVIA DE 7:00 AM A 8:00AM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

E CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	34
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 22 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1				1.0
Horas Equipo	1				1.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	VERIFICACIÓN CIMENTACIÓN COSTADO SUR	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

VERIFICACIÓN DE LA CIMENTACIÓN PREDIOS VECINOS ZONA SUR JUNTO AL LADO DE GAVIONES EXISTENTES

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente de obra	7:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Ing. Residente de obra	7:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Aux. ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	3	3:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
PICA	2	8
PALA	3	8

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	6
NEBLINA		1
LLOVIZNA	X	1
LLUVIA	X	1
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

SE INICIA LLA OBRA CON LLUVIA DE 7:00 AM A 8:00AM

ESQUEMÁTICO DE OBRA



OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	34
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 22 de julio de 2019

INFORME DIARIO No. 34 — Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO: _____
ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE OBRA - CONTRATISTA

APROBO: _____
ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

NO. DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	35
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 23 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	2				2.0
Horas Equipo	2				2.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	LIMPIEZA Y SALIDA DE BASURA DEL TERRENO	UN	1.00				
2.00	CORTE ÁRBOL Y ACOPIO MATERIAL VEGETAL	UN	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE HACE LIMPIEZA DE ACOPIO DE BASURA Y CORTE ARBOL CON SU RESPECTIVO MANEJO DEL MATERIAL VEGETAL

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1	9:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1	9:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1	9:30:00
Ing. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1	9:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	3	4:30:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
Machete 9"	2	2

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	5
NEBLINA		1
LLOVIZNA	X	1
LLUVIA	X	2
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

Se inicia obra con llovizna 7:00am a 8:00am, lluvia de 9:00 a 10:00am y 11:00 a 12:30pm

ESQUEMÁTICO DE OBRA



OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	35
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 23 de julio de 2019

INFORME DIARIO No. 35 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE OBRA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	36
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 24 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					
Horas Equipo					

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	CLASIFICACIÓN BASURA LOTE Y CAMPAMENTO	GLB	1.00				
2.00	FOTOGRAFIA DRON	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CLASIFICACIÓN DEL LOTE Y SUPERVISIÓN CON DRON


MANO DE OBRA EMPLEADA					EQUIPO UTILIZADO		
CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)	DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN					
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1	9		0	0
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1	9			
Aux. Ingenierio civil	7:00:00	16:30:00	1	9			
Ing. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1	9			
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	3	27			

MATERIALES UTILIZADOS			ESTADO DEL TIEMPO			ACCESO	
DESCRIPCION	UND.	CANT.			HORAS		
BOLSAS PLASTICAS	UND.	4	SECO	[X]	8	BUENO	[ ]
			NEBLINA	[ ]		REGULAR	[ ]
			LLOVIZNA	[ ]		MALO	[ ]
			LLUVIA	[X]	1	NULO	[ ]
			TORMENTA	[ ]			
			TERRENO				
			ROCOSO	[ ]	DURO [ ]	NORMAL	[ ]
			ARENOSO	[ ]	LODOSO [ ]	PANTANO	[ ]

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLUVIA DE 9:00 AM A 10:00AM

ESQUEMÁTICO DE OBRA



OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	36
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	24 de julio de 2019

INFORME DIARIO No. 36 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ELABORO: _____
ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE OBRA - CONTRATISTA

APROBO: _____
ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	37
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 25 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					
Horas Equipo					

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	REUNIÓN EN UAECOB	GLB	1.00				
	LIMPIEZA DE EQUIPO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

REUNIÓN EN UAECOB PARA LA SOCIALIZACIÓN DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL DISEÑO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS EN OBRA

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1	9
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1	9
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1	9
Ing. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1	9
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	3	27

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA



OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA


GG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1


No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	37
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	25 de julio de 2019


INFORME DIARIO No. 37

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	38
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 26 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	2				2.0
Horas Equipo	2				2.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	REUNIÓN EN UAECOB	GLB	1.00				
2.00	REUTILIZACIÓN LLANTAS PARA SIEMBRA	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEGUNDA REUNIÓN PARA LAS OBSERVACIONES DEL DISEÑO DE LA ESTACIÓN

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	17:00:00	1	10
Ing. Residente	7:00:00	17:00:00	1	10
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1	10
Ing.. Profesional SST	7:00:00	17:00:00	1	10
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	3	30

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	6
NEBLINA	X	1
LLOVIZNA		0
LLUVIA	X	2
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

Por lluvia que inicia a las 9:00am y termina a las 10:00am, 11:00AM A 12:30 pm

ESQUEMÁTICO DE OBRA



OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA


G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	38
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	26 de julio de 2019


INFORME DIARIO No. 38


REGISTRO FOTOGRÁFICO





PARO POR LLUVVIA 11:30 A - 1:30





ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	39
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 27 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					1.0
Horas Equipo					1.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	REVISIÓN DE RESPUESTA OBSERVACIONES	GLB	1.00				
2.00	ORDENAMIENTO CAMPAMENTO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

REVISIÓN A RESPUESTAS DE OBSERVACIONES DEL DISEÑO ESTACIÓN BOMBEROS Y ORDENAMIENTO DE HERRAMIENTA EN OBRA

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	17:00:00	1	9
Ing. Residente	7:00:00	17:00:00	1	9
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1	9
Ing.. Profesional SST	7:00:00	17:00:00	1	9
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	3	27

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.
ESCOBA PARA CESPED	UN	1
CARRETILLA	UN	1

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	☐	
NEBLINA	☒	4
LLOVIZNA	☐	
LLUVIA	☑	1
TORMENTA	☐	

ACCESO

BUENO	☐
REGULAR	☐
MALO	☐
NULO	☐

TERRENO

ROCOSO	☐	DURO	☐	NORMAL	☐
ARENOSO	☐	LODOSO	☐	PANTANO	☐

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA



OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JUAN CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1


No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	39
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	27 de julio de 2019


INFORME DIARIO No. 39


REGISTRO FOTOGRÁFICO











ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	40
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	domingo 28 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1				1.0
Horas Equipo	1				1.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	DÍA FESTIVO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DÍA FESTIVO

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	17:00:00	1	9
Ing. Residente	7:00:00	17:00:00	1	9
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1	9
Ing.. Profesional SST	7:00:00	17:00:00	1	9
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	3	27

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
	1	5

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	☐	2
NEBLINA	☒	3
LLOVIZNA	☒	3
LLUVIA	☒	1
TORMENTA	☐	

ACCESO

BUENO	☐
REGULAR	☐
MALO	☐
NULO	☐

TERRENO

ROCOSO	☐	DURO	☐	NORMAL	☐
ARENOSO	☐	LODOSO	☐	PANTANO	☐

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GG Ingeniería Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	41
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 29 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					1.0
Horas Equipo					1.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	REUNIÓN CON UAECOB	GLB	1.00				
2.00	REVISIÓN RESPUESTA DISEÑO ESTACIÓN	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

REUNIÓN CON UAECOB EN LA OFICINAS DE LA EMPRESA CONSULTORA PARA LA REVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL DISEÑO EN EL TERRENO.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	17:00:00	1	9
Ing. Residente	7:00:00	17:00:00	1	9
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1	9
Ing.. Profesional SST	7:00:00	17:00:00	1	9
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	3	27
Ing.Director de obra	7:00:00	17:00:00	1	9

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA





OBSERVACIONES:


FIRMA:	ELABORÓ	FIRMA:	APROBÓ
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:	VALIDÓ	FIRMA:	APROBÓ
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA


GG Ingeniería Ltda.	**INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES**		Fecha:01/06/2019
			Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA		Versión: 1
			Hoja No.: 1 de 1
No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	**CONSECUTIVO**	**41**
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	**FECHA**	**lunes 29 de julio de 2019**


INFORME DIARIO No. 41


Página **2 de 2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	42
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 30 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					
Horas Equipo					

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	REPLANTEO (LEVANTAMIENTO EJES NUEVO PLANO)	GLB	1.00				
2.00	PUNTO EXTERNO ELÉCTRICO TABLERO MOVIL	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

INICIO DEL REPLANTEO DE LOS EJES POR COORDENADAS CON LA ESTACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE ARRANQUE EN EL PLANO DIGITAL

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1	9
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1	9
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1	9
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1	9
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	3	27
Personal eléctrico GyG	7:00:00	16:30:00	1	9
Personal topográfico GyG	13:00	16:30:00	3	27
Profesionales en interventoria	14:00	16:30:00	1	9
Inspector topográfico Interventoria	14:00	16:30:00	1	9

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
ESTACIÓN	1	1

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	[X]	9
NEBLINA	[ ]	
LLOVIZNA	[ ]	
LLUVIA	[ ]	
TORMENTA	[ ]	

ACCESO


BUENO	[ ]
REGULAR	[ ]
MALO	[ ]
NULO	[ ]

TERRENO

ROCOSO	[ ]	DURO	[ ]	NORMAL	[ ]
ARENOSO	[ ]	LODOSO	[ ]	PANTANO	[ ]

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA



OBSERVACIONES:

FIRMA:	ELABORO	FIRMA:	APROBO
NOMBRE: / CARGO:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	NOMBRE: / CARGO:	ARQ. MARCELO SARMIENTO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:	VALIDO	FIRMA:	APROBO
NOMBRE: / CARGO:	ING. CAMILO ROMERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	NOMBRE: / CARGO:	ARQ. JHON CUELLAR RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	42
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 30 de julio de 2019

INFORME DIARIO No. 42

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	43
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 31 de julio de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	2				2.0
Horas Equipo	2				2.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	REPLANTEO (LEVANTAMIENTO EJES NUEVO PLANO)	GLB	1.00				
2.00	ARMADO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA CORTE DE CERCHA	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA CON EL REPLANTEO DE LOS EJES POR COORDENADAS CON LA ESTACIÓN Y POSICIONANDO LOS PUNTOS DE ARRANQUE DEL PLANO DIGITAL E INICIO DE ARMADO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA EL CORTE DE CERCHAS EN EL TERRENO

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1	9
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1	9
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1	9
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1	9
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	3	27
Personal topográfico GyG	7:00:00	16:30:00	3	27
Profesionales en interventoría	7:00:00	13:00:00	1	9
Inspector topográfico Interventoría	7:00:00	16:30:00	1	9

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
ESTACIÓN	1	8
PRISMA	1	8
ANDAMIOS CERTIFICADOS	1	1

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.
ESTACAS	UN	20

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

INICIO DE OBRA CON LLUVIAS 7:00 am a 9:00am

ESQUEMÁTICO DE OBRA



OBSERVACIONES:

FIRMA:	ELABORO	FIRMA:	APROBO
NOMBRE: / CARGO:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	NOMBRE: / CARGO:	ARQ. MARCELO SARMIENTO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:	VALIDO	FIRMA:	APROBO
NOMBRE: / CARGO:	ING. CAMILO ROMERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	NOMBRE: / CARGO:	ARQ. JHON CUELLAR PRESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	43
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 31 de julio de 2019

INFORME DIARIO No. 43

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO


















ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA