INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 28 (Día) / 4 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR | ACTA No. 4 | ACTA FINAL SI [ ] NO [x] | VALOR BÁSICO ACTA: $ 88.694.540,00 | PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1500 de 2020

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

INTERVENTOR: CB INGENIEROS S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 553.448.603 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 553.448.603,00**

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE MAYO DE 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE MAYO DE 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 5.900.000,00	$ 590.000,00	5,00	$ 32.450.000,00			5,00	*$ 32.450.000,00*	1,00	$ 6.490.000,00	3,00	$ 19.470.000,00
2	3	Ingeniero Residente	$ 3.945.000,00	$ 395.000,00	5,00	$ 65.100.000,00			0,00	*$ -*	0,00	$ -	0,00	$ -
3	1	Ingeniero Residente 1	$ 3.945.000,00	$ 395.000,00	0,00	$ -			5,00	*$ 21.700.000,00*	1,00	$ 4.340.000,00	2,99	$ 12.976.600,00
4	1	Ingeniero Residente 2	$ 3.945.000,00	$ 395.000,00	0,00	$ -			5,00	*$ 21.700.000,00*	1,00	$ 4.340.000,00	2,00	$ 8.680.000,00
5	3	Ingeniero Auxiliar	$ 2.471.000,00		5,00	$ 37.065.000,00			0,00	*$ -*	0,00	$ -	0,00	$ -
6	1	Ingeniero Auxiliar 1	$ 2.471.000,00		0,00	$ -			5,00	*$ 12.355.000,00*	1,00	$ 2.471.000,00	2,90	$ 7.165.900,00
7	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 2.471.000,00		0,00	$ -			5,00	*$ 12.355.000,00*	1,00	$ 2.471.000,00	1,90	$ 4.694.900,00
8	1	Ingeniero Auxiliar 3	$ 2.471.000,00		0,00	$ -			5,00	*$ 12.355.000,00*	1,00	$ 2.471.000,00	1,90	$ 4.694.900,00
9	1	Ingeniero Auxiliar 4	$ 2.471.000,00		0,00	$ -			5,00	*$ 12.355.000,00*	1,00	$ 2.471.000,00	1,30	$ 3.212.300,00
10	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 4.770.000,00		0,80	$ 3.816.000,00			0,80	*$ 3.816.000,00*	0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.770.000,00		0,80	$ 3.816.000,00			0,80	*$ 3.816.000,00*	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Especialista en Estructuras	$ 4.770.000,00		0,80	$ 3.816.000,00			0,80	*$ 3.816.000,00*	0,20	$ 954.000,00	0,50	$ 2.385.000,00
13	1	Especialista Ambiental	$ 4.770.000,00		0,80	$ 3.816.000,00			0,80	*$ 3.816.000,00*	0,20	$ 954.000,00	0,60	$ 2.862.000,00
		PERSONAL TÉCNICO											0,00	
14	1	Inspector SST	$ 1.954.470,00		0,00	0,00			5,00	*$ 9.772.350,00*	1,00	$ 1.954.470,00	1,30	$ 2.540.811,00
		PERSONAL AUXILIAR											0,00	
15	1	Secretaria	$ 1.000.000,00		5,00	5.000.000,00			5,00	*$ 5.000.000,00*	1,00	$ 1.000.000,00	2,90	$ 2.900.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 154.879.000,00**				**$ 155.306.350,00**		**$ 29.916.470,00**		**$ 71.582.411,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,34**				**2,34**		**2,34**		**2,34**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**362.416.860,00**				**363.416.859,00**		**70.004.540,00**		**$ 167.502.842,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS 0		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
9	GL	Especialistas, Director y Residentes	$ 161.000,00	**DÍA**	30,00	$ 4.830.000,00			30,00	*$ 4.830.000,00*	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.000.000,00	**MES**	5,00	$ 25.000.000,00			5,00	$ 25.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	3,00	$ 15.000.000,00
11	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.000.000,00	**MES**	4,00	$ 20.000.000,00			5,00	$ 25.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	2,60	$ 13.000.000,00
11	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.000.000,00	**MES**	4,00	$ 20.000.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	**MES**	5,00	$ 3.500.000,00			5,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 700.000,00	2,90	$ 2.030.000,00
12	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	**MES**	5,00	$ 3.500.000,00			5,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,20	$ 840.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	28 (Día)	4 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 88.694.540,00 **PERIODO:** 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1500 de 2020
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE MAYO DE 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE MAYO DE 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CB INGENIEROS S.A.S.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.:
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 553.448.603 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CONTRATISTA:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 553.448.603,00

12	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	MES	0,00	$ -			5,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00
12	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	MES	0,00	$ -			5,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00
12	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	MES	0,00	$ -			5,00	$ 3.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700.000,00	MES	0,00	$ -			5,00	$ 3.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 5.640.000,00	MES	2,00	$ 11.280.000,00			2,00	$ 11.280.000,00	0,50	$ 2.820.000,00	1,50	$ 8.460.000,00
14	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	MES	5,00	$ 1.500.000,00			5,00	$ 1.500.000,00	5,00	$ 1.500.000,00	5,00	$ 1.500.000,00
15	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 780.000,00	MES	5,00	$ 3.900.000,00			5,00	$ 3.900.000,00	1,00	$ 780.000,00	3,00	$ 2.340.000,00
		OTROS COSTOS											0,00	
16	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 650.000,00	MES	5,00	$ 3.250.000,00			5,00	$ 3.250.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
17	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 320.000,00	MES	5,00	$ 1.600.000,00			5,00	$ 1.600.000,00	1,00	$ 320.000,00	3,00	$ 960.000,00
18	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 310.000,00	MES	5,00	$ 1.550.000,00			5,00	$ 1.550.000,00	1,00	$ 310.000,00	3,00	$ 930.000,00
19	1	Provision elementos de Bio-Seguridad (Pago Según Comprobante)	$ 400.000,00	GL	5,00	$ 2.000.000,00			5,00	$ 2.000.000,00	0,40	$ 160.000,00	1,00	$ 400.000,00
20	1	Veeduría Comunitaria	$ 151.200,00	MES	5,00	$ 756.000,00			5,00	$ 756.000,00		$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación				0				$ 1,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 102.666.000,00**				**$ 101.666.001,00**		**$ 18.690.000,00**		**$ 46.860.000,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 465.082.860,00**				**$ 465.082.860,00**	Valor total básico	**$ 88.694.540,00**		**$ 214.362.842,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				0				0				
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 465.082.860,00**				**$ 465.082.860,00**	Valor total básico	**$ 88.694.540,00**		**$ 214.362.842,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 88.365.743,00**				**$ 88.365.743,00**	IVA (19%)	**$ 16.851.963,00**		**$ 40.728.940,00**
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 553.448.603,00**				**$ 553.448.603,00**	Valor total	**$ 105.546.503,00**		**$ 255.091.782,00**
											AMORTIZACIÓN ACTA	**44.347.270**		
											Neto a Pagar	**$ 61.199.233,00**		

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	8.649.100,00	**20.512.900,00**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS**

Saldo básico por ejecutar: $ 250.720.018,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
JUAN MANUEL ESCALLON ARANGO
Representante Legal
CB INGENIEROS S.A.S.
C.C. 80.091.975 de Bogotá
Matrícula No.: 25202-126885 CND

Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

Firma
ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
Supervisora de Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 13202-084468 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 28 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 61.199.233,00 PERIODO MES: 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	29	4	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ	Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ	
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	29	4	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ	Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	29	4	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR	30	4	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ	Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ	
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	30	4	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. EDY ALEXANDER CAMARGO JIMÉNEZ		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA	Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1500 DE 2020 NIT. 860.509.943-7

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

CONTRATISTA: **CB INGENIEROS S.A.S.**

De acuerdo con la facultad otorgada, el **RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA** (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista **CB INGENIEROS S.A.S.** (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ **61.199.233,00**

Letras: **SESENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** Correspondiente al acta No. **4** del periodo **01 AL 31 DE MARZO DE 2021**

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

Firma:
ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
Matrícula No. : 13202-084468 BLV
SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

Firma:
ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
Matrícula No. : 13202-084468 BLV
DIRECTORA TERRITORIAL

Firma:
ING. EDY ALEXANDER CAMARGO JIMÉNEZ
Matrícula No. 01106-0827 CPITVC
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Firma:
ING. RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula No. : 01106-0831 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 1500 de 2020

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	ACTA N° 4	01 AL 31 DE MARZO DE 2021
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			_____
			PRESTACION DE SERVICIOS			_____
			OTRO			_____
			CUAL? _____			_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	699520	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$	61.199.233,00
No. COMPROMISO	699520	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402112-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO_____		RUBRO No. _____		RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO		
					TOTAL ACTA	$	61.199.233,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc...)

Valor Basico acta	$	88.694.540,00
Menos amortizacion	$	44.347.270,00
Iva 19%	$	16.851.963,00
Neto a Pagar	**$**	**61.199.233,00**

Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
Supervisora de Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1500 de 2020** Contratista **CB INGENIEROS S.A.S.**

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Acta No. **04** Valor basico **$ 88.694.540,00** Período: **01 AL 31 DE MARZO DE 2021**

Valor incluido el Iva: **$ 105.546.503,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1		BARRANCO DE LOBA - SAN ANTONIO	$ 17.591.084	$ -	$ -	**$ 17.591.084**
2		CICUCO- SAN JAVIER	$ 17.591.084	$ -	$ -	**$ 17.591.084**
3		PUENTE CHUVIJO – CANTERA HATO VIEJO- HUIGUERETAL	$ 17.591.084	$ -	$ -	**$ 17.591.084**
4		HATO VIEJO- HUIGUERETAL	$ 17.591.084	$ -	$ -	**$ 17.591.084**
5		SAN MARTIN DE LOBA- MAURICIO	$ 17.591.084	$ -	$ -	**$ 17.591.084**
6		VÍA SANTA CATALINA- PIÑIQUE	$ 17.591.084	$ -	$ -	**$ 17.591.084**
TOTALES			**105.546.503,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 105.546.503,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

		DEPARTAMENTO 1 - BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	BARRANCO DE LOBA	$ 17.591.084	$ 14.782.423
	MUNICIPIO 2	CICUCO	$ 17.591.084	$ 14.782.423
	MUNICIPIO 3	MARGARITA	$ 17.591.084	$ 14.782.423
	MUNICIPIO 4	SAN CRISTOBAL	$ 17.591.084	$ 14.782.423
	MUNICIPIO 5	SAN MARTIN DE LOBA	$ 17.591.084	$ 14.782.423
	MUNICIPIO 5	SANTA CATALINA	$ 17.591.084	$ 14.782.423
TOTAL DEPARTAMENTO			**$ 105.546.503,00**	**$ 88.694.540,00**
TOTAL			**$ 105.546.503,00**	**$ 88.694.540,00**

JUAN MANUEL ESCALLON ARANGO
Representante Legal
CB INGENIEROS S.A.S.
C.C. 80.091.975 de Bogotá
Matrícula No.: 25202-126885 CND

Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
Supervisora de Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 13202-084468 BLV

CB INGENIEROS S.A.S.
NIT No. 860.509.943-7


EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CB INGENIEROS S.A.S., EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SEGÚN ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CERTIFICA:

Que CB INGENIEROS S.A.S.., identificado con NIT No. 860.509.943-7, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (COFREM, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1500 DE 2020, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CB INGENIEROS S.A.S., en el evento que se requiera puede allegar las copias correspondientes a los citados pagos.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en la ciudad de Bogotá, el día 14 de abril de 2021, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR, como documento integrante para el pago del acta de costos del presente periodo del 1 al 31 de marzo de 2021.



JUAN MANUEL ESCALLON ARANGO
Representante Legal
CB INGENIEROS S.A.S.

LA SUSCRITA DIRECTORA DE LA TERRITORIAL BOLIVAR, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SEGÚN ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CERTIFICA:

Que CB INGENIEROS S.A.S., identificado con NIT No. 860.509.943-7, se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (COFREM, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1500 DE 2020, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CB INGENIEROS S.A.S., en el evento que se requiera puede allegar las copias correspondientes a los citados pagos.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en la ciudad de Cartagena, el día 28 de abril de 2021, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR, como documento integrante para el pago del acta de costos del presente periodo del 1 al 31 de marzo de 2021.

Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
DIRECTORA TERRITORIAL
BOLIVAR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14701552356

(415)7707212489984(8020) 000001470155235 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 9 9 4 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CB INGENIEROS S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 98 22 64 OF 503

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
info@cbingenieros.com		7 0 4 0 5 9 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1 0	1 9 9 5 0 7 2 8	7 7 3 0	2 0 1 8 0 1 0 1		4 2 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 08 - 04 / 11 : 30: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO